

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



**National Community Driven Development Project**  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်  
**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**  
**Village Development Plan (VDP)**




သဲကုန်းကျေးရွာ၊ လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
  - (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
  - (ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
  - (ဂ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
  - (ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ
  - (င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု
  - (စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ
  - (ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)
  - (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကလောင်အလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ကော့မူးမြို့နယ်မြေပုံ




ရန်ကုန်တိုင်း  
ကော့မူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ  
စကေး = ၁ လက်မ ၁ မိုင်  
စတုရန်းမိုင် ၂၅၁. ၀၉  
ဧက ၁၅၄၀၁




လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု




- ညွှန်းပြချက်**
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာ
  - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၄။ ရုံးခန်း
  - ၅။ ပြင်ဆောင်ရေးရန်
  - ၆။ ကားလမ်း
  - ၇။ ကားလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း)
- ၈။ ရဲတပ်
  - ၉။ မြို့နယ်အဖွဲ့
  - ၁၀။ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့
  - ၁၁။ အ. အ. - ဝ. က
  - ၁၂။ အ. အ. - ဝ. က





လက်နက်ကမ်းရွာ၊ တော့များမြို့နယ်  
ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး  
စကေး = (၂) လက်မ (၁) ဝိုင်

# တော့များမြို့နယ်၊ လက်နက်ကမ်းရွာအုပ်စုအတွက် ချပြေပုံ - သစ်ကုန်း ကျေးရွာ



## ညွှန်းပြချက်

- |                           |                          |  |
|---------------------------|--------------------------|--|
| ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် | ၇။ စာသင်ကျောင်း          |  |
| ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုခြား      | ၈။ ရေကန်                 |  |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ   | ၉။ ရွာခွဲ                |  |
| ၄။ ချောင်း                | ၁၀။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး |  |
| ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း   | ၁၁။ ကားလမ်း              |  |
| ၆။ ဘုရား                  |                          |  |

ကော့မှူးမြို့နယ်

.....လက်ခိုက်.....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	လက်ခိုက်	၁၇၇	၂၁၇	၄၁၂	၄၈၈	၉၀၀
၂	ခိုးခို	၃၁၆	၂၃၄	၄၅၄	၅၂၃	၉၇၇
၃	သဲကုန်း	၂၅၇	၂၇၇	၅၃၂	၆၃၅	၁၁၆၇
၄						
၅						
၆						
	စုစုပေါင်း	၆၇၂	၇၅၂	၁၄၀၁	၁၆၄၆	၃၀၄၇/-



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ဘက်စုံလူကယူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၃.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု၊ စိသောရပ်ဖွဲ့၊ ရပ်ဖွဲ့နှင့်သက်ကြီးရွယ်အို	၅	၂	၇	ကျေးရွာ၏ယခင်အခြေအနေနှင့်ယခုအခြေအနေတို့များကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၃.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ဖွဲ့များ၊ ကမ္ဘာမြေ၊ သမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၉	၁၅	၅၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်း၊ အခြေအနေ၊ ရေကန်၊ ရေကန်၊ လမ်း၊ သံတာ၊ စတာ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၃.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၅	၃၀	၄၅	ကျွန်းမာကျေး၊ ချေးရွာ၊ ပွဲတော်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ရာသီဥတုအခြေအနေ
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၃.၉.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အပယ်အဆင်းရဲ	၆၁	၄၉	၁၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏အခြေအနေ၊ ရေ၊ အခြေအနေတို့နှင့်အညီ၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်အညီသဘောတူညီညွတ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၃.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၅	၂၅	၄၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု

လူထုပေးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၇.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	၃၀	သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုခြင်း မတူညီသည့် အကြောင်း
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သက်ရောက်မှု မြေပုံ ( Spider Web )	၁၇.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	၃၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တွင် ကွာခြားချက်များ ရရှိမှု မတူညီမှု အကြောင်း
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၁၇.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၄၉	-	၄၉	လမ်းကွေ့ကွေ့ ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးရလဒ်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၁၇.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးများ	-	၆၁	၆၁	ဆေးကုသမှု၊ ရောဂါ၊ ပါးဂြိုင်း၏ အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးရလဒ်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၁၇.၉.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်မများ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၄၉	၆၁	၁၁၀	ကျေးရွာ၏အကျိုးအမြတ်၊ ဆေးကုသမှု၊ ရောဂါ၊ ပါးဂြိုင်း၏ အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးရလဒ်များ



လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြင် ခြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ..... သစ်တောနေထိုင်မှု..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ..... ရက်စွဲ။ ၁၃ / ၉ / ၂၀၁၉

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၄၄ ) မ ( ၃၄ ) စုစုပေါင်း ( ၇၈ )



ပုံဆွဲသူ/ရေးဆွဲသူ - ရန်ကင်းကျေးရွာ ၁ ရန်ကင်းကျေးရွာ ၁



၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ယူတုမဟိုပြု စီမံကိန်း စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကွန်ကရစ် လမ်း ၁၆ ခု၊ ခြံစား လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင် ပေး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က မြေသား လမ်း များ ဖြစ်သော ကြောင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲပါသည်။ ယခုအခါ လမ်း များ ကောင်း မွန် လာ ဖြီး သွား လာ ရေး မှာ အဆင်ပြေ ရှေ့ ဖော် လာ ပါသည်။ ပထမ နှစ် ခက်ဝန်းတွင်၊ ရွာတွင် လမ်း ကွန်ကရစ် ၁၆ ခု၊ ခြံစား ၁ ခု၊ တတိယ နှစ် ခက်ဝန်း တွင် လမ်း (၁) ၊ လမ်း (၂) ၊ လမ်း (၃) ကွန်ကရစ်ခြံစား တတိယ နှစ် ခက်ဝန်းတွင် ရွာတွင် လမ်း ကွန်ကရစ် ၁၆ ခု၊ ခြံစား လုပ်ငန်း နှင့် ရွာတွင် လမ်း ချိုး ခြံစား လုပ်ငန်း များ လုပ်ပေး ခဲ့သဖြင့် သွား လာ ရေး အဆင်ပြေ လာသည်။ လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင် ရာတွင် လုပ်အား ဒါနု ၊ အကြွေး အမြေး ဒါနု များ နှင့် မြေယာ ဖျာဒါနု များ ကို ကျေး ရွာသူ သား များ မှ ပါဝင် ဖျာဒါနု ခံပါသည်။

ကလေးတွေအတွက် အဆင်ပြေသည်။ ယခင်သစ်သား ကျောင်းသား  
ကိုယ်ပြုပြီး မူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ထားသည်။ ကျောင်းအိမ်  
သာယာ ဖျံ့ဖြိုးသည်။ မူလတန်းပြီးလျှင် အထက်တန်းနှင့် အထက်ကျောင်း  
ကိုကော့ဖွဲ့ပြီး ဖြို့ ကိုသွား တက်ရသည်။

ကျန်းမာရေး

သံကျွန်းကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးစားခန်း မရှိဘဲ အတွက်  
ကော့ဖွဲ့ပြီး ဖြို့မှ ဆေးခန်းများကိုသွားရောက်ကုသရသည်။ ဖြို့နှင့်  
နီးသည့် အတွက်ကျန်းမာရေးလက်လှမ်း မီသည်။ သံကျွန်းကျေးရွာ  
ယင်လုံ အိမ်သာကို အသုံးပြုကြသည်။ မပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုများ  
အတွက် ဆေးကုသရန် ငွေကြေး အခက်အခဲများ ရှိသည်။

အိမ်ပွားရေး

သံကျွန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအိမ်ပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်  
ယာလုပ်ငန်းနှင့် ခြံလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်လုပ်ငန်းကို အုပ်စု  
အနည်းငယ်သာ လုပ်ကိုင်ကြပြီး။ ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်လက်လှည့်  
လုပ်ကိုင် မရှိသည့် အတွက် အခြားဖြို့နယ်များသို့ သွားရောက် အလုပ်  
လုပ်ရသူများလည်း ရှိသည်။ လယ်ဧက မရှိဘဲ သူတွေက ဈေးရောင်း  
ချွဲဆားလုပ်ကိုင်လုပ်ရသည်။

သူတို့၏အခြေအနေ





ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ ။ ..... သဲကုန်း ကျေးရွာ .....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ..... ယက်ပိုင် ကျေးရွာ .....

ရက်စွဲ။ ၁၃ / ၉ / ၂၀၁၈

ပါပင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ..... ၆၂ ..... မ ..... ၄၉ ..... စုစုပေါင်း ..... ၁၁၁ .....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဝဲစီး၊ လယ်ပိုင်၊ ခြံပိုင်	၂၁	၇.၂%
၂။	အလယ် အလတ်	အိမ်ပိုင်၊ ခြံပိုင်၊ အရောင်း အလယ်လုပ် နိုင်တာသူ	၁၃၀	၄၃.၂%
၃။	နွမ်းပါး	ဝါး အိမ်၊ ခြံပိုင်မရှိ၊ လက်လုပ်လက်စား	၁၅၀	၅၀.၂%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၂၀၁	၁၀၀.၂%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ..... မဲသိသိရွှေ .....

၃၂၅ နေ့ ကြာပင်မပြု အာဆီသတ် ဖြစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

သိကျွန်း ကျေး ရွာတွင် ချစ်သာသော အုပ်စု၊ အာယပ်အာဟန်  
အုပ်စု ၊ ဆင်းရဲသော အုပ်စု ဟူ၍ (၃) မျိုး ခွဲခြားထားသည်။ ချစ်သာ  
သော အုပ်စု သည် ဘိုက် ၊ ကား ၊ ဝဲစီး ၊ ဖပပ်ပိုင် ၊ ခြံပိုင် ၊ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။  
အိမ်ထောင်စု (၂၁) စုက ချစ်သာသော အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။  
အာယပ်အာဟန်အုပ်စုတွင် အိမ်ပိုင် ၊ ခြံပိုင် ၊ အရှေ့ခြေ အဝတ် လှေပိုင်  
သောသူ ၊ အိမ်ထောင်စု (၂၁) စု သည် အာယပ်အာဟန် အုပ်စုတွင် ပါ  
ဝင်သည်။ ဆင်းရဲသော အုပ်စုတွင် ပါး အိမ်ခြံပိုင် မရှိ ၊ ဖက်လုပ်ထက်သား  
လုပ်အကြံရသော သိက္ခာစုများ ပြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၂၁) စု ဆင်းရဲ  
သော အုပ်စုဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ မှာ ရွာ၏ ဖြောင့်  
မြိုပါသည်။ ပညာတတ်သူများ ပါးခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်များ ပါးခြင်း ၊  
ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း ၊ ထို့ကြောင့် ဆင်းရဲသော အုပ်စုများ ပြားရခြင်း  
ဖြစ်သည်။





အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံသုံး သတ်ချက်

သဲကုန်း ကျေးရွာတွင်းဖွဲ့ စည်းထားသော အဖွဲ့ အစည်းများမှာ ဝေါဟာရ အဖွဲ့၊ ဖျပ် ဖိရပ်ဖေ အဖွဲ့၊ နှာရေး ကူညီဖွဲ့ အသင်း၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့၊ မိဘစာရာ အသင်း အဖွဲ့၊ အမျိုးသား အဖွဲ့၊ လမ်း ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ဆွမ်း လောင်း ဓမ္မာရုံ အဖွဲ့၊ လမ်း ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ကျောင်း အကျိုးဆောင် အဖွဲ့ များ ပြိုင်သည့် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အဖွဲ့ အစည်းများမှာ သမ အဖွဲ့၊ ဂျပန် အဖွဲ့၊ Pakt Myanmar အဖွဲ့၊ ခိုက်ပျိုးချိတ်ချေးငွေ အဖွဲ့၊ စီးပွားရေး ဘဏ်၊ လ. ဝ. က၊ စည်ပင်၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ဖွင့် ဂ် စခန်းတို့ ပြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်မှု အဖွဲ့ အစည်း များ အားလုံးသည် ဂျပန်ကျေးရွာ ကျေး ကိစ္စ များတွင် ယခု ပေါင်း ပါဝင် မှု အား ကောင်း ဖြီး ညီညွတ်စွာ လုပ် ကိုင်ကြပါသည်။ ၂၀၁၆ . ၃ နှစ်တွင် ယူဆူ ဗဟို

ပြု စီမံ ကိန်း အကောင် အထည် ဖော် ကာလ တွင် ကျေးရွာ စီမံ ကိန်း

အကောင် အထည် ဖော် ကာလ တွင် ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံ ကိန်း အထောက်အကူပြု

ကော်မတီ များ အား ကျေးရွာ နှင့် ကျေးရွာ အုပ်စု အဆင့် တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကျေးရွာ

ယူဆူ နှင့် စီမံ ကိန်း နှင့် ပတ်သက် သော ကိစ္စ ဂျပန် များ အား ယူ ပေါင်း အကောင်

အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက် ရှိ ပါသည်။




ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် ... ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ... ယက်ခိုက် .....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၁၅ ) မ ( ၂၅ ) စုစုပေါင်း ( ၄၀ )

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ရေချိုင်း	ကျား	မ	ကျား+မ	ကျား	ကျား
၂။	လယ်				ကျား+မ	ကျား
၃။	ကော်ဗျာ				မ	မ
၄။	ဆာယံကျောင်း				ကျား+မ	ကျား+မ
၅။	ဘုန်းကြီးကျောင်း				ကျား+မ	ကျား+မ
၆။	ကွမ်းခြံ				ကျား+မ	ကျား+မ
၇။	ဝါးခြံ				ကျား+မ	ကျား+မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
ကျောင်း	ကော်ဗျာ	ဘုန်းကြီးကျောင်း ဝါးခြံ ဆာယံကျောင်း လယ် ကွမ်းခြံ

ပံ့ပိုးကူညီသူ မသိသိဆွေ

လက်မှတ်ကျေးဇူးတင်စာ၊ သံတန်းကျေးဇူး

ကျား / ၈ ရေးရာကဏ္ဍာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများသတ်မှတ်

သံတန်းကျေးဇူးတွင် သဘာဝ အရင်းအမြစ် နည်းပါးပြီး အသုံးပြုခွင့် သော အခြေခံ အဆောက်အအုံ နည်းပါးသည်။ စွာ၏ အဓိက အရင်းအမြစ် ဖြစ်သော လယ်ယာမြေ၊ ခြံယာနှင့် ခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်စုများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ကောက်ခိုက်ခြင်း၊ စပါးစိုက်ခြင်း၊ ကွမ်းချွေး၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရသည်။ ယုံမှန်စွာ ရွေးချယ်ရသည်။ အလုပ်မရှိသည့် အတွက် အားဝတ်စုံရေး အခက်အခဲများ နှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။


ပတ်ကျအိမ် သုံးထပ်မြင်း

ပကျးပုးအရင်း ..... သိက္ခန်း ကျေးဇူး.....

ကျေးဇူး အုပ်စုအမည် ..... ဇာတ်ပိုက် ကျေးဇူး.....

ရက်စွဲ၊ ၁၅ / ၉ / ၂၀၁၅

ဝါပင်ထွေးငွေးသူ ကျား ..... ၁၅ ..... မ ..... ၂၀ ..... စုစုပေါင်း ..... ၃၅ .....



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ..... ဦးဦးရင်.....

ပံ့ပိုးကူညီသူ ..... မသိသိဆွေ.....

ကျား - အိုဇာပု

မ - အပြာအုတ်

ပထမဆုံး ကျေးဇူးတင်စာ

ပဋိကုဒ်အိမ် မြေယာသုံးသပ်ချက်

ဦးဆောင်မှု

ဦးဆောင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက (၉၀%) ဦးပြီး၊ အမျိုးသမီးများ (၁၀%) တို့သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခေါင်းဆောင်မှုအား နည်းရခြင်းမှာ - ရှေးဦးစွာ အာဇာနည် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ပြီး၊ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့ ဖြစ်စေကာမူ ဦးဆောင်မှုအပိုင်မှာ အခွင့်အရေး ပိုမိုရရှိလာသည်။ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများကို စေတနာ ဖြစ်ရခြင်း၊ ဦးစားပေးရခြင်း မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအား နည်းစေကာမူ ဦးဆောင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အားနည်းရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၄၀%) သာ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၆၀%) ဆီလုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အမြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ထွက်လုပ်နေသဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေပေးရန် စေတနာဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ကူညီပိုင်မှုအား နည်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် တန်းတူရှိသည်။ မိဘများကလည်း နှစ်ယောက်စလုံး ပညာတတ်မြောက်မှု လိုအပ်သည်။ အတွက် နှစ်ဦးစလုံးကို တတ်နိုင်သမျှ ကျောင်းထားသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

သက်တမ်းကျေးဇူးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၁၀၀%) ဦးပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၈၀%) သာ ရှိသည်။ အမျိုးသားတွေက ဝင်ငွေကိစ္စကို ကျွန်ုပ်တို့က


အမျိုးသမီးတွေက အိမ်ဖွဲ့ကိစ္စလုပ်နေရသလို အတွက် ကြောင့် အပြစ်  
လုပ်ဖွဲ့ကိစ္စလုပ်နိုင်သော ကြောင့် ဝင်နေနည်းရခြင်းဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

၁၁၅၆ ကျေးဇူးတင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အရာဖြင့်  
အမျိုးသားမှာ (၁၀၀/၁) ကိစ္စပြီး အမျိုးသမီးမှာ (၆၀/၁) ကိစ္စရှိသည်။ အမျိုး  
သား အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တွေ ပေါများသည်။ အမျိုးသမီး  
အတွက် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသည်။ စပိုးဒိုက်၊ ကောက်ဒိုက် အလုပ်သာ  
ရှိသည်။ အလုပ်များလုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် ကျား၊ လူငယ်အား  
ခမရွိပါ။ အမျိုးသမီးများက အခြား ဇာတိ အလုပ်များ ရောက်  
လုပ်ဖို့ အတွက် မိဘများက စိတ်မချသောကြောင့် သွားရောက်လုပ်  
လိုင် မှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ..... ဘီ.ကု.နီ. .... ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ..... ယက်.နီ.မေ. ....



ပံ့ပိုးကူညီသူ - စာပို့သိက္ခာ




ဗြဟ္မာနာသစ်ပင် မြေပုံသုံးသပ်ချက်

သဲကျွန်းကျေးရွာ၏ရှာတွင်း လမ်း မကောင်း ဂျေဒြင်းရေ အဓိက အ  
ကြောင်း အရင်း မှာ ထိုး ရာသီတွင် ရေကိုက်စား ပြီး ၊ ရေဝပ်ခြင်း ၊ ရေနှုတ်  
မြောင်း မရှိခြင်း ၊ မြေသား နိုက် ၊ လမ်း ပြုပြင် မှု - အား နည်း ၊ ငွေကြေး မ  
တက်သောကြောင့် လမ်း မကောင်း ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ရာသီတွင် ရေဝပ်သော  
ပြောင်း သွား လာ ရေး မှာ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ထို့  
သွက် ကြောင့် ကလေး များ ကျောင်း သွား ရန် အတွက် ရေကောင်း မြေကောင်း  
ထိတွင် သွား ရ သည်။ သက် ကြီး ရွယ် အို ၊ အုန်း ကြီး ၊ ရဟန်း များ ဆွမ်း ခံ ကြာ  
လာ ရသော ၊ လာ ရေး အခက် အခဲ ၊ စိုက်ပျိုး ရေး အတွက် ပစ္စည်း များ သယ်  
ရာတွင် ခက် ခဲ ခြင်း ၊ ကျန်းမာ ရေး ကိစ္စ များ သပပ်ယူ ပို့ သော ဂျေဒြင်း  
ခက် ခဲ ခြင်း ဗြဟ္မာနာ များ နှင့် ကြုံ ကွေ့ ဖြစ် ပါသည်။

ပြဿနာ ဆစ်ပင် (၈)

ကျေးရွာအစည် သစ်တုန်း.....ကျေးရွာအုပ်စု အစည်.....လက်ရှိစဉ်.....



ပုံစံ: ကျွန်ုပ်တို့ - မသိသိအောင်

လက်ခိုက် ကျေး ရွာ နှစ်ပတ်စွဲ ၊ သံကုန်း ကျေး ရွာ

ပြဿနာအာရုံပင် ဖြေပုံသုံး သတ်ချက်

သံကုန်း ကျေးရွာ၏ ရေ ရွာ ပါး ဖြစ် နှစ် ကပြဿနာမှာ ကျေးရွာ၊  
ကျေးကန် မယုံ ဝေယျာကံ ၊ ကျေးကန် ကောဇာဇာယုံ ၊ ကျေးကန် အသစ် ထပ်မံတူး နိုင်  
ကျေးရွာပင်ရင်း ခမ်း ခြောက်လျှို့ ၊ ရွှေ ကြေး မတတ် နှိုင်း ဖြစ် ၊ ကျေးကန်  
ဖြန့် မတူး ဖော် နှိုင်းလျှို့ ၊ ကျေးကန် ကို ထိန်း သိမ်း ၊ မြေ နား နှင်း သော ကြောင့်  
ကျေးရွာ ပါး ဖြစ် နှစ် အခက် အခဲ ကို ကြုံ ကြုံ ကြုံ ကြုံ ရပါသည်။ ရွှေ ရွာသို့ တွင် ရေ  
မယုံ ဝေယျာကံ သော အခက် အခဲ ကို ကြုံ ကြုံ ကြုံ ကြုံ ရပါသည်။ သောက် ရေ အတွက်  
အခြား ရွာ မှ သွား ရောက် ခပ် ယူ သောက် သုံး ရသည်။ သို့ ရေ အတွက်  
ချောင်း ရေ ကို အသုံး ရသည် ၊ ရေ မယုံ ဝေယျာကံ ကို အတွက် ကြောင့် ကျန်း  
မာ ရေး ဝေယျာကံ ထိခိုက် နှိုင်းသည်။ ရေ ဝေယျာကံ ရက် အတွက် ပိုက် ဆံ ဝေယျာကံ  
ကျန်း တယ် ၊ အချိန် ဝေယျာကံ ကျန်း တယ် ၊ လူ ဝေယျာကံ ပင် ပန်း သည် ၊ ရေ မရှိ  
ကို အတွက် ကြောင့် သီး ပင် စား ပင် တွေ ဝေယျာကံ ၊ ချိန် မျိုး လျှို့ မအောင် ဖြစ်ပဲ  
သုံး ရှိ ၊ ရှိ ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


ကျေးရွာ အမည် ..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ..... ယောင်ဦးကဲ ..... ရက်စွဲ/အရက် / ၉ / ၂၀၁၅  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၄၉ ) မ ( ၆၁ ) စုစုပေါင်း ( ၁၁၀ )

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	အလုပ်အကိုင် ဖြစ်ပေါ်ရေး	( က + မ )	အလုပ်အကိုင် ဖြစ်ပေါ်ရေး	၂၀၁၇
၂။	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ်	( က + မ )	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ်	၂၀၁၆
၃။	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ်	( က + မ )	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ်	
၄။	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ်	( က + မ )	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ်	
၅။	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ်	( က + မ )	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးအမြတ်	

ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ပုံနှိပ်ရုံး .....  
 ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ပုံနှိပ်ရုံး



လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ




လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ




လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ သဲကုန်းကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပနေပုံ



လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ သဲကုန်းကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ



လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်းကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ









စဉ်	မိ/မိဖုရား/မိခင်/မိဘ	ရာထူး	အမည်	လျာ/မ	မှတ်တမ်းအမှတ်	
၁	မိ/မိဖုရား/မိခင်/မိဘ	အဖေ	ဦးစိုးရှင်	ကျား	၀၉- ၈၂၈၄၅၅၅၈	
			ဒေါ်ဖြူဖြူ	မ	၀၉- ၇၈၈၂၁၀၀၂၅	
၂	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖေ	ဦးဝင်းစေတီ	ကျား	၀၉- ၇၉၃၄၅၅၅၅	
			မောင်သန်းထွန်း	ကျား	၀၉- ၇၉၄၀၅၅၅၅	
			အဖေ	ဒေါ်သွယ်သွယ်	မ	၀၉- ၂၅၀၇၉၂၀၇၅
			အဖေ			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖေ/မိခင်/မိဘ	ဒေါ်သန်းသန်း	မ	၀၉- ၇၇၇၀၇၇၇၇	
			အဖေ	ဦးစိုးမင်း	ကျား	၀၉- ၇၉၄၀၅၅၅၅
			အဖေ	ဦးစောကျွန်း	ကျား	
			အဖေ			
			အဖေ			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖေ/မိခင်/မိဘ	ဦးအောင်မျိုး	ကျား	၀၉- ၇၉၆၂၅၀၂၅	
			အဖေ	ဒေါ်ခင်အေး	မ	
			အဖေ	ဒေါ်သန်းတင်	မ	၀၉- ၄၂၅၃၀၃၂၅
			အဖေ			
			အဖေ			
၅	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးပုဂ္ဂိုလ်	ကျား	၀၉- ၇၉၄၄၀၅၅၅	
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း					
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစေတီမျိုး	ကျား	၀၉- ၇၈၄၄၄၅၅၅	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ခင်	မ	၀၉- ၇၉၆၈၂၅၅၅	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း					
၇	အကြံပြုကော်မတီ/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးအုန်းစွဲ	ကျား	၀၉- ၄၂၅၂၆၆၃၅၅	
			ဒေါ်ခင်စန်းသိန်း	မ	၀၉- ၇၈၆၆၀၅၅၅	
၈	အုပ်စုလူပိုစာရင်း					
	စုစုပေါင်း			ကျား= ၄	မ= ၇	

တတိယနှစ် လူထုအဟိပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ ယ်ကုန်း		ပျေးရွာအုပ်စု ဝက်ခိုက်		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးဦးဂုဏ်	ကျား	VSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဒါရိုက်တာဥက္ကဋ္ဌ (အုပ်စု)
၂	ဒေါ်ဇော်စု	မ			အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်
၁	ဦးမင်းသူ	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးမင်းမင်း	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်အောင်အောင်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးကျော်မျိုးဇော်	ကျား	ကောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်အောင်အောင်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ခင်ခင်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်အေးအေး	မ	လက်ဝတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးစိုးမင်း	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးအေးအေး	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးဟန်လှ	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးအောင်အောင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာတိုယ်စားလှယ်	အုပ်စု - ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အောင်အောင်	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာတိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၁			အုပ်စုပုဂ္ဂို		
၂			အုပ်စုပုဂ္ဂို		

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ဘဲကုန်း		ကျေးရွာအုပ်စု- နက်ခိုက်		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးဝင်းကျော်	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ခိုင်	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း ( ၂ ) ကျား ( ၉ ) ယောက်  
 မ ( ၄ ) ယောက်

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- သစ်ကုန်း၊ ကျေးရွာ      ကျေးရွာအုပ်စု- လက်ခွက်      ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးဦးရင်	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		အုပ်စုဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝင်းမာ	မ			အဖွဲ့ဝင်
၁	ဦးမင်းသူ	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးစိန်လင်း	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်အယ်အယ်အယ်	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးဦးမင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်အိုမာ	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်ဌေးဝင်း	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်ခင်အေး	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးကျော်မိုးအောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးအေးဖွဲ့	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးဟန်လှ	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးအုန်းခွံ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ရင်ခွံ	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		

၁	ဦးအောင်ဆိုသို့	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ခိုင်	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း ( ၁၆ ယောက် ) ကျား ( ၉ ) ယောက်  
 မ ( ၇ ) ယောက်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်စရိတ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစင်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၆၇၆၅၂၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သိင်္ခာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဂျပန်	မြို့နယ် ကော့ဗူး	ကျေးရွာအုပ်စု ဇက်တို

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၀၃	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၃၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၂၆	၆၂၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၀	၆၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနစွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျသရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် အရသာ : ဖွား ခြံတယ် ကခြား : ဗာသွား လုပ်နေပါသည်။					မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀.၅/-မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----~~၃.၃၀~~-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----~~၁၀.၀၀~~-----





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့် / ဦးဇော်ထွန်း *၀၀၀၀*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သိင်္ခ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၆



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.၆.1၆	14.၆.1၆	၄	10	19	
၆.၃။ တာရှည်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.၆.1၆	14.၆.1၆	၄	10	19	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11.၈.1၆	11.၈.1၆	၄	၇	1၆	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	17.၆.1၆	17.၆.1၆	10	15	25	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	22.၆.1၆	22.၆.1၆	15	18	33	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	4.7.1၆	4.7.1၆	40	35	75	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈. ၈.1၆	၈. ၈.1၆	18	15	33	
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	25.၈.1၆	25.၈.1၆	၆0	၄0	150	



လူထုဝတ်ဆင်မှုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ဓူကံ /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝတ်ဆင်ရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ဆင်မှုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝတ်ဆင်ရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်အိမ်၊ ဒေါ်အိမ်အိမ်  
 နေ့စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်စား(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျွန်းဘွဲ့ ခရိုင် မြို့နယ်ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ပုလဲ ကျေးရွာ ၁၁ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း	၁	သောက်သုံး ရေ အခက်အခဲ
၂	သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်	၂	လမ်း မကောင်း
၃	ရွာတွင်း ယျှပ်စစ်ဓါတ် အခက်အခဲ	၃	ဆေး ပေး ခန်း မရှိ
၄	ဆေး ပေး ခန်း မရှိ	၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး
၅	စာကြည့်တိုက် မရှိ	၅	စာသင်ကျောင်း ဆောင် အလုပ် အဟန့်
၆	မူကြို ကျောင်း မကောင်း	၆	ဆရာ / ဆရာမ မလုံလောက်
၇	စာသင်ကျောင်း ဆောင် ခန်း မရှိ	၇	
၈	မွေး မြူရေး နှင့် ဆိုက်ဖျိုး ရေးသင်တန်း	၈	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း အားလုံး ကောင်းလာ	၁	လမ်း တွေ ကောင်း လာမည်
၂	သောက်သုံး ရေ လုံလောက်စွာ ရှိလာ	၂	သောက်သုံး ရေ ပေါများလာ
၃	တစ်ရွာလုံး ဓါတ်လျှပ်စစ် ပေးလာမည်	၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများလာ
၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တွေ ပေါများ	၄	စာသင်ကျောင်း ဆောင် အလုပ် ရှိလာ
၅	အထက်တန်း ကျောင်း တွေ ရှိလာ	၅	ဆေး ပေး ခန်း ရှိလာ
၆	ဆေး ပေး ခန်း ရှိလာ	၆	မူကြို ကျောင်း ဆောင် အလုပ် ရှိလာ
၇	စာကြည့် တိုက် ရှိလာ	၇	ဆရာ / ဆရာမ အလုပ် အဟန့် ရှိလာ
၈	ကျန်းမာရေး ဆရာဝန် / မ ရှိလာ	၈	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဖွဲ့ (၅၀၀)	ကျား + ၈	အဆင့် (၁၁)	၇၆၀ သိန်း	၁၁၅၄
၂။ ရေကန်ဖောက်ခြင်းဖြင့်	ကျား + ၈	အဆင့် (၂)	၇၀ သိန်း	၁၁၅၄
၃။ ရေကန်ခြံစည်းကွင်းခင်းခြင်း	ကျား	အဆင့် (၃)	၈၀ သိန်း	၁၁၅၄
၄။ အသင်းကျောင်းဆောင် အသစ်ဆောက်	ကျား + ၈	အဆင့် (၄)	၂၄၀ သိန်း	၅၀၀
၅။ အကြွေစိုက်ဆောင်	ကျား	အဆင့် (၆)	၄၀ သိန်း	၈၀၀
၆။ ဆေးခန်းဆောက်	ကျား + ၈	အဆင့် (၇)		
၇။ အပူပေးကိရိယာအစုံ	ကျား + ၈	အဆင့် (၈)		
၈။ မီးကိုင် မီးခိုး	ကျား + ၈	အဆင့် (၉)		
၉။ မြေကြိုကျောင်းဆောင်	ကျား + ၈			
၁၀။ ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ	မ			
၁၁။ ကျန်းမာရေးဆရာ/ဆရာမ	ကျား			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၂၈-၃-၂၀၂၀

ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၆၅၂



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသ
ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက်	များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခြေခံအမည် ဦးစိုးဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၁၁၅၁၉၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ခင်	
ပြည်နယ်တိုင်အထကြီး ဂျီ.လှိုင်	မြို့နယ် ကေ.ဇူး	ကျေးရွာအုပ်စု ဃက်ဒိုက်	ကျေးရွာ ဝဲကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-----	၂၆	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ-----	၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၅၂၈	၆၂၇
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-----	၅၂၈	၆၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၄	၆၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်းဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ





(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နဂါးမုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချိုးလှိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သီသီစွာ

လက်မှတ် The

နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တြိဂံပုံစံရှိ စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေအိန္ဒိယ

စနစ် - ၆ - ၂ - ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်ထောင်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပိုင် ကျေးရွာ သဲကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၆၄	၈၈	၁၅၂	၁၅၂   ၁၈၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၆၄	၈၂	၁၅၂	၁၅၂   ၁၈၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၁၂	၆	၁၈	၁၈   ၁၈၁	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	-	-	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာထဲ၊ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၁၇	၂၃.၃.၁၇	၆၀	၈၄	၁၄၁	၁၄၁   ၁၈၁	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	24.3.17	24.3.17	၆၄	၈၄	153	153	၆၀၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.17	24.3.17	၆၄	89	153	153	၆၀၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.17	24.3.17	14	14	31	31	၆၀၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.3.17	24.3.17	14	14	31	31	၆၀၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖျံခင် မောင်ကျော်

နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၂ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 မှ-စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ဖြန့်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လက်နိုက် ကျေးရွာ ၁၅လွန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ချွတ်တွင်း၊ လမ်း၊ မကောင်း၊ စောစောကြောင့်၊ သွား၊ ယာဇာနည်၊ ဆက်ခံခြင်း။	၁။ ရေမရှိစေ့စောကြောင့်၊ လျှောက်၊ သုံး၊ စု၊ ဆက်ခံခြင်း။
၂။ မြေမရှိစေ့စောကြောင့်၊ စောစောကြောင့်၊ သွား၊ ယာဇာနည်၊ ဆက်ခံခြင်း။	၂။ ချွတ်တွင်း၊ လမ်း၊ မကောင်း၊ စောစောကြောင့်၊ သွား၊ ယာဇာနည်၊ ဆက်ခံခြင်း။
၃။ ဗျာဠာ၊ မလုံလောက်စွာ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း။	၃။ စား၊ စား၊ ဆိုး၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ကုသမှု၊ ဆက်ခံခြင်း။
၄။ စား၊ စား၊ ဆိုး၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ကုသမှု၊ ဆက်ခံခြင်း။	၄။ ကလေးကလေးကလေး၊ လမ်း၊ နည်းပါးစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။
၅။ အကြွေစိုက်၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ ကုသမှု၊ ဆက်ခံခြင်း။	၅။ အသင်ကျောင်း၊ စား၊ မလုံလောက်စွာ ကျောင်း၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။
၆။ မူကြိုကျောင်း၊ မကောင်း၊ မကောင်း၊ ကုသမှု၊ ဆက်ခံခြင်း။	၆။ စား၊ စား၊ ဆိုး၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။
၇။ အသင်ကျောင်း၊ စား၊ မလုံလောက်စွာ ကျောင်း၊ သား၊ များ၊ အသင်ချ် ဆက်ခံခြင်း။	၇။

၈။ မြေ၊ မြေ၊ နှင့်၊ ချွတ်တွင်း၊ စား၊ သင်တန်း၊ များ၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။  
 ၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ချွတ်တွင်း၊ လမ်း၊ များ၊ ကား၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ များ၊ ယာဇာနည်။	၁။ ချွတ်တွင်း၊ လမ်း၊ များ၊ ကား၊ လမ်း၊ ကောင်း၊ များ၊ ယာဇာနည်။
၂။ လျှောက်၊ သုံး၊ စု၊ မလုံလောက်စွာ ရရှိလာမည်။	၂။ လျှောက်၊ သုံး၊ စု၊ မလုံလောက်စွာ ရရှိလာမည်။
၃။ ကလေးကလေးကလေး၊ လမ်း၊ ဆိုး၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။	၃။ ကလေးကလေးကလေး၊ လမ်း၊ ဆိုး၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။
၄။ ကလေးကလေးကလေး၊ လမ်း၊ ဆိုး၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။	၄။ အသင်ကျောင်း၊ စား၊ မလုံလောက်စွာ ကျောင်း၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။
၅။ အကြွေစိုက်၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ ကုသမှု၊ ဆက်ခံခြင်း။	၅။ စား၊ စား၊ ဆိုး၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။
၆။ စား၊ စား၊ ဆိုး၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။	၆။ မူကြိုကျောင်း၊ စား၊ မလုံလောက်စွာ ကျောင်း၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။
၇။ အကြွေစိုက်၊ မရှိစေ့စောကြောင့်၊ ကုသမှု၊ ဆက်ခံခြင်း။	၇။ အသင်ကျောင်း၊ စား၊ မလုံလောက်စွာ ကျောင်း၊ စား၊ ဆက်ခံခြင်း။

၈။ ကျေး၊ မာ၊ ကျေး၊ စား၊ စား၊ စား၊ များ၊ ရရှိလာမည်။



၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းယမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း (၁၁)	ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၁၅၅
၂	ရွာတွင်းယမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း (၂၁)	ကျား+မ	၃,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၁၅၅
၃	ရွာယမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း (၃၁)	ကျား+မ	၃,၆၀၀,၀၀၀/-	၁၁၅၅
၄	ရွာယမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း (၄၁)	ကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀/-	၁၁၅၅
၅	မြေသာယာယာ ခင်းခြင်း	ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၁၅၅
၆	ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးလက်တစ်ဆင့်အထက်ခြင်း	ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၁၅၅
၇	ကျေးလက် မြို့နယ် ရိုးစေ့ခြင်း လုပ်ငန်း	ကျား	၃,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၁၅၅

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	ကျေးရွာကျေး ဆရာ/ဆရာမ	ကျား	
၂	ကျေးရွာကျေး ဆရာ/ဆရာမ	မ	
၃	ကလေးကလောင်ကလေး ကလေးများ	ကျား+မ	
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးလင်း လက်မှတ် ဦးစိုးလင်း ရက်စွဲ ၆.၁.၂၀၁၇



ဇယား ၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မီး၊ ကြိုး၊ မီး၊ ဘိုလ်၊ မီး၊ ဝါး	ကျား + မ	5,000,000/-	1155
၂	မူကြံ၊ ကျောင်း၊ ကောင်း	ကျား + မ	12,000,000/-	1155
၃	စာအုပ်၊ ကျောင်း၊ ကောင်း	ကျား + မ	12,000,000/-	1155
၄	စာကြည့်တိုက်၊ အထက်၊ ဖြစ်	ကျား + မ	3,600,000/-	1155
၅	ခေး၊ လေး၊ ချီး၊ ကောင်း၊ ခြင်	ကျား + မ	3,600,000/-	1155
၆				
၇				

ဇယား ၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးလှိုင် ----- လက်မှတ် ----- နေ.စွဲ -----

ခေါ်ဖြတ်ရေး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ဇော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၆၂၅၀၂၂၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သိင်္ခ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ လက်နက် သံဃာ	ကျေးရွာ သံဃာ

တာ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြာ-----	၂၉၉	ဘာသာ (၁) မြာ-----	၂၉၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၈	၆၃၂
လူမျိုးစု (၁) မြာ-----	၅၂၈	၆၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၄	၆၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် - မြေကွဲ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလု လှမ်းသား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး





- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၀၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၁၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၁၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံ့မုဒုံတိုင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ ခည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းကော်မရှုမှ ဇွဲ၊ ခည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ရွာအုပ်စု~~ -----

(၂) ~~ရွာအုပ်စု~~ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကျော်ဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄. ၈. ၂၀၁၈

လူထုပညာရေးရေးမှူး

အမည်

ရွှေအောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄. ၈. ၂၀၁၈



ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းတော်စီမံခန့်ခွဲရေး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းတော်စီမံခန့်ခွဲရေးအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် မျိုးဝင်းဝင်း အဖွဲ့

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၅ ဝဇ္ဇာ

ကျေးရွာအုပ်စု လက်ခွက်

ကျေးရွာ သဲလှိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	မြို့နယ် - ကော့ဗား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
		စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်မှု အရေအတွက်	လူမျိုးစုပုဂ္ဂိုလ်ရောက် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး		၇.၁၁.၁၇	၇.၁၁.၁၇	၇၄	၄၄	၁၆၈	၁၆၈	မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး		၇.၁၁.၁၇	၇.၁၁.၁၇	၇၄	၄၄	၁၆၈	၁၆၈	မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး		၂၉.၁၁.၁၇	၂၉.၁၁.၁၇	၁၀	၇	၁၇	၁၇	မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး		၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး		၂၀.၇.၁၈	၂၀.၇.၁၈	၁၇	၄၃	၆၂	၆၂	မမာ



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၆၂	၆၂	၆၂	မဟုတ်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၆၂	၆၂	၆၂	မဟုတ်
	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၆၂	၆၂	၆၂	မဟုတ်
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၆၂	၆၂	၆၂	မဟုတ်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၆၂	၆၂	၆၂	မဟုတ်
	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၆၂	၆၂	၆၂	မဟုတ်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၆၂	၆၂	၆၂	မဟုတ်
	၈.၁.၁၈	၈.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၆၂	၆၂	၆၂	မဟုတ်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
	၃၁.၁၀.၁၈	၃၁.၁၀.၁၈	၂၀	၃၅	၅၅	၅၅	၅၅	မဟုတ်
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၂၅	၄၀	၆၅	၆၅	၆၅	မဟုတ်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၃.၁၈	၁၂.၃.၁၈	၁၃	၁၅	၂၈	၂၈	၂၈	မဟုတ်
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၄.၃.၁၈	၁၄.၃.၁၈	၇၈	၈၃	၁၆၁	၁၆၁	၁၆၁	မဟုတ်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မော်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မေကျော် ၊ ဒေါ်ခင်ခင်စေ့

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် အာ၊မြ၊ဗ ကျေးရွာအုပ်စု ပက်ဒိုက် ကျေးရွာ သဲကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖြည့်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မပြည့်စုံခြင်း။	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မပြည့်စုံခြင်း။
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ရေရရှိရေး မပြည့်စုံခြင်း။	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ရေရရှိရေး မပြည့်စုံခြင်း။
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေထိုင်ရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေထိုင်ရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။	၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။
၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။	၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။
၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေထိုင်ရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။	၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေထိုင်ရေးရာ မပြည့်စုံခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြည့်စုံခြင်း။	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြည့်စုံခြင်း။
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ရေရရှိရေး ပြည့်စုံခြင်း။	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ရေရရှိရေး ပြည့်စုံခြင်း။
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေထိုင်ရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေထိုင်ရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။
၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။	၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။
၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။	၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။
၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေထိုင်ရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။	၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ နေထိုင်ရေးရာ ပြည့်စုံခြင်း။




၈။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ယမ်း (၁) ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	က+မ	၅,၂၀၀,၀၀၀	၁၁၆၀
၂	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ယမ်းတိုး ချဲ့ခြင်း	က+မ	၆,၆၆၀,၅၀၀	၁၁၆၀
၃	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ယမ်းတိုး ချဲ့ခြင်း	က+မ	၃,၅၆၀,၀၀၀	၁၁၆၀
၄	မူလတွင်း၊ ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ရေကန်ဖန်တီးခြင်းအစီအစဉ်	က+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆၀
၅	ရွာတွင်း မိုးရေ သွယ်တန်း ခြင်း	က+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆၀
၆	ရေကန်ခြံ ခင်း ချဲ့ ကာရံ ခြင်း	က	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆၀
၇	အကြံဉ်းတိုက်ခတ်ကာကွယ်ရေး ဖြစ်စေရန်	က+မ	၃,၆၀၀,၀၀၀	၁၁၆၀
၈	အသက်အရွယ်အား အစီအစဉ်	က+မ	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆၀
၉	ကျေးရွာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ	၃,၆၀၀,၀၀၀	၁၁၆၀
၁၀	ပျူအိုကျောင်း အောက်အောက်ခြင်း	က+မ	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၆၀

၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အတွင်း အသက် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ	
၂	ကျေးရွာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	မ	
၃	ကျေးရွာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ	
၄	အိမ်ကပ် ပြင်ဆင်မှု နှင့် အခြားအစီအစဉ်	က+မ	
၅	ကျေးရွာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	က	
၆	ကျေးရွာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	က+မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဦးမောင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၇.၁၁.၂၀၁၇ -----

ဒေါ်ကြည်စွန်း -----  -----



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မျိုး ကိုဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၀၁၉၅၁၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သိင်္ဂီစွေ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု လက်ခိုက်
		ကျေးရွာ ယဲလှိုင်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မဃာ	၂၄၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုအခြား -----		ဘာသာအခြား -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၈၅		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၆၇	၆၃၅
လူမျိုးစု (၁) - မဃာ	၅၃၂	၆၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၆	၆၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် - မဟာမိတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြလော /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဿရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဿရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုလော/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလု းလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာဟစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:  မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 တွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၀၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: 10 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: 10 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နိုင်ငံမုဒုံ ကိုင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းကော်မရှုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ရေကန်~~ -----

(၂) ~~နဂါးကျယ်~~ မှ ~~သား~~ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကျော်ဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄. ၈. ၂၀၁၈

လူထုပညာရေးမှူး

အမည် ~~ကျော်ဦး~~ ကျော်ဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄. ၈. ၂၀၁၈



လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အိမ်စိန်**

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စုစုပေါင်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **မြန်မာပြည်** - **မြို့နယ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **လက်မိုက်** **ကျေးရွာ** **သစ်ကုန်း**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.၇.၁၆	13.၇.၁၆	၂၆	၇၂	153	153	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13.၇.၁၆	13.၇.၁၆	၆၆	၇၂	153	153	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၆. ၁၀. ၁၇	၆. ၁၀. ၁၇	မလို	မလို	မလို		မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	20. 2. 19	20. 2. 19	52	၇8	150	150	ဗမာ

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၅၂	၄၈	၁၅၀	၁၅၀	၁၆၀	၁၆၀
၆.၂။ ငယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၅၂	၄၈	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၆၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၅၂	၄၈	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၆၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၅၂	၄၈	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၆၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်သိသိစွေ**

နေ့စွဲ **13.9.2018** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု - **လက်ခိုက်** ကျေးရွာ - **အကုန်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း၊ စော့ကြောင့် ဖွားလာရာခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေဖြောင်းများ မရှိချိန် လမ်းနှင့် ဆီဖိတ် များ ထိတွေ့ ရေ များ တစ် နေ့ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေကူး ပါးစော့ကြောင့် ဆောက်သုံး ရေ မလုံလောက် ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာကြည်ထိုက်မရှိ စော့ကြောင့် စာသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ နည်းပါးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စေးပေးခန်း မရှိချိန် စေးလူသရန် ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျောင်း စော့ကြောင့် မရှိချိန် ကလေး ငယ်များ စာသင် ရန် ခက်ခဲ မရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
စွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းလာပြီး ဖွားလာရေး ကာလ ဖြေရွှာစွာ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အုတ်ရေဖြောင်း ခြိယာပြီး လမ်းများ ပေါ်တွင် ရေလျှံ မြင့် နှင့် ပါးပြီး ဖွားလာရာတွင် ကာလ ဖြေ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အုတ်ရေဖြောင်းများ စာသင်စော့ကြောင့် ဖြစ် ဆောက်သုံး ရေပျား ပေါများ စွာ ရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာကြည်ထိုက် ခြိယာ စာသိပညာ ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စေးပေးခန်း ခြိယာချိန် ကျန်းမာရေးနှင့် စေးလူသရန် ဖွယ်ကူ လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျောင်း စော့ကြောင့် ခြိယာပြီး ကလေး ငယ်များ ပညာသင်ကြား ရန် ကာလ ဖြေ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ





၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း လမ်းများ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	က+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	20206000	532	635	1167
၂	အုတ်ရေပျော့ကန် နှင့် အုတ်ရေတွင်း တူးခြင်း	က+မ	အခြား	2500000	532	635	1167
၃	အုတ်ရေမြောင်း ပြုလုပ်ခြင်း	က+မ	အခြား	5500000	532	635	1167
၄	ဆာဗြပ်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	3600000	532	635	1167
၅	ဆေးပေးဆေးဆေး တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	ကျန်းမာရေး	3600000	532	635	1167
၆	မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	ပညာရေး	12000000	532	635	1167
၇							
၈							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂	အိုင်ကန်ပြင်၊ ခက်ပြင်၊ သစ်တန်း	က+မ	ဆွဲဆောင်မှု၊ ဝမ်းကြောင်း
၃	အထေးအား ခက်မြင်လက်မြင်လုပ်ငန်း	က	"
၄	အထူး၊ ပန်းထိုး၊ သစ်တန်း	က+မ	"
၅	ခက် ချုပ်သစ် တန်း	က+မ	"

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဝင်းမာ လက်မှတ် ဝင်း နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၁၈

လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစဉ်၊ အစား ဖြတ်တမ်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၀၃.၂၀

လက်ရှိက ဆုတ်ခွ

သိကျွမ်းကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ

“ လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ ဖယ်မ ကြိမ်ကျေးရွာ အစဉ်၊ အစား ပြုလုပ်ခြင်း

ကျေးဇူး ဖြိုးနပ်၊ လက်ရှိကကျေးရွာဆုတ်ခွ

သိကျွမ်းကျေးရွာ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော ယာယီ

အကြိမ်ကျေးရွာ အစဉ်၊ အစား ( ၂၀၁၆.၀၃.၂၀ ) ရက်

ဇူလိုင် ၁၅ : ၀၀ ) ကျင်းပ တွင် ဆွေးနွေး ကျောင်း

တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ပါသည်။ အမျိုးသား ၆၀ ဦး၊

အမျိုးသမီး ၇၀ ဦး၊ အိမ်ထောင်စု ၁၀၀၀ ထက်

ကျော်ပါသည်။ အစဉ်၊ အစား ကျင်းပ ရန်ကုန်

ပြည် မြို့နယ် အစဉ်၊ အစား ကျင်းပ ရန်ကြို


တင် အကြောင်း ကြားထား ပြီး ရပ်စဲရပ်စဲ


အုပ်ချုပ်ရေး ဖြိုး၊ ရွာသူ၊ သား များ များလည်း

အစဉ်၊ အစား ကို ထက်ကျော် ကြောင်း

ထောက်ခံ အပ်ပါသည်။

  
အုပ်ချုပ်ရေးဗူး  
ဦးကျော်နိုင်

  
ရပ်စဲရပ်စဲ  
ဦးဖြူ

  
ရပ်စဲရပ်စဲ  
ဦးကျော်ဝင်း

ကျေးဇူးတင်ပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းရန်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ

လက်ရှိကျေးဇူးတင်

လက်ရှိကျေးဇူး

အကြောင်းအရာ

“လက်ရှိကျေးဇူးတင် အုပ်စုအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

ကျေးဇူးတင်၊ လက်ရှိကျေးဇူးတင်၊ လက်ရှိ

ကျေးဇူးတင်တော်ဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေးကို

၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်၊ ဖုန်း (၉:၀၀) အချိန်တွင်

လက်ရှိကျေးဇူးတင် ပြုလုပ်သည့်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကို လက်ရှိကျေးဇူးတင်၊ ဤအစည်းအဝေး

ကျေးဇူးတင်၊ ဤအစည်းအဝေး၊ ဤအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး၊ ဤအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး၊ ဤအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး၊ ဤအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး၊ ဤအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး - လက်ရှိကျေးဇူးတင်

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး၊ ဤအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး၊ ဤအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး၊ ဤအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးအဖွဲ့  
ဦးကျော်စွာ

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး





လူ့ထုမဟုတ်ဘဲ ဖိစိတ်ကိုး  
အစဉ်းအဆင့် မှန်ကန်စွာ


၇၇၇-၂၇.၃.၂၀၁၆  
လက်ခွဲကမ်းကျေးရွာအုပ်စု  
ဒဲးကျွန်းကျေးရွာ


အကြောင်းအရာ


“ လူ့ထုမဟုတ်ဘဲ ဖိစိတ်ကိုး မှန်ကန်စွာ အကြောင်း  
ကျေးရွာအစဉ်းအဆင့် ပြုလုပ်ခြင်း ”

လက်ခွဲကမ်းကျေးရွာအုပ်စု ဒဲးကျွန်းကျေးရွာတွင်  
ပြုလုပ်သော နယ်ပယ် အကြိမ်ကျေးရွာအစဉ်းအဆင့်  
ကို ၂၇.၃.၂၀၁၆ ၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်  
စေ့ငြိမ်းမှုကြီးကြောင်းတွင် အစဉ်းအဆင့်  
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစဉ်းအဆင့်ကို ကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး၊  
အိမ်ထောင်စု (၁၀) စု ခုခံကမ်းရောက်ခဲ့ပါသည်။  
အစဉ်းအဆင့်ကျင်းပရန် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ဖြစ်  
သဖြင့် ကျေးရွာဖိစိတ်ကို အထောက်အကူ  
ပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ရွာသူရွာသား  
များအဖွဲ့အစည်းတို့က ရောက်ကြောင်းထောက်  
ခံအပ်ပါသည်။

  
အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး  
ဦးကျော်စွာ


  
ရပ်မိရပ်စု  
ဦးမြင့်

  
ရပ်မိရပ်စု  
ဦးလှစန်း





# လူထုပဟိုပြုပိမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စု အစည်း အစား -----  
 နေရာ ----- ဣပယ် ရရပ် -----  
 နေ့စွဲ ----- ၅. ၂. ၂၀၂၄ -----

အကြောင်းအရာ ။ ။ လက်ခိုက်ဈေးစွာ အုပ်စု အစည်း အစား

ကော့မားမြို့နယ် ၊ လက်ခိုက်ဈေးစွာ ဣပယ် ရရပ် တွင်  
 ဈေးစွာ အုပ်စု အစည်း အစား ကို ဇူ.လယ် ၂၁:၀၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။  
 အုပ်စု အစည်း အစား ကို စွာ မှာယူ မှု ကော်မတီဝင် များ နှစ်စဉ် အစည်း အစား ကော်  
 ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု အစည်း အစား ကို ကော်မတီဝင် ကျား ၂၂ ယောက်၊  
 မ - ၂၆ ယောက် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေ များ ခွဲစေရာတွင် ပထမဦးစွာ  
 ကျန် ငွေ များ နှင့် ဒုတိယ နှစ် ရန်ပုံငွေ များ ဝေါင်း ပြီး လုပ်ငန်း ဝေါ်ကျေး  
 ပြီး ရန်ပုံငွေ များ ကို ခွဲစေသုံး စနစ် ကော်မတီဝင် များ က သဘောတူ ခဲ့ပါသည်။  
 ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၃ တွင် က အစည်း အစည်း ကို ချွန် ထား ပါသည်။ အစည်း အစည်း ကို ဒီဇင်  
 ၂၀၂၃ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ သုံး ဖယ်ရာ ကော်မတီဝင် များ က သဘောတူ ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု  
 အစည်း ကို ၂၃:၀၀ တွင် ပြီး ဆုံးသည်။ အစည်း အစည်း ကို အုပ်စု ကော်  
 မတီဝင် များ နှင့် ၈၅ ဆွဲခဲ့ပါသည်။ အစည်း အစည်း ကို ကော်မတီဝင် များ က မှတ်တမ်း  
 ကယ် တက် ရောက် ကြောင်း စွဲထောက် ခံ အပ်ပါသည်။ ဈေးစွာ များ ဖြစ်သော ရန်ပုံ  
 ငွေ များ နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ များ မှာ - လက်ခိုက်ဈေးစွာ ကျန် ကျန် ဝမ်း ခင်း ဖြင့် လုပ်ငန်း  
 ၁၄၅၀၀၀၀/- ဆုံး ကို ဈေးစွာ ကျန် ကျန် ဝမ်း ခင်း ဖြင့် လုပ်ငန်း = ၁၄၄ ၀၀၀၀၀/-  
 သံကျွန်း ဈေးစွာ ကျန် ကျန် ဝမ်း ခင်း ဖြင့် လုပ်ငန်း = ၁၄၂ ၀၀၀၀၀/-

ဦးကျော်နိုင် (အုပ်ချုပ်ရေး မြား)      ဦးကျော်ကျော် (ဒါ/ထောက်ပံ့)      ဒေါ်နီနီဝင်း  
 (အုပ်စု ဒါ/ထောက်ပံ့)


# လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးလှော်မျိုး	ဆေးနာရီဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၃	ဦးစိုးရင်	စီ/ဆောက်ခူကု	
၄	ဒေါ်ကြည်ဌေး	စီ/ဆောက်ခူကု	
၅	ဦးထီးလှော်မိုး	ဝယ်ယူရေး (အကု)	
၆	ဦးထွန်းလင်းထက်	ဝယ်ယူရေး (မှတ်တမ်း)	
၇	ဒေါ်ခွယ်ခွယ်စံ	ဝယ်ယူရေး (အဖွဲ့ဝင်)	
၈	ဦးယုန်လှ	ကျေးဇူးအရင်းကိုင်	
၉	ဦးစောင့်မျိုးဝင်း	ဆောင်ရွက်ပြီးပြန် (အစည်းအဝေး)	
၁၀	ဒေါ်ခင်စွာစော	ဆောင်ရွက်ပြီးပြန် (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၁	ဒေါ်သန်းတင်	ဆောင်ရွက်ပြီးပြန် (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၂	ဒေါ်သင်းသင်းရီ	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး (အစည်းအဝေး)	
၁၃	ဦးစိုးမင်း	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၄	ဦးစောလွင်	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေး (အဖွဲ့ဝင်)	
၁၅	ဦးစွန်းစွန်း	ဝေဖန်ကော်မတီဝင်၊ လုပ်ငန်း	
၁၆	ဒေါ်ခင်စန်းသိန်း	ဝေဖန်ကော်မတီဝင်၊ လုပ်ငန်း	
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး  
နေရာ သဲကျွန်း ဘုန်းကြီးကျောင်း  
နေ့စွဲ ၇. ၁၁. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

ကျေးဇူးကြီး နှစ်လက်ခွဲကျေးဇူးစွာအဖွဲ့ဝင် သဲကျွန်းကျေးရွာတွင် (၇.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာပျဉ်းစာအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို ဇနီးမောင်နှံ (၂၃:၀၀) တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများမှာ (၇၄) ဦး၊ (၇၄) ဦး အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၆၆ ခု တက်ရောက်ပြီး အစည်းအဝေး စတင်ပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ထောက်ပံ့ငွေပြု ဖွဲ့ ၊ ဆောင်ရွက် ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြု ရာဇဝတ်ချက်များ ၊ ဝေဖန် အကြံပြုကြားဖြင့် ရှေးဦးစွာ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လမ်းပြောင်းသည်။ တက်ယုတ်ခက်ခဲ အတွက် ကော်မတီဝင် များ ပြန်လည် နာခံစား ချုပ်ပြီး ကော်မတီဝင် များ ဧါအခန်းကဏ္ဍမှာ ကြောင်းဆက်လက်တွင် ပြုသည်။ ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပြီး တွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို စွမ်းဆောင်ရည်များ သဘောဆန္ဒ အရ ရွေးချယ်ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပုံစံ - စွာတွင် လမ်းကွန်ကရစ်ခြင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပုံစံ - မီးကြိုး ၊ မီးတိုင် ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပုံစံ - ရေတွင်း ၊ ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း နှင့် ရေပျော့ကန်တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပုံစံ - ရေကန် ဖြစ်စေခြင်း ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပုံစံ - ပြာတွင် ဆာလ်ကျောင်း ဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ပုံစံ - ပြာတွင် ဆေးစားခန်း တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် မျက်နှာကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ကော်မတီဝင် များ နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ က ရွေးချယ်ပါသည်။


  
ဦးစိုးအောင်

  
ဦးအောင်မြေ  
ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

ဦး  
ဒေါ်ကြည်ဖြူ  
ဒေါ်ထွန်းအောင်

(ဒေါ်ထွန်းအောင်)

လူထုဝန်ထမ်းများအတွက်






အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် အုပ်စု အစည်းအဝေး  
နေရာ လက်ခိုက်ကျေးရွာ - ရွာလယ်ရေငယ်  
နေ့စွဲ ၂၄. ၁၁. ၂၀၁၇


အကြောင်းအရာ ၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (တက်ပာဒွန်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ လက်ခိုက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ လက်ခိုက်ကျေးရွာ ရွာလယ်ရေငယ်တွင် တက်ပာဒွန်စက်ဝန်း အတွက်ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို (၂၄. ၁၁. ၂၀၁၇) ၊ နံနက် (၁၀: ၁၅) တွင် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား - ၁၀ ဦး ၊ မ - ၂ ဦး စုစုပေါင်း ၁၂ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စု စက်မတီဒီစီ ဝေဖန်အကြံပြုရေး ကြားဖြောင့်ရေး ဝေဖန်များ ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များ ဖွဲ့စည်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် မြို့လုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်း ဆွေးနွေးပြီး ရန်ပုံငွေများကို စီမံကိန်းအလိုက် ချိန်ညှိခြင်း ခွဲဝေဖြည့်တင်းပေး ကျေးရွာ များ ဖွဲ့ရန် သော ရန်ပုံငွေများ နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဖြစ်ပါသည်။

- လက်ခိုက်ကျေးရွာ - အုပ်စုရုံး၏ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း → ၁၆,၆၆၄,၀၀၀/-
  - အိုးကိုကျေးရွာ - ဆက်ခံသုံးခင်းမတည်ဆောက်ခြင်း → ၁၇,၉၀၇,၈၀၀/-
  - ဝတ်ကုန်းကျေးရွာ - ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း → ၁၅,၈၆၀,၅၀၀/-
- နှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း

 ဦးကျော်အောင် (အုပ်စုအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်)
  ဦးကျော်အောင် (အုပ်စုအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်)
  ဦးကျော်အောင် (အုပ်စုအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်)

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးဘက်ရောက်သူ စာရင်း (အုပ်စု အစည်းအဝေး ) ဖက်ဒရယ်


	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးဖေနိုင်	ကျေးရွာအုပ်စုမှူး	
၂	မောင်သန်းဝင်း	ဒါရိုက်တာ	
၃	မောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	
၄	မောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	
၅	မောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	
၆	ဦးသန်းဝင်း	ဒါရိုက်တာ	
၇	ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်စုမှူး	
၈	မောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	
၉	ဦးကျော်စွာ	ဒါရိုက်တာ	
၁၀	မောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	ဒါရိုက်တာ	
၁၂	မောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	
၁၃	မောင်အောင်	ကျေးရွာအုပ်စုမှူး	
၁၄	မောင်အောင်	ဒါရိုက်တာ	
၁၅	မောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	
၁၆	မောင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	
၁၇	ဦးသန်းဝင်း	ဒါရိုက်တာ	
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			

ကျား - ၁၀

မ - ၇  
၁၇



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ၊ စတုတ္ထ ခက်ဝန်း  
နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း  
နေ့စွဲ ၂၃.၇.၂၀၁၈


အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်

ကျေးဇူး ဖြစ်ပေ ။ လက်ခိုက်ကျေးဇူးစွာ အုပ်စု  
ဝတ်ကျန်းကျေးဇူးစွာတွင် စတုတ္ထ နှစ် ခက်ဝန်း အတွက် ပထမ + ဒုတိယ  
အကြိမ် အစည်းအဝေး ကို နေ့လယ် (၂:၀၀) နာရီ ၊ ဝတ်ကျန်း  
ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး  
တွင် စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေ ရရှိမှု ၊  
ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ ရောင်းရန် အချက်များ ၊ ကော်မတီဝင်များ အတည်ပြု  
ရေးချုပ်ခြင်း ၊ အကျိုးမဝင် ဝေးလုပ်ငန်းများ အကြောင်း ၊  
ပြုခြင်း ၊ နေရာချထားရေး စွဲ၏ အခက်အခဲများ ကို ဖော်ထုတ်  
ခြင်း နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရေးချုပ်ခြင်း ကို  
ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များကို  
ကျား (၇) ဦး ၊ မ (၇) ဦး ဖြစ်စွာ အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်စေခြင်း  
တွင် အများသဘောတူရေးချုပ်ဆို ဝေးလုပ်ငန်းများ မှာ  
ပာဏာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၃) ခု ၊ အောက်ကျောင်း ပြုလုပ်  
ခြင်း ၊ (၅) ၊ ဝောက်ဘုံးကျောင်း တူးဖော်ခြင်း နှင့် ရေပျော့ကန်  
တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား  
(၆၆) ဦး ၊ မ (၈၇) ဦး ၊ စုစုပေါင်း စိမ်းတောင်စု (၁၅၃) ခု


တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခန်းအစားအစား ၅၀/၁ ပြုပါသည်။

မှီပြီး အခန်းအစားအစား လို ကျေးဇူးအားဖြင့် နှင့် ကော်မတီ

ဝင်များမှာ အဖွဲ့အစည်း တက်ရောက်ကြောင်း ကောက်ခံ  
ပါသည်။




ဦးအိုင်အောင်  
ဦး/ထောက်ခံသူ



ဦးဟန်ည  
ကျေးဇူးအားဖြင့်

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စု၊ ဘဏ္ဍာ၊ နား၊ စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း -----  
 နေရာ ----- ဦးကိုကျေးရွာ (ဘက်စုံသုံး ခန်းမ ကောင်) -----  
 နေ့စွဲ ----- 13. 11. 2018 -----

အကြောင်းအရာ ။ ။ ----- အုပ်စု၊ ဘဏ္ဍာ၊ နား -----


ကျေးဇူးပြုနည်း ၊ ယက်ခိုက်ကျေးဇူးစွာအုပ်စု ၊  
 ဦးကိုကျေးရွာ ဘက်စုံသုံး ခန်းမ ကောင် တွင် စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း အတွက်  
 ကျေးဇူးစွာအုပ်စု၊ ဘဏ္ဍာ၊ နား ကို (13. 11. 2018) နံနက် (10:00) တွင်  
 ဘဏ္ဍာ၊ နား ဦးစီးထားသော အုပ်စု၊ နား (12:00) တွင် အုပ်စု၊ နား  
 ကို စတင်ပါသည်။ အုပ်စု၊ နား တွင် ကျေးဇူးစွာ ကိုယ်စားလှယ်များ  
 တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးစွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီနှင့် စေပန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များကို အများသဘောတူ  
 ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေများ စွဲစေရာတွင် ကျေးဇူးစွာ ကိုယ်စား  
 လှယ်များမှ လုပ်ငန်းများ အပေါ် မူတည်ပြီး ရန်ပုံငွေများကို စွဲစေ  
 ခဲ့ပါသည်။ စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း အတွက် ကျေးဇူးစွာ မှ ရရှိသော  
 လုပ်ငန်းများနှင့် ထောက်ပံ့ငွေများမှာ -

ယက်ခိုက်ကျေးဇူးစွာ - (၁) အုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုငွေ (၂) 13,850,000/-  
 (၂) စတုတ္ထနှစ် အုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုငွေ (၂) 5,000,000/-

ဦးကိုကျေးဇူးစွာ - (၁) စတုတ္ထနှစ် အုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုငွေ (၂) 8,450,000/-  
 (၂) အုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုငွေ (၂) 6,800,000/-  
 (၃) ဘက်စုံသုံး ခန်းမ ကောင် ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်း အထောက်အကူပြုငွေ (၂) 3,045,000/-

အုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုငွေ (၂) 3,045,000/-

# လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- အုပ်စု အစည်းအဝေး -----  
 နေရာ ----- ခို ကျေးဇွာ (ဘက်စုံသုံးခို မကောင်) -----  
 နေ့စွဲ ----- 13.11.2018 -----

အကြောင်းအရာ ။ ။ ----- အုပ်စု အစည်းအဝေး -----

၁၀ ကျွန်းကျေးဇွာ => ရွာကွင်းလမ်း တွန့်ကရစ်ခင်းခြင်း => 20,106,000/-  
 ကို ဖြစ်သည်။ အုပ်စု အစည်းအဝေး ကျေးဇွာ ကိုယ်စားလှယ်  
 ကျား (၇) ဦး ၊ မ (၈) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု အစည်း  
 အဝေး ကို ၂၀ နေ့ (၁၃: ၃၀) တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု အစည်းအဝေး  
 ကို ကျေးဇွာ ကိုယ်စားလှယ် များ စာဖွင့် တကယ်တင် ရောက်ကြောင်း  
 ထောက်ခံပါသည်။



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း

	အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးရှင်	ဒါ/ဝေဟန် ခုနစ်	
၂	" ဟန်လှ	ကထာဝေဟန်	
၃	" ဩညိုဝင်း	"	
၄	ဒေါ်ခွဲခွဲဝင်း	ဒါ/ဝေဟန် ခုနစ်	
၅	" ဝင်းမာ	" "	
၆	ဦးအုန်းစွန်း	ဝေဟန်အဖွဲ့ ဗဟို	
၇	" မင်းမင်း	ဒါ/ဝေဟန် ခုနစ်	
၈	ဒေါ်ကျွန်းစွန်း	ဝေဟန်အဖွဲ့ ဗဟို	
၉	" မင်းမင်းဝင်း	ဒါ/ဝေဟန် ခုနစ်	
၁၀	" ကျွန်းစွန်းစွန်း	ဝေဟန်အဖွဲ့ ဗဟို	
၁၁	ဦးမင်းစွန်း	ကထာဝေဟန်	
၁၂	" ဒေါ်ခင်အေး	ဝေဟန်အဖွဲ့ ဗဟို	
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	" "	
၁၄	" စားစားစား	ဝယ်ယူရေး	
၁၅	" စားစားစား	ဝေဟန်အဖွဲ့ ဗဟို	
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			နံပါတ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင်းရေး)	၁	စွာကွင်းလမ်းကျွန်းကုန် ၁၆.၆၆			✓	၂၀၁၆/၁၇/၁၈/၁၉	၂၀၀	
	၂	ကျေးလမ်း ပြန်ပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၃	ကျေးခြံဆင်းရိုးခတ်ခြင်း	✓			၂၀၁၆		
	၄	မီးသုံး၊ မီးသီး၊ လျှပ်လှည့်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၅	မြေသာလမ်း ၁၆.၆၆			✓	၂၀၁၇		
	၆	ကျေးပြားကန်အောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၇		
	၇	စွာကွင်းကျွန်းကုန်လမ်းအိုးချဲ့ခြင်း			✓	၂၀၁၈	၂၀၁	
	၈							
	၉							
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
	၁၃							
လူမှုဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး/ကျွန်းကုန်ရေး နှင့် ဆိုင်ကားအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	ဆားကျောင်းစောင့်အောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၂	ဆေးလမ်းဆုံးအောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၃	ကျွန်းကျောင်းစောင့်အောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၄	ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ လိုအပ်		✓		၂၀၁၆		
	၅	ကျွန်းမာရေး ဆရာ/မ လိုအပ်	✓			၂၀၁၆		
	၆							
သတ်မှတ်ထားသောကဏ္ဍများ နှင့် ဆိုင်ကားအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	အထွေထွေစောင့်အောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆		
	၂	အထွေထွေစောင့်အောက်ခြင်း		✓		၂၀၁၇		
	၃	အထွေထွေစောင့်အောက်ခြင်း	✓			၂၀၁၇		
	၄	အထွေထွေစောင့်အောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၇		
	၅							
	၆							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ(ပြန်လည်ထူထောင်ရေး/အထွေထွေစောင့်အောက်ခြင်း နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အထွေထွေစောင့်အောက်ခြင်း	✓			၂၀၁၆		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							