

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Village Development Plan)

သောင်ပြင်အုပ်စု၊ သီးကုန်းကျေးရွာ

ဝါန်းဇွန်မြို့နယ် (စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၉)ခုနှစ်

မာတ်ကာ

၁- ငြိမ်းနယ်မြေပုံ

၂- ကျေးရွာမြေပုံ

၃- အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

၆.၁-ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

၆.၂- ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆.၃- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း

၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဇယား

၆.၆- ပင့်ကူအိမ်( ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)

၆.၇ - အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

၇- ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားများ

၈- ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉- စီမံကိန်း စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁- ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂- အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃- ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ယလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ အရည်အသွေး မြှင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ နေဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယှဉ်ဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။


# ဝိန်းနွဲ့နွဲ့မြို့နယ်မြေပုံ





၁၀၀၀  
၁၀၀၀

← မြေပုံရိပ်



▲ ဆိပ်  
= မိသားစု

☁ မြေပုံရိပ် ဖြစ်နိုင်ခြင်း



— မြေပုံရိပ်

ဒီ: ကျွန်: မြေပုံ: ရွာ

၂၀၁၆.၂.၂၁

⊙ ကျောင်း  
☐ ကျောင်း

ဒီ: ကျွန်: မြေပုံ: ရွာ

Group - C

# သောတင်ပြင်အုပ်စု

- သောတင်ပြင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ
- ၁။ သောတင်ပြင်ကျေးရွာ
- ၂။ သီးကုန်းကျေးရွာ
- ၃။ ထန်းချောင်းကျေးရွာ
- ၄။ မြေနီကုန်းကျေးရွာ

သောင်ပြင်ရုပ်စု ပထိကျန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာထဲသို့ အကျဉ်းချုပ်


ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စတင်လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ကာ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နေရာအရပ်အရပ်သို့ အကျဉ်းချုပ် အစဉ်အလာဖြင့် လိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အကျဉ်းချုပ် အစဉ်အလာဖြင့် လိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နေရာအရပ်အရပ်သို့ အကျဉ်းချုပ် အစဉ်အလာဖြင့် လိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သူများ၏ အကျဉ်းချုပ် အစဉ်အလာဖြင့် လိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

တစ်ခုခုရာ

ကျေးရွာတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သူများ၏ အကျဉ်းချုပ် အစဉ်အလာဖြင့် လိုက်လံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၃- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်





၄- အစည်းအဝေးအပ်အခွင့်

စဉ်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	မ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
	ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ


- ✚ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
- ✚ ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ဗြဟ္မစိန်

- ✦ ပိုမိုဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်မှုယောင်း
- ✦ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို
- ✦ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။



← မြောက်ဘက်



A မိမ်  
F မိမ်ထောင်

ပျဉ်းမာန်  
ကျေးရွာပျဉ်းမာန်



၀ ကျေးရွာ  
၀ ကျေးရွာ

ဒီဇိုင်း: မျိုးစွာ  
ဒါဗြေဗြေဗြေ

၂၁-၂-၁၆  
Group-C

“ ထောင် ညှိပ်ခုပ်ခုပ် သိ ကျန်းကျန်း ”

“ အရင်းအမြစ် ခြေမြေ ”

ရေပုံတွင် ရွာချင်း ဆက်လမ်း၊ ရေတွင်း၊ ရေအုတ်ကျို၊ စေတီ ဘုရားဝန်း၊ ရေကန်

တို့ကို တွေ့ရသည်။ အိမ်ခြေ ၄၂၇၁ အိမ်၊ အိမ် ထောင်စု ၄၃၀၁၊ အမျိုးသား ၄၈၁၁၊  
အမျိုးသမီး ၄၉၆၁ ယောက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၉၇၇၂ ယောက်နေထိုင်သည်ကို  
တွေ့ရှိရသည်။ အခြားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို မှု မတွေ့ရှိရပါ။



၂၀-၀၀-၀၇

မမျိုးမစာ

၁၁၀၀၀ နှင့် ၁၀၀၀၀ နှစ်

မိမိတို့၏ စာအုပ်များ

%

ချမ်းသာ

တိုက်ကား (၇) ကောင်  
ကောင် (၁၀) ကောင်  
မဝဝ

၁

၃.၅

မလေ့မလာ

နှစ်ထပ် ပျော်စေတင်  
မိမိ (၄) ကောင်  
၁၀ (၇) ကောင်

၂၅

၉.၅

မအောင်မြင်

ခန့်မှန်း တိုက်ကား  
နှစ် (၁၁) ကောင်  
မလေ့မလာ

-

-

၂၆

၁၀၀

ကောင်းပြင် နှစ်စဉ်

နေ့စွဲ: ၂၀၁၁

သီးနှံ၊ ကျေးဇူး

ဥစ္စာ နေ ဖြစ်ပေါ်ဝတ္ထု လေ့လာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတွင် အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စု < ၁၀ > ဦး
- ကျေးဇူးတွင် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု < ၂၅ > ဦး
- ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု < ၁၀ > ဦး

□ အဆင်မပြေသော အကြောင်းမှာ နေ့စား၊ ကျွဲစား၊ လှုပ်ငန်းများ သာ လှုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ယုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ ကလေးများ ခြင်း၊ ကလေးများ အား မူလတန်း အဆင့် ထိသာ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း။









































































□ အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့ တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို ကလေး ထား ခရီးစား ပေးခြင်း။

□ လမ်း ဖောက်လှုပ်ခြင်း လှုပ်ငန်းများ သည် လုပ်အား ချွတ်ပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။ ကျေးဇူး နှစ်စဉ်တွင် ဆေးပေးခန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝေးလံသောနေရာဝှက် မသွားရဘဲ ငွေလှူငွေ နည်းပါးလာမည်။ ရေရရှိရေး လှုပ်ငန်းများ ကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ကန် အချိန် ကျော့လာပြီး စာသင်ကြားရန် အချိန်ပိုရခြင်း များ ဖြစ်လာပါမည်။

ရာသီဥတုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ

2011 ခုနှစ်

သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး

ရာသီဥတု အမျိုးအစား	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
ပူပြင်းစွာ												
အပူချိန်												
အပူချိန်												
အပူချိန်												
အပူချိန်												
အပူချိန်												

သားကြီး နှစ်

၇.၅.၂၀၂၀

မိုးညို

ကုသိဇ္ဇာလော:

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
- <ဝေငွေ> ယာလုပ်ငန်းတွင် ကျား < ၅၀၀၀ > ကျပ် မှ < ၃၀၀၀၀ > ကျပ် အထိ ရောက်ရှိလာနိုင်ပါသည်။
- <ထွက်ငွေ> နှင့် ကုသိဇ္ဇာလော ထွက်ငွေများ ပြား-
- ယာလုပ်ငန်းမှ အပ အခြားလုပ်ငန်းများ ရှေ့လှောက်မှု မရှိ။
- ကုသိဇ္ဇာလော ဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် <မိုးညို> ၊
- တစ်ပါး၊ တစ်ချို့၊ တစ်ခုလုံး ၊ အားလပ်ရက်များ ၊
- အမျိုးသမီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ယာလုပ်ငန်း < ၃၀၀၀ > ကျပ် အထိ ရောက်ရှိလာနိုင်ပါသည်။
- ဝေငွေ နည်း၊ ဂုဏ်း အကြောင်းအရာ အိမ်ထောင်ရေးများ နှင့် အချိန်ကုန် အားလပ်ချိန် ဝေငွေ လုပ်ငန်းများ ဖန်တီးခြင်း ၊ အမျိုးသားများ မှ တာဝန်ခံယူခြင်း ကျား မကျား က အသိဖြင့် လက်ခံလာတောင့် ဖြစ်ပါသည်။



ပိုင်းဆိုင်ရာများ သတ်ချက်

2.0. 10 2817

သိ.ကု.နိ.

အမျိုးအမည်	အသုံးပြုသူ		အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာများ	အသုံးပြုမှု	
	က	ခ		က	ခ
အုန်း	✓	✓		✓	
ပွားစုံ အသုံးပြုမှု	✓	✓		✓	
အသုံးပြုမှု	✓	✓		✓	
အုန်း	✓	✓		✓	
ပွားစုံ	✓	✓		✓	
အသုံးပြုမှု/အသုံးပြုမှု	✓	✓		✓	
အသုံးပြုမှု	✓	✓		✓	

၌ နှစ်စဉ် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မွေးမြူရေး၊ ပန်းဂုံ၊ လက်သမား၊ ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ထန်းတက်၊ ထန်းလျက်ချက်၊ ဆံပင်ရှင်း၊ ဝသည့် ကုန်း၊ အမြစ်များကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲ-
- စက်ချုပ်၊ ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ထန်းလျက်ချက်၊ ဆံပင်ရှင်း၊ ဝသည့် ကုန်း၊ အမြစ်များကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲ-
- ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများ ပြုလုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများ ဖွင့်တန်းတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများ တန်းတူအသုံးပြုကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။



# အဖွဲ့အစည်းအချက်အလက်

သီးကုန်း

- ဦးတင်


- ဦးဆန်းဝင်း

- ဦးစိုးဖြူ

- ဒေါ်ရွှေဖြူ

- ဒေါ်စောစိုင်း

- ဒေါ်အေးစိုင်း



ဒေါ်အေးစိုင်း

ဒေါ်အေးစိုင်း

နက္ခတ်စာပိုဒ်ဆက်ဖွဲ့ခြင်း


ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်၊ ဆန့်၊ ဝတ်ခြင်း

- ကျေး: ဂူတွင် ဂုဏ်သိက္ခာသည် ကျေး: ဂူကတွင်: နက္ခတ်စာပိုဒ်: များ ဖွင့်၊ ဖွဲ့ဖြိုး ထိုးတက်ရေးတွင် ကဏ္ဍကဗျိုး: ဆောင် သည်။
- သီး: ကုန်း၊ ကျေး: ဂူတွင် ကုန်ချင်ရေး၊ ပညာရေး၊ မီး: ကော်: ဖတ်၊ လူထုမယုံကြည်ခြင်း၊ နှံ့: ချစ်ရေး၊ လူငါ့ နက္ခတ်၊ ပျက်စီးတကမ္ဘာ၊ မီး: သင်္ကာနက္ခတ်၊ တို့ဖြင့် နက္ခတ်: ထားပါ သည်။
- ပညာရေး: သည် နက္ခတ် နှင့် ပညာရေး: ပညာရေး: နက္ခတ် ဖွင့်၊ ငါး၊ မီး: ကော်: ဖတ်သည် နက္ခတ် နှင့် ငါး၊ လူထု မယုံကြည်သည် နက္ခတ် ကျေး: လက် ဖွင့်၊ ငါး၊ လူငါ့ သည် နက္ခတ် နှင့် နက္ခတ်ကဏ္ဍ: တို့ ဖွင့်၊ လက်: ကောင်း၊ ကသီး: သီး ချိတ် ဆက်နေပါသည်။
- ကုန်ချင်ရေး: နှံ့: သည် နက္ခတ် ကုန်ချင်ရေး: နှံ့: ချိုး: ကို တိုက် ချိတ် ဆက် သွယ် ဆောင်ရွက် သည်။
- စာသင် ကျောင်း: ဖွင့်၊ ပါတ်: သက်: ချိတ် နက္ခတ် ပညာရေး: နှံ့: ချိုး:၊ သဘာဝထေး ကန္တာရထိ ( ခရီး ) ကရေး: ပေါ် ကနေ ကနေ ဖြစ်လာပါက နက္ခတ် ကုန် ချင်ရေး: နှံ့: ချိုး: ဖွင့်၊ ဆက် သွယ် ဆောင်ရွက် သည်။



သီးတူနိုင်း ရေးပေးခြင်း  
 ပင်လူ ဒီဇိုင်း ဆုံးသတ်ခြင်း

2010.7.27-  
 Group - C



----- အမျိုးသား  
 ----- အမျိုးသမီး

ပင်ကုမိမိတ်တို့၊ သတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင်ဆန့်ခြင်း၊ ဝတ်ခြင်း

□ အမျိုးသမီးများ၏ လုတ်ဖိုဇ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်၊ အားနည်းသည်။  
 ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်သည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် နည်းနေသော်ဖြစ်ပြီး နိမိတ်တို့၊ မှုတို့သာ နာမည်များ ဖြစ်၍ ဖြစ်နေသော်သည်။

□ အမျိုးသမီးများသည် ဝေငွေကုသော အလုပ်တို့ နည်းပြီး နိမိတ်တို့သာ ရှိနေသော်ဖြစ်ပြီး ပညာရေး၊ အားနည်းနေခြင်း၊ ကြောင့်၊ မပြောဆိုရုံသာ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိဘဲ ဖြစ်နေသော်သည်။

□ ကျေးဇူးတို့ အမျိုးသမီးသီးသန့် အထိပညာပေး ဆွေးနွေး၍ များ၊ လုတ်ဖိုဇ်ခွင့် နှင့် လုပ်အားခများ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲပေးခြင်းဖြင့် တူညီနိုင်မည်။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း (အမျိုးသမီးအဖွဲ့)

အခက်အခဲများ

- ၁။ ရွာကွင်းလမ်းမကောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲပါသည်။
- ၂။ ခန်းမဆောင်မရှိ၍ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။
- ၃။ ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိ။ အလွယ်တကူ အစုဖွဲ့မရနိုင်။
- ၄။ စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ကျေးရွာလူထု စာပေဖတ်ရှုရန် နည်းပါး။

ပျော်မွန်းချက်များ

- ၁။ ကွန်ကရစ်လမ်းရှိလျှင် သွားလာရေးအဆင်ပြေလာနိုင်ရန်။
- ၂။ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နိုင်ရန်။ သာဓက၊ နာရေးအတွက် သုံးရန်။
- ၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ နှင့် ကလေးများ အတွက် လက်လှမ်းမီဆေးကုန်ရရှိ
- ၄။ ကျေးရွာလူထု အသိပညာ၊ ဖတ်ရှုစာတိုင်း ပွားလာနိုင်ရန်။

အမျိုးသားအဖွဲ့

အခက်အခဲများ

- ၁။ ရွာကွင်းလမ်းမကောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲပါသည်။
- ၂။ ခန်းမဆောင်မရှိ၍ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။
- ၃။ ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိ။ အလွယ်တကူ အစုဖွဲ့မရနိုင်။
- ၄။ စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ကျေးရွာလူထု စာပေဖတ်ရှုရန် နည်းပါး။

ပျော်မွန်းချက်များ

- ၁။ ကွန်ကရစ်လမ်းရှိလျှင် သွားလာရေးအဆင်ပြေလာနိုင်ရန်။
- ၂။ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နိုင်ရန်။ သာဓက၊ နာရေးအတွက် သုံးရန်။
- ၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ နှင့် ကလေးများ အတွက် လက်လှမ်းမီဆေးကုန်ရရှိ
- ၄။ ကျေးရွာလူထု အသိပညာ၊ ဖတ်ရှုစာတိုင်း ပွားလာနိုင်ရန်။

ဦးစားပေး အာဆင့်ဆင့် (ကျား + မ)

- ၁။ အစည်း အဝေး ခန်း မ "
- ၂။ ကွန်ကရစ်လမ်း "
- ၃။ ဆေးပေး ခန်း " (မ)
- ၄။ စာကြည့်တိုက် "

ဦးစားပေး အာဆင့်ဆင့် အောက်ပိုင်း မဝင်ဘောလုပ်ငန်း

- ၁။ တစ်ပိုင်းတစ် ခိုလှမ်း ဖြူရေး "
- ၂။ အတိုး ချိန်းဆက် ဘာ ဘာ ချေးငွေ "



သီးကုန်းကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ





သီးကုန်းကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးခေါ်ဝေါ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားဝင်ပေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဒေါ်စိုးမြင့်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၇၈၁၂၄၇၈၃၃</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်စိုးမြင့်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ငါးဇွန်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သောကြာ</b> ကျေးရွာ <b>သီးလှိုင်</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	<b>၂၇</b>	ဘာသာ(၁)----- <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	<b>၈၀</b>	<b>၉၆</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၇</b>	<b>၇</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဇလခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တစ်ဆင့်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၉ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 ရှိပါသည်  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ညှင်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စုခုမှ ဇွဲ၊ညှင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မိလိကကျေးဆောင်အဖွဲ့
- (၂) ဧကမ္ဘီအဖွဲ့၊ ဧကမ္ဘီအဖွဲ့ - ဧကမ္ဘီအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

*[Handwritten signature]*

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်ဒ်ဒ်


လက်မှတ် *[Handwritten signature]*

အမည် ဒ်ဒ်ဒ်

လက်မှတ် *[Handwritten signature]*

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၉.၂၁

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၉.၂၁





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအခက်အလက်များ (Form FC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ ရွေးချယ်ခံယူထားသော အစီ၊ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာအခြေအခက်အလက်များအား ကျေးရွာအခြေအခက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းဆိုရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတော်ဝင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ အဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဦးစိုးမြင့်</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ နေအိမ်အမှတ် <b>၀၉-၂၆၂၅၅ ၈၇၈</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်စောဒီဝေ</b>
ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာန <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>မန္တလေး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မောင်ဖြူ</b>
ကျေးရွာ <b>ဒဂုံကျေးရွာ</b>	ကျေးရွာ <b>ဒဂုံကျေးရွာ</b>	ကျေးရွာ <b>ဒဂုံကျေးရွာ</b>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဦးစု (၁) - <b>မြန်မာ</b>	<b>၇၈</b>	ဘာသာ (၁) - <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇၈</b>
ဦးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
ဦးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
ဦးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြားအချက်အလက်	အရေအတွက်		
အိမ်စွမ်းသူများ	-	-	-
အိမ်ကြီးရွယ်အိုများ (အိမ်နှင့် အထက်)	<b>၇၇</b>		
အခြားအချက်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <b>၂၄၂</b>	<b>၇၂</b>	<b>၇၀</b>
ဦးစု (၁) -----		
ဦးစု (၂) -----		
ဦးစု (၃) -----		
အထောင်စုစီ	<b>၇၆</b>	<b>၇</b>

၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>





အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	—	လက်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
နှစ်ပြည့်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
နှစ်ပြည့်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
တစ်ပြည့်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

၂) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

၃) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် (၂၀) မိနစ်      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/အခြား \_\_\_\_\_

၄) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုခြင်း နှိုင်းသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_



၁) ကျေးရွာတွင် ရွှေ့ပြောင်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာထားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းသစ်ဥပဒေ  
ပြောင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁) -----

၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးစွာ

လက်မှတ်

စွာ

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်မာအိဝိ

လက်မှတ်

မာအိ

နေ့စွဲ







မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၅.၅၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေတိုင်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဖိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၇) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *န/က*

လက်မှတ် *န/က*      နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်သန္တာအောင်*

လက်မှတ် *ဒေါ်သန္တာအောင်*      နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်ဝင်း  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၉၅ ၂၅၅၈၇၈  
 လူထုဝယ်ယူရေးမှူး၏အမည် ဦးသာဝိအောင်  
 ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဝါးစွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဆောင်ဝင်၊ ကျေးရွာ သီးကျော်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဝါးစွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆောင်ဝင်	ကျေးရွာ သီးကျော်
-----------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	26	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	26
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	15		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	55	၈၃	138
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	24	2	26

အထက်တန်းကျောင်း	အထက်တန်းကျောင်း	အထက်တန်းကျောင်း	အထက်တန်းကျောင်း	အထက်တန်းကျောင်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ
				အခြား
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_



မေးခွန်းများဖြေဆိုရန်အတွက် ဤစာရွက်ကို အသုံးပြုရန်

ရက်စွဲရက်စွဲ

စီမံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(င) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 25 မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒ်.စိုးဝင်း  
လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ 23/10/2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်.စာအိတ်  
လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ 23/10/2018

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၆.၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ

ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်

ကျေးရွာအုပ်စု

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဌာန

မြို့နယ် ငါးမုန့်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ

စက်ဝန်း(၁)

စက်ဝန်း(၂)

စက်ဝန်း(၃)

ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၀၈၆၆၆

ကျေးရွာ ၁၅၅-၆၆၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၆.၁၆	၂၀၁၆.၆.၁၆	၂၃	၂၉	၂၅	၅၂   ၈၈၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၆.၁၆	၂၀၁၆.၆.၁၆	၁၇	၂၇	၁၇	၄၄   ၆၈၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၅.၁၆	၂၀၁၆.၅.၁၆	၅	၄	၉	၉   ၈၈၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၆.၆.၁၆	၂၀၁၆.၆.၁၆	၅	၄	၉	၉   ၈၈၈
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၆.၁၆	၂၀၁၆.၆.၁၆	၅	၄	၉	၉   ၈၈၈
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၆.၁၆	၂၀၁၆.၆.၁၆	၅	၄	၉	၉   ၈၈၈

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၆.၁၆	၁၆.၆.၁၆	၅	၄	၉	၉	မ/မ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၁.၇.၁၆	၃၁.၇.၁၆	၅	၄	၉	၉	မ/မ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၈.၁၆	၅.၈.၁၆	၅	၄	၉	၉	မ/မ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁.၁၀.၁၆	၁.၁၀.၁၆	၅	၄	၉	၉	မ/မ
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ထုတ်ပြန်ချက်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၂၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် Key Thi Win

နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို၊ မြို့နယ် ဗဟို၊ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြင်၊ ကျေးရွာ ခိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၁၇	၂၇.၁.၁၇	၁၈	၁၄	၃၂	၃၂   ၄၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၁၇	၂၇.၁.၁၇	၁၈	၁၄	၃၂	၃၂   ၄၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂   ~
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃   ၅၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၈	၄	၁၂	၁၂   ၄၄





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.5.17	24.5.17	8	8	16	16	၅၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.5.17	20.5.17	8	8	16	16	"
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11.7.17	11.7.17	15	7	22	22	"
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	11.7.17	11.7.17	15	7	22	22	"
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	11.7.17	11.7.17	15	7	22	22	"

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေါ်သန္တာဝေမင်း

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုက၊ မြို့နယ် ဗိုင်းဇွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၉၁၁၆၉၊ ကျေးရွာ ၁၆:ကုန်း

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ခုချင်းစီအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၀	၁၄	၂၄	၂၄   မက
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၀	၁၄	၂၄	၂၄   မက
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၁၁	၈	၁၉	၁၉   မက
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁.၁၈	၁၃.၁.၁၈	၁၀	၇	၁၇	၁၇   မက
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁.၁၈	၁၃.၁.၁၈	၁၀	၇	၁၇	၁၇   မက

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၂.၁၈	၁၃.၂.၁၈	၁၀	၇	၁၅	၂၁	၈၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၂.၁၈	၁၃.၂.၁၈	၁၀	၇	၁၇	၁၇	၈၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၁၈	၁၃.၂.၁၈	၁၀	၇	၁၇	၁၇	၈၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၃.၁၈	၁၆.၃.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၈၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၃.၁၈	၁၆.၃.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၈၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၆.၃.၁၈	၂၆.၃.၁၈	၈	၈	၁၆	၂၆	၈၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၆.၁၈	၆.၆.၁၈	၈	၇	၁၅	၁၅	၈၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇.၆.၁၈	၇.၆.၁၈	၁၀	၀၉	၂၉	၂၉	၈၈

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ  
 ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်

ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစာတ်ဆန်း / ဦးစော့စော့

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် ကျွန်းဘွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု စာတ်စင် ကျေးရွာ သီကျော်

စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ မြို့နယ်စက်ဝန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2/10/2018	2/10/2018	14	11	25	25   ၁၀၀%	26	96.15
၂။ မြို့နယ်စက်ဝန်း ပိတ်ဆက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	2/10/2018	2/10/2018	14	11	25	25   ၁၀၀%	26	96.15
၃။ မြို့နယ်စက်ဝန်းစု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ အစည်းအဝေး	5/10/2018	5/10/2018	12	9	21	21   ၈၀%	26	
၄။ မြို့နယ်စက်ဝန်းပိတ်ဆက်ရေးဆွဲရေးနှင့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အတွင်းအစားအသုံးပြုဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှူးအရာရှိအဖွဲ့ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ထွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် သောက်ထိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဗဟိုဌာန၊ မြို့နယ်၊ ဝါး၊ ဇွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာ ဘဏ်၊ လမ်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၁ နေရာမရရှိခြင်း
၂ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၂ နေရာမရရှိခြင်း
၃ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၃ နေရာမရရှိခြင်း
၄ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၄ နေရာမရရှိခြင်း
၅ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၅ နေရာမရရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၁ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)
၂ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၂ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)
၃ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၃ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)
၄ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၄ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)
၅ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	၅ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မြေ၊ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁		
၂ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂		
၃ ရေ၊ နေရာမရရှိခြင်း (အစားအသုံးပြုရန်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃		


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ဆေးဇယားခန့်	နမူနာ သမား	၄		
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမာရ်ကြည် လက်မှတ် ၄.၈.၅ နေ့စွဲ





ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းရှင်/အသုံးပြုသူ (၃) ကျေးရွာခွဲခြားရေးမှူးချုပ်အရပ်အဝေး ဦးစားပေးအပ်အပ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အင်အားစနစ် အကျိုးပြု  
အင်အားစနစ်သည် လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စည်းကမ်းချက်အရ အကျိုးပြု ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စည်းကမ်းချက် အမည် ဒေါ်စောအိဝေ  
စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

အသုံးပြုသူ/တိုင်း မန္တလေး | ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု ၀၅၀၀၀၀၀၀ | ကျေးရွာ ၀၅၀၀၀၀  
၀၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁ စားနပ်ရိက္ခာ သဖြင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာ သဖြင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း	၂ လမ်းမကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၃ ကျွဲတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၃ ကျွဲတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၄ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြစ်စေရန် ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း	၄ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြစ်စေရန် ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း
၅	၅

အမျိုးသမီးအဖွဲ့ - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း	၁ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း
၂ ကျွဲတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂ ကျွဲတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၃ ကျွဲတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၃ ကျွဲတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၄ ကျွဲတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၄ ကျွဲတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၅	၅

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စည်းကမ်းချက် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အသုံးပြုသူ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
	ကျွဲတွင်းလမ်း	ကျွဲ + မ		
	လျှပ်စစ်ဖို့	ကျွဲ + မ		
	ကျွဲတွင်းလမ်း	ကျွဲ + မ		
	ကျွဲတွင်းလမ်း	ကျွဲ + မ		

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စည်းကမ်းချက် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အသုံးပြုသူ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
------------	---------------------------------	---	-----------




လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၀၆

	ကိုးကားချက်၊ လုပ်ငန်းခွင်များ	အမျိုးသမီး၊လူငယ်/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင် လက်မှတ် တင် နေ့.စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၇





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် သစ်တော (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝယ်ယူရေးများအစည်းအဝေးဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝယ်ယူရေးများ/ဝန်သမ်း အစည်း + ၅ သွားအားဖြင့်  
 နေ့စဉ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)   
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ဘေးပေါ်ကျေးရွာ ဝယ်ယူရေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်များ	၁	စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်များ
၂	ဆေးပေးခန်းမရှိရန်	၂	ဆေးပေးခန်းမရှိရန်
၃	မူကြိုကျောင်းမရှိရန်	၃	မူကြိုကျောင်းမရှိရန်
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးလာမည်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်
၂	ကျန်းမာရေး နေရာ ဖြစ်စေရန် လာမည်	၂	ကျန်းမာရေး နေရာ ဖြစ်စေရန် လာမည်
၃	မူကြိုကျောင်း သစ်တော ဖြစ်စေရန်	၃	မူကြိုကျောင်း သစ်တော ဖြစ်စေရန်
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုပုံစံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စိုက်ပျိုးရေး (ရေပေးစနစ်)	က + ၁၀	၅၃၅၀၄၀၀	၁၁၂
၂	ဆေးပေးခန်းမ	က + ၈	၂	၂
၃	မူကြိုကျောင်း	က + ၁၀	၂	၂
၄				
၅				

ဃ။ လူထုပုံစံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်လွင် လက်မှတ် km/ဇ နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

ပြည်ထောင်စုအစည်းအဝေး

2, 10, 2018

ပြည်နယ်/တိုင်း မဏိပူရ: ဗြိတိန် ငါးရက် သော့ဆွဲရသောကြောင့် ကျေးဇူး သီးကျိုး

က။ အဝတ်အစုံအတင်အဆင်များအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားနှင့် ကျေးဇူး ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖြေရှင်းပေးခြင်းပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်းယမ်းမကောင်း၍ သွားလာရန်ခက်ခဲမှု။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခရီးမဆောင်၊ မရှိ၍ အစည်းဝေးပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးပေးခိုးမရှိ၍ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲ၊ အသွယ်တကူ အချိန် မြဲမရောက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စာပြင်ဆင်ရန် မရှိ၍ ကျေးဇူးလူထုစာပေ ဗဟုသုတ နည်းပညာ ဖြန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးဇူးဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဖွင့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်း ပြုလုပ်ခြင်းရရှိ သာရေးအတွက် အားပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကွန်ကရစ်ယမ်းရှိသည့် သွားလာရေး အဆင်အတင် ပြုလုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအား အားပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးဇူးလူထု အသိပညာ / သတင်းများ ပြန့်ပွားလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၁	အိမ်ထောင်အရင်းအမြစ်	ကျား + မ	အိမ်ထောင် အရင်း	1	10203350	55	63	118
၂	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	အိမ်ထောင် အရင်း	2	10203350	55	63	118
၃	ဆေးပေးခန်း	မ	ကျား + မ အရင်း	3	10203350	55	63	118
၄	စာလှေတိုက်	ကျား + မ	ပျား အရင်း	4	10203350	55	63	118
၅								

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တစ်ပင်တစ်မြို့ စွမ်းမြို့ ရွေး	ကျား + မ	အောက်ပွင့်ဝမ်း ကြေး
၂	အစိုးရ-သက်တော စောရွေးမြို့	ကျား + မ	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ကျေးရွာမြို့ လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 2.10.2018



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး


ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

အချိန် - နေ့လည် ၀၂: ၃၀ နာရီ

ရက်စွဲ - ၂၀၁၉.၂၀၂၀

အကြောင်းအရာ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ~~၀၀၀၀~~ နှစ်စက်ဝန်းအတွက်ကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉.၂၀၂၀.၂၀.၂၀ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကော်မတီများဆက်လက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်း၏ မူဝါဒအရ ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ၂၅၅၅ ကျား(၁)ဦး၊ မ (၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး။ ဝေဖန် အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်ကို စည်ဝေး တက်ရောက်သူများအားလုံး မှရွေးချယ် တင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏ အဓိကကြသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်သူများအား အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၄:၀၀နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

  
အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် - ၀၂/၀၀၀၀၀၀  
မှတ်တမ်းတင်သူ

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး

နေရာ - ကျေးရွာ - သစ်တော

အချိန် - နံနက် ၉ : ၃၀ နာရီ

ရက်စွဲ - ၂၀၁၃.၁၀.၂၈

အကြောင်းအရာ။

။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် နှစ်စက်ဝန်းအတွက်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် နှစ်စက်ဝန်း ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့် နှစ် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးမောင်အောင်၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးစောစောတို့သည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များအားဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်စစ်ခြင်း (PRA)လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒကို ခံယူ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁)ယောက် ရွေးချယ်ရာ ခွဲကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျေးရွာမှအောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

ဒေါ်ခွေမောင် စီ/ထောက်

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	၁			၂			
	၂	၂						
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	၁			၂			
	၂	၂						
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပို့ကုန်ရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	၁			၂			
	၂	၂			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							