

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

သိမ်ကုန်းကျေးရွာ၊ သိမ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၆
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၇ မှ ၂၉
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	သိမ်ကုန်း	သိမ်ကုန်း	
		ကြက်လျှာ	
		နတ်စင်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၁၅၈	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၃၈၁၇	ကျား- ၂၂၈၄ ၊ မ-၁၅၃၃
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အထက်တန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	ပန်းရုံ၊ လက်သမား၊ ရေပိုက်သွယ်သူ၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စက်ပြင်ဆရာ	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	ကတ္တရာလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိပါသည်	လေဘေး၊ ရေကြီးခြင်း
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ	၂၇.၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅	၁၀	၃၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊အခြေခံအဆောက်အအုံ များ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်း များ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ် တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။

၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၅	၁၀	၃၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားတွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၀	၁၅	၃၅	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၀	၂၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေခံအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၇.၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၀	၄၀	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၅	၄	၉	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅၆	၂၄၆	၅၀၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။

၈	နောင်ရှန်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၅၆	၂၄၆	၅၀၂	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၇.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅၆	၂၄၆	၅၀၂	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့သုံးသပ်ချက်

၇၀၅-၂၇၁-၁၇

ကျွန်ုပ်တို့ - သစ်ကုန်း
အုပ်စု - သစ်ကုန်း

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်

ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာစာချက်

- အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘောဇ၊ ဇေယျာတောင်သူနှင့် ကုန်သည် ဖြစ်ပါကယ်
- ဝယ်ယူခြင်းများအား ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်
- ဦးနှောက်ရောင်စွန်းစွာ စာချုပ် မရှိပါဘူး
- အားလုံးမှ နှစ်ဖက်သို့ အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါကယ်
- လူမှုရေးအဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့စည်းပြီး လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပေါင်းစည်းခြင်း

အချစ်ချစ်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်း
 ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပြီး အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ
 များကို ဆိုက်ဂီမီ၊ ကျေးဇူးတင် စွဲကြီးမှု၊ အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်းများ
 ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကိန်းများ	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အလယ် အလတ်	အဆင့်မြင့် ပျော်တောင်မိတ်၊ လယ်ယာယဉ်ကျေးမှု၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ လယ်ဧက အဆင့်တင့်၊ တရုတ်ဆိုင်ကယ်၊ ဗျူဟာ၊ ပညာရေးဦးစားပေးထားခြင်း။	556	68.0
အဆင့် မြင့်	တက္ကသိုလ်၊ အဖွဲ့ဖွဲ့၊ ကြော်ငြာရေး၊ လက်ယူပတ်စား၊ ပညာရေးဦးစားပေးခြင်း။ အင်ဂျင်နီယာမကင်း	390	33.7
အဆင့် မြင့်	သက်တမ်းများ၊ သုံးပင်မိတ်၊ မိသားစုစွမ်းအား၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗျူဟာ	64	5.5
စုစုပေါင်း		၁၁၅၈	100

ဦး သိန်း သိန်း
 ပါဝင်စွမ်းအား

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - အိမ်လုပ်
အုပ်စု - သိမ်လုပ်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးပြု၍ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်များ

(၂၀၅၈) အိမ်ရှိပါတယ်။
အထက်အလတ် (556) ရှိပါတယ်
အဆင့်မြင့် (390) ရှိပါတယ်။
ရိုက်ကပ် (148) ရှိပါတယ်
64

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု - (148) အိမ်ရှိပါတယ်။

အုပ်စုချုပ်

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု နည်းလမ်း: ဗဟိုဌာန အားဖြင့်
ကျေးဇူးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
များများ အား အိမ်ရှိပြီး ဖွဲ့စည်းမှု အခြေအနေအထားကို သိရှိပါ
ကယ်

27.1.2017

ကျေးဇူး - သိမ်ကုန်
အုပ်စု - သိမ်ကုန်


အဂ္ဂဇာတ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ကျား

မ



ကျား + မ



ဘုန်းကြီးကျောင်း
ကျောင်းကြီး
ဘေမံအိမ်

သီလရှင်ကျောင်း

စာသင်ကျောင်း
လမ်း
ကျောက်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန
စပွားရုံ
အာမဲတေးလမ်းခန်း
လှိုင်စစ်တိုက်
ဈေး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဖြူသဲဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (ကျား) ၂၀
(မ) ၁၅

ပိုင်ဆိုင်မှုဟားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - သိမ်ကျော် ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း 27. 1. 2017
ဒုတိယ - သိမ်ကျော်
ဆွေးနွေးဖွဲ့ ဖွဲ့ ဆန်းစစ်ခြင်း

- * သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲ မှု ဥပဒေများ
- * စောလုံးကွင်း ကို အမျိုးသား များသာသုံးစွဲ သည်။
- * အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားထိန်းချုပ်မှု များသည်။
- * သိမ်ရှင်ကျောင်းတွင် အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်သည်။
- * စာသင်ကျောင်း၊ နေထိုင်ရေးတန်း ကို အမျိုးသား / သမီး ထိန်းချုပ်ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

* သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူ သုံးစွဲ၍ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားထိန်းချုပ်မှုများသည်။


၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

27.1.2017

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ
အပိုင်း - သိမ်းကုန်း
အပိုင်း - သိမ်းကုန်း

ပတ်ကျားအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်

အမျိုးအစား




ဦးဆောင်ဆွဲဆွဲဆွဲ - ဦးဆောင်ဆွဲ
 ပါဝင်ဆွဲဆွဲဆွဲ - (ကျား) - ၁၅
 (မ) - ၁၀

ကျား
မ

ကျေးဇူး - သိမ်ကျော်
အုတ်စု - သိမ်ကျော်

ပပ်ကျအိမ်သုံးသင်ချက် 27. 1. 2017
စာမျိုးသစ် + အမျိုးသား



ပြီးဆောင်စေဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အေးအေးအေးအေး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - (ကျော်) - ၁၅
 (မ) - ၁၀

အမှတ်
 ၁၅

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ဝဏ္ဏ-သိမ်ကျုံး: ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် 27. 1. 2017
 အုပ်စု - သိမ်ကျုံး:

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- * အမျိုးသားနှင့်အမျိုးမမိများ သည်းဆုံးဖြတ်
 ဖြစ်ခွင့်တွင်တင်တင်အားဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်
- * ပညာရေး ဦးစားပေးခံရမှုမှာ အမျိုးမမိများ ကအမျိုး
 သားများထက် ဦးစားပေးခံရမှုမျိုး မှားသည်
- * အားလပ်ချိန်၇ရက်မှာ အမျိုးမမိများထက်အမျိုးသားများ
 ကပိုများသည်။
- * ၇ရက်မှာ အမျိုးမမိများထက် အမျိုးသားများက ဖုတ်ကိုင်မှုနည်းပါး
 သည်
- * ၀၉ ငွေ ၈၀၀ နှင့် ၅၀၀ မှတစ် အမျိုးမမိများ ထက် ၀၉ ငွေ
 ၈၀၀ နှင့် ၅၀၀ ရှိသည်။

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသား/မမိများအပေါ် အခွင့်အရေးများ သည်း
 မတိမ်းမယျဉ်းတိုးတိုးတိုးတိုးမှုမှာ အရေးကြီးပေသော်လည်း
 ၇ သည်

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ဇယား

၇.၇.၂၀၂၁-၂၇.၇.၂၀၂၁

အချိန်အပတ်	၀၆:၀၀	၀၉:၀၀	၁၂:၀၀	၁၅:၀၀	၁၈:၀၀	၂၁:၀၀	၂၄:၀၀	၂၇:၀၀	၃၀:၀၀	၃၃:၀၀	၃၆:၀၀	၃၉:၀၀
အပူချိန်	☀️	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
စိုက်ပျိုးရေး	-	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
ဝေဖန်	-	-	-	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
အပူချိန်	-	-	-	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
ရေပမာဏ	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ပူအေး	☀️	☀️	-	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အပူချိန်	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
အပူချိန်	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

A.၇၇ (၇) ၂၀၂၁

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ပျဉ်းစာ-သိမ်ကုန်း
 အုပ်စု-သိမ်ကုန်း
ကုသိခွင်ပြုပြင်ရေး
 ၇၈၈၅-၂၇.၁.၁၇

ဆွေးနွေး ဖြစ် ဖွင့် ဆန်း စစ်ခြင်း

* ၇ ခုတို့မှာ မိုက်ပျိုးရေး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ အသင့်
 ကပ် ဖြစ်ပါသည်

* စင်စွာ နည်းပါး၍ ဖြစ်လာ အိမ်မှလွန်၍ များစွာ
 အချိန်ကုန်

အနှစ်ချုပ်

ကုသိခွင်ပြုပြင်ရေး အား ဖြစ်ခြင်း အား ဖြစ်
 ကျေရာ၌ ကုသိခွင်ကို လိုအပ်သော စွန့်ဖျက်မှု အား
 ပျဉ်းစာ * နှင့် များစွာ သုံးသပ် ချင့်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - သိမ်ကုန်း
 အုပ်စု - သိမ်ကုန်း

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် 27.1.2017

အွေးကောက်ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁။ ဘာသာရေး အဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများ ပြစ်ကြသည်။

၂။ အုပ်ချုပ်ရေး သည် ဂွာလူထု နှင့် နီးစပ်ပါသည်။

၃။ ပုဂ္ဂလိက နှင့် ပြည်သူ့စစ် ဝါဒီ သတ်မှတ်မှု များသည် အမျိုးသား အဖွဲ့ များ ပြစ်ကြသည်။

၄။ ဘာသာရေး နှင့် သွေး လျှောင်အဖွဲ့တွင် အမျိုးသား / သမီး ~~အမျိုးသား~~ တိုးတက်ပါဝင်ကြသည်။

၅။ စိုက်ပျိုးရေး ဘဏ်နှင့် သမဝါယမဘဏ်တို့သည် အမျိုးသား / သမီး အမျိုးဥဒိစ္စာ နီးစပ်ကြသည်။

၆။ မြို့နယ် ၇ ခုစီ သည် ကျေးဇူးလူထု နှင့် အသင့်အတင့် မြို့နယ်စီ သည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အခက်အခဲများ အဆိုးများ
သိမ်ကျွန်းကျေးရွာ **ရေမျိုးသမီးကမ္ဘာ**

၁။ အရေပေါ်မီးလောင်ပါက မြို့သို့ သွားလာရခက်ခဲခြင်း

၂။ ကျန်းမာရေးဖြစ်ပွားလာသော အခါ လွယ်ကူလျှင်ဖြေခွာမကုသနိုင်ခြင်း

၃။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

၄။ မီးကြီးနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မကောင်းသဖြင့် လုံခြုံမှု အခက်အခဲရှိပါသည်။

၅။ ရွာထိပ်တွင် ဆိုင် ဘုတ် မရှိသောကြောင့် လူနေမှု အဆင်နီမိကျနေပါသည်။

၆။ လူနေမှု အဆင်နီမိကျနေပါသည်။

၇။ ဝင်ငွေနည်းပါးသော အခက်အခဲရှိခြင်း

၈။ ရေဒုတ်ခြောက်ခြင်းနှင့် ရုံးပေါက်မရှိသောကြောင့် ရေထွက်မကောင်း ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသည်။

၉။ ဘက်စုံသုံးခန်းမရှိသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း အခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း

အသက် ၃၅ နှစ် နာတာရှည် ဝမ်းဗိုက် ဖျား :

သိမ်ကုန်းကျေးရွာ

နာမည် သား နိမ့်

၁။ အရေပေါ် မီးလောင်ပါက မြို့ သို့ သွား ဟာရ ခက်ခဲခြင်း

၂။ ကျန်းမာရေး ဖြစ်သော အခါ လွယ်ကူလျှင် မြန်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း

၃။ လမ်းမကောင်း သဖြင့် သွား ဟာရ ခက်ခဲမှု ဖြစ်ပါသည်။

၄။ မီးကြီးနှင့် အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မကောင်း သဖြင့် လုံခြုံမှု အခက် အခဲ ဖြစ်ပါ သည်။

၅။ ရွာ ထိပ်တွင် ဆိုင် ဘုတ် မရှိသောကြောင့် ယူနေ မှု အဆင် နှိမ် ကျနေ ပါ သည်။

၆။ ယူနေ မှု အဆင် နှိမ် ကျနေ ပါ သည်။

၇။ ဝင်ငွေ နည်း ပါ သော အခက် အခဲ ဖြစ်ခြင်း

၈။ ရေဒုတ်မြောင်း နှင့် ရုံးပေါက် မရှိသောကြောင့် ရေထွက် မကောင်း ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေမည်။

၉။ ဘက်စုံသုံး ခန်း မမရှိ သဖြင့် ကျေးရွာ အတွင်း အဆင် အနား များ ဖြစ် လုပ်ရန် ခက်ခဲ ခြင်း

၆။ (၃) နောင် ၅ နှစ်စာ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

ရွှေ့ပြောင်း ချက်

ခပ်ကုန်းကျေးရွာ **အမျိုးသမီး ကိစ္စ**

၁။ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်လာနိုင်မည်

၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းလာမည်။

၃။ ကျေးရွာအဆင့်မြင့်မားလာစေရမည်။

၄။ လျှပ်စစ်မီးရှိလာလျှင်လူနေမှု မြင့်မားလာပြီး ပညာရေးအဖို့ မြင်တိုးတက်လာမည်။

၅။ ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်လာမည်

၆။ လူနေမှုမြင့်မားလာမည်။

၇။ စားဝတ်နေရေးအဆင့်ပြေရန်

မြောက်စွန်းချက်

သိမ်ကျွန်းကျေးရွာ

နမီးသာဒေသ

၁။ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်လာနိုင်မည်.

၂။ ရွာတွင်လမ်းများကောင်းလာမည်.

၃။ ကျေးရွာအဆင်ဖြင့်မားလာစေရမည်.

၄။ လျှပ်စစ်မီးရှိလာလျှင်လူနေမှုဖြင့်မားလာပြီး ပညာရေးအသိဖြင့်တိုးတက်လာမည်.

၅။ ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်လာမည်.

၆။ လူနေမှုဖြင့်မားလာမည်.

၇။ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရန်ရှိခြင်း.

၆။ (၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
ဆိပ်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁။ ကုတင်(၅၀) ဆံ့ဆေးရုံ တည်ဆောက်ခြင်း (၈+၆)
 - ၂။ လျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (၈+၆) တိုးချဲ့ခြင်း
 - ၃။ ရိစာခင်းခြင်း (၈+၆)
 - ၄။ ရွာအာမည်ဆိုင်ဘုတ် (၈+၆) ပြုပြင်ရန်
 - ၅။ ဒီးသတ်ရုံး တည်ဆောက်ခြင်း (၈+၆)
 - ၆။ အုတ်ရေခြောင်း တည်ဆောက်ခြင်း (၈+၆)
 - ၇။ ဘေးလုံးကွင်း (၈+၆)
 - ၈။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (၈+၆)
 - ၉။ ခန်းမဆောက်ခြင်း (၈+၆)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာပီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးစိန်မောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးစန္ဒာထွန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်
၃	ဦးသန်းနွယ်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမောင်တင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ဖြူထွေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးတင်ငြိမ်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးသိန်းငွေ	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်မာမြင့်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ဖြူသဲဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးစည်သူအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁	ဦးတင်ဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဒေါ်ဝင်းမော်အေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၃	ဦးကျော်ဒင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးစိုးဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၅	ဦးမောင်အေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၆	ဒေါ်တင်လှိုင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၇	ဒေါ်ဇင်မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၈	ဦးကျော်စွာအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၉	ဦးအောင်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၀	ဦးအုန်းဆင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၁	ဦးရန်နိုင်စိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၂၂	ဒေါ်ကြည်ဖြူထွေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၃	ဒေါ်မာရင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၄	ဒေါ်နီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၅	ဒေါ်ခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂၆	ဦးသိန်းသိန်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကင်းလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၃၇၁၆၈၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်သီတာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/မန္တနား	မြို့နယ် ၇၈၃၀၆-၁၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု ဝမ်းကွင်း
	ကျေးရွာအုပ်စု ဝမ်းကွင်း	ကျေးရွာ ဝမ်းကွင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၅၅၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	15		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	160		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	2284	2533
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	2284	2533
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	951	207

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်

	အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
	အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
	မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
	မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုလ်ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှု အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖော်ပြမှု သွားလာရတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ ဆာဝိုက်ခြင်း၊ ရေထွေးကြီးခြင်း၊ မြေဆီလျှော်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

ဦးတင်လွင်
အမည်

လက်မှတ်

ဒေါ်စန်းလီတာ
အမည်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လက်မှတ်

စိန်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
သိမ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
ရမည်းသင်းမြို့နယ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မျိုးစင်စောဝင်း၊

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၂၀၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ၇မဥဒား၊ ကျေးရွာအုပ်စု သိမ်ကုန်း၊ ကျေးရွာ သိမ်ကုန်း။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁	၃၀၇	၅၀၁	၅၀၈ မမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲ ခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၅၆	၂၄၆	၅၀၀	၅၀၂ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၆	၃	၉	၉ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၃၂၃	၂၇၅	၅၉၈	၅၉၈ မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၃၂၃	၂၇၅	၅၉၈	၅၉၈ မမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၃၂၃	၂၇၅	၅၉၈	၅၉၈ မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၃၂၃	၂၇၅	၅၉၈	၅၉၈ မမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၂၀၁၇.၁၂.၂၀	၃၂၃	၂၇၅	၅၉၈	၅၉၈ မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်စိတ္တဝင်း
 နေ့စွဲ ၂၅.၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ၇၅၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဒါမ်လှိုင် ကျေးရွာ ဒါမ်လှိုင်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိခြင်း၊ အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိခြင်း	၁	အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိခြင်း၊ အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိခြင်း
၂	ကျွန်းမာရေ၊ ဖြစ်သောအခါ လွယ်လွယ် လျှင်မြန်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း	၂	ကျွန်းမာရေ၊ ဖြစ်သောအခါ လွယ်လွယ် လျှင် မြန်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း
၃	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၃	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၄	မီးကြီးနှင့်အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မကောင်းသဖြင့် လုံခြုံမှုအခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၄	မီးကြီးနှင့်အခြား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မကောင်းသဖြင့် လုံခြုံမှုအခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅	ရွာထိပ်တွင် ဆိုင်းဘုတ် မရှိသောကြောင့် လူငယ်၊ အသက်၊ နှိမ်၊ ကျွေးပါသည်။	၅	ရွာထိပ်တွင် ဆိုင်းဘုတ် မရှိသောကြောင့် လူငယ်၊ အသက်၊ နှိမ်၊ ကျွေးပါသည်။
၆	လူငယ်၊ အသက်၊ နှိမ်၊ ကျွေးပါသည်။	၆	လူငယ်၊ အသက်၊ နှိမ်၊ ကျွေးပါသည်။
၇	ဝေဖန် ညှဉ်းပါးသောအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၇	ဝေဖန် ညှဉ်းပါးသောအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း
၈	ကျေးရွာအတွင်း နှစ် နှစ်ပေါက် မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း မကောင်း၊ ကျွန်းမာရေ ထိခိုက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။	၈	ကျေးရွာအတွင်း နှစ် နှစ်ပေါက် မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း မကောင်း၊ ကျွန်းမာရေ ထိခိုက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၉	အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာ အတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိသဖြင့်	၉	အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာ အတွင်း အခက်အခဲအတားအဆီးများ မရှိသဖြင့်
၁၀		၁၀	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	မီးဘေး၏ ဖြစ်နိုင်မှုကို ကာကွယ်လာ ချိန်မည်။	၁	မီးဘေး၏ ဖြစ်နိုင်မှုကို ကာကွယ် လာ ချိန်မည်။
၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းလာမည်။	၂	ရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်း လာ မည်။
၃	ကျေးရွာအဆင့်မြင့် မြေယာ ရေပိုမည်။	၃	ကျေးရွာအဆင့် မြင့် မြေယာ ရေပိုမည်။
၄	ညှပ်စစ်စီး ဖြစ်လာလျှင် လူငယ်၊ နှိမ်၊ ကျွေးပါမည်။	၄	ညှပ်စစ်စီး ဖြစ်လာလျှင် လူငယ်၊ နှိမ်၊ ကျွေးပါမည်။
၅	ကျွန်းမာရေ၏ ဖြစ်နိုင်မှုကို ကာကွယ် လာ မည်။	၅	ကျွန်းမာရေ၏ ဖြစ်နိုင်မှုကို ကာကွယ် လာ မည်။

၆	လူငှေ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ မားလာမည်။	၆	လူငှေ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ မားလာမည်
၇	မားထွက်ရေးရေးအားဆောင် ပြေရာဂ်	၇	မားထွက်ရေးရေးအားဆောင် ပြေရာဂ်
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကုတင် (၅၀) ဆံ့ ဆေးရုံ စာဉ် ဆောက် ဖြစ်	m + ၀		4817
၂	လျှပ်စစ်ဆက်စပ်မစ္စဉ် ဝါး ချဲ့ ဖြစ်	m + ၀		4817
၃	ဂိုဏ်းခင်း ဖြစ်	m + ၀		4817
၄	ရွာအမည် ဆိုင်း ဘုတ် ဖြစ်	m + ၀		4817
၅	မီးသတ် ရုံ စာဉ် ဆောက် ဖြစ်	m + ၀		4817
၆	ဒုက္ခရေ ဖြစ်	m + ၀		4817
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘေး လျှော့ ဖြစ်	m + ၀	
၂	မွေးမြူရေး ဖြစ်	m + ၀	
၃	ခရီးစဉ် ဆောက် ဖြစ်	m + ၀	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲပြီးတိုင်းတက်ရောက်စီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သိင်္ခသန္တာမောင်

နေ့စွဲ ၁၀.၂.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(၇)စက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃)ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရမည်းသင်း ကျေးရွာအုပ်စု သိင်္ခကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
သိင်္ခကုန်း ကျေးရွာ	ဒဂုတ်ရေမြောင်း Box culvert ၈၂၆၆	၁၉၇၅'x၂၄'x၃' ၈၃၂'x၂၄'x၂' ၅'x၄'x၁၈' ၂.၅'ပိုက်	က + မ ၂၂၈၄ + ၂၅၃၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ					၂၈၈၁၅၆
နတ်ခဉ် ကျေးရွာ	ဒဂုတ်ရေမြောင်း culvert- ၂၃	၂၄၀၀'x၁'x၂' ၃'x၃'x၁၈' ၅'x၄'x၁၈'	က + မ ၂၀၂ + ၂၁၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ					၁၉၂၁၅၆
မြောက်လျှာ ကျေးရွာ	ကျောက်ချောင်း	၁၀၅၀'x၁၂'x၉"	က + မ ၂၀၂ + ၂၁၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ					၉၆၁၅၆
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးစိန်မောင် ၈ ၁၀.၂.၁၇

ဗဟိုဌာန (၂) " ဆက်လက်၍ ယူတူခည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးဇူးတင်စာ
တမ်းပေးချုပ်မည့်အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ထို့သို့ ပေးချုပ်
ပုံစံဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးစရာ ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ဖော်ပြပါသည်။

ဗဟိုဌာန (၁) " ကျေးဇူးတင်စာတမ်း ပေးချုပ်သည်။ အစီအစဉ်တွင်

ကျေးဇူးတင်စာ ဖြစ်ပေး ပေးချုပ်ပေးပါ။ အား မထောက်ခံပျက် လျှော့ချော့ပါ။ ကျေးဇူးတင်
စဉ်းစား ပေးချုပ်ပေးပါ။ အများစုအား အကျိုးရှိစေရန် အစီအစဉ် ပေးချုပ် တင်ပြပါ။

အကျိုးရှိစေရန် အစီအစဉ် တင်ပြပါ။ အများစုအား အကျိုးရှိစေရန် အစီအစဉ် ပေးချုပ် တင်ပြပါ။
စေတနာတော်တမ်း အစီအစဉ် ① ဦးအောင်အောင် ② ဦးကျော်စွာ ③ ဒေါ်အောင်စိန်စိန်
တင်ပြပါ။ ④ ဒေါ်အောင်စိန်စိန် ⑤ ဒေါ်အောင်စိန်စိန် ⑥ ဒေါ်အောင်စိန်စိန်
⑦ ဒေါ်အောင်စိန်စိန် ⑧ ဒေါ်အောင်စိန်စိန်

အကျိုးရှိစေရန် အစီအစဉ် တင်ပြပါ။ အများစုအား အကျိုးရှိစေရန် အစီအစဉ် ပေးချုပ် တင်ပြပါ။

အကျိုးရှိစေရန် အစီအစဉ် တင်ပြပါ။ အများစုအား အကျိုးရှိစေရန် အစီအစဉ် ပေးချုပ် တင်ပြပါ။

(ဗဟိုဌာန : တင်ပြပါ)

ဒို့လီယာ အကြိမ်ကျေးဇူးပြု အစည်းအဝေး

နေ့ရက် - ၆.၂. 28.4. 2017

အချိန် - ၇:၀၀ Am

ရ.က. - သိမ်ကျီးကျေးရွာနယ် အယ်ဂျေး မြားဦး

ကျေးဇူး - သိမ်ကျီး

အုပ်စု - သိမ်ကျီး

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် " ကျား (2၇၆) ၊ မ (28၇) ၊ ပေါင်း (563)

ရည်ရွယ်ချက် " လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဌာန ကျေးဇူးဇာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် များစား ဆေးဆိုင်တက် ဂုဏ်ဒီပလိုမာ၊ ကျေးဇူး ဇီဝိဒါနွဲ့ မှ. အဖွဲ့. ဖွဲ့. စည်းစိမ် ဂုဏ်

ဆွေးနွေးချက် (၁) " လူထုစည်းစိမ်းရေးရာ ဌာန လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက် အား ဂွမ်းလမ်း ဝေဖွဲ့ခြင်း ပါတယ် " လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ဟူသည့် လူထု အားလုံးပေါ်ပေါက် ပါဝင်ပြီး ကျေးဇူးဇာ လိုအပ်ချက်များ၊ အရင်းအမြစ်များအား ဖော်ပြတတ် ဂုဏ်ဒီပလိုမာ ကျေးဇူး ဂွမ်းလမ်းဆောင်ရွက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ် အား ရေးဆွဲနိုင်ရန် စသည်တို့အား ဂွမ်းလမ်း ဝေဖွဲ့ခြင်းပါဝင် ဆိုချက် လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ် အား အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ၍ ပြောဆိုရေးဆွဲရန် ဂွမ်းလမ်း ဝေဖွဲ့ ဆက်လက်ပြီး ကျေးဇူးဇာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများစား ဝေပေး၍ ရွေးချယ် ဂုဏ်ဒီပလိုမာ ဖြစ်ကြောင်း ဂွမ်းလမ်း ဝေဖွဲ့ ဆွေးနွေးချက် ဂုဏ်ဒီပလိုမာ ဖြစ်ကြောင်း

ဆွေးနွေးချက် (၂) " ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ပြီး ပါဝင် ကျေးဇူးဇာ ဇီဝိဒါနွဲ့ မှ. အဖွဲ့. ငါ့ကိ 3၆ ကျေးဇူး ဇီ/ဆောက် ကော်မတီ (UPSE) တို့အား ဝေဖွဲ့၍ ရွေးချယ် ဂုဏ်ဒီပလိုမာ ဖြစ်ကြောင်း ဂွမ်းလမ်း ဝေဖွဲ့

ဆိုသော်လည်း (၁) " ကျေးဇူး လူထု စည်း စီစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဂွမ်းလမ်း အဆို ပြုတင်ပြပြီး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို အဆိုဆင့်ဆက် မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဝေ ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် လမ်း အဆို ပြုတင် ပြင်ကြပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးဇူး ဇီ/ဆောက် ဝေဖွဲ့ ဝေဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ စာ ဝေဖွဲ့ခြင်း ရွေးချယ် ဝေဖွဲ့ကြပါသည်။

ဘာသာတို့၏ မျက် " " အထက် ပါ ဆုံး ဇော် မျက် အထူး ဘာသာတို့
ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ ပထမဆုံး ... ဟေ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏

လုပ်ငန်းခွဲ အား အဆင့် (၁) ရောက်အောင် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျား
လုပ်ငန်းခွဲ များကိုလည်း ဦးစားပေး အဆင့် လိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ ကြသည်။
ကျား၏ လူထု ၅ လုံး ဆုံး ဇော် မျက် များ အား ဘာသာတို့၏ ခွဲ ကြသည်။

✓

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတိုးချဲ့ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရိစာလမ်းခင်းခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ကျေးရွာအမည်ဆိုင်းဘုတ် ပြုပြင်ရန်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	အုတ်ရေမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	ကျေးရွာခန်းမ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိရိယာများ	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ကုတင်(၅၀)ဆံ့ဆေးရုံ တည်ဆောက်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဘောလုံးကွင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	မွေးမြူရေး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			