

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ထနောင်းပင်ဝိုင်းကျေးရွာ၊ ဥစ္စာနွယ်ကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်သွယ်မြို့နယ် အမြေပုံ


ဖျော်သွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ







၂။ ဥစ္စာနွယ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ဥစ္စာနွယ်

၂။ အလယ်ကျွန်း

၃။ လင့်စင်ကုန်း

၄။ ငှက်ပျောတော

၄။ ထနောင်းပင်ပိုင်း

၅။ အုန်းဆပ်ပင်

၆။ ရုံးပင်ကုန်း

၇။ ကြက်တဲ

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

### ကျေးရွာသမိုင်း

#### ကျေးရွာ - ထနောင်းပင်ပိုင်း

ဇွဲ.၃.၁၅ - လျော်ဘွယ်

ထနောင်းပင်ပိုင်း ကျေးရွာသည် မဟာမင်းတို့၏ ၊ ၎င်းတို့၏  
 နိုင်ငံ ၊ လျော်ဘွယ် ဇွဲ.၃.၁၅ ၊ ဥစ္စာနွယ် အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာဖြစ်  
 သည်။ ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအစဉ်အဆက် အသွယ်အသွယ် ဖြစ်သည့် အတွက်  
 အမှတ်တံဆိပ်ကို ကမ္ဘာ့ဗဟိုဘဏ်နှင့် ဇွဲ.၃.၁၅ ၊ ထနောင်းပင်ပိုင်း မြို့ ၊ ဝိုက်ပျိုး ၊ စားသောက်  
 ကို အစွဲ ဖြစ်၍ ထနောင်းပင်ပိုင်း ကျေးရွာ ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။  
 ထနောင်းပင်ပိုင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၅၀) အိမ် ၊ လူဦးရေ (၆၅၀)  
 နှင့် ဖြစ်၍ ၎င်းတို့၏ လူဦးရေ ၊ အများအားဖြင့် ဝိုက်ပျိုး ၊ စားသောက်  
 ကျေးရွာ ၊ အဓိကထားလုပ်ကိုင် ဖြစ်ပြီး ၊ ဆံပင်လုပ်ငန်းကို ပါဝင်၍ ယက်လုပ်ကိုင်  
 လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား ( ၃၅ )၊မ ( ၃၀ )	ကျား ( - )၊မ ( - )	ကျား ( - )၊မ ( - )

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ( ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	-

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်	ငရုပ်/ကြက်သွန်	နှမ်း/ဝါ	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	-





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၂.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၅၉	၅၅	၁၁၄	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်များသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၅၂	၅၆	၁၀၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၂.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ( အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၅၉	၅၄	၁၁၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ( အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း )။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅၉	၅၆	၁၁၅	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၂	၅၉	၁၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၅၅	၅၉	၁၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၂၃.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၅၅	၅၉	၁၁၄	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်









ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

# လူမှုရေးအခြေပြသံယံဇာတနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ

ကျေးရွာ- ဆနောင်းပင်တိုင်း

မြို့နယ်- ပျော်ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု- ဥစ္စာနွယ်

ရက်စွဲ- ၂၂.၃.၂၀၁၇

## ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် တောသစ်လုပ်ငန်း နှင့် ကြီးကျယ်သော လုပ်ငန်း ကို လုပ် ကို ဝင်ကြ သည်။
- သောက်သုံး ရေချို ရရှိ မှု၊ နည်းပါး သည်။ ရေတွင်း ရေ ကန်များ ရှိ သော်လည်း ရေထွက်နည်း သည်။
- အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့များ နည်းပါး သည်။
- တစ်ရွာလုံး ပုဒွာကာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- ပျော်ဘွယ်မြို့ နှင့် ဘုရားဆူးရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကတ္တရာလမ်း၊ တောတွင်းရှိ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွက် ဆိုဆပ်ကျွန်းရှိသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ် မျှော်ခြင်း နှင့် ရေချို လုံလောက်မှု မရှိခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

**အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု**

ကျေးရွာ - ထောင့်ယင်ဝိုင်း  
ကျေးရွာအုပ်စု - ၃၈ နှစ်

မြို့နယ် - ဇေယျာ  
ရက်စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား
လမ်း	အင်ဂျင်နီယာ	အိမ်
လယ်ကွင်း	မီး	
ထင်း		
လှည်း		
ဆိုင်ကယ်		
ကား		

မြတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်သီတာဌေး  
 ဦးဆောင်ရေးဦးစီး - ဦးမြင့်  
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျ. (၅၃) မ(၅၃) ဦး

နေရာ - ရှမ်းပြည်နယ်  
 အချိန် - ၂:၂၀ မိနစ်





**ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးရွာ - ဆိုနောင်းပင်ချိုင်း  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ၃၈၁၅၀၀

**ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

- အင်ချယ်စက်ကို အမျိုးသမီး များ အသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်  
 မှု တွင်လည်း အမျိုးသမီး များ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

- ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လှည်း၊ ထင်း၊ ကောက်၊ လယ်ကွင်း  
 လမ်း၊ တို့ကို အမျိုးသား များ သာ ထိန်းချုပ်ကြပြီး

- လှည်းကို အသုံးပြုရာ၊ ထိန်းချုပ်ရာတို့တွင် အမျိုးသား  
 များ သာ ဖြစ်ကြသည်။

- ကား၊ လမ်း၊ လယ်ကွင်း၊ ဆေး၊ မြီး၊ ထင်းနှင့်  
 ဆိုင်ကယ်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သာ တူ  
 ညီမျှ ထိန်းချုပ် သုံးစွဲကြသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ပစ္စည်းအခြေခံအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ထန်းတန်းပင်စိုင်း  
 ငယ်အရွယ် - ၂၂.၃.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	ဆတ်မြတ်ချက် ဥပမာများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	တိုက်အိမ်၊ လယ် (၁၀)ဧက၊ ဣ၊ နား၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်	၃၅	၂၃%
အလယ်အလတ်	သစ်သားအိမ်၊ ဆွတ်ဖိုး၊ လယ် (၄)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ နား (၃)ဧက	၅၀	၃၃%
ခွင်းပါး	ထရုံကား၊ ကြမ်းခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖျီ၊ စက်ဖွား၊ ရှိ၊ ဣ၊ နား၊ ဖျီ	၆၆	၄၄%
	စုစုပေါင်း	၁၅၁	၁၀၀%

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်သီတာဇွေ  
 ပြီးဆောင်ရေး - ဦးစိုးအောင်  
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၅) > ၈ (၅၆)

အရက် - ရက်စီရက်စီရက်စီ  
 အချိန် - ၂:၀၀ နာရီ





ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု၊ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ထောင်စုပင်ပိုင်  
ကျေးရွာနယ်စု - ဥစ္စာခွယ်

ဇွဲ-ခွယ် - ဇွဲ-ခွယ်  
ရက်စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- ကျေးရွာ တွင် နှစ်ပေါင်း သော နိတ်စေတီစု ဖြစ်၍ ဤ သည်၊  
နှစ်ပေါင်း ၅ ခု ဖြစ်၍ နေ့စား အလုပ်များ သာ လုပ်ကိုင်၍ ရရှိ နေသည့်  
ဝင်ငွေ အတိုင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်။ ကလေး များ ကို လည်း  
အတိုး ဆုံး သည် အထိ ကျောင်း မထား နိုင် ပေ။

- လုပ်ငန်း အင်အားစု များ လာသည့် ရာတွင် နှစ်ပေါင်း ၃ ခု များ ကို  
အလေး ထား စဉ်း စား ပေးကာ ထိုသူတို့ အား လုပ်ချိန်ကို  
စီစဉ် ရေးဆွဲ ဖြစ် ကောင်း ပါသည်။ သို့ ဖြစ်၍ နှစ်ပေါင်း ၅ ခု ကို  
- ကျေးရွာ အတိုင်း ပါသည်။

- ကြီး ကျယ် စွာ လုပ်ငန်း ဖြစ်သော်လည်း ကျေးရွာ အနေ  
ဖြင့် ထင်ရှား ရရှိ မှု နည်း ပါး ဖြစ်၍ ကြောင့် လည် ဖြစ် သည်။









ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်

ကျေးဇူး - ထရောင်းပင်ပိုင်  
ကျေးဇူးအုပ်စု - ဥစ္စာခွယ်

ဖြိုးနိုယ်-ပျော်ဘွယ်  
ရက်စွဲ - ၂၆-၃-၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတွင် အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်၍ ကြီးကျပ်သော လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တောင်သူများ ယာလုပ်ငန်း စတင်ချိန်ဖြစ်သော ကဆုန် ခုယုန်လ များတွင် ဝင်ငွေရသည်ဖြစ်ပြီး ထွက်ငွေများသည်။
- တပေါင်းလသည် တောင်သူလုပ်ငန်းများ အားလပ်သောလ ဖြစ်သည်။
- ဝါခေါင်လ နှင့် တော်သလင်းလ များတွင် ထုတ်ကျွေးကျွေး အနည်းငယ်ထိတတ်ပြီး ကျန်သောလများတွင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ကောင်းကြသည်။

သီးနှံပျိုးစုံ စိုက်ပျိုးကြသည်။ တောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ရာ တွင် လုပ်ငန်း၊ စတင်တို့မရလေ။ အားလပ်ချိန် ဝင်ငွေရလုပ် ငန်းများ ဖန်တီး ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် တစ်ကုန်စီမျှ ခွင့်နှင့် သာ တူညီမျှ ခွင့် အကြောင်း သိရှိ နားလည်ကောင် ဆွေးနွေး ပါသည်။









မင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူး - ထိန်းပင်ပိုင်

များအား လေ့လာခြင်း

ဒေါ်နယ် - ပျော်ဘွယ်

ကျေးဇူးအုပ်စု - ၃၈၅ နှစ်

ရက်စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၇

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးဖြေပေးအဖွဲ့အစည်း

- အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့
- ဆယ်စိတ် မြူ
- လူ မြူရေး ကဖွဲ့
- အာသာရေး ကဖွဲ့
- ကာလအား ကဖွဲ့
- အမျိုးအစား ကဖွဲ့
- ဒီးကော် မတီ
- စာသင်ကျောင်းကော်မတီ
- ဝေါဟာရ ကဖွဲ့
- ဆည်လယ် မြူ ကဖွဲ့
- ချိတ်ချိတ်ရေး ကဖွဲ့
- အရေး နာရေး / ဥပဒေရေး

- ခိုက်ပျိုးရေး ကဖွဲ့
- လူပင်စုံ
- ခိုက်အား
- သမ
- လ.ဝ.က
- ကစော့ကစော့ကစော့
- ခြေစာရေး ကဖွဲ့
- ကျန်းမာရေး
- ပညာရေး မြူ
- ရဲစခန်း
- ဒီးသတ် ကဖွဲ့
- စည်ပင်
- ရေကရေး ကဖွဲ့
- မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ကဖွဲ့

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အိကဌေး  
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်သိန်း  
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၅၅)၊ မ (၅၅) ဦး

နေရာ - ရပ်ကွက်ပရိသတ်  
 အချိန် - ၃:၂၀ မိနစ်





သုံးသပ်ချက်

### အဖွဲ့ အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက်မှုပြုပြင်ပုံ

ကျေးရွာ - ထရောင်ပင်စိုင်း

ဇွဲနယ်-ဖျော်ဘွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒ္ဓါနွယ်

ရက်စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၇


### ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ရာအိမ်ခြားသည် ကျေးရွာတွင်းရှိ ဘေးအန္တရာယ် အစည်းများနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- လူမျိုးရေးအဖွဲ့၊ ကာလသားအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အကျွန်ုပ်တို့ချက်ပြုတ်ရေးအဖွဲ့များသည် ရွာ၏သာယာရေး၊ နားရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ဇွဲနယ်ထွေအုပ်ရုံး၊ ရဲစခန်း၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ လ.ဝ.ကရုံးတို့နှင့် အများဆုံး ဆက်သွယ်နေပါသည်။ သမအသင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးတို့သည်လည်း အများဆုံး ဆက်သွယ်နေပါသည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ ကော်မတီ၊ ဆည်ဆယ်မှူးအဖွဲ့၊ ချိတ်ပျိုးရေးအဖွဲ့တို့သည် ဇွဲနယ်သို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဗဟိုဆိုင်ဆက်သွယ်လျက်ရှိပါသည်။





ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်






# ပင့်ကူအိမ်သုံးသတ်ခြင်း

ကျေးရွာ- ထနောင်းပင်ပိုင်း

ကျေးရွာဟုတ်စု - ၂ စွာစွယ်

မြို့နယ်- ပျော်ဘွယ်

ရက်စွဲ- ၂၂.၃.၂၀၁၇



မှတ်တမ်းတင်သူ- ဒေါ်သီတာဌေး  
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးကျော်သိန်း

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - အမျိုးသား (၅၂)ဦး

နေရာ- ရပ်မိရပ်မိအိမ်  
အချိန်- ၂:၃၀ မိနစ်






# ပင်ကုအိမ်သုံးသတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ထနောင်းပင်ပိုင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဥစာခွယ်

ဖွဲ့စည်းပေးသူ - ဦးအောင်ကျော်

ရက်စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၇



မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်အေး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်သိန်း

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၅)၊ မ (၅) ဦး

နေရာ - ရန်ကင်းမြို့နယ်

အချိန် - ၂ နာရီ



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ထောင်းပင်စိုင်း  
ကျေးဇူးအုပ်စု - ဥဒ္ဓါဒ္ဓိယ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်  
ရက်စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် ယောရေးလက်လှမ်းရှိဖို့၊ လူမျိုးရေး

တွင် ပါဝင်နိုင်ဖို့၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့၊ လုံခြုံစေဖို့၊ ဦးဆောင်

နိုင်ဖို့တို့တွင် အားနည်းကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ

အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရင်း

အိမ်တွင်သာရှိနေတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်ဖို့၊ တွင်လည်း အနည်းငယ်အားနည်းပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဆွေးနွေးဖွဲ့စည်းရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်များတွင်

လုပ်ငန်းခွင်အဖွဲ့တို့လေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်

ရာတွင် အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများမှ လက်ခွဲ

က ခေါ်ယူကာဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။

- ဘဏ်မှသာ အမျိုးသမီးများ၏ မိခင်မဆီရဲဖို့၊ လုပ်ရဲ

ကိုရဲဖို့က အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်

တက်လာမည်ဖြစ်သည်။





၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာအမည် - ၁၉၈၈ ခုနှစ်	အမျိုးအဖွဲ့	အခြေအနေအထား
ကျေးရွာအမည် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်	ကျေးရွာအမည် (အစဉ်အဆက်)	ကျေးရွာအမည်
ကျေးရွာအမည် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်	ကျေးရွာအမည် (အစဉ်အဆက်)	ကျေးရွာအမည်
ကျေးရွာအမည် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်	ကျေးရွာအမည် (အစဉ်အဆက်)	ကျေးရွာအမည်
ကျေးရွာအမည် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်	ကျေးရွာအမည် (အစဉ်အဆက်)	ကျေးရွာအမည်
ကျေးရွာအမည် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်	ကျေးရွာအမည် (အစဉ်အဆက်)	ကျေးရွာအမည်
ကျေးရွာအမည် - ၂၀၁၇ ခုနှစ်	ကျေးရွာအမည် (အစဉ်အဆက်)	ကျေးရွာအမည်









ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်းတက်ရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာ - ထနောင်းယင်စိုင်း

မြို့နယ် - ပျော်အွယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ဥဒ္ဓါဒ္ဓိယ

ရက်စွဲ - ၂၃.၃.၂၀၁၃

စီးစားပေးအား	ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်းတက်ရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	မဲရေအရေအတွက်
၃	- ရေတွင်း၊ ရေစင်၊ ရေပိုက်ချက် (ကျား + မ)		၁၀၀
၂	- ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ရေး (ကျား + မ)		၁၆၅
၁	- ရွာကပ် တံတား ပြင်ဆင် (ကျား + မ) (ကျန်ကရစ်)		၂၀၈
၄	- ဗျာဒစ်စီ	(ကျား + မ)	၅၂
၅	- ဆေးပေးခန်း	၀	၁၁
x	- ရေအောင်းပြင်	ကျား	
၆	- စာကြည့်တိုက်	ကျား	၄





၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်





ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း ဥက္ကဋ္ဌအုပ်စုစု - ထုတ်ဖော် ပေးပို့ရန်အတွက်

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးပျံ့စေတီ	ကျား	စော့ပျံ့ထုတ်ဖော်
၂	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စိန်	မ	"
၃	ဦးပိုင်စိန်	ကျား	စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄	ဒေါ်ခင်ဆွေ	မ	"
၅	ဦးစိန်ပွင့်	ကျား	ထပ်ပညာရေး
၆	ဦးဆန်းဦး	ကျား	"
၇	ဒေါ်ပျံ့မာမာ	မ	"
၈	ဦးညွှန်ဝင်း	ကျား	လူ့စွမ်းရည်ထုတ်ဖော်ရေး
၉	ဒေါ်ခင်နွယ်နွယ်	ကျား	"
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်ခင်	မ	"
၁၁	ဦးဝင်းအောင်	ကျား	စာတတ်ရေးစာရေး
၁၂	ဦးလှိုင်လှိုင်	ကျား	ဆေးစစ်ရေးစစ်ရေး
၁၃	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စိန်	မ	"
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	"
၁၅	ဦးကျော်စိန်	ကျား	ပစ္စည်းထုတ်ဖော်ရေးစာတတ်ရေး
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	"
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း ( ၁၅ ) ယောက် ကျား- ( ၉ ) ယောက် +မ- ( ၆ ) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

..... ဦးပျံ့စေတီ ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ  
 ..... ဒေါ်ခင်ခင် ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

..... ဦးပိုင်စိန် ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ  
 ..... ဒေါ်ခင်ဆွေ ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ဖတ်သို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းထောင် အမည် ဦးဇော်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းထောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄၂၂၄၀၀၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခိုင်တင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-----	၁၅၁	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၅၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ (၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ (၃)-----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-----	၃၀၇	၃၄၃
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၂	၁၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ





အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ပရိယတ္တကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားမှူးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုမြို့စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 နှိုပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဩ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ရှေးအတွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်--၁.၆/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----



(ဇ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဍ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးအောင်မြင်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၂၂.၃.၂၀၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဒေါ်သီတာဌေး**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၂၂.၃.၂၀၁၇**





၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

<p>လက်ညွှန်ဖော်ပြ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ချက်/လက်ထောက်နည်းလမ်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စာရင်းတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤမူဝါဒကို ပြည့်စုံစေရမည်။</p>		<p>စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ မှ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)</p>	
<p>စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး ရှုမာ</u></p>			
<p>နေ့စွဲ <u>22.3.2017</u></p>			
<p>ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u></p>		<p>ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဥက္ကဋ္ဌလှ</u> ကျေးရွာ <u>ထရောင်း</u> ပတ်ဝန်းကျင်</p>	

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	ထောင်သည် နေ့.	ပြီးဆုံးသည်နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.3.2017	22.3.2017	58	48	106	၁၁၁   ၂၀၆.
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	23.3.2017	23.3.2017	65	51	106	၁၁၁   ၂၀၆.
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	28.3.2017	28.3.2017	18	14	32	၁၁၁   32
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	25.6.2017	25.6.2017	46	33	79	၁၁၁   79.
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆-၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.6.2017	25.6.2017	46	33	79	၁၁၁   79.



၆.၂၊ ယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	၄၆	၃၃	၇၇	၂၅	၇၇
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု ယျာဏားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၆.၂၀၁၇	၈.၆.၂၀၁၇	၂၈	၆	၁၄	၁၄	၁၄
၆.၄၊ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	၄၆	၃၃	၇၇	၂၅	၇၇
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၇.၂၀၁၇	၁၅.၇.၂၀၁၇	၅	၃	၈	၈	၈
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၈.၂၀၁၇	၂၆.၈.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၉၊ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၈.၂၀၁၇	၂၃.၈.၂၀၁၇	၂၆	၁၀	၃၆	၃၆	၃၆

၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅





၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရဲလတ်  
 ဖုန်းနံပါတ် ၉၃.၅.၂၀၁၇      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး      ချောင်ရွက်မှုဦးနယ်      ကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌ      ကျေးရွာ ထောင်စု      မြေပုံအမှတ် ၁၀၂  
 ၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာလုံခြုံရေးမရှိရန်	၁	ကျေးရွာလုံခြုံရေးမရှိရန်
၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ဘေးအန္တရာယ် ရှိခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ဘေးအန္တရာယ် ရှိခြင်း
၃	ရွာထဲတံတား ၃၀ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းရန်	၃	ရွာထဲတံတား ၃၀ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းရန်
၄	ရွာတွင်းလမ်းများ ချက်ချင်း	၄	ရွာတွင်းလမ်းများ ချက်ချင်း
၅	ရွာထဲတံတားမရှိရန်	၅	ရွာထဲတံတားမရှိရန်
၆	ရွာထဲတံတားမရှိရန်	၆	ရွာထဲတံတားမရှိရန်
၇	ရွာထဲတံတားမရှိရန်	၇	ရွာထဲတံတားမရှိရန်

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ရေး	၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ရေး
၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ဖွင့်လှစ်ရေး	၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ဖွင့်လှစ်ရေး
၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ဖွင့်လှစ်ရေး	၃	ရွာတွင်းလမ်းများ ဖွင့်လှစ်ရေး
၄	ရွာထဲတံတားမရှိရန်	၄	ရွာထဲတံတားမရှိရန်
၅	ရွာထဲတံတားမရှိရန်	၅	ရွာထဲတံတားမရှိရန်
၆	ရွာထဲတံတားမရှိရန်	၆	ရွာထဲတံတားမရှိရန်
၇	ရွာထဲတံတားမရှိရန်	၇	ရွာထဲတံတားမရှိရန်



၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေတွင်း၊ ရေစက်ရေပိုက်သွယ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂	တန်း ဖြစ်			
၃	ရွာတွင်းလမ်း ၆၂၆၆၆၆			
၄	ရွာထိန်းတား ၆၆၆၆၆၆		၆၆၀၀၀၀၀	၆၆၀
၅	လျှပ်စစ်ဖိသွယ်တန်းဖြတ်			
၆	အေးစေးစားစားတည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		
၇	ရေဖြူစက် ၆၆၆၆၆	အမျိုးသား		

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်ဌေး လက်မှတ် ခင်ဌေး နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇





၁၁။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာခွဲခြားရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာခွဲခြားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFTR တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာရှီရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ရဲစိတ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၀၀၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဗဟိုဌာန

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စီမံကိန်း(၁) □ စီမံကိန်း(၂) □ စီမံကိန်း(၃) □ စီမံကိန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု နန္ဒာပူ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု		
ခန္ဓာပူ	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၀ နေရာ	၂၇၀၀' x ၁၂' x ၈'	၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား + မ	၅၅ သိန်း			
အထောက်အကူပြု	အထောက်အကူ ပေးပေးရေး	၁၂' x ၁၂' x ၆' x ၁၀'	၈၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား + မ	၅၅ သိန်း			
ဝန်ထမ်း	ရွာထွန်းလမ်း	၂၀၀၀' x ၁၁' x ၁၁'	၄၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား + မ	၆၀ သိန်း			
လမ်း၊ အစိုးရ	ရွာထွန်းလမ်း	၃၀၀၀' x ၁၀' x ၅'	၆၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ကျား + မ	၆၅ သိန်း			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မှီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစောစောစော ၂၀၂၁.၁၂.၁၀၀၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လက်ညှိုးနှုတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတွင် TPIIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အမည် မြင်းဂုံရွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုအစိုးရ ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအစိုးရ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ရန်ပုံငွေ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိ/ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့
ရုံး ဖန်ကျင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရုံး ဖန်ကျင်း	၁၀' x ၁၀' x ၄'	၂၈၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ဦးစား	၆၀ သိန်း	-	-
ကန်အဖွဲ့ ဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း	၁၆' x ၄' - ၆' x ၆'	၂၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ဦးစား	၅၀ သိန်း	-	-
ဗဟိုအစိုးရ	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအစိုးရ	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၄'	၂၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ဦးစား	၂၅၅၀ သိန်း	-	-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> နှစ်ဦးစား			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မြို့/ထောက်တော်စတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

*(Signature)* ၂၀၂၁.၁၂.၁၀





၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	။	။	ရပ်မိဂျပ် မဟိတ်
ကျေးရွာ	။	။	ထနောင်းမင်ပိုင်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	။	။	ဥနာနွယ်အုပ်စု
အချိန်	။	။	၇: ၂၀ မိနစ် (၂၃.၃.၂၀၁၇)
အစည်းအဝေးအမည်	။	။	ဒုတိယ အကြိမ်အစည်း အဝေး
တက်ရောက်သူဦးရေ	။	။	ကျား (၅၅) ၊ မ (၅၁) စုစုပေါင်း (၁၀၆) ဦး

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

- ၁။ အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ စာဖြေခြင်း
- ၂။ အကျိုးအား၊ အကျိုးသမိုင်းကို ဖြည့်စွက် အစက်အခဲများကို ရေးသားခြင်း
- ၃။ ရေခြင်း
- ၅။ နို့စားရေး အစားအသောက်များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း
- ၆။ အစားအသောက်များ ရောင်းချခြင်း
- ၇။ အကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်း နှင့် အကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းများ ရှင်းပြခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၁၀။








ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၀။



၁။

ဓနစာရင်းကိုင်

ဦးဝင်းကျော်

၂။

မှတ်တမ်းတင်သူ    **၂၈၅**

အမည်    **ဒေါ်သီတာဌေး**

ရာထူး    **လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဌာန**

ရက်စွဲ    **၂၃.၀၃.၂၀၁၇**

အတည်ပြုသူ    **၂**

အမည်    **ဦးခိုင်စိုး**

ရာထူး    **စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ**

ရက်စွဲ    **၂၃.၀၃.၂၀၁၇**



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု - ရွှေဘို - - - - - | ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်ပါ။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၅၀ တွင်း၊ ၂၀ တွင်းနှင့် ကျောက်သွယ်တူးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	စီမံကိန်း၊ အဆောက်အအုံ ဥက္ကဋ္ဌ	
	၂	၅၀ တွင်းစင်း ၆၀ ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	
	၃	လျှပ်စစ်၊ သွယ်တူး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	
	၄	စက်ရုံလုပ်ကိုင်တည် ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မ	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/မိတ်ဖိစည်း	၁	ကျေးဇူးတင် ၆၀ ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အာဟာရ	၁	အထူးစားနပ်ရိက္ခာ ဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		