

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗဟိုဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)


သက်ကယ်ပြင်ကွင်း ကျေးရွာ၊ မိုးတိမ်ပြင် ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁- တောင်ပတ်လည်ကျေးရွာ
- ၂- ဘုရားချောင်းကျေးရွာ
- ၃- ကျောက်ခဲကြီးကျေးရွာ
- ၄- ဆင်မုံကျေးရွာ
- ၅- မဲဇလီကုန်းကျေးရွာ
- ၆- မိုးတိမ်ပြင်ကျေးရွာ
- ၇- သက္ကယ်ပြင်ကွင်းကျေးရွာ
- ၈- ရွာသစ်ကျေးရွာ
- ၉- အလယ်ရွာ
- ၁၀- ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာ



သက်တမ်း ၁၀ နှစ် ရှိသူ အား ချွတ်ချေပစ္စည်း၊ သက်တမ်း ၅ နှစ် အထိ  
ချွတ်ချေပစ္စည်း၊ အခြား ချွတ်ချေပစ္စည်း အား ချွတ်ချေပစ္စည်း အား  
ခေါ် ချွတ်ချေပစ္စည်း ခြုံငုံပါသည်။ ချွတ်ချေပစ္စည်း အား ချွတ်ချေပစ္စည်း  
ခြုံငုံပြီး ချွတ်ချေပစ္စည်း ခြုံငုံပြီး ချွတ်ချေပစ္စည်း ချွတ်ချေပစ္စည်း  
ချွတ်ချေပစ္စည်း ခြုံငုံပြီး ချွတ်ချေပစ္စည်း ခြုံငုံပြီး ချွတ်ချေပစ္စည်း  
( ၁၂ ) ချွတ်ချေပစ္စည်း ခြုံငုံပြီး ချွတ်ချေပစ္စည်း ခြုံငုံပြီး -

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး	အသုံးပြုခြင်း၏ အခက်အခဲ
ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီး အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ကို ဖော်ထုတ်ပေးရန် အခက်အခဲရှိသည်။
ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။
ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။
အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယားကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယားကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယားကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယားကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် အကူအညီပြုပေးသည်။

ရာသီခွင်ပြဿနာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှစ်ဘက် ခရီးခြင်း

△ အစီအမံလုပ်ငန်းမှာ ပြင်ဆင်မှုများသည် လုပ်ငန်း ပြင်ဆင်မှု အခြားဝင် ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်း

△ ၃၅ အိမ်ခြံ (၆၀၀) အခြား၊ လယ်

• ထိတွေ့ နှာ ပြင်ဆင်မှု၊ တစ်ဘက်... လယ်ယာမြေမှ ငါးဖောင်း နှစ်အခြားလုပ်ငန်း မှ နှစ်ဖောင်း

△ ထွက်တွေမှာ စိုးရာသီခွင် ထွက်တွေများပြား

△ ပြင်ဆင်မှု၊ လယ်လုပ်ငန်း မှ အလ အခြားလုပ်ငန်း များတွေလုပ်ဆောင်မှုများ

△ ရာသီခွင်လုပ်ဆောင်မှုများ ပြင်ဆင်မှု (ပျိုးရာသီ)

△ အစိုးရတွဲ၊ တပေါင်း၊ တင်ချိုးလ များတွင် အလုပ်သမားများ ပြစ်

△ ဝင်တွေ့ စလုပ်ဆောင် သော ဝင်တွေ့ အခြားလုပ်ငန်းများ ပြင်ဆင်မှု

△ အသက်တွေ့ ဝင်တွေ့ ပြင်ဆင်မှု၊ ဝင်တွေ့ ပြင်ဆင်မှု၊ ရွေးချယ်

△ လုပ်ငန်းစဉ်များ တွေ့ရ

△ ဝင်တွေ့လုပ်ငန်းများ ခြင်း မှာ အိမ်ထဲ မိခင်တွင် အချိန်လုပ်

△ အားလပ်ချိန်တွင် ဝင်တွေ့လုပ်ငန်းများ ဖန်တီး

△ အမျိုးသားများ မှ တာဝန်ခံယူ မှာ နှစ်များ မရေး ရာသီပြင်လှောင်

ပြောပြဆွေးနွေး

△ တိုးတက်မှု နှစ်သက်မှုများ အခြားလုပ်ငန်းများ



၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ

လက်ယူခြင်းတွင် ကျေးဇူး

၁၆- ၇ ၄ ၂၀၁၇

ရက်စွဲ ဖွဲ့စည်းရေးကော်. ၂၀  
၁ - ၂၀  
၁၆- ၂၀

မူရင်း ကမ္ဘာပိတ်ဆို့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအား

မူရင်း ကမ္ဘာပိတ်ဆို့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအား



ကျား

ရေလှေငါး

လယ်

ပန်းချီကား

ကမ္ဘာပိတ်ဆို့

ပုံနှိပ်ရေး

အစားအသွယ်

အိမ်ထောင်ရေး

အစားအသွယ်

၁၆၉



ကျား

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

အစားအသွယ်


ကျေးဇူး

အစားအသွယ်

အစားအသွယ်

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး



ကျား

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

အစားအသွယ်

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး



ကျား

ရေလှေငါး

လယ်

ပန်းချီကား


ကမ္ဘာပိတ်ဆို့

ပုံနှိပ်ရေး

အစားအသွယ်

အစားအသွယ်

အစားအသွယ်



ကျား

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

အစားအသွယ်

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး



ကျား

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

အစားအသွယ်

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

အစားအသွယ်

ကျေးဇူး

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အွေးကောက်ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

▷ အင်အားစနစ်၊ ရွေးချယ်ရေး၊ လယ်၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆိုင်လယ် တို့ကို အမျိုးသမီး များ လာသုံး ခဲ့ကြသည်။

▷ အမျိုးသားတွေက ဆိုင်းချုပ် ကြသည်။

▷ လယ်၊ ဆိုင်ခင်း၊ လှေ၊ နွား၊ ဒီဇင်္ဂါ၊ တုတ်တုတ်၊ ဆိုင်လယ်၊ ရေလှုပ်ငါး၊ ကော်ဖီပဲသား စသည်တို့ကို အမျိုးသား တွေလည်း ခွဲပြီး အမျိုးသားတွေ ပဲ ဆိုင်းချုပ်ကြသည်။

▷ လယ်၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလှုပ်ငါး၊ ရွေးချယ်ရေး ဆိုင်လယ် အင်အားစနစ်၊ ရောင်းဝယ်ရေး တို့ကို အမျိုးသားလည်း ခွဲပြီး အမျိုးသမီးလည်း ခွဲပြီး

▷ ပြင်ပခြင်း၊ ဆိုင်းသိမ်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဆိုင်းချုပ်များကို အမျိုးသားများမှ ပြုလုပ်သည်။

▷ အမျိုးသမီးများ အား သုံး ပြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများ ခွဲပြီး တူအွေးကောက်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများကို တိုးတက် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

# ယဉ်ကျေးမှုပညာရေး (လက်ထုတ်ပညာရေး)

၄.၄.၂၀၁၇

အလုပ်အကိုင်  
အဖွဲ့အစည်း

အားလုံးပူးပေါင်း


ပေးပို့

အားလုံးပူးပေါင်း

အားလုံးပူးပေါင်း

အားလုံးပူးပေါင်း

အားလုံးပူးပေါင်း



ပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်း

၁ - 10

၂ - 10

၃ - 20

ပင်လူနိတ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေ-လွေးခြစ်-နှစ်သန်း-စစ်ခြင်း

△ အမျိုးသမီး၏လျှပ်ဖိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်အားနည်းသည်။ ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ဖိုင်ခွင့်မှာ အမျိုးသမီးများထက် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ နည်းနေတတ်ပြီး အိမ်ထဲ လိမ္မော်စွာရာ ချိန်းဖြည့် အချိန်လျှင် နေတတ်သည်။

△ အမျိုးသမီးများသည် ဝစ်ဝေ့ ရထား အလုပ်တစ်ခုနည်းပြီး အိမ်ထဲ တွင်သာ နှိပ်နေတတ်ခြင်း၊ ယူဆချက်၊ တွင်အားနည်း နေခြင်း၊ ဝေဖန်မပြောဆိုရန်ရာ ဝါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ဖြစ်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။

△ ရော့-ရွာတစ် အမျိုးသမီးသိသန့် အသိပညာပေး ဆွေ-လွေးမှဲ့များ လျှပ်ဖိုင်ခွင့် နှစ်လျှပ်အားဝတန်းတူ ပေးခြင်းဖြစ် ဖွဲ့ပြီးလျှင် လျှပ်ငွေများ လျှပ်လိုင်ရာတစ် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်တွင်ပေးခြင်းဖြစ် ရှိနိုင်သည်။

ပုံစံပြုပြင်မှု  
သက္ကယ်ပြင်မှု

# ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပါ

## အဖွဲ့အစည်းများ

- ဂုဏ်ထူးဆောင်
- ဖိသတ်
- ဖြစ်ပွားမှု
- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချ
- လူငယ်အဖွဲ့
- ဖိခံနိုင်စွမ်း
- Save the children
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- အကျိုးအမြတ်
- စတုရန်းအဖွဲ့
- ချိတ်ဆက်ရေးအဖွဲ့
- သပဝါယာ
- လှူဒါန်းစင်
- ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
- ဖေယာဇာန်မတီ
- ဖြန့်ချိရေးအဖွဲ့
- ဂုဏ်ထူး
- သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့
- ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့


ကျေးဇူးပြု၍

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ စာရင်း  
 ကျား - ၁၀  
 မ - ၁၀  
 စာရင်း - ၁၀

ဒို့တံဖွဲ့ပြင်အုပ်ချုပ်  
သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

၀၄. ၇. ၂၀၁၇

# ကမ္ဘာ့ကလေးတို့၏အကျိုးစီးပွား



ပါဝင်ဆွဲဆွဲ: ယုဒီကျ

ကျား - ၁၀  
မ - ၁၀  
စာရင်း - ၂၀

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြုစေပုံ

အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ် နှစ်ဆန်း ခစ်ခြင်း

△ ရောဂါကင်းရှင်းရေး ရန်အတွက် သန့်ရှင်းရေး၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး အစီအစဉ် ပြုစုရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။

△ ရပ်တည်ရပ်တည်၊ လူလတ်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဖိနပ်ဖိနပ်အဖွဲ့၊ ဖိနပ်လတ်အဖွဲ့၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့များကို တွေ့ဆုံရန်အတွက် အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ပါ။

△ Save the children အဖွဲ့များ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့များ သည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ပြုစုပါ။

△ ရောဂါကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့၊ ဖြည့်ဆည်းရေး၊ ဖိနပ်ဖိနပ်၊ ဖြည့်ဆည်းရေး၊ ရောဂါကင်းရှင်းရေး၊ သဘာဝ ထား၊ အန္တရာယ် အဖွဲ့များသည် ရောဂါကင်းရှင်းရေး၊ လူမှုရေး၊ အာဟာရရေး တို့တွင် အစီအစဉ် လုပ်ဆောင်သူများ ပြုစုပါ။





ကျောက်ခဲလုံး ပြောပြရန် ပုဒ်များကို အစစ်ပြစေပုံ

၂. တွေးစဉ် နှစ်ချိန် ဝန်းဝန်း ဖြစ်

- △ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ လိုအပ်စွာ လုပ်လေ့ရှိကြသည်။
- △ ဆောင်းဦးနှစ်များ လိုအပ်စွာ လုပ်လေ့ရှိစွာ ဆောင်းဦးနှစ်များ
- △ ပြေလည်သူများ မှာ စွာလည်တွင် ရန်ပုံငွေ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြေလည်သူများ မှာ ဌာန၏ အရေးအခင်း တွင် ရန်ပုံငွေ ပြောင်းလဲခြင်း
- △ တစ်ဦးချင်း ဝန်ထမ်းများ လိုအပ်စွာ ဖြစ်ပွားစေရန် လုပ်လေ့ရှိကြသည်။
- △ ဆက်သွယ်ရေးရရှိ လမ်းများကို ပြုပြင်
- △ ကျောက်ခဲလုံး ပြောပြရန် ပြုပြင်ရေးများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
- △ များစွာ ကျေးဇူးပြု စီမံကိန်းကို အစီအစဉ် ယူဆရေး နှစ်လိုအပ်ရန်
- △ ထိခိုက်မှုများ လုပ်ငန်းများကို လုပ်လေ့ရှိစွာ ဆောင်းဦးနှစ် ဖြစ်ပွားရေးများ ပြေလည်လာခြင်းများ ပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းများ ပြုပြင်ရေး ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူး - သနားခြင်း

၈.၄.၂၀၁၇  
၀၀၆၀၅၅၅၅၅၅ - ၀၀၆ - ၀၁  
၀၀၆ - ၀၁

ဥစ္စာ ခန့်ကြွယ်ဝမှု ယာယီ

မိုးတိမ်ပြင်အုပ်စု

အဆင့်

သတ်မှတ်ချက်

အိမ်ထောင်စု  
အရေအတွက်

၅၅ ခိုင်ခံ့

ချမ်းသာ

ကျေးဇူး၊ အရောင်း၊ အသွယ်၊  
လယ် (၁၀) ဧက၊ ဥယျာဉ် ၆၀၀  
တိုက်ခဲအိမ်၊ ပျဉ်ဆောင်အိမ်  
သွေးရိပ်ကျောင်းထားရှိ

၁၀

၈.၃

ပြေပညာ

ဈေးအိုင်၊ အသားစားရလှပ  
ရိုး၊ တံဆိပ်တံဆိပ်စေ့၊ ဖြူရေး  
လယ် (၅) ဧက၊ သွပ်မိုး  
ပျဉ်ဆောင်၊ ခရိုင်မိုး၊ (၁၀) တန်း  
အောင်

၅၀

၅၁.၇

ဆင်းရဲ

အလုပ်ရိုင်မရှိ၊ ကျပ်ပန်း၊  
ပျဉ်ဆောင် ၆၀၀ မရှိ၊ ခရိုင်မိုး  
ထိုင်က၊ အပျားအဖြင့် အလယ်  
တန်းထိထားရှိ

၅၀

၅၁.၇

အဆင်းရဲဆုံး

ပျဉ်ဆောင်၊ အိမ်ယာမဲ့၊  
သက်ကြီးရွယ်အို အိမ်ထောင်စု  
အပျား သွေးရိပ်ဆောင်အိမ်  
ထောင်စု

၁၀

၈.၃

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးမောင်ကိုကို	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ချိုချိုလှိုင်	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်သိန်းမြင့်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးအောင်ကျော်မိုး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ထွားမြင့်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ချိုချိုဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးစိုးလှိုင်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးအောင်လှိုင်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဇင်မင်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ကျင်မိုး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်မပုကြီး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးမြင့်ကြည်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ဆန်းညို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးအောင်သာကျော်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်မုေးကြည်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးမိုးသူအောင်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စာအုပ်၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: **ဦးကျော်မင်း**  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: **09-49721627**  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: **ဒေါ်စိန်စိန်**  
 ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး: **ဗဟို**၊ မြို့နယ်: **ဗဟို**  
 ကျေးရွာအုပ်စု: **စိန်စိန်**၊ ကျေးရွာ: **သက္ကရာဇ်ကျေး**

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>120</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>120</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား:	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ:	<b>2</b>	<b>430</b>	<b>12</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>43</b>	<b>410</b>	<b>29</b>
စစ်သားရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>196</b>	<b>192</b>	<b>92</b>
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား:			
အိမ်ထောင်စဦးစီး:	<b>221 378</b>	<b>10</b>	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗုဒ္ဓ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
<b>အမှတ် (၈) (၈၀၀)</b>	✓			မှတ်ချက်	



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာဆိုင်ရာအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **အောင်ကျော်**

နေ့စွဲ **၆.၄.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ **၂၈** စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ပင်မတော** ကျေးရွာဆိုင်ရာ **မိုးကန်ရွာ** ကျေးရွာ **သတ္တမရွာ**

စီမံကိန်းအဆင့်/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေး/တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ဒီမိုကရေစီ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၆.၄.၁၇	၆.၄.၁၇	၃၀	၃၆	၆၀	၆၆ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့နယ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၃၁	၂၉	၆၀	၆၀ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၃၃	၃၁	၆၄	၆၂ ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အကူအညီရရှိရေးအစီအစဉ် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူအဖြစ် ကျေးရွာအုပ်စုမှ အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 နေ့စွဲ ၇. ၄. ၂၀၁၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြည်နယ် ဗဟက ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမာန် ကျေးရွာ ဒဂုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ယဉ်ကျေးမှု ခက်ခဲခြင်း	၀ ရေအခက်ခဲခြင်း
၂ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ခက်ခဲခြင်း	၂ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် (အကျွမ်းဝင်မှု)
၃ စီးပွားရေး	၃ ကျန်းမာရေး
၄ ကျန်းမာရေး	၄ ယဉ်ကျေးမှု
၅ ရေအခက်ခဲခြင်း	၅ စီးပွားရေး
၆ ချွတ်ယွင်းခြင်း	၆ ချွတ်ယွင်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအုပ်စု	၀ နက်ကော်ရေ တွင်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စု	၂ ကျေးရွာအုပ်စု
၃ ကျေးရွာအုပ်စု	၃ ကျေးရွာအုပ်စု
၄ ကျေးရွာအုပ်စု	၄ ကျေးရွာအုပ်စု
၅ ကျေးရွာအုပ်စု	၅ ကျေးရွာအုပ်စု
၆ ကျေးရွာအုပ်စု	၆ ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ။ လူထုဝင်ပတ်ဝန်းကျင် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးရရှိသော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအုပ်စု	(၇+၆)		
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	(၈+၆)		
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	(၆)		
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	(၈)		
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	(၈+၆)		
၆	ကျေးရွာအုပ်စု	(၈+၆)		



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှုန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၀ ၂၀ ၂၀၂၇

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြည်နယ် ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေစွန်းမြို့ ကျေးရွာ သက္ကရာဇ်မြို့

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ယဉ်ကျေး ခက်ခဲခြင်း	၀ ဧကပေါက်ခြင်း
၂ လမ်းပန်း ဘက်သို့မတည့် ခက်ခဲခြင်း	၂ မလေးမလှ ဘက်သို့မတည့် (အကျိုးမရှိ)
၃ မီးလင်း မရ	၃ ကျန်းမာရေး
၄ ကျန်းမာရေး	၄ ပညာရေး
၅ ဧကပေါက်	၅ မီးလင်းမရ
၆ မြို့နယ်ပြင်	၆ မြို့နယ်ပြင်

ခ။ မှိုက်မှုန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှုန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ
၀ ကျောင်းကျ၊ သာသနာ့ကျောင်း	၀ နက်ကော် ဧကတွင်း
၂ စက္ကနွန်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၂ ကွန်ကရစ်လမ်း
၃ ပျံ့ပေါ့ကန်ပြင်၊ မြို့မကျတို့	၃ လမ်းပေးခင်း
၄ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆရာဘဏ္ဍာလှိုင်	၄ ကွန်ကရစ် ကျောင်း၊ သေဆုံးခန်း
၅ သောက်သုံးရေကန်	၅ ကန်ပြင်
၆ မြို့နယ်ပြင်၊ နယ်ယျာကျင်း၊ ကျို	၆ ဝါး၊ ပဲ၊ ဖြေ၊ လှပဟော့၊ နက်ကန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစေနိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (က+မ)			
၂	တံတား၊ ပြင်ကျောင်းတံတား (က+မ)			
၃	ကျောင်းကျောင်းပြင်ပြင် (မ)			
၄	ကျေးရွာစီမံကိန်းပြင် (က)			
၅	မီးလင်းရေ	(က+မ)		
၆	ကျေးရွာစီမံကိန်းခင်း	(က+မ)		

ပုံစံ - ၀ - ၄ တောျးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် တောျးရွာအုပ်စု CF/IT တို့၏ အတူအညီရလဒ်ကို တောျးရွာစီထောက်ထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပတွင်ပြည်သွင်းပြီးပါက တောျးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေးရိုနစ်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ တောျးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို M15 သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော တောျးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

တောျးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်အိအိအိအိ**  
 ရေခွဲ **၂၀.၂.၂၀၂၄**  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ချာဘေ** မြို့နယ် **ဗဟော** တော်ဝန်အေးအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဖတ်ဝန်း(၁) ဖတ်ဝန်း(၂) ဖတ်ဝန်း(၃) ဖတ်ဝန်း(၄)  
 တောျးရွာအုပ်စု မြို့နယ် **မိုးတီရွာ**

တောျးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	တောျးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	အမည်/အခွဲ	
ဆင် မှုံ	ဖိတ်တားမြေဖြင့် (၂၀၀'x၁၀'x၇')	၄၂၀	၀ ကျား ၀ မ ၀ ကျား+မ	၆၄၀၀၀၀၀				၆၄၀၀၀၀	
မုံဆီကုန်း	တံတား မုန့်ကုန်	၃၀'x၂၂'x၁၂'	၂၂၀	၆၄၀၀၀၀၀				၆၄၀၀၀၀	
ရွာ၁၆	ကျေး ရွာ ယမ်း ဆိပ်ကမ်း	၂၆၀၀'x၂၂'x၃'	၆၃၀	၆၄၀၀၀၀၀				၆၄၀၀၀၀	
ကျောက်ခဲကြီး	အထည်ခွက် မြေဖြင့်	၁၆'x၁၂'x၁၂'	၂၂၀	၆၄၀၀၀၀၀				၆၄၀၀၀၀	
သုက္ကံမြေကြီး	ကျေးရွာအဖွဲ့ ခပ်ကျောက်ကျေး (ကျောက်ကျေး)	၆၀၀'x၇'x၄'	၃၂၀	၆၄၀၀၀၀၀				၆၄၀၀၀၀	


တောျးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းစာတမ်း ထည့်သွင်းမည့် **စီမံကိန်းအဖွဲ့** လက်မှတ် **၂၀၂၄** ရက်စွဲ **၂၀.၄.၂၀၂၄**

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TCကို နှစ် အကုန်အညီရယူ၍ ကျေးရွာစံထောက်တော်မတံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပတွင်ပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့ထိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာစံထောက်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယူရင်တိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစံထောက်ရွာချင်းစီ/ဝန်ထမ်းအမည် **ခေါ်ဖော်ပိုးချယ်** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံခြံပေးပါ။ (✓) - မကတ်ဝန်း(၀) မကတ်ဝန်း(၂) မကတ်ဝန်း(၃) မကတ်ဝန်း(၄) မကတ်ဝန်း(၅)  
 နေ့စွဲ **၁၀. 5. 1၇**  
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ဗျေတော** ကျေးရွာအုပ်စု **ဦးတိမ်မြင့်**

ကျေးရွာအမည်	အဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုခြင်းပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဖိစက်ကျေး	ကျွန်းကျစ်ကျစ်	၁၆၂' x ၁၄' x ၇'		၀ ဘျား ၀ ဗ ၀ ကျား+ ဗ	၅၅၀၀၀၀၀၇			
မဲခေါက်ကျေး (၁၁လွန်း ၁)	ကျွန်းကျစ်	၃၀' x ၁၅' x ၁၅'		၀ ဘျား ၀ ဗ ၀ ကျား+ ဗ	၆၅၀၀၀၀၀၇			
				၀ ဘျား ၀ ဗ ၀ ကျား+ ဗ				
				၀ ဘျား ၀ ဗ ၀ ကျား+ ဗ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတံ ဥက္ကဋ္ဌအမည် **ဒေါ်တင်အောင်အောင်** လက်မှတ်  ရက်စွဲ

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ခရီးစဉ်

မိုးကန်မြို့နယ်

ကျေးရွာ

သက္ကရာဇ်မြန်မာ့

အစည်းအဝေး ဝန်ထုပ်

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး ဝက်ခိုက်

10:00 am

အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးချိန်

4:00 pm

၆.၄.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ

။ မူဝါဒများ ပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်းဖြင့် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော် (၂၅) မြို့နယ်

ကျေးရွာ၊ သို့မဟုတ် ကျေးရွာ နယ်မြေ မှ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

● နေပြည်တော် (၂၅) မြို့နယ် ကျေးရွာ၊ သို့မဟုတ် ကျေးရွာ နယ်မြေ မှ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး



ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှု ဝါဒကောက် နားယောင်စေရန်နှင့် ပေးအေးရေး အပါအဝင်  
ဆက်လက်၍ ပူဇော်ဆွမ်း ငုံ့ရေးနှင့် ချီးမွမ်းမှုများကို ကျေးဇူးတင်စွာ နှစ်ခြင်းဆက်ဆံ  
ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်မှုများ ပေးအပ်ရန်နှင့် ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်း  
ပြုဆောင်ရေး အဖွဲ့၊ အသင်းများ ဆောင်ရွက်ထားသောပုံစံနှင့်ဆက်  
ဆောင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ရန် များ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ယင်းကောက်ကပ်  
ငှက်ကောက်ကပ်ကပ် ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်း  
ငှက်ကောက်ကပ်ကပ် ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်း  
ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်း  
ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆွမ်းအပ်ဆောင်ခြင်း

မှတ်တမ်း တင်သူ  
၂၉  
ဒေါ်ဖြူနုအောင်







၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

		စတင်	အဆုံး	စတင်	အဆုံး
		ခုနှစ်	ခုနှစ်	ခုနှစ်	ခုနှစ်
အမျိုးအမည်	၁- အေးဖွဲ့အဖွဲ့: ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	၂၀၁၇	VTPSC
	၂- ဓာတ်အား ဂရုစိုက် ဓာတ်အားစုဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	၂၀၁၈	VTPSC
	၃- မူအုပ်စုဖွဲ့: စုဖွဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	၂၀၁၄	VTPSC
	၄- စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	၂၀၂၀	VTPSC
	၅- ဦးစီးရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
အထောက်အပံ့အကူပြုရေး		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
အကျိုးအမြတ်အစားအရ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
အခြား		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

မိုးတိမ်ဖြင့်

သက္ကယ်ဖြင့်ကွင်း

အမှတ်	အုပ်စုအလိုက်	အမျိုးအမည်	အရက်	အခြားအရာ
၆၀	ကျေးကွက်စားပေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
၇၀	ကျေးကွက်စား	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
၈၀	ကလေးကစားကွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား		
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး		

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊စာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)