

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သရက်ကန်ကျေးရွာ၊ သရက်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၅
၅။ (ခ) အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၁
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၈

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	ဗမာ
၁	သရက်ကန်	သရက်ကန်	၂၁၉	၅၅၇	၆၂၀	
		တံတားဦး	၇၉	၁၈၇	၂၀၄	

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

သရက်ကန်ရွာသည် (ဦးကျော်ကြည်ချစ်) ၁၂၂၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။

သရက်ကန်ရွာ ဖျတ်ချုပ်ရေး သမိုင်းကြောင်းအစဉ်လာမှာ သူကြီးခေတ်တွင် ဦးရှမ်း၊ ဦးတံတောင်း၊ ဦးဘရီ၊ ဦးဖိုးဆန်း၊ ဦးဖိုးလှတို့မှ အစဉ်အဆက် ဖျတ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ကောင်စီခေတ်တွင် ဦးအောင်စင်၊ ဦးစိန်မောင်၊ ဦးစာတိုး၊ ဦးကျော်စော၊ တို့မှဖျတ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရဝတခေတ်တွင် ဦးကျော်ဝင်းမှ (၈)နှစ် တိတိတာဝန်ယူကာ ဖျတ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရယက ခေတ်တွင် ဦးဖိုးနီမှ (၁၀)နှစ်၊ ဦးလှဝင်းမှ (၆)နှစ် တာဝန်ယူကာ ဖျတ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စ၍ ဖျတ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ဦးစံရွှေဝင်းမှ တာဝန်ယူကာ အခုအချိန်ထိ ဖျတ်ချုပ်လျှက်ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေအဖြစ် ဖိုခိုအားထားရသော ရွှေအစဉ်လာအမည်ရှိ ရေတွင်းများမှာ ရွာအနောက်ဘက် ပေပင်တံ ရေတွင်း၊ ရွာမြောက်ဘက် ဇီပင်ရေတွင်း၊ ရွာ အရှေ့ဘက် ကမ္ဘာကန်ရေတွင်းများမှ ယခုအချိန်ထိ သုံးစွဲလျှက်ရှိပါသည်။

သရက်ကန်ရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွှေအမည်ရှိ ရေကန်များမှာ ခန်စပ်တောကန်၊နန္ဒာကန်၊မိုးကန်ကြီးကန်၊ဝက်သဲ ကန်၊ညောင်ပင်ကန်၊လတ်ပန်ကန်၊အောက်တံကြီးကန်၊ပေပင်ကန်၊ကန်ကြီးကန် (၉)ကန်တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ၎င်း ကန်များထဲမှ (၃)ကန်ကို နိုင်ငံတော်မှ ပြုပြင်တည်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။

သရက်ကန်ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တံသာကျောင်းအမည်ဖြင့် ရွာတည်စမှ တည်ထားတိုးကွယ်ကြောင်းသိရ ပါသည်။ တံသာကျောင်းတိုက်မှာ စတင်သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သော ဆရာတော်များ၏ ဘွဲ့အမည်များမှာ ဦးပုည၊ဦးစိန္တာ၊ ဦးခေမာ၊ဦးပဏ္ဍိတ၊ဦးသုဇန၊ဦးကောဝိဒ ဟူ၍ ယခုအချိန်ထိ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် (၅)ပါးရှိသည်ဟု သိရပါသည်။

ကန်ခူးလမှာ ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်တည်ထားတိုးကွယ်ခဲ့သော စင်္ကြာပန်းတောင်း ဘွဲ့အမည်ရှိ မြတ်စွာဘုရား အား ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ ကဆုန်လမှာ ပဌာန်းပွဲ၊နယုန်လမှာ နတ်ကြီးကြိုပွဲ၊ဝါဆိုလမှာ ဝါဆို ဆွမ်းလောင်း၊ ဝါခေါင်လမှာ ဘုရားဆွမ်းတပ်လှူပွဲ၊တော်သလင်းလမှာ သီရိမောဒ်အသောကမင်း တည်ထားတိုးကွယ်ခဲ့သော ဖီးတုန်း မြတ်စွာဘုရား အား တော်သလင်းလဆန်း (၈)ရက်နေ့တွင် နှစ်စဉ်ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လမှာ မီးထွန်းပွဲနှင့် ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ ကန် ဆောင်မုန်းလမှာ သရက်ကန်ရွာလယ် သီရိမာန်အောင် မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းလောင်းပွဲ၊နတ်တော်လမှာ မိုးတောင်းမြတ်စွာ ဘုရား ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊တပို့တွဲလမှာ ရွာဦးစေတီဆွမ်းလောင်းပွဲ၊တပေါင်းလမှာ ပုန်းမကြီး ပူဇော်ပသပွဲနှင့် ဗောဓိပင်ဆွမ်း လောင်းပွဲများ ရွှေရိုးအစဉ်လာမပျတ် ယခုအချိန်တိုင် တုသိုလ်ပွဲများရှိပါသည်။

သရက်ကန်ရွာ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပုံမှာ (၄)ဝိုင်း တစ်လမ်း ကွတ်စိတ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ရွှေလူကြီးများပြောပြချက်အရ ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ယူဆရသော ဆံရှည်ကိုယ်တော် အမည်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်မှ နောင်တချိန်တွင် သရက်ကန်ရွာသည် သံပတ္တရာမြို့ဖြစ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ယခု သရက်ကန်ရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၂၀၉) အိမ်ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ (၁၁၇၇)ဦး ရှိပါသည်။

၅။(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

သရက်ကန်ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊ကျွန်းလုပ်ငန်းနှင့်တောင်ယက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား အဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်၊တောင်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်အရပ်တွင် ယာမြေများ ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများသည် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးမှုအား ကြုံတွေ့ရပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားပါး ရေရှားပါးမှုများ နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့လာရပြီး စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးလာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ပင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသောကြောင့် တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် လူထုပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စုများတွင် အလွန်ဆင်းရဲအဆင့် အိမ်ထောင်စု ပိုမိုများပြားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသူ-သားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် ပင်ငွေအခွင့်အလမ်းတိုးတတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိအောင် ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်း (၄) ဖွဲ့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် အချို့သောကျေးရွာပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိပြီး ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှုအား ကောင်းသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၅။(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၀၁၅.၀၃.၁၁	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦးဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေခံအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၀၁၅.၀၃.၂၀	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀၁၅.၀၃.၂၀	ရွာလူထု	၉	၉	၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀၁၅.၀၃.၂၀	ရွာလူထု	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၅.၀၃.၂၀	ရွာလူထု	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၅.၀၃.၂၀	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



(ခ) လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

အုပ်စုကျေးရွာ-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-တံတားဦးကျေးရွာ

-အဓိကအသက်မွေးသဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ကြတယ်

-လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့အတွက် လယ်မြေယာမြေတွေရှိကြတယ်

-လူဦးရေတဖြေးဖြေးတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လယ်မြေယာမြေတွေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ နည်းပါးလာတယ်

-သစ်တောအရင်းမြစ်တွေလဲ ပြုန်းတီးလာပါတယ်

၂) မှာသီးခြားနေထိုင်သောအိမ်ထောင်စုမရှိပါ

-ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းဆောင် အဆောက်အဦး ပြုပြင် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်

-မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများသွားလာရေးခက်ခဲပါတယ်

-ကျေးရွာတွင် ထပ်မံလိုအပ်တဲ့ အဆောက်အဦးကတော့ ဆေးပေးခန်းဖြစ်ပါတယ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား ဆန်းစစ်ချက်

အုပ်စုကျေးရွာ-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

-ယခုဆွဲလိုက်တဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီပွဲတော်၊ အစားစာဖူလုံမှု၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု တွေပါဝင်ပါတယ်

-အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကတော့ နေကြာပဲမျိုးစုံ၊ စပါး၊ မြေပဲ၊ ကုလားပဲ သီးနှံများဖြစ်ကြသည်

-စိုက်ပျိုးသီးနှံ အရေအတွက်ကတော့ (၅)မျိုးဖြစ်ပါသည်

-ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံးလတွေကတော့

နယုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၊ နတ်တော်လတွေဖြစ်ကြပါတယ်

-ဝင်ငွေ အနည်းဆုံးလတွေကတော့ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်

-ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားတွေရဲ့ နေ့စား လုပ်အားခ ၅၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်

-ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နေ့စား လုပ်အားခ ၃၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်

-ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခ ပိုရသည်

-ကျေးရွာတွင်ရှိသော လုပ်ငန်းများသည် ခွန်အားဆိုက်၍ လုပ်ရသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်

-နွေရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေ နည်းပါးသောကြောင့် နွေရာသီတွင် ရွာနှင့် အလှမ်းကွာဝေးသော အခြားနေရာသို့ သွားခပ်ရပါတယ်

-ကျေးရွာနေလူများ စီးပွားရေး အဆင်ပြေစေရန် နွေရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ ဆောင်ရွက်ရင် အဆင်ပြေပါသည်


(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

အမျိုးအမည် - အမျိုးအမည်	ရရှိရန် ရက်စွဲ	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%
အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	အိမ်အိမ်	၂၀၁၅	၀.၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား ဆန်းစစ်ချက်

အုပ်စုကျေးရွာ-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ



-ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုကတော် (၂၁၉) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-ချမ်းသာတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၂) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-ဆင်းရဲတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၃၀) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်

-အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ အိမ်ထောင်စု (၁၆၇) အိမ်ထောင်စု ရှိပါတယ်


-ဆင်းရဲ နှင့် အလွန်ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စုတွေ ၉၀% ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွေကို လျှော့ချဖို့ဆိုရင် ခွန်အားသုံးလုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းတွေများများရှိဖို့ လိုတယ်

-ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင်ဆိုရင် အစည်းဝေးတွေတတ်လာအောင် ဖိတ်ရမယ်၊ ပြောရဲဆိုရဲလာအောင် လမ်းညွှန်ပေးရမယ်

-စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတွေ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝင်ငွေ အခွင့်လမ်းရဖို့ဆိုရင် ပန်းရံလက်သမား(လုပ်သား)များ လုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်များတွင် အဆင်ပြေပါသည်

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ-၉. ၁၁. ၂၀၁၇

-ဦးဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်၊လုံခြုံမှုတွေမှာ အမျိုးသားတွေက ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ နည်းနေပါသည်

-အိမ်မှုကိစ္စ၊အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေက ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများက နည်းနေပါသည်

-အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အဓိက ကွာဟနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ ပိုင်ဆိုင်မှုဦးဆောင်မှု၊လုံခြုံမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု တွေဖြစ်ကြပါသည်

-အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေးရရှိမှု ကွာဟနေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့

၁။အမျိုးသားတွေက လွှမ်းမိုးမှုများနေတာတွေ

၂။မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းအစဉ်လာတွေအရ

၃။အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတာတွေ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးတာတွေ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်

-အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေးရရှိမှုမှာ ကွာဟမှုမရှိစေရန် အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးတွေကို နေရာပေးခြင်း လက်တွဲခေါ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်

-စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုပါဝင်အောင် စဉ်းစားပေးရမယ်

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြယော:



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-တံတားဦးကျေးရွာ

-ကျေးရွာအတွင်းတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်း (၅) ဖွဲ့ရှိပါသည်

-ကျေးရွာပြင်ပမှအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ (၄) ဖွဲ့ရှိပါသည်

၂-ကျေးရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းတွေကိုတော့ရာအိမ်မှူးက တာဝန်ယူထားပါတယ်




-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရွာသားတို့၏ကမ်းလက်များအဖွဲ့လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့အိုးသူကြီးအဖွဲ့ဂေါပကအဖွဲ့များက လုပ်ဆောင်ကြပါသည်

-အဖွဲ့စည်းတိုင်းတွင်အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုအားနည်းပြီး အမျိုးသား ပါဝင်မှုအားများနေပါသည်

-ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များကကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် အဖွဲ့ဝင်အကြံပေး နေရာများတွင် ပါဝင်ကြသည်

-အဖွဲ့စည်းများသည်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ချိတ်ဆက်မှုမှာအားကောင်းပါသည်

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးဇူး - သဘက်ကျန်	အရင်းအမြစ် သုံးစွဲခြင်း	ရက်စွဲ -
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား / အမျိုးသမီး
		
ဣစ္စာ	အိတ်စင်	ဆိုင်ကပ်
ဦး	အိတ်စင်	စက္ကန့်
အိတ်စင်	အိတ်စင်	အိတ်စင်
ကာ		ကျန်
အိတ်စင်		အိတ်စင်

ရင်းမြစ်တိုင်းသွယ်ခြင်း

ကျေးဇူးအမည် - သရက်ကန်ကျေးရွာ

စာရက် ၉.၁၇.၂၀၁၇

အမျိုးသား



အမျိုးသမီး



အမျိုးသား / အမျိုးသမီး



ကျောက်

ဆောင်ရွက်

ထပ်ကျောက်ဆောင်

လူသား

ငှက်

ထွက်ခွာ

အား

ဆောင်ရွက်

ဆိုင်ကယ်

စမား

ကျောက်

အိတ်စုံ

အိတ်စုံ

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်-သရက်ကန်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ-၉. ၁၁. ၂၀၁၇

-အမျိုးသမီးတွေအများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ပစ္စည်းတွေ လုပ်ငန်းတွေကတော့ အိမ်၊ဓမ္မာရုံ၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊အုပ်ချုပ်စက်၊မှန်တင်ခုံ၊တောင်းရောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်

-အမျိုးသားတွေအများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ပစ္စည်းတွေ လုပ်ငန်းတွေကတော့ အိမ်၊လှည်း၊နွား၊ထွန်စက်၊ကား၊ထော်လာဂျီ၊ဓမ္မာရုံ၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စာကြည့်တိုက် တို့ဖြစ်ပါတယ်

-အမျိုးသား အမျိုးသမီး အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးတွေကတော့ ဆိုင်ကယ်၊အိမ်၊ဓမ္မာရုံ၊ရေတွင်း၊ရေကန် တို့ဖြစ်ကြပါသည်

-ကျေးရွာရှိသော အဆောက်အဦးတွေ အသုံးပြုဖို့ မပြုဖို့ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့ မလုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုရင် အမျိုးသားတွေက ထိမ်းချုပ်ထားတယ်

-အမျိုးသမီးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးများ ပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများ ထိမ်းချုပ်မှုများနေခြင်းက အမျိုးသားများ လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်မှုများနေလို့ဖြစ်ပါတယ်

-ကျေးရွာအတွင်းရော မိသားစုအတွင်းပါ အသုံးပြုမှု ထိမ်းချုပ်မှုများကို ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း တိုင်တိုင်ပင်ပင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ပါတယ်

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	♂ U loon maung	+959256372724
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း 	♀ Ma htay	+95933737306
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♀ Ma khing Toe	+95958756827
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♂ U san gyi	+959796046787
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♀ Tin Tin Kyalng	+959974837679
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♂ U phoe Ni	+959257086437
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	♀ Daw Aye Aye Naing	+959458305275
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	♀ Ma Thaldar San	+959971173947
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး ◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	♂ U pyae Sone	+959402503954
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	♂ U nyine maung	+959691775253
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ 	♀ Khaing zar Lin	+959792948863
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ 	♂ Kyaw hlaing	+959971173947
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် 	♀ U Hlar win	+95933137979
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	♀ Tin Yi	+95933137976
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	♂ U kyaw sain	+959971173947
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် 	♀ Daw Myit aye	+95933414941

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအထိ လူထုစည်းရုံးရေးမှန်သည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှန်သည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှန် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီးစရွှေဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၆၀၂၃၀၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှန် အမည် ဒီးချစ်ကိုကို
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မာမာ	၂၁၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ မာမာ	၁၆၁	၁၁
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၅၇	၆၂၀
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၁	၅၇

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
--------------	--------------	------------	--------------	-------------------------	--------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: မရှိပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်: မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ / မရှိပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်: ၂ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: မရှိပါ
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၂၀ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: မရှိပါ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခံရွှေဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ
၂၀.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ချစ်ကိုကို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရှုက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ ဘတင်းအချက်အလက်အသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဒီးစရောင်း	၀၉-၉၅၆၀၇၃၀၅၇	ဒီးချစ်ကိုကို
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ်	ရွာအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုအုပ်စု	ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၁၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ဗမာ	၁၆၁	၁၅၀
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၅၇	၆၂၀
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၆၁	၅၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
--------------	--------------	------------	--------------	-------------------------	--------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၂-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြားဖြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----ကား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----ကား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) -----
(ည) -----

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ~~အောင်အောင်~~ ဦးစိန်စွာဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁-၁၀-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်မြက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစံရွှေဝင်း ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၆၀ ၇၃၀၅၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးချစ်ကိုကို

ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ ဝေသာကြီး မြို့နယ် ရွာ ထီးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု အင်ဂျင်ကျိ ကျေးရွာ သဂုဏ်ကန်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>မာမာ</u>	<u>၂၁၉</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၁၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၉</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၉၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>မာမာ</u>	<u>၁၆၁</u>	<u>၁၂၈</u>
လူမျိုးစု (၁) -----	<u>၅၅၇</u>	<u>၆၂၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၆၁</u>	<u>၅၇</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းဟာရေ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	၁၅
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁၅
မူလတန်းကျောင်း	၂၇	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၁၅	၁၅	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁၅	၁၅
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၁၅	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ကြီးမံကိန်းမထောင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၇.၀၀.၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 နိုရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၇.၀၀.၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----


(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခံရွှေဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ
၂၀၁၇.၂၀.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ချစ်ကိုကို

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ထွက်များကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ပံ့ပိုးရေးစဉ်များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်းထည့်သွင်းခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်မှုအတွက် ဤစက်ဝန်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်ညှိရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ	
ဇယားနံပါတ်/စက်ဝန်း ဇယားနံပါတ် (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးဇူးတင်မှု အကျဉ်းချုပ် ကျေးဇူးတင်မှု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	ဇယားနံပါတ်		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား				အစည်းအဝေးအတွက် စက်ဝန်း(၁)	အစည်းအဝေးအတွက် စက်ဝန်း(၂)	အစည်းအဝေးအတွက် စက်ဝန်း(၃)
	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	အစည်းအဝေးအတွက် စက်ဝန်း(၁)	အစည်းအဝေးအတွက် စက်ဝန်း(၂)	အစည်းအဝေးအတွက် စက်ဝန်း(၃)	အစည်းအဝေးအတွက် စက်ဝန်း(၄)			
၁။ ကျေးဇူးတင်မှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၂၁	၁၀၄	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅
၂။ ကျေးဇူးတင်မှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၂၁	၁၀၀	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅
၃။ ကျေးဇူးတင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စက်ဝန်းအမည်များ	၁၈.၂.၁၇	၁၈.၂.၁၇	၈	၄	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၄။ ပြည်နယ်အတွင်း စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းအတွက် စက်ဝန်းအမည်များ	၇.၅.၁၇	၇.၅.၁၇	၄၆	၄၆	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၅.၁၇	၁၃.၅.၁၇	၇	၇	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၃.၅.၁၇	၁၃.၅.၁၇	၇	၇	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၁၇	၁၃.၅.၁၇	၇	၃	၁၀	၁၀	၁၀	မအာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၅.၁၇	၁၃.၅.၁၇	၇	၃	၁၀	၁၀	၁၀	မအာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၅.၁၇	၁၃.၅.၁၇	၇	၃	၁၀	၁၀	၁၀	မအာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၁၀	၁၂	၂၂	၂၂	၂၂	မအာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၁.၅.၁၇	၁၄.၆.၁၇	၁၂	၁၅	၂၇	၂၇	၂၇	မ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၆.၁၇	၃၀.၆.၁၇	၁၀	၆	၁၉	၁၉	၁၉	မ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၇.၁၇	၁၀.၇.၁၇	၁၅	၁၇	၃၂	၃၂	၃၂	မ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၇.၇.၁၇	၁၇.၇.၁၇	၄၃	၁၁၅	၁၅၈	၁၅၈	၁၅၈	မ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖော် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတင်ရာအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၁၁-၂၀-၁၇

စက်ဝန်းအားအုပ်စုကြမ်း စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ရွာကြီးကြီး၊ ကျေးဇူးတင်ရာ သဂုဏ်ကုန်၊ ကျေးဇူး သဂုဏ်ကုန်

စီမံကိန်းစတင်ခွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူပုဂ္ဂိုလ်အရေအတွက်	
၁။ ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၇	၉.၁၁.၁၇	၈၅	၅၂	၁၃၇	၁၃၇	၂၁၉
၂။ ကျေးဇူးတင်ပြီးစီးစီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၁၇	၉.၁၁.၁၇	၈၅	၅၂	၁၃၇	၁၃၇	၂၁၉
၃။ ကျေးဇူးတင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၇	၉.၁၁.၁၇	၈၅	၅၂	၁၃၇	၁၃၇	၂၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၂.၀၁.၁၇	၀၂.၁၁.၁၇	၈၅	၈၅	၈၅	၈၅	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၁၇	၁၆.၁၁.၁၇	၃၂	၅၂	၈၄	၈၄	၂၁၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ရေးအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၉.၁၁.၁၈	၂၉.၁၁.၁၈	၃၀	၉၅	၁၂၅	၁၂၅	၂၀၉

၆.၂ ယယုရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.7.18	၃၀.၁.၁၈	၃၀	၉၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	ဗမာ	၂၁၉
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးရန်ကုန်မြို့လှူငွေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁.၁၈	၃၀.၁.၁၈	၃၀	၉၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	ဗမာ	၂၁၉
၆.၄၊ ပြင်ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် တိုးတက်မှု ဖောင်ဖြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	24.2.18	24.2.18	၃၀	၉၃	၁၂၃	၁၂၃	၁၂၃	ဗမာ	၂၁၉
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၈.၅.၁၈	၁၈.၅.၁၈	၃၀	၈၅	၁၁၅	၁၁၅	၁၁၅	ဗမာ	၂၁၉
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၁၈	၁၈.၅.၁၈	၃၀	၈၅	၁၁၅	၁၁၅	၁၁၅	ဗမာ	၂၁၉
၉၊ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၁၈	၂၅.၅.၁၈	၃၅	၉၀	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	ဗမာ	၂၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာဉ် (PC 2)

လက်ညွှန်ရွာကမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ချစ်ကျော်

နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၈

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၇၈ ကျေးရွာ ၁၁၇၈ ကနီ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၃၀	၈၅	၁၁၅	၁၁၅ ၁၁၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၃၀	၈၅	၁၁၅	၁၁၅ ၁၁၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၁၅	၂၀	၃၅	၃၅ ၃၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀	၈၀	၁၀၀	၁၀၀ ၁၀၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ သတ္တုအမျိုးအစားများကို လာအာအမျိုးအစား ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုက်ကျ ဖော်ပြချက် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိုးနှစ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်စာတမ်းအစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာမိမိကို အထောက်အကူပြု
 စောင့်ပတ်စေရန် လူထုဝင်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် : ဦးစော(၂) ဝန်ထမ်း (၁)၊ အစ ဝန်ထမ်း (၂)၊ ဝန်ထမ်း (၃)၊ ဝန်ထမ်း (၄)

မန္တလေး ၁၄ . ၂ . ၂၀၁၇ ဝက်တန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်တန်း(၁)
 ဝက်တန်း(၂) ဝက်တန်း(၃) ဝက်တန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ဦးစားပေး/ ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်း(၁)၊ ကျေးရွာ ဝန်ထမ်း(၂)
 ဤ အစီအစဉ်အောက်အထောက်အပံ့အကူပြုပေး - ယခုလက်ရှိ အခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်
 အောက် အစီအစဉ်အောက်အထောက်အပံ့အကူပြုပေးသည် မည်သည့်အမျိုးအမည်များ/အမျိုးအမည်များ (အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည် အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ နှစ်အထိ)

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၁ ဒီပဲတောင်ရွာ	၁ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၁ ဒီပဲတောင်ရွာ
၂ ရိုးရာဒီပဲတောင်ရွာ	၂ ရိုးရာဒီပဲတောင်ရွာ	၂ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၂ ရိုးရာဒီပဲတောင်ရွာ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း

၁။ မြေပုံများခြား - နေပြည်တော် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြေပုံများ/လူထုဝင်ရုံးများအား ထပ်ပြပါ။

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၁ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၁ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၁ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း

၂။ လူထုဝင်ရုံး၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးစေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားထပ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်)	ခန့်မှန်းကျခံစိတ်	အစီအစဉ်အစီအစဉ်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း
၅	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်း

၃။ လူထုဝင်ရုံး၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးစေသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားထပ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်)	အမျိုးအမည်
-------	---------------------------------	-----------------------------------	------------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျေးလက်ဆေးကုရေး	ကျေး + ၀ +	
၂	ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု	ကျေး + ၁၀	
၃	ဘဏ္ဍာရေး		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျက်ပျက်ဆုံးရှုံးမှုအစည်းအဝေး ဦးစားပေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိုးကျော်
 ဝန်ထူး 10.1.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ် | မြို့နယ် ဒီပဲယင်းမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ပင်မကျေးရွာ | ကျေးရွာ ပင်မကျေးရွာ
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရောက်အကူအညီ
 အခက် အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နားရင်းအခက်၊ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	၁ ရေရရှိရန်အခက်၊ ရေအား
၂ စားနပ်ရိက္ခာအခက်၊ ပျက်စီးနေပါသည်။	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိပါ။
၃ ကျောင်းအခက်၊ အဆင့်မြင့်အထိ ပညာရရှိရန်အခက်။	၃ ကျောင်းအခက်၊ အဆင့်မြင့်အထိ ပညာရရှိရန်အခက်။
၄	၄
၅	၅

ခ၊ မျှော်မှန်ခြင်း - ခန့်မှန်းလက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်လျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ရက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ရက်များ
၁ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးမှု အခက်အခဲများ	၁ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးမှု အခက်အခဲများ
၂ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးမှု အခက်အခဲများ	၂ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးမှု အခက်အခဲများ
၃ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးမှု အခက်အခဲများ	၃ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးမှု အခက်အခဲများ
၄ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးမှု အခက်အခဲများ	၄ ကျေးရွာတွင် လူထုစည်းရုံးမှု အခက်အခဲများ
၅	၅

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လက်မှတ် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း ရေအား	ကျေး + ၁၀	8000000	1170
၂	ပျက်စီးနေသော ကျောင်းအဆောက်အအုံ	ကျေး + ၁၀	15000000	1170
၃	ကျေးရွာအတွင်း အဆင့်မြင့်ကျောင်း	၁၀	20000000	1170
၄	ပျက်စီးနေသော ကျောင်းအဆောက်အအုံ	ကျေး + ၁၀	25000000	1170
၅	လူထုစည်းရုံးမှု	၁၀	10000000	1170

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လက်မှတ် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးချစ်ကိုကို			
နေ့စွဲ ၂၂. ၁ ၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု သာဂုဏ်ကန်	ကျေးရွာ သာဂုဏ်ကန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အစည်းစည်းလုံးလုံးသည့် ရွာရွာစုဟောင်းရှမ်း	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ
ရွာရွာစုတွင် စားနပ်ရိက္ခာ	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းမရှိဘဲလည်းကောင်း၊ ပါးစပ်မရှိ	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ
ကျွန်ုပ်တို့အားအားခင်း၊ ဝေးလံလှ ပါသည်။	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ
လျှင်စစ်ခွဲ မရှိဘဲအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ

ဤအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာရွာစုဝယ်ယူရန် အစည်းစည်းလုံးလုံး	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာထဲသို့ ရွာရွာစုလုပ်ငန်းစဉ်များ	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာစုဖွဲ့ ခွင့်လှစ်လက်ခံရန်	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ
ဝေးလံလှပါးစပ်မရှိဘဲလည်းကောင်း၊	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်	□ ကျား ၀မ □ ကျား+ မ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အခက်အခဲများ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာလမ်းဖွဲ့၊ ကွယ်ကန်	(ကျား + မ)	မီးသတ်ရေး	၁	၁၇၅ သိန်း	၅၅၇	၁၂၀	၁၁၇၇
၂	ရွာထွက်လမ်းဖွဲ့၊ ရေကန်	(ကျား + မ)	ပညာရေး	၂	(၁၆၀) သိန်း	၅၅၇	၁၂၀	၁၁၇၇
၃	ရွာထွက်လမ်းဖွဲ့၊ ရေကန်	(ကျား + မ)	လမ်း/အင်	၃	၈၀ သိန်း	၅၅၇	၁၂၀	၁၁၇၇
၄	ရွာထွက်လမ်းဖွဲ့	(မ)	အခြား	၄	၅၅၇	၁၂၀	၁၁၇၇	
၅	ရွာထွက်လမ်းဖွဲ့	(မ)	ရွေးချယ်	၅	၅၅၇	၁၂၀	၁၁၇၇	

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာထွက်လမ်းဖွဲ့ (၂၀၂၀-၂၀၂၄)	(ကျား + မ)	အခြား
၂	ကျေးလက်ဆေး၊ နေအိမ်	(ကျား + မ)	ကျန်းမာရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁.၂၀၂၄

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ- ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း(ဓမ္မာရုံ)

တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ- ၄၇ (ကျား) ၅၈(မ)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၉.၁၀.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွင့်စကားအနေဖြင့်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုစည်းလုံးညီညွတ်စွာလုပ်ကိုင်ရန်အစည်းအဝေးများခေါ်တွဲအခါမှာတတ်တတ်ကြွကြွတတ်ရောက်ကြားရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်ကိုကျေးရွာလူထုများနှင့်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့်အဆင့်

(၁၄)ကိုကျေးရွာလူထုအားနားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှကျေးရွာကော်မတီများလုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်ဝတရားများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးစေတနာဝန်ထမ်းအတွတ်အမျိုးသမီး (၁) ဦးအမျိုးသား (၁) ဦးကိုကျေးရွာလူထုကမဲပေးရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှဦးဆောင်၍အရင်နှစ်များလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် PRA tool

များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြပါသည်။ ထို့နောက်အရင်နှစ်စက်ဝန်းများမှကျေးရွာမှတင်ပြထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကိုပြန်လည်ပြောပြီးရွာလူထုမှနောင်ကျေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွတ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲများရှိရင်ထပ်မံဖြည့်သွင်းပေးပါရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအားပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျေးရွာလူထုအားယခုကဲ့သို့လူဦးရေပြည့်မှီအောင်တတ်ရောက်ပေးပါရန်တတ်ရောက်လာသူများအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်-
မုတုတုတုတုတုအမညျ-ချစ်ကို

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ- ဝေးကွာရာဒေသကမ်းခြေ (မမဆာရုံ)
တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ- ၄၇ (ကျား) ၅၈ (မ)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၉.၁၀.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးချက်များ

PRA

tools

များကိုကော်မတီများမှကျေးရွာလူထုအားပြန်လည်းတင်ပြခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်များ(၁)။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြခြင်း၊ ကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာကိုအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ ခွဲပြီး ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီးရွာ၏နောင်(၅)နှစ်စာမျှော်မှန်ချက်များကိုဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးချက်များကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးပြန်ပေါင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများထွက်လာပြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းအကျိုးမဝင်သော

လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ပြီးတတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်လုပ်ဆောင်ရမည်လုပ်ငန်းများကိုလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကော်မတီဝင်များမှယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်သည့်ကော်မတီများမှယခင်နှစ်တွင်ဆက်လုပ်ဆောင်မည်လားမလုပ်ဆောင်ပါကကျေးရွာလူထုအနေဖြင့်ပြန်လည်ရွေး

ချယ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၂)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ပြဿနာအခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ(၃)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍မျှော်မှန်ချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၄)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၅)။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှဆွေးနွေးချက်များကိုပြန်လည်စုစည်းခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၆)။လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအကျိုးဝင်သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးမဝင်သည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုကျေးရွာလူထုအားချပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ(၇)။။ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းတွင်ယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ကော်မတီဝင်များမှဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိဆွေးနွေးပြီးကော်မတီဝင်များပြန်လည်ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၈)။။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများဆွေးနွေးထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများမှအကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများကိုယခုနှစ်ဦးစားပေးအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှအစည်းအဝေးတတ်ရောက်ပေးသည့်ကျေးရွာလူထုအားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ နောင်တွင်လည်းအစည်းအဝေးခေါ်တွဲအခါအခါအလိုစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ပေးပါရန်ပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးအားပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

၁။။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးဆွေးနွေးထားသောပြဿနာအခက်အခဲများ၊မျှော်မှန်းချက်များ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲချင်းများကိုအားလုံးသဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂။။တတိယစက်ဝန်းအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများကိုအားလုံးမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။။ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာလူထုအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များမှလည်းမိမိတို့အနေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျေးရွာလူထုရှေ့တွင်ပြောပြပြီးအားလုံးသဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်-

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်-ချစ်ကို

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်း ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု၊ စီမံကိန်း
	၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြု ပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ✓ <input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
			<input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်း	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
				မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
ပညာရေး	၆	ကျောင်းခြံစည်းရိုး			
ကျန်းမာရေး					
	၇	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

အခြား	၈	ရွာလယ်ဘုရားကျောင်းပြင်			

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ- ရွာ- သရက်ကန် VDP ရက်စွဲ မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု- :

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)

- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့

- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –