

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ထီဖာကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီမိလသံကြီးကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



၃။ ထိမာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) မယ်စလီစမ်းကျေးရွာ
- (၂) မာလကာကုန်းကျေးရွာ
- (၃) ထိမာသံကြီးကျေးရွာ
- (၄) ညောင်ပိုင်သံကြီးကျေးရွာ
- (၅) ထိမာကျေးရွာ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၃.၃.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄	၃	၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၃.၃.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃	၄	၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၃.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄	၄	၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၃.၃.၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၄	၃	၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၃.၃.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၃	၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၃.၃.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၄	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၃.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၀	၅၅	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၃.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၂	၅၀	၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၃.၃.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၂	၅၂	၂၄	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀.၁၀.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄	၃	၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀.၁၀.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄	၅	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁၀.၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၄	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀.၁၀.၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၅	၆	၁၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၁၀.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၆	၁၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀.၁၀.၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀.၁၀.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၃၅	၃၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀.၁၀.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၀	-	၃၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀.၁၀.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၅	၆၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ထိမိပယံကြီးရွာရွာ

မူပိုင်ခွင့်အကျိုးအမြတ်ပေးရန်



အညွှန်း:



အထက



ကျေးဇူးတင်ပေးရန်



ကျေးဇူးတင်ပေးရန်



ကျေးဇူးတင်ပေးရန်



ကျေးဇူးတင်ပေးရန်



ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးမွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာသည် ဝါးခြံလှုပ်ငန်းနှင့်ကွမ်းခြံလှုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။
အခြားဝင်ငွေရလှုပ်ငန်းအဖြစ် အသေးစားမွေးမြူရေးလှုပ်ငန်းနှင့် အသေးစားချေးဆိုင်
များစသည့်လှုပ်ငန်းတို့ရှိသည်။

ရွာနေထိုင်မှုမှာ ဆင်းရဲချမ်းသာမကွဲပြားပဲ ရောနှောနေထိုင်လျက်ရှိပြီး တစ်ရွာလုံး
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွယ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွင်း အရင်းအမြစ်များမှာ သိသိသာ
သာ ရေများနည်းလာသည်။ အတွက် အခြားမြို့ရွာများသို့ အလုပ်လုပ်ရန် သွားကြရသည်။

တိုးတက်မှုရှိလျှင်အပ်သော အချက်များ

မိုးရာသီနှင့် ရေဝင်ချိန်များတွင် ရွံ့ဖွယ်အိုင်များ ဖြစ်ထွန်း၍ သွားရေးလာရေးခက်ခဲ
ပင်မင်းများ ဖွဲ့များကြုံတွေ့နေရသော ကြောင့် ကျေးရွာချင်း ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာတွင်း
လမ်းများ အထူးကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ထိခိုက်သံကြိုးကျေးရွာသည် မြို့နှင့်အကွမ်းဝေးသောကြောင့် မညာရေးနှင့်လျှန်း
မာရေးလက်လှမ်းမီဖွဲ့နည်းပါးပြီးလျှင် မာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းရှိရန်လိုအပ်ပါ
သည်။

သောက်သုံးရေအတွက် နေရာသီတွင် အဆက်အခံများရှိသော ကြောင့် သောက်သုံးရေ ဖူ
လုံစေချင်ပါသည်။

မွေးမြူရေးအတွက်လည်း သင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် မီးပွားရေးအဆင်ပြေလာနိုင်ပါ
သည်။ အချိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ဇာတိပန်းထိုးသင်တန်းများရရှိပါက
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုး၍လာနိုင်ပါသည်။

သဘာဝဘေးအတွက် ကြောက်ရွံ့ရသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် သဘာဝဘေး
ဒဏ်ခံအဆောက်အဦးလည်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ထိပ်ပသံကြီးကျေးရွာ

၃၅၀၀၀၀၀၀၀

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်ကြီး၊ တိုက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဝါးခြံ၊ ကွမ်းခြံ၊ နွား (၂) ဂဏ်း၊ အွဲ့၊ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း	၁၄	၇.၃၇%
အသင့်အတင့်	အိမ်လတ်၊ သစ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ကွမ်းခြံ၊ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း	၄၀	၂၆.၈၄%
ဆင်းရဲ	အိမ်သေး (ဝါး၊ ခန့်)၊ စက်ဘီး၊ ကြက်၊ ဝက်မွေး (အနည်းငယ်)၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း	၇၅	၅၀.၃၃%
အဖွင့်ဆင်းရဲ	ခြေပိုင်မရှိ၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ မသန်စွမ်း ကလေးများ၊ ကျောင်း မထားနိုင်၊ မူလတန်း	၂၀	၁၃.၄၂%
		၁၄၉	

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆေးဝါး၊ ခြေထောက်နှင့် ဆေးဝါးစစ်ခြင်း

- ကွမ်းခြံပျက်ခြင်း၊ လှုပ်နှိုးမှုကို အဓိကလှုပ်နှိုးမှုဖြင့် ဝါးဖြူလှုပ် နှိုးကိုလည်း လှုပ်နှိုးကြသည်။ အများစုမှာ - ကျွမ်းခြံ အလှုပ်သမားများဖြစ်ကြသည်။
- လမ်း၊ မြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးများမှာ နေရာသီတွင် အသင့်အတင့် သွားလာနိုင်ပြီး မိုးရာသီတွင် အလှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။
- ရာသီအကူးအပြောင်းကာလများတွင် ဝမ်း၊ ပျက်ဝမ်း၊ လျော့ကျော့များ အဖြစ်များတတ်သည်။ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှုနှင့် ပါးလျက်ရှိသည်။
- သောက်သုံးရေအတွက် ရေကန်များကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး နေရာသီတွင် ရေချက် လက်မှုများ ရှိသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ ဝင်ငွေရလှုပ်နှိုးမှုများ နည်းပါးခြင်း၊ ကြောင့်ဝင်ငွေမှာ နည်းနေသည်။

ထိမိလသံကြီးလျှော့စွာ

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမျှဝေယာ:

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

အာလုံးကွင်း

အင်ချုပ်စက်

အိမ်

အော်ဟစ်

ဒါးခြံ

ကွမ်းခြံ

ရေကွင်း

ဆိုင်ကယ်

လမ်း

ထိမိပသံတြိ:ကျေးဇူး

အဂုဏ်:အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုလယာ:

အမျိုးသား:

အမျိုးသမီး:

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး:

အိမ်

ကွမ်းခြံ

အေးလုံးကွင်း

ရေကွင်း

ဆိုင်ကယ်

ပစ်

အပ်ချုပ်စက်

ဝါးခြံ

ဆော်လာဂျီ


အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ သီးခြား အသုံးပြုသည် အရင်းအမြစ်မှာ စက်ချုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- ဘောလုံးကွင်း၊ ဖော်လာဂျီတို့ကို အမျိုးသားများ သုံးခွင့်ပြုသည်။
- အိမ်၊ ဝါးခြံ၊ ကွမ်းခြံ၊ ရေကွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လမ်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူ သုံးခွင့်ပြုသည်။
- အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ အိမ်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်ချုပ်စက်၊ ဝါးခြံ၊ ဖော်လာဂျီတို့ ဖြစ်ပြီး ကျန် အရင်းအမြစ်များကို နှစ်ဦးစလုံး အတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသားများ အသုံးပြု ထိန်းချုပ်မှုများ သောအခါ အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရယူမှု နည်းလမ်း၊ သို့ဖြစ်ပါက နည်းလမ်း လာခြင်းတို့ ဖြစ်စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် တိုးတက်မှုနှင့် အသောက် မတိုးတက်စေပေ။

ထိမ်းပသံကြီးလေးရွာ
 ပရိယာယ်သံသံသံသံ
 အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



အမျိုးသမီး - အဖြာ
 အမျိုးသား - အနီ

ဆိမ္မိလသံကြီးလေး ခွာ

ပရိယတ္တိသုံးသပ်ချက်

- ဆိမ္မိလသံကြီးဝေဖန်တွင် ကမ္ပိ၊ သမိ၊ များ၊ သည် ကမ္ပိ၊ သား၊ များ၊ ထက် ဆိမ္မိလသံကြီး ဝေဖန်ရပါသည်။
- ပညာရေး၊ ပိုင်၊ တွင် ကမ္ပိ၊ သား၊ ဖြင့် ကမ္ပိ၊ သမိ၊ တစ်၊ တူ၊ ပညာ သင်ကြား ခိုင်သမ္ပိ၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကမ္ပိ၊ သမိ၊ များ၊ ထက် ကမ္ပိ၊ သား၊ များ၊ လက်၊ လေး၊ ရတက ခိုင်တွေ့ရသည်။

ဝေဖန်ရပါမည့် အပိုင်းတွင် ကမ္ပိ၊ သမိ၊ များ၊ သည် ဆိမ္မိလသံကြီးတွင် ကမ္ပိ၊ သုံးလုပ်လိုင်ရသောကြောင့် ကမ္ပိ၊ သား၊ များ၊ ထက် ဝေဖန်ရပါမည့် အပိုင်းတွင် မှားယွင်းသည်။


- လျှင်၊ မာရေ၊ တွင် ကမ္ပိ၊ သား၊ များ၊ သည် နေပူမကောင်း၊ မျိုး၊ ခွာမကောင်းကလုပ်လုပ်လိုင်ရာက ခြောက် ကမ္ပိ၊ သမိ၊ ထက် လျှင်၊ မာရေ၊ ချို၊ တည်တက ခိုင်တွေ့ရသည်။


- ပူးပေါင်းပါဝင် ဖြစ် တွင် ကမ္ပိ၊ သား၊ များ၊ သည် ည်ရေး၊ ခွာရေး လိစ္ဆာများတွင် ကမ္ပိ၊ သမိ၊ များ၊ ထက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဖြစ် ကောင်းသည်။

ဆိမ္မိသံသြိ:လျှော့ရွာ


လျှော့ရွာတွင်း: နဖူး, နဂါး, ချိတ်ဆက်ဖွဲ့

လျှော့ရွာတွင်း:


လျှော့ရွာအုပ်ချုပ်ရေး: 

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး: 


ဂေါပက 


ကျောင်းကျော်မတီ 

ဒုတိယဒုတိယကျော်မတီ:

လျှော့ရွာ ဝါးစောက်ကျော်မတီအဖွဲ့! 


လျှော့ရွာအပြင်

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး: 

မြို့နယ်ပညာရေးဌာန 

ဒုတိယဒုတိယကျော်မတီ:



မြို့နယ်လူထုမဟာမြောက်ကျော်မတီအဖွဲ့: 

- ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့၊ ကျောင်းအမျိုးကော်စောင့်အဖွဲ့များနှင့် လက်တွဲညှိညှိဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
- ဂေါ်ပက အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာ၏ ကိစ္စရပ်များကို တစ်ဖက်တစ်ချောင်းမှ ကူညီပေးနေပါသည်။
- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဖြိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖြိုးနယ်ပညာရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာနှင့် လိုအပ်သည့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

- ကျေးရွာစီ၊ တောင်ကော်ကော်မတီအဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ဖြိုးနယ်လူထုပညာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးရွာစီ၊ တောင်ကော်ကော်မတီများသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

အမျိုးသားများမှတ်တမ်းပြုစုရေးရာ

- (၁) ကျေးရွာတွင်း မိုးရာသီအား လာရောက်စေခြင်း
- (၂) လျှပ်စစ်ဓါတ် မရှိဘဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရောက်ရှိခြင်း
- (၃) အထွေထွေအဟုတ်အမြတ် ပါခြင်း
- (၄) ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခံရခြင်း
- (၅) အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
- (၆) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာမရှိ၍ ဝင်ငွေရရှိခြင်း
- (၇) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာမရှိ၍ အိမ်ထောင်စု မကျခြင်း

အမျိုးသမီးများမှတ်တမ်းပြုစုရေးရာ

- (၁) လျှပ်စစ်ဓါတ် မရှိဘဲ အလုပ်အကိုင် ပညာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ မဖွံ့ဖြိုးခြင်း
- (၂) ကျန်းမာရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်ခြင်း
- (၃) အိမ်ထောင်ရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်ခြင်း
- (၄) အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
- (၅) အဟုတ်အမြတ် ရှားပါးခြင်း

ကမ္ဘာကြီးများမှ ဖွဲ့စည်းပေးသော အစွမ်းအားများ

- (၁) ကျေးရွာတွင်း မြို့ရပ်အား လာရောက် မကောင်းခြင်း
- (၂) လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း
- (၃) ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း
- (၄) ကျား၊ ဓား၊ စည်းကမ်းများ မရှိခြင်း
- (၅) ကလေးကလေးများ ပါဝင်ခြင်း
- (၆) ကလေးများ ဝမ်းဗျောင်း ပညာ မရှိ၍ ဝမ်းဗျောင်း ပါဝင်ခြင်း
- (၇) နည်းပညာ ကမ္ဘာကြီး သို့မဟုတ် အစွမ်းအား မရှိခြင်း

ကမ္ဘာကြီးများမှ ဖွဲ့စည်းပေးသော အစွမ်းအားများ

- (၁) လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့် အတွက် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး မဖွံ့ဖြိုးခြင်း
- (၂) ကျား၊ ဓား၊ လက်လှမ်း မရှိခြင်း
- (၃) လမ်းပန်း ဝန်ဆောင်မှု မရှိခြင်း
- (၄) ကလေးကလေးများ ပါဝင်ခြင်း
- (၅) မဟာမိတ်များ ပါဝင်ခြင်း

ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ

အမျိုးအစားများ၊ ဗဟိုဌာန၊ ဘာသာရေး၊ ချုပ်ချယ်ရေး

- (၁) ရာသီမရွေး အားလုံးလောင်းစေရန်
- (၂) လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
- (၃) အထွေထွေမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်လောင်းစေရန်
- (၄) လျှို့ဝှက်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းလောင်းစေရန်
- (၅) အလုပ်အကိုင်ပေးစေရန်
- (၆) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာ မရှိသူ ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း
- (၇) နည်းပညာအား ပညာရှိ သို့မဟုတ် အထွေထွေလောင်းစေခြင်း

အမျိုးအစားများ၊ ဗဟိုဌာန၊ ဘာသာရေး၊ ချုပ်ချယ်ရေး

- (၁) လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိမှု ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
- (၂) လျှို့ဝှက်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းလောင်းစေရန်
- (၃) အလုပ်အကိုင်ပေးစေရန်
- (၄) မဟာမိတ်များ ရရှိစေရန်
- (၅) လက်ခံပေးစေရန်

ဆိမ့်လှည့်ကြီးလေးများ

ကမ္ဘာ့အသက်ရှင်များ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်များ၊ ချစ်သူများ

- (၁) ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ နာရေးကောင်းစေရန်
- (၂) လှုပ်ခတ်မိ၊ ရုက္ခိန္ဒြိယ၊ ဖွံ့ဖြိုးလာရန်
- (၃) ကမ္ဘာ့ထွေမဟုတ်ဘဲ ကြွယ်ဝလာစေရန်
- (၄) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်
- (၅) ကလေးကလေးပေါများစေရန်
- (၆) ကမ္ဘာ့အသက်ရှင်များ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်များ၊ ချစ်သူများ
- (၇) နာမည်၊ ပညာအား၊ နာမည်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များကောင်းစေရန်

ကမ္ဘာ့အသက်ရှင်များ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်များ၊ ချစ်သူများ

- (၁) လှုပ်ခတ်မိ၊ ရုက္ခိန္ဒြိယ၊ ပညာရေး၊ နာမည်၊ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်
- (၂) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန်
- (၃) ကလေးကလေးပေါများစေရန်
- (၄) မဟုတ်ဘဲ ကြွယ်ဝလာစေရန်
- (၅) နာမည်၊ ပညာအား၊ နာမည်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များကောင်းစေရန်

မိမိသင်္ကြံ: ဂျော့ရှာ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ:

- (၁) ဂျော့ရှာပျံ့ဝင်နှုန်းဖြည့်ဖြင့်ဖြင့်: (၈+၆)
- (၂) ခိုလှောင်မှုနှုန်းဖြင့်ဖြင့်: (၈+၆)
- (၃) စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ဖြင့်ဖြင့်: (၈+၆)
- (၄) စားပွဲခန်းတည်ဆောက်ဖြင့်ဖြင့်: (၈+၆)
- (၅) ကုသရေးဝန်ဆောင်မှု: သင်တန်း: (၈+၆)
- (၆) ခိုလှုံ့ရေးနည်းပညာပေးသင်တန်း: (၈)
- (၇) ရေအိုးကန်တည်ဆောက်ဖြင့်ဖြင့်: (၆)

ဒိဋ္ဌိသင်္ကြံ၊ ဂျော့ဂ္ဂ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- (၁) ဂျော့ဂ္ဂ ညီစစ်နစ်ဖြူဖြူခြင်း (၈+၆)
- (၂) ဂျီလာတပ်စင်ခြင်း (၈+၆)
- (၃) စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (၈+၆)
- (၄) စားပေးခိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (၈+၆)
- (၅) ကသလ်မွေးဝမ်းကြောင်းဆင်တိုက် (၈+၆)
- (၆) ခိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေးဆင်တိုက် (၈)
- (၇) ရေအိုင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်း (၆)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ




ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်းအား စနစ်တကျ လျှို့ဝှက်မဲပေးနေပုံ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဥက္ကဋ္ဌ

ထိမ်သပ်ကြီး


၂ပထမဒုတိယစက်ဝန်း



စဉ်	အမည်	ဧရာယူ
၁	ဦး ကြင်ရှိန်	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးအေးစိုး	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောင်မောင်ထွေး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၄	ဦးစိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးဝင်းနိုင် (ခ) ဦးဝင်းလှိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်သိဝာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးထွန်းဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ခင်မာရီ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်ရီသန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးသန်းမင်းအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်အိအိခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဦးလှမိုး	စေတနာ့အဖွဲ့ဝင်ကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	ဒေါ်သန်းလှ	စေတနာ့အဖွဲ့ဝင်ကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၅	ဦးမျိုးဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဥက္ကဋ္ဌ

ထိမ်လသံကြီး (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ)



စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးဂဲထက် နိုင်	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စုမာထွေး	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောင်မောင်ထွေး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၄	ဦးစိုးနိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးဝင်းလွင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်သီတာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးထွန်းငွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ခင်မာရီ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်ရီသန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးသန်းမင်းအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်အိအိနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဦးလှမိုး	စေတနာ့အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	ဒေါ်နော်အေးကြည်	စေတနာ့အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၅	ဦးမုဂ္ဂိုဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မခိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်
 ဦး စင်ယင်စောင့် ဖုန်း ၄၃၀၃၁၃၇၆၈ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကွမ်းခြံလျှို ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၂၈ ကျေးရွာ ကိမိလ ၁၁၆၂

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဃာ	၁၅၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၄၉
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		၂
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၀		၂၇
စစ်ဘေးရှောင်	၂		၂

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၂	၂၆၉
လူမျိုး (၁) မဃာ		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၀	၂၀

၂ ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် **၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော**
 လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 ၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

၁) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)
 (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ ၁ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၃) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၂၅) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဒိုးနီသိ

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒိုးသော်ကော့

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၂၀.၃.၂၀၁၇



၂ ဒုတိယဒစ်စကပ်ဝန်း >

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစင်လင်းကျော်	ဖုန်း ၀၇-၄၂၀၃၂၃၇၆၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးရာဇာဇော်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၆ ကို	မြို့နယ် လွမ်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သီဖာ	ကျေးရွာ သိမ်လင်းမြို့

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၇။ မမာ	၁၅၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၄၉
၈။		၂။	
၉။		၃။	
၁၀။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		၂
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၀		၂၇
စစ်ဘေးရှောင်	-		-

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) မမာ	၂၇၂	၂၉၉
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၃၀	၂၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်/အထက်/အထွေထွေ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	ကျေးရွာ <u>တိဗီလ ၁၆၆၂</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအရ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀. ၃. ၂၀၁၇	၂၀. ၃. ၂၀၁၇	၃၉	၄၅	၈၄	၈၄ မမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃. ၃. ၂၀၁၇	၂၄. ၃. ၂၀၁၇	၂၄	၅၆	၈၀	၈၀ မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃. ၃. ၂၀၁၇	၂၃. ၃. ၂၀၁၇	၁၅	၂၀	၂၅	၂၅ မမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၆. ၄. ၁၇	၂၆. ၄. ၁၇	၈	၈	၂၆	၂၆ မမာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅. ၅. ၁၇	၂၅. ၅. ၁၇	၃၈	၄၇	၈၅	၈၅ မမာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅. ၅. ၁၇	၅. ၅. ၁၇	၃၈	၄၇	၈၅	၈၅ မမာ



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅. ၅. ၂၂	၅. ၅. ၂၂	၃၈	၄၇	၈၅	ဗမာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	၅. ၇. ၂၂	၅. ၅. ၂၂	၃၈	၄၇	၈၅	ဗမာ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅. ၆. ၂၂	၅. ၆. ၂၂	၈	၆	၂၄	ဗမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆. ၇. ၂၂	၆. ၇. ၂၂	၃၇	၄၄	၇၆	ဗမာ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၆. ၇. ၂၂	၆. ၇. ၂၂	၃၇	၄၄	၇၆	ဗမာ



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျဇဝင်**

နေ့စွဲ **၁၉.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရခိုင်** မြို့နယ် **ကမ်းခြေ** ကျေးရွာအုပ်စု **မိမိ** ကျေးရွာ **မိမိ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၉.၁၁.၂၀၁၇	၄၀	၄၁	၈၁	၈၁ မမ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	၂၀.၁၁.၂၀၁၇	၄၀	၄၁	၈၁	၈၁ မမ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၂၀၁၇	၂၁.၁၂.၂၀၁၇	၁၅	၈	၂၃	၂၃ မမ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘီဂျာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသော်ဝါကဆွေ

နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ငါ့ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ်: ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု: ထိမာ ကျေးရွာ: ထိမာလသံ ကြို့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအစွဲအနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာကွင်း မိုးကုန်သွားလာရေး ကောင်းခြင်း	၀ လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့်အတွက် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး မဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု လျော့ကျခြင်း	၂ ကျွန်းဖာရေး လက်လှမ်း မ ဖြီခြင်း
၁ စာသင်တန်းမဟုတ်သော နေ့စဉ် ပါးခြင်း	၃ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲခြင်း
၄ ကျွန်းဖာရေး ဆောင်ရွက်မှု လျော့နည်းခြင်း	၄ စာလုပ်စာကိုင် ဌာန ပါးခြင်း
၅ စာလုပ်စာကိုင် ဌာန ပါးခြင်း	၅ မဟာသတိဇာနည် ချစ်ခြင်း
၆ စာသင်တန်း မဟုတ်သော နေ့စဉ် ပါးခြင်း	၆
၇ နေ့စဉ် မဟုတ်သော နေ့စဉ် ပါးခြင်း	
၇ နေ့စဉ် မဟုတ်သော နေ့စဉ် ပါးခြင်း	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ညံ့ညာညာအရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာကွင်း မိုးကုန်သွားလာရေး ကောင်းခြင်း	၀ လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့်အတွက် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး
၂ လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု လျော့ကျခြင်း	၂ ကျွန်းဖာရေး လက်လှမ်း မ ဖြီခြင်း
၃ စာသင်တန်းမဟုတ်သော နေ့စဉ် ပါးခြင်း	၃ ကျွန်းဖာရေး ဆောင်ရွက်မှု လျော့နည်းခြင်း
၄ ကျွန်းဖာရေး ဆောင်ရွက်မှု လျော့နည်းခြင်း	၄ စာလုပ်စာကိုင် ဌာန ပါးခြင်း
၅ စာလုပ်စာကိုင် ဌာန ပါးခြင်း	၅ မဟာသတိဇာနည် ချစ်ခြင်း
၆ စာသင်တန်း မဟုတ်သော နေ့စဉ် ပါးခြင်း	၆ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာခြင်း
၇ နေ့စဉ် မဟုတ်သော နေ့စဉ် ပါးခြင်း	
၇ နေ့စဉ် မဟုတ်သော နေ့စဉ် ပါးခြင်း	



ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဂဝံလဖိ	ဖမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၅၀၅၀၀၀၀၀	၅၇၁
၂	ဆိလ္လာတင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၃၀၀၀၀၀၀	၅၇၁
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၅၇၁
၄	ဆေးဇယား ချိတ်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၇၁
၅	ကျေးရွာအတွက် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	၅၇၁

ဃ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စီးပွားရေးတိုးတက်ရေး နှင့် ပညာရေးတိုးတက်ရေး	အမျိုးသား	နည်းပညာ
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၂
၄			
၅			

၃. ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦး ဖြူဖြူ - လက်မှတ် - - နေ့စွဲ - ၂၃.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ဦး



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး ဂျာဖြယ်**

နေ့စွဲ **၂၀.၁၁.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ၇၆	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ခွေး	ကျေးရွာ ဆီမာလားမြို့
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင်း မြို့ရပ်အဖွဲ့အား လာရောက်လေ့ရှိခြင်း	၁	လျှပ်စစ်ဖိုး မရှိသည့်အတွက် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၂	လျှပ်စစ်ဖိုး မရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီမရခြင်း	၂	ကျွန်းမကျေးလက်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ကလေးတွေ မပညာရသည့် ပါးခြင်း	၃	လမ်းပန်း ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း
၄	ကျွန်းမကျေးစောင့်ရှောက်မှု မရခြင်း	၄	ကလေးကလေး ကျန်းမာရေး ပါးခြင်း
၅	ကလေးကလေး ကျန်းမာရေး ပါးခြင်း	၅	မပညာရသကား ပါးခြင်း
၆	ကလေးမွေး ဝမ်းမြောင်း ပညာမရှိ ဝင်ငွေ မရပါ		
	ပါးခြင်း		
၇	နည်းပညာကား ပါးခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲ မလေ့ရှိခြင်း		

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	
၁	ရပ်တန့်ရေး အဖွဲ့အား လာရောက်လေ့ရှိခြင်း	၁	လျှပ်စစ်ဖိုး ရရှိမှု ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု
၂	လျှပ်စစ်ဖိုး ရရှိမှု ဖွံ့ဖြိုးမှု လာရောက်	၂	ကျွန်းမကျေးစောင့်ရှောက်မှု လာရောက်
၃	ကလေးတွေ မပညာရသ ဖွံ့ဖြိုးမှု လာရောက်	၃	ကလေးကလေး ကျန်းမာရေး လာရောက်
၄	ကျွန်းမကျေးစောင့်ရှောက်မှု လာရောက်	၄	မပညာရသကား ရရှိလာရန်
၅	ကလေးကလေး ကျန်းမာရေး လာရောက်	၅	လမ်းပန်း ဝန်ဆောင်မှု လာရောက်
၆	ကလေးမွေး ပညာများ ရရှိမှု ဝင်ငွေ ရရှိမှု		
၇	ခွဲစိတ် ဆွဲကလေး ပါးခြင်း ပညာများ ရရှိမှု		



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသက်သာအောင်
 နေ့စွဲ ၂၃. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကွက်(၆)ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆီဒါလသံကြိုး	ကျေးရွာတွင်း လတ်လမ်း	၉၀၀ x ၁၀' x ၈"	၅၇၁	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၀၂,၀၀၀၀၀			
မာလာကာကျွန်း	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ပလမ်း	၂၀၀ x ၁၀' x ၆"	၃၈၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၅၀,၂၀၀၀၀			
မိသေ့ပိတ်	ကျေးရွာတွင်း မြေဖျားလမ်းပျဉ်း ချောင်းခြံ	၁၃၀၀' x ၈' x ၃'	၂၃၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၅၀,၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးသက်သာအောင်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၃. ၃. ၂၀၁၇
 ဦးသက်သာအောင်



ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ တာဝန် ဥပဒေ ဝတ္တရားများ ကိုရှင်း ပြခဲ့ ပြီး စော့ကုတ်တမ်း
 ကျား ဟု ခေါ်ပြီး ၊ မ ဟု ခေါ်ပြီးကို လျာဏသဒ္ဒါ ဖြစ် ကာ ပြုတင် သွင်း ပြီး မလေးဂွေး
 ချယ်ကတည်း ပြုခဲ့ပါသည်။

အစွဲအနွှဲချက် (၂) ။ ။ လျာဏသဒ္ဒါ ဝတ်ကြမ်း (၆) မျိုး ပြု လုပ်မည် ကို ရှင်း
 လင်း ပြော ကြား ခဲ့သည်။ ထိုသဒ္ဒါ ဝတ် မှာတွင် လျာဏသဒ္ဒါ ပါဝင်အစွဲ နွှဲ ခေါ်ရန် ကတွင်
 နှုတ် ယင်းများ ခွဲ ဖြီး အစွဲအနွှဲ များ ပြု လုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း နှစ် နှစ် တစ် နှစ်
 ဖြစ် ကျား / မ များ တွင်ပါဝင် အစွဲအနွှဲ ခေါ်မည် ဖြစ်ကြောင်း စသည်တို့ကို
 ရှင်းလင်း ပြောပြပြီး နှစ် (၆) မျိုး ခွဲ ဖြီး အစွဲအနွှဲ ခေါ်ပွက် ခဲ့ပါသည်။

စာကတူ ခံ့ ဖြတ်ချက် များ ။ ။ စော့ကုတ်တမ်း များ က ဖြစ် ခဲ့ ပြီး နှစ်
 နှစ် ခေါ် မှု ခေါ် မှု တို့ကို ရွေး ချယ် ခဲ့ ပါသည်။ လျာဏသဒ္ဒါ ဝတ် များ မှ စာပြ
 သာ ကောက်ခံ များ ကို မူတည် ဖြီး ကျား ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖြီး ရေး လုပ် ပြု များ ကို ခေါ်ပွက် ခေါ်
 စာကတူ ခံ့ ဖြတ် ခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ
 ဒေါ်မခိုင်
 ကျား ဖွဲ့ စော့ကုတ်တမ်း

ကတည်း ပြုသူ
 - ဒေါ်မခိုင်
 ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ထိမ်လသံကြီး
ထိမာ
ကျေးရွာအစည်းကြီးကျောင်း
၁၇.၁၀.၂၀၂၂
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၄၀) ဦး ၊ မ (၄၁) ဦး = (၈၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ထိမာကျေးရွာအစည်း၊ ထိမ်လသံကြီးကျေးရွာတွင် ခုတ်ယူနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာလူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုဦးစီးရုံးမှ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြောပြ၍ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက် (၁၅၁)ချက်အား ရှင်းပြခဲ့ပြီး လက်ထောက်အစည်းအဝေးဗဟိုဦးစီးရုံးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းအား အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စောနာဝန်ထမ်းများအား ဖြန့်လှည့်သုံးသပ်ရာတွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခံယူပြုမူအား ခုတ်ယူနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဖြန့်လှည့်ထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိ၊ ဗဟိုဦးစီးရုံးမှ ဖြန့်လှည့်ထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုဗဟိုဦးစီးရုံးသဘောတူလက်ခံခံကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဖြန့်လှည့်ခံယူသော PRA Toolsများအား အဖွဲ့ခွဲ၍ ဖြန့်လှည့်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစုထက်နိုင်
(စီ/တောက် ၃၈၅၅)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ထိမိလသံဠိယကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စု ထီဟာ ကျေးရွာအုပ်စု.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရွာထယ်ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၃.၂.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၄) ဦး ။ မ (၅၆) ဦး = (၈၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက် များ ။ ။ ထီဟာ ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ထိမိလသံဠိယ ကျေးရွာတွင် ပထမ ဖြစ်စေ့ဝန်း ၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကို (၂၃.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၌ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၈၀) ဦးဖြင့် ရှေး (၅၀၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ရုံးချုပ် ဦးသော်ကဆွေ ၊ မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှ ရှေ့ရှိလာသော ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ကို ရှင် ဖြူဖြူ အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲကာ ကျေးရွာတွင် ရှိ အခက်အခဲ ၊ မြှုပ်နှံခြင်း ချက် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရှေ့ရှိလာသော အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဖွဲ့ဖြိုးပေါင်းစေခဲ့ပါသည်။

ထက်ထောက်နည်းပညာ ဖွဲ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြင့် မှ အကျုံးဝင်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ကို ရှင် ဖြူဖြူပါသည်။ ထို့နောက် ပထမ ဖြစ်စေ့ဝန်း အတွက် ဖြူထုတ်မည် ၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေး

ဆုံးဖြတ်ချက်။

“ ရွာတွင်း လမ်း ဝှေ့ဖြင့် ကို မဲအများ ဆုံးဖြင့် ရွေး ချယ်
အတည် ဝှေ့ရဲပါသည်။ ”

မှတ်တမ်း တင်သူ

အတည် ဝှေ့သူ

ဒေါ် မခိုင်

စိုးဖြင့်

စေတနာ့ ဝှေ့ထမ်း

ဝိထောင် ကော်မတီ ဝှေ့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ထိမ်လသာကြီး.....

ထိမာ.....

ကျေးရွာတွင် ကြီးကျောင်း.....

၂၀၂၀-၂၀၂၁.....

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၄၁) ဦး ၊ မ (၄၀) ဦး = (၈၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ထိမာကျေးရွာအုပ်စု၊ ထိမ်လသာကြီး၊ ကျေးရွာတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နေ့စဉ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် လူထုအစည်းရုံးရေးမှူးမှ ပထမ အကြိမ်အစည်း
အဝေးတွင် တက်မဲဖြည့် ဇွတ်ထားသော လူမှုအဖွဲ့ဝင်များ (PRAs) အကြောင်း ဖြန့်လှည့်
ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး၊ လက်ထောက်မှူးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းနှင့် မဝင်ရောက်
လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့မှ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဆေးပေးခန်း
တည်ဆောက်ခြင်း၊ လူမှုအဖွဲ့ဝင်များ သဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။ ကော်မတီများ၊ ကား၊ ဒုတိယ
အစည်းအဝေး၊ အဖွဲ့ဝင် ဖြန့်လှည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီး ဆက်လက်စာရင်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ပါဝင်ပြီး
ဖြန့်ဖြူးရာ

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အခင်းအား ဖြေရှင်းပေးခြင်း

စီမံကိန်း ပထမဌာနအတွက် ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရလျှင် အမျိုး
 သမီးများ၊ အမျိုးဦးစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ခုနစ်နှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် ပြုလုပ်
 ကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များ
 ကို လွတ်လပ်စွာ ပြောကြားနိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်တိုင် အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်
 စွာအားဖြင့် နှစ်စဉ် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးစီစီ အသိပေး
 တစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်
 ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသော အလုပ်အကိုင် တူညီသော လုပ်ငန်းများ
 ပြုမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိ
 စေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဖွဲ့စည်းရန် တိုးတက်လာစေရန် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီး
 (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက် မတီတင်ပိုင်ခင်တွင်လည်း အလုပ်ဆုံးအမျိုး
 သမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တစ်ပြေး
 ခွဲမှုများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါ
 သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အခင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်အရ
 အခင်းကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အလုပ်များ ခွဲပြီး အခင်းအခင်း
 များစေရန် ဝန်ထမ်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်း (ဒုတိယဒွန် စက်ဝန်း)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယဒွန် စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် အစည်းအဝေး ဝတ်စုံကြားခံစဉ်က အမျိုးသမီး (၅၀%) အထက်အစည်းအဝေးတက်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံပေးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ဖြောင့်ကြားခံပါသည်။ အစည်းအဝေး ချိန်တွင် ဒုတိယဒွန်စက်ဝန်း၌ အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ယခင်ကကဲ့သို့ အမျိုးသားများ နောက်တွင် မထိုင်ဘဲ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများကလဲ အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးလာကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း များ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်း၏ ကောင်းမြင်မှုထက်ပို၍ ဖြစ်သည်။ ကျား-မ ရှေးရာ (ဝါ) ချက်ပြစ်သည် စီထောက်ညွှန်၍ ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးနည်းဆုံးပါဝင်ရန်၊ ကော်မတီတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး အချိုးညီပါဝင်ရန်၊ တူညီမျှတလုပ်အားခရရှိရန်၊ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု နည်းဆုံးပါဝင်ရန်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စဉ်ထစ်လျှောက်လုံး ကျား-မ ရှေးရာကဏ္ဍ ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားစဉ်က ဖြစ်သည့် အချက်များကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို သိရှိလာပြီး စီမံကိန်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်မှုရှိလာပြီး၊ အခွင့်အရေးများကို နားလည်ကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းများ ကျားစွာတွင် ပိုမိုဝင်လာသင့်သည်။

<ပထမနှစ်စက်ဝန်း>

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ ဆိမိလံသံကြိုင်း

အုပ်စုအမည် ။ ဆိမိ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	လွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၃/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုပေးအိတ်အိတ်
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က+မ	၃/၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၀	ကျန်းမာရေးစေးလမ်း	က+မ	၃/၁၇	"	"
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၀	ဗိုလ်ပျိုးကျေး နည်းပညာရရှိရေး	က	၃/၁၇	"	"
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	က+မ	၃/၁၇	"	"
	၃	နည်းပညာပံ့ပိုးခြင်း				
	၄					
	၅					
အခြား	၀	ရေသောက်စင်ခြင်း	က+မ	၃/၁၇	"	"
	၂	ရေသောက်စင်ခြင်း	မ	၃/၁၇	"	"
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - ဗာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၀.၃.၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၂၃၀၂ ဟု ဖြစ်စေရန်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ **ခိမိလားဗြိး**

အုပ်စုအမည် ။ **ခိမ**

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လွန်ကုတ်လမ်း	မ + မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၂	စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့အစည်း	မ + မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	လျှိုးမာရေးစေးပေးခင်း	မ + မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေးချက်	မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့				
	၃	နည်းပညာပံ့ပိုးခြင်း	မ + မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ဆိုလာတပ်ဆင်ခြင်း	မ + မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၂	ရေသိုလှေကား	မ	၁၀/၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုမဟိုပြုခြင်းမရှိ
	၃					
	၄					
	၅					