

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေကျမြို့နယ်

သင်္ဘောအင်းကျေးရွာ၊ သင်္ဘောအင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA / PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုသော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(စ) ဗင်းပုံစံ

(ဆ) အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

လူမှုအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ - သာသောအင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

အုပ်စုအမည် - သင်္ဘောအင်းကျေးရွာအုပ်စု

ပါဝင်သောကျေးရွာများ - သင်္ဘောအင်းကျေးရွာ၊ ကျွန်းတော်ကျေးရွာ။

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

သင်္ဘောအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သင်္ဘောအင်းကျေးရွာ

ရွှေကူမြို့နယ်၊ သင်္ဘောအင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သင်္ဘောအင်းကျေးရွာသည် အသောကမင်းလက်ထက်က ဘုမ္မိဇေယျ ရွှေပေါ်ကျွန်းစေတီတော်မြတ် တည်ဆောက်ရန် သံသုမာဖိကျောင်းမှဓာတ်တော်များ ပင့်ဆောင်လာစဉ် သင်္ဘောအင်း ရွာဦးသို့ရှေးဦးစွာ ရောက်ရှိလာ၍ နတ်များ၏အကူအညီဖြစ်လမ်းပြ၍ ဘုမ္မိဇေယျ ရွှေပေါ်ကျွန်းဘုရားကို တည်ခဲ့ပါသည်။ မိချောင်းကြီး၏ဦးခေါင်းတည့်ရာသင်္ဘောအင်းရွာတွင်လည်း ရွှေသောင်ဦးစေတီတော်မြတ်ပြန်တည်ခဲ့ပါ သည်။

ထိုရွာသည် ရွာ၏အရှေ့ဖက်တွင် အင်းတစ်အင်းရှိရာ ထိုအင်းကိုအကြောင်းပြု၍ တည်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးစကားအရ နတ်သင်္ဘောနစ်မြုပ်ထားသဖြင့် သင်္ဘောအင်းရွာဟူ၍အမည်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ရွာစတင်တည်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ(၅၀)ခန့် ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် လူဦးရေများပြားလာ၍အိမ်ခြေ(၂၆၀)ခန့်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော် မှ စာသင်ကျောင်းများ၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးထားပါသည်။ ဘာသာသာသနာတိုးတက်ရေး အတွက် ကျေးရွာသူရွာသားများမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတစ်ခမ်းတနား ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ ရွာ၏အဓိကစီးပွားရေး မှာ စိုက်ပျိုးရေးအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးများလည်းပြုလုပ်ကြပါသည်။

ရွာသူရွာသားများသည် ရိုးသားစွာလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသဖြင့် ကျေးရွာမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းလျှောက်ရှိပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD) အဖွဲ့အစည်းမှ လမ်းတံတားများပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအ ဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်နိုင်ရန်၊ ကျေးရွာလူထုလိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်နိုင်ရန် (၄)နှစ်စီမံကိန်းဖြင့် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ထိုကြောင့်သင်္ဘောအင်းကျေးရွာသည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ရွှေကူမြို့နယ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာအဖြစ်တည်ရှိနေနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂.၄.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖ များ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၂	၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့်နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွေမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	၂.၄.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖ များ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၂၉	၄၉	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ ၊ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မကူကွဲပြား သောအသုံးပြုခွင့်နှင့်အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂.၄.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖ များ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈	၁၀	၁၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ် ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ဦးစားပေးမှုနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း	၂.၄.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖ များ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၃၀	၄၅	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊အစားအစာရရှိမှု၊ ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသ ပ်ခြင်း	၂.၄.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖ များ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့်လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၀	၃၈	၅၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၂.၄.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု(ရပ်မိရပ်ဖ များ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၀	၃၀	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်ကဲ့ သို့ သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၉) ဦး၊ ကျား (၇)၊ မ (၂)



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပယ်ယာများ၊ မြစ်ချောင်းနှင့်နွယ်များ၊ ၁၀၀၀ တောင်များကို ဖွဲ့ဆိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြင်သည်။
- မြစ်ကောင်းတို့ကို တွေ့ရှိပြီး သောက်ဆုံးကျမှ ဖွဲ့ဆိုသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများလည်း ရှိသလို မြေပုံ နည်းစနစ်များလည်း အများအပြား ရှိသည်။
- တစ်ရွာလုံးမှ နေရာအသစ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စေတီပုထိုးနှင့် ဆုတောင်းတော်တော်များလည်း ရှိသည်။
- ဝမ်းပန်းသက်ဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်စွာ အားပေးခဲ့သည်။
- ပညာရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အားပေးခဲ့ပြီး ပယ်ယာများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။
- ကျေးရွာ၏ စေတီပုထိုးများကို အမြဲတမ်း စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းပေးရန် အားပေးခဲ့ပြီး၊ ဝမ်းပန်းသက်ဆိုင်ရာ အားပေးခဲ့ပြီး၊ ပယ်ယာများကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။
- ဝမ်းပန်းသက်ဆိုင်ရာ အားပေးခဲ့ပြီး၊ ပယ်ယာများကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။
- ကျေးရွာ၏ စေတီပုထိုးများကို အမြဲတမ်း စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းပေးရန် အားပေးခဲ့ပြီး၊ ဝမ်းပန်းသက်ဆိုင်ရာ အားပေးခဲ့ပြီး၊ ပယ်ယာများကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

(ခ) ဥစ္စာနေခွဲကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၄၉)၊ ကျား (၂၀)၊ မ (၂၉)

ဥစ္စာနေခွဲခြားခြင်းနှင့် စံနှုန်း သတ်မှတ်ခြင်း ၁၀၇၅.၂၅.၅ ၂၀၁၈


လျှော့-သင်္ဘောအဆင့်	အုပ်စု - သင်္ဘောအဆင့်	မြို့နယ်-ရွေးကုန်	ရာခိုင်နှုန်း %
အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု မရေဒါထွက်	
ချမ်းသာသော အုပ်စု	စက်ပြု၊ ကား၊ လက်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ ခွေး	၁၀ အိမ်	၄%
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်ဒင်္ဂါ၊ အခင်းကျွဲ၊ ခွေး၊ လက်ယာ	၅၀ အိမ်	၁၇%
မမြေလည်သော အုပ်စု	နေ့စားလုပ်၊ လက်လုပ်လက်ဆား၊ ချေး သူညီအသီးအပွက်	၁၅၃ အိမ်	၅၈%
ချို့တဲ့နွမ်းပါး	လက်ယာမရှိ၊ လက်ယာမရှိ ကျွဲ၊ ခွေး၊ မရှိ၊ အမြွေ့များ ပြီး	၇၅၀	၁၇%

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သင်္ဘောအဆင့် ဂွမ်းစွမ်း ချို့တဲ့နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၄၈) နေထိုင်သည်။
ချို့တဲ့နွမ်းပါး ဂွမ်းမှာ လက်ယာအစွမ်းအားမရှိ၊ လက်နည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေးနည်းပါးခြင်း၊ မပညာသူ တစ်ဦးပါးခြင်း စစ်ကပ်ခြင်း သာသည်။
- မမြေလည်သော အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၄၀) အိမ် နေထိုင်ပြီး၊ ဤသို့ မမြေလည်ခြင်း မှာ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊ လက်ယာ ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးပေး စဉ်းစားပေးခြင်း

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဝါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၅၈)၊ ကျား (၂၀)၊ မ (၃၈)



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁) အိမ် အမျိုးသားများ အလုပ်မှာ
 ကိုင်လုပ်နေရာသည် အတွက် အမျိုး
 သမီးများက အိမ်ပျက်စွာတွင် ပါရှိ
 လျက်ကိုင်နေရခြင်း။

၂) ဆိုင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးတွင်လည်း
 အမျိုးသမီးများက ပါရှိစေရန်
 ဆောင်ရွက်နေရခြင်း။

၃) အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အိမ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
 ဖြစ်နေသည့်အတွက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်
 တွင် အမျိုးသားများက/အမျိုးသမီးထက်
 ပိုရခြင်း

၃) ဆိုင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများက
 အမျိုးသားထက်အလုပ်ရခြင်း။

၄) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုး
 သားများက ကားသတ်ခြင်း။

၅) ဆွေးနွေး နှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ပွေး
 ပြောကြားတွင် အိမ်ထောင်ရေးရှိခြင်း

၆) နေရာများ နှင့် အားသာရခြင်းတွင်
 အမျိုးသမီးက အမျိုးသားထက်
 အလုပ်ထက်အားရခြင်း

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဝါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၄၅)၊ ကျား (၁၅)၊ မ (၃၀)

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ၅၀၅ - - ၂၅.၅.၂၀၁၈

ကျေးရွာ - သင်္ဘောကင်း	ရာသီခွင် - သင်္ဘောကင်း												အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့		
အကြောင်းအရာ	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
ပျော်ရွှင်မှု																
ပျော်ရွှင်မှု																
ဝင်ငွေ	၀	၀	၀၀	၀၀၀	၀၀၀၀	၀၀၀၀၀	၀	၀	၀	၀၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
ကျန်းမာရေး																
ပွင့်တော်																
သောတရား																

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ချိုက်ပျိုရေးကို အဓိကလုပ်တိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်သည်
- (လယ်ယာ၊ တောင်ယာ၊ အခြား ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ)
- ဝင်ငွေ နည်းရခြင်း အကြောင်းရင်းများ တောင်းသူလယ်သမား
- အလုပ်မရှိဘဲ ချိန်ကုန်ရေးရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်
- သောက်သုံးရေအဖွဲ့ ဖြစ်ရေကိုသာ အများအားဖြင့် သောက်သုံးခြင်းဖြစ်သည်
- တစ်ပါတ်သာ အသားအစားအစာများ ကျင့်ရသည်
- စပါးပေါ်ချိန် နှင့် အခြားသီးနှံများ ပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေရရှိမှုများ ဖြစ်သည်
- မြို့ဦးကျကလေးတွင် ငှက်များ ရောဂါနှင့် အခြား သောတရားများ ဖြစ်တတ်သည်
- အစားအသုံးများ အများအားဖြင့် မူလမူရှိသည်
- ပညာရေး အနေနှင့် အလယ်တန်းကျောင်း ခွဲရှိသည်

ချိန်ပျိုရေး ဖွဲ့အသက်စွမ်းစွမ်း ဖြစ်သည်အထိ တောင်းခံမှု (၂၀၀) ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုစီ တစ်နှစ်တာ ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း (၂၀) ရှိပါသည်။ သင်္ဘောကင်းကျေးရွာ

(၈) ဗင်းပုံစံ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၄၀)၊ ကျား (၁၀)၊ မ (၃၀)



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁) သာဓက၊ နာဓက၊ ယုဒဓက နှင့် သာဓက
 နာဓကများတွင် ဂေါဏအဖွဲ့၊ ဝေါဒိန် /
 ဖယ်ဒိုနာဖွဲ့၊ ဂရုပျိုနာပျိုနာဖွဲ့များက
 အဓိကပါဝင် ဆောင်ရွက်လာသည်။

၂) ကျေးရွာ ရာဇဇာင်း သွားလာ/ ချိတ်ဆက်ရေး
 တွင် ရေယာဉ်ကုန်က အဓိကပါဝင်သည်။


၃) နာပျို သမီး ရေးရာ/ ဖိခင်နှင့် ဂန္ဓေ နာဖွဲ့
 သည် နာပျို သမီး နာဖွဲ့များ ဖြစ်ကြသည်။

၄) ဖြစ်စေ့ ရောင်၊ ဝေပုလက်ကျိုး၊ မာရေ၊ ဝေပုလက်
 တော်သစ် နာဖွဲ့ မှာ နာပျို သမီး / သာ၊ ငှေပေါင်၊
 ပါဠင်ကာ၊ ပုသာဓက၊ ဂုဏ်၊ ယာဓက၊ နှင့် ဝင်ရံ
 နာပျို ဝေပုလက် အဓိက ဆောင်ရွက်သည်။

၅) ဂုဏ်ထူးဖြင့် ဝေပုလက် အဓိက ဆောင်ရွက်သည်။
 ဤအဖွဲ့များသည် ဆက်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုပေးမှု၊ ချိတ်ဆက်ရေး
 မှာ ဝေပုလက် အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ချိတ်ဆက်ရေး ကျေးဇူး ဖြစ်
 ဝေပုလက် အဖွဲ့ မှာ ဆောင်ရွက်ပေး ဖြစ်သည်။



(ဆ) အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၅၀)၊ ကျား (၁၀)၊ မ (၄၀)



(၉) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၅၀)၊ ကျား (၁၀)၊ မ (၄၀)



(၅) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ (၂၇၁)၊ ကျား (၁၀၂)၊ မ (၁၆၉)

ရွေးချယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေး သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၂၆.၅.၂၀၁၈

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ကျား	မ	ကျား / မ	ဦးစား	အဆင့်
၁။	ကျောက်ချောက်လမ်း (ရွာတွင်းလမ်း)			✓	45၅	၁
၂။	တံတား			✓	25၅	၂
၃။	နယ်လ်တူးတွင်းလျှပ်/စက်ရေတွင်းနဲ့ ရေကန်		✓	✓	46	၃
၄။	ရေကန်တံတား			✓	186	၃
၅။	KG လျှော့ (အသစ်)		✓		53	၅
၆။	အလယ်ကိုင်ကွင်းကလေး		✓		22	၁၂
၇။	လှေခင်းမီးလင်းရေး		✓		48	၆
၈။	ဆည်မြေစင် (စိုက်ပျိုးရေးအတွက်)		✓		31	၉

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ကျား	မ	ကျား / မ	ဦးစား	အဆင့်
၉။	အထက်တန်းကျောင်း	✓			60၅	၄
၁၀။	အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးရေး)	✓			30၅	၁၀
၁၁။	ဆေးပေးခန်းပြင်ဆင်တိုးချဲ့	✓			35၅	၈
၁၂။	ဝန်ထမ်းဒီပဲယက်	✓			5၅	၁၃
၁၃။	စက်ရုံဆည်တို့က်	✓			22၅	၁၁

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ရက်စွဲ

လယ်ဧွန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သော အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ အား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေဋ္ဌာရပ်မံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ပိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပေးပံ့ပို့ပေး တောင်းခံရမည့် ပိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် အခါတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ နိဒါန်းတင်ပြ ဖြစ် လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးအောင်ကျော်သွန်း	၀၅-၂၅၀၅၇၀၇၅၀	ဦးကျော်သူ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကချင်	ရွှေကု	အရှင်စား
ကား လူဦးရေ		ကျေးရွာ
		၁၈၁၆၈၆

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၈၅	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၈၅
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၃	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၃
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		၂၈၈
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၈၁၈	၈၉၂	၁၇၁၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၁၅	၈၉၁	၁၇၀၆
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၃	၁	၄
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၇	၃၁	၂၈၈

(6) անկլին սոստառիտի անվտանգություն

տաճանագրում	սպիտակ	ուղիորդ	սպիտակ	տաճանագրում	սպիտակ
առնականություն	<input type="checkbox"/>	սպիտակ	<input type="checkbox"/>	սպիտակ	Մ
առնականություն	Մ	ուղիորդ	<input type="checkbox"/>	առնականություն	Մ
գրականություն	<input type="checkbox"/>	ուղիորդ	<input type="checkbox"/>	ուղիորդ	<input type="checkbox"/>
գրականություն	<input type="checkbox"/>	սպիտակ	Մ	առնականություն	<input type="checkbox"/>
սպիտակ	<input type="checkbox"/>	սպիտակ	<input type="checkbox"/>	սպիտակ	<input type="checkbox"/>
				սպիտակ	<input type="checkbox"/>
յանք		յանք		յանք	

(7) Գրականություն (սպիտակագրում) և անվտանգություն (սպիտակագրում)

(1) Գրականություն			(2) Գրականություն			(3) Գրականություն		
	գրականություն	անվտանգություն		գրականություն	անվտանգություն		գրականություն	անվտանգություն
գրականություն	Մ	Մ	սպիտակ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	սպիտակ	Մ	<input type="checkbox"/>
առնականություն	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ուղիորդ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	սպիտակ	Մ	<input type="checkbox"/>
առնականություն	Մ	Մ	անվտանգություն	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ուղիորդ	Մ	<input type="checkbox"/>
գրականություն	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	սպիտակ	<input type="checkbox"/>	Մ	անվտանգություն	Մ	<input type="checkbox"/>
սպիտակ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	անվտանգություն	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	անվտանգություն	Մ	<input type="checkbox"/>
յանք			յանք			յանք		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှုနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိကွာဝေးလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝက်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်တုတ် /
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝက်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်တုတ် /
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ခါးပုခင်း၊ ထန်ခြင်း၊ ရေကွမ်း၊ မိုးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုင်တွင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မော်တော်ဆိုင်-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကျော်ညွန့်

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်သူ

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၂၀

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရောက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ရွာနယ်လမ်းဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း (ရွာစုစု)	က + မ	ပစ်ခတ်	16,500,000	818	892	1710
၂	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	တံတား	600,000	818	892	1710
၃	ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	က + မ	ရွာကျေး	12,000,000	818	892	1710
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ	ပညာရေး	1,000,000	818	892	1710
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	မ	ကျေးရွာ	5,000,000	818	892	1710

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	က	ပညာရေး
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	မ	ကျေးရွာ
၃	အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့အစည်း (ဝန်ထမ်းများ)	က	ရွာကျေး
၄	အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	မ	ရွာကျေး
၅	အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	က	ပညာရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျေးကျွန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉.၁.၂၀၂၀

က။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်းရံခြင်းအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၆.	စားနပ်ရိက္ခာ ထိုးချိန်	က	ကျေးမကျ	2400000	818	892	1710
၇.	အစားအသောက် (စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း)	မ	စိုက်ပျိုးရေး	3000000	818	892	1710
၈.	စာပို့ဆက်ရေး	မ	ဒီဂျစ်	1500000	818	892	1710

ဃ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် U. Aung Mye လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 19.5.2020

၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်းများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာဆိုင်ရာ CF/TF တို့၏ ဆန္ဒအညီအညွှန် ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်အောက်ဖွဲ့စည်းမှု လက်မှတ်ထောက်ခံချက်များ၊ အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးသော ကျေးရွာဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုအတွက် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မြောက်အောက်တွင်အခြေတားရှိပါသည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်မှုရှိသူများ၏ (CF)၊ ဦးစွာရွေးချယ်ခြင်း (TF)
 မနေ့ရက် 18.9.2010
 ဖြည့်စွက်/တိုင်း ကျွန်ုပ် ပြန်လည် ကျွန်ုပ်
 စက်ဝန်းအားထောက်ခံခြင်းမပါ (V) စက်ဝန်း (ဝ) စက်ဝန်း (J) စက်ဝန်း (P) စက်ဝန်း (၄)
 ကျေးရွာဆိုင်ရာ အောက်ဖွဲ့

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်ပွားမှု ဖြည့်စွက်	အတိုးပေးစေခြင်း	အဆိုပြုအမည်	စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကျော်ကြားစွာ		စက်ဝန်း
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
လက်ခံအား	1350x18x0.6	1710	□ ကျေး □ မ	1675,000.00			
ရွက်ပွားစက်	1350x18x0.6	785	□ ကျေး □ မ ၇.ကျေး+မ	1685,000.00	19.19.2010	ရွေးချယ်စီမံကိန်း	
			□ ကျေး □ မ □ ကျေး+မ				
			□ ကျေး □ မ □ ကျေး+မ				
			□ ကျေး □ မ □ ကျေး+မ				
			□ ကျေး □ မ □ ကျေး+မ				

ရာထူး ကျေးရွာဆိုင်ရာ စီမံကိန်းစီမံကိန်းပုံစံ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 18.9.2010
 အမည် ဦးစွာရွေးချယ်ခြင်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

၁၁၀၀၀၀၀၀

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			စုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကဏ္ဍ	မ	ကဏ္ဍ+မ			
အခြေခံထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပိုမိုရေး/မီးလောင် မရ)	၁	ကွန်ကရစ်ဘောင်သစ် ကျောက် ပန်း			✓	၂၀၁၉	၂၅၅	
	၂	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			✓		၂၅၅	
	၃	လက်တူးတွင်းကျယ်		✓				
	၄	ပျဉ်စစ်မီးလင်းရေး(မစ်ဒီ)		✓				
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	K.Gကျောင်းဆောင်အသစ် တည်ဆောက်ခြင်း		✓				
	၂	ဆေးခန်း၊ မြေပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	✓					
	၃	အထက်တန်းကျောင်း၊ ပျဉ် ရန်	✓					
	၄	ဝန်ထမ်းဒုက္ခိယာ	✓					
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုဗေး/ ဓမ္မပြုရေး နှင့် ဆိုင် သော ထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆည်ခြောင်း		✓				
	၂	ဘလေးစားချေးငွေပျဉ်ရန်		✓				
	၃	ကလေးကျောင်းအစဉ်အဆက် ပျဉ်ရန်		✓				
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁	အုကတကတည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကုန်ကြမ်းပစ္စည်း လုပ်ငန်းများ)	၁	စာတည်းစိုက်	✓				၂၅၅	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							