

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

သယံဇာတရေးရာ၊ ကုန်းကလေးကျေးရွာ အုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၈
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၂၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၆
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၃
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၃၇
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၉
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၄
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၄၆


အင်္ဂါနေ့ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စက်ဝတ်လျှောက်၍
 ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကလေး ယောက်ျား၏ ယောက်ျားနှင့်
 ပါဝင်သော ပျံ။ အားလုံးကလေး ကလေးကလေးများ ဖြစ်ပါသည်။ နို့ဖြူ ပါရီ
 ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး
 လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး

အင်္ဂါနေ့ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စက်ဝတ်လျှောက်၍
 (၆၂) ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စက်ဝတ်လျှောက်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး
 စက်ဝတ်လျှောက်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စက်ဝတ်လျှောက်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စက်ဝတ်လျှောက်၍
 ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စက်ဝတ်လျှောက်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စက်ဝတ်လျှောက်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၆	၅
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)	၈	၅
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅	၅
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၆	၅
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၁၁	၉
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၆	၆

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ဂွာတွင်းလမ်းကို ဂျီဟ်ဝေရ် ဂျီဟ်ထဲ
 ပြင်ဆင်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ စီမံကိန်း မဟာမိတ်တွင် ဆက်သွယ်
 ရေးလမ်းကို ဖြည့်ဖြင့် ခင်း ၊ စမ်း ကျောက် ခင်းခြင်း၊ ဂျီဟ် ဂျီဟ် ဝဲ ပါ သည်
 ယခုအခါတွင် မိုးဗွားခြင်း ၊ ရေကြီးခြင်း ကြောင့် လမ်း မြား များစွာ ဖြိုး
 သွားလာရ စက် ဝဲ ပါ သည် ၊ ဂျီတွင်း တက်တွင် ပိုမို သွားလာရ စက် ဝဲ
 ပါ သည် ၊ အကြောင်း ၊ ရင်း မြား မဟာမိတ် ၊ မြီး-ဗွား ရေး ၊ အရေး ဝဲ ပါ
 ကျန်းမာရေး စစ်ဆေး ဖြစ် ဝဲ ၊ ဂျီဟ် ဂျီဟ် ကျေးရွာတွင် မြေဆီလွှာ
 မရှိခြင်းကြောင့် အခြား ကျေးရွာ သို့ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကို အများ
 စွာ အသုံးပြုပြီး သွားရခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ၊ ကျေးရွာတွင်
 ကျေးရွာ မြီးလမ်း ရေး လမ်း မရှိ ပါ ၊ ထို့အတွက် ကြောင့် သစ်နီးကျောင်း
 ကျေးရွာ မြီးဖြိုးတို့တက် ဖြစ် ဂျီဟ်အင်အား အချက်များ မြား -

- => ဂွာတွင်းဆက်သွယ်ရေး အရေးကြီးပါသည် ၊
- => ကျောင်းဆောင်သစ် ဂျီဟ်အင်အား
- => ကျောင်းခြံစည်းရိုး စစ်ဆေး ဂျီဟ်အင်အား
- => စေးပေးရန် အဆောက်အအုံ ဂျီဟ်အင်အား
- => ကော်ဒါဆောင် ဂျီဟ်အင်အား
- => သစ်ထောက် ကူမရွာ ဂျီဟ်အင်အား
- => ကျောင်းဆရာ ၂၀
- => ဂွာတွင်းလမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ဖြစ် ဂျီဟ်အင်အား
- => ကျေးရွာ မြီးလမ်း ရေး ဖြစ်
- => ရေတွင်းရေကန် တူး ဖော်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာရေးသားသူ
 နော်ဂျီ ဂျီဟ်
 ဂျီဟ် ဝဲ ပါ ၊ ရေး ဖြစ်
 ယုတေ မြီး-နယ်

“ရှာသိက္ခာပြုပြန်ပုံ”

ဆွေ၊ ဇွေ၊ ခြွေ၊ နှင်၊ ဆန်၊ စင်၊ ခြွေ

- ယယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား၍ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အခြားလုပ်ငန်းများမှာ ဝင်ငွေလုပ်ငန်းပင် မရှိပါ။
- ယယ်လုပ်ငန်း သိမ်း၊ ချိန်တွင် ကျွဲတစ်ကောင်လုံးကို လုပ်ကိုင်၍ ဖမ်းငွေရရှိသည်။
- တပျိုတွဲ၊ တပေါင်း၊ တစ်၊ ခူး၊ လမ္ဘာတွင် အလုပ်ရှားပါ၊ ယောလမ္ဘာ၊ ခြစ်သည်။
- ရမည်း၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ လမ္ဘာတွင် လမ်း၊ ဖန်၊ ဆက် သွယ်၊ မ၊ ကောင်း
- အမျိုးသမီးများ သည် ကောင်းစိုက်၊ ကောင်းစိုက် ခြွေများလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တပျိုတွဲ၊ တပေါင်း၊ တစ်၊ ခူး၊ လမ္ဘာတွင် သေဆက် သုံး၊ ရှား၊ ပါသည်။
- အလုပ်ချိန်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ၊ စင်၊ ခြွေ၊
- တစ်၊ တူး၊ သာတူးညီမျှမှု (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) အကြောင်း ဆွေ၊ ဇွေ၊ ခြွေ၊

သက်ရှိ ရေအိမ်
ကျေးဇူး

ဥစ္စာဓာတ်ပြုလုပ်မှု အဆင့်သတ် မှတ်ချက်

25.9.2018

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ပျဉ်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရ အထွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အပြေစည်	လယ် (၁၀၀ မီတာ) တိုက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဒီဇယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စွာ (၁၀ ကောင်အထက်)	3	2%
အစားတင် မြေလည်	လယ် (၅၀ မီတာအောက်)၊ ပျဉ်းထောင်အိမ်၊ လယ်ထွန် စက်၊ စွာ (၅ ကောင်အောက်)၊ ဆိုင်ကယ်၊	20	14.5%
မြေလည်	လယ် (၂၀ မီတာ အောက်)၊ ဓနိအိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ ပျဉ်းထောင်အိမ်၊	35	25.5
မမြေလည် အိမ်	ကျွန်း၊ ဝါးအိမ်၊ ဓနိအိမ်၊	79	58%
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ၈-၅, ၆-၅		137	100%

ကျာတိဝဉ်း

ယုတေဗြိဂယ

ကုန်တလေးကုန်စု

စိမ်းကိုင်လှောင်ရွာ

"ဗုဒ္ဓာဓကုတ္တဝါဒ၊ အဆင့်သတ်ဗုဒ္ဓသုတ်"

ဆွေ၊ မြေ၊ ခြွင်း၊ ငှက်၊ ဆိတ်၊ စစ်ခြင်း

- > ကျေးရွာတွင် ခြွင်းပါ၊ သော ဘုရားသည် စိမ်းကိုင်လှောင်ရွာ ၁ ခုရှိသည်။
- > ဆိတ်၊ ခြွင်းပါ၊ ရသည် အကြောင်းမှာ ဆိတ်၊ မောင်ယာခတ်၊ ထိတ်ခတ်၊ ကျဘမ်း၊ အသုတ်များလုပ်ကြံရာ ဆိတ်ခြင်းကြောင့် ပုံမှန် ဝင်ငွေ မရှိသောကြောင့်

ဖြစ်သည်။"

-> စိမ်းကိုင်လှောင်ရွာ၊ ကျေးရွာတွင် ဆိတ်၊ ခြွင်းပါ၊ သူများ၏ အာဇာနည်ချိန်ကို ရှေ့ဆွဲခြင်းဖြင့် ထိုသူတို့ အာဝဇ်ငွေ ရရှိစေသည်။"

-> စိမ်းကိုင်လှောင်ရွာကို ကျေးရွာတွင် ဆိတ်၊ ခြွင်းပါ၊ သူများ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝင်ငွေများ ရလာသည်။" ဝေပသော မြေများပါ၊ စတုဂံ၊ ရာသီခွင်၊ ဝင်ငွေတွေ့ရှိလာနိုင်သည်။"


ပင်ကိုအိမ် သုံး သတ်ခြင်း

သက္ကရာဇ်: ၁၉၅၅.၉.၂၅

25. 9. 2018

အမျိုးသား: + အမျိုးသမီး:

အာဟာရအကျင့်
အခြေခံပုံစံ:






ပု: နတ်သား: ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ




၈ = ၆

၈ = ၅ ၂၀၁၈

သက်နိုးရောင်း: အရှင်: ခြင်္သေ့: ညီ: နှင့် ပုံစံပြဿနာ 25. 9. 2018

		
<p>လယ် ဒုက္ခ: ဒေါင်း: ဆိုင်ကယ် လယ်ထွန် စက်</p>	<p>အိမ်ပြုကိစ္စ စက်ချက် ဈေး: ရောင်း: လယ်</p>	<p>လယ်</p>
<p>ဧည့်: အိမ် စက်ပေး</p>		
		<p>ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ က = ၁၀ မ = ၉ သက်နိုးရောင်း: ဈေး: ၅၀</p>

အရှင်: ခြင်္သေ့: နှင့် ပုံစံပြဿနာ: 25. 9. 2018

		
<p>လယ် ဒုက္ခ: ဒေါင်း: လယ်ထွန်: စက် စက်ပေး ဆိုင်ကယ်</p>	<p>အိမ်ပြုကိစ္စ ဈေး: ရောင်း: စက်</p>	<p>လယ် ဆိုင်ကယ်</p>
<p>ဧည့်: အိမ်</p>		
		<p>ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ က = ၁၀ မ = ၉ သက်နိုးရောင်း: ဈေး: ၅၀</p>

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ပုဂံတော်မြို့နယ်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

သက်တမ်းရှည်ကျန်းမာရေး

"ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ခွင့်"

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆိုင်ခွင့်


→ အင်အားစုတို့ကို အမျိုးသမီးများက ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရသည်။

→ ကျွဲ၊ ငှက်၊ လယ်ယာ၊ လယ်ထွက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါးရိတ်စက်စသည့်တို့ကို အမျိုးသားများက ထိုက်ချုပ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်သည်။

→ အမျိုးသားများသည် ပစ္စည်းများကို အများဆုံး ထိုက်ချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ထိုက်ချုပ်မှုမှာ နည်းပါးသည်။ ဆိုင်ခွင့် အမျိုးသမီးများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများက လက်တွေ့ဖော်ပြမှု ဖြစ်တော်မူသော ဆွေးနွေးမှုများ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ဆိုင်ခွင့် အကျိုးအမြတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

အဖွဲ့အစည်း: ချိုဇော် သက်သာ (ကျေးဇူးအတွက်) 25.9.18

သင်္ကေတ: ကောင်းလေးဥက



ပါထဲဆွေးနွေးသူ
ကွာ - ၆
မ - ၆

ကျေးဇူးတင်ခြင်း

ပုဂံတော်မြို့နယ်

ကျေးဇူးတင်ခြင်း

သန့်ရှင်းစေရန်

"အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း"

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

→ ကျေးဇူးတင်ချက်များသည် ကျေးဇူးတင်မှုများကို အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်း
ကျေးဇူးတင်မှုများကို စတင်ဆောင်ရွက်သည်။

→ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့သည် အသိပညာများကို စတင်ဆောင်ရွက်သည်။

→ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။

→ ကျေးဇူးတင်မှုများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊
စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

→ စီမံခန့်ခွဲမှုများသည် စီမံခန့်ခွဲမှုများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

→ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးတင်မှုများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	မန်းမြသိန်း	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နိုးရေ	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသိန်းဇော်ဦး	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်သဲစိန်	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	မန်းမောင်ထွေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်မော်မော်ဌေး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးစအောင်အေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၈	နန့်စန်းဌေး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးမြစိန်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	ဒေါ်ဌေးဌေးဦး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဦးဖိုးရင်ဇော်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်ပန်းရုံ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဦးဝင်းလှိုင်	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆွန်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၅၇၉၀၄၅၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖက်ဒက်ဖီ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ယုစော	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကလေး
		ကျေးရွာ သင်္ကြန်ချောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	130	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	80
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၆	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	59
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား	3	ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	248 39	30 9 ၄၆ / ၁၇၆	32 25
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	425	383	139
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	20	22	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	130	9	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၂၂ ✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပျိုကြီးကျောင်း	၂၂ ✓	ဆေးပေးခန်း	၂၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	✓
အခြား	၂၂	အခြား	၂၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြံဆရာ/မ	၂၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၂ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၅၄ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ (ရှိပါသည်) ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။ ရှိသည်။

(၁) ပက်(စ်)
 (၂) သဒ္ဓါ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ၊ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစန္ဒာစိန်ဝင်း
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၂. ၂၀၁၇

အမည် ဦးအိန်စိန်
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၁၇

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မှတ်တမ်းအရင်းအမြစ်စာရင်းစာတမ်းစီစဉ်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား ဝင်ဆောင်ပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့၊ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းကြွေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၀၇၉၅၂၅၀၄၅၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စန်းဒက် ဖေ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် မုတ္တမ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကပ်
		ကျေးရွာ ကျွန်းစခန်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၁၃၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၂၂	ဘာသာ (၂) - အစ္စလာမ်	၂၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသိစွမ်းသူများ			
သက်တမ်းရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂	၅၆	၃၂
ဝင်တေးရောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ၊ ပြောင်း၊ ခေထိုင်း၊ ပြောင်းရွှေ			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်-ဗုဒ္ဓ	၄၀၈	၃၇၁	၁၅၄
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်-အစ္စလာမ်	၆၀	၇၂	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၀	၁၄	

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	မမှတ် ခြံစီ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဇေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနမို့	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
ပျက်ကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ရေဝယ်ယူရေး	✓
အခြား	၈	အခြား	၈	ဝါ	
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		အခြား	၁
				မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများ		(င) ကျွမ်းကျင်သူများ	အခြားရွာမှလာသူ	အခြားရွာမှလာသူ	အခြားရွာမှလာသူ
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ				
မှလတန်းပြထုတ်/မ	၃	၃	ဆရာဝန်		လက်သမား	၅
အထက်တန်းပြထုတ်/မ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၁	ပန်းရံ	၃
အလယ်တန်းပြထုတ်/မ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ		လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	
ပုဂ္ဂိုလ်ထု/မ			သားဖွားဆရာမ	၁	ရေပြိုက်သွယ်သူ	
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သားမှတ်တမ်း		ကော်ပြင်ဆရာမှတ်တမ်း	၂

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖက်ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:

ကျောက်စင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော

(၁) လူထုဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည့် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝန်ထမ်းရှိပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဝန်ထမ်းချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထမ်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဝန်ထမ်းချက်ကို ဖြိုဖျက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝန်ထမ်းမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝန်ထမ်းအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝန်ထမ်းအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်မေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် / ၁၅ မိနစ် / ၂၀ မိနစ် / ၂၅ မိနစ် / ၃၀ မိနစ် / ၃၅ မိနစ် / ၄၀ မိနစ် / ၄၅ မိနစ် / ၅၀ မိနစ် / ၅၅ မိနစ် / ၆၀ မိနစ် / ၆၅ မိနစ် / ၇၀ မိနစ် / ၇၅ မိနစ် / ၈၀ မိနစ် / ၈၅ မိနစ် / ၉၀ မိနစ် / ၉၅ မိနစ် / ၁၀၀ မိနစ်

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် / ၁၅ မိနစ် / ၂၀ မိနစ် / ၂၅ မိနစ် / ၃၀ မိနစ် / ၃၅ မိနစ် / ၄၀ မိနစ် / ၄၅ မိနစ် / ၅၀ မိနစ် / ၅၅ မိနစ် / ၆၀ မိနစ် / ၆၅ မိနစ် / ၇၀ မိနစ် / ၇၅ မိနစ် / ၈၀ မိနစ် / ၈၅ မိနစ် / ၉၀ မိနစ် / ၉၅ မိနစ် / ၁၀၀ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝန်ထမ်းတစ်ဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား?

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား? ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်
အမည် ဦးကျော်စွာ (၁၇၀ ၃၂၄၆၇ ၅၂၆) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
လက်မှတ် ကျော်စွာ အမည် ဦးကျော်စွာ
နေ့စွဲ ၆. ၁၁. ၂၀၁၈ နေ့စွဲ ၆. ၁၁. ၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်း ၂၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၂၅၇၉၀၄၅၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင် ၀၃
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း ၈၈၀၁
		ကျေးရွာ စာရင်းနံပါတ် ၈၂၆၃-၅၅၅၄

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အရင်း	၁၆၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၁၅	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစုစုစု အခြား		ဘာသာစုစုစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အရင်း	၄၅၇	၄၃၂	၁၇၈
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၃၄	၂၆	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစုစု	၁၆၃	၁၇	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အဆောက်အအုံ	မရှိ	ရှိ	အဆောက်အအုံ	မရှိ	ရှိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	၈	ဝေတီ	၈	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	တုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၈
ပျက်ကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	✓
အခြား	၈	အခြား	၈	ဝေလီ	၈
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၈
				မှတ်ချက်	၈

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	✓	၂	ပန်းချီ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	၇	၈
ပုလဲဆရာ/မ	၂	၂	သားရွားဆရာမ	၈	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	✓	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	ကပ်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (ပ) ရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3.4 /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား? မရှိပါ (ရှိပါသည်) ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထစ်စရာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ အစည်းများရှိပါသလား?

- (၁) _____
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား? မရှိပါ (ရှိပါသည်)

ကျေးရွာခေါင်းစောင်
 အမည် မနု: တွန်း မြင့်
 လက်မှတ်
 ၀၆၆ 27.9.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် မောင်အင်ဖေ
 လက်မှတ်
 ၀၆၆ 27.9.2018

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို မြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် _____

နေ့စွဲ _____

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် လှဝေတာ ကျေးရွာအုပ်စု ကွန်းကလေး ကျေးရွာ ၁၁ ကွန်းခြံရပ်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရှောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် -
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	21.2.2017	21.2.2017	90	39	129	ဗမာ/ဧရာဝတီ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	24.2.2017	24.2.2017	26	96	122	ဗမာ/ဧရာဝတီ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၈၀	၈၀	၁၆၀	၈၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ - ဘက်စုံချောင်း

စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			လူချိန်စက်ကောက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူချိန်ရအမည်
		အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	
၆.၁.၁၈	၆.၁.၁၈	၃၅	၄၁	၇၀	၇၇၆-၃၀
၇.၁.၁၈	၇.၁.၁၈	၅၅	၄၇	၈၀	၇၇၆-၈၀
၁၈.၂.၁၆	၁၈.၂.၁၆	၄၀	၅၀	၇၀	၇၇၆-၇၀

- ၁) စီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဖြစ်ရန် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၂) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၃) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၄) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၅) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၆) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၇) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၈) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၉) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း
- ၁၀) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လင်္ကာနှင့်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာမှူးများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ရှော် ဒက်ဖန်</u>			
နေ့စွဲ	တော်ဝန်အားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၁) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၂) <input checked="" type="checkbox"/> တော်ဝန်(၃) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ဧရာဝတီ</u>	<u>ယုတော</u>	<u>ကျွန်းကစား</u>	<u>သစ်ပန်းချောင်း</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၀၁၈	၂၅.၅.၂၀၁၈	၃၈	၅၇	၇၇	၈၇၆-၈၇၇ ဗမာ-၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၅.၂၀၁၈	၂၇.၅.၂၀၁၈	၃၅	၆၃	၇၈	၈၇၆-၈၇၇ ဗမာ-၇

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇၉.၁.၂၅	၇၉.၁.၂၅	၃၅	၃၅	၇၆	၈၇၆	- ၇၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၈၇၆	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၉.၂၅	၂၇.၉.၂၅		၇	၆	၈၇၆	- ၂၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၆.၄။ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၂.၂၀	၂၀.၂.၂၀	၄၁	၄၂	၈၃	၈၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်				
နေ့စွဲ	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>		ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အလုပ်အကိုင်ရှား ဖြားသောအခက်အခဲ	၁ ပုံမှန်ဝင်ငွေရယူရန် ဤသောကြောင့်ဝင်ငွေရယူရန်မလွယ်ကူပါ။
၂ လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေးအခဲ	၂ လမ်းမကောင်းသောကြောင့်ယာဉ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများ အခက်အခဲရှိပါသည်။
၃ ဆေးဝေ့ဆီ မရှိပါ။	၃ ဆေးဝေ့ဆီမရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေး အခဲ
၄ ဆေးဝေ့ဆီ သွားရန် ကျေးရွာသားများသွားလာရန် အခက်အခဲ	၄ များစွာကျေးဇူးတင်သော်လည်း ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်မလွယ်ကူပါ။
၅ လမ်းမ ဖြိုးဖြို သွားလာရေး အခဲ	၅ ဆေးဝေ့ဆီ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အခဲ
၆ ကျေးဇူးပြုပေးရန်မလွယ်ကူခြင်း	၆ ကျေးရွာသား/သူများဖြင့် ဆရာမအား မရှိသောကြောင့် မလွယ်ကူပါ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းမ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်	၁ ကျေးရွာအတွက်ပုံမှန်ဝင်ငွေရယူရန်
၂ သောက်ဆိုင် မရှိခြင်း	၂ လမ်းမ ဖြိုးဖြို
၃ ကျေးရွာစီမံရေး မရှိခြင်း	၃ ဆိပ်ခံတံတား (သွားလာရေး အခဲဖြေ)
၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၄ သောက်ဆိုင် ရယူရန်အတွက် ကျေးရွာအဖွဲ့
၅ ဆေးဝေ့ဆီ မရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာသားများ
၆ ယာဉ် အခက်အခဲ ဖြေရှင်းရန်	၆ ကျန်းမာရေး အတွက်ဆေးဝေ့ဆီ မရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာသူရွာသား	(m + w)		
၂	ရွာတွင်းလမ်း	(m + w)		
၃	ရေတွင်းကျောက်	(m + w)		
၄	ကျေးဇူးပြုစီမံရေး	(m + w)		
၅	ဆောင်းကျွန်းတူးဖွဲ့ခြင်း	(m)		
၆	ကျေးဇူးပြုစီမံရေး	(w)		

၁၂၃၄၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာအတွက် ဝေဖန်	(m+b)	
၂	ဆိပ်ခဲတံတား	(m+b)	
၃	မူလတန်းကျောင်း	(m+b)	
၄	ကယ်ယာအုံးပစ္စည်း	(m)	
၅	ကျွန်းစိမ်း	(m)	
၆	ပုံနှိပ်စင်ဂျက်ကုန်	(b)	
၇	အရာအရာမလျက်	(b)	
၈			
၉			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မျိုးနိုးကျ ----- လက်မှတ် နီ ----- နေ့စွဲ 24.2.2017

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **စန်ဒက်ဖို**
 နေ့စွဲ **၃. ၁. ၇၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** ပြို့နယ် **ယုစော** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု** ကျေးရွာ - **သင်္ကြန်၊ ချောက်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်း ဆောင်မယ့်လောက်ခြင်း	၁ ဆင်းလျှင် ညီ ညွှန် မှု အား နည်း
၂ ဆင်း ဝန်ဆောင်မှု မရဘဲ ခြင်း	၂ အချင်း ဝန် ချိတ်ဆက် မှု အား နည်း
ပစ္စည်းရေး အား နည်း	၃ လမ်း ပျံ့ ဆက်သွယ် ရေး မကောင်း
၄ မဟုတ်တုတ်နည်း ပါ	၄ ဆိပ်ခံတံတား မရှိ
၅ စာရေး စာရေး မှု မရှိ	၅ နှုတ်ခွင့် မြို့ စာရေး မှု မရှိ
၆	၆ စာပို့စာပို့ မဟုတ်တုတ် နည်း ပါ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စင်စွာလုပ်ငန်း များ များလာရန်	၁ ဆင်း လျှင် ညီ ညွှန် မှု အား ကောင်း လာရန်
၂ ပြည်သူ့စုကူစီမံခန့်ခွဲမှု မှု လာရန်	၂ လမ်း ပျံ့ ဆက်သွယ် ရေး များ ကောင်း မှု လာရန်
၃ လမ်း ပျံ့ ဆက်သွယ် ရေး ကောင်း မှု လာရန်	၃ လျှင် စာရေး ဆရာ / မ များ မှု လာရန်
၄ ပစ္စည်းရေး / လျှင် စာရေး မှု မှု လာရန်	၄ ကက်ဆံ့ မှု မှု လာရန်
၅ ဆရာ နှုတ်ခွင့် မြို့ စာရေး မှု လာရန်	၅
၆	၆

ဂ။ လူထုပုံစံကိုစီမံ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆိပ်ခံတံတား	ကမူ၊ သား + ကမူ၊ သမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၁၁
၂	ကျောင်း ဆောင်သစ်	ကမူ၊ သား + ကမူ၊ သမီး	-	၃၁၁
၃	လမ်း ကောင်း (ရွာဆက်တစ်)	ကမူ၊ သား + ကမူ၊ သမီး	-	၃၁၁
၄	ရွာတွင်း လမ်း ကောင်း	ကမူ၊ သား	-	၃၁၁
၅	ကျေး စာရေး စာရေး	ကမူ၊ သမီး	-	၃၁၁
၆	ကျေး စာရေး စာရေး	ကမူ၊ သမီး	-	၃၁၁

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးမှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဝန်ထမ်းတို့သည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပျူ/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ကျော်စွန်းမိုး</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၇.၇.၂၀၁၈.</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ပုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျီးကလေး</u>	ကျေးရွာ <u>ဘဏ္ဍိန်းရွာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
▲ ဆေး၊ ဓာတ်ဆေး၊ မဂ္ဂါဆေး၊ ကြောင့် စားရေ၊ ပေါက် ကျန်းမာရေး၊ ကလေး၊ ပေါက်လားပျက်စွာ လာရသော စားနပ်ရိက္ခာ	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+ မ
▲ စာသင်ကျောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ လျှောက်မှု၊ ဝန်ထမ်း၊ စာတတ် စက်ဝန်ဆောင်မှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အထက် စားနပ်ရိက္ခာ	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
▲ ခွာတွင်းလမ်း နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း မကောင်း စောင့်ရှောက်မှု၊ မြေတွင်း၊ ဘက် သွား၊ လာရေး၊ ဆက်စ	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+ မ
▲ ကျောင်းခြံစည်း ချိုး၊ မဂ္ဂါဆေး၊ ကြောင့်ကလေးများ ကျန်းမာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ခြင်း	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
▲ ရေတွင်း၊ ရေကန် မလုံခြုံစေသော ကြောင့်စောင့်ရှောက်မှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ခြင်း	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ညောင်လှိုင်ရွာ နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခွာတွင်း လမ်း၊ ကလေးများ ပညာရေး၊ ဝန်ထမ်းများ ရရှိ မျှော်လင့်	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
ဆန်းရွာ၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ ရေလုံခြုံရေး၊ လျှောက်မှု၊ ဝန်ထမ်းများ ရရှိ မျှော်လင့်	□ ကျား ✓ မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်း ဆေး၊ ဓာတ်ဆေး နှင့် ဆရာ/မ ရရှိမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဝန်ထမ်းများ ရရှိ မျှော်လင့်ပါသည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမြင့်၊ ကျန်းမာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဝန်ထမ်းများ ရရှိ မျှော်လင့်ပါသည်။	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ

□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ကရစ် ဘီး လမ်း ၁၆ ခြံ	မာမျိုး ဘား + မာမျိုး ဘား	ကမ်းပါး ဆက်သွယ်ရေး	၁	16000000	493	458	951
၂	ကျောင်း စတင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	"	ပညာရေး	၂	30000000	493	458	951
၃	ကျောင်း ခြံစိုက်ပျိုးရေး	"	ပညာရေး	၃	10000000	493	458	951
၄	ဆေး ဓာတ် ဘုံ တည်ဆောက်ခြင်း	မာမျိုး ဘား	ကျန်းမာရေး	၄	18000000	493	458	951
၅	ကျေးရွာခြံစိုက်ပျိုးရေး	"	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း	၅	7000000	493	458	951
၆	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး	"	စိုက်ပျိုးရေး	၆	10000000	493	458	951
၇	ကျေးရွာ အထက်တန်း ခြံ	မာမျိုး ဘား	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အလုပ်	၇	10000000	493	458	951

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး	မာမျိုး ဘား	ပညာရေး
၂	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး	"	ပညာရေး
၃	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး	"	ပညာရေး
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မြတ် လက်မှတ် ဦး မြတ် ခန့်မှန်း ၂၇. ၇. ၂၀၁၈

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဉာဏ်ရှင်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TA တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ထောက်တော်တော်မှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ထောက်ရေစိမ့်ချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်စွာ (၂၄) ၂၆၅၆၅၆၅၆၅၆ (၂၄)

နေ့စွဲ 10. 10. 18

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ဗဟန်း ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင် ဂဏာ: ၇၅၆၅၆၅၆၅၆

မတ်လုံးအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၂) ထောက်ဝန်း(၁) ထောက်ဝန်း(၂) ထောက်ဝန်း(၃) ထောက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
<u>အောင်ကျော်စွာ</u>	<u>ရွာတွင်းလမ်း</u>	<u>၂၄</u>	<u>၈- ၇၇၆</u>	<u>၀ကျား</u>				
<u>အောင်ကျော်စွာ</u>	<u>ရေတံတား</u>	<u>၂၄</u>	<u>၆- ၆၀၃</u>	<u>၀ပ</u>				
<u>အောင်ကျော်စွာ</u>	<u>ရွာတွင်းလမ်း</u>	<u>၂၄</u>	<u>၈- ၄၇၂</u>	<u>၀ကျား</u>				
<u>အောင်ကျော်စွာ</u>	<u>ရေတံတား</u>	<u>၂၄</u>	<u>၆- ၃၄၆</u>	<u>၀ပ</u>				
<u>အောင်ကျော်စွာ</u>	<u>ရွာတွင်းလမ်း</u>	<u>၂၄</u>	<u>၈- ၄၇၂</u>	<u>၀ကျား</u>				
<u>အောင်ကျော်စွာ</u>	<u>ရေတံတား</u>	<u>၂၄</u>	<u>၆- ၃၄၆</u>	<u>၀ပ</u>				

ခွဲခြားခြင်း

သမ္ဗန်၊ ချောင်းကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

" ဧကယ်တိုင်ဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ ကုန်းကလေး
ကျေးရွာအုပ်စု၊ သမ္ဗန်ချောင်း ကျေးရွာ၏ ပထမ အကြိမ် အစည်းအ
ဝေးအား ၂၂.၅.၅.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ နံနက် ၉:၀၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင်
ထောင်စံ၊ ဦး အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ (၃၈) ဝါး၊ ၁၆ (၄၄) ဝါး၊
ပုခူပေါင်း ၈၂ ဝါး ဖြစ် တက် ရောက် စံ၊ ပါသနာ -

အစီအစဉ် (၁) အရ ဦးကြွယ်နိုး (ကျေးရွာစီမံကိန်းပညာရှင်) အဖွဲ့
အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြား ပေးစံ၊ ဦး အစီအစဉ် ပြာဇာ ဧည့်သည်များ (၄၄)
မှ မိတ်ဆက် ခြင်း ၊ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် နှင့် အစည်းအဝေး ဖြစ်
ပျက်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်း ဖြောင့်ကြား စံ၊ ပါသနာ - ဦး နောက်
တွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) မှတ်အား တက်ရောက်လာသူများ နှင့်
အတူ အသေးစိတ် စဉ်းစားပွဲ အပျက် မေးမြန်း ဆွေးနွေး စံ၊ ပါသနာ -
စီမံကိန်း စက်ဝန်း ၈ ခြောင်း ကို ရောင်စုံ စန္ဒာ ဖြင့် ဆွေးနွေး စံ၊
ကြံပါသနာ -

ဆက်လက်ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖြစ်လာ ဖြစ် ဖြစ် ခြင်း အပိုင်
အား ဖြစ်ပျက် စံ၊ ပါသနာ - အကြောင်းရင်းမှာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးလုံး
အခြား နေရာတွင် အလုပ်သွား ပျက်ခြင်း ဖြစ်၍ ထပ်မံ ရွေးချယ် စံ၊ ခြင်း
ဖြစ် သနာ - အဆိုဖြင့် တင်ပွား စံ၊ သနာ - (၆) ဝါး အနက် မဲအများဆုံး
ရရှိသော စေတနာ့ ဝန်ထမ်း နှစ်ဦးမှာ ဦးကျော်လင်း နိုင် နှင့်
ဒေါ်ဌေးဌေး ဖြစ် ကို ဖြစ် ပါ သနာ -

နောက်ဆုံး အစီအစဉ်ဖြစ်သော ဂျူဇာအားလုံး ပါဝင်သော
ဂျူဇာစုန်းစစ်ခြင်း အပိုင်အား - နဲ့ (၁) နဲ့ ချင်းစီကို ဧည့်သည်များ ဖွဲ့
စည်းကြား ဖြစ် ဆွေးနွေး စံ၊ ပါသနာ - ဂျူဇာအား အရင်း စာချုပ်ဖြင့်
ဖွဲ့စည်း ဖြစ်၍ ကို ထို ထက် သော အရာ များမှာ သမ္ဗန်ချောင်း ဆိပ်ခံ
တံတား အား ကျွန်ုပ်တို့ တံတား အဖြစ် အသစ် ဝန်ထောက် နိုင်စံ၊
စံ၊ သနာ -

သည်- အခြား အကြောင်း အရာများ ဤ နေ့စဉ် အသစ် (၄၀) အိမ်ချိန်
 တိုးလာခြင်း ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထူဖြင့် ရွာတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်း သနားခြင်းဖြင့်
 နိုင်ခြင်း၊ စက်သွယ်ရေးလမ်း ကိုလည်း ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထူဖြင့် စီးကောင်း
 ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် မြို့ပြထိန်းသိမ်းမှုများ လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
 မင်းကုန်ကန်ခြင်းတွင် အမျိုးသမီးများ သန်သန် အခန်းတွင်
 ပါဝင်မှု၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီ တွင် ၁၀% ခန့် တိုးလာပါသည်။
 အားအိမ်ထဲသို့ ခွဲခြား နှင့် ထိန်းချုပ်မှု တွင် အမျိုးမျိုး ရောင်း ခွင့်
 အိမ်စံထုတ် အားအိမ် အား အမျိုးသား ရော အမျိုးသမီး များပါ
 အဲဒါအသုံးပြု ဖြစ်ပြီး ထိန်းချုပ်သည် အပိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အား များ
 ထိန်းချုပ်သည် ကို ထပ်မံဖြည့် ခွင့် ခွင့် ခွင့် ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်လှလှစိန်
 လူထုရေးရာရေးရာ ဦး
 ယုတော မြို့နယ်

ပုဂံပြန် ခွဲ များအား တွက်၍လာသော ဝဲရဟတ် အခြေစာရင်း

စက်သွယ်ရေး လမ်းအား ဖြေခွဲခြင်း	အဆင့်	၁	ရေမှတ်- ၃၉၂၁
ကျောင်းဆောင်သစ် တည်ဆောက်ခြင်း	ရေမှတ်- ၂၅၆	အဆင့် ၂၂	
ကျောင်း ခြံစုန်း ဂျိုး ဆက်ခြင်း	ရေမှတ်- ၇၇	အဆင့် ၂၃	
ဆေးပေးရန် တည်ဆောက် ခြင်း	ရေမှတ်- ၇၇	အဆင့် ၂၄	
ရေကန် ခြံစုန်း ဂျိုး ဆက်ခြင်း	ရေမှတ်- ၇၃	အဆင့် ၂၅	
ရွာတွင်းလမ်း တွန်းကန် စင်းခြင်း	ရေမှတ်- ၂၈	အဆင့် ၂၆	
မီးလမ်း ရေး	ရေမှတ်- ၂၃	အဆင့် ၂၇	
ရေတွင်း၊ ရေကန် သုံးဖော်ခြင်း	ရေမှတ်- ၁၃	အဆင့် ၂၈	

ဆက်လက်ပြီး ယူထုဗဟိုပြု ဇီဝိကန်၏ စာစီက ပါဝင်သူများ
 ၏ တာဝန်ဝတ္တရား အကြောင်း နှင့် အကာကွယ် ကြောင့်အား
 အခြေအမြစ် ဖေးဖြန်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အဖွဲ့ဝင်
 များ ၏ ဖိတ်ဆက်ခြင်း စစ်အစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ စာကောက်ကတ်
 များအား ဒေါ်ဇော်အောင်မှ ကော်မတီဝင်များအား နှိပ်စားပိတ်
 သား၊ ဒါဒုမဟုတ် ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ဖွဲ့ချယ်ပေးရမည့်အား ဟု မေး
 ဖြန်းခဲ့ရာ အားလုံးမှ ဒီ.ကော်မတီမှ ဆက်လက် ပုဂံဆောင်ရွက်သော
 တူဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကော်မတီဝင်များကို မေးဖြန်း
 ခဲ့ရာ ကျေးဇူးတင်ရင်းကို မှ ကျောင်းဆရာ ပုဂံရင်းကြောင့် ဆက်လက်
 ပုဂံဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်းကြောင့် ၊ စောင့်ကြည့် ဖြစ်ကြပေရော့ ကျိုးသာ
 နှင့် ဖြစ်သိမ်း ကျိုးသာ နှင့် ပြာဦး အနက်နှင့် ဝေဖန်ကိစ္စ
 ပြာ နှင့် ပြာဦး သည် မိသားစု အခြေစာရင်း ဆက်လက် ပုဂံ
 ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်းကြောင့် ထိုနည်းတူပင် အား ဝဲရဟတ်
 ဖြစ် ထပ်မံ ဖြစ်ခြင်း ဖွဲ့ချယ် ခဲ့ပါသည်။

သက်တမ်းရှည်အတွက် အကျိုးရှိစေရန် အတွက် ဤအစီအစဉ်
ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါ။

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (")

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (")

ဒေါ်ခင်အေး (အထူးကြီးကြပ်ရေး)

ဒေါ်ခင်အေး (")

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (")

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

ဒေါ်ခင်အေး (ဝန်ထမ်းချုပ်)

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၁၁၀၇၆ ချောင်းကျေးရွာ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ကရစ်ကြီး ဝယ်၊ ဝင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး	VTPSC	
	၂	ကျေးရွာခြံ ခရိုင်၊ ရှိ၊ ခတ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး	VTPSC	
	၃	ကျေးတွင်း၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး	VTPSC	
	၄		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
အထောက်အပံ့ပေးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၂		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၄		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
ကျေးရွာရေးရာနှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး	VTPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၄		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး		
ပညာရေး	၁	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး	VTPSC	
	၂	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး	VTPSC	
	၃	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မူ <input type="checkbox"/> ကျေး	VTPSC	

အခြား	၄	ပညာရေး ဝန်ထမ်း စောဏ်ပံ. ဆ. ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	VTPSC	
	၅	သစ်ထောက်ကျပစ္စည်း ပံ့ပိုး ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	VTPSC.	
	၁	ကျေး. ဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	VTPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)