

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)





တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


သစ်ထောင့်(တ)ကျေးရွာ၊ သစ်ထောင့်အုပ်စု

- ၁။ ဖြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



ရွာကြီးဝယ်စု



“ ဗုဒ္ဓကျေးဇူးတရားနာခြင်းဖြင့် ”

ကျေးဇူး သုံးဝတ်ချက်

လတ်လာဖြေ၊ သစ်တောများ၊၊ တောတောင်များကို နှိပ်ပြီး

ဆွတ်ဖျော်၊ သစ်ကြေးဖြေကြသည်။

တောက်သုံး ရေမှုလုံခြုံ၊၊ ခြက်ပျိုးဖြေ နည်းပါးသည်။

ကျေးဇူးတရားက ကုသောရေ ရာတွင် နာဆင်ဖြေသူများကို နှိပ်ကြပြီး

မပြေလည်သောသူများ၊ ဖွာကဲငြိမ်းများ၊ တွင်ရေကို နှိပ်ကြသည်။

ကပ်ရွာ လှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အပတ်သူများဖြေကြသည်။

ကိုးကပ်ရန် လှိုင်းကပ်ချက်များ၊ ဖွာ-

လျှပ်ခတ်စီး။

ခြက်ပျိုးကျေး နည်းယျာ။

မူလကန်၊ ဖွာ ကလယ်ကန်၊ နာဆင်။

သစ်ထောင့် အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁) သစ်ထောင့် (တ)

၂) သစ်ထောင့် (မ)

၃) သစ်ထောင့် ညွှန်း

၄) ဘုရားလေးကျွန်း

သစ်ထောင့်တောင်ကျေးရွာသမိုင်း

သစ်ထောင့်တောင်ကျေးရွာဟောင်းသည် ယွင် ၁၃၂၂

သစ်ထောင့်တွင်း အတွင်းထပ်ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ဦးမားသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိတ်များ အများအပြား ဝင်ရောက်ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်း
ကိုက်ခံသည်အတွက် ရွာသူ၊ ရွာသားများ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ ကျေးရွာအတွင်း မနေနိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့သည်အတွက်
ကျေးရွာလူကြီး ဦးစောထွန်း နှင့် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်ကြီး ဦး
လူကြီးများ ရေရာသစ်ရွာဖွဲ့ရန် ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဦးစောထွန်းနှင့်ကျေးရွာလူကြီးများ ကျေးရွာတစ်ခုတည်းအား
ရန်ရွာ ဖြစ်နေရာ အတွက် ကျေးရွာမှ အရှေ့တောင်ဘက်အရပ်ရှိ ထွက်ခွာ
လာစဉ် ယခုသစ်ထောင့်တောင်ထပ်ရှိသော ရေရာရှိ ရွာကို လာပါသည်။
ယင်းသို့ ရောက်ရှိလာကြစဉ် ပုန်းကောင်များ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ပင်ပေါက်တွင်
ကမ္ဘာ့ရန်သူ ဖြစ်သော မီး၊ ကွက်နှင့် ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ သစ်ဖြတ်နေသည်ကို
တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာလူကြီးများ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၍ ပွားပြားနောက်
ဒါ - ကို ရွာတည်ဆောက်ရန်အတွက် နတ်ကောင်း၊ မှတ်ကြံကံများ
လမ်းညွှန်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်သူအချင်း၊ ချင်း၊ ကောင်းကျောအား
ကံ့ရေရာဖြစ်စေ၊ အတွက် ရွာသစ်တည်ရန် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ရွာနာမည် ဘယ်လိုပေးမလဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရာ ရှေးကျေးရွာအား မှီ
ပင်ကြီးသည် အထောင် (၄၀) ဆုံးဖြတ်မားရပြီး ကိုင်း၊ များ များသည်
အပေါ်ပိုင်းသာ တည်ရှိခဲ့ပါသည်။

သစ်ထူး ငြိမ်းဆို့ဝေဝေနေသည်အတွက် သစ်ထောင် ဟု ရွာအမည်
ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ ထိုမှ ကာလကြာလာအခါ သစ်ထောင်မြို့
သစ်ထောင် ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ။

အထွေထွေအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ

၂၀၁၇ / ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဝန်ထမ်း အသုံးပြုစာရင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	ဝက်ရှာဖွေမှု			အခြားအသုံးပြုချက်
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁	ကျေးဇူးတင်မှု၊ အားပြသပုံ ဆောင်ရွက်မှု (social map Resource map)	11.30. 2017	ကျေးဇူးတင်မှု ကျေးဇူးတင်မှုများ ကော်မတီဝင်များ	၂၂	၂၀	၄၂	ကျေးဇူးတင်မှုပုံစံ အသုံးပြု နိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြု ခြင်း ပြုစုခြင်း၊ ဝန်ထမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များ စတင်ကျေးဇူး ၏ ဆက်ရှိနေခြင်း အစရှိသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် အခြေအနေ များကို အသုံးပြု ဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	11.16. 2017	ကျေးဇူးတင်မှု ကျေးဇူးတင်မှုများ ကော်မတီဝင်များ	၂၀	၂၀	၄၀	ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် ပြုစုခြင်း များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ များ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မှတစ်ဆင့်
၃	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ကိစ္စအဖြစ် လေ့လာ (Metric Ranking)	12.10. 2017	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစွာ	၁၀၇	၁၀၈	၂၁၅	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု များ၏ ကျေးဇူးတင်မှု အဓိကလုပ်ငန်းစဉ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကို ပြုစုခြင်း တိုင်ပင်ရေး ခွဲစိတ် ခြားနားခြင်း

လူ့စုစုပေါင်းနှင့်ပါဝင်သော လူမှုစုစုပေါင်းစုံ၊ ကောက်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်

CPBA / PRA) လူမှုစုစုပေါင်းစုံ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			မေးကားသွားသည့် သွေးချွန်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄။	အဖွဲ့အစည်း၊ ဦးစီးဆက်သွယ် (Kann Vidya Sam))	11. 10. 2017	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်စု ရေးရာမှူးစီမံ	၃၀	၃၅	၆၅	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှု၊ နည်း အစည်းများ ၅ ဦး ကျေးရွာ လူထုအား ဦးစီးဆက် နေမှုကို ထိခံစားခြင်းသာ ရှိမကော်မတီအောင် နိုင်ပါ့မည်။
၅။	လူမှုစုစုပေါင်း အဆင့်အတန်း ခြုံငုံ (Health Ranking)	12. 10. 2017	ချမ်းသာ၊ အသက်အရွယ်၊ ခွဲခြားခြင်း	၄၅	၄၂	၈၇	ကျေးရွာအတွင်း၊ ဦးလူမှုစု အားဖြင့် ပစ္စည်း ပစ္စည်း၊ ခေတ်စားဆိုင်ဆိုင် မှုအဆင့်၊ ခွဲခြားပြောခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း လူမှုစုစုပေါင်းစုံ ရရှိ ရှေး အစိုးရနှင့် များစွာ ထည့် ထည့်ထည့်ထားနိုင်ရန် ပညာ ပေးကြပါမည်။
၆။	ဖိနပ်အိမ် ကွန်ပျက် (Spider Web)	11. 10. 2017	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသား များ၊ အမျိုးသား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု	၄၀	၅၀	၉၀	အမျိုးသား ၅ ဦး၊ အမျိုး သမီးများအား အလုပ်အကိုင်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းထု အဖွဲ့၊ အား ပညာပေးခြင်း၊ နိုင်ငံ အဖွဲ့အစည်း၊ နေထိုင်မှု အဖွဲ့အစည်းကို ဆွေးနွေး မိကြပါမည်။

ကျား၊ မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျား - သစ်တော (က)

ကျား - သစ်တော

ရက်စွဲ 11.10.17



— မ
— ကျား

ပဒို ကူဒိုဝ်ခ် သွ်သမ် ချက်

ကမ္ဘိုဒေယဇီ၊ များ၏ လှုပ်ငြိမ်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခွင့် ပါဝင်ခွင့်

အား နည်း၊ သည်း၊ ဥပမာ - ကမ္ဘိုဒေယ၊ များ၏ ဗဟိုဦးစီးဌာန

ကမ္ဘိုဒေယဇီ၊ များသည် ဝင်ရောက် ရသော အလုပ်တွင် နည်းပါးပြီး

စိန် ဗူ ကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ကြောင်း၊ မဲလွှာများ ပြုပြင်ခြင်း

ဖြေရှင်းမှု မရှိခြင်း၊ ဖြစ်ရန် ကာကွယ်ရမည်။

ကျေးဇူးတင် များတွင် ကမ္ဘိုဒေယဇီ၊ များ၊ အထိ ပညာအားဖြင့်၊ မြန်မာ

လှုပ်ငြိမ်ခွင့်၊ နှင့် လှုပ်ရှားမှုများ တွင် လူ့စားဝတ်ဖြင့် ဖွဲ့ဖြိုးရေး

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကမ္ဘိုဒေယဇီ၊ များ၏ ခွင့်အားဖြင့်

ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ "

ဥစ္စာ နေ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = ဘဏ်စာအုပ် (၁၀)

အုပ်စု အမည် = ဘဏ်စာအုပ်

ရက်စွဲ။ ၂၀. ၁၀. ၂၀၂၇

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၀	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ကား၊ မြေကွက် (၃၀)၊ တို့က်အိမ်၊ ထက်ဝတ္တံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ နားရွက်၊ ဗွတ်	၁၃	၃.၃%
၂	ပြေလည်သော အုပ်စု	မြေကွက် (၂၀)၊ တို့က်အိမ်၊ ထက်ဝတ္တံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ နားရွက်၊ ဗွတ်	၁၀၅	၂၇.၄%
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သော အုပ်စု	တံခွန်၊ မြေကွက် (၁၀၀)၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၁၁၀	၂၈.၂%
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	တံခွန်၊ ထန်းရွက်၊ မြေကွက် (၄၅)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၁၂၅	၃၂.၂%
၅	နှုတ်ပါသော အုပ်စု	စားနပ်ရိက္ခာ	၃၀	၉.၂%

“ဥစ္စာကုန် ကြွယ်ဝမှုအယာ”

ဆွေးနွေးခြင်းတိုင်းသတ်ချက်

ကျေးဇူးတင်နှုန်းပါးလော စည်ပင်သာယာမှု အစီအစဉ်စုစုပေါင်း ၃၀% သည်
ဆင်းရဲနွမ်းပါးပါသည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် ကြောင့်၊ ဖွားမြင်ရေး၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ လုပ်ငန်းများ၊ များသော
ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိသောကြောင့် လည်းဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိစေရန် စီမံကိန်းများ၊
ကလပ် ကျင့်စဉ်၊ အခွင့်အလမ်းများ၊ စပါးများ၊ ပျံ့နှံ့စေပါသည်။



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု ပန်းကားချပ်

ကျေးရွာ - ဘုတ်တောရွာ (စာ)

အုပ်စု - ဘုတ်တောရွာ

ရက်စွဲ။ 11.10.17



နမူနာ စာ စည်း ရိုက်ဆက် မှုပြုရမည်

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆက် စစ်ခြင်း

ကျေး ဂွာ များတွင် စာနိမိတ် များ ကဗျီ ဆောင် လုပ် ကိုင် ဖြစ်သည်။
 ကျေး ဂွာ တွင် လည်၊ နဖူး၊ နှလုံး၊ များ နှင့် လုပ် ကိုင်ဆောင် ရှက် ဖြစ်သည်။
 ကိုလည်၊ ဆွေ၊ ရသေ့၊ ခို၊ နဖူး၊ နှလုံး၊ များ၊ ခြာ -
 လူငယ် နဖူး၊ နှလုံး၊ ကျေး၊ ကျွတ်၊ နဖူး၊ ရုပ်မိရုပ်ယ၊ မိခင် နှင့် ကဗျာ၊ စာရေး
 ဓာတ်ရေး၊ ကျောင်း၊ ကော်မတီ၊ ရေးကော်မတီ၊ ကျေး၊ မာကျော၊ နဖူး၊
 ဆယ် နိမိတ် များ၊ နဖူး၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျော်၊ Pict myanmar၊ မီး၊ ကော်မတီ
 စသည်၊ နှင့် နဖူး၊ နှလုံး၊ များ၊ ငိုသည်၊ ခို၊ နဖူး၊ နှလုံး၊ များ၊ သည်၊ ကျွတ်၊
 များ၊ နှင့် ချိတ်ဆက် နှလုံး လုပ် ဖြစ်သည်။ နှလုံး၊ နှလုံး၊ များ၊ လှိုလှို
 လာပါက လည်၊ သက် ဆိုင်ရာ နဖူး၊ နှလုံး၊ များ၊ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်
 ရှက် လုပ် ကိုင် ဖြစ် ဖြစ်သည်။

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား

ကျေးဇူး - သစ်တောနှင့် (က)

အုပ်စု - သစ်တောနှင့်

အရှင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ ဇယား	အရှင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား																																													
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="351 1971 462 2150">ကျား</td> <td data-bbox="351 1612 462 1769">မ</td> <td data-bbox="351 1164 462 1366">ကျားမ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 2060 542 2195">ဦးစွာ</td> <td data-bbox="462 1590 542 1814">အုပ်ချုပ်စက်</td> <td data-bbox="462 1209 542 1299">ဖျိ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="542 2060 622 2195">ပျဉ်း</td> <td data-bbox="542 1568 622 1814">ဒေါက်ဖြင့်ထိရပ်</td> <td data-bbox="542 1209 622 1321">ရေအိုး</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 2060 702 2195">ထန်းဖေ</td> <td data-bbox="622 1500 702 1814">မီးဖိုချောစားဝတ္ထု</td> <td data-bbox="622 1187 702 1321">ရေကန်</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 2060 782 2195">ဆီဆုံ</td> <td></td> <td data-bbox="702 1164 782 1321">ရေစွန်းဘူး</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 2060 861 2195">ဦးထုပ်</td> <td></td> <td data-bbox="782 1209 861 1299">နာရီ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="861 1232 909 1321">ကား</td> </tr> </table>	ကျား	မ	ကျားမ	ဦးစွာ	အုပ်ချုပ်စက်	ဖျိ	ပျဉ်း	ဒေါက်ဖြင့်ထိရပ်	ရေအိုး	ထန်းဖေ	မီးဖိုချောစားဝတ္ထု	ရေကန်	ဆီဆုံ		ရေစွန်းဘူး	ဦးထုပ်		နာရီ			ကား	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="351 806 462 985">ကျား</td> <td data-bbox="351 403 462 604">မ</td> <td data-bbox="351 22 462 246">ကျားမ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 784 542 1030">ပညာရှင်များ</td> <td data-bbox="462 380 542 604">အုပ်ချုပ်စက်</td> <td data-bbox="462 44 542 224">ဆိုင်ကတ်</td> </tr> <tr> <td data-bbox="542 896 622 1008">ရေအိုး</td> <td data-bbox="542 358 622 604">ချိတ်ဝင်းဆက်</td> <td data-bbox="542 89 622 224">ထန်း</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 806 702 1030">တောစစ်ချိတ်</td> <td data-bbox="622 380 702 604">သရုပ်ပုံ/တုံး</td> <td data-bbox="622 112 702 224">အိမ်</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="702 403 782 604">ကျောက်ပြင်</td> <td data-bbox="702 134 782 224">TV</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="782 89 861 224">ဓမ္မထုပ်</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="861 112 941 224">ဖျိ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="941 112 1021 224">ကား</td> </tr> </table>	ကျား	မ	ကျားမ	ပညာရှင်များ	အုပ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ကတ်	ရေအိုး	ချိတ်ဝင်းဆက်	ထန်း	တောစစ်ချိတ်	သရုပ်ပုံ/တုံး	အိမ်		ကျောက်ပြင်	TV			ဓမ္မထုပ်			ဖျိ			ကား
ကျား	မ	ကျားမ																																												
ဦးစွာ	အုပ်ချုပ်စက်	ဖျိ																																												
ပျဉ်း	ဒေါက်ဖြင့်ထိရပ်	ရေအိုး																																												
ထန်းဖေ	မီးဖိုချောစားဝတ္ထု	ရေကန်																																												
ဆီဆုံ		ရေစွန်းဘူး																																												
ဦးထုပ်		နာရီ																																												
		ကား																																												
ကျား	မ	ကျားမ																																												
ပညာရှင်များ	အုပ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ကတ်																																												
ရေအိုး	ချိတ်ဝင်းဆက်	ထန်း																																												
တောစစ်ချိတ်	သရုပ်ပုံ/တုံး	အိမ်																																												
	ကျောက်ပြင်	TV																																												
		ဓမ္မထုပ်																																												
		ဖျိ																																												
		ကား																																												

“ ငိုခိုင်းမှုခါနီးကတည်းက ”

ဆွေးနွေးဖွဲ့စည်းထားသော စာအုပ်

နမူနာထား၊ နမူနာထား၊ ငိုခိုင်းမှု ဖြစ်ပွားလာတာကို ဆွဲနည်း၊ နားဖြင့်

နမူနာထား၊ နမူနာထား၊ ငိုခိုင်းမှု ဖြစ်ပွားလာတာကို ဆွဲနည်း၊ နားဖြင့်

နမူနာထား၊ နမူနာထား၊ ငိုခိုင်းမှု ဖြစ်ပွားလာတာကို ဆွဲနည်း၊ နားဖြင့်

နမူနာထား၊ နမူနာထား၊ ငိုခိုင်းမှု ဖြစ်ပွားလာတာကို ဆွဲနည်း၊ နားဖြင့်

နမူနာထား၊ နမူနာထား၊ ငိုခိုင်းမှု ဖြစ်ပွားလာတာကို ဆွဲနည်း၊ နားဖြင့်

နမူနာထား၊ နမူနာထား၊ ငိုခိုင်းမှု ဖြစ်ပွားလာတာကို ဆွဲနည်း၊ နားဖြင့်

ရာသီခွင်ပြ ဖြေဆိုခြင်း

ဆွေ၊ နွေ၊ ဝဉ်၊ ဝပ်၊ ချက်

လယ်ယာ၊ ကန်၊ တက်၊ နိမိတ်လုပ်ငန်း

နိမိတ်ခွင်ပြ ရှိမှု ထံငါလုပ်ငန်း

လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ မှ နေ နိမိတ်လုပ်ငန်းများ ပြောလုပ်ဟောကိစ္စမရှိပေ။

ရာသီခွင်ဟောကိစ္စဖြင့် ခွဲခြားစွာလယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နာသင်မပြေခြင်း။

လုပ်ကားခ ကန်၊ တက် မရှိခြင်း။ ။ နားလည် ချိန်များ ရှေ့ခြင်း။ ။

ထောင်၊ န ချက် များ၊ ကိုဆီ နှိ ဂုဏ်ထူး

ထို့ကြောင့် လုပ်ကားခ ကန်၊ တက် ရှိ ပါ။ ။ နည်းစား၊ များ၊ မှ

ကန်၊ တက် နှင့် များ၊ များ၊ ရာ သိခြင်းဟောကိစ္စဆွေ၊ နွေ၊

တစ်ပြ ချိန်ထောင်။ ။

(22.22.2022 - 20) : ക്രി.ആ.ക്രി. (1)

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ

(1995.05.22 - 20) : സി.പി.എ. (1)
(17.07.2022.05 - 20) : അ.ക്രി. (1)
ഇന്ത്യയിലെ നിയമസഭ

1995.05.22 - 20 : സി.പി.എ. (1)
അ.ക്രി. (1)

- 20) : അ.ക്രി. (1)

ക്രി.ആ.ക്രി. (1)

(1995.05.22 - 20) : അ.ക്രി. (1)

ഇന്ത്യയിലെ നിയമസഭ

ഇന്ത്യയിലെ നിയമസഭ

(2022.05.22 - 20) : അ.ക്രി. (1)
(2022.05.22 - 20) : അ.ക്രി. (1)
(2022.05.22 - 20) : അ.ക്രി. (1)

(2022.05.22 - 20) : അ.ക്രി. (1)

ക്രി.ആ.ക്രി. (1)

5555

(10) : അ.ക്രി. (1)

ഇന്ത്യയിലെ നിയമസഭ

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေထွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၇၅၁၁၇၅၅၈	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု သစ်ထောင့်
		ကျေးရွာ သစ်ထောင့် (၈)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၁၂၅	၄၅၁	ဘာသာ (၁) မူရိ	၄၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၈၇	၈၈၄
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈၀	၇၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၂၀၅		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၀၅၅၅	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 တွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လှေသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်ခုခံမှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွှေစိမ်းရွာစီမံကိန်း . ipact . myanmar

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်



လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စင်စိန်အိအိ

လက်မှတ်

Khawng . နေ့စွဲ

10.10.2017

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စန်အောင်

နေ့စွဲ 17-10-17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တောမြို့ ကျေးရွာ သစ်တောမြို့(၁)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.10.17	11.10.17	၁၄၁	၁၀၀	၂၄၁	မာ ၂၄၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.10.17	12.10.17	၁၀၇	၁၂၀	၂၂၇	မာ ၂၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	13.10.17	13.10.17	၁၂	၁၁	၂၃	မာ ၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	23.11.17	23.11.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်								
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်	၁၀၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၀	၁၅၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀

၂၀၂၁.၀၅.၂၇

၂၇

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ရေးအဖွဲ့	ကျား + မ	10000000	(၁၆၇၁) ဦး
၂	ရေချိတ်ဆေးရေးအဖွဲ့	ကျား + မ	12000000	(၁၆၇၁) ဦး
၃	အားကစားကွင်းဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	7000000	(၁၆၇၁) ဦး
၄	စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းရေး	ကျား + မ	10000000	(၁၆၇၁) ဦး
၅	ရွာစေတီထောက်ပံ့ရေး	ကျား + မ	7000000	(၁၆၇၁) ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝက်စွာသစ်တော	ကျား + မ	အခြားအစီအစဉ်များ
၂	ကွန်ပျူတာသစ်တော	ကျား + မ	
၃	ဝက်ချုပ်ချုပ်သစ်တော	ကျား + မ	
၄	ပွေးမြူရေးသစ်တော	ကျား + မ	
၅	စိုက်ပျိုးရေးအသုံးပြု	ကျား + မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေ လက်မှတ်၊ Dir နေ့စွဲ 12.10.2017

အမည်၊	လက်မှတ်၊	နေ့စွဲ
အမည်၊	လက်မှတ်၊	နေ့စွဲ
အမည်၊	လက်မှတ်၊	နေ့စွဲ
အမည်၊	လက်မှတ်၊	နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သန်းစိန်


နေ့စွဲ 19.11.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း အင်းစိန် မြို့နယ် အောင်ဇွဲ ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
သစ်ထောင့်ကျွန်းကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	1050'	473-ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၅၀၀၀၀	-	-	၄၅၀၀၀၀
ဘဏ္ဍားကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	1700'	256-ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	14000000	-	-	14000000
သစ်ထောင့် (၂) ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	1550'	၅၇၇-ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	8500000	-	-	8500000
သစ်ထောင့် (၁) ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	1625'	1671-ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	10000000	-	-	10000000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်

 လက်မှတ်၊
 ရက်စွဲ၊ 19.11.2017

လူ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစီမံကိန်း

တက္ကသိုလ်တက်ဝန်း

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ချိတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည် - သစ်တောင့် (၀၇)

အုပ်စုအမည် - သစ်တောင့်

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

ရက်စွဲ 11.10.2017

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - နေ့လယ် 1:00

ပြီးဆုံးချိန် - ညဇာ 4:00

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ - ကျား (၁၄၁) ၊ မ (၁၀၀)

လူ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစီမံကိန်း တက္ကသိုလ်တက်ဝန်း ယမအကြိမ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို 11.10.2017 ရက်နေ့တွင် ဖြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယမညီအစ်မ အဖမ်းအနားအခါအခါများကို ဖြောင့်မတ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အဖမ်းအနား ဖြစ်ပွားကြောင်း ဖြောင့်မတ်စွာ ပြောကြားပေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးအမည်များနှင့် ဦးတင်ချိန် မှ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြောင့်မတ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးအမည်များ အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် ယိုးဒယားနှင့် ပြည်ထောင်စုများ ဖြောင့်မတ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးမပြီးဆုံးဘဲ ပြန်မသွားကြရန် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်အထိ တက်ရောက်နေပေးကြရန် ဖြောင့်မတ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။

လူ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများနှင့် နေရာထိုင်မှု မှ ယနေ့အစည်းအဝေးဖြုလုပ်ရသူ နည်းစနစ်များကို ဂရုစိုက်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး အလုပ်အကိုင် မအားလပ်ပေမည် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးသူအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပထမအကြိမ် ဖြောင့်မတ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လူ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစီမံကိန်းအကြောင်းကို ကျေးဇူးအမည်နှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျေးဇူးအမည်နှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နေရာအခါများနှင့် မြေအကျိုးအမြတ်များကို ဖြောင့်မတ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နေရာအခါများနှင့် မြေအကျိုးအမြတ်များကို ဖြောင့်မတ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နေရာအခါများနှင့် မြေအကျိုးအမြတ်များကို ဖြောင့်မတ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်၍ အဆိုပြုထားသော လုပ်ငန်းများကို ငြိမ်နင်းစွာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ငြိမ်နင်းစွာ ဆောင်ရွက်ပြီး
သော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်၍ မရကြောင်း ဂွေးဇူးတင်၍ ဆောင်ရွက်ပြီး ငြိမ်နင်းစွာ ဆောင်ရွက်ပြီး
အရည်အသွေးမပြည့်မီသော လုပ်ငန်းများမရကြောင်း ဂွေးဇူးတင်၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါသည်။ အကောအကွယ်
အကြောင်းကိုလည်း ဂွေးဇူးတင်၍ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအားလုံး အကောအကွယ်များ
အသုံးပြုသင့်ကြောင်းကို ဥပမာများနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏အဓိက
အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သော ကျား၊ မ ဇေးရာကို ဝေါဟာရ ဗဟုသုတနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျား၊
မ ဇေးရာကို ဝေါဟာရများဖြင့် ကျေးဇူးတင်၍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စတင်အ
ကြံပြု ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက် အကြောင်းကိုလည်း ဝေါဟာရများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်များ ဗြဟ္မာ့ဗွဲ့ဝင်များနှင့် လျှို့ဝှက်အဖွဲ့ဝင်များက ဝေါဟာရဖြင့် ဝင်ရောက် ဝေါဟာရ
အကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်း
သိမ်းရေးအကြောင်းကို ဝေါဟာရဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများစေ့ရွတ်တတ်
ခိုင်မြဲအောင် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အင်အားများကို အပ်ကြောင်း၊ ရေးဆွဲထားရမည့်အကြောင်း
အကြောင်းနှင့် ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင်၍ အကြောင်းအရာအားလုံးကို ဆွေးနွေး
ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်၍ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း ဝေါဟာရများကို နားလည်
အောင် ရှင်းပြပေးခဲ့ပြီး ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများကို ဝေါဟာရ
အဖွဲ့အစည်း ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင်၍ ဆွေးနွေးခဲ့
သော ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်၍ အကြောင်းအရာကို အကြောင်း
အကြောင်း ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်းကို စီမံကိန်းကို စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင်၍ အကြောင်း
ကျေးဇူးတင်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက် ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း စီမံကိန်းကို စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အကြောင်း
လူမှုနှင့် အကြောင်းအရာကို ဝေါဟာရအဖွဲ့အစည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

တက္ကသိုလ် ဝက်ဝန်း

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ဗွတ်ဝန်း

ကျေးဇူးအမည် - သစ်တော့ (၀၁)

ဒုတိယအမည် - သစ်တော့

နေရာ - ဓမ္မာရုံ

ရက်စွဲ - 12.10.2017

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၈.၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၂၀၀၄ ၄:၀၀

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ - ကျား (၁၀၇) ၊ မ (၁၁၈)

အစည်းအဝေး မတင်မီပင် ကျေးဇူးလူထုနှင့် ပထမဇွန်အကြောင်းအရာများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် ဒုတိယဇွန် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို ဒေါ်ခင်စိန်စိန် နှင့် ဂွင်းပြည့်ပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည့်ရပ်တွင် ချက် အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပထမနှစ်က တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အကြောင်းအရာများကို အနည်းငယ် ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒုတိယအစည်းအဝေး ချုပ်စဉ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမှု အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာအာဇာနည်အစည်းအဝေး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း ၊ ကာကွယ်ရေးပြုပြင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကျား၊ မ ပဋိပက္ခအစီအစဉ်၊ ကျား၊ မ အရင်းအမြစ် ပြုပြင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးဇူးလူထု အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးလူထုမှ PRA တစ်ခုချင်းစီကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးလူထုကို ကျား၊ မ ဒုတိယအစည်းအဝေး ချုပ်စဉ် အဖွဲ့အစည်းကို အုပ်စုအဖြစ် ဝင်ဆောင်ရသော အခက်အခဲများနှင့် ဆွေးနွေးချက်များကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စာရွက်ပေါ်တွင် ချဉ်းဆိုပါသည်။ ထို့နောက် အခက်အခဲများ၏ အကြောင်းအရင်းကို အခြေခံအုတ်အုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးတရားများကိုလည်း ကျေးဇူးလူထုအား နားလည်သော ဥပမာများဖြင့် ဂွင်းပြည့်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးလူထုအဖွဲ့ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင် လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာကို ကွဲပြားစေအောင် ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးလူထု၏ အများဆုံးအစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးပြီးသောအခါ ကျေးဇူးလူထု၏ (၄၁) နှစ်စာ ဖွဲ့စည်းပေးအစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးလူထုဖွဲ့စည်းပေးအစီအစဉ်များ ဆွေးနွေးပြီးသောအခါ ထိုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကျေးဇူးလူထု၏ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပေး လိုအပ်ကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပေးအပ်ကာ လျှော့စားစီ၊ ဝေဟာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်
အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ယာယီစီမံခန့်ခွဲခြင်း ပြုခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များ၏ ဝား
လွှာများကို ဝတ်ဆံ့ခြင်းပြုခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ဆွေးနွေးချက်များ
များပြားစွာ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် ကော်မတီများကို ကျင့်သုံးနိုင်စေရန်
အကြောင်းအရာများအားလုံးကို အသုံးပြုပြီး အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ
ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များအားလုံးကို
အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်တွေ့ရေးရာများကို အသုံးပြုနိုင်စေရန်၊ ဝေဟာကော်မတီ
ဝင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်တို့၏ ဝန်ထမ်း စီမံကိန်း၊ မိမိတို့၏ အစည်းအဝေးအောင်
မြင်နိုင်စေရန် ပြုခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်	အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်
အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်	၀ စွာတွင်းပတ်များပြုပြင်မှု	ကျား+မ	၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု
	၁ ရေပိုက်လိုင်းဖွဲ့စည်းရေး	u	၁၀.၂၀၁၇	u
	၂ အားကစားကွင်းရေ	u	၁၀.၂၀၁၇	u
	၃			
	၄ ရွာစားစားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့	u	၁၀.၂၀၁၇	v
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀ စက်ကြော့သစ်တင်	u	၁၀.၂၀၁၇	u
	၁ ကွန်ပျူတာသစ်တင်	u	၁၀.၂၀၁၇	u
	၂ စက်ချုပ်သစ်တင်	u	၁၀.၂၀၁၇	u
	၃ မွေးမြူရေးသစ်တင်	u	၁၀.၂၀၁၇	u
	၄ ဆိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေး	u	၁၀.၂၀၁၇	u
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၀			
	၁			
	၂			
	၃			
	၄			
ပညာရေး	၀			
	၁			
	၂			
	၃			
	၄	အဖွဲ့အစည်းတိုက်ရိုက်	ကျား+မ	၁၀.၂၀၁၇
အခြား	၀			
	၁			
	၂			