

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


သစ်စေးကျေးရွာ၊ ကမ္မကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၇
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၈-၂၉
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကမ္ဘ	လက်ပံတော(အရှေ့)	
		လက်ပံတော (အနောက်)	
		ကမ္ဘ	
		သစ်စေး	
		ရေဖြူရိုးကြီး	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၂၂၅	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၁၀၆၁	ကျား- ၄၉၈၈-၅၆၃
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အထက်တန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	လေဘေး	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၃.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇	၃	၁၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။

၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၁၀	၃၀	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်အတန်းတွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁	၁၀	၁၁	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၃.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၀	၂၀	၅၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၃.၂.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	-	၂၀	၂၀	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၃.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂	၁၅	၁၇	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၃.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၁	၃၀	၉၁	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။

၈	နောင်ရွှေစံစာမျက်မှန်းချက်	၁၃.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၆၀	၃၀	၉၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၃.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၀	၃၀	၉၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သည့်သင်ရိုး

သန္ဓေကျေးဇူး လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းက တောင်သူဖြစ်တယ်
- ခြင်းစောင်း များ လည်း ရက်လုပ်တယ်
- လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်အတွက် မျက်စိဆုံးရှုံးတာ မရှိဘူး
- ဤရဲ့လမ်းဆွယ်များ အရင်းအမြစ် အပိုက် ကျင့်မြောင်းလာတယ်
- သီးခြားအုပ်စုဖွဲ့ နေထိုင်သူများ ရွာတွင်မရှိပါ။
- ကျေးဇူးအတွင်း / အပြင် သို့ ခြေဖျောင်း နေထိုင်သူ မရှိပါ
- ကြက် ၁၀ကောင် စွေးမြေး ကိုလည်း ဝင်ငွေတို့ ဖို့အတွက် အနုရင်းငယ်လုပ်ကိုင်တယ်

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြုရယူ

မြို့နယ် = ဂျပန်၊ သစ်၊ ဒုတိယ = ကမ္ဘာ့ ကျေးဇူး = သတ္တု
 ရက်စွဲ ၊ ၁၃.၂.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ဥပမာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ် နား(၃)ကောင်၊ သွပ်မိုး	၁၀	၄.၄၄%
အလယ်အလတ်	ထက်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်နား	၅	၂.၂၂%
အဆင်းမပြေ	လယ်ယာဖြေမရှိ၊ သုံးပေ ၄ပေ ၊ ဝါးခင်း ၊ ထက်ကာ	၁၉၉	၈၈.၄၄%
စိုက်ပျိုးရေး	တဲအိမ်၊ ထန်းလက်မိုး	၁၁	၄.၈၈%
စုစုပေါင်း		၂၂၅	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထွန်းဦး၊
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀) မ(၁၀)

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

သစ္စေ့ကျေးရွာ ဥစ္စာနေချကြွယ်ဝမှု

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သစ္စေ့ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာတဲ့အိမ် (၁၀) အိမ်ရှိတယ်

- အဆင့်မပြေတဲ့ အိမ် (၁၉၉) အိမ်ရှိတယ်

- အဆင့်မပြေတာက လယ်ယာမရှိ အနည်းငယ်ရှိပေမဲ့ လယ်တွင်း၊
ကျွန်း၊ မရှိ / ဆုန်ရေသောက် မပရောက်တဲ့အတွက်
ထောင်စုက ထင်စားလောက် မရဘူး

- ကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်သည့် အခါ
ရွာသူ / ရွာသားများကို နေ့စား၊ ခပေးခြင်း၊ လုပ်မယ
ဆိုရင် စားဝတ်ရေးဆွဲရေး၊ နှုတ်၊ ပြေလည်မယ
ထင်တယ်

၆။(၈)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရှင်အဖွဲ့ဝင်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုစာအုပ် (ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း)

မြို့နယ် = ရမည်းသင်း

ဒဂုံနား ကမ္ဘာ

ကျေးရွာ = ၁၁ ရွာ

ရက်စွဲ = 13. 2. 2017

ကျား

မ

ကျား + မ

ရေကန်

ဘုန်းကြီးကျောင်း

စေတီ

ဆာ ဘင်ကျောင်း

ဘောလုံးကွင်း

ရေတွင်း

ချောင်း

လမ်း

ရေပူ

သူ့သာန်

ရေချမ်းစင်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - အလီ ဖြစ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က . ၁
မ - ၁၀

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဿနာ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း)

မြို့နယ် = ရမည်းသင်း

အုပ်စု = ကမ္ဘ

ကျေးရွာ = သဗ္ဗေ

ကျား

မ

ဘေလုံးကွင်း

ကျား + မ

ရေကန်

ရေတွင်း

ချောင်း

ဘုန်းကြီးကျောင်း

စေတီ

လမ်း

ရေပင်

ဘုယား

ဓာတ်ကျောင်း

ရေစက်

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

သစ္စာကျေးဇူး ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- သစ္စာကျေးဇူးတွင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး များ၏ အဓိက အရင်းအမြစ်မှာ ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်
- အမျိုးသမီးများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ် မရှိပါ။
- အမျိုးသားများ သီးသန့်သုံးစွဲတဲ့ အရင်းအမြစ် များမှာ ဗုဒ္ဓ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဝေတီ၊ စာသင်ကျောင်း တို့ ဖြစ်တယ်
- အမျိုးသား / အမျိုးသမီး တန်းတူ သုံးစွဲတယ်
တန်းတူထိန်းချုပ်တယ်
- ဘောလုံးကွင်း ကိုတော့ အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်တယ်။ သုံးစွဲတယ်


ပက်ဂျက်အိမ်သုံး သတ်ခြင်း

အိမ်သုံး = ရေခဲသေတ္တာ

အလှူခွင့် = ကမ္ဘာ

ကျေးဇူး = သတ္တဝါ

အမျိုးသမီး



ဒီကမ္ဘာက ကျေးဇူးတွေနဲ့ ဒေါ်အိမ်သုံး

အိမ်သုံးတွေနဲ့ သူ = ၁၀ (၂၀)

ပင်ကူ အိမ် သုံး သယ်ခြင်း


မြို့နယ် = ကုန်းဘား

အုပ်စု = ကမ္ဘာ

ကျေးရွာ = သာဓွေး

ရက်စွဲ = 13. 2. 2017

အမျိုးသား



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးတိုး မြင့်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၃၀)

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

သန္ဓေကျေးဇူး ပင့်လာအိမ်ယုံခံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ရုပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပါဝင်မြေဗြာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး တန်းတူ မူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရွာဆိုရင် အမျိုးသားများက အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးများထက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ပိုများတယ်
- ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မြေဗြာဆိုရင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မြက်စွဲများလုပ်နေရတဲ့အတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရန်နည်းတယ်
- ပညာရေးဦးစားပေးခံရမြေဗြာဆိုရင် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အများကြီးကွာခြားမြေ မရှိပါ။
- အားလပ်ချိန်ရှိမြေဗြာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး စားထိန်းရေးအတွက် ဖြေလည်ဖို့ ဦးစားရှာဖွေရတဲ့ အတွက် အားလပ်ချိန်အများကြီး မရှိပါ။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဇယား

မြို့နယ် = ရမည်းသင်း ဒဂုန်စု = ကမ္ဘာ ကျေးရွာ = သတ္တေ ရက်စွဲ = 13.2.2017

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သင်္ဂြိုဟ်	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	ရက်စွဲ
ရာသီဥတု													
အပူချိန်လုပ်ငန်း	-	-	၅-၁၀	၅-၁၀	၅-၁၀	၅-၁၀	၅-၁၀	၅-၁၀	၅-၁၀	၅-၁၀	၅-၁၀	၅-၁၀	ရေပူ မိုးရွာ ဝင်ငွေ
ဝင်ငွေရှာဖွေမှု	△	△	△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△	△	△	△	စပါး ကုလားပင်
ရောဂါဘယ (လူ)	အ.က	အ.က				အ.က				အ.က		အ.က	ကုလားပင်
ရောဂါဘယ (တိရစ္ဆာန်)	အ.က	အ.က	အ.က			အ.က				အ.က		အ.က	ကုလားပင်
ပွဲလမ်းသဘင်	၉	၉		၉	၉		၉	၉		၉	၉	၉	
သောက်သုံးရေအခြေအနေ	အ.က	အ.က											အ.က
ပန်းပန်းဆက်ဆွတ်ရေ				၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	
အခြားဒေသသို့ နီးစွာ ရွာဖွယ်	↔												အခြားဒေသသို့ နီးစွာ ရွာဖွယ်
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	က.ခ.ခ.	က.ခ.ခ.											က.ခ.ခ.

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဒေါ်တင်တင်ခွဲ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ၆ (၂၀)

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

သန္တေ:ကျေးဇွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေ:ဆွေ: ခြင်း နှင့် ဆန်း: စစ်ချက်

- သန္တေ:ကျေးဇွာရဲ့ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းက တောင်သူဖြစ်တယ်
- တစ်ရွာလုံးရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံ တောင်သူလုပ်ငန်း လုပ်တယ်
- တစ်နှစ်လုံး တောင်သူလုပ်ငန်းကို လုပ်ရတယ်
- မိမိဝင်္ဂိုရဲ့ ဝင်ငွေက တစ်နှစ်စာအတွက် မယုံလောက်ပဲ အပိုဝင်ငွေ ရဖို့ ခြင်းတောင်း ရက်လုပ်စားရတယ်
- နေ့စား လုပ်အားခ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်တူရတယ်
- အမျိုးသမီးများ အနေနှင့် အပိုဝင်ငွေ ရဖို့ဖို့ ဆွေးမြေ့ရေး အနည်းငယ် လုပ်တယ် ၊ ဇီးသီးကောက်တယ်
- လယ်ဧက စတင်ကျော်ရှိပြီ၊ ခိုက်ပျိုးဂေ့ မရှိတဲ့အတွက် တောင်သူက ရသင့်သလောက် မရဘူး

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)

ကျေးဇူးတင်စွာ ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ (မင်းပုံစံ)

မြို့နယ် = ကမည်းသင်း အုပ်စု = ကမ္ဘာ ကျေးဇူး = သစ္စာ 13. ၇. ၂၀၁၇

ကျေးဇူးအဖွဲ့ ကျေးဇူးပြင်ပ

- x ဆုတံဆိပ် မြို့
- x နာယကအဖွဲ့
- x လှည်းကော်မတီ
- x ကျောင်းကော်မတီ
- x ဘဏ်ကော်မတီ
- x မြို့ကော်မတီ
- x ထက်အသင်း အ
- x ရာအိမ်မြို့
- x သမအဖွဲ့
- x စိုက်ပျိုးရေး ချေးရေး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဒေါ်စန္ဒာဖြူ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၃)
= မ (၅)


ကျေးဇူးပြု၍ ချိတ်ဆက်နေသော အပြစ်ဒဏ်များ (မင်းယုံစံ)

မြို့နယ် = ၇မည်:သင်း

ဒုတိယ = ကမ္ဘာ

ကျေးဇူး = ၁၁ ဇွဲ

ရက်စွဲ - 13. 2. 2017



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးကျော်ရွှေ

ဒါဝင်ဆွေးနွေးသူ = က. ၂
မ. ၁၅

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

သန္တေကျေးရွာ ပင်းပုံစံ

ဆွေ့နွေ့ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- ရာအိမ်ခြား သုံးခု ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ကျေးရွာသူ
ကျေးရွာသားများ ပါဝင်စာအောင်ပေး ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်ပေးတယ်

- ဆယ်အိမ်ခြားကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် ရွာသူ / သား
များ ပါဝင်စာအောင် နှိုးဆော်ပေးတယ်

- ကျောင်း၊ ကော်ဆစ်များကလည်း ကျေးရွာမှသား ဖွံ့ဖြိုး
ဖို့အတွက် စာအောင်ကျောင်းဆောင်များ ဝန်ဆောင်
အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်

- မြို့နယ်သမ မြလည်း ကျေးရွာအတွက် အခင်းနည်း
ချေးငွေများ ချေးပေးပါသည်။

- ဝတ်အဆင်များကလည်း ရာရွာသားများ၊ နှစ်ချင်းများတွင်
တက် 'အ' ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသားအဖို့ မှတပြေသာ အခက်အခဲ

သန္ဓေရှာ ကမ္ဘာအုပ်စု

၁။ ရှေ့ညွှန်တူးမြောင်း မကောင်းသဖြင့် ဗိုက်ပြား
ရှေ့အတွက် ရှေ့အခက်အခဲရှိ

၂။ သန္ဓေ - လက်ပံအားလမ်းကို ကတ္တရာစား ချင်
ပေမယ့် မခင်းနိုင်တဲ့ အခက်အခဲ

၃။ သန္ဓေ - ကျွတ်လမ်း ရှိစာမခင်းနိုင်တဲ့ အတွက်
လမ်းက သွားရတာ ခက်ခဲတယ်

၄။ ရွာတွင်းလမ်းက မိုးတွင်းဆို ရေတွေဝပ်နေ
ပြီး ဘေးကိုမထွက်တော့ ဆွားလာရခက်ခဲ

၅။ ကျန်းမာရေးဖြစ်သောအခါ လွယ်ကူ
လျစ်မြော့စွာ မကုသနိုင်ခြင်း

ပေါက်ဆွေးဆွေးသူ - ကျား (၆၁) ဦး

အမုျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ပြုသော အခက်အခဲ

၁၁၆၈

သန္ဓေ: ရွာ ၊ ကမ္ဘာအရပ်

၁။ ရွာမှာက ရှာတွင်းရှိပေမယ့် သောက်ရ
တွင်း မပူဝတ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်
တယ်

၂။ ကျန်းမာရေး မြစ်သောအခါ လွယ်ကူလျှင်
မြန်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း

၃။ ရွာတွင်းလမ်းက မိုးတွင်းဆို ရေတွေ
ဝပ်ပြီ သွားလာရအထောက်အပံ့
အခက်အခဲ

ဂါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၃၀) ဦး

၆။ (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြုသော မျှော်မှန်းချက်

သန္ဓေရွာ ၊ ကမ္ဘာ့အုပ်စု

၁။ ဆိုက်ပျိုးရေ လုံလုံလောက် ရေချင်တယ်

၂။ သန္ဓေ : - လက်ပံတောလမ်း (၆) ဖာလုံ
ကို ကတ္တရာ ခင်းချင်တယ်

၃။ သန္ဓေ - ကျွတ်ပင်လမ်းကို ဂါဇာခင်း
ညိုက်ရင် မြေသွားရတာ လွယ်ကူသွားမည်

၄။ ရွာတွင်း လမ်းကောင်းသွားရင် လမ်းမှာ
ရေဆွေ မဝပ်တာ သွားလာရအဆင်ပြေ
တယ်

၅။ ကျွန်းမာရေ ဆေးပေးခန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆၁) ဦး

အမုန်း သမီး အဖွဲ့မှ တရားသော မျှော်မှန်းချက်

သန္တေ-ရွာ ၊ ကမ္ဘာဒရပ်စု

၁။ သောက်ရေတွင်း တူးလိုက်ရင် တစ်ရွာလုံး
ရှာပါဘယ ကမ်းစေး သွားမယ်

၂။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း

၃။ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းသွားရင် ရေတွေ
မယ်တော့ထဲ အတွက် သွားလာရ
အဆင်ပြေ မယ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၂၀၀) ဦး

၆။ (၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်

သန္ဓေကျေးရွာ

စာအုပ်သစ်ဖြန့်ချိ

၁၄. ၂. ၂၀၁၇

၁။ ရွာလယ်ကျောက်ချောလမ်း

ကျား + ၆

၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်း ဖြန့်ဖြူး

ကျား

၃။ လယ်ယာမြေအတွက်အတွင်းတူးခြင်း

ကျား + ၆

၄။ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း

ကျား + ၆

၅။ ရွာချင်းဆက်လမ်း (သန္ဓေ - လက်ပံစောလမ်း) ကျား

၆။ ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့

၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆၅) ဦး

မ (၃၀) ဦး

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာပိမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမိုးအောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်တင်တင်နွဲ့	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးလှစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်သောင်းကြည်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးမောင်မောင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်စိုးစိုး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးသန်းဇော်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်စန္ဒာမြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဘိုအောင်ကြီး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၀	ဒေါ်ဝိုင်းကြည်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဦးလွမ်းမိုးအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၂	ဒေါ်ဌေးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဦးကျော်ရွှေ	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၇-၇၇၄၁၈၅၉၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဖြူစုစု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဇွဲ၊ နယ်၊ ရပ်ရွာ၊ ဝေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၂၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၉၈	၅၆၃
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၈	၃၇

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကျောက်ချော (၆) ဟာလဲ

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မေလကိုက် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်မောင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

13. 2. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဖြူစင်စင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

13. 2. 2017

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဖြူစုစိမ်း**

ခန.စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၇-စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ရှမခင်းသစ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကမ္ဘ** ကျေးရွာ **သခွေ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13. 2. 2017	13. 2. 2017	59	55	114	114 ၈၈၁
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14. 2. 2017	14. 2. 2017	52	61	113	113 ၈၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၃	၈၃	၈၃	၈၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	1. 5. 2017	1. 5. 2017	75	39	114	114 ၈၈၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1. 5. 2017	1. 5. 2017	75	39	114	114 ၈၈၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1. 5. 2017	1. 5. 2017	75	39	114	114 ၈၈၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1. 5. 2017	1. 5. 2017	75	39	114	114 ၈၈၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1. 5. 2017	1. 5. 2017	75	39	114	114 ၈၈၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	12. 7. 2017	12. 7. 2017	65	50	115	115 ၈၈၁

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖြူစင်ဝင်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဗန္တလေး မြို့နယ်/ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု ၈ မွှ ကျေးရွာ ဆန္ဒ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေသွယ်စဉ်၊ ရွာခြား၊ မကောင်းသဖြင့် ရေအသောက် ရေအခက်အခဲရှိ	၁ ရွာရွာက ရေတွင်း ဤပေမယ့် သောက်ရေတွင်း မသောက်အသောက် ကျန်းမာရေး သိချက်ပေး
၂ ဆန္ဒ - လက်ပန်ကလေးကို ကုသရန်အတွက် ပေးမယ့် ခခဲအခွင့်အလမ်း	၂ ကျန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ ဂွမ်းကုသဖြင့် ဖြစ်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း
၃ ဆန္ဒ - ကွဲတပ်လမ်းကို အစားအသောက် အသောက် လမ်းက ချွေးကုတ် အစားအသောက်	၃ ရွာတွင်း လမ်းက ချွေးကုတ် အစားအသောက် ဖြစ်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း
၄ ရွာတွင်း လမ်းက ချွေးကုတ် အစားအသောက်	၄
၅ ကျန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ ဂွမ်းကုသဖြင့် ဖြစ်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း	၅
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ မိုက်ပျိုးရေ လုံလုံလောက်လောက် ရေအသောက် အသောက် ရေအသောက် (ဖြစ်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း)	၁ သောက်ရေတွင်း သုံးလျက်ရှိ မကုသနိုင်ခြင်း
၂ ဆန္ဒ - လက်ပန်ကလေးကို ကုသရန်အတွက် ပေးမယ့် ခခဲအခွင့်အလမ်း	၂ ကျန်းမာရေး စောင့်ပေးခြင်း
၃ ဆန္ဒ - ကွဲတပ်လမ်းကို အစားအသောက် အသောက် လမ်းက ချွေးကုတ် အစားအသောက်	၃ ရွာတွင်း လမ်းက ချွေးကုတ် အစားအသောက် ဖြစ်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း
၄ ရွာတွင်း လမ်းက ချွေးကုတ် အစားအသောက်	၄
၅ ကျန်းမာရေး ဖြစ်သောအခါ ဂွမ်းကုသဖြင့် ဖြစ်စွာ မကုသနိုင်ခြင်း	၅

၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း၊ မြေပြင်	ကျား + မ		1061
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း (မြေပြင် (သစ်ဆွေး - အစွဲတပ်လမ်း))	ကျား		1061
၃	ဆေးပေးချို	ကျား + မ		1061
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်း (သစ်ဆွေး - လာလဲဆက်လမ်း (၆၀၀၂ ကမ္ဘာ))	ကျား		1061
၅	ဆေးကုသချို	မ		1061
၆				
၇				

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ယာဇာနည်အတွင်းချို	ကျား + မ	
၂	ရေခြံ၊ မြေပြင်၊ ရွှေ့ရွာလမ်း၊ မြေပြင်	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ချိုအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14. 2. 2017

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ပေးပို့ ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်နန္ဒာဒိင်

နေ့စွဲ 18.2.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝစက်ဝန်း(၁) ဝစက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဂုဗော် အထူးအဖွဲ့ ကမ္ဘ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကမ္ဘ	ဂုဗော်:သစ်-ကမ္ဘ (ယခုလက်ရှိ) ဂုဗော်:သစ်	၇၀၀'x၂၂'x၈'	၂၈၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၅၆ သိန်း			၁၅၆၀၀၀၀/-
သစ္စေ	ရွာဝဏ္ဏ:လက်၊ ဖြူပန်း (?)	(၄၄၄'x၁၄'x၉') (၃၆၀'x၁၀'x၉')	၁၀၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၀၅ သိန်း			၁၀၅၀၀၀၀/-
ဦး ဇော်	ဦး(ဇော် - ဇော်) (ဂုဗော်)	၃၂၀၀'x၂၀'x၈'	၁၁၁၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၀၅ သိန်း			၁၀၅၀၀၀၀/-
လက်ဝဲတော (၆၅)	ရွာသစ်လက်၊ ကျောက်အုတ် လက်	၃၀၀၀'x၂၂'x၈'	၈၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၀၅ သိန်း			၁၀၅၀၀၀၀/-
လက်ဝဲတော (နောက်)	ရွာဝဏ္ဏ:လက်၊ ဖြူပန်း (ဂုဗော်) နှင့် နောင်ရွက်ရေး	၁၄၄၀'x၁၅'x၈' နှင့် ၃၄၀၀'x၂၂'	၅၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၁၀၅ သိန်း			၁၀၅၀၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်နန္ဒာဒိင် ဒေါ်နန္ဒာဒိင်

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးအဆုတ်ခံစားခွင့်

ရက်စွဲ - ၂၅ . ၉ . ၂၀၁၇

အချိန် - ၇ : ၀၀ AM

နေရာ - သန္ဓေကျေးဇူး ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးဇူး - သန္ဓေ

ခရိုင် - ကမ္ဘော

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် " ကျား (၅၉) ၊ မ (၅၅) = ၁၁၄ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

" လူထုမပည့်မြင်စိန်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတော်အကျိုးစီးပွားကို တာဝန်များအား ဝိပဋိကုသလ်စေရန် ဖြစ်သည်။ "

ဆွေးနွေးချက် (၁)

" ကျေးဇူးတော် ရာအိမ်ခြံမြေ ဦးမောင်မောင် က အဆုတ်ခံစားခွင့် တက်ရောက်လာသူများကို အဖွင့်အရွာထား ဖြောဖြားပေးပါသည်။ ထို့နောက် လူထုမပည့်စားရုံးများကို ခေါ်ခံချုပ်ဖြင့်မှ လူထုမပည့်မြင်စိန်ကို မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ဖြင့် ကျေးဇူးတော်ခံစားခြင်းဖြင့် ကော်မတီဝင်များကို တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဝိပဋိကုသလ်စေရန် ၊ ကျား - မကျား ကျားကို ကျေးဇူးတော်အဆုတ်ခံစားခွင့် ဝိပဋိကုသလ်စေရန် လူထုမပည့်စားရုံးများကို ခေါ်ခံချုပ်ဖြင့်မှ ကျေးဇူးတော်အဆုတ်ခံစားခွင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်သည်။ "

ဆွေးနွေးချက်(၂)

ကျေးဇူးရှာလူထုအား လူမှုဆန်းစစ်ကြမ်းက ဘာလဲဆိုတာကို
 အဆေးစိတ် သေချာစွာလေးစားဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
 အဖွဲ့(၆) ဖွဲ့စည်းကာ လူမှုဆန်းစစ်ကြမ်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 လူမှုဆန်းစစ်ကြမ်းမှာ ကျေးဇူးရှာဖွဲ့ဖြိုးတိုးရေး အစီအစဉ်များ ဆွဲတင်
 ရန်၊ ကျေးဇူးရှာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
 အဖွဲ့များ ခွဲဖြို ပျက်စီးထားသော လူမှုဆန်းစစ်ကြမ်းအပေါ်
 အဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ကာ ကျန်ရှိသော အဖွဲ့များကို ဖိမိခို
 ဆေးစွက်ထားသော ဆန်းစစ်ကြမ်းများကို စွဲစွဲပေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)

ထို့နောက်ကျေးဇူးရှာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့်
 ကို လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုမှ ကျေးဇူးရှာလူထုအား စွဲစွဲလေးစားစွာ
 ပါသည်။ ကျေးဇူးရှာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလျှင် ဗဟိုမှ ဖွဲ့စည်း
 နှာဖွဲ့ကြောင်း ဤလူထုကို ဖြောင့်မတ်စွာ ဤလူထုမှ ဗဟိုမှ
 ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ဤလူထု သူတို့ သဘောကျစေထက်စာ
 သူ သိတော်မူသူများကို ပြေးလွှတ်နှာဖွဲ့စေရန် ဖြောင့်မတ်ပါ
 သည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးရှာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ (သို့မဟုတ်) ကို
 ဤလူထုမှ သဘောဆန္ဒဖြင့် ပြေးလွှတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်

ထောက်ပံ့ကြောင်းအရာများကို ဤလူထုမှ သဘောတူကြောင်း
 ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်မိခဲ့ပါသည်။

ဖြတ်တမ်းတင်သူ

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအသုံးခေး

ရက်စွဲ - 14. 2. 2017

အချိန် - ၇:00 AM

နေရာ - သစ္စာကျေးဇူး ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးဇူး - သစ္စာကျေးဇူး

ဆုပစ္စည်း - ကမ္မ

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် * ကျား (၅၂) ၊ မ (၆၁) * ၁၁၃ဦး

ရည်ရွယ်ချက် *

* ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးလူထု အဋ္ဌာန်တကာယ်လိုအပ်သောနေရာများကို ဆွေးချယ်တက်စေရန် ရှင်းမြင်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်လည်း *

* ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် အမျိုးသားများ၏ အဆက်အခံ နှင့် မျှော်မှန်းချက် ၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အဆက်အခံ နှင့် မျှော်မှန်းချက် များကို အဖွဲ့များခွဲကပ် စောကြမ်းခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ရန်အတွက် မဲပေးပြီး ဖွဲ့ချယ်ရန်အဖြစ်ကြောင့် ရွာလူထုကို ဖြောင့်မတ်စေပါသည်။ ကျေးဇူးလူထုကလည်း မဲပေးပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ရန်ကို သဘောတူခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်။

။ အထက်ပါ ခုံ: ဇာတ်ချက်အတိုင်း သဘောတူဈေး ချယ်ခဲ့ကြရာ
ပထမမြစ်အတွက် ဖွဲ့တုမီး ကျောက်ချောလမ်း ခမ်းခြမ်း ကို
အဆင့် (၁) ဈေးချယ်ခဲ့ကြသဖြင့်။ ထို့နောက် ကျန်ပုလဲလေး ခွဲများ
ကိုလည်း အစားအစား ဦးစားပေး အဆင့်အတန်း ဈေး ချယ်ကြသဖြင့်
ကျေးဇူးတင်လှသဖြင့် ခုံ: ဇာတ်ချက်များအား သဘောတူညီခဲ့
ကြသဖြင့်။

(ဗြဟ္မာတန်းတင်သူ)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(ရိစာ)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း (သစ္စေး-ကွဲတပ်)	မ () ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	သစ္စေး-လက်ပံတောရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း(ဖေလုံကတ္တရာ)	မ () ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	လယ်ယာမြေအတွက် ရေတွင်း တူးခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၂၀	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုငွေထုတ်ပေးခြင်း	မ (✓) ကျား()	၂၀၂၀	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	သောက်သုံးရေသန့်	မ (✓) ကျား()	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (ခွဲခြားခြင်း)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ ()			

			ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			