

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မတူပီမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (Cycle -2)

NCDDP

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ထိုတို့: ကျေးရွာ၊ ရောက်ထန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊

## မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ .....	3
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) .....	4
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	4
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) .....	5
၄.၁။ လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စု .....	6
၄.၂။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ.....	6
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်.....	7
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ .....	8
၆.၁ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း .....	8
၆.၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် .....	10
၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက် .....	12
၆.၄။ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်.....	14
၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်.....	16
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်.....	18
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ .....	21
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) .....	23
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) .....	26
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....	27
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) .....	29
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ .....	30
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ .....	35







၄.၁။ လူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စု

ဆိုတို့:ကျေးဇူး လူဦးရေ(လူဦးရေ/၀) နှင့် အိမ်ထောင်စု

၁(က) မတူပြီ(ဖွဲ့နည်း) - ကျောက်ဆင်းကုန်း - ဆိုတို့:ကျေးဇူး ဣဒါ  
 အိမ်ထောင်စု ကျေးဇူးအိမ် - (၂၈) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး  
 ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်(၅၆) ဦး ကျေးဇူးအိမ်  
 ကျေးဇူးအိမ် (၅၅) ဦးရှိပါသည်။

၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၇

၄.၂။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းနှင့် အရင်းမြစ်များ

၂(က) ဆိုတို့:ကျေးဇူး/ကျေးဇူးများ၏ ကိစ္စ ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်:

\* မတူပြီ(ဖွဲ့နည်း) - ကျောက်ဆင်းကုန်း - ဆိုတို့:ကျေးဇူးအိမ် ကိစ္စ ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်:  
 ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်:  
 သီးနှံ ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်:  
 သီးနှံ - ၀၃ ဝေ့ကို ကိစ္စ ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်:

၃(က) ဆိုတို့:ကျေးဇူးအိမ် ကိစ္စ ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်:

\* မတူပြီ(ဖွဲ့နည်း) - ကျောက်ဆင်းကုန်း - ဆိုတို့:ကျေးဇူးအိမ် ကိစ္စ ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်:  
 ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်: ကျေးဇူးအိမ်:

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA) အကျဉ်း

ကျေးရွာ - ဆိုဗီယက်၊ ဇေယျာရွာ

5စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	12.15.17	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	38	30	68	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသော အဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ် များကိုသိရှိစေရန်။
၂	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	12.15.17	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	38	30	68	ကျေးရွာအတွင်းပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသား အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်မှုကို သိရှိစေရန်။
၃	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	12.15.17	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	38	30	68	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေး စီးပွားရေး အခြေအနေအလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စီမံကိန်းမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/ မရှိ သိစေရန်။
၄	ရာသီခွင်ပြဇယား	12.15.17	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကျေးရွာ ၁၁ ညွှန်သားများအားလုံး	38	50	68	ကျေးရွာတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတုအလိုက်လုပ်ငန်း လုပ်သည့်အချိန်ကိုသိရှိပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံး သုံးသပ်ချက်	12.15.17	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကျေးရွာ ၁၁ ညွှန်သားများအားလုံး	38	50	68	အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းကို သိရှိစေရန်။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	12.15.17	ကျေးရွာလူထုအားလုံး	38	50	68	ကျေးရွာတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို သိရှိစေရန်။

၇၈၅. 15.12.2017





ထိုစဉ်းကျေးဇူး၏ လူမျိုးတို့နှင့် အရင်း အမြစ်ပြတ်ဖြင့်

ကျေးဇူးခြင်း နှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း

- \* စောင့်ယူလျက်၊ ချီကပြုကျေးလက်တို့ - လူ့လိင်ဖြစ်ပါသည်။
- \* ကျောက်ဆင်း၊ ကျောက် - ထိုစဉ်း ကျေးဇူး၏ အရင်း အမြစ် ကျေးဇူး ဆုံး စောင့်ယူလျက်၊ စောင့်ယူ လျက် ဖြစ်သည်။
- \* ချီကပြုကျေးလက်တို့သည် - အရင်း အမြစ် ကျေးဇူး နည်းပါသည်။
- \* မွေးဖွားသည် (၄) နှစ်တွင် စောင့်ယူ - စပါး နည်း ကျေးဇူးပါသည်။
- \* မိုးစေ့သော၊ မေ့စရာ ကျေးဇူး နည်းမျှ ဖြစ် ဖြစ် သည်။
- \* သီးခြား နေထိုင်သူ မိတ် ခြေ မရှိပါ။
- \* လူမျိုးက ကာယမရွေး ပျက်စီး ပါဝင်ကြပါသည်။
- \* ကျေးဇူးအတွင်း သို့ ကာကွယ် အားအင် ဖောင်း ဖွားပါသည်။

ထိုစဉ်း ကျေးဇူး

၇၇၅. 12. ၇၅. 17

၆.၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ထိုစဉ်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်

ကစား	သတ်မှတ်ချက်	မိမိထောက်ခံသူ	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် သ	ဆန်စပါး၊ ချွန် ဆိုင်ကန်၊ ဆန်၊ ပျက်စား	၆	၁၀.၂၆%
ကစား စား	မြက်၊ စပါး၊ ဆန် မီး	၁၀	၂၀.၃၇%
မဝင် လျှော့ နှုန်း	မီး၊ မြက်၊ စပါး	၅	၁၀.၀၅%




ရက်စွဲ. 15-12-2014



၆.၃။ ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်




အဂ္ဂင်: အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြု ဇယား

၁၇/၁၂/၂၀၁၇  
ဆိုစိုးကျေးကျွဲ  
ရေကန်ဆန်း: ရဟန်း

		
<p>၁။ သစ်တော</p> <p>၂။ ဇရ</p> <p>၃။ ရေကန်</p> <p>၄။ ဗုံ</p> <p>၅။ ကေညံ့: ကွင်း</p>	<p>၁။ ဇရ</p> <p>၂။ ယက်ကန်:</p> <p>၃။ ရေကန်</p> <p>၄။ သစ်တော</p> <p>၅။ ကေညံ့: ကွင်း</p>	<p>၁။ သစ်တော</p> <p>၂။ ရေကန်</p> <p>၃။ ကေညံ့: ကွင်း</p> <p>၄။ ဇရ</p>

အဂ္ဂင်: အဖြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား

၁၇/၁၂/၂၀၁၇  
ဆိုစိုးကျေးကျွဲ  
ရေကန်ဆန်း: ရဟန်း

		
<p>၁။ ရေကန်</p> <p>၂။ မြီး</p> <p>၃။ ဇရ</p> <p>၄။ သစ်တော</p> <p>၅။ ကေညံ့: ကွင်း</p> <p>၆။ အုရား: ကျောင်း</p> <p>၇။ ဗုံ</p> <p>၈။ ကျောင်း</p>	<p>၁။ ဇရ</p> <p>၂။ ယက်ကန်:</p> <p>၃။ ရေကန်</p> <p>၄။ အုရား: ကျောင်း</p> <p>၅။ ကျောင်း: (အပင်ကျောင်း)</p> <p>၆။ မြီး</p> <p>၇။ ကပ်ချုပ်စက်</p> <p>၈။ သစ်တော</p>	<p>၁။ မြီး</p> <p>၂။ သစ်တော</p> <p>၃။ ရေကန်</p> <p>၄။ အပင်ကျောင်း</p> <p>၅။ အုရား: ကျောင်း</p> <p>၆။ ကပ်ချုပ်စက်</p> <p>၇။ ဇရ</p>

ထိုစဉ်းကျေးဇူး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ဆက်

အေးရွေးခြင်း ခွင့် ဆုံးစပ် ခြင်း

၁။ ထိုစဉ်းကျေးဇူး၏ ကျေးဇူးသမီးများ ကဆုံးဖြတ်ထား ကရင်း ကမ္ဘာမှာ-

၀) ကလေးငယ်၊ လက်ဖက်ရည်၊ သာ ဒုက္ခ၊ ခန့် ဝိုင်း ဖြစ် သည်။

၂။ ကျေးဇူးသမီးများ၏ ကဆုံးဖြတ်ထား ကရင်း ကမ္ဘာမှာ - ဝေဒနာ၊ ဆိုင်ကယ်၊

ပိုင် ကွင်း၊ ပုလင်း / ဝေဒနာ၊ သစ်စေ့ / ဝိုင်း ဖြစ် သည်။

၃။ နှစ်ဦးစလုံး ကဆုံးဖြတ်ထား ကရင်း ကမ္ဘာမှာ - ဝေဒနာ၊ ပိုင်ဆိုင် / ကျ

သစ် / ဝိုင်း / ဝိုင်း ဖြစ် သည်။

၄။ ကျေးဇူးသမီးများက ကဆုံးဖြတ်ပြီး ကျေးဇူးသမီးများက ဆုံးဖြတ် ပေးပို့ ပေးပို့ ဆိုင်

ဆောင်ရွက်ထား နှစ် ဝိုင်း လာ ခိုင် ပါသည်။




ထိုစဉ်းကျေးဇူး

၇၇ ခွဲ - ၁၂ - ၁၅ - ၇၇





၆.၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်







၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူးတင် ချီတက်ဆက်ဆံနေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ရက်စွဲ ၁၅/၁၂/၂၀၁၇

- ခိုတိဦးကျေးဇူး
- ကျေးဇူးဆန်းစစ်ရေး

- ၁။ အုပ်ချုပ်ရေးများ
- ၂။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
- ၃။ သဘာဝ - ထိန်းသိမ်းရေး
- ၄။ ရေထဲအဖွဲ့
- ၅။ VDC အဖွဲ့အစည်း
- ၆။ မီးသတ် အဖွဲ့အစည်း
- ၇။ ၉၁၁ အဖွဲ့အစည်း


ကျေးဇူးတင်စွာ ရှိအဖွဲ့အစည်း

ချိတ်ဆက်မှု

ရက်စွဲ ၁၇/၁၂/၂၀၁၇

- ထိုစဉ်

- ရောက်ထိန်းလုပ်စု





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် \_\_\_\_\_ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်း၊ မြို့နယ် - မတူပြီ \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု - တက်ကယ်၊ ကျေးရွာ - ဆိုတိုးဝကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း -	၂၈	ဘာသာ (၁) - ချစ်ယုန်	၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း -	၁၃၅	၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	သာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါဒီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပတ်တန်ပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထက်တန်ပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဦးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
က်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: ပြေသာလမ်း လှသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ကြီးမားစွာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြည့်ဆည်း / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝါဒီအကူအပေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝါဒီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝါဒီအထံ ဝါဒီပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝါဒီ ၄ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝါဒီ သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့် သည် အချိန်? \_\_\_\_\_



မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မိုးရာသီအတွင်း တစ်နှစ်လုံး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွေးကန့်အဖွဲ့ (၄) ငါးဦး

(၂) ကျေးရွာအဖွဲ့

(၃) VDC

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဝေန်ကာလန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅-၀၅-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅-၀၅-၂၀၁၇

# ၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်နှုန်း၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်

သေချာစေရန်အတွက် အမည် - **ဦး ဓာတ် - ၀၅၅ - ၆၀၅၅၅၅၅၅**

နေ့စွဲ **၀၅ - ၁၂ - ၂၀၁၇** ကက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  ကက်ဝန်း(၀)  ကက်ဝန်း(၂)  ကက်ဝန်း(၃)  ကက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/အထူးဒေသ - **မြို့နယ် - မတူမတူ** ကျေးရွာအုပ်စု - **ကျေးရွာအုပ်စု - တောင်ကြီး** ကျေးရွာ - **ကျေးရွာ - တွဲတွဲကျေးရွာ**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၅-၁၂-၁၇	၀၅-၁၂-၁၇	၁၉	၁၅		၃၄   ၂၆
၁။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	၀၅-၁၂-၁၇	၀၅-၁၂-၁၇	၁၉	၁၅		၃၄   ၂၆
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး	၀၆-၁၂-၁၇	၀၆-၁၂-၁၇	၆	၁		၇   ၂၆
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၄။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၅	၁၉		၃၄   ၃၆
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၅	၁၉		၃၄   ၃၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၅	၁၉		၃၄   ၃၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၈	၇.၂.၂၀၁၈	၁၅	၁၉		၃၄   ၃၆
၆.၄။ မြင်/စိစစ်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး မထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး သာမင်း - ဒေါ်- မြတ်ဦး  
 ၁၅.၀၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 မှတ်စား(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - မတူညီ မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု- ရှောက်ထဲ ကျေးရွာ - ထိုစဉ်- ကျေးရွာ  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေးကစား ချိတ်စားရန်	၁ ကလေးကစား ချိတ်စားရန်
၂ ခရီးဆေးရုံ အခက်အခဲ	၂ ခရီးဆေးရုံ အခက်အခဲ
၃ မူကြံကျွမ်းကျင် အသက် အခက်အခဲ	၃ မူကြံကျွမ်းကျင် အသက် အခက်အခဲ
၄ ကော်လံလွှဲ အခက်အခဲ	၄ ကော်လံလွှဲ အခက်အခဲ
၅ ချိတ်စားရန် အခက်အခဲ	၅ ခရီးဆေးရုံ အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကလေးကစား ချိတ်စားရန်	၁ ကလေးကစား ချိတ်စားရန်
၂ ခရီးဆေးရုံ အခက်အခဲ	၂ ခရီးဆေးရုံ အခက်အခဲ
၃ မူကြံကျွမ်းကျင် အသက် အခက်အခဲ	၃ မူကြံကျွမ်းကျင် အသက် အခက်အခဲ
၄ ကော်လံလွှဲ အခက်အခဲ	၄ ကော်လံလွှဲ အခက်အခဲ
၅ ချိတ်စားရန် အခက်အခဲ	၅ ခရီးဆေးရုံ အခက်အခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကလေးကစား ချိတ်စားရန်			
၂	ခရီးဆေးရုံ	ကျေးရွာအုပ်စု + ကျေးရွာ	၅,၀၀,၀၀၀/-	၁၁၀
၃	မူကြံကျွမ်းကျင် အသက် အခက်အခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု + ကျေးရွာ	၅,၀၀,၀၀၀/-	၁၁၀
၄	ကော်လံလွှဲ အခက်အခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု + ကျေးရွာ	၅,၀၀,၀၀၀/-	၁၁၀
၅	ချိတ်စားရန် အခက်အခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု	၅,၀၀,၀၀၀/-	၁၁၀
၆	ခရီးဆေးရုံ အခက်အခဲ	ကျေးရွာအုပ်စု	၅,၀၀,၀၀၀	၁၁၀

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				
၁၃				
၁၄				
၁၅				
၁၆				
၁၇				
၁၈				
၁၉				
၂၀				

ယ၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	တစ် ဖြူ ဖျတ်	မမျိုးသား	
၀	ခိုက်ပျိုး ဖျတ်	မမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဗန်စာချန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ 15/12/2017

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဦးစုတစ်ခုစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒိုးလေးနိုး - ဒေါ်-မြစိန်စော

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁)  ဝတ်ဝန်း(၂)  ဝတ်ဝန်း(၃)  ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဦးစီးဌာန: ၂၉: မြန်မာ-မာညို ကျေးရွာအုပ်စု - ဇောက်ဆင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဇောက်ဆင်း ကျေးရွာ	မူကြံ ကျောင်း စာခန်း အသစ် ထည်ဆောက်ခြင်း		၉၁ - ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်-နုယု လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 15.12.2017



ကျေးဇူးတင်စွာ နာခံရန် ဦးစားပေး ဆုတ်ဖျက်ပေးခြင်း ဝမ်းနည်းစွာ



၁။ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း (ကျေးဇူး/မ/ ပထမ)

၂။ မူဝါဒကျင့်သုံးခြင်း၊ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း (ကျေးဇူး/မ/ ဒုတိယ)

၃။ ဘက်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် ဆောင်ရွက်ခြင်း (ကျေးဇူး/မ/ တတိယ)

၄။ ကျေးဇူးတင်စွာ၊ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း (မ)

၅။ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း၊ နာခံရခြင်း (မ)

ထို့ကြောင့် ကျေးဇူး

ရက်စွဲ ၁၂.၁၅.၁၇

ထိုတို့:ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစား

ေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ နှစ်စဉ်: နှစ်စဉ်: ခန့်: မိမိအောင်ကသစ်တည်ဆောက်ရန်

ကျေး+မ- ၃၄-မိ

၂။ မူကြိုကျေးဇူးအောင်ကသစ်တည်ဆောက်ရေးရန်

ကျေး+မ- ၃၅-မိ

၃။ တော်လှုံ့: ဗွင်း: တော်လှုံ့ရေးရန် ကျေး+မ- ၂၇

၄။ ကျေးဇူး၏ကျေးဇူး: နှစ်စဉ်: နှစ်စဉ်: တည်ဆောက်ရန်

မ - ၁၀

၅။ နှစ်စဉ်: နှစ်စဉ်: နှစ်စဉ်: တည်ဆောက်ရေးရန်

ကျေး- ၁၅

ထိုတို့:ကျေးဇူး

၇၀၀၀ ၁၂.၀၅.၂၀၁၇



ထိုစဉ် ကျေးဇူး ကော်မတီဝင်များ

စဉ်	အမည် -	ရာထူး
၁။	ဦးစန်းလှိုင် -	- ကျေးဇူး ကော်မတီ (အမှု)
၂။	ဒေါ် ဒုဉ်း -	- " -
၃။	ဦးစန်းလှိုင် -	- ဝန်ထမ်း (အမှု)
၄။	ဒေါ် ဒုဉ်း (B) -	- " -
၅။	ဦးစန်းလှိုင် -	- ကော်မတီဝင် (အမှု)
၆။	ဒေါ် ဒုဉ်း -	- " -
၇။	ဦးစန်းလှိုင် -	- ဝန်ထမ်း (အမှု)
၈။	ဒေါ် ဒုဉ်း -	- " -
၉။	ဦးစန်းလှိုင် -	- ကျေးဇူးကော်မတီ
၁၀။	ဒေါ် ဒုဉ်း (A) -	- " -
၁၁။	ဦးစန်းလှိုင် -	- ကော်မတီဝင် (အမှု)
၁၂။	ဒေါ် ဒုဉ်း -	- " -
၁၃။	ဦးစန်းလှိုင် -	- ကျေးဇူးကော်မတီ (အမှု)

ထိုစဉ် ကျေးဇူး

၇၇၅ ၇၇၅ ၇၇၅



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

###	အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	မည်သူ ဦးစားပေး လဲ(ကျား/ မ)	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မည် လဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင် အသစ် တည်ဆောက်ပေးရန်	ကျား+မ		
	၂	ခပ်နူးတံတားအသစ် တည်ဆောက်ပေးရန်	ကျား		
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
	၇				
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း အသစ် တည်ဆောက်ပေးရန်	မ		
	၂				
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်းဆောင် အသစ် တည်ဆောက်ပေးရန်	ကျား+မ		
	၂				
	၃				
	၄				
အခြား	၁	ဘောလုံးကွင်း ဖောက်လုပ်ပေးရန်	ကျား+မ		
	၂				
	၃				
	၄				