

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ဥပဒေရေးရာဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

သုံးခွကျေးရွာ၊ ခရင်ဝါးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| ၁ - မှော်ဘီ    | ၈ - စမ်းကလေး        |
| ၂ - ဂျမ်းကပ်   | ၉ - သုံးခွ          |
| ၃ - ပေါဖေါ     | ၁၀ - ကွင်းချောင်း   |
| ၄ - မြင်းတလင်း | ၁၁ - ဘီလူးချောင်း   |
| ၅ - သဲချောင်း  | ၁၂ - ခရင်ဝါးချောင်း |
| ၆ - ဆူးပိတ်    |                     |

သုံးခွကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

သုံးခွကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၀ခုခန့်က စာင်လိပ်သက္ကရာဇ် ၁၈၉၇ခုနှစ် တွင်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၅၈ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကာလအတွင်း မုဆိုးမဖီးဖျံ့မှုကံနှင့်ဘားသမီး များ ဖြစ်ကြသော မှူးသားစု၊ ဂါမေး၊ ဖြူ၊ ဂါသင်းဖြူ၊ မင်းဆိုးလုံးသီး၊ ဂါသား၊ ယဉ် (ဂါပု) မှူးကောင် ဖြစ်တော်မူခဲ့တော်မူသည်ကို ခံစားရသည်။ စတင်တည်ထောင်သည်အချိန်မှစ၍ သုံးခွကျေးရွာဟု ဂျာမဇာပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဂျာမဇာပေးခြင်းမှာ ဤစာရွက်စာတမ်းများတွင် မျှော်လင့်သုံးခွ ဆိုင်တည်ရှိသည်ကို အစွဲပြု၍ သုံးခွရွာဟု ခေါ်ဆိုသမုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစတင်ချိန် မှစ၍ ယနေ့အထိ ဤရွာရွာဘားများသည် လယ်လုပ်ငန်း၊ ယာလုပ်ငန်း၊ ထင်းစုတ်လုပ်ငန်း၊ ဝါး

စုတ်လုပ်ငန်း စသည်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့ဖြင့်သုံးခွကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာမြင့်သော

အခါတွင် အိမ်ခြေ ၃၅အိမ်ခန့်ဖြစ်လာပါသည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် ဖီးဖျံ့ကံသားဖြစ်သူ မှူးကောင်ဖြစ်သည့် ကျေးရွာသူ ဖြူ၊ အဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၀အိမ်ရှင်ပျံ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ မှူးကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးမှောက် ထပ်နှစ်ပေါင်း (၁၅) နှစ်ခန့်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၄၀ အိမ်ဖြစ်လာပါ သည်။ ထို (၁၅) နှစ်ကာလအတွင်း ဖီးဖျံ့ကံသား ဖြူဖြစ်သူ မှူးကောင်ပုံသည် ဖြူစုတ်သူ ကောင်စီလူကြီး၏ဖြစ်စဉ်ပျံ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့မှူးကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးမှောက် နှစ်ပေါင်း (၁၁)အိမ်

တွင်အိမ်ခြေပေါင်း (၄၅) အိမ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် ဖီးဖျံ့ကံသား မှူးကောင်ဖြစ်သူ ဦးစံအိမ်သည် ကျေးရွာလူကြီး၏ဖြစ် (၁)နှစ်အိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ မှူးကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း (၁၄) နှစ်အိမ်ကြွသောအခါတွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၅၀) ဖြစ်လာ ပါသည်။ ထို ၁၄ နှစ်ကာလအတွင်း ဖီးဖျံ့ကံသား ဖြူစုတ် မှူးကောင်ဖြစ်သူ မှူးကောင်ဖြစ်သည့် ကောင်စီလူကြီး၏ဖြစ်စဉ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့မှူးကောင် ဖြူစုတ် နှစ် (၈) နှစ်အိမ်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၆၅) အိမ်ခန့် ဖြစ်လာပါသည်။ ထို (၈) နှစ်အချိန် ကာလအတွင်း ဖီးဖျံ့ကံသား ဖြူစုတ် မှူးကောင်ဖြစ်သူ မှူးကောင်ဖြစ်သူ မှူးကောင်ဖြစ်သူ ကောင်စီလူကြီး၏ဖြစ် (၈) နှစ်အိမ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမှောက်အထက်အထက်

ဆုန်ချပ်ရုံ ယခုစိမ်းခြေပေါင်း ငြိမ် ဖြစ်လာသည်။ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုး ကျေးဇူး မှာလည်း အရင်ကထက်  
ကောင်း မှု့ကပါသည်။ ပညာရေး ကျောင်း မှာလည်း မျှတတိုး ကျောင်း အထိ ဖြစ်လာပါသည်  
လူမျိုး ဝုဗ္ဗာလည်း တိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။ ယခုတစ်စုံတစ် နှစ်အတွက် အောင်မြင်သော လူစိမ်း ဖူး ဟု  
ဖြင့် ကျော်ဖြစ်ပါသည်။

လက်မှတ် - thuy  
စာမည် - ဒေါ်အောင်သော်  
လူထု - CF

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပတ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



၂။ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

သုံးခွဲကျမ်း၊ ပထမတွင်လည်းကောင်း၊ နောက်တွင်လည်းကောင်း၊ မြို့တော်  
လုပ်ငန်းများဖြင့် အဓိကအထက်ဆုံးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။

သုံးခွဲကျမ်း၊ ပထမတွင်လည်းကောင်း၊ နောက်တွင်လည်းကောင်း၊ မြို့တော်  
များလည်းကောင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိသည်။ ချစ်ယုတ်စွာသာနှင့် မပညာသာသာ  
ကိုအဓိက ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

သုံးခွဲကျမ်း၊ ပထမတွင်လည်းကောင်း၊ နောက်တွင်လည်းကောင်း၊ မြို့တော်  
(၂) အောင်မြင်ပြီး ဆရာ/ဆရာမလုံလောက်မှုမရှိပါ။ အလုပ်တန်းအထိ  
ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး အထက်တန်းကို ဆက်လက်ပို့ချပေးခြင်းဖြင့်  
ပညာသင်ကြားပေးနိုင်ပြီး သို့သော်လည်းကောင်း၊ သင်ကြားကြပါသည်။  
ကျွမ်းကျင်မှုအားပေးပေးရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုအားပေးပေးရန်အတွက်  
ကိုးကွယ်ကြပြီး ကျွမ်းကျင်မှုအားပေးပေးရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုအားပေးပေးရန်အတွက်

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးတွင် အဓိကလမ်းများဖြင့်လည်းကောင်း၊  
အထက်တွင် ဆက်လက်ပို့ချပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ သို့သော်လည်းကောင်း၊  
အထက်တွင် ဆက်လက်ပို့ချပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ သို့သော်လည်းကောင်း၊  
အထက်တွင် ဆက်လက်ပို့ချပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ သို့သော်လည်းကောင်း၊

ဆက်လက်ပို့ချပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ သို့သော်လည်းကောင်း၊  
(၅) နှစ်အတွင်း ပျော်ရွှင်စရာလည်းကောင်း၊ အထက်တွင်လည်းကောင်း၊  
ငါးများ၊ အထက်တွင်လည်းကောင်း၊ သို့သော်လည်းကောင်း၊ သို့သော်လည်းကောင်း၊





ကုသီခွင်ပြုပြင်ကုသီနိဗ္ဗာန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* ကျွန်ုပ်တို့၏ ဤစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အခြား ကြံ့ကြပ်ကြာပန်း၊ အလုပ်များ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် အကဲဖြတ်ခြင်း ယုံကြည်ပါသည်။
- \* အဓိကထားသော လယ်ယာလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကောက်ခိုက်၊ ပျိုးပျက်၊ ကောက်ရိုက် နှိပ် များ တွင်သာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ထွက် ရာတွင် လည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- \* လယ်ယာလုပ်ငန်း ပြုစီစဉ်သွားသောအခါ ကြံ့ကြပ်ကြာပန်း၊ အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- \* လုပ်ကား အတစ်နှစ်လျှင်ပင် <sup>၄၀၀၀</sup> မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းပါသည်။
- \* ဤလူထု၏ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်ထက်နည်းပါးသည်။ ဝင်ငွေပိုနည်းပါးသဖြင့် အလုပ်ဖြုတ် နှိပ်တွင် ငါးပတ်လုံးမျှသာ ပြုစုကြပါသည်။
- \* အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိက ဖြစ်သော အလုပ်အကိုင်များ ပါးခြင်း၊ မဟုတ်သော ဗဟုဂျော့များ နည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
- \* အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ကို စာဖို့ ပြုစုပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးအိမ်ထောင် ဦးစီးစေ ဝင်ငွေသည် အမျိုးသားအိမ်ထောင် ဦးစီးစေ ဝင်ငွေထက်နည်းပါသည်။ အခြားမှာ ကိုယ်အခွင့်အလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- \* များစွာ လုပ်ကား အကွတ်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ တွေ့ရသည့်အရေ မရရှိပါ။ အမျိုးသားများ ကျား၍ အမျိုးသမီးများ လည်း နည်းပါးပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိက ဖြစ်သော အမျိုးသမီးများ သို့သည့် အလုပ်မျိုးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။



ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုပြုစုပေး

\* ကျေးဇူးတင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု အဖု ချုပ်ပါသည်။

\* ဆင်းရဲရဲခြင်း ဖြစ် အလုပ်အကိုင်ရှားပါခြင်းနှင့် လမ်း ပန်းဆက်ခွဲပင်ရှေး၊ ပညာရေး မကောင်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

\* ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တို့ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ အကွက်အလုပ်အကိုင်ရလာမည် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည်အကြောင်း ဂျင်၊ လင်၊ ဖြစ်သောကြောင့် ပါဝင်လာ ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။


\* ဒုက္ခသည်များက နေရာပါးဖြင့် ဆင်းရဲသော အဖုများ ဘာမှား မှသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင် အကူအညီ ပါ စဉ်။

သုံးခွေးရွာ

13.3.2017

# ပင့်ကူ နိမ်သုံးသတ်ဒွင်

( နမိုးသာ + နမိုးသစ် )



ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - 22

မ - 24

ပင်လူ့စိတ်သုံးဘဝခြင်း














ဆွေးနွေးခြင်း မှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

\* ဆွေးနွေးထားသော အချက်တစ်ခုစီမှာ အမျိုးသမီးများ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ အမျိုးသားများ၏ အဆင်၊  
ကွဲပြားခြင်းမှာ ရှေးဘိုးဘွားများ၏ ဆုံးမချက်ကမ်းညွှန်မှုများ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြင်း  
သည် အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ကျားမ ခန္ဓာကိုယ်ပင်လုံးပင် ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဖြစ်သည်။

\* အမျိုးသားတွေပဲ ဒီပညာရပ် အမျိုးသမီးများ ဂုဏ်သိက္ခာသည် အဓိကစဉ်းစေခြင်းဖြစ်ပြီး များများမှာ  
ပညာရေး၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆိုင်ရာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ အသည်တို့တွင် အမျိုးသမီးများ  
အား နှစ်သက်စားပိုင်များ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများနှင့် တိုင်းတူဆွဲဆင်မှုများ ဂုဏ်ထူးမှာ  
ရေကြီးပါသည်။













\* ကျေးဇူးတင်စွာ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေတို့ ထက်မရောက်စေရန် အမျိုးသမီးများအား  
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသော စိမ်းလန်းမှုများ လုပ်ဆောင်ပေး ဘို့ပါသည်။

ခက်: နာခြစ် သုံးစွဲ ဖြစ်ခြင်းပေး: 13.3.2017  
သုံးစွဲခြင်း

		
 လယ်		 လယ်
 ဥယျာဉ်	 ဝက်	 ဥယျာဉ်
 ဇာ:	 ကြက်	 ဇာ:
 ပဲထောင်	 နာပျက်စက်	
 ထွန်စက်		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 ကျား = 20  
 မ = 22

ခက်: နာခြစ် ထိန်းချုပ် ဖြစ်ခြင်းပေး: 13.3.2017  
သုံးစွဲခြင်း

		
 လယ်		
 ဥယျာဉ်	 ဝက်	
 ဇာ:	 ကြက်	
 ပဲထောင်	 နာပျက်စက်	
 ထွန်စက်		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
 ကျား = 20  
 မ = 23

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

\* စာမျိုးသစ် များစွာ သုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဝတ်မှုန်၊ ခြင်္သေ့၊ ခြင်္သေ့၊ အပူချိန် စက်စသည်များကို သုံးပြုပါသည်။

\* စာမျိုးသစ် များစွာ သုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ နွား၊ ပဲကောင်၊ ထွန်စက် စသည်များကို သုံးပြုပါသည်။

\* စာမျိုးသစ် / သစ် များစွာ သုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ နွားစသည်များ ပြန်ပါသည်။

\* အရင်းအမြစ်များ စားလုံးကို စာမျိုးသစ် များ ကတိတ်ချုပ်ထားပါသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်ထောင် ဦးစီးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

\* တိုအရင်းအမြစ်များ စားလုံး သုံးပြု၍ အတွက် အိမ်ထောင် ဦးစီးဖြစ်သော စာမျိုးသစ် များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခြေခံပါသည်။


\* စာမျိုးသစ် များစွာ သုံးပြုပြီး စာမျိုးသစ် များ ကတိတ်ချုပ်ထားပြီး ခွင့်ပြုချက်၊ ခွင့်ပြုချက် ပြဿနာတစ်ခုခု ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ခွင့်ပြုချက် အခါ စာမျိုးသစ် များ တက်မှ ခွင့်ပြုပါသည်။



သို့မဟုတ်

13.3.2017

အဖွဲ့ အစည်း: ချိတ်ဆက်မှုပုံစံပြဇယား



ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ - ၂၀

၆ - ၂၃



၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊မ	ရာထူး
၁	ဦးမန်းမြို့တော်စံ	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စိုးစိုးလေး	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စောလဲပွဲ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ပု	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးသန်းထိုက်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်အေးအေးသင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်သက်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးမောင်မောင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	မန်းစိန်ဒွေး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	မန်းအောင်မိုး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ချောချောထွေး	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>မန်းဖြူကျော်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၂၅၅၃၀၆၅၀၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး</b>	မြို့နယ် <b>လှတော</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ခရိုင်ဝါးချောင်း</b>
		ကျေးရွာ <b>သုံးခွ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဣန္ဒြေ</b>	<b>၂၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၂၅</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>ဣန္ဒြေ</b>	<b>၄၆</b>	ဘာသာ (၂) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၄၆</b>
လူမျိုးစု (၃) - <b>ဗမာ</b>	<b>၁၄</b>	ဘာသာ (၃) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၁၄</b>
လူမျိုးစုရော <b>ထုတ်စု</b> အခြား	<b>၂၁</b>	ဘာသာရော <b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၂၁</b>
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၄</b>	<b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၄</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၅</b>	<b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၁၅</b>
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-	-	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <b>ဣန္ဒြေ</b>	<b>၂၄၂</b>	<b>၂၄၄</b>	<b>၉၆</b>
လူမျိုးစု (၂) - <b>ဗမာ</b>	<b>၂၄</b>	<b>၂၂</b>	
လူမျိုးစု (၃) - <b>ဣန္ဒြေ</b>	<b>၄၂</b>	<b>၄၀</b>	
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၆၅</b>	<b>၁၁</b>	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဇေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၃	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	၇	၈
ပျက်ကြီးဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ဝိုင်းပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးဝေးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား: မော်တော်ဆိုင်  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား: မော်တော်ဆိုင်  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ၊ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ၊ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးပန်မြင့်ဇော်

အမည်

လက်မှတ် [Signature]

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 13.3.2017

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

၀.၆.၅ 15- 3- 2017 ကျေးရွာအုပ်စု ချက်ပြန်ရေးဌာန၊ ကျေးရွာ - ဘုန်းဇံ

ဖြည့်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ မြို့နယ် - \_\_\_\_\_

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	၀.၆.၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.3.2017	14.3.2017	23	37	70	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.3.2017	15.3.2017	27	33	60	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	16.3.2017	16.3.2017	31	45	76	ဣန္ဒ 157 မအေ 119
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀လို	၀လို	၀လို	၀လို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်ပီတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်  
 ခန့် ၂၅.၃.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ-ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာလမ်းဖီး မပြည့်စုံအခက်အခဲ	၁။ လမ်းယိုဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂။ ကျေးရွာကျွန်းဖားဖျားအခက်အခဲ	၂။ အလုပ်ကိစ္စများ ပါးသည့်အခက်အခဲ
၃။ ယဉ်ကျေးမှုအခက်အခဲ	၃။ ယဉ်ကျေးမှုအခက်အခဲ
၄။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ	၄။ ကျွန်းဖားဖျားအခက်အခဲ
၅။ ဆိပ်ခံတံတား မကောင်းသည့်အခက်အခဲ	
၆။ ရွာတိုင်းလမ်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာတွင်းကျွန်းကုန်းလမ်းရှိတာမြင်စေရမည်	၁။ ကျေးရွာကျွန်းကုန်းလမ်းရှိတာမြင်စေရမည်
၂။ ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းရှိစေရမည်	၂။ ဆက်သွယ်ရေး ကျွန်းကုန်းလမ်းရှိစေရမည်
၃။ တိုက်ပင်ဆေးပေးခန်းရှိစေရမည်	၃။ ကျေးရွာဆေးပေးခန်းရှိစေရမည်
၄။ ရွာလမ်းဖီးလမ်းတာမြင်စေရမည်	၄။ ဆိပ်ခံတံတားကားရှိစေရမည်
၅။ ဆိပ်ခံကျွန်းကုန်းတံတားမြင်စေရမည်	၅။ ရွာ / ကျေးရွာလမ်းဖီးလမ်းမရှိစေရမည်
၆။ ရွာတွင်းအလုပ်ကိစ္စကျွန်းကုန်းရှိစေရမည်	၆။ ပေ (၁၂၀) ကျွန်းဆောင်စေရမည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ရွာတွင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြုပြင်ပေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂။	ရွာတွင်းကျွန်းကုန်းလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃။	ဆိပ်ခံတံတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၄။	ရွာလမ်းဖီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅။	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၆။	ဆေးဆောင်ပေ (၁၂၀)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးမင်းမြင့်ကျော် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ -----  
 ဧပြီလ ၂၀၂၃ ခု

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TCF ၏ အကုသိပ်ကျယ်မှု ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရိုလမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်စွာ၊ အောင်ကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၃.၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်၊ မြို့နယ် မူပေါက်

စကားပြောရေးမှူးအမည် (V)၊ စကားပြောရေးမှူးအမည် (၂)၊ စကားပြောရေးမှူးအမည် (၃)

ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်စင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ဖြတ်) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
သံချောင်း	ကျွန်းမဝကျေး (၆၄' x ၂၄' x ၁၀')	၆၄' x ၂၄' x ၁၀'	၂၂၅၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၈၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀
မော်ဆေ	ဆင်ခံတံတား (၁၂' x ၂၄' x ၁၀') ပြင် (၆' x ၆၀' x ၁၀')	(၁၂' x ၂၄' x ၁၀') (၆' x ၆၀' x ၁၀')	၁၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၉၀၀၀၀၀			၁၃၉၀၀၀၀
မဒါကော	စတင်ကျောင်း (၁၂' x ၂၄' x ၁၀')	၁၂' x ၂၄' x ၁၀'	၆၅၂	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
ကျွန်းကြီး	မော်ဆေ (၅၀' x ၈၀' x ၁၀')	၅၀' x ၈၀' x ၁၀'	၂၂၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၆၀၀၀၀			၁၆၀၀၀၀
	ကျွန်းကြီး (၁၃၆' x ၁၅၀')	၁၃၆' x ၁၅၀'						
ကျွန်းကြီး	ကျွန်းကြီး (၁၀၀' x ၁၂' x ၆')	၁၀၀' x ၁၂' x ၆'	၉၄၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၅၀၀၀			၁၀၅၀၀၀

မော်ဆေ  
ကျွန်းကြီး

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် - ဒေါ်အောင်စန်း လက်မှတ် (လက်မှတ်) ရက်စွဲ ၁၅.၃.၂၀၂၃

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပိတ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/FF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF နှင့် ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေးအေး + ဒေါ်အေးအေးအေး  
 နေ့စွဲ 10.3.2017  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ယုစော ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံမြို့နယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ကြမ်းတမာင်း	ကျွန်းကျွန်း (300' x 12' x 6") ပင်း (ဖွဲ့စည်း)		1160	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	10500000		10500000
မြေဝဲခွဲ	ကျွန်းကျွန်း (700' x 8' x 6") (ဖွဲ့စည်း)		1130	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	7000000		7000000
စောက်ရွေးချောင်း	စောက်ရွေးချောင်း (74' x 22' x 10') မြေပြင်		997	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	8000000		8000000
စိုင်းခွဲ	ရွာချင်းဆက် မြေထားပင်း (1600' x 6' x 4)		529	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	7000000		7000000
စင်းကလေး	ကျွန်းကျွန်း (800' x 6' x 5") ပင်း (ဖွဲ့စည်း) (500' x 6' x 6")		462	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	6000000		6000000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝင်အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးအေးအေး လက်မှတ် အေးအေးအေး ရက်စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၄ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်မှတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာမြို့သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထပ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ရွှေမာမလင်း + ရွှေမျိုးမျိုး

နေ့စွဲ: 16-3-2017

ပြည်နယ်/တိုင်း: ဧရာဝတီ မြို့နယ်: ယုစော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ကျေးရွာအုပ်စု အငယ်စားများ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည် (စက်ဝန်း ၈)	အားကစား: (၆' x ၂၄')		၁၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၆၀၀၀၀၀			၁၆ သိန်း
ကျေးရွာအမည်	ကျွန်းကုန်း (၅၀၀' x ၆' x ၆')		၅၇၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀ သိန်း
ကျေးရွာအမည်	အားကစား (၅' x ၆')		၇၆၈	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀၀၀၀၀၀			၃၀ သိန်း
ကျေးရွာအမည်	ကျွန်းကုန်း (၅၀၀' x ၆' x ၆')		၉၈၉	ကျေးရွာအုပ်စု	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀ သိန်း
ကျေးရွာအမည်	ကျွန်းကုန်း (၅၀၀' x ၆' x ၆')		၃၄၇	ကျေးရွာအုပ်စု	၃၀၀၀၀၀၀			၃၀ သိန်း

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီဝင်၊ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကျော်စွာ ၂၀၁၇.၃.၂၀

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးအေးအေး

နေ့စွဲ 15.3.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ပြနယ် ဗဟို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့ပုသိမ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုရာ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စက်ဝန်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်း	ကျေးရွာမှ အခြားထည့်သွင်းမှု (စေ့ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
အရှေ့ပုသိမ်	အိမ်ခြံမြေ ၂၅-၅' x ၁၂' x ၅-၆' (၅၀' x ၆-၆' x ၁၇')	၁၅၃၅	၁၅၃၅	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း	၁၀၀၀၀၀	၉၀ သိန်း	၉၀ သိန်း
အရှေ့ပုသိမ်	ကျွန်းကြီး (၅၅၀' x ၆၀')	၃၃၀၀	၃၃၀၀	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း	၆၀၀၀၀၀၀	၆၀ သိန်း	၆၀ သိန်း
				ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း			
				ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း			
				ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း			
				ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း			
				ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း			
				ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း			
				ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်း			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အေးအေး အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇

- ကျေးဇူးတင်စာ - အုတ်၊ ချောင်း
- ကျေးဇူး - ဆုံးခွ
- အစည်းအဝေးအမှာ - စာအုပ်ကျောင်း
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် -
- အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် -
- ရှက်စွဲ - 13.3.2017
- အကြောင်းအရာ - 1. ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးအစီအစဉ် => Δ ကျေးဇူးတင်စာ မှူးမှတ်နှင့် အမှာစကား  
 ဖြေကြားခြင်း  
 Δ မိတ်ဆက်ခြင်း  
 Δ မိခင်များအချက်အလက်အကြောင်းအရာ  
 ဆက်ခြင်း  
 Δ မိခင်များအချက်အလက်အကြောင်းအရာ  
 Δ အကြောင်းအရာများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ  
 Δ ကျေးဇူးတင်စာနှင့် အမှာစကား  
 Δ PRA 10013, 14 မှူးမှတ်နှင့် အမှာစကား  
 ဖြေဆို၊ ဥပမာအားဖြင့် အမှာစကား၊ ကျောင်း  
 ဗြဟ္မစရိတ် အားဆွဲခြင်းနှင့် အမှာစကားများ  
 ပြုလုပ်ခြင်း  
 Δ 14 မှူးမှတ်များနှင့် အမှာစကား  
 ဖြေကြားမှု အစည်းအဝေးအမှာစကား

၁ ဆက်ပေါ်ပေါက်စီ နည်းနာပိုင်း ကျေးဇူးပြုပါမိမ့်မှားမှားမှာ  
စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၂ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဖိတ်ခေါ်ပြီး စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်  
နည်းပညာပေးပို့ရင်း လမ်းတစ်လမ်းပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့  
များ မှတ်တမ်းများ မေးမြန်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။

၃ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း (၆) မိုင်းနှင့် အဆင့် (၃) မှ  
ဆင့် ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီး မပြန်အလှူအတန်းအား  
မူများပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖြီးနောက် လူထုအဖွဲ့ပြုစီမံကိန်း  
အခြေခံစာတမ်း ပြုစုမှုနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးများ မကြော်ငြာ  
ရင်း လမ်း ပြောကြားခဲ့သည်။

၄ ဆက်လက်၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရေး ညွှန်ခြင်း -  
စောင့်ရှောက်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဝန်ထမ်းများ ဆုံးရှုံးကြစေကာ  
မိန်းမနှင့် နှင့်အမျိုးမျိုး တို့မှ ၄ နေရာကို ပြန်လည်စိတ်ဝင်စား  
ကြောင်း နှင့် CF/TF တို့နှင့် အတူတူပင် ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း  
လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူခဲ့သည်။

၅ ဖြီးနောက် PRA Tools များဖြင့်လည်း လူမှုရေး အရင်းအမြစ်  
ပြုစုခြင်း၊ စွဲစွဲအားဖြည့်ပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့  
ရေးဆွဲရန် ရည်ရွယ်ချက်များ ရှင်းပြကာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း  
ရေးဆွဲခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ချက်၊ ဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၆ ခြေပုံများ ရေးဆွဲပြီး လူထုစည်းရုံးရေး မှူးမှ ကျေးဇူးတင်  
စကား ပြောကြား ကာ အစည်းအဝေးကို ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းရေးသူ  
မောင်စိန်  
အဖွဲ့ - မြန်မာနိုင်ငံတော်  
ကရ. - ၀၄







၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နေ့စဉ်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 သန့်ရှင်းရေး  
 ကျေးဇူးအပ်စု၊ ချစ်ဇော်၊ ချစ်ဇော်၊ ကျေးဇူး၊ သုံးစွဲ  
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့ထွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်လူတွေက ဦးစားပေးရွေးမိသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးပိုင်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ဆင်မှုစဉ်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အဖွဲ့ (အဖွဲ့အစည်း)	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး	၂၀၁၃	VT.PSC
	၂	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး	၂၀၁၈	VT.PSC
	၃	အဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး	၂၀၁၉	VT.PSC
	၄	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦး	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး	၂၀၂၀	VT.PSC
	၅	အဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		VT.PSC
အထက်ပေးပို့ခြင်း၊ ပိတ်ပင်ရေး			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
ပညာရေး			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
အခြား	၁	ကျေးဇူးအပ်စု၊ ချစ်ဇော်၊ ချစ်ဇော်	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		V.PSC
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး		

မူဝါဒကော်မတီ (၂) ကြားနာဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 အသုံးပြုရန်  
 ကျေးဇူးတင်ပေးရန်၊ **အရင်းအမြစ်**၊ **ကျေးဇူးတင်ပေးရန်**  
 မူဝါဒအား TPIC လွှဲပြောင်းရန်၊ အခြားဌာနများမှ ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ဦးစားပေး TPIC သို့ ပို့ဆောင်ရန်အတွက်  
 MIS သို့ ပို့ဆောင်ရန်အတွက်

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသုံးပြုရေးရာ ဦးစားပေးခြင်း	လ/နှစ်	တာဝန်ပေးရန်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ဆင်မှု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၆ စာတင်စနစ်၊ ပေ(၁၂၀)	<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ		VTPSC	
		<input checked="" type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
ကျွမ်းကျင်ရေးရာ		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
အခြား		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			
		<input type="checkbox"/> အသုံးပြုရေးရာ			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-  မြို့နယ်	VDP ရက်စွဲ  ကျေးရွာအုပ်စု
---------------	---------	----------------------	---------------------------------

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊စာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)