

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သုံးတဲရ ကျေးရွာ၊ အလုံ အုပ်စု

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

၁. မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကြံ့ခင်းမြို့နယ် အလုံကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဆင်မှု



အလုံကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဆင်မှု

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

အလုံကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. အလုံ (မြောက်စု) ကျေးရွာ

၂. သုံးတံစု ကျေးရွာ

၃. ကြာအင်းလေး ကျေးရွာ

၄. ရှားဘို ကျေးရွာ

၅. ပေါက်တူး ကျေးရွာ

၆. ရွာသစ်ကြီး ကျေးရွာ

၇. ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ

၈. ကမ်းပြို ကျေးရွာ

၉. အလုံ(တောင်) ကျေးရွာ

၁၀. သာယာကုန်း ကျေးရွာ

အလုံ ကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၁၀)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

သုံးတဲရု ကျေးရွာတည်ထောင်စတွင်တဲသုံးတဲဖြင့်အစပြုခဲ့ပါသည်။နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ခန့်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ကွန်းချောင်း ချောင်းကိုအားပြု၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ချောင်းရေသည် ရွာ၏အနောက်မှအရှေ့သို့စီးဆင်းနေပါသည်။အိမ်ခြေပေါင်း(၁၅) အိမ် ရှိပါသည်။အမျိုးသား(၄၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄၉)ဦး စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၉၀) ဦးရှိသည်။

ရိုးသားသော တောင်သူလယ်သမား ဖြစ်ကြသည်။ဗမာ လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကြသည်။စည်းလုံးညီညွတ်ကြပြီးဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ကြသည်။အလှူ အတန်းရက်ရောကြပြီး အေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

ကြံခင်းမြို့နှင့်(၁၂)မိုင်ခန့်၊ အုပ်စုရုံးနှင့် (၁)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် တတ်အားသရွေးကြိုးပမ်းနေသောရွာအလေးဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၁၀	၂၄	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အဦများ - ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၁၀	၂၄	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၃	၁၀	၂၄	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၁၃	၁၀	၂၄	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၀	၂၄	- နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၀	၂၄	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၁၀	၂၄	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ - လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၁၀	၂၄	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၅.၁၀. ၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၁၃	၁၀	၂၄	- အကျိုးပြုလှဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

လူမှုရေး၊ ဥပဒေရေး၊ အခြေခံဥပဒေ ပုံသုံး သတ်မှတ်

ကျေးဇူးတင် အစီအစဉ် (၁၅) ဦး ပါပါသည်။ ဖြစ်ရပ်များ၊ များမေးထိုင်ပြီး နေ့စဉ်ဘာသာကို ကွယ်ကြပါသည်။

ပယ်ဖျက်၊ ကျင့်၊ တောင်းကုန်၊ ပါခြင်း၊ စသည်တို့ကို မြို့သူ အသက်မွေး ဖော်ပြောင်းကြပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်း၊ များ များ ချောင်းကျောက် ခင်းလမ်းများ ဥပဒေဆက်သွယ်ထားပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဌာန မှ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် မေးသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ယာဇာတ် စက်ဝိုင်း ၂၀၁၆ တွင် အစီအစဉ်ရေးရာပေးပေးရေး နှင့် ကျေးဇူးတင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောကြောင့် ရေကို ပူလုံ ဧည့်ပါသည်။ တစ်ဖက်တာလုံး လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ကြပါသည်။

ပညာရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည် ကျောင်း မရှိပါ။

ကျေးဇူးတင် အတွက် အေးပေးခန်းလည်း မရှိပါ။ တခြား ငိုသော ဥပဒေရေးရာကို ကူညီပေးပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

အကျဉ်းချုပ် ဇူလိုင် ၉. ၁၂. ၂၀၁၆		ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်										ဒု.တနင်္ဂနွေ ၂၀ ဇူလိုင် ၉. ၁၃. ၂၀၁၆	
အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဧရာဝတီ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	အင်္ဂါ
ရာသီဥတုအခြေအနေအထား	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အပူချိန်အမြင့်													
ဝေဖန်	၀	၀	၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀	၅၀၀ ၅၀၀၀
လျှပ်စစ်	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး	မီး
ပို့ဆက်													
မေ့လျော့အစားအစာပျက်စီး				ပဲ ပဲ၊ သတ္တ.	တံ တံ၊ သတ္တ.	ငါး	ငါး	ငါး	ငါး	ငါး	ငါး	ငါး	ငါး
အကာအကွယ်အခြေအနေအထား	မိုး												
မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်	မုန့်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဥပဒေပြုရေးကော်မရှင် သုံးသပ်ချက်

၁. ရာသီဥတု

တပေါင်းလ၊ တရားသူ့လ၊ ကဆုန်လများသည် ပေပူယောဇရာသီ ဥတုဖြစ်ပါသည်။ ဒုဗ္ဗန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ တော်ဘလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လ ဝက်အထိ မိုးများရွာသွန်းယောမိုးတွင်းကာလဖြစ် ဖြီး မိုးဥတု ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ ဝက် မှ တရုတ်ဆောင်းမုန်းလ ဒုတ်တော်လ၊ ဖြာသိုလ၊ တပို့တွဲလအထိ မှာ ငွေ့များ ကျသော ဆောင်းတွင်းကာလဖြစ်ပါသည်။

၂. အလုပ်အကိုင် ကျား + မ

အပေါင်းလ၊ တရားသူ့လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ များတွင် ဗျိုးတောင်၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်စသည်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ၊ တရုတ်ဆောင်းမုန်းလ များတွင် ကောက်ခိုက်ခြင်းလုပ်ကြပါသည်။ ဒုတ်တော်လ၊ ဖြာသိုလ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များတွင် မတ်ပဲတွင်း၊ မတ်ပဲဆေးဖျိုး၊ မတ်ပဲနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ် ကိုင်ကြပါသည်။ ကျန်သောလများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ပါကြပါ သည်။

အမျိုးသမီးများသည် ဒုဗ္ဗန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ များ တွင် ကောက်ခိုက်ခြင်း၊ ခြက်ကောက်ခြင်း များ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တော်ဘလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တရုတ်ဆောင်းမုန်းလ များတွင်

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အရပ်	ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မီး၊ လယ် (၄) ဧက၊ လက်တွန်းထွက်ခက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဧွာ (၂) ကောင်	၆	၃၇%
ဒုတိယအဆင့်သော အရပ်	ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မီး၊ လယ် (၂) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဧွာ (၂) ကောင်	၉	၃၆%
တတိယအဆင့်သော အရပ်	ဝါးတိုင်၊ သစ်တိုင်၊ ယက်ကယ်၊ မျိုးထုပ်ကော၊	၁၀	၄၀%
စုစုပေါင်း		၂၅	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၃. ဣန္ဒြေမာဒု အဆင်းသတ် မှတ်ချက် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်အတွင်းတွင် ဣန္ဒြေမာဒု အဆင်းသတ် မှတ်ချက်ကို ကျေးဇူးတင်
ဖူးတတ်ပြီး မေ့မော့မိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး အဆင်းသတ် မှတ်ချက်ဖြင့် မေ့မော့
ဆုံး ဖြစ်လာပါသည်။

၁. ပြေလည်သော အချက်

ပျဉ်တောင်း၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး၊ လယ်ငှက်၊
လယ်တွင်း၊ တွင်းစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နားငါး ကောင်းစွာ သွပ်ပေးခြင်း
ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုနှင့် > ၃ ဦးရှိသူ ဂရုစိုက်မှု ၂၄%
ရှိပါသည်။

၂. အသားအစား အချက်


ပျဉ်တောင်း၊ ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး၊ လယ်ငါး
ဆိုင်ကယ်၊ ခိုင်းနားငါး ကောင်းစွာ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု
< ၃ ဦးရှိသူ ဂရုစိုက်မှု ၃၆% အထိ ရှိပါသည်။

၃. ခွဲဖမ်းပါးသော အချက်

ဝါးတိုင်၊ သစ်တိုင်၊ သက်ကယ်မိုး၊ တာဝန်၊ သွပ်
စို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ > ၃ ဦးရှိပြီး ဂရုစိုက်မှု
၄၀% အထိ ရှိကြောင်း မတွေ့ရှိရပါ။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှုပြု ပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးအတွင်းတွင် အခွင်ချွန်ရေးအဖွဲ့၊ လူ့တူဗဟိုပြုစီမံ
ကိန်း၊ ကျေးဇူးစီမံခွဲရေးအဖွဲ့၊ အင်္ဂုဇီသတ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအ
ဖွဲ့၊ NLD ပါတီဝင်အဖွဲ့၊ ကောက်ဂိုဏ်းအဖွဲ့၊ ကောက်စိုက်အဖွဲ့၊
ပျဉ်းပတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ တို့ဂိုပါသည့်၊ တို့အပြင်
ကျေးဇူးအတွင်းအဖွဲ့ များနှင့် ဖြန့်ချိမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်
လည်း ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိုတွေ့ရပါသည်။
အခွင်ချွန်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ဖြန့်ချိမှုအခွင်ချွန်ရေးအဖွဲ့၊
လူ့တူဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ နှင့် ဖြန့်ချိမှုကျေးလက်ဦးစီးအဖွဲ့၊
အင်္ဂုဇီသတ်အဖွဲ့ နှင့် ဖြန့်ချိမှု မီးသတ်အဖွဲ့၊
NLD ပါတီဝင်အဖွဲ့ နှင့် ဖြန့်ချိမှုပါတီဂုံး
တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကိုတွေ့ရပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

အကျုံးအဝင် အရပ် ၉ . ၁၇. ၂၀၁၆	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု		အကျုံးအဝင် အရပ် ၉ . ၁၇. ၂၀၁၆
	၃-စက်တိုက်		၁၀-မေ့မေ့မှု ၁၀ ကျား ၁၁ မ
ကျား	မ		ကျား + မ
ဝါးခြံ	အပ်ချုပ်ခက် သက်ကယ်ဖတ်		လယ် ပဲကိုင်
ခွား			တောင်ကုန်း
လယ်ထွက်ခက်			လမ်း
ခါးခြံ ခြေထောက်			တံတား
			ဂေ့ထွင်း

အရင်းအမြစ် များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးပြုမှု

အမျိုးသား ၁ အမျိုးသမီးများ ပါတိုတူးညှိတူအသုံးပြု ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်းမှု

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုတွင် ၇၀% အထိ ပါဝင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ၄၀% သာပါဝင်ကြပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ

အမျိုးသား ၂၆ အမျိုးသမီးတို့အခွင့်ပေးပေးကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံး ပြုမှု သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများသည် ဝါးခြံ၊ နွား၊ လယ်တွင်းစက်၊ ဝါး၊ ရွှေ၊
ပျော့စက် စသည်တို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အပျံ့စက်၊ သက်ကယ်ပြစ်စသည်တို့ကို
သိသင့်အသုံးပြုကြပါသည်။

လယ်၊ ပဲလှိုင်၊ တောင်ကုန်း၊ လမီး၊ တံတား၊ ဟုတွင်း
ဟုကုန် စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အသုံးပြု
ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

အချိန် ၇ နာရီ ၉ - ၁၂.၂၀၁၆	အရင်းအမြစ်တို့အပေါ်		အသုံးပြုမှု ၉ နာရီ ၉ - ၁၂.၂၀၁၆
	ဒီဂရီ	အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်
ကျား	၆	အရင်းအမြစ်	ကျား ၁၂
မ	အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်	မ ၁၂
ရေ	အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်	ရေ
အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်	အရင်းအမြစ်
			အရင်းအမြစ်
			အရင်းအမြစ်
			အရင်းအမြစ်
			အရင်းအမြစ်
			အရင်းအမြစ်
			အရင်းအမြစ်
			အရင်းအမြစ်
			အရင်းအမြစ်

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

အရှင်အဖြစ်အသုံးပြုမှုအသုံးဝင်ချက်


အမျိုးသားများသည် ဝါးခြံ၊ နား၊ လယ်တွင်စက်၊ ငါးခြေ၊
ပျော့စက် စသည်တို့ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အပ်ချပ်စက်၊ သက်ကယ်ဖြစ်စသည်တို့ကို
သိသင့်အသုံးပြုကြပါသည်။

လယ်၊ ပဲလှိုင်၊ တောင်ကုန်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဟေ့တွင်း
ဟေ့ကုန် စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အသုံးပြု
ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင်ကိုအိမ် သုံးသင်ချက်

၁. စင်စွာကျိမှု

အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများသည် စင်စွာကျိမှု မှာ သိပ် ကျွတ်စွမ်းမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၂. ပညာရေးလက်လှမ်း မြီမှု

အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ ပါ တာတူးအဖွဲ့ အရေးကြီးကြပါသည်။

၃. အုပ်ချုပ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသားများသည် အုပ်ချုပ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် ၈၀% အထိ ရယူထားပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ၅၀% သာ ပါဝင်ကြသည်။

၄. ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံမှု


အမျိုးသားများသည် ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံမှုများ တွင် ၈၀% အထိ ပါကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ၄၀% သာ ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံမှု ပါကြသည်။

၅. ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တစ် တူပိုင်ဆိုင်ကြ ပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲပြဿနာများ


အခက်အခဲ ပြဿနာများ - သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင် အမျိုးသားများ ဖြစ်နေသော အခက်အခဲများမှာ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ၊ မွှေးမြူရေးအခက်အခဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဓာတ်မြေဥ သောက်ခဲခြင်း၊ စက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ ခက်ခဲခြင်း မျိုးကောင်း မျိုးသန့် ဌားပါးခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်ဌားပါးခြင်း၊ တံတား အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးဇူးတင် အမျိုးသားမီး များ ဖြစ်နေသော အခက်အခဲများမှာ ကျေးဇူးတင်စာသင်ကြောင်း မရှိခြင်း၊ ခားပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ တံတားမကောင်းသည့် အခက်အခဲ ၊ လျှပ်စစ်မီးလျှို့အပ်သည့် အခက်အခဲ ၊ အလုပ်အကိုင်ဌားပါး သည့် အခက်အခဲ စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



မျှော်မှန်ချက်


မေျာ် မှ်း၊ ချက် များ သုံး သပ်ချက်

အမျိုးသားများသည်လည်း ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတို့တက်ရန် မေျာ် မှ်း၊
ချက်များမှာ မေ့မြေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊
ရစ်လမ်း၊ ရှိချင်ပါသည်၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊ မေ့၊
မျိုးကောင်း မျိုးသင့် များ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ရှိချင်ပါသည်၊ စိုက်ပျိုး
ရေးအတွက် စက်ကိရိယာများ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရှိချင်ပါသည်၊
ကုန်ထုတ် တံတား၊ ရှိချင်ပါသည်၊ စာကြည့်တိုက်၊ သုံးကြီး
မောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ စာကြည့်တိုက်၊ စာကြည့်တိုက်၊ စာကြည့်တိုက်၊



၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၆.(ဈ) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ ညီညွတ်စွာ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ဦးစားပေးအဆင့်များ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းခွဲများသည် ကျေးရွာလူထုအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို တက်ရောက်လာသူ ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း တွင်အုပ်စုသဘောတူညီချက်ဖြင့် စီမံကိန်းရပ်နားသောရွာဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ အလုံ ကျေးရွာ။ ။သုံးတဲစု

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ ၅ . ၁၀ . ၂၀၁၈

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကံမောင်	၀၉၄၂၄၁၈၅၆၁၄
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခိုင်ရည်မွန်	-
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်မောင်	-
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှိုင်ဇင်မိုး	၀၉၉၇၅၅၄၃၂၄၈
၅		အဖွဲ့ဝင်		
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မာချို	-
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖိုးထွေး	၀၉၇၇၂၆၁၇၄၄၉
၈		အဖွဲ့ဝင်		
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှိုင်ဦး	-
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သြမြင့်	၀၉၄၂၄၁၈၅၆၁၄
၁၁		အဖွဲ့ဝင်		
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဖြိုးမင်းထိုက်	၀၉၉၇၆၄၄၇၉၆၀
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးကိုကို	၀၉၉၆၅၉၉၀၆၅၁
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်မာကြည်	-
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖြိုးသူရအောင်	၀၉၇၉၆၇၀၈၇၃၆
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းမော်	-

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်ဇော်အိန်

ဦးစည်သူငြိမ်းဇော်

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှိပ်ပေးတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ရုပ် မိ ရုပ် ဖ	ဦး ကျော်သောင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဇုန်နံပါတ် ၀၇၇၇၃၁၅၅၂၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ဧရာဝတီ
	ဦးစီးဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၅	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၂၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု(၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၁	၄၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂	၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

ဟောင်းကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလတ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ(သား/မ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____ ကျောက်ခင်း လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလာကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလာကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -


ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----
 (ရှေးနှစ်)

(၃) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးကြည်သာဇိ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှီခိုမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး
 အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် - သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေး/ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာရေးအဖွဲ့အစည်း/ ဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
 အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရန်အချိန်/ ဝန်ထမ်း အမည် မြ.အောင်မြင်၊
 နေ.စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မန္တလေး၊
 ကျေးရွာအုပ်စု မန္တလေး၊ ကျေးရွာ မန္တလေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သားအရေအတွက်	အချိန်သမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	လူချိန်စုတက်ရောက်သူအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၄	၂၆	၁၈	-
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၁၈	၁၅	၁၅	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၂.၂၀၁၆	၁.၂.၂၀၁၆				
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅



၆.၃။ သယံဇာတကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီစဉ်ရေးဆွဲထားသည့်အစီအစဉ်များ၊ လူထုတက်ကြွစွာပါဝင်မှုရှိစေရန်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ကျော်

နေ့စွဲ ၂၈-၁-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြို့နယ်-ကျွန်းစု (ကြို့)၊ ကျေးရွာအုပ်စု-ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ-ကျေးရွာ ၁၃၂၊ ၁၃၃

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ဝေဟနချဲ့ကျွန်း	၀	မုန့်အုတ်ချွန်
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	မြေအကျိုးအမြတ်	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သည်နည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပျဉ်စင်အိမ်ဂရုချေ	၁ စားဝတ်ဆင်ယင်မှု
၂ လက်ကားဂရုချေ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ
၃ ရေဖျော်စက် ချော့ချေ	၃ မြို့အဖွဲ့ချုပ်
၄ အေးအိမ်ဂရုချေ	၄ အထူးအဖွဲ့ချုပ်
၅ အထူးအဖွဲ့ချုပ်	၅ အထူးအဖွဲ့ချုပ်



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ၂.မောင်က	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၄၄ ၇၃ ၁၀ ၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သုဂ္ဂမောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြာဇင်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည် အလယ်
		ကျေးရွာ သံတံခွ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၅	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစောင့် -----		ဘာသာစောင့် -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅.၃၁၅၆		၈၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂	၅၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မေ့ပြန်ကြောက်ပမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂.၃--/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၅၆}----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{၅၅}----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----




လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစောနက် 

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စိုင်းသူဇာအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆





လူ့ဘဝကို စိမ်းစိုက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်တွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံတစ်ရပ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/လမ်းညွှန် အမည် ၃. စိုင်းသုဇာဝင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပုံ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဇနီး ၉.၁၂.၂၀၁၆ အမှတ်ပန်း (၄) ၁၈၂၂ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈၂၂ ကျေးရွာ သံတိုက်

ပြည်နယ်/တိုင်း ၆၇၀၀၀ မြို့နယ် ကြာခင်း

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၆	၉.၁၂.၂၀၁၆	၁၉	၁၁	၂၅	၆၇၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၁၇	၁၀	၂၇	၆၇၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂.၁၂.၂၀၁၆	၂.၁၂.၂၀၁၆	၃၇	၂၅	၆၂	၆၇၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂.၁		၈၅	၆၅	၈၅	၈၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ လက်မှု အဖွဲ့ - (၃) - ၂၀၁၆

၆၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆၃။ ဘလူရာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး					
၇၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး					

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ခိုင်သူရအောင်

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ၂-စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကလေး ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ) အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာမရှိခြင်း
၂	မန္တလေးကန်ကန်ညှာ	၂	စောမပေးခွင့်မရှိခြင်း
၃	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ မြေမပြည့်စုံခြင်း	၃	လမ်းပန်းခက်ခဲမှုများရှိခြင်း
၄	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိခြင်း	၄	တံတားမကောင်းသည့်ကန်ကန်
၅	ကလေးကန်ရှိရာပါခြင်း	၅	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်မရှိသည့်ကန်ကန်
၆	တံတားကန်ကန်	၆	ကလေးကန်ရှိရာပါသည့်ကန်ကန်
၇		၇	

မှန်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁	မန္တလေးကန်ညှာ	၁	ကျေးရွာမရှိခြင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း	၂	စိုက်ပျိုးရေး မြေမပြည့်စုံခြင်း
၃	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ ယူပျာယူစား	၃	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း
၄	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ	၄	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း
၅	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်မရှိသည့်	၅	ကျေးရွာအုပ်စုမရှိခြင်း
၆	ကျေးရွာမရှိခြင်း	၆	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်မရှိသည့်
၇	ကျေးရွာမရှိခြင်း	၇	ကျေးရွာမရှိခြင်း
၈	ကျေးရွာမရှိခြင်း	၈	ကျေးရွာမရှိခြင်း
၉	ကျေးရွာမရှိခြင်း	၉	ကျေးရွာမရှိခြင်း

ကျေးရွာမရှိခြင်း - ၇ နှစ်အတွင်း ကျေးရွာမရှိခြင်း

လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း၊ လမ်းဖျက်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	၅၃ + ၃၃ ကျား + မ	၄၀ သိန်း	၉၂
၂	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း၊ မျောင်းကျောင်း	၂၉ + ၂၈ ကျား + မ	၃၀ သိန်း	၉၂
၃	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း	၂၅ + ၅ ကျား + မ	၁၅ သိန်း	၉၂
၄	ဆိပ်ကမ်း	၅ + ၃ ကျား + မ	၅၂ သိန်း	၉၂
၅	ကျေးရွာအတွက်	၂ + ၅ ကျား + မ	-	၉၂
၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	၃၀ သိန်း	၉၂
၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	၃၂ သိန်း	၉၂
၈	စိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ	၆၀ သိန်း	

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	
၂	ကျေးရွာအတွက်	ကျား + မ	
၃	ကျေးရွာအတွက်	ကျား + မ	
၄	ကျေးရွာအတွက်	ကျား + မ	
၅	ကျေးရွာအတွက်	ကျား + မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်ဦး လက်မှတ် ဦးမြင့်ဦး နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစားသုံးရေးအဖွဲ့အစည်း
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပဏီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား နျားစင်းကျောက်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁၂-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၂----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၂----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

- ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
- မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးကံ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၁.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးစည်သူဒောင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၁.၉.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တြိဂံပုံဖြည့်သွင်းရမည်၊
 စည်းရုံးရေးများ/နေ့စဉ် အမည် မိုးထည်ပွင့်အောင်
 နေ့၊ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရုပင် | မြို့နယ် ကြာခင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ၇၁၆ | ကျေးရွာ သုံးတံခါ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့၊ ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၉-၁၇	၂၀-၉-၁၇	၁၈	၁၇	၃၅	၃၅ ၁၆၈
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀-၉-၁၇	၂၀-၉-၁၇	၁၈	၁၇	၃၅	၃၅ ၁၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅-၉-၁၇	၂၅-၁၀-၁၇	၄	၃	၇	၇ ၁၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			လေ့	လေ့	လေ့	လေ့
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်ပတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာပို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ဖြိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစည်သူဒောင်း

နေ့စွဲ ၂၁.၉.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ဖြန့်နယ်/ဥရဒါး ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာလုံ ကျေးရွာ သုံးတစ်စု

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်

အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရောက်အောင်	၁ ကျေးရွာ စာမင်္ဂလကျောင်းဆောင်မရှိသည့်အခက်အခဲ
၂ မြွေ ဖြူရေး အခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာဆေးစားခန်းမရှိသည့်အခက်အခဲ
၃ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မြေပြုပြင်ရေး အခက်အခဲ	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စက်ကိရိယာများ အခက်အခဲ	၄ ဓာတ်မီးမကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၅ မျိုးကောင်း မျိုးသန့် ရှားပါးခြင်း	၅ အုပ်စုစီမံကိန်းမရှိသည့်အခက်အခဲ
၆ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း	၆ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသည့်အခက်အခဲ
၇ ခဲတားအခက်အခဲ	၇

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မြွေဖြူရေးနှင့် ပျားရောင်ရောင် မျှော်မှန်းပါသည်။	၁ မျှော်မှန်းချက် ရှိပါသည်။
၂ ရွာချွမ်းဆက်လမ်းဆွဲကုန်လမ်း မျှော်မှန်းပါသည်။	၂ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေပြုပြင်ရေး ပျားရောင်ရောင် မျှော်မှန်းပါသည်။
၃ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် သုံးစွဲရမည့် ပျားရောင်ရောင် မျှော်မှန်းပါသည်။	၃ ရွာတွင်း မြေပြုပြင်ရေး များ ကောင်းမွန်စွာ မျှော်မှန်းပါသည်။
၄ လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိချင်ပါသည်။	၄ စာမင်္ဂလကျောင်း ရရှိရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
၅ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စက်ကိရိယာများ မျှော်မှန်းပါသည်။	၅ လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
၆ စာမင်္ဂလကျောင်း ရရှိရန် မျှော်မှန်းပါသည်။	၆ ဓာတ်မီး အသစ်ရရှိရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
၇ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှ မျှော်မှန်းပါသည်။	၇ ငွေချေးယူရန် များမရှိပါ မျှော်မှန်းပါသည်။

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှန်သည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စေတနာ့စိုက်စွာ ဝေဖန်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တော်ဝင်ပေးရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှန်သည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်မြင်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှန်မှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်၊ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖေခင်ကံ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇၄၄၂၃၂၇၀၂၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှန်၏ အမည် ဦးကျော်စွာစိုး
ဖြည့်နှယ်လိုက်သည့်ကြီး ကျောင်း	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ ၁၅: ၈၂၅

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ မြန်မာ	၇၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၄၃	၅၁	၉၄
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၃	၅၁	၉၄
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၁	၄	၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	တာဝန်ပေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခေါ်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ စရိတ်ပေးပို့မှုကွာပေးသနည်း? ဝက် 1.2.18 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်လှည့် ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၈.၂.၀.၂၀၁၈ ထောင်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၉.၂.၀.၂၀၁၈ ထောင်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်ကျပျက်စီးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ပိတ်ပင်မှုစီမံကိန်းစဉ်တွင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----
- (၃) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောစိန်မိုး

လက်မှတ်  ဇန.ရက် ၅.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ဇန.ရက် ၅.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ (PCZ)

လက်ရှိနှစ်မှာ အကုန်ပေးရန်အတွက် လက်ကောက်ခံရမည့်အရက်အခွန်နှင့် အခြားအခွန်များကို စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏ ဌာနမှ ပြင်ဆင်ရမည်	
စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ အခွန်အခများကို စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏ ဌာနမှ ပြင်ဆင်ရမည်	
၈.၂.၂၀.၁၈	စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏ ဌာနမှ ပြင်ဆင်ရမည်
စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏ ဌာနမှ ပြင်ဆင်ရမည်	စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏အမိန့်အရ စီမံကိန်းတော်ကော်မတီ၏ ဌာနမှ ပြင်ဆင်ရမည်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		စီမံကိန်းအမျိုးအမည်				စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၅,၂၀,၀၈	၅,၂၀,၀၈	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၅,၂၀,၀၈	၅,၂၀,၀၈	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	-	-	-	-	-	-	-



ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး		
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး		

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်ကလေးစိန်</u>			
နေ့စွဲ ၅.10.18	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြာဇွန်	ကျေးရွာအုပ်စု အလွင်	ကျေးရွာ ယဉ်တဲခါ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- အလုပ်အကိုင်ခက်ခဲခြင်း၊ ငွေ နှိုင်းငံ့ရခြင်း၊ ထွက်အလုပ်လုပ် ပျက်စီးမှုများရပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
- လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိခြင်း၊ မရရှိသည့်အခါ ကလေးများ ဓာတ်လျှပ် ရရှိစေရပါမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
- အလုပ်အကိုင်ခက်ခဲခြင်း၊ မရရှိသည့်အခါ ကလေးများ ဓာတ်လျှပ် ရရှိစေရပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
- မြေအခြေအနေ နည်း၊ ပစ္စည်း မရရှိခြင်း၊ မရရှိသည့်အခါ ကလေးများ ရရှိစေရပါမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ပ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစွမ်းကုန်
၁	မျိုး၊ ကော့ဒ်၊ မျိုး၊ ယာန်	ဒေါ်မျိုး၊ အား၊ အေး၊ အေး၊ အေး	ဒေါ်မျိုး၊ အေး
၂	ရွေး၊ မြေ၊ ရွေး၊ ဒိုင်၊ ယခု	ဒေါ်မျိုး၊ အား + ဒေါ်မျိုး၊ အေး	ဒေါ်မျိုး၊ အေး၊ အေး
၃	ရွေး၊ ရွေး၊ ရွေး	ဒေါ်မျိုး၊ အေး	ဒေါ်မျိုး
၄			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၅. 10. 2018

၁၃။ (ပထမ +ဒုတိယ) အကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

သုံတဲရု ကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၅.၁၀.၂၀၁၈) နေ့နံနက် (၉:၀၀) နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအားမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့်စီမံကိန်းအားမိတ်ဆက်ခြင်း၊စီမံကိန်းအကြောင်း ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း၊စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။ကျား/မရေးရာကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း ၊ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထု သိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုဖော်ထုတ်နိုင်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။စီမံကိန်းတွင်လူမှု အကာအကွယ် နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့ အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	တံတားပြုပြင်ခြင်း			✓	-		
	၂					-		
	၃					-		
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး ရန်နှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍအစည်းအဖွဲ့အခြေခံလုပ်အပ်ချက် များ)	၁							
	၂							
	၃							
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံအစည်းအဖွဲ့များနှင့်အခြားလုပ်အပ်ချက်များ)	၁	မိုးကောင်းမိုးသန့်			✓			
	၂	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း			✓			
	၃							
	၄							
သဘာဝသေဆုံးရေးကဏ္ဍ လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	ငွေစုငွေချေး			✓			
	၂							
	၃							