

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ


National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သူစိုးကျေးရွာ၊ သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၅
၅။ (ခ) အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၁
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၈

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု	သူစိုး	၅၂၀	၁၁၀၉	၁၃၃၈	ဗမာ
၂		ကံလျားရှည်	၁၀	၁၅	၂၀	ဗမာ
၃		လက်သမားကန်	၁၆၅	၃၈၆	၄၂၉	ဗမာ
၄		ကမ်းနား	၄၀	၇၅	၁၁၅	ဗမာ

၅။(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်အခြေအဆောက်အအုံ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲ နေရာများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည် ဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဖြေဇယား (Metric Ranking)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၉	၁၁	၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိ အဓိကလို အ အပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူ ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်ဖိုး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂.၂.၂၀၁၇	ရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြား ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

ပျူရေး နှင့် ကရင် ကြမ်းပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည် - သီးဦး

ဂျက်စွဲ -

ရပ်စုအမည် - သီးဦး

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း -

- ကျေးရွာတွင် ခိုက်ပျိုးရေး ကို အဓိက ထားလျက် ကိုင်ကြပါသည်။
တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလည်း နှိပ်ပါသည်။ လက်ဝါးဖား၊ ပန်းဂုံ
လျက်ကိုင်သူ အနည်းငယ် နှိပ်ပါသည်။
- ဂုဏ်ထူးတူ ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် ခိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမှာ ဖျက်ဖျင်းသစ်စား
မကောင်းဖြစ်ပါ။
- အလုပ်အကိုင် နှားပါ ဖြစ် ဝင်ငွေပုံ မြန်မာ့နိုင်ခြင်းကိုကြောင့် တစ်နည်း တစ်ကျော
သို့ သွား ရောက်လျက်ကိုင်သူများလည်း နှိပ်ပါသည်။ ပြည်ပသို့ စားဝတ်ရေးစား
ကြောင့် သွားရောက်လျက်ကိုင်သူ အနည်းငယ် နှိပ်ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တွင် မိုးတွင်းကာလ၌ စီးဖွားရေး၊ ပျူရေး၊ ကျွန်
ဖာရေး အတွက် သွားလာမှု ခက်ခဲမြဲကြောင့် အဆင်မပြေ မြဲ နှိပ်ပါသည်။
- ရွာအပြင်ဘက်ရှိ ပတာခင်း ကွက်လပ်များတွင် သီးခြားပုံခံဖြင့် ရေထိုင်သူ
အနည်းငယ် နှိပ်ပါသည်။ စားဝတ်ရေးစား ကရင် အဆင်ပြေလှ တွင် ရေထိုင်
ခြင်း ကြောင့် သီးခြားပုံခံဖြင့် ရေပါသည်။

ကုသီခွင်ပြ ပြဋ္ဌာန်း

ကျေးဇူးကမည် - သူဆို

ရက်စွဲ -

ကုသီခွင်ကမည် - သူဆို

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးကမည်ကစ၍ သီချင်းများမှာ ပစ်ဖမ်းပုံ၊ ခြေပုံ၊ ပြောင်း နှင့် ပန်တိုတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- နောက်ပိုင်း နှစ်များတွင် မိုးဝေဝသာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ မိုးခေါင်မိုး၊ နှင်း၊ ဖြူရသောကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ စားထွက်နှုန်း ချပါသည်။
- နတ်စောက်၊ ဖြာသို့၊ စာပိုတွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် သီချင်းကို တစ်ဖက်တစ်ဖက် ရသောကြောင့် ဝင်ငွေ စာသင်စာတင် ရှုရှုပြီ၊ ကျန်သည်လများတွင် စာလုပ်ကိုင်ရှာပါးစွာ ဝင်ငွေ နည်းပါးပါသည်။
- ဇယ်ကား ၁ ရှုရှုရာတွင် စမျိုးထားများမှာ စမျိုးသမီးများ ထက် မိုက်ရှု ရှုပါဝ
- ဝင်ငွေ နည်းပါးပြီး စာလုပ်ကိုင်ရှားပါး သည့်ကတွက် သီးနှံ ဖြိုရောင်း၊ စက္ကေးယူ၊ ပြင်ပထွက်စွာ စာလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။
- စာလုပ်ကိုင်ရှားပါးသော နွေလများတွင် စိမ့်ကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွဲများ စကောစသည်ဖော်ဖြင့် စာလုပ်ကိုင် ရှုရှုသောကြောင့် ဝင်ငွေ ရှုရှုပြီ၊ စာသင်ရခိုင်ပါသည်။

(၁) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ

အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း

အမည်	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြုရယူ

ကျေးဇူးတန်မည် - သူငယ်

လက်ခံ -

ရုပ်စွဲကမည် - သူငယ်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကရုဏာဓိက ငှားရမ်းမှု ပြုစု ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုကို သက်မြတ်စွာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဣစ္စာဓန ဖြစ်စေရန် (၁၅၀) နှစ်သည်၊ နထိဗ္ဗ ချမ်းသာသူ ဖြစ်စေရန် (၂၀၀) နှစ် ၊ ကလျာဏကလျာဏ ဖြစ်စေရန် (၁၈၀) နှစ် ၊ ဆင်းရဲ ဖြစ်စေရန် (၂၅၀) နှစ် ၊ ကပုဇ္ဈိန် ဆင်းရဲ ဖြစ်စေရန် (၃၀၀) နှစ် ဟု နှိုင်းပါသည်။
- ကလျာဏကလျာဏ ဖြစ်ခြင်း ၊ ဝဇ္ဇဗျူဟာ နှင့် နှစ်ခြင်း ဝတ္တရား ဆင်းရဲ ဝေသာ ဖြစ်စေရန် များ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ကလျာဏကလျာဏ ပုံ မြန်မာ့ ဝဇ္ဇဗျူဟာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ များ ခြင်း ၊ ဝတ္တရား ကျွန်ုပ်တို့ ဆင်းရဲ သည်၊ ဖြစ်စေရန် များ နှိုင်း ခြင်း ဖြစ်သည်။
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း သလို ဖြစ်၍ ကလျာဏကလျာဏ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝတ်စားရေး နှင့် နှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- စိမ်းကိန်း ကောင်းကင်သည် ဖော်ဖြေ ဆင်းရဲ နှစ်ခြင်း သူများ ပါဝင်လျက် ဖြစ် ဝဇ္ဇဗျူဟာ ဖြစ်ပါသည်။


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးဇူးအမည် - သူဦး

ရက်စွဲ " "

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ပင်လယ်ကမ်းခြေ

ကျေးဇူးတင်သည် - သူတို့

ရက်စွဲ -

အုပ်စုအမည် - သူတို့

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်ပါဝင်မှုများပါသည်။
- စိမ်းဖြူကိစ္စတစ်ခုသာလျှင် အမျိုးသမီးများ အဓိကဓနအဖြစ် ပါဝင် ဦးဆောင်ပါသည်။
- အဓိကအားဖြင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝင်ငွေစုကိုင်မှု၊ အပိုင်များတွင် အဓိက အာဟာရ ဓနပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း၊ မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးပြီး အမျိုးသားများ၏ ဖွဲ့စည်းမှု၊ တို့ကြောင့် အဓိက အာဟာရ ဓနပါသည်။
- အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ အာဟာရ၊ နည်းပါးစေရန် အမျိုးသမီး များ၏ ဆန္ဒကို လက်ခံ ဖော်ဆောင် ခွားပြီး အလေးထား ဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ကျေးဇူးတင်အသံ - သူငယ်

ကျွန်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ



ကျေးဇူးအမည် - ယခုအခါ

ရက်စွဲ " "

အဖွဲ့အစည်း ဦးဆောင်မှုပြပုံ

ကျေးဇူးအတွင်း နှိုင်းစွဲ အစည်း

- အုပ်ချုပ်ရေးမှူး 
- မီးကော်မတီ 
- ကျောင်းကော်မတီ 
- ဂေါပကအဖွဲ့ 
- မီးသတ်အဖွဲ့ 
- ဝေပျာဝေခွဲအဖွဲ့ 
- စားနပ်ကော်မတီ 
- အမျိုးသမီးရေးရာ 
- မိခင်နှင့် ကလေး
ဆောင်ရွက်ရေး 
- နာရေး ကူညီမှုအဖွဲ့ 

ကျေးဇူးပြုပေးမှုအဖွဲ့အစည်း

- မိန့်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး 
- ဇွပ်စစ်ရုံး 
- ပညာရေးမှူးရုံး 
- မိန့်နယ်အေးရုံး 
- သမကဏ် 
- ပတ်စ်မြန်မာ 
- ကျေးလက် 
- ကုမ္ပဏီ 

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ပစ်

ကျေးရွာအစည်း - သူတို့

ရွက်ရွဲ -

ရုပ်စုအစည်း - သူတို့

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာအစည်း အဖွဲ့အစည်း ၂၀၀၂ ခုနှစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ လုံခြုံရေး နှင့် ကိစ္စအဝဝဖြည့်သမျှကို ကာကွယ်မှု နှင့် အဖွဲ့ ဗဟို ယုံကြည်စိတ်ချရသော သက်ဆိုင်ရာ ဌာန အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ပညာရေး နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ကျောင်းကော်မတီမှ ကျွေးထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အမျိုးအမူ မဟုတ်သော အစည်းအမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်မှု၊ အထိန်းအညွှန်း ဖြစ်ပါသည်။
- ရွာ၏ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူများအား ကျန်းမာရေး ကူညီမှု၊ အဖွဲ့မှ အခိုက်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ၊ ရွာ၏ သာရေး ၊ နာရေး ကိစ္စ ဖြည့်သမျှကိုလည်း ကျေးရွာဝေပျာဝစ္ဆာအသင်း အဖွဲ့မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများလည်း တစ်ဖြောင့်ဖြင့် ချိတ်ဆက်မှု အကောင်း လာပါသည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ခုတ်စုကမည် - ဝေဖန်

ကရင်း အမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

ကျား	မ	ကျား + မ
ကား	မြန်မာနိုင်ငံ	လမ်း
စက်ယာဂျီ	ရွှေတစ်ခု	ဂေဟစွမ်း
ထွက်စက်	တင်းပတ်ချက်	ပျက်
ဆိုင်ကတ်	စားလိပ်လိပ်	
တင်းတတ်	ကပ်ချက်စက်	
ပျဉ်း		
စား		
မိမိစွဲ		
အုပ်စုစောင့်		
စာပေစောင့်		

ကရင်အဖြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု။

ကျေးဇူးကမည် - သင်္ဘော

ဂုဏ်စွဲ -

နုပင်ကမည် - သင်္ဘော

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးကမည်များကဲ့သို့ ပြုလော့ ကရင်အဖြစ်မှာ ကား၊ ဝယ်ထွက်စက်၊ ဖုန်
နွား တို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးကမည်များကဲ့သို့ ပြုလော့ ကရင်အဖြစ်မှာ ကက်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်၊ ဆင်
ဖိ၊ ဖိုချောင်း သုံးပစ္စည်းတို့ ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးကမည်များ နှင့် ကျေးဇူးကမည်များ ကဲ့သို့ ပြုလော့ ပစ္စည်းများမှာ - ရေတွင်
ဆေးခန်း၊ ကုန်၊ ဇိမ်းကျောင်း၊ စာပင်ကျောင်း၊ မုန့်၊ ~~ကား~~၊ ဆိုင်ကယ် တို့
ဖြစ်သည်။
- ကရင်အဖြစ် ထိန်းချုပ်မှုတွင် ကျေးဇူးကမည်များကဲ့သို့ ကျေးဇူးကမည်ကို
ထိန်းချုပ်ပါသည်။
- ထိုသို့ ထိန်းချုပ်မှုကွဲလွဲခြင်းမှာ ကျေးဇူးကမည်များသည် အိမ်ထောင်
ဦးစီး ဖြစ်နေသူ ဇနီး၊ ကြောင် ဖြစ်ပါသည်။
- မိသားစု၊ ဂုဏ်တွင် ကရင်အဖြစ်များ သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု တို့ကို
ကျေးဇူးကမည်များသာမက ကျေးဇူးကမည်များပါ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်သ
ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကော်မတီဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း
၁	ဦးကျော်မြိုင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၃၆၀၉၇၀၀
၂	ဒေါ်ညွန့်မေ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၈၀၈၅၄၂၃
၃	ဒေါ်စန်းဝေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၉၆၆၆၉၁၁၂၄
၄	ဦးကျော်ဝေဖြိုးလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	-
၅	ဦးသောင်းဌေး	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၈၅၇၃၂၂၄၅
၆	ဒေါ်ဝင်းရီ	ဝယ်ယူရေး	၀၉-
၇	ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၂၅၀၉၂၁၈၄၀
၈	ဦးသိန်းထွေး	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီ	၀၉-၇၇၅၉၁၁၅၃၂
၉	ဒေါ်စန်းမော်	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီ	-
၁၀	ဦးလှကြည်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၈၈၄၉၉၁၃၆
၁၁	ဒေါ်အုန်းမာလှိုင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-
၁၂	ဦးမောင်အေး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၀၉-၂၅၁၁၅၇၇၆၇
၁၃	ဦးအောင်မှတ်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉-
၁၄	ဒေါ်ခင်အုန်းမြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	-
၁၅	ဦးအောင်ဆန်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉-၇၇၁၅၈၇၂၉
၁၆	ဒေါ်စန်းတင်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	
၁၇	ဒေါ်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီး ကြပ်ရေးကော်မတီ	

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်လေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၆၅၇၃၂၂၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်မောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဦးထွန်းကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်း
		ကျေးရွာ ပျဉ်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မွန်	၅၅၀	ဘာသာ (၁) မွန်	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက် စစ်ဘေးရှောင်	၁၇၉		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၁၁	၁၃၃၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၀လီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်- ၀ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပလ္လင်မြေ -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စော

လက်မှတ်

[Signature] နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၈၅၇၃၃၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမြတ်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - ဧရာဝတီတိုင်း	ကျေးရွာ - ၂၃၂

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၂၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုစရာ -----	-	ဘာသာစရာ -----	-
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆၈	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၅၅	၅၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၅၈	၅၀၂

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကျောက်စရစ်လမ်း ✓

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဖိုးကျော်မင်း

(၂) ကျော်စွာကျော်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဇော်ဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းစာရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တထင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၈၆ ၇၁၉ ၉၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျေးရွာသူ ဦး
ပြည်နယ်တိုင်းအသေကြီး	ပြို့နယ် ဒွားလှိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၉၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	၅	၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၈	"	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၂၆	၁၀၁၈
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁၈	၁၀၇

(ဇ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဇ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်——/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စော

လက်မှတ် kyae ဇူလိုင် ၆. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးရာဇဝင်းအောင်

လက်မှတ် jar ဇူလိုင် ၆. ၂၀၁၉

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်စိတ်တိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးငြိမ်းသူ

နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဧကားစိုက် ကျေးရွာအုပ်စု သျှင် ကျေးရွာ သျှင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အချိန်သီး အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၇	၂၂.၂.၁၇	၁၄၅	၁၃၃	၂၈၀	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝိသေသချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၁၇	၁၃၅	၁၂၁	၂၆၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၁၇	၂၆.၂.၁၇	၈	၉	၁၇	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇				မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၁၇	၁၀.၅.၁၇	၈၇	၁၀၅	၁၉၂	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၁၀၃	၉၈	၂၀၁	

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ဖက်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွီးဇော်သု

နေ့စွဲ ၁၇.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ယျာဉှီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်စာရင်း	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသစ် အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၁၂၂	၁၀၂	၂၂၄	၂၂၄ ၂၂၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၁၇	၁၈.၁၁.၁၇	၁၂၈	၁၃၂	၃၀၀	၂၄၀ ၂၄၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၇	၁၀.၁၂.၁၇	၁၂၅	၁၆၀	၃၁၀	၃၁၀ ၃၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	၁၆၀	၁၆၀	၁၆၀	၁၆၀ ၁၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၁၈	၂၁.၁.၁၈	၆၃	၇၂	၁၃၅	၁၃၅ ၁၃၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၈	၂၃.၂.၁၈	၉	၅	၁၄	၁၄ ၁၄
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၈	၂၃.၂.၁၈	၉	၅	၁၄	၁၄ ၁၄

၆.၂ ယ်ယုရအေဇီအဝဉ် နေဆွဲခြင်း	၉၃.၉.၁၈	၉၃.၉.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၆၇
၆.၃ အတူကရော့ကရိုဗျ လျာအေဇီအဝဉ် နေဆွဲခြင်း	၉၃.၉.၁၈	၉၃.၉.၁၈	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၆၇
၆.၄ ပြင်/ထိန်အေဇီအဝဉ် နေဆွဲခြင်း	၉.၃.၁၈	၉.၃.၁၈	၇၇	၆၇	၁၂၁	၁၂၁	၁၆၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုတက်မှု တော်ကြည် အဝဉ်အဝေး	၉၃.၃.၁၈	၉၃.၃.၁၈	၆၇	၇၈	၁၂၇	၁၂၇	၁၆၇
၇.၁ အဝဉ်အဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၁.၁၈	၇.၁.၁၈	၇၃	၆၈	၁၂၁	၁၂၁	၁၆၇
၇.၂ အဝဉ်အဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၉.၅.၁၈	၉.၅.၁၈	၇၈	၇၃	၁၂၇	၁၂၇	၁၆၇
၇.၃ အဝဉ်အဝေး တတိယအကြိမ်	၁၉.၅.၁၈	၁၉.၅.၁၈	၇၈	၇၃	၁၂၇	၁၂၇	၁၆၇
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဝင်စာခြင်း အဝဉ်အဝေး	၁၉.၅.၁၈	၁၉.၅.၁၈	၇၈	၇၃	၁၂၇	၁၂၇	၁၆၇
၉. လူထုဝင်အော်အဝဉ်အဝေး	၉၃.၅.၁၈	၉၃.၅.၁၈	၁၃၈	၁၂၂	၂၆၀	၂၆၀	၉၆၀

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဧွန်ရွာ၊ သတ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးဌာန၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွေထွေအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂုဏ်စာက

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၀၉.၀၉ စက်ဝန်းအားဖြည့်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ဦးနယ်၊ ရွာကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာကြီး၊ ကျေးရွာ၊ ရွာကြီး

စီမံကိန်းစတင်ခွက်အထုပ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်း အစည်းအဝေး	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉
၄။ ဦးနယ်အထွေထွေ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉
၅။ ဦးနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉.၀၉.၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉	၀၉

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၉	၁၀.၃.၁၉	၅.၉	၁၁၅	၁၉၄	၁၉၄	၁၉၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၉	၁၁.၃.၁၉	၅.၉	၁၀၅	၁၉၄	၁၉၄	၁၉၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၃.၁၉	၁၁.၃.၁၉	၅.၉	၁၁၅	၁၉၄		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးမြတ်သူ		
နေ့စွဲ	၂၅.၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၀)	
		□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟိုပေး	မြို့နယ်	ရွာသစ်
		ကျေးရွာအုပ်စု	အုန်း
		ကျေးရွာ	အုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချနိုင်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ဗိုလ်မှူးများလမ်းပန်း (ဗဟို)	၀ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရုံးရေးကိစ္စ
၂ စာသင်ကျောင်းရေပေးစနစ်	၂ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ဗိုလ်မှူးများလမ်းပန်း (ဗဟို)
၃	၃ စားရုံခြံစည်းရုံးရေးကိစ္စ
၄	၄ စားရုံးဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စ
၅	၅ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ဗိုလ်မှူးများလမ်းပန်း (ဗဟို)

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ဧည့်သည်/ဆောင်း လမ်းကောင်း	၀ ကျောင်းခြံစည်းရုံးရေးကိစ္စ
၂ စာသင်ကျောင်းရေပေးစနစ်	၂ ဧည့်သည်/ဆောင်း လမ်းကောင်း
၃	၃ စားရုံခြံစည်းရုံးရေးကိစ္စ
၄	၄ စားရုံးဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စ
၅	၅ ဧည့်သည်/ဆောင်း လမ်းကောင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	စာသင်ကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃၄၀၀၀၀၀	၂၄၄၇
၂	စာသင်ကျောင်း	အမျိုးသမီး	၁၁၁၀၀၀၀၀	၂၄၄၇
၃	စားရုံးစေ့စပ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၄၄၇
၄	စားရုံးဆောက်လုပ်ရေး	အမျိုးသမီး	၁၃၀၀၀၀၀၀	၂၄၄၇
၅	စားရုံခြံစည်းရုံးရေး	အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၂၄၄၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

နံ	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	-	-	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် Thi နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းရက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဖိုးငြိမ်းသူ
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး
မြို့နယ်	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ	သူဇွန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ မိုးတွင်း၌ မွက်ထူညားလာမှု၊ အောက်ခြေ	၀ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ	၂ မိုးတွင်း၌ မွက်ထူညားလာမှု၊ အောက်ခြေ
၃	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ
၄	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ
၅	၅ မိုးတွင်း၌ မွက်ထူညားလာမှု၊ အောက်ခြေ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ နွေ/မိုး/ဆောင်း လမ်းကောင်းအားဖြင့်	၀ ကျောင်းခြံအစားအစာအာရုံမရှိ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ	၂ နွေ/မိုး/ဆောင်း လမ်းကောင်းအားဖြင့်
၃	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ
၄	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ
၅	၅ နွေ/မိုး/ဆောင်း လမ်းကောင်းအားဖြင့်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃၄၀၀၀၀၀	၂၄၄၄
၂	စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ	အမျိုးသမီး	၁၁၁၀၀၀၀၀	၂၄၄၄
၃	စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၄၄၄
၄	စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ	အမျိုးသမီး	၁၃၀၀၀၀၀၀	၂၄၄၄
၅	စားနပ်ရိက္ခာ၊ ခြံအစားအစာအာရုံမရှိ	အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၂၄၄၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

န	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအုဇ်ကျိအောင် လက်မှတ် Thi နေ့စွဲ -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စဉ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဂုဏ်ဇော်</u>			
နေ့စွဲ <u>၆.၂.၁၃</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ဒဂုံမြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မင်္ဂလာဒုံ</u>	ကျေးရွာ <u>မင်္ဂလာဒုံ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဝါးထုတ်ဆိတ်ငြိမ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
ရွာရွာဆက်ဆံရေး	ကျား + ၀မ
ပျော်စရာကစားရုံ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
ဝေငွေကုန်၊ ပျော်စရာကစားရုံ	ကျား + ၀မ
အထက်ပိုင်း၊ ခြေထောက်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
ဆောက်လုပ်ရေး	ကျား + ၀မ
ရွာရွာဆက်ဆံရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
ရွာရွာဆက်ဆံရေး	ကျား + ၀မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လူထုစည်းရုံးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
ရွာရွာဆက်ဆံရေး	ကျား + ၀မ
ဝေငွေကုန်၊ ပျော်စရာကစားရုံ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
ရွာရွာဆက်ဆံရေး	ကျား + ၀မ
ရွာရွာဆက်ဆံရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
ရွာရွာဆက်ဆံရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
ရွာရွာဆက်ဆံရေး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ

၂၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် ဖုန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ဓာရပ်စင်ခြင်း	၈၀ + ၆၀		၁	၂၄၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀	၁၁၇၄	၂၂၄၈
၂	ပျားစက်တိုက်	"		၂	"	"	"	"
၃	ရေပေးစနစ်	"		၃	"	"	"	"
၄	ဆေးပေး ချိုကျိမ်းခြင်း	"		၄	"	"	"	"
၅	ဆေးဝါးဆေးရုံ	"		၅	"	"	"	"

၂၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	Stable house		ယာဉာရေး
၂	ဝါးကုန်းဆိပ်ကမ်း	"	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ၈/ နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်- ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ- ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ- ၁၃ စ (ကျား) ၁၂၅ (မ)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၈.၁၀.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်စကားအနေဖြင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာလုပ်ကိုင်ရန်၊ အစည်းအဝေးများခေါ်တွဲအခါမှာ တတ်တတ်ကြွကြွတတ်ရောက်ကြားရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်ကိုကျေးရွာလူထုများနှင့်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ကိုကျေးရွာလူထုအား နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ကျေးရွာကော်မတီများလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး စေတနာဝန်ထမ်းအတွတ် အမျိုးသမီး (၁) ဦး အမျိုးသား (၁) ဦးကိုကျေးရွာလူထုက မဲပေးရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှဦးဆောင်၍ အရင်နှစ်များလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် PRA tool များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကြပါသည်။ ထို့နောက် အရင်နှစ်စက်ဝန်းများမှ ကျေးရွာမှတင်ပြထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်ပြောပြီး ရွာလူထုမှ နောင်ကျေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွတ် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများရှိရင် ထပ်မံဖြည့်သွင်းပေးပါရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအားပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုအား ယခုကဲ့သို့ လူဦးရေပြည့်မီအောင် တတ်ရောက်ပေးပါရန် တတ်ရောက်လာသူများအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်-
မှတ်တမ်းတင်သူအမည်- ငြိမ်းသူ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးအမည်- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ-ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သည့်လူဦးရေ- ၁၃၈ (ကျား) ၁၂၅ (မ)

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်- ၈.၁၀.၂၀၁၈

ဆွေးနွေးချက်များ

PRA tools များကို ကော်မတီများမှ ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်းတင်ပြခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်များ(၁)။
။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြခြင်း ကျေး ရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာကို အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ ခွဲပြီးဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲ ပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီး ရွာ၏နောင်(၅)နှစ်စာ မျှော်မှန်ချက်များကို ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးပြီး ဆွေးနွေးချက်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပြန်ပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများထွက်လာပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်း အကျိုးမဝင်သော

လုပ်ငန်း များကို ရွေးချယ်ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည် လုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ ယခင်နှစ်ကလုပ်ဆောင်သည့် ကော်မတီများမှာ ယခု နှစ်တွင် ဆက်လုပ်ဆောင်မည်လား မလုပ်ဆောင်ပါက ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ပြန်လည် ရွေး

ချယ်ပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါသည်။

- ဆွေးနွေးချက်များ(၂)။ ။အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ ပြဿနာအခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။
- ဆွေးနွေးချက်များ(၃)။ ။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ မျှော်မှန်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ
- (၄)။ ။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ
- (၅)။ ။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်စုစည်းခြင်း။ ဆွေးနွေးချက်များ

(၆)။ ။လက်ထောက်နည်းပညာမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကျိုး ဝင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ(၇)။ ။ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းတွင် ယခင်နှစ်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကော်မတီ ဝင်များမှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိမရှိ ဆွေးနွေးပြီးကော်မတီဝင်များပြန်လည် ရွေးချယ်အတည်ပြု ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ(၈)။ ။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများမှ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများကို ယခုနှစ် ဦးစားပေးအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှ အစည်းအဝေးတတ်ရောက်ပေးသည့် ကျေးရွာလူထုအား ကျေးဇူးတင် စကား ပြောကြား၍ နောင်တွင်လည်း အစည်းအဝေးခေါ်တဲ့အခါ အခုလို စုံစုံလင်လင် တက်ရောက်ပေး ပါရန် ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးအားပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

၁။ ။အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆွေးနွေးထားသော ပြဿနာအခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲချင်များကို အားလုံးသဘောတူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂။ ။တတိယစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းများကို အားလုံးမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အားလုံးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ။ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး သဘောတူရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များမှလည်း မိမိတို့အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင်ပြောပြပြီး အားလုံးသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်-

မှတ်တမ်းတင်သူအမည်-ငြိမ်းသူ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအောက်အဦး	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြု ပြင်ခြင်း (Concrete)	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီး	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရေးပေးဝေရေး	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
			<input type="checkbox"/> မ✓		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်း					
				မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
ပညာရေး	၄	စာသင်ကျောင်းခြံ	<input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
		စည်းရုံးပြုပြင်			
ကျန်းမာရေး	၃	ဆေးပေးခန်းတိုးချဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

အခြား	၁	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ	<input type="checkbox"/> မ ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူဦးရဲဝင်းအောင် ရက်စွဲ- ၂၈.၂.၂၀၁၉ ရွာ- သူစိုး VDP ရက်စွဲ ၈-၁၀-၂၀၁၈

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-သူစိုးကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –