

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နေဖြူမြို့နယ်
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**




**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထုံးပုံကျေးရွာ၊ ထုံးပုံကျေးရွာအုပ်စု**

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (ကျေးရွာတည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 - ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)
 - ၆.၂။ ရာသီကွင်းပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
 - ၆.၃။ ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Wealth Ranking)
 - ၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)
 - ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)
 - ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမြို့နယ်မြေပုံ

နေပြည်တော်မြို့နယ်



နေပြည်တော်မြို့နယ်
 ဧရိယာတိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေး
 ဝေးကွေးမှု = ၁:၁၀၀၀




အဓိကအချက်

- ၁။ တိုင်းနယ်နိမိတ်: - . - . -
- ၂။ ခရိုင်နယ်နိမိတ်: - - - - -
- ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်: - - - - -
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်: —————
- ၅။ မြစ်ချောင်း / တူးမြောင်း: ~~~~~
- ၆။ ကားလမ်း: = = = = =
- ၇။ ရထားလမ်း: [|||||]

ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံတည်နေရာ



တနင်္သာ
 ဝန်ထမ်းကြီးရုံး
 ပဒုတိယအထိမ်းချမ်း
 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်



ညွှန်ပြချက်
 မြစ်/ချောင်း
 ကားလမ်း
 ရွာအုပ်စု
 အစိုးရ
 ဘုန်းကြီးကျောင်း
 ဝန်ထမ်း
 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်
 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်/ဘိမ္ဘာ
 ဝန်ထမ်း
 ဝန်ထမ်း / ဝန်ထမ်း / ဝန်ထမ်း
 ဝန်ထမ်း / ဝန်ထမ်း / ဝန်ထမ်း
 ဝန်ထမ်း



Handwritten signature
 (မိုးမင်းသန်း)
 ၂၀၂၀ ခုနှစ်
 ဇူလိုင်လ

၃။

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ် ထောင် စု	ကျား	မ	လူဦးရေ စုစု ပေါင်း	မှတ်ချက်
၁။	ထုံးပုံ	၁၆၄	၂၈၂	၃၁၃	၅၉၅	
၂။	စာဖြူစု	၁၃၈	၂၄၇	၂၈၈	၅၃၅	
၃။	စံတပေါ်	၂၄	၅၄	၅၂	၁၀၆	
၄။	ဂျိုးဂျိုးကျ	၁၈၃	၃၂၄	၃၃၁	၆၅၅	
၅။						
၆။						
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၁။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						

ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ နေဖြူ မြို့နယ်၊ ထုံးပုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ထုံးပုံကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ထုံးပုံကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၅၀) ကျော်လောက်ကပင် တည်ရှိခဲ့သော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာရှိ သက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ယခင်က ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ရေအိုင်ချိုင့်ဝှမ်း ရှိခဲ့ရာ ထိုရေအိုင်ချိုင့်ဝှမ်းတွင် ထုံးလှေများဆိုက်ကပ် ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုရေအိုင်ချိုင့် ဝှမ်းတွင် ထုံးလှေ နှစ်မြပ်၍ ထုံးများပုံခဲခြင်းကြောင့် ထုံးပုံဟု ကျေးရွာအမည်ကို မှည့်ခေါ် ခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။

ထုံးပုံရွာမနေရာသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၇ ခုနှစ်တွင် တာကြီးပေါက်ခဲ့သဖြင့် ထုံးပုံရွာမမှာ ဧရာဝတီမြစ်ရေပြင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၈ ခုနှစ်တွင် ယခုလက်ရှိ နေထိုင်ရာ နေရာ၌ လက်ကျန် ရွာဟောင်းအစွန်နှင့် ဆက်၍ ကွက်သစ်များ တိုးချဲ့ကာ အိမ်ခြေ ၁၀၅လုံး ဆောက်လုပ် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ရာ ကွက်သစ် တည်ရှိရာနေရာ၌ပင် ကွက်သစ်မတည်မှီ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၅ ခုနှစ်တွင် မူလတန်းကျောင်း ရရှိ၍ သစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ပြည်တော်သာ စာသင်ကျောင်းနှင့် ပြည်တော်သာ ရေတွင်းတို့ တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၉ ခုနှစ်တွင် ထိုပြည်တော်သာ သစ်သား စာသင်ကျောင်းကို ဖျက်၍ မူလတန်း တိုက်ကျောင်းဆောင်သစ် ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုထုံးပုံကွက်သစ် နေရာ၌ နေထိုင်လာကြသည်မှာ (၆၂) နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြ၍ ကျပန်းအလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြသည့် မိသားစုများလည်း ရှိပါသည်။


ထုံးပုံကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပြီး ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၁၇၅)လုံးနှင့် အမျိုးသား (၃၆၀)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃၇၉)ဦး နေထိုင်ကြကာ အေးချမ်းညီညွတ်သော ကျေးရွာတစ်ရွာ အဖြစ် တည်ရှိနေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ - ကျား (၆)ဦး ၊ မ (၅)ဦး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁ ၅. ၈. ၂ ၀ ၁ ၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံ နှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁ ၅. ၈. ၂ ၀ ၁ ၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၁၂	၈	၂၀	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနို င်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဂရီ (Seasonal Calendar)	၁ ၅. ၈. ၂ ၀ ၁ ၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁ ၅. ၈. ၂ ၀ ၁ ၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၈	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁ ၅. ၈. ၂ ၀ ၁ ၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၁၈	၂၀	၃၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။

၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Access to control over)	၁ ၅. ၈. ၂ ၀ ၁ ၁ ၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၆	၁၉	၃၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြုခြင်း (Spider Web)	၁ ၆. ၈. ၂ ၀ ၁ ၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၂၂	၂၅	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။
၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁ ၆. ၈. ၂ ၀ ၁ ၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၃၅	၅၂	၈၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁ ၀. ၉. ၂ ၀ ၁ ၉	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၉	၁၀	၁၉	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်၊ နယ်(ထုံးပုံ)အုပ်စု(ထုံးပုံ)ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ သုံးသပ်ချက်။



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ထုံးပုံကျေးရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု(၁၇၅) ရှိပြီး အမျိုးသား(၃၆၀)ဦး၊အမျိုးသမီး(၃၇၉)ဦးနေထိုင်ကြပါသည်။ ထုံးပုံကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ရေကတာနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်မှာ ဇကာကြီးကျေးရွာနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများဖြင့် တည် ရှိနေသော ကျေးရွာတရွာ ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင် ယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကိုင်းနှင့် ခြံလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ထုံးပုံကျေးရွာ၏ ရွာအဝင်လမ်းသည် ကွန်ကရစ်ကျောက်ပြားလမ်း ဖြစ်ပြီး ရွာတွင်းလမ်းများမှာ လည်းကျောက်ပြား လမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျောက်ပြားလမ်းများမှာ ကျင်းမြောင်းနေပါသဖြင့် မိုးရာသီတွင် ကလေးများ ကျောင်းသွားတက်ရန်နှင့် သွားလာရန် အခက်အခဲများရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

မိုးရာသီတွင် မိုးရေကိုသောက်သုံးရေအဖြစ်အသုံးပြု ကြ၍ နွေရာသီတွင် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိသဖြင့် အခြားဒေသသို့ သွားရောက်ခက်ယူ သုံးစွဲရခြင်း၊ ဝယ်ယူသုံးစွဲရခြင်း တို့ဖြင့် ဖြတ်သန်းရပါသည်။

ပညာရေး

ထုံးပုံကျေးရွာတွင် အစိုးရလက်ထောက်ကျောင်း ရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း ပညာရေးအတွက် ဆကာကြီး အထက်တန်းကျေ ဘင်းသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ခင်းထားသောကျေ ဘက်ပြားလမ်းမျှ ဘေးမှာ ကျဉ်းမြောင်း ပါသဖြင့် ကလေးများ စာပေသွားရောက် သင်ကြားရန် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးအတွက်ဆကာကြီးတိုက်နယ်ဆေးခန်းသို့သွားရောက် ပြသကြရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ထုံးပုံကျေးရွာတွင်နွေရာသီ၌ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ အဆင်မပြေခြင်း၊ မီးကြီးနှင့် ဓာတ်တိုင်များမှာ လမ်းမကြီး ဘေးဝဲယာတွင် ရှိသော်လည်း သက်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများ ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ လမ်းသွယ်များ၌ဓာတ်ကြိုးဓာတ်တိုင်များ သွယ်တန်းနိုင်မှု မရှိသေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးသောကြောင့် အခြားဒေသမျှ ဘေးသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ စိုက်ပျိုး မွေးမြူ ရေး နည်းပညာ အားနည်းမှုများရှိခြင်း၊ အရင်းအနှီး လုံလောက်မှုမရှိသည့် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား (၁၂) ဦး၊ မ (၈) ဦး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်၊ နယ်၊ ထုံးပုံအုပ်စု၊ ထုံးပုံကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား သုံးသပ်ချက်။

လုံးပေါက်	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	ထုံးပုံအုပ်စု	
အမျိုးအစား	အထက်ဖွဲ့စည်းချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အိမ်ထောင်စု အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု ၂၀၀၀၊ ဝန်ခေါင်း ၂၀၀၀၊ ဆိုင်ကယ် ၂၀၀၀၊ နွား ၂၀၀၀၊ TV	၄	၂.၅%
အိမ်ထောင်စု အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု ၂၅၀၊ နွား ၂၅၀၊ ဆိုင်ကယ် ၂၅၀၊ ဆေးကုန်၊ ကလေးများကို အထက်တန်းအထိလျှောက်ထားနိုင်သည်။	၅၀	၃၀.၅%
အိမ်ထောင်စု အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု ၂၀၀၀၊ ဝန်ခေါင်း ၂၀၀၀၊ ဆိုင်ကယ် ၂၀၀၀၊ နွား ၂၀၀၀၊ TV	၁၀၀	၆၇.၅%
အိမ်ထောင်စု အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု ၂၅၀၊ နွား ၂၅၀၊ ဆိုင်ကယ် ၂၅၀၊ ဆေးကုန်၊ ကလေးများကို အထက်တန်းအထိလျှောက်ထားနိုင်သည်။	၁၆၄	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


ထုံးပုံကျေးရွာတွင် လူနေမှု အလွှာသုံးမျိုးရှိပါသည်။ ထုံးပုံကျေးရွာရှိ လူမှုအလွှာများမှာ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု ဟူ၍(၃)မျိုး ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၄)ခု ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုများသည် အိမ်ခြံမြေ၊ လယ်(၃၀)ဧက၊ ဝန်ခေါင်း(၁)၊ နွား(၂)ရင်း၊ ဆိုင်ကယ်(၁)နှင့် TV ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ် ပြေလည်သော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၀)ခု ရှိပါသည်။ အိမ်ခြံမြေများ ပိုင်ဆိုင် ကြပြီး သစ်အိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရန် လယ်(၅)ဧက၊ နွားတစ်ရင်းနှင့် ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကလေးများကို အထက်တန်းထိ ပညာသင်ကြား ပေးနိုင်ကြပါသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၅၀)ခု ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသည် အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဝါးအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြကာ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ကျေးရွာတွင် ရရာနေစား အလုပ်များကို ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ကြပြီး စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းနေကြပါသည်။ နွမ်းပါးသူများသည် ကိုယ်ပိုင် အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း မိသားစု ဝင်ငွေနည်းပြီး စားသုံးသူများခြင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ကလေးများအား ပညာ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်မှု မရှိခြင်း၊ အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် နေခြင်းတို့ ကြုံ တွေ့နေရသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ရရှိလာပါက မိသားစု စားဝတ်နေရေးများ အဆင်ပြေ လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နွမ်းပါးသောသူများသည်ကျေးရွာတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးနေခြင်းကြောင့်အခြားမြို့များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)ဦး၊ မ(၁၈)ဦး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ နေဖြူမြို့နယ်၊ ထုံးပုံအုပ်စု၊ ထုံးပုံကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်။



ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ထုံးပုံကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသော အိမ်ထောင်စု (၅၄) အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးကြ၍ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စပါးများ ရိတ်သိမ်းပြီး မတ်ပဲသီးနှံကို ဆက်လက်၍ ကြိုပက် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် မတ်ပဲများ ပြန်လည် ရိတ်သိမ်း ကြပါသည်။ ရွာတွင်း လမ်းများမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းများ ဖြစ်ပြီး ရွာခြင်းဆက် ကွန်ကရစ် ကျောက်ပြားလမ်း မှာလည်း ကျင်းမြောင်းပါသဖြင့် မိုးတွင်းကာလ တွင်သွားလာရ အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ တွင်သာ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတမှုရှိပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေနည်း၍ ထွက်ငွေ များနေပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ ပဲနုတ်လုပ်ငန်းများသာ လုပ်ကိုင်ကြပြီး လုပ်အားခများ တန်းတူမရရှိကြပါ။ စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန် များတွင်သာ အလုပ်အကိုင် ရှိကြပြီး ကျန်သော လများတွင် အလုပ်အကိုင် မယ်မယ်ရရ မရှိကြပါ။ သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ခြင်း၊ သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော်၊ ဘုရားပွဲတော်နှင့် ထမင်းနဲ့ပွဲများကို ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများနှင့် အညီ လအလိုက် နှစ်စဉ် ကျင်းပကြပါသည်။ ရာသီဥတုမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကောင်းမွန်မှုရှိပြီး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် အနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများတွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင့်တက်မှုများ ရှိသဖြင့် ရေကာတာ ယိုစိမ့်မှု အန္တရာယ်များ ကြုံ တွေ့ရတက်ပါသည်။ မွေးမြူရေးအနေဖြင့် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲတို့ကို တနိုင်တပိုင်


မွေးမြူ ရေးအဖြစ် မွေးမြူ ကြပါသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုများ ရှိပါသည်။ ကျန်လများတွင် အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ထုံးပုံ ကျေးရွာတွင် မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါး၍ အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ကြခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် မြစ်ရေတက်မှုကြောင့် ရေကာတာ ယိုစိမ့်မှုများရှိခြင်းတို့ ကြုံ တွေ့နေရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၈)ဦး၊မ(၇)ဦး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ထုံးပုံအုပ်စု၊ ထုံးပုံကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ချက်။



ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ထုံးပုံကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ စက်ချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ သီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ထွန်စက်၊ လက်သမားလုပ်ငန်း တို့ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတကွ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ လမ်း၊ မူလတန်းကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဈေးရောင်း၊ လယ်ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြွေလှေ့စက်၊ ရေတုံကင်၊ ပန်းထိမ်၊ ပန်းရံ တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီး သီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ အပ်ချုပ်စက် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားသီးသန့် ထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း၊ လမ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြွေလှေ့စက်၊ ရေတုံကင်၊ လယ်ထွန်စက်၊ လက်သမားတို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဈေးရောင်း၊ ပန်းထိမ်၊ ပန်းရံတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထုံးပုံကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းများတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများကပို၍ ထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။ အမျိုးသားများ ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင် ပါက တန်းတူညီတူ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ထုံးပုံကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ် များပြားသော်လည်း ထိန်းချုပ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားနည်းနေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးနေခြင်း စသည့် အခက်အခဲများ ကြုံ တွေ့နေရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၆)ဦး၊မ(၁၉)ဦး


အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၌ အကြောင်းတစ်ခုတရား အခက်အခဲ ပြဿနာများ ရှိပါက ဆကာကြီးတိုက်နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးတို့ဖြင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ကိစ္စကြီးငယ်များ ရှိပါက ဆရာဆရာမများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးဖြင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက ဦးဆောင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ထုံးပုံကျေးရွာ၌ အမျိုးသမီးများပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းနည်းပါးကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၈)ဦး၊မ(၂၀)ဦး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ထုံးပုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ထုံးပုံကျေးရွာ၏ ပင်.ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်။



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု

ထုံးပုံကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ကျေးရွာရှိ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အမျိုးသားများကပိုမို အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများက လုပ်အားခ ပိုမိုရရှိကြပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခြင်း

၂၀၂၀ခုနှစ်

ဓနုဖြူမြို့နယ်

ထုံးပုံ ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှု၌ အမျိုးသားများမှာ(၈၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ထုံးပုံကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်မှု များနေသောကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ထုံးပုံကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်မှာ(၂၀) ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိပြီး အမျိုးသား များသာ အများဆုံး ဦးဆောင်နေပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း ကြောင့် ပြင်ပဗဟုသုများ နည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသားများမှ ပြင်ပဗဟုသုများ ပြန်လည်မျှဝေမှု အားနည်းနေခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာရေးရပ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချဆောင်ရွက်နေ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ မှုများ အားနည်းနေပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားသည်(၃၀) ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး အမျိုးသမီးများသာ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး အိမ်မှု ကိစ္စများအား ဆောင်ရွက်နေကြရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်၏ စားဝတ်နေရေး အတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေ နေရသောကြောင့် အိမ်မှု ကိစ္စများအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးနေသောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စများ၊ ကလေးများ၏ ကျောင်းပို့ကျောင်းကြို ကိစ္စများနှင့်သာ များသောအားဖြင့် အချိန်ကုန်နေရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ထုံးပုံကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမွေရပိုင်ခွင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ တွင်သာ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု အားနည်းနေသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အမျိုးသားများမှ မိမိတို့၏ ပြင်ပဗဟုသုတများအား ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများအား ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့် နေရာများတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်စေရန် လက်တွဲ ခေါ်ဆောင်ခြင်း၊ တူညီသော လုပ်အားအတွက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး လုပ်အားခတန်းတူ ပေးချေခြင်းတို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိ ၍ စွမ်းဆောင်ရည်များ မြင့်တက်လာစေရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၂၂)ဦး၊မ(၂၅)ဦး

၇။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ					
၁။	ဦးခင်မြင့်	ကျား		ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်အေးအေးမြင့်		မ	ဥက္ကဋ္ဌ	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ					
၁။	ဦးစိန်လင်း	ကျား		ခေါင်းဆောင်	
၂။	ဒေါ်ဇင်မိမိကျော်		မ	မှတ်တမ်းထိန်း	
၃။	ဦးစိုးနိုင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
ကျေးရွာငွေစရင်းကိုင်					
၁။	ဒေါ်ခင်ချိုလွင်		မ	တာဝန်ခံ	
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ					
၁။	ဦးလှမြင့်	ကျား		ခေါင်းဆောင်	
၂။	ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်		မ	အဖွဲ့ဝင်	
၃။	ဒေါ်နန်းယုမော်		မ	အဖွဲ့ဝင်	
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ					
၁။	ဒေါ်နီနီအောင်		မ	ခေါင်းဆောင်	
၂။	ဒေါ်ခင်မိုးနွယ်		မ	အဖွဲ့ဝင်	
၃။	ဦးစိုးမိုးထွေး	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ					
၁။	ဦးသိန်းလှိုင်	ကျား		တာဝန်ခံ	
၂။	ဒေါ်တင်တင်အေး		မ	တာဝန်ခံ	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း					
၁။	ဦးမောင်မောင်တင်	ကျား		အကူ	
၂။	ဒေါ်ဥမ္မာကြိုင်		မ	အကူ	
၃။				အကူ	
၄။				အကူ	

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအထွေထွေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လူထုစာရင်းမှတ်တမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာအဖို့၊ မိသားစုစာရင်းမှတ်တမ်း၊ စားနပ်ရိက္ခာစာရင်းမှတ်တမ်း၊ လူထုစာရင်းမှတ်တမ်းများနှင့် ကျေးရွာအထွေထွေအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းပန်ရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ အထွေထွေအချက်အလက်စာရင်းအတိုင်းပေးပို့ရမည်။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ လူထုစာရင်းမှတ်တမ်းများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစာရင်းမှတ်တမ်းများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာထပ် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစဉ်အရပ်	ကျေးရွာခေါင်းစဉ်အရပ်မှန်နံပါတ်	လူထုစာရင်းမှတ်တမ်းအရပ်အမည်
ဦးကျော်ရွှာရွာ	၀၇၇၆၄၈၃၀၀၇၄	ဦးကျော်ရွာ
မြိုင်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ဧရာဝတီ	မြိုင်နယ်
ဧရာဝတီ	မြိုင်နယ်	ဧရာဝတီ

ကျေးရွာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၇၅	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၁၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အစုအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၆		၄၄
စစ်ဘေးထွက်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၆၀	၃၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီ	၁၄၆	၂၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>			မစတီ	<input type="checkbox"/>
မုလသန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မ.လ.လက်နက်မဟုန်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	မရင်လက်နက်မဟုန်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မ.လ.လက်နက်	<input type="checkbox"/>	ခေပီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှလာ သူ
မုလဲကျောင်း/မ အထက်တန်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင် စီးသမား	<input type="checkbox"/>
မုလဲကျောင်း/မ အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ရေကန်သူယ်သူ တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံစံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖော်ဖော်ရိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းချက်

(၁) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ဝိပဿိလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးစီးပုံအတိုင်း ဖြစ်ပါသလား?

ပိုင်၊
 (ဝိသည) ပိုင်၊
 ဝိသည

၂၀၂၃/၂၄ ခုနှစ်၊
 ဖြစ်ပါသည်/မဖြစ်ပါ/မသိ

(၆) ခေါ်ဝေါ်ကုသရေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝင်္ဂါမှ ဝမ်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝင်္ဂါအထိ ခေါ်ဆိုမည်မျှကွာဝေးသည်ကို မိုင်----- ပေသည်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝမ်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝင်္ဂါအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြေခက်သွားရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝေးကွာဟု ခေါ်ဝေါ်ဆိုနိုင်ကယ်၊ မြေကုန်၊ ကား၊ ခေါ်ဝေါ်ရာသီ၊
အခြား-----

ရိုးရာ သီတွင်ကြာချိန်----- ဝေးကွာဟု ခေါ်ဝေါ်ဆိုနိုင်ကယ်၊ မြေကုန်၊ ကား၊ ခေါ်ဝေါ်ရာသီ၊
အခြား-----

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဖြေကြီးခြင်းအစရှိသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်မှုခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိသော်လည်း

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲလှည့်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါင်းစုံပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲမြဲရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများအုပ်စုပိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စုမှ ခွဲလှည့်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) -----


(၂) -----

(ဉ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ မိုး

လက်မှတ်  ၀၄.၂၅.၇၂၀၁၈

လူထုပေါင်းစုံပိုင်မှုမှ

အမည် ဦး ရှု ရီ ဦး

လက်မှတ်  ၀၄.၂၅.၇၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး ဖုန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးကျေးရွာရွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၅၅၄၃၇၆၂၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒိုးကျေးရွာရွာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဝေဇာမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ထံပြဲ
		ကျေးရွာ ထံပြဲ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၇၄	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စီးဘေးရှောင်	၇		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၉၄	၃၂၁	၆၁၅
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၉၄	၃၂၁	၆၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၀	၂၄	၁၇၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက် သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင် ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး:

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ကျေးရွာမိုး
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကျေးရွာမိုး
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - မိတ်ချ်အက်ဒါန်းအချိန်စာအုပ် (FC 2)

လက်ထွက်နှုန်း သတ်မှတ်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များသည် ပုံစံအရ ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

စာအုပ်အမျိုးအမည်: အမည် ဦးဘဇော်

စာအုပ်အမျိုးအမည်: အမည် ၂၅.၇.၂၀၁၈

စာအုပ်အမျိုးအမည်: အမည် မိတ်ချ်အက်ဒါန်းအချိန်စာအုပ် (၁) ဝက်ဒါန်း(၂) ဝက်ဒါန်း(၃)

ပြင်ဆင်သူအဖွဲ့အစည်း: စာအုပ်အမျိုးအမည်: မိတ်ချ်အက်ဒါန်းအချိန်စာအုပ် (၁) ဝက်ဒါန်း(၂) ဝက်ဒါန်း(၃) စာအုပ်အမျိုးအမည်: မိတ်ချ်အက်ဒါန်းအချိန်စာအုပ် (၁) ဝက်ဒါန်း(၂) ဝက်ဒါန်း(၃)

စာအုပ်အမျိုးအမည်	စာအုပ်အမျိုးအမည်	စာအုပ်အမျိုးအမည်	မူရင်း		မူရင်းအကျဉ်းချုပ်				စာအုပ်အမျိုးအမည်	စာအုပ်အမျိုးအမည်
			စာအုပ်အမျိုးအမည်	စာအုပ်အမျိုးအမည်	စာအုပ်အမျိုးအမည်	စာအုပ်အမျိုးအမည်	စာအုပ်အမျိုးအမည်	စာအုပ်အမျိုးအမည်		
၁။ မိတ်ချ်အက်ဒါန်းအချိန်စာအုပ်	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈
၂။ မိတ်ချ်အက်ဒါန်းအချိန်စာအုပ်	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈
၃။ မိတ်ချ်အက်ဒါန်းအချိန်စာအုပ်	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပြန်ကြည့်ရန်

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုသည်ရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းညာရေးမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာဆုတ်စုအတွက် ဤပုံစံကို စည်ရုံးတွင်ရမည်။

စည်ရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စော ငွေသုလဂါ၊ မေပြုဂါစာပွင့်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ဓမ္မစာ ကျေးရွာဆုတ်စု ထွဲပုံ ကျေးရွာ ထွဲပုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၂၀၁၉	၁၅.၈.၂၀၁၉	၃၉	၅၀	၈၉	ဗမာ(၈၉)၊ /	၁၇၆	၅၁.၁၄
၂။ ကျေးရွာစွဲ.ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၈.၂၀၁၉	၁၈.၈.၂၀၁၉	၃၅	၅၂	၈၇	ဗမာ(၈၇)၊ /	၁၇၄	၅၀.၇၂
၃။ ကျေးရွာဆုတ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၀.၉.၂၀၁၉	၉	၁၀	၁၉	ဣန္ဒ(၇)၊ ဗမာ(၁၂)	၁၉	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၁၉	၂၁.၁၀.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၁၉	၂၂.၁၀.၁၉	၅၄	၃၅	၈၉	ဗမာ(၈၉)၊ /	၁၇၄	၅၁.၁၅%

၂၀၂၀ခုနှစ်

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း မကျဆုံး ဖြီးစေရန် မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ သွားကစားရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားပြု ဝန်ထမ်းချုပ်ဆိုပါသည်။	၀ သွားကစားရန် မြေရရှိ
၂ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ခွဲငှားချုပ်ဆိုပါသည်။	၂ သန့်ရှင်းသော အောက်ဆွဲရေ ရရှိစေရန် ခွဲငှားချုပ်ဆို
၃ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် သုံးစွဲရာတွင် အခက်ပြေလျော်မှုများ ပြုစုပါသည်။	၃ လမ်းညွှန် မြေကွပ်ကွေ့ ညာအောက်သွား၊ လက်အခက်ပြေလျော်
၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ပြုစုပါသည်။	၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖွံ့ဖြိုးစေရန် များစွာ
၅ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အထွက်နှုန်းမြှင့်တင်ရေး၊ ဝတ်စုံအင်္ကျီများ ချုပ်ဆိုပါသည်။	၅ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အထွက်နှုန်းမြှင့်တင်ရေး
၆ မလေ့ကျင့်သော များပြား ချုပ်ဆိုမှုများ ပြုစုပါသည်။	၆ ရေလက်စားရန် မြေဖွဲ့ ချုပ်ဆိုမှုများ
၇	၇
၈	၈

၂။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပြုပြင်တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျွန်းကုတ် လမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၅၀ သိန်း	၇၃၉
၂	ပို့ဆောင်ရေး ကိုယ်စားပြု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅၅၀ သိန်း	၇၃၉
၃	ဆက်သွယ်ရေး ကျွန်းစုခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀၀ သိန်း	
၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖွံ့ဖြိုးစေရန်	အမျိုးသား	၇၀၀ သိန်း	၇၃၉
၅				
၆				
၇				
၈				

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစောဇေယျာဝင်း

နေ့စွဲ ၁၆.၈.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇေယျာ	ကျေးရွာအုပ်စု ထုံပုံ	ကျေးရွာ ထုံပုံ
--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲသောအခြေအနေအထားရှိပါသလား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်မရှိပါသလား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
သန့်ရှင်းစင်ဆေးရန်အခက်အခဲရှိပါသလား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲသောအခြေအနေအထားရှိပါသလား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဝင်ရောက်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စာတတ်ရေးရေး စက်ဝ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မြေကွဲစားလျှင်လျှင်စားရခက်ခဲမှု ရှိပါသလား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရိက္ခာပျက်စီးမှုများကြောင့်အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အများစုလျာထားသည့်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လျှပ်စစ်စီးလျှပ်စက်ကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဗဟုသုတများ၊ တိုးတက်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယူဆချက်များအဖွဲ့အစည်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ဝင်ရောက်မှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးဇူးတင်ပြုခြင်းအဖွဲ့အစည်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မိကပ်ပျိုးသိမ်းမှု၊ စာအုပ်ဖျက်ဆီးမှုများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	လမ်းပျက်ဆက်သွယ်		၃၃၄	၃၂၅	၆၅၉
၂	အိမ်ခြံမြေ + အိမ်ကိုသေ့ယံတစ်ပြင်ပြင်	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	အိမ်လမ်းလျှော့	၅၅၀၀၀၀၀၀	၂၉၄	၃၂၁	၆၁၅
၃	စက်ရေသန့်စိုက်ရေးစနစ်	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	စက်ရေစိုက်ပျိုးရေး	၈၀၀၀၀၀၀	၂၉၄	၃၂၁	၆၁၅
၄	စာကြည့်တိုက်	စာမျိုးသား	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးရှိစေရန်	၇၀၀၀၀၀၀	၂၉၄	၃၂၁	၆၁၅
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မာလုပ်အကိုင်အကူစွဲစာလမ်း	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	စာခြား
၂	ရေကန်တစ်ပြင်ပြင်	စာမျိုးသမီး	စာခြား
၃	ရိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပညာသင်တန်း	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	ရိုက်ပျိုးရေး
၄	စားနပ်ရိက္ခာရေးလုပ်ငန်း	စာမျိုးသား	စာခြား
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိန်စု ----- လက်မှတ် [Signature] ----- နေ့စွဲ -----

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာမိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၇-၇၆၄၈၃၀၀၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်မိုးမိုးစံ
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ထုံးပုံ
		ကျေးရွာ ထုံးပုံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၆၄	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)- ဗမာ	၂၅၅	၃၁၃	၅၆၅
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၅	၂၉	၁၆၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? _____
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထု ဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ----- မသိပါ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာမိုး

လက်မှတ်  နေ့.စွဲ - ၂၃.၇.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိုးမိုးစံ

လက်မှတ်  နေ့.စွဲ - ၂၃.၇.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စဉ်ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မိုးမိုးစိန် ၊ ဦးသန့်ဇေယျာဝင်း

ခန.စွဲ - ၂၃.၇.၂၅၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြန်မာ့မင်းကြီး ဂျေသီ မြို့နယ် ချေးမြူ ကျေးရွာအုပ်စု ထုံပုံ ကျေးရွာ ထုံပုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့် ခန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ် ထောင်စုအရေ ပါး	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၅၀	၂၃.၇.၂၅၀	၆	၆	၅	၅ ၊ ဗမာ	၁၆၄	၇.၃၂%
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဗြိတိန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၇.၂၅၀	၂၄.၇.၂၅၀	၁၁၁	၅၀	၁၆၁	၁၆၁ ၊ ဗမာ	၁၆၄	၉၈.၀၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစ အစည်းအဝေး	၁၈.၈.၂၅၀	၁၈.၈.၂၅၀	၁၀	၁၀	၂၀	၁၀ ၊ ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အဖေ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	၁၀ ၊ ကရင်		
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အ ထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အ								

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် = ဒေါ်မိုးမိုးစံ		
နေ့စွဲ - ၂၄.၇.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်	မြို့နယ် မေတ္တာ	ကျေးရွာအုပ်စု ထုံးပုံ ကျေးရွာ ထုံးပုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်သောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သွားလာရေးတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ညအခါ သွားလာရေးနှင့် ကလေးများစာကြည့်တိုက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
သန့်ရှင်းစေတော့မည့် ရေ ရရှိရန် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာပေ ဗဟုသုတ နည်းပါးသည် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှု၊ ဝတ်စွဲနှင့် ပါးမှု အခက်အခဲ များ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မြစ်ရေတက်လျှင် ကြောက်စရာ ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မိုက်ပျိုး ရေ နည်းပါးမှု ဗဟုသုတ နည်းပါးသည် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
တပိုင်တိုင် မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျက်မှန်းချက်များ	
ခလပ်ထူထိုက်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် သွားလာရေးတွင် အဆင်ပြေကောင်းမွန်မည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကလေးများစာကြည့်တိုက်တွင် အဆင်ပြေမည် ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သစ်ရွာစီမံကိန်းအောက်သုံးရွာ ရရှိပါက လျှို့ဝှက်အတွက် အဆင်ပြေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အိမ်ပညာမဟုတ်သူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင်များ ရရှိပါက စီးငွေများတိုးပွားလာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးကားတာဝန်ပေးပါက ရေကြီးမှုအန္တရာယ်ကင်းမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိတ်ဖြိုးရေးနှင့် ပညာများ ရရှိပါက အိမ်များ အတွက် တိုးမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဖွေးမြင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပါက အိမ်များ အဆင်ပြေမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၀၁။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်ရန် အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)		အစိုးရ/ အစိုးရမဟုတ် ဝန်ထမ်း	အစိုးရ/ အစိုးရမဟုတ် ဝန်ထမ်း	အစိုးရ/ အစိုးရမဟုတ် ဝန်ထမ်း
		ကျား	မ			
၀	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၁	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၂	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၃	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၄	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၅	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၆	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၇	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၈	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	မ	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀

၀၂။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်ရန် အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစိုးရ/ အစိုးရမဟုတ်
၀	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	အစိုးရ
၁	အထူးအရေးကြီးသူများ	မ	အစိုးရ
၂	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	အစိုးရ
၃	အထူးအရေးကြီးသူများ	မ	အစိုးရ
၄	အထူးအရေးကြီးသူများ	ကျား + ၁၀	အစိုးရ
၅	အထူးအရေးကြီးသူများ	မ	အစိုးရ

စစ်ဆေးရေး၊ ကျေးဇူးတင် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်မြှောက်ရန် အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

လုပ်ငန်းအစားအလှယ်ပေးသည့်နေ့ရက်	၂၄.၇.၂၀၂၀
လုပ်ငန်းအစားအလှယ်ပေးသည့်အချိန်	နေ့လည် ၁၁:၀၀နာရီ
လုပ်ငန်းအစားအလှယ်ပေးသည့်နေရာ	ထုံးပုံအရင်းချုပ်ရုံး
လုပ်ငန်းအစားအကြောင်းအရာ	ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
လုပ်ငန်းအစားတက်ရောက်သူ	ကျား (၁၁၁) ဦး၊ မ (၂၀) ဦး

လုပ်ငန်းချက်

၁။ လူထုဗဟိုပြုရွေးချယ်ရေး၊ တက်ယူဖွဲ့စည်းရေး၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ငြိမ်းမြောက်စေရန်။

အစည်းအဝေးချက်

၁။ လူထုအစည်းရုံးရေးမှူး၊ ဒေါ်မိုးမိုးစံမှ ယခင်နေ့က ဆေးဝေးထားကာ ကျား၊ များ ဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆန္ဒမဲ ကောက်ယူကာ စာရွက်များအား ဖြန့်ဖြူးပေးပြီး (A-၀)တွင် ဖောက်ဖျက် တာပီမြေမှတ်ကာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်းကို ထုတ်ပြန်ထားကာ ကော်မတီဝင်များ၏ရှေ့တွင် အဆင့်ထက်မြက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ဆက်လက်၍ မဲရလဒ်များအား ရေတွက်ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခဲ့ရာတွင် အကျုံးဝင်ကာ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများမှာ





- ၁။ စွာတွင်ကွန်ကရစ်လမ်း
- ၂။ မီးကြိုး + မီးတိုင်သွပ်တန်းဖြင့်ဖွဲ့ခြင်း
- ၃။ စက်ရေစန့်တွင်တူးဖော်ခြင်း
- ၄။ စာကြည့်တိုက်



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ၁) ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၁) စွာတွင်ကွန်ကရစ်လမ်း၊ (၂) မီးကြိုမီးတိုင်းခွယ်ထိုးခြင်း၊ (၃) စက်ရေပြန်ကွင်းတူးဖော်ခြင်း၊ (၄) စာကြည့်တိုက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
- ၂) လည်ပတ်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်
- ၃) ဝေဖန်အင်္ဂါပြု တိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး စနစ်ကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုရန်။
- ၄) လည်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်။

အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တက်ရောက်လာသော ကော်မတီဝင်များ၏ ဝေဖန်တုံ့ပြန်မှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါသည်။

အထွေထွေအဖွဲ့	အထွေထွေအဖွဲ့	အထွေထွေအဖွဲ့	မှတ်တမ်းရေး
			
ဦး သိင်္ဃာ	ဒေါ်အေးအေးအေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထိုင်းကျေးရွာအုပ်စုနေပြည်တော်	ဒေါ်မိုးမိုးစ
ဒါရိုက်တာ	ဒါရိုက်တာ		CF

စာရင်းစစ်ချက် အကျဉ်းချုပ်

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အကျိုးအမြတ်		ရက်စွဲ	အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်
		ကျေးဇူး	ကျေးဇူး			
၀	အကျဉ်းချုပ်					
၁	အကျဉ်းချုပ်					
၂	အကျဉ်းချုပ်					
၃	အကျဉ်းချုပ်					
၄	အကျဉ်းချုပ်					
၅	အကျဉ်းချုပ်					
၆	အကျဉ်းချုပ်					
၇	အကျဉ်းချုပ်					
၈	အကျဉ်းချုပ်					
၉	အကျဉ်းချုပ်					
၁၀	အကျဉ်းချုပ်					
၁၁	အကျဉ်းချုပ်					
၁၂	အကျဉ်းချုပ်					
၁၃	အကျဉ်းချုပ်					
၁၄	အကျဉ်းချုပ်					
၁၅	အကျဉ်းချုပ်					
၁၆	အကျဉ်းချုပ်					
၁၇	အကျဉ်းချုပ်					
၁၈	အကျဉ်းချုပ်					
၁၉	အကျဉ်းချုပ်					
၂၀	အကျဉ်းချုပ်					
၂၁	အကျဉ်းချုပ်					
၂၂	အကျဉ်းချုပ်					
၂၃	အကျဉ်းချုပ်					
၂၄	အကျဉ်းချုပ်					
၂၅	အကျဉ်းချုပ်					
၂၆	အကျဉ်းချုပ်					
၂၇	အကျဉ်းချုပ်					
၂၈	အကျဉ်းချုပ်					
၂၉	အကျဉ်းချုပ်					
၃၀	အကျဉ်းချုပ်					

