

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
တုံးဖလားကျေးရွာ၊ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား: ..... 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်  
ချက်များ: ..... 8

၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ..... 27

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ ..... 28

၈။ ကော်မတီများစာရင်း:..... 31

၉။ ပုံစံ ၈ ၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....38

၁၀။ ပုံစံ ၈ ၂စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား:..... 43

၁၁။ ပုံစံ ၈ ၁၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ..... 50


၁၂။ ပုံစံ ၈ ၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ..... 61

၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ:..... 63

၁၄။ ဂဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်..... 67



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ







**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ရွာသာယာ၊ပေကုန်း၊တုံးဖလား၊ကြာအိုင်၊မိုးကြိုးပစ်၊သဲချောင်း၊ခတက်၊ဝဲလာ၊ချောင်းဖျား  
ကျေးရွာ တို့ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

တုံးဖလားကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော်က ကိုင်းတောကြီးများကို ချဲ့ထွင်ကာ ရွာမြေအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကိုင်းတောများကြားတွင် သစ်တုံးတစ်တုံးပေါ် တစ်တုံးတင်ကာ ကားယားကြီးဖြစ်နေသည်ကို အစွဲပြု၍ တုံးကားရားကျေးရွာဟု စတင်ခေါ်ဆိုခဲ့ရာ ကာလကြာရှည်၍ တုံးဖလားကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကိုယ်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ယာစပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုးပြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး မိုင်၂၀ခန့်ကွာဝေးပြီး ပင်လည်ဘူး - ကောလင်း လမ်းနဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၄၁)အိမ်သာရှိပြီး ကျေးရွာ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

**၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ် (မရှိ)**

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၄၁	၁၀၆	၁၀၉	၂၁၅

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၃	၈	၉	၁၇
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂





**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အသေးစားဆိုင်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား		
နှမ်း	ဝက်	ကုန်သည်	ပန်းရံ
	ကြက်		

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၈၈၈၈	၁၁၇၈၈	၂၀၀-၈၈	ရှိ	၂/၁	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	-	-	၂	၁

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၆	၃၈	၃၆	၆၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၈	၁၆	-	၂၂	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၁၁	-	၅	၃၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ ၊သယံဇာတပြမြေ ပုံ (Social Map/Resource Map)	၆-၁-၁၅	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊အ လွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၂၅	၁၅	၄၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံ အဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလ ယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ် တောများ
၂	ကျေးရွာအိပ်မက် ပမြေပုံ (Dream Map)	၆-၁-၁၅	ကော်မတီစီထော က် ကျေးရွာလူထု	၂၅	၁၅	၄၀	နောင်တစ်ချိန်တွင်ကျေးရွာတွ င်ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင် သောအရာများ ထည့်သွင်း ရေးဆွဲခြင်း
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ခင်း(Wealth Ranking)	၆-၁-၁၅	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ပ လွန်နွမ်းပါး	၂၅	၁၅	၄၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှ တ်ခြင်း
၄	ကျား- မရေးရာကဏ္ဍ၊ပိုင် ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၆-၁-၁၅	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၅	၁၅	၄၀	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၆-၁-၁၅	အမျိုးသားအမျိုးသ မီးကော်မတီဝင်များ	၂၅	၁၅	၄၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဇယား(Metric Ranking)	၁၃-၀၀-၁၃	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၈	၁၂	၄၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၆-၀-၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၅	၁၅	၄၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ ဘေးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၆-၀-၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၂၅	၁၅	၄၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ် ဇယား(Metric Ranking)	၁၃-၀၀-၁၃	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၈	၁၂	၄၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။







**ဆွေးနွေးချက်**

တုံးဖလားကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၄၁)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ တုံးဖလားကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း လမ်းမကြီးနဘေးတွင် ကျေးရွာတွင် တည်ရှိရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိက ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ပေကုန်းကျေးရွာရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တက်သည်။ သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းရှိပါသော်လည်း ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာသဖြင့် သောက်သုံးရေလုံလုံမရှိပါ။ ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မွှာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။







**ဆွေးနွေးချက်**

တုံးဖလားကျေးရွာရှိ ကလေးများအခန်း မလုံလောက်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီး လမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍ စီးပွားရေးများအဆင်ပြေလာစေရန် လမ်းတံတားများ ဆောက်လုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း ၊သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိစေရန် စက်ရေတွင်း ရေကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ အုပ်စုတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီး လှုပ်စစ်မီးများလင်းခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း နည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်း ကျဆင်းကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများ တတ်မြောက်ပါက လူမှုစီးပွား၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည်ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာသို့စီမံကိန်းများ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် စာသင်ကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊လမ်း၊တံတား၊ ရေတွင်းရေကန်များ ဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါက အသိပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ရရှိပါက သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးပြီး စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောများမှ ထင်းခုတ်သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကျေးရွာအနီးတွင် ချောင်းရှိသောကြောင့် သဲရေများလုံလောက်စွာ ရရှိမှုကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ ယာကွက်၊ ကိုင်းကွက်များတွင် ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝမ်းစာအနေဖြင့် စပါး၊နမ်း၊နေကြာတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက်တို့ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှု စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့် စီးပွားရေး၊ပညာရေးများ နိမ့်ကျမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

တုံးဖလားကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ချောင်းများမှ စိုက်ပျိုးရေးသဲများကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွဲ၊နွားများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အနေဖြင့် စပါး၊နမ်း၊နေကြာတို့ကို လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ပညာရေး အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၆။၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ကား	၁၀	၂၄.၄%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ဝါးထရံကာ၊ခြေတံရှည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကအကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ဆိုင်ကယ်TVအသေး၊ဆိုလာ	၂၃	၅၆.၁%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးကြမ်းခင်း၊ ၊ သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၈	၁၉.၅%
	စုစုပေါင်း	၄၁	၁၀၀%



၆.၄။ ကျား-မရေးရာကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ရွာသာယာအုပ်စု၊ တုံးဖလားကျေးရွာ

ကျား-မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အသုံးပြုခြင်း

ထိန်းချုပ်ခြင်း

ကျွဲ၊ နွား	ရွှေ	ဆန်၊ စပါး	သဲ၊ ကျောက်	သဲ၊ ကျောက်	လယ်၊ ယာ		
သဲ၊ ကျောက်	အိမ်ခြေ၊ အိမ်အိမ်	ငွေကြေး			ငွေကြေး		
		လယ်ယာ				ကျွဲ၊ နွား	
							ရွှေ



**ဆွေးနွေးချက်**

တုံးဖလားကျေးရွာ အတွင်းတွင် ကျားမရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများသစ်၊ ဝါးလှည်းလယ်၊ ကျွဲနွားများကိုအသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ တောထွက်ပစ္စည်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ရွှေကို အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါးပဲ၊နှမ်း၊ သဲကျောက်များကို ကျားမနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုကြကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ သစ်၊ဝါး၊ကျွဲနွား၊ ကျောက်၊သဲများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ရွှေရေတိုကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လှည်းလယ်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ဆန်၊စပါးတို့ကို အမျိုးသား၊သမီးနှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

တုံးဖလားကျေးရွာ အတွင်းတွင် ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများက ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများက ရွှေကိုသာ အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ စပါးပဲ၊နှမ်း၊ငွေကြေး၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ကျားမနှစ်ဦးစလုံးက သုံးစွဲမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက သဲကိုထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျားမနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရွှေ၊ပါးပဲ၊နှမ်း၊ကျွဲနွား၊ငွေကြေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။









### ဆွေးနွေးချက်


ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရား၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တိုးဖလားကျေးရွာ လူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၆.၆။ ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးချက်**

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်ရေးရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ် နေထိုင်မှုစနစ်တွင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားဘက်မှ အမျိုးသမီးများအား ဝိုင်းကူလုပ်ကူပေးကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

တုံးဖလားကျေးရွာ အနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပူပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ တန်းတူဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ် လက်လှမ်းမီမှုများတွင် အမျိုးသားများမှာ အနည်းငယ်သာလွန်၍ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများမှ အစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ကြောင်း ကိုတွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ဤကျေးရွာသည် ကျားမရေးရာကွဲပြားမှု အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။







### ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့၊ သမချေးငွေ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။ တုံးဖလားကျေးရွာတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လဝက၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သမချေးငွေ၊ စိုက်ဘဏ် စသည်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ် သမဝါယမအသင်း၊ ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

တုံးဖလားကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘဏ်တို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် အားနည်းသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းလာပါက ကျေးရွာရှိကလေးများ၏ ပညာရေး ကောင်းလာမွန်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။





၆.၈။ အခက်အခဲလုပ်ငန်းများနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း

( ဂွာသာသာ ) အုပ်စု၊ ( တုံ့ဖလား ) ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အတန်းပင်သာလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	အမျိုးသားအဖွဲ့	စတင်စွက်ခဲ့သည့်/မည့်နှစ်
၁။	စာသင်ကျောင်းအခက်အခဲရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်း	စာသင်ကျောင်းအခက်အခဲရှိခြင်း	၂	၂	၂၀၁၈ခုနှစ်
၂။	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	၂	၂	၂၀၁၇ခုနှစ်
၃။	ရေစီးကြောင်းကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	ရွာတွင်းရေစီးကြောင်း	ရွာတွင်းရေစီးကြောင်း	၂	၂	
၄။	ကုသိုလ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	၂	၂	
၅။	အားကစားအခက်အခဲရှိခြင်း	အားကစားအခက်အခဲရှိခြင်း	အားကစားအခက်အခဲရှိခြင်း	၂	၂	
၆။	မာသုဉ်းစားသောက်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	မာသုဉ်းစားသောက်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	မာသုဉ်းစားသောက်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း	၂	၂	

ပိုင်ဆွယ်ရေးသူ ကျား (၂၈) ဦး၊ မ (၁၂) ဦး ရက်စွဲ၊ ၁၃-၁၀-၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့) ဦး/ဒေါ်ထက်လှဝင်း



### ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကိုဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း၊အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ မှတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကော်မတီ သို့ဆက်လက်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





**ဆွေးနွေးချက်**

တုံးဖလားကျေးရွာ အနေဖြင့် ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များမရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုကြောင့် စက်ရေတွင်းရေကန်များလိုအပ်ခြင်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ခက်ခဲမှုကြောင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများလိုအပ်ခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့် စာကြည့်တိုက်များလိုအပ်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

**စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင်** - စာသင်ကျောင်း (ကြမ်းခင်း) ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ(၃၈၄၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

**စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်** - ကြာအိုင်ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း (ကြာအိုင်-ရွာသာယာ)ကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၁၅၉၅၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်ရှိ ချောင်းကူးရေကျော်နှင့် တံတား (၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၂၈၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ချောင်းဖျားကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းတံတားပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၂၈၉၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်းပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

**စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်** - တုံးဖလားကျေးရွာမှ ရွာချင်းဆက်လမ်း၊တံတား (တုံးဖလား-ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း)ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သဲချောင်းကျေးရွာမှ ရွာချင်းဆက်ရင်းကျောက်စရစ်ခင်းလမ်း (သဲချောင်း-ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း) ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လည်းကောင်း၊ ဝဲလာကျေးရွာမှ ကေဂျီစာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန်လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၃၁၇၂၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

**စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်** - ရွာသာယာကျေးရွာမှ တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပေကုန်းကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ခတက်ကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်ရေနတ်မြောင်း) ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၁၄၂၁၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု မှတ်တမ်းခိတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းခိတ်ပုံ





ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

( တံးဖရား ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ  
 ( ၅၁၁၁၀၁ ) အုပ်စု  
 ( ၀၀၀၁ ) နှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	ဦးဖောင်းစွ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၂။		ကျေးရွာစီ/ထောက်ပံ့ကူညီ
၃။	ဦးစိန်စွ	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးမြင့်သိန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီမှတ်တမ်းထိန်း
၅။	ဒေါ်နီကလေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်ခင်စု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးဖောင်းစွ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးစော်စေးကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးဝင်းထွန်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းခေါင်းဆောင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်စု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်စု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးမြင့်စွ	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်စု	ဝေဖန်အကြံပြုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄။	ဦးသိန်းစန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅။	ဒေါ်မြင့်မြင့်စွ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆။	ဦးမိုးသက်ဖောင်း	ကျေးရွာဝေငွေစာရင်းကိုင်





( ဝါးဖလား ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ရွာသာယာ ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( ဒုတိယနှစ် ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးမောင်ရွှေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နွဲ့ကလေး	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးစိန်စွှေ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးမြင့်သိန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်မြင့်မြင့်မိုး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမောင်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခွေစို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၈	ဒေါ်စန်းစို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဝင်
၉	ဦးဝဋ္ဋန်းဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် ဆောင်
၁၀	ဒေါ်တင်ဌေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၁	ဒေါ်ချိုစိုလေး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ဝင်
၁၂	ဦးမြင့်ဝဋ္ဋန်း	ဝေဖန်၊ အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်သွယ်သွယ်ခိုင်	ဝေဖန်၊ အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးစန်းကျွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ကော့သိဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



( တံး ဝသော ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ဌာနဘဏ္ဍာ ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( တတိယအနှစ် ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးအောင်စွှေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တင်စုဌ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးစိန်စွှေ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးမြင့်သိန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမောင်စွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်စုစု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်စုစု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဝင်းစိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင် ဆောင်
၁၀	ဦးစွန်းစိန်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စုစု	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးအောင်စိန်	ဝေဖန်၊အကြံပြု၊တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်သွယ်သွယ်မြင့်	ဝေဖန်၊အကြံပြု၊တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးစိန်စွှေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်အောင်စုစု	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်စောသွယ်စိန်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်





( စဉ်းစား ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

( ၅၁၁၁၁၁ ) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း ( ၈၇၅၅၅၅ ) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးအောင်ရွှေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တင်ဌေး	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမြင့်သိန်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးအောင်စိုးခိုင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်မြင့်မြင့်မိုး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစောဇော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်စန်းစိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဌေးဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဒေါ်ခင်စာရင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးထွန်းဝင်း	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးစိန်စွယ်	ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်သွယ်သွယ်မိုး	ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးစန်းစွယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ဝေစာရင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်စောသွယ်မိုး	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ-၁ကျေးရွာအခြေခံချက်အလက်



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဝန်ကုန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ ဝန်ကုန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးမောင်စိုး၊ ဖုန်း ၀၉-၄၇၂၀ ၇၃၈၆ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တက်ဆူဝေလှိုင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြို့နယ် ဖခင်လှည့်ဘူ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာသာ၊ ကျေးရွာ ကုံးကျေး

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၃၈	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၈
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၅	၁၀၇
	၃၄	၄

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာဉ်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာပီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		





(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါကန့်ကွက်ပေးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ တွန်းကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_ လှသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား \_\_\_\_\_ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား \_\_\_\_\_ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး \_\_\_\_\_ မိုင်/မာလုံ - ရေအောက် / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၀:၅၅) နာရီ  
 ရိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၀:၅၅) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု  
 ဖြစ်ရုံ \_\_\_\_\_ ဝ ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးမောင်လိး  
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၃၁ . ၁ . ၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ကတိန်စုစေလျှိုင်  
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၃၁ . ၀၁ . ၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွာမှာ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ ထောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးသန်းလှိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်နံပါတ် ၇၉-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်အောင်ကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ယ်းမြို့ ဖြို့နယ် ဦးလှသာလူ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာသာ ကျေးရွာ ၈၃၂၅၈၅၁		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၀၆	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၃၈	၃

(ခ) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အတိုများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၈၇၆





(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများပုဂ္ဂိုလ်တန်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း-			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ပြားဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      ✓ ခြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ဝိုင်/မဝိုင်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခန့်မှန်းချက်

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်ကြီး ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်ကြီးအထိ ခရီးဝေးမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် \_\_\_\_\_ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်ကြီးအထိ သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့် သည်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ဖတ်လမ်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

- ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား
- မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----




(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝေဟင်္ဂါပြီစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) .....
- (၂) .....


ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးအောင်စိုး

လက်မှတ်  ၈.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  ၈.၁.၂၀၁၇





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်တော့မီ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးပို့ရန်နှင့် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြုစုပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ပုန်းမပိတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဝင်းဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအေးအေး
ကျေးရွာ ရွာအေးအေး		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား	မ
လူမျိုးစု (၁) - အမေ	၄၂	ကျား (၁) - ၃၆	မ (၁) - ၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ကျား (၂) -----	မ (၂) -----
လူမျိုးစု (၃) -----		ကျား (၃) -----	မ (၃) -----
လူမျိုးစုစော အခြား		ကျား (စော) -----	မ (စော) -----
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စံသောရောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ----- ၂၁၆	၁၀၈	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၃၂	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာဝတရား အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စော့ရှုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာကန်	<input type="checkbox"/>			
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>		လက်သမားမန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပူချိန်စစ်ဆေးရေးမှူး	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးစားရာမှ	<input type="checkbox"/>		လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြိုင်သူ့မှာ နှစ်မာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>		စေ့စိုက်သူပင်သူ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် 5			စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
						မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာ ပမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေတားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်ပါ  
 ရှိပါသည် (ဝိုင်းပါ) မသိပါ

နှစ် ----- / မသိပါ  
 မြို့နယ်သည် / မမြို့နယ်

(စ) ဓနိအတွက်အရေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုင် ----- မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ မိနစ် ၁၅ စက္ကန့်  
 နွေရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ မိနစ် ၁၀ စက္ကန့်

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လမ်း/မော်တော်ကုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လမ်း/မော်တော်ကုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလျင်ခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား

(၁) ကျေးရွာတွင် ခြေလျင်ထားသော အခွံအစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အခွံအစည်းများ ရှိပါသလား

(၁) \_\_\_\_\_  
 (၂) \_\_\_\_\_



(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောမိုး

လက်မှတ်  ဇန.ဒွိ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နေအောင်စိန်



  
 ဦးစောမိုး  
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
 ဗြာဟ္မဿာကျေးရွာအုပ်စု  
 ပင်လည်တူမြို့နယ်









ပုံစံ ၈၂ - ဝိသိကိန်းဆက်သွယ်ရေးစာရင်းစာရင်း (PC 2)

လက်ညှိုးရွတ်သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစားမှု/လက်ထောက်ပံ့ပိုးမှုပုံစံအတိုင်းပြင်ဆင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပညာရေး/ဝန်ထမ်းချိမ်းစားမှု အမည် **မော်တော်ဂျော့ဂျီ**

နေ့စွဲ **၁၁.၀၂.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း **မိကင်းတိုင်း** | မြို့နယ် **မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်** | ကျေးရွာ/အုပ်စု **ရွာသာသာ** | စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ဝိသိကိန်းဆက်သွယ်ရေးအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူစရေအတွက်			
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စုစုပေါင်းအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ စရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာဝိသိကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၀၁.၂၀၁၆	၃၁.၀၁.၂၀၁၆	၂၅	၁၈	၄၃	မမာ   ၄၃
၂. ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဝိသိကိန်းဆက်သွယ်ခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၀၂.၂၀၁၆	၁၅.၀၂.၂၀၁၆	၂၅	၁၉	၄၄	မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အစဉ်ဆက်ခံစားရေးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် တာဝန်အထမ်းဆောင်ရေးအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် ဝိသိကိန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝိသိကိန်း ဆက်သွယ်ရေးအစည်းအဝေး						
၆. ဝိသိကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ ဝိသိကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ်						
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ်						



မတ်တပ်ကောင်စွက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများ	ဇယား ၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေတွက်	အမျိုးသမီးအရေတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေတွက်
၆. နေပြည်တော်မြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရေချိုမြင်း						
၆. နေပြည်တော်မြို့နယ်၊ ရေချိုမြင်း						
၇. မိမိတို့နယ်လှိုင်မြို့နယ်၊ တိုက်ကန်မြို့နယ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်း	မတ်	မတ်	မတ်	မတ်	မတ်	မတ်
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ဝေဖန်အကြံပြု						
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်						
၈. မိမိတို့နယ်လှိုင်မြို့နယ်၊ အခြားသက်တမ်းအားဖြင့် အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						







၆.၂ ယယုဝရအောင် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၃.၂၀၂၇	၉.၃.၂၀၂၇	၂၇	၁၄	၄၁	၂၁
၆.၃ ဘာသာရေးကျမ်းဂန်များ လှူထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၇	၁၆.၃.၁၇	၁၀	၅	၁၅	၁၅
၆.၄ မြစ်/ထိန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား						
၇.၁ အစဉ်အစား ယဇာအကြိမ်						
၇.၂ အစဉ်အစား ခုတ်ယူအကြိမ်						
၇.၃ အစဉ်အစား တာတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား	၃၀.၆.၁၇	၃၀.၆.၁၇	၃၆	၂၀	၇၅	၄၅



၂-၀-၂ - မိမိတို့အတတ်ဝန်အမျိုးအစား (PC 2)

လက်ညွှန်းနှစ်မှာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးများ/လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌများမှ မိမိတို့အတတ်ဝန်အဆင့်တစ်ခုရှိပြီးဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ အတတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံး/အဖွဲ့/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း အမှတ် ၁၂/၁၀၂၀၀၇

အန.နံ ၁၅-၁၀-၂၀၀၇

စတင်ပေးအပ်သည့်နေ့ရက်: ဇူလိုင်လ ၁၅၊ ၂၀၀၇

စတင်ပေးအပ်သည့်နေ့ရက်: ဇူလိုင်လ ၁၅၊ ၂၀၀၇

စတင်ပေးအပ်သည့်နေ့ရက်: ဇူလိုင်လ ၁၅၊ ၂၀၀၇

မိမိတို့အတတ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	အန.နံ		အဆင့်အတန်းတစ်ခုထက်ပိုသောအဖွဲ့အစည်းများ			
	စတင်သည့် အန.နံ	ပြီးစီးသည့်နေ့ရက်	အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	လူမျိုးစုတစ်ခုစီအဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမျိုးစုတစ်ခုစီအဖွဲ့အစည်း
၁။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း	၁၃-၁၀-၁၇	၁၃-၁၀-၁၇	၂၈	၁၂	၄၀	၂၈   ၄၀
၂။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း	၁၃-၁၀-၁၇	၁၃-၁၀-၁၇	၂၈	၁၂	၄၀	၂၈   ၄၀
၃။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း						
၄။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း						
၅။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း						
၆။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း						
၇။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း						
၈။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း						
၉။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း						
၁၀။ ကျေးဇူးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်း						







၁၁၊ပုံစံ ၈-၃၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လက်ညွှန်း၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ထွန်းစုဝေလျိုင်

ရက်စွဲ: ၅.၃.၂၀၁၅  ပ နှစ်  ဇ နှစ်  တ နှစ်  ဝ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်း ပြို့နယ်: ပင်လည်ဘူ ကျေးရွာအုပ်စု: ရွာသာယာ ကျေးရွာ: တုံးမလား

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ စာသင်ကျောင်း: <u>မရှိပါ</u>	၁ စာသင်ကျောင်း: <u>၆ မြင့်</u>
၂ လမ်းတံတား: <u>မရှိပါ</u>	၂ ရွာတွင်းလမ်း: <u>မရှိပါ</u>
၃ ဆေးပေးခန်း: <u>မရှိပါ</u>	၃ လမ်းတံတား: <u>မရှိပါ</u>
၄ စိုက်ပျိုးရေး: <u>မရှိပါ</u>	၄ ရွာတွင်း: <u>၁ ကျက်</u>
၅ စာကြည့်တိုက်	၅ စာသင်ကျောင်း: <u>၈ တွင်း</u> စက်ရေတွင်း

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ စာသင်ကျောင်း: <u>(က.စ. က) ကျောင်း</u> ရှိရမည်။	၁ စာသင်ကျောင်း: <u>ရှိ ရမည်။</u>
၂ လမ်းတံတား: <u>ကျောင်း</u> ရှိရမည်။	၂ စာကြည့်တိုက်: <u>ရှိ ရမည်။</u>
၃ စာကြည့်တိုက်: <u>ရှိ ရမည်။</u>	၃ ရွာတွင်းလမ်း: <u>ကျောင်း</u> ရှိရမည်။
၄ စက်ရေတွင်း: <u>၁ ကျက်</u> ရှိရမည်။	၄ ဘက်စွယ်ရေး: <u>လှိုင်</u> ကျောင်း ရှိရမည်။
၅ ရွာတွင်းလမ်း: <u>ကျောင်း</u> ရှိရမည်။	၅ စက်ရေတွင်း: <u>ရှိ ရမည်။</u>

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အပုန်ခြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၅.၃.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ထက်ဂျေဝေလှိုင်

ရက်စွဲ ၅.၃.၂၀၁၅       ၁ နှစ်     ၃ နှစ်     ၅ နှစ်     ၈ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး    ပြို့နယ်    ကျေးရွာအုပ်စု    ကျေးရွာ

ခင်ကိုင်း      ပင်လည်ဘူ      ရွှေသာယာ      ကျေး ၈ ကား

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ <u>ရွာတွင်း လမ်း မကောင်းမွန်ပါ။</u>	၁ <u>စာစာ့ညှစ်တိုက်</u>
၂ <u>စာသင်ကျောင်း မီးလွှဲခြင်း ဆွဲရန်</u>	၂ <u>အေးပေးခန်း</u>
၃	၃
၄	၄
၅	၅


(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ <u>ခြံစည်းရိုးများ သပ်ရှပ်သန့်ရှင်းရေး</u>	၁ <u>အေးပေးခန်း ခြံရံမည်</u>
၂ <u>ကိပ်သာများ စနစ်တကျ ခြံရံမည်</u>	၂ <u>ခြံစည်းရိုးများ သပ်ရှပ်သန့်ရှင်းရေး</u>
၃	၃ <u>လမ်းတံတား ကောင်းမွန်မည်</u>
၄	၄
၅	၅

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုတော်ပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ခြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၅.၃.၂၀၁၅

ဦးမောင်ရွှေ





ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အတေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တက်တက်ကျွဲ

နေ့စွဲ ၃၀.၀၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>မကွေး</u>	<u>ပင်လယ်ဘူး</u>	<u>ရွာသာသာ</u>	<u>ကုသော</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နေရာမရရှိခြင်း (ရွာကလေး - ပင်လယ်ဘူး)	၁ ရွာဝင်ထွက်လမ်း တံတား ဖြိုပြို
၂ တံတား ဖြိုပြို	၂ စက်ရုံတူရင်း
၃ စာကြည့်တိုက်	၃ စာကြည့်တိုက်
၄ စက်ရုံတူရင်း	၄ စာသင်ကျောင်း (အိမ်သာ၊ မိုးရေ)
၅ စာသင်ကျောင်း (မိုး ရေ၊ အိမ်သာ)	၅ စာသင်ကျောင်း ဝင်ခြံ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း ပရိ သက်သွယ်ရေး ကောင်း ဖွင့်	၁ ကားလမ်း ရွာလျှိုခြံ မိမိချက်မည်။
၂ စာသင်ကျောင်း ဖြည့်စုံ လာမည်။	၂ သောက်ရေသုံး ရေ ခေါ်များလာမည်။
၃ စက်ရုံတူရင်း ရေ ခေါ်များလာမည်။	၃ လမ်း ပရိ သက်သွယ်ရေး ကောင်း ဖွင့်လာမည်။
၄ ကလေးများ ကျန်းမာစွာ ဖြည့်စုံလာမည်။	၄ ကုမ္ပဏီ သွားတိုးတက်လာမည်။
၅	၅ စံပြုကျေးရွာဖြစ်လာမည်။





ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုပဟိုပြစ်ပံ့ကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု ပံ့ပံ့ကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြစ်ပံ့ကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စတုဂံဆက်လက် ကောက်ပဲသီးနှံ	၈၁၂၆	၁	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၂ ဦး
၂ စတုဂံကျွန်း (ချောင်းအစိတ်သစ်)	၈၁၂၆	၂	၇၀,၀၀၀,၀၀၀	၂
၃ စတုဂံကျွန်း (ခင်းခြံ)	၆	၃	၉၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၂ ဦး
၄ စက်ကုန်	၈၁၂၆	၄	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	
၅		၅	၄၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၂ ဦး
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျွန်း လက်မှတ်  ၈.၃.၂၀၂၂.၀၂.၂၀.၂၀၂၂



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာကို အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်စုအောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၀၁.၂၀ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဂန်း(၁)  ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပင်လည်ဘူ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာသာ ကျေးရွာ တုံးတော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပာသိုခင်းသစ်တန်း	၁ စက်မှုပညာတန်း
၂ စက်မှုပညာတန်း	၂ စက်မှုပညာတန်း
၃ စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်	၃ ကွန်ပျူတာသင်တန်း
၄ ရွေးခြုံရေး နည်းစနစ်	၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်
၅ အကောက်အခွန် နည်းစနစ်	၅ ရွေးခြုံရေး နည်းစနစ်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ညီညွတ်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လူငယ်များ နေထိုင်မှုစနစ် ပြောင်းလဲခြင်း	၁ လူငယ်များ ပျက်စီးမှု ရှောင်ရှားရေး
၂ ဆင်းရဲဒုက္ခ နှောင့်နှေးခြင်း	၂ နေထိုင်မှုစနစ် ပြောင်းလဲခြင်း
၃ စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ် ပြောင်းလဲခြင်း	၃ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
၄ ရွေးခြုံရေး နည်းစနစ် ပြောင်းလဲခြင်း	၄
၅	၅





၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ဝင်ရငွေနှင့် မြေအရေ အတွက်
၁ စက်မှုပြင်သင်တန်း	က၊မ	၁	၃၀၀၀၀၀၀	
၂ စိုက်ပျိုးရေး/မြေပြုစုရေးသင်တန်း	က၊မ	၂		
၃ ယာဉ်စာရင်း	က	၃		
၄ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့	က	၄		
၅ စကားပြောရေးသင်တန်း	မ	၅		
၆ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	မ	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အညွှန်းအားဖြင့် လက်မှတ် *[Signature]* ၂၀၂၃.၁၁.၂၀







၀၈ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ငွေ ဝင်ရောက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ရွာသူဦးစားကမ်းစာကား	၈၇၊ ၆	၂၅၀,၀၀၀၀၀	၂၁၅
၂	ရွာသူဦးစားကမ်းစာကား	၈၇၊ ၆	၂၅၀,၀၀၀၀၀	၂၁၅
၃	ကျေးဇူးတင်	၈၇၊ ၆	၁၅၀,၀၀၀၀၀	၂၁၅
၄	ကျေးဇူးတင်	၈၇၊ ၆	၁၅၀,၀၀၀၀၀	၂၁၅
၅	ကျေးဇူးတင်	၈၇၊ ၆	၈၀,၀၀၀၀၀	၂၁၅

၀၉ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ဖျက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးဇူးတင်	၈၇၊ ၆	
၂	ကျေးဇူးတင်	၈၇၊ ၆	
၃	ကျေးဇူးတင်	၈၇	
၄	ကျေးဇူးတင်	၈၇	
၅	ကျေးဇူးတင်	၆	

၂၀၂၅ ခုနှစ် လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဖွဲ့ဝင် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။  
 အဖွဲ့ဝင် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ဖျက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။  
 ၀၄.၆.၇.၂၀၂၅







၄	ဒွာက္ခဏ်းယမ် များပြားခြင်း	၄	ကြီး၍ သွားကားစားကွယ်မှုခြင်း
၅	ဒားကစား ကွင်းများပြားပြားခြင်း	၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း
၆	စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ခြင်း	၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	

၈။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်စာရင်းကြိုပြင်(အခါး)	၈၂၆	၃,၈၄၀,၀၀၀	၂၁၆
၂	ဒွာက္ခဏ်းဆက်လမ်း၊ ဝတ်တားပြင်ခြင်း	၈၂၆	၁,၄၀၈,၀၀၀	၂၁၆
၃	ဒွာက္ခဏ်းလမ်း	၈၂၆	၃,၇၀၀,၀၀၀	၂၁၆
၄	ဒွာက္ခဏ်းဆက် ကံကားပြင်ခြင်း	၈၂၆	၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၆
၅	ဒားကစား ကွင်း	၈၂၆	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၆
၆	စာကြည့်တိုက်	၈၂၆	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၁၆
၇				
၈				
၉				
၁၀				



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကန့်အသတ်ခံထား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တောင်ပူမြို့နယ်၊ ဝက်၊ ဖျော်၊ ရဲခုံ	က၊ မ	
၂	ပုသိမ်တောင်ပူမြို့နယ်၊ ဝက် (အစစ်ကျွန်းစိပ်)	က၊ မ	
၃	ရွှေ၊ မြေဇာ၊ ရှည်၊ ရဲခုံ	က၊ မ	
၄	အတိုး၊ ချောင်း၊ ဝက်၊ ဝက်၊ ဝက်	က၊ မ	
၅	ဝက်၊ ဝက်၊ (ကတိုး၊ လှိုင်၊ ကတိုး) သစ်တော	က၊ မ	
၆	ကျွန်း၊ ဝက်၊ ဝက်၊ ဝက်၊ ဝက်	က၊ မ	
၇	ကျွန်း၊ ဝက်၊ ဝက်၊ ဝက်၊ ဝက်	က၊ မ	
၈			
၉			
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ်  ၀၆.၆.၂၀၂၀











သဘောတူညီချက်

- ကျေးဇူးတင်မတတ်ဖို့၊ စည်းဖြူခြင်းအတွက် သဘောတူညီကြောင်း၊
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ချုပ်ငြုပ်သည့် တစ်စုံတစ်ခုမျိုးကို ပိုမိုအားပေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြောင်း၊
- စိတ်ပိုမို၊ စာပိုမို၊ အားပိုမို၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နှင့် အားပေး ဖြစ်ကြောင်း၊ သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တစ်ရက်အတွင်း အားပေးမှုနှင့် ဗဟုသုတ ပိုမိုဖြစ်ကြောင်း၊ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်

- ရေစာအဖွဲ့
- ကျေးဇူးအဖွဲ့
- ကျေးဇူးအဖွဲ့
- ကျေးဇူးအဖွဲ့





လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း  
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	.....
ကျေးရွာအုပ်စု	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ	.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ (ကျား ( ၂၈ ) ဦး၊ မ ( ၁၂ ) ဦး = ( ၄၀ ) ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ခွာသာက

ကျေးရွာအုပ်စု ကုံး၊ ကေးရွာ - ဘူး၊ ကော်ဖြိုးကျောင်း၌ ပဏာမအဖြစ်  
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ထုတ်ဝေးပျံ့နှံ့ရေး အစည်းအဝေးကို  
ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာရွာဆိုင်  
အောင်မြင် စွန့်ပေးကမ်းခြေကြားဖြိုး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် ကဆိုင်  
ကျေးရွာ လူထုဒု တက်စားသဖြင့် ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ရန်  
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။  
ဆိုချက် စီမံကိန်း၏ စွန့်ပေးပေးချက်နှင့် စီမံကိန်း  
အကြောင်းအရာများကို ကျေးရွာလူထု နှင့် ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ  
သည်။ ကျေးရွာ စာရင်းအခဲများကို တင်ပြနိုင်ရန် ကျေးရွာ  
စေတနာ့ထုတ်ဝေးပျံ့နှံ့ရေး ကျေးရွာဒု သဘောတူညီမှု ကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲ



စားသောက်ရေးနှင့် ဆေးဝါးများ ထွက်ရှိရေးအတွက်

ကျေးရွာ၏ အစားအသောက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ကျေးရွာ၏  
အဖွဲ့အစည်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ရာတွင်  
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အဝက်အသေများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်များအပေါ် အခြေခံ၍

ထွက်ရှိရေးအတွက် ကျေးရွာ၏ အစားအသောက်များကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်နိုင်ရေးများကို  
သဘောတူ စုံစမ်းကြည့်ကြပါသည်။

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်

အောင်မင်း

အောင်မင်း

အောင်မင်း

အောင်မင်း



၁၄။ ဂဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

တို့အစားအစာများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
 မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။  
 MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်အောင်အောင် (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အထိမ်းအမှတ်အထောက်အပံ့	၁ ကျွန်းကျွန်းပြင် (အစား)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ		ကျွန်းကျွန်းပြင် (အစား)
	၂ ကျွန်းကျွန်းပြင် (အစား)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ		ကျွန်းကျွန်းပြင် (အစား)
	၃ ကျွန်းကျွန်းပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ကျွန်းကျွန်းပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ကျွန်းကျွန်းပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ		
	၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ		
	၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ		
အထောက်အပံ့အကူအညီအကူအညီ	၁ ကျွန်းကျွန်းပြင် (အစား)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျွန်းကျွန်းပြင် (အစား)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ကျွန်းကျွန်းပြင် (အစား)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ		
	၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ		
	၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ		
	၈	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ		





ပေးပို့ရန်အတွက်	၀	ကျွန်းဘေးစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျေး	
	၂	ကျွန်းဘေးစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျေး	
	၃		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၄		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၅		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၆		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၇		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၈		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၉		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
အခြား	၀		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၂		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၃		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၄		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၅		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၆		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၇		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၈		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၉		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
အခြား	၀	အားကစားကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျေး	
	၂	ကျွန်းဘေးစိုက်ရေးအဖွဲ့အစည်း (အစဉ်ကျစနစ်)	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျေး	
	၃	အားကစားအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၄		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၅		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၆		<input type="checkbox"/>	ကျေး	
	၇		<input type="checkbox"/>	ကျေး	