

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ထင်းပုံကျေးရွာ၊ တိုက်ကြီးအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံတည်နေရာ



၃။ တိုက်ကြီးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ထင်းပုံကျေးရွာ
- (၂) ဆင်ဒိုးကျေးရွာ
- (၃) ဝါးဘိုးစုကျေးရွာ
- (၄) တိုက်ကြီးကျေးရွာ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၄။ ထင်းပုံကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော် ခန့် ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုရသည်။ ဖုထော်လုံ နှင့် မိဆိုး တို့မှ တစ်ဖက်က
 ရွာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့သည်။ နေထိုင်ရာနေရာသည် နေရာကောင်းမွန်ပြီး ရေအရင်းအမြစ်
 သေးပါ။ သုံးကြိမ်ကြိမ် နေရာကောင်း နှင့် ခေတီသည် ဆိုက်ကန် က ဖြစ်၍ ဆိပ်တွင် တည်ရှိခဲ့သော်လည်း ဝေခါဒါ ရွာကောက်ပိုင်း သို့
 ကောက်ခံရာ ဖြစ်၍ ဖြစ်သည်။ ထိုဆိုက်ကန်သည် နေရာကောင်းမွန်ပြီး တစ်လှည့်စက်မင်း တွင် ရွာကောက်ပက် ပိုင်း ဌာန
 များ မတူ၍ ဖြစ်၍ ထိုရွာများ ကလေး နေရာ ပိုင်း သို့ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍
 ဖြစ်ပြီး ဤ ရှေးဟောင်း ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍
 သဖြင့် ကျောက်ကွင်း ခေတီ သို့ ကျောက်ခေတီကုန်သည် တွင် သည် - ဝေခါဒါ ကျောက်ပိုင်း တွင် နေရာကောင်းမွန်
 ပိုင်း ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍
 အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ များ လိုသလောက် ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍ ဖြစ်၍

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	၅	နိမ့် နိမ့်	-
ကွမ်း	၀	စပါး/ကြိတ်စက်	
ကုသိုလ်ရေး	၁		

၂။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၅၂၅.၅၅၅၀ ဧက	၂၅၅၅.၅၅၅၀ ဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၅၅ -	၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၅	-	-	-	၅

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်း/ထယ်	ကွဲ/နွား	ထွန်းစက်	
အရေအတွက်	၅	-	၅၅ / ၅၅	၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၀	၅	၅	၅၀ ကျော်	

၄။ အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၅	-	-	၅	၅၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၃၀.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၇	၁၁	၁၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၃၀.၁.၂၀၁၇	ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၇	၁၁	၁၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃၀.၁.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၇	၁၁	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၃၁.၁.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၇	၁၁	၁၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၃၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၁၁	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များတူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၃၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၁၁	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁ ၂ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၅	၆၈	၁၀၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁ ၂ ၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၅	၆၈	၁၀၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁ ၂ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၅	၆၈	၁၀၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိပ်စား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

၁။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်း အရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ နှင့်သယံဇာတ ပြ မြေပုံ(socialmap/ Resource map)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေး ရွာအကြောင်းပိုမိုသိ သူများ၊ပုံဆွဲနိုင်သူအ ချို့	၉	၁၄	၂၃	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက် အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်း များနှင့် တောတောင်များ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ပြေလည်သော အုပ် စုအသင့်အတင့်အုပ် စုနွမ်းပါးသောအုပ်စု	၈	၁၃	၂၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပညာရေးထောက်ပံ့နိုင်မှုများ အား သုံးသပ်စဉ်းစားခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal ccalenda)	၄.၁၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းအုပ်စုအား လုံးပါဝင်သောအမျိုး သား ၊ အမျိုးသမီး	၇	၁၃	၂၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင် ၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအ မျိုးသမီး၊အ မျိုးသားအချို့	၁၀	၁၂	၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရ ရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပူးပေါင်းမှု များ၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုများ နှင့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရရှိမှုမျှ ဘေးရန်ရှိမှု။
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၄.၁၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားမျိုးစုံပါ ဝင်သောအမျိုးသမီး များ နှင့် ၊အမျိုးသား များ	၈	၁၃	၂၁	အမျိုးသား/သမီးတို့၏အရင်းအ မြစ်အပေါ်မည်သူကပို၍အသုံး ပြုနေကြသည်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အတူအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ် ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များ။


၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချို့	၇	၁၃	၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု၊ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ၊
၇	ပြဿနာ (သို့) အခက် အခဲများ (problem or difficulty)	၄.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၄	-	၃၄	ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်ကိုင်မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူ/သားများသည်ကျောင်းသို့ခက်ခဲစွာသွားရခြင်း၊ မိသားစုတွင်ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမမျှတခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ကျန်းမာရေးအားထိရောက်စွာကုသမှုအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၈	ပြဿနာ (သို့) အခက်အခဲများ(problem or difficulty)	၄.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၂	၅၂	ပုံမှန်ဝင်ငွေရသောအလုပ်ကိုင်မရှိခြင်း၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူ/သားများသည်ကျောင်းသို့ခက်ခဲစွာသွားရခြင်း၊ မိသားစုတွင်ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမမျှတခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ကျန်းမာရေးအားထိရောက်စွာကုသမှုအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စဉ်စားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား(Matric Ranking)	၄.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၄	၅၂	၈၆	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



(၁) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)



လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုမှ သုံးသပ်ချက်

- ★ လယ်ယာများ၊ကွမ်းခြံများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများရှိပြီး အများစုမှာ ကျပ်စားလုပ်ငန်းများ ကိုသာလုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။
- ★ လယ်ယာမြေအနည်းငယ်မျှသာရှိပြီးသောက်သုံးရေပေါများ၍ တနှစ်ပတ်လုံးလုံလောက် မှုရှိပါသည်။
- ★ လွန်ခဲ့သောနှစ်များနှင့်စာလျှင် သစ်ပင်များ၊ကော်ခြံများမှာ တဖြည်းဖြည်းနည်းပါးလာပါ သည်။
- ★ ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်များနည်းပါးလာခြင်းကြောင့်အခြားမြို့ရွာများတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသဖြင့်လုပ်သားအရင်းအမြစ်များလည်းနည်းပါးလာရပါသည်။
- ★ ရွာတွင်ဘာသာကွဲအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် တစုတစည်းတည်းအတူတကွနေထိုင်ကြပါသည်။အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာဖြစ် ကြပါသည်။
- ★ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှအကောင်အထည်ဖော်သောလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို လူထုလုပ်အားဖြင့်ကွန်ကရစ်လမ်းအား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

- ❖ မိုးရာသီတွင်ကျန်ရှိနေသောရွာတွင်းလမ်းများမှာ ရွံ့ဗွတ်များဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရဟန်းသံဃာများ ဆွမ်းခံကြွရန်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ကျောင်းသား/သူများနှင့်ရွာသူ/သားများ သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်းတို့ကြောင့်ကျန်ရှိနေသောရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ❖ ရွာသူ/သား များ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေရန်အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တစ်ခုလို အပ်ပါသည်။
- ❖ လူနေမှုအဆင့်အတန်းပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။
- ❖ ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့်အတွက် ဝင်ငွေရရှိမည့် အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများထူထောင်ပေးပါက အလုပ်အကိုင်ပေါများလာမည့်အပြင် မိသားစုဝင်ငွေများလည်း တိုးပွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥက္ကဋ္ဌကြွယ်ဝမှုသတ်မှတ်ချက်အား

ကျေးရွာကမည် - ထင်းပုံ

ကဏ္ဍအမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	စိမ်းထောင်စု အကျအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဓါတ်ပစ္စည်း	လယ် (၅၀) ဧကမှ (၁၀၀) ဧကကြား ၊ လယ်ထွန်စက်များ ၊ တစ်ဘီးထွန်စက်များ ၊ ရေပေါ်ဝဲစက်များ ၊ ရေထဲစက်များ ၊ တိမ်များ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ငါးတန်းကောင် ၊ ဘွဲ့၇ထား နိုင်	၁၅ စု	၈.၇၂ %
ကားယာဉ်ကတိ	လယ် (၁၀) ဧကမှ (၃၀) ဧကကြား ၊ EVI စက် ၊ ဆိုင်ကယ် စာလယ်တန်း ၊ ကထက်တန်းထိထားနိုင်	၅၀ စု	၂၉.၀၇ %
မွေးမြူရေး	လယ်မရှိ ၊ မြေစိုက် ၊ မိသားစုများ ၊ ကြွေးမြီနှိ မူလတန်း ကဆိုင်ဝား နိုင်	၁၀၇ စု	၆၂.၂၁ %
စုစုပေါင်း		၁၇၂ စု	၁၀၀ %

သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် ဓါတ်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းပတ်သက်ပြီး ကားယာဉ်ကတိနှင့် မွေးမြူရေးကုန်ပစ္စည်းများပါသည်။ မွေးမြူရေး သို့မဟုတ် စိမ်းထောင်စုများ ဆုံးဖြတ်ပြီး (၁၀၇) စု နှိပါသည်။
- ကလပ်ကတိနှင့် မွေးမြူရေးပစ္စည်း ၊ မိသားစု လူမှုစီးပွားများဖြားဖြား ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိခြင်း ၊ ဝင်ငွေဒွေးထွက်စွဲ မမျှတခြင်း တို့ကြောင့် မွေးမြူရေးကုန်ပစ္စည်းဖြားဖြားပါသည်။

ဆွေးနွေး ခြင်း ဒွေး ကြံဖြူချက်

- မွေးမြူရေးကုန်ပစ္စည်းများလုပ်ချိန်တွင် အာကစည်း-ကစေး များ ကျင်းပခြင်း ၊ သူတို့မြေသော စကားများကို လိုက်နာချက် များကိုကစေး-ဆေး ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေးကစီကစီများတွင် ပါဝင်လာကောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
- လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် မွေးမြူရေးကုန်ပစ္စည်းကလပ်ကတိနှင့် ရရှိကာ လုပ်ကားချိန်သည်ကတိတွင် ဝင်ငွေ ရရှိလာမည် ၊ အကြည်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း ဖြင့် ကဆိုင်ဝား ၊ စာပေမဟုတ်စာများ ပိုမိုဝင် ပြီးလာမည်။

(၂) ဥက္ကဋ္ဌကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်	လယ် (၅) ဧကမှ (၁၀) ဧက ကြား ၊ လယ်ထွန်စက်များ၊ တစ်ဘီးထွန်စက်များ၊ ရေပေါ်ဝဲစက်များ၊ ရေတင်စက်များ၊ တီဗွီများ၊ ဆိုင်ကယ်၊ (၁၀)တန်း ၊ ဘွဲ့ရထိထားနိုင်သည်။	၁၅	၈.၇%
အသင့်အတင့်	လယ် (၁) ဧကမှ (၃) ဧကကြား၊ EVD စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ ဘွဲ့ရထိထားနိုင်သည်။	၅၃	၃၀.၈%
နွမ်းပါး	လယ်မရှိ၊ မြေမရှိ၊ မိသားစုများကြွေးမြေရှိ၊ မူလတန်းသာထားနိုင်သည်။	၁၀၄	၆၀.၅%
စုစုပေါင်း		၁၇၂	၁၀၀%













သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်ပြေလည်သူအနည်းငယ်သာရှိပြီး အသင့်အတင့်နှင့်နွမ်းပါးသူများကပို၍များပါသည်။ နွမ်းပါးသူအိမ်ထောင်စုမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီး(၁၀၄)စုရှိပါသည်။ ယခင်နှစ်များထက် အိမ်ထောင်စု (၃)စု မှာ အသင့်အတင့်ပြေလည်မှုရှိလာပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်နည်းပါးခြင်း၊ မိသားစုလူဦးရေများပြားခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမမျှတခြင်းတို့ကြောင့် နွမ်းပါးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အကြံပြုချက်

- နွမ်းပါးသူများအားလုပ်ချိန်တွင်သာ အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း၊ သူတို့ပြောသောစကားများနှင့် လိုအပ်ချက်များကိုအလေးထားခြင်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
- လမ်းများပြုပြင်ခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်ရရှိကာ လုပ်အားခရရှိ သည့်အတွက် ဝင်ငွေရရှိလာမည်။
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အသိပညာစာပေဗဟုသုတများ ပိုမိုတိုးပွားလာ မည်။

(၃) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆင်းပုံကျေးရွာ -		ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်										
အကြောင်းရာ	တန်ခူး	မုဆိုး	နတ်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သင်း	မိုးတော်	တန်ခူး	နတ်	ပြာသို	တန်ခူး	တခေါင်
မိုးပျိုးစဉ်	ဇွတ်ပေါင်း	ရာသီခွင်	လယ်မြင်	ပျိုးကျ	ကောက်စိုက်	ငါးရှာ၊ မီးရှာ	တောလုပ်	မိုးပေါင်း	ဇွတ်ပေါင်း	ကျွန်း	ကောက်	ထင်း၊ ဝါး
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော	တုတ်ကျ	-	-	-	-	-	-	-	ရွာစား၊ ချောင်းစိုက်	ဝဲ၊ ပား	ဖျားနာ
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	ဘုရား	-	-	-	ပျော်ပါးပွဲ စာရေးတံခွယ်	မိုးတော်	မာတိန်	-	ကရင်ဒွင်	-	-
ဝင်ပေးရန်	သင်္ကြန် ကောင်း	နတ်	နတ်	နတ်	သင်္ကြန်	နတ်	နတ်	သင်္ကြန်	သင်္ကြန်၊ ကောင်း	နတ်	နတ်	သင်္ကြန်
ရာသီဥတု												
သုံးစားရေး	ကောင်း	ကောင်း	ခက်ခဲ	ခက်ခဲ	ခက်ခဲ	ခက်ခဲ	သင်္ကြန်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ထင်းပုံကျေးရွာ


ရာသီဥတုမြေပြေကွန်ရိတ် သုံးသပ်ချက်

- ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် လများတွင် ဖိုးခါး နှစ်ပျိုး ဖြစ် ထပ်ဆောင်မျှားလတွင် ဂိုတ်သိမ်း ကြသည်။ ဆွေခါးကို နတ်ဝတ်လတွင် မြန်လည် နှစ်ပျိုး မြီး တန်ခူးလတွင် ဂိုတ်သိမ်းကြသည်။ ကျန်လများတွင် ရာသီပင်များ ဖြစ်သော ကွမ်း ဌဋ် အခြား ဟင်း သီးဟင်းရွက်များကို နှစ်ပျိုး ကြမ်း ၊ အများစားဖြင့် ကျွမ်းလုပ် ဖိုး များကိုသာလုပ်ကိုင် ကြသည်။
- ရွှေရာသီတွင် သောက်သုံးစေ့စာသုံး ဌဋ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ရောဂါများဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး ၊ ရာသီဥတု အကျိုးအမြတ် ကာလများတွင် သာမန် အစား ၊ နေရင်း နှိုင်း ၊ များစွာခြင်း များ ဌဋ် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
- လယ်သမားများ မှာ ဝေငွေ အသင့်အတင့် ရှိပြီး ခါးစောင်းချိန်များတွင် ပို၍ ဝေငွေကောင်းသည်။ လက်လုပ်လက်စား သမားများ မှာ ဝေငွေ နည်းပါးကြပါသည်။ ပွဲတော်ကာလများတွင် ထွက်ငွေပိုများ ကြသည်။
- နှစ်ပျိုး ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလများတွင် သိုးများ၌ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပြီး ၊ ကျန်လများတွင် သွားလာရေး အဆင်မပြေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အဖေဖေ ဝက် ၊ ကြက် ခွေးမြူရေး များကို တင်ပို့ရန် ပြင်ဆင်မှုပြုကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ဌဋ် အကြံပြုချက်

- နှစ်ပျိုး စိုက် မလုံလောက်ခြင်း ၊ ခေတ်မီဝက် ကိရိယာများ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် နှစ်ပျိုးစေ့တွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ကူးပါးခြင်း ကြောင့် ၊ ပိုမိုဝေငွေရရှိနိုင်စေရန် လုပ်ငန်းများ စတင် ပေးနိုင်ပါက မိသားစု အားဝတ်နေရေး များ အဆင်မပြေပါမည်။

(၄) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အွေးစွဲခြင်းနှင့် ဆုံးစစ်ချက်

- အမျိုးသားများသည် အိမ်တွင်းပစ္စည်းများတွင် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်ကိုင်မှုများ ပိုမိုပါဝင်မှုများဖြင့်၊ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းပစ္စည်းများနှင့်သာ အချိန်ကျန်ရက်သည်ကတည်းက အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်လျှင် ပါဝင်မှုအားပိုမို ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသားများနှင့် တင်းတူအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ အိမ်ပစ္စည်းများကို အလုပ်ကိုင်၍ အချိန်ကျန်ရက်ခြင်းတို့သည် အမျိုးသမီးများက အိမ်အိမ်စီမံခန့်ခွဲမှုများ ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားများသည် အိမ်တွင်းပစ္စည်းများတွင် ပိုမိုပါဝင်မှုရှိခြင်း၊ ဦးဆောင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ နှင့်အတူ ချက်ချင်း အမျိုးသားများနှင့် တင်းတူအခွင့်အရေးများ ပေးခြင်းတို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေများ ပိုမိုတိုးတက်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

(၅) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ထင်းပုံကျေးရွာ - ကရင်အဖြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
လယ်ထွန်စက်	ရွေးစရာဇင်း	စက်ပျော
ဆိုဇီကယ်	စက်ချုပ်	ဒွန်ဒေါင်း
စောလုံးကွင်း၊ ဒြင်းကွင်း	ကွမ်းခိုက်ပျိုးရေ	ဆန်စက်
ရေလှုပ်ငါး		လယ်လှုပ်ငါး
ကျွဲ၊ ခွေး		ပွေးမြူရေ
		စောလှုပ်ငါး
		ရေတွင်း၊ ဝဲကင်
		ခြံလှုပ်ငါး၊ ခို

ထင်းပုံကျေးရွာ - ကရင်အဖြစ် ဝိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ခြံလှုပ်ငါး၊ ခို	ပွေးမြူရေလှုပ်ငါး	
ရေတွင်း၊ ဝဲကင်	ကွမ်းခိုက်ပျိုးရေ	
စောလှုပ်ငါး	စက်ချုပ်	
လယ်လှုပ်ငါး	ရွေးစရာဇင်း	
ဆန်စက်		
ဒွန်ဒေါင်း		
စက်ပျော		
ကျွဲ၊ ခွေး		
ရေလှုပ်ငါး		
စောလုံးကွင်း၊ ဒြင်းကွင်း		
ဆိုဇီကယ်		
လယ်ထွန်စက်		


သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ထင်းပုံကျေးရွာ - ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ရွေးကောင်းခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများ အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်ထွက်ခက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကော်လုံးကွင်း၊ ဖြင်းကွင်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ကွဲ၊ ဒွေး များကို အမျိုးသားများက အဓိက သုံးစွဲကြပါသည်။
- စက်ပျော၊ ဂွန်ဒေါင်း၊ ဆန်ခက်၊ လယ်လုပ်ငန်း၊ ဓွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ကော်လုပ်ငန်း၊ ရေတွင်း၊ တုံ့စင်ဆိုင်ခြံလုပ်ငန်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။
- ဓွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးရေး၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ရွေးကောင်းခြင်းတို့ကို အမျိုးသမီးများက ဆိုင်းချုပ်၍ ကျန်လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက ဆိုင်းချုပ်ပါသည်။
- ကုလင်းကမ္ဘက်များကို သုံးစွဲရာ အမျိုးသားများက အဓိက ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ဆိုင်းချုပ်သောလည်း မည်သည့်ပြဿနာမျိုးမှ မရှိဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီး ဆုံးဖြတ်ကြသဖြင့် အဆင်ပြေကြပါသည်။


(၆) ဗန်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

- သာရေး၊ နာရေး ဓနု့. သည် ကျေးရွာတွင်း နာရေးပေါ်ပေါက်ပါက ရပ်ရွာထဲမှ အဖွဲ့အစည်းများကောက်ခံ မြီး ပံ့ပိုးခြင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဓနု့. ကို ပံ့ပိုးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ကရင် အစည်းအရုံး ဓနု့. သည် ကျောင်း၊ သို့မဟုတ် အားကစား ကရင်အစည်းများကို သင်ကြားပေးပါသည်။
- ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုများ မြီး ၊ သာရေး၊ နာရေး ဓနု့. တွင် အမျိုးသားများသာပါဝင်ပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေး ဓနု့. နှင့် ရပ်မိရပ်မ ဓနု့. သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အဓိကပါဝင်သည်။ ရွာမှ လူငယ်များကို စုစည်း မြီး ရွာလမ်းများ ဖြစ်ထိုင်ခြင်း နှင့် အခြား ဖွံ့ဖြိုးရေးများကို လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- ကျေးရွာစခန်း စောင့်ရှောက်မှုများသည် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အကြံပေးလမ်းညွှန်မှုများ အဖြစ်ပါဝင်ပါသည်။
- ရွေးကောက်ပွဲ ဓနု့. သည် ကျေးရွာရွေးကောက်ပွဲ ကော်မတီထောက်ခံချက်ဖြင့် ရွာရှိ စခန်းရှေ့တွင် ပါးသူများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။

၃။ ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

- ❖ သာရေးနာရေးအဖွဲ့သည်ကျေးရွာတွင်နာရေးပေါ်ပေါက်ပါက ရပ်ရွာထဲမှအလှူငွေများကောက်ခံပြီး ပံ့ပိုးခြင်း၊ကျေးရွာရန်ပုံငွေမှ ကူညီပံ့ပိုးခြင်းများလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ❖ ကရင်စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့သည် ကျောင်းသား/သူ များအား ကရင်စာပေများကိုသင်ကြားပေးပါသည်။
- ❖ ချေးငွေကော်မတီတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုများပြီး သာရေးနာရေးအဖွဲ့တွင်အမျိုးသားများသာပါဝင်ပါသည်။
- ❖ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်အဓိကပါဝင်သည်။ရွာမှလူငယ်များကိုစုစည်းပြီးရွာလမ်းများပြုပြင်ခြင်းနှင့်အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးများကိုလုပ်ကိုင်ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်အကြံပေးလမ်းညွှန်သူများအဖြစ်ပါဝင်ပါသည်။
- ❖ ချေးငွေအဖွဲ့သည်ကျေးရွာချေးငွေကော်မတီထောက်ခံချက်ဖြင့် ရွာရှိဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကိုကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။
- ❖ ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် ကျေးလက်သေဒေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ နှင့် လမ်းတံတားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ထင်းပုံကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

ကမျိုးသား ဖွင့် ကမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁။ လမ်းများ မကောင်းခြင်း
- ၂။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
- ၃။ ပညာရေးတွင် သင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ မလုံလောက်ခြင်း
- ၄။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးဆုံး မရှိခြင်း
- ၅။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ၆။ ဒိုက်ပျိုးရေ တွင် ခက်ပစ္စည်းများ၊ နှမ်းပညာများ လိုအပ်ခြင်း
- ၇။ ကျေးရွာကောလိပ်တွင် မကောင်းခြင်း

ကမျိုးသမီးများ မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ၃။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးဆုံး မရှိခြင်း
- ၄။ အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိ သဖြင့် စားဝတ် ရေရေးခက်ခဲခြင်း
- ၅။ ပညာရေး တွင် သင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ မလုံလောက်ခြင်း
- ၆။ ဒိုက်ပျိုး ရေ မလုံလောက်ခြင်း
- ၇။ အသိပညာ မပညာသုတ နည်းပါးခြင်း

- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အမျိုးသားများ မှ တင်ပြ သော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ကျေးဇူး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေချင်
- ၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဂုဏ်ပြု ပံ့ပိုးဝင်ငွေ ဂုဏ်လာစေချင်
- ၃။ မူလတန်း ပညာရေး အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ဂုဏ်စေချင်
- ၄။ ကျေးဇူးဆေးပေး ဆုံး ဂုဏ်စေချင်
- ၅။ လွှတ်စစ်မီး ဂုဏ်စေချင်
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း များ ဂုဏ်စေချင်
- ၇။ ခိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ ပံ့ပိုးချင်
- ၈။ ရေဖောင်းများ ရေစီးရေလာကောင်းမွန် စေချင်
- ၉။ ကောင်းမွန်သောဘေးလုံကွင်း ဂုဏ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ဂုဏ်ထူးဆောင် အားလုံး နိုင်သော လမ်းများ ဖြစ်စေချင်
- ၂။ တစ်ရွာလုံး လွှတ်စစ်မီး ဂုဏ်စေချင်
- ၃။ ကျေးဇူးဆေးပေး ဆုံး နှင့် ကျန်းမာရေး ဖွံ့ ဂုဏ် ချင်
- ၄။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများစေချင်
- ၅။ ကျောင်းသားများ အတွက် သင်ထောက် ကူပစ္စည်း များ လုံလောက် စေချင်
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေး လုံလောက် စွာ ဂုဏ်စေချင်
- ၇။ အစိပညာ ဗဟုသုတများ ထိုးပို့ ချင်

- နမူနာများနှင့် နမူနာသမားများမှ တင်ပြသော ရွေးချယ်မှုများ

- နမူနာသားများ မှ တင်ပြ သော ရွေးချယ်မှုများ

- ၁။ ကျေးဇူး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေ ချင်
- ၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဂုဏ်ထူး ပုံမှန်ဝင်ငွေ ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်
- ၃။ မူလတန်း ပညာရေး အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်
- ၄။ ကျေးဇူးဆေးပေး ဆုံး ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်
- ၅။ လျှပ်စစ်မီး ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်းများ ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်
- ၇။ ခိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူချင်
- ၈။ ရေဖောင်းများ ရေဖိုရေလကောင်းမွန် စေချင်
- ၉။ ကောင်းမွန်သော အလုပ်ကွင်း ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်

- နမူနာသမားများမှ တင်ပြသော ရွေးချယ်မှုများ

- ၁။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ လာ နိုင်သော လမ်းများ ဖြစ်စေချင်
- ၂။ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်
- ၃။ ကျေးဇူးဆေးပေး ဆုံးနှင့် ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုး ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်
- ၄။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများစေချင်
- ၅။ ကျောင်းသားများ အတွက် သင်ထောက် ကူပစ္စည်းများ လုံလောက် စေချင်
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေး လုံလောက် စွာ ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ချင်
- ၇။ အဆီပညာ ဗဟုသုတများ ထိုးပို့ ချင်

- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များမှ တစ်ပြင်သာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ

၁။ ကျေးဥာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား + မ)

၂။ ကျေးဥာလှုပ်ခတ်မိုး (ကျား + မ)

၃။ ကျေးဥာဆေးပေးခန်း (ကျား + မ)

၄။ အသေးစား စက် ဖွဲ့လက် ဖွဲ့လုပ်ငန်းများ (ကျား + မ)

၅။ စာသင်ကျောင်းဆိုင်ရာက ဂ (မ)

၆။ ရေမြောင်းများ တူးဖော်ခြင်း (ကျား + မ)

၇။ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး ကျောင်း သားများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရရှိစေခြင်း (ကျား)

၈။ နိုင်ငံပျိုးရေး ကိရိယာများ အရက် ကျဆုံးဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း (ကျား)

၉။ စောလုံး ကွင်း ပြုပြင်ခြင်း (ကျား)

၁၀။ ကျေးဥာ စာဖြည့်တို့က် ဆောက်လုပ်ရန် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
တော်ပုံများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းတော်ပုံများ




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းတော်ပုံများ



၈။ ထင်းပုံကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ဒီဇိုင်းကော်မတီဝင်များ စာရင်း



- | | |
|--------------------|---|
| ၁။ ဦးမောင်မောင်လေး | - ဒုက္ခိ |
| ၂။ ဒေါ်မေသန်းဦ | - ဒုက္ခိ |
| ၃။ ဦးမင်းမင်းအောင် | - ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၄။ ဦးမြင့်ထွန်းဦး | - ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၅။ ဒေါ်သက်သက်ဦး | - ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၆။ ဦးခင်ဝင်း | - လှည့်ပတ်မြေပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၇။ ဒေါ်ဝါဝါဦး | - လှည့်ပတ်မြေပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၈။ ဒေါ်ခန်းဂျီ | - လှည့်ပတ်မြေပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၉။ ဦးကျော်ဦး | - စောဇိဗြာညံ့ကြီး ဗြာဟ္မရေ ဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၀။ ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း | - စောဇိဗြာညံ့ကြီး ဗြာဟ္မရေ ဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၁။ ဒေါ်မြစုစား | - စောဇိဗြာညံ့ကြီး ဗြာဟ္မရေ ဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၂။ ဦးထိန်လင်း | - ငွေစာရင်း ကိုဦ |
| ၁၃။ ဦးအောင်ခင် | - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၄။ ဒေါ်မိုးမမ | - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၅။ ဦးကောင်ကျော်သူ | - ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆။ ဒေါ်မြစုံ | - ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း |

၄။ထင်းပုံကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးတင်မြင့်	က	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၂	ဒေါ်နှင်းငွေစိန်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၃	ဒေါ်မြင့်အေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၄	ဦးကျော်စိုး	က	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၅	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၆	ဦးမြင့်ထွန်းနိုင်	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၇	ဦးမင်းမင်းအောင်	က	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၈	ဒေါ်သက်သက်ဦး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၉	ဦးခင်ဝင်း	က	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၁၀	ဒေါ်စန်းရီ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၁၁	ဒေါ်ဝါဝါခိုင်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၁၂	ဦးအောင်ကျော်သူ	က	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မြင့်စံ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးအောင်ခင်	က	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၅	ဒေါ်မိုးမိုးမ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	ဦးထိန်လင်း	က	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်
ဦးဖြူဝင်း

ဖုန်း - ၀၇- ၇၇၂၅၄၇၅၆၁

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ဦးစောထွန်းဦး

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကင်း

မြို့နယ်
ကျွန်းမြို့ကျေး

ကျေးရွာအုပ်စု
အိုးကျေး

ကျေးရွာ
ထင်းပုံ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	163	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	166
၂။ မဃာ	8	၂။ ခရစ်ယာန်	6
၃။ ရခိုင်	1	၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	4		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	24		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	334	328
လူမျိုး (၁) ကရင်	320	320
လူမျိုး (၂) မဃာ	13	8
လူမျိုး (၃) ရခိုင်	1	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	143	29

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး	ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား - ECCB	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြထု/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြထု/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား ECE ဘာသာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် - ဂျက်ကုန်တွင် အလုပ်သား ၈၇၀၀ လုပ်လျှင်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ၅ မိုင် သွား ကွန်ကရစ် လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: နှစ်/ မသိပါ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)

- (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/မာလုံ ၁ မိုင် ၅ မာလုံ / မသိပါ
- (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀ : ၂၀) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀ : ၂၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နာရီပေါင်း (၂၀၀)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦး မြင့်ဝင်း
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ - ၂.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦး ဇော်ဇော်ဦး
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ - ၂.၂.၂၀၁၇

ဆင်းပါး
၈-၁/၂/၃

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ဧွန်မှတ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးကြားရန်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို		
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည်	ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများ		
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets ပုံစံဖြင့် ပြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖုန်း: ၉၉၂၀၉	ဖုန်း: ၀၉၂၅၄၉၈၂၈၄	စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း အိမ်အမှတ်: ၆၈၆၅၃၇	
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရီးကျီး	မြို့နယ် ကျွမ်းကျင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွမ်းကျင်	ကျေးရွာ ထပ် ပုံ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဣန္ဒိယ	၁	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၆၆
၂။ ကရင်	၁၆၃	၂။ ချစ်ယုန်	၆
၃။ မမာ	၈	၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၄		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဣန္ဒိယ	၃၃၅	၃၃၀
လူမျိုး (၂) ကရင်	၃၂၁	၃၂၂
လူမျိုး (၃) မမာ	၃၃	၈
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြင်ပါ	ဘာသာရေး	ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယဉ်းဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား ELL	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းလှန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အင်္ဂုသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား E.C.C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: နှစ်ဘက်လမ်းကန်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)
 (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး (Distance)
 (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/စာလုံ ၁.၁ မိုင် /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀-၂၀) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၀-၂၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ကြီးကြီးကဲကဲသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်စဉ်ခန့် ၂၀၀၀

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးတင်မြင်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၅-၁၂-၂၀၁၇

 စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ချောစု
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၅-၁၂-၂၀၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် - ၉။ ရောက်ရှိရန်

၀. နေ့စွဲ - စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နှင်း/တိုင်း - ၇၄၇၄၇၄ ဖြန့်နှင်း - ၇၀၆: ၆၇၇၄: ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၅၆၆၆: ကျေးရွာ - ၀၀၆: ၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	၀. နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁. ၂၀၁၇.	၁၁.၁. ၂၀၁၇.	၂၂	၆၆	၁၀၄	၁၆၆ ၇၃၆ ၆၆၆ ၆၆၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁. ၂. ၂၀၁၇	၁. ၂. ၂၀၁၇.	၁၅	၆၈	၉၅	၁၆၆ ၇၃၆ ၆၆၆ ၆၆၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်အစည်းအဝေး	၁. ၂. ၂၀၁၇	၁. ၂. ၂၀၁၇.	၁၁	၉	၂၀	၂၀ ၇၇၆
၄. ဖြန့်နှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ဖြန့်နှင်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂ ဂယ်လူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် - ၉။ ရောက်ရှိရန်

၀. နေ့စွဲ - စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နှင်း/တိုင်း - ၇၄၇၄၇၄ ဖြန့်နှင်း - ၇၀၆: ၆၇၇၄: ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၅၆၆၆: ကျေးရွာ - ၀၀၆: ၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	၀. နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇. ၂. ၂၀၁၇	၇. ၂. ၂၀၁၇	၃၄	၅၂	၈၆	၇၇၆ ၆၆၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅. ၂. ၂၀၁၇	၅. ၂. ၂၀၁၇	၃၃	၅၆	၈၉	၇၇၆ ၆၆၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်အစည်းအဝေး	၇. ၂. ၂၀၁၇	၇. ၂. ၂၀၁၇	၁၀	၆	၂၀	၇၇၆ ၆၆၆ ၆၆၆ ၆၆၆
၄. ဖြန့်နှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ဖြန့်နှင်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂ ဂယ်လူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာန်ရွာတိုက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစော်ထွန်းဦး

နေ့စွဲ 1. 2. 2017. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကျွန်း	မြို့နယ် ကျွန်းမြို့ကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ကြီး	ကျေးရွာ ထင်းပု
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ကားပိုက်ကန် ခက်ခဲခြင်း	၁. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၂. ကလပ် ကင်္ဂါဇာများ ပါးခြင်း	၂. မီး ခက်ခဲခြင်း
၃. ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း	၃. ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း
၄. ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း	၄. စားဝတ် စရိတ် ခက်ခဲခြင်း
၅. လျှပ်စစ်မီးခက်ခဲခြင်း	၅. ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း
၆. စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၆. စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း
၇. ကျေးရွာထောက်ပံ့ရေး မကောင်းခြင်း	၇. မယူဆတတ်ပါးခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁. ကျေးရွာလမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေချင်	၁. ရာသီမရွေးပညာရေးလေ့လာရေးများ ပေးပို့ချင်
၂. ကလပ် ကင်္ဂါဇာများ ပိုမိုပိုင်ဆိုင်ရရှိစေချင်	၂. တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး ရရှိချင်
၃. မူလတန်းပညာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေရရှိစေချင်	၃. ရွာတွင် ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရရှိချင်
၄. ကျေးရွာစေးပေး ချိတ် ၇ ရရှိစေချင်	၄. ကလပ် ကင်္ဂါဇာ အခွင့်အလမ်းများ ပေါများချင်
၅. တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေချင်	၅. ကျောင်းသားများအတွက် ဘဏ်ထောက်ပံ့မှုများ ပေးပို့ချင်
၆. စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာလေ့လာရေး (သင်တန်း)	၆. စိုက်ပျိုးရေးလေ့လာရေးရရှိစေချင်
၇. စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ ရရှိချင်	၇. စိုက်ပျိုးရေးလေ့လာရေးရရှိစေချင်
၈. ရေဖောင်းများ ချိတ်ပေးရန် ဖွံ့ဖြိုးချင်	၈. ကလပ်ပညာပေးပို့မှုများ ပိုမိုပေးချင်
၉. ကောင်းမွန်သောစားနပ်ရိက္ခာ ဖြစ်ချင်	

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ချောစု

နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၇ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း (၂) ဝက်ဂန်း (၃) ဝက်ဂန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှန်ကျန် ဦးနယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု သိုက်ကြီး ကျေးရွာ ထင်းပဲ့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဇာလုပ်ကိုင်ခက်ခဲခြင်း	၀ ကမ်းပန်းဆန်အညှစ်ရေခက်ခဲခြင်း
၁ လျှပ်စစ်ဇီးခက်ခဲ	၁ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ
၂ လမ်းများ မကောင်းခြင်း	၂ လျှပ်စစ်ဇီး မရှိခြင်း
၃ မညာရေး တွင်သစ်ထောက်ကူပစ္စည်းမရရှိခြင်း	၃ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၄ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိ	၄ မညာရေး တွင်သစ်ထောက်ကူပစ္စည်းများ မရရှိစေရန်ခြင်း
၅ ခြံကံပျိုးရေး တွင် စက်ပစ္စည်း များနှင့် ယာ	၅ ခြံကံပျိုးရေး မရရှိစေရန်ခြင်း
၆ များပါရှိခြင်း	၆ အသိမညာ မပညာသူတန်းပိုင်း ပါခြင်း
၇ ကျေးရွာအောက်တွင် မကောင်းခြင်း	

ခ. မှိုင်းချက်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၀ ကျေးရွာလမ်း မှိုင်းဆန်အညှစ်ရေဆေးခြင်း	၀ ရာသီမရွေး အသားစားခြင်း ဖြစ်ရန်
၁ ကမ်းပန်းဆန်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ မြှင့်တင်ပေးရန်	၁ ကံကုန်လုံး လျှပ်စစ်ဇီး ရရှိရန်
၂ များစားပညာရေး စတင်ထောက်ပံ့ပေးရန်	၂ ကျေးရွာဆေးပေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေး နေရာရရှိရန်
၃ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း ရရှိရန်	၃ ကမ်းပန်းဆန်အညှစ်ရေမပါ ပေါများရန်
၄ လျှပ်စစ်ဇီး ရရှိရန်	၄ ကျောင်းသားများ အတွက် သစ်ထောက်ကူပစ္စည်း ရရှိရန်
၅ ခြံကံပျိုး ရေးနှင့် မညာများ ရရှိရန်	၅ ခြံကံပျိုး ရေး မရရှိစေရန်
၆ ရေခြောက် များ ရေဆိုး ရေယူကောင်းရန်	၆ အသိမညာ မပညာသူများ ကျိုးပွားရန်
၇ ခြံကံပျိုး ရေး စက်ကိရိယာများ ရရှိရန်	
၈ ကောင်းမွန်သော ကမ်းပျိုးကွင်း ရရှိရန်	

ဂ. လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၃၀,၆၀၀,၀၀၀	၆၆၅
၂	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	က+မ	၁၀၀၀၀,၀၀၀	၆၆၅
၃	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၆၅
၄	ကျေးရွာအတွင်း ဗဟိုဗဟိုဇွန်	က+မ	၂၂၂၀၀,၀၀၀	၆၆၅
၅	ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးဇွန်	က	၃၅၀၀,၀၀၀	၆၆၅

၃. လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မညာရွာ၊ ဇွန်ပေးသောပင်စိုက်ထူခြင်း	မ	မညာရွာ
၂	ကဆည်ချွန်စက်ရုံတည်ဆောက်ရေး	က	ကဆည်ချွန်စက်ရုံ
၃	စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာကုန်ကျစရိတ်	က	စိုက်ပျိုးရေး
၄			
၅			

ဤတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစော လက်မှတ် ဦးစောစော နေ့စွဲ ၅.၁၂.၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစဉ်းစားရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်စု

နေ့စွဲ 3. 2. 2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှန်ကျွန်း ဖြန့်နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပေးပါ(V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဓံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တိုက်ကြီး	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	550' x 6.5' x 3"	816	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
ထင်းပဲ့	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	570 x 6' x 6"	662	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၁၀၂၅၀၀၀			၁၀၂၅၀၀၀
ဆင်ဒို	ရွာတွင်း မြေအား နားလမ်း တို့	600' x 10' x 1'	604	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
ဝါးပိုးစ	ကျေးရွာအုပ်စု အား မြေအား နားလမ်း တို့	1020' x 3' x 3"	174	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၃၀၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 3. 2. 2017

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကျေးရွာအုပ်စု ကမ်းခြံ ကန်

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစဉ်းစားရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဇော်စု

နေ့စွဲ ၇. ၁၂. ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှန်ကျွန်း ဖြန့်နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပေးပါ(V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဓံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဝါးပိုးစ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၅' x ၈' x ၁၀"	၁၇၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၁၃၃၂၀၅၅၀	-	-	၁၃၃၂၀၅၅၀
ဆင်ဒို	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၇၀၀' x ၈' x ၆"	၆၀၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား + သမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	-	-	၁၀၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇. ၁၂. ၂၀၁၇

၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ထင်းပုံ.....
 ကျေးရွာအုပ်စု တိုက်ကြီး.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ထင်းပုံ အုပ်စုကြီးကျောင်း.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၃၀.၁.၂၀၁၇.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ၊ ကျား (၄၂) ဦး ၊ မ (၆၆) ဦး = (၁၀၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

တိုက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု - ထင်းပုံကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို
 (၃၀ . ၁ . ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ထင်းပုံကျေးရွာ အုပ်စုကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ
 ကျေးရွာ အုပ်စုအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြောင့်တင်းစွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကွက်လာကောက်သည့်အစည်း
 အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီး မိမိကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု/အဖွဲ့များ တက်ကြွစွာပါဝင်
 စားချက် တိုက်တွန်းဖော်ပြား ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ နှစ်စဉ် ဂုဏ်ထူးဆောင်
 ပါသည် - စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အစည်း
 ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ဖွဲ့စည်းပေးပြီး နှစ်စဉ် ဖြောင့်တင်း ဝန်ကြီးဌာန လက်ကောက်၍ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်
 ရေး ဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်
 ရွက်ခြင်းကို ဖွဲ့စည်းပေးဖော်ပြား ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း ဖြောင့်တင်းစွာ ပါဝင်သည်။ အချက် (၅) ချက်ကို တစ်ဆင့် ချဉ်း နှစ်
 လိုက် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ။ ထို့ ၂၅၅၂ ချက်ထဲမှ စီမံကိန်း ဝန်ကြီး နှစ်စဉ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး
 ဖွဲ့စည်းပေးဖော်ပြား ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြောင့်တင်း ဖြောင့်တင်း
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်း ဝန်ထမ်းများကို ဖွဲ့စည်းပေးဖော်ပြား ပါသည်။



အမျိုးသား (၁) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦး ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုတင်သွင်းရမည့်
မှာ ကျား (၃) ဦး နှင့် မ (၃) ဦး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူကို ဟျိုးဒွက် မဲပေး
ရမည့် အကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။

အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ ဦးကောဇ်ကျော်သူ၊ ဦးလင်းသူ၊ ဦးထိန်လင်း နှင့်

ဒေါ်ဝင်းဝင်းကေး၊ ဒေါ်ဖြူစံ ၊ ဒေါ်ဆွေးလေး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုသူများက အဖွင့်တက်ပတ်ဝတ်
ဝတ်ဆင်မှု ဖြစ်မရှိ နှင့် ရွေးချယ်ခံ ရပါက တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ခြင်း နှိမ့် နှိ တို့ကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့ပါ
သည်။ ထို့နောက် လူထုဆုတ် ဦး ရေးဖြင့် မဲပေးမည့်သူများသည် မဲလိပ်ဒစ်လိပ် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး
မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အမျိုးသား အတွက် (၁) လိပ် နှင့် အမျိုးသမီး အတွက် (၁) လိပ်ပေးရ
မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုဆရာရွာ ဂုဏ်လေး ဖြေကြားပါသည်။ မြီးရောက် ကျေးဇူးလူထု တစ်ဦးချင်း
ဟျိုးဒွက် မဲပေး ကြပြီး မဲပုံးများကို ကျေးဇူးလူထု ရှေ့တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရေတွက်ကြပါသည်။
မဲကများ နှုံး ရှိသူဒစ်ဦးမှာ ဦး ကောဇ်ကျော်သူ နှင့် ဒေါ်ဖြူစံ တို့ဖြစ်ပြီး တို့သူများကို ဦး
ကျော်လင်း ခေါ်ပါသည်။ ကျန်ရှိ ရသောသူများကိုလည်း နားပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဆုတ်စစ်ခြင်း (၆) မျိုးပြုလုပ်မည်ကို ဂုဏ်လေး ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်
များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ခွဲသောငှက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးဇူးဖြေပုံ၊ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုအစရှိ ပိုင်ဆိုင်
မှုအဖွဲ့သစ်ခြင်း၊ ရာသီဥဒါပြုကြွေအိမ်၊ ဝဇ္ဇီကုန်စုံပုံ နှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံတို့တွင် မည်သူတို့ပါဝင်
သင့်သည်ကို ဂုဏ်လေး ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ မြီးရောက် အဖွဲ့အဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့လျှင် အကြောင်းအရာ
နှစ်ခုစီကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။

မှတ်တမ်း တင်သူ
ဦးကောဇ်ကျော်သူ
ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးကောဇ်မောင်လေး
ကျေးဇူးစီ/ထောက် ဦးအိန်

စင်းပဲ
၁၇ အစည်းအဝေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၄) ဦး၊ မ (၅၂) ဦး = (၈၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းအမည်၊ ကော်မတီဝင်ဖော်စောင့်ရှောက်သည်။ ဗွဲ့အစည်း ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်ပါ ဗျာချက် ၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်း ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုပါဝင်သော အစည်းအဝေးများကို ပုံနှိပ်စာ၊ ဖြင့် အနည်းဆုံး ၅၅ ကြိမ်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များမှာလည်း လုပ်ငန်းပိုအပ်ချက်အရ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည် အကြိမ်တိုင်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း များ ထားရှိရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း အကြံပြုစာများကို စာတိုက်ပုံတွင် ထည့်နိုင် ကြောင်း နှင့် ဖွဲ့စည်းဆက်အကြံပြုနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါသည်။


ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိကြောင်း နှင့် ကော်မတီဝင်များအနေ ဖြင့်လည်း ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ရန်ကင်းဆိုင်ခြင်း များ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အသေးစိတ်အဖွဲ့စွဲဖြင့် ပြောခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ ဆန္ဒများပေးရာတွင် ဆက် လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူလက်ခံသည်အတွက် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။



ဆက်၍ PRA Tools (၆) ခုအား ဓာတ်ပုံများ ခွဲ၍ ပြန်လည်
ဆွေးနွေးစေ၍ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆိုနောက် ၅.၅.၂၀၁၇ (၁၁) နာရီတွင် နေပြည်တော်
ပြန်ကြေးမုံ၊ ဝိဇ္ဇာစဉ်းဆေးတက်ကျောင်း၌ အတည်ပြု၍ အစည်း
မေးအား ဂုဏ်ထူး ခံခဲ့ပါသည်။


ဦးတင်ဇင်
ဦးထောက်၊ ဝိဇ္ဇာစဉ်း



လူထုဝန်ကြီးဌာန

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခေါင်၊ ကွမ်မြို့ကန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ထင်းပုံ
ကျေးရွာအုပ်စု	တိုက်ကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ထင်းပုံ ကျ.ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ကျေးရွာ ငွေကြေးကိစ္စ အစဉ်အဆက်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ၊ ကျား (၃၅) ဦး ၊ မ (၆၅) ဦး = (၁၀၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ဖိတ်ခေါ်ရင်း

တိုက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထင်းပုံကျေးရွာ ၊ ပထမဒုတိယအဆင့်၊ ဥတိမကကြီးကန်အစည်းအဝေးကို (၁.၂.၂၀၁၇) ခု၊ တွင် ထင်းပုံကျေးကြီးကျောင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ မွေးချင်းစုံ၊ ဇနီးမောင်နှံ၊ ခိုင်းစက်ထူး ဦးစွာ ပထမကကြီးကန်အစည်းအဝေးမှ ဆွေးနွေးထားသော မူဝါဒဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို တစ်ခုချင်းစီ အချက်ပြုလုပ် ဖွဲ့စည်းပြီး နောက်ဆုံး မှတ်တမ်းတင်ချက်ကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ခဲ့ပါသည်။ ငွေကြေးလက်ထပ်မှုများကို အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ အတိအကျများ ဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံး မှတ်တမ်းတင်ချက်များ ဆွေးနွေးရာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော မူဝါဒဆိုင်ရာ စံနှုန်းများမှ တွက်ပေါ်လာသော အချက်များကို မှတ်တမ်းတင် ခန်းစာ ရုပ်စုံဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် လိုအပ်သည်။ တွက်ပေါ်လာသော အချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ကျား (၅) နှစ် အရွယ် ဖွားမြင်သူများကို လက်လက်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဖွားမြင်သူများ အား အတိအကျစွာ စိစစ်စစ်စစ် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်လက်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ရရှိလာသော အချက်အလက် အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းစပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီးပွားရေး ချုပ်ကိုင်မှု ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် လျှို့ဝှက်ပေးစနစ်ကို အချင်းပြုလုပ် ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်သည်။



ထို့ရောက် လူတစ်ဦးလွှဲ မဲနိပ် (၁၀) နိပ် ပေးပြီး ၊ မိမိအကြိမ်ဆုံး ပထမဦးဆုံးပေး
 လုပ်ငန်းကို မဲနိပ် (၄) နိပ် ၊ ဒုတိယဦးဆုံးပေးကို (၃) နိပ် ၊ တတိယဦးဆုံးပေးကို (၂)
 နိပ်နှင့် စတုတ္ထဦးဆုံးပေးကို (၁) နိပ် မဲထည့်ရာမည်ဖြစ်ကြောင်း စွဲပြောပါသည်။ မဲပေးရာ
 တွင် အခက်အခဲရှိပါကလည်း အကူအညီတောင်း နိုင်ကြောင်း ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ မဲပေးမှုများတွင်
 မဲကြိုတင်ထည့်ထားခြင်း မရှိကြောင်းကို မဲမထည့်မီတွင် လူထုအား ပြသခဲ့ပါသည်။ မြီးရောက်
 တစ်ဦးချင်း ခရစ်တကျ မဲပေးစေခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အား အများစုတွင် မဲကိုရလျက်
 စေခဲ့ပါသည်။ ထို့ရောက်ဆက်လက်ပြီး ကျေးဇူးစီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာနကိုလည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းချွေး
 ချယ်ခန့်က ကတိုင်း အဆိုပြုသူများ အား လျှို့ဝှက်မဲပေးစေရန်ဖြင့် ချွေးချွန်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် " " ဤတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်းကို မဲအများဆုံးဖြင့် ချွေးချွန် အတည်ပြုခဲ့
 ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကတည်ပြုသူ

ဦးကောင်ကျော်သူ

ဦးမောင်မောင်လေး

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာဆင်းပုံ.....
ကျေးရွာအုပ်စုအိုက်ကြီး.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်ဈ.၁၂.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၃) ဦး ။ မ (၅၉) ဦး = (၉၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက် ။ ဆုံးဖြတ်ချက် ။ သဘောတူညီချက် ။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား အတည်ပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ လမ်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းတွေ့ရှိသည်နှင့်တွင် ကျန်ရှိနေသောလမ်းအား ဆက်လက်ခင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလမ်းခင်းနှင့် ရန်အတွက် ကျေးရွာလူထုမှ လမ်းခင်း နိုင်သည့် အနေအထားအထိအရည်အသွေးပြည့် မီအောင် ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသောတွေ့မြင် ဖော်ပြသောလမ်းအား ဆက်လက်ခင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှယိုယွင်းကြားလမ်းအား ဆက်လက်ခင်းရန်အတွက် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများမှ သဘောတူကျေနပ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ ဈေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ပြောင်းလဲဈေးချယ်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များအနေဖြင့်လည်း ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း နှုတ်ထွက်လိုခြင်းများ ဈေးချယ်ခွင့်ရှိကြောင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။


ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း မရှိတော့သည် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များနေရာတွင် (၃) ဦးမှ အဆိုပြုစေ၍ မဲအများဆုံးရရှိသူ ၂ ဦးလှည့်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား၍ ဒီမိုကရေစီဆန္ဒများအား အ



တည်ပြုမေးခဲ့ပါသည်။ လျှို့ဝှက်အားဖြင့် မဲအရေအတွက်များ ဆုံး
ရရှိသူများကို ကော်မတီဝင်များ အနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
ချုပ်ဆိုပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၌ အဖွဲ့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အ
လက်များအား ဖြည့်သွင်းပြီး ပျူလေ့ပြုစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို
မျှော်ရာ ရန်သဘောတူကြောင်း ဝန်ခံချက်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
အစည်းအဝေးအား ပြန်လည်ပေးခဲ့ပါသည်။




ဦးတင်အောင်
ဗိုလ်မှူး/ဥက္ကဋ္ဌ

အိမ်ခြံမြေ
အလုပ်အကိုင်



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဆင်ဦး
ကျေးရွာအုပ်စု	တိုက်ကြီး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၀၂၂.၀၅.၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၁) ဦး ။ မ (၉) ဦး = (၂၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်း

အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များမှ တိုက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ငွေခွဲစာတွင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း အတွက် ဝါးဘိုးစုကျေးရွာ အတွက် ရရှိငွေမှာ ၁၃၉၉၀၃၅၀ ကျပ်နှင့် ဆင်ဦးကျေးရွာအတွက် ရရှိငွေမှာ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသေးသုံးစရိတ်မှာ ၈၈၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် တိုက်ကြီးကျေးရွာမှ ရရှိငွေမှာ ၁၃,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့် ဆင်ဦးကျေးရွာမှ ရရှိငွေမှာ ၈,၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ အသေးသုံးစရိတ်မှာ ၈၈၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဝါးဘိုးစုကျေးရွာ ၄၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဆင်ဦးကျေးရွာ ၁၀,၂၂၀,၀၀၀ ကျပ် တိုက်ကြီးကျေးရွာ ၃,၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့် ဆင်ဦးကျေးရွာအတွက် ၂,၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် အသီးသီး ခွဲဝေသဘော တူညီကြပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသေးသုံးစရိတ်မှာ ၈၈၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်၍ သည်ပတ်ဝန်းကျင် ငွေအတွက် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ထားရှိရန် လိုအပ်ပါက ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အချိုးကျ ပျော့မည် ဖြစ်ပါသည်။



တို့က်ကြီးကျေးဇူးအုပ်စုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှာ ယခင်ပထမ
နှစ်စာကိန်းအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဝေဖန်အကြံပြုခဲ့မှုမှာ သုံးထောင်၊ ပာန်ဖြစ်ပြီး အတွင်းရေး
ဌာနမှာ ဒေါ်ခင်ဝင်း ဖြစ်ပါသည်။

အမည်	ကျေးဇူး	ကော်မတီ
မန်းဆုဝင်း	ဆင်ဦး	မောင်
မန်းမြိုးမင်းအောင်	တို့က်ကြီး	မောင်
မန်းတင်ဖြင့်	ဆင်းယု	မောင်
ဦးဗျဇွေ	ဝါးအိုစု	မောင်
ဒေါ်ဒင်းဖြေစိန်	ဆင်းယု	မောင်
ဒေါ်သူဇာအေး	ဝါးအိုစု	မောင်

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ထင်းပုံ

အုပ်စုအမည်။

။ တိုက်ကြီး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	၂၀၁၇/၅		
	၂	ကျေးရွာစားလေး ချိ	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၃	ကျေးရွာစားလေး ချိ	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၄	ကျေးရွာစားလေး ချိ	မ	၂၀၁၈		
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း	မ	၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လှုပ်စေခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပရိဘောဂ	မ	၂၀၁၈		
	၃	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အားပေး ပံ့ပိုးခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အားပေး ပံ့ပိုးခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အားပေး ပံ့ပိုးခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ထင်းပုံ

အုပ်စုအမည်။

။တိုက်ကြီး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား/မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၂	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	ကျား/မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၃	ရေမြောင်းများတူးဖော်ခြင်း	ကျား/မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	မ	၁၂/၂၀၁၇		
ကျောက်	၁	အသေးစားစက်မှု/လက်မှု လုပ်ငန်း	မ	၁၂/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
ကျွန်း	၁					
	၂					
	၃					
ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
အခြား	၁	လှုပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား/မ			
	၂	စာသင်ကျောင်းပရိဘောဂ	မ			
	၃	ဆင်းရဲနွမ်းပါးကျောင်းသားများပံ့ပိုးပေးခြင်း	ကျား			
	၄	စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာအရစ်ကျစနစ်	ကျား			
	၅	ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား			

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူးမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးဖြေလုပ်ရန် စိတ်ကြွားစေရန်အတွက် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတောင်းပြောဆိုအပ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ဝေးကွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် နှစ်စဉ်ဖြေလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြစေရန်အတွက် အသိပေးထားပြီး တစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော အလုပ်အကိုင် တူညီသော လုပ်ငန်းများ ပြုမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွမ်းလှည့်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ပြောကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ တိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣန္ဒာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာအမည်-ထင်းပုံကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၄.၁၂.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၂.၂.၂၀၁၇

ရွာ- ဖင်းယုံ

VDP ရက်စွဲ- ၂.၂.၂၀၁၇

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု- တိုက်ကြီး

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အကော်အခဲများ
- ကျေးရွာမူှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမူှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)