

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
တလင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဘတ္တကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့




မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ ဘဏ္ဍရေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ဘတ္တ ၂။ အုန်းပင်ခြံ ၃။ လက်ပံတော ၄။ ရှားပင်လှ ၅။ တလင်းကုန်း ၆။ သရက်ပင် ၇။ ကံကောင်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

**တလင်းကုန်းကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

တလင်းကုန်းကျေးရွာသည် ဘတ္တ (၇) ရွာအုပ်စုမှ ဆင်းသက်လာသော ရွာ (၁) ရွာ ဖြစ်သည်။ ရှေးသခင်အခါက အစားရစာပေါများစွာရှိခဲ့ပြီး၊ အရသာစွန့်ပြန်ခဲ့ခြင်းကို ပါဠိဘာသာစကား အဖွဲ့ဟုခေါ်တွင်ကြောင်း သေချာစွာအတိအကျတွင် "အဖွဲ့" မှ "ဘတ္တ" ဟု အမည်တွင်လာခဲ့သည်။ တလင်းကုန်းကျေးရွာသည် ဘတ္တ (၇) ရွာအုပ်စုမှခွဲထွက်လာ ဖြီးရှေးအိုးအွားများစွာတလင်းကုန်းကျေးရွာဟုအမည်ပေးခဲ့ကြသည်။

ပျော်အွယ်မြို့၏ အစောက်ကောင်းအက်တွင် တည်ရှိပြီး မြို့စွယ် (၂) မိုင်ကျော်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ တလင်းကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း ၁၇၀ အိမ် ရှိပါသည်။

တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပြီး လူဦးရေမှာ ၈၈၀ ယောက် ရှိနေကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ စောင်းသူလသံ ဟာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး မြို့သို့တက်ပြီး ရွေးပတ်ရိတ်၍ အကောင်အထည်လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)



သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၁၀၀	ကျား (၇ )မ ( ၂ )	၁၁

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဆိတ်	ပဲ	နှမ်း	အရောင်အဝယ်

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ( PSA / PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	ကရိယာများ	ရ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့်	တက်ရောက်သူ	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
-----	-----------	---	------------------	------------	----------------------




	(PRA Tools)	ကိစ္စ	ရည်ရွယ်ချက်များ	ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဆောက်အုံများ၊	၃၅	၅၀	၈၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေအခြေအနေကွာခြားသော သာအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၅	၅၀	၈၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများ၊ ပွားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ (အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု )	၃၅	၅၀	၈၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ (အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှုထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၅	၅၀	၈၅	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ခားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဘာသာစကား၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	<p>ကျားမရေးရာ# ၂  <b>ပင့်ကူအိမ်</b>  <b>ကွန်ယက်</b>          (Spider Web)</p>	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	<p>အမျိုးသားများ နှင့်          အမျိုးသမီးများ</p>	၃၅	၅၀	<p>ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏          အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်          န်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့်          မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊          ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချ          တ်ချက်ချခြင်း၊          အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု</p>
၆	<p><b>အဖွဲ့အစည်းချိတ်</b>  <b>ဆက်ပုံ-</b>  <b>ဗင်းပုံစံ(Venn</b>  <b>Diagram)</b></p>	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	<p>ကျေးရွာအုပ်          ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ          ၁စီ/ ထောက်အဖွဲ့</p>	၃၅	၅၀	<p>ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊          အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကို          ကိုသိရှိရန်၊          ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ          ဘေးဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ          ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊</p>
၇	<p>ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချ          ခ်ချက်(၄)နှစ်စာ  <b>စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး</b>  <b>ရေးအစီအစဉ်</b></p>	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	<p>အမျိုးသားအုပ်စု၊အ          မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင          ယ်အုပ်စု၊          ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု</p>	၃၅	၅၀	<p>ကျေးရွာသားများ၏          မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့်          ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ          ဘေးအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်          ခ်ချက်</p>







# လူမှုရေးအခြေပြု၍ သယံဇာတအရင်းအမြစ်ဖြေပုံ

## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆိုက်စစ်ခြင်း

- ကျေးကျွဲကွဲသည် နှစ်ပျဉ်းကူး လုပ်ကိုင်အားသာလှ ဖြစ်ပြီး ၊ ကျေးရွာမှာ ပျံ့ကျချေးကမ်း ၊ လက်လုပ်လက်စား များ ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၉) အိမ် ရှိပါသည်။
- မိသားစုစုစု အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၁) အိမ် ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ အရှေ့တောင်အရပ်တွင် ကောက်သုံးကျ တွင်း (၂) တွင်း ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက် အနောက်တွင် ကောက်သုံးကျ တွင်းတူး ပေးပို့ရန် ကောက်သုံးကျ ဖွဲ့လုပ်ရန် ပိုမို အချိန်ကျင့်သက်သာ လာနိုင်ပါသည်။
- တောင်သူများ အတွက် နှစ်ပျဉ်း ကျ ဖြစ်ပြီး ပေးပို့ရန် လျှင် ၊ ဆည်ကျခြင်း သွယ်ပေးပို့ရန် လူမှုစီးပွား ဘဏ် အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။
- မုန့်ကပ်သည် တစ်လုံး လုံး ကွယ် ဂျာ အသား ဖြစ်ပါသည်။
- ဝေငွေ စိုး လုပ်ငန်း များ အရေမပြည့် ၊ ငြက် ၊ ဝက် ၊ အိမ် ၊ နွား ၊ ဝန်ထိုင် တစ် နှစ် မွေး ဖွားမြင်ရန် လိုအပ်ပါ ၊ အချုပ်သင်တန်း ၊ အသား အား စက်မှု လက်မှု သင်တန်း များ ပံ့ပိုးပေးပို့ရန် အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည် ကို ရော့ဂျာသည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - တလင်းကျွန်း



ကျေးရွာအုပ်စု - ဘဏ္ဍ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ရက်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၈

အရင်းမြစ် သုံးစွဲမှု ပြုစုပေး

အရင်းမြစ် ထိန်းသိမ်းမှု ပြုစုပေး



ဦးအောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းစိုး

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၁၂) / မ (၁၇)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ကျော်လင်း

အချိန် - ၁၂:၀၀ နာရီ

နေရာ - တလင်းကျွန်း ဘုန်းကြီး  
ကျောင်း





၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

**ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း**

ကျေးရွာ- တလင်းကျိ

ကျေးရွာအုပ်စု- ဘဏ္ဍ

မြို့နယ်- ပျော်သွယ်  
ရက်စွဲ- ၁၀.၂.၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကြိုချက်	မိတ်ဆောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွတ်သား	အိမ်အောက်အောက်ပျဉ်ဆောင်အိမ်၊ နွား (၅)ကောင် ယာအခွံ (၅ ဧက)၊ ဇွဲ၊ ဇက်၊ ဂွေ၊ ဂျိ၊ ပညာရေး အဆက်အသွယ် အဆင့်	၂၀	၁၂ %
အပယ်အပတ်	၃x၃ ထပ်ကန်ကြမ်းဆေး၊ နွား ၂ကောင် (၂ ဧက) ယာအခွံ အိမ်ကန်၊ အိမ်ကန်၊ အိမ်ကန်	၅၀	၃၀ %
နွယ်ပါး	၃x၃ ထပ်ကန်ကြမ်းဆေး၊ အိမ် (၁၀)ကောင် အိမ်ကန်၊ လက်လှုပ်လက်စား	၄၀	၂၄ %
အလှူဒါနပါး	မြေအိမ်၊ ထပ်ကန်၊ လက်လှုပ်လက်စား	၆၀	၃၅ %
အစုစည်း		၁၇၀	၁၀၀ %

ဦးစောအောင်အောင် - ဂိုဏ်းစာအုပ်  
 ပါဝင်အောင်အောင် - အမျိုးသား (၃၅)၊ အမျိုးသမီး (၅၀)  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစောအောင်

အစိုးရ - အစိုးရကြီးကြီးကြီးကြီး  
 အရက် - အရည် ၁:၄၅ နာရီ



# ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

အွေးကောက်ခြင်း ဖြစ်စေရန် နှစ်စဉ် ဆန်းစစ်ချက်

- ဤဇယားတွင် နှစ်စဉ် ဆန်းစစ်ချက် (၁၇၀) ခု ဖြစ်ပါသည်။
  - နှစ်စဉ် ငွေကြေးနှုန်းနှုန်း (၄၀) ခု ဖြစ်ပါသည်။
  - နှစ်စဉ် ငွေကြေးနှုန်းနှုန်း (၄၀) ခု ဖြစ်ပါသည်။
  - နှစ်စဉ် ငွေကြေးနှုန်းနှုန်း (၄၀) ခု ဖြစ်ပါသည်။
- ဤဇယားတွင် နှစ်စဉ် ဆန်းစစ်ချက် (၁၇၀) ခု ဖြစ်ပါသည်။
- ဤဇယားတွင် နှစ်စဉ် ဆန်းစစ်ချက် (၄၀) ခု ဖြစ်ပါသည်။
- ဤဇယားတွင် နှစ်စဉ် ဆန်းစစ်ချက် (၄၀) ခု ဖြစ်ပါသည်။
- ဤဇယားတွင် နှစ်စဉ် ဆန်းစစ်ချက် (၄၀) ခု ဖြစ်ပါသည်။





# ဣသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းရှင်းဆင်းဆန်းစစ်ခြင်း

- ဤကျေးဇူးတွင် ဣသီဥတုအရေဖြေ တစ်ပါး၊ တစ်ခု၊ ကဆုန်လစွဲသည့် အလွန်ပူပြင်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ရဟန်းလမ်း သတင်း ကျွမ်းကျင်မှု မှီးတွင်းကလေးဖြေ ဤလမ်းတွင် နှစ်ပျိုး ရေးကိုအဓိကထား ဖြေရသည်။
- ပွဲတော် ဣသီ အရေဖြေ ကဆုန်လတွင် ချောင်းကျဆင်း ပွဲ ၁၀၀၀၀၀၀၀လတွင် ဆွေးနွေးပွဲ၊ သတင်း ကျွမ်းကျင်မှု မှီးတွင်း၊ တစ်ဆောင်မျိုးလတွင် ဘုံကထိန်ပွဲ တစ်ပုံတွင်လတွင် ဣသီဥတု ပွဲတို့ကို ဖြေစဉ် ကျွမ်းပေ ဖြေနိုင်ပါသည်။
- အပူပိုင်း အရေဖြေ တစ်ပါး၊ တစ်ခု လမ်းတွင် အလွန်ပူပြင်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ကျွမ်းကျင်မှု မှီးတွင် အပူပိုင်း မှီး ပါသည်။ သို့သော် အပူပိုင်း မှီး သဘောကို ဖြေစဉ် မှားမှား ဖြေနိုင်ပါသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- နှစ်ပျိုး ရှေး ရှင်း ခုနှစ်ကျောင်း မှား၊ ဝင်ရောက် လုပ်ငန်း မှား မှားစားစား ပေးချင်လျှင် အသိပညာရှိပါသည်။







ပင်ပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ  
လေ့လာခြင်း


ကျေးရွာ -

အတ္တ

ဦးနုပင် - ဖျော်အွယ်

ကျေးရွာဟုတ်စု - တာလင်းကုန်း

ရက်စွဲ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၈



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ပန်းအိ

အချိန် - ၂:၀၀ နာရီ

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား (၅ ) ၊ မ(၉ )

နေရာ - အုန်းကြီး  
ကျောင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဆောင်ကော်မတီ



သုံးသပ်ချက်

ဇင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ခိုင်ခံ့ဆက်မြဲအားပေးယာခြင်း  
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးဇူး-

တလင်းကုန်း

မြို့နယ် - ညောင်တုတ်

ကျေးရွာအုပ်စု-

ဘဏ္ဍ

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ဗဟိုချုပ်ရေး  
မှူး၊ ရုပ်မိရုပ်မ၊ ဓမ္မဝင်္ကော၊ တာသင်ကျောင်းကျော်မတီ၊ မီးယင်ရေး  
ကျော်မတီ၊ အာ.ကစာ.အဖွဲ့၊ ဝိ၊ ထောက်ကျော်မတီ တို့  
ဖြစ်ကြသည်။

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ သ.မတထံ၊  
ခိုင်ဘထံ၊ မြေစာရင်း၊ ထွေအုတ်၊ ယ.ဝ.ကရုံး၊ တျန်းမာရေး  
အဖွဲ့၊ ရဲစခန်း၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ EPC ရုံး၊ ယုထူဗဟိုပြု  
စီမံကိန်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရုပ်မိရုပ်မ တို့သည်  
ကျေးရွာအတွက် အဓိက တာဝန်ရှိသူ များ ဖြစ်ကြပါသည်။



ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

# ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူးတလင်း ကုန်

ကျေးဇူးစုရပ် - အတ္တ

အမျိုးသား

ဇွဲဇွဲမာ. ပျော်အွယ်

ခုနှစ် - ၁၆.၁၀.၂၀၁၈



ဦးအောင်ဆွေအောင် - ဦးစိုးဝင်း  
 ပါဝင်ဆွေအောင် - အမျိုးသား (၃၅)  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ကျော်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်  
 စာမျက်နှာ  
 ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်  
 ၁၀၀  
 နာရီ



# ပင်ကုဒိမ်သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးဇူး တလင်းကုန်

ကျေးဇူးစိုးရိမ် - ၁၁၅

အမျိုးသမီး

ပြိုင်ပွဲ - ပျော်ရွှင်

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၀.၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဌေးဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီး (၅၀)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်ကျော်

ကျေးဇူးပြုကျေးဇူး  
စေတနာ

အချိန် - ကုလန် ၃ နာရီ




# ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးကွဲ - တလင်းကျိန်

မြို့နယ် - ပြည်ဘွယ်

ကျေးကွဲအုပ်စု - အစွန်

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၀.၂၀၁၈



အောင်ဆွေဇွဲ - ဦးကြည်စိုး

ဝင်းဆွေဇွဲ - အမျိုးသား (၃၅) | အမျိုးသမီး (၅၀)

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၀.၂၀၁၈

အစွန် - ဦးအောင်ကျော်

အချိန် - ၁၀.၀၀



## ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

### ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျွေးကျွေးလှလှ လူမှုရေး၊ နိစ္စရပ်တို့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် နှစ်ဦးစွာ အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် သဘောထားချက်ကို ဆွေးနွေးရမည်။
- ပညာရေးတွင် လည်း အမျိုးသမီးသည် စိတ်ဝင်စားမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမိုပါဝင်ရမည်။
- အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားခြင်းမရှိရမည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု အားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရမည်။
- အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားက ရောနှော၍ ရွေးချယ်ခွင့် ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများတွင် လည်း အမျိုးသားများက ဝင်ရောက်ကူညီခြင်း၊ အားဖြင့် လည်း အမျိုးသမီးတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ ရွေးချယ်ခွင့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း သည် ကိုဆောင်ရွက်ရမည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

<p>ကျေးရွာ - တလင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဘဏ္ဍာ</p>	<p>အခြေအနေအထား</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>
<p>ကျေးရွာအဖွဲ့ - ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>
<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>
<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>
<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>
<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>	<p>ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ</p>





တရားရုံး  
 နေရာအမျိုးမျိုး  
 တရားရုံး  
 ၂၀၂၀

<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ကချိုင်းသဒ္ဒါရေးရာ        ဖွဲ့စည်းပုံ</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>
<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>
<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>
<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>
<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>
<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>
<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>	<p>ဖွဲ့စည်းပုံ - များစွာ        ၁၉.၁၀.၂၀၁၈</p>



ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - တာလင်းကုန်း

ဖြိုးနယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - ဘဗွဲ့

နေ့စွဲ - ၁၇.၁၀.၂၀၁၈

စဉ်	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	မဲအရေအတွက်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁။	အင်ဂျင်နီယာလမ်းရေး	(ကျား+မ)	၅၇၅	၁
၂။	ရေစင် + ရေပိုက် (ရေတွင်း)	(ကျား+မ)	၄၆၀	၂
၃။	ကျောင်းဆောင်သစ်	(ကျား+မ)	၃၄၅	၃
၄။	စာအုပ်တိုက်	(ကျား+မ)	၂၃၀	၄
၅။	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	(ကျား+မ)	၁၁၅	၅



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် စာရင်းများ			
ကျေးရွာ - စာရင်းကွဲ			အုပ်စု - စာရင်း
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဒေါ်ဝင်းဇွဲ	မ	ကျေးရွာဝေဟနအဖွဲ့ဝင်
၂	ဦးဖေသိန်း	ကျား	ကျေးရွာဝေဟနအဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်နီနီနီ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄	ဦးမောင်ချို	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅	ဒေါ်ဝင်းစန်းစု	မ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမျိုးဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်
၇	ဒေါ်ချိုအေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖြည့်တိုးပံ့ပိုးခြင်းအဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးဦးအောင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖြည့်တိုးပံ့ပိုးခြင်းအဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ကလေးစိန်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖြည့်တိုးပံ့ပိုးခြင်းအဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဦးဝင်းသိန်း	ကျား	ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်အိအိဝင်း	မ	စောင့်၊ ထုတ်၊ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးအောင်စည်ရွှေ	ကျား	စောင့်၊ ထုတ်၊ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၃	ဦးစုအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၄	ဒေါ်သီတာ	မ	စောင့်၊ ထုတ်၊ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၅	ဒေါ်အေးမာမာ	မ	ဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်
၁၆	ဦးမင်းသိန်း	ကျား	ဝေဖန်အဖွဲ့ဝင်
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			
၂၈			
၂၉			
၃၀			

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....



၈။ ပထမနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတစ်ဆင့် တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှ ဦးဂိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၇၄ ၇၈၇ ၈၈၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...	၁၇၀	ဘာသာ (၁) ...	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂) .....		ဘာသာ (၂) .....	
လူမျိုးစု (၃) .....		ဘာသာ (၃) .....	
လူမျိုးစုစော အခြား		ဘာသာစော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁	၉၆	၁၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀	၉၆	၇၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) .....	၄၂၉	၄၅၁
လူမျိုးစု (၂) .....		
လူမျိုးစု (၃) .....		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၃၁	၃၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်တွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းပထောင်စုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂-၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်စက္ကန့် သို့မဟုတ် ကြာချိန် ----- ဖော်လာချိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀.၂၆.၄၆ ----- ဖော်လာချိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----





(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မရှိဘူး

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ

(၂) -----

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဖျဉ်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၂.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ကေဇာလီ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၂.၃.၂၀၁၇



၈။ ဒုတိယနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိမိတို့၏ မိတ်ဆက်အရည်အဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ မိမိတို့၏မိတ်ဆက်အရည်အဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှ ဦးဂိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၇၄ ၇၈၇၈၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ်၊ ပျက်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၅၅	ကျေးရွာ ဓာတုဗေဒ ကွန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၁၇၀	ဘာသာ (၁) ...ဗုဒ္ဓ...	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂) .....		ဘာသာ (၂) .....	
လူမျိုးစု (၃) .....		ဘာသာ (၃) .....	
လူမျိုးစုစော့ .....		ဘာသာစော့ .....	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁	ဗုဒ္ဓ	၁၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀	ဗုဒ္ဓ	၈၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁).....	၄၂၉	၄၅၁
လူမျိုးစု (၂).....		
လူမျိုးစု (၃).....		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၃၁	၃၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်တွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းပထောင်စုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂-၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ဆယ့်ရှစ်တွင်ကြာချိန် ၆၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 ဖိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----



(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ဝ မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မရှိဘူး -----

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပညာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့၊ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) ----- မရှိ -----  
 (၂) -----

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ဝ မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦး ဖျဉ်း</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဦး ကေဂျင်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇



၈။တတိယနှစ်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖုန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၆၂၀၇၇၂၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ရေအောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ တာဝင်ကွက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၁၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၁၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၉၃	၅၅၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂	၃၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၂



မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	✓	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	✓
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	✓	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	✓
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	✓	စက်ပြင်ဆရာ	☐	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂---/မခီတီ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၃.၅ မိနစ်-- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-- ၃.၇ မိနစ်-- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/



အခြား: -----


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၇.၇.၈ ၈၇.၆.၉၉

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- 

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဗွဉ်အောင်

လက်မှတ်  နေ့. ၁၆ . ၁၀ ၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်ကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့. ၅ ၁၆ - ၁၀ - ၁၈



ပုံစံ ၈-၂-၂-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၃.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၁၁၅၆ ကျေးရွာ ၁၁၅၆ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၇	၃၅	၅၃	၈၈	၁၅   ၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၄၂	၄၇	၈၉	၁၅   ၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄	၃၄	၃၇	၁၅   ၃၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	၄၃	၅၀	၉၄	၈၈   ၉၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆.၂၀၁၇	၂၅.၆.၂၀၁၇	၄၃	၅၀	၉၄	၈၈   ၉၄





၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၆.၂၀၁၇	၂၉.၆.၂၀၁၇	၄၃	၅၁	၉၄	မဃ	၉၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၇.၂၀၁၇	၉.၇.၂၀၁၇	၁၁	၁၀	၂၁	မဃ	၁၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၆.၂၀၁၇	၂၉.၆.၂၀၁၇	၄၃	၅၁	၉၅	မဃ	၉၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၇.၂၀၁၇	၂၀.၇.၂၀၁၇	၅	၂	၇	မဃ	၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၉.၂၀၁၇	၈.၉.၂၀၁၇	၆	၀	၇	မဃ	၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၈.၂၀၁၇	၁၆.၈.၂၀၁၇	၆	၁	၇	မဃ	၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၆.၈.၂၀၁၇	၁၆.၈.၂၀၁၇	၅၅	၅၃	၁၀၈	မဃ	၁၀၈



ပုံစံ ၈-၂၊ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်နန်းမိုးမိုးမိုး**၊ **ဒေါ်ခင်မာမာ**

နေ့၊ နံနက် - **၈.၁၂.၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း - **မန္တလေး**၊ မြို့နယ် - **ပုသိမ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု - **၁၇၅**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့၊ ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သားအရေအတွက်	အချိန်သမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၁၇	၆၀	၄၆	၁၀၆	၁၀၆   မဃာ
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၅၅	၅၃	၁၀၈	၁၀၈   မဃာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၇	၈.၁၂.၁၇	၁၇	၁၁	၂၈	၂၈   မဃာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၁၁.၁၈	၁၂.၁၁.၁၈	၆၃	၄၄	၁၀၇	၁၀၇   မဃာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						



၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၆၃	၄၄	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	မဟာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၆၃	၄၄	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	မဟာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း								မဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၆၃	၄၄	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	မဟာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ ၈-၂ တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC Z)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့နယ် ၈၈၈၈၈

နေ့စွဲ ၁၇-၁၀-၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂) (၂-စက်ဝန်း(၃))

ဖြည့်နှက်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဗျောက္ခ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈၈ ကျေးရွာ ၈၈၈၈

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၈	၁၈.၁၀.၁၈	၅၅	၅၀	၁၁၅	၈၈   ၁၁၅	၂၁၅	၅၅.၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၈	၁၇.၁၀.၁၈	၇၅	၇၀	၁၁၅	၈၈   ၁၁၅	၂၁၅	၅၅.၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ		မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ပထမနှစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်/ခေမာမာသံ  
နေ့စွဲ ၂၀၁၃.၂၀.၂၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁) □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗန္ဓုလ မြို့နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဘက္က ကျေးရွာ တလင်းလူရွာ  
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှင်စစ်စီးမှု၊ လူ့အားအင်အားနည်းပါးခြင်း။	၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၂ ငွေကြေးအခက်အခဲများ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၂ ငွေကြေးအခက်အခဲများ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၆ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၆ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၇ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၇ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၆ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၆ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၇ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၇ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာသစ်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၇၀၅၀၀၀၀	၈၈၀
၂	ရွာကျေးရွာအတွက် သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	" "	၇၂၀၀၀၀	၈၈၀
၃	ရွာကျေးရွာအတွက် လမ်းဖွဲ့ခြင်း	" "	၅၈၀၀၀၀၀	၈၈၀
၄	ရွာကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	" "	၇၀၀၀၀၀၀	၈၈၀
၅	ရွာကျေးရွာအတွက် အောက်ကျွန်း	" "	၇၅၀၀၀၀၀	၈၈၀
၆	ရွာကျေးရွာအတွက် အောက်ကျွန်း	" "	၇၅၀၀၀၀၀	၈၈၀
၇	ရွာကျေးရွာအတွက် အောက်ကျွန်း	" "	၇၀၀၀၀၀၀	၈၈၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား	
၂	ရွာကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစောစိန် ----- လက်မှတ် ----- LS ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၈.၁၂.၂၀ -----



ပုံစံ ၈-၃၊ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်/ခေမာမာသံ  
 နေ့စွဲ ၂၀၁၃.၂၀.၂၇      စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  မှတ်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗန္ဓုလ      ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် ကျေးရွာအုပ်စု ဘက္က      ကျေးရွာ တလင်းလူရွာ  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှင်စစ်စီးမှု၊ လူ့အားအင်အားနည်းပါးခြင်း။	၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၂ ရောဂါများ၊ အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။	၂ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၃ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၄ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၅ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။	၅ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၆ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။	၆ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၇ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။	၇ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရောဂါများ၊ အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။	၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၂ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၃ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများ	၄ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၅ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။	၅ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၆ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။	၆ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။
၇ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။	၇ မြေဧရိယာ၊ အကျိုးမရှိဘဲ သေဆုံးခြင်း။



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာသစ်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၇၀၅၀၀၀၀	၈၈၀
၂	ရွာကျေးရွာအတွက် သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	" "	၇၇၀၀၀၀	၈၈၀
၃	ရွာကျေးရွာအတွက် လမ်းဖွဲ့ခြင်း	" "	၅၈၀၀၀၀၀	၈၈၀
၄	ရွာကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	" "	၇၀၀၀၀၀၀	၈၈၀
၅	ရွာကျေးရွာအတွက် အောက်ကျွန်း	" "	၇၅၀၀၀၀၀	၈၈၀
၆	ရွာကျေးရွာအတွက် အောက်ကျွန်း	" "	၇၅၀၀၀၀၀	၈၈၀
၇	ရွာကျေးရွာအတွက် အောက်ကျွန်း	" "	၇၀၀၀၀၀၀	၈၈၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား	
၂	ရွာကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစောစိန် ----- လက်မှတ် ----- LS ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၁၈.၁၂.၂၀ -----





ပုံစံ ၈-၃။ တတိယနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး.စောနိုင်.လင်း			
နေ့စွဲ 17.10.2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ကူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဘဒ္ဒ	ကျေးရွာ တပင်းကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တာဝန်ကျောင်းလုံခြုံမှု မရှိသည့်အတွက်ကျောင်း သား၊ သူများ တာဝန်ထားရာတွင်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ညာရွေး၊ ညဝကာ သွားလာမှုခက်ခဲခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ချက်ပြုတ်ချိတ်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အရေးပေါ်ငြာမကျန်းဖြစ်လျှင် ကုသမှုခံယူရန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
တာဝန်ပေးလာရန်နေရာမရှိသောကြောင့် နယ်များ မဟုတ်တူနည်းပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျောက်ဆုံ၊ ရေတစ်ခြစ်တစ်လှဲလောက်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာအဝလမပါများ မြို့၊ ရွာသို့မကောင်း ဖွင့်သဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ရွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဒီရယ်ပညာမဟုတ်သူတို့ ပွားလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
ရာသီမရွေး ဥာရှင်၊ ဓာတ်လမ်း၊ များတွင် သွားလာမှု အဆင်မပြေစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်ဖို့ ရှေ့တွင် ညာဖို့လုံခြုံစွာ သွားလာနိုင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
အမျိုးသမီး များ ဝင်ငွေဖို့ ဖို့ရရှိ စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
ကျောင်းသား/သူ များ အတွက် အဆင်ပြေစေရန်နှင့် လုံလောက်စွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
စိတ်ဆောင်စုတိုင်း အတွက် ရောက်ရှိလာရန် လောက်စွာ ရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
အရေး ပေါ် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ အတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အလုပ် အကူ ရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမင်ကျား+ မ



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပြည်ခရိုင်၊ လင်းရှေးလှိုင် (ကင်းဂျင်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပို့လင်း	၇	20000000	493	551	1044
၂	ရှေးပေ၊ ဝေရှေး (ရှေ့စဉ်၊ ရှေ့ပိုက်လိုဗီ)	အမျိုးသား	ရှေ့စဉ်	၇	15000000	493	551	1044
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင် (၆၊ ၆ ဇွန်၊ မူလတန်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး	၃	18000000	493	551	1044
၄	စာပေတိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြားအစောင့်အရှောက်	၄		493	551	1044
၅	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅	20000000	493	551	1044

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချွန်ကျွန်းကျင်ဆင်တင်	အမျိုးသား	Livelihoods
၂	ပိဗွန်ယာဉ်ထူထောင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွန်းမာရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သန်းဇော် လက်မှတ် ဇော် နေ့စွဲ ၁၇-၁၀-၂၀၂၄







ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာများမှ မဲပေးရွေးချယ်

သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှာ

(၁) ဦး ဖေ. သိန်း


၂။

(၂) ဦး ဇော်ဝင်း

၃။

၄။


၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ 

အမည် ဦးစောဇော်ဝင်း

ရာထူး CF

ရက်စွဲ ၁၆. ၁၀. ၁၈

အတည်ပြုသူ 

အမည် ဦးမောင်ချို

ရာထူး စီမံကွပ်ကဲရေးမှူး

ရက်စွဲ ၁၆. ၁၀. ၁၈



ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း  
 ကျေးရွာ ။ ။ ကလေးကျေး  
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ အတ္တ  
 အချိန် ။ ။ နေ့လယ် ၁၂:၀၀ နာရီ  
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး  
 တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ၇၅ )၊ မ ( ၄၀ ) စုစုပေါင်း ( ၁၁၅ )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ယထာရ အကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားစေရန် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
- ၂။ များစွာ အကျိုးပြုလုပ် တင်ပြခြင်း ။
- ၃။ အကျိုး ဝင်ရောက် လုပ်ငန်း ၊ အကျိုး ဖွဲ့စည်း လုပ်ငန်း များစွာ
- ၄။ ဖြစ်ပွား စေခြင်း ဖြစ်ခြင်း ။
- ၅။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ။ များစွာ အကျိုး ပေးစေခြင်း ။
- ၆။ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ အား ဖွဲ့စည်း ခြင်း ။
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။







ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍကဏ္ဍ: ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သောအောင်. ဆယ်ကော်မတီများဖြစ်.

ဇယား: ကဏ္ဍ. ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပိုင်. ဝတ္တရားများကို ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။

- ထို့ကော်မတီတွင် ကျား၊ မ ကျား ချီးမြှင့်မှုရန်အတွက်လည်း လိုအပ်အောင်၊ ကော်မတီ

မှာ ၅၀:၅၀ အစွဲရန် လိုအပ်အောင်၊ ဖြစ်စားပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ.

ဖွဲ့စည်းသည်။

### ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍ.

#### စီတောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၁။ ဦးမောင်ချို

၂။ ဒေါ်နိုးနိုးသင်း

ဝယ်ယူရေး  
ဆယ်ကော်မတီ

၁။ ဦးမျိုးဝင်း

၂။ ဒေါ်ခင်ခင်ခင်

၃။ ဒေါ်အိအိဝင်း

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး  
ဆယ်ကော်မတီ

၁။ ဦးစိုးကျော်

၂။ ဒေါ်ချိုအေး

၃။ ဒေါ်အေးအေးခိုင်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး

၁။ ဦးကျော်စည်ရွှေ

၂။ ဦးရဲကျော်

၃။ ဒေါ်သီတာ

#### ● ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ

၁။ ဦးဝင်းသိန်း

ဝေဖန်အကဲဖြတ်

၁။ ဦးမင်းသိန်း

၂။ ဒေါ်အင်အေး

ကော်မတီများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ဦးစားပေးလျက် ငှက်များ - (၁) ကင်ပွင့်ကြီးလင်းရွာ

(၂) ရေစင် + ရေပိုက် (ရေဗွင့်) )


၂။ (၃) ကျွေးမွေးရေးစင်္ကြံ


(၄) အိမ်ထောင်စိုက်

၃။ (၅) အိမ်ထောင်စိုက်ရေးစီမံကိန်း

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ   
အမည် ဦးကျော်ကျော်လင်း  
ရာထူး CF  
ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၈

အတည်ပြုသူ   
အမည် ဦးစောင့်ချို  
ရာထူး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၈



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော:

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံဆောက်အုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလောင်ရေး)	၁	မင်္ဂလာဒုံ-ကပ်/ရေ			ကျား+မ	၂၀၁၉	အစီအစဉ်	
	၂	ရေအိုင် + တံတား			ကျား+မ	၂၀၁၉	-	
	၃	တံတား			ကျား+မ	၂၀၁၉	-	
	၄	အခြေခံ			ကျား+မ	၂၀၁၉	-	
	၅	အခြေခံ			ကျား+မ	၂၀၁၉	-	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖွဲ့စည်းရေး/ ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အခြေခံ		မ	မ	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	အခြေခံ						
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							