

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဇပုတောမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဥတိုကျေးရွာ၊ ဝိုင်းလောင်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)	၁၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)	၂၁
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)	၂၂
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၅
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၂၈

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁- ပိုလောင်းကျေးရွာ
- ၂- ကုလားမတောင်ကျေးရွာ
- ၆- ဥတိုကျေးရွာ
- ၄- နာနတ်ကုန်းကျေးရွာ
- ၅- ကုက္ကိုလ်ကျေးရွာ

၆။ မယ်သီလစမ်း

၇။ ဒီပါလွင်ပြင်

၂၀၀၇ ခုကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း

- ကျေးရွာအမည် - ၂၀၀၇
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဦးတောင်းအုပ်စု
- အိမ်ထောင်စု - ၆၅
- အိမ်ခြေ - ၆၅
- လူဦးရေ - ၈ (၁၄၈) + ၆ (၁၄၄) = စုစုပေါင်း (၂၉၂)

၂၀၀၇ ခုကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၃၇၅ ခုနှစ် တွင် ပုသိမ်
 ခရိုင် ဦးအောင် (၃) ဝယ်က လာရောက် ခုတ်တွင်း ဖြားလင်း ကာ ခုတ်တွင်း
 ပါသည်။ ဦးအောင် (၃) ဝယ်က တွင် ဦးထွန်းကျော်၊ ဦးအောင် ဝေး၊
 ဦးချစ် ဂြိုဟ်အိုသူများ ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် လွန် ဂျာမန်
 ဤအာ ဦးချစ် ဂြိုဟ်အိုသူက ဂြိုဟ်ကျား ဂြိုဟ်လက် ဂြိုဟ်သည်။ အာဘို
 ခုတ် ဂြိုဟ် ဖြစ်သည်။ လက်ထက် ဦးတောင်းအောင် ဖြစ် ဂျာမန်အိုသူ
 အသက် ၈၅ နှစ် ဂြိုဟ် လွန်လွန်း ပါမာ နှစ်သမိုင်းကြောင်း ကို ပြန်သည်
 ပြောပြ ခံပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုကျေးရွာ၏ အစက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ
 လယ်စိုက် များတည်ထောင် ပြီး စားထုံးကျေးအတွက် လုပ်ကိုင်စား
 ထောက် ကြသည်။ လုပ်ငန်း များအဆင့် ပြေပျံ့ ပြောင်း မှတ်ပါမို့ မှတ်
 စုပေါင်း ဝေဖန် ဝေဖန် ဝေဖန် ဝေဖန် ပါသည်။ ထိုကြောင့် ၂၀၀၇ ခုကျေးရွာသည်
 မှတ်စားစုများ ခုတ်တွင်း ကျေးရွာကလေး ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ
 ကျေးရွာသားများသည် ၂၀၀၇ ခုကျေးရွာကြီးကို အဖွဲ့ ပြု၍ လုပ် ကိုင်စားထောက်
 ရေး ဖြစ်ကြ၍ ၂၀၀၇ ခုကျေးရွာ စုတစ်ခု ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝ
 တေးအန္တရာယ်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် တွင် (နဂါး) မျိုးတိုင်း အင်ကို အပြင်း
 အထန် ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် တွင် အနံ့အပါး ခံခဲ့ရသည်။ အပြည့်
 ရေ လျှော့များသည် ဝါဆို ဝါခေါင် လတွင် နှစ်တိုင်း ကြုံတွေ့ ရေကလေး
 ရေကလေး နှစ် ဖြစ် ပါသည်။ ရေ ဝါးရာမှာ အစက အား ပြစ် မှုဒ္ဓကာသာကို
 ကွယ် လာ ပါမာ လူမျိုး အများဆုံး ဖြစ် ပါသည်။ မှုဒ္ဓကာသာ များ ပီပီ


ကျောင်း ကို ချုပ် ဆောင် လုပ် ပြု ကို ခြင်း၊ ဝိယာန ကျောင်း များ၊
 အားထုတ် ခြင်း၊ ဝါထွင်း အင်္ဂါ သံ သာဓက များ ကို ဖန်တီး ပျော် လှ
 အောင် ကို ခြင်း၊ ဝေပျံး ဝေပျံး ပျောက် ခြင်း များ ကို ပြု လုပ် လေ့ လျက် ရှိ ပါ
 သည်။ ဥပမာ ဝေပျံး နှာ မှ နှာ သူ နှာ သား များ သည် ဘာ သာ ကျောင်း ကို
 နှာ လိုက် နာ ယဉ် ကျေး ဝိသ အမျိုး သား၊ အမျိုး သမီး များ ပြစ် ခြား ပါ သည်။
 ယခု လက် ရှိ ဝေပျံး ဥပမာ ဝေပျံး နှာ ဝေပျံး နှာ မှာ ဖြစ် ကျက် မှီ အမျိုး သား ၁။
 အမျိုး သမီး ၂။ ဝေပျံး သက် ရှိ ထပ် နှာ လို ဝေပျံး လျက် ရှိ ပါ သည်။ ဗီဒါ
 များ နှာ သမီး၊ ဝေပျံး အောင် များ ကို နှာ လို သား သမီး များ ပြစ် ဝေပျံး
 ဝေပျံး နှာ၊ ဝေပျံး နှာ ဝေပျံး နှာ ဝေပျံး နှာ ဝေပျံး နှာ ဝေပျံး နှာ
 ဝေပျံး လျက် ရှိ ပါ သည်။

စာရေး ဝေပျံး ဝေပျံး
 မာန် မာန်
 See
 (လျှောက် ဝေပျံး ဝေပျံး များ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရာအရင်းမြေပြင်ပြေ (Social Map)	၂၈	၁၄
၂	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (Seasonal Clender)	၁၀	၁၀
၃	ဥစ္စာရေးကြည့်ယူမှုစီးစားပေးအဆင့်တာဝန် (Wealth Ranking)	၃၀	၃၀
၄	ကျားမပတ်ဝန်းကျင်အသေးစုံ (Cob Web)	၁၀	၉
၅	အရင်းအမြစ်အသေးစုံဖော်ပြချက်ဇယား (Asset Mapping)	၁၅	၁၀
၆	အဖွဲ့အစည်းချောဆင်မှု (Veen diagram)	၁၀	၁၀

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



2017-2018 ວິເຄາະລາຍ: ຜົນກະທົບ

2017 ວິເຄາະລາຍ

22.2.2017

Update 20.12.2017

3rd

1.12.2018

ກຳລັງ	ພາສາ	ສະຖານທີ່	ຈຳນວນ	ສ່ວນ
ກຳລັງ	ພາສາ	ສະຖານທີ່	ຈຳນວນ	ສ່ວນ
ກຳລັງ	ພາສາ	ສະຖານທີ່	ຈຳນວນ	ສ່ວນ
ກຳລັງ	ພາສາ	ສະຖານທີ່	ຈຳນວນ	ສ່ວນ
ກຳລັງ	ພາສາ	ສະຖານທີ່	ຈຳນວນ	ສ່ວນ

ကျွေးမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်ဆိုင်

- ▷ လယ်ယာ ရေလုပ်ငန်း (အစီအစဉ်လုပ်ငန်း)
- ▷ အိမ်ခြံမြေ (၃၀) ဧက (လယ်ယာ) အခြား (ရေလုပ်ငန်း)
- ▷ ဝေငွေ လယ်လုပ်ငန်း (၅၀၀၀၀) ရေလုပ်ငန်း (၃၀၀၀၀)
- ▷ ဝေငွေ (ကျွေးမွေးခြင်း များ ပြား)
- ရာသီခွင်ပြဿနာ ပြန်ပြောင်း များ (ဖိုးရာသီ)
- ▷ ဝေငွေမလုံလောက်မှု အခြား ကျွေးမွေး နည်းလမ်းဖြင့် ရွေးချယ်
- ▷ အားလပ်ချိန်တွင် ဝေငွေရ လုပ်ငန်း များ ဖန်တီးခြင်း
- ▷ ဝေငွေဆည်းရခြင်း ဖြစ် နေရာတွင် များ တွင် အချိန်လျှော့

အန္တရာယ်

ရာသီခွင်ပြဿနာ၊ လူ့အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဧက
 များ စီမံ လုပ်ငန်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ဝေငွေမလုံလောက်မှု ဖြစ်ပေါ်
 ဝေငွေမလုံလောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း အားလပ်ချိန် လုပ်ငန်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
 ကျွေးမွေးခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း ဝေငွေ
 ဆိုင် စီမံခြင်း များ ပြုပါသည်။

ပဝံက အိန္ဒြေသံ ဝ ဝ ဝ


ဖိုးလား: ၂၃၆၉

၂၀၂၇

22.2.2017

Update 20.12.17

3rd " 1.12.18



၂၃၆၉ - ၂၃၆၉

၂၃၆၉ - ၂၃၆၉

၂၃၆၉ - ၂၃၆၉

၂၃၆၉ - ၂၃၆၉

၂၀၁၈ ခုနှစ်
(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ၁ အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်/ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်များ သည့်အညွှန်းသည် အမျိုးသမီးများက ပါဝင်ခွင့် အများဆုံးဖြစ်သည်။
- ၂ အမျိုးသမီးများ၏ စွန့်ခွာမှု၊ အမျိုးသားများက ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားလာခြင်းက အားနည်းနေသည်။
- ၃ ဆိုကြောင်း အမျိုးသမီးများကို အသိပညာပေးတန်းများ ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ အားနည်းနေမှုကို ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အနှစ်ချုပ်

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းစာများကို အနှစ်ချုပ်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အားနည်းမှု၊ စာနစ်တူညီမျှမှုနှင့် အရေးပေးစာရွက်စာတမ်းအမျိုးသားများ ၅ အမျိုးသမီးများကို ပေးပို့ပေးပြီး ပေးပို့မှုကို အကဲဖြတ် ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

22. 2. 2017
 Update 20.12.2017
 3-4 1.12.2018

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പള പട്ടിക

അംഗീകൃത	200000	300000	18%
അംഗീകൃത	200000	300000	30%
അംഗീകൃത	200000	300000	22%
അംഗീകൃത	200000	300000	50%
<p>കുറിപ്പ്: - 50 - 2, 50</p>			65388

(ဆေးကုခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ၁။ ကျေးဇူးတင် နှစ်ပေါင်းသူ အိမ်ထောင်စု (၂၀) ရှိ
- ၂။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းမှာ နေစား/ ကျောင်း အလုပ်များသာလျှင်ဖြစ်ခြင်း၊ ပိုမိုဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ ကလေးများ အားကျောင်းစားအားရှိခြင်း၊
- ၃။ ဆင်းရဲသူများ၏ဆန္ဒကို ဦးစားဆောင်ရွက်ပြီး တစ်ပြုစာလျှင်အပ်ချက်များကို အလေးပေး စဉ်းစားခြင်း
- ၄။ ယစ်ဖောက်ခြင်းကြောင့်လည်အားခံရသည်။ ဆေးဆန်းရှာခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာ၊ ကျန်းမာသက်သာ၊ စာသတ်ခြားရန် အချိန်ယူခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

အကျစ်ချုပ်

သွားဖြောင့်ခြင်းစနစ်ကို အကျစ်ချုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းမာရေးအလုပ်သမားများခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဓိက လုပ်ငန်း၊ ဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းတွင် မရှိခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများခြင်းဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ပုံ

ကျေးဇူး - ဥပဇာတိအဖွဲ့
အုပ်စု - ဖု.လောဇ်

အုပ်ချုပ်
ရှေးအဖွဲ့

လူထု
ဟိုဖြုတ်
ကိန်း

ကျေးဇူး
ကော်မတီ

ကျေးဇူး
ရှေးအဖွဲ့



ကျေးဇူးအဖွဲ့
ကျေးဇူးအဖွဲ့
1.12.2018

အဖွဲ့အစည်းအိတ်ဆက်ပူပြု မြေပုံ ဆန်းစစ်ခြင်း။

ကျေးရွာ

သို့

ဖိုးစောင်းလှည့်

- ⇒ ကျေးရွာတွင် ဂျာနယ်များသည် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးတွဲ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင် နေပါသည်။
- ⇒ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဂုဏ်ထိရပ်ဖက်၊ ဆဲယာကလပ်များသည်လည်း ရွာ၏ သာဓက၊ နာရေး တွင် အဓိကပါဝင် လုပ်ဆောင် နေပါသည်။
- ⇒ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး၊ ဖိစီးဆက်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာ အတွင်း လှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင် နိုင်ရန် ဦးဆောင်၍ ခြိုးဆော်နေပါသည်။
- ⇒ လှည့်လည်ရေးများ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင်း ကပ်ကားကြီးဆုံးဖြတ်၍ လှည့်လည်ရေး အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါက ကောင်းမြင် နိုင်သည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးကျော်ထွန်း	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သန်းသန်းဦး	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးစန်းဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ခင်သီတာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်အေးအေးမွန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးကျော်စွာ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ကြူကြူဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးလှိုင်းချစ်ကို	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်သဇင်ဝင်း	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးစိုးသန်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဒေါ်ဌေးဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	ဦးနိုင်လင်းထွန်း	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေးမူ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဦးသူရိမ်ဇော်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ကျော်စိုးချို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၅၁ ၈၈၇၆၁၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသက်ဇွဲ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မြီးလောင်း
		ကျေးရွာ ၉၀၅

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ		ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု မျိုး		ဘာသာစုစု မျိုး	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ		၅	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂	၅	၁၂
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၁၆	၅	၁၆

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၄၈	၁၄၄	၆၅ အိမ်
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၆၅	၅	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံစီပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၂၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၁၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅.၆၂၅ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅.၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ။မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာလူမှုပညာရေးကော်မတီ
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ။မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ကျော်စိုးချို လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ 22.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးသက်ဦးစို လက်မှတ် စို နေ့စွဲ 22.2.2017

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအစည်းအရုံးအလုပ်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှုတ်
ကျေးရွာအစည်းအရုံးအလုပ်များအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူထုဝင်ရောက်မှုများသည်
တံဆိပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူထုဝင်ရောက်မှုများသည် ဤအစဉ်အဆက်ဆောင်
စစ်ဆေးပြီး နောက်ဆက်တွဲအစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင်
ပြင်ဆင်ပေးရမည်

ကျေးရွာအစည်းအရုံးအလုပ်များ အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင်
ကျေးရွာအစည်းအရုံးအလုပ်များ အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင်
အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင်
အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင် အစဉ်အဆက်ဆောင်

ကျေးရွာအစည်းအရုံး

လူမျိုး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၀) ...		ဘာသာ(၀) ...	၆၆
လူမျိုး (၂) ...		ဘာသာ(၂) ...	
လူမျိုး (၃) ...		ဘာသာ(၃) ...	
လူမျိုးစုစု ...		ဘာသာစုစု ...	
အခြား			
အစုစုအရေအတွက်			
စာရင်းအကျဉ်းချုပ်			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇	၆ ယောက်	
စစ်ဘေးရှောင်			

လူမျိုး	အမျိုးသား (အစုစုအရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အစုစုအရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအစုစုအရေအတွက်
လူမျိုး (၀) ...	၁၅၈	၁၄၄	၃၀၂
လူမျိုး (၂) ...			
လူမျိုး (၃) ...			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစုစီ	၆၀	၅	၆၅

(၁) အစုစုအရေအတွက်အစဉ်အဆက်ဆောင်

စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	အမျိုးသား	ကျား	အမျိုးသမီး	အစုစုအရေအတွက်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၆၀	<input checked="" type="checkbox"/>	၆၅	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
စတုဂံ						

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်စိန်

နေ့စွဲ 22. 2. 2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေရဲခင်း မြို့နယ် ငယ်တော ကျေးရွာအုပ်စု ပျံ့ကွက် ကျေးရွာ ၃၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
		စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>21.2.2017</u>	<u>21.2.2017</u>	<u>၂၈</u>	<u>၃၄</u>	<u>၆၅</u>	<u>၆၂</u> <u>၀၈</u>	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	<u>22.2.2017</u>	<u>22.2.2017</u>	<u>၃၂</u>	<u>၃၅</u>	<u>၆၅</u>	<u>၆၃</u> <u>၀၈</u>	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကော့ရှာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကော့ရှာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသက်နိုင်		
နေ့စွဲ 10.11.18	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ဖြည့်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟုတော	ကော့ရှာအုပ်စု ဒီးကော့
		ကော့ရှာ ခေတ္တ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကော့ရှာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.11.18	10.11.18	20	20	40	ဗမာ	40	
၂။ ကော့ရှာဖွဲ့ပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.11.18	12.11.18	20	25	45	"	45	
၃။ ကော့ရှာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	12.12.18	12.12.18	3	2	5	"	5	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	14.1.19	14.1.19	မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	12.12.18	12.12.18						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	16.1.19	16.1.19	12	21	33	ဗမာ	33	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.2.19	24.2.19	5	7	12			
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.2.19	24.2.19	5	7	12			
၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျေးဇူးလျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.2.19	24.2.19	5	7	12			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	24.2.19	24.2.19	5	7	12			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								

၇၂။ အစဉ်အစား ခုတီယအကြိမ်								
၇၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်								
၈။ ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား	12-6-1၅	12-6-1၅	30	26	56	၈၈		56

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်ပုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **မာမာဝင်း**

နေ့စွဲ **၇.၆.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ငယ်စာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒိုလ်ကန်** ကျေးရွာ **၃၁၃**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဧရာလွင်ငါး အသွယ်ခက်ပစ္စည်း အခက်အခဲ	၀ ကန်မရှိရေကန်လှည့်လှေကား စွမ်းဆောင်ရည်
၂ ရွာအတွင်း မရှိမရှိ ပညာရေး အခက်အခဲ	၂ ရေကန် မရှိမရှိ ပညာရေး တွင် သေလေ များ
၃ ဧရာမရှိမရှိ ရေလှည့် စောင့်ရှောက် မရှိသည့် အခက်အခဲ	၃ လမ်းပန်းမရှိမရှိ လာရောက် ချွေး ဝါးစွန်း
၄ အားခို မရှိမရှိ လျှောက်လှမ်း အခက်အခဲ	၄ အားများ စီမံကိန်းကန် စား ကုသပေးနိုင်
၅ မီးမရှိမရှိ မီး မရှိသည့် အခက်အခဲ	၅ ရေပစ္စည်း များ မရှိမရှိ ဧရာလွင်ငါး မစေမဖြစ်
၆ လမ်းပန်းမရှိမရှိ မရှိမရှိ အခက်အခဲ	၆

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ဧရာလွင်ငါး အသွယ်ပစ္စည်း	၀ စားနပ်ရိက္ခာ ဧရာလွင်ငါး
၂ ပညာရေး အသွယ်ပစ္စည်း	၂ အားများ ပညာရေး အသွယ်ပစ္စည်း
၃ ရေများ ပေါများလာမည်	၃ သွားလာရ လွယ်ကူလာမည်
၄ လျှောက်လှမ်းကမ်း လာမည်	၄ မီးများ လိုရလာမည်
၅ မီးများ လိုရလာမည်	၅ ဧရာလွင်ငါး တွင်လည်း အသွယ်ပစ္စည်း
၆ လမ်းများ လိုရကမ်းလာမည်	၆

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	စားနပ်ရိက္ခာ	(၈+၆)		
၂	လမ်းပန်း	(၈+၆)		
၃	ရွာအတွင်း မရှိမရှိ	(၈+၆)		
၄	မီးရရှိရေး	(၈+၆)		
၅	ရေပေးစနစ် မရှိမရှိ	(၈+၆)		
၆				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မေ့ဇာတ်ရိပ်	(၁၈+၁၀)	
၂	ယာယာအိမ်	(၁၈+၁၀)	
၃	ကျေးရွာအတွက်	(၁၈+၁၀)	
၄	ကျေးရွာအတွက်	(၁၈)	
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သက်သက်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတို့ထက်ရောင်းချရာတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရိုရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်စွာ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၆၆၆၆

နေ့စွဲ ၂၆-၂-၂၀၁၇ စီမံကိန်းအားအမှတ်ပြုပေးပါ(✓)၊ စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် မကွေး ကျေးရွာအုပ်စု ပုံ.၆.၈.၈၆၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ပုံ.၆.၈.၈၆၇	ရွက်ထွက်ရေး၊ မြေသေတ္တာ	၂၄၅၀ x ၈ x ၆	၁၅၉	ကျေး: + ၁ ✓	၁၇၃.၃၅ သိန်း	၁၇၃.၃၅ သိန်း	၁၇၃.၃၅ သိန်း
ကုန်းကြီး	မြေသေတ္တာ၊ အောက်	၂၄၅၀ x ၈ x ၆	၁၅၉	ကျေး: + ၁ ✓	၂၀.၈၂ သိန်း	၂၀.၈၂ သိန်း	၂၀.၈၂ သိန်း
ကုန်းကြီး	မြေသေတ္တာ၊ အောက်	၂၄၅၀ x ၈ x ၆	၁၅၉	ကျေး: + ၁ ✓	၁၃၀ သိန်း	၁၃၀ သိန်း	၁၃၀ သိန်း
ကုန်းကြီး	မြေသေတ္တာ၊ အောက်	၂၄၅၀ x ၈ x ၆	၁၅၉	ကျေး: + ၁ ✓	၁၀၀ သိန်း	၁၀၀ သိန်း	၁၀၀ သိန်း
ကုန်းကြီး	မြေသေတ္တာ၊ အောက်	၂၄၅၀ x ၈ x ၆	၁၅၉	ကျေး: + ၁ ✓	၈၁.၅၅ သိန်း	၈၁.၅၅ သိန်း	၈၁.၅၅ သိန်း
ကုန်းကြီး	မြေသေတ္တာ၊ အောက်	၂၄၅၀ x ၈ x ၆	၁၅၉	ကျေး: + ၁ ✓	၅၆.၄ သိန်း	၅၆.၄ သိန်း	၅၆.၄ သိန်း
ကုန်းကြီး	မြေသေတ္တာ၊ အောက်	၂၄၅၀ x ၈ x ၆	၁၅၉	ကျေး: + ၁ ✓	၇၅ သိန်း	၇၅ သိန်း	၇၅ သိန်း

ကျေးရွာအုပ်စုမှူး အောင်ကျော်စွာ လက်မှတ် ကျော်စွာ ရက်စွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစေ့ချုပ်ဆိုခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစေ့ချုပ်ဆိုရာတွင် အထူးပြုချက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပိုင်ဆိုင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာနမှ အမတ်ချုပ်ချုပ်ချုပ်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ချောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ဦးဘက်စိုင်းဖြူ - ၁၆၃၁၂၃၄၅၆၇၈၉

နေ့စွဲ - ၁၂-၁၇-၁၉


ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ၊ ညွှန် - ၂၄၆၀၁၁


ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၄၆၀၁၁

စီမံကိန်းအမျိုးအစား(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မတီပြုပါ)	စုစုပေါင်း
ဦးမောင်မောင် (အားလုံးလုံး + မောင်အိမ် + ကျောက်ဖျား)	ဣန္ဒြေစက်ရုံ၊ ကျွန်းကုတ်ရေစက်၊ ဆင်းခြင်း	၁၆၀၀x၄x၆	ကျား (၁၈၇၃)၊ မ (၁၈၅၂)၊ မိန်းမ (၁၃၇၆)	□ ကျား၊ □ မ	၃၇၇၇၂၈၆			၃၇၇၇၂၈၆
ဦးမောင်မောင် (မိုးညိုကျား)	ဣန္ဒြေစက်ရုံ၊ ဆင်းခြင်း	၁၆၀၀x၄x၆	ကျား (၈၆)၊ မ (၈၄)၊ မိန်းမ (၁၃၀)	□ ကျား၊ □ မ	၁၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀



ဦးညိုသာယာကျွန်း	အိမ်ခံတံ၊ ကားတံခွန်၊ ဆောက်ခြင်း	၈၇x၁၆x၄	ကျား (၈၆)၊ မ (၈၄)၊ မိန်းမ (၁၃၀)	□ ကျား၊ □ မ	၁၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀
ဦးညိုသာယာကျွန်း	မြေသားလမ်း၊ စောက်ကုတ်ခြင်း	၁၆၀၀x၈	ကျား (၈၆)၊ မ (၈၄)၊ မိန်းမ (၁၃၀)	□ ကျား၊ □ မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀
နာနဝင်ကျွန်း	ဣန္ဒြေစက်ရုံ၊ လမ်းဆင်းခြင်း၊ ဣန္ဒြေစက်ရုံ	၁၆၀၀x၈x၆	ကျား (၄၃၅)၊ မ (၄၀၂)၊ မိန်းမ (၈၇၀)	□ ကျား၊ □ မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ဖက်ဖက်အမည် ဦးဖြူမောင် ကျွန်း - လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂-၁၇-၁၉

ဒေါ်အိမ်စိန်  ၁၂-၁၇-၁၉

				<input type="checkbox"/> ကျား + ဝ				
ကုက္ကိုက်	ကွန်ကရစ် ဘောင်စမ်း ကျောက်ဆင်း ခြင်း (ဌာချင် ဆက်)	230'x9'3" 200'x9'3"	ကျား: (179) ဝ (197) ပေါင်း: (366)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝ	3000000			3000000
မယ်ဘိလစမ်း	ကွန်ကရစ် လမ်းဆင်း ခြင်း (ဌာချင်ဆက်)	180'x8'x6" 146'x8'x6"	ကျား: (164) ဝ (128) ပေါင်း: (292)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝ	3000000			3000000
ဒီပိုကွင်းမြင်	ကွန်ကရစ် တံတားတည် ဆောက်ခြင်း	22'x8'x6'	ကျား: (194) ဝ (190) ပေါင်း: (384)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝ	3000000			3000000

ဦးမျိုးမင်းကွန်း
ဒေါ်ဖိုဖို

12-12-18

12-12-18

				<input type="checkbox"/> ကျား + ဝ				
ကုလားမကောင်	ဌာချင်ဆက် ခြောက်လမ်း ဖြူဖြူခြင်း	400'x8'x3" 1600'x8'x3"	ကျား: (155) ဝ (156) ပေါင်း: (311)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ဝ	3000000			3000000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား + ဝ				

၁၄၄၂၂၈၆၀

၁၄၄၂၂၈၆၀

ရာထူး: မကျားရွာအုပ်စု ဝ/မတာကပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အမည်

ဦးမျိုးမင်းကွန်း

လက်မှတ်



ရက်စွဲ 12-12-18

ဒေါ်ဖိုဖို



12-12-18

ကျေးဇူး

- ကျေးဇူးတင်ပေးရန် - ၃၀ နို + သာယာကျင့်
- အဆင့်: အထူးကျင်းပသည့်နေ့စွဲ - မိုးမခင်း
- အဆင့်: အထူး: ဖြစ်ပေါ်သည့် အချိန် - ၃၀ နို ကျေးဇူး ဓမ္မိရုံ
- နေ့စွဲ - ၁၂:၀၀ နာရီ မှ ၁:၀၀ နာရီ
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ၂၀ - ၁၂ - ၂၀၁၇
- အကြမ်းအား - ကျား - ၂၄ ဦး + မ - ၂၄ ဦး = ၄၈ ဦး

အကြမ်းအား - လူထုပညာရေး ဝိဇ္ဇာတိုက် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝိုင်း) အတွက်
ပထမ အကြိမ် အဆင့်: အထူး: ကျင်းပခဲ့ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ: ⇒ ပထမ အကြိမ် အဆင့်: အထူး: ကျင်းပခဲ့ခြင်းကို အစီအစဉ် (၇) ဂျပ်
ဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အစီအစဉ် (၁) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့်
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပါသည်။ ဒုတိယနှစ် ဝိဇ္ဇာတိုက်ကို ရောက်ရှိပြီး ဝင်ရောက်
လုပ်ငန်းများ တက်တက် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဝင်ရောက်ပေးရန် ကျေးဇူးပြု
အားပေးရန် ကျင့်ကြံပေးခြင်း။

အစီအစဉ် (၂) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ပါသည်။ အစီအစဉ် (၃) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ကို ဖြစ်ပေါ်ပြီး အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းပါသည်။
အစီအစဉ် (၄) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
အကြောင်းများကို လူထုပညာရေး ဝိဇ္ဇာတိုက် အတွက် ဝင်ရောက်
ပါသည်။ အစီအစဉ် (၅) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
အကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်ပြီး အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းပါသည်။
အစီအစဉ် (၆) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
အကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်ပြီး အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းပါသည်။
အစီအစဉ် (၇) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
အကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်ပြီး အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းပါသည်။

အစီအစဉ် (၈) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
အကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်ပြီး အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းပါသည်။
အစီအစဉ် (၉) အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
အကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်ပြီး အကျဉ်းကျမ်းများ ပြုစုခြင်းပါသည်။

ကနီကဆန် (၇) ဘူရီ အထူးအစားအစာများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အစားအသွယ်များ
စာရင်းစာရင်း ပြင်ဆင်ခြင်း အစားအသွယ် အစားအသွယ် အစားအသွယ် ၄

အစားအသွယ် အစားအသွယ်

အစားအသွယ်

20.12.2017

ကျေးဇူး

ကျေးဇူးအလှူ

နေ့စွဲ

အချိန်

ရက်စွဲ

တက်ရောက်သူဦးရေ

အကြောင်းအရာ

- ဥပဋ္ဌါ - သာယာကုဋ်

- နိုးပေါင်း

- ဥပဋ္ဌါကျေးဇူး ဓမ္မိရုံ

- 12:00 PM to 2:30 PM.

- 21.12 - 2017

- ကျား - 25 ဦး + မ - 23 ဦး => 48 ဦး

⇒ ဒုတိယနှစ်တော်ကော်မတီ ၊ လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ ၊ အတွက် ဒုတိယနှစ် အကြိမ် အလုပ်အကိုင်၊ ကျင်းပခြင်း ၊ အစီအစဉ် (၇) ရက်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ။

အစီအစဉ် (၁) အကျဉ်းကျေးဇူး ကုန်ပစ္စည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခြင်း

အစီအစဉ် (၂) အကျဉ်းကျေးဇူးကော်မတီများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ နှစ်စဉ် အလုပ်အကိုင်များကို လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နှစ်စဉ်အလုပ်အကိုင်များအား ပေးကြမ်းပြုစု ပြုစုပေးရန် ကျေးဇူးပြု ပြောဆိုရန် ၊ လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြုပြင်ဆင်နွှဲပေးရန် ၊ ကျေးဇူးပြု ပြောဆိုရန် ။

အစီအစဉ် (၃) အကျဉ်းကျေးဇူးကော်မတီများ၏ နှစ်စဉ် အလုပ်အကိုင်များကို လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နှစ်စဉ်အလုပ်အကိုင်များကို လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြုပြင်ဆင်နွှဲပေးရန် ၊ ကျေးဇူးပြု ပြောဆိုရန် ။

အစီအစဉ် (၄) အကျဉ်းကျေးဇူးကော်မတီများ၏ နှစ်စဉ် အလုပ်အကိုင်များကို လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နှစ်စဉ်အလုပ်အကိုင်များကို လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြုပြင်ဆင်နွှဲပေးရန် ၊ ကျေးဇူးပြု ပြောဆိုရန် ။

အစီအစဉ်အကျဉ်းကျေးဇူးကော်မတီများ၏ နှစ်စဉ် အလုပ်အကိုင်များကို လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် နှစ်စဉ်အလုပ်အကိုင်များကို လူထုဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ၏ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြုပြင်ဆင်နွှဲပေးရန် ၊ ကျေးဇူးပြု ပြောဆိုရန် ။

သက်လတ်၍ ဆရာ့တို့၏ စွမ်းအားနှင့် အားပေးမှုကို မြှင့်တင်ပေးရန်
 ဆရာတို့အား အားပေးရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
 ဤအခန်းတွင် ဆရာတို့၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်
 အရေးကြီးပါသည်။
 ဆရာတို့၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်
 အရေးကြီးပါသည်။

—



မြန်မာနိုင်ငံတော်
 ပညာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
 လက်ထောက်
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

- ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်
- ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်
- ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်

ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်

မြန်မာနိုင်ငံတော် ပညာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
 ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်
 အရေးကြီးပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတော် ပညာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
 ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးရန်
 အရေးကြီးပါသည်။



ကျေးလက်စတင် ပုံနှိပ်တိုက်ရေး ဦးစီးဌာန
လှထုတ်ပြန် ဖိတ်ခေါ်
.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက်
အချိန်
နေရာ

ကျောင်းကြီး (၂၁, ၂၂, ၂၃) မှ လေးဇာတိ ကျောင်း ကျောင်းဝန်ထမ်းများ
တို့ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်း၍ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် အားပေး
ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုထားပြီး ဤအစည်းအဝေးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ
အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ
အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်
များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ
အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

.....
ဦးစီးဌာန



ကျေးလက်စတင် ပုံနှိပ်တိုက်ရေး ဦးစီးဌာန
လှထုတ်ပြန် ဖိတ်ခေါ်
.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက်
အချိန်
နေရာ

ကျောင်းကြီး (၂၁, ၂၂, ၂၃) မှ လေးဇာတိ ကျောင်း ကျောင်းဝန်ထမ်းများ
တို့ကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်း၍ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေရန် အားပေး
ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုထားပြီး ဤအစည်းအဝေးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ
အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ
အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်
များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ
အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ
အချက်အလက်များကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အနှစ်ချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပို့လောင်း၊ ကျေးရွာ၊ ၃၀၅
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါသည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးမိသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ ဖောက်ဖျက် ဖြုတ်ဖျက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး	2017	VPSC	
	၂။ ရွာတွင်း ဖမ်း ၇ ခု ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး	2018	VPSC	
	၃။ စာသင်ကျောင်း ၇ ခု ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး	2019	VPSC	
	၄။ မီး ၇ ခု ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး	2020	VPSC	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်ရေး	၁။ စာရင်းအကျမ်းအစည်း	<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
	၂။ ရွာ ပျိုးစေ့ : ၃ နှစ် : ၀ နှစ်	<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
ကျေးပတ်စပတ် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
အခြား	၁။ စပျာက် ၇ ခု ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
	၂။ ကျွန်ုပ်တို့ ၇ ခု ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
	၃။ ရေပူ	<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အပျိုးသား <input type="checkbox"/> အပျိုးသမီး			

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁။	ဦးနယ်ဂျား	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်သန်းသန်းဦး	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဒေါ်သဇင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄။	ဦးသန်းအောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅။	ဦးစန်းဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆။	ဦးကျော်စွာ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇။	ဒေါ်သီတာဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈။	ဒေါ်အေးအေးမွန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉။	ဦးရန်နိုင်ဌေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀။	ဒေါ်ဘထွေး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁။	ဒေါ်ယဉ်အေး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂။	ဦးကျော်စိုးနိုင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃။	ဒေါ်မပု	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄။	ဒေါ်အေးမူ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅။	ဦးနိုင်လင်းထွန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆။	ဦးသူရိန်ဇော်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့သည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့မှ သတင်းအချက်အလက်တံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိုး နိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၁၈၈၇၆၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့၏အမည် ဦးစစ်အလေးဗွင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၇၀၀၉	မြို့နယ် ၀၂၆၀၈	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးလောင်း
		ကျေးရွာ ၃၀၉

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		

[Type text]

စစ်ဘေးရှောင်	
--------------	--

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---အ.၂၇	135	129	264
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	60	5	65

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား ၆၇ ကြောင်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲရေးရှိပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်— / မသိပါ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို ခြုံငုံပေးအားတည်ငြိမ်ပါသလား? ငြိမ်ပါသည်/မငြိမ်ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---3---/ပထဝီ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---3 ဝက်စပီ---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---ဝက်စပီ---

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---45 မိနစ်---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---ဝက်စပီ---

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ---2008 ခုနှစ် မြေပြိုခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိုးနိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 19.9.19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစည်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 19.9.19

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်လယာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်မှတ်ရာကုသရမည့်ရန်များ၊ လက်ထောက်နှည်းညာများ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင်းရေ၊ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ စီမံကိန်းအချိန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင်းရေအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နှည်းညာရေးများ/လက်ထောက်နှည်းညာရေးမှန်း အမည် - **ဦးအောင်လေး**၊ **ဖေ ၉**

နေ့စွဲ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ၎င်းတို့မှ (၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း **ဓါဂုတေ**၊ မြို့နယ် **လှတော**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ရွှေစောရွာ**၊ ကျေးရွာ **၃၀၉**

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအတွက်	အမျိုးသမီးအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	လူနီးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူနီးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိုလ်ထက်အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၁၉	၁၉.၉.၁၉	၁၆	၃၄	၄၁	၁၈၁	၄၁	၆၃.၀၈%
၂။ ကျေးရွာစွဲ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၉.၁၉	၃၀.၉.၁၉	၂၀	၃၁	၅၁	၁၈၁	၅၁	၇၈.၇၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၁၀	၁၀	၁၀			

[Type text]

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC.3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အထက်(၃)ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစခင်သူလေးဖေ**

အနိမ့် **၃၈.၇.၂၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှတော	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးဂေါင်	ကျေးရွာ ၃၇
------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

စစ်၊ ရာသီဥတု၊ စာတတ်သူ၊ ရေ ဖြည့်ချင်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ပညာရေး၊ ကျေး၊ မာရ၊ အထွတ်ကွေးလာ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ရန်အန္တရာယ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ဒီးဂေါင်တွင် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျောင်း၊ ကားများ၊ အထွတ်ကွေး အင်အား	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျေး၊ မာရ၊ အထွတ်ကွေးလူထုလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ဒီးဂေါင်လုံး စာတတ်သူ၊ ရေ ဖြည့်ချင်ပါ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ပညာရေး၊ ကျေး၊ မာရ၊ သွားလာရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
အထွတ်ကွေးလူထုလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျောင်း၊ ကားများ၊ အထွတ်ကွေး စာတတ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀

ပျားတစ်ကောင်ကို အဆင်ပြေစွာ လုယူချင်ပါသည် ကျား ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ကြီး မြို့နယ် အဆင်ပြေစွာ လုယူခြင်း	ကျား+မ	ကျေးဇူးတင်	1	14000000	35	129	264
၂	ရွာတွင်း လူနေအိမ်များ အဆင်ပြေစွာ လုယူခြင်း	ကျား+မ	လူမှုဝန်ထမ်း	၂	22000000	35	129	264
၃	ပုလဲ လမ်းဆုံအမှတ် (၁) အဆင်ပြေစွာ လုယူခြင်း	ကျား+မ	"	၃	20000000	35	129	264
၄	စာသင်ကျောင်း အဆင်ပြေစွာ လုယူခြင်း	ကျား+မ	ပညာရေး	၄	18640000	35	129	264
၅	အခြားလုပ်ငန်းအဆင်ပြေစွာ လုယူခြင်း	ကျား+မ	"	၅	24000000	35	129	264

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ပြင်အင်တာနက်	အမျိုးသား	အာဏာပိုင်ရေးရာ/ကျေးဇူး
၂	အိတ်ပျိုးရေး အင်တာနက်	အမျိုးသား	အိတ်ပျိုးရေး
၃	ကျေးဇူးပြုရေး အင်တာနက်	ကျား+မ	အာဏာပိုင်ရေးရာ/ကျေးဇူး
၄	စက်ချုပ်အင်တာနက်	မ	အာဏာပိုင်ရေးရာ/ကျေးဇူး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးစိန် လက်မှတ် [Signature] ဇနီး ၂၀.၇.၂၀

ကျေးဇူးတင်
၁

၂၀၁၉-ခုနှစ် ခေတ်စားစာစာ (၁၉) ရက်စွဲ၊ ဟိုလောင်း၊
ကျေးဇူးတင် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊ နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊
ကျေးဇူးတင် နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊ နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊
ကျေးဇူးတင် ၆၃၃ နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊ နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊
နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊

နှစ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)
နှစ်စဉ် (၁၂:၀၀) နှစ်စဉ်

၁ - နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊

ခန့်	နှစ်စဉ်	ကျေးဇူးတင်	နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်	နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်
၁	နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်			
၂	နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်	နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်		
၃	နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်	နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်		
၄	နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင်	(၄၀-၂)		

နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် (၁၅) နှစ်စဉ်
နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် (၂၆) နှစ်စဉ်
နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် (၄၁) နှစ်စဉ်

- ၂ - နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊
- (၁) နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊
- (၂) နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊
- (၃) နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊
- (၄) နှစ်စဉ် ကျေးဇူးတင် ပါဝင်၊

ကျောင်း

၃

၅။ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို လေ့လာရာတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဒေသများတွင်
ကလေးစားခံရမှု၊ ခွဲခြားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်

၆။ ကမ္ဘာ့အခြေခံဥပဒေများကို လေ့လာရာတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဒေသများတွင်
လက်ခံမှုမရဘဲ နယ်စပ်ဒေသများတွင် ကလေးစားခံရမှု၊ ခွဲခြားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်
ဥပမာ အင်္ဂလန်ပြည်နယ် (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်ပြည်နယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
ကို ဖြိုခွဲခဲ့ပြီး ဆက်လက် အင်္ဂလန်ပြည်နယ်ကို ဖြိုခွဲခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဒေသများတွင်
ကလေးစားခံရမှု၊ ခွဲခြားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်
(အင်္ဂလန်ပြည်နယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်)

၇။ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း) နှင့် နိုင်ငံတော် (အဖွဲ့အစည်း) တို့သည်
အဖွဲ့အစည်းနှင့် အင်္ဂလန်ပြည်နယ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ
ကို ကလေးစားခံရမှု၊ ခွဲခြားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်
(အင်္ဂလန်ပြည်နယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်)

၈။ နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း) နှင့် နိုင်ငံတော် (အဖွဲ့အစည်း) တို့သည်
၉။ လက်ခံမှုမရဘဲ နယ်စပ်ဒေသများတွင် ကလေးစားခံရမှု၊ ခွဲခြားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်
ကို ဖြိုခွဲခဲ့ပြီး ဆက်လက် အင်္ဂလန်ပြည်နယ်ကို ဖြိုခွဲခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဒေသများတွင်
ကလေးစားခံရမှု၊ ခွဲခြားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်
ဥပမာ အင်္ဂလန်ပြည်နယ် (၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်ပြည်နယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
ကို ဖြိုခွဲခဲ့ပြီး ဆက်လက် အင်္ဂလန်ပြည်နယ်ကို ဖြိုခွဲခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဒေသများတွင်
ကလေးစားခံရမှု၊ ခွဲခြားမှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်
(အင်္ဂလန်ပြည်နယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်သည်)

ကျောင်း

၂၂၀၁၁၀၀
၄

၉။ ကစားရက် ၁၀၀၀ ကျော် (ဒီ.လှိုင်စိုး) ကို
စာအုပ်ပွဲ - မှု နှိုင်းချက် အခြေအနေ အား ပေးအားပေး
တက်ရောက်လာခဲ့ဖူးမှာ မှု ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ
(ဒီ. ညွှန် (၁၄: ၀၀) ကို နှိုင်းချက်ပွဲ ကစားရက်
၈၀၀၀ ရပ်အား ပါသည်

[Signature]
၁၉၀၈
(ဒီ.လှိုင်စိုး)

ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ်တိုင်အား ပေးအားပေး
စာအုပ် မှု နှိုင်းချက် အခြေအနေ အား ပေးအားပေး
ဒီ.လှိုင်စိုး - ဒီ.လှိုင်စိုး ကို နှိုင်းချက်
တက်ရောက်
၁၉၀၈ - ၁၉၀၉ ခုနှစ်အား ပေးအားပေး (၁၉)၀၀

၂၂၀၁၁၀၀

တနင်္ဂနွေ

ရက်စွဲ (၁၀/၂၀၁၉)

၂၀၁၉-၁၀-၁၀

အောင်မြင်စွာ

စဉ်	အမျိုးအမည်	အလုပ်အကိုင်	အချက်အလက်
၁	ကျား (၁-၈)	စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း (၁၅) ဦး၏ အားလုံး စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပြန်လည် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် စေရန် (စာချုပ်/စာချုပ်) ဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ပေးပါသည်။	
၂	ကျား (၂-၈)	အလုပ်အကိုင် အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပြန်လည် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် စေရန် အတွက် အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ပေးပါသည်။	
၃	ကျား (၂-၉)	အလုပ်အကိုင် အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပြန်လည် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် စေရန် အတွက် အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ပေးပါသည်။	

တနင်္ဂနွေ

၂၀၁၆ ခုနှစ်

(၂၀၁၆/၁၀) ခုနှစ်

အထွေထွေအချက်အလက်

အမှတ်	အကြောင်းအရာ	အရက်
၁-၁	အထွေထွေအချက်အလက်	
၁-၂	<p>အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၁။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၂။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၃။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၄။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၅။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၆။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၇။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၈။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၉။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၁၀။ အထွေထွေအချက်အလက်</p>	
၁-၃	<p>အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၁။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၂။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၃။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၄။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၅။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၆။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၇။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၈။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၉။ အထွေထွေအချက်အလက်</p> <p>၁၀။ အထွေထွေအချက်အလက်</p>	

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကျသော်

၂၀၁၉-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ ဖျာပေါင်းစည်း
၅၁ ရက်စွဲ-ဦးစွဲ ဖျာပေါင်းစည်း ဝါးစွဲ (ပုံစံ-၂) ဖျာပေါင်းစည်း
၅၂ စီမံကိန်း၊ အစားအသုံး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ဖျာပေါင်းစည်း
ဖွဲ့စည်းပေးရန် (ဒုတိယအကြိမ်) အစားအသုံးပြုစာရင်း

... နှစ်စွဲ (၂/၂၀၁၉)
စေ့လျော် (၁၁:၀၀) ဖြစ်

၁၀ အစားအသုံးပြုစာရင်း

စဉ်	အစားအသုံး	ဇယား	ထုတ်ပြန်ရက်	ရက်စွဲ
၁၀	ဦးစွဲ အစားအသုံး			
၂၀	စီမံကိန်း ဝါးစွဲ			
၃၀	ဒေသဆိုင်ရာ ဝါးစွဲ			
၄၀	ပျော်စွဲ (ပုံစံ-၂)			
	၅၅ ပေါင်းစည်းစာရင်း			
	ကျပ် (၂၀) ဦးစွဲ			
	ကျပ် (၂၀) ဦးစွဲ			
	၅၅ ပေါင်းစည်း (၅၀) ဦးစွဲ			

၂၀ အစားအသုံးပြုစာရင်း

- (က) အစားအသုံးပြုစာရင်း အကျဉ်းချုပ်
- (ခ) ဇယားအရ စီမံကိန်း ဝါးစွဲ
- (ဂ) ဝါးစွဲ စီမံကိန်း ဝါးစွဲ
- (ဃ) ဝါးစွဲ (က) စီမံကိန်း ဝါးစွဲ

ကျသော်

အမှတ်

(၁) ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ဝင်၊ ရေပျံ အသစ်(ပျံ)အသစ် အဖွဲ့ဝင်
တစ်ဖွဲ့

(၂) စီမံအဖွဲ့နှင့် အထောက်အကူပြု၊ လေ့ကျင့်မှု၊ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု (အထောက်အကူ) အဖွဲ့

(၃) စီမံအဖွဲ့နှင့် အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု
ပျံ အသစ်(ပျံ)အသစ် အဖွဲ့

(၄) စီမံအဖွဲ့နှင့် အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု
တစ်ဖွဲ့

(၅) စီမံအဖွဲ့နှင့် အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု
(အဖွဲ့) တစ်ဖွဲ့

(၆) အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု

၇။ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု
တစ်ဖွဲ့

၈။ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု
တစ်ဖွဲ့

၉။ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု၊ အထောက်အကူပြု
တစ်ဖွဲ့

အမှတ်

၂၀၁၈

ကဆောင်ရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်
၅။ ကဆောင်ရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်
၆။ ကဆောင်ရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်

(ဆောင်ရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်)

၆။ နေရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်
၇။ နေရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်
၈။ နေရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်

၉။ နေရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်
၁၀။ နေရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

၂၀၁၈
၅၆၆
(နေရာ ၅၆၆၊ ၅၆၇)

၅၆၆၊ ၅၆၇၊ ၅၆၈၊ ၅၆၉၊ ၅၇၀ ပါသည်

၂၀၁၈

പ്രദേശം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

നിയമനമുക്ക് (15/1000)

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

ക്ര. നമ്പർ	പദവി	പദവിയിലുള്ളവർ	പ്രദേശം
1	ക്ര. നമ്പർ (1-1)	<p>2019 മുതൽ 2020 വരെ മെയിനർ വിഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പട്ടണങ്ങളിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. മുമ്പ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. 2019 മുതൽ 2020 വരെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. മുമ്പ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ.</p>	
2	ക്ര. നമ്പർ (1-2)	<p>2019 മുതൽ 2020 വരെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. മുമ്പ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. 2019 മുതൽ 2020 വരെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. മുമ്പ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ.</p>	
3	ക്ര. നമ്പർ (1-3)	<p>2019 മുതൽ 2020 വരെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. മുമ്പ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. 2019 മുതൽ 2020 വരെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ. മുമ്പ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ.</p>	

പ്രദേശം

අයිතමයන්ගේ නාම

කොට්ඨාස (J.P. 2020)

කොට්ඨාස

අංක 100-0-2020

අ.න	නාමය	නියෝජිතයා	මුද්දරය
-----	------	-----------	---------

1	නාමය (1-1)	කොට්ඨාස මිහි මාවත පුද්ගලික සංවිධානය විසින් සමන්විත කොටස්දායක සභාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා පුද්ගලික සංවිධානයක් ලෙස පිහිටුවීම සඳහා පවත්වනු ලබන කාර්යාලයක් පිහිටුවීම සඳහා	
---	------------	---	--

2	නාමය (1-2)	කොට්ඨාස මිහි මාවත (විදුලි) සභාව සඳහා පවත්වා ගැනීම සඳහා සමන්විත කොටස්දායක සභාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන කාර්යාලයක් පිහිටුවීම සඳහා පවත්වා ගැනීම සඳහා	
---	------------	--	--

3	නාමය (1-3)	කොට්ඨාස මිහි මාවත පුද්ගලික සංවිධානය විසින් සමන්විත කොටස්දායක සභාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා පුද්ගලික සංවිධානයක් ලෙස පිහිටුවීම සඳහා පවත්වනු ලබන කාර්යාලයක් පිහිටුවීම සඳහා	කොටස්දායක සභාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා
---	------------	---	---

			කොටස්දායක සභාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා
--	--	--	---

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အဖွဲ့အစည်း)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(လို)ရာနဲ့	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်/ရေပေးစနစ်)	၀				✓			
	၂	ပြင်ဆင်ရေး (အမှတ် ၂၀၂၃-၂၀၂၄)			✓			
	၃	မြေအခြေခံ (၂၀၂၃-၂၀၂၄)			✓			
	၄				✓			
	၅				✓			
လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ (လျှပ်စစ်/တိုက်ရိုက်စွမ်းအင်/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၀	စာရင်းစစ်ရေး			✓			
	၂	စာရင်းစစ်ရေး						
	၃							
	၄							
	၅							
သစ်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ (ပုံနှိပ်ရေး/အခြေခံအဆောက်အအုံ/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၀	စာရင်းစစ်ရေး	✓					
	၂	စာရင်းစစ်ရေး	✓					
	၃	စာရင်းစစ်ရေး			✓			
	၄	စာရင်းစစ်ရေး			✓			
	၅							
သဘာဝအားအသုံးစရိတ်ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (အခြေခံအဆောက်အအုံ/အခြေခံအဆောက်အအုံ/အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							