

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
( NCDDP )




တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan ( VDP )  
ဥယျာဉ်စုကျေးရွာ၊ တောင်ဘီလေးအုပ်စု




- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


# ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု ဝိမံကိန်း







# ကောသလ်စေးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



စာအုပ်အမျိုးအစား: အနုပညာရေး ပါဝင်သော ကျေးဇူးပြုချက်

\* စာအုပ်အမျိုးအစား

\* စာအုပ်အမျိုးအစား

\* စတင်ပင် သာ

\* သံယောဇဉ်:

\* ဥပမာပြုစု

\* အရာတော်

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ရက်စွဲစာမျက်နှာ date: 10.10.2017

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်မှု		ဖြေရှင်းပုံ
			အကျိုး	ဆိုးကျိုး	
၁	၁၃၅၈	မီးလောင်မှု		ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပျက်စီး	တစ်ရွာလုံးအထက်ပံ့
၂	၂၀၀၉	မိမိနှင့်တိုင် တိုက်ခတ်		ကျောင်းဆောင်အမိုးအကာပျက်စီး	တစ်ရွာလုံးပိုင်းဝန်းပြုပြင်
၃	၂၀၁၄	ငှက်နားရွက်ပြာကျက် ကျရောက်		ရွေးမြူရေးဆုံးရှုံး	
၄	၂၀၁၅	လေတိုက်ခတ်		စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီး	တစ်ရွာလုံးပိုင်းဝန်းပြုပြင်





ကျေးဇူး လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ သုံးသပ်ချက်

- (၁) ကျေးဇူးနယ်နယ်နိမိတ်ကဏ္ဍတွင်ရှိ အများနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ၏ တည်နေရာကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊
- (၂) ကျေးဇူးနယ်နယ်နိမိတ်ကဏ္ဍတွင်ရှိ လမ်း၊တံတား၊ ရေမြောင်းများ၏ တည်နေရာနှင့် ပကတိ ကခြေကနေ ကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊
- (၃) ကျေးဇူးနယ်နယ်နိမိတ်ကဏ္ဍတွင်ရှိ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ၏ တည်နေရာနှင့် အခြေကနေ ကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊
- (၄) ကျေးဇူးနယ်နယ်နိမိတ်ကဏ္ဍတွင်ရှိ လယ်ယာမြေများ၏ တည်နေရာ ကနေအထူးကို သိရှိနိုင်ခြင်း ကဲ့သို့၊ အကြောင်းအရာများစွာကို ဂရုစိုက်ထုတ်ဖော်နိုင်သဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ဖိ ပါသည်။



လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

( PSA / PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာ - ဥယျာဉ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ဝက်ကောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေပုံ ဆွဲဆောင်ခြင်း [social map Resource map )		ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ် ကျေးရွာအဖွဲ့များ ကျေးရွာအုပ်စု	၃၄	၅၇	၉၁	ကျေးရွာနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်ခြံ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေအရင်းအမြစ်၊ အခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ပြပါသည်။
၂။	ရာသီဥတုမြေပုံ (Seasonal Calendar)		ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ် ကျေးရွာအဖွဲ့များ ကျေးရွာအုပ်စု	၃၄	၅၇	၉၁	ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ပြုစုမှုများ
၃။	ကျေးရွာစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြေပုံ (Metric Ranking)		အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၄	၅၇	၉၁	ကျေးရွာပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုစာနိုးစစ် ဖြစ်နိုင်ခြေ၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်

( PSA / PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးဇူး - ပညာရှင်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ဝက်ဘက်			အဓိက ဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ ( Venn Diagram )		ကျေးဇူးသူ၊ ကျေးဇူးထားသူ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၂၄	၅၇	၈၁	ကျေးဇူးအတွင်းတွင် ပိုမို သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးဇူး လူထု အကြား ချိတ်ဆက်မှု နှစ်ဆင့် မြင့်တင်နိုင်စေရန် အားပေး နိုင်ပါသည်။
၅	လူမှုစီးပွားအ ဆင့်အရ ဖွဲ့စည်း ( Wealth Ranking )		ချမ်းသာသော အလယ်အလတ် ဦးစီးဌာန	၂၄	၅၇	၈၁	ကျေးဇူးအတွင်းရှိ လူများ အကြား ငွေကြေး ပစ္စည်းပစ္စာ အား အားပေးနိုင်ခြင်း နှင့် အဆင့် မြင့်တင်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူး အတွက် လိုအပ်သည့် ငွေ ရရှိရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါမည်။
၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် ( Spider Web )		ကျေးဇူးသူ၊ ကျေးဇူးထားသူ၊ အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၄	၅၇	၈၁	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များအကြား အလုပ်အကိုင်အ ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖက် အကျိုး၊ ပညာသင်ကြားနိုင် မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှုစသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။





# ရာသီခွင်ပြ ဖြေကွန်ဒို သုံးသပ်ချက်


ရာသီခွင်ပြ ဖြေကွန်ဒို ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်

- (၁) မည်သည့် လများတွင် ရေ ကူးသည်၊ မည်သည့် လများတွင် ရေပေါများသည်ကို သိရှိခြင်း
- (၂) မည်သည့် လတွင် စိုက်ပျိုးသည်၊ မည်သည့် လများတွင် ဂျိတ်သိမ်းသည်ကို သိရှိခြင်း
- (၃) မည်သည့် လများတွင် ထိခွက်ကောင်းသည်၊ မည်သည့် လများတွင် အလုပ်အကိုင် ကြီးပါးသည်ကို သိရှိခြင်း
- (၄) မည်သည့် လများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းသည်၊ မကောင်းသည်ကို သိရှိခြင်း
- (၅) မည်သည့် လများတွင် ပွဲတော်များ ကျင်းပသည်ကို သိရှိခြင်း
- (၆) မည်သည့် လများတွင် ကျန်းမာရေးမကောင်း ဖြစ်တက်သည်ကို သိရှိခြင်း  
စာသည် ကျေးဇူးလူထု၏ တစ်နှစ်တာ လည်ပတ်မှု ပုံစံကို အခြေခံအုတ်  
သိရှိနိုင်သည်။ ဆွတ်ကံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ကောင်းအောင် စေ့စပ်  
လများ ရွေးချယ်ရာတွင် များစွာ ကူညီပေးနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်  
လိုက်ပါသည်။



# ကျား၊မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ -အုပ်စု-ရက်စွဲ ၊ ဥယျာဉ်စု ၊ တောင်တီလေး ၊ 10.10.2017



— အမျိုးသား  
— အမျိုးသမီး

ကျား၊ မ အခန်း ကဏ္ဍပြ ယ်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင် အမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီးများ၏ -

(က) ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

(ခ) ခေါင်းဆောင်မှု

(ဂ) အခွင့်အရေးရရှိမှု

(ဃ) ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

(င) အသာစီးဆိုင်ရာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု စသည်တို့ကို

ကားချပ်တစ်ခုပေါ်တွင် ရလဒ် (အမှတ်) ဖြင့် နှိုင်း ယှဉ် ဖော်ပြထားခြင်းက

အမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီးများ၏ အားနည်းချက်၊ ကာသာချက်များကို


တောင်းတောင်းတည်း၊ သိရှိရသဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်သော

လူ့ မှုဆန်းစစ်ချက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်လိုက်ပါသည်။



# အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြု ဗန်းကားချုပ်

ကျေးရွာ - ဥယျာဉ်စု အုပ်စု - တော်ဝင်ရက်စွဲ၊ 10.10.2017  
ဇေး



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာလူထု

နာဖွဲ့နာစည်း ချိတ်ဆက်မျှော်လင့်ပုံ ဖွဲ့စည်းချက်

\* ကျေးရွာတွင် နှစ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က နာဖွဲ့နာစည်း နားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

\* လူထုမဟိုဠ်စိမ်းကို စက်မတိကသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

\* ကျေးရွာဖွဲ့စည်း တိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာအတွင်း ရေကန်မတီ၊ မီးကန်မတီ ၊ လူ့ဗဟုသုတရေး နာဖွဲ့များနှင့် ရုပ်မိ၊ရုပ်ဖ ၊ ကော်ပက နာဖွဲ့များ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များကပါ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

\* မိသားစုဝင်လူငယ်များအား ကျေးရွာ ၊ PSMF နာဖွဲ့များမှ လွှဲလွှဲချေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။



ဥစ္စာ နေ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = ဗဟုဂေါ်ဇု

အုပ်စု အမည် = ဝေကင်းတိလေး

ရက်စွဲ = 10.10.2017

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရောင်းနှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ကား၊ တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးဆိုင်၊ ဓနိယာ၊ နဂါး၊ နဂါး	၈	
၂	ပြေလည်သောအုပ်စု	ဧကပတ၊ နဂါး၊ နဂါး၊ ဆိုင်ကယ်၊ စာရံကားဆိုင်	၁၁	
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	ဗဟုဂေါ်ဇု၊ နဂါး၊ နဂါး၊ စာရံကားဆိုင်	၄၀	
၄	ပြေလည်သော အုပ်စု	ပေ နေလျှင်လက်စား	၁၀၆	
၅	နွမ်းပါးသော အုပ်စု	အထန်ရွာ	၁၀	

ဥစ္စာဝန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပုံစံများ

ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် ဘုံသက်သန်းခပ်ခြင်း

- \* ကျေးဇူးတင်မှုတွင် လေးဥပါးစာ ခပ်ထားရာ ( ၈ ) ဖြစ်သည်။
  - \* ကျေးဇူးတင်မှုတွင် အဘိုးအဘိုး လေးဥပါးစာ ခပ်ထားရာ ( ၁၁ ) ဖြစ်သည်။
  - \* ကျေးဇူးတင်မှုတွင် မလေးဥပါးစာ ခပ်ထားရာ ( ၄၀ ) ဖြစ်သည်။
  - \* ကျေးဇူးတင်မှုတွင် ထိုခိုက်လွယ်စာ ခပ်ထားရာ ( ၁၀ ) ဖြစ်သည်။
  - \* ကျေးဇူးတင်မှုတွင် ဖွမ်းပါးစာ ခပ်ထားရာ ( ၁၀၆ ) ဖြစ်သည်။
- \* ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသည် အထောက်အပံ့ နေ့စား၊ ကျွဲတမ်း အလုပ်သမားများ လုပ်ကိုင်ရာတွင်  
 ထောင်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ ကလေးများကား ကျောင်းမထားခြင်း၊  
 ဝင်ငွေခွဲခြားပါးစော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ အလုပ်သက်မဲ့များ များပြားနေခြင်း  
 ဖြစ်ပါသည်။
- \* အဆီအဆီ ကျေးဇူးတင်မှုတွင် ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသူများ၏ အားထပ်ချိန်တွင် အဆီအဆီကျေးဇူးပြု  
 သူတို့ ဝင်ငွေစာ လိုအပ်ချက်များကို အလေးထား စဉ်းစားခြင်းများ လုပ်သင့်ပါသည်။



ကျား | မပိုင်ဆိုင်မည့် ဇယား ( ဥပမာအဖြစ်အဖြစ် )

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ ဇယား		အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား	
ကျား	မ	ကျား	မ
* ပုဆိုး	* ဆွဲကြိုး	* ပုဆိုး	* ခြင်္သေ့
* ထန်းပင်	* နားကပ်	* ထွန်စက်	* နားကပ်
* ယာ	* လက်ကောက်	* လှေ	* လာ
* ထွန်စက်	* မီးဖိုချောင်	* ထန်းပင်	* မီးဖိုချောင်
* လှေ		* ရေတွင်း	


အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ ဇယား		အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား	
ကျား	မ	ကျား	မ
* ပုဆိုး	* ဆွဲကြိုး	* ရေတွင်း	
* ထန်းပင်	* နားကပ်	* ဒိန်	
* ယာ	* လက်ကောက်	* TV	
* ထွန်စက်	* မီးဖိုချောင်		
* လှေ			

# ကျား၊ မ ယိုင်ဆိုင်မှုပြပုံစံ သုံးသပ်ချက်

ကျား၊ မ ယိုင်ဆိုင်မှုပြပုံစံကို အသုံးပြု ဆွေးနွေးခြင်း ကာဖြင့်

- (၁) ကျေးဇူးရှာလူထု အနေဖြင့် မည်သည့် ပစ္စည်းများကို အများအားဖြင့် အမျိုးသားများက ယိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း
- (၂) ထိုနည်းတူ မည်သည့် ပစ္စည်းများကို အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများက ယိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း
- (၃) ထိုနည်းတူ မည်သည့် ပစ္စည်းများကို အများအားဖြင့် ဒုတိယလုံး ယိုင်သည် ဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း
- (၄) အများအားဖြင့် စက်ယန္တရား ဖွင့်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများကသာ ယိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာများသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖက်တစ်ဖက် နှစ်ဖက် ယိုင်ခြင်း၊ တစ်ဖက်တစ်ဖက် နှစ်ဖက် ယိုင်ခြင်း၊ အကျိုးရှိမှုတို့ကို ဆွေးနွေးရာတွင် များစွာ အထောက်အကူပြုစေသည့် လူမှုဆက်ဆံချက် တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်လိုက်ပါသည်။





ပြဿနာသစ်ဖန် ရေးဆွဲခြင်း သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲ၊ ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်

(၁) ပြဿနာဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများကို သိရှိနိုင်ခြင်း

(၂) ပြဿနာ၏ ကျယ်ဝန်းဆက်များကို သိရှိနိုင်ခြင်း

(၃) ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်သော နည်းလမ်းကိုပါ တပါတည်း သိရှိနိုင်ခြင်း

စသည့် ကကြောင်းကရာ ကမျိုးမျိုးကို ဂုဏ်ထူးထုတ်နိုင်သည့်

ရောပါသော ဂုဏ်ထူးထုတ်ခြင်း စစ်ဆေးခြင်းကြောင့် သုံးသပ်နိုင်

ပါသည်။




စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးဇူး	စွန့်ခွာရက်
၁	ဦးကျော်လှဝင်း	ကျေးဇူးစီ/ထောက်ခံရေးအဖွဲ့	ဥပဒေရေးရာ	
၂	ဒေါ်ခင်အေး	ကျေးဇူးစီ/ထောက်ခံရေးအဖွဲ့		
၃	ဦးအေးဝင်း	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့အစည်း		
၄	ဦးစိန်	မှတ်တမ်းစီစဉ်ရေး		
၅	ဒေါ်ခင်အေး	အဖွဲ့ဝင်		
၆	ဦးခင်မောင်	အဖွဲ့ဝင်		
၇	ဒေါ်ခင်အေး	အဖွဲ့ဝင်		
၈	ဦးအေး	အဖွဲ့ဝင်		
၉	ဦးကျော်လှဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		
၁၀	ဦးကျော်လှဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	အဖွဲ့ဝင်		
၁၂	ဦးကျော်လှဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	အဖွဲ့ဝင်		
၁၄	ဦးကျော်လှဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး	အဖွဲ့ဝင်		
၁၆	ဦးကျော်လှဝင်း	အဖွဲ့ဝင်		



ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖောင့်ကျော်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၇၉၉ ၀၀၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်တီလေး
		ကျေးရွာ ပုပုမြို့စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၇၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၉	၄၆	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၄၂၆	၄၉၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၈	၉၅၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Plan Myanmar-----

(၂) NA-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျော်မြင့်

လက်မှတ် ကျော်မြင့် နေ့စွဲ 10.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စိုးဝင်း

လက်မှတ် ကျော်စိုးဝင်း နေ့စွဲ 10.10.2017



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ 16.10.2017	ကျေးရွာ ညပျာအုပ်စု
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
မန္တလေး	တောင်ငူ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.10.2017	10.10.2017	29	37	20	20   မအာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	11.10.2017	11.10.2017	29	37	20	20   မအာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	16.10.17	16.10.17	၁၃	၂၂	၂၂	၂၂   မအာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	23.11.17	23.11.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	:					



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်									
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့







၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းစတင်	က + မ	၁၅၀၀၀၀၀	၈၅၆
၂	မီးကြိုး / မီးတိုင်	မ	၂၀၀၀၀၀၀	မ
၃	ကျောင်းခြံစည်းစိမ်	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	မ
၄	ကန်ရှေ့ဝေလမ်းပြုပြင်	မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၇
၅	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း	မ	၁၅၀၀၀၀၀၀	မ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး / ဖွေးဖြူစိုက်ပျိုးရေး	မ	
၂	စက်ပြင်ယာစိုက်ပျိုးရေး	မ	
၃	ဖျားနာခြင်းစွန့်လွှတ်ယာစိုက်ပျိုးရေး	မ + မ	
၄	ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရေး	မ + မ	
၅	ချည်ထိုး / ပန်းထိုး နှင့် ဖာရော့ပြင်ပလင်တင်	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးကျော်စော လက်မှတ်၊ [Signature] နေ့စွဲ၊ 16. 10. 2017



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို မှီညီစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာ ဦးစီးဌာန

နေ့စွဲ - ၂၀၂၄. ၁၁. ၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုပြည်နယ် မြို့နယ် ဗဟိုပြည်နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ဒဂုံရွာ	စာပေအဖွဲ့အစည်း၊ အစည်းအဝေး	၆၀ x ၃၀ x ၂	၂၀၀၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၁၀၀၀၀			၁၂၀၀၀၀
မောင်မောင်ရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန	၂၀၀၀	၅၅၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၇၀၀၀၀			၇၀၀၀၀
မောင်မောင်ရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန	၆၀ x ၃၀ x ၂	၆၅၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၁၅၀၀၀			၁၅၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန	၃၅၀ x ၃၀ x ၂	၃၅၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၇၀၀၀၀			၇၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်၊ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၄. ၁၁. ၂၀



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစေမျိုးစိုးဝင်း

နေ့စွဲ


ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေးစတား ပြနယ် ဖရာဝတီ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ပိုင်းစလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
တောင်ပန်စွယ်	ချောင်းစာခံ	110' x 2' x 5'	၁၂၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀ သိန်း			၂၈၀၀၀၀၀
စည်ပင်သာယာ	စာပေအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး	50' x 30' x 2'	၅၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀ သိန်း			၃၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် .....  
 .....  
 လက်မှတ်၊ .....  
 ရက်စွဲ၊ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇

















ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းစေတနာ	က+က	10-2017	ကျေးရွာရွာသူ	
	၂	မိမိ/မိမိ/မိမိ	"	"	"	
	၃	ကျောင်းမိမိ/မိမိ	"	"	"	
	၄	ကျောင်းမိမိ/မိမိ	"	"	"	
	၅	ကျေးရွာရွာ/မိမိ/မိမိ	"	"	"	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုး/မိမိ/မိမိ	က	"	"	
	၂	စိုက်ပျိုး/မိမိ/မိမိ	ခ	"	"	
	၃	စိုက်ပျိုး/မိမိ/မိမိ	က+ခ	"	"	
	၄	စိုက်ပျိုး/မိမိ/မိမိ	က+ခ	"	"	
	၅	စိုက်ပျိုး/မိမိ/မိမိ	ခ	"	"	
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					