

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



## လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်	၅
၆။ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၅
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၄၃
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၁
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၈
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၅၉

# ၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

ကျေးရွာ - သန်းပင်တော  
 အုပ်စု - ခွေးကျင်း

မြို့နယ်အုပ်စု - မြေပုံအုပ်စု

- ကျေးရွာ - မြေပုံ
- အိမ် - အိမ်
- အိမ် - အိမ်
- အိမ် - အိမ်
- အိမ် - အိမ်
- အိမ် - အိမ်
- အိမ် - အိမ်
- အိမ် - အိမ်
- အိမ် - အိမ်
- ကျေးရွာအုပ်စု



သန်းပင်တော ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၄၁ နှင့် လောင်တီတွတ် ၇၅.၆၀ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ငွေ့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	ငွေ့ကုန်း	၁၉၀	၃၆၂	၄၀၆	ဗမာ
၂		သန်းပင်တော	၁၃၁	၂၆၃	၃၀၃	ဗမာ
၃		ကံရွာသစ်	၁၂၂	၂၆၁	၂၉၃	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ( ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

သန်းပင်တောကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ငွေးကုန်းအုပ်စုတွင် တည်ရှိပြီး နွားထိုးကြီးမြင်းခြံကားလမ်းမကြီး၏တောင်ဘက်(၂)မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။သန်းပင်တောကျေးရွာသည်မြန်မာသက္ကရာဇ်(၉၀၀)ခန့် ကတည်ခဲ့သည်ဟုရွာမှအသက်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပြောကြားချက်အရသိရပါသည်။ရွာစတင်တည်ခါတွင်သန်းပင်များအများအပြားရှိသောကြောင့်သန်းပင်တောကျေးရွာဟုခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရွာစတင်ခါစတွင် အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့် ၊ လူဦးရေ (၁၂၀)ခန့် လောက်ရှိသည်ဟုသိရပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း၊ရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်တွင်တောဘုန်းကြီးကျောင်း၊ရွာ၏တောင်ဘက်ပိုင်းတွင်စာသင်ကျောင်းနှင့်ရွာ၏မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင်စေတီရှိပါသည်။ယခုအခါသန်းပင်တောကျေးရွာသည်အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်(၁၃၈)အိမ်ထောင်စုရှိပြီးလူဦးရေ(၅၉၂)ခန့် ရှိပါသည်။သန်းပင်တောကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊ထန်းတက်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ လုပ်ကိုင်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကာ နေထိုင်ကြပါသည်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ -သန်းပင်တော

အုပ်စု - ငွေကုန်း

သန်းပင်တောကျေးရွာသည်အိမ်ထောင်စု(၁၃၈)အိမ်ထောင်စုရှိပြီး လူဦးရေ (၅၉၂)ခန့် ရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေဖူလုံသော်လည်းအိမ်တိုင်ရာရောက်မဖြစ်သေးပါ။တစ်ရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။စိုက်ပျိုးမြေအသင့်တင့်ရှိပြီးနမ်း၊မြေပဲ၊ပဲစိမ်းငုံတို့ကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်။အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုများလည်းရှိသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပါသည်။တော်သလင်း၊တပို့ တွဲလများတွင်ဝင်ငွေပို့၍ကောင်းမွန်ပါသည်။တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင်အလုပ်အကိုင်နည်းပါးပါသည်။ရေတွင်း၊ကား၊လမ်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ဆိုင်ကယ်၊ထော်လာဂျီ၊ဖုန်း၊တီဗွီများကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးပူးပေါင်းကာသုံးစွဲကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် အတူတကွပူးပေါင်းကာ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာပါသည်။အမျိုးသမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာအချိန်ကုန်မှုများနေခြင်းဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ထန်းတက် ခြင်းကို အဓိကထားအသက်မွေးကြပါသည်။


(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ( Social Map / Resource Map)	၁၇.၉. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေ၊ စိုက်ခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၁၇.၉. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၇.၉. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၇.၉. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၇.၉. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၆	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇.၉. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

- ◆ ယာလုပ်ငန်း၊ ထန်းတက်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- ◆ သောက်သုံးရေလုံခြုံပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက်စနစ်မရှိသေးပါ။
- ◆ စိုက်ပျိုးခြင်း အသင့်အတင့်ရှိပြီး အခြားဒေသများသို့လည်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ◆ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစိမ်းငုံတို့ကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များမှာ

- ⇒ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များရရှိရန်
- ⇒ မူလတန်းမှ အလယ်တန်းသို့ ရောက်ရှိရန်
- ⇒ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများရရှိနိုင်ရန်
- ⇒ မွေးမြူရေး၊ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ၊ သက်မွေးသင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်
- ⇒ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းရရှိနိုင်ရန်



ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်း  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

- \* မြေပဲ၊ပဲစိမ်း၊ငုံ၊နှမ်းတို့ကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးသည်။
- \* အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများမှာ ထန်းတက်ခြင်း၊နွေစား၊ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- \* ဝင်ငွေအများဆုံးလများမှာ တော်သလင်းလနှင့် တပို့တွဲလများတို့ဖြစ်ပါသည်။
- \* ရွာတွင်တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင်အလုပ်ပါးပြီးဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။
- \* အမျိုးသမီးသက်မွေးလုပ်ငန်းများမှာ ထန်းလျက်ချက်၊ဈေးရောင်း၊နှမ်းရိတ်၊စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါသည်။
- \* ဝင်ငွေမလုံလောက်သောအချိန်များတွင်ငွေတိုးရေးခြင်းများလုပ်ကြသည်။
- \* အမျိုးသားလုပ်အားခမှာ (၅၀၀၀)ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးလုပ်အားခမှာ (၃၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြဇယား

ကျေးရွာအမည်- သန်းပင်တော

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပွဲစား၊ ကား၊ မြေဧကများတောင်သူကြီး၊ ဈေးဆိုင်၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်၊ တီဗွီ	၁၀	၇.၂၆
၂	လှည်း၊ နွား၊ ထန်းပင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြေဧကအသင့်အတင့်	၃၀	၂၁.၇၃
၃	မြေဧကအနည်းငယ်၊ ထန်းပင်အနည်းငယ်	၄၅	၄၅
၄	လက်လုပ်လက်စား၊ ထန်းရွက်တဲအိမ်	၅၃	၃၈.၄၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း


- \* ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၃၈)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- \* ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု များနေပါသည်။
- \* ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု(၁၀)စု၊အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၃၀)စု၊ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု(၄၅)စု၊အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု (၅၃) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- \* ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများနေရခြင်းမှာ နေ့စား၊ကျပ်ပန်းလုပ်များလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- \* ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောသူများအား ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာစေရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲချိန်တွင် သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကို အလေးပေးစဉ်းစားရမည်။
- \* ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ချိန်လျော့လာပြီး စာကြည့်ချိန် ပိုလာပါမည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ချက်ပြဇယား

ပင့်ကူအိမ်သုံးသင်ခြင်း

ကျေးဇူးအမည် - ဆိုးပင်စော

ကျေးဇူးအမည် - စွေးလှိုင်



၁၀  
၁၇၆

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

♣ အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုများတွင် အားနည်းနေသေးပါသည်။

♣ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင်နည်းပြီး အိမ်ထဲတွင်သာ

ရှိနေတတ်ခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းရာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်နည်းခြင်း။

♣ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်

အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်ဆောင် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ကူညီနိုင်ပါသည်။

♣ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသို့ သော အမျိုးသမီးများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းများ အမျိုးသား

အမျိုးသမီးတန်းတူဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။




(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ကျေးရွာ -သန်းပင်တော

အုပ်စု - ငွေကုန်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ◇ ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ (၁၄)ဖွဲ့ ရှိပါသည်။
- ◇ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း(၉)ဖွဲ့ရှိပြီး ရွာပြင်အဖွဲ့အစည်း(၅)ဖွဲ့ ရှိပါသည်။
- ◇ လူထုဗဟိုပြုမြစ်မီးရောင်စိုက်ဘဏ်၊ပရဟိတ၊ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့အစည်းများသည် ရွာအပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပါသည်။
- ◇ ရွာ၏အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ◇ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးပူးပေါင်းမှုအားကောင်းပါသည်။

(စ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြပုံစံ

ကျေးရွာအမည် - သန်းပင်တော

အုပ်စု - ငွေ့ကုန်း

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည်း နွား ထော်လာဂျီ ထွန် သစ်တော ကား ထွန်စက်	ယက်ကန်းစင် ထန်းလျက်ချက် အပ်ချပ်စက်	အိမ် ဆိုင်ကယ် ဖုန်း လမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ယာခင်း ရေတွင်း ထော်လာဂျီ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ

ကျေးရွာအမည် - သန်းပင်တောကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု - ငွေကုန်း

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည်း ထော်လာဂျီ ထွန် နွား အိမ် ဖုန်း အပ်ချုပ်စက် ယက်ကန်းစင်	လက်ဝတ်ရတနာ	လမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ယာခင်း ရေတွင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

⇒ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်းစင်များကို အမျိုးသမီးများအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားအမျိုးသမီးမှထိန်းချုပ်ပါသည်။

⇒ နွား၊ လှည်း၊ ထွန်စက်တို့ကို အမျိုးသားများအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများမှထိန်းချုပ်ပါ။

⇒ ရေတွင်း၊ လမ်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဖုန်း၊ တီဗွီများကို

အမျိုးသားအမျိုးသမီးထိန်းချုပ်ပါသည်။

⇒ အမျိုးသားတေက အမျိုးသမီးတေကို နေရာပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်

မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။

⇒ အမျိုးသမီး လက်မှုပညာများ၊ စက်မှုပညာသင်တန်းများပေးလျှင်ပိုကောင်းပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူးတာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဌေး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၉၁၃၈၁၀၄၇
၂	ဒေါ်အေးမာ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၆၆၈၃၅၁၉၁
၃	ဦးကျော်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၂၂၁၀၄၅၅
၄	ဦးကျော်မင်း	ဝယ်ယူရေး	၀၉၇၆၉၅၇၇၄၆၃
၅	ဒေါ်အေးငယ်	ဝယ်ယူရေး	၀၉၇၆၆၈၃၅၁၉၁
၆	ဒေါ်ချောစု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉၃၃၀၀၇၆၁၄
၇	ဦးမောင်စိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၆၆၈၃၅၁၉၁
၈	ဒေါ်ဌေးနွဲ့	ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉၄၅၄၂၃၀၉၁
၉	ဦးအောင်မင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၄၀၁၆၀၄၇၇၅
၁၀	ဒေါ်ဇာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉၇၉၆၆၉၃၆၀
၁၁	ဒေါ်ဌေး	ဝေဖန်အကြံပြု	၂၅၆၂၄၀၁၈၈
၁၂	ဒေါ်တင်	ဝေဖန်အကြံပြု	၀၉၇၆၆၈၃၅၁၉၁
၁၃	ဦးမြင့်ဦး	ဝေဖန်အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၄၂၃၀၉၅၁၄၆
၁၄	ဦးဝင်းမြင့်	ဝေဖန်အကြံပြု	၀၉၂၂၁၀၄၅၅
၁၅	ဦးမြင့်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၇၉၁၃၈၁၀၄၇
၁၆	ဒေါ်သန်းဆွေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၇၆၆၈၃၅၁၉၁

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်တင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု၏ အမည် ဦးကျော်စင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု/ရွာကြီး
		ကျေးရွာ အမှတ် ပဏာမ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၃၁	ဘာသာ (၁) ---ဗမာ---	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆	ဗမာ	၆
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၃	ဗမာ	၅၃
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၄၆၃	၃၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၂	၁၉

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ





လူထုဝေဟံပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

မူကြိုမကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာဉ်မကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေဟံ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်မှု			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	၂၃	၂၃	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	၂၃
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်မှုဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင်စီးဆေး	<input type="checkbox"/>	၂
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျော်ကန်သူပစ်သူ	<input type="checkbox"/>	၂၃
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	၂၃
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေတာလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာ၌ ခြံမူစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၌ ခြံမူစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄ နှစ် \_\_\_\_\_/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကျွေးအဝမ်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဟိုပုဂံ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဟိုပုဂံအထိ ဓနိပိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သေချာသနည်း? ဝိုင်း ၂.../မသိပါ
  - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဟိုပုဂံအထိ သွားလာရာတွင် ကြားဖြင့် သည့်အချိန်
- ခြောက်ရက် ရာသီတွင် ကြားချိန် ၂၀ မိနစ်... ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား \_\_\_\_\_
- မိုးရာသီတွင် ကြားချိန် ၂၅ မိနစ်... ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဓ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ချိရေးအတွက် ဆန်းစစ် (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတပ်ဖွဲ့မှ ခွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_  
(၂) \_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်ထွန်း

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၈-၂-၂၀၁၇

လူထုဝဟ်ပြုရေးမှူး

အမည် ကျော်စောစော၊ မနုဿိ

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၁၈-၂-၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးစွဲရက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန်နှင့် စောင့်ကြည့်ရမည့် ကျွဲအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အရည်အဝေးမတိုင်မီစောင့်ကြည့်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျွဲအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်ထုတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်	ကျေးရွာအုပ်စု ၈၅၊ ၈၆	ကျေးရွာ ၁၁၆၊ ပင်စင်က

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၈၈	၁၃၁	ဘာသာ (၁) - ၄၅	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----		ဘာသာစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သတ်ဖြတ်ခံရသူများ	၀၉		
(၆၅ နှင့် နှိုင်း အထက်			
စစ်သားအရပ်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၃	၃၀၃
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုစု	၁၃၂	၁၆၉

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေဝေ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝေ	၆၇
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၆၆
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဇ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤမကုမ္ပဏီသည် ချော်ပြန်ခြင်းကိုလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုမ္ပဏီများကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  မရှိသော်လည်း

(ဈ) မကုမ္ပဏီသည် မြို့စည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလက်ဖွဲ့ပုံစံပုံစံဆိုင်ရာ ဤမကုမ္ပဏီသည် မကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ပေါ်ပေါက် အစိုးရ (သို့) ရာသီဥတုကုမ္ပဏီ (သို့) စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ  
မြို့စည်ထားသည် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_

(၂) \_\_\_\_\_

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤမကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြစ်ပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

မကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ဆောင်

အမည် ဦးကျော်တင်

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀.၁၃.၂၀၁၇

လူထုလက်ဖွဲ့များ

အမည် ဦး ချို မေမာဇ

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀.၁၃.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဧွန်စိုက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဇီဝကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးအစည်းပိတ်ဆက်ခန်းတောင်းခံရသည်။ ဇီဝကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းနက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၆၈၉၅၁၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ဧါဇာ
ပြည်နယ်တိုင်အသကြီး မန္တလေး မြို့နယ်	ရွာ၊ ဝဏ္ဏ၊ ဇွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ၆၆၆၊ ၇၇၇	ကျေးရွာ သမား ပ-၆၆၈၈၈

တ၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၁၁	၁၃၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၁
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----	.	ဘာသာရော -----	.
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၁၁၁	၂၆၃	၃၀၃
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၂	၁၆

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာခရု	အပူတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အပူတ် ဖြစ်ပါ
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ခေပေါ့	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	✓
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာခရုဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာခရုဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ခေပေါ့ခေပေါ့	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လှန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်စုက်		မှတ်စုက်		မှတ်စုက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာခရု			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာခရုမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	အမျိုးသမီးကျွန်းမာခရု ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင် ဇီဝသမား	<input type="checkbox"/>	✓
ပျက်စီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်	<input type="checkbox"/>	✓
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာခရုပုဂ္ဂိုလ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	✓
မှတ်စုက်			မှတ်စုက်			မှတ်စုက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ခွင့် ပိုပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်...../မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြေရှင်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြေရှင်းသည်/မဖြေရှင်းပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-၁.../ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် .....  ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: .....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ .....  ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: .....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ: .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .....

(၂) .....


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်တင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုးစင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈





လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၄၅	၃၁၇	၅၆၂
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၉	၁၉	

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရပ်
------------------	----------------	------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂၂၃	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	၂၃
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	၂၃
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	၂၃
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂၃	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	၂၃
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	၂၃
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲကို ဝဲပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုဝတ်ယူမှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝတ်ယူမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝတ်ယူမှုအထိ ဝေဖန်ခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၁-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဝတ်ယူမှုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိန်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ



၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ-၂ )

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( PC 2 )

လင်္ညာန်ရွာမှ သက်ဆိုင်ရာလူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ လက်ထောက်နှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကျန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

စည်းစိမ်များ/ရန်ပုံငွေ/ရန်ပုံငွေ အမည် - ၂၆၅၂၀၈၀၃

၀၃၂၅

စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းကြမ်း  
 စက်ဝန်း(၁)    စက်ဝန်း(၂)    စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

စာရွက်စာတမ်းအရင်းအမြစ်  
 ဖြည့်စွက်ရမည့် ပုံစံ/အမျိုးအစား  
 ကျေးဇူးတင်ပေးပါ။  
 အရင်းအမြစ် - ၂၀၂၄.၀၈.၀၅

စီမံကိန်းအောက်ရွက်အမည်နှင့်အရင်းအမြစ်	၀၃၂၅		အစည်းအဝေးစဉ်ကောက်ရက်အစည်းအဝေး				စီမံကိန်းအောက်ရွက်အရင်းအမြစ်	စီမံကိန်းအောက်ရွက်အရင်းအမြစ်	စီမံကိန်းအောက်ရွက်အရင်းအမြစ်
	စီမံကိန်းအောက်ရွက်အရင်းအမြစ်	စီမံကိန်းအောက်ရွက်အရင်းအမြစ်	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ			
၁။ ကျေးဇူးတင်ပေးပါ။	၁၈.၆.၁၈	၁၈.၆.၁၈	၅၂	၅၆	၅၈	၆၀	၅၈	၆၀	၆၀
၂။ ကျေးဇူးတင်ပေးပါ။	၅.၁၀.၁၈	၅.၁၀.၁၈	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးပါ။									
၄။ ကျေးဇူးတင်ပေးပါ။			၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၅။ ကျေးဇူးတင်ပေးပါ။									
၆။ ကျေးဇူးတင်ပေးပါ။	၀၉.၂.၂၀	၀၉.၂.၂၀	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂
၇။ ကျေးဇူးတင်ပေးပါ။	၀၉.၂.၂၀	၀၉.၂.၂၀	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းစနစ်များ/လက်ခံထားရရှိသည့်ပညာရေးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ စတုရန်းနှင့် စတုရန်းပုံစံများ၊ စတုရန်းပုံစံများ/ဝန်ထမ်း အရည် အသွယ် - ၉၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း (၄)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၄)

စတုရန်းပုံစံ - ၈၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း	ဖေ့ဒ်		အရည်အသွေးထောက်ပံ့ရေးကိစ္စအချိန်စာရင်း			
	စတင်သည့် ဇယား	ပြီးစီးသည့် ဇယား	အချိန်အား အရည်အသွေး	အချိန်အား အရည်အသွေး	အရည်အသွေး	လူမှုစီးပွားရေးနှင့် လူမှုစီးပွားရေး
၁။ စတုရန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း	၁၇.၁.၁၇	၁၇.၁.၁၇	၂၄	၇၁	၉၅	၆၅
၂။ စတုရန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း	၁၈.၁.၁၇	၁၈.၁.၁၇	၃၉	၅၈	၇၅	၇၅
၃။ စတုရန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း	၁၉.၁.၁၇	၁၉.၁.၁၇	၈	၈	၈၅	၈၅
၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း	၂၀.၇.၁၇	၂၀.၇.၁၇	၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း	၂၁.၇.၁၇	၂၁.၇.၁၇	၂၀	၄၅	၇၅	၇၅
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း						
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရင်း						

၆.၂၈	ယမ်ယုချေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																		
၆.၃၈	ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားရေးစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း																		
၆.၄၈	ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း																		
၇၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု မော်ဒယ်ပြင်ဆင်ရေးစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း																		
၇၉	အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																		
၇၉	အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																		
၇၉	အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																		
၈၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး																		
၉၈	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေး																		



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းကော်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ: သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းညွှန်များ/စီမံကိန်းကော်ဝန်အဆင့်တင်စီမံကိန်းစာတမ်း ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတင်အတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းစာမျက်နှာ/ဝက်ဘ်ဆိုက်: အမည်: ဦး ဖွဲ့ မောင်

၈၄.၆ - ၈၀-၀၁-၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း: မန္တလေး ပြို့နယ်: ဗူးတီး ကျေးရွာအုပ်စု: ၀၆-ကုန်း ကျေးရွာ - တစ်ခု ပစ်ခတ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုမီ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းကော်ဝန်အဆင့်များ	ဖေ့.ရက်		အစည်းအဝေးအတွက်			
	စတင်သည့် ဖေ့.	ပြီးဆုံးသည့် ဖေ့.	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအရ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၁.၁၇	၂၀.၀၁.၁၇	၂၈	၃၉	၆၇	၆၇   ၆၈
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြီးစေရ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၀၁.၁၇	၂၈	၃၉	၆၇	၆၇   ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၈.၀၂.၁၇	၈.၀၂.၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅   ၆၈
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၀၂.၁၇	၁၁.၀၂.၁၇	၈	၈	၁၅	၁၅   ၆၈
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာဖွေ အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၀၂.၁၇	၉.၀၂.၁၇	၂၅	၃၀	၅၅	၅၅   ၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁.၁၇	၃၀.၁.၁၇	၂၈	၃၈	၂၈	၂၈   ၆၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ သဘောတူရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး					

ပုံစံ - ၈-၂ - လိပ်ကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိရမည့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးအဖွဲ့အစည်း အမည် - နိုင်ငံအတွင်း										
စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>			စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>							
ပြည်နယ်/တိုင်း / မြို့နယ်			ကျေးရွာအုပ်စု			ကျေးရွာ အမှတ်				
လိပ်ကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား										
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်း		အချိန်		အချိန်		အချိန်		အချိန်	
	စက်ဝန်း	အချိန်	စက်ဝန်း	အချိန်	စက်ဝန်း	အချိန်	စက်ဝန်း	အချိန်	စက်ဝန်း	အချိန်
၁။ ကျေးရွာစက်ဝန်း										
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု										
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု										
၄။ မြို့နယ်အတွင်း										
၅။ မြို့နယ်										







န	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁	အလုပ်ခဝေ ဖွဲ့စည်းရေး	အမျိုးသား
၂	အလုပ်ခဝေ ဖွဲ့စည်းရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
၃	အလုပ်ခဝေ ဖွဲ့စည်းရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
၄		
၅		

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပုံစံနိမိတ်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မအိအိအိ လက်မှတ် [Signature] ဝန်.ရဲ့ အ.ဝ.ဝ.ဝ.ဝ.

ပြည်ထောင်စု  
PC 3

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦး ချို ဖောင်**

နေ့စွဲ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  ဝက်ဝန်း(၁)  
X ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ဝဋ္ဋကင်း** မြို့နယ် - **ဦးတို့** ကျေးရွာအုပ်စု - **၆၇** ကျေးရွာ - **သစ်ပင်စင်တာ**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဇွဲတွင်း၊ ဖွားသာလျှင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၁ ဇွဲတွင်း၊ ဖွားသာလျှင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၂ ဇွဲတွင်း၊ ယထာရပ်ပညာရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၂ အလုပ်ကိုင်ရာ အခက်အခဲ နည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၃ ဇွဲတွင်း၊ ယထာရပ်ပညာရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၄ အများ ပိုင်ပစ္စည်းထားရန် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅ အလုပ်ကိုင်ရာ အခက်အခဲ နည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဇွဲတွင်း၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၁ ဇွဲတွင်း၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၂ အလုပ်ကိုင်ရာ အခက်အခဲ နည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။	၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၄ အများ ပိုင်ပစ္စည်းထားရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၄ အလုပ်ကိုင်ရာ အခက်အခဲ နည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၅ အလုပ်ကိုင်ရာ အခက်အခဲ နည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။	၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဇွဲတွင်း၊ လက်ထူခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀	၅၀၀
၂	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀	၅၀၀
၃	အလုပ်ကိုင်ရာ အခက်အခဲ နည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။	အမျိုးသား	၇၀၀၀၀၀	၅၀၀
၄	စားနပ်ရိက္ခာ၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။	အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀	၅၀၀
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	--	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	အထွေထွေဆိုင်ကိရိ	ကမ္ဘာ့အသံ	
၂	ကဏ္ဍစဉ်းစာတန်း	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစန်းစန္ဒြေ လက်မှတ် စဉ်း နေ့စွဲ ၁၂.၅.၂၀၁၃



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာ ဦးစီးဌာန ဦးစီး ဝန်ထမ်းစာတမ်း (Form PC 3)

လယ်ထွက်နှင့် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ဝန်ထမ်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့်အခါ ကျေးရွာဦးစီးဌာန အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဤပုံစံဖြင့် အတည်ပြုရမည်။

• လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအား အတည်ပြုခြင်း

မှန်း ဇူလိုင် ၂၀၁၈	ဝန်ထမ်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ။ ဝန်ထမ်း(၁)
	ဝန်ထမ်း(၂)၊ ဝန်ထမ်း(၃)၊ ဝန်ထမ်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ဦးစီး ဦးစိုး၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၁)၊ ကျေးရွာ အုပ်စု(၂)၊ ပရိယာ

၈။ အဝတ်အစားအစာအာဟာရဆိုင်ရာ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာ ဦးစီးဌာန အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက် အခါ အဝတ်အစားအစာအာဟာရသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးအား/သမီး အနည်းဆုံးအဝတ်အစား ၅ ခုစီပေးပြန်)

အုပ်စု၊ မြို့နယ်များမှ တင်ပြသော အဝတ်အစားအစာအာဟာရ

ဇယား၊ ဇယားများ၊ ဆား၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ
စားသောက်ရေးဆိုင်ရုံ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ
ကုမ္ပဏီပစ္စည်း၊ ကျား၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ
ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ
ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ

၉။ ဖွံ့ဖြိုးရေး - နောက်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာ ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စု၊ မြို့နယ်များမှ တင်ပြသော အဝတ်အစားအစာအာဟာရ

ဗြဟ္မစင်္ကြံ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ
စားသောက်ရေးဆိုင်ရုံ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ
ကုမ္ပဏီပစ္စည်း၊ ကျား၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ
ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ
ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ	□ ကျား၊ ဝန်ထမ်း + မ



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာပွဲ ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှူး၊ အထပ်(၃)ကျေးရွာပွဲမှူးနှင့်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအား အကျဉ်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ အကောက်အကတ်ပြု စက်ပတ်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် - မျိုးစေ့	
ဓနပုံ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နယ်/တိုင်း - ရခိုင်၊	မြို့နယ် နှစ်(၅) ကျေးရွာအုပ်စု (၃) - တို့၊ ကျေးရွာ (၃)ပါး ပါဝင်ကြပါ။

၀။ အစက်အမဲအတာအဖွဲ့အစည်းများအား ဖွဲ့စည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာပွဲ ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်းကို အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ပညာသင်ယူခြင်းပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အမဲ ၅ ပုဒ်ပါရှိပါသည်)

အုပ်စုပွဲ ဖွဲ့စည်းမှုများကို တင်ပြသော အစက်အမဲအတာအဖွဲ့အစည်းများ	
ဗြဟ္မစင်္ကြံ၊ နေပြည်တော် နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ပျော်စရာ နား၊ ရွှေဖွဲ့ နှင့် နေပြည်တော် နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အစက်အမဲအတာ အဖွဲ့အစည်း နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ပျော်စရာ နား နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ပျော်စရာ နား နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၀။ များပုံစံဖြင့် မြေဇာတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ ဦးစားပေး များပုံစံဖြင့် ကျေးရွာပွဲအဖွဲ့အစည်းများကို တင်ပြပါ။

အုပ်စုပွဲ ဖွဲ့စည်းမှုများကို တင်ပြသော အစက်အမဲအတာအဖွဲ့အစည်းများ	
ဗြဟ္မစင်္ကြံ၊ နေပြည်တော် နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ပျော်စရာ နား၊ ရွှေဖွဲ့ နှင့် နေပြည်တော် နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အစက်အမဲအတာ အဖွဲ့အစည်း နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ပျော်စရာ နား နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာ၊ ပျော်စရာ နား နှင့် မြေဇာတ် ဖြစ်ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> သမီး၊ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပျက်စီးနေသည့် သွယ်တိုက်ခြင်း	ကဗျိုး၊ သား + ကဗျိုး၊ ခမိ	၁	၁		၂၅၅	၃၁၇	၅၇၂
၂	စတုရန်းပေ ရေချောင်း	ကဗျိုး၊ သား + ကဗျိုး၊ ခမိ	၂	၂		၂၅၅	၃၁၇	၅၇၂
၃	ဆူးပုတေ့စာရင်း	ကဗျိုး၊ သား + ကဗျိုး၊ ခမိ	၃	၃		၂၅၅	၃၁၇	၅၇၂
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သစ်စေ့၊ သစ်တောခြင်း	ကဗျိုး၊ သား + ကဗျိုး၊ သမီး	သစ်စေ့
၂	ကျွန်းကျေးရွာ	ကဗျိုး၊ သား + ကဗျိုး၊ သမီး	ကျွန်းကျေးရွာ
၃	စားပေး ဆူး	ကဗျိုး၊ သား + ကဗျိုး၊ သမီး	ကျွန်းကျေးရွာ
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉.၂၀၂၃





ရွှေပြည်သာမှ စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနမှ အထောက်အကူပြုပေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်းမပြုမီက ရှိခဲ့သော အစားအသုံးစရိတ်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည်။  
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၁။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၂။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၃။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၄။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၅။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၆။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၇။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၈။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၉။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။  
၁၀။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည့် အချက်အလက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

လက်မှတ်	_____
မှတ်တမ်းတင်သူ	ရွှေပြည်သာ
ရာထူး	ဗဟိုဌာနချုပ်မှူး



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုက်ကြီးမြို့နယ်

- ကွင်းပသည့်နေရာ - ကျေးရွာရှေးဟောင်းရွာ၊ နေပြည်တော်
- ကွင်းပသည့်နေ့ရက် - ၅.၁၀.၂၀၁၈
- ကွင်းပသည့်အချိန် - နေ့စဉ် ၁၅:၀၀
- ကွင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - နှစ်လပတ်စီ
- တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၄၅)၊ အမျိုးသမီး (၄၁)၊ စုစုပေါင်း (၈၆)

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းဝေး၌ ကျေးရွာရှေးဟောင်းရွာ၊ နေပြည်တော် အစည်းဝေးတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာရှေးဟောင်းရွာ၊ နေပြည်တော် အစည်းဝေးတက်ရောက်လာသည့် အစည်းဝေးဆွေးနွေးချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

ကျေးရွာရှေးဟောင်းရွာ၊ နေပြည်တော် အစည်းဝေးတက်ရောက်လာသည့် အစည်းဝေးဆွေးနွေးချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။





အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျင်းပသည့်နေရာ -ကျေးရွာရာအိမ်မှူးနေအိမ်

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် -၁၇.၉.၂၀၁၉

ကျင်းပသည့်အချိန်-နေ့လည် (၁)နာရီ

ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ -ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၃၀)၊ အမျိုးသမီး (၄၉) ၊ စုစုပေါင်း (၇၉)

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး၌ ရာအိမ်မှူးဦးကျော်တင်မှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အားလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးချဲမောင်မှ အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာလူထုအား ယခုပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးသည် စီမံကိန်းနှင့်ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးသောအစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပြန်လည်ရွေးချယ်သောအစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးချဲမောင်မှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်(၁၅)ချက်အား သေချာရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်

ကျေးရွာလူအား စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်သည်။ထို့နောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းပြသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၌အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အဆင့် (၁၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ရှင်းပြသည်။ယခုနှစ်စက်ဝန်းသည် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းရောက်နေပြီဖြစ်

ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာလူထုမှ ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်ပြောကြားပါသည်။ထို့နောက် ယခင်နှစ်မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်များကိုကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုကျေးရွာလူထုမှယခင်နှစ်ကော်မတီဝင်များအားရွေးချယ်ကြပါသည်။  
အစည်းအဝေးအား (၄)နာရီတွင်အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျင်းပသည့်နေရာ- ရာအိမ်မှူးနေအိမ်

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၇.၉.၂၀၁၉

ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သည်သူများ- အမျိုးသား (၃၀)၊ အမျိုးသမီး (၄၉)၊ စုစုပေါင်း (၇၉)

အစည်းအဝေး၌ကျေးရွာရာအိမ်မှူးဦးကျော်တင်မှအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအားလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပါသည်။

ဆွေးနွေးတင်ချက်များ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးချဲမောင်မှ အစည်းဝေးပြုလုပ်ရသောရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းပြသည်။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသောရည်ရွယ်ချက်မှာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။ ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်း၊ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအားရှင်းပြသည်။ထိုနောက်ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ကြပါသည်။ထို့နောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဦးသီဟအောင်မှကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအားကျေးရွာလူထုအားမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်စေပါသည်။ယခုနှစ်သည်စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးရွာမှပိုမိုပူးပေါင်းကြပါရန်ပြောကြားသည်။ထို့နောက်အကာအကွယ်အကြောင်းရှင်းပြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ယခုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီများမှာ ယခင်နှစ်ကော်မတီများပင် ကျေးရွာမှရွေးချယ်ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးအား(၄)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။

## ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့မဟုတ်) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	✓ မ ကျား	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	✓ မ ကျား	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၃	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	✓ မ ကျား	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၄		မ ကျား		
	၅		မ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁	သက်မွေးသင်တန်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	✓ မ ကျား		
	၄		မ ကျား		
	၅		မ ကျား		
ကျွန်းမာဈေးနှင့် အဟဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ကျွန်းမာဈေးဗဟုသုတပညာပေး	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		မ ကျား		
	၄		မ ကျား		
	၅		မ ကျား		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	စာကြည့်တိုက်အပြီးသတ်ခြင်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		မ ကျား		
	၄		မ ကျား		
	၅		မ ကျား		
အခြား	၁	အစည်းအဝေးခန်းမ	မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		မ ကျား		
	၃				
	၄				
	၅				

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ထိန်းချုပ်သူ ဦးချဲမောင် ရက်စွဲ- ၁၇.၃.၂၀၂၀ ရွာ- ငွေကုန်း VDP ရက်စွဲ ၁၇-၃-၂၀၂၀ မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-ငွေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
    - ရှိ
    - မရှိ
  - စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- 

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) -