

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်
National Community Driven Development Project
NCDDP

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ဟန်လီကျေးရွာ ၊ ဒေါရောက်ခူကျေးရွာအုပ်စု

ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဟန်လီကျေးရွာ ၊ ဒေါရောက်ရူကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၁
ဒေါရောက်ရူအုပ်စုမြေပုံ	၂
ဒေါရောက်ရူအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းနှင့်အမြစ်ပြမြေပုံ.....	၄
လူမှုရေးနှင့် အရင်အမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်	၄
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်.....	၅
ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၆
ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်	၇
ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်	၈
ကျား/မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်.....	၉
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ	၁၀
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်	၁၁
ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်.....	၁၂
ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်.....	၁၃
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ စာရင်း/ဓာတ်ပုံ.....	၁၄
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ.....	၁၅
ပုံစံ - ၁။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ (PC-၁).....	၁၆
ပုံစံ - ၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-၂).....	၁၉
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၂
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်/အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်.....	၂၃

ဒေါ်ရောက်ခူအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ဖရူးခေါ	၃၅	၈၄	၁၀၂	၁၈၆
၂	စီဆော်	၁၆	၃၄	၃၆	၇၀
၃	နီဒူးခူ	၁၃	၃၂	၄၉	၈၁
၄	ဒေါ်ရောက်ခူ (မြောက်)	၉၅	၁၀၄၉	၁၁၁၀	၂၁၅၉
၅	ဒေါ်ရောက်ခူ(တောင်)	၁၅၈	၁၂၄၃	၁၂၈၉	၂၅၃၂
၆	လဲမအမ်းခူ	၅၄	၁၅၂	၁၅၈	၃၁၀
၇	ခူးဘာတို	၄၄	၁၄၅	၁၂၃	၂၆၈
၈	ဒေါ်ဝယ်ခူ	၄၈	၁၃၅	၁၄၈	၂၈၃
၉	ဟန်လီ	၅၈	၁၃၇	၁၄၅	၂၈၂
၁၀	ဘာတို	၁၁	၄၅	၃၃	၇၈
စုစုပေါင်း		၅၃၂	၃၀၅၆	၃၁၉၃	၆၂၄၉

ဟန်လီကျေးရွာ ၊ ဒေါ်ရောက်ခူကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းနှင့်အမြစ်ပြမြေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၈)၊ မ (၁၇)

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဟန်လီကျေးရွာသည် ဒေါရောက်ခူအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ တွင် ကယော လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အများစုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပြီး တံခွန်တိုင်ကိုးကွယ်သော အိမ်ထောင်စု(၆) အိမ်ရှိသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၈) ရှိပြီး လက်ရှိလူဦးရေမှာ ကျား (၁၃၇)၊ မ (၁၄၅) စုစုပေါင်း (၂၈၂) ဦးရှိသည်။

ဟန်လီကျေးရွာသည် တောင်တန်းဒေသတွင် တည်ရှိသောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ ပတ်လည်တွင်သစ်တောတောင်တန်းများဝန်းရံထားလျက်ရှိသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော သစ်များကို စားဝတ်နေရေးအတွက် နှင့်နေအိမ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ သဲတောင်ကျောက်တောင်များ ကို နေအိမ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် လည်းကောင်းအသုံးပြု ကြသည်။ သစ်တောများမှ သစ်ဥသစ်ဖုများကိုလည်း ရှုဖွေ ပြီး တပိုင်တနိုင်စီးပွားရှာကြသည်။

ဒေါရောက်ခူကျေးရွာမှ ဟန်လီကျေးရွာထိ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းသည်ကျောက် ချောလမ်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် လူမှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၊ မူလွန်ကျောင်း၊

ဟန်လီကျေးရွာ ၊ ဒေါရောက်ခူကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

မူကြိုကျောင်း နှင့်ဆေးပေးခန်းစသည်တို့ရှိသည်။ ရေကန်နှင့်ထိုရေကန်မှရပ်ကွက်အလိုက်ရေပိုက်များ သွယ်တန်း ထာခြင်းသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကျေးရွာမှအသုံးပြုနေသည်။

ဟန်လီကျေးရွာသူ/ရွာသားများသည် တောင်ယာနှင့် လယ်ယာ များကို အဓိက စိုက်ပျိုး ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ ဆန်စပါး၊ ပြောင်း၊ ဖရုံနှင့် သခွား စသည့်သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ဝက်နှင့် ကြက် စသည့်အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း တပိုင် တနိုင် မွေးမြူကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ -ဦးဂျော့စမိုင်းယာ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

ဟန်လီကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသူများသည် ကယောလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ရွာစတည်ချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၇)စုဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုချိန်တွင်ကျေးရွာ သက်တမ်း မှာ ၁၅၀ နှစ်ကျော်ပြီးဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ရွာတည်မှု (၁၀-၁၀၀)အတွင်း လူဦးရေ အိမ်ထောင်စု(၁၀၀)စုအထိ တိုးပွားခဲ့သည်။ သို့သော် ပညာတတ်သူ နည်းပါးသောကြောင့်နှစ် (၁၀၀-၁၅၀)ကြားတွင် ကပ်ဘေးရောဂါတစ်ခု ကျရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်း လူ့အသက်များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေး အခြေအနေကြောင့် စစ်အစိုးရက ဖြတ်လေးဖြတ် ပြုလုပ်သောကြောင့် ဒေါရောက်ခူတစ်အုပ်စုလုံး ဟန်လီရွာ အပါအဝင် ဒီးမော့ဆိုသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ အချို့မှာ နယ်စပ်သို့ထွက်ခွဲခဲ့ကြသည်။ စားဝတ်နေရေး အဆင်အခက်အခဲကြောင့် မိမိကျေးရွာသို့ ၁၉၉၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် ပြန်လည်အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အိမ်ထောင်စု တစ်ခုမှ ဖားနှင့်မို့ ကိုရောပြီးချက်စားမိရာမှ နို့စို့ကလေး အရွယ်တစ်ဦးမှလွဲ၍တစ်မိသားစုလုံး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီး မိုးများသောကြောင့် တောင်ကျချောင်းမှ ရေကြီးမှုဖြစ်ကာ စပါးနှင့်အခြားသီးနှံများပျက်စီးရှုံးခဲ့သည်။

ကျေးရွာဘေးတောတောင်များမှသဘာဝသစ်ခွပန်းများကိုရှာဖွေပြီးဈေးကွက်သို့ရောင်း ချပြီး ရရှိသောငွေအားဖြင့် စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်။

ရွာဖြစ်တည်မှု နှစ်တစ်ရာမျှရှိသော်လေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးနေပြီး ပညာတတ်များ နည်းပါးနေသေး သည် ။လက်ရှိတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၈) စုရှိသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဂျော့စမိုင်းယာ

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ - 12-11-2017
 ပါဝင်သူ = ၈၈ + ၈
 ၁၈ + ၁၇

စဉ်	အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	A	- လယ် ဝါ ဇက၊ ယာ ဝါ ဇက၊ ဣယျာဇက နှား (၂) ကောင်၊ ဝက် ဝါ ကောင်၊ ဆိုင်ကယ် ဝါ မီး	(၁၈) အိမ်	၂၅%
၂	B	- လယ် ဝါ ဇက၊ ယာ ဝါ ဇက၊ နှား ဝါ ကောင် ဝက် ဝါ ကောင်	(၃၀) အိမ်	၃၂%
၃	C	- ယာ (၁၈၅ $\frac{1}{4}$) ဇက၊ ဝက် ဝါ ကောင်၊ ကျွတ် (၅) ကောင်	(၁၈) အိမ်	၂၁%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၈) + မ (၁၇) = (၃၅) ဦး

ဟန်လီကျေးရွာ၊ ဒေါ်ရောက်ရွာကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ဟန်လီကျေးရွာ၏ ဥစ္စာ နေအဆင့် ကိုဆွေးနွေးကြရာ A၊ B၊ C ဟူ၍အဆင့် သုံးဆင့်ဖြင့် ဆွေးနွေးကြသည်။

A အဆင့် တွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၀)စုရှိပြီး ထိုအိမ်ထောင်စုသည် အဆင်ပြေသော အုပ်စုဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လယ် တစ်ဧက၊ ယာတစ်ဧက၊ ကျွဲတစ်ကောင်၊ နွား နှစ်ကောင်နှင့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီး စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကြက်၊ ဝက် စသည်တို့ကိုလည်း တပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအမိ ကလုပ်ကိုင်ကြပြီး လက်သမား နှင့် ကျွမ်းကျင် ပန်းရံလုပ်သားဖြင့် အခြားဝင်ငွေရရှိကြသည်။

B အဆင့်တွင်အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၃၀) ရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင်ပြေသူများဖြစ် ကြသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လယ်တစ်ဧက၊ ယာတစ်ဧက၊ နွားတစ်ကောင် စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တောင်ယာ၊ လယ်ယာအဓိကစိုက်ပျိုးပြီး လက်သမားလုပ်ငန်း၊ တော တွင်း မှ သစ်ဥသစ်ဖုများရှာဖွေ ရောင်းဝယ်ခြင်း ဖြင့် အခြားဝင်ငွေရရှိကြသည်။


C အဆင့် တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၈) စု ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် နွမ်းပန်းအုပ်စုများဖြစ်သည်။ စားသုံးဖို့ရန် ယာဧကဝက်သာရှိပြီး ကြက်၊ဝက် စသည်တို့ကို တပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြသည်။ ကြုံရာကျ ပန်း အလုပ်သာလုပ်ကိုင်ကြပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ သားသမီးများကိုလည်း ဆုံးခန်းတိုင် ပညာသင်ကြား နိုင်ရန်မထောက်ပံ့နိုင်ကြပေ။ နေအိမ်များဆောက်လုပ်ချိန် နှင့် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်တွင် သာ နေ့စားအလုပ်သမားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ -ဦးဂျော့စမိုင်းယာ

ပင့်ကူအိမ်ဆွဲသည့်ပုံစံ

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် - ခေါ်ကုတ်ခွင့်
ကျေးဇူး - ဟန်လှ

၇က်စွဲ - 12.11.2017



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၈) + မ (၁၇) = (၃၅) ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၈) + မ (၁၇) = (၃၅) ဦး

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်ရေးအစီအစဉ် ဟန်လှကျေးဇူးတင်အားဖြင့်ရေးအစီအစဉ်

ကျား/မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ဟန်လီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို အချက် (၈) ချက် ပေါ်မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးကြသည်။

ဟန်လီကျေးရွာသည် ကယောလူမျိုးတို့၏ ထုံးတမ်းအရ အမျိုးသားများကိုသာ အမွေ ပိုမိုပေးကြခြင်းသည် ယနေ့ထက်တိုင် ဖြစ်သည်။ ဘိုးဘွားများက အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်ပြီး ပိုမိုလိုအပ်မှုရှိသည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားဝင်ငွေ ရရှိရာတွင်လည်း အမျိုးသားများ သားဆောင်ရွက်ကြသည်။

ရှေ့ယခင် ကတည်းက အမျိုးသားများသာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်း တွင် ပိုမိုဦးဆောင် ကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်သည် အမျိုးသားများတွင် သာအများစုရှိသည်။ အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် အိမ်ရှင်မဖြစ်သောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေပြီး ရပ်ရွာကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ အမျိုးသမီးများသာ ရပ်ရွာကိစ္စရပ်သည်မိမိနှင့် မဆိုင်တော့သည်ဟု ခံယူလာကာ ခေါင်းဆောင်မှုတွင်လည်း အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ အစည်းဝေးများတွင် အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူတက်ရောက်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသား များသာ ပိုမိုဦးဆောင်ကြသည်။

အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှု အားနည်းခြင်းသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ကုန်ခြင်းတခုသာ မဟုတ်ပဲ ကျေးရွာ၏ လမ်းခရီးအခြေအနေ နှင့်လဲသက်ဆိုင်မှုရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဇီဝဗေဒ အရ အမျိုးသားများထက် အားနည်းကြပြီး မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံမှုအားနည်း သည်ဟုခံယူကြသည်။ ကျေးရွာ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာချိတ် ဆက်မှုခရီးသည် အလွန်ဝေးသောအခြေအနေ သည် အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံမှု အားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသီးသန့် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျားမရေးရာ ဗဟုတုသများ ကိုပြောပြခြင်း ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီး များအားလပ်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဂျော့စမိုင်းယာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် | ဟန်လီကျေးရွာ | ဒေါ်ရောက်ခူကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၈) + မ (၁၇) = (၃၅) ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 ဟန်လီကျေးရွာ ၊ ဒေါ်ရောက်ရွာကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဟန်လီကျေးရွာတွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့် ဘာသာရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ပညာရေး သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီနှင့် ရေကော်မတီစသော အဖွဲ့များရှိသည်။

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုဖြစ် သောဟန်လီကျေးရွာသည် ဘာသာရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင် အရေးကြီးသောအဖွဲ့များ ဖြစ်ကြသည်။ CA အသင်း၊ လူငယ်အသင်း၊ အားနာအသင်း၊ မယ်တော်သမီးအသင်းများသည် ဘာသာရေးအဖွဲ့ မှ ကဏ္ဍအလိုက် ထပ်မံဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် သာရေးနာရေးတွင် သော်လည်းကောင်း ပွဲလမ်းသဘင် တွင်လည်းကောင်း အဓိကအရေးပါသောသူများဖြစ်ကြသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဟူ၍သည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာတွင် ဩဇာရှိသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ပြီး၊ ကျေးရွာတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပါ က တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသည်။ လိုအပ်ပါက အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အုပ်စုအစည်းဝေးတွင် တက်ရောက်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာ၏အခြေအနေကို တင်ပြ ခြင်းများ ကိုဆောင်ရွက်သည်။

မူကြိုကော်မတီနှင့် ကျောင်းကော်မတီသည် ကျေးရွာအတွင်း ပညာရေးနှင့်ပတ်၍လို အပ်မှုရှိပါက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရသည်။ မူကြိုနှင့်ကျောင်းမှ စာဖတ်ဝိုင်းများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကျောင်းသားမိဘများနှင့် တိုင်ပင်ပြီး လိုအပ်သည်များကိုတင်ပြကြသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် လေးနှစ်သာကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အစည်းဝေး တက်ရောက်ကြသည်။ သစ်တော ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီသည် အဓိကသစ်တောများ ပြုန်းတီးမှု မဖြစ်စေရန် စောင့်ကြည့်ခြင်း စည်းကမ်း များလိုက်နာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် သစ်တောနှင့်အခြားရေးအရင်းအမြစ်များကို မပျက်စီးရန်စောင့်ကြည့်ခြင်း တာဝန်ရှိသည်။ ရေကော်မတီ သည် ရေနှင့်ပတ်သက်ပြီး စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ရေပိုက်များ ပျက်စီးမှုရှိပါက ကျေးရွာထံ အကြောင်းကြားပြီးပြင် ဆင်ခြင်းတို့တွင် တာဝန်ရှိသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ -ဦးဂျော့စမိုင်းယာ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဒေါ်ရောက်ခင်အောင်
ဟန်လီကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

ရက်စွဲ - 12.11.2017
ပိတ်သွား - ၈ - ၁၇
 ၀ - ၁၅

အကြောင်းအရာ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဗုဒ္ဓ	သော	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဗုဒ္ဓ	သော	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဗုဒ္ဓ	သော
ရာသီဥတု												
မိုးရွာ/မိုးခင်း			☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔
ဖွဲ့စည်းသင်	☎	☎	☎☎				☎☎				☎☎	☎☎☎
ဝင်ငွေ
ထွက်ငွေ
ကျပ်မာကျေ	.											
ဝမ်းစားဖုန်းဖု	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
လမ်းဖုန်းဆက်သွယ်	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
ရေကူးဖျိုးချိန်	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
အကုတ်ပေးချိန်												

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၈) + မ (၁၇) = (၃၅) ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဟန်လီကျေးရွာ ဒေါ်ရောက်ခင်ကျေးရွာအုပ်စု

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ဟန်လီကျေးရွာသည် မိုးကာလများပြီး မေလမှအောက်တိုဘာလ အထိ မိုးရွာ သွန်းလေ့ရှိသည်။ မိုးကာလအတွင်း စိုက်ပျိုးရေးကို အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးမကျမီ မတ်လနှင့် ဧပြီလတို့တွင် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပေါင်းရှင်းခြင်းများကြိုလုပ်ထားပြီး မိုးကျသော မေလမှ ဇွန်လိုင်လ အထိ စိုက်ပျိုးမှုများပြုလုပ်ကြသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဆန်စပါး၊ ပြောင်း တို့ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ ဩဂုတ် လမှစပြီးနိုဝင်ဘာလအထိ ရိတ်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ အချို့နှစ်များတွင် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် စိုက်ပျိုးထားသော ဆန်စပါးများဆုံးရှုံးကာ တစ်နှစ်တာစားဝတ်နေရေး ကို ထိခိုက်သည်။ တောကောင် များဖျက်စီးမှုကြောင့်လဲ ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်။

မင်္ဂလာပွဲကို အများအားဖြင့် ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတို့တွင်ကျင်းပကြသည်။ ကျင်းပကြသည်။နိုဝင်ဘာလတွင် ကျေးရွာလုံးကျွတ် သချိုင်းပွဲ ကိုကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကြီး ကိုကျင်းပကြသည်။

ပျမ်းမျှအားဖြင့်လစဉ်ဝင်ငွေရှိပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် ဝင်ငွေအများဆုံး ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထွက်ငွေများသောလမှာ စိုက်ပျိုးချိန်ဖြစ်သော မေ၊ ဇွန် နှင့် ဇွန်လိုင်လတို့ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် နေ့စားငှားရမ်းခြင်း စသည့် ရင်းနှီးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဇန်နဝါရီ၊ဧပြီ၊ဇွန်၊ ဇွန်လိုင်၊ နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာ လတို့တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အကေရာသီဥတုကူးပြောင်း သောကာလဖြစ်သည်။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော နှင့်တုပ်ကွေးရောဂါအဖြစ်များသည်။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောမှာ ကလေးများတွင် အများစု ခံစားရပြီး တုပ်ကွေး မှာမူ ကလေး လူကြီး မရွေးဖြစ်ပေါ်သည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု သည်လစဉ်အသင့်သင့် ရှိပြီး ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သော အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလတို့တွင် အခက်အခဲရှိသည်။ စိုက်ပျိုးချိန်တွင်လည်း အရင်းအနှီး ထုတ်ရခြင်း၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် သီးနှံပျက်စီးခြင်းနှင့် အထွက်နည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု မရှိ ပေ။

မိုးရာသီချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် မြေသားလမ်းများသာ ဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဇူလိုင်မှ နိုဝင်ဘာလအထိသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲဆုံးကာလများ ဖြစ်သည်။

နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုကို နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ရေထွက်ပေါက်မှ ရေအရင်းအမြစ်သည် နွေသို့ရောက်သော အခါ ရေအထွက်နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေသိုလှောင်ရန် ရေကန်နှင့် ပိုက်များသွယ်တန်းပြီး ရေ စုကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဂျော့စမိုင်းယာ

ဟန်လီကျေးရွာ ၊ ဒေါ်ရောက်ခွဲကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ စာရင်း/ဓာတ်ပုံ

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	မရီစီနာ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	မောင်ကာမြေးလယ်	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်မာဂရက်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်
၄	ဦးဇိုဝါးနီ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်
၅	မောင်ဘောစကို	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ဂျူးလီယားနာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	မောင်ဖရန်းစစ်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ဂျူးလျက်နာ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးရိုမားနီ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	မောင်ဂျော်နီ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးဒါးစီ	ကျား	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်ဂျူးစဖင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	မောင်ဆားဗီးနီ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	ဦးဘာစေးလို	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၅	ဒေါ်မာရီယာ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၆	ဦးနာတားလယ်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဟန်လီကျေးရွာ ၊ ဒေါ်ရောက်ခူကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၁။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ (PC-၁)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။	သွားရောက်သောအခါ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဦးကျော်အောင်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၄၄၂၈၄၆၆၂၄</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးကျော်စွာ</u>	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ နယ်၊ မြို့နယ် <u>ဦးမောင်ဆိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>ဟန်လီ</u>	

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကလေး</u>	<u>၅၈</u>	ဘာသာ (၁) <u>ခရစ်ယာန်</u>	<u>၅၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၆</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----			
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>ကျား-၂ , မ-၃</u>		
စစ်ဘေးပျောက်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၃၇</u>	<u>၁၄၅</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ကလေး</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၄၅</u>	<u>၁၃</u>

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် | ဒေါ်ရောက်စုကျေးရွာအုပ်စု ဟန်လီကျေးရွာ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလတန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
✓ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၇ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၇) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၀ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ----- တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၅ မိနစ် ----- တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(၈) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မေလှိုင်တန်းခြင်း၊ မိုးရေကြီးခြင်း

(၉) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ (စွဲစွဲစွဲစွဲ ရွေးကောက်)
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဘိုးစိန်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁၁.၂၀၁၇
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကျော်စိုင်းသာ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-၂)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

၇။ စီမံကိန်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာမှ၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စုစည်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်စိုးမာ

နေ့ရက် 12.11.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကယား၊ ဦးမော့ဆို ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဟန်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.11.17	12.11.17	21	9	30	ကယား 30
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.11.17	12.11.17	19	12	31	ကယား 31
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် | ဝန်လီကျေးရွာ | ဒေါ်ရောက်ရကျေးရွာအုပ်စု

ပုံစံ - ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စုမိုင်းပွား**

နေ့စွဲ **12.11.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကယား** မြို့နယ် **ဒီးမော့ဆို** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** **ဟန်ဂါ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ စစ်မှန်စွာ ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၂ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ	၂ ယာဇာရေးအမျှအတန်မရှိခြင်း၊ နည်းပါးခြင်း
၃ ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ (ဖုန်းမရှိ)	၃ စစ်မှန်စွာ ညီညွတ်မှု မရှိခြင်း
၄ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသောလူကြီးအများစု	၄ ကျေးရွာလူထုမှ ပေါင်းမဝင်မှုကြောင့် နည်းခြင်း
၅ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေယာမရှိခြင်း	၅ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမည်	၁ ယာဇာရေးတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ
၂ ဆက်သွယ်ရေးဖုန်း မျှော်မှန်းအဆင်ပြေလာမည်	၂ ကျေးရွာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်
၃ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလာမည်	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမည်
၄ ယာဇာရေးတွင် တက်လာမည်	၄ ယာဇာရေးတွင် အဆင်ပြေမှုများ ပိုမိုလာမည်
၅ ကျွမ်းကျင်မှု ရရှိလာမည်	၅ စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာမည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးထင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မူလကျေးရွာပြုပြင်ခြင်း	က+ဗ		၄၅
၂	လုပ်ထမ်းအိမ်ရာ	က+ဗ		၁၈၄၅
၃	အဆင်းပေးခင်း မြေအစား	က+ဗ		၁၈၂
၄	ကျွမ်းကျင်မှု (လက်စား)	က+ဗ		၁၈၂
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
၁	ကျေးရွာပြုပြင်မှုများ	က + ဗ
၂	လုပ်ထမ်းအိမ်ရာ	က + ဗ
၃	အဆင်းပေးခင်း မြေအစား	က + ဗ
၄		
၅		

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် **ဦးကျော်စုမိုင်းပွား** လက်မှတ် **[Signature]** နေ့စွဲ **12.11.2017**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ယာဇာလီကျေးရွာ၊ ဒေါ်ရောက်စုကျေးရွာအုပ်စု

နောက်ဆက်တွဲ(၄)၊ ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၄	ကျွန်းကျွန်းကြီး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝိတ်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာ သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ပျော်ရွှင်ရေး ပြုပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၁၈) + မ (၁၇) = (၃၅) ဦး

အစီစဉ်အရ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဂျော့စမိုင်းယာ မှ ဦးဆောင် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးဆွေးနွေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးစောခဲနဒီ ထူးမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ပြောကြားခြင်းနှင့်မေးမြန်းခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှပြန်လည်ပြောကြားခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အစီစဉ်အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဂျော့စမိုင်းယာမှ စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများနှင့်၎င်းတို့၏တာဝန်များကိုရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပြန်လည် မေးမြန်းခြင်း များကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဂျော့စမိုင်းယာမှ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကော်မတီများကို ပြန်လှည့်ရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်ပြီး အစီအစဉ်အရကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRATools)များဖြစ်သော လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)၊ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal calendar)၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)၊ ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)၊ လူမှုရေးချိတ်ဆက်မှုပြဇာ (Ven Diagram)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Assest mapping) စသည်တို့ကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြသည်။

ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ခြင်းများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဂျော့စမိုင်းယာမှ ဦးဆောင်ပြီး ရှင်းပြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ၏ အခက်ခဲပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ နောင်လာမည့် ငါးနှစ်အတွက်ကျေးရွာ မျော်မှန်းချက်များ နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြသည်။

ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးခဲနဒီထူး မှ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကျုံးဝင်/မဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာများမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူမှုအကာအကွယ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်အကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးဂျော့စမိုင်းယာ မှ ဆက်လက်ရှင်းပြ ခဲ့သည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုများမှ မေးခွန်းများရှိ ပါကမေးမြန်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားပေးရင်းရေးစနစ်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစောခဲ နဒီထူးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဂျော့စမိုင်းယာ မှ တစ်နေ့တာ အစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့သော အစီအစဉ်များကို ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့သည်။ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့ဝင်မှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား ကာ အစည်း ဝေးအစီစဉ်ကို မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရတ်သိမ်းခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဂျော့စမိုင်းယာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်/အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ (Socila map/ Resources Map)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	ရပ်မိရက်ဖ၊ ကော်မတီဝင်၊ ကျေးရွာလူထု များ အားလုံး	၁၈	၁၇	၃၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလှောင် ကန်၊ သစ်တောများ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင် ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန် အများလူထု သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍ (Access Mapping)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အ ဦး စသောလုပ်ငန်းများကို ဘယ်သူတွေက အသုံးပြု၊ ထိမ်းချုပ်နေသလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၇	၃၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိ သည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း
၆	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၁၈	၁၇	၃၅	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင် ယာ၊လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေရှာ (အရောင်းအဝယ်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုး ကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ကာလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ

ဟန်လီကျေးရွာ ၊ ဒေါ်ရောက်ခူကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၇	အခက်အခဲ/ပြဿနာ (Problem)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး/သား၊ လူထုအားလုံး	၁၈	၁၇	၃၅	ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မီးလင်းရေး ရေလုံလောက်မှုမရှိ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ စည်းလုံးခြင်းမရှိ။
၈	ကျေးရွာ၏ (၄) နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များ (Village visions)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	၁၈	၁၇	၃၅	စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ ကျေးရွာစည်းလုံးခြင်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ စားဝတ်နေရေးပိုမိုအဆင်ပြေလာ
၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Approve Vision)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	ရွာလူထု အားလုံး	၁၈	၁၇	၃၅	လမ်း(ကတ္တရာ)၊ မီး(လျှပ်စစ်မီး)၊ ခန်းမဆောင်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေငုတ်/ပိုက်၊ စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Object Vision)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	ရွာလူထု အားလုံး	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူလူဦးရေ
၁၁	ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် (Village History)	၁၂-၁၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး/သား၊ လူထုအားလုံး	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာစတင် တည်ထောင်သည့် ခုနှစ်၊ အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစသော ကျေးရွာသမိုင်း အချက်အလက် အဆင့်ဆင့်များ ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း