

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၉/၂၀၂၀)

Village Development Plan (VDP)

နမ့်ပိန်းလင် ကျေးရွာ၊ မယ်ဆည်နယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မယ်စွဲ မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မယ်စွဲ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ နမ့်ပိန်းလင် ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်
ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မယ်စဲ့ မြို့နယ်မြေပုံ

မယ်စဲ့မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးလက်ရေးပေးရေးအခြေပြမြေပုံ



၂။ နမ့်ပိန်းလင် ကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	မယ်ဆည်နမ်	၇၂	၁၂၅	၁၂၈	၂၅၃
၂	နမ့်ဟူး	၃၈	၈၇	၇၁	၁၅၈
၃	နမ့်ပိန်းလင်	၈၀	၁၆၂	၁၆၇	၃၂၉
၄	ကျောက်စု	၁၅၂	၃၇၄	၃၅၆	၇၃၀
	စုစုပေါင်း	၃၄၂	၇၄၈	၇၂၂	၁၄၇၀

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယားပြည်နယ်၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ မယ်ဆည်နန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာသည် ကျောက်စုမှ မယ်ဆည်နန်သွားသောလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိသည်။ အိမ်ခြေ (၈၀)အိမ်ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ လူဦးရေအားဖြင့် အမျိုးသား (၁၆၂)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၆၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၂၉)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ရှမ်းလူမျိုး၊ ကရင် နှင့် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။ ယခင်က ရှမ်းလူမျိုးစုများသာ နေထိုင်ကြပြီး ယခုနောက်ပိုင်းမှသာ လူမျိုးရောများနေထိုင်ကြသည်။ ယင်းကျေးရွာအား ရေအလွန်ပေါများသောကြောင့် ရှမ်းဘာသာဖြင့် နမ့်ပိန်းလင် ဟုအမည်တွင်ကာ ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်၊ စေတီပုထိုး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် ဘုရားကျောင်း များရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ဖားဆောင်း နှင့် မယ်စွဲ ကတ္တရာလမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိသည့်အားလျော်စွာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလာရေး အဆင်ပြေနေပါသည်။


ယခုအချိန်တွင် သောက်သုံးရေလောက်လုံမှု ရှိသည့်အတွက် အိမ်ခြံတွင် သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းများအဆင်ပြေလျက်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် အဓိက တောင်ယာ နှမ်း စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ရပ်ရွာလူထု	၁၂	၂၈	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ၊ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုမှု အခြေအနေများ နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ရပ်ရွာလူထု	၁၂	၂၈	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာ စံနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးလူနေမှုအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ရပ်ရွာလူထု	၁၂	၂၈	၄၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအားဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ရပ်ရွာလူထု	၁၂	၂၈	၄၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှတ်တမ်း တင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ရပ်ရွာလူထု	၁၂	၂၈	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ရာသီအလိုက်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့်အားလပ်မည့် ရာသီများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုစဉ်	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ရပ်ရွာလူထု	၁၂	၂၈	၄၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၃၂၅)ဦး နေထိုင်ကာ တောင်ယာနှင့် လယ်ယာတို့ကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ လူဦးရေအများစုမှာ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အခြားမှပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သောလူမျိုးများမှာ ကယန်း၊ ကယား၊ ကရင်၊ ဗမာတို့ ဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန် ဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ ထပ်မံ၍လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်အတွင်း ပြင်ပမှလာရောက် နေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု(၃)စုရှိပါသည်။ ယင်းကျေးရွာတွင် စေတီပုထိုး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း၊ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းနှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ များရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် ယင်းကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ရှိသည့် အတွက် ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပွားတတ်သော ကူးစက်ရောဂါများ၊ မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေးနှင့် ကလေး များ အာဟာရတိုက်ကျွေးခြင်း အစီအစဉ်များအတွက် အဆင်ပြေလျက်ရှိပါသည်။ လုံလောက်သော ဆေးဝါးများ မရှိသဖြင့် အရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပ်လျှင် ပန်တိန်းဆေးရုံ၊ မယ်စွဲဆေးရုံ၊ ဖားဆောင်းဆေးရုံ များသို့သာ ကုသမှုခံယူလျက်ရှိပါသည်။

ယင်းကျေးရွာသည် ဖားဆောင်းမြို့မှ မယ်စွဲမြို့သို့ သွားရာလမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် အဆင်ပြေလျက်ရှိပါသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် အစိုးရမူလတန်းကျောင်း

ရှိသည့်အတွက် ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအနေဖြင့် မူလတန်းပညာအား မိမိတို့ကျေးရွာမှာပင် သင်ယူနိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ အတန်းကြီးပိုင်းရောက်မှသာ မယ်စွဲမြို့၊ ဖားဆောင်းမြို့ နှင့် လွိုင်ကော်မြို့များသို့ ဆက်လက်ပညာဆည်းပူးလေ့ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်အနေဖြင့် ကျောက်တောင်များနှင့် ရေများရှိသော်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပါးသောကြောင့် လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်း ရေ၊ သစ်တောများ လျော့နည်းလာပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ (၂၀၁၆/၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ထားပေးသော ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း များလည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း			
မယ်စွဲမြို့နယ်၊ မယ်ဆည်နယ်ဒေသ၊ နယ်ပိုင်းလစ်ကျေးရွာ (23.10.19)			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်	ထယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၂၀	၂၅%
အတော်အသင့်ပြေလည်	ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာ၊ နွား	၄၀	၅၀%
ခွမ်းပါး	တောင်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၂၅%
စုစုပေါင်း		၈၀	၁၀၀%

နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အသင့်အတင့်ရှိသောအုပ်စုနှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၃)မျိုးရှိသည့်အနက် ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ လယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့် (၂၀)စု ရှိပါသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာနှင့်နွားများကိုပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများအား အသင့်အတင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုဟု သတ်မှတ်ကြပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုမှာ (၄၀)အိမ် ရှိပါသည်။ တောင်ယာနှင့်ဆိုင်ကယ်ကို ပိုင်ဆိုင်သူများအား နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး ထိုသို့သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀)စု ရှိပါသည်။

ပြေလည်သောအုပ်စုများမှာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၅)%ရှိကာ၊ အသင့်အတင့်ရှိသော အုပ်စုများမှာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၅၀)%နှင့် နွမ်းပါးအုပ်စုများမှာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၅)%ရှိကြောင်းကို ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်ဇယားအရ သိရပါသည်။

(ဂ) ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း)


(ကျား၊မ)၊ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သတ်ခြင်း)
 ဇယားအမျိုးအစား : ဇယားအသွယ်အုပ်စု : နယ် ပိုင်ဆိုင်ရေးအဖွဲ့

ကျား အဖွဲ့အစည်း			မ အဖွဲ့အစည်း		
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ကျွဲ	အိမ်ချုပ်	လှော်	ကျွဲ	ငှက်	ခရိုင်ကတ်
ခွေး		ဆိုင်ကတ်	ခွေး	အိမ်ချုပ်	လှော်
ထွန်စက်		လှော်	ထွန်စက်		ချောင်း
ကား		တောင်	ကား		တောင်
ထောင့်လျှော်		ကော	ထောင့်လျှော်		ကော
			လှော်		

နမူနာလက်ကျားရွာရှိ အိမ်ချုပ်စက်လုပ်ငန်းများနှင့် ဝက်မွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများကသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျွဲ၊ ခွေး၊ လှော်၊ ထွန်စက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကတ်၊ ထောင့်လျှော်တို့ကို အမျိုးသားများမှ ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုရှိကြပါသည်။ တော၊ တောင်၊ ချောင်း၊ လှော်၊ လမ်းစသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အတူသုံးစွဲမှုရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာရှိအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အတူတကွသုံးစွဲကြသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများအားနည်းခြင်းမှာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရသော်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုအားနည်းမှု ရှိနေသေး သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

(ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ)



နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသော်လည်း ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင်မူ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးအသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုပြီး ဗဟုသုတရှိပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် မိမိ၏ရင်သွေးငယ်များကို အနီးကပ်ပြုစုခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး အစီအစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ ပိုမိုသိရှိ ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စအလုပ်ကို အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမွေရပိုင်ခွင့်အနေဖြင့် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှုရရှိခြင်းမှာ ရိုးရာဓလေ့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏သာရေး၊ နာရေး၊ ရပ်ရွာကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများဦးဆောင်လျှင် ပိုမိုနာခံလိုက်နာဆောင်ရွက်သောကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဦးစီးဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်းရခြင်း ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများအား စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဦးဆောင်မှုဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အစီအစဉ်များ နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် နောင်အနာဂတ်တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြင့်တက်လာပြီး ဦးဆောင်မှုအပိုင်းများအား တာဝန်ယူလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(င) ရာသီခွင်ပြဇယား

မယ်စုရွာ၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း၊ နယ်ဆင်း (ရာသီခွင်ပြဇယား) (၇၆.၁၀.၇၆)												
အရာအမျိုးအစား	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
စိုက်ပျိုးရေး		နှင်းဆီ	နှင်းဆီ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းဗျာ		တုတ်ကျွေး							ဝမ်းဗျာ		
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ	ထွက်ငွေ
ပွဲတော်	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး		ပုဏ္ဏား	ပုဏ္ဏား	ပုဏ္ဏား	ပုဏ္ဏား	ပုဏ္ဏား	ပုဏ္ဏား	ပုဏ္ဏား	ပုဏ္ဏား	ပုဏ္ဏား
ရေအခြေ	ရေ	ရေ										
စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးခြင်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ									

နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတု (၃)မျိုးရှိပါသည်။ ရွာလူထုအနေဖြင့် နှမ်း၊ စပါးကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ နယုန်လတွင် တုပ်ကွေးရောဂါအဖြစ်များပြီး နတ်တော်လတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော အနည်းငယ်ဖြစ်တတ်သည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် နှမ်းရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်၍ ဝင်ငွေအများဆုံးလဖြစ်ပြီး တောင်ယာခုတ်ရှင်းရန်မှာ ပြာသိုနှင့်တပို့တွဲလဖြစ်သောကြောင့် ထိုလများတွင် ထွက်ငွေပိုများလေ့ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် လစဉ်အလိုက်ပွဲလမ်းသဘင်များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းရေတွင်း (၁၀)တွင်းရှိပြီး ကျေးရွာသူရွာသားအတွက် သောက်သုံးရေအဖြစ်ထားရှိကာ၊ ချောင်းရေကိုလျှော်ဖွတ်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ရေပေါများပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုတွင် သောက်သုံးရေ အနည်းငယ်လျော့နည်းလေ့ရှိပါသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင် ရေများရှားပါးသွားသည်။ နှမ်းရောင်းရငွေများကိုအကြွေးဆပ်ခြင်း၊ ကလေးကျောင်းစရိတ်၊ ရာသီပွဲတော်အလှူ၊ ဘာသာရေးအလှူပြုလုပ်မှုကြောင့် စားဝတ်နေရေးကို တစ်လချင်းစီသာ ဖြေရှင်းနေရကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်




နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ မြစ်မီးရောင်အဖွဲ့၊ CDDကော်မတီအဖွဲ့ကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ လွတ်တော်၊ နတလ၊ ကျေးလက်၊ ကျန်းမာရေးCNDMအဖွဲ့၊ KNOWအဖွဲ့အစည်းများလည်းရှိသည်။

အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ နှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ သီးသန့်ဖွံ့ထားသော အဖွဲ့များဖြစ်ကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းတွင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရပါသည်။ ပြင်ပမှလာရောက်ဖွဲ့စည်းထားသော အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများမှာ စီမံချက်သက်တမ်းပြီးဆုံးသွားပြီး ယင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လှုပ်ရှားမှုအားနည်း လာကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ရပ်ရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းကာ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း

များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော ကျေးရွာရေတွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ




နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှထွက်သော သီးနှံများဈေးကွက်မကောင်းခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများမရှိခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုနှင့် ဝင်ငွေနည်းပါးမှုစသော လိုအပ်ချက်များရှိနေပါသေးသည်။ ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းသာ ရှိသောကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အတန်းတင်ပညာရေးအတွက် အခြားကျေးရွာသို့ သွားရောက် သင်ကြားနေရပါသည်။ ကျေးရွာမူကြိုကျောင်းမရှိသောကြောင့် မူကြိုအရွယ်ကလေးများအနေဖြင့် ကလေးဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ သင်ယူခွင့်မရရှိခြင်း နှင့် မိခင်များအနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရာ ခက်ခဲခြင်း၊ ကလေးငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာရေးအတွက် အားကစား ပြုလုပ်ရန်နေရာနှင့်ပစ္စည်းများမရှိခြင်း။

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တစ်ဦးသာရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း အရေးပေါ်လူနာအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ရသည်။ အားကစားကွင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများနှင့် လူငယ်များ အားကစား ပြုလုပ်ရန် နေရာလိုအပ်နေပါသည်။ အစိုးရအသိအမှတ်ပြု မြေနေရာများ မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မြေယာ မလုံလောက်သော အခက်အခဲ များလည်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာဧရိယာ အတိအကျ မသိခြင်းကြောင့်လည်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ကာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေပါသည်။ ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးမရှိ၍ ကျွဲ၊ နွားများ ဝင်ရောက်ဖျက်စီးမှုများရှိနေပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်လမ်းများသွားလာရခက်ခဲခြင်းများရှိပါသည်။

အစည်းအဝေး၊ သင်တန်းများကို ကျေးရွာခန်းမဆောင်တွင် ပြုလုပ်ရာ၌ အိမ်သာမရှိသောကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းလိုင်းမရှိခြင်းကြောင့် အခက်အခဲများတွေ့ကြုံနေရပါသည်။

(၈) မျှော်မှန်းချက်



နမ့်ပိန်းလင်ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများပြီး သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းရန်နှင့် ကျေးရွာဈေးများရရှိရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆေးဝါးလုံလောက်မှု ရရှိစေချင်ပါသည်။ ပညာရေးတွင်မူကြိုကျောင်းရရှိရန်၊ မူလတန်း ကျောင်းမှအလယ်တန်း တိုးမြှင့်ရန် နှင့် စာသင်ကျောင်းများတိုးချဲ့နိုင်ရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

ထို့အပြင် တစ်ရွာလုံး ရေလုံလောက်စွာရရှိရန်နှင့် ကလေးအားကစားကွင်းများ ရရှိရန် မျှော်မှန်း သည်။ ကျေးရွာလူထုများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ဖုန်းလိုင်းများ ရရှိလာစေ ချင်ပါသည်။ လူမှုကူညီရေးကားများရရှိရန်၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေသော နေရာရရှိရန် မျှော်မှန်းပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာလမ်းများကောင်မွန်လာပြီး သွားလာရ အဆင်ပြေစေချင်ပါသည်။ အခြားဝင်ငွေများ ရရှိလာစေရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများလည်း ရရှိရန် မျှော်လင့်ထား ကြပါသည်။ ကျေးရွာဧရိယာများကို အစိုးရဌာနများအနေဖြင့် အတည်တကျ သတ်မှတ်ပေးရန်ကိုလည်း မျှော်လင့်ထားကြပါသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ဝယ်ယူရန်	အရက်၊ ဝိုင်၊ နေ
၂၃.၁၀.၁၉	မဟာဗျူဟာ
<u>ဦးစားပေးလုပ်ငန်း</u>	
၁) ကျေးရွာအုပ်စုအောက် အောက်ခြံအောက်	က+ပ
၂) စာတန်းကန်တပ်စခန်းအောက်ခြံ: ဂါလံ (၅၀၀၀)	ပ
၃) ကျေးရွာအုပ်စုအောက် အောက်ခြံ	က
၄) မူရင်းကလေး၊ ဝှေး၊ အောက်၊ အောက်၊ ပစ္စည်း	
၅) ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း	က
၆) အောက်ခြံအောက်ခြံ	က+ပ
၇) အောက်ခြံအောက်ခြံ	က+ပ
၈) အောက်ခြံအောက်ခြံ	က
၉) အောက်ခြံအောက်ခြံ	က+ပ

နမူနာလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင် လုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာခန်းမဆောင် ခြံစည်းရိုးအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများ သောက်သုံးရေ ဖူလုံစေရန် ဂါလံ (၅၀၀၀)ဆန့် ရေကန်ကို ဦးစားပေး (၂)အဖြစ် အမျိုးသမီးများမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာခန်းမဆောင် အသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေ လာစေရန် အိမ်သာလုပ်ငန်းအား အမျိုးသားများမှ ဦးစားပေး(၃) သတ်မှတ်ရွေးချယ်ကြပါသည်။ မူကြိုကလေးများ ကစားနိုင်ရန် အားကစားပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများက တောင်းဆိုထားပြီး ဦးစားပေး (၄)သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေစေရန် ဖုန်းတိုင်တည်ဆောက် ခြင်း၊ သီးနှံဈေးကွက်ကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် ဈေးကွက်များကောင်းမွန်လာပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ကောင်းမွန်လာပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်တက်လာစေရန်အတွက် သီးနှံဈေးကွက် များရရှိရေးလုပ်ငန်းအားလည်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လည်း အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းသင်တန်း များရရှိရန် ရွေးချယ်ထားကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာဧရိယာများ သတ်မှတ် ပေးခြင်းနှင့် ကျေးရွာဘောလုံးကွင်း များရရှိရန် စသောလုပ်ငန်းများကိုလည်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးသိန်းဝင်း	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်တင်တင်နွဲ့	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဒေါ်ချယ်ရီလင်း	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးစံရှင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်သန္တာမွှေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးအုန်းမြ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်နှင်းနှင်းဆွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးကျော်လွင်လေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်နော်ဖောဖောထူး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးကျော်ဇေယျာလင်းဦး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်အေးပွင့်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဦးကျော်လင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်အေးချို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထိုက်ပီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စနစ်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ကယားပြည်နယ်	မြို့နယ် မယ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်အုတ်နန်
		ကျေးရွာ နယ်စိန်လင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) စွန်		ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) တရုတ်		ဘာသာ(၂) ချစ်ယာန်	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော-		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) စွန်			
လူမျိုးစု (၂) တရုတ်			
လူမျိုးစု (၃) လူမျိုးစု			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး			

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
၁ အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၁ ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	၁ စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
၂ အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၂ ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	၂ ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
၃ မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၃ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	၃ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၄ မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၄ ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	၄ ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	၅ ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				၆ အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော (သို့မဟုတ်) အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
၁ မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	၁ ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁ လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
၂ အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂ လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂ ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၃ အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃ အသိပညာကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၄ မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄ သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄ ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅ စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အခြား မူ(၃) ဦး၊ ရွာအတွင်း ဆရာမ (၃) ဦး			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ/ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း ၃

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်နင်းကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း

(၂) ၂၀၁၅-၂၀၁၆


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းမောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနစာတမ်းများ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အတိုင်းအချိန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်အေး | ၅၆.၆.၈၀

နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၄)

ကဏားပြည်နယ် မဟမ္မာ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မဟမ္မာ ကျေးရွာ နတ်ပန်းလယ်

စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား					အစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား	အစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား	အစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား	အစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား
	စတင်	အဆုံး	အချိန်အတိုင်းအချိန်ဇယား	အချိန်အတိုင်းအချိန်ဇယား	အချိန်အတိုင်းအချိန်ဇယား	အချိန်အတိုင်းအချိန်ဇယား	အချိန်အတိုင်းအချိန်ဇယား				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	
၄။ မြို့နယ်အစဉ်အတိုင်းအချိန်ဇယား	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	

<p>၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတုန့်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး</p>		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို		မလို	

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ
 နေ့စွဲ : 1.2.2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု မုသား ကျေးရွာ ဒေါ်ခင်မာမာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖွင့်လှစ်မှု မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁ ဒုက္ခရောက် ကျန်းမာရေး မကောင်း
၂ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း	၂ မူကြံမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း
၃ နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းပုံမကောင်းခြင်း	၃ ဖွင့်လှစ်မှု မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၄ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၅ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ကျန်းမာရေး မကောင်း	၅ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ကျန်းမာရေး မကောင်း
၆ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း	၆ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ကျန်းမာရေး မကောင်း
၇ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း	၇ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း
၈ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း	၈ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း
၉ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း	၉ ကျေးရွာအလုပ် မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၄ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၄ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၅ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၅ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၆ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း
၇ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇ ကျေးရွာအလုပ် မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၈ ဆေးဝါး နှင့် ကျန်းမာရေး မကောင်း ဝန်ထမ်း မရှိဘဲ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းတူးဖော်ရေး ပျက်စီးခြင်း	(ကျား + ၂)	2500000	324
၂	ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	(၂)		324
၃	ကျေးရွာအတွင်း ချိတ်ဆက်ရေး	(၂)		324
၄	ကျေးရွာအတွင်း တည်ဆောက်ရေး	(ကျား + ၂)		324
၅	ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	(ကျား + ၂)		324
၆	ကျေးရွာအတွင်း တည်ဆောက်ရေး	(ကျား)		324
၇	ကျေးရွာအတွင်း ချိတ်ဆက်ရေး	(ကျား)		324

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း တည်ဆောက်ရေး	ကျား + ၂	
၂	ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	ကျား + ၂	
၃	ကျေးရွာအတွင်း ချိတ်ဆက်ရေး	ကျား + ၂	
၄	ကျေးရွာအတွင်း တည်ဆောက်ရေး	ကျား	
၅	ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	ကျား + ၂	
၆	ကျေးရွာအတွင်း တည်ဆောက်ရေး	၂	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အမည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ယုဒိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၂.၂၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖော်ဒိုင်းရော့ဇ်ထွေး	
နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား	မြို့နယ် မဟင်္ဂလ
ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ဆည်မြစ်	ကျေးရွာ ဒုန်းကြီးပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာသင်ကျောင်းခြံအစဉ် လုံး ဖျက်စီးသောတစ်ကြောင်း၊ ကျွဲ၊ ဗွာ၊ ဗွာ၊ ဝဇ်ကောက် ဖျက်စီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား-၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မုန့်၊ လှိုင်၊ မဂြိုဟ် ဆက် သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဗာသက် (၅)နှစ် ဆောက်ကလေး ဗွာ၊ ဗာတွက် မှုကြိုကြို ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား-၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်ပတ်လည်၊ လူငယ်များ ဘာမှမရှိဘဲ ဖျက်စီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဘုရားကျောင်း အောက်ပြန်ခြင်း၊ ပါးခြင်း၊ မြောက်၊ လယ်သာခြံ မယုံတော်ဖြစ်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဝဇ်ကောက် ဖျက်စီးခြင်း၊ ကလေး ဗွာ၊ ကျောင်းဆရာတော် ဖွင့် မဟုတ် ကျွဲဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဗာပျက်စီးခြင်း၊ ဗာပျက်စီးခြင်း၊ မဂြိုဟ်၊ မြောက်၊ စားထုတ် ရေးမဟုတ် ကျွဲဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွဲ၊ မာရေးထို ဝဇ်၊ မယုံတော်ဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား-၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဝင်စဉ် စာသင်ခန်း၊ မယုံတော်ဖြစ်ခြင်း၊ မြောက်၊ ကလေး ဗွာ၊ ခက်ခဲ အာသင် ကျွဲ၊ ကျွဲဖြစ်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ ဝဇ် ဝဇ်ကောက် ဗာပျက်စီးခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ ဝဇ် ဝဇ်ကောက် ဗာပျက်စီးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား-၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ကျေးရွာ ဝဇ် ဝဇ်ကောက် ဗာပျက်စီးခြင်း၊ မဂြိုဟ်၊ မြောက်၊ စားထုတ် ရေးမဟုတ် ကျွဲဖြစ်ခြင်း။ ကျား-၂၆ ကျား+ မ

ကျေးရွာ ဝဇ် ဝဇ်ကောက် ဗာပျက်စီးခြင်း၊ မဂြိုဟ်၊ မြောက်၊ စားထုတ် ရေးမဟုတ် ကျွဲဖြစ်ခြင်း။

၈။ မျက်နှာပြင် - မျက်နှာပြင် (၄) နှစ် အတွက် အကျိုးရှိသူများကို အကျိုးရှိသူများအား စာတမ်း

အကျိုးရှိသူများ၏ စာတမ်းများကို အကျိုးရှိသူများ

- ကျား၊ မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ အထက် ကျား၊ မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ လူများ -	၀ ကျား၊ ၀ မိန်းမ + ၀
- (၅) ဒုတိယ ကျား၊ မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ လူများ -	၀ ကျား၊ ၀ မိန်းမ + ၀
- မြို့တော် မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ လူများ -	၀ ကျား၊ ၀ မိန်းမ + ၀
- မြို့တော် မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ လူများ -	၀ ကျား၊ ၀ မိန်းမ + ၀
- မြို့တော် မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ လူများ -	၀ ကျား၊ ၀ မိန်းမ + ၀
- မြို့တော် မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ လူများ -	၀ ကျား၊ ၀ မိန်းမ + ၀
- မြို့တော် မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ လူများ -	၀ ကျား၊ ၀ မိန်းမ + ၀
- မြို့တော် မိန်းမ နှစ် နှစ် ရှိ လူများ -	၀ ကျား၊ ၀ မိန်းမ + ၀

၉။ လူထုစိတ်ဝင်စားမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးရှိသူများ ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား စာတမ်း

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	အကျိုးရှိသူ ကုန်ကျ ခန့်မှန်း	အကျိုးရှိသူ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	၀	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု	၂၀၀၀၀၀	၀	၀	၀
၁	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား + မ	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု	၂၀၀၀၀၀	၀	၀	၀
၂	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	၀	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု	၃၀၀၀၀၀	၀	၀	၀
၃	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	၀	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု	၅၀၀၀၀၀	၀	၀	၀
၄	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	၀	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု	၅၀၀၀၀၀	၀	၀	၀
၅	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုက်ပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	၀	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု	၅၀၀၀၀၀	၀	၀	၀

၈၈. ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုစီမံခြင်းများ (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးလာသော ဦးစားပေး ပြုစီမံခြင်းတော်များ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုစီမံခြင်းတော်များ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာကျေးရွာအတွက် မြေအသစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အကျိုးပေးခြင်း။	ကျား	အခြား
၂	အထွက်အမြတ်အတွက် အထွက်အမြတ်အတွက် အထွက်အမြတ်အတွက်	ကျား + မ	အထွက်အမြတ်အတွက် အထွက်အမြတ်အတွက်
၃	ဆက်လက်လုပ်ငန်းအတွက် အထွက်အမြတ်အတွက်	ကျား + မ	အခြား
၄	အထွက်အမြတ်အတွက် အထွက်အမြတ်အတွက်	မ	အထွက်အမြတ်အတွက် အထွက်အမြတ်အတွက်
၅			

ခေါင်းစဉ်အား ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ညှိရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်၊ အထူး(၃)ကျေးရွာမှောင်မှောင်စိုက်အစည်းအဝေး ညှိရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိနှင့် ညှိပုံစံပြင်ဆင်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးဝင်းဖြူဖြူ၊ ဒေါ်ရွှေ၊ နီ.ဝေ		
နေ့စွဲ	23.10.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input checked="" type="checkbox"/>
ကယားပြည်နယ်	မယ်ခဲ	ဦးနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မယ်ဆည်မြို့ ကျေးရွာ ဒု.ဖို.ပိန်း.လင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ညှိရေးတက်ရောက်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲရွေးချေမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း၊ ငြောင့်ကျွဲဖွားများဝင် ရောက်လျက်အိမ်ခြံစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ခန်းမဆောင်ရွှေ့လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာထက်လမ်းမကောင်းခြင်း ငြောင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာခန်းမဆောင်အိမ်သာမရှိခြင်း ငြောင့်ကျန်တောရအခက်အခဲရှိခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဗျင်းလျင်းမရှိခြင်း ငြောင့်ဘက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ ရွေးချယ်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ညှိရေး မှောင်မှောင်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲရွေးချေမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
(၅)နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်မူကြိုကျောင်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအားကစားကွင်းတည်ဆောက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူထုခန်းကျောင်းအတွင်း အားကစားပစ္စည်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ


၀။ လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အစဉ် သတ်မှတ် ဇယား	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ကျေးရွာခန့် မဆောင်မြဲ စည်းရုံး ရှိခြင်း	က+မ	အကျွန်ုပ်တို့	၇၂			
၂	ရေပျော့ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ကျေးရွာ	၇၂			
၃	ခန့် မဆောင် ဘိတ်ဘာ ရှိခြင်း	က	အကျွန်ုပ်တို့	၇၂			
၄	ကျေးရွာတွင် ယာယီ	က+မ	အကျွန်ုပ်တို့	၇၂			
၅	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	က+မ	အကျွန်ုပ်တို့	၇၂			
၆	ကျေးရွာ	က	အကျွန်ုပ်တို့	၇၂			

၁။ လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ပျံ့လွင့်ရာ ကမ်းခြေ အတွင်း အစားအသုံး ရှိခြင်း	မ	အကျွန်ုပ်တို့
၂	ကျေးရွာ အတွင်း ရေပျော့ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	ကျေးရွာ
၃	ကျေးရွာအတွင်း ဘိတ်ဘာ တည်ဆောက်ခြင်း	က	အကျွန်ုပ်တို့
၄	အပျက်အစီး အစားအသုံး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	က+မ	အကျွန်ုပ်တို့
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် (အောင်စိန်စာအုပ်) လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၁၀. ၂၀၁၇

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း					
ခေါင်းစဉ်	ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး				
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	နယ်ပိုင်လင်ကျေးရွာ၊ မယ်အုန်းနှင့် အုပ်စု၊ မယ်စင်္ကြန်နယ်				
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉, မနက် (၉:၀၀), နယ်ပိုင်လင် ဆုံးမဆောင်				
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စင်္ကြန်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်				
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ					
ဦးဆောင်သူ	ကျေးရွာအုပ်စု / မြို့နယ်	ရာထူး	CF/TF/Committee		
တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)					
စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး	
၁	၅	-	၅	ကောလိပ်	
၂	၄	၅၆	၆၀	မွန်	
၃		၄	၄	ဗမာ	
၄	၅	၆၆	၇၁	ကျင်	
၅	၅	၅	၁၀	ခွင့်	
၆	၅	၅	၁၀	ဂေါ်အား	
ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)					
<ul style="list-style-type: none"> - လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း အကြောင်း မိမိအဖွဲ့အား သိရှိရန် - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းရန် အစည်းအဝေးရန် 					

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

၁။ ကျေးဇူးတင်အမှာစကားများ ပြောကြားခြင်း

၂။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၏ နိဒါန်းပြောဆိုခြင်း

၃။ လူ့စွမ်းအားစီမံကိန်း နိဒါန်း ဖတ်ဆိုခြင်း

၄။ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

၅။ လူ့စွမ်းအားစီမံကိန်း၏ အဓိက ဖိတ်ခေါ်မှုများ၏ အဓိက
အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်စေရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း

၆။ ကျေးဇူးတင်အမှာစကားများ ပြောဆိုခြင်း နှင့် ဝန်ထမ်းများ
အဖွဲ့အစည်း

၇။ လူ့စွမ်းအားစီမံကိန်း နိဒါန်း

<p>ကျေးဇူးပြုဖို့ ဖူးဖူးရောင်းရောင်း နှင့် အတည်ပြုခြင်း</p>	<p>ကျေးဇူးပြုဖို့ ရောင်းရောင်း - ခိုးယူပါသူ ရောင်းရောင်း - ဒေါ်စင်စင် ငွေစာရင်းကို - ဒေါ်ချယ်ရီလင်း ဝယ်ယူရေးဆရာ - ခိုးဝံ့ဝံ့ ရောင်းရောင်း - ဒေါ်ခင်စင်စင် စောင့်ရှောက်ကြီးကြပ်ရေး - ခိုးလျော်စင်စင် ဆင်ခြင်ရေး - ဒေါ်အေးအေး လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ရေးဆရာ - ခိုးအောင်နိုင် အထောက်အကူ - ဒေါ်အောင်အောင် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆရာ - ခိုးလျော်စင်စင် ဖြေရှင်းရေးရောင်းရောင်း - ဒေါ်အေးအေး စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ခိုးလျော်စင်စင် - ဒေါ်အေးအေး</p>	
<p>မှတ်တမ်းရေးသူ။</p>	<p>စိစစ်သူ။</p>	<p>အတည်ပြုသူ။</p>
<p>လက်မှတ်။ အမည်။ ရာထူး။</p>	<p>လက်မှတ်။ အမည်။ ရာထူး။</p>	<p>လက်မှတ်။ အမည်။ ရာထူး။</p>

မှတ်ချက်။ (PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ခေါင်းစဉ်	ဒုတိယ အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး		
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	နစ်ပါန့်လင်ကျေးရွာ၊ မယ်အုန်းအုပ်စု၊ မယ်စဲမြို့နယ်		
အစည်းအဝေးကျင်းပ သည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၃.၀၀.၂၀၁၉ . (၁၁:၀၀) ခန့် - နစ်ပါန့်လင် ခန်းမဆောင်		
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်		
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ			
ဦးဆောင်သူ ကျော် ၃၆ သက်	ရှမ်းလုံ ၆၀	ရာထူး	✓ CF/TF/Committee ✓

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၁	-	၁	ဧကန်
၂	၄	၁၆	၂၀	ရှမ်း
၃		၄	၄	ဗမာ
၄	၅	၇	၁၂	ကရင်
၅	၁	၁	၂	ချင်း
၆	၁	၁	၂	ဝေအာ

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

- မိမိတို့၏ ကျေးရွာအုပ်စုအား မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်တင်ပြရန်
- မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် PRA ဆွဲတင်ရန်
- နောက်၍ နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံချက် ရေးဆွဲတင်ပြရန်

သုံးအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

၁။ လျှောက်ထားသူများ၏ အခြေအနေအထား ပြောကြားခြင်း

၂။ နယ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား

၃။ လျှောက်ထားသူများ၏ အခြေအနေအထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား

၄။ လျှောက်ထားသူများ၏ အခြေအနေအထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား

၅။ တာဝန်ပေးခြင်း၊ ဝတ္တရားကို ဖြည့်ဆည်းခြင်း

၆။ လျှောက်ထားသူများ၏ အခြေအနေအထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား

၇။ လျှောက်ထားသူများ၏ အခြေအနေအထား၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေအထား

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
	<p>- ငွေ့ဖွယ် အခြေခံအချက်အလက်များဖြင့် ဆွဲခြားခြင်း</p> <p>- ငွေ့ဖွယ် အခြေခံအချက်အလက်များဖြင့် ဆွဲခြားခြင်း</p> <p>- ငွေ့ဖွယ် အခြေခံအချက်အလက်များဖြင့် ဆွဲခြားခြင်း</p> <p>- ငွေ့ဖွယ် အခြေခံအချက်အလက်များဖြင့် ဆွဲခြားခြင်း</p>	<p>လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမှ အကျိုးပေးသော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များမှာ-</p> <p>၁) ငွေ့ဖွယ် အခြေခံအချက်အလက်များဖြင့် ဆွဲခြားခြင်း (၇+၈)</p> <p>၂) ရေလျှော့ကန်တည်ဆောက်ခြင်း (၈)</p> <p>၃) ခန့် ဆောင် အိမ်သာရရှိခြင်း (၇)</p> <p>၄) ငွေ့ဖွယ် အခြေခံအချက်အလက်များဖြင့် ဆွဲခြားခြင်း (၇+၈)</p> <p>၅) ရေ</p> <p>လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမှ အကျိုးပေးသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ</p> <p>၁) နယ်လက်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း (၈)</p> <p>၂) ဆက်သွယ်ရေး ကာကွယ်ရေး တည်ဆောက်ခြင်း (၇+၈)</p> <p>၃) ငွေ့ဖွယ် အခြေခံအချက်အလက်များဖြင့် ဆွဲခြားခြင်း (၇)</p> <p>၄) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပန်စီယံ (၇+၈) ခြင်း</p>

မှတ်တမ်းရေးသူ။	စီစစ်သူ။	အတည်ပြုသူ။
လက်မှတ်။ (<u>ခွေ</u>)	လက်မှတ်။ (<u>မာဇ်</u>)	လက်မှတ်။ (<u>[Signature]</u>)
အမည်။ (<u>မ.သျှမာန်စိုးလင်း</u>)	အမည်။ (<u>ဒေါ်.ကျော်မာန်စာ</u>)	အမည်။ (<u>ဒေါ်.ကင်.ကန့်</u>)
ရာထူး။ (<u>အောင်.ကို</u>)	ရာထူး။ (<u>စော.စုမယ်</u>)	ရာထူး။ (<u>ဒေါ်.အောင်.ခင်.လှ</u>)

မှတ်ချက်။ ။ (PC -11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က +မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ဓနပျံ့ပေး/ပိတ်လှည့်ရေး)	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ			✓			
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ		✓				
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ	✓					
	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ			✓			
လူမှုဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ			✓			
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ			✓			
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ			✓			
သက်တောထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ (တိရစ္ဆာန်/ပျက်စီးမှုနှင့်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့နည်းရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လှူဒါန်းမှုနှင့်အကူအညီပေးခြင်း၊ ခေတ်မီစက်ယာဇာတိနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ)	၀	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ	✓					
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ		✓				
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဆောက်အအုံ			✓			
	၄							

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီဝလင်းရေး)	၀	မော်တော်စက်ကားအဆောက်အအုံ	✓					
	၂	ပွဲကွင်း/လမ်း/မြေပြင်ခြင်း		✓				
	၃	လက်ဝှေ့သွေးဆေးရုံ/အဆောက်အအုံ			✓			
	၄	တောပျက်စီးမှုကုသရေးအဖွဲ့			✓			
လူမှုဝန်းကျင်ကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စာသင်ကျောင်း/ဆေးရုံ	✓					
	၂	စာသင်ကျောင်း/အဆောက်အအုံများ		✓	2018	CDD		
	၃	မူကြိုကျောင်း/အဆောက်အအုံ			✓			
	၄	စာသင်ကျောင်း/မော်တော်စက်အဆောက်အအုံ						
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(ရိတ်ချိတ်/ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	သစ်ဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေး	✓					
	၂	အဆောက်အအုံနှင့်အဆောက်အအုံများ			✓			
	၃	အဆောက်အအုံနှင့်အဆောက်အအုံများ	✓					
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	လူမှုဝန်းကျင်ရေးရာများ			✓			
	၂	အဆောက်အအုံနှင့်အဆောက်အအုံများ	✓					
	၃	အဆောက်အအုံနှင့်အဆောက်အအုံများ						
	၄							

နန့်ဟိုင်းလင် ကျေးရွာ

ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်အစားအသောက်အဆောက်အအုံ	မ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁	ထိန်ချွေတွက်ရရှိရန်	ကျေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး	ကျေး+မ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	သက်မွေးသောအဖွဲ့အစည်း	မ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ရေ	ကျေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့အစည်း	ကျေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့အစည်း	မ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့အစည်း	ကျေး+မ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေး+မ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	ကျေး	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့အစည်း	ကျေး+မ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖွဲ့အစည်း	ကျေး+မ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၅					
	၆					