

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆောမြို့နယ်

(ယောလက်ပန်) အုပ်စု၊ (ဆောလက်ပန်) ကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



## လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ



### အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	ယောလက်ပန်	ယောလက်ပန်
		ဆောလက်ပန်
		အေးချမ်း



**ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်  
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား**

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့်နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၀	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၀ ဦး မ- ၂၅ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာ များ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ များအား စိစစ်နိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ကွဲကွဲနှင့် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၀ ဦး မ- ၂၅ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိ လူများ အတွက် အဓိက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အဖြစ် အပျက်များကို သိရှိ လာနိုင်စေရန်။
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၁၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၀ ဦး မ- ၂၅ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိက အုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်း များ တည်ရှိနေမှုကို သိရှိနိုင် စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်း များ ဆက်စပ်မှုအား သိရှိ လာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၀ ဦး မ- ၂၅ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုး သမီး များ၏ အခြေအနေကို သိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၁၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၀ ဦး မ- ၂၅ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးချ ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ် များ အား ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြ ဇယားရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျား - ၁၀ ဦး မ- ၂၅ ဦး ပေါင်း - ၃၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခြေအနေအရာ ကွာခြား သော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန် ၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေး ရွာ စီမံချက် လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေ ရန်နှင့်

- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ- ၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏လူမှုရေးအရင်းအမြစ်မြေပုံ

ခေတ္တ:ခွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဝယ်ယာများ၊ သစ်တောများ၊ ချောင်းတောတောင်များကို ခြိပ်ဖြိုး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြုတ်သည့်

- စောက်သုံးကျေမှုသံဖြိုး စိုက်ပျိုးခြင်း နည်းပါးသည်

- ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသောချောင်းများတွင် ကြွယ်ဝမှုများရှိခြင်းဖြင့် မေဠုလည်သူများမှာ ချောင်းကျသော ရွာရွာများတွင် ရေထိုင်ကြသည်

- တစ်ရွာလုံး စနစ်တကျထားရှိထားကြပြီး အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိသည်

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း



# ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်


ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်												
အကြောင်းအရာ	ဝန်ခို	ကဆုန်	မုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	ဒွါတေးလှည့်	ဝန်ဆောင်ခွန်း	မုန်တော်	ပြာရွှေ	တပို့ခွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
မျိုးစေ့												
ဝင်း												
ကျန်းမာရေး												
ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း		-	-		-	-			-	-		
သောက်စားရခြင်း												
အစားအသောက်												
လမ်းဖွဲ့ဆင်ခြင်ခြင်း												

- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ဖြေဖြေလွန်နှင့်  
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရာသီဥတု  
 တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဒုလ္လဘ၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်  
 ရေယူပြီး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများ  
 တွင် မိုးရွာသွန်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတိယတော်  
 ဇာတိလများတွင် နွေးများလျှောက်ပါသည်။
- ဝါ၊ မြေပဲ၊ မြောင်းတို့ကို အဓိက ခိုက်ပျိုးခြင်း  
 သည်။
- မိုးလများတွင် ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် ယှဉ်တူပါ  
 သည်။
- ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ ဇူလိုင်၊ ဇူလိုင်တို့ကို တိုင်းစဉ်စွာ  
 ဖြေဖြေပါသည်။
- စားဝတ်နေရေး ယူဆမှု မရှိပါ။
- ဆောက်သုံးရာ ယူဆမှုပါသည်။
- ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ များမရှိပါ။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀၊ မ-၂၅)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း



- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံရေးဆွဲခြင်း




- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ စာဖွဲ့အခန်း ချိတ်ဆက် မှု  
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် စုပုံချုပ်ရေး စာဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ စာဖွဲ့အခန်းများအားလုံး နှင့် အတူ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကဦးဆောင် လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- ဂေါပက၊ ဓမ္မစင်္ဂလီ စာဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ အာသာ ရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ ဖိုးကော်မတီ၊ လူထုဗဟိုဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့၊ ဖိုးသတ်၊ လူငယ် ဓမ္မစင်္ဂလီ စတို့ စာဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ငှက်ပျားတိုက် မြေကရေး စာဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာ ရေး က ဆွေးနွေး ဦးဆောင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပါသည်။


ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀၊ မ-၂၅)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ (ကျား)




- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ (မ)



- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း



- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း



ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ ပင်.ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေ ၇ ဂြီဖြာ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဖြာ ၊ ဦးဆောင်နိုင်ဖြာ၊ စုံဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖြာ ၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီဖြာ ၊ လုံခြုံစွာများတွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှာကိစ္စများတွင်သာ အချိန်လျှင် လာသောကြောင့် ဝင်ငွေ ၇ ဂြီမည် အလုပ်များနှင့် အခြားကိစ္စရပ်များကို အလုပ် ၊ လုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အရေးနည်းပါးပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှာကိစ္စများကို အမျိုးသားများကူညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေ ၇ ဂြီနိုင်မည် အလုပ်အကိုင်များ ပိုမိုရရှိမည် အခွင့်အရေးရရှိလာမည် ဖြစ်ပြီး ၊ အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးပြီး လက်တွေ့၏ ယူခြင်းဖြင့် စာနားတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာပါမည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု  
 မှု ပုံစံပြ ဇယား




ဆိပ်ကယ  
 မြက်ရိတ်စက်  
 လယထွန်စက်  
 ကား

အင်အားစက်

စာသင်ကျောင်း  
 ဘုန်းကြီးကျောင်း  
 စပါးကြိတ်စက်  
 ဇာတ်  
 သစ်တော  
 ကျွဲ/နွား  
 ချောင်း/မြောင်း  
 လမ်း  
 ရေတွင်း/ရေကန်  
 လယ်ယာ

- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား

 ၁	 ၆	 ၁+၆
ဆိုဇကယ်	အဟချာဇကန်	ချောင်းမြောင်း
လယ်ထွန်စက်		ပေါးကြီးစက်
ကာ:		ရေတွင်း/ရေကန်
မြက်ရိတ်စက်		စာသင်ကျောင်း
သစ်တော		ကျွဲ/နွား
		လမ်း
		ဘုန်းကြီးကျောင်း
		လယ်ယာ
		ရေ

- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ ဝိုင်ဆိုင်မှု သုံးယပ်ခြင်း  
ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အင်အားစွမ်းရည်ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီးကသာ ဆန်းစစ်ချက်ပါသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ ဖြူရိတ်စက်၊ လယ်စွန်စက်၊ ကားတို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများဆန်းစစ်ချက်ပါသည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စပါးကြိတ်စက်၊ ဂရုတ်သစ်ထောင့်၊ ဓမ္မိ၊ စွား၊ ချောင်း၊ ခြောင်း၊ လမ်း၊ ကျောင်းကျောင်း၊ လယ်ယာတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့က ဆန်းစစ်ချက်ပါသည်။
- မြေပိုင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသားများကသာ မြေပိုင်မှုပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀၊ မ-၂၅ )  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှု ပြု ဇယားရေးဆွဲခြင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှု ဇယား			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	လယ်စိုက်ခင်း၊ ဘီစက်၊ ဆန်ခင်း၊ ကျွဲအုပ်စု၊ နွားအုပ်စု၊ သွပ်မိုး၊ ထောင်က၊ လယ်ယာ	၂	၆.၁
အသင့်အတင့် အုပ်စု	သွပ်မိုး၊ လေက၊ ရေခတ်ခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထိုင်ဖုန်း၊ ကျွဲတစ်ကောင် (သို့) နွားတစ်ကောင်၊ လယ်/ဝဲ	၂၆	၇၈.၈
မပြေလည်သော အုပ်စု	ဝါးထရံက၊ သက်ကယ်မိုး၊ လယ်ယာမရှိ၊ နွားမရှိ၊ လက်လှုပ်လက်ခါး	၅	၁၅.၁
	စုစုပေါင်း	၃၃	၁၀၀

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀၊ မ-၂၅)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဖွဲ့အစည်း  
ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော နှိပ်စောင်းမှု (၅) နှိပ် ခံခဲ့ရပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးရသည့် အကြောင်း၊ အရင်း၊ ဗျာအလုပ်အကိုင် ရှားပါးပြီး လယ်ယာမြေ မရှိ၍ နေ့စားကျ အင်း အလုပ်များ သာ လုပ်ကိုင်ရ သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- စီမံကိန်း လုပ်ငန်း စွဲများ စတင် ချိန်တွင် လုပ်ငန်း စွဲအတွက် လိုအပ်သော လုပ်သားများကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား အဓိက ခေါ်ယူခြင်း၊ ဖြေ ငှားတို့၏ ဝင်ငွေများကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင် မြေမည် ဖြစ်ပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

စာအုပ်အမည်		ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ စာရင်း			
စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	မှတ်ပုံတင်နံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း
ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီ					
၁	ဒို့သိုက်အေး	စီမံကိန်းဦးစီး	၅၆	၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
၂	အောင်စိန်စိန်	"	၂၄	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း					
၁	ဒို့စိန်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃၂	၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
၂	အောင်စိန်စိန်	"		၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့					
၁	ဒို့စောစော	အောင်စော	၃၉	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း
၂	အောင်စော	အောင်စော	၃၄	၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
၃	အောင်စော	အောင်စော	၂၀	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း
ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့					
၁	ဒို့စောစော	အောင်စော	၅၁	၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
၂	အောင်စော	အောင်စော	၃၉	၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
၃	အောင်စော	အောင်စော	၃၅	၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း အဖွဲ့					
၁	ဒို့စောစော	အောင်စော	၃၄	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း
၂	အောင်စော	အောင်စော	၂၇		ဗဟိုတန်း
	အောင်စော	အောင်စော	၃၈	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း
ဝေဖန်အကြံပြု အဖွဲ့					
၁	ဒို့စောစော	အောင်စော	၅၆	၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
	အောင်စော	"	၄၄	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း
ငွေစာရင်းကိုင် အဖွဲ့					
၁	အောင်စော	အောင်စော	၂၄	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း
ဘဏ္ဍာရေးဆပ် ကော်မတီအဖွဲ့					
၁	ဒို့စောစော	အောင်စော	၅၂	၈၂၀၂၂၅၆၇	မူလတန်း
၂	အောင်စော	အောင်စော	၃၅	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း
	အောင်စော	အောင်စော	၂၉	၈၂၀၂၂၅၆၇	ဗဟိုတန်း



ဆောလက်ပန်ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေသော မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင်  
စိတ်ဝင်တစား ပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြပုံ





အမျိုးသားများမှ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင်  
စိတ်ဝင်တစား ပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြပုံ

## ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးသိန်းထွန်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၄၄၅၅၈၉၃၀၃</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးကျော်မင်းစိန်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မကွေး</b>	မြို့နယ် <b>ဆော</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ယောလက်မန်</b>
		ကျေးရွာ <b>ဆောလက်မန်</b>

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၃</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၃</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၆</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၉၆</b>	<b>၉၆</b>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၂</b>	<b>၁</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား များစွာ မှတ်ချက်ကျောဇွန်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း     ကတ္တရာလမ်း     တွန့်ကရစ်လမ်း     မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း     မြေသားလမ်း     ပြင်သွားလမ်း     အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ၁ နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထိန်းကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

## စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးကျောင်းခိုင်</b>					
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)				
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ		
<b>မကွေး</b>	<b>အော</b>	<b>စမာလက်ဖက်</b>	<b>အောလက်ဖက်</b>		

စီမံကိန်းအစဉ်စက်ဝန်းအစည်းအဝေး	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.11.2017	13.11.2017	၁၀	၂၅	၃၃	၃၅   မမာ
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.11.2017	14.11.2017	၂၇	၄၁	၃၃	၆၉   မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	15.11.2017	15.11.2017	၉	၇	၁၅	၁၆   မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	12.1.2018	12.1.2018	၇	၂၄	၃၀	၃၁   မမာ

၆၊ ပီမဲကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁၊ ပီမဲကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၀၆၈
၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၀၆၈
၆.၃၊ တက္ကသိုလ်ကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၀၆၈
၆.၄၊ မြစ်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၁.၁၈	၁၆.၁၁.၁၈	၁၄	၂၁	၃၃	၃၅	၀၆၈
၇၊ ပီမဲကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ ပီမဲကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉၊ လူ့ဘဝစစ်ဆေးအစည်းအဝေး							

## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ အထွေထွေ(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အကျဉ်းချုပ် တော်မတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိနှင့် ဤပုံစံဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦး. ဇော်အောင်. ဦး</b>			
နေ့စွဲ <b>၁၄.၁၁.၂၀၁၇</b>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မကွေး</b>	မြို့နယ် <b>ဆော</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>လှသာကပ်ပု</b>	ကျေးရွာ-အာလက်ပု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအတွင်း ဆက်လက် ခက်ခဲခြင်း	၁	ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကမ္ဘာ့ဗဟို ကာကွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
၂	ဒေသန္တရ မီးကား ကမ္ဘာ့ဗဟို ကာကွယ် ရေး ခက်ခဲခြင်း။	၂	ဝန်ထမ်း များ နေထိုင်ရန် နေရာမရခြင်း။
၃	ပုလွန်အဖွဲ့မှ ကမ်း ယာယီ မှား ချင် ရန် ခက်ခဲခြင်း။	၃	ကျေး ရွာခြင်၊ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုး ခက်ခဲခြင်း။
၄	ဝန်ထမ်း နေထိုင်ရန် နေရာမရခြင်း။	၄	ပုလွန် အဖွဲ့မှ ကမ်း ယာယီ မှား ချင် ရန် ခက်ခဲခြင်း။
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဝန်ထမ်း များ - နေရာအသင့်ပြေစေရန်	၁	ဖွံ့ဖြိုးရေး ကမ္ဘာ့ဗဟို ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ ဖြစ်စေရန်
၂	ဖွံ့ဖြိုးရေး ကမ္ဘာ့ဗဟို ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ ဖြစ်စေရန်။	၂	ဝန်ထမ်း များ - နေရာ အသင့်ပြေစေရန်။
၃	ကျေး ရွာအဖွဲ့မှ ချွန် ယာယီ မှား ချင် ရန် ခက်ခဲခြင်း။	၃	ကျေး ရွာအဖွဲ့မှ ချွန် ယာယီ မှား ချင် ရန် ခက်ခဲခြင်း။
၄	ပုလွန် အဖွဲ့မှ ကမ်း ယာယီ မှား ချင် ရန် နေရာ အသင့်ပြေ စေရန်။	၄	ပုလွန် အဖွဲ့မှ ကမ်း ယာယီ မှား ချင် ရန် နေရာ အသင့်ပြေ စေရန်။
၅		၅	


၈။ လူထုပီပီပီပီပီ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝင်ရောက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဓာတ်အားဓာတ်ပြား	ကျား ၂၀	၇၅-သိန်း	၅၉၆-ဧက
၂	လျှော့စွာခြင်း ဆက်လက်	ကျား ၂၀	၁၂၀-သိန်း	"
၃	ခန့်မှန်းချက်	ကျား ၂၀	၁၀၀-သိန်း	"
၄	ဖိုးသတ်ချက်	ကျား ၂၀	၇၀-သိန်း	"
၅				

၉။ လူထုပီပီပီပီပီ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခွက်ပြား ဖျား ဆည်	ကျား ၂၀	
၂	အိမ်ခြံမြေ ဖြေခေးရာ	ကျား ၂၀	
၃	ပညာရေး ခန့်မှန်းချက်	ကျား ၂၀	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီပီပီအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဆိုက်ဆွေး ..... လက်မှတ်  ..... နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၁.၂၀၂၃



ဆောလက်ပန်ကျေးရွာဒုက္ခပျိုးသားများမှတစ်  
ပြတော ပြဿနာ အခက်အခဲများ

- ၁။ ကျေးရွာ ကျောင်းသားများ စာသင်ဆောင် ခက်ခဲ
- ၂။ ဆရာ ဆရာမများ ဝန်ထမ်းချိန်က ခက်ခဲ
- ၃။ ရွာချင်းဆက်လက် ခက်ခဲ
- ၄။ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ
- ၅။ နိုက်ပျိုးရေ ဆယ်မြောင်း ခက်ခဲ
- ၆။ ဘူတိုး ချဲ့ပြန် နေရာက ခက်ခဲ
- ၇။ မီးသတ်ရေကန် ခက်ခဲ
- ၈။ ခဲဆေး : အာရေ : မြေပုံအရ ခက်ခဲ

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာအုပ်စုသမီးများမှတစ်  
ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များ

- ပညာရေး: အခက်အခဲ မူပိုင်ရေး/အခက်အခဲ
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး: အခက်အခဲ စာချုပ်: ဆက်လမ်း: အခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်း: ခြံစည်းရိုး: အခက်အခဲ
- ရွာတွင်းလမ်း: အခက်အခဲ
- ~~အခြားအခက်အခဲ~~
- ပိလ္လာဂေါ်အိမ်သာအခက်အခဲ
- မူပိုင်ရေး: ဆရာ/ဆရာမ အခက်အခဲ
- ဝန်ထမ်း: အိမ်သာ အခက်အခဲ
- ပျဉ်းဆက်သွယ်ရန် အခက်အခဲ
- သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
- ~~အဆုတ်အကျင့် အခက်အခဲ~~
- အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ

- ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး
- နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း



ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ ဒါမျိုးသမီးများမှတစ်  
ပြင်သာ မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ပညာရေး နှင့် ကျောင်းရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၂။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးဆဲလမ်း ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၃။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၄။ ဣတွင်းလမ်း ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၅။ မိညွှာ ခေါ် အိမ်သာ ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၆။ နေအိမ်ကျောင်း ဆရာ / ဆရာမ ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၇။ ဝန်ထမ်း အိမ်သာ ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၈။ မုန့်ဆက်သွယ်ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၉။ သောက်သုံးရေး ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၁၀။ ကျန်းမာရေး ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ၁၁။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရန် မျှော်မှန်း

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ စာမျိုးသားများ၏  
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ မူလွန်ကျောင်း
- ၂။ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ
- ၃။ ရွာခြင်း ဆက်လမ်း
- ၄။ ဆေးပေးခန်း
- ၅။ စိုက်ပျိုးရေး ဆည်းပူးခြင်း
- ၆။ ရွာမြေနေရာတိုး ချဲ့ခြင်း
- ၇။ မီးသတ်ရေကန်
- ၈။ မွေးမြူရေး
- ၉။ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်း

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )  
ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ၏  
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ မူလဖွံ့ဖြိုးရေး
- ၂။ ရွာခြင်းဆက်လက်
- ၃။ အသင်းကျောင်းခြံစည်းရုံးရေးခြင်း
- ၄။ ရွာတွင်းလမ်း
- ၅။ အိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း (အသင်းကျောင်း)
- ၆။ မူလဖွံ့ဖြိုးရေး ဆရာမ
- ၇။ ဝန်ထမ်းအိမ်သာ
- ၈။ ပျက်စီးစေ့စပ်
- ၉။ သောက်ဆိုင်
- ၁၀။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း
- ၁၁။ အလုပ်အကိုင် ဖွဲ့စည်း လုပ်ငန်း
- ၁၂။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ နည်း

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ (ကျား - ၁၀၊ မ - ၂၅)  
ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောလက်ပန်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး  
လုပ်ငန်းစဉ်

- ① မူလုန်ကျောင်းဆောင် ၂၇၇ - မ
- ② ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ၁၅၃ - မ
- ③ စာသင်ကျောင်းဒီဇိုင်း ၅၅ မ
- ④ စိုက်ပျိုးရေးဆရာ ၁၃၀ - မ
- ⑤ ဝန်ထမ်းဒီဇိုင်း ၆၆ - မ

ရေးဆွဲသူ - ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသူ/ဆောလက်ပန်ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၁၀ ၊ မ-၂၅ )  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး  
 နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း






အမည်အဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆာယက်ပန်ကျေးရွာ ရွာတွင်းကျေးလက်ပင် အတွက် (၇၂) သိန်း၊  
ဆာယက်ပန်ကျေးရွာ အထပ် ကျောင်း ဖြူဖွဲ့ခြင်းအတွက် (၇၅) သိန်း၊  
စောချမ်းကျေးရွာ အင်ဂျင် ဖိတ်၊ ဖိတ်၊ ဖိတ်၊ ဖိတ် အတွက် (၆၅) သိန်း၊  
ခွဲအသုံးခွဲရန် သဘောတူ ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ငြိမ်းသတ်၊ ဖျက်ဆီးရန် အသေး သုံး ဝန်ထုပ်  
အား ချိတ်နှိပ် သွား ချက်ပါက အိမ် (၅၀၀)၊ ဝန်ထုပ် (၂၀၀၀) နှင့်  
အခြား ဖြိုဖျက်မှုများ (ပခုက္ကူ၊ ချောက်) သွား ချက်ပါက (၅၅၀၀၀) ကျပ် သဘောတူ  
ချုပ်ဆို ငြိမ်းသတ်။

အမည်အဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်   
အမည် ဦးဇော်မင်းစိုး  
ရာထူး ယူဗျာစုစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

## ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလိမ့်	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင် တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	မြင်ပေး မည်သူ ထောက်ပံ့ မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကျေးဇူးတင် ဆက်လက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ပိုက်လိုင်းရေး	၀	နယ်မြေရေးဆွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျွန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၀	ပညာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	စာပေရေးဆွဲရေး၊ အခြေခံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃	ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အကြောင်း	၀		<input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ			