

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်ခဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၂၀၁၇- ၂၀၁၈)
Village Development Plan (VDP)
စလဲလုံကျေးရွာ၊ နန်းဖဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ စလဲလုံကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ စလဲလုံကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁။	ဒေါစိခူကျေးရွာ	၅၅	၁၄၉	၁၃၃	၂၈၂
၂။	စလဲလုံကျေးရွာ	၃၉	၈၄	၇၉	၁၆၃
၃။	နန်းဖဲကျေးရွာ	၁၃၈	၃၂၀	၃၃၆	၆၅၆
	စုစုပေါင်း		၅၅၃	၅၄၈	၁၁၀၁

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ စလဲလုံကျေးရွာသည် နန်းဖဲကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပါဝင်သည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ စလဲလုံကျေးရွာသူသားများသည် မိမိတို့၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်သော တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ရှာဖွေစားသောက် ကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၃၇)အိမ်ထောင်စုရှိပြီးအမျိုးသား၏ လူဦးရေမှာ(၈၄)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး၏ လူဦးရေမှာ (၇၉)ဦးရှိကာစုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၁၆၃)ဦးနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပြီး ယင်းတစ်လူမျိုးများ၊ရှမ်းလူမျိုးများ နှင့် ဗမာလူမျိုးများလည်း နေထိုင်ကြပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်မြေပုံ	၂၀.၁၀.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ၊ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များ အားအသုံးချမှု အခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀.၁၀.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာစံနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးလူနေမှု အဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁၀.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများ နှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှုများအားဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၂၀.၁၀.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၁	၁၈	၂၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသောအခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀.၁၀.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ရာသီအလိုက်

			စေတနာ့ ဝန်ထမ်း				ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အားလပ်မည့် ရာသီများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြ ပင်းပုံစံ	၂၀.၁၀. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အ စည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



စလဲလုံကျေးရွာသည် ဘောလခဲမြို့နယ် နန်းဖဲကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ စလဲလုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၃၉)အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၉)ရှိကာစုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ(၁၆၃) ဦးခန့်နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ရေချောင်းငယ်နှင့် တောင်ယာကွက်များတည်ရှိပြီး ကျေးရွာအရှေ့ဘက်တွင် တောင်တန်းများဖြင့်ကာရံထားပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများသည်

တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အလုပ်ပါးချိန်များတွင် ကျွန်းအလုပ်များရှာဖွေ၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အိမ်တွင်းတစ်နိုင်တပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ယင်းတလဲလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထွတ်အမြတ်ထား ကိုးကွယ်ကြသည်။ ပွဲတော်အနေဖြင့် ကယားရိုးရာ ဒီးကူပွဲကိုလည်း ကျင်းပကြပါသည်။ သုံးစွဲသောရေအရင်းအမြစ်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ တွင်းရေနှင့် ကျေးရွာနောက်ဘက်တွင် စီးဆင်းနေသည့် ချောင်းရေမှသွယ်တန်း၍ သောက်သုံးကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းသီးခြားနေထိုင်သောအုပ်စုများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအုပ်စုများဟူ၍ ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ တစ်စုတစည်းတည်း နေထိုင်ကြပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေ	ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံ၊ ယာမြေ၊ ဆွေးဆိုင်း၊ ကား၊ လော်လာဂျီ ထွန်စက်	4	၁၀%
အလယ်အလတ်	ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံ၊ ယာမြေ၊ ဆိုင်းကယ်	31	၈၀%
အဆင်မပြေ	ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံ	4	၁၀%
		၃၉	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု စံသတ်မှတ်ရာတွင် စလဲလုံကျေးရွာ၌ ပထမအဆင့်အား အဆင်ပြေအုပ်စုဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအဆင့်အား အလယ်အလတ်အုပ်စုဟူ၍လည်းကောင်း တတိယအဆင့်အား အဆင်မပြေအုပ်စုဟူ၍ လည်းကောင်းသတ်မှတ်ကြပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ခြံယာမြေဈေးဆိုင်ကား၊ လော်လာဂျီထွန်စက် စသည်များပိုင်ဆိုင်သော မိသားစုအားအဆင်ပြေအုပ်စုဟူ၍ သတ်မှတ်ကာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ ခြံယာမြေဆိုင်ကယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုများကို အလယ်အလတ်အုပ်စုဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်(တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ)၊ ပိုင်ဆိုင်ကြသောအိမ်ထောင်စုများကို နွမ်းပါးအဆင့်ဟူ၍

သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများသည် တောင်ယာလုပ်ကိုင်ရန် အရင်းအနှီးရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအား စနစ်တကျလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်နိုင်ခြင်း၊ ရည်မှန်းချက်ထား၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ လေ့လာသင်ယူမှု အားကောင်းခြင်းသည့် အပြင်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု အားကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် အများထက်အဆင်ပြေနေရခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆင်မပြေသည့်အိမ်ထောင်စုများမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်၍ စွမ်းသလောက်မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း၊ ငွေအရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ မိသားစုများခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်ရှိခြင်းများကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်နေရပါသည်။

(ဂ) ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း)

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု			အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု		
၂၀.၁၀.၁၇ စလဲလုံကျေးရွာ			၂၀.၁၀.၁၇ စလဲလုံကျေးရွာ		
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
ခြင်းလုံးကွင်း	အပ်ချုပ်စက်	တောင်ယာ	ခြင်းလုံးကွင်း	အပ်ချုပ်စက်	ကျောင်း
ဘောလုံးကွင်း	မွေးမြူရေး	ရေချောင်း	ဘောလုံးကွင်း	ဈေးဆိုင်	
သစ်ခုတ်	ဈေးဆိုင်	ကျောင်း	သစ်ခုတ်	မွေးမြူရေး	
ကျောက်ထု		သံ	ကျောက်ထု		
မီးသွေးဖုတ်		လမ်း	မီးသွေးဖုတ်		
			တောင်ယာ		
			ရေချောင်း		
			သံ		
			လမ်း		

စလဲလုံကျေးရွာတွင် အခြေခံအသုံးအဆောင်များဖြစ်သော ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းလုံးကွင်း၊ သစ်ခုတ်၊ ကျောက်ထု၊ မီးသွေးဖုတ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြသည်။ အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်၊ မွေးမြူရေးတို့ကို အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြသည်။ တောင်ယာ၊ ရေချောင်း၊ ကျောင်း၊ သံ၊ လမ်းတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းမှာ ခြင်းလုံးကွင်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သစ်ခုတ်၊ ကျောက်ထု၊ မီးသွေးဖုတ်ခြင်း၊ တောင်ယာ၊ ရေချောင်း၊ သံ၊ လမ်းစသည်တို့ကို အမျိုးသားများက စီမံထိန်းချုပ်ကြသည်။ အပ်ချုပ်စက်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဈေးဆိုင်များကို အမျိုးသမီးများက စီမံကြသည်။ စာသင်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အတူတကွ ထိန်း ချုပ်ကြသည် တွေ့ရပါသည်။

အိမ်ထောင်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့် များ၌ အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး သီးသန့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်လည်း လက်တွဲခေါ်ခြင်း၊ နေရာပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုများရှိလာပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။



(င) ရာသီခွင်ပြဇယား

အကြောင်းအရာ	နေ့စဉ်	မေ့မိရန်	မတ်	ဇွဲ	မေ	ဇွဲ	ဇွဲ	ဇွဲ	ဇွဲ	ဇွဲ	ဇွဲ	ဇွဲ
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
ပမီးပန်ဆက်သွယ်ရေး	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
ချွန်ချိုင်းရေး	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်	-	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်	မိုးရွာမည်
သောက်သုံးရေ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ဝင်ငွေ	၂၂	-	-	-	-	-	-	-	၂၂၂၂	၂၂၂၂	-	-
ထွက်ငွေ	-	၂၂၂	၂၂၂	-	၂	၂	၂၂	၂၂	-	-	-	-
ပွဲတော်	-	မရှိပါ	-	မရှိပါ	-	-	မရှိပါ	မရှိပါ	-	မရှိပါ	မရှိပါ	-
အာလပ်ချိန်	✓	✓	✓	✓							✓	✓

စလဲလုံကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း(နှမ်း) ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းကာလမှာမေလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်သည်။ ထိုလများတွင် လုပ်ငန်းများ ထပ်သောကြောင့် အားလပ်ရက် မရှိပါ။ ကျန်လများ၌ အလုပ်ပါးသောကြောင့် အားလပ်ချိန်များသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်သော်လည်း ဝင်ငွေများသောလမှာ စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် နှမ်းရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလဖြစ်ပါသည်။ နှမ်းစိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်တွင် ပြောင်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပြောင်းကောက်တို့ကို အိမ်ထောင်စုအနည်းငယ် စိုက်ပျိုးကြသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းမှ အမြတ်ငွေငါးသိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ စားသောက်ရန်လုံလောက်ရုံသာရှိပါသည်။

KNPP စသောအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာပြင်ပမှလာရောက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းကာဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် နည်းလမ်းအသီးသီးတို့ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး တိုးတက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြသည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ





စလဲလုံကျေးရွာသည် နန်းဖဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်းရှိ ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းအဖြစ် နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာရှိခြင်းနှင့် ငွေအရင်းအနှီးမရှိသောကြောင့် ချေးငွေအားအတိုးဖြင့်ယူ၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြကာ သီးနှံပေါ်ချိန်မှသာ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရခြင်းများကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် မလုံလောက်ခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ထို့ပြင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းများကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေရရှိရန် ရှာဖွေကြသော်လည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်းများကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်ရသည်။ ထို့ပြင် မူကြိုကျောင်း မရှိသောကြောင့် အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများမှာ ကလေးထိန်းခြင်းနှင့် အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးနေရခြင်းကြောင့် အပိုဝင်ငွေမရှာနိုင်ကြပဲ ငွေရေးကြေးရေးခက်ခဲကာ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေခြင်းများ ဖြစ်လာရသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးတွင် အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုကြောင့်ကလေးများ၏ ပညာရေးအပြင်၊

ကျန်းမာရေး ပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့လာလျှင် မထောက်ပံ့နိုင်ပဲ လစ်လျူရှုခဲ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးတွင် လက်လှမ်းမမီနိုင်ပဲ နောက်ကျနေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူငယ်ရိပ်သာရှိသော်လည်း နေရာကျဉ်း၍ အစည်းဝေးများ၊ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စရပ်များတွင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် နေရာအခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသည်။


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ဘောလခဲမြို့သို့ သွားလာရာလမ်းမှာ မခက်ခဲသော်လည်း ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဖြစ်သည့် စလဲလုံ-ဒေါ်စဲလမ်းမှာ ကျောက်များထွက်ပြီး လမ်းများပျက်စီးနေမှုကြောင့် သွားလာကြမ်းတမ်းခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

(ဇ) မျှော်မှန်းချက်



စလဲလုံကျေးရွာသူ/သားများသည် မိမိတို့ကျေးရွာအား လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး အဘက်ဘက်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစေရန်နှင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန် မျှော်မှန်းထားကြသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



စလဲလုံကျေးရွာသူ/သားများသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် ခန်းမဆောင်ရရှိရေးအား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စလဲလုံကျေးရွာအနေဖြင့် ခန်းမဆောင်ရရှိရေးအား ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းမှာ ကျေးရွာ၏ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်နေရာ လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်းအား ရွေးချယ်ခြင်းမှာ မူကြိုကျောင်းရရှိပါက ရွာခန့်မူကြိုဆရာမ ငှားရမ်းမည်ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးများအတွက် အချိန်ပိုရရှိကာ ဝင်ငွေရှာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ နှင့်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ သွားလာရအဆင်ပြေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ကျေးရွာတွင် ဘောလုံးကွင်းရှိလာစေရန် ဘောလုံးကွင်းဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းတို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချေးငွေများထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများပို့ချပေးမည်ဆိုပါကလည်း တက်ရောက်လိုကြောင်းသိရသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးကျော်မင်းထွန်း	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ပြုံး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးရန်လင်းအောင်	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးဝင်းနိုင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးရန်နိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးကျော်မြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်မိုးမြင့်သူ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးမိုးသူ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်လှလှ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဦးစိုးအောင်ထွေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်ထိုက်ဆွေဇင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>မြ.ကျော်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ကေကေခိုင်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင် <u>ကယား</u>	မြို့နယ် <u>ကောလင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>နန်းမဲ</u> ကျေးရွာ <u>စလဲလုံ</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ယင်းကလ</u>	<u>၃၅</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၈</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>မဟာ</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ (၂) <u>ခရစ်ယာန်</u>	<u>၁</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>ကရင်</u>	<u>၃</u>	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	-		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၈၁</u>	<u>၈၀</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ယင်းကလ</u>	<u>၇၁</u>	<u>၇၁</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>မဟာ</u>	<u>၂</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစု (၃) <u>ကရင်</u>	<u>၈</u>	<u>၇</u>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၄</u>	<u>၅</u>

၁၆၁ ဦး

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃--
/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ / ၁၀ / ၄၅ မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် -----
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုဖြစ်ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၂၅၅ သဥ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ✓

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဌေးအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စေတီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၁၇

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်ကေကျွဲ**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား၊ မြို့နယ် **ဘောလခဲ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **နန်း ၆**၊ ကျေးရွာ **ခလဲလုံ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	20.12.17	20.12.17	၁၁	၁၈	၂၉	ယင်းတစ် 29 ဗမာ 4 ကဆုန် 7
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	20.12.17	20.12.17	၅	၉	၁၇	ယင်းတစ် ၁၃ ဗမာ ၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	28.10.17	28.10.17	၇	၄	၁၁	ယင်းတစ် - ၅ မရော - ၇ ကရင် - ၁ ကယား - ၁ ဗမာ - ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	22.11.17	22.11.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး						

စက်ဝိုက်၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး					
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး					

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အစဉ်အတိုင်း ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခေါ်ဂေကေခိုင်</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၀-၁၀-၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကယား</u>	မြို့နယ် <u>ဘေလင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဒုန်း ဖဲ</u>	ကျေးရွာ <u>ခလဲလဲ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်းမ ရေ အသိပညာနည်းခြင်း	၁	မိမိအဖွဲ့များ ဖြင့် အချိန်ပိုပေး နေရာ ချိန် အပိုင် နေ နေရာ နေခြင်း
၂	သန့်ရှင်း သော သောက်သုံးရေမရှိခြင်း	၂	အလုပ်အကိုင် ရွာ ပါ ခြင်း
၃	ကျေးရွာချွင်းဆက်လမ်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ ကြောင့် သွားလာ နှောင့်နှေး ခြင်း	၃	ဝင်ငွေ မလုံလောက်ခြင်း
၄	စာသင်ကျောင်းဆောင်များ ခိုင်ခံ့မှု မရှိ ဆေးခြင်း ကြောင့် ကလေးများ အတွက် များခြင်း	၄	ငွေ အရင်းအမြစ် မရှိ ခြင်း
၅	ရိတ်ပျိုး ရေ အသိပညာနည်း ချိန် နှင့် အဖွဲ့အစည်း နည်းခြင်း	၅	ကျေးရွာချွင်းဆက်လမ်းများ မကောင်း သော ကြောင့် သွားလာ နှောင့်နှေး ခြင်း
၆	ကလေး များ အတွက် များခြင်း	၆	
၇	အလုပ်အကိုင် ရွာ ပါ ခြင်း	၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း ဆောင် အသက် ၅ ဖြစ်ပြီး ကလေး များ စာသင်ရ အဆင်ပြေစေရန်	၁ အလုပ် အကိုင် ပေါများ လာရန်
၂ အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူ များ ရ ဖြစ်ရန်	၂ ကျေးရွာ ဆေး ဂြိုဟ် စေရန်
၃ ကျေးရွာ အောက် လမ်း ဖြစ်ပြီး ဂြိုဟ်ရန်	၃ ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်း မွန် လာစေရန်
၄ ရေကောင်း ရေသန့် ရ ဖြစ်ရန်	၄ ကျေးရွာ ဆက်လမ်း များ ကောင်း မွန် လာ သွား လာရ အဆင်ပြေစေရန်
၅ ကျေးရွာ နှင်း ဆက်လမ်း များ ကမ္ဘာ့ လမ်း ဖြစ် လာ စေရန်	၅ ရေကောင်း ရေသန့် ရ ဖြစ်ရန်
၆ ဆိုက်ပရိတ် ရေ နှင့် ယူဆာ ကိုလိုယာ များ ဆောက်လုပ် စေရန်	၆ ချေး ငွေ များ ချ ပေး ရန်
၇	၇
၈	၈


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆုံး မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	၁၄၀၀၀၀၀၀	၁၆၁ ဦး
၂	ရေကြို ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀၀၀၀	၁၆၁ ဦး
၃	ကျေးရွာ အောက် လမ်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	၃၀၀၀၀၀၀	၁၆၁ ဦး
၄	ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၄၀၀၀၀၀၀	၁၆၁ ဦး
၅	ကျေးရွာ နှင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	။	၂၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၆၁ ဦး
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				

ဃာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျွမ်းကျင်သော ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းချွန်ချယ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျွမ်းကျင်မှု
၂	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း	။	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ နှင့် ချေးငွေများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း	အမျိုးသား	။
၄	စက်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	။
၅	ချေးငွေများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း	။	။
၆	မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း	။	။
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပိတ်ပန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်မင်းဆွမ်းလက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၁၀.၁၀.၁၇ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိပ်ရန်: စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့ဖွဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံရွာပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွင် TPIC သို့မဟုတ်ရွာအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ကောကျွင်

ရက်စွဲ 28.10.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဥပဒေစီမံ(၁) ဖြစ်စက်ဝန်း(၂) ဥပဒေစီမံ(၃) ဥပဒေစီမံ(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဘေလ် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုန့်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထား ပြသ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း အမည်/အဖွဲ့	
ဒုန့်	အုပ်စုခန့် မစောင့်	၆၀' x ၃၀'	၁၀၅၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	21100000			21110000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့ဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခေါ်ကောကျွင် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 28.10.17

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူ့ဘဝနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

ခေါင်းစဉ်	ဝထမဒဂြိုမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး			
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	စလဲလုံကျေးရွာ၊ ဒုန်းမဲကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်လဲမြို့နယ်			
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၀.၁၀.၁၇ ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) ထိ လူယာ် ခိုပ်သာ			
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဖားဆောင်း၊ တောင်လဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်			
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ				
ဦးဆောင်သူ	ဒေါ်စောစောစိုင်း (CF)	ရာထူး	CF/TF/Committee	
ယက်ဆောင်သူများ (Participants)				
စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၈	၁၇	၂၅	ယင်းတလဲ
၂	၃	၁	၄	ဗမာ
ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)				
<ul style="list-style-type: none"> - စီမံကိန်းဝိသေသကိစ္စများ၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် - ကျေးရွာစီမံကိန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိရန် - လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိရန် 				

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

- မအုန်းကလေး ဂုဏ်ထူးဆောင်များ ရွေးချယ်ပေးခြင်း
- မုခ် မုခ်အစည်းအရုံးမှ မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်း
- စီမံကိန်းစာတမ်း
- စီမံကိန်းစာတမ်း
- အစီအစဉ်အရ ဝန်ထမ်းများ နှစ်စာတမ်း
- ကျေးဇူးတင်ပေးမှု၊ ဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်း
- ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁။	<p>ဒေါ်ကေကေခိုင် (CF) မှ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဂုဏ်ထူးချွန် နှင့် အစီအစဉ် အား ဖြောကြား ရှင်းလင်း ပါသည်။</p>	
၂။	<p>ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဦးစီးဌာန မှ ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း ဖြန့် လည်စတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာ ယူဆများအား လုံးပူ ပေါင်း ပါဝင် ဆွေးနွေး ဆေလို့ကြောင်း အဖွဲ့ အမှုဆောင် ဖြောကြား ပါသည်။</p>	
၃။	<p>ဒေါ်ကေကေခိုင် (CF) မှ စီမံကိန်း ဖွဲ့ ဂုဏ်ထူးချွန် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှု ဖွဲ့စည်းမှုများ ၊ ရန်ပုံ ငွေ ထောက်ပံ့မှုပုံစံ ၊ ကျား မရေးရာ အခန်း ကဏ္ဍများ ၊ အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ဝတ္တရားများ စသော စီမံကိန်း အကြောင်း သိသင့်သလိုထိုက်သည် များအား ကျေးရွာ ယူဆနှင့် အပြန်</p>	



ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
	ကလျန် ဆွေးနွေး မေးမြန်းစေသည်။	
၄။	ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း စက်ဝန်းတွင် နှစ်ကလိုက် လုပ်ဆောင် ရမည် အပိုင်ကြီး (၆) ယိုင်း နှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့် အား အသေးစိတ်ဖြန့် လှည့် ဂွင်း ဖြုပါသည်။	
၅။	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အား ပြန်လည် အတည်ပြုရန် ကလောင်ကလိုင်တာဝန် ဝတ္တရားများ အား ဂွင်းဖြုတ်ပြီး ကျေးရွာ လူထုများ နှင့် ကော်မတီဝင်ဟောင်း များ ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ဒေါ်ကေကေခိုင် (အ) နှင့် ကော်မတီဝင် ဟောင်း များအား ရာထူး အချိန် အခြား ဖြစ်စေ ကိုယ်ရေး ကိုယ် တာ ကိစ္စ ရပ်တစ်ခုခု ကြောင့် ဖြစ်စေ ကော်မတီဝင် အဖြစ်မှ နုတ်ထွက် လိုပါ ကလည်း လုပ်နိုင် ကြောင်း နှင့် စိတ်ပါ ဝင်စားသူများလည်း အဆိုတင် သွင်း နိုင်ကြောင်း ဂွင်း ဖြုပါသည်။ ကျေးရွာ လူထုများမှ ပထမနှစ်စက်ဝန်း နှင့်	ကျေးရွာလူထုများ နှင့် ကော်မတီဟောင်း များ၏ ဆွေးနွေးချက် အရ ကော်မတီ ဟောင်း များ အနက် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စ ကြောင့် ကော်မတီဝင် အဖြစ်မှ နုတ်ထွက် လိုသူ (၂) ဦး၊ (၃) ဦး မှ ဖွဲ့၍ ကျန် ကော်မတီဝင်ဟောင်း များ အား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း နှင့် ဆက်လက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ကြပါ သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း နှင့် ကော်မတီဝင်များ အဖြစ် ဆောင် ရွက်ရန် ၁။ ဒေါ်ကျော်မင်းထွန်း (စီ/အောက်ခွဲအဖွဲ့) ၂။ ဒေါ်ဖြူ (") ၃။ ဒေါ်ဝင်းခိုင် (ဝယ်ယူရေး) ၄။ ဒေါ်ခင်ခိုင် (")

စော့စော့ချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	စော့စော့ချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
	<p>ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကော်မတီများ၊ သာ ဥတိယဒတ်စ် ခက်ဝန်း တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျှင် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိပြီး ဖြစ်၍ ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်း တင်ပြပြီး ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောထား များကိုလည်း မေးမြန်းဆွေးနွေး ကြပါသည်။</p>	<p>၅။ ဦးရန်နိုင် (ဆောင်ရွက်ကြီးကြပ်ရေး) ၆။ ဒေါ်ခန်းခန်းမြင့် (") ၇။ ဦးမိုးသူ (ဖေးနီအကြံပြုကွယ်စားလှယ်) ၈။ ဒေါ်ဗျာလှ (") ၉။ ဦးရန်ပင်အောင် (ငွေစာရင်းကိုင်) ၁၀။ ဦးစိုးအောင်ဆွေး (စော့စော့ချက်ထမ်း) ၁၁။ ဒေါ်ထိုက်ဆွေဇင် (") ၁၂။ ဦးကျော်မြင့် (ယဉ်ထက်ထိန်းအိမ်ရေး) ၁၃။ ဒေါ်မိုးမြင့်သူ (") တို့အား ပြန်လည်ရွေးချယ်ကတည်းပြုကြပါသည်။</p>
၆။	<p>ဆက်လက်ပြီး ကျေးဇူး လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၏ (၆) ချက်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးနှင့် အရေးဖြစ်ပြုခြင်း၊ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင် မှုသုံးသပ်ခြင်း၊ ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ဗင်းပုံသုံးသပ်ခြင်းတို့အား ပထမ နှစ်ခက်ဝန်း၌ ဆွေးနွေးခဲ့သည်ကိုအပေါ် ပြန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ဆွေးနွေး မြတ်စွာကြပါသည်။</p>	

၇။	<p>အစည်းအဝေးအား နေ့လည် (၁၅)နာရီ တွင် ထမင်းစားနားဖြိုး နေ့လည် (၁:၀၀)နာရီ တွင် နှုတ်ထုတ် အကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေး ပြန်လည် စတင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေ ကြားဖြိုး ရုတ်သိမ်းပါသည်။</p>	
----	---	--

<p>မှတ်တမ်းရေးသူ။ လက်မှတ်။  အမည်။ ရာထူး။</p>	<p>စီစဉ်သူ။ လက်မှတ်။ အမည်။ ရာထူး။</p>	<p>အတည်ပြုသူ။ လက်မှတ်။  အမည်။ ရာထူး။</p>
--	--	--

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀ ရက်၊ နေ့၊ နေ့၊ နေ့

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁။	ပထမကကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဖြစ်ဆွေးနွေး ဖြည့်စွက်ခဲ့ကြ သည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် များ အားဖြင့်လည်း တင်ပြပါသည်။	
၂။	ဆက်လက်ပြီး အခက်အခဲပြဿနာ၊ အတားအဆီးများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး (၁၁) ဖွဲ့စည်း၍ ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပြီး ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလဒ်များအား ဖြန့်လှည့်တင်ပြကာ ဦးစားပေး နှစ်ကလိုက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ကြရန် ဆွေးနွေး ဝိုင်းပင်းကြပါသည်။	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့စီ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးရာမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအနက် ကျန်ရှိသည့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း (၃) နှစ်စာအတွက် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖြစ်သည့် မဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖြစ်ကျေးရွာတွင် ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း နှင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ဖြစ်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့်လမ်း/တံတား	၁	ခန့်မဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား	-	-	-
	၂	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	-	-	-
	၃	ကောလိပ်လွင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား	-	-	-
	၄	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ခြင်း	ကျား + မ	-	-	-
	၅	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဖွဲ့ခြင်း	"	-	-	-
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁	အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးရန်	ကျား + မ	-	-	-
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပို့ချခြင်း	ကျား	-	-	-
	၃	ကျေးရွာများ ဆောက်လုပ်ပေးရန်				
	၄	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	-	-	-
	၅	ကျေးရွာရေးလုပ်ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း	မ	-	-	-
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၁	အဆင်ပြေစေရန် အရေးကြီးစီမံကိန်း	ကျား + မ	-	-	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					