

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကျွန်းလှမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နောင်ကောက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝေပူးကျေးရွာ




မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်း စီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




ကျွန်းလှမြို့နယ်မြေပုံ



❖ ကျေးရွာအုပ်စု = ၃၄အုပ်စု

❖ ကျေးရွာ = ၁၁၄ရွာ

ဝေပူးကျေးရွာပြပုံ





အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

နောင်ကောက်ကျေးရွာ အုပ်စုတွင်

၁။နောင်ကောက်ကျေးရွာ

၂။ဝေပူးကျေးရွာ

၃။ရွာသစ်ကျေးရွာ

၄။နန်းသပ်ကျေးရွာ

၅။ဝေသော်ကျေးရွာ

၆။ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာ

တို့ပါဝင်ပါသည်။





ဝေပူးကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်း

ဝေပူးကျေးရွာ သမိုင်း

ကျေးရွာ အမည် ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ခဲ့ပုံ

ရှေးအခါက တော၌ ဝေပူးမဟုတ်ပါဘူး၊ ဝေဘူလှိုင် ခေါ်ဩတယ် လှိုင်တော့ ပြောပြလာပါတယ် ကါလဩဇာတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ဝေပူး လှိုင်ခေါ်လာ ဩတော့နဲ့ တူပါတယ်ဗျာ၊ ထော်ထော်ကို ရှေးကျတဲ့ရွာ ဆိုတော့ သယ်လှိုင်က နေ သယ်ခေါ်ခွား၊ဩတယ် ဆိုဒါကိုတော့ ထိထိ ကျကျ မဖော်ပြနိုင်ပါ။

စတင် တည်ထောင်ခဲ့ သည့် ခုနှစ်

စတင် တည်ထောင်ခဲ့သော ခုနှစ်မှာ ပဉ္စမဆူလှိုင်ခေါ်ရွာမှာ သက်ရှိဝင်ရွာ၊ ရှိနေသူပြောပြချက်အရကတော့ သူပယ်စဉ်က သင်္ဂြိုဟ်စဉ် နှင့် ပဉ္စမ လက်ရှိ ဝေပူးရွာမှာ ဦးစောညို ဒေါ်ဖွားသိ တို့၏ မင်္ဂလာဆောင် လိုက်ခဲ့ချိန်တွင် ဣန္ဒိယနိုင်ငံ ဝေပူးသည် ခိမ်စေ(၂၁) ခိမ်သာ ကျန်တော့ တယ် လှိုင်ပြောပြပါတယ် ပဉ္စမ ဦးစံ ဆိုသူသည် အသက်(၁၀၄)နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် ဦးစံဝ အသက်(၅)နှစ်အရွယ်က ဣန္ဒိယနိုင်ငံ ဝေပူးရွာ(၂၁) ခိမ် ကနေ ရွှေပေးခိုး ခွား၊ဩရာ ဣန္ဒိယနိုင်ငံ အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ်မှာ(၁၅) ခိမ်သာ ရှိတော့ တယ် ပဉ္စမကျန်တော် အသက် (၅၀) နှစ်အတွင်းမှာတော့ ခိမ်စေ(၄၀) ရှိနေပါပြီ

ဦးစံဝ (၅)နှစ်သာ၊ အရွယ် ဝေပူးရွာကိုရောက် မင်းတို့ ဝေပူးရွာတောင် ဘက် ပဉ္စမချောင်းတောင်ဘက် သုန်တော်ကြီးကျောင်း၊ ဝိုင်ပေတင်ကြီးတွေ ထောင်လွှက်သာ၊ နှင့်တွေရသေးတယ်ကွဲ့၊ ဒါတင်မကဘူးကွဲ့၊ ပေပင်အကြီး၊ စားကြီးတွေလဲတွေ့ရသေးတယ်ကွဲ့၊ မင်းတို့ဝေပူး၊ စတင်စတင်ခဲ့တဲ့ ခုနှစ် မပြောနဲ့တော့ မင်းတို့ဝေပူးက ခွဲ ခွဲတဲ့ ဒီဆူလှိုင်ခေါ် ရွာတောင် ဝက်တို ကျကျမဖော်ပြနိုင်ဘူး၊ ရွာတည် ခုနှစ်က မင်းတို့ဝေပူးတော်တော်ကို ရှေးကျတဲ့ ရွာလေးရှိ ပြောလို့ရတော့ ဝေပူးရွာတည်တဲ့ ခုနှစ်ကတော့ သယ်လှိုင်မှ မသိနိုင်ပါဗျာ။ ။





ဝေပေးကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်း

၀၀၆၅၅၁၊၁၁၁၁ အရာများ အဆောက် အဦးများ၊ ၁၁၅၅၊၅၅၅၅

၏ဝေပေးပုံ ရွာထွက်ဖွဲ့ပါ။

ယဉ်ကျေးမှု ဂိတ ထွက်ကုန်များ၊ ပညာရေး၊မူကတော့ ရှေးအောက်ကထက် သာရုံသာရှိပါတယ် ဂိတဆိုဒါကတော့ ရွာဦးမပုတ်တော့ ဝါဒီတို့ကထိန်း သာဓုငှာ ဘဝတို့လောက်သာရှိပါတယ်။

အိမ်ခြေ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေ ဘယ်လောက်နဲ့ စေ့သလဲ အိမ်ခြေ အိမ် ထောင်စု လူဦးရေဘယ်လောက်နှင့် စေ့သည်မှာ မာဘီနိုပီပါ မဒူလက်ရှိ အိမ်ခြေ ကတော့ (၄၀) ရှိပါတယ်။

သာသာတော့၊ကျရောက်ခဲ့သူ၁၁၀၀၊ သဘာဝတော့၊ကတော့၊ကျရောက် ခဲ့သူပါဝယ် လွန်ခဲ့တာ အနှစ်(၄၀)ကျော်လောက်က မိုးသီးမြှာ အခြား အခြား ကျခဲ့သူပါဝယ် မိုကလဲခေါင် ခဲ့သူပါဝယ်။ ဣဒ် နွားများကလဲ ရောဂါ ဆိုး ဖြစ် ကျရောက် ဖြစ်စေ ဆုံးရှုံးမှုရှိ လို ခိုင်စရာပါကုန်သော ဆုံးခဲ့သူပါဝယ်။

အခါကအစားလဲ မူများကတော့ ဣန်တော်တို့ အထက် ၁၃ နှစ် ၁၄ နှစ် အရွယ် မှာ အိမ်ခြေ (၁၅) အိမ်သာရှိပါတယ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊လည်းရှိပါ စာသင် ကျောင်း၊မရှိပါဘူး ပစ္စုကတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရော စာသင်ကျောင်း၊ ဆောင် လဲ ရှိ ဆို တော့ ဒါလေးတွေ ကတော့ အခါကအစားလဲ မူလူဆို ဆိုရ မှာပါ။

လုပ်ကိုင်စားဝေတာ လုပ်ငန်းများမှာ တောထဲ သူလယ်လုပ် နှင့် လက်လုပ် လက်စားများသာ ဖြစ်ပါပါတယ်။

ရေးသားပြုစုသူ - ဦးကျော်ဆွေ (ဝေပေးကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌ)



လူမှုဆန်းစစ်ချက်(PRA)နှင့်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ

လူမှုဆန်းစစ်ချက်နှင့်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည်။... စသယု... ..


ကျေးရွာအုပ်စု။... နောင်တောင်... ..

ရက်စွဲ။ .. ၁၁-၆-၂၀၁၉

စဉ်	ဆွေးနွေးခဲ့သော ရက်စွဲ	အကြောင်းအရာများ	ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့သော သူများ/ အဖွဲ့		ပါဝင်ခဲ့သူ အရေအတွက်
			ကျား	မ	
၁	၁၁-၆-၂၀၁၉	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ	၄	၄	၈
၂	၁၁-၆-၂၀၁၉	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ	၅	၅	၁၀
၃	၁၁-၆-၂၀၁၉	ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ	၄	၄	၈
၄	၁၁-၆-၂၀၁၉	ရာသီခွင်ပြ ပြုကွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ	၅	၅	၁၀
၅	၁၁-၆-၂၀၁၉	ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ	၅	၅	၁၀
၆	၁၁-၆-၂၀၁၉	ဗင်းပုံစံ(ကျေးရွာတွင်းကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ) နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ	၄	၄	၈



ကျေးရွာ၏လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် ဝေပျံ ကျေးရွာအုပ်စု ရှေးကောက် ရက်စွဲ ၁၁-၆-၂၀၁၉

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	သတ်မှတ်ချက် စံနှုန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ ထွန်တက်၊ ဂွန်စွဲခြင်း၊ ဇွား ၁၂၁ ခု၊ လယ် - ၅ ဧက၊ ဆိုင်ကယ် ယာ - ၃ ဧက	၄	၁၀.၃ %
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ ဂွန်စွဲခြင်း၊ ဇွား ၁၁ ခု၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် - ၃ ဧက၊ ယာ - ၁ ဧက	၁၀	၂၅.၆ %
နွမ်းပါး/ ဆင်းရဲ/ မပြေလည်	ဝါးထက်ကာသက္ကယ်မိုး၊ လယ် - ၁ ဧက ထက်၊ ဇွား ၁၁ ခု၊ ဆိုင်ကယ်	၂၅	၆၄.၁ %
စုစုပေါင်း		၃၉	၁၀၀ %

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/ဒေါ် ကျော်စွာ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- ကျား (၅) ဦး + မ (၅) ဦး





ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

ဆန်းစစ် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည်- **ဝေယျ** - ကျေးရွာအုပ်စု **နားကောက်** ရက်စွဲ **၁၁-၆-၂၀၁၉**

- ၁ - ဝေယျကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၉) အိမ်ရှိပါသည်။
- ၂ - အဆင့် ၁ သို့မဟုတ် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၄) အိမ်ရှိပြီး အလယ်အလတ် ၁၀၊ အိမ်ထောင်စုနှင့် အဆင့် ၂ နှစ်ပါး အိမ်ထောင်စု (၂၅) စု ရှိပါသည်။
- ၃ - ကျေးရွာတွင် နှစ်ပါးအိမ်ထောင်စု (၁) အဆင့် ၂၊ ၈ များပါသည်။ ထိုသို့ များနေခြင်းမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြေးကိုင်ရန် လယ်ယာရေးများ နည်းပါးခြင်း၊ အသက် ၅၀ နှစ်လောက်ရှိ ရောက်ရှိနေပြီး ဝမ်းကြေးကိုင်ရန် နီးကပ်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ၄ - ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ စီမံကိန်း၌ ပါဝင်လာရန် အဆင့် ၃ အဆင့်များ တက်ရောက်ရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြေးကိုင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသက်ပညာများ သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် အဆင့် အလမ်းနှင့် ထိတွေ့မှုများ ရရှိကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြောင့်ဆွေးကော ဆုံးရှုံးရပါမည်။
- ၅ - ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း၌ နားကောက် အလုပ်သမား၊ လက်သား၊ ယင်းကဲ့သို့ ဂွမ်းဖြူဖြူ၊ ကျောက်များ စွာဖြောင့်ရည်ချခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရကာ ထိတွေ့ အဆင့် အလမ်းရပြီး တိုးတက်လာမည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/ **ကျေးရွာ**

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- ကျား (၅) ဦး + မ (၅) ဦး





ကျေးရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုမှု အခြေအနေပြပုံစံ

မိသားစုနှင့် ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုမှု အခြေအနေပြပုံစံ

ကျေးရွာအမည်-ဝေယု----- ကျေးရွာအုပ်စု-နောင်ကောက်- ရက်စွဲ-၁၁-၆-၂၀၁၉

ကျား



မ



ကျား+မ



ပွန်ဒေါင်း
 လယ်ထွန်တက်
 စပါးမြတ်တက်
 မွေ့ကျွတ်
 ရွှေတက်

ယက္ကန်းစင်
 ခပ်ချပ်တက်
 လက်ဝတ်ဂုတနာ
 ဈေးဆိုင်

ဖုန်း
 လက်ယာ
 ကျွဲနွား
 ဝှေ
 ဆိုင်ကယ်
 လယ်
 သစ်တော

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/မ/ဒေါ်-သိန်းလွင်----- နှင့် အဖွဲ့ (၈) ဦး






ကျေးရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေပြပုံစံ

မိသားစုနှင့် ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များအားထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေပြပုံစံ
ကျေးရွာအမည်- **ဝေပျိုး** ----- ကျေးရွာအုပ်စု **နောင်ကောက်** ရက်စွဲ- **၁၁.၆.၂၀၁၉**

ကျား

မ

ကျား+မ



- သစ်တော
- ပျား
- ဆိုင်ကယ်
- ခွန်ရွေး
- ပယ်ထွန်တက်
- ပေါ့အိတ်တက်
- တပါးရွေးပျေခွဲ
- ရွှေတက်

- ယက္ကန်စင်
- ခေပ်ချယ်တက်
- ပက်တက်ရှာနာ
- ပျေးဆိုင်

- ဟန်ယုန်
- ပယ်ယာ
- ကျွဲစွား
- ရွှေ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/ဒေါ် **သိန်းလှိုင်** ----- နှင့် အဖွဲ့ (**၈**) ဦး





မိသားစုနှင့် ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေပြုရယား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

မိသားစုနှင့် ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေပြုရယား ဆန်းစစ် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည် **ဝေယု** ကျေးရွာအုပ်စု **နောင်ကောက်** ရက်စွဲ **၁၁.၆.၂၀၁၉**

- ခ - အမျိုးသမီးများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးနှင့် လုပ်ငန်းများမှာ - ယက္ကင်းစစ်၊ အပ်ချပ်စက်၊ လက်ထပ်ဂုဏ်နာ၊ ဈေးဆိုင်စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၁ အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးနှင့် လုပ်ငန်းများမှာ - သစ်တော၊ လမ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ညွန့်ဖေါင်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ စပါးကြိတ်စက်၊ စပါးချွေဇွေနှင့်၊ ရွှေထွက် စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၂ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအားလုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးနှင့် လုပ်ငန်းများမှာ တန်းဖုန်း၊ လယ်ယာ၊ ကျွဲနွား၊ ဇွဲစေ့ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၃ ယခုအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများကို အသုံးပြုရန်မပြုရန် ကိစ္စဗိုဇို ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။
- ၄ အကယ်၍ အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှုများအကုန်အစင်မှာ ရှေးဂျိုးအထုပ်လာ အမူအရာများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်း အမျိုးသားများ အကူအညီမရမှု နှင့် မရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ၅ မိသားစု၏ ဂုဏ်သိက္ခာအတွင်း အသုံးပြုမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများကို ကျား၊ မတန်းတူ အဖွဲ့အစည်းများပေးခြင်း၊ အကူအညီမရခြင်း၊ အရေးတယူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ ဤအတိုင်း အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/မိန်းမိန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- ကျား (၄) ဦး + မ (၄) ဦး





ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာအမည် မေပျံ ----- ကျေးရွာအုပ်စု နှောင်ကောက် ----- ရက်စွဲ ၁၁-၆-၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတုအခြေအနေ												
ပိုက်ပျိုးရေးနှင့်သီးနှံများ	-							-			-	-
ဝင်ငွေရရှိမှု	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ \$	\$ \$	\$	\$	\$
အစားအစာဓာတ်လုံမှု							-	-				-
ရောဂါကျရောက်မှု			-	-			-	-	-	-	-	-
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု												
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်												

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/မ - ကျော်စွာအောင်

ထိပ်ဆွေးနွေးသူများ- ကျား (၅) ဦး + မ (၅) ဦး





ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည် **ဝေယျံ** ကျေးရွာအုပ်စု **နေအံ့ကောက်** ရက်စွဲ **၁၁ - ၆ - ၂၀၁၉**

- ၁ - ယခုရေးဆွဲထားသော ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများမှာ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ဇွန်လပျိုရေးနှင့် သီးနှံများ၊ ထိတွေ့ကျိမှု၊ အစားအရေအလွန်မှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှု၊ သော့ခန်းရေလွန်မှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် စေ့ညှိအကြောင်းအရာများပါဝင်ပါသည်။
- ၂ - ဈေးရွာတွင် စပါး၊ ခြံ၊ ပြောင်း၊ ဖြေပိစသည် သီးနှံများ၊ အိမ်ကား၊ နွယ်ပျိုးစေ့၊ အခြားသော သီးနှံများလည်း အနည်းငယ် ဇွန်လပျိုစေ့ပါသည်။
- ၃ - တန်ဆောင်မုန်းနှင့် နတ်တော်လများတွင် ထိတွေ့ကျိမှုများဖြင့် ကျိတ်များတွင် ထိတွေ့ကျိမှုနည်းပါးသည်။ ထိုစဉ်တွင် ထိတွေ့ကျိမှု၏ စားထက်အရေးတပ်တည်းပါဝင်သော များပြားလှသည့်အပြင် သစ်ခွက်၊ ဝါးခွက်လုပ်ကိုင်ရုံလည်းကောင်း၊ အခြားဝေယျံများ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရုံလည်းကောင်း၊ သီးနှံများကောင်းမျှစွာလည်းကောင်း အရေးအသားပြုပါသည်။
- ၄ - လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်အတွက် မိုးသီးများကျပြီး ဈေးရွာ၌ ဇွန်လပျိုထားသော သီးနှံအများစုနှင့် ထိတွေ့ကျိမှုများအပြင် အခြားအခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိပါသည်။
- ၅ - ဈေးရွာတွင် အနည်းငယ်ပျိုးထားပြီး ကျ စေ့ညှိလုပ်ငန်းများ နှင့်အညီ အကျိတ်အကျိုးကာလများအထိ ဇွန်လပျိုရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- ၆ - သော့ခန်းရေကျိမှုမှာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ခြေကာလများတွင် ရေတွင်းများမှ ရေများနှင့် ဖြေပိစသည်အပြင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- ၇ - ဇွန်လပျိုရေးလုပ်ငန်း၌ တစ်ဖက်၊ တစ်ဖက်၊ တစ်ဖက် စသည့် ခြေကာလများတွင် ကျ အထောက်အထားအခြေအနေအရ အရေးအသားပြုပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/မေ **ကျေးရွာဇွန်**

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- ကျား (၅) ဦး + မ (၅) ဦး






အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အခြေအနေအားပင် ကူအိမ် ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အခြေအနေအား ပင်ကူအိမ်ဖြင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် **ဝေပျိုး** ----- ကျေးရွာအုပ်စု **နောင်ကောက်** ရက်စွဲ **၁၁-၆-၂၀၁၉**



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအမျိုးသားအဖွဲ့ ဦး **မောင်မြေ** ----- နှင့် (**၈**) ဦး
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအမျိုးသမီးအဖွဲ့ / ဒေါ် **ဝင်းစိန်** ----- နှင့် (**၈**) ဦး





အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏အခန်း ကဏ္ဍနှင့်အခြေအနေအား ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် သုံးသပ်ခြင်းအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အခြေအနေအား ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် သုံးသပ်ခြင်းအား

ဆန်းစစ် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည် **ဝေယျိုး** ကျေးရွာအုပ်စု **နောင်ကောက်** ရက်စွဲ **၁၁-၆-၂၀၁၉**

- ၁) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းယူကာ၊ ယူကာရောင်း၊ ဝင်ရောက်အိမ်ထောင်၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဥစ္စာငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် အမြတ်ရှိများစွာပါသည်။ ကျန်းမာရေးတွင်မူ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားတို့အကြား အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမြတ်ရရှိမှုများပါသည်။
- ၂) အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများက အမြတ်ယူခြင်းရှိပြီး ကျန်းမာရေးတွင်မူ အမျိုးသားများနှင့် တွေးတူဖြစ်ပါသည်။
- ၃) အိမ်က ကွယ်လွန်သည့် အကြောင်းအရာများမှာ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ရုပ်ပိုင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင်ဖြစ်ပါသည်။
- ၄) ကွယ်လွန်သည့်အကြောင်းအရာများမှာ အမျိုးသားအများစုမှာ အိမ်ကောင်စုကန်၏ ဝမ်းမွေး၊ ဂွေး၊ ခွေး၊ ဝေယျိုးကိစ္စကပ်များတွင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူများဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ရောက်အိမ်ထောင်၊ ယူကာရောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမြတ်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများက စားနပ်ရိက္ခာအရ လုပ်ကိုင်နေမှုအကြောင်း အမျိုးသားများထက် အမြတ်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ကွယ်လွန်သည့် အကြောင်းအရာများမှာ ယင်းကွယ်မှုအရ အမျိုးသားများ၏ ရွေးချယ်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဗဟုသုတအခက်အခဲများ၊ မိမိတို့၏ ယုံကြည်မှု အားနည်းမှုများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ၅) အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ အိမ်ကွယ်မှုတွင် နေရာသာ ခိုင်ခံ့မှုများမှာ သွားရောင်း၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် ရရှိမှုမရှိခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် နေရာရသည့်နေရာရသောကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းယူကာရောင်းခြင်းကွယ်လွန်လျက်ပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ ရွေးချယ်မှုအရ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင်မူ သွားရောင်းရောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုများမှာ
- ၆) အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စွာဟောချက်မရှိပဲ တိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ရွေးချယ်မှုအရ လာ ခေယျ၊ ခေယျ၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်နေရာမရှိခြင်း၊ လက်ကွဲပေးမှုမရှိခြင်းတို့ တိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၇) ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းများကွန်ပျူတာကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကွန်ပျူတာကောင်း အမျိုးသမီးများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဖြင့် မှန်ကန်စွာတိုးပွားလာပြီး အမျိုးသမီးများက အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/ဒေါ် **မောင်စွေ နှင့် မောင်စိန်**

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- ကျား (၅) ဦး + မ (၅) ဦး





အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြုပုံစံ

ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ ပြုပုံစံ

ကျေးရွာအမည် ဝေပျံး ----- ကျေးရွာအုပ်စု နောင်ကောက် ရက်စွဲ ၁၁-၆-၂၀၁၉



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-ဦး/ဒေါ် ချစ်လှ ----- နှင့် အဖွဲ့ (၈) ဦး





ကျေးရွာအတွင်းရှိ/ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေပြပုံစံ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာ အတွင်းရှိ /ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေပြပုံစံ

ဆန်းစစ် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအမည်- ထွေး ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းကောက် ရက်စွဲ ၁၁-၆-၂၀၂၄

- ၁ - ကျေးရွာအတွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်း (၆) ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကျောင်းကော်မတီ၊ မိသားစုအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၂ - ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သာရေး၊ နာရေး နှင့် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
- ၃ - ယခုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၄၀% ဖြစ်ပါသည်။
- ၄ - ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် လူငယ်အဖွဲ့ တို့တွင် အမျိုးသမီးများ ၅၀% ဖြစ်ပါပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းကျောင်းကော်မတီ နှင့် မိသားစုအဖွဲ့တို့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုမရှိချေ။
- ၅ - ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ထည့်သွင်းအဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍ ဖွဲ့ပါဝင်နေပါသည်။
- ၆ - ကျေးရွာအခြေအနေများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖိမမဏ္ဍိုင်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍများ ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကပံ့ပိုးပေးသူများအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ၇ - ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှာ လူထုဝန်ထမ်းရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုအား နည်းနည်းပါးပါးသာရှိပါသည်။
- ၈ - ကျေးရွာအတွင်းတွင် နောက်ဆက်တွဲအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန် တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦး/ဒေါ် ချစ်ကုန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- ကျား (၄) ဦး + မ (၄) ဦး



ဝေပူးကျေးရွာလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နေမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





ဝေပူးကျေးရွာလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း စောင်ရွက်နေမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





ဝေပူးကျေးရွာလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်ပိုင် (PC-1) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘွာရ ဝင်ခွင့် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးဖွဲ့ရာတွင် ဝင်ရောက်ပါရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ကျွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၆၇၆၁၄၀၁၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမျိုးအိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကျွန်းလှ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၆၀	ကျေးရွာ ၆၀

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဃ	၄၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၃	၁၁၀
လူမျိုးစု (၁) မဃ	၉၃	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၆	၄





ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်ပိုင် (PC-1) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	တာဝါရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဗဟိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုင်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 မြေသားလမ်း
 လူသွားလမ်း
 အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
- ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ဖည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ





ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်ပိုင် (PC-1) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စောစိန်စွယ်

လက်မှတ် [Signature] ခန. ၂၇-၆-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုးအိန်

လက်မှတ် [Signature] ခန. ၂၇-၆-၂၀၁၈





ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်ဖိုင် (PC-1) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးကျော်စွေ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်: ၀၇-၄၅၆၃၃၀၆၅၂
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်: ဦးကျော်သက်ထွန်း

မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်း
မြို့နယ်: ကျွန်းမြို့
ကျေးရွာအုပ်စု: ရေစင်စက်
ကျေးရွာ: စေပျံ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၉	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား:			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ:	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်ဖိုင် (PC-1) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-အမလ--	၉၁	၁၀၇	၁၉၉
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
ဒိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၄	၃၉

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်ဖိုင် (PC-1) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ





ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်ဖိုင် (PC-1) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(၀) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခရောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၅ : ၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀ : ၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(၁၀) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၁၁) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၁၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် C.L. နေ့စွဲ ၁၁.၆.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်သက်ထွန်း

လက်မှတ် Kyawdin နေ့စွဲ ၁၁.၆.၂၀၁၉





ပုံစံ-၈-၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC-၂) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကြိုပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမျိုးဝင်း	
နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ	မြို့နယ် ကျွန်းလွှာ
ကျေးရွာအုပ်စု ၆၃၈၆၈၈၈	ကျေးရွာ ၆၀၂၃

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စု ဝေပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၁၈	၂၅.၇.၁၈	၂၈	၁၀	၃၈	၆၃၈ ၆၈	၆၀	၉၅		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂.၈.၁၈	၂.၈.၁၈	၂၄	၂၁	၃၇	၆၃၅ ၆၈	၆၀	၉၂		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၈	၂၀.၈.၁၈	၃၅	၂၅	၆၀	၆၀ ၆၈				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										





ပုံစံ-၈-၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွှန်ရွက်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်သက်ဝင်း / ဦးမြိုးထက်ကျော်

နေ့စွဲ ၁၁.၀၆.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း: ထန်တိုင်း၊ မြို့နယ်: ကျွန်းဗြဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ရွှေတင်ကောက်၊ ကျေးရွာ: ရေပျံး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၆.၂၀၁၇	၁၁.၆.၁၇	၂၂	၁၀	၃၂	၃၂ ၂၆၈	၃၉	၈၂.၀၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၆.၁၇	၁၃.၆.၂၀၁၇	၂၂	၁၀	၃၂	၃၂ ၂၆၈	၃၉	၈၂.၀၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၂			
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			





ပုံစံ-စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနပေးအပ်အစဉ် (PC-3) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပေးအပ်အစဉ် Form PC (3)
 လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းရက်အစဉ်အထိ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိအဖြစ် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမျိုးဝင်း
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဧကစက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊
 စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကင်း မြန်မာ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသစင်္ကြာ ကျေးရွာဝေပွဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ခုဆီဖော်ပြပါ)

- အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
- (၁) ပြုစုရေးရာများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း
 - (၂) ပြုစုရေးရာများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း
 - (၃) ကျေးရွာအေးခန်းအဖွဲ့အစည်းများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း
 - (၄) ကျေးရွာအေးခန်းအဖွဲ့အစည်းများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

- (၁) ပြုစုရေးရာများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း
- (၂) ကျေးရွာအေးခန်းအဖွဲ့အစည်းများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း
- (၃) ကျေးရွာအေးခန်းအဖွဲ့အစည်းများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း
- (၄) ကျေးရွာအေးခန်းအဖွဲ့အစည်းများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း
- (၅) ကျေးရွာအေးခန်းအဖွဲ့အစည်းများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း
- (၆) ကျေးရွာအေးခန်းအဖွဲ့အစည်းများအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း

စ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ရွာလမ်းပျက်ပြတ်ပြီးနောက် လူအိမ်ထောင်များအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အညီ ရေရရှိရေးနှင့်အညီ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း၊ ရေအားကန့်သတ်ခြင်း





ပုံစံ-စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-3) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၂။	ချောက်ကူးတံတားတည်ဆောက်ပြီးအချိန်မရွေးလွယ်ကူစွာဖြတ်ကူးအားထားနိုင်စေရန်။
၃။	ကျေးလက်ဆေးပေးစနစ်ရရှိပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအချိန်မရွေးရရှိနိုင်စေရန်။
၄။	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ပြီး စာဖတ်ဗဟုသုတရရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်မှုအတွေးအခေါ်များကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် မျှော်မှန်း။
အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁။	ချောက်ကူးတံတားတည်ဆောက်ပြီး အချိန်မရွေး လွယ်ကူစွာဖြတ်ကူးအားထားနိုင်စေရန်။
၂။	ရွာအတွက် ရွာပိစစ်ဗီးရရှိပြီး ကျောင်းသားများ စာလေ့လာနိုင်စေရန် ပညာရေးတိုးတက်စေရန်။
၃။	ကျေးလက်ဆေးပေးစနစ်ရရှိပြီး အချိန်မရွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရန်။
၄။	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ပြီး ကလေးများနှင့် ရွာသူရွာသားများ ဗဟုသုတရရှိရန်နှင့် ဒေသနာထိပညာ ကြွယ်ဝလာစေရန်။
၅။	ရူပက္ခဏာ ညီရေးကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြုသင်တန်းများ အတွက် အားလုံးရရှိစေရန်။
၆။	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကန်ပြီး ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများ အားလုံး ကျောင်းဝင်းအတွင်း အေးဆေးစွာနေထိုင်နိုင်စေရန်။

၈။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၉၅၀၀၀၀၀	၂၀၃
၂။	ရွာတွင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀၀	၂၀၃
၃။	ကျေးလက်ဆေးပေးစနစ်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၃
၄။	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၃
၅။	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကန်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၂၀၃
၆။	ဆိုင်လမ်းလင်းရေးလုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး		



ပုံစံ-စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-3) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

--	--	--	--

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	လူမှုကုန်ဆေးကား	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဌေး လက်မှတ် *အ* နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၈

အမည် ဦးချစ်ရှင် လက်မှတ် *အ* နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၈

အမည် ဒေါ်စင်စင် လက်မှတ် *Win* နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၈





ပုံစံ-စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-3) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်သက်ထွန်း**

နေ့စွဲ **11.6.2019** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ✓ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ကျွန်းလှ** ကျေးရွာအုပ်စု **နောင်ကောက်** ကျေးရွာ **စလေး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးဖွေးစနစ်ဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁။ ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာများကျောင်းခြေစည်းရိုးမရှိ ဤလှိုင် မှု့ဆားနည်းရွာနေထိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ
၂။ ရွာသားများ ရေရှေ့ခြေကျိပ် မာကျော ယဿာနာများဖြစ်ပျက်ဆေးရုံ သို့ သွားဆိုင်ရန် လူမှု ကျည်ရေးကားမရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ
၃။ ရွာတွင် ကျောင်းတူးတံတား မရှိ၍ ကျောင်းရေဖျိုးလျှင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ
၄။ လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိသောကြောင့် ရွာသားများ လျှပ်နမူအသုံးတုတ်များ နှိပ်ပါနေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ
၅။ ကျေးရွာအခြေအနေမရှိသောကြောင့် ရွာသားများ အခြေခံစားသုံးစရာများ မရောက်ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ကျေးရွာအခြေအနေဆန်းစစ်ပြီး ရရှိလာပြီး ကျန်မာကျောင်းဆောက်ရွက် ဖွဲ့စည်းဆွေးနွေးရရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ
၂။ ကျောင်းခြေစည်းရိုးကော်မတီ မျှင် ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာဆရာမအား ဆေးရုံနှင့် ရွာနေထိုင်ခြင်း ပညာရေးစာရင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ
၃။ ကျောင်းတူးတံတားတည်ဆောက်ပြီး ရေချိန် စာသိမ်းစွဲ သွားလာရေး လျှပ်ကူရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ
၄။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ရရှိသောကြောင့် ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်အသုံးစရိတ်များ ဖြစ်ပွားလာခြင်း ပညာရေးစာရင်းစာရင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ
၅။ စာရင်းတိုက်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အထွေထွေ မဟာသွားများ ထပ်မံလျှော့ချခြင်း အထွေထွေ နှိပ်ဖျက်ခြင်း တိုးတက်လာခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား + မ



ပုံစံ-စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (PC-3) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ကျေးရွာအစီအစဉ်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးရုံးချုပ်အစီအစဉ်အရ ပြေးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနအသိပြု၍ ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန အမည်		ဦးကျော် သက်စွန်း	
နေ့စွဲ	11.06.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁)	
		<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၆။ ဆေးဆေးမင်းမရွာ၊ သစ်တောအကျွန်း၊ သစ်တော၊ ပြင်သစ်ကျေးရွာ၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ မြေကန်တံတိုင်း၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၆။ မြေကန်တံတိုင်း၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ မြေကန်တံတိုင်း၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်၊ မြေကန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



ပုံစံ-စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-3) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်စိမ့်ကောက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ပင်းယို	13000000	91	108	199
၂	ကျောက်စိမ့်ကောက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း	မ	ယုသာရေ	13000000	91	108	199
၃	ဆေးခန်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	ကျင်းမာကျ	13000000	91	108	199
၄	ပျပ်စက်ခြင်းလမ်းရေး	ကျား+မ	မိုးလ်စေ့	13000000	91	108	199
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျပ်စက်ခြင်းလမ်းရေး	ကျား+မ	ကျင်းမာကျ
၂	ဆေးခန်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ကျင်းမာကျ
၃	ပျပ်စက်ခြင်းလမ်းရေး	ကျား	ကျင်းမာကျ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ချစ်ရှင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၆.၂၀၁၉

အမည် ဒေါ် ဆီအိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၆.၂၀၁၉



ဝေပူးကျေးရွာပထမ/ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ/အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမည်။ (ပုညစွယ်ချက်)။ ။ ပထမအကြိမ် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်/အချိန် ။ 11.06.2019 ၊ နံနက် ၁၀ နာရီ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ ။ သန်းတော်ကြီးကျောင်းမူရည်
 ကျေးရွာအမည်/အုပ်စုအမည် ။ ဝေပူးကျေးရွာ ၊ နောင်တော်ကန်ချပ်စု
 ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြေးဖမ်းများနှင့် ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်
 ဝေပူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ကျွန်းလှမြို့နယ် မူဝါဒပညာရှင်ကြီးတို့နှင့်
 ဒုတိယထက်ဝန်း၏ ကျေးရွာပထမအကြိမ် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို
 ဝေပူးကျေးရွာ သန်းတော်ကြီးကျောင်းမူရည် နံနက် ၁၀ နာရီ မှစ၍
 အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ်အရ ရွာသို့ခေါင်းဆောင် ဦးကျော်စောနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက
 ဖြောဏ်တော်တို့နှင့် ကျေးရွာမူဝါဒအကျဉ်းချုပ်နှင့် အစည်းအဝေးများကို ဗဟိုအဖွဲ့
 တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင်
 ယင်း တာဝန်ပေးများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဝိုင်းဝန်း
 ဖြောဏ်တော်တို့ပါရှိပါသည်။

ဆက်လက်၍ မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်နှင့် ဝေပူးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးရွာ
 မူဝါဒနှင့် တာဝန်ပေးများအနေဖြင့် ဗဟိုအဖွဲ့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
 မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ယာယီထက်ဝန်းကန်
 သို့ တာဝန်ပေးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးအထိ
 ဝေပူးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ယခုအစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် ဗဟိုအဖွဲ့
 တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ဖြောဏ်တော်တို့ပါရှိပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝိုင်းဝန်းထက်ဝန်းတို့
 အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ယခုအစည်းအဝေး
 တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ဖြောဏ်တော်တို့ ကျေးရွာမူဝါဒအကျဉ်းချုပ်
 အကျဉ်းချုပ်အထိ ဝိုင်းဝန်းထက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေး
 ဖြောဏ်တော် ကျေးရွာမူဝါဒနှင့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ၍ အစည်းအဝေး
 အကျဉ်းချုပ်အထိ ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။



ဝေပူးကျေးရွာပထမ/ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ/အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုဌာန ဒေါ်သိင်္ဂီ၏ဗဟို ဝိမ္မာန်၊
 မိဝိသေက (၁၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် လူထုဗဟိုဌာန ဝိမ္မာန်
 ကို ဆိုသည်မှာ ကျေးရွာလူထု စတုဂံ ဖြစ်လာစေရန်အ
 ဆောင်အဦးများကို ကျေးရွာလူထုကိုယ်စဉ် အစီအစဉ်များရေးဆွဲ၍
 အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသော ဝိမ္မာန်ကို
 ဖြစ်ကြောင်းကို သဘောပေါက် နားမည်သည်အထိ ရှင်းလင်းပါသည်။
 အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ထောက်အစည်း
 ပညာများ ပေးပို့ပို့ချပြီး ဗဟိုဌာနဆိုင်ရာက ကိရိယာ ငွေများအား
 ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လူထုရေးရာ
 ဖြစ် ဖြေပုံတွင် ဗဟိုဌာနဆိုင်ရာက ငွေများအား အမှတ်တင်
 ပြုရန်နှင့် ထပ်တိုးဆောင်ရွက်ရန် လျာထားသော နေရာများအား အမှတ်
 အသားပြု ပျက်ပေးရန် တာဝန်ရှိသော ကျေးရွာလူထု သဘောပေါက်နားမည်
 သည်အထိ ရှင်းလင်းပါသည်။ ကျေးရွာရေးရာ ဗဟိုဌာန အဖွဲ့ဝင်များ
 တွင် အမျိုးသမီးများ ဗဟိုဌာနဆိုင်ရာ ဗဟိုဌာန၊ ပညာရေး၊ အသက်
 ဓမ္မတန်းကြေးပညာစသည့် အကြောင်းအရာများတွင် ငွေကို အမြန်ပင်
 တိုးတက်လာနိုင်စေရန်အတွက် အမှတ်များကို ပေးရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။
 အမျိုးသားများမှလည်း အိမ်မှုကိစ္စများကို သူတို့ အမှတ်တင်မှု ဝိမ္မာန်
 ပျက်ကိုင်ပေးရန်အတွက် အမှတ်တိုးပေးရန် တောင်းဆိုရာ ဖြစ်
 ဆင်ပေးသည့် အချက်များအား ဖြစ်ဆင်ခြင်း အမှတ်များကို ပေးပါ
 သည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုဌာန ဒေါ်သိင်္ဂီ၏ဗဟို ဝိမ္မာန်၊
 ဝိမ္မာန်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါ
 သည်။ ဝိမ္မာန်များအနေဖြင့် ဝိမ္မာန်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
 အားဖြင့် ချိန်နှောဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နားမလည်မရှင်းလင်းသည် ကိစ္စရပ်
 များအား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေဆိုကြောင်း တာဝန်ရှိ စိတ်ထားများဖြင့်
 တာဝန်ရှိသည်။ ကျေးရွာလူထု၏ အခက်အခဲများနှင့် နားမလည်မရှင်းလင်း
 သည့် ကိစ္စရပ်များအား ဝိမ္မာန်ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပါ
 သည်။



ဝေပေးကျေးရွာပထမ/ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ/အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဆက်လက်၍ တက်မတ်ဝါးများ၊ အေးဇွေးချယ်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်
 ကာသန်ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသက်အရွယ်နှင့် မီးဖွားခြင်း
 ကိစ္စများကြောင်း တက်မတ်အဖွဲ့မှ စာနားယူသွားကြသော သူများ၏
 နေရာများအား ပြီးစီန်စောင့် (ယုတ်မတ်ဝိုင်း၊ သိမ်းကျေး၊ ပေါ်ဖြင့်ဖြင့်နှင့်
 (အောက်ပိုင်းအစည်း)၊ ပေါ်ဝါဝါစေး (အောက်ပိုင်းအစည်း)၊ ဦးစောင့်ဦးစောင့် (ပေဇာန်အစည်း)
 ဦးစောင့်ဦးစောင့် (အောက်ပိုင်းအစည်း)၊ ပေါ်ယုတ်စေး (ယုတ်မတ်ဝိုင်း၊ သိမ်းကျေး)၊ ဦးစောင့်ဦး
 ယုတ်ကျေး နှင့် ပေါ်ဖြင့်ဖြင့် (ယုတ်မတ်ဝိုင်း၊ သိမ်းကျေး) တို့၏ နာမည်တို့
 ၏ အစောင့်အရှောက်အစည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပုဒ်မအရည်အင်းရှိ များစွာဖြင့် အစည်းပြုကြီးများ ပြုလုပ်
 ရာတွင် ကျေးရွာအဖွဲ့မှ မတော်တဆ ဝမ်းဗာသောလမ်းများမှ
 ကြွပ်စေ့များ ပျောက်ကြွယ် လမ်းများမပြုမီခေတ်နှင့် ကျေးရွာ၏
 ကာနာချုပ်အုပ်ခြင်းနှင့်အညီ ထပ်တိုးကာသန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 အသက်အရွယ်ဝမ်းဗာသောလမ်းများအဖွဲ့ တက်ကြွပြင်ဆင်တန်းကို တိုး
 ဇွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီအဖွဲ့ ဆက်လက်၍ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်
 ကျေးရွာ ပေါ်သို့ဂိုဏ်းမှ အောက်ပိုင်းအစည်းများ အခွင့်မျှတခြင်း ကျေး
 ရွာတစ်ဝန်းကျင်များဖြင့် အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် ပါနာချီ
 တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူလက်မှတ်။
 မှတ်တမ်းတင်သူအမည်။
 မှတ်တမ်းတင်သူတာဝန်/ရာထူး။
 ကျေးရွာ/အုပ်စု ။

Handwritten signature:
 ။ ဦးကျော်သက်စွန်း
 ။ CF
 ။ ဝေပေး၊ ရှောက်ကောက်



ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

(စေ့ချ်)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်းလမ်းများဖွဲ့စည်းရေး			✓	၂၀၁၆	၈၉၀၀၀	
	၂	တံတားဖောက်ဖျက်တည်ဆောက်ခြင်း	✓					
	၃	ဆွဲယာခြင်းနှင့် ဆွဲယာရုံတည်ဆောက်ခြင်း		✓				
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ခသာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးလက်အဆောက်အအုံများနှင့် တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၃	ကျေးဇူးကြီးစည်ရိုးကာရံခြင်း		✓				
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ဓမ္မပြုရေးနှင့် ဆိုင် ခသာ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	လူမှု ကျန်းမာရေး			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							





ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြိမ်းခြမ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်စိရေမြောင်းဖွဲ့ချုပ်ခြင်း			၂	၂၀၁၄	ပလ္လတပ်	
	၂	ပျက်စီးခြင်းထိန်းသိမ်းရေး			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းမြေစည်းရိုးကောက်ခြင်း		၂				
	၂	ဆေးပေးဆေးရုံအဆောက်အအုံ			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပို့ကုသရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ရေအောက်မြေစည်းရိုးကောက်ခြင်း		၂				
	၂	ထက်ချွန်သစ်တန်း			၂			
	၃	ရေအောက်မြေစည်းရိုးကောက်ခြင်း နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ	၂					
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ချက်များ နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ထောက်ပံ့ရေးများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

