

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)
(Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင် စု	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ	၁၀၅	၂၁၅	၂၅၆	၄၇၁
၂	ဟိုလွိုင်	မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ	၄၄	၉၁	၉၁	၁၈၂
၃	ဟိုလွိုင်	နားလော့ကျေးရွာ	၁၀၃	၂၁၉	၂၀၅	၄၂၄
၄	ဟိုလွိုင်	မြဲလွန်(ကုန်းလေမုတ်)ကျေးရွာ	၁၅၀	၃၆၇	၅၃၉	၉၀၆
၅	ဟိုလွိုင်	မိုက်ညါကျေးရွာ	၁၁၅	၃၂၇	၃၆၄	၆၉၁
၆	ဟိုလွိုင်	ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ	၃၉	၈၆	၉၅	၁၈၁
၇	ဟိုလွိုင်	ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ	၂၀	၅၆	၅၂	၁၀၈
၈	ဟိုလွိုင်	ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ	၉၇	၁၇၄	၂၈၉	၄၆၃
၉	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ	၄၉	၁၁၂	၁၀၀	၂၁၂
၁၀	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ	၁၇	၃၄	၅၉	၉၃
၁၁	ဟိုလွိုင်	ပန်တောင်ကျေးရွာ	၂၉	၇၁	၆၂	၁၃၃
၁၂	ဟိုလွိုင်	ထမ်လင်	၁၅	၃၇	၃၅	၇၂
၁၃	ဟိုလွိုင်	ကုန်းမလန်း	၁၁၃	၂၇၂	၃၂၉	၆၀၁
၁၄	ဟိုလွိုင်	နမ့်ယွန်း	၂၅	၇၁	၆၅	၁၃၆
၁၅	ဟိုလွိုင်	လွိုင်ပေါင်း	၁၃	၂၂	၃၂	၅၄
၁၆	ဟိုလွိုင်	နောင်ပီ	၁၃	၃၈	၂၇	၆၅
စုစုပေါင်း		၁၆ရွာ	၉၇၄	၂၁၉၂	၂၆၀၀	၄၇၉၂

ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဟန်နားကျေးရွာသမိုင်း

ဟန်နားကျေးရွာသည် ရွေးယခင်ကတည်းမှ (၃၅၆မပွေ

မိ) စတင်တည်ထောင် လာသောကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ဟန်နားကျေးရွာသည် ရွာသူကြီး (၃ ဆက်) ၃ ယောက် သာရှိခဲ့ပြီး

ဆယ်စိန်ခေါင်း (၈) ယောက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာကို

စုပုံစုပုံစုပါသည်။ လူငယ်ခေါင်းဆောင်စေတင် ဖွဲ့စည်းပေး (၁၁

နီး ၈ (၁၁) နီး ရှိခဲ့ပြီး လူငယ် ဖွဲ့စည်း နီးစေတင် စားခဲ့ပါသည်။

ဟန်နားကျေးရွာသည် နှိပ်ဖြေ (၁၁၁) နှိပ်ရှိ ပါသည်။

မာပွားစုက စုပုံစုပုံစု ကျေးရွာကွယ်ကြပါသည်။

ခရစ်ယာန် ကျေးရွာကွယ်ပုံစု စားနပ်၊ ငယ်ရှိပါသည်။ ဟန်နားကျေး

ရွာသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ တစ်ကျောင်း၊ ၅၆ ဖူးစတန်း ကျောင်း

တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ ပုံ	၂၆.၉.၂၀၁၉	၂၇	၅၁	၇၈	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်ကျောက် တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၂၆.၉.၂၀၁၉	၂၇	၅၁	၇၈	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၆.၉.၂၀၁၉	၂၇	၅၁	၇၈	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်း နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၆.၉.၂၀၁၉	၂၇	၅၁	၇၈	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၆.၉.၂၀၁၉	၂၇	၅၁	၇၈	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေ သော အခြေအနေများ။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၆.၉.၂၀၁၉	၂၇	၅၁	၇၈	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြင်ပရှိ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်များ
ဟန်နားကျေးရွာ

၂၆.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✓ ဟန်နားကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၁၂)အိမ်ရှိပါသည်။တစ်ရွာလုံးမှာရှမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။
- ✓ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့်အုတ်ရေကန် တို့ရှိပါသည်။
- ✓ တစ်ရွာလုံးမှာ လယ်/ယာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၇

မ - ၅၁

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥ.စ.၂၀၁၈ ဟိုက်ဒြိုဇင်အရပ်စု		ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား		ဟန်နားကျေးရွာ	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	စာရင်းနှုန်း		
ချမ်းသာ	လယ်၊ ခြံ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထော်လာဂျီ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ၂၀၀၀ လက်တွန်း ထွန်းစက်၊ ဆန်စက်၊	၃	၃%		
အလယ်အလတ်	လယ်၊ ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်း ထွန်းစက်၊ နွား၊ ထော်လာဂျီ၊	၈၀	၇.၂%		
ဆင်းရဲ	ခြံ၊ ဝက်	၂၉	၂၅%		

ဒု-စက်ဝန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား-၂၇၊ မ-၅၁၊ ၀-၇၈ / ၇၈၅-၂၆-၇-၂၀၁၈

ကျား - ၁၁
မ - ၉
ပေါင်း - ၂၀

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
ဟန်နားကျေးရွာ

၂၆.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✓ ဟန်နားကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၃) အိမ်ရှိပါသည်။ လယ်ခြံ ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ကား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လက်တွန်းထွန်းစက် ၊ ဆန်စက် နှင့် ကျွဲ နွား ဝက် တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- ✓ အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၈၀) အိမ် ရှိပါသည်။ လယ်၊ ခြံ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လက်တွန်းထွန်းစက် ၊ ထော်လာဂျီ နှင့် နွား ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- ✓ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု မှာ (၂၉) အိမ်ရှိပါသည်။ ခြံနှင့် ဝက် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- ✓ တစ်ရွာလုံးမှာ လယ်/ယာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ/ ကျား - ၂၇/မ- ၅၁



အကုန်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြပေးအား

ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်

ဟန်နားကျေးရွာ

ကျား



မ



ကျား + မ



ခွဲ - ဝက်ဝန်း

ပေါင်ဆွေးစွေး သူ

ကျား - ၂၇

မ - ၅၁

စုစုပေါင်း - ၇၈

ပေါင်ဆွေးစွေး သူများ

ကျား - ၂၆ နှစ်

မ - ၂၈ နှစ်

စုစုပေါင်း - ၅၄ နှစ်

၇၈၅ - ၉.၈၂၀၁၈

၇၈၅ - ၂၆.၉.၂၀၁၉

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

ဟန်နားကျေးရွာ

၂၆.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✓ ဟန်နားကျေးရွာ ရှိ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များသည် ထော်လာဂျီ ၊ မြက်ရိတ်စက် ၊ ကား ၊ လမ်း ၊ တံတား များတန်းတူ သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ✓ ဆိုင်ကယ် ၊ လယ် /ခြံ ၊ ဝက် စသောအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲ ကြပါသည်။
- ✓ လက်ဝတ်ရတနာများကို အမျိုးသမီးများသာ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၇

မ- ၅၁

ရာသီခွင်ပြပုံ

ရာသီခွင် ဇယားကွဲ ခြုံငုံ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	ခုဆုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	အိတ်ကွတ်	ကျောင်းပုခို	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့ဝတ္တံ	တပေါင်း	
	ရာသီဥတု													ဟိုဂွိုင် ဒုဉ်း
	ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	မိုးခွေပွဲ	→	ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ	ပွဲတော်	→	အိတ်ကွတ်ပွဲတော်	ကဆုန်ပွဲတော်	ခုဆုန်သင်္ကြန်ပွဲတော်	တော်သလင်းပွဲတော်	တပို့ပွဲ	တပေါင်းပွဲ	
	စိုက်ပျိုးရေး	ခြံစိုက်	အမ်းပဲပုတ်စိုက်၊ ဝါခေါင်	လယ်ထွန်	လယ်စိုက်	လယ်စိုက်	အမ်းပဲပုတ်	အမ်းပဲပုတ်	အိတ်ကွတ်စိုက်	ဝါဆိုစိုက်	→	တော်သလင်းစိုက်	အမ်းပဲပုတ်	→
	ရောင်းဝယ်ရေး	-	-	-	-	-	အမ်းပဲပုတ်	→	→	ရောင်းဝယ်	→	→	→	တပေါင်းပွဲ
	ကျန်းမာရေး	-	-	-	→	-	အမ်းပဲပုတ်	→	-	→	-	-	-	တန်ခိုး
	ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ	အမ်းပဲပုတ်	အမ်းပဲပုတ်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ကျေးဇူး
	လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပတ်	လမ်းပတ်	လမ်းပတ်	→	→	→	→	→	→	လမ်းပတ်	လမ်းပတ်	လမ်းပတ်	လမ်းပတ်

ရက်စွဲ - ဇ.လ.၂၀၁၈
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား - ၃၃
 မ - ၁၅ } စပါး - ၂၈
 ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၉

ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

ဟန်နားကျေးရွာ

၂၆.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


- ✓ ဟန်နား ကျေးရွာသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတု မျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ✓ ဆယ်နှစ်ရာသီတစ်နှစ်ပတ်လုံး ပွဲတော်များ ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။
- ✓ နှမ်း ၊ ပဲပုတ် ၊ ပြောင်း နှင့် စပါး တို့ အဓိကစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ✓ တော်သလင်း လတွင် နှမ်း ၊ ပဲပုတ် များ ရောင်းဝယ် ကြပါသည်။နတ်တော်လတွင် စပါးရောင်းဝယ်ကြပါသည်။ တပေါင်းလတွင် ပြောင်း နှင့် ပဲကြီး ရောင်းဝယ်ကြပါသည်။
- ✓ ကျေးရွာတွင်းရှိ ရွာသူရွာသားများ ဝင်ငွေ/ ထွက်ငွေမျှတ လျက်ရှိပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၇

မ - ၅၁

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယား





ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ

ဟန်နားကျေးရွာ

၂၆.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✓ ဟန်နားကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များသည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းပါဝင်မှုတွင် တန်းတူ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- ✓ ကျေးရွာတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်မှုရှိပါသည်။
- ✓ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်လုံခြုံမှု အပြည့်ရှိပါသည်။
- ✓ ဝင်ငွေ ရရှိမှု နှင့် ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီတွင် အမျိုးသား သည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုပါသည်။
- ✓ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ သည် အမျိုးသားများထက် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- ✓

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၇

မ - ၅၁

ကျေးဇူးတင်ခေါ်ဆိုသောစာပေသော
 အဖွဲ့အစည်းများ

၂၀၁၈-၁၉-၂၀၁၈
 ဟန်ဆောင်ရေးဌာန

ကျေးဇူးတင်
 ဇွဲလှိုင်

၁။ ပြာစမ်းကော်မ
 အဖွဲ့

၂။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၃။ ဂွမ်းစာဆွဲ
 အဖွဲ့

၄။ ကြက်ခြေဖိုအဖွဲ့

၅။ ရှင်းလွယ်အဖွဲ့

၆။ လူထုပဟိုဠာစီမံကိန်း
 ကျေးဇူးတင်ခေါ်ဆိုအဖွဲ့

၉-ဝက်ဝန်း
 ကျား - ၂၇
 မ - ၅၁
 ၇၈

၇။ ဖြိုနှိပ်ရေးအဖွဲ့

၈။ ဖြိုနှိပ်ရေးအဖွဲ့

၉။ ဖြိုနှိပ်ရေးအဖွဲ့

၁၀။ အုပ်စုအဖွဲ့များ

၁၁။ လူထုပဟိုဠာစီမံကိန်း

၁၂။ လ.ဝ.က
 ၇။ ဂွမ်းစာဆွဲ
 ၈။

၁၃။ ဖြိုနှိပ်ရေးအဖွဲ့
 ၁၄။ ဝန်ထမ်း
 ၁၅။ ဝန်ထမ်း

၇၈၅ - ၂၆.၉.၂၀၁၉

၂၀၁၈.၂၀၁၉ အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု ပိုင်းစု: အုပ်စု
ပိ: ဟေး: ဟေး: ဟေး

ခွဲ-စက်ဝန်း:

အဝင်အေး: ၁၃

ကျား: ၂၇

မ - ၅၁

၀ - ၇၈

၇၈၅ - ၂၆.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ကျေးဇူး: ၃

ကျား: - ၁၃

မ - ၆

၀ - ၂၂

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

ဟန်နားကျေးရွာ

၂၆.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✓ ဟန်နားကျေးရွာတွင်းတွင် မြစ်မ်းရောင် ကော်မတီအဖွဲ့ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရှမ်းစာပေအဖွဲ့ ၊ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့ ၊ ရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့ နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့ စသောအဖွဲ့ အစည်းများရှိကြပြီး ရွာအတွက်အရေးပါသော အဖွဲ့ များ ဖြစ်ပါသည်။
- ✓ ကျေးရွာပြင်ပ မှ မြို့နယ်ကျေးလက် အဖွဲ့ ၊ မြို့နယ်ထွေအုပ် ၊ မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့ ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ လ.ဝ.က ၊ လွတ်တော် နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသော အဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။
- ✓ ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာ တွင်းရှိ အဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၇

မ- ၅၁

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလိင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စိုင်းကောင်ခမ်း	
ပြည်နယ်၊ ဇနီးအမည်၊ ဦး၊ မြို့နယ်	ဇနီးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဂျမ်း	109	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	109
လူမျိုးစု (၂) - မဃာ	1	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	1
လူမျိုးစု (၃) - ကမာဒါ	1	ဘာသာ (၃) - ခရစ်ယာန်	1
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	8	ဗုဒ္ဓ	8
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	24	ဗုဒ္ဓ	20
ဝင်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဂျမ်း	240	287
လူမျိုးစု (၂) - မဃာ	2	2
လူမျိုးစု (၃) - ကမာဒါ	3	5
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	106	5

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ့ယံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်—/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း၊ ဝှံ့ရေ၊ မိုးရေချိန်များ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုဖြစ်ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခင်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ဇ. ဂ. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုင်းစောအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ဇ. ဂ. ၂၀၁၈

၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ပေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံဤတောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက် ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လိတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒ်ဒ် ၁၁၀၄ ဇွဲ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၅၂၆	မြို့နယ် ခောက်၊ခယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မဇ္ဈိမ ၆
		ကျေးရွာ ဟန်မှာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မာယာနီး	၁	ဘာသာ(၁) - ဘုရင်ဟန်	၁
လူမျိုးစု (၂) - မာယာ	၁	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	၁၁၁
လူမျိုးစု (၃) - ဂြိုဟ်	၁၁၀	ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုစေ့		ဘာသာစေ့	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပညာရေးအဆင့်	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စင်စားရောင်			

	အပျိုးသား(အရေအတွက်)	အပျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူပျိုးစု (၁)-ဇာယာ	၃	၅	၈
လူပျိုးစု (၂)-အဖေ	၂	၂	၄
လူပျိုးစု (၃)-ဒါဏ်	၅၀၃	၃၅၆	၈၅၉
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၆	၆	၁၁၂

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၀
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ငြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြေဆိုပါသည်/မဖြေဆိုပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းခြေကမ်းရိုးတန်းအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာပေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလိတ်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒန်းသဲငွေစွဲ
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၉

ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ(ပုံစံ-၁)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရရှိသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမည့်စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး နိုင်း၊ ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ပုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒန်း သိင်္ဂီ၊ ဇော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဌာန / ဝေဟင်	ပြည်နယ် ဝေဟင်၊ ဝေဟင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာလွင်
		ကျေးရွာ ဟင်္သာလွင်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကယား	7	ဘာသာ(၁) - ခရစ်ယာန်	7
လူမျိုးစု (၂) - ကယား	7	ဘာသာ(၂) - ဣန္ဒြေ	704
လူမျိုးစု (၃) - ဌာန	103	ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	8		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	23		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	215	256	471
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာအင်္ဂလိပ်	3	4	7
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ	2	2	4
လူမျိုးစု (၃)---ဗမာ	210	250	460
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	103	2	105

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်မာ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓရဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ ခြေသားလမ်း: _____
 လှေသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅ ခုနှစ်/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြိုခိုပါသည်/မဖြိုခိုပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှတစ်ကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်.....၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ တစ်ကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်.....၀.....ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်.....၀.....ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကွရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတိုးပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)ခရစ်ယာန်.....

(၂)ဥပဒေရေးရာ.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစိုး

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ 3-၉-2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ 3-၉-2020

ဥပဒေစာချုပ်အရ အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်
	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေး	၉-၈-၂၀၁၈	၉-၈-၂၀၁၈	၄၇	၄၂	၇၉	၁၂၂	၇၉	၁၂၂	၇၉	၁၂၂	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေး	၁၀-၈-၂၀၁၈	၁၀-၈-၂၀၁၈	၅၁	၅၀	၁၀၁	၁၂၂	၅၀	၁၀၁	၅၀	၁၀၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြုတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀-၉-၂၀၁၈	၁၀-၉-၂၀၁၈	၆	၂	၈	၇၁	၆	၇၁	၆	၇၁	
၄။ ဦးနှစ်ဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၀-၁၀-၂၀၁၈	၁၀-၁၀-၂၀၁၈	၈၄	၈၄	၈၄	၈၄	၈၄	၈၄	၈၄	၈၄	
၅။ ဦးနှစ်ဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၁-၁၀-၂၀၁၈	၁၁-၁၀-၂၀၁၈	၁	၁	၂	၂	၂	၂	၂	၂	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး											
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၂၀၁၉	၂၉-၁၂-၂၀၁၉	၃၄	၄၄	၇၈	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	

၆.၂။ လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၂၀၁၉	၂၉-၁၂-၂၀၁၉	၃၄	၄၄	၇၈	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇
၆.၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၂၀၁၉	၂၉-၁၂-၂၀၁၉	၃၄	၄၄	၇၈	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇
၆.၄။ မြစ်/တံတားအစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၂၀၁၉	၂၉-၁၂-၂၀၁၉	၃၄	၄၄	၇၈	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုက်ရိုက်အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဝုတ်ယူအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစည်းအဝေး										
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၃၀-၅-၂၀၁၉	၃၀-၅-၂၀၁၉	၄၀	၄၀	၈၀	၇၈	၇၈	၇၈	၇၈	၇၈

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ရာလုပ်ထုတ်မှုစရိတ်များ/လက်ထောက်နှုန်းညွှန်ညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စရိတ်စရိတ်စရိတ်/စရိတ်စရိတ် အမည် ၃၃၊ ၁၀၀၀၀			
ခုနှစ်	၂၀၂၃-၂၀၂၄	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဌာန	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		စာအုပ်အမည်	ကျေးရွာအုပ်စု
			ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအောက်ရွက်မှုအစဉ်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံး သည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်စည်းအစည်းအဝေး	၂၆.၉-၂၀၂၃	၂၆.၉-၂၀၂၃	၅၀	၂၇	၇၉	ဌာန / ကမာန် / ၇၉ / ၂	၁၁၂	၆၉%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၉-၂၀၂၃	၂၆.၉-၂၀၂၃	၅၁	၂၇	၇၈	ဌာန / ကမာန် / ၇၉ / ၂	၁၁၂	၆၉%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်း အစည်းအဝေး	၇-၁၀-၂၀၂၃	၇-၁၀-၂၀၂၃	၂၄	၂၅	၅၂	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းတင်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀-၁၂-၂၀၂၃	၁၀-၁၂-၂၀၂၃	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စာတမ်းတင်စီမံကိန်း ဌာနဆိုင်ရာ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅-၇-၂၀၂၀	၅-၇-၂၀၂၀	၄	၂	၆	ဌာန / ကမာန် / ၅ / ၆	၇၇၂	၅.၃၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆-၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၂-၂၀၂၀	၁၀-၇-၂၀၂၀	၂၅	၃၁	၄၇	ဌာန / ကမာန် / ၄၅ / ၄	၁၁၂	၄၃.၇၅%
၆-၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၇-၂၀၂၀	၁၀-၇-၂၀၂၀	၂၅	၃၁	၄၇	ဌာန / ကမာန် / ၄၅ / ၄	၁၁၂	၄၃.၇၅%
၆-၃။ အလှူငွေရယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇-၉-၂၀၂၀	၁၇-၉-၂၀၂၀	၁၀	၁၃	၂၃	ဌာန / ကမာန် / ၂၃ / ၆		
၆-၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၉-၂၀၂၀	၁၀-၂-၂၀၂၀	၂၅	၃၁	၄၇	ဌာန / ကမာန် / ၄၅ / ၄	၁၁၂	၄၃.၇၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇-၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယူခြင်း								
၇-၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇-၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅-၄-၂၀၂၀	၂၅-၄-၂၀၂၀	၃	၂	၅	ဌာန / ကမာန် / ၄ / ၅	၁၁၂	၃.၅၆%
၉။ လုပ်ထုတ်စာမျှတအစည်းအဝေး	၇-၇-၂၀၂၀	၇-၇-၂၀၂၀	၅၄	၅၁	၁၀၅	ဌာန / ကမာန် / ၁၀၄ / ၇	၁၁၂	၄၃.၇၅%

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: စီမံကိန်းအမျိုးအစား

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: စီမံကိန်းအမျိုးအစား

စီမံကိန်းအမျိုးအစား: စီမံကိန်းအမျိုးအစား

စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား		စီမံကိန်းအမျိုးအစား				
	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား
၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၄၅	၅၅	၇၈	၇၇၇	၇၈
၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	၄၅	၅၅	၇၈	၇၇၇	၇၈
၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၄။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၅။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							

၆။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၆.၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၆.၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၆.၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၆.၄။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၇။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၇.၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၇.၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၇.၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၈။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							
၉။ စီမံကိန်းအမျိုးအစား							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လင်းညွန့်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **နိုင်းစောဇင်ခမ်း**

နေ့စွဲ **၁၀.၇.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ အစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၂**၊ ဌာန **မြို့နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုက်ခိုင်**၊ ကျေးရွာ **ဟန်နား**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဤတွင် လမ်း၊ ခရီးခရီး	၁	လမ်း၊ ယာယီ ဆက်သွယ် ရေး ခရီးခရီး
၂	တံတား၊ မကောင်း ခရီး	၂	ရေဖျက်အန္တရာယ် ရှိခြင်း
၃	သောက်သုံးရေ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၃	တံတား၊ မကောင်း၊ ဤခရီးခရီး
၄	မီးလောင်မှု ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၄	
၅	အန္တရာယ်ခံရခြင်း၊ မကောင်း ခရီး	၅	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဤတွင် လမ်း၊ ကောင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း	၁	လမ်း၊ ယာယီ ဆက်သွယ် ရေး၊ လွယ် လူခြင်း
၂	တံတား၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း	၂	သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိလာခြင်း
၃	မီးလွှမ်းမိုးခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း	၃	တံတား၊ ကောင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း
၄	သောက်သုံးရေ ကောင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း	၄	
၅	ဤတွင် ခရီးခရီး၊ ကောင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း	၅	

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံတား၊ ဖြေ ဖြစ်ခြင်း	(၈ + ၆)	၁၇၉ သိန်း	၅၃၉
၂	ဤတွင် ကျောက်ချွေးလမ်း	(၈ + ၆)	၁၀၂၆၀၀၀	၅၃၉
၃	ရေဖျက်အန္တရာယ် ဖြိုခွဲရေးလုပ်ငန်း	(၈ + ၆)	၉၁ သိန်း	၅၃၉
၄	ဆီလောင်၊ တပ် ခြင်း	(၈)	၃၂၇ သိန်း	၅၃၉
၅	ဆေးပေးချက် ဆေးကုန် လုပ်ငန်း	(၈)	၂၅ သိန်း	၅၃၉

ယ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်နီနီစိန်စိန် လက်မှတ် ၀၈၁၂ နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၂၀၂၀

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နုနု သိင်္ဃ		
နေ့စွဲ ၂၆ . ၉ . ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗ.ခ.	မြို့နယ် အောင်လှ	ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့ ကျေးရွာ ဟန်ဒါ :

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိမိကား မီးကောင်းသောအခါ ချွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းမကောင်း သဖြင့် ချွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေချက်နှင့် လမ်းညွှန်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မူလကန် ကျောင်းဝင်း အတွင်း ကလေး ၅ ဦး ဆရာမ ၁ ဦး ချွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အခင်းအဝေး ခရီးခရီး ခရီးသဖြင့် မဝေးလှန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိမိကား များ ကောင်းမွန်လာပြီး ချွားလာရ ခွယ်ကူလာခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း ဆေးခန်း ကောင်းမွန်လာပြီး ကျေးရွာလူထုများ ချွားလာရ ခွယ်ကူလာ ချောခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆန် ၅ နှစ် သော ဆောက်လုပ်ရေး များ ၇ နှစ်အတွင်း ရေပေးစနစ် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
မူလကန် ကျောင်းအတွင်း ကလေး ၅ ဦး ဆရာမ ၁ ဦး ချွားလာရ လမ်း ကောင်းမွန်လာခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မန် ခေအောင် ၇ နှစ်အတွင်း မွေးမြူရေးအစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ မာနီတာ		

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျောင်း၊ ဖြစ်စဉ်၊ ငါး၊ ခန္တီဂျိ၊ ကျောင်း၊ ဌာန၊ ကလေး၊ ကျွဲ၊ ငွေ၊ ခေတ္တိဇာတိ	ဂ ကျား၊ ဂမ ကျား + မ
မီး၊ ရေ၊ ဖြူစင်ရေး၊ ကလေး၊ ချား၊ စာကျက်၊ ရန်ပုံငွေ၊ သတ္တိဇရ၊ ခက်ခဲခြင်း	ဂ ကျား၊ ဂမ ကျား + မ
ဆေးပေးခန်း၊ မဏ္ဍိပ်၊ ကျေးဇူး၊ အရေး၊ လုပ်ငန်း၊ မိမိ၊ အစားအသုံး၊ အခြား၊ အကျိုးရှိစေရန်	ဂ ကျား၊ ဂမ ကျား + မ
	ဂ ကျား၊ ဂမ ကျား + မ
	ဂ ကျား၊ ဂမ ဂ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပျဉ်းမနား၊ ကျောင်း၊ ဖြစ်စဉ်၊ ငါး၊ ခန္တီဂျိ၊ ကျွဲ၊ ငွေ၊ ခေတ္တိဇာတိ	ဂ ကျား၊ ဂမ ကျား + မ
ပျဉ်းမနား၊ ရေ၊ ဖြူစင်ရေး၊ ကလေး၊ ချား၊ စာကျက်၊ ရန်ပုံငွေ၊ သတ္တိဇရ၊ ခက်ခဲခြင်း	ဂ ကျား၊ ဂမ ကျား + မ
ဆေးပေးခန်း၊ မဏ္ဍိပ်၊ ကျေးဇူး၊ အရေး၊ လုပ်ငန်း၊ မိမိ၊ အစားအသုံး၊ အခြား၊ အကျိုးရှိစေရန်	ဂ ကျား၊ ဂမ ကျား + မ
	ဂ ကျား၊ ဂမ ကျား + မ
	ဂ ကျား၊ ဂမ ဂ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မာတာ-မြေဖြင့်ခြင်း	ကျား + မ	လမ်းဝန်းဆက်သွယ်ရေး	၆၀၀၀၀၀၀	၂၁၈	၂၆၃	၄၈၁
၂	ခန့်မဆောင်ခြင်း	"	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၁၅၆၀၀၀၀၀	"	"	"
၃	ရွာတွင်း ကျွေးမွေးရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	"	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁၅၀၀၀၀၀၀	"	"	"
၄	ရွာအဝင် မောင်းဆွဲခြင်း	"	အခြား	၁၀၀၀၀၀၀၀	"	"	"
၅	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအစီအစဉ်များ	"	ရေစိုက်ရေး	၇၀၀၀၀၀၀	"	"	"

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နိုက်ပျိုးရေသင်တန်းပေးခြင်း	ကျား + မ	နိုက်ပျိုးရေ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခိုင်ကျော်စွာ လက်မှတ် ကျော်စွာ နေ့စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၃

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၃-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်ရွက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်ဟန်ခိုင်			
ခုနှစ် ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန:	မြို့နယ် ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု မိုးမြင့်	ကျေးရွာ ဟင်္သာ

ဤ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအစဉ်အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အား မည်သည့်မျိုးဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်	
ကံ့ကံ့-မကောင်းခြင်း- ငွေကြေး- ဘွဲ့-ဟင်္သာစင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး- ဝန်ထမ်း- ယင်း- ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး- ဝန်ထမ်း- ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ယင်း-မကောင်း-သမီး- ဝန်ထမ်း- ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ မှော်မှန်ခြင်း- နောင်လထမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ မှော်မှန်လျာထားချက်များ	
ဝန်ထမ်း-မကောင်း-ဝန်ထမ်း- ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဝန်ထမ်း-မကောင်း-ဝန်ထမ်း- ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး- ဝန်ထမ်း- ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ယင်း-မကောင်း-ဝန်ထမ်း- ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်းအား ဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်မာမာ			
နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ခရိုင် ဗဟို	မြို့နယ် မောင်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုမြို့	ကျေးရွာ ဟိုဒူး

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခွင်ဖြိုးရေး နည်းယူသူ နာမည်၊ နည်းစား၊ လက်မှတ်၊ ထပ်စွဲ နည်းစား၊ လက်မှတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ခွင်ဖြိုးရေး နည်းယူသူ နာမည်၊ ထပ်စွဲ နည်းစား၊ လက်မှတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း	ကျား ၁၀	ပယ်ဖျက်ဆီးပစ်ရေး	4,500,000	၃၁၅	၃၅၆	၄၇၁
၂	ရွာနယ်စပ်ဒေသများ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း	မ	ပယ်ဖျက်ဆီးပစ်ရေး	10,000,000	၃၁၅	၃၅၆	၄၇၁
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်တည်ထောင်ခြင်း	မ	ရေဒေသနာပြုရေး	10,000,000	၃၁၅	၃၅၆	၄၇၁
၄	စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း	မ	ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း	15,000,000	၃၁၅	၃၅၆	၄၇၁
၅	ရွာတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ခြင်း	မ	ပယ်ဖျက်ဆီးပစ်ရေး	10,000,000	၃၁၅	၃၅၆	၄၇၁

ယခု လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပိုမိုကျေးဇူးတင်ရမည့် ယူနစ်များ	ကျား ၁၀	ပိုမိုကျေးဇူး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ဦးကျော်စွာ ရက်စွဲ ၂၀၂၅-၁၀-၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အဝေးပြန်ချောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးကော်မရှင်မိမိတို့က TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လစုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် **မိုင်း ဇောဘင်ခမ်း**

မူရင်း ၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ၂။စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝမ်း၊ ဦးစီး ဇောဘင်ခမ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း / အမည်/အဖွဲ့	
ဟိုဂျိုင်	တံတားဖြူ ဖြေခြင်း	၁၁' x ၁၂' ၉' x ၁၂'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂၈၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
စေးစားစေးစား	တံတားဖြူ ဖြေခြင်း	၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
လှည်းစေးများ	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြေခြင်း	၃၀၀' ၅၆၀'	၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၃၉၀၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀၀
ဝမ်းကျောင်းခမ်း	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြေခြင်း	၅၀၀'	၂၂၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
နင်းယွန်း	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြေခြင်း	၉၀၀'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အဝေးပြန်ချောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကျအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးကော်မရှင်မိမိတို့က TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (လစုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် **မိုင်း ဇောဘင်ခမ်း**

မူရင်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ၂။စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝမ်း၊ ဦးစီး ဇောဘင်ခမ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ခြင်း / အမည်/အဖွဲ့	
လှည်းလှိုင်	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြေခြင်း	၈၀၀'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ဝမ်းစင်	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြေခြင်း	၇၀၀'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ခိုဖတ်မွန်	ကွဲတွင်းလမ်း မြေဖြေခြင်း	၈၅၀'	၄၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ				

စုစုပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာမြေများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အသွေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံအထက်တန်းမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ဖြည့်စွက်ပေးရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်မှုတွင် TPIC သို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှု အောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည်: မြင်းတင်ဦး၊ နန်းသိင်္ဂု

ခုနှစ်: ၇.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားဖြည့်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း: ရှမ်း၊ ဦးစီးဌာန: မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ဟိုရို

ကျေးရွာအမည်	မောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရိက္ခာများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မဆိုပြုပါ) ထည့်သွင်းခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နောင်ပုံ	ကျွန်တရပ်ကမ်း ဝင်းခြံ	၄၀၀' x ၁၀' x ၆"	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
လွင်ပေါင်း	ရိုလကမ်း၊ ဓာတ်ဆေးခြံ		၅၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဝမ်းဗိုင်း	ကျွန်တရပ်ကမ်း ဝင်းခြံ	၄၀၀' x ၈' x ၆"	၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀
ဟိုရို	ကျွန်တရပ်ကမ်း ဝင်းခြံ	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၉၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ	၆,၇၀၀,၀၀၀			၆,၇၀၀,၀၀၀
နားလှ	ကျွန်တရပ်ကမ်း ဝင်းခြံ	၄၀၀' x ၈' x ၆"၊ ၅' x ၁၄' x ၄'၊ ၃' x ၁၄' x ၃'	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀

စုစုပေါင်း: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံအထက်တန်းမှ စီမံကိန်း အမည်: ဟိုရို၊ လက်မှတ်: ...၊ ခုနှစ်: ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာမြေများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အသွေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံအထက်တန်းမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ဖြည့်စွက်ပေးရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး အကျဉ်းချုပ်ရွေးချယ်မှုတွင် TPIC သို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှု အောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/ဝန်ထမ်းအမည်: မြင်းတင်ဦး၊ နန်းသိင်္ဂု

ခုနှစ်: ၇.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားဖြည့်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း: ရှမ်း၊ ဦးစီးဌာန: မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ဟိုရို

ကျေးရွာအမည်	မောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရိက္ခာများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မဆိုပြုပါ) ထည့်သွင်းခြင်း အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မောင်လှစန်း	ကျွန်တရပ်ကမ်း ဝင်းခြံ (Shab Culvert)	၇' x ၁၅' x ၃'	၁၈၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
ဟန်နား	ကျွန်တရပ်ကမ်း ဝင်းခြံ (Shab Culvert)	၉' x ၁၅' x ၄' x ၆"	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ	၂,၄၀၀,၀၀၀			၂,၄၀၀,၀၀၀
ခပ်ယွန်	ကျွန်တရပ်ကမ်း ဝင်းခြံ (Shab Culvert)	၇' x ၁၅' x ၁' x ၆"	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ	၂,၃၀၀,၀၀၀			၂,၃၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ အကျိုးစီးပွား+ မ				

စုစုပေါင်း: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံအထက်တန်းမှ စီမံကိန်း အမည်: ဟိုရို၊ လက်မှတ်: ...၊ ခုနှစ်: ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားမှုဖွဲ့စည်းခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားမှုဖွဲ့စည်းခြင်းအစီအစဉ်အောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီအောက်အောက်ဖက်မှ လက်မှတ်မရယူရန် အမှတ်ပုံစံအား ဖြည့်စွက်ပေးရမည်။ ဤပုံစံအား ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် မိမိတို့ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဖြန့်ဝေပေးရမည့် အရာစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် အခြား နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားမှု အခွင့်အလမ်းများကို MIS သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်း (ယခုပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ထမ်းအမည် မိုင်.တင်ဦး၊ ဒုန်းစင်စွန်း

ခုနှစ် ၇.၁၀.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားဖြင့်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ငါးစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြိုင်နယ်/တိုင်း ၅၆၊ မြို့နယ် ဖောက်စယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	အောက်ဖက်စွဲလုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန်ယူနစ် တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ခြုံငုံချက်	အပိုင်ပြုတ်ခြင်း	မန်ယူနစ်ကျပ်စီမံ			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း အညွှန်း	ကျေးရွာမှ အညွှန်း	အခြားအညွှန်း (မပါ/ပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းမတ်လှိုင်	ဆိုးမအောင် အောက်လှိုင်မြို့	၄၀' x ၂၅' x ၁၂'	၂၄၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀			၁၅၀၀၀၀၀
ပန်းတောင့်	ကျွန်းမတ်လှိုင် အောက် မင်းဦးမကျောင်း အောက်လှိုင်မြို့	၁၅၀၀' x ၁၅' x ၈'	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀၀
မိုက်ဖွား	ကျွန်းမတ်လှိုင် အောက် မင်းဦးမကျောင်း	၃၀' x ၁၀' x ၆'	၂၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀
ကျွန်းလှေမုတ်	ကျွန်းမတ်လှိုင် အောက် မင်းဦးမကျောင်း	၁၅' x ၁၀' x ၆'	၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကျွန်းဂျိုင်	ကျွန်းမတ်လှိုင် အောက် မင်းဦးမကျောင်း		၁၇၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၀၀၀၀၀			၃၂၀၀၀၀၀

ရာထူး _____ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံအောက်ဖက်ဖက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် _____ အမည် _____ လက်မှတ် _____ ခုနှစ် ၇.၁၀.၂၀၁၉

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၂၅)ရက်၊နံနက်(၈:၀၀)နာရီအချိန်မောက်မယ်မြို့နယ်ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟန်နားကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ဟန်နားကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား(၄၃)ဦး၊မ(၃၅)ဦးစုစုပေါင်း(၇၈)ဦးတက်ရောက်ပြီး၊မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၄)ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က)နန်းဇင်ပွင့်တေဇ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မောက်မယ် CDD
- (ခ)နန်းသဲဝံ့ခွေး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဂ)စိုင်းဟန်ဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဃ)နန်းနွမ်းမိုဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်း အကြောင်းပြန်လည် မိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ နံနက်(၈:၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဦးစွာစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် covid -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်များအရ လူအများစုဝေးခြင်းမပြုစေဘဲ အဖွဲ့များခွဲကာ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ များအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ပြီးနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအားတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင် အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီအချို့ကိုပြန်လည် အစားထိုး လဲလှယ်ခဲ့သည်။

၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ကော်မတီဝင်များအား အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	စိုင်းတိမာ	ကျား	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းကြာ	မ	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စိုင်းချစ်မောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	နန်းရွှက်လောင်	မ	ဝယ်ယူရေး	အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးနန္ဒီ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၆	နန်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၇	နန်းစမ်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၈	စိုင်းမွမ်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်
၉	စိုင်းဆောန	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၁၀	နန်းဆိုင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးဥတ္တမ	ကျား	စေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	နန်းခေး	မ	စေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	မောင်တိုမားစို့	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်

(ခ)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁) ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း

(၂)ရွာအဝင်အုတ်ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း

(၃)ရေသွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း

(၄) ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း

(၅)ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးစိုင်းဟန်ဆိုင်မှတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကော်မတီဝင်များနှင့်ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(စိုင်းဟန်ဆိုင် ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၃/(၂-ဟလ/ဟန)

၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၅ရက်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၇။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်စွဲ	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အဆိုပြုထားသောကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပိုစေ့/မီးလောင်စေ့)	၀	ကျွန်းကန်တံတား/တံတားခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၂	မြို့နယ်အတွင်း ရေပိုစေ့			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၃	ရေပိုစေ့ (၂၅၀ နေရာတို့တွင် တာ (၆၀)			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၄	ကန်/တံတား/တံတားခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၅	ဥက္ကဋ္ဌ- အမှတ်ကြေးမင်္ဂလာ			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
လူမှုစီးပွားရေး (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိုက်နှိုင်းမှု/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ရိုက်နှိုင်းမှုများ/ ဖွံ့ဖြိုးရေး			✓	၂၀၂၀		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝအားအင်အားစွမ်းအင် လေ့လာရေး/ ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ချက် နှင့် အထောက်အပံ့များနှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဒု.ဒ်.သဲ.ငွေ.စွာ. ရက်စွဲ- ၇.၁၀.၂၀၁၉ ရွာ- ဟာနုကား. VDP ရက်စွဲ- ၂၆.၉.၂၀၁၉
 ဦးနှယ်- မဟာကီးသယ် ကျေးရွာအုပ်စု- မိုးကောင်း

(က) ဖြိုင်ခြင်း (ဦးနှယ်အဆင့်)- PC 8 စစ် Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်ဦးနှယ်တွင် ၁၀ ရွာ ပျံ့၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်ဦးနှယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျမ်းနန်းမှန်ပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အသုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်းချက် (ရွေးခန်းချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်ခွဲလေ့လာမှုအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

ခန့်ခွဲဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ခြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအဖွဲ့အသွက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ကျား - ၂၇ ၊ မ - ၅၁ ၊ မေးခွန်း - ၇၈
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၇ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆ ခု
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးစီရလဒ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ကျား-၆ ၊ မ-၆
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-