

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)

(Second Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊


စက်တင်ဘာလ၊

မောက်မယ်မြို့နယ်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော
PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ	၁၁၂	၂၁၈	၂၆၃	၄၈၁
၂	ဟိုလွိုင်	မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ	၄၄	၉၁	၉၁	၁၈၂
၃	ဟိုလွိုင်	နားလော့ကျေးရွာ	၁၀၂	၂၀၀	၁၉၆	၃၉၆
၄	ဟိုလွိုင်	မြဲလွန်(ကုန်းလေမုတ်)ကျေးရွာ	၁၄၉	၃၇၇	၃၇၅	၇၅၂
၅	ဟိုလွိုင်	မိုက်ညိုကျေးရွာ	၁၁၄	၃၂၈	၃၂၉	၆၅၇
၆	ဟိုလွိုင်	ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ	၃၉	၈၀	၉၃	၁၇၃
၇	ဟိုလွိုင်	ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ	၂၀	၅၅	၅၂	၁၀၇
၈	ဟိုလွိုင်	ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ	၉၄	၁၇၁	၂၈၇	၄၅၈
၉	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ	၄၄	၉၇	၁၀၄	၂၀၁
၁၀	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ	၁၇	၃၂	၆၀	၉၂
၁၁	ဟိုလွိုင်	ပန်တောင်ကျေးရွာ	၂၉	၇၀	၆၁	၁၃၁
၁၂	ဟိုလွိုင်	ထမ်လင်	၁၅	၃၇	၃၄	၇၁
၁၃	ဟိုလွိုင်	ကုန်းမလန်း	၁၀၆	၂၇၃	၃၂၇	၆၀၀
၁၄	ဟိုလွိုင်	နမ့်ယွန်း	၂၄	၇၀	၅၉	၁၂၉
၁၅	ဟိုလွိုင်	လွိုင်ပေါင်း	၁၃	၂၁	၃၂	၅၃
၁၆	ဟိုလွိုင်	နောင်ပီ	၁၃	၃၇	၂၆	၆၃
စုစုပေါင်း		၁၆ရွာ	၉၃၅	၂၁၅၇	၂၃၈၉	၄၅၄၆

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဝမ်ကျောင်းခမ်းကျေးရွာသမိုင်း

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၂၄၆ခုတွင်ဝမ်ကျောင်းခမ်းကျေးရွာကိုအိမ်ခြေ(၇)အိမ်ဖြင့်စတင်၍ နေထိုင်လာကြသည်။ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနှင့်ရင်ဆိုင်၍ နေထိုင်လာခဲ့ပြီး ၁၃၁၃ခုအချိန်တွင် ကျေးရွာလူထုများကထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ထိုသို့ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး ရွာအခြေအနေကောင်းလာပြီဟု သတင်းကြားရသဖြင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ကျောင်းခမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းသည် ထိုခေတ်က မောက်မယ်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဇော်ဘွားလက်ထက်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာလူထုများသည်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖြစ်ကြပြီးလယ်နှင့်ခြံကိုလုပ်ကိုင်စာသောက် လာကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	က	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်း၊အိမ်၊ကျောက်တောင်၊ရေကန်၊တံတား၊ခြံအရင်းအမြစ်အမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ဆင်းရဲ၊ချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊စိုက်ပျိုးရေးရေး၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ရေရရှိမှု၊ကျန်းမာရေး၊ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေသော အခြေအနေများ
၆။	ပင်းပုံစံ	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်နေပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း










၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ

ဟိုလီယိုင်ကျေးရွာ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ
ဝဏ်ကျောင်း၊ သစ်၊ ကျေးရွာ

၁၃.၈.၂၀၁၈

အညွှန်း:

-  - အိမ်
-  - စေတီ
-  - သူရိယကျောင်း
-  - ဆေးပ
-  - အုံကွေ
-  - ခြံ
-  - သစ်ပင်
-  - ပုထိုး
-  - သူရိယကျောင်း

ဒုတိယနှစ်တက်ဝန်း:
ပိဝေအေး - ဧ: ၇၉ - ၈၅ - ၂၂
၇၈၄ - ၂၇.၉.၂၀၁၈

၂၀၁၈ ဧ: ၇၉ - ၈၅ - ၂၂
၇၈၄ - ၂၇.၉.၂၀၁၈

ဝမ်းကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျောင်းခမ်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၄၈)အိမ် ရှိပါသည်။အများစုမှာ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁စေတီ တို့ရှိပါသည်။
- ✚ စာသင်ကျောင်းမရှိ၍မြို့တို့ ကျောင်းသွားတက်ရပါသည်။
- ✚ တစ်ရွာလုံးမှာ ခြံ/ ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၂

မ-၃၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဟိုလျှိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား

ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်(စာ)ကေစာကပ်၊ တိုက်ကိမ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ ကား၊ လက်ဖျားဖျားစက်၊ ဗွားပွဲဥင်း၊ ခြံ(စာ)ကေစာကပ်၊ TV၊ ရေအားပေးစနစ်	၁၀	၂၃%
အလယ်အလတ်	လယ်(စာ)ကေစာကပ်၊ ပျဉ်ထောင်ကိမ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ လက်ဖျားဖျားစက်၊ ခြံ(စာ)ကေစာကပ်၊ ဗွားပွဲဥင်း၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၄၅%
ဆင်းရဲ	သက်ကယ်စာမိုးနဲ့ကိမ်၊ ထင်္ဂါကာ၊ ရေအားပေးစနစ်	၁၄	၃၂%

ဒိုက်ယာနှစ်ထက်ဝန်း
 ခြံပင်ဆွေးနွေးသူ - ၁၂
 ၈ - ၃၀
 ၇၈၅ - ၂၇.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ -

ဗျား - ၅
 မ - ၉
 မောင် - ၁၄

၁၃.၈.၂၀၁၈

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝမ်းကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျောင်းခမ်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု(၁၀) ရှိပါသည်။ထော်လာဂျီ ၊ကား ၊ လက်တွန်းထွန်စက် ၊နွားလှည်း ၊ရေအားလျှပ်စစ် နှင့် ခြံ တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တိုက်အိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။
- ✚ အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ရှိပါသည်။ထော်လာဂျီ ၊လက်တွန်းထွန်စက် ၊ နွားလှည်း နှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ပျဉ်ထောင်အိမ် ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။
- ✚ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၁၄) အိမ်ရှိပါသည်။ သက်ကယ်မိုး ၊ထရံကာ ဖြင့်နေထောင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ



ကျား-၁၂

မ-၃၀

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံဩဇာယာ။

ဟိုလျှိုင်အုပ်စု



ဒါဝင်ဆွေးနွေးသူများ
 ကျား - ၁၅
 မ - ၂၄
စုစုပေါင်း - ၃၉ ဦး

(၁၃.၈.၂၀၁၈)
 သစ်ကျောစီးခမ်းကျေးရွာ

ဒုတိယနှစ်ဝက်ပန်း
 ဒါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၁၂
 မ - ၃၀
 ၇၈၆ - ၂၇.၉.၂၀၁၉

အကုသိပ်အပြစ်အနစ်နာများကို ချုပ်နှောင်ပေးရန်

ဟိုလို့ပြန်အောင်





ကျား



မ



ကျား + မ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

ကျား - ၁၅
မ - ၂၄

စုစုပေါင်း - ၃၉ ဦး

(၁၃.၈.၂၀၁၈)

ဝန်ကြီးဌာန၊ ခမ်းကျေးရွာ

ဒုတိယနှစ်စတင်တန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၅
မ - ၂၄

ရက်စွဲ - ၂၇.၈.၂၀၁၈

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်ကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ လက်တွန်းထွန်စက် ၊ မြက်ရိတ်စက် များကို အမျိုးသားများသာထိန်းချုပ်သုံးစွဲပါသည်။
- ✚ ခြံ ၊ ကား ၊ လမ်း ၊ ဝက် နှင့် ခြံ/ယာ များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြပါသည်။
- ✚ လက်ဝတ်ရတနာများကို အမျိုးသမီးများသာ ထိန်းချုပ် သုံးစွဲကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၂

မ-၃၀

ရာသီခွင်ပြပုံ

ဝမ်းကျောင်းခမ်းကျေးရွာ

ရာသီ ခွင်ပြ ပြကွ ဒိန်

၁၃.၈.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ဇာတိ	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁	ရာသီဥတု												
၂	ဝင်ငွေ	-	-	-	-	-		-	-				
၃	စိုက်ပျိုးရေး	ပဲစိမ်း	ပြောင်းပျိုးစိုက်	ပဲပုတ်စိုက်	စပါးစိုက်	စပါးစိုက်	ပဲစိမ်းစိုက်	ပဲစိမ်းစိုက်	ပဲစိမ်းစိုက်	ပဲစိမ်းစိုက်	ပဲစိမ်းစိုက်	ပဲစိမ်းစိုက်	ပဲစိမ်းစိုက်
၄	ကျွန်းသစ်ရွာ	-			-	-	-	-			-	-	-
၅	ကျေးရွာများ												
၆	မွဲတော်	သဏ္ဍိန်	-	-	ကျွန်းတော်	ကျွန်းတော်	-	ကျွန်းတော်	-	ကျွန်းတော်	ကျွန်းတော်	ကျွန်းတော်	ကျွန်းတော်
၇	ဝမ်းကျောင်းများ												

ဒီဇင်ဘာလစာစာရင်း၊ ခါးစားစားစား သူ ကျား - ၁၂
 ဝမ်းကျောင်း - ၁၅ နေရာ၊ မ - ၃၀
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ၅ ဦး၊ ၂၆ ဝမ်းကျောင်း - ၂၄

ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်းကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
- တော်သလင်း ၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် အစာရေစာဖူလုံမှုရှိပါသည်။
- ဆယ်နှစ်လရာသီ လများအလိုက် ပွဲတော်များကျင်းပပါသည်။
- ပဲကြီး ၊ ပြောင်းဖူး ၊ ပဲပုတ် နှင့် စပါး အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း နှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင် သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိပါသည်။
- ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ မျှတမှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ကျား-၁၂
 မ-၃၀

ပင့်ကူ အိမ် ဆွဲနည်းဖြင့်

ကျေးဇူး - ကျောင်းခင်း

ဝင်ရက်

အချောအဆင်

ဦးဆောင်နှင့်

အိမ်အိမ်

ပညာရေး

အိမ်အိမ်

လူမှုရေး

ကျန်းမာရေး

ဒီဇိုင်းဆွဲနည်း

၇က်စွဲ - J.E. Jose

ကား - ၁၂

မ - ၃၀

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်ကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှု ရှိပါသည်။
- ✚ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လူမှုရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်းကြပါသည်။
- ✚ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး များထက် လုံခြုံမှုမရှိပေ။
- ✚ အမွေရပိုင်ခွင့် ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ဦးဆောင်မှု ပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတွင်သာမှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၂

မ-၃၀

ကျေးဇူးတင်စွာ ချီးမွမ်းဆက်ခံရသော

၁၃. ၈. ၂၀၁၈

ဟိုလို့ပြန်အောင်

အဖွဲ့အစည်းများ

ဝမ်းကျောင်း၊ ဝမ်းကျောင်း

ကျောင်း

ကျောင်း

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၂။ ဂျပန်အဖွဲ့

၂။ ကျေးဇူးတင်စွာ

၃။ ဂေါပကအဖွဲ့

၄။ ငွေကြေးအဖွဲ့

၇က်ခွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၉

ဒုတိယနှစ် စက်တင်ဘာ

ဒီဇင်ဘာ - ၁၇

ကျောင်း - ၁၂

၁ - ၁၅

ဒီဇင်ဘာ - ၁၇

၁ - ၁၅

၁ - ၁၅


၁၇ ၁၅

၁၃.၈.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့

ဟိုလှိုင်အုပ်စု

ဝမ်းကျောင်း၊ ခမ်းကျေးရွာ



ဒုတိယ နှစ် စက်ဝန်း

ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၉

ဒီပင့်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၀၂

မ - ၃၀

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၅

မ - ၂၄

ပေါင်း - ၃၉ ဦး

ဝမ်ကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ဝမ်ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ တွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ တို့ရှိပြီး ရွာအတွက်အရေးပါသောအဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပမှ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့ နှင့် အတွင်းရှိအဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၂

မ-၃၀

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုးတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးဇည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခိုင်ဝင်းဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ရင်း၊ မြို့နယ် မောင်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မာပွဲမြိုင်	ကျေးရွာဝန်ကြီး ခင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အခြား	၄၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		၁၁
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၁	၁၂၆
လူမျိုးစု (၁) - အခြား	၇၇	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဒိုးဇော်**

လက်မှတ်

နေ့. ၁၄ . ၈ . ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **စိုင်းကဏ္ဍိ**

လက်မှတ်

နေ့. ၁၄ . ၈ . ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက် ဤအချက်အလက်များကိုမိမိတို့ကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ မိမိတို့ကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလုံးကြည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် နန်းသင့်စွန်း
ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြီး ၅၆:တောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မဂ်ဂွိုင်
		ကျေးရွာ ကျောင်းခပ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၅၆	၄၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော ၅၆:တောင်	၁	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

* အိမ်ခြေ ၄၈ အိမ်

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၉၇	၁၀၄	၂၀၁
လူမျိုးစု (၁) ဂြိုဟ်	၉၅	၁၀၂	၁၉၇
လူမျိုးစု (၂) ထားဝယ်	၁		၁
လူမျိုးစု (၃) ဂြိုဟ်-ထားဝယ်	၁	၂	၃
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃	၁၁	၄၄

* အိမ်ခြေ ၄၈ အိမ်

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြဲသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅ မိနစ်---ထော်လာရုံ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၅ မိနစ်---ထော်လာရုံ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှိုင်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၉

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲစား သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်လွင်

နေ့စွဲ 13. 8. 2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ဟဲး: မြို့နယ် မောင်ဇယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုလွှင့် ကျေးရွာ ကျောင်း ၁၈:

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ် ထောင်စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13. 8. 2018	13. 8. 2018	14	27	41	၅၈:	41	48	85.4%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14. 8. 2018	14. 8. 2018	14	25	39	၅၈:	39	48	81.25%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	1. 9. 2018	1. 9. 2018	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	1. 10. 2018	1. 10. 2018	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	17. 10. 2018	17. 10. 2018	1	1	2	၅၈:	2	48	4%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်း အစည်း	29. 1. 19	29. 1. 19	12	27	39	၅၈:	39	48	81%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29. 1. 19	29. 1. 19	12	27	39	၅၈:	39	48	81%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29. 1. 19	29. 1. 19	12	27	39	၅၈:	39	48	81%
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29. 1. 19	29. 1. 19	12	27	39	၅၈:	39	48	81%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	1. 6. 2019	1. 6. 2019	12	33	45	၅၈:	45	48	93.75%

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ၊ လက်ထောက်နှည်းညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်စာစီဖြိုးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းကိုး
ခြေခံချက်ရမည်။
စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန်းသင်ဇွဲ**

ခန့်အပ်မှု **၂၇.၉.၂၀၁၉** ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြင်းပါ
 ကော်ဝန်း(၁) ကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဌေး** မြို့နယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်** ကျေးရွာ **ကျောင်းခင်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အစား	ခန့်အပ်မှု		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၂၀၁၉	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	၄၂	၅၆၆	၄၈	၈၇%			
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၂၀၁၉	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	၄၂	၅၆၆	၄၈	၈၇%			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၂၀၁၉	၇.၁၀.၂၀၁၉	-	-	-	-	-	-	-			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး												

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး												
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး												
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်												
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်												
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်												
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး												
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး												

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွင်၊ တင်ဦး

နေ့စွဲ ၅၄ - ၈ - ၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဒေသကြီး/ခရိုင် မြန်မာပြည် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဟိုမြို့ ကျေးရွာ ဝမ်းကျောင်းရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းဆုံအခက်ခဲရှိခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်းပစ်ကင်းခြင်း
၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်ခဲရှိခြင်း	၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်ခဲရှိခြင်း
၃ မြေအသွေးပြန်အစားအသွယ်ခြင်း	၃ မြေမရှိခြင်း
၄ လူမှုစီးပွားရေးအခက်ခဲရှိခြင်း	၄ အဆင့်မြင့်မရှိခြင်း
၅ ပညာရေးအခက်ခဲရှိခြင်း (ပုလဲအားကျောက်)	၅ မြေပြင်ကျောင်းမရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းဆုံအခက်ခဲ ဖြေရှင်းခြင်း	၁ ကျေးရွာပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ တိုးတက်ရေး
၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်ခဲဖြေရှင်းရေး	၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်ခဲဖြေရှင်းရေး
၃ မြေအသွေးလမ်းအခက်ခဲ	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ တိုးတက်ရေး
၄ အဆင့်မြင့်မရှိခြင်း	၄
၅ ပညာရေးအခက်ခဲ ဖြေရှင်းခြင်း	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပစ်ကင်းခြင်း	(၈ + ၈)	၁၅၄၅၀၀၀	၂၂၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ တိုးတက်ရေး	(၈ + ၈)	၅၄၈၈,၀၀၀	၂၂၃
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ တိုးတက်ရေး	(၈ + ၈)	၁၄၅၀၀၀၀	၂၂၃
၄	အဆင့်မြင့်မရှိခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး	(၈ + ၈)	၉၀၀၀,၀၀၀	၂၂၃
၅	မြေပြင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	(၂)	၉၀၀၀,၀၀၀	၂၅၀

ဃ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျံလွှား ၆ ကျား ၁၆ အားလျှော့ခြင်း	(၈)	
၂	ခွက်ပျိုး ရေစွဲပတ်ယူခြင်း	(၆)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် လှိုင်ဖြူစည် လက်မှတ် စိုင်းစည် နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၁၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အထွေထွေ(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒုန်း သဲငဲ့ဇွေ		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၆	အောက်ဆယ်	ဟိုလွိုင်	ရွာငါးခါး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီး ရေပြိုသဖြင့် ကလေး များ ဆာကျက်လှတို့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အဆင့်အတန်းမညီညွတ်ခြင်း၊ အစားအသုံးမပြုနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
လူတန်း ကျောင်း ခရိုင်အဖွဲ့ကလေး များ ကျောင်း တက်ရန်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေစိုက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိခြင်း၊ ရေအားလုံးမရရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ခေတ်မီအဆောက်အအုံ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီး ရေပြိုသဖြင့် ကလေး များ ကောင်း စွာ ဆာကျက်လှတို့	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ခရိုင် အဆင့် ဂြိုဟ်ခြင်း အဆင့်အတန်းမညီညွတ်ခြင်း အစားအသုံးမပြုနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
လူတန်း ကျောင်း ဂြိုဟ်ခြင်း ကလေး များ ကျောင်း တက်လှစေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ခေတ်မီ အဆောက်အအုံ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ရေစိုက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိခြင်း၊ ရေအားလုံးမရရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခရီးမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + ၁၁	ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အအုံ	၇၅၀၀၀၀၀	၉၇	၁၀၄	၂၀၁
၂	ရေစိုက်ရေစိုက်ခြင်း	"	ရေစိုက်ရေး	၄၀၀၀၀၀၀	"	"	"
၃	EPC မီးဘွဲ့ပေးခြင်း	"	မီးလင်းရေး		"	"	"
၄	အိမ်တိုင်ရာကျောက်ရေဆွယ်စက်ခြင်း	"	ရေစိုက်ရေး	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	"	"	"
၅	မြို့ကြီးကျေးရွာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	"	ပညာရေး	၇၅၀၀,၀၀၀	"	"	"

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြို့ကြီးကျေးရွာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + ၁၁	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးဆိုင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၇.၉.၂၀၁၉ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး ဇော်ဝင်း**

နေ့စွဲ **၁၀.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ၂၀၁၈ ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂြမ်း **မြန်မာ ဗမာ့မဟာမိတ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဟန်စားရွာ	တံတားဖြူ ဖြေခြင်း	၁၁' x ၁၂' ၉' x ၁၂'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၈၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
စောင်းစောင်း	တံတားဖြူ ဖြေခြင်း	၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကျားစောပု	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၃၀၀' ၅၆၀'	၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၉၀၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀၀
ဝင်ကျောင်းခမ်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၅၀၀'	၂၂၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
ပင်ယွန်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၉၀၀'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး ဇော်ဝင်း**

နေ့စွဲ **၁၀.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ၂၀၁၈ ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂြမ်း **မြန်မာ ဗမာ့မဟာမိတ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလွိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျားလှိုင်	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၈၀၀'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ထန်စင်	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၇၀၀'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ဒီမော်ရွာ	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြေခြင်း	၈၅၀'	၄၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးထုတ်ဝေပေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး.တင်ဦး၊ နန်း:သံငဲ့ရွေး:

နေ့စွဲ 7.10.19 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ငါးစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန: မြို့နယ် ဧက/မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကုန်းမတ်လန်	ခရီးမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀'x၂၄'x၁၂'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၅၀၀၀၀၀			၁၁၅၀၀၀၀၀
ပန်တောင်	ကျေးရွာအုပ်စုမှ နေထိုင်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။	၅၅၀၀'၊ ၂'x၅'x၆'	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀၀
မိုက်ညွှန်	ရေစိုက် စာရင်းစစ်ခြင်း	၃၀'x၁၀'x၆'	၆၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀၀
ကုန်းလေမုတ်	ရေစိုက် စာရင်းစစ်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၃၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကုန်းဂျိုင်	ရေမြောင်းဖြူ ဖြင့်ခြင်းအား		၁၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၅၀၀၀၀			၃၂၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး.ဇေ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 7.10.19

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးထုတ်ဝေပေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး.တင်ဦး၊ နန်း:သံငဲ့ရွေး:

နေ့စွဲ 7.10.19 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ငါးစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန: မြို့နယ် ဧက/မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
နောင်တီ	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၃၀၀'x၁၀'x၆"	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
လွိုင်ဟောင်း	ဆွဲလမ်း စာရင်းစစ်ခြင်း		၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ဝမ်းမိုင်	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၄၀၀'x၈'x၆"	၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀၀			၅၂၀၀၀၀၀
ဟိုပျံ	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၅၀၀'x၁၀'x၆"	၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၇၀၀၀၀၀			၆၇၀၀၀၀၀
နားလော	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၄၀၀'x၈'x၆" ၅'x၁၄'x၄' ၃'x၁၄'x၃'	၃၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀၀			၅၂၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး.ဇေ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 7.10.19

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရဲဇော်တင်၊ နန်းသံဇွဲ

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၁၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) ငါးစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ဇွဲနယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလျှိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
မောင်လေး	ကွန်ကရစ်တံတား (Culvert)	၇' x ၁၅' x ၃'	၁၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
ဟန်နီ	ကွန်ကရစ်တံတား Slab Culvert	၉' x ၁၅' x ၄'-၆"	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၄၀၀,၀၀၀			၂,၄၀၀,၀၀၀
ဒုစံယွန်း	ကွန်ကရစ်တံတား Slab Culvert	(၇' x ၁၅' x ၁'-၆") ၄၈၆	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဇော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၄

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်နေအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း (၄၂) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၂) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

က။ ဒေါ်နန်းမေရီအေး	M&E/MIS Officer (TTA)	မောက်မယ် CDD
ခ။ စိုင်းတင်ဦး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ် CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ မှ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် ၉နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မောက်မယ်မြို့ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှအစည်းအဝေး၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများထံသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလတ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု၊ ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဗင်းပုံစံ ပင်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်းတို့ကို

ဒေါ်နန်းမေရီအေး နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှ အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဒေါ်နန်းမေရီအေး မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦး မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးလတ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့်အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ဆက်လက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှ ကော်မတီဝင်များ ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ယခင်နှစ်မှာ ကော်မတီဝင်များအားဆက်လျှက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လျှက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလဲ ဆက်လျှက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေချင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီအမည်	ရာထူး
၁	ဦးစိုင်းတိ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းနွန်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစီထောက်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းဟိုင်းငင်	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄	စိုင်းသောန	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၅	စိုင်းဝဏ္ဏ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	နန်းဟွမ်	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၇	နန်းကျိုင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	ဦးသောန	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၉	ဦးဝဏ	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	နန်းကြိမ်ခမ်း	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၁	စိုင်းဝမ်န	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	နန်းဆီတာ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၃	ဒေါ်ပါအိမ်	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်

ထို့နောက်ယနေ့အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးချက်များကိုချုံ့ပြောကြားပြီးဆက်လျက်စီမံကိန်းကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလဲ ကူညီ ပူးပေါင်းပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

(၁) ခန်းမဆောင်တည်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၂) ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၃) EPCမီးသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း

(၄) အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း

(၅) မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော:

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ပုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပြိုရေ/မီးလောင်ရေး)	၁	ခန့်: မဘောင်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	CSO	
	၂	ရေဥတန်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	CSO	
	၃	EPD မီး သွယ်တန်းခြင်း			✓	-	CSO	
	၄	ကျွန်းဆိုင်ကျ ရေတံကျ ချွယ်တန်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	CSO	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မုန့်ချိုလျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	-	-	
	၂	မုန့်ချောင်း လျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	-	-	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဒု.ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

ရက်စွဲ- ၇.၁၀.၂၀၁၉

ရွာ- ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါးတန်း
 မြို့နယ်- မောင်အောင်
 ကျေးရွာအုပ်စု- ဝါးတန်း

- (က) မြို့နယ်အဆင့်- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။
- (ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနီမှန်စွာရွေးပါ။

(၁) VDP တာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် စနစ်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု တာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံချက်

(၂) လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ကျား ၁၂၂၈ - ၃၀
- o လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၇၇
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- o လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြင်းပေးထားသလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- o စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ကျား ၆၂၈ - ၆
- o PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-