

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)

(Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊


အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော
PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ် ထောင် စု	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ	၁၁၂	၂၁၈	၂၆၃	၄၈၁
၂	ဟိုလွိုင်	မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ	၄၄	၉၁	၉၁	၁၈၂
၃	ဟိုလွိုင်	နားလော့ကျေးရွာ	၁၀၂	၂၀၀	၁၉၆	၃၉၆
၄	ဟိုလွိုင်	မြဲလွန်(ကုန်းလေမုတ်)ကျေးရွာ	၁၄၉	၃၇၇	၃၇၅	၇၅၂
၅	ဟိုလွိုင်	မိုက်ညိုကျေးရွာ	၁၁၄	၃၂၈	၃၂၉	၆၅၇
၆	ဟိုလွိုင်	ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ	၃၉	၈၀	၉၃	၁၇၃
၇	ဟိုလွိုင်	ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ	၂၀	၅၅	၅၂	၁၀၇
၈	ဟိုလွိုင်	ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ	၉၄	၁၇၁	၂၈၇	၄၅၈
၉	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ	၄၄	၉၇	၁၀၄	၂၀၁
၁၀	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ	၁၇	၃၂	၆၀	၉၂
၁၁	ဟိုလွိုင်	ပန်တောင်ကျေးရွာ	၂၉	၇၀	၆၁	၁၃၁
၁၂	ဟိုလွိုင်	ထမ်လင်	၁၅	၃၇	၃၄	၇၁
၁၃	ဟိုလွိုင်	ကုန်းမလန်း	၁၀၆	၂၇၃	၃၂၇	၆၀၀
၁၄	ဟိုလွိုင်	နမ့်ယွန်း	၂၄	၇၀	၅၉	၁၂၉
၁၅	ဟိုလွိုင်	လွိုင်ပေါင်း	၁၃	၂၁	၃၂	၅၃
၁၆	ဟိုလွိုင်	နောင်ပီ	၁၃	၃၇	၂၆	၆၃
စုစုပေါင်း		၁၆ရွာ	၉၃၅	၂၁၅၇	၂၃၈၉	၄၅၄၆

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဝမ်ကျောင်းခမ်းကျေးရွာသမိုင်း

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၂၄၆၄ ခုတွင် ဝမ်ကျောင်းခမ်းကျေးရွာကို အိမ်ခြေ (၇) အိမ်ဖြင့် စတင်၍ နေထိုင်လာကြသည်။ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်၍ နေထိုင်လာခဲ့ပြီး ၁၃၁၃ ခုအချိန်တွင် ကျေးရွာလူထုများက ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး ရွာအခြေအနေကောင်းလာပြီဟု သတင်းကြားရသဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းခမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းသည် ထိုခေတ်က မောက်မယ်မြို့ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စော်ဘွားလက်ထက်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာလူထုများသည် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖြစ်ကြပြီး လယ်နှင့်ခြံကို လုပ်ကိုင်စားသောက် လာကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	က	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေသော အခြေအနေများ
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၇.၉.၂၀၁၉	၁၂	၃၀	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်နေပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

ဝမ်းကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ကျောင်းခမ်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၄၈)အိမ် ရှိပါသည်။အများစုမှာ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁စေတီ တို့ရှိပါသည်။
- ❖ စာသင်ကျောင်းမရှိ၍မြို့တို့ ကျောင်းသွားတက်ရပါသည်။
- ❖ တစ်ရွာလုံးမှာ ခြံ/ ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၂

မ-၃၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဟိုလှိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား

ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ် (ဝါ) စေတနာထက်၊ တိုက်ကိမ်း၊ ဆော်ဟဂျီ၊ ကား၊ လက်ထွန်းထွန်းစက်၊ ဗွားပွဲဥင်း၊ ခြံ (ဝါ) စေတနာထက်၊ TV၊ ရေကူး၊ ပျပ်စစ်။	၁၀	၂၃%
အလယ်အလတ်	လယ် (ဝါ) စေတနာထက်၊ ပျဉ်ထောင်ကိမ်း၊ ဆော်ဟဂျီ၊ လက်ထွန်းထွန်းစက်၊ ခြံ (ဝါ) စေတနာထက်၊ ဗွားပွဲဥင်း၊ ဆိုင်ကယ်။	၂၀	၄၅%
ဆင်းရဲ	သက်ကယ်စာမိုးနဲ့ ကိမ်း၊ ထင်္ဂုကာ၊ ရေစားပျပ်ဘား။	၁၄	၃၂%

ဒီတိုက်နှစ်ထက်ဝန်း
 ချိတ်ခွေး ၆၅ ဘူ - ကျား - ၁၂
 ၈ - ၃၀
 ၇၀၅ - ၂၇ ဇ ၂၀၁၉

ပေါင်ဆွေး နွေး အပူပေး -
 ကျား - ၅
 မ - ၉
 ပေါင် - ၁၄

၁၃.၈.၂၀၁၈

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝမ်းကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျောင်းခမ်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု(၁၀) ရှိပါသည်။ထော်လာဂျီ ၊ကား ၊ လက်တွန်းထွန်စက် ၊နွားလှည်း ၊ရေအားလျှပ်စစ် နှင့် ခြံ တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
တိုက်အိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။
- ✚ အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (၂၀) အိမ်ရှိပါသည်။ထော်လာဂျီ ၊လက်တွန်းထွန်စက် ၊ နွားလှည်း နှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ပျဉ်ထောင်အိမ် ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။
- ✚ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၁၄) အိမ်ရှိပါသည်။ သက်ကယ်မိုး ၊ထရံကာ ဖြင့်နေထောင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ


ကျား-၁၂

မ-၃၀

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံဇယား

ဟိုလွိုင်အုပ်စု



ဒါဝင်အေးဇွေးသူများ

(၁၃.၈.၂၀၁၈)

ကျား - ၁၅

မ - ၂၄

စုစုပေါင်း - ၃၉ ဦး

ခမ်ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ

ဒိုက်ယန်စက်တော်

ဒါဝင်အေးဇွေးသူများ - ၁၂

မ - ၃၀

ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၉

အကင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား

ဟိုလွိုင်အုပ်စု



ကျား



မ



ကျား + မ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

(၁၃.၈.၂၀၁၈)

ကျား - ၁၅

မ - ၂၄

စုစုပေါင်း - ၃၉ ဦး

ဝန်ထမ်းကင်းခမ်းကျေးရွာ

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၅
မ - ၂၀

ရက်စွဲ - ၂၇.၈.၂၀၁၈

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်ကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ လက်တွန်းထွန်စက် ၊ မြက်ရိတ်စက် များကို အမျိုးသားများသာထိန်းချုပ်သုံးစွဲပါသည်။
- ✚ ခြံ ၊ ကား ၊ လမ်း ၊ ဝက် နှင့် ခြံ/ယာ များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြပါသည်။
- ✚ လက်ဝတ်ရတနာများကို အမျိုးသမီးများသာ ထိန်းချုပ် သုံးစွဲကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၂

မ-၃၀

ရာသီခွင်ပြပုံ

ဝမ်းကျောင်းခမ်းကျေးရွာ		ရာသီ ခွင်ဖြ ဖြကွ ခိန်								၁၃.၈.၂၀၁၈			
စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာဆို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁	ရာသီဥတု												
၂	ဝင်ငွေ	-	-	-	-	-		-	-				
၃	စိုက်ပျိုးရေး	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်	ပဲဇော်
၄	အခြားအရေးအရာ												
၅	ရေအရရှိမှု												
၆	မွဲတော်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်	အထိန်
၇	ဝမ်းစားအရရှိမှု												

ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်းကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
- ✚ တော်သလင်း ၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် အစာရေစာဖူလုံမှုရှိပါသည်။
 - ✚ ဆယ်နှစ်လရာသီ လများအလိုက် ပွဲတော်များကျင်းပပါသည်။
 - ✚ ပဲကြီး ၊ ပြောင်းဖူး ၊ ပဲပုတ် နှင့် စပါး အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။
 - ✚ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း နှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင် သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိပါသည်။
 - ✚ ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ မျှတမှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား-၁၂
မ-၃၀

ပင့်ကူ အိမ် ဆွဲနည်းခြင်း

ကျေးဇူး - ကျောင်းခမ်း

ဝါ ၆၆

အာရှေ့၇ နိုင်ငံ

ဦးဆောင်နှင့်

အိမ်မှုကိစ္စ

ပညာရေး

ယုံကြည်မှု

လူမှုရေး

ကျန်းမာရေး

ဒီဝင်ဆွဲနည်း

၇၇၅ - ၂၇.၉.၂၀၀၉

ကား - ၁၂

မ - ၃၀

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်ကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှု ရှိပါသည်။
- ✚ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လူမှုရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်းကြပါသည်။
- ✚ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး များထက် လုံခြုံမှုမရှိပေ။
- ✚ အမွေရပိုင်ခွင့် ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ဦးဆောင်မှု ပိုင်းတွင် အမျိုးသားများတွင်သာမှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၂

မ-၃၀

ကျေးဇူးတင်၍ ချစ်သောစာပေးသော

၁၃. ၈. ၂၀၁၈

ဟိုလို့အောင်

အဖွဲ့အစည်းများ

ဝမ်းကျောင်း၊ ခပ်အေး

ကလေး

ကလေး

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၂။ ဂျပန်အဖွဲ့

၂။ လူမှုမဟိုလ်ခိမ်ကို

၃။ ဂေါပကအဖွဲ့

၄။ ငွေကြေးအဖွဲ့

၇၇၅ - ၂၇.၉.၂၀၁၉

ဒုတိယနှစ် စက်တင်ဘာ

ဒီဇင်ဘာ ၁၇

ကျား - ၁၂

မ - ၁၅

ဒီဇင်ဘာ ၁၇

၈ - ၁၅

၆ - ၂၄

၃၉

၁၃.၈.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်း: ညိုက်ဆက်ဖွဲ့

ဟိုလှိုင်အုပ်စု

ဝမ်းကျောင်း: ခမ်းကျေးရွာ



ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
 ရက်စွဲ - ၂၇.၉.၂၀၁၉
 ဒီပဲခဲးစွဲ: ၁၂ - ကျား - ၀၂
 မ - ၃၀

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ကျား - ၁၅
 မ - ၂၄
စုစုပေါင်း - ၃၉ ဦး

ဝမ်ကျောင်းခမ်း

၂၇.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ဝမ်ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ တွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ တို့ရှိပြီး ရွာအတွက်အရေးပါသောအဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပမှ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့ နှင့် အတွင်းရှိအဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၂

မ-၃၀

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီဇန် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုတ် ဒီဇန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒီဇန်

ဖြည့်နှယ်တိုင်အောင်ပြီးချိန်၊ ဖြည့်နှယ် မောင်မောင် ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စမြိုင် ကျေးရွာဝန်ကြီး အိ

စား လှူငွေ

လှူငွေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လှူငွေ (၁) - <u>၅၆</u>	<u>၄၈</u>	ဘာသာ (၁) - <u>၉၆</u>	<u>၄၈</u>
လှူငွေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လှူငွေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လှူငွေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသိရပ်စဲသူများ	<u>၇</u>		<u>၇</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၃</u>		<u>၁၁</u>
စင်စားရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လှူငွေ	<u>၉၁</u>	<u>၁၃၆</u>
လှူငွေ (၁) - <u>၅၆</u>	<u>၉၇</u>	<u>၁၃၆</u>
လှူငွေ (၂) -----		
လှူငွေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီ		

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆုံးအမောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	တာဝန်ပေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမိ
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ပိုက်ဆံမဲဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လှူကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတိုဂရပ်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်မင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတို့ပြင်ဆင်မိန့်မဲပေးစဉ် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလော?
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ငွေနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးစဉ်ရှိခဲ့ပါသလော?
- ဝိုင်မိ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ် _____ /မသိပါ
 မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်ဘက် ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/အခြား

နီးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်လမ်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ပိတ်ဆို့မှုပိတ်ဆို့မှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ပိတ်ဆို့မှုတင်စဉ်မှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒိုးဇွန်

လက်မှတ် ✓

နေ့ ၁၄ . ၈ . ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်စိုး

လက်မှတ် ✓

နေ့ ၁၄ . ၈ . ၂၀၁၈

၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးရွာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလုံးကြည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် နန်းသင့်စွေ
ပြည်နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန ၅၇-တောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်ဂွိုင်
		ကျေးရွာ ကျေးစမ်း

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၇-	၄၃	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော၍ ၅၇-တောင်	၁	ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

* အိမ်စေ့ ၄၈ ခုရှိ

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၉၇	၁၀၄	၂၀၁
လူမျိုးစု (၁)-ဤမ်း-	၉၅	၁၀၂	၁၉၇
လူမျိုးစု (၂)-အားဝယ်	၁		၁
လူမျိုးစု (၃)-ရှမ်း-အားဝယ်	၁	၂	၃
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇	၁၁	၈၈

* အိမ်ခြေ ၄၈ အိမ်

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်...၂.../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်...၁၅ မိနစ်...ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်...၁၅ မိနစ်...ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)

(၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှိုင်ကျော်
လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်သိန်းစွယ်
လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၉

၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စွာ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်သောကြီးလုပ်စုမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒ်.သီလုံ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅.၆	မြို့နယ် ခေါက်ဆယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွှဲ ၂
		ကျေးရွာ ကျောင်း ၁.၆

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- ၅.၆ ---	48	ဘာသာ(၁)--- ဗုဒ္ဓ ---	49
လူမျိုးစု (၂)--- အင်းထပ် + ၅.၆	7	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုစေ့-----		ဘာသာစေ့-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	9		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	15		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	112	100	212
လူမျိုးစု (၁)-မြန်မာ	110	98	208
လူမျိုးစု (၂)-အိန္ဒိယ	1	0	1
လူမျိုးစု (၃)-အခြား	1	2	3
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	88	11	49

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာဓရာ			(၃) လက်မှုညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းမာဓရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာဓရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကွမ်းကွင်းစီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကံသွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာဓရာလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုမဟုတ်ပုံစံစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင် 1.000/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် လုံးစာခိုင်
လက်မှတ် စိုးမြင့် ခန.စွဲ 3-9-2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒန်းသိင်္ဃာ
လက်မှတ် စိုး ခန.စွဲ 3-9-2020

ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း (ပုံစံ - ၂)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ရှိနှစ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုလက်ထောက်ပြည်ထောင်စုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပြင်ဆင်ရန်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်မှုမရှိမီ							
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် ချိတ်ဆက်ခြင်း							
၀၄.၆ 13.8.2018				စက်ဝန်းအားဖြင့်ပါ ၀/စက်ဝန်း(၀) ၀/စက်ဝန်း(၂) ၀/စက်ဝန်း(၃) ၀/စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၀၄.၆		အချိန်ဇယားပြင်ဆင်ရန်အတွက်						
	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	ပြင်ဆင်ရန်အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား	အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား	အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား	အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား	အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား	အချိန်ဇယားအချိန်ဇယား	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	13.8.2018	13.8.2018	14	27	41	၅၆	41	48	65.47%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအချိန်ဇယား အချိန်ဇယား	14.8.2018	14.8.2018	14	25	39	၅၆	39	48	51.25%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	1.9.2018	1.9.2018	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အချိန်ဇယား စီမံကိန်းအချိန်ဇယားနှင့် အကျောက်အကျန်အချိန်ဇယား စီမံကိန်း အချိန်ဇယား	1.10.2018	1.10.2018	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအချိန်ဇယားနှင့် အကျောက်အကျန်အချိန်ဇယား စီမံကိန်း အချိန်ဇယား	17.10.2018	17.10.2018	1	7	2	၅၆	2	48	47

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကျောက်အကျန်အချိန်ဇယား	၃၄.1.1၄	၃၄.1.1၄	12	27	39	၅၆	39	48	51%
၆.၂။ လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	၃၄.1.1၄	၃၄.1.1၄	12	27	39	၅၆	39	48	51%
၆.၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအချိန်ဇယား လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	၃၄.1.1၄	၃၄.1.1၄	12	27	39	၅၆	39	48	51%
၆.၄။ ပြင်ဆင်မှုအချိန်ဇယား	၃၄.1.1၄	၃၄.1.1၄	12	27	39	၅၆	39	48	51%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု အချိန်ဇယား									
၇.၁။ အချိန်ဇယား ပထမအချိန်ဇယား									
၇.၂။ အချိန်ဇယား ဒုတိယအချိန်ဇယား									
၇.၃။ အချိန်ဇယား တတိယအချိန်ဇယား									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အချိန်ဇယား									
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	7.6.2014	7.6.2014	12	33	45	၅၆	45	48	63.25%

ဥပဒေရေးရာဌာန - စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၇၀၂)

ဤစီမံကိန်းသည် သက်တမ်းလျော်ညီစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချိန်ဇယားကို အကောင်အထည်ဖော်အကောင်အထည်ဖော် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်အကောင်အထည်ဖော် ပြင်ဆင်ရန်	
စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	အချိန်ဇယား
ခန့်မှန်း ၂၇.၉.၂၀၁၉	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် ၀ စက်ဝန်း(၀) ၁ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၃ စက်ဝန်း(၃)
ပြင်ဆင်/တိုင် ဤစီမံကိန်း	အကောင်အထည်ဖော် အကောင်အထည်ဖော်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	ခန့်မှန်း		အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်				စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့် ခန့်	အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်		
၀၁။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၇.၉.၂၀၁၉	၂၇.၉.၂၀၁၉	၀၂	၃၀	၄၂	၄၂	၂၇.၉.၂၀၁၉	၄၅
၀၂။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၂၇.၉.၂၀၁၉	၂၇.၉.၂၀၁၉	၀၂	၃၀	၄၂	၄၂	၂၇.၉.၂၀၁၉	၄၅
၀၃။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်	၇.၁၀.၂၀၁၉	၇.၁၀.၂၀၁၉	-	-	-	-	-	-
၀၄။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်			-	-	-	-	-	-
၀၅။ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် စီမံကိန်းအမျိုးအမည်			-	-	-	-	-	-

၀၆။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၀၇။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၀၈။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၀၉။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၀။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၁။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၂။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၃။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၄။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၅။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၆။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၇။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								
၁၈။ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်								

ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း (ပုံစံ - ၂)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း (ပုံစံ - ၂)

ဤစာရွက်သည် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မြေပုံအရင်းအမြစ်များနှင့် အညွှန်းများကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ၁၀ ဇူလိုင်လ

စက်ဝန်း(၁)

စက်ဝန်း(၂)

စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်အမည်

မြို့နယ်အမည်

ကျေးရွာအမည်

ဟိုက်ဒရိုဂရပ်

စက်ဝန်း(၃) မြေပုံအရင်းအမြစ်

စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	ဧရိယာ		အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း					စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း
	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း		
၁။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂၅.၁၀.၂၀၂၀	၂၅.၁၀.၂၀၂၀	၇၀	၃၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၂။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂၅.၁၀.၂၀၂၀	၂၅.၁၀.၂၀၂၀	၇၀	၃၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၃။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၄။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ		မရှိ		
၅။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									

၆။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၆.၀၁ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၆.၀၂ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၆.၀၃ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၆.၀၄ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၇။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၇.၀၁ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၇.၀၂ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၇.၀၃ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၈။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									
၉။ စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ပန်ဆမ်း အမည် မြို့ငါးတောင်မြို့	
နေ့စွဲ ၅၄ . ၈ . ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အပုတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင်	မြို့နယ်/နယ်နိမိတ်/ကျေးရွာအုပ်စု ယဉ်ကျေးရေး ကျေးရွာ - ၀၂/၆ကျောင်းအုပ်
တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အစည်းအဝေးအစီအစဉ် ၅ ခုစီပေါ်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ခြင်း	၀ ရွာတွင်းအစားအသောက်ခြင်း
၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲခြင်း	၂ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲခြင်း
၃ မြေအသုံးပြုအခက်အခဲခြင်း	၃ မြေဧရိယာခြင်း
၄ လူမှုစီးပွားအခက်အခဲခြင်း	၄ အစားအသောက်အခက်အခဲခြင်း
၅ ပညာရေးအခက်အခဲခြင်း (ပညာရေးကျေးဇူးတင်)	၅ မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း

ဃ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျေးရွာအစားအသောက်ခြင်း	၀ ကျေးရွာအစားအသောက်ခြင်း
၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲခြင်း	၂ ဆောက်လုပ်ရေးအခက်အခဲခြင်း
၃ မြေအသုံးပြုအခက်အခဲခြင်း	၃ မြေဧရိယာအခက်အခဲခြင်း
၄ အစားအသောက်အခက်အခဲခြင်း	၄ အစားအသောက်အခက်အခဲခြင်း
၅ ပညာရေးအခက်အခဲခြင်း	၅ ပညာရေးအခက်အခဲခြင်း

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ရန်ပုံငွေကျန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ပန်းခြံ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင်းအစားအသောက်ခြင်း	(၈ + ၈)	၁၅၄၅၀၀၀၀	၂၂၃
၂	ကျေးရွာအစားအသောက်ခြင်း	(၈ + ၈)	၅၄၈၈,၀၀၀	၂၂၃
၃	ကျေးရွာအစားအသောက်ခြင်း	(၈ + ၈)	၁၄၅၀၀၀၀၀	၂၂၃
၄	အစားအသောက်အခက်အခဲခြင်း	(၈ + ၈)	၉၀၀၀,၀၀၀	၂၂၃
၅	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	(၂)	၉၀၀၀,၀၀၀	၂၃၀

ဇ။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မကင်းသော ဦးစားပေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲခြား တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာလက်၊ ရေကျင်း၊ အောက်ပူခြင်း	(၈)	
၂	စိုက်ပျိုးရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း	(၆)	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် လှိုင်/မြင့်စည် လက်မှတ် စိုးစည် ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၁၀

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထည်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအထိ အထောက်အကူပြု ကော်ပီတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒုတိယ ခုနစ်		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီး၊ ရေပို့သဖြင့် ကလေး၊ ချော၊ အကျွတ်လူတို့ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခင်းအရာ၊ ရေပို့ရန် ခန့်၊ ဝေ ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ဝေ ဝေ ချိန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေပေးရန်၊ ကျောင်း၊ ရေပို့သဖြင့် ကလေး၊ ချော၊ ကျောင်း တက်ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေပေးရန် မရှိသောကြောင့် ရေပေးရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခေတ်မီ ခန့်၊ မ ရေပို့ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီး၊ ရေပို့သဖြင့် ကလေး၊ ချော၊ ကောင်း ဖြစ် ချော ကျွတ်အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခန့်၊ ဝေ ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ အခင်းအရာ၊ ရေပို့ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေပေးရန်၊ ကျောင်း၊ ရွက်ခြင်း၊ ကလေး၊ ချော၊ ကျောင်း တက်အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခေတ်မီ ခန့်၊ ရွက်ခြင်း၊ အခင်းအရာ၊ ရေပို့ရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေပေးရန် မရှိသောကြောင့် ရေပေးရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ခရီးမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား ၁၊ ၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၇၅၀၀၀၀၀	၉၇	၁၀၄	၂၀၁
၂	ရေဖူလန်တည်ဆောက်ခြင်း	"	ရေစိုဓာတ်	၄၀၀၀၀၀၀	"	"	"
၃	EPC မီးအောင်တန်းဖြင့်	"	မီးလင်းရေး		"	"	"
၄	အိမ်တိုက်ကျောက်ရေအိတ်စနစ်	"	ရေစိုဓာတ်	၁၂၀၀၀၀၀၀	"	"	"
၅	မြို့ကြီးကျေးရွာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	"	ပညာရေး	၇၅၀၀၀၀၀	"	"	"

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြို့ကြီးကျေးရွာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား ၁၊ ၁	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၉

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွင်လှိုင်

နေ့စွဲ <u>၂၀.၁၀.၂၀၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်း</u>	မြို့နယ် <u>ကော့ကုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ယုဒွိုင်</u>	ကျေးရွာ <u>ကျွန်းပေါက်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

တံတား မကောင်းသဖြင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခင်းမ ဆေးခန်း မရှိသဖြင့် လူ့စွမ်းရည်ကျဆင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးမရွာသဖြင့် ရွာကန် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေမလုံလောက်သဖြင့် မြစ်ဖျတ်ရေကန်ဆီသို့ ရေယူခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စားသောက်ရေး မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုးရွားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

တံတား မကောင်းသဖြင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခင်းမ ဆေးခန်း မရှိသဖြင့် လူ့စွမ်းရည်ကျဆင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးမရွာသဖြင့် ရွာကန် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေမလုံလောက်သဖြင့် မြစ်ဖျတ်ရေကန်ဆီသို့ ရေယူခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စားသောက်ရေး မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုးရွားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဂွမ်၊ လှိုင်			
နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၅.၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဌာန	ဦးနယ် မြောက်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုချိုမြို့	ကျေးရွာကျေးရွာစုစု

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တာဝန်ကျေးမ - ၈၅၂ သမီး - ၈၅၂ ယောက်၊ အခက်အခဲ ၆၅ - ၈၅၂ နှင့် ၈၅၂ - ၈၅၂ နှစ်စားဖြစ်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
မိုးထက်၊ ကျွဲစား၊ ကြွေးငွေ၊ ကမာ၊ ကြွေးငွေ၊ ကမာ၊ ကြွေးငွေ ကွယ်လွန်အောင်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈
	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၈ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၈

၈၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်းကန်ထိန်းသိမ်းရေး	ကျား+မ	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး	13,000,000	၇၈	၁၀၀	၂၇၈
၂	ဝန်ထမ်းစာရင်းစစ်ခြင်း	မ	အစိုးရဝန်ထမ်းရေးရာ	၄,၅၀၀,၀၀၀	၇၈	၇၀၀	၇၇၈
၃	FCI ဝယ်ယူရေး	မ	ပို့လွှတ်ရေး	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၈	၇၀၀	၇၇၈
၄	အိမ်ထောင်ရေးရာစာရင်းစစ်ခြင်း	မ	ရေးရာရေးရာ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၇၈	၇၀၀	၇၇၈
၅	မိုးကြမ်းကွဲခြင်းစစ်ဆေးမှု	မ	ယူဆရေး	၄,၅၀၀,၀၀၀	၇၈	၇၀၀	၇၇၈

၉၊ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူလစာရင်းကျွမ်းကျင်မှုပေးခြင်း	ကျား+မ	ယူဆရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေး လက်မှတ် ဒေါ်ခင်အေး နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၁၀-၂၀

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥျှားရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ပံ့ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ခန့်အပ်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/ဝန်ထမ်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေးဦးစီးဌာန:

နေ့စွဲ ၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ၂ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ဌာန: ၅ နား၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန

ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျီဒီ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွင့်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဟိုဂျီဒီ	တံတား၊မြေ ဖြန့်ခြင်း	၁၀' x ၁၂' ၉' x ၁၂'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၂၈၀၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
စောင်းစောင်း	တံတား၊မြေ ဖြန့်ခြင်း	၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၂၅၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကျွန်းစေ့များ	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေဖြန့်ခြင်း	၃၀၀' ၅၆၀'	၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၃၆၀၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀၀			၇၁၀၀၀၀၀
ဝင်ကျောင်းခမ်း	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေဖြန့်ခြင်း	၅၀၀'	၂၂၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
နင်းယွန်း	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေဖြန့်ခြင်း	၉၀၀'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ပံ့ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥျှားရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ပံ့ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ခန့်အပ်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည်/ဝန်ထမ်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေးဦးစီးဌာန:

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ၂ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ဌာန: ၅ နား၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန

ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျီဒီ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွင့်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အထား	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျွန်းလှိုင်	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေဖြန့်ခြင်း	၈၀၀'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ထမ်းလင်	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေဖြန့်ခြင်း	၇၀၄'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ဒီမော်ရွှန်	ကွဲတွင်းလမ်း၊ မြေဖြန့်ခြင်း	၈၅၀'	၄၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ				

ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ပံ့ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်တွေ့ရွေးချယ်ရာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကြီးစုကော်မတီတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝင်္ဂါ အကွဲအညွှန်များဖြင့် ကျေးရွာစီထောက်စက်ပတ်ပတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထောက်ပံ့မှုကော်မတီကော်မရှင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မှောက်စက်ပတ်ပတ်အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအစား/ဝန်ထမ်းအမည် ဖိုင်း.တင်ပို့.၊ ဖုန်းအင်ဂျင်နီယာ

မှန်း ၇.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဇီဝက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆၊ ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျိုင်

ကျေးရွာအမည်	အထောက်အပံ့ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ချိတ်ဆက်မှု	အပေးပိုင်ခြင်းပြသမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စပ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ယူမှု) ထည့်သွင်းမှု အပေးပိုင်/အခွဲ	
ကျွန်းမတ်လှိုင်	ခရီးမစောင့် စောင့်ရှောက်ခြင်း	၄၀' x ၂၄' x ၁၂'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၁၁၀၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀၀
ပန်တောင့်	ကျွန်းမတ်လှိုင် စောင့်ရှောက်ခြင်း	၅၀' x ၅' x ၆'	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၇၃၀၀၀၀၀			၇၃၀၀၀၀၀
မြန်မာ့	ကျွန်းမတ်လှိုင် စောင့်ရှောက်ခြင်း	၃၀' x ၁၀' x ၆'	၆၈၀	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀၀
ကျွန်းလှိုင်	ကျွန်းမတ်လှိုင် စောင့်ရှောက်ခြင်း	၁၅' x ၁၀' x ၆'	၇၅၂	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကျွန်းကျိုင်း	ကျွန်းမတ်လှိုင် စောင့်ရှောက်ခြင်း		၁၇၃	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃၂၀၀၀၀၀			၃၂၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဝဏ်း.လှ. လက်မှတ် [Signature] မှန်း ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲမှုစာရင်းပြင်ပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲမှုစာရင်းအစည်းအဝေးကြီးမှဆောင်ရွက်သည့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်း လက်မှတ်မရမီဖြစ်ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြင်ဆင်အောင်ကြည့်ရှုသွင်းရမည် ဤပုံစံအား ပြင်ဆင်အောင်ကြည့်ရှုပြီးနောက် အကျေးရွာအုပ်စုမှ ဤစီမံကိန်းစီမံကိန်းများတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုစာရင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရာ အမှတ်အလက်မှာကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည် (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ရွှေ-တင်ဦး၊ နန်းသံဇော်

ခုနှစ် ၇.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) အစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း၊ ငြိမ်း ဖောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျီ ၆

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခမိပြုမိ) ထည့်ဝင်မှု အပည့်/အခွဲ	
နောင်တီ	ကျွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
လွှဲပေါင်း	ဆွဲလမ်း၊ ဖမ်းဆင်ခြင်း		၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅၃၀၀,၀၀၀			၅,၃၀၀,၀၀၀
ဝမ်းဗိုင်း	ကျွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၄၀၀' x ၈' x ၆"	၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀
ဟိုပုံး	ကျွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၆,၇၀၀,၀၀၀			၆,၇၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း တံတား	၄၀၀' x ၈' x ၆" ၅' x ၁၄' x ၄' ၃' x ၁၇' x ၃'	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၈,၂၀၀,၀၀၀			၈,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် အမည်: ဂျီ.ဇေ. လက်မှတ်: [Signature] ခုနှစ်: ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲမှုစာရင်းပြင်ပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲမှုစာရင်းအစည်းအဝေးကြီးမှဆောင်ရွက်သည့် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်း လက်မှတ်မရမီဖြစ်ပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြင်ဆင်အောင်ကြည့်ရှုသွင်းရမည် ဤပုံစံအား ပြင်ဆင်အောင်ကြည့်ရှုပြီးနောက် အကျေးရွာအုပ်စုမှ ဤစီမံကိန်းစီမံကိန်းများတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည် CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုစာရင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရာ အမှတ်အလက်မှာကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည် (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်: ရွှေ-တင်ဦး၊ နန်းသံဇော်

ခုနှစ် ၇.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) အစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ရှမ်း၊ ငြိမ်း ဖောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျီ ၆

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခမိပြုမိ) ထည့်ဝင်မှု အပည့်/အခွဲ	
ဖောင့်လောင်း	ကျွန်ကရစ်တံတား (Slob Culvert)	၇' x ၁၅' x ၃'	၁၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂,၅၀၀,၀၀၀			၂,၅၀၀,၀၀၀
ဟန်နား	ကျွန်ကရစ်တံတား Slob Culvert	၉' x ၁၅' x ၄' - ၆"	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂,၄၀၀,၀၀၀			၂,၄၀၀,၀၀၀
ဒစ်ပျွန်	ကျွန်ကရစ်တံတား Slob Culvert	၇' x ၁၅' x ၁' - ၆" ၄၈၆	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် အမည်: ဂျီ.ဇေ. လက်မှတ်: [Signature] ခုနှစ်: ၇.၁၀.၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၃)ရက်၊ နေ့လည်(၂:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်းခမ်းကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား(၁၀)ဦး၊မ(၂၃)ဦးစုစုပေါင်း(၃၃)ဦးတက်ရောက်ပြီး၊မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၄)ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က)နန်းဇင်ပွင့်တေဇ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မောက်မယ် CDD
- (ခ)နန်းသဲဝံနွေး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဂ)စိုင်းဟန်ဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD
- (ဃ)နန်းနွမ်းမိုဆိုင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်း အကြောင်းပြန်လည် မိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ နေ့လည်(၂:၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဦးစွာစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် covid -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်များအရ လူအများစုဝေးခြင်းမပြုစေဘဲ အဖွဲ့များခွဲကာ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့်ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေများအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ပြီးနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင် အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီ အချို့ကိုပြန်လည် အစားထိုး လဲလှယ်ခဲ့သည်။

၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ကော်မတီဝင်များအား အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးမျိုး	ကျား	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းကြိုင်ခမ်း	မ	စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	စိုင်းသောန	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	နန်းဆီတာ	မ	ဝယ်ယူရေး	အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးသောန	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၆	နန်းကျိုင်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်
၇	နန်းစမ်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဥက္ကဋ္ဌ
၈	စိုင်းဝဏ္ဏ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်
၉	စိုင်းမိုင်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၁၀	နန်းလူ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်
၁၁	နန်းဟိုင်းငင်း	ကျား	စေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	စိုင်းဝမ်းန	မ	စေတနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	နန်းဟွမ်	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း

(၂) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

(၃) EPC မီးသွယ်တန်းခြင်း

(၄) အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးသွယ်တန်းခြင်း

(၅) မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းဟန်ဆိုင်မှတစ်ဆင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(စိုင်းဟန်ဆိုင် ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၃/(၂-ဟလ/ကခ)

၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၃ရက်

၁၃။ ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မဟုတ်ပါ။

ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်စာရင်း

ကလူ့အလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့စာရင်း (ငွေကျပ်)	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေလိုချင်/ရေပေးစနစ်)	၁	ရေလိုချင် အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၂	ရေပေး အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၃	EPC မီးသတ်စနစ်			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၄	အိမ်ထိုင်ရာအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀	၂၅၀	
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခံသာအဆောက်အအုံများ အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ပညာရေး အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀		
	၂	ကျန်းမာရေး အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀		
သက်တောင့်တတ်မှု (ရိတ်ခွဲခြား/ ဖွဲ့စည်းမှု နှင့် ဆိုင်ခံသာ အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး ကာကွယ်	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဤအုပ်စုများကို လိုအပ်ပါက နှိုင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဒု.ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

ရက်စွဲ- ၇.၁၀.၂၀၁၉

ရွာ- ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါးစိမ်း VDP ရက်စွဲ- ၂၇.၉.၂၀၁၉
 ဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ပုသိမ်မြို့နယ်

(က) မြေပုံခြင်း (မြေ၊နယ်အသင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၄၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်စေ့ငြိမ်း တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာစေ့ငြိမ်းပါ။

(၁) VDP တာရွက်စာတမ်းပြီးစုံမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အပုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အမတ်အဖွဲ့များ
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ရက် (ခွေးခွေးလျက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ချောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျဉ်းချုပ်မှ တာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအသင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးစိတ္တဇူ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းအလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်ရက်

(၂) လူမှုရေးအကျဉ်းချုပ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ကျား ၁၂၂၊ ၁၈ - ၃၀
- လူမှုရေးအကျဉ်းချုပ်အရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၇၀
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲရေးရလဒ်အရအတွက်)- ကျား ၆၊ ၁၈ - ၆
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးခွဲရေးရလဒ်အရအတွက်)-