

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)(4<sup>th</sup> Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan(VDP)  
ဝမ်ကျောင်းကျေးရွာစဉ်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၁ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့


ဝမ်ကျောင်းကျေးရွာစဉ်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

## မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PAR Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) လင်းခေးရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများ၏ အမှန်အမည်ပေါက်အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ တည်နေရာ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အမျိုးသား လူဦးရေ	အမျိုးသမီး လူဦးရေ	စုစုပေါင်း လူဦးရေ
၁။	စဉ့်ဆိုင် ကျေးရွာ အုပ်စု	နားသဲတောင်ကျေးရွာ	၄၀	၈၇	၈၈	၁၇၅
၂။	စဉ့်ဆိုင် ကျေးရွာ အုပ်စု	နားသဲမြောက်ကျေးရွာ	၅၂	၁၀၄	၁၁၁	၂၁၅
၃။	စဉ့်ဆိုင် ကျေးရွာ အုပ်စု	ပုန်းလောင်းကျေးရွာ	၄၈	၉၈	၁၀၆	၂၀၄
၄။	စဉ့်ဆိုင် ကျေးရွာ အုပ်စု	ဝမ်မကာကျေးရွာ	၇	၁၃	၁၆	၃၀
၅။	စဉ့်ဆိုင် ကျေးရွာ အုပ်စု	မိုင်းယွန်းနောက်ကျေးရွာ	၅၀	၉၁	၁၀၆	၁၉၇
၆။	စဉ့်ဆိုင် ကျေးရွာ အုပ်စု	ဝမ်ကျောင်းကျေးရွာ	၁၈	၂၇	၃၅	၆၂
စဉ့်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုလူဦးရေစုစုပေါင်း						၈၈၃

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စဉ်ဆိုင်လျှေးရွာအုပ်စု ၊ ဝမ်ကျောင်းလျှေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

စဉ်	ခေါင်းစဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁။	ရွာစတင်ထည်ထောင်ပုံ	၁၂၉၆	ဝမ်ကျောင်းလျှေးရွာသည် ၁၂၉၆ ခုနှစ် တွင် စတင်ထည်ထောင်ခံယူသည်။ နယ်၊ ဟူး၊ ရွာ၊ ဒွင်၊ နားဒေ၊ ရွာဟူသော ရွာဟောင်းမှ ရွှေမြောင်းစာရောက်နေထိုင်ကြသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓသာယာဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ခိုင်ပျိုးရေကို အဝီလာ လျှပ်လျှင် ကြသည်။
၂။	ဘုန်းကြီးကျောင်း		ဝမ်ကျောင်းလျှေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ခြံပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ နားဒေ ဟူသော မြို့ဟောင်း မြို့ရွာရွာသားများ မြို့ဆောက်လုပ်ဖွဲ့စည်း၊ ဝတ်သောကြောင့် နားဒေ ဘုန်းကြီးကျောင်းဟု အမည်တွင်ခံသည်။
၃။	ပညာရေး		ဝမ်ကျောင်းလျှေးရွာတွင် ၁ နေရာတန်းကျောင်း ခြံပါသည်။ ဝမ်ကျောင်းရွာအနီးရှိ ပုန်းစောင်းရွာနှင့် နာတူ ကျောင်းထက်ရှိပါသည်။
၄။	အုပ်ချုပ်ရေး		ဝမ်ကျောင်းရွာကို ရွေးအခါတွင် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဓဿအုပ်ချုပ်ရပါသည်။ ယခုအခါတွင် ရွာသူကြီး ၊ ဆယ်ခိတ်မှူး၊ ၊ ရပ်စိုးပြင်၊ များ၍ ဓာဏ် ရွာတွင်း တည်ခြံစံအေးချုပ်စွာ အုပ်ချုပ်ကြပါသည်။
၅။	သာဓကတေးအနွှေရည်		မီးတေးအနွှေရည် ၊ မီးကြီးစေကြီး များ ဒုက္ခဖြစ်ရပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။
၆။	ရေ		နယ်၊ ဟူး၊ ဒိန် ဟူသော ရေထက် မြ ရေသွယ်တန်းစာ ရွှေ အသုံးပြုခဲ့ရသည်။ ရွှေရေထိ ချိန်တွင် ရေအနည်းငယ် ခန့် ဖြောက် သဖြင့် ရေလုံ ဖောက် မှု ဖြစ်ခဲ့ပေ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား - စဉ်ဆိုင်အုပ်စု၊ ဝမ်ကျောင်းကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်မြေပုံ	၂၃.၉.၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	ရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအကြောင်း
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	၂၃.၉.၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာရှိဆင်းရဲအလယ်လတ်၊ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအကြောင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၉.၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် ထိန်းချုပ်မှုသုံးစွဲမှုများ
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၂၃.၉.၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးရေး၊ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ၊ အစာရေစာဖူလုံမှုများအကြောင်း
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၉.၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏လုံခြုံမှု၊ကျန်းမာရေးပညာရေး၊အိမ်မှုကိစ္စ၊ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများအကြောင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၂၃.၉.၂၀၁၉	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အရေးပါမှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



(ခ) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ အိမ်ခြေ (၁၈)အိမ်ရှိသည်။
- ❖ သောက်သုံးရေ အတွက် ရွာအနောက်ဘက်ရှိ ရေထွက်မှ သွယ်တန်းလာရသည်။
- ❖ လူတန်းစားမခွဲခြားဘဲ တစ်ရွာလုံးရောနှောနေထိုင်ကြသည်။
- ❖ တစ်ရွာလုံးစိုက်ပျိုးရေး ကိုအဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ

- EPCမီးသွယ်တန်းရန်
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်

ကျေးရွာ-ဝမ်ကျောင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အုပ်စု-စဉ်ဆိုင်၊

ရက်စွဲ - ၂၃.၉.၂၀၂၃

က-၇ ၊ မ-၇ = ပ - ၁၄

(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
က - ၄၇  
မ - ၄၇ ပေါင်း - ၁၄

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဇယား

ကျေးရွာအမည် - ဝမ်ကျောင်း  
ရက်စွဲ - ၂၃.၉.၂၀၁၉

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ် (၆၀)ဧက၊ (၆)ဇာ ဧက	၃	၁၇ %
အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ ငွား၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ လယ် (၃၀)ဧကအောက်၊ (၆)ဇာဧကအောက်	၆	၃၇ %
မပြည့်ဝ	ဆိုင်ကယ်၊ လက်လှမ်းမီ	၉	၅၀ %

(ဃ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားသုံးသပ်ချက်များ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၈)အိမ်ရှိသည်။
- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၉)အိမ် ရှိသည်။
- နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုမှာ လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု များအားလပ်ချိန်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ရန်လိုအပ်သည်။
- လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစီအစဉ်ရေးဆွဲချိန်တွင် အားလုံးတန်းတူအခွင့်အရေး ပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေကာ ဝင်ငွေရရှိရန် တဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီပေးခြင်း။

ကျေးရွာ-ဝမ်ကျောင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အုပ်စု-စဉ့်ဆိုင်

က-၇ ၊ မ-၇

ရက်စွဲ- ၂၃.၉.၂၀၁၉

ပ-၁၄



(c) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြပုံ



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



(စ) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- လမ်း၊တံတား၊ရေချောင်း၊လယ်ကွင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များသည် အမျိုးသားနှင့်
- အမျိုးသမီးအတူတကွ တန်းတူသုံးစွဲကြပြီး အတူတူထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် သီးသန့်သုံးစွဲသည်မှာ လက်ဝတ်ရတနာ ဖြစ်သည်။
- အရင်းအမြစ် များထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့် အရင်းအမြစ် ရေရှည်ခိုင်ခံ့မည်။
- အရင်းအမြစ် များပြုပြင်ရန်လိုအပ်လျှင်လည်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အတူ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ကျေးရွာ-ဝမ်ကျောင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

အုပ်စု-စဉ့်ဆိုင်

က-၇ ၊ မ-၇

ရက်စွဲ- ၂၃.၉.၂၀၁၉

ပ-၁၄



# (ဆ) ရာသီခွင်ပြပုံ

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	မုန်	ဗိုလ်	ဝါခေါင်	ကဆုန်	မုန်	ဗိုလ်	ဝါခေါင်	ကဆုန်	မုန်	ဗိုလ်	ဝါခေါင်	ရာသီဥတု
ရေအလျဿ	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	ရေ
မိုးရွာခြင်း	-	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	☔	မိုးရွာ
ပြုလမ်းသဘင်	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်လောင်းပွဲ	ရှင်ကျ
ရေစေ့	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	လမ်း
ပစ်ဖျားအင်္ဂါ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	အေးထိုးစာပဲ
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ရေအစားရေစား
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ငန်း	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	လုပ်ငန်း
ရေရရှိမှု	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	ရေရရှိမှု
အစားအသောက်	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	အစားအသောက်


# (ဇ) ရာသီခွင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီအလိုက် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။
- တန်ခူးလတွင်အလုပ်ပါးပြီးအားလပ်ကြသည်။ထို့ကြောင့်တစ်ခြားနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ကြရသည်။
- ကျေးရွာလူထုအားလပ်ချိန်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည်
- ဝါခေါင်လ၊ တပို့တွဲလ တွင် သီးနှံ ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သောကြောင့် အစားအသောက်ဖူလုံမှုရှိကြသည်။


ကျေးရွာ- ဝမ်ကျောင်း	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
အုပ်စု-စဉ့်ဆိုင်	က-၇ ၊ မ-၇
ရက်စွဲ-၂၃.၉.၂၀၁၉	ပ-၁၄

(ဈ) ပင့်ကူအိမ်ပြုပေး (အမျိုးသား)





ပင့်ကူအိမ်ပြုယား (က + မ)



## (ည) ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယားသုံးသပ်ချက်များ

### ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အိမ်မှုကိစ္စ တွင်အများအားဖြင့် အမျိုးသမီး အများဆုံးလုပ်ကိုင်နေရသည်။
- အမျိုးသားများကအိမ်မှုကိစ္စများတွင်ကူလုပ်ခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများလည်းအလုပ်ချိန်များ လာပြီး အိမ်တွင်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင်မှုများလာမည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရှိကြသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။

ကျေးရွာ-ဝမ်ကျောင်း

အုပ်စု-စဉ့်ဆိုင်


ရက်စွဲ-၂၃.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

က-၇ ၊ မ-၇

ပ-၁၄

(၄) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



## (၄) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

### ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့စည်းတို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်ချိတ်ဆက်နေသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွက် အဓိကဦးဆောင်နေသည်။

ကျေးရွာ-ဝမ်ကျောင်း

အုပ်စု-စဉ့်ဆိုင်

ရက်စွဲ- ၂၃.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

က-၇ ၊ မ-၇

ပ-၁၄



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း  
ဓာတ်ပုံများ





# ၈။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ ( ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝိခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး ရှိဇော် တင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅ - ၄၄၇ ၈၈ ၄၅ ၄၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်အိန်စိန်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>ရှမ်း</b> ၊ မြို့နယ် <b>ဆော်ဇော်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စဉ့်တိုင်</b>	ကျေးရွာ <b>ဝမ်းကျောင်း</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော <b>အင်းသား + ဗမာ</b>	<b>၁</b>	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၆</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၇</b>	<b>၅၃</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>အင်းသား + ဗမာ</b>	<b>၂</b>	<b>၁</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၇</b>	<b>၂</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဗိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကတ္တရာလမ်း  ကွန်ကရစ်လမ်း  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း   
 ကျောက်ခင်းလမ်း  မြေသားလမ်း  လူသွားလမ်း  အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဏ္ဍိတပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် /  မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည် /  မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- ခြေစိမ်းရောင်
- (၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခိုင်ထွန်းတင်

လက်မှတ်  နေ့. ၂၃.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းဘိဇ့်ဇွဲ

လက်မှတ်  နေ့. ၂၃.၇.၂၀၁၈



# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ ( ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွဲ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းတင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၄၇၈၈၄၅၄၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စိန်ခွင်လှိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (၀၈)	မြို့နယ် မော်ကွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု စင်္ကြာ
		ကျေးရွာ ဝစ်ကျောင်း

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ	၂၇	၃၅	၆၂
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၂၇	၃၅	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅	၃	၁၈

(ဇ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မိ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ကျွန်းတင်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၂.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *စိုးစွမ်းလှိုင်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၂.၉.၂၀၁၉

# တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ ( ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၄၈၈၈၄၅၄၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးထွန်းဝင်း
ပြည်နယ်၊ထိုင်းဒေသကြီး ဗိုလ်	မြို့နယ် မအောက်သပင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို
		ကျေးရွာ ဝမ်ကျောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗိုလ်	18	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	18
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၇	၅၅	၈၂
လူမျိုးစု (၁)-ဗွယ်-...	၂၇	၅၅	၈၂
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅	၃	၁၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်မာ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း:  ကွန်ကရစ်လမ်း:  မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း:  မြေသားလမ်း:  လူသွားလမ်း:  အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁.၅-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၅ မိနစ် -----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၅ မိနစ် -----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အိန္ဒိယ-၆၆၇၇၇-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ထွန်းတင်

လက်မှတ် ထွန်းတင် နေ့စွဲ - 19.6.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စန်းစွန်းလှိုင်

လက်မှတ် စန်းစွန်းလှိုင် နေ့စွဲ - 19.6.2020

# စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ ( ၈ - ၁ )

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	မြို့.ဖော့ဖ်လွတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	၀၇၄၄၇၉၈၅၅၄၂၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	မြို့.ဖော့ဖ်လွတ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ဗဟို	မြို့နယ်	ဖော့ဖ်လွတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	စတုတ္ထ
				ကျေးရွာ	ဖော့ဖ်လွတ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	18	ဘာသာ(၁)-----	18
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	2		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၇	၅၅	၆၇
လူမျိုးစု (၁)-----	၇၇	၅၅	၆၇
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၅	၃	၇၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြ စပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၃ : ၂ : ၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၀၆- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၅ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၅ မိနစ် -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွေးကောက်ရေးအဖွဲ့-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မြင်းမာစိန်ဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁၀.၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မြင်းမာစိန်ဖြူ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁၀.၂၀၂၁

# ၉။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ( ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( PC 2 )

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒ်ဒ်. သ် လှ စွဲ</b> :			
ဇနီးရဲ့	၃၀-၇-၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	၅.၆. ကော့ကုသိန်	မြို့နယ်	မောင်လက်
ကျေးရွာအုပ်စု	ခေတ်အိုက်	ကျေးရွာ	ဝန်လျှောက်

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအဆင့်များ	ဇနီးရဲ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ဝေပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	တောင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀-၇-၂၀၁၈	၃၀-၇-၂၀၁၈	၈	၅				
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀-၇-၂၀၁၈	၃၀-၇-၂၀၁၈	၈	၄				
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁-၈-၂၀၁၈	၁-၈-၂၀၁၈						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ( ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုဖီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညွှန်ပေးရမည့် ဖြည့်သွင်းရမည့်၊  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခုနီး၊ ခွဲခြား၊ ချိစိုင်

ခန့်ခွဲ ၂၅.၉.၂၀၂၃

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  ဇာနည်စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း မြစ်/တ၊ မြို့နယ် အောက်စတင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စဉ်ဆိုင်၊ ကျေးရွာ ဝတ်လျက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်ခွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်	အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၃.၉.၂၃	၂၃.၉.၂၃	၇	၇	၁၄	၅ နှစ်	၁၄	၁၈	၇၅%
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ ဝန်ထမ်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၃	၂၅.၉.၂၃	၇	၇	၁၄	၅ နှစ်	၁၄	၁၈	၇၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၂၀၂၃	၁၀.၁၂.၂၀၂၃	မရှိ	မရှိ	မရှိ				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁.၂၀၂၃	၂၈.၁.၂၀၂၃	၅	၈	၁၃	၁၅	၅ နှစ်	၁၈	၇၅.၀၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁.၂၀၂၃	၂၈.၁.၂၀၂၃	၅	၈	၁၃	၁၅	၅ နှစ်	၁၈	၇၅.၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁.၂၀၂၃	၂၈.၁.၂၀၂၃	၅	၈	၁၃	၁၅	၅ နှစ်	၁၈	၇၅.၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၉.၂၀၂၃	၂၄.၉.၂၀၂၃	၅	၄	၉	၉	၅ နှစ်	၁၈	၅၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၉.၂၀၂၃	၂၅.၉.၂၀၂၃	၇	၉	၁၆	၁၆	၅ နှစ်	၁၆	၆၈.၅၇%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၄.၂၀၂၃	၃.၄.၂၀၂၃	၅	၉	၁၄	၁၄	၅ နှစ်	၁၄	၉၃%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									



# တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ( ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူ့အရင်းအမြစ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ပူးတွဲအဖွဲ့ - နန်းစူးစေတီ	
နေ့စွဲ - ၂၀.၁၀.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နယ်/တိုင်း - ရှမ်း/လောက်	မြို့နယ် - မောက်မယ်
ကျေးရွာအုပ်စု - စဉ့်ဆိုင်	
ကျေးရွာ - ဝမ်းကျင်း	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀	၂၀.၁၀.၂၀	၆	၇	၁၃	၁၃	ရှမ်း	၁၈	၇၀.၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀	၂၀.၁၀.၂၀	၆	၇	၁၃	၁၃	ရှမ်း	၁၈	၇၀.၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၂၀	၂၀.၁၁.၂၀	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀	၂၀.၁၂.၂၀	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀	၂၀.၁၂.၂၀	၆	၇	၁၃	၁၃	ရှမ်း	၁၈	၇၀.၀%

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၂၀	၂၀.၁၂.၂၀	၉	၉	၁၈	၁၈	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၂၀	၂၀.၁၂.၂၀	၉	၉	၁၈	၁၈	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၂၀	၂၀.၁၂.၂၀	၉	၉	၁၈	၁၈	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၂၀	၂၀.၁၂.၂၀	၉	၉	၁၈	၁၈	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၂.၂၀	၂၀.၂.၂၀	၉	၉	၁၈	၁၈	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၃.၂၀	၂၀.၃.၂၀	၉	၉	၁၈	၁၈	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၄.၂၀	၂၀.၄.၂၀	၉	၉	၁၈	၁၈	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀	၂၀.၅.၂၀	၉	၉	၁၈	၁၈	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀	၂၀.၅.၂၀	၇	၁၃	၂၀	၂၀	ရှမ်း	၁၈	၁၀၀%



# စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ( ၈ - ၂ )

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုကိုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **စိုင်း ဟန်ဆိုင်**

နေ့စွဲ **၁၀.၁၀.၂၀၂၁** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  
 စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** မြို့နယ် **မောက်မောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **စိုင်းဆိုင်** ကျေးရွာ **ဝစ်ကျောင်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၂၀၂၁	၁၀.၁၀.၂၀၂၁	၇	၈	၁၆	၁၆	၅၆	၁၈	၈၃.၅၅
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၂၀၂၁	၁၀.၁၀.၂၀၂၁	၇	၈	၁၆	၁၆	၅၆	၁၈	၈၃.၅၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၀.၂၀၂၁	၁၀.၁၀.၂၀၂၁							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝန်းသစ်မှုအစည်းအဝေး			၀၇	၀၈	၀၁၆	၀၁၆			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ အကျိုးအမြတ်ကျိုးရှာမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

# ၁၀။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ( ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခန်းသိင်္ဂေ**  
 နေ့စွဲ **၃၁.၇.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ မြို့နယ်/ဇောန်/ကျေးရွာအုပ်စု **စဗ္ဗိဆိုင်**၊ ကျေးရွာ **ဝမ်ကျောင်း**  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေအခက်အခဲရှိသည်။ ရေလုံလောက်မှုမရှိ	၁ လမ်းဆက်ဆံရေးကုန်ကျစရိတ်မြင့်
၂ မီးရေရရှိသဖြင့်အခက်အခဲရှိသည်။	၂ လျှပ်စစ်မီးမရှိရုံကလေးများစာကျက်စာရိတ်အခက်အခဲရှိခြင်း။
၃ တံတားအခက်အခဲရှိသည်။	၃ ဆန်ရှင်းသောရေမရရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုရှိခြင်း။
၄ မိုးရာသီတွင်လမ်းများပျက်စီးသည်။	၄ အမျိုးသမီးများလုံခြုံရေးမရှိခြင်း။
၅ အစားအသောက်ဆိုင်များအနီးအနားတွင်အစားအသောက်ဆိုင်များ မရှိသဖြင့်အခက်အခဲရှိသည်။	၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေလုံလောက်မှုရှိလာစေခြင်း။	၁ လမ်းနှင့်တံတား အဆင်ပြေစေရန်အစီအစဉ်ရှိခြင်း။
၂ အိမ်ထိုင်လျှပ်စစ်မီးရရှိလာစေခြင်း။	၂ အမျိုးသမီးများအတွက်လျှပ်စစ်မီးရရှိလာစေခြင်း။
၃ ကျောက်ချောင်းရေရရှိလာစေခြင်း။	၃ မြေကြီးကျောင်းရရှိလာစေခြင်း။
၄ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်အကိုင်ရရှိလာစေခြင်း။	၄ ကျား/မဂေးရာ အခွင့်အလမ်းများရရှိလာစေခြင်း။
၅ ခန်းမဆောင်ရရှိလာစေခြင်း။	၅ ဆန်ရှင်းသောရေ/ကျန်းမာရေး/လူမှုရေး/မီးဖိုချောင်း/ပညာရေး အဆင်ပြေစေခြင်း။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရေပိုက်ဖြင့်ဖြည့်ခြင်း	(၈+၈)	၃၇.၇ သိန်း	၆၄ ယောက်
၂	အိမ်ထိုင်လျှပ်စစ်မီးဆွယ်စနစ်ဖြင့်	(၈)	၅၀ သိန်း	၆၄ ယောက်
၃	ရေစုကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၈+၈)	၂၄ သိန်း	၆၄ ယောက်
၄	ကျောက်ချောင်းရေခံစားခြင်း	(၈+၈)	၃၁ သိန်း	၆၄ ယောက်
၅	ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်အကိုင်ရရှိခြင်း	(၈+၈)	၃၅ သိန်း	၆၄ ယောက်

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလယ်အလတ်အရွယ်အရွယ်: ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိန္ဒြာဝေ လက်မှတ် She နေ့စွဲ 31.7.2018



# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ( ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	နန်းစွန်းလှိုင်
ဝန်းစွဲ	၂၄.၉.၂၀၁၉
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	စက်ဝန်း(၁)
	✓စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း၊ ၂၀၁
မြို့နယ်	ဒေသကလေး
ကျေးရွာအုပ်စု	စဉ့်တိုင်
ကျေးရွာ	ဝင်းကျောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေဥတုမရှိ၍ မြေညစ်ညမ်းခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် ချို့တဲ့ခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် ချို့တဲ့ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း မောင်း၊ ဝတ်တားများ၊ မြို့နယ်အတွင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပြင်ပမှ ရေအရင်းအမြစ် မရရှိခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် မရရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းမများ ကုန်ကျစရိတ် ကျောင်း မရရှိခြင်း၊ စာရင်းကိုင်စနစ် မကျင့်သုံးခြင်း၊ စာရင်းကိုင်စနစ် မကျင့်သုံးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစည်းအဝေး မကျင်းပခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် မရရှိခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် မရရှိခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေဥတုမရှိခြင်း၊ မြေညစ်ညမ်းခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် ချို့တဲ့ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း မောင်း၊ ဝတ်တားများ၊ မြို့နယ်အတွင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ပြင်ပမှ ရေအရင်းအမြစ် မရရှိခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် မရရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လမ်းမများ ကုန်ကျစရိတ် ကျောင်း မရရှိခြင်း၊ စာရင်းကိုင်စနစ် မကျင့်သုံးခြင်း၊ စာရင်းကိုင်စနစ် မကျင့်သုံးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အစည်းအဝေး မကျင်းပခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် မရရှိခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် မရရှိခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မကျား + မ



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးသုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နှင်းစွန်းမြင့်		
နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၊ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ၊ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် / က	မြို့နယ် ဖောက်ခွေ	ကျေးရွာအုပ်စု စဉ့်တိုင်
ကျေးရွာ ပင်လျှင်		

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာသူ/သား များ ဗဟုဘဝဌာနရရှိ စာကြည့်တိုက် မရှိ သောကြောင့် ဗဟုဘဝ နည်းပါးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား မရှိ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာသူ/သားများ တစ်ဦးချင်းလျှင် တတ်သဖြင့် ထင်ရှား၍ ၇၄ နှစ်ခံခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ပမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာသူ/သားများ ရောင်းချသော များ မရှိသဖြင့် ကုသိကုပေါ် ရုံ တည်ရှိခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စခန်းခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ပမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ပမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ပမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စာကြည့်တိုက်ရှိပြီး ရွာသူ/သား များ ဗဟုဘဝဌာန မရှိသောကြောင့်။	<input type="checkbox"/> ကျား မရှိ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာသူ/သားများ ပျင်းပျက် တစ်ဦးချင်းလျှင် စစ်နားအလုပ်အကိုင် များ ရှိလာပြီး ထင်ရှား၍ ပေါ်များလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ပမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာသူ/သားများ ရောင်းချသော များ မရှိသဖြင့် ကုသိကုပေါ် ရုံ တည်ရှိခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စခန်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ပမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ပမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာနှင့် နှင် ရေစော့ တည်ဆောက်ခြင်း။	၈ + ၈	ရေပေးရေး	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၇	၂၅	၅၂
၂	ကျွန်းပျံလမ်း ခင်းခြင်း။	၈ + ၈	လမ်းတံတား	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၇	၂၅	၅၂
၃	၄၀၀ မီ. ဘွယ်တန်း ဖြင်း။	၈ + ၈	အိမ်ထောင်ရေး	-	၂၇	၂၅	၅၂
၄	စာပျော်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း။	၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၇	၂၅	၅၂
၅	ရွာပြန်ရွှေ့ခြင်း အစီအစဉ် လုပ်ငန်း	၈ + ၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၇	၂၅	၅၂

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘာလုပ်စားလုပ်ခွင့် အခွင့်အလမ်း ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း။	၈	စာသတ်မွေး ခြင်း လျှော့စား
၂	ပိုက်ပျိုး ရေ နှင့် မီးရောင် ပေးခြင်း။	၈	ပိုက်ပျိုးရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ..... နိုင်နီဒီဒေါ ..... လက်မှတ် ..... She ..... နေ့စွဲ ..... ၂၄.၉.၂၀၁၉ .....

က: လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၆	ခန့်မှန်းချက်အရ အကျိုးရှိမည့် နေရာများ	က	ကျေးရွာအစားအစဉ်		၂၇	၃၅	၆၂
၂							
၃							
၄							
၅							



ဃ: လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



# တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ( ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- <b>စန်းစုစု</b>	
နေ့စွဲ - <b>၂၀၂၁.၁၀.၂၀</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း- <b>ရှမ်း/လောက်</b>	မြို့နယ်- <b>မောင်ဇော်</b>
ကျေးရွာအုပ်စု- <b>ဝဋ်ခွက်</b>	ကျေးရွာ - <b>ဝမ်ကျွန်း</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေကန်မြို့မြို့၊ အိမ်တိုင်း၊ ရေလုံလုံ၊ လောက်လောက်၊ ရေမြို့မြို့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အလှည့်ကျစားသုံးယူနေသောကြောင့်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာတွင်းတံတားကောင်းကောင်း၊ ရေမြို့မြို့၊ လာအိုအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မေပြင်သားကြောင့်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ခန်းအဆောင်၊ အိမ်သားကြောင့်အခက်အခဲ၊ ရေမြို့မြို့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရေမြို့မြို့၊ ပြုပြင်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာသူရွာသားများ၊ ကလေးများ၊ ဗဟုသုတပြုရေးရန်စာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကြည့်ထိုင်ရန်အခက်အခဲ၊ ဗဟုသုတပြုရေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကလေးများအတွက်မြို့မြို့၊ ကျေးရွာ၊ ရေမြို့မြို့၊ သမီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
များ၊ အလှည့်ကျစားသုံးယူနေသည့်ပုံစံ၊ ရေမြို့မြို့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ရေကန်မြို့မြို့၊ အိမ်တိုင်း၊ ရေလုံလုံ၊ လောက်လောက်၊ ရေမြို့မြို့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာတွင်းတံတားကောင်းကောင်း၊ ရေမြို့မြို့၊ လာအိုအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ခန်းအဆောင်၊ အိမ်သားကြောင့်အခက်အခဲ၊ ရေမြို့မြို့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ပြုပြင်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ရွာသူရွာသားများ၊ ကလေးများ၊ ဗဟုသုတပြုရေးရန်စာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကြည့်ထိုင်ရန်အခက်အခဲ၊ ဗဟုသုတပြုရေးရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကလေးများအတွက်မြို့မြို့၊ ကျေးရွာ၊ ရေမြို့မြို့၊ သမီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
များ၊ အလှည့်ကျစားသုံးယူနေသည့်ပုံစံ၊ ရေမြို့မြို့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ



ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပယ်နှစ်မျက်၊ အသင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 သက်သေအဖြစ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- <b>နန်းဖြူစင်သိင်္ဂါ</b>			
နေ့စွဲ - <b>၂၀၁၁.၁၀.၂၀</b>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း- <b>ရှမ်း/တောင်</b>	မြို့နယ် <b>မောင်လယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု- <b>စင်္ကြာ</b>	ကျေးရွာ- <b>ဝမ်ကျောင်း</b>

၀၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
EPC မီးရောင်ပြန်ဟောပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုအစီအစဉ် ဖြစ်စေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုသာလျှင်လုပ်ကိုင်သဖြင့် ဝင်ငွေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများမသိသဖြင့် ရောင်းချရန် မူတည်၍ စိုက်ပျိုးရေးသောကြောင့်အခက်အခဲရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၀၂။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
EPC မီးရောင်ပြန်ဟောပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုအစီအစဉ် ဖြစ်စေရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုသာမက အခြားအလုပ်အကိုင် များ ရှိလာပြီး ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ တာဝန် ယူကိုင်တွင် ရောက်ရှိလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသိရှိပြီး သီးနှံအ ထွက်တိုးလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရေလွှာနည်းရေစွဲကုန်တည်ဆောက်ခြင်း	၈ + ၈	ရေရရှိရေး	4,000,000.00	၂၇	၃၅	၆၂
၂	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	၈ + ၈	တံတား	၂,၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၂၇	၃၅	၆၂
၃	ခန့်ဆောင်တည်းဆောက်ခြင်း	၈ + ၈	ကျေးရွာအဆောက်အအုံ	၄,၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၂၇	၃၅	၆၂
၄	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	၈ + ၈	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆောက်အအုံ	7,၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၂၇	၃၅	၆၂
၅	ခွက်ကျွေးပေးတည်ဆောက်ခြင်း	၈ + ၈	လူထုရေး	7,၀၀၀,၀၀၀.၀၀	၂၇	၃၅	၆၂

ပေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အပူပေးစနစ်အစီအစဉ်အကူအညီ	၈	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ယဉ်ကျေးရေး	၈	စိုက်ပျိုးရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ..... နန်းဆီလှ ..... လက်မှတ် ..... ဆီလှ ..... နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၂၀ .....

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁၇	၆၆၀ မီးသွယ်တန်းခြွင်း	က	မီးလင်းရေး	-	၉၇	၃၅	၆၀
၂							
၃							
၄							
၅							

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ..... နန်းဇော်လှ ..... လက်မှတ် ..... နေ့စွဲ ..... ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၂၀



# စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ( ၈ - ၃ )

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာမိမိတို့ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒ်ဗ်.ဟန်.အိမ်</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၀.၁၀.၂၀၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဗဟို</u>	ဦးစီးဌာန <u>စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း</u>	ကျေးရွာ <u>ဝပ်ကျေးရွာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>၁။ ရွာတွင်း-တံတား-ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>၂။ ရွာတွင်း-ရေအေးစနစ်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>၃။ ရွာတွင်း-မီးရောင်စွဲကာကွယ်ရေးအတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>၄။ ရွာတွင်း-အထူးအရေးအခင်းအတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>၅။ ရွာတွင်း-အထူးအရေးအခင်းအတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
<u>၁။ ရွာတွင်း-တံတား-ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>၂။ ရွာတွင်း-ရေအေးစနစ်အတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>၃။ ရွာတွင်း-မီးရောင်စွဲကာကွယ်ရေးအတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>၄။ ရွာတွင်း-အထူးအရေးအခင်းအတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<u>၅။ ရွာတွင်း-အထူးအရေးအခင်းအတွက် အခက်အခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွင်မာအိန်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၂၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅.၆.၁၆၈၈၆ မြို့နယ် ၆၈၈၆၈၈၆ ကျေးရွာအုပ်စု မိတ္ထီ ကျေးရွာ ဝမ်းကျောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြို့နယ်၊ တစ်ခုသာ လုပ်ဆောင် တစ် ဘက် ဝမ်း ၆၆၈၈၆၈၆ ဝမ်း	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
မြို့နယ်၊ တစ် နည်းပါးသာ လုပ်ဆောင် တစ် ဘက် ဝမ်း ၆၆၈၈၆၈၆ ဝမ်း	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
မြို့နယ်၊ တစ် နည်းပါးသာ လုပ်ဆောင် တစ် ဘက် ဝမ်း ၆၆၈၈၆၈၆ ဝမ်း	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
မြို့နယ်၊ တစ် နည်းပါးသာ လုပ်ဆောင် တစ် ဘက် ဝမ်း ၆၆၈၈၆၈၆ ဝမ်း	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းက ဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်း မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	၅၅ ကုလံ တံတားတော် ခြံခြံခြံ	n+၆	တံတား	၃၀၀၀၀၀	၇၇	၃၅	၆၂
၂	၃၆.၁၀၀ တံတားတော် ခြံခြံခြံ	n+၆	တံတား	၃၀၀၀၀၀	၇၇	၃၅	၆၂
၃	တံတား တံတားတော် ခြံခြံခြံ	n+၆	တံတား	၇၈၀၀၀၀	၇၇	၃၅	၆၂
၄	ရေခြံခြံခြံ ခြံခြံခြံ	n+၆	ရေခြံ	၇၈၀၀၀၀	၇၇	၃၅	၆၂
၅	၆၆၆ ဘီးသွယ်ကမ်းခြံခြံ	n	ဘီးသွယ်	-	၇၇	၃၅	၆၂

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၆၆၆ ဘီးသွယ်ကမ်းခြံခြံ ခြံခြံခြံ	n	ဘီးသွယ်
၂	ရေခြံခြံခြံ ခြံခြံခြံ	n	ရေခြံ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

# ၁၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ဇော် ဘိုဇော်**

ဧကစွဲ - ၁၀၈၂၀၀၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဧကစက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ရွာ/အုပ်စု : **ပြည်နယ် အောက်ဗဟဒ** ကျေးရွာအုပ်စု **စဉ်၊ ဆိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားသိ (အောင်)	ကျွဲကျွတ်ထား ပြုပြင်ခြင်း	၅၅' x ၅၅'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၇၅၀၀၀			၁၇၅၀၀၀
နားသိ (မြောင်)	ပြာတွင်းကျောက် ချော့ဖတ် ခင်းခြင်း	၅၄၆'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၅၂၇၀၀၀			၅၂၇၀၀၀
ရိုင်းယွန်း (အောင်)	ပြာအဝင်ကျောက် ချော့ဖတ် ခင်းခြင်း	၈၅၀'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
ဝစ်တေား	-			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ				-
ထင်ကျောင်း	ကျွဲကျွတ်ထား ပြုပြင်ခြင်း	၉၂၀' x ၁၇၀'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀			၁၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ **၁၈. ၈. ၂၀၁၈**  
**စဉ်၊ ဆိုင် ကျ**

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **အိန် ဘိုဇော်**

ဧကစွဲ - ၁၀၈၂၀၀၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ဧကစက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ရွာ/အုပ်စု : **ပြည်နယ် အောက်ဗဟဒ** ကျေးရွာအုပ်စု **စဉ်၊ ဆိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပုန်းလောင်း	ပြာအဝင်ကျောက် ချော့ဖတ် ခင်းခြင်း	၅၀၀'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၇၀၀၀၀			၄၇၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



# ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုကြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရိတ်/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ နွမ်း၊ ဝါး၊ ဝါး

နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှမ်း / တ၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၉

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရိုးဝဲ (ဝေဘင်)	ဝန်းလေးဆင်တည်ဆောက်ခြင်း	၁၀' x ၂၀' x ၁၂'	၁၅၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉,၃၀၀,၀၀၀			၉,၃၀၀,၀၀၀
ဂိုးဝဲ (မြောက်)	ပွဲကင်းကျောက်ချောဆင်ခြင်း	၃၅၅' x ၁၀' x ၄'	၂၀၆၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၃၀၀,၀၀၀			၃,၃၀၀,၀၀၀
လှိုင်လောင်း	ပွဲကင်းကျောက်ချောဆင်ခြင်း	၃၀၀' x ၁၀' x ၄'	၂၀၆၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၃၀၀,၀၀၀			၃,၃၀၀,၀၀၀
ဝမ်းကျောင်း	ပွဲကင်းကျောက်ချောဆင်ခြင်း	၃၆၀' x ၁၀' x ၆"	၆၅၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၃၀၀,၀၀၀			၃,၃၀၀,၀၀၀
လှိုင်လှိုင် (အောက်)	ပွဲကင်းကျောက်ချောဆင်ခြင်း	၆၀၀' x ၈' x ၄"	၃၃၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၅၀၀,၀၀၀			၆,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဒေါ်ခန့်စိန်ညွန့် လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၃၀.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုကြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရိတ်/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ နွမ်း၊ ဝါး၊ ဝါး

နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၉

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝင်ကော	ခက်ကားလျှော်စက် ဝယ်ယူခြင်း	၁ ခု	၁၅၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀,၀၀၀			၅၅၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဒေါ်ခန့်စိန်ညွန့် လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: ၃၀.၉.၂၀၁၉



# တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာမြေညွှန်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖိုးလှိုင်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၁. ၂၀. ၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန (၇၇) မြို့နယ် စောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၀၅. ၁၅. ၉

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲဒါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
နာသဲ (၆၈၇)	ရွာလမ်းဖွဲ့စည်းမှု၊ လမ်းမဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀၂၀' x ၂၀' x ၆"	၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၅၀၀၀၀၀
နာသဲ (၆၅၈)	အခြားအစားအစာ	၃၀' x ၂၄' x ၁၂'	၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၅၀၀၀၀၀၀
ဝမ်းမက	ကျွန်းကျွန်းကန်	၁၀' x ၁၄' x ၆' x ၁၄'	၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၅၀၀၀၀၀
ဖိုးလှိုင် (၆၅၈)	အခြားအစားအစာ	၃၀' x ၂၀' x ၁၂'	၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၄၀၀၀၀၀၀
ပျားစာပေါင်	ကျွန်းကျွန်းကန်	၁၀' x ၁၀' x ၆"	၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဖိုးလှိုင် လက်မှတ် ဖိုးလှိုင် ရက်စွဲ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာမြေညွှန်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖိုးလှိုင်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၁. ၂၀. ၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန (၇၇) မြို့နယ် စောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၀၅. ၁၅. ၉

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစဉ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲဒါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ဝမ်းမက	ကျွန်းကျွန်းကန်	၁၀' x ၈' x ၅.၅'	၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၅၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဖိုးလှိုင် လက်မှတ် ဖိုးလှိုင် ရက်စွဲ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀

# စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်စာရင်းရေစိမ့်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **နန်းယုးစဝ်ခိုင်၊ စိုင်းဟန်ခိုင်၊ နန်းစိုင်းစိုင်းလေး**

နေ့စွဲ **၂၆.၂၀.၂၀၂၃**      စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  ဖြစ်စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှုံးစား/တောင်၊ မြို့နယ်၊ မောက်မယ်      ကျေးရွာအုပ်စု **စဉ့်စိုင်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပျိုးလောင်း	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်းစင်း ခြင်း	၂၄၀'x၀'x၆'	၃၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၅၅၀၀၀၀			၂၄၅၅၀၀၀၀
ဝမ်းမကာ	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်းစင်း ခြင်း	၂၃၆၅'x၀'x၆'	၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀၀
နားသဲတောင်	ခန်းမဆောင် တိုးချဲ့ ခြင်း	၂၃၀'x၅' x၂၂'	၂၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀၀
နားသဲမြောက်	ရွာတွင်း ပျက် လျင်သွင်းထိန်း	၂၂၅၅၀' x၂၂' dia PVC	၃၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၅၀၀၀၀			၆၅၅၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး      ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည် - **ဒေါ်နန်းစိုင်းစိုင်း**      လက်မှတ်      ရက်စွဲ **၂၆-၂၀-၂၀၂၃**

## ၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

### ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၁ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၉)ရက်၊နံနက်(၈း၀၀)နာရီအချိန်မောက်မယ်မြို့နယ်၊စဉ့်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ဝမ်ကျောင်းကျေးရွာ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်သောမောက်မယ်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၊ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း အမှတ်စဉ်(၀၀၄/၂၀၂၁)

### အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ဝမ်ကျောင်းကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်ဝမ်ကျောင်းကျေးရွာလူထုကျား(၇)ဦး၊မ(၈)ဦးစုစုပေါင်း(၁၅)တက်ရောက်ပြီး၊မောက်မယ်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၃) ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က) ခွန်မိုးနောင်      လ/ထနည်းပညာမှူး      မောက်မယ်CDD
- (ခ) စိုင်းဟန်ဆိုင်      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      မောက်မယ်CDD
- (ဂ) နန်းဖူးဝေခိုင်      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      မောက်မယ်CDD

### ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းစတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန် ၊လူထုဆန်းစစ်မှုများ ၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ နံနက်(၈း၀၀)အချိန်တွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ပြီးအစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်သည်။ကျေးရွာသူကြီးဦးထွန်းတင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။

### ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းဖူးဝေခိုင်မှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅)ချက် အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းနှင့်အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြခဲ့သည်။ ပြီးနောက်တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်တာဝန်ယူခဲ့

သောကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည်မိတ်ဆက်စေပြီးကော်မတီဝင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ Covid19ရောဂါဖြစ်နေသောကာလဖြစ်သောကြောင့်လူစုရန်အဆင်မပြေကြောင်း၊ စတုတ္ထနှစ်အတွက် ဦးစာပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရန်အတွက် တစ်အိမ်ထောင်စုလျှင် ၈-၃တစ်ရွက်စီဖြန့်ဝေရန်နှင့် ကော်မတီဝင်များအားစ-၃ဖြည့်စွက်ပုံများကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအား စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင်အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။

**၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(က )ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/ မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	နန်းခင်လှ	မ	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းဆွကြာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၃	စိုင်းနန္ဒ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၄	နန်းရွှေ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

- (၁) ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- (၂) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၃) စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- (၄) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- (၅) EPC မီးသွယ်တန်းခြင်း



နန်းဖူးဝေခိုင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များ၊  
ကျေးရွာလူထုများနှင့် ရွာသူကြီးမှအားလုံးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည်  
ဖော်ကြရန်နှင့်အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြသူအားလုံးကို လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်း  
ပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

၅။အစည်းအဝေးကို နံနက်(၉း၀၀)တွင် ရုပ်သိမ်းပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(စိုင်းဟန်ဆိုင် ၊လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

စာအမှတ်/၀၀၄/CDD၃/(၂-စဆ/၀က)

၂၀၂၁ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ၊၉ရက်

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အပုန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေပို့ရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်			✓	၂၀၂၁	၂၅၀	
	၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်			✓	၂၀၂၁	၂၅၀	
	၃	EPCL ဝန်ဆောင်မှု			✓	၂၀၂၁	၂၅၀	
	၄							
	၅							
ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး/ အခြား လိုအပ်ချက်များ	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်			✓	၂၀၂၁	၂၅၀	
	၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်			✓	၂၀၂၁	၂၅၀	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တော်ရာ/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်ဆိုင် အဆောက်အအုံများ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အခြားလုပ်ငန်း/ လိုအပ်ချက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် ဆိုင်ဆိုင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်း)	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်			✓	၂၀၂၁		
	၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်			✓	၂၀၂၁		
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - စိုင်းဟန်ဆိုင် ရက်စွဲ - ၂၀.၁၀.၂၀၂၁ VDP ရက်စွဲ - ၃၀.၁၀.၂၀၂၁  
မြို့နယ် - မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု - စဉ့်ဆိုင် ကျေးရွာ - ဝမ်ကျောင်းကျေးရွာ

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်) PC – 8 Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ရွာမှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု VDPs များ ကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀အထက်ကျော်လျှင်ကျ ပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM) အရ

- ❖ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ❖ ဖာတိကာ
- ❖ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်
- ❖ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ❖ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ❖ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ❖ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့သဘောတူထားသည့်နောက်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ

- ❖ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်နိုင်လျှင်မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် venn ပုံစံ။
- ❖ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ❖ ကျေးရွာ၏အချက်အလက်ပုံစံ (စ - ခ)
- ❖ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- ❖ VDP တွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး။ (က - ၇၊ မ - ၇)
- ❖ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း (၂) ရက်
- ❖ PRA Tools အသုံးပြုသည့်အရေအတွက် (၁၅)ခု
- ❖ ပါဝင်သောလူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- ❖ လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- ❖ စီမံကိန်းအရေအတွက် ( အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
  - အမျိုးသမီး - ၄ခု      အမျိုးသား- ၅ခု
- ❖ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) မရှိ