

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်ခဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

(၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) Village Development Plan (VDP)

ဝမ်လွဲကျေးရွာ၊ ဝမ်လွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဝမ်လွဲကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဝမ်လွဲကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	ဝမ်လွဲကျေးရွာ	၃၂	၆၉	၆၉	၁၃၈
	စုစုပေါင်း	၃၂	၆၉	၆၉	၁၃၈

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဝမ်လွဲကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ရွာသစ်မြို့ မြောက်ဖက်အရပ်တွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၃၂)စု၊ အမျိုးသားဦးရေ (၆၉)ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၆၉)ဦး၊ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၁၃၈)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ရှမ်းလူမျိုး အများဆုံး နေထိုင်ကြပြီး ကယားလူမျိုး များလည်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။

ပြည်တွင်းစစ် နှင့် နိုင်ငံရေး အခြေအနေကြောင့်(၁၉၉၆)ခုနှစ်တွင် ရွာဟောင်းမှ လက်ရှိရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ စစ်ဘေးကြောင့်သာရွာသစ်မြို့အနီးသို့ စစ်ဘေး ရှောင်ရွာအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ လာရသောကြောင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရာလယ်မြေများမှာ မူလရွာဟောင်းတွင်သာ ကျန်ခဲ့ရာ ရွာဟောင်းသို့ သွားရာလမ်းမကောင်းသဖြင့် ဆန်စပါးများသယ်ယူမှု၊ သွားလာမှုတို့၌ အချိန်နှောင့်နှေးမှု ခက်ခဲမှုတို့ ဖြစ်နေသည်။

ဝမ်လွဲကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပြီး ပိတ်ချင်းကိုလည်း စီးပွားဖြစ်အတွက် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကွမ်းသီးပင်ကိုလည်း တစ်ရွာလုံးနီးပါး စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပဲပုတ်လုပ်ငန်းကိုလည်း ကျေးရွာအိမ်ခြေ တစ်ဝက်ခန့် ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး စီးပွားရေးအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ မိသားစုဝင်များ ဟင်းချက်ရန်လောက်သာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် တောထဲသွားပြီး ရထားတွဲဥရှာဖွေ ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းအတွက် တဖက်တလမ်းမှ မိသားစုဝင်ငွေရှာလေ့ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းလွန် ကျောင်းရှိပြီး အလယ်တန်း (သို့)အထက်တန်းသို့ကူးပြောင်းသော ကျောင်းသားများမှာ ရွာသစ်မြို့ရှိ အထက်တန်းကျောင်းသို့ ဆက်လက်ပညာဆည်းပူးကြပါသည်။ ကျန်းမရေးကဏ္ဍတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် ရွာသစ်မြို့၊ ဘောလခဲမြို့ (သို့) လွိုင်ကော်မြို့သို့ သွားရောက် ကုသလေ့ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် တစ်ရွာလုံးနီးပါး ကတ္တရာလမ်းနှင့် ကျောက်ချောလမ်း ခင်းထားပါသည်။ စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အဆင်ပြေပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ လူငယ်ရိပ်သာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့သည် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် အသုံးများသော အဆောက်အအုံများ ဖြစ်ကြသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၁၇.၁၀. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၇	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ၊ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များ အားအသုံးချမှုအခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၇.၁၀. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၇	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာ စံနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီးလူနေမှု အဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၇.၁၀. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၇	၃၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၁၇.၁၀. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၇	၃၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၁၇.၁၀. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၇	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ရာသီအလိုက် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အား လပ်မည့် ရာသီများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြပင်းပုံစံ	၁၇.၁၀. ၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၃	၁၇	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၃၂) အိမ်ရှိပြီး၊ အိမ်ထောင်စုမှာလည်း (၃၂)စုရှိကာ အမျိုးသားလူဦးရေမှာ (၆၉)ဦးရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးရေမှာ(၆၉)ဦး၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ (၁၃၈)ဦးခန့် နေထိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ရွာသစ်မြို့၊ အရှေ့ဘက်တွင် တောင်တန်းများနှင့် မြောက်ဘက်တွင် တောင်ယာခင်းများရှိပါသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုများသည် တောင်ယာ နှင့်လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပိတ်ချင်းများ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကယားလူမျိုး အနည်းငယ်လည်း နေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာချင်းလက်များမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကူးသန်းသွားလာရေးအဆင်ပြေမှု နှင့် ရွာတွင်းလမ်းမှာလည်း ကျောက်ချောလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် သွားလာရေးအဆင်ပြေပါသည်။

ကျေးရွာအများပိုင် အဆောက်အဦများမှာမူလွန်ကျောင်း၊ လူငယ်ရိပ်သာနှင့် ရေလှောင်ကန်များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်မူလွန်ကျောင်းရှိသော်လည်း ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်၍ ကလေးများ စာသင်ရာတွင် နေရာထိုင်ခင်း ကျဉ်းကျပ်ပြီး ကလေးများ ပညာသင်ယူရန် အဆင်မပြေမှုများ ရှိနေပါသေးသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်			ဝမ်းလွှဲ
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေ	ပျဉ်ထောင် ၁ ချောင်း၊ ဘီလပ် (၁၁)စီး၊ TV၊ ကျွဲ (၂)ကောင်၊ လယ် (၂)ဧက၊ ယျန်းဇွန်ဝက်	၁၀	၃၅.၂၅%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင် ၁ TV၊ ကြွက် (၅)ကောင်၊ ယျန်း -	၁၂	၃၇.၅%
ခွဲမပေါ်	ပျဉ်ထောင် (ထုတ်ယူပြီးနောက်)၊ ကြွက် (၅)ကောင်၊	၁၀	၃၅.၂၅%
	စုစုပေါင်း	၃၂	၁၀၀%

ဝမ်းလွှဲကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုစံသတ်မှတ်ရာတွင် အဆင်ပြေအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စုနှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စု ဟူ၍အဆင့်(၃)ဆင့် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော (၁၀) အိမ်ထောင်စု၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၁.၂၅) % သည် ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပြီး နှစ်စဉ် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၂)စု၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၇.၅)% သည် ပုံမှန်ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရှိပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ပြေလည်မှုရှိသောအုပ်စု ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သည့် အိမ်ထောင်စု (၁၀)စု၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၁.၂၅%) သည် နေ့စဉ် နှင့် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေအတွက် ရုန်းကန်ရသည့်အပြင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အတွက် ပိုမိုကြိုးစားရန်ကန်ရသော အုပ်စုများဖြစ်ပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအပေါ် အဆင်ပြေအုပ်စုသည် ဘိုးဘွားတို့အမွေရခဲ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် အဆင်ပြေနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုအနေဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် ရုန်းကန်လုပ်ရှားမှသာ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတွင် အသင့်အတင့်နေနိုင်စားနိုင်သော အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ နွမ်းပါးအုပ်စုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အဆင်မပြေသော မိသားစု များပြားပြီး၊ အိမ်တွင်းမှ နှင့် လက်မှုပညာစသော အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်ပါက ကျေးရွာတွင်း အဆင်မပြေမှုများကိုလျော့ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ)ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း)

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပုံစံ ဖြစ်ပေါ်မှု

ကျား	မ	ကျား + မ
၁ ထွန်စက်		၁ ဆိုင်ကယ်
		၁ အိမ်
		၁ တောင်ယာ
		၁ ဖုန်း
		၁ ရေကန်
		၁ ကျွဲ
		၁ ကျွဲ
		၁ TV


အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပုံစံ ဖြစ်ပေါ်မှု

ကျား	မ	ကျား + မ
၁ ထွန်စက်	၁ ကျွဲ	၁ အိမ်
၁ ဆိုင်ကယ်		၁ ဖုန်း
၁ ရေကန်		၁ တောင်ယာ / လယ်ယာ
၁ ကျွဲ		

ဝမ်လွဲကျေးရွာ လူထုအစည်းအဝေးတွင် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား နှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား တို့ကို နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ဆွေးနွေးသွားပါသည်။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုဇယားကို ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံ အသုံးအဆောင်များဖြစ်သော ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ ဖုန်း၊ နှင့် TV များ နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော ရေကန်၊ ကျွဲ၊ ကြက်၊ တောင်ယာ၊ လယ်ယာများ၊ စသည်များကို ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အားလုံးအသုံးပြုကြ၍ တောင်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ထွန်စက်ကိုမူ အမျိုးသားများသာ သုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုမှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ အတူတကွသုံးစွဲနေကြသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။

သို့သော် ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ရေကန်၊ ကျွဲ တို့ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အမျိုးသားများသာ ပို၍တာဝန်ယူကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မွေးမြူရေးဖြစ်သော အိမ်မွေးကြက်ကိုသာ ထိန်းချုပ် ထားကြသည်။ ကျန်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော အိမ်၊ ဖုန်း၊ တောင်ယာ နှင့် လယ်ယာ တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

(ဃ)ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ)



ဝင်လွဲကျေးရွာတွင် ကျား-မအခန်းကဏ္ဍကို အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဦးစွာဆွေးနွေးသွားပါသည်။ ယင်းသို့ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏အဆင့်၊ အခြေအနေ မည်မျှရှိသည်ကို သိရှိနိုင်သည်။ ဆက်လက်ပြီး အမျိုးသားများနှင့်လည်း သီးသန့်အဖွဲ့ခွဲပြီး ဆွေးနွေးသွားပါသည်။ ဦးစားပေးဆွေးနွေးချက်မှာ ကျန်းမာရေးအသိပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စ၊ ဦးဆောင်မှု၊ ပညာရေး လက်လမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှု စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးသွားပါသည်။

ဝင်လွဲကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးနေရသည့်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဦးဆောင်ခွင့် နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အားနည်းနေသေးသည်။ ကိစ္စရပ်များစွာတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ပိုမိုဦးဆောင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်၌ အမျိုးသမီးများကိုပါ တန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားသော်လည်း အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် မချရခြင်း နှင့် အမျိုးသားများအား မှီခိုမှုများ နေသေးခြင်းများကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဦးဆောင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်မှုများတွင် အမျိုးသားများကဲ့သို့ တာဝန်ယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။

ကျန်းမာရေးအသိပညာ၌ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုသာနေခြင်းမှာ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးအစီအစဉ်များတွင် ပိုမိုပါဝင်လေ့ရှိခြင်း နှင့် မိသားစုဝင်များအား စောင့်ရှောက်မှုပေးနေခြင်း များကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အတန်းပညာကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားခြင်း နှင့် အမျိုးသားများမှာမူ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။


(င) ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား		ဝမ်လွဲကျေးရွာ											
အကြောင်းစရာ	၁လမှတ်	၂လမှတ်	၃လမှတ်	၄လမှတ်	၅လမှတ်	၆လမှတ်	၇လမှတ်	၈လမှတ်	၉လမှတ်	၁၀လမှတ်	၁၁လမှတ်	၁၂လမှတ်	အညွှန်း
ရာသီဥတု	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	အိုး	
ပွဲတော်	-	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	အသံခွဲ	
တောင်ယာလုပ်ချိန်	တောင်ယာ ၇.၀၈	တောင်ယာ ၇.၀၈	-	၈.၀၅	၈.၀၅	၈.၀၅	၈.၀၅	၈.၀၅	၈.၀၅	၈.၀၅	၈.၀၅	၈.၀၅	
အားလပ်ချိန်	နိုင်း	နိုင်း	ဖျား	နိုင်း	နိုင်း	ဖျား	ဖျား	နိုင်း	ဖျား	ဖျား	ဖျား	ဖျား	
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	၂၂၂ ၂၂၂	
ကျန်းမာရေး	-	-	-	ဝမ်းပျက် အင်္ဂါပျက်	ဝမ်းပျက် အင်္ဂါပျက်	ဖျားရောင်	-	-	-	ဖျားရောင်	ဖျားရောင်	ဖျားရောင်	

ဝမ်လွဲကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်း(နှမ်း) နှင့် လယ်(စပါး)စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းကာလမှာနယုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သီလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လ တို့ဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်ပိတ်ချင်းများလည်း အများစုမှ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ထိုလများတွင် လုပ်ငန်းများထပ် သောကြောင့် အားလပ်ရက်မရှိပါ။ ကျန်လများ၌ အလုပ်များရှိသော်လည်း အားလပ်ချိန်များသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်သော်လည်း ဝင်ငွေများသောလမှာ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် နှမ်းရောင်း ဝယ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံးလဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းမှ အမြတ်ငွေ ငါးသိန်း နှင့်ပိတ်ချင်း စိုက်ပျိုးခြင်းမှ တစ်သိန်းခွဲခန့်ရရှိပါသည်။ ဆန်စပါးကိုမူ စားသုံးရန်လုံလောက်ရုံသာ စိုက်ပျိုးကြသည်။

ဝမ်လွဲကျေးရွာရှိ မိသားစုများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သက်ဝင်သူများဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ပွဲတော်ကာလမှာတန်ခူး၊ ဝါဆို၊ တော်သီလင်း၊ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်တိုင်နှင့် တပို့တွဲတို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ကြသည်။ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပပြီး သီတင်းကျွတ်လတွင် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်၊ တော်သီတင်းလတွင် ဆွမ်းတော်ကြီးပွဲတော်များ၊ တန်ဆောင်တိုင်လတွင် ကထိန်ပွဲတော် နှင့် တပို့တွဲလတွင် ထမင်းနံ့ပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။ ရာသီကူးပြောင်းကာလများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ ဖျားနာသည့် ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။

(၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သာရေးနာရေးစသော ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စရပ်များအတွက် ကျေးရွာလူထုများမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက်လုပ်ဆောင်သောအဖွဲ့ပေါင်း (၇)ဖွဲ့ ရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့ စသောအဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာလူထုများကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ရပ်ရေးရွာရေးအတွက် အဖွဲ့များအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။

လွှတ်တော်အဖွဲ့နှင့် မြစ်စိမ်းရောင်စသောအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းကာဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့်နည်းလမ်းအသီးသီးတို့ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့ထပ်မံတိုးလာကာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲပြဿနာ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး ယင်းမျှော်မှန်းချက်များ ပြည့်စုံလာရေးအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းခွဲများ ဖော်ထုတ်သွားပါသည်။ ကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ဍလည်း အရေးကြီးကြောင်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိမရှိကို သိရှိခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးကို ဦးစားပေး လာရောက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းကိုလည်း လျော့နည်းစေခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ

အခက်အခဲ | ပြဿနာများ: ဝမ်းကွဲ

(အမျိုးသား)

- ၁ စာသင်ဆောင် မလေ့လာသောကြောင့် ကလေးများ အတွက် ပညာရေး သင်ကြားရာ အခက်ခဲ။
- ၂ ဂွာရုံးကျွတ် နေရင်း အခင်းအရာများ နေရာချိတ်ခင်း အခက်ခဲ။
- ၃ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ယုံမှန်မရှိခြင်းကြောင့် များစွာပညာရပ် အတွက် အခက်ခဲ။
- ၄ လူပင်များ အာဟာရအားလျှော့ချသောကြောင့် အာဟာရအားလျှော့ချခြင်းကြောင့် အားနည်းနေ။
- ၅ ဝက်ပျံ၊ လက်ပျံ၊ ယဉ်ပျံများ ထောက်ပံ့ရေး ချခံသောလုပ်ငန်း သင်ကြားပေးနိုင်မည့် အဖွဲ့ မရှိခြင်း။

အခက်အခဲ | ပြဿနာများ: ဝမ်းကွဲ

(အမျိုးသမီး)

- ၁ စာသင်ကျောင်း မလေ့လာသောကြောင့် ကလေးများ အတွက် ပညာရေး အခက်ခဲ။
- ၂ ဂွာရုံး အခင်းအရာ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု ကမ်းရီ ငြိုးခွားရ။
- ၃ မိမိကိုယ်တိုင် အိမ်ထောင်ရေးကို မုတ်တမ်း မကပ် အခြားထင်စေ မှီ ဖွဲ့ရသည့် ဖြစ်နိုင်ခြေ။
- ၄ ကျန်းမာရေး၊ နေရာချိတ်ခင်း အခင်းအရာ မရှိသောကြောင့် မိမိတို့၏ အမျိုးသားများ အားလုံး စာတတ်ရေး မလေ့လာသောကြောင့် အလုပ်လုပ်ရန် မရှိခြင်း။
- ၅ မကပ်ပျံ ချည်းယဉ်ပျံသောကြောင့် ကိုယ်တိုင် အခင်းအရာ အခက်ခဲ။

ဝမ်းကွဲကျေးရွာ လူထုအစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသားတို့၏ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးတင်ပြရာ စာသင်ဆောင်မလေ့လာရခြင်း အလယ်တန်းကျောင်းသူ ကျောင်းသားများသည် မိုးကာနှင့် အကာအကွယ်၊ အမိုးများဆောက်လုပ်ပြီး စာသင်နေခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ တို့သည်လည်း လေလောက်မှ မှီမရှိသောကြောင့် ကလေးများအတွက် ပညာရေးနှောင့်နှေးနေခြင်း၊ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးလုပ်ရာတွင် လူငယ်ရိပ်သာတွင်သာ လုပ်ရသောကြောင့် အဆောင်ကျဉ်းခြင်း စသော အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆေးပေးခန်းရှိသော်လည်း ကျန်းမာရေးလုပ်သားမရှိသည့်အတွက် ယင်းဆေးခန်းအား အသုံးပြုမှုမရှိခြင်း၊ အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရန် ရွာသစ်သို့ သွားရောက်ကုသခြင်း၊ အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေနေရာမရှိခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် စက်မှုလက်မှု ပညာတတ်မြောက်ချင်သော်လည်း ကျွမ်းကျင်ဆရာများ နှင့် အဖွဲ့များ လာရောက်သင်ကြားနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းမရရှိခြင်း၊ မိမိတို့ဒေသတွက် သီးနှံများ ရောင်းချရန် ယခင်နှစ်တွေထက် ဈေးနှုန်းလျော့နေသောကြောင့် တစ်နှစ်စာအတွက် ဝမ်းရေးမပူလုံခြင်း၊ လက်မှုနည်းပညာကို ကိုယ်ပိုင်တတ်ကျွမ်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်ရာတွင် ကန်ထရိုက်ကိုသာ ငြိုးယူနေခြင်း စသော အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။

(၉) မျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်များ [ဝမ်ကွဲ့]
[ကျေးဇူး]


၁ စာသင်ကျောင်းဆောင် ထပ်မံ ဝါးချဲ့ ဦးရှင် ။
 ၂ ခရီးမဆောင် ဂျာနယ်ရှင် မျှော်မှန်း ။
 ၃ လူငယ်အားကစားကွင်း ဂျာနယ် မျှော်မှန်း ။
 ၄ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဂျာနယ်ရှင် ။
 ၅ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းရှင်းရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကင်းရှင်းရေး ။

မျှော်မှန်းချက်များ [ဝမ်ကွဲ့]
[ကျေးဇူး]

၁ စာသင်ကျောင်းဆောင် သစ် ဂျာနယ် ။
 ၂ ဆေးဝါးခန်းရရှိရန် မျှော်မှန်း ။
 ၃ လက်ဖွဲ့ နည်းပညာ သင်တန်း ဆေးနည်းပညာ ။
 ၄ ဘာလုံးကွင်းဂျာနယ် မျှော်မှန်း ။
 ၅ ကျောင်းခြံ ဝင်းဖွဲ့ ဂျာနယ် မျှော်မှန်း ။
 ၆ ကစားရုံ၊ အစားအသောက်ရုံနှင့် ဂွာယူတန်း ။
 ၇ ဖိတ်ခေါ်ရန် ။

နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း ဝမ်လွှဲကျေးရွာသည် နောင်လာနောင်သား ကလေးများအတွက် စာများကို ကောင်းစွာသင် ယူလေ့လာနိုင်သော စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် နှင့် ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံနိုင်ရန်မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ နှင့် ပွဲလမ်းသဘင်များ ကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် ရွာလုံးကျွတ်ဆွဲသော အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ကို ရရှိနိုင်ရန်မျှော်မှန်း ထားပါသည်။ လူငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကျေးရွာကိုယ်စားပြု ကစားနိုင်ရန် အားကစား ကွင်းရရှိရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်ကာ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုအတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း စက်မှု၊ လက်မှုပညာများ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းအားဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းကြပါသည်။

(၅) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



ဝမ်လွဲ့ကျေးရွာ လူထုအစည်းအဝေးတွင် မိမိတို့မျှော်မှန်းထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား မဲပေးစနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ကာ အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

1. ဦးစားပေး(၁)ကျေးရွာပိုင်စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
2. ဦးစားပေး(၂)ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုလုပ်ခြင်း
3. ဦးစားပေး(၃)ဘောလုံးကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း
4. ဦးစားပေး(၄)ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
5. ဦးစားပေး(၅)ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအိုက်ထွား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးပွင့်	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ပိုးမယ်	ငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်
၄	ဒေါ်ငွေစိန်	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ-ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးဘအေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဒေါ်ခင်သန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဦးသိန်းဟန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဒေါ်ရွှေမြဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဦးပုည	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဒေါ်မြအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁	ဦးမောင်ဇော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဒေါ်ရွှေမီ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၃	ဦးသိန်းဇော်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဒေါ်အေးနီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးဆိုးရယ်		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ဇနီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိပ်၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးစွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၂ ၇၅၅၇၃၃၂၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသိန်းထွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကဏ္ဍ ကဏ္ဍ	မြို့နယ် ကဏ္ဍ မကွေး	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းဗွဲ့

၈။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဂျိမ်း	၂၈	ဘာသာ (၁) ----- ဂျိမ်း	၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု အခြား ၂၆ + ၀၁ ၇၆ + ၀၇ ၄၆ + ၀၁	၁ ၁	ဘာသာစုစု ၇၆ + ၀၇ ၁၇၆	၄
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃	၅၃	၃
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၆၉	၆၉	၁၃၈
လူမျိုးစု (၁) ----- ဂျိမ်း	၆၇	၆၆	
လူမျိုးစု (၂) ----- ကရင်	၁	၁	
လူမျိုးစု (၃) ----- ကယား	-	၂	
အခြား ဗမာ	၁	-	
အိမ်ထောင်စုစုစု	၂၈	၄	၃၂

(ခ) အချိန်အကောက်အခံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်	မူကြို	မှတ်စုကတ်	မရှိပါ	မှတ်စုကတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျွမ်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူမိသားစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်	မူကြို (၇) (ရေ၊ အား) လက်ဖြင့် (၂)၊ ကျောင်းအုပ် (၁)		မှတ်စုကတ်	မရှိပါ		မှတ်စုကတ်	မရှိပါ	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း:
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
- ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရန်
 (၁) လူထုပေးကြံစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ရှိပါသည် မရှိပါ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၇ /မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____
/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် _____
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မိုးရာသီတွင် များပြားစွာ ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____ (မြစ်တိုးရေး)

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်ဖွန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇-၁၀-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိန်အိန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇-၁၀-၂၀၁၇

အစည်းအဝေး	27.12.17	21.12.17	5	4	9	၅၆ - ၇	
၆.၁။ ဗီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇။ ဗီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး	၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်
၈။ ဗီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစာသိမ်ထွန်း

နေ့စွဲ 17.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယားပြည်နယ်၊ မြို့နယ်/ဘေးအန္တရာယ် မြို့နယ်ဘေးအန္တရာယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝမ်းကျွဲအုပ်စု ကျေးရွာ ဝမ်းကျွဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခြားအခက်အခဲများ	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခြားအခက်အခဲများ
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀
၁၁	၁၁
၁၂	၁၂
၁၃	၁၃

၀၈ ဝေဖန်မှုခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း စက္ကန့်အတွက် ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုးတက်မှု ဝေဖန်မှုလျာထားရက်များအား ထင်မြင်ပါ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ထင်မြင်သောဝေဖန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ထင်မြင်သောဝေဖန်ချက်များ
၀ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၀ လက်မှုပညာ၊ ပညာသင်တန်း ပို့ချပေးရန်
၁ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၁ စားနပ်ရိက္ခာ
၂ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၂ စားနပ်ရိက္ခာ
၃ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၃ စားနပ်ရိက္ခာ
၄ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၄ အချိန်အကွာအဝေးအတွက် အခွင့်အလမ်း
၅ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၅ စားနပ်ရိက္ခာ
၆ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၆ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ
၇ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၇
၈ ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ စာသင်တန်းများ ပေးပို့ပေးရန်	၈

၀၉ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားထင်မြင်ပါ

အထွက်	စက္ကန့်အတွက် ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	အကျိုးစီးပွားနှင့် ဝန်ထမ်းအရေအတွက်
၀	စားနပ်ရိက္ခာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၇၀၀၀၀၀	၁၃၈
၁	ကျွမ်းကျင်မှု	အမျိုးသမီး		
၂	စားနပ်ရိက္ခာ	အမျိုးသား		
၃	အချိန်အကွာအဝေး	အမျိုးသား		
၄	အချိန်အကွာအဝေး	အမျိုးသား		
၅	အချိန်အကွာအဝေး	အမျိုးသမီး		
၆	စားနပ်ရိက္ခာ	အမျိုးသမီး		
၇				
၈				
၉				
၁၀				

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပစ်ပေး ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လက်ဖျံ ပြင်ဆင်ရေး	အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးစန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် 17 - 10 - 2017

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ထက်ဆုံး ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာမှ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသန်းထွန်း

နေ့စွဲ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) အထက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယားပြည်နယ် ဖြန့်ဖြူးရေး ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဝင်လွှဲ	၆၀' x ၃၀' x ၁၂' ၂၅ ဧ			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၇၀၀၀၀၀			၂၇၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မှတ်တမ်း ဝန်ကြီးဌာန

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ခေါင်းစဉ်	ပို + ဦး အင်္ဂါန် ကျေးဇူးအဆည်းအဝေး		
ကျေးဇူး/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ဝင်းလွှေ / ဝင်းလွှေ / တောလခဲ		
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၇-၇၀-၂၀၁၇ (၄:၀၀) ၊ ဖူးယာဂိုဏ်း		
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဟားဆောင်း၊ တောလခဲ၊ မယ်စုံမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်		
ဥပဒေရေးရာ			
ဦးဆောင်သူ	အင်းထိုက်	၁၆ အာဒ် စစ်	ရာထူး: CF/TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	ဥပဒေရေးရာ	လူမျိုး
၁	၁၁	၁၇	၂၅	၅၆
၂	၉၃	၁၇	၁၁၀	၅၆

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

- ၁ ပထမ အင်္ဂါန် ကျေးဇူးအဆည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူးတူများ လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်သည်။
- ၂ PRA tools (လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း) အကြောင်း နားလည်စေရန် ၊
- ၃ လူပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ရေး ဂရုစိုက်မှု ၊ အဆင့်မြင့် ၊ အတတ်ပညာ တို့၏ လာရောက် ကော်မတီများ အား ပြောချက်ပေးခြင်း ။
- ၄ လူပုဂ္ဂိုလ်များ အား ပါဝင်လာစေရန် အခက်အခဲ ၊ အတားအဆီး ၊ ပြဿနာများ ဖော်ပြချက်များ ရှင်းလင်းစေရန် ။

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

- ၁ ကျေးဇူးတင်ချက်များနှင့် ကိစ္စတိုင်ဆောင်ရေးများ ပြောကြားခြင်း။
- ၂ ဝန်ထမ်းများ၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
- ၃ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်ခြင်း -
- ၄ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်း
- ၅ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း။
- ၆ PRA tools (ပျော့ပျောင်းစွာ အသုံးပြုခြင်း)
- ၇ ကော်မတီများ စာား ပြန်လည်အားပြန် ပြုခြင်း
- ၈ စာတို ဌာန ဝတ္တရား များ (CMT) ဖွဲ့စည်းပုံများကို ရှင်းပြခြင်း။
- ၉ အစီအစဉ်၊ အစားအစာ၊ ပြောဆိုချက်။
- ၁၀ မျှော်မှန်းချက်များ
- ၁၁ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ -
- ၁၂ အကျိုးပေး၊ အကျိုးပေး များကို ရှင်းပြခြင်း။
- ၁၃ အကဲဖြတ်ချက်များ -
- ၁၄ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကုန်ဆုံးအထိ အစီအစဉ် ပြန်လည်ရွေးချယ် ဖြစ်စေရန် ရှင်းပြခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
▲	<p>ပထမအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အစည်းအဝေးကို အစည်းအဝေးခန်းတွင် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အစည်းအဝေးခန်းတွင် အစည်းအဝေးခန်းကို အစည်းအဝေးခန်း ဦးစီးဌာနမှ ၅ ရက်အထိ ဝိမံကိန်း နှင့် အစည်းအဝေးခန်းဆောင်ရွက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွက် များပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖြေကြားပါသည်။</p>	
▲	<p>အစည်းအဝေး ဦးစီးဌာနမှ ဝိမံကိန်းကို ဝိမံကိန်းအားပါသည်။</p>	
▲	<p>အစည်းအဝေး ဦးစီးဌာနမှ ဝိမံကိန်း ဝိမံကိန်း အစည်းအဝေး (၁၅) ရက်ကို ပြောကြားအားပါသည်။ မူရင်းမူဝါဒအား အစည်းအဝေး - အစည်းအဝေး? များပေါင်း ၅ ရက်အထိ ကျင်းပရမည်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖြေကြားအားပါသည်။ 'ကိုဖြင့်လုပ်ဆောင်အားပါသည်' ဟုဖြေကြားအားပါသည်။</p>	

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
	<p>ဆက်လက်ပြီး ကျရှိသည့် အဆင့် များကို အသေးစိတ် ခွင်း ပြဋ္ဌာန်း ပါသည် -</p> <p>ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းဆက်လုပ်မှုကို ခွင်း ပြဋ္ဌာန်း ပါသည် - မပျံ့နှံ့ခြင်း (၆) ပုံစံ နှင့် အဆင့် (၃) ဆင့် တို့သည် တစ် ဟက်ယံး ကုတ်ဆောင်ရမည်။ အစီအစဉ် ပြုအခြင်း ဖြစ်ပါသည် - ကို ဝကျစ် ထပ် ခွင်း ပြဋ္ဌာန်း ပါသည် -</p> <p>ဆက်လက်ပြီး PRA tools ကို ဗဟို (၂) ဖွဲ့ ခွဲပြီး ကုတ်ဆောင် ဆောင်ပါ သည် -</p> <p>၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ နှင့် ကရင်းအဖြစ် ပြုမိမိ ဝန်ဆောင် ပြုမိမိ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ -</p> <p>ကော်မတီ ပြုမိမိ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ</p> <p>အဖွဲ့ အဆင့် ချိတ်ဆက် ပုံစံ ပုံစံ</p>	

ကမ္ဘာ့စံပြုရေးအဖွဲ့အစည်း၊ သုံးသပ်ချက်
 ရေးကြို အစစ် အမှန် အတည် -

မှတ်တမ်းရေးသူ။ လက်မှတ်။..... အမည်။..... ရာထူး။.....	စိစစ်သူ။ လက်မှတ်။..... အမည်။..... ရာထူး။.....	အတည်ပြုသူ။ လက်မှတ်။..... အမည်။..... ရာထူး။.....
--	--	--

မှတ်ချက်။ (၂၄-၂၆) အတည်အတော်အမှတ်များအရ မှတ်တမ်းရေးသူ၊ စိစစ်သူ၊ အတည်ပြုသူ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ခေါင်းစဉ်	ဒို့ တိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး		
ကျေးဇူး/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	လွှဲ ၁၀၈ လွှဲ ၁၆၇၇၀၁		
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၁၇-၁၀-၂၀၁၉ (၇:၀၀) ၁ ဖူဖွေရိပ်သာ		
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်		
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ			
ဦးဆောင်သူ	အိုးထိုက် ၁၆၅၀၆၀၈	ရာထူး	CF/TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)

စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၁၃	၁၃	၂၆	မွန်
၂				

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

၁. လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် တာဝန်ယူတက်ရန်၊ အထိပညာ
 စာတတ်ပညာ တိုးတက်လာစေရန် ကော်ဖော်များအားဖြင့် ချယ်ခြင်း
 ၂. လုပ်ငန်းခွဲထွက်ပေးရန် စာအုပ်စာခံ စာတားအစိုး ပြဿနာများ
 မျှော်မှန်းချက် ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဖော်ပြခြင်း

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် (Agenda)

- △ PRA tools ပြန်လည်တစ်ပြခြင်း
- △ ကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်စတင်ပြခြင်း
- △ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ ငှင်းပြခြင်း
- △ စာကံစစ် စကား အဆီ၊ ဖြာသာနာ ပျော်မွှန်းချက်များ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စိစစ်စဉ်
- △ ကျေပွဲဝင် | ကျေပွဲမဝင်များ ငှင်းပြခြင်း
- △ စာကံစစ်ကွယ်များ ငှင်းပြခြင်း
- △ ရှေ့ဆက်လက်မည်လုပ်ငန်းများ အကြောင်း ငှင်းပြခြင်း

ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)

#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
A	<p>ဆက်လက်ပြီး PRA လုပ် ကို မြန်မာ့အသံ ဖွဲ့စည်းမှုကို ပြန်လည် စုပေါင်းသည် -</p> <p>ဒုတိယနေ့တွင် စည်းကမ်းကို ပူးပေါင်း ရည်ရွယ်ချက် ပြုလုပ်ပြီး (၉) နာရီတွင် စတင်ပြုလုပ်ပါသည် -</p>	
A	<p>ဆက်လက် ပြီး စုပေါင်းထား၊ စုပေါင်းထားပြီး နှစ်ဖွဲ့ခြင်း စီစဉ်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကျော်ဖြိုးချက်များကို ဖော်ထုတ်အောင် ပါသည် -</p> <p>ဖွဲ့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းမှာ -</p> <ul style="list-style-type: none"> A အထက်ကျောက်တိုင်ခြင်း (၈+၁) A ကျောက်တိုင်ခြင်း (၁) A ဘာလုံးကွင်း (၈) A နှစ်ဖွဲ့စည်း (၈) A ဂုဏ်ထူးဆောင် (၈) A စည်းစိမ်တော်တော် (၁၆) (၁) 	

<p>▲ ဆက်လက် ပြီးဆောင်မတ်များကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အတွက် ဖြန့်ဖြူးပေးရန် -</p> <p>▲ ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းတွင် ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အတွက် အကျိုးပေးရန် အတွက် အကျိုးပေးရန် - (ပုံစံအတိုင်း ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အတွက် အကျိုးပေးရန် အတွက် အကျိုးပေးရန်)</p> <p>▲ အကျိုးပေးရန် အတွက် အကျိုးပေးရန် -</p> <p>▲ အကျိုးပေးရန် အတွက် အကျိုးပေးရန် -</p>	<p>ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် = ဝမ်းသာပွင့်</p> <p>ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် = ဝမ်းသာပွင့်</p> <p>ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် = ဝမ်းသာပွင့်</p> <p>ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် = ဝမ်းသာပွင့်</p>
---	---

<p>မှတ်တမ်းရေးသူ။</p> <p>လက်မှတ်။</p> <p>အမည်။</p> <p>ရာထူး။</p>	<p>စီစဉ်သူ။</p> <p>လက်မှတ်။</p> <p>အမည်။</p> <p>ရာထူး။</p>	<p>အတည်ပြုသူ။</p> <p>လက်မှတ်။</p> <p>အမည်။</p> <p>ရာထူး။</p>
--	--	--

မှတ်ချက်။ (PC-12) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဝဇ်ထွဲကျေးရွာ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့်လမ်း/တံတား	၀	ခန်းမဆောက်	က	-	-	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၀	ပက်ပျက်ခြင်းယုတ်သန်စိုက်	စ	-	-	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၀	ဆေးပေးခန်းအည်ဆောက်	မ	-	-	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၀	စာဖတ်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၁	ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း	-
	၂	ကျောင်းခြံစည်းပျိုး	မ	-	-	-
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၀	ကောသု-ကွင်း	က	-	-	-
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					