

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

(၂၀၁၉- ၂၀၂၀) Village Development Plan (VDP)

ဝမ်လွဲကျေးရွာ၊ ဝမ်လွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘောလခဲမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဝမ်လွဲကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၁)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဘောလခဲမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဝမ်းလွဲကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	ဝမ်လွှဲကျေးရွာ	၃၁	၆၉	၆၆	၁၃၅
	စုစုပေါင်း	၃၁	၆၉	၆၆	၁၃၅

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဝမ်လွဲကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ရွာသစ်မြို့မြောက်ဖက် အရပ်တွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၃၁)စု၊ အမျိုးသားဦးရေ (၆၉)ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၆၆)ဦး၊ လူဦးရေစုစုပေါင်း (၁၃၅)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ရှမ်းလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး ကယားလူမျိုး များလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။

ပြည်တွင်းစစ်နှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် (၁၉၉၆)ခုနှစ်တွင် ရွာဟောင်းမှ လက်ရှိရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။ စစ်ဘေးကြောင့်ရွာသစ်မြို့အနီးသို့ စစ်ဘေးရှောင်ရွာ အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ ကြသော်လည်း စားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် မူလရွာဟောင်းရှိ လယ်ယာမြေများသို့ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ ရွာဟောင်းနှင့်ရွာသစ်သို့ သွားရာလမ်းသည် မကောင်းသဖြင့် လယ်၊ ယာထွက်ကုန်များ သယ်ယူရာတွင်အခက်အခဲများ ဖြစ်ကြရပါသည်။


ဝမ်လွဲကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာနှင့်လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပိတ်ချင်းပင်၊ ကွမ်းသီးပင်များကိုလည်း တစ်ရွာလုံးနီးပါး စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပဲပုပ်လုပ်ငန်းကိုလည်း ကျေးရွာအိမ်ခြေ တစ်ဝက်ခန့် ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး စီးပွားရေးအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ မိသားစုဝင်များ ဟင်းချက်ရန်လောက်သာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် တောထဲသွားပြီး ဒေသထွက် ရထားတွဲ၌ ရှာဖွေရောင်းချပြီး တဖက်တလမ်းမှ မိသားစုဝင်ငွေရှာ လေ့ရှိပါသည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ပြုပြင်မှု	၂၅.၉.၁၉	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၁၅	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ၊လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုမှုအခြေအနေများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၅.၉.၁၉	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၁၅	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာစံနှုန်းအပေါ် အခြေခံပြီးလူနေမှုအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ၁။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၉.၁၉	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၁၅	၁၈	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ၂။ (ပင့်ကူအိမ်)	၂၅.၉.၁၉	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၁၅	၁၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ရရှိသော အခွင့်အရေးများအားနှိုင်းယှဉ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၂၅.၉.၁၉	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၁၅	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ရာသီအလိုက်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ၊ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ရိုးရာဓလေ့များနှင့်အားလပ်မည့်ရာသီများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြင်ပပေးပို့မှု	၂၅.၉.၁၉	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၃	၁၅	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ချိတ်ဆက်မှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အကျိုးဆက်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဝမ်လွဲ)



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ မြေပုံသုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေများ၊ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအား အသုံးချမှုအခြေအနေများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၃၁)အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု(၃၂)စု၊ အမျိုးသားလူဦးရေမှာ (၆၉)ဦးရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးရေမှာ(၆၄)ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၁၃၈)ဦးခန့် နေထိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ရွာသစ်မြို့၊ အရှေ့ဘက်တွင် တောင်တန်းများနှင့် မြောက်ဘက်တွင် တောင်ယာခင်းများရှိပါသည်။ ယင်းအိမ်ထောင်စုများသည် တောင်ယာနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပိတ်ချင်းများစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကယားလူမျိုး အနည်းငယ်လည်း နေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကူးသန်းသွားလာရေးအဆင်ပြေမှုနှင့် ရွာတွင်းလမ်းမှာလည်း ကျောက်ချောလမ်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် သွားလာရေးအဆင်ပြေပါသည်။

ကျေးရွာအများပိုင်အဆောက်အဦများမှာ မူလွန်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လူငယ်ရိပ်သာနှင့်ရေလှောင်ကန်များ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်မူလွန်ကျောင်းရှိသော်လည်း ကျောင်း

ဆောင် မလုံလောက်၍ ကလေးများစာသင်ရာတွင် နေရာထိုင်ခင်းမှာ ကျဉ်းကျပ်လှပါသည်။ ကလေးများစာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာလူထု၏ တောင်းဆိုချက်အရ (၂၀၁၇/၂၀၁၈) ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စာသင်ဆောင်အသစ်ကို ဆောက်လုပ် ပေးခဲ့ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် တစ်ရွာလုံးနီးပါး ကတ္တရာလမ်းနှင့် ကျောက်ချော လမ်းများ ခင်းထားပါသဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ကြသော်လည်း ကျေးရွာလူထု၏ အစဉ်အဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာ၊ လူမှုရေးပွဲများ၊ အခမ်းအနားများ ကျင်းပပြုလုပ်ရန်အတွက် နေရာအခက်အခဲများ ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ပေးရန် အဆိုပြုတင်ပြလာသဖြင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ခန်းမဆောင် နှင့် ခန်းမအဝင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းကို ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိပြီး အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာ ရေးကို ရွာသစ်မြို့ရှိ အထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက် သင်ယူကြရပါသည်။ ဝမ်လွဲကျေးရွာ တွင် ကျန်းမာရေးဌာနမရှိပါ။ ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွင် ရွာသစ် မြို့၊ ဘောလခဲမြို့၊ လွိုင်ကော်မြို့များသို့သွားရောက် ကုသကြပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (ဝမ်လွဲကျေးရွာ)

မိသားစုအမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ကျွဲ (၂) ကောင်၊ လယ် (၂) ဧက၊ ဖုန်း၊ စတုရန်းစက်	၁၀	၃၂.၂၅%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ TV၊ ကြက် (၅) ကောင်၊ တောင်ယာ (၃) ဧက၊ ဈေးဆိုင်	၁၂	၃၈.၇၀%
ဒုတိယ	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တပ်ချီးနင်း၊ အိမ်ရာ၊ ကြက် (၅) ကောင်၊ စက်	၉	၂၆.၀၃%
စုစုပေါင်း		၃၁	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ကာ စံနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်လွဲကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုစံသတ်မှတ်ရာတွင် အဆင်ပြေအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စုဟူ၍ အဆင့်(၃)ဆင့် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ဝမ်လွဲကျေးရွာအတွင်းရှိ နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုသည် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲနှစ်ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် ၂ ဧက၊ TV၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ လယ်ထွန်စက် စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ ၃၂ % သည် အဆင်ပြေသော အဆင့်တွင်ရှိကြောင်း အားလုံးက သဘောတူကြပါသည်။ ၎င်းမိသားစုများသည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ငွေကြေးများလည်း လုံလောက် သူများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စု(၁၂)စု၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၈.၇၀)% သည် ပုံမှန်ဝင်ငွေ အနည်းငယ်ရှိပြီး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ TV၊ ကြက်(၅)ကောင်၊ တောင်ယာ(၃)ဧက၊ ဈေးဆိုင်များကို ပိုင်ဆိုင်သော မိသားစုများသည် စားဝတ်နေရေးအတွက် ပြေလည်မှုရှိသော အုပ်စုများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်သော အိမ်ထောင်စု(၁၀)စု၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၂၉.၀၃%)သည် နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိရန် ရုန်းကန်ရသည့် အပြင် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် ပိုမိုကြိုးစားရုန်းကန် ရသော အုပ်စုများ ဖြစ်ပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်အရ အဆင်ပြေအုပ်စုသည် ဘိုးဘွားတို့အမွေရခဲ့ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း အတွက် အဆင်ပြေ နေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုအနေဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် ရုန်းကန်လုပ်ရှားမှသာ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွင် အသင့်အတင့်နေနိုင်စားနိုင်သော အခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်။ နွမ်းပါးအုပ်စုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် အဆင်မပြေသောမိသားစု များပြားပြီး၊ အိမ်တွင်းမှနှင့်လက်မှပညာစသော အတတ် ပညာများတတ်မြောက်ပါက ကျေးရွာတွင် အဆင်မပြေမှုများကိုလျော့ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ # ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း) (ဝမ်လွဲကျေးရွာ)

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုပြဇယား

ကျား	မ	ကျား+မ
• ထွန်စက်	• ငွေ့ဆိုင်	• ဆိုင်ကယ်
• ကျွဲ	• ထင်း	• အိမ်
	• ပိတ်ဘွဲ့	• တောင်ယာ
	• ကောက်	• ရေကန်
	• မီးဖိုချော	• ကြက်
	• ခွံ့ပစ္စည်း	• ရေထွက်
		• TV
		• စာသင်ကျောင်း
		• လမ်း
		• ခန်းမဆောင်
		• လျှပ်စစ်မီး
		• တော၊ သစ်ကျောက်


အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျား	မ	ကျား+မ
• ထွန်စက်	• ကြက်	• အိမ်
• ဆိုင်ကယ်	• မီးဖိုချော	• ထွန်
	• ခွံ့ပစ္စည်း	
• ရေကန်	• အိမ်မွေး	• တောင်ယာ
• ရေထွက်	• ဖိရုချော	
• ကျွဲ	• အိမ်တွင်း	• လယ်
	• စိုက်ပျိုးခင်း	
• ခန်းမဆောင်		• လမ်း
• လျှပ်စစ်မီး		• စာသင်ကျောင်း
• သစ်ကျောက်		• ရေကန်
• သစ်တော		• ရေထွက်

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်လွဲကျေးရွာ လူထုအစည်းအဝေးတွင် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယားနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား တို့ကို နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ဆွေးနွေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယားကို ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအသုံးအဆောင်များဖြစ်သော ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ TV များနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် များဖြစ်သော ရေကန်၊ ကျွဲ၊ ကြက်၊ တောင်ယာ၊ လယ်ယာများ၊ စသည်တို့ကို ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအားလုံး အသုံးပြုကြ၍ တောင်ယာလုပ်ငန်း အတွက် ထွန်စက်ကိုမူ အမျိုးသားများသာ သုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုမှာ အမျိုးသားနှင့်

အမျိုးသမီးတို့ အတူတကွ သုံးစွဲနေကြသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။ သို့သော် ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ရေကန်၊ ကွဲ တို့ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အမျိုးသားများကသာ ပို၍တာဝန်ယူကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မွေးမြူရေးဖြစ်သော အိမ်မွေးကြက်ကိုသာ ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။ ကျန်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော အိမ်၊ ဖုန်း၊ တောင်ယာနှင့် လယ်ယာ တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များအတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ သုံးသပ်ချက်အရ ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင်သာ ပါဝင်သုံးစွဲခွင့် ရရှိနေကြပါသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ဝင်ငွေရသော အခြားအလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။

(ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ) (ဝမ်လွဲ)



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ အခြေအနေများအား သိရှိရန်နှင့် လိုအပ်ချက်များအား ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် ကျား၊ မ အခန်းကဏ္ဍကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီး တွင် လိုအပ်နေသော အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ် သိရှိသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဦးစားပေးဆွေးနွေးချက်များအနေဖြင့် ဦးဆောင်မှု

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပိုင်ခွင့်၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှု စသည်တို့ကိုဆွေးနွေးသွားပါသည်။

ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးနေရသည့် အတွက် အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ဦးဆောင်ခွင့်နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုများတွင် အမျိုးသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အားနည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စရပ် များစွာတို့တွင် အမျိုးသားများ အနေဖြင့် ပိုမိုဦးဆောင်ကာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၌ အမျိုးသမီးများ ကိုပါ တန်းတူအခွင့်အရေး ပေးထားသော်လည်း အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မချရခြင်းနှင့် အမျိုးသားများအား မှီခိုမှုများနေသေးခြင်း များကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်မှုများတွင် အမျိုးသားများ ကဲ့သို့ တာဝန်ယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေးအသိပညာ၌ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုသာနေခြင်းမှာ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးအစီအစဉ်များတွင် ပိုမိုပါဝင်လေ့ရှိခြင်းနှင့် မိသားစုဝင်များအား စောင့်ရှောက်မှုပေးနေခြင်း များကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အတန်းပညာကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားခြင်း နှင့် အမျိုးသားများမှာမူ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်လွဲကျေးရွာ အမျိုးသမီးများအား ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း၊ ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးနိုင်လျှင် ကဏ္ဍအသီးသီး တွင် အမျိုးသားများတန်းတူ ဦးဆောင်ပါဝင်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(င) ရာသီခွင်ပြဇယား (ဝမ်လွဲကျေးရွာ)

ရာသီခွင်ပြဇယား		ဝမ်လွဲကျေးရွာ											
အကြောင်းအရာ	အပိုင်း	၂လပိုင်း	၃လပိုင်း	၄လပိုင်း	၅လပိုင်း	၆လပိုင်း	၇လပိုင်း	၈လပိုင်း	၉လပိုင်း	၁၀လပိုင်း	၁၁လပိုင်း	၁၂လပိုင်း	အညွှန်း
ရာသီဥတု	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ပွဲတော်	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
တောင်ယာလုပ်ချိန်	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
အားလပ်ချိန်	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ကျန်းမာရေး	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ရာသီခွင်ပြဇယား ရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထု၏ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ အခြေအနေ၊ ကျေးရွာ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ၊ အလုပ်အားလပ်ချိန်များ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် စီးပွားရေး အခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။


ဝမ်လွဲကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်း(နှမ်း)နှင့် လယ် (စပါး) စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းကာလမှာ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတို့ ဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်ပိတ်ချင်းပင်များလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ ထိုလများတွင် လုပ်ငန်းများ ထပ်သောကြောင့် အားလပ်ရက်မရှိပါ။ ကျန်လများ၌အလုပ်များရှိသော်လည်း အားလပ်ချိန်များသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်သော်လည်း ဝင်ငွေများသောလမှာ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် နှမ်းရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံးလ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းမှ အမြတ်ငွေငါးသိန်းနှင့် ပိတ်ချင်းစိုက်ပျိုးခြင်းမှ တစ်သိန်းခွဲခန့် ရရှိပါသည်။ ဆန်စပါးကိုမူ စားသုံးရန် လုံလောက်ရုံသာ စိုက်ပျိုးကြသည်။

ဝမ်လွဲကျေးရွာရှိ မိသားစုများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ် သက်ဝင်သူများ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ပွဲတော်ကာလမှာ တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်တိုင်နှင့် တပို့တွဲလတို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ကြသည်။ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပပြီး သီတင်းကျွတ်လတွင် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်၊ တော်သလင်းလတွင် ဆွမ်းတော်ကြီးပွဲတော်များ၊ တန်ဆောင်တိုင်လတွင် ကထိန်ပွဲတော်နှင့် တပို့တွဲလတွင် နှမ်းမနဲပွဲတော်များ ကျင်းပကြပါသည်။

ရာသီကူးပြောင်းကာလများတွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ ဖျားနာသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ဝမ်လွဲကျေးရွာ၏ အဓိက သီးနှံဖြစ်သော နှမ်း၊ စပါး စသည့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးပြီးစီးချိန်တွင် ဝင်ငွေရမည့် အခြားအစားထိုးသီးနှံများ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ နွေရာသီတွင် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်ခြင်းကြောင့် ရေကောင်းရေသန့် ရရှိရန် လိုအပ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ် (ဝမ်လွဲကျေးရွာ)





ဝမ်လွဲကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ သာရေးနာရေးစသော ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စရပ်များ အတွက် ကျေးရွာလူထုများမှဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာပြင်ပမှ လာရောက် လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့ပေါင်း (၇)ဖွဲ့ရှိသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော် ဆောင်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့ စသောအဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာလူထုများကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ရပ်ရေးရွာရေး အတွက်အဖွဲ့များ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။

လွတ်တော်အဖွဲ့နှင့် မြစ်မ်းရောင်စသောအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာပြင်ပမှလာရောက်ကာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီ များဖွဲ့စည်းကာ ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် နည်းလမ်းအသီးသီးတို့ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဖတ်ဖတ်မှ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်ပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့ထပ်မံတိုးလာကာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ၊ မျော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး ယင်းမျော်မှန်းချက်များ ပြည့်စုံလာရေးအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းခွဲများ ဖော်ထုတ်သွားပါသည်။ ကျား၊ မရေးရာအခန်းကဏ္ဍလည်း အရေးကြီးကြောင်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိမရှိကို သိရှိခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးကို ဦးစားပေးလာရောက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေး အတွက် ပြုလုပ်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

သုံးသပ်ချက်အရ ဝမ်းလွဲကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွက် အရေးပါပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကျန်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ



ဝမ်လွဲကျေးရွာ လူထုအစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးတင်ပြရာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ပုံမှန်မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းခြင်း၊ လူငယ်များ အားကစားပြုလုပ်ရန်အတွက် အားကစားကွင်းမရှိခြင်း၊ စက်မှုလက်မှု အတတ်ပညာများ မရှိ၍ သင်ကြားပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများလိုအပ်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး မရှိသောကြောင့် တိရစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်၍ ကျောင်းဆောင်များ ပျက်စီးခြင်း၊ ကျေးရွာဟောင်းသို့ သွားသော လမ်းမကောင်း၍ ထွက်ကုန်များသယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် လူငယ်များ ဗဟုသုတ အားနည်းခြင်း စသည်တို့ကို တင်ပြလာပါသည်။


အမျိုးသမီးများမှ ကျန်းမာရေးဌာန မရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ကျန်းမာရေး ကုသရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ပေးနေရသည့်အတွက် အခြားဝင်ငွေရသော အလုပ်များ မလုပ်နိုင်သည့် အခက်အခဲ၊ သီးနှံဈေးကွက် မတည်ငြိမ်သည့် အတွက် စားဝတ်နေရေး အတွက် အဆင်မပြေခြင်း၊ လက်မှုပညာမတတ်၍ ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင် မရှိခြင်းကြောင့် ရပ်ရွာဘာသာရေးပွဲများ ဆောင်ရွက် ရာတွင် နေရာထိုင်ခင်း အခက်အခဲရှိခြင်း၊ မိမိတို့၏ ကလေးငယ်များ အားကစားပြုလုပ်ရန် ကစားကွင်း မရှိခြင်း၊ ရွာဟောင်းသို့ သွားသောလမ်း မကောင်းသည့် အခက်အခဲ၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ မရှိခြင်းကြောင့် နည်းပညာ လက်လှမ်းမမှီသည့် အခက်အခဲများအား တင်ပြကြ ပါသည်။

(၉) မျှော်မှန်းချက်



နောင်လာမည့်(၅)နှစ်တွင် ဝမ်လွဲကျေးရွာသည် နောင်လာနောက်သား ကလေးများ အတွက် စာများကို ကောင်းစွာသင်ယူလေ့လာနိုင်ရန်၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာရံနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ အနာဂတ် လူငယ်များထဲမှ ကျေးရွာကိုယ်စားပြုကစားနိုင်သည့် အားကစားသမား ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက် အားကစားကွင်းရရှိရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်စွာ ရရှိမည့် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရရှိရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း စက်မှု၊ လက်မှုပညာများ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းအားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းကြပါသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



ဝမ်လွဲကျေးရွာ လူထုအစည်းအဝေးတွင် မိမိတို့မျှော်မှန်းထားသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားမဲပေးစနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ ကလေးများလုံခြုံစွာ ပညာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက် ကျောင်းခြံရံလုပ်ငန်း ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁)၊ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၂)၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူစေရန်အတွက် ရွာသစ်မှ ရွာဟောင်းသို့ ဆက်သွယ်ရာလမ်း တောင်ယာကုန်ထုတ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)နှင့် ကျေးရွာအားကစားကွင်း ဆောက်လုပ်ခြင်းအား ဦးစားပေး(၄)၊ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၅) အဖြစ် ရွေးချယ်ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးအိုက်ထွား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးပွင့်	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ပိုးမယ်	ငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုငွေစာရင်းကိုင်
၄	ဒေါ်ငွေစိန်	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ-ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးဘအေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဒေါ်ခင်သန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်အေးထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဒေါ်ရွှေမြဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဦးအိုက်လင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဒေါ်မြအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁	ဦးမောင်ဇော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	
၁၂	ဒေါ်ရွှေစိ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြုဥက္ကဋ္ဌ
၁၃	ဦးသိန်းဇံ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဒေါ်အေးနီ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်နန်းပေါင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးစိုးရယ်		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်းသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဇီဝကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ တောင်းခံရသည်။ ဇီဝကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စနစ်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် မြှင့်တင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးသူ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၇၅၄၁၉၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စင်
ကယားပြည်နယ် ကဏ္ဍ၊	မြို့နယ် ခဏ္ဍာပစ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဇော်အောင်
		ကျေးရွာ ဝါးကွေ့

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၆
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုစေ့	၅	ဘာသာစေ့ ဗုဒ္ဓ/ခရစ်	၅
အခြား			
	အရေအတွက်		

မသန်စွမ်းသူများ

သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၁	၁၀ - ၃
စစ်ဘေးရှောင်		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၉	၆၆	၁၃၅
လူမျိုးစု (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၁	၅၇	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂)			
လူမျိုးစု (၃)			
အခြား	၁၈	၉	၂၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆	၅	၃၁

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအထောက် အပံ့များ		အမှတ် ခြံမပါ
၁	အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၁	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	၁	စေတီ	<input type="checkbox"/>
၂	အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၂	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	၂	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
၃	မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၃	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	၃	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၄	မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၄	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	၄	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၅	အခြား	<input type="checkbox"/>	၅	အခြား	<input type="checkbox"/>	၅	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
						၆	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော (သို့မဟုတ်) အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်					
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ			
၁	မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	၁	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၂	အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၃	အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၄	မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၅	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်					

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစဉ်ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ခွင့်

ကျေးရွာအုပ်စု
နံပါတ်
ရပ်ကွက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမည့် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပေးဆောင်ပါသနည်း?

နံ ၂၀၁၇ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်/ မပြုမည်/ မသိပါ

ပြုမည်/ မပြုမည်/ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သစ်တောဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ကိုခံစားရမည့် ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----

(၂) ဤကျေးရွာမှ သစ်တောဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ကိုခံစားရမည့် ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----

မြောက်ဘက်တွင် ကွာဝေးသနည်း ----- ထော်လာကျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

တောင်ဘက်တွင် ကွာဝေးသနည်း ----- ထော်လာကျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ မြေပြိုကျခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ ၂၀၀၂

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမည့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အစိုးရအဖွဲ့ -----

(၂) ရွာသားအဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝေဝေ -----

လက်မှတ် ----- ၀၄.၉.၂၀၂၀.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ -----

လက်မှတ် ----- ၀၄.၉.၂၀၂၀.၁၆

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာကုသရည်ရွှဲရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
ရည်ရွှဲရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးများဝန်ထမ်း အမည် - <u>ကျေးဇူးဇော်</u> ၊ <u>ကျေးဇူးဇော်</u>							
ခန.ဖွဲ့	<u>၂၅</u> ဝန်ထမ်း	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)			
			<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ဇယားပြင်နယ်	<u>၈၁၀၀</u> ဧက	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	<u>စက်ဝန်း</u>	ကျေးရွာ	<u>၀၅၀၅</u>	

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခန.ဖွဲ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင် သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့် ခန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅	၂၅	၃	၂	၂	၂၅	၂၅	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅	၂၅	၃	၂	၂	၂၅	၂၅	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅	၂၅	၂	၂	၂	၂၅	၂၅	၁၀၀%	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ကော့ခိုင်**
 နေ့စွဲ **၂၈. ၇ . ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း- ကယား၊ မြို့နယ်/တောလယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဝမ်လွဲ**၊ ကျေးရွာ **ဝမ်လွဲ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်အတွင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာ ဘေးလုံး လွှဲခြင်း မရှိခြင်း	၁	ကျောင်း ဆောက် များ လုံလောက် မှု မရှိခြင်း
၂	လယ်ထွက် ဆက် မရှိ ရှိ လယ်ထွက် တွင် အခက်အခဲ မရှိခြင်း	၂	ဝန်ထမ်း အိမ်ရာ မရှိခြင်း
၃	ကျောင်း ဆောင် လုံလောက် မှု မရှိခြင်း	၃	ဆေးဝါး များ ဝန်ဆောင်မှု များ ပြည့်စုံစွာ
၄	လမ်း မကောင်း သော ကြောင့် လမ်းပန်း ဆက် သွယ်ရေး မလွယ်ကူခြင်း	၄	ကျေး လက်ဆေးပေး ခန်း မရှိခြင်း
၅	အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၅	စိုက်ပျိုးရေး ခုခံ ယာယီ သေခြင်း ဝင်ငွေ သက်ခြင်း
၆	စက်တက် သုံးစွဲ ရန် မလွယ်ကူခြင်း	၆	လမ်း မကောင်း သော ကြောင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး မလွယ်ကူခြင်း
၇	သစ်ရိုး နာရော အတွက် သုံးစွဲ ရန် မလွယ်ကူခြင်း	၇	ရွေး ကြောင်း တောင်ယာ သာ လျှင် လိုအပ် သော ကိရိယာ ရှာဖွေ ရောင်း ယာ မြေ အတတ် တရား မရှိခြင်း
၈	ဆေးဝါး များ ဝန်ဆောင်မှု များ ပြည့်စုံစွာ အား မရှိခြင်း		
၉	ရိက္ခာ ပြောင်း တောင်း ယာယီ လျှင် စားသောက်		

၅ သော ကြောင့် တောင်ယာ မြေ အတတ် တရား မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောင်း ဆောက် များ ဆောက်လုပ်ပေး ရန်	၁	ကျောင်း ဆောင် များ ဆောက်လုပ် ပေး ရန်
၂	သောက် သုံး ရေ လုံလောက် စွာ ရရှိစေရန်	၂	ပညာ ရေး ဝန် ထမ်း အိမ်ရာ ရ ရရှိရန်
၃	အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ဖန်တီး ပေး ရန်	၃	အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ဖန်တီး ပေး ရန်
၄	လမ်း ပန်း ဆက် သွယ် ရေး ကောင်း မွန် လာစေရန်	၄	လမ်း ပန်း ဆက် သွယ် ရေး ကောင်း မွန် လာစေရန်
၅	ဝန်ဆောင် မှု နှင့် ဆေးဝါး များ ခွဲ ဖတ် သော ကျေး လက် ဆေး ပေး ခန်း ရှိ လာစေရန်	၅	စိုက်ပျိုး ရေး များ လုံလောက် စွာ ရရှိရန်
		၆	အသက် မွေး ဝမ်း ကြောင့် သင်တန်း ရ ရရှိရန်
		၇	စာသစ် ကျောင်း များ ပြု ပြင် တာဝန် ဆောင်ပေး ရန်
		၈	ဝန်ဆောင် မှု နှင့် ဆေးဝါး များ ခွဲ ဖတ် သော ကျေး လက် ဆေး ပေး ခန်း ရှိ လာ စေရန်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၁၃၆
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		၁၃၆
၃	ကျေးရွာအတွက် စာသင်ဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၁၃၆
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	"		၁၃၆
၅	ကျေးရွာအတွက် စာသင်ဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	"		၁၃၆
၆	ကျေးရွာအတွက် ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား		၁၃၆

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ကျေးရွာအတွက် စာသင်ဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	"	ကျန်းမာရေး
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	ကျေးရွာအတွက် စာသင်ဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	"	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၆	ကျေးရွာအတွက် ကျန်းမာရေးစင်တာ တည်ဆောက်ခြင်း	"	ကျန်းမာရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးအောင်ကျော်စွာ ----- လက်မှတ် ----- ဦး ----- နေ့စွဲ ----- ၂၇. ၁. ၂၀၁၇ -----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစာသန်းထွန်း

နေ့စွဲ 17.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 -စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယားပြည်နယ် မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ဝမ်းကျွဲ ကျေးရွာ ဝမ်းကျွဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း	၁ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း
၂ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း
၄ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း	၄ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း
၅ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း	၅ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ စာသင်တန်းခန်းမများ လောက်လှေကားစာသင်တန်း တွင် ခက်ခဲခြင်း
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀
၁၁	၁၁
၁၂	၁၂
၁၃	၁၃

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်းပေအိမ်လမ်းလေးများ၊ စာသင်ဆောင်၊ မလုံလောက်သောကြောင့် စာသင်ကြားရာတွင်ခက်ခဲခြင်း။	၁	လက်ဖျားညှိ၊ ပညာသင်တန်း၊ ယိုးဒယားပေးခြင်း
၂	ကျန်းမာရေးဝန်းဆောင်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစနစ်မရှိခြင်း၊ အချိန်ပြည့်မီမဟုတ်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးတွင်ခက်ခဲခြင်း။	၂	ဆေးပေးခန်း၊ ဂျီဂျီပီ။
၃	ရွာလုံးထူထပ်မှုကြောင့် အဝေးအတွက် မေးခွာတိုင်ခက်ခဲခြင်း။	၃	စာသင်ကျောင်း၊ ဆောင်သစ်ဂျီဂျီပီ
၄	ကုလေးများ၊ အတွက်စာသင်ကျောင်း၊ အဆောင်ပြည့်စုံစွာ ဂျီဂျီပီ	၄	အစည်းအဝေးလုပ်ရာတွင် အားလုံးပါဝင်ခြင်း
၅	ကျန်းမာရေး ဝန်းဆောင်မှုပြည့်စုံစွာ ဂျီဂျီပီ	၅	ဘေးလုံကွင်း၊ ဂျီဂျီပီ၊ မြေစိုက်ရေး
၆	အစည်းအဝေးများ၊ အတွက်စာသင်ကျောင်း၊ မြေစိုက်ရေးစာတန်း	၆	ကျောင်းခြံစည်း၊ ဂျီဂျီပီ
၇	လူပေါင်းများစွာ၊ ကစားပိုင်းတွင် တိုးမြှင့်လာစေရန်	၇	
၈	စက်မှု၊ လက်မှု အတတ်ပညာများတက်ကြွစေရန်	၈	

၂။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၇၀၀၀၀၀	၁၃၈
၂	ကျောင်းခြံစည်း၊ ရိုး	အမျိုးသမီး		
၃	ဘေးလုံကွင်း	အမျိုးသား		
၄	ခန်းမဆောင်	အမျိုးသား		
၅	အားလုံးပါဝင်ခြင်း	အမျိုးသား		
၆	ဆေးပေးခန်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		
၇				
၈				
၉				
၁၀				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လက်မှု ပညာပညာသင်တန်း	ဒါယိဒါယိ	သက်တမ်း
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန္ဒာဖြူ လက်မှတ်  နေ့စွဲ 17.10.2017

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးထင်ဖြူဦး (CF)		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) ✓ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
၂၄.၉.၂၀၁၈			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကယား	ဘောလခဲ	ဝမ်လွေ	ဝမ်လွေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ကျေးရွာအတွင်း အဝေးများ ဖြူလုပ်ရာတွင် နေရာ လိုအပ်ခြင်း၊ မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲများ ဖြူလုပ်ရာတွင် အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကုသခံယူရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိပြီး သွားဆက်ကုသရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ ကျေးရွာလူငယ်များ အားကစား ဖြူလုပ်ရာနေရာမရှိသောကြောင့် အားကစားပိုင် အားနည်းမှုများ ရှိသောအခက်အခဲများ ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ယူသောအတွက် ငွေအခက်အခဲများ ရှိပြီး မရှိသော အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ ကျောင်းဝန်း ပျက်စီးမှု မရှိသောကြောင့် တိုက်ခန်းများ ကြောင့် ပျက်စီးမှု အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ စောင့်ရှောက်မှု သွားကုသမှု မခံစားရခြင်း ဝါးဖြူသွား ယူကုသခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် မဟာသုတေသန ပါးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈။ မိမိတို့ နိုင်ငံပျိုး သီးနှံများ ရွေးကောင်း ရေရှိသောကြောင့် စားထက်နေရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်နေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ မရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁) ကျေးရွာအစည်းဝေးများနှင့် ပူးပေါင်းသဘင်များ ပြုလုပ်ရန် အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂) ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးလုပ်ဆောင်မှု ရရှိလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၃) ဒီပလိုမာအင်ဂျင်အဖွဲ့ဝင်များပေါ် များ ဖြစ်စေ ထိန်းသိမ်းရေး အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၄) စာသင်ကျောင်းခြံစည်းလှီး ပျံ့နှံ့ပြီး ကလေးများ စိတ်ချပျံ့နှံ့စွာ ပညာသင်ယူနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၅) ရွာပေါင်မှ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို သယ်ယူရန် အတွက် ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆) မူလန်များ မဟုတ်ဘဲ တိုးပွားလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇) ကျေးရွာလူငယ်များ အားကစားပွဲ လုပ်နိုင်ရန် အရာရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၈) စိုက်ပျိုးရေး အတွက် မြို့ကောင်းမြို့သစ် မြို့ဆွေများ ရရှိလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂ။ လူထုစိတ်ဝင်စားမှု လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာခင်းဆောင်	၈+၆	ကျေးရွာအဆောက်အအုံ				
၂	ကျေးရွာကျွန်းကန်လမ်း	၈+၆	လမ်းတံတား				
၃	ကျောင်းခြံစည်းလှီး	၈+၆	ပညာရေး				
၄	ရွာပေါင်သို့ သွားရာ လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၈+၆	လမ်းတံတား				
၅	ကျေးရွာပိုင်အားကစားကွင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၈+၆	အခြား				
၆	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈	အခြား				
၇	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	ကျန်းမာရေး				

သား လူထုဝင်တန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပို့ချပေးသော လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပို့ချပေး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖက်ချွတ်၊ အိမ်တွင်း မှု သစ်တန်း	၁	ဒုတိယအဆင့် ဝမ်း ကြောင့်
၂	ပန်းရံ၊ ယက်သမား၊ ဝပ်ရွာ သစ်တန်း	၈ + ၁	ဒုတိယအဆင့် ဝမ်း ကြောင့်
၃	စိုက်ပျိုး မျိုးစေ့ မျိုး၊ ကောင်း/သန် ရရှိစေရေး	၈ + ၁	စိုက်ပျိုးရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ငွေစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၉.၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာမြေများ၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှောင်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်လင်းဦး

နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂)
 ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကယားပြည်နယ် ကောလင်း ညွန့်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ဝန်း၊ ကျေးရွာ ဝက်ဝန်း

က၊ အဝက်အစဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၉။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ၊ မှောင်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှောင်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၈။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၉။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အစားအသုံးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂဲး လူထုဝဟ်ပျီဝ်ကိန်းအ် လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျဲပဝ်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွက်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	အကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၈၈ + ၁၁	ပညာရေး	244,600,000	၆၉	၆၆	၁၃၅
၂	စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၈	အခြား	1,000,000,000	၆၉	၆၆	၁၃၅
၃	အကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၈ + ၁၁	လမ်း၊ တံတား	3,000,000,000	၆၉	၆၆	၁၃၅
၄	အကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၈ + ၁၁	အခြား	2,000,000,000	၆၉	၆၆	၁၃၅
၅	အကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၈ + ၁၁	အခြား	24,000,000,000	၆၉	၆၆	၁၃၅

မား လူထုဝဟ်ပျီဝ်ကိန်းအ် လာမည့် (၄)နှစ် အတွက် အကျဲပဝ်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အက်စပီယံ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၆	အကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂	ပရိသတ်၊ အကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၈ + ၁၁	"
၃	အကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၈ + ၁၁	အကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄			
၅			

မောင်းကောင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စွေစိန် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၈.၂၅.၂၀၂၆

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း






ခေါင်းစဉ်	လေ့လာကြိမ်အရပ်အရပ်အား			
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ဖန်ရွှေ၊ ဝဇ်ရွှေ၊ ဟောကစံ			
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၅.၉.၁၉. ပုံနှိပ်ဌာန - ၁၂:၀၀ ၊ စွယ်စုံစာရင်းဌာန၊ ၂၀၉ အိမ်			
ဝိမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုဝန်ထမ်းဝိမံကိန်း၊ ဖားတောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စုံမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်			
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ				
ဦးဆောင်သူ	နို.ကျော်စစ်ဦး	ရာထူး	CF/TF/Committee	
တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)				
စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၀	၆	၁၆	၂၂	မွန် :
၁				
၂				
၃				
ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)				
<ul style="list-style-type: none"> - ရွာထုလုပ်ခြင်း ဝိမံကိန်း၊ အစောတကမ္ဘာကျကျ အချိန်အားလျှော့စေရန် - ဝိမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိစေရန်၊ လျှော့ အစောတကမ္ဘာကျကျ - စောကုန်ထမ်း အားချယ်ခြင်း - PRA tools သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း 				

- ကျေးရွာမှ စော့ကုတ်ဝင်ရောက်မှုကို
မ-၁ ကျေးရွာမှ ချွန်နှစ်ဦးက ချွန်နှစ်ဦးပါသည်။

- PRA တွင် များစွာအားပြုရမည်
သုံးစွဲပြီး ချွန်နှစ်ဦးက ချွန်နှစ်ဦး
ထိုးတက်လာပါသည်။ ကျေးရွာမှ
၅ ကျေးရွာမှ ချွန်နှစ်ဦးပါသည်။

စော့ကုတ်ဝင် : ချွန်နှစ်ဦး၊
ချွန်နှစ်ဦး/ ချွန်နှစ်ဦး
၅ ကျေးရွာမှ
၅ ကျေးရွာမှ ချွန်နှစ်ဦးပါသည်။

မှတ်တမ်းရေးသူ	ပီစစ်သူ	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ်: 	လက်မှတ်: 	လက်မှတ်: 
အမည်: ကျေးရွာချွန်	အမည်: ချွန်နှစ်ဦး	အမည်: ချွန်နှစ်ဦး
ရာထူး: CF	ရာထူး: ချွန်နှစ်ဦး	ရာထူး: ချွန်နှစ်ဦး

မှတ်ချက်: (PC-11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ခေါင်းစဉ်	ရွက်လဲအထွေထွေအစည်းအဝေး		
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ဖက်ရွှေ၊ ၂၀၀၈ရွှေ၊ ၂၀၁၁၀၁		
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၂၅.၉.၁၉ ၂၀၂၁ နံနက် ၈:၀၀ မှ ၉:၀၀ ၂၀၁၁ နေရာ		
ဝိမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စုံမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်		
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ			
ဦးဆောင်သူ	ဦးကျော်စွာ	ရာထူး	CF/TF/Committee

တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)




စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၉	၁၅	၂၄	ဗမာ
၂				
၃				
၄				

ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)

- ကျေးရွာဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆောင်ရွက်ရန်
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန်
- ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးရန်

ဒေါ်ခင်စိန်စိန် (လယ်ယာရေး))
 ဦးစိုင်းသာအေး (")
 ဦးခင်ကျော်စိန် (လည်ပတ်)
 ဒေါ်ဖြူအေး (")
 ဒေါ်ရွှေဖြူ (စောဇီ၊ ၈၅)
 ဦးအေးဝင်း (")
 ဦးမောင်အောင် (ဝေဖန်အိမ်)
 ဒေါ်ရွှေပီ (")
 ဒေါ်ဦးမယ် (ငွေစာရင်းကျိပ်)

 တို့အား နေရာပေးရန်နှင့် ဗဟိုဌာန
 ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်ပေးပါရန်
 တောင်းဆိုပါသည်။

မှတ်တမ်းရေးသူ။	စိစစ်သူ။	အတည်ပြုသူ။
လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။ 	လက်မှတ်။ 
အမည်။ ဦးကျော်စိန်စိန်	အမည်။ ဒေါ်ရွှေစိန်	အမည်။ ဦးဗညာ
ရာထူး။ CF	ရာထူး။ ဦး/အောင်ဦး	ရာထူး။ အမှုထမ်းရေးမှူး

မှတ်တမ်း (၂၀၂၀ - ၂၀၂၁) အစည်းအဝေးအတည်ပြုချက်များအရ ပူးတွဲထည့်ပြန်ရန်

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအစား: ၀၆၆၅

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			စနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က +မ			
အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (လက်ထပ်ရေး)	၀	စာကြည့်တိုက်အောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း	✓					
	၂	စာအုပ်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း			✓			
	၃							
	၄							
အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ)	၀	ကျွန်းခြံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း			✓	၂၀၁၉/၂၀၂၀	၀၀၁	
	၂	ကျွန်းခြံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း			✓			
	၃	အဆေးပေးခန်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း			✓			
	၄							
အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ)	၀	အားလုံး / အိမ်တွင်းအဖွဲ့အစည်း		✓				
	၂	ပန်းချီ၊ လက်သား၊ လက်ကျားစသည်			✓			
	၃							
	၄							
အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ)	၀	ကျွန်းခြံအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဝန်ထွေးကျေးရွာ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့်လမ်း/တံတား	၀ ချွန်မဆောင်	က	-	-	-
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၀ ငှက်မြှူနွဲ့ယုဘာအိတ်	စ	-	-	-
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၀ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်	မ	-	-	-
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
ပညာရေး	၀ ဆာဗင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း ကျား+မ ၂၀၀၀			ကန်ထရိုက်မယ်က	-
	၂ ကျောင်းခြံဆည်းပူး	မ	-	-	-
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				
အခြား	၀ ကော့ဖုံးကွင်း	က	-	-	-
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
	၆				

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန် ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ဝရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ကျေးရွာအနီး အဆောင်နှင့် ကွန်ကရစ်ပလမ်း			✓	၂၀၁၈/၁၉	CDD	
	၂	ကျွန်းရွာ မှ ရွာဟောင်း သို့ သွားရာ ပလမ်း			✓	၈		
	၃	စာကြည့်တိုက်	✓			၈		
	၄							
လူမှု ဝိပဿနာကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျောင်း ဖြစ်စဉ်အား			✓	၈		
	၂	ကျေးရွာဟောင်း ကစားကွင်း			✓	၈		
	၃	ဆေးပေးအိုး				၈		
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အဖွဲ့များ ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	စက်ချုပ်/ အိမ်တွင်း ချွေသင်တန်း		✓		၈		
	၂	ပန်းချီ / လက်သမား ၂၀၀ ခန့် သင်တန်း			✓	၈		
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှစ်ခြမ်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	မျိုးကောင်း မျိုးသန် / မျိုးဆွေများ မျိုးစေ့		✓		၈		
	၂							
	၃							
	၄							