

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (Second Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

စက်တင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

| စဉ် | အုပ်စုအမည် | ကျေးရွာအမည် | အိမ် ထောင် စု | လူဦးရေ | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ဟိုလွိုင် | ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ | ၁၁၂ | ၂၁၈ | ၂၆၃ | ၄၈၁ |
| ၂ | ဟိုလွိုင် | မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း) ကျေးရွာ | ၄၄ | ၉၁ | ၉၁ | ၁၈၂ |
| ၃ | ဟိုလွိုင် | နားလော့ကျေးရွာ | ၁၀၂ | ၂၀၀ | ၁၉၆ | ၃၉၆ |
| ၄ | ဟိုလွိုင် | မြီလွန်(ကုန်းလေမုတ်)ကျေးရွာ | ၁၄၉ | ၃၇၇ | ၃၇၅ | ၇၅၂ |
| ၅ | ဟိုလွိုင် | မိုက်ညါကျေးရွာ | ၁၁၄ | ၃၂၈ | ၃၂၉ | ၆၅၇ |
| ၆ | ဟိုလွိုင် | ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ | ၃၉ | ၈၀ | ၉၃ | ၁၇၃ |
| ၇ | ဟိုလွိုင် | ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ | ၂၀ | ၅၅ | ၅၂ | ၁၀၇ |
| ၈ | ဟိုလွိုင် | ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ | ၉၄ | ၁၇၁ | ၂၈၇ | ၄၅၈ |
| ၉ | ဟိုလွိုင် | ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ | ၄၄ | ၉၇ | ၁၀၄ | ၂၀၁ |
| ၁၀ | ဟိုလွိုင် | ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ | ၁၇ | ၃၂ | ၆၀ | ၉၂ |
| ၁၁ | ဟိုလွိုင် | ပန်တောင်ကျေးရွာ | ၂၉ | ၇၀ | ၆၁ | ၁၃၁ |
| ၁၂ | ဟိုလွိုင် | ထမ်လင် | ၁၅ | ၃၇ | ၃၄ | ၇၁ |
| ၁၃ | ဟိုလွိုင် | ကုန်းမလန်း | ၁၀၆ | ၂၇၃ | ၃၂၇ | ၆၀၀ |
| ၁၄ | ဟိုလွိုင် | နမ့်ယွန်း | ၂၄ | ၇၀ | ၅၉ | ၁၂၉ |
| ၁၅ | ဟိုလွိုင် | လွိုင်ပေါင်း | ၁၃ | ၂၁ | ၃၂ | ၅၃ |
| ၁၆ | ဟိုလွိုင် | နောင်ပီ | ၁၃ | ၃၇ | ၂၆ | ၆၃ |
| စုစုပေါင်း | | ၁၆ရွာ | ၉၃၅ | ၂၁၅၇ | ၂၃၈၉ | ၄၅၄၆ |

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း


ဝမ်မိုင်ကျေးရွာသမိုင်း

ဝမ်မိုင်ကျေးရွာသည် ရှေးနှစ်များစွာက တည်ရှိလာသောကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးနှစ်များစွာက ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်) သည် ဖိမ်ခြေများစွာရှိခဲ့ပြီး ဇားချမ်း သာယာသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဝမ်ဟေရွာသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူ များပြားလာခဲ့သည်။ ဖိမ်ခြေ (၁၀၀)ကျော်ထိ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူ များပြားခဲ့သောကြောင့် ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်) ရွာသည် ဖိမ်ခြေနည်းပါးလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝမ်ဟေရွာ သည် ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်) ရွာ၏ အရှေ့ဘက်ဖက်တွင် တည်ရှိသောရွာဖြစ်ပါသည်။ ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်) ရွာ၏ အရှေ့ဘက်ဖက်တွင် ချီမတ်မွန်ရွာ ဖြစ်ပြီး ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်) ထက် ရွာတည်နောက်ကျပါသည်။ ယခုချိန်တွင် ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်) သည် ဖိမ်ခြေ (၁၉) ဖိမ်ဖွင့် ရှုဦးဂေ (၁၀၇)ယောက် ရှိပါသည်။ သူန်းဦးကျောင်းကိုလော့ ချီမတ်မွန်သို့ သွားရောက်တက်ခဲ့ပါသည်။ နေလေးအတွက် ပညာရေးကိုလော့ ချီမတ်မွန်ရွာရှိ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်တက်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို လိုးကွယ်ခဲ့လေပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ကျား | မ | ပေါင်း | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|----------------------------|-----------|------|---|--------|--|
| ၁။ | လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ ပုံ | ၃၀.၉.၂၀၁၉ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်၊ ကျောက် တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ။ |
| ၂။ | ဥစ္စာနေကြွေမှု | ၃၀.၉.၂၀၁၉ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ |
| ၃။ | ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း | ၃၀.၉.၂၀၁၉ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်း နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ |
| ၄။ | ရာသီခွင်ပြဇယား | ၃၀.၉.၂၀၁၉ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။ |
| ၅။ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၃၀.၉.၂၀၁၉ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လကရှိကွာခြားနေ သော အခြေအနေများ။ |
| ၆။ | ဗင်းပုံစံ | ၃၀.၉.၂၀၁၉ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြင်ပရှိ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်များ
ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ

၃၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၂၀) ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ကြပြီး ရှမ်းလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
- ✚ သောက်သုံးရေမှာ ခိုမတ်မွန်ရွာမှ သွားရောက်ခပ်ယူ သုံးစွဲကြပါသည်။
- ✚ ရွာမှကလေးများ ခိုမတ်မွန် ရွာသို့ ကျောင်းတက်ရောက်ကြပါသည်။
- ✚ တစ်ရွာလုံးမှာ လယ်/ယာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါ သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၁၁ / မ - ၄

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုလေး

နေ့စွဲ- ၂၀.၈.၂၀၁၈ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုလေး တိုးမြှင့်ရေး အဖွဲ့ဝင် ကျေးဇူး

ဒါဝင်ဆောင်ရွက်သူများ: ၈-၁၁၂၁၅ ၇၈၅-၃၀၉ ၂၀၁၉ - ၃. ဝက်ဝန်း၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ- ၈-၁၂, ၂-၅, ၁၆၆-၁၇၉

| အဆင့် | သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း | အိတ်ထောင်စု အရေအတွက် | ၇၅% နှုန်း % |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| ချမ်းသာ | | | |
| အလယ် အလတ် | ဆော်လက်ဂျီ၊ ပုလဲ၊ တွန်း၊ ဆွမ်း၊ နှံ၊ ခြံ၊ တောင်ယာ (၃) ဧက၊ ခိုင်ကယ် | ၁၅ | ၇၅% |
| ဆင်းရဲ | ခိုင်ကယ်၊ ခြံ (၁) ဧက၊ အတောင်ယာ (၁) ဧက | ၅ | ၇၅% |

ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ

၃၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၁၅) စု ရှိပါသည်။ ထော်လာဂျီ ၊ လက်တွန်းထွန်စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ခြံ/ယာ နှင့် နွား တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- ✚ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၅) စု ရှိပါသည်။ ဆိုင်ကယ် နှင့် ခြံ/ယာ တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- ✚ တစ်ရွာလုံးမှာ ခြံ/ယာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား -၁၁ /မ-၄

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြပေး
 ဟိုလို့အရပ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက ၂၀-၈-၂၀၁၈


ကျား



မ



ကျား၊ မ



ကျား ၃၀,၇၀၀

မ - ၈၈၀၀

ပါဝင်ကျွေးမွေးမှု

ပါဝင်ကျွေးမွေးမှု


က - ၁၂

မ - ၅

က - ၁၁

မ - ၄

ပ - ၁၅



အကုသ်: အလှိုင် ဝိသိန်း ချိုင့် ဖွဲ့စည်းပေးတာ
 ဖွဲ့စည်းပေး
 ကျား

၂၀ ၀၂ ၂၀ ၀၂
 ဝိသိန်း




ပုံစံ
 ဝိသိန်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ၁- ၂
 ၂- ၅

၃- ဝန်ထမ်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ၁- ၁၁
 ၂- ၄
 ၃- ၁၅

စုစုပေါင်း - ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၇



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ


၃၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း၊

- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာတွင် ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လမ်း၊ ခြံ စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ အတူတကွ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြပါသည်။
- ✚ နွား၊ ဝက် တို့ကို လည်း အတူတကွ မွေးမြူ ကြပြီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ✚ လက်ဝတ်ရတနာများကို အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ အတူတကွသုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသမီးများသာ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား -၁၁ /မ-၄

ရာသီခွင်ပြပုံ



ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ

၃၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း၊

- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတုသာယာမှုတပြီး မြေပဲ ၊ စပါး ၊ ပြောင်း နှင့် ပဲပုတ် အဓိက စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။
- ✚ ဆယ်နှစ်လရာသီ ပွဲတော်များ လ အလိုက် ကျင်းပကြပါသည်။
- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာတွင် ရွာသူရွာသားများ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ✚ ကဆုန်လ၊ နယုန်လ ၊ တော်သလင်း နှင့် တပေါင်း လများတွင် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှု ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၁၁ / မ - ၄


မင်္ဂလာစိန်ဆုံးဘဝမင်

မင်္ဂလာစိန်ဆုံး
မင်္ဂလာစိန်ဆုံး

30.9.2019

ကျား - 11, ၈ - 4

မ - 15



ကျား =

မ =

ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ

၃၀.၉.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း၊













- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ သည် ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး နှင့် လူမှုရေး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိပါသည်။
- ✚ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားလောက်လုံခြုံမှု မရှိပေ။
- ✚ အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်မှုရှိပါသည်။
- ✚ အိမ်မှုကိစ္စတွင်မူ အမျိုးသမီးများသာလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား -၁၁ /မ-၄

ကျေးဇူး နှင့် ချီဝက်ဆက်လက်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ

၂၀-၈-၂၀၁၈ ၀၈ မိုးဇွန်ကျေးဇူး


| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>၁။ ရှစ်ထွန်း အဖွဲ့ ၆၅-၃၇၆</p> <p>၂။ ရုပ်မိရုပ်မေ</p> |    | <p>၃။ အုပ်စုအုပ်စု ၆၆၇၊ ၆၆၈</p> <p>၂။ ကျေးဇူးလက်ကျန် မာကျေးအဖွဲ့</p> |   |
| <p>၃။ လူငယ်အဖွဲ့</p> <p>၄။ ရှစ်လူငယ်အဖွဲ့</p> |    | <p>၃။ အုပ်စုအုပ်စု လယ်အဖွဲ့</p> <p>၅။ လူငယ်အဖွဲ့ စိမ်းကန်အဖွဲ့</p> |    |
| <p>၅။ လူငယ်အဖွဲ့ ကေမတီ ခွဲစက်ဝန်း ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူများ</p> <p>၈-၁၁ ၉-၆ ၁၅</p> |  | <p>၂၀၁၈ ဇွန်-ဇွန် သူ</p> <p>၈-၁၂ ၆-၅</p> | |

အဖွဲ့ဝင်များ: ချိတ်ဆက်မှု

ဟိုလို့ပြင်အုပ်စု

၂၀.၀၁.၂၀၁၈

ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ



ဒု-စက်ဝန်း
ဒါဝင်ဆွေးနွေးသူများ
၈ - ၁၁
၉ - ၄

 ၁၅
ရက်စွဲ - ၃၀.၉.၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
၈ - ၁၂
၉ - ၅

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာတွင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ၊ ရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ တို့ရှိပြီး ရွာအတွက် အရေးပါသော အဖွဲ့များ ဖြစ်ကြပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပမှ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ၊ အုပ်စု ရှမ်းလူငယ်အဖွဲ့ နှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား -၁၁ /မ-၄

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအိန္ဒြေ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာ |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၂၆ | မြို့နယ် ၈၂၈၈ မယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅၂၆ |
| | | ကျေးရွာ ၀၆၆၆ |

ကဏ္ဍ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| လူမျိုးစု (၁) --- ၅၂၆ --- | ၁၉ | ဘာသာ (၁) --- မုန့် --- | ၁၉ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၄ | မုန့် | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၅ | မုန့် | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) --- ၅၂၆ --- | ၅၅ | ၅၂ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၁၉ | |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပေါ် | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပေါ် | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပေါ် |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ၆၅၂၂ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအိန္ဒြာ

လက်မှတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၁.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုင်းလော့ခ်ခင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက် ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး အစွဲ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် - | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သင့်ဇွဲ |
| ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဌာန | မြို့နယ် မောင်မယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလျှိုင် |
| | | ကျေးရွာ ဝင်းချောင်း |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ | ၂၀ | ဘာသာ(၁)---ဗမာ | ၂၀ |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | ဘာသာ(၂)----- | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | ဘာသာ(၃)----- | |
| လူမျိုးစုရော----- | | ဘာသာရော----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၄ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၅ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| လူဦးရေ | | | |
| လူမျိုးစု (၁)---ဤအိ--- | ၅၅ | ၅၃ | ၁၀၈ |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | | |
| အခြား | | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၇ | ၂ | ၁၉ |

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပိ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပိ | ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပိ |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဇေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဓလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

၁၂ ကီ.မီ.

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၂.၃၀-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၂.၃၀-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မာလိဒွံ

လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ် သဲငုံစွဲ

လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၉

ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | |
|--|--|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ တြိပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် | ဦးကျော်စွာ |
| နေ့စွဲ | ၂၀၂၁.၀၅.၀၁ |
| | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) |
| ဖြည့်နယ်/တိုင်း | ၅၂၊ |
| မြို့နယ် | မေတ္တာမာဏ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | မင်းကင်း |
| | ကျေးရွာ |
| | ၀၃ မြိုင် |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | | | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | အိမ်ထောင်စု % |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|-------|----|-------------------|---------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် | | | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၀-၀၅-၂၀၂၁ | ၂၀-၀၅-၂၀၂၁ | ၁၂ | ၅ | ၁၇ | ၁၇ | ၅၂၊ | ၁၉ | ၈၉% | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၁-၀၅-၂၀၂၁ | ၂၁-၀၅-၂၀၂၁ | ၁၄ | ၆ | ၂၀ | ၂၀ | ၅၂၊ | ၁၇ | ၁၀၀% | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၁-၆-၂၀၂၁ | ၁-၆-၂၀၂၁ | ၁ | ၁ | ၂ | ၂ | မြင်း | ၁၉ | ၁၀၀% | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | | | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | | | | |

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချိန်စာရွက်၊ လက်ထောက်နည်းပညာပျက်များ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ချန်: သဲလုံဇွဲ**

နေ့စွဲ **၃၀-၉-၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဌာန:** **မြို့နယ်** **မြောက်မယ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ဟင်္ဂလိပ်** **ကျေးရွာ** **ဂါးခါး**

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | အိမ်ထောင်စု % |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၃၀-၉-၂၀၁၉ | ၃၀-၉-၂၀၁၉ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ဌာန ၁၅ | ၁၉ | ၇၈.၇ | |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၃၀-၉-၂၀၁၉ | ၃၀-၉-၂၀၁၉ | ၁၁ | ၄ | ၁၅ | ဌာန ၁၅ | ၁၉ | ၇၈.၇ | |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၇.၁၀.၂၀၁၉ | ၇.၁၀.၂၀၁၉ | - | - | - | - - | - | - | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |

လူနာ: ၈၈၈၈၈

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | | | | | | | | |

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **စိုင်းကောင်ခမ်း**

နေ့စွဲ **၁၁.၈.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂြမ်း: **မကွေး** မြို့နယ် **မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုလျှိုင်** ကျေးရွာ **ဝမ်ဇီ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|---|
| ၁ ဂွာတွင်းလမ်းအခက်အခဲရှိခြင်း | ၁ သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိခြင်း |
| ၂ ရေအခက်အခဲရှိခြင်း | ၂ ဂွာတွင်း၊ မြင်လမ်းအခက်အခဲရှိခြင်း |
| ၃ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲရှိခြင်း | ၃ ကျွန်းစာရေ၊ ပညာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း |
| ၄ ကျွန်းစာရေအခက်အခဲရှိခြင်း | ၄ မီးလင်းမှုမရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုအခက်အခဲရှိခြင်း |
| ၅ ပညာပညာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း | ၅ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေမရှိခြင်း |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|--|---|
| ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်ရန် | ၁ သောက်သုံးရေပေးစနစ်ချုပ်ဆိုခြင်း |
| ၂ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိလာစေရန် | ၂ ဂွာတွင်း၊ မြင်လမ်း၊ ကောင်းမွန်လာခြင်း |
| ၃ လျှပ်စစ်မီး ရရှိလာစေရန် | ၃ ကျွန်းစာရေ၊ ပညာရေး၊ အသိပညာတိုးပွားလာခြင်း |
| ၄ ကျေးရွာကျန်းမာရေး ဌာန ရရှိလာစေရန် | ၄ မီး၊ နှုတ်၊ ထွန်း၊ လင်း၊ စောက်ပလာခြင်း |
| ၅ စိုက်ပျိုးရေး၊ မညာပညာပေးဖို့လမ်းစဉ် | ၅ အလုပ်အကိုင်ပေးစနစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအခက်အခဲရှိခြင်း |

၆ စာပေစာရင်းကောက်ယူမှု၊ မေးမြန်းမှု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|----------------------|---|
| ၁ | ဆိလားမီးဖာဆင်ခြင်း | (၇ + ၆) | ၅,၇၀၀,၀၀၀ | ၁၀၇ |
| ၂ | ဂွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျေးရွာအုပ်စု) | (၇ + ၆) | ၁၅,၇၅၀,၀၀၀ | ၁၀၇ |
| ၃ | ရေညွှန်တိုင်းဖြန့်ဖြူး ရေစုကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း | (၇ + ၆) | ၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၀၇ |
| ၄ | ဆေးမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း | (၇) | ၅,၂၀၀,၀၀၀ | ၁၀၇ |
| ၅ | ဆေးမေး ဆေးဆောင်လုပ်ခြင်း | (၇) | ၄,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၀၇ |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|-----------|
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း | (၆) | |
| ၂ | ကျွန်းမာရေ၊ ပညာရေး ဆုံးပွားသင်တန်း | (၆) | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ကျီးတ လက်မှတ် ကျီးတ နေ့စွဲ ၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| | | | |
|--|---|---------------|-----------|
| လမ်းညွှန်ချက်။ အထွေထွေကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အခြေအနေအဖြစ် အသုံးပြုဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | ကျေးရွာစီမံကိန်း | | |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် | ၃၃-၁၁၄၆၅ | | |
| နေ့စွဲ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) | | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| ၅၀-၉-၂၀၁၉ | မောင်အောင် | ဟိုလှိုင် | ဝမ်းရောင် |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအဖြစ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေအဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|--|
| သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း၊ ရေအားလုံးမရခြင်း၊ ရေအားလုံးမရခြင်း၊ ရေအားလုံးမရခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |
| စိုက်ပျိုးရေး မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မလုပ်နိုင်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |
| ရွာတွင်း လမ်း၊ ချောင်း၊ မကောင်း၊ သစ်တော၊ သစ်တော | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |
| ကျွန်း၊ မာရေး၊ မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မလုပ်နိုင်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|--|
| → သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း၊ ရေအားလုံးမရခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |
| ရွာတွင်း လမ်း၊ ချောင်း၊ မကောင်း၊ သစ်တော၊ သစ်တော | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |
| စိုက်ပျိုးရေး မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မလုပ်နိုင်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |
| ကျွန်း၊ မာရေး၊ မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မလုပ်နိုင်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား၊ ဝမ်း၊ ကျား၊ + မ |

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် | | |
|----------------------------|---|---|--------------------|-----------------------|--|----|--------|
| | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ကွန်ကရစ်လမ်းဖြူလှော်ခြင်း | ကျား + မ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ၅၂,၀၀,၀၀၀ | ၅၅ | ၅၂ | ၁၀၇ |
| ၂ | ရေစိုက်ရေးစနစ်ဆောက်ခြင်း | " | ရေရရှိရေး | ၃၀၀၀၀၀၀ | " | " | " |
| ၃ | ဆိပ်ကမ်းတပ်ဆင်ခြင်း | " | ဇီဝစိုက်ရေး | ၅,၀၀၀,၀၀၀ | " | " | " |
| ၄ | ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း | " | ကျန်းမာရေး | ၇,၀၀၀,၀၀၀ | " | " | " |
| ၅ | | | | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------------|
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်းပေးခြင်း | ကျား + မ | ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး |
| ၂ | လျှပ်စာရေး၊ ပညာရေး ဆင်နွှားသင်တန်း | " | ကျန်းမာရေး |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးဦး ----- လက်မှတ် ----- မိန့် ----- နေ့စွဲ ----- ၃၀.၀၅.၂၀၁၉ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး ဇော်အောင်**

နေ့စွဲ **၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖြစ်ပြီး ဦးနယ် ဖောက်ဖယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်

| ကျေးရွာအမည် | ထောက်ရှက်ပည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|---|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ဟန်နားဥာ | တံတားဖြူ ဖြစ်ခြင်း | ၁၀' x ၁၂' ၉' x ၁၂' | ၅၃၉ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၂၈၀၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀၀ | | | ၄၉၀၀၀၀၀ |
| စောင်းရွာ | တံတားဖြူ ဖြစ်ခြင်း | ၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇' | ၁၅၂ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၂၅၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀၀ | | | ၄၅၀၀၀၀၀ |
| ကုန်းလေးပု | ကွဲတွင်းလမ်း ဖြစ်ခြင်း | ၃၀၀' ၅၆၀' | ၆၈၆ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၃၉၀၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀၀ | | | ၇၄၀၀၀၀၀ |
| ဝစ်ကျောင်းခင်း | ကွဲတွင်းလမ်း ဖြစ်ခြင်း | ၅၀၀' | ၂၂၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၄၀၀၀၀၀၀ | | | ၄၀၀၀၀၀၀ |
| ပင်ယွန်း | ကွဲတွင်းလမ်း ဖြစ်ခြင်း | ၉၀၀' | ၁၂၇ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၅၇၀၀၀၀၀ | | | ၅၇၀၀၀၀၀ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး ဇော်အောင်**

နေ့စွဲ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖြစ်ပြီး ဦးနယ် ဖောက်ဖယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်

| ကျေးရွာအမည် | ထောက်ရှက်ပည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|----------------------------|------------|---|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ကုန်းလွိုင် | ကွဲတွင်းလမ်း ဖြစ်ခြင်း | ၈၀၀' | ၁၈၇ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၆၃၀၀၀၀၀ | | | ၆၃၀၀၀၀၀ |
| ထန်လင် | ကွဲတွင်းလမ်း ဖြစ်ခြင်း | ၇၀၀' | ၇၁ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၅၅၀၀၀၀၀ | | | ၅၅၀၀၀၀၀ |
| ဒီမတ်ရွာ | ကွဲတွင်းလမ်း ဖြစ်ခြင်း | ၅၅၀' | ၄၅၈ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၆၀၀၀၀၀၀ | | | ၆၀၀၀၀၀၀ |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုထိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မိုင်းတင်ဦး၊ နန်း: သံဇင်၊

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၇ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) ကော်ဝန်း(၁) ဥပဒေကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၄၊ ဇွန် ၅၊ ဖြန့်ဖြူး ဖောက်ဖယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုရှိုင်း

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|----------------|---|----------------|---|---|------------------------|----------------------|---|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | |
| ကုန်းဖတ်လှိုင် | ခရီးမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၄၀'x၂၄'x၁၂' | ၆၀၀ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၃၀၀၀၀၀၀ | | | ၁၃၀၀၀၀၀၀ |
| ယုတ်တောင် | ကျွန်းကမ်းခြေအစွန်း ဖြင့် ၁၆၅၀ နေရာ အိုင်တူးခြင်း | ၅၀၀'၊ ၅'x၅'x၆' | ၁၃၁ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၇၉၀၀၀၀၀၀ | | | ၇၉၀၀၀၀၀၀ |
| မိုက်ညွှန် | ရေစုတ်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း | ၃၀'x၁၀'x၆' | ၆၀၀ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၀၀၀၀၀၀၀ | | | ၁၀၀၀၀၀၀၀ |
| ကုန်းလှိုင် | ရေစုတ်ကန် စာရင်းအကျဉ်းချုပ် | ၁၅'x၀၆'x၆' | ၃၅၂ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၄၅၀၀၀၀၀၀ | | | ၄၅၀၀၀၀၀၀ |
| ကုန်းလှိုင် | ရေမြောင်းဖြူ ဖြင့်ဖြင့်အိုင် | | ၁၇၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၃၂၀၀၀၀၀၀ | | | ၃၂၀၀၀၀၀၀ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လှိုင်၊ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုထိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မိုင်းတင်ဦး၊ နန်း: သံဇင်၊

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၇ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) ကော်ဝန်း(၁) ဥပဒေကော်ဝန်း(၂) ကော်ဝန်း(၃) ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၄၊ ဇွန် ၅၊ ဖြန့်ဖြူး ဖောက်ဖယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုရှိုင်း

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|----------------------|---|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | |
| နောင်တ | ကွန်ကရစ်လမ်း စင်းခြင်း | ၃၀၀'x၁၀'x၆" | ၆၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၄၅၀၀၀၀၀၀ | | | ၄၅၀၀၀၀၀၀ |
| လှိုင်တောင် | ဆွဲယာဇာ တပ်ဆင်ခြင်း | | ၅၃ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၅၀၀၀၀၀၀၀ | | | ၅၀၀၀၀၀၀၀ |
| ဝမ်းမိုင် | ကွန်ကရစ်လမ်း စင်းခြင်း | ၄၀၀'x၈'x၆" | ၁၀၇ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၅၂၀၀၀၀၀၀ | | | ၅၂၀၀၀၀၀၀ |
| ဟိုရှိုင်း | ကွန်ကရစ်လမ်း စင်းခြင်း | ၅၀၀'x၁၀'x၆" | ၆၂ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၆၇၀၀၀၀၀၀ | | | ၆၇၀၀၀၀၀၀ |
| နားလော | ကွန်ကရစ်လမ်း စင်းခြင်းနှင့် တံတား | ၄၀၀'x၈'x၆"၊ ၅'x၁၄'x၄'၊ ၃'x၁၄'x၃' | ၃၆၆ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၅၂၀၀၀၀၀၀ | | | ၅၂၀၀၀၀၀၀ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လှိုင်၊ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည့်၊ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရဲငါးတင်ဦး၊ နှင့် သင့်ခွဲ၊
 နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) ဧကစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မောင်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျီ

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|-------------|-------------------------------|------------------------|---|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (မော်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့ | |
| မောင်လောင့် | ကျွန်တရပ်တံတား (Slab Culvert) | ၅' x ၁၅' x ၃' | ၁၈၂ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၂၅၀၀,၀၀၀ | | | ၂,၅၀၀,၀၀၀ |
| ဟန်နီ | ကျွန်တရပ်တံတား (Slab Culvert) | ၉' x ၁၅' x ၄'-၆" | ၅၃၉ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၂,၅၀၀,၀၀၀ | | | ၂,၅၀၀,၀၀၀ |
| နီစိဖျော် | ကျွန်တရပ်တံတား (Slab Culvert) | ၅' x ၁၅' x ၄'-၆" (၄၈၆) | ၁၂၉ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၂,၅၀၀,၀၀၀ | | | ၂,၅၀၀,၀၀၀ |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဇော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၉

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်၊ နံနက် ၉း၀၀ နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့၊ ဟိုလှိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း (၁၅) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၄) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| က။ ဦးဝင်းမြတ်သူ | စီမံကိန်းတာဝန်ခံ | မောက်မယ် CDD |
| ခ။ စိုင်းတင်ဦး | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး | မောက်မယ် CDD |
| ဂ။ နန်းသဲဝံ့နွေး | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး | မောက်မယ် CDD |
| ဃ။ နန်းဇင်ပွင့်တေဇ | လက်ထောက်နည်းကပညာမှူး | မောက်မယ် CDD |
| င။ ဦးစိုင်းမွမ်းဆိုင် | M&E and MIS Counterpart (DRD) | မောက်မယ် CDD |

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကိုမောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုလှိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်မိုင်ကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်းအဝေးကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် ၉နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မောက်မယ်မြို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ ဦးဝင်းမြတ်သူမှာ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းသဲဝံ့နွေးမှာ အစည်းအဝေး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ ထံသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းသဲဝံ့နွေးမှာ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလတ်များ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော

အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု၊ ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဗင်းပုံစံ ပင်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုင်းတင်ဦး နှင့် ဒေါ်နန်းသိင်္ဃန်း အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုင်းတင်ဦး မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နန်းသိင်္ဃန်း မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးလတ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ ဦးစိုင်းမွမ်းဆိုင်မှာ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့်အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇမှရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နန်းသိင်္ဃန်းမှ ကော်မတီဝင်များ ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ယခင်နှစ်မှာ ကော်မတီဝင်များ အား ဆက်လျှက်လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လျှက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလဲ ဆက်လျှက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေချင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

| စဉ် | အမည် | ဘာသာ | ကျား/မ | ကော်မတီအမည် | ရာထူး |
|-----|-----------------|-------|--------|----------------------------|----------|
| ၁ | နန်းနု | ဗုဒ္ဓ | မ | အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ | တာဝန်ခံ |
| ၂ | စိုင်းအောင်ခမ်း | ဗုဒ္ဓ | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | အဖွဲ့ဝင် |

တို့ဖြစ်ကြသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်သိင်္ဃန်းမှ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ချုံငုံပြောကြားပြီး ဆက်လျှက်စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလဲ ကူညီ ပူးပေါင်းပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်(၁)-ကွန်ကရစ်လမ်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၂) ရေစုကန် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၃) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း

(၄) ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်နန်းသိင်္ခ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ်

ရက်စွဲ ။ ။

ဖြန့်ဝေခြင်း

ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း ၊ ကျေးရွာ

မိတ္ထူကို

လက်ခံ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

| ကဏ္ဍအလိုက် | ဦးစားပေးအဆင့် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်) | | | ခုနှစ် | ထောက်ပံ့ပမာဏအဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန | မှတ်ချက် |
|---|---------------|--|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဦးလင်းရေး) | ၁ | ကွန်ကရစ်ဂမ္ဘာ/ ဖြန့်ဖြူးခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | ၂၀၁၁ | |
| | ၂ | ရေစိုက်ရေး/ တံတားဆောက်ခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | ၂၀၁၁ | |
| | ၃ | ဆိုးရွားစွာ: တာဝန်ဆောင်ခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | ၂၀၁၁ | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| လူမှု ဦးစားပေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁ | ဆေးပေး: ဆေးဆောက်လုပ်ခြင်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | ၂၀၁၁ | |
| | ၂ | ကျန်းမာရေး: ပညာရေး၊ ဆေးပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်း | | | ✓ | - | ကျန်းမာရေး | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ အခြား လိုအပ်ချက်များ) | ၁ | စိုက်ပျိုးရေး: သင်တန်းပေးခြင်း | | | ✓ | - | စိုက်ပျိုးရေး | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ) | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-နန်းသင့်ဇွဲ: ရက်စွဲ- ၇.၁၀.၂၀၁၉ ရွာ- ဝန်ယိုE VDP ရက်စွဲ- ၃၀.၉.၂၀၁၉
 မြို့နယ်-မအောက်ခယ် ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုတိုင်

(က) မြင်ခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာပျော်မွန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၂၅၇ / ၁၂ / ၁၈ - ၅ / ၁၆၁၆ - ၁၇
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၇၈
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆၃
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- o လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- o စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၂၅၇ - ၇ / ၁၈ - ၇
- o PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-