

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)

(4th Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဝမ်နားကျေးရွာ ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

အောက်တိုဘာလ

၂၀၂၁ ခုနှစ်

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ


မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအခြေပြမြေပုံ

လင်းခေးခရိုင်
 မောက်မယ်မြို့နယ်
 နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
 စကေး ၁ လက်မ = ၁.၅ မိုင်



စိုင်းမျိုးသန့် (ပြန်/ဆက်) ၃/၂၀၁၈

၃။ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်လွတ်	နမ့်လွတ်ကျေးရွာ	၁၄၄	၃၆၅	၃၅၉	၇၂၄
၂	နမ့်လွတ်	နားလော့ကျေးရွာ	၂၂	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	နမ့်လွတ်	ဟိုနောင်ကျေးရွာ	၁၀	၁၇	၂၆	၄၃
၄	နမ့်လွတ်	ဖာဟင်ကျေးရွာ	၃၃	၆၈	၇၃	၁၄၁
၅	နမ့်လွတ်	ကွန်ခံကျေးရွာ	၃၂	၇၅	၈၇	၁၆၂
၆	နမ့်လွတ်	တိညျကျေးရွာ	၁၀	၁၆	၉	၂၅
၇	နမ့်လွတ်	ဝမ်နားကျေးရွာ	၄၀	၉၁	၈၇	၁၇၈
၈	နမ့်လွတ်	ကွန်မခေကျေးရွာ	၄၅	၁၀၂	၁၀၀	၂၀၂
၉	နမ့်လွတ်	နားအုံကျေးရွာ	၅၁	၁၂၇	၁၄၀	၂၆၇
၁၀	နမ့်လွတ်	ကဒူးလေးကျေးရွာ	၁၇၈	၄၃၀	၄၀၁	၈၃၁
စုစုပေါင်း		၁၀ ရွာ	၅၆၅	၁၃၅၃	၁၃၃၄	၂၆၈၇

ဝမ်းနားကြကုန်းရော
သမိုင်းဝေဖာကင်း

“ဝမ်းနားကျေးရွာသမိုင်း”

ဝမ်းနား ရွာဟောင်း စတင်ပုံသည် လယ်လုပ်ဖို့အတွက် ခိုက်ပျိုးရေ
အခက်အခဲရှိသောကြောင့် လယ်ခိုက်ပျိုးလို မရပဲ လယ်လွတ်ပေါ်မှာ တည်ရှိခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂြမ်းဘာသာဖြင့် ဝမ်းနား (ဝမ်း = ရွာ / နား = လယ်) ဟုခေါ်တွင်
ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းတော် သုံးလွှီး ကျောင်းရဲ့အနောက်ပတ်မှာ တည်ရှိခဲ့သည်။
(၁၉၇၈) ခုနှစ်တွင် ၇၀၀ ဧကခန့်ရှိသော မူကြောင့် အချို့မှာ သုံးလွှီး ကျောင်း (ကျောင်း
တော်) မှ နေထိုင်ခဲ့ပြီး အချို့မှာ နယ်လွတ်ရွာ နယ်နိမိတ် မှာ နေထိုင်ခဲ့သည်။ နယ်လွတ်
ရွာတွင် သို့သွားရောက်နေထိုင် သူများ လဲရှိခဲ့သည်။ (၁၂) နှစ်လောက် နေထိုင်ပြီး နောက်
(၁၉၉၀) ခုနှစ်တွင် ရွာဟောင်းကို ဖြန်လည် သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ရွာဟောင်း
မှာ (၄) နှစ်ခန့် နေထိုင်ပြီး (၁၉၉၅) ခုနှစ်တွင် ၇၀၀ ဧကခန့်ရှိသော မူကြောင့် ယခု
လက်ရှိ ဝမ်းနား ရွာ မှာ ယခုချိန်ထိ လာရောက်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဝမ်းနား ကျေးရွာသည်
နယ်လွတ် ကျေးရွာ၏ တောင်ပတ်တွင် တည်ရှိခဲ့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုခြင်း ပုံ	၁၄.၉.၂၀၁၉	၁၅	၁၆	၃၁	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်း၊ အိမ်၊ ကျောက်တောင်၊ ရေကန် ၊ တံတား၊ ရွှံ့အရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်မှု	၁၄.၉.၂၀၁၉	၁၅	၁၆	၃၁	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ် သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ဆိုသောအဆင့် သတ်မှတ် ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၁၄.၉.၂၀၁၉	၁၅	၁၆	၃၁	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအား သုံးစွဲခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းများ။
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၄.၉.၂၀၁၉	၁၅	၁၆	၃၁	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၉.၂၀၁၉	၁၅	၁၆	၃၁	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိ ကွာခြားနေသောအခြေအနေများ။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၁၄.၉.၂၀၁၉	၁၅	၁၆	၃၁	ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ▲ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ထောင်စု အခြေအနေအထား ဖွဲ့စည်းသော ဤရွက်ထက် စိုးတက်လာသည်။
- ▲ မွေးယဉ်ကျေးသည် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းကျသွားသည်။
- ▲ အိမ်တိုင်း၊ ရေကွင်းရှိသော်လည်း ရွှေ့ရာသို့တွင် ရေခန်းခြောက်သဖြင့် အနည်းငယ်အခက်အခဲ ရှိသည်။
- ▲ ရွာတွင် ခန်းမအားလုံး အပိတ်သော်လည်း မြေနေရာမရှိ။
- ▲ လမ်းမှာအခြေအားလည်း ဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် မွက်ဆာသဖြင့် အနည်းငယ်အခက်ခဲသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုလယား

ဝမ်းနားကျေးရွာ
ဒုံမ်လွတ်အုပ်စု

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုလယား

၂၅ . ၇ . ၂၀၁၈

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ချမ်းသာ	လယ်၊ခြံ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ	၅	၁၂%
အလယ်အလတ်	လယ်၊ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ	၈ ၁၇	၇၀%
ဆင်းရဲ	ခြံ၊ ဆိုင်ကယ် ဒို့တိယျာစစ်တော်ဝန်	၂၀ ၃၇	၁၈%

၈ - ၁၉, ၆ - ၁၆, ၆၀၆ - ၃၄, ၇၇၆ - ၁၄, ၉၂၀၁၉

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုလယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဥစ္စာ ခန့်အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ▲ မပြည့်ဝသော အိမ်ထောင်စုသည် ခြံကေအနည်းငယ် ဖြစ်နိုင်ကြသည်။
- ▲ နေ့စားလုပ်ရသော အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။
- ▲ အိမ်ထောင်စုအများစုမှာ ကိုယ်တိုင်လယ်၊ခြံ ဖြစ်နိုင်ကြသည်။



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြသော

ဝမ်းနား ကျေးရွာ

၂၅ . ၇ . ၂၀၁၈




ကျေးရွာ



ကျေးရွာ



ကျေးရွာ



ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပိဗေဆွေ ဝေဗွ သူ

၈ - ၁၉

၁ - ၁၆

စာရင်း - ၃၄

၇က်စွဲ - ၁၄ - ၉ - ၂၀၁၉

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲခြင်း ပုံစံပြုလား။

ဝန်ဆောင်မှု: ကျေးဇူး



ကျား




မ

၂၅.၇.၂၀၁၈



ကျား ၂ မ



ဒုတိယဒတ်စက်ဝန်း


ပိတ်ဆွေးနွေးသူ

က - ၁၉

မ - ၁၆

ပေါင်း - ၃၅ ဦး

၇က်စွဲ - ၁၅.၉.၂၀၁၉



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲ / ထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်
ကွေးမွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

▲ စက်ပစ္စည်းအများစုကို အမျိုးအစားများ အစီအစဉ်
သုံးစွဲသည်။ အမျိုးအစားများသည် ခွန်အားနည်း

▲ သဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုသည်။

▲ ရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးအစား / သမား
အတူတူ သုံးစွဲကြသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

အမျိုးအစားများက ကွေးမွေး သုံးစွဲမှု ချက်ချင်း သုံးစွဲသည်။

▲ အိမ်တွင်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးအစား / သမား

အတူတူ တိုင်းပင်ကွေးမွေးပြီး ထိန်းချုပ်ခြင်း / သုံးစွဲမှု ချက်ချင်း ပြုလုပ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သေး 19 . ၇ . ၂၀၁၈ သွား: ကျေးဇူး

အထွားအရာ	၀၇/၇/၁၈	၀၈/၇/၁၈	၀၉/၇/၁၈	၁၀/၇/၁၈	၁၁/၇/၁၈	၁၂/၇/၁၈	၁၃/၇/၁၈	၁၄/၇/၁၈	၁၅/၇/၁၈	၁၆/၇/၁၈	၁၇/၇/၁၈	၁၈/၇/၁၈	၁၉/၇/၁၈
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
စိုက်ပျိုးရေး	၇၀%	၆၅%	၆၀%	၅၅%	၅၀%	၄၅%	၄၀%	၃၅%	၃၀%	၂၅%	၂၀%	၁၅%	၁၀%
ကျိပ်မာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်	သီပေါ	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး	မိုးမိုး
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ													


ပါဝင်ဆွေးနွေး
 ၃
 ၈ - ၁၈
 ၁၀ - ၁၂
 ဆယ်ကျွသန်
 ၈ - ၁၉
 ၉ - ၁၆
 ၁၀ - ၁၅
 ၁၅ - ၁၉

ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 ဆွေးနွေး ဖြေဆို ဆန်းစစ်ခြင်း


- ▲ ရာသီဥတုအခြေအနေအထား အလဲရှိသည်။ ယခုနှစ်သည် အပူလွန်ကဲပြီး မိုးအကျနည်းသည်။ ရာသီဥတု မမှန်သောကြောင့် သီးနှံအထွက်မကောင်းပေ။
- ▲ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရှိသည်။ ထွက်ကုန်များကို အခြားမြို့များသို့ ရောင်းချ/တင်ဖို့သည်။
- ▲ နတ်တော်၊ ဖြာဆို၊ စာသီအဖွဲ့များနှင့် အလုပ်ပါသည်။
- ▲ ရာသီအလိုက် ရိုးရာပွဲများ ကျင်းပကြသည်။
- ▲ ယခုနှစ်သည် သီးနှံအထွက်နှုန်းပျော့သဖြင့် ဝင်ငွေပျော့သည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု ရှိသဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်အားသာသည်။
- ❖ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသည် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကျေးရွာတွင်နေထိုင်ရာတွင် လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသော်လည်း ခရီးဝေးသွားရာတွင်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝမရသေးပေ။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာကော်မတီများက ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာသာသနာရမ်းစာပေအဖွဲ့များက ရွာ၏ သာရေး၊နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ကြ သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရဲစခန်းလည်းရှိသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ အဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာကိစ္စများကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ❖ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)(ပထမ နှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝမ်းမြောက် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒါန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်းလင်းသာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နှင်းလွတ်
		ကျေးရွာ ဝမ်း ၃၇

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ၅၂၆	၃၇	ဘာသာ (၁) --- ၂၆	၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	၄၆	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄	၄၆	၁၀
စင်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၂၆	၂၆၆
လူမျိုးစု (၁) --- ၅၂၆	၂၂	၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကြာကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂:၁၅:၀၀----- (ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂:၁၅:၀၀----- (ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၆.၇.၂၀၁၈

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်

လက်မှတ် ✓

နေ့. ၂၅.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နှင်းလင်းစော

လက်မှတ်

နေ့. ၂၅.၇.၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကန္တိဌ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၄ ၂၅၈၈၈၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အိုးလင်းသာ
ပြည်နယ်/တိုင်း/အခွဲကြီး ၅၈/စကောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လွင်
		ကျေးရွာ နားခုံ

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤမျိုး -	၄၇	ဘာသာ (၁) မိုးဦး	၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ဤမျိုး -	၁၁၈	၁၃၅	၂၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၄၇	၈၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 3 - ၄ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 3 - ၄ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အခွဲအစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အခွဲအစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုင်းမဲခင်

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလင်းသာ

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၉

တတိယနစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်လှ	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၅၆ / တောင	ဗြူနယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နွယ်လွတ်	ကျေးရွာ ဝမ်းနား

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၆	17	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	17
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	3		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	5		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၇	၈၇	၁၃၄
လူမျိုးစု (၁).....	၄၇	၈၇	၁၃၄
လူမျိုးစု (၂).....			
လူမျိုးစု (၃).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆	၇	၂၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စဉ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တောင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းဟူးခေ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွန်းဟူးခေ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းဟူးခေဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းဟူးခေလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ပြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----³⁰-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----³⁰-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----^{မရှိပါ}-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ^{ဒီဗိုလ်အောင်}

လက်မှတ် ^{ဖွဲ့} နေ့စွဲ 4.6.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ^{ဒုဗိုလ်ခင်}

လက်မှတ် ^{ခင်} နေ့စွဲ 4.6.2020

စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
<p>ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်</p> <p>ဧည့် ချိုင်း သာ ဆွန်း</p>		<p>ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်</p> <p>-</p>	<p>လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်</p> <p>ဒန်း သဲလုံ ဇွဲ</p>
<p>ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး</p> <p>ရှမ်း / ကောင်</p>	<p>မြို့နယ်</p> <p>မောက်ဇယ်</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စု</p> <p>ဒါရီ လွတ်</p>	<p>ကျေးရွာ</p> <p>ဝမ်းဒား</p>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗြူးခါး---	40	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	40
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အိမ်ထောင်စုအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၃	၆၇	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၆၅	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ဒီ.မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ဒီ.မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

• ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် လုံးသာစွန်း

လက်မှတ် သာဠာန် ဇန.စွဲ ၈-၁၀-၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းသံငုံစွဲ

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၈-၁၀-၂၀၂၁

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)(ပထမ နှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နုနုလင်းအောင်	
ဇနီး ၂၅ - ၇ - ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် မောင်အောင် ကျေးရွာအုပ်စု - နုနုလင်းအောင် ကျေးရွာ အင်းစိန်	

စီမံကိန်းအဆင့်ခွဲခြားထားသော အစည်းအဝေးများ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၁၈	၁၆	၁၄	၃၀	၃၀	၅၆	၁၇	
၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၇.၁၈	၂၆.၇.၁၈					၅၆	၁၇	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၇.၁၈	၂၉.၇.၁၈	၂	၃	၅	၅	၅၆	၁၇	
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို		
၄။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၇။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း								
၈။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း								
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း								
၁၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၁၁။ အစည်းအဝေး ပူးပေါင်းဆွဲခြင်း								
၁၂။ အစည်းအဝေး တက်ပေးဆွဲခြင်း								
၁၃။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၁၄။ လူထုစည်းရုံးရေးအစည်းအဝေး								

ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြိုးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းလင်းသာ

နေ့စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ဤမ်း/ကောင့် မြို့နယ် ခေတင်တော် ကျေးရွာအုပ်စု နန်းလွင် ကျေးရွာ ဝမ်းဗူး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စု ဖြစ် %	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စု ဖြစ်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၉.၁၉	၁၄.၉.၁၉	၁၅	၁၆	၁၇	၃၁	၅၅	၁၇	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာခွဲဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၉.၁၉	၁၄.၉.၁၉	၁၅	၁၆	၁၇	၃၁	၅၅	၁၇	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၉	၂၀.၉.၂၀၁၉	၁	၁	၂	၂	၅၅	၁၇	၁၁.၇၆%	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲစီစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂	၅၅	၁၇	၁၀၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂	၅၅	၁၇	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၉.၂၀၁၉	၆.၉.၂၀၁၉	၁	၂	၃	၃	၅၅	၁၇	၁၇.၆၅%
၆.၄။ ခြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂	၅၅	၁၇	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၉.၂၀၁၉	၂၈.၉.၂၀၁၉	၂	၂	၄	၄	၅၅	၁၇	၂၃.၅၃%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	၂	၂	၄	၄	၅၅	၁၇	၂၃.၅၃%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၆.၉.၂၀၁၉	၁၆.၉.၂၀၁၉	၁၀	၇	၁၇	၁၇	၅၅	၁၇	၁၀၀%

တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၉၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ (NC 2)

လယ်ထွက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ လက်ခံရေးရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်များမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များမှ စုံစမ်းရယူရမည်။

နေ့စွဲ **၇.၁၀.၂၀၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် **ရွှေဘို** မြို့နယ် **မောက်စယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗိုလ်လှိုင်** ကျေးရွာ **ဝါဒိနား**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စတင်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၂၀၂၀	၇.၁၀.၂၀၂၀	၆	၇	၁၃	၁၃	၅၅၆	၁၇	၇၆.၄%
၂။ ကျေးရွာစုံစမ်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၁၀.၂၀၂၀	၇.၁၀.၂၀၂၀	၆	၇	၁၃	၁၃	၅၅၆	၁၇	၇၆.၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	၁၇.၁၀.၂၀၂၀	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

တေ့တ္တန့ဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေး (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျော်လက်ထောက်နည်းပညာပျော်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျော်/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန်းသိင်္ဂုဇွန်**

နေ့စွဲ **၈ - ၁၀ - ၂၀၂၁** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ဌာန:** **မြို့နယ်** **မောက်မယ်** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ဒုန်းလွတ်** **ကျေးရွာ** **ဝမ်းနာ:**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈-၁၀-၂၀၂၁	၈-၁၀-၂၀၂၁	၆	၇	၁၃	ဌာန: 13	၁၇	၇၆-၄၇	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈-၁၀-၂၀၂၁	၈-၁၀-၂၀၂၁	၆	၇	၁၃	ဌာန: 13	၁၇	၇၆-၄၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂-၁၀-၂၀၂၁	၁၂-၁၀-၂၀၂၁	-	-	-	-	-	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်ချက်အရည်အဝေး ပြုဆိုသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 စက်မတ်သည် လူထုစဉ်းရုံးပေးအကူအညီရင် ဤပုံစံတို့ပြည့်စုံအောင် ပြည့်စုံအောင်ရမည်။

လူထုစဉ်းရုံးပေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒု. ဦး လင်း စော
 ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဒု. / ကရင် | ပြည်နယ်/တိုင်းမှော် ကျေးရွာအုပ်စု ဒု. လှိုင် | ကျေးရွာ ဒေဝါ
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချခြင်း - သရလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အခက် အခဲအတားအဆီးများသည် ပညာသည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ခေါ်ပြုပါ)
 အမျိုးသား အစွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အစွဲမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	ကျေးရွာစဉ်းရုံး လမ်း ကားလမ်း ခံနိုင်	၀	ဒု. ဦး လင်း စော ဦးစားပေး ဦးစားပေး ၁၀၀၀၀၀
၂	လျှပ်စစ်ဖက် (EPC) ရရှိလာစေရန်	၂	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်
၃	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၃	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်
၄	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၄	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်
၅	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၅	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်

၈။ မှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအစွဲမှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ		အမျိုးသမီးအစွဲမှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ	
၀	ကျေးရွာစဉ်းရုံး လမ်း ကားလမ်း ခံနိုင်	၀	ကျေးရွာစဉ်းရုံး လမ်း ကားလမ်း ခံနိုင်
၂	လျှပ်စစ်ဖက် (EPC) ရရှိလာစေရန်	၂	EPC (လျှပ်စစ် ဖက်) ရရှိလာစေရန်
၃	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၃	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်
၄	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၄	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်
၅	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၅	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်

၉။ လူထုစဉ်းရုံး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာစဉ်းရုံး လမ်း ကားလမ်း ခံနိုင်	၀ + ၀	16,400,000	178
၂	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၀ + ၀	10,900,000	178
၃	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၀	18,000,000	50
၄	ကျေးရွာစဉ်းရုံး အောက် အောက် ၅ နှစ်	၀ + ၀	600,000	178
စုစုပေါင်း		၀	၃၅,၉၀၀,၀၀၀	178

ဃာ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	EPL (လျှပ်စစ်ဓါတ်) ဂရိဂရက်	M+M	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် M. A. A. နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၈

ဒုတိယနစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုင်းလင်းတာ	
နေ့စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅ / တောင်	မြို့နယ် အောက်ဖယ်
ကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်းလွင်	ကျေးရွာ ဝဏ္ဏန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြေသားလမ်းမ ဖြစ်စေရန်အတွက် လမ်းဆက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စားသောက်ဆိုင်ရောင်းချခြင်း (တူး၊ ဝါ၊ ခွင်း၊ ကျွဲ၊ သစ်၊ မကောင်း စောစောခြင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာလူထုစည်းရုံးရေး ရာစာခံစားခြင်း (ဆီး မ ဖြစ် ခြင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ခုခံရေးခုခံကာ သွားလာခြင်း၊ ကလေးစားခြင်း၊ မှီး မှီး စားစား စားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဦးစီးမှူး၊ ရာစုမှူး ပြီးလျှင် စားစား၊ ပြီးလျှင် တွေ့ တွေ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု မျှော်မှန်းခြင်း၊ သွားလာရန် နာခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သားပြင်စားသောက်ဆိုင်ရောင်းချခြင်း မျှော်မှန်းခြင်း၊ လျှပ်စီးစနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
နမူနာစစ်ဖြေလုပ်ရန် ဝန်ထမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
FA မှီးမှူး၊ ရရှိလာခြင်း၊ သွားလာရန် နာခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဦးစီးမှူး၊ ရာစုမှူး ပြီးလျှင် စားစား၊ ပြီးလျှင် တွေ့ တွေ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှူးများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သာဓကတစ်ခုအဖြစ် အခြေအနေအရ နေရာအခက်အခဲများ	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆
အခြားအခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခက်အခဲများ	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆
အခြားအခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခက်အခဲများ	□ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆
အခြားအခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခက်အခဲများ	□ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆
အခြားအခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခက်အခဲများ	□ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သာဓကတစ်ခုအဖြစ် အခြေအနေအရ နေရာအခက်အခဲများ	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆
အခြားအခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခက်အခဲများ	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆
အခြားအခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခက်အခဲများ	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆
အခြားအခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခက်အခဲများ	□ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆
အခြားအခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးရန် အခက်အခဲများ	□ ကျား ၀၆ □ ကျား + ၆

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လွင်တုတ်လမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	(၈ + ၂)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁၃၅၀၀၀၀၀	၉၂	၈၆	၁၇၈
၂	ခင်းမာဆင်ဖြူလှိုင်ခြင်း	(၈ + ၂)	ကျေးရွာအစားအနံ့	၅၅၀၀၀၀၀	၉၂	၈၆	၁၇၈
၃	မုတ္တမကျေးရွာအစားအနံ့	(၂)	ကျေးရွာအစားအနံ့	၅၅၀၀၀၀၀	၉၂	၈၆	၁၇၈
၄	စုကျေလှိုင်တည်ဆောက်ခြင်း	(၈ + ၂)	ရေပေးရေး	၄၅၀၀၀၀၀	၉၂	၈၆	၁၇၈
၅	မာပိုင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း	(၂)	ကျွန်းမြောင်းရေး	၃၀၀၀၀၀၀	၉၂	၈၆	၁၇၈

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခိုက်ပျိုးကျေးရွာ: မုတ္တမကျေးရွာ	(၈) + (၂)	ခိုက်ပျိုးကျေး
၂	ခိုက်ပျိုးကျေး ဖွဲ့စည်းရေး	(၂)	ခိုက်ပျိုးကျေး
၃	မုတ္တမကျေးရွာ	(၈)	ကျွန်းမြောင်းရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မြင့် နာလောက လက်မှတ် 3/16/2023 နေ့စွဲ ၂၀၂၃-၀၄-၁၆

၆	မီး (EPC)	(၈ + ၂)	မီးလင်းရေး	၉၂	၈၆	၁၇၈
၇	ခိုက်ပျိုးကျေးအတွက်အဆင့်မြင့် ယုတ်ခြင်း	(၈)	ခိုက်ပျိုးကျေး	၉၂	၈၆	၁၇၈

တတိယနစ်

ပုံစံ - ၈၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန်အတွက် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အထောက်အကူပြု ခေတ်မီလုပ်ငန်းများကို အားပေးအကူအညီပြု ပြုစုပေးခြင်းအား ဖြည့်သွင်းရမည်			
လုပ်ထုတ်မှုအမျိုးအစားအရ အမည် <u>ဂျိုးစွမ်းမိုး</u>			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>၇.၀၀.၂၅၀</u>	<u>တောင်ကြီး</u>	<u>နဂါးဇွန်</u>	<u>ဝမ်းနား</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖြေရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖြစ်ပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စွန့်ခွာရေးခံရခြင်း၊ ခြေခံ ချို့တဲ့ခြင်း၊ ရေခံရောင်းရောင်း ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လမ်းပျား ကောင်းသောကြောင့် ရိုးရာသဘာဝ သွား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လျှောက်ထားခဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စားနပ်ရိက္ခာ အခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပြုပြင်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြို့ရွာကျွန်းခြင်း၊ အခြားသားများက ကမ်းစား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
စားနပ်ရိက္ခာ အခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပြုပြင်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လမ်းပျား ကောင်းမွန်သောကြောင့် သွားလာရာတွင် လျော့စွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
စားနပ်ရိက္ခာ အခက်၊ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပြုပြင်မှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မြို့ရွာကျွန်းခြင်း၊ အခြားသားများက ကမ်းစား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မမ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **နိုးစွမ်းမြင့်**

နေ့စွဲ **၇.၁၁.၂၀၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် **၅၅** ဖြန့်ဖြူး **မောင်မောင်** ကျေးရွာအုပ်စု **မင်းကွတ်** ကျေးရွာ **ဝက်နား**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

သာယာဝတီပြည်နယ်၊ မြောက်ပိုင်းဒေသ၊ ဝယ်ယူပြီး နေရာအားဖြင့် အခက်အခဲအတားအဆီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထွေထွေအခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိသားစုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ

သာယာဝတီပြည်နယ်၊ မြောက်ပိုင်းဒေသ၊ ဝယ်ယူပြီး နေရာအားဖြင့် အခက်အခဲအတားအဆီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အထွေထွေအခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိသားစုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အိမ်တွင်းကျွေးခြင်းနှင့် ရေသန့်ခြင်းတင်ခြင်း။	၈ + ၁၂	ရေပေးရေး	.	၇၇	၈၇	၁၆၄
၂	ကျောက်စေ့ကုတ်ခြင်း	၈ + ၁၂	ကမ်း၊ ကျောက်	၄၅၀၀၀၀၀	၇၇	၈၇	၁၆၄
၃	ခင်းခဲဆောင်ရွက်ခြင်း	၈ + ၁၂	အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇၈၀၀၀၀၀	၇၇	၈၇	၁၆၄
၄	ရေကြေးစိုက်ပျိုးရေး	၁၂	ယာအရ	၇၈၀၀၀၀၀	၇၇	၈၇	၁၆၄
၅	အချိန်သက်တမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း။	၁၂	ကုန်းအောက်၊ ခင်းရေး။	၂၀၀၀၀၀၀	၇၇	၈၇	၁၆၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေအား သဘာဝရေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နေရာများ	၈ + ၁၂	ရေပေးရေး
၂	အိမ်တွင်းကျွေးခြင်း	၁၂	ကျောက်စေ့ကုတ်ခြင်း
၃	ရေကြေးစိုက်ပျိုးရေး	၈	ယာအရ
၄	ရေကြေးစိုက်ပျိုးရေး နှင့် ယာအရ	၈ + ၁၂	ရေပေးရေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- နေ့စွဲ ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန်းသိင်္ဃန်း**

နေ့စွဲ **၈ - ၁၀ - ၂၀၂၁** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ချမ်ပွတ်	ကျေးရွာ ဝန်ဇား
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အိမ်ခြေပေါင်း ရေတွင်း၊ မြေပြင်အခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ မာတုတ်ခက်ခဲခြင်း-	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်း၊ မြောင်း၊ မကောင်းသောကြောင့် မျိုး ကုသိတွင် သွား လာရခက်ခဲခြင်း-	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခင်း၊ အဝေး ခန်း၊ မမြေပြင်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ မြေညစ် နေရာခက်ခဲခြင်း-	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြိုကြောင့် မြေသောကြောင့် အမျိုးသမီး များ အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲခြင်း-	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ အရာရှိများ၊ အဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း-	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ရေ၊ မြောင်း၊ မြေပြင်၊ လျှပ်စစ်၊ ရေ မသင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်း၊ မြောင်း၊ မကောင်းမွန်ခြင်း၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ လွယ်လျော့မသင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခန်း၊ အဆောက်အအုံ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ မြေညစ် နေရာခက်ခဲခြင်း-	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြိုကြောင့် မြေသောကြောင့် အမျိုးသမီး များ အလုပ် လုပ်ရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ အရာရှိများ၊ အဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ အဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း-	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အိမ်ခြံမြေလေးထပ်၊ ၅ ဦး၊ ရေအခြေခံအဆောက်အအုံ	၈ + ၁၁	ရေပေးစနစ်	၇၈၀၀၀၀	၄၂	၈၇	၁၂၉
၂	လျှောက်ရွှေ့အိမ်ခြံမြေ	၈ + ၁၁	စမ်းသပ်မှု	၇၀၀၀၀၀	၄၂	၈၇	၁၂၉
၃	ခန့်မှန်းမဆောင်ရွက်သော အခြေခံ	၈ + ၁၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၇၈၀၀၀၀	၄၂	၈၇	၁၂၉
၄	မူကြမ်းကောက်ချက်ချခြင်း	၈ + ၁၁	ပညာရေး	၇၈၀၀၀၀	၄၂	၈၇	၁၂၉
၅	အိမ်ခြံမြေလေးထပ် အဆောက်အအုံ	၈ + ၁၁	ကျန်းမာရေး	၆၀၀၀၀၀	၄၂	၈၇	၁၂၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည် ----- နန်းဦးစိုး ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၈.၁၀.၂၀၂၁ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ချိတက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အင်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၉.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန၊ မြို့နယ် မောက်ဇယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆-၇၃

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွင့်ပေးသည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အခွဲ	စုစုပေါင်း
၄၆-၇၃(၅၁၈)	ဓမ္မာတွင်းဇလ္လာဟ် ပိဗာလမ်း ဩတံတံ (၂)ဆံး	၈၃၀' ၂၄' x ၃' ၁၅' x ၃'	၇၁၉ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၉၀၀၀၀	-	-	-	၅၄၅၀၀၀
တိဇာရွာ	ဓမ္မာတွင်းတံတား ဖြူဖြူခြင်း	(၁၂' x ၂') (၂၂' x ၂၀')	၂၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၈၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၈၀၀၀၀
ကုန်းလေးရွာ	မုတ်အေးအား အလှူတန်းလမ်း ဖြူဖြူခြင်း	(၆၀' x ၅၀') (၁၅' x ၁၀')	၈၈၈ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၃၀၀၀၀၀
တွင်္ဂမခေအေးရွာ	ဓမ္မာတွင်းလမ်း သဲခင်းခြင်း	၁၇၇၅၆၆	၂၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၇၁၀၀၀၀	-	-	-	၂၇၁၀၀၀၀
နားလှစေးရွာ	ဓမ္မာတွင်းလမ်း ချောင်း	၅၅၃၆၆	၂၅၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၁၆၀၀၀၀	-	-	-	၅၁၆၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၉.၇.၂၀၁၈

ဦးအင်းလင်းစော

ဒေါ်အင်းအိုင်စံ

ဒုတိယနစ်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ယင်းညွှန်းချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေရိုရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နုန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၉.၂၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် ဇွန်နယ် ဖောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နုန်းလင်းစော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခြင်း၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဖာဟင်	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့စမ်းစင်ခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၉"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၅၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွန်ခဲ	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့စမ်းစင်ခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၉"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၇၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဝမ်းနား	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့စမ်းစင်ခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၉"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၇၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်ခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၉"	၁၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၅၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဟိုနောင်	ကျောက်ချော့စမ်းစင်ခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၉"	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၅၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် နုန်းလင်းစော လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၀၉.၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ယင်းညွှန်းချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးထက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေရိုရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နုန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၉.၂၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် ဇွန်နယ် ဖောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု နုန်းလင်းစော

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခြင်း၊ အမည်/အဖွဲ့	
ကနူးလော	ကွန်ကရစ် စမ်းစင်ခြင်း	၆၅၀' x ၈' x ၆"	၈၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၆၅၀၀,၀၀၀			၆,၅၀၀,၀၀၀
ကွန်မခဲ	ရေမြောင်း အုတ်စီခြင်း	၆၈၀' x ၂' x ၂'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	၂,၆၂၅,၀၀၀			၂,၆၂၅,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် နုန်းလင်းစော လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၀၉.၂၇

တတိယနစ်

ပုံစံ - ၁ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်ချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းရွှင်မိုးမိုး

နေ့စွဲ 17.10.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ငြိမ်း၊ ငြိမ်း၊ မောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကွန်ခဲ	ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း	500'x10'x9"	162	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ	4,825,000			4,825,000
နားလော	ကျောက်ကြမ်း လမ်းခင်းခြင်း	500'x10'x6"	114	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ	3,000,000			3,000,000
ကနူးလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	500'x8'x6"	815	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ	4,825,000			4,825,000
နမ့်လွတ်	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	600'x10'x6"	715	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ	8,400,000			8,400,000
ကွန်မေခ	ခန်းမစောင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း	20'x36'x12'	202	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ	9,000,000			9,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်- နန်းရွှင်မိုးမိုး လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ 17.10.2020

ပုံစံ - ၁ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဖြူးတက်ရောက်ချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းရွှင်မိုးမိုး

နေ့စွဲ 17.10.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ ငြိမ်း၊ ငြိမ်း၊ မောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားဒွဲ	ခန်းမစောင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x24'x12'	262	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ	9,000,000			9,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဗိုလ်ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်- နန်းရွှင်မိုးမိုး လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ 17.10.2020

တေ့တ္တနပ်

ပုံစံ - ဝ - င ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုပုံပြင်တပ်တော်ရေစီမံခန့်ခွဲရေးတွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အခွင့်အလက်များကို MIS သို့ အညွှန်းညွှန်ရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှု/ပုံစံအမည် - **ဦးသုရအောင် ၊ ခွိုကျော်စွာ ၊ ဒုန်းထိန်းရွေး ၊ ဒုန်းဒါဒါအောင် ၊ ခွိုဆောင်ကျော**

နေ့ရက် - **12.10.2021** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းတောင်** ဇွဲနယ် **စောက်စဝင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒုမ့်လွတ်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဝန်များ တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးရန် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့်	ရန်ပုံငွေကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်း) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝမ်ဒွား	ဒီဇယ်တွင် ဝါးစုံ ၂" PVC ၁၇၀၀ (၃၀၀၀) စတုဂံ (၉'x၈'x၆')	၂" PVC ၂၀၀၀	၁၇၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇,၈၀၀,၀၀၀			၇,၈၀၀,၀၀၀
ဟိုဒေအင်	ကျောက်ဖြူစက် နဖက်ခင်းခြင်း	၇၉၅'x၁၀'x၆"	၄၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇,၄၀၀,၀၀၀			၇,၄၀၀,၀၀၀
ကနူးလေး	ပြာတွင်း ကျွတ်စက် နဖက်ခင်းခြင်း	၅၄၀'x ၈'x ၀'-၆"	၈၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀			၄,၀၀၀,၀၀၀
ဟဟင်	ပြာတွင်း ကျွတ်စက် နဖက်ခင်းခြင်း	၅၀၀'x ၈'x ၀'-၆"	၁၄၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀
သိုဗု	ပြာတွင်း နဖက်ခင်းခြင်း	၁၇၅၀'x ၁၂'x ၀'-၆"	၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၃,၅၀၀,၀၀၀			၃,၅၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဒုန်းရွှေမွန်** လက်မှတ် **၆၇၂ ဖုန်** ရက်စွဲ **12=10.2021**

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၁ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်၊နံနက်(၉း၀၀)နာရီအချိန်မောက်မယ်မြို့နယ် ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ဝမ်နားကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၊ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း အမှတ်စဉ် (၀၀၂/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ဝမ်နားကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား(၆)ဦး၊မ(၇)ဦးစုစုပေါင်း(၁၃)ဦး တက်ရောက်ပြီး၊မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှအောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၄)ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(က)ဦးစိုင်းမျိုးထက်	ဒု-ဦးစီးမှူး	မောက်မယ်CDD
(ခ)ခွန်သိန်းရွှေ	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး	မောက်မယ် CDD
(ဂ)နန်းသိင်္ဂဇွဲ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD
(ဃ)စိုင်းဟန်ဆိုင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စတင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်မြို့နယ် အတွင်းရှိကျေးရွာ များကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ နံနက်(၉း၀၀)အချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဦးစွာစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။စီမံကိန်းတာဝန်ခံ ဦးစိုင်းမျိုးထက် မှ စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်းပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အဓိကလိုအပ်သောလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ကြရန်နှင့်အားလုံး

ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြရန်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ခွန်သိန်းရွှေ မှ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရန် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအရလူအများစုဝေးခြင်း မပြုလုပ်ပဲအဖွဲ့ခွဲများခွဲကာ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကလိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲရရှိစေရန် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင် ပေးကြရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ ဆက်လက်၍စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းသိင်္ဂီနှင့် မှီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းနှင့်စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းဟန်ဆိုင် မှစီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံ နှင့်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပုံဇယားကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးခွန်သိန်းရွှေမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ် သော လုပ်ငန်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုက လုပ်ငန်းခွဲများကိုဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင် များအားစတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင် အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီအချို့ကို ပြန်လည်အစားထိုး လဲလှယ် ခဲ့သည်။

၄။ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က)ကော်မတီဝင်များလစ်လပ်သောနေရာတွင် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးအာလောက	ကျား	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နန်းနွန်းခမ်း	မ	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းချန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	စိုင်းပွန်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	ဦးစိုင်းစံညွန့်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၆	နန်းခမ်းပန့်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၇	နန်းနွတ်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၈	ဦးပွန်	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၉	ဦးသာထွန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၀	ဒေါ်နန်းခမ်းလူ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	ဦးစိုင်းမောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	နန်းပန့်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်

၁၃	နန်းစံဟွမ်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ
<p>(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။</p> <ul style="list-style-type: none"> (၁) အစီစီတွင်းတူးခြင်းနှင့် ရေအမြင့်တင်ခြင်း (၂) ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (၃) ခန်းမဆောင်တည်ဆောင်ခြင်း (၄) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (၅) အမှိုက်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း <p>နန်းသံဗိုဇွေး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှစတင်ကာ စက်ဝန်းတွင်ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည်ဖော်ကြရန်နှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။</p> <p style="text-align: right;">မှတ်တမ်းတင်သူ (နန်းသံဗိုဇွေး ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)</p> <p>စာအမှတ်/၀၀၁/CDD ၂/(၁-နလ/၀န)</p> <p>၂၀၂၁ ၊ အောက်တိုဘာလ ၊ ရက်</p>				

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ဝမ်းနားဦး

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေး

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အပုဂ္ဂိုလ်အရပ်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပညာအဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဘဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာန၊ ရေအဖွဲ့အစည်း	၇၁	၈၇	၁၅၈	၂၀၂၁	၂၀၂၁	
	၂	ကျောက်စွန်းစားအဖွဲ့	၇၁	၈၇	၁၅၈			
	၃	ခန့်အပ်ရေးဦးစီးဌာန						
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အဦများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြံရေးရာဦးစီးဌာန	၇၁	၈၇	၁၅၈			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပို့ဆောင်ရေး/စွန့်ပေးရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသားအဖွဲ့ရယူရေးကဏ္ဍ (လျှော့ပါးရေး)	၁	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၇၁	၈၇	၁၅၈			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - နန်းသဲဝံ့နွေး ရက်စွဲ- ၈. ၁၀. ၂၀၂၁ VDP ရက်စွဲ - ၈.၁၀ . ၂၀၂၁ အုပ်စု- နမ့်လွတ်ရွာ- ဝမျနား

မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမ့်နာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံး (အပုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာ ရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား)-ကျား-၁၆ မ-၁၉၊ ပေါင်း - ၃၅ ယောက်
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-၂ ရက်

- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်- ၆ ခု
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၅ ခု
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
 - က+မ-၅၊ ပေါင်း - ၅ ခု