

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan

ဝါဒိုင်ကုန်းကျေးရွာ၊ ဝါဒိုင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ

မာထိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ ၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) ၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း ၃

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) ၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးနှင့် အကဲဖြတ်ကြီးလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကောင်အထည်ဖော်ရေး ၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်) ၆- ၁၅

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ (၂ - ၃ ပုံထက်မများစေရန်) ၁၆

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁) ၁၇- ၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂) ၂၀- ၂၁



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃) ၂၂- ၂၃

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄) ၂၄- ၂၅

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ၂၆

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၂၇

ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြမြေပုံ




စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
 ရခိုင်ပြည်နယ်

- ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်
- ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ
- ၅။ မြစ်/လှောင်း
- ၆။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်

ဝိဒ္ဓိကုန်း ရွာ:ရွာ မြေပုံ

၂



အိမ်

ရွာထဲကုန်းရွာ:ရွာ

ကော့ကွင်းကွင်း

ရွာထဲကုန်း

ကုန်း

ရွာထဲကုန်း (အိမ်)

ရွာထဲကုန်း

ရွာထဲကုန်း

ရွာထဲကုန်း

ရွာထဲကုန်း

(၃)

ဝါဒိုင်လူနာ ယုတ်တွင် ပါဝင်သော ငါးမျိုး၏ နာမည်		
စဉ်	အမည်	ငါးမျိုး၏ နာမည်
၁	ဝါဒိုင်လူနာ	ဝါဒိုင်လူနာ
၂		ဝါလေးလူနာ
၃		ကလေးကလေး
၄		အငယ်လူနာ
၅		ရွှေ ဇွန်လူနာ

ဝါဒီဦးလှိုင်၊ ဈေးဂွာ သည် ဆ.မီး.မြို့.၏ ပြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိ
 ပြီး ဆ.မီး.ချောင်း နှစ်ဖျားဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဝါဒီဦးလှိုင်၊ ဈေးဂွာကို
 ၁၉၃၅-ခုနှစ်တွင် ဦး စော့၊ ထောက်ဦးမိုး၊ ဦးဆောင် ယူပြီး ဈေးဂွာ တစ်ရွာ မပြန်
 ဦးစွန်း ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၃-၅၅ ခုနှစ်တွင် ဈေးဂွာအုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းရာ
 တွင် ဈေးဂွာ မပြန် မှ အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းလေ့ရှိသည်။ ၎င်းအုပ်ချုပ်
 သူ ဝါဒီဦးလှိုင်၊ ၂။ ဝါလောင်လှိုင်၊ ၃။ နန်ပျိုလှိုင်၊ ၄။ မြို့လှိုင်လှိုင်၊ ၅။ နမောသက်
 စောင့် ဈေးဂွာ စသည်ဖြင့် ဈေးဂွာ (၅၁၅) ဦးစွန်း ဖြစ်သည်။ ဝါ
 ဒီဦးလှိုင်၊ ဈေးဂွာသည် ၁၉၅၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ (၁၀) ရက် ရက်တွင် မိမိတို့
 ဟော မူကတန်း၊ ကျောင်း၊ ကော်မတီ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းလေ့ရှိပါသည်။
 ဈေးဂွာအဖွဲ့ဝင် မြေခင်း (၃၅) နေရာရှိပြီး ကုဏ္ဍိရောင် ကျား၊ ခဲ
 စပါး (၃၃၅) ဦး ရှိပါသည်။ ဝါဒီဦးလှိုင်၊ ဈေးဂွာကို မြန်မာ့စွယ်စုံ စာတိုက်
 အုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီတွင် ဖွဲ့စည်းပြီး ဦးစွန်း၊ ဦးစွန်း၊ ဦးစွန်း၊ ဦးစွန်း၊
 ဦးစွန်း၊ ဦးစွန်း စွမ်းစွမ်း အားလုံး တို့သည် ၁၉၆၁ သာသနာ့ရေး ဘဏ္ဍာ မြန်မာ
 စာတိုက် ကျား

စာပေ - ဈေးဂွာ အဖွဲ့ဝင်

အကယ်၍ ဝန်ထမ်းများ (PMA / PRA) ကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။

(၅)

ကျေးဇူးတင်ပေးပါ - ဝန်ထမ်းများ

အချိန်ပို အလုပ် - ဝန်ထမ်းများ

ဖို.နံပါတ် - ပထမဦးဆုံး ဖို.နံပါတ်

ရက်စွဲ

အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်			ရက်စွဲ	အခြားအချက်အလက်များ
	က	ခ	ပ		
အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား					အချိန်ပို အလုပ် အမျိုးအစား
အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား (PRA)	၃၅	၇	၄၂	၆.၁.၂၀၁၈	ကျေးဇူးတင်ပေးပါ ဝန်ထမ်းများ
					ကျေးဇူးတင်ပေးပါ ဝန်ထမ်းများ
					ကျေးဇူးတင်ပေးပါ ဝန်ထမ်းများ
အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား (PRA)	၃၂၅	၇	၄၂	၇.၁.၂၀၁၈	အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား
					အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား
အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား	၃၅	၇	၄၂	၇.၁.၂၀၁၈	အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား
					အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား
					အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား
					အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား

(3)

പ്രതികരണങ്ങൾ


	എ	ബ	ഗ	ഗ്	ഘ	ഘ്	ങ	ങ്	ച	ച്	ട	ട്	മ	മ്	ന	ന്	പ	പ്	
ബി:																			
കി:																			
ഈ																			
ഈ																			
ഈ																			
ഈ																			
ഈ																			
ഈ																			

(4)

၁၀၆. လူ့အဖွဲ့၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

(၁) (၂)

အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း



----- အဖွဲ့အစည်း
 ————— အဖွဲ့အစည်း


ပဋိပက္ခအပိုင်း သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* အမျိုးသမီးများ၏ လူပုဂ္ဂိုလ် နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ ပါဝင်မှုနှင့် ၊ အားပေးခြင်း
သည် ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင် ဆုံးဖြတ်မှုသည် အများ
ဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများသည် နည်းတူတတ်ပြီး အန္တရာယ်များ ပြီး
စေရန်အတွက် ရှိနေသည့် ဖြစ်တတ်သည်။"

* အမျိုးသမီးများသည် စေတနာရှိစွာ အလုပ်လုပ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးအတွက်
တောထွက်ခြင်း ၊ ပညာရေး အားပေးခြင်း ၊ အားပေးခြင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
ပါဝင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်တတ်သည်။"

* ဈေးကွက်တွင် အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် အလုပ်လုပ်သော အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း
လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင်ခြင်း ၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး
လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရန် အမျိုးသမီးများအား လက်တွေ့
ပေးခြင်းဖြင့် အားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။"



မာရ်၊ မာရ် သံ့ ခွဲ ခွဲ ပုံ ပုံ လာသော

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ + မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

မာရ်၊ သာ

ဗြိတိသျှ နှင့် အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ

ကျေးဇူး ဖြစ် နှင့် ဘက် နှစ်နိုင်ငံ

ကမ္ဘာ့ ဘက် နှစ်နိုင်ငံ

□ နယ် နှစ်နိုင်ငံ

□ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး နှစ်နိုင်ငံ ကမ္ဘာ့ ဘက် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ ကမ္ဘာ့ ဘက် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ နယ် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ ကမ္ဘာ့ ဘက် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ နယ် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ ကမ္ဘာ့ ဘက် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ နယ် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ ကမ္ဘာ့ ဘက် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ နယ် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

□ ကမ္ဘာ့ ဘက် နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ

ဘက် နှစ်နိုင်ငံ

နယ် နှစ်နိုင်ငံ

၃

၁.၆.၇၁	၅၀	၁.၆.၇၁	၅၀	၅၀
၁.၆.၇၁	၅၀	၁.၆.၇၁	၅၀	၅၀
၁.၆.၇၁	၅၀	၁.၆.၇၁	၅၀	၅၀
၁.၆.၇၁	၅၀	၁.၆.၇၁	၅၀	၅၀

၅


၂၀၁၈ ခုနှစ်
 အထွေထွေ
 အစီအစဉ်

ဒုက္ခစဒ္ဒါ ဖြစ်ပုံများ

=> လစွဲ: ဖောက်လုပဲ အင်းလုပ်ငန်းများ ဘာလုပ် လုပ်စားခရငှါ ဖြီးဝစ်ငွေရ
လာမည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ စားပေးစားပေးများ ရရှိအောင် စားလဲ
စားရအောင် ဖိစီးရမည်။ ငွေလုပ်ငန်းများ ရှိပြီးပါက လာမည့်အခါ
ပင် ဘာလုပ် စားရအောင် လုပ်ငန်းများ အောင်။ ကစားများ စားခပ်ရန်
ကချိုစရာကောင်း ဖြစ်အောင် အားရန် ကချို ပို၍ အားများ ဖြစ်
ပေါ်လာပါသည်။

ဘိုးဘယ်သူ
ကော်မတီ

လူမှုကိစ္စအစဉ်းစဉ်းစဉ်းစဉ်းစဉ်းစဉ်း
(ဝင်းကားချင်း)



အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ဆက်များ ရေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


⇒ လျှော့စားကွင်း ကာယိဖိုးများသည် ဈေးကွေးအသွင်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဖွဲ့စည်း တိုးတက် တွေးတွင် - အဓိကဦးစားပေးသည်။


⇒ လျှပ်စီး အဖွဲ့၊ ရေရေး၊ ရေညှိဖျားအဖွဲ့၊ ရေပစ်၊ ရေပေး၊ အဖွဲ့များမှာ မြို့၏ သာရေး၊ ဒါရေး၊ နှင့် အာသာရေး တို့တွင် အဓိကပါဝင်သည်။

⇒ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ အဖွဲ့သည် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ရေစား၊ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံး၊ ဈေးလက် ဦးစီး ဌာန မြို့နယ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဈေးကွေး၊ လမ်းဖျား၊ လက်ကားဖျား၊ ရေးလေး၊ ရေရေး၊ ဖိလင်းရေး၊ (ဆိုလာ) လုပ်ငန်း မြားခြံလာပါက - ဈေးလက်ဦးစီး ဌာနသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ စာအိမ် - ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

⇒ ဈေးကွေးဇာတ်ကားများသည် မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံး၊ သားဝေးစားဆွဲကုယ် (ဆို) အရေးထိ အဖွဲ့ကား ဖြစ်လာပါက - မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

သုံးသပ်သူ - ကော်မတီ





ဝါဒိုင်တုန်းကျေးရွာ အုပ်စုအဆင့်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း



ဝါဒိုင်တုန်းကျေးရွာ အုပ်စုအဆင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အေးဇွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးဇွန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဌာန	မြို့နယ် ယဟက	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါဒုံကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဒေါ်အေးဇွန် ---	၃၆	ဘာသာ (၁) --- ဒေါ်အေးဇွန် ---	၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ဒေါ်အေးဇွန် ---	၂၃၂	၂၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၆	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				အခြား	<input type="checkbox"/>
၂၅၂၆၆၆ ကျေး		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ပြောက်သွ.ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထောက်လှာပို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထောက်လှာပို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ထ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ပိမံကိန်းတင်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ၂၁ ဦး
 (၂) ----- ၂၁ ဦး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်စွာ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ: ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်စင်

စနစ် ၂၀၁၂

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် ၁၀၁၀ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂၅၆ ကျေးရွာ ၁၂၅၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစတင်ရှင်အမည်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်	အစည်းအဝေး %
	စတင်သည့် စနစ်	ပြီးစီးသည့်စနစ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆/၁/၂၀၁၂	၆/၁/၂၀၁၂	၃၅	၅	၄၂	၄၂	၅၂	၅၆	၅၅.၃
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅/၁/၂၀၁၂	၅/၁/၂၀၁၂	၃၅	၅	၄၂	၄၂	၅၂	၅၆	၅၅.၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃/၁/၂၀၁၂	၃/၁/၂၀၁၂	၂၈	၅	၃၃	၃၃	၅၂	၅၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်									

ရေအဖိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအဖိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအဖိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအဖိအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																				
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး																				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																				
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး																				
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး																				

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစင်စာအုပ် နေ့စွဲ ၁၂/၁/၂၀၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ဘူး၊ မြို့နယ်/ဇနား ကျေးရွာအုပ်စု ၈၂၆၇၅၊ ကျေးရွာ ၈၂၆၇၅

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချွင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	အိုင်တယ်အင်း၊ မြေဧရိယာ မာကျော	၁	အိုင်တယ်အင်း၊ မြေဧရိယာ မာကျော
၂	ဘုန်းအင်္ဂါတံတား အောက်ရေပြန် မာကျော	၂	ဘုန်းအင်္ဂါတံတား အောက်ရေပြန် မာကျော
၃	မုလ်တိုကျွန်း၊ သူ့ဘား တံတား မာကျော မာကျော	၃	မုလ်တိုကျွန်း၊ သူ့ဘား တံတား မာကျော မာကျော
၄	ကျွန်းကမ်း၊ စော့ စော့ မာကျော မာကျော	၄	ကျွန်းကမ်း၊ စော့ စော့ မာကျော မာကျော
၅	မာကျော အင်္ဂါတံတား မာကျော မာကျော	၅	မာကျော အင်္ဂါတံတား မာကျော မာကျော

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ

၁	အိုင်တယ်အင်း၊ ကောင်း စွာ ၇၅၅၅	၁	အိုင်တယ်အင်း၊ ကောင်း စွာ ၇၅၅၅
၂	ဘုန်းအင်္ဂါတံတား၊ ၇၅၅၅	၂	ဘုန်းအင်္ဂါတံတား၊ ၇၅၅၅
၃	မုလ်တိုကျွန်း၊ အောက် ၇၅၅၅	၃	မုလ်တိုကျွန်း၊ အောက် ၇၅၅၅
၄	ကျွန်းကမ်း၊ စော့ စော့ ၇၅၅၅	၄	ကျွန်းကမ်း၊ စော့ စော့ ၇၅၅၅
၅	မာကျော အင်္ဂါတံတား၊ ကောင်း စွာ ၇၅၅၅	၅	မာကျော အင်္ဂါတံတား၊ ကောင်း စွာ ၇၅၅၅

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ

၁	အိုင်တယ်အင်း၊ ကောင်း စွာ ၇၅၅၅	၁	အိုင်တယ်အင်း၊ ကောင်း စွာ ၇၅၅၅
၂	ဘုန်းအင်္ဂါတံတား၊ ၇၅၅၅	၂	ဘုန်းအင်္ဂါတံတား၊ ၇၅၅၅
၃	မုလ်တိုကျွန်း၊ အောက် ၇၅၅၅	၃	မုလ်တိုကျွန်း၊ အောက် ၇၅၅၅
၄	ကျွန်းကမ်း၊ စော့ စော့ ၇၅၅၅	၄	ကျွန်းကမ်း၊ စော့ စော့ ၇၅၅၅
၅	မာကျော အင်္ဂါတံတား၊ ကောင်း စွာ ၇၅၅၅	၅	မာကျော အင်္ဂါတံတား၊ ကောင်း စွာ ၇၅၅၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိုင်တယ်အင်း ၄-၈၀၅၅ ၅၅၅၅	မာကျော အင်္ဂါတံတား	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၅၅
၂	ဘုန်းအင်္ဂါတံတား	မာကျော အင်္ဂါတံတား	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၅၅
၃	မုလ်တိုကျွန်း အောက် သစ်	မာကျော အင်္ဂါတံတား	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၅၅
၄	ကျွန်းကမ်း၊ စော့ စော့	မာကျော အင်္ဂါတံတား	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၅၅
၅	မာကျော အင်္ဂါတံတား	မာကျော အင်္ဂါတံတား	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၅၅

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မင်းအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀/၁၂/၁၈
ဒေါ်မင်းမိ [Signature]

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါစီမံကိန်းအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများကို ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖမ်းပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် တောင်းရမည်။ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည်
 ဦး သစ် စေလင်

နေ့စွဲ ၂၃၇၂ ၂၂ ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၁၂၆ မြို့နယ် မဟာဇီဝ ကျေးရွာအုပ်စု ဝါဦးလှော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဝါဇာလှော်	ဆိုင်ကပတ်လမ်း၊ ၄-၈တိုင်း၊ ၁၂၊ ၁၃	၄- မိုင်	၂၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၅၀၀၀၀/-	-	-	၁၀၅၀၀၀၀/-
ဝါဦးလှော်	ဆိုင်ကပတ်လမ်း၊ ၄-၈တိုင်း၊ ၁၂၊ ၁၃	၄- မိုင်		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၅၀၀၀၀/-			၁၀၅၀၀၀၀/-

ရက်စွဲ	အချိန်	အခြေအနေ	အချိန်	အခြေအနေ	အချိန်	အခြေအနေ	အချိန်	အခြေအနေ

အချိန် ၂၅/၁၂/၂၀၂၀
 အခြေအနေ
 အချိန်
 အခြေအနေ

ရက်စွဲ

အချိန်

အခြေအနေ

အချိန်

အခြေအနေ

အချိန်

အခြေအနေ

အချိန်

- အခြေအနေ
- အချိန်
- အခြေအနေ
- အချိန်
- အခြေအနေ

ဝါဒီ ၃ နှစ်

ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ

၁	လူငယ် နှင့် အရွယ်	အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း	၁
၂	၄-၈ နှစ် အရွယ် အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း	၂
၃	၉-၁၂ နှစ် အရွယ် (အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း	၃
၄	၁၃-၁၆ နှစ် အရွယ်	အဖွဲ့အစည်း + အဖွဲ့အစည်း	၄
၅	၁၇-၂၀ နှစ် အရွယ်	အဖွဲ့အစည်း	၅