

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်  
National Community Driven Development Project  
NCDDP

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု


## မာတိကာ

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၁
မြလဲကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.....	၂
မြလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းနှင့်အမြစ်ပြမြေပုံ.....	၄
လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်.....	၄
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်.....	၅
ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း.....	၆
ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်.....	၇
ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်.....	၈
ကျား/မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်.....	၉
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ.....	၁၀
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်.....	၁၁
ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်.....	၁၂
ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်.....	၁၃
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ စာရင်း/ဓာတ်ပုံ.....	၁၄
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ.....	၁၅
ပုံစံ - ၁။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ (PC-1).....	၁၆
ပုံစံ - ၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-2).....	၁၉
ပုံစံ - ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-3).....	၂၀
နောက်ဆက်တွဲ၊ ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(၄).....	၂၁
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	၂၂
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်/အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်.....	၂၃



# မြလဲကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် | ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု



မြလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	မြလဲ	၇၅	၁၈၉	၁၉၃	၃၈၂
၂	ဆီးမိဆိုဒါး	၅၁	၁၁၅	၁၁၆	၂၃၁
၃	ဆီးမိဆိုလား	၂၂	၆၀	၅၅	၁၁၅
၄	ဆီးပူကုန်း	၃၀	၈၁	၈၃	၁၆၄
၅	လွိုင်နန်းဖ	၃၃	၉၂	၈၅	၁၇၇
၆	ဆိုလဖဲခို	၃၀	၇၃	၇၅	၁၄၈
၇	လိုဘောခို	၃၆	၉၀	၉၃	၁၈၃
၈	လော်ခိုသာ	၂၇	၇၆	၇၅	၁၅၁
၉	စီစန်းခို	၄၁	၁၁၅	၁၁၆	၂၃၁
၁၀	တေးဂေခို	၆၁	၁၆၀	၁၅၉	၃၁၉
၁၁	ထီးလယ်ကုန်း	၂၇	၇၁	၆၈	၁၃၉
၁၂	ထီးဆော်ဒေါ်ရွာဟောင်း	၅	၁၀	၁၂	၂၂
၁၃	ဝါသောခိုရွာဟောင်း	၃၅	၈၇	၈၄	၁၇၁
စုစုပေါင်း		၄၇၃	၁၂၁၉	၁၂၁၄	၂၄၃၃

ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းနှင့်အမြစ်ပြမြေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈) + မ (၁၆) = (၂၄) ဦး

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာသည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၏အနောက်ဘက် ဒီးမော့ဆို-တောင်ငူ လမ်းမကြီးမှ ဖြာထွက်လာသော လွိုင်နန်းဖက်ကွန်ကရစ်လမ်းရှိ လိုဘေခိုနှင့်ဆိုလဖဲခိုကျေးရွာကြား မြေသားလမ်းမှ ခရီးအကွာအဝေး(၄)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက် တွင် ပန်ပက်ကျေးရွာသို့သွားသောမြေသားလမ်းတစ်လမ်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိလမ်းများ သည်လည်း မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မိုးရာသီချိန်တွင် သွားလာရာခက်ခဲနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျောက်ချောလမ်းများ ပြန်လည်ခင်းပေးနိုင်ပါက သွားလာရေးအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေစေမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော သစ်တော၊ ဝါး တော၊ တောင်ယာခင်းနှင့် ကျောက်တောင်များရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် တောင်ယာခင်းများသည် ကျေးရွာ သူ/သားများမှ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပြီး ကျောက်တောင်များသည်လည်း ကျောက် ချောလမ်း ခင်းပါက ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်များမှာ မူလတန်းစာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ကျေးရွာ အားကစားကွင်း၊ ဆေး ပေးခန်း၊ ရေသိုလှောင်ကန်နှင့်ခန်းမဆောင်များရှိနေပါသည်။ ကျေးရွာရှိကျောင်းသူ/ သားများသည် မူလတန်းနှင့်မူကြိုကိုကျေးရွာသို့သင်ယူနိုင်သော်လည်း အလယ်တန်းနှင့်အထက် တန်းကို လွိုင်နန်းဖကျေးရွာသို့သွားရောက်ပညာဆည်းပူးနေကြပါသည်။ ဆေးပေးခန်းအနေဖြင့်ရှိ နေသော်လည်း ခရီးအလွန်ဝေးလှန်၍ ဆေးဝါးမစုံလင်ခြင်း၊ ဆေးဆရာမများ အချိန်မရောက်ရှိလာနိုင်ခြင်းကြောင့် အရေးပေါ် ဆေး သွားရောက်ကုသလိုလျှင် လွိုင်နန်းဖကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကုသ လေ့ရှိပါသည်။ ခန်းမဆောင်အနေဖြင့် ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ကျင်းပသော နေရာများဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတီရယ်

### ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာသည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာ တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာသည် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက် ဒီးမော့ဆို- တောင်ငူ လမ်းမကြီးမှ ဖြာထွက်လာသော လွိုင်နန်းဖ ကွန်ကရစ်လမ်းရှိ လိုဘေခိုနှင့် ဆိုလဖဲခိုကျေးရွာကြား မြေသားလမ်းမှ ခရီးအကွာအဝေး(၄)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံးတို့သည် ကယန်းလူများသာနေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။ လူဦးရေအာဖြင့် ကျား(၈၇)ဦး၊ မ(၈၄)ဦး ပေါင်း(၁၁၇)ဦး ရှိပြီး စုစုပေါင်းအိမ်ခြေမှာ (၃၁)ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကိုယ် ထူကိုယ်ထမူကြိုကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ အစိုးရကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျောင်းသူ/သားများ သည် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းပညာကို လွိုင်နန်းဖ အထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ပြီး ပညာသင်ယူခဲ့ရသည်။ ဝမ်းစာအခက်အခဲကြောင့် ကလေး အများစုသည် အလယ်တန်းကျောင်း ထွက်ပြီး အခြားဒေသများသို့ ကျဘမ်းအလုပ်များဖြင့် ငွေထွက်နေကြရပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသည်။ ကလေးကျန်းမာရေးကို ဆရာမတစ်ဦး ဖြင့်သာ ပြသခဲ့ပြီး အခြေအနေဆိုးဝါးပါက လွိုင်နန်းဖဆေးခန်း(သို့) လွိုင်ကော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ သွားရောက်ကုသ ခဲ့ကြရပါသည်။

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြင့် လယ်ယာနှင့်တောင်ယာများဖြစ်ပြီး အဓိက စိုက်သီးနှံများမှာ စပါး၊ ပြောင်းကောက်များဖြစ်သည်။ ဖရုံနှင့်သခွားအစိုက်ပျိုးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတီရယ်

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စာမျက်နှာ: ၇၈၅ - ၆.၁၁.၂၀၁၇

အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	အိတ်စ်	ရာခိုင်နှုန်း
A	အိတ်စ်၊ မိမိတို့၊ နှစ်၊ ပျဉ်ထောင်အိတ်စ်၊ အိုင်ကယ်၊ နှစ်၊ ဖျဉ်၊ လယ်(၂)စာ၊ နှစ်၊ (၅)စာနှင့်အဆက်	၄	၁၂.၅%
B	အိုင်ကယ်၊ အိတ်စ်၊ ထုတ်အိတ်စ်၊ လယ် (၂) စာ၊ နှစ် (၃)စာ	၂၀	၆၂.၅%
C	ထုတ်အိတ်စ်၊ ကြွယ်ဝမှု၊ အိတ်စ်၊ စက်	၈	၂၅%
စုစုပေါင်း		၃၂	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၀  
မ - ၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) + မ (၉) = (၁၉) ဦး

ဝါသနာရှိရာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



## ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်


ဝါသောခိုရွာသစ်၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်ကိုသုံးသပ်ရာတွင် အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြင့် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ အဆင့်(A)အဆင်ပြေသောအုပ်စု၊ အဆင့်(B)အလယ် အလတ်အုပ်စုနှင့် အဆင့်(C)အဆင်းမပြေသောအုပ်စုဟူ၍ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆင်ပြေသောအုပ်စု၏ အဓိကအလုပ်အကိုင်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းများဖြစ်ပြီးလယ် ယာစိုက်ပျိုးချိန်တွင်လုပ်သားငှားရမ်းခေါ်ယူခြင်း၊အရင်းအမြစ်များထည့်ဝင်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းကြောင့် ဝင် ငွေများပိုမိုတိုးစေပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စု များသည် လယ်ယာများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော်လည်း လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် လုပ်သားငှားမှုအားနည်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာဝင်ငွေရှိမှုမှာ တစ်နှစ်တာစားသုံးမှုသာ လုံလောက်နေပါသည်။ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများသည် လယ်ယာမြေ များပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၍ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဆင်ပြေသောအိမ်စုထံမှ အလုပ်များသောကာလတွင် နေ့စားလိုက်ခြင်း၊ အလုပ်မရှိသော ကာလတွင် အချို့မိသားစုဝင်တို့သည် ကျေးရွာပြင်ပမှ ရံဖန်ရံခါ ခေါ်သောအလုပ်တွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါပြီးထိုသူတို့၏ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေများ မှာအနည်းငယ်သာရရှိနေပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုကိုသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်းအဆင်မပြေသောအိမ်ထောင် စုများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအားနည်းခြင်း ၊အလုပ်အကိုင်ရှိသော်လည်းလုပ်အားခ အားနည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာလည်းအားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျေးရွာအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖမ်းသီးပေးခြင်း၊ ထိုသူတို့ကို အသက်မွေးနိုင်သောပညာ တစ်စုံတစ်ခုများ ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်ပြေလာသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်လာမည်ဟု သုံးသပ်ရရှိပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတီရယ်

ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်



ပေါင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈) + မ (၁၆) = (၂၄) ဦး

ကျား/မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် ကွာခြားမှု ရှိနေသည်ကို ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်တွင် တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားလောက် အခွင့်အရေးမရှိပေ။ အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အိမ်တွင်းတွင်သာ အလုပ်ပိုများကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ သည် ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသော်လည်း အချို့မိသားစုများသည် ငွေရေးကြေးရေးမတတ်နိုင်ခြင်း (သို့) ကျောင်းတက်ရန်စိတ်မဝင်စားခြင်းဖြစ်သည် ဟု ကျေးရွာလူထုများက ဆွေးနွေးကြပါသည်။

အမွေရပိုင်ခွင့်တွင် ကယန်းလူမျိုးများ၏ထုံးတမ်းစေလှေ့အရ အမျိုးသားများကိုသာ ပိုမိုပေး လေ့ရှိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးအမွေရပိုင်ခွင့်အားနည်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအ တွင်းရှိအမျိုးသမီးများသည် လည်းအိမ်မှုကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်သည့်အတွက် ပြင်ပအလုပ် လုပ်ချိန်အားနည်းခြင်း၊ အခြားအသိပညာဗဟုသုတအားနည်းခြင်း စသည့်အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးမှုများ ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား များထည့်လျော့နည်းနေပြီး ဝင်ငွေရရှိမှုမှာလည်းလျော့နည်းနေပါသည်။


ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထည့်လုံခြုံမှုရှိနေသည် ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် လုံခြုံမှုရှိသော်လည်း ကျေးရွာပြင်ပတွင် လုံခြုံမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေး ရွာတွင်လည်း အမျိုးသားများသာ ပို၍ ဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည့်နေရာမျိုးတွင် အားနည်းနေသေးသည်။

ထို့ကြောင့် ဝါသောခိုရွာဟောင်း၏ပင့်ကူအိမ်ကို သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အားသာနေပြီး ကျန်အပိုင်းအတွက် နောက်သို့ကျန်နေသေးသည် ကိုတွေ့ရှိရ ပြီး အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်ရန်များစွာ လိုအပ်နေသေးကြောင့် သုံး သပ်ရရှိပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတီရယ်



# အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



ပိတ်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈) + မ (၁၆) = (၂၄) ဦး



## အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာတွင်းသာမက ကျေးရွာပြင်ပ ပါအချင်းချင်းချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အဓိကအမျိုးအစားအနေဖြင့် (၄)မျိုးရှိမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့မှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွက်အဓိကအရေးကြီးသောနေရာတွင် ရှိပြီး ကျေးရွာမှပေါ်လာသမျှသောကိစ္စရပ်များအားလုံးကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးသည် သာမက အခြားအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျေးရွာအကြားအချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း တွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတွင်းရေးမှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများရှိနေပါသည်။

ဘာသာရေးအဖွဲ့ဟုဆိုရာတွင် အသင်းတော်ကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့နှင့် သူငယ်အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အသီးသီးတို့၏ ခေါင်းဆောင်တို့သည် ဘာသာရေးတိုးတက်စေရေးနှင့် ယာဉ်ကျေးလိမ္မာစေရေးအတွက် အရေးပါသောခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖြစ်သော ရေရရှိရေးကော်မတီ၊ MDG အဖွဲ့၊ မွေးမြူရေးကော်မတီ၊ ဆေးပေးခန်းကော်မတီနှင့် လူထုဗဟိုပြုကော်မတီတို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးသောအဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် အဓိကချိတ်ဆက်လေ့ရှိပါသည်။ ပညာရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ပညာရေးကော်မတီနှင့် မူကြိုကော်မတီ များသည် ကလေးသူငယ်ပညာရေးနှင့် အသိပညာဗဟုတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတီရယ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဝါသောခိုရွာဟောင်း	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်											
အကြောင်းအရာ	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
ရက်ပျို့/ရက်သစ်ပျို့												
ပင်ပန်းအေးအေးအေးအေး												
ရေအေးပေးပျို့												
ကျန်းမာရေး(မကောင်း)												
ပွဲတော်ကာလ												
ပြင်ပသို့အဖျော်အားပေးပျို့	\$\$	\$\$	\$\$				\$\$	\$\$	\$\$			\$\$
ပေပြင်တိုက်ပျို့												
ရွာထွေးသားရွာခွေအားပေးပျို့												

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈) + မ (၁၆) = (၂၄) ဦး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု

## ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ဇယားအရ လအလိုက် ကျေးရွာသည် အလုပ်များနေကြသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာသည် အဓိကဆန်စပါးကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး ပြောင်းကောက်၊ပြောင်းဖူးနှင့်အခြားသီးနှံများကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မေလမှ စ၍စက်တင်ဘာလအထိလယ်ယာများစိုက်ပျိုးကြပြီး အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ရိတ်သိမ်းကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းတွင် လမ်းများအားလုံးမြေသားလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။မေလမှအောက်တိုဘာလအထိ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လမ်း များ ဗွက်ရှိလာ၍ သွားလာရေးခက်ခဲနေပါသည်။ နွေရာသီတွင်လည်း ဖုန်များထူထောင်သောကြောင့် သွားလာရာတွင် အဆင်မပြေမှုများဖြစ်နေပါသည်။ကျေးရွာအတွက် ရေရှားပါးချိန်သည် မတ်လနှင့်ဧပြီလဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင်းတွင် ရာသီကူးပြောင်းအချိန်ဖြစ်သော မတ်လနှင့်ဧပြီလတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလတွင် တုပ်ကွေး ရောဂါများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာကျင်းပလေ့ရှိသော ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြီး ဇန်နဝါရီလတွင် နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းပွဲများကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ အုပ်စုလိုက်ကျင်းပ သော ပွဲကြီးအား မတ်လနှင့် ဧပြီလတို့တွင်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းအချို့သောသူများသည် ကျေးရွာပြင်ပဖြစ်သော အနောက်ပဒေါင်ရွာ(သို့) မြို့ပေါ်သို့သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ထိုအချိန်သည် ဇန်နဝါရီ၊ဖေဖော်ဝါရီ၊မတ်၊ ဇူလိုင်၊ဩဂုတ်၊စက်တင်ဘာနှင့် နိုဝင်ဘာလတို့တွင် သွားလေ့ရှိပါသည်။

ရာသီဥတုအခြေအနေဖြင့် မတ်လနှင့်ဧပြီလတို့သည် တစ်ခါတစ်ရံလေပြင်းမုန်တိုင်းများ တိုက်ခိုက်လေ့ရှိပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတီရယ်



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ စာရင်း/ဓာတ်ပုံ

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးဒါနီယေးလာ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စေးမေထူး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမြအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၄	ဦးပိတာဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်နော်အယ်ဗီးရှာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးနေထူး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
၇	ဦးနေဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးမေးလို	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးစံထူး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်အယ်ဘလုစေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်ကလဲဒေ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးနေဝင်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဦးစောဇလိယာ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဒေါ်ကျူးကျူ	မ	ကျေးရွာစားရင်းကိုင်
၁၅	ဦးဂျော့စ်မေထူး	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အဲလစ်စဘက်	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း





# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ပုံစံ - ၁။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ (PC-၁)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ  
 လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။  
 ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်  
 လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြုည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေးမှူး အမည် <b>ဒီး.မေဌာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉၄၇၇၅၀၀၄၄</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒီး.တိက္ခမ</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် <b>ကယား၊ မြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒီး.မော့ဆို</b>	ကျေးရွာ <b>စါသောဒီးရွာဟောဠ</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကယား</b>	<b>၃၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၃၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----			
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၇</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ကယား</b>	<b>၈၇</b>	<b>၈၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
လူမျိုးစု (၄) -----		
လူမျိုးစု (၅) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	<b>၃၂</b>	<b>၃</b>

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဝါသောဒီးရွာဟောဠကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				သန့်.မ.ခေတု	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝပို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆.၁ -/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မဟာဗျေဒနာရေးဦးစီးဌာန

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောစော

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-၂)

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိမ်မာ / ဒေါ်ခင်အိမ်မာ

နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဒီးမော့ဆို ကျေးရွာအုပ်စု မြလ ကျေးရွာ ဝါသောခိုရွာဟောင်း

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၁၇	၆.၁၁.၁၇	၁၀	၉	၁၉	၁   ကယန်း
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၂၀၁၇	၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၀	၉	၁၉	၁   ကယန်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၇	၁၃	၃၀	၂   ကယန်း   ကရင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလကျေးရွာအုပ်စု

ပုံစံ - ၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး  
 နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇      ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)   
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား      ဦးစီးဌာန ဒီပဲယင်းမြို့နယ်      ကျေးရွာအုပ်စု မြယ်      ကျေးရွာ ဝါယာဒိရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ      အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	အထိပညာနည်းပါးစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း	၁	စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ
၂	အထိပညာနည်းပါးစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း	၂	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိခြင်း
၃	ကျွန်းကျေးရွာအထိပညာနည်းပါးခြင်း	၃	လမ်းဆုံဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄	စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ	၄	ကျန်းမာရေးအထိပညာနည်းပါးခြင်း
၅	ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ	၅	ရေရရှိရေးအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ      အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေးရွာအဖွဲ့	၁	အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ	ကျား + မ		၁၇၁
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	ကျား + မ		၁၇၁
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	ကျား + မ		၁၇၁
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	ကျား + မ		၁၇၁
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	ကျား / မ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	ကျား	
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	မ	
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။  
 အမည် မဂျိစင်လှ လက်မှတ် [Signature]      နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်      ဝါယာဒိရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု



# နောက်ဆက်တွဲ(၄)၊ ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလိမ့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဆွဲ၊ မဆောင်ရွက်ဘဲ ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		-
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်ကမ္ဘာလကျေးရွာ/ စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျေးရွာပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ညွှာရေး	၀	ကျေးရွာပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	စာတမ်း/ကျမ်းဂန်/ကျမ်းဂန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



### ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

#### ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၈) + မ (၁၆) = (၂၄) ဦး

အစည်းအဝေးမစတင်မီ တက်ရောက်သူအမည်စာရင်းများကို ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်မိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးတီရယ်မှတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကိုရှင်းပြပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သော ကော်မတီများအားလုံးတို့ကို ကျေးရွာလူထုထံမှ သဘောတူညီချက်အရ ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိပါသဖြင့် ယခင်နှစ်ကော်မတီများကို ဆက်လက်ခန့်အပ်ရန်နှင့် ခရီးလွန်သွားသူများကို ပြန်လည်အစားထိုးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးနေဒီထူးမှ PRAတစ်ခုချင်းစီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် PRAတစ်ခုချင်းစီကို အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးပြုလုပ်ကြပြီး တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထိုတင်ပြဆွေးနွေးချက်များ အားလုံးတို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးတီရယ် မှ ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာနှင့် နောင်လာမည် (၅)နှစ်မျှော်မှန်းချက်တို့ကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းနှင့် အကျုံးဝင်၊ မကျုံးမဝင်များတို့ကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မိုးအိငြိမ်းမှ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ကျေးရွာလူထုများမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အများသဘောတူညီချက်ဖြင့် အစဉ်လိုက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး နှင့်ပတ်သက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးတီရယ်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာစီထောက် ဥက္ကဋ္ဌမှ တက်ရောက်သူများ အားလုံးတို့ကို ကျေးဇူးတင်စကားများ ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး အစီအစဉ်ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတီရယ်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်/အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြမြေပုံ (Socila map/ Resources Map)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	ရပ်မိရက်ဖ၊ ကော်မတီဝင်၊ ကျေးရွာလူထု များ အားလုံး	၈	၁၆	၂၄	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ရေထွက်ပေါက်၊ ရေလှောင် ကန်၊ သစ်တောများ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊	၈	၁၆	၂၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးကို အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင် ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရန် အများလူထု သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍ (Access Mapping)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၈	၁၆	၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အ ဦး စသောလုပ်ငန်းများကို ဘယ်သူတွေက အသုံးပြု၊ ထိမ်းချုပ်နေသလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၁၆	၂၄	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိ သည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၁၆	၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုရှိခြင်း
၆	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီး/သား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ	၈	၁၆	၂၄	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင် ယာ၊လယ်ယာ)၊ စီးပွားရေး/ငွေရှာ (အရောင်းအဝယ်)၊ ပွဲတော်ချိန်၊ မိုးများကာလ၊ ကျန်းမာရေးဆိုး ကာလ၊ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ကာလ၊ အလုပ်ပါးကာလ၊ ရေရှားကာလ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဝါသောခိုရွာဟောင်းကျေးရွာ၊ မြလဲကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူများ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၇	အခက်အခဲ/ပြဿနာ (Problem)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး/သား၊ လူထုအားလုံး	၈	၁၆	၂၄	ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မီးလင်းရေး ရေလုံလောက်မှုမရှိ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ စည်းလုံးခြင်းမရှိ။
၈	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များ (Village visions)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု အားလုံး	၈	၁၆	၂၄	စီးပွားရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ ကျေးရွာစည်းလုံးခြင်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၊ စားဝတ်နေရေးပိုမိုအဆင်ပြေလာ
၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Approve Vision)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	ရွာလူထု အားလုံး	၈	၁၆	၂၄	လမ်း(ကတ္တရာ)၊ မီး(လျှပ်စစ်မီး)၊ ခန်းမဆောင်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေငုတ်/ပိုက်၊ စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (Village Object Vision)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	ရွာလူထု အားလုံး	၈	၁၆	၂၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူလူဦးရေ
၁၁	ကျေးရွာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် (Village History)	၆-၁၁ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး/သား၊ လူထုအားလုံး	၈	၁၆	၂၄	ကျေးရွာစတင် တည်ထောင်သည့် ခုနှစ်၊ အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစသော ကျေးရွာသမိုင်း အချက်အလက် အဆင့်ဆင့်များ ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း