

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ဝါးရုံတောအရှေ့ကျေးရွာ၊ ဝါးရုံတောကျေးရွာအုပ်စု  
၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပထမ/ဒုတိယ)အကြိမ်	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ဝါးရုံတော	ဝါးရုံတော(ရ)	
		ဝါးရုံတော(န)	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၇၆	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၈၅၆	ကျား-၄၀၆၊ မ-၄၅၀
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံ၊	နေထိုင်အခြား
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေအနေ	ကျောက်ချောလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိ	နှစ်စဉ်ကြီးကြီးခြင်း
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၃.၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၄	၁၄	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် ယာဇာများ၍လယ်ဧကနည်းသောကြောင့် အထွက်နှုန်းနည်းပါသည်။တစ်နယ်ရပ်ခြား အလုပ်ထွက် လုပ်ကိုင်သူရှိပါသည်။

၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၁၅	၂၀	ဆေးခန်း၊လှုပ်စစ်မီးရရှိရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဆည် မြောင်းအစရှိသည့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေး နိုင်လျှင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဆင်ပြေမည်။
၃	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ ဘေးအမျိုးသမီးများ	၅	၁၅	၂၀	အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားကောင်းလာစေရန် လှုပ်စစ်မီးရရှိလျှင် စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခု ချပေးလျှင် အမျိုးသမီးများအလုပ် အကိုင်များရရှိပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်များတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားကောင်းလာမည်။
၄	ရာသီခွင်ဇယား	၂၃.၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ ဘေးအမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေ့မြူရေး အရောင်းအဝယ် စပါးစက် ဆီစက်လှုပ်စစ်မီးရေသုံးစိုက် တို့ဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေးမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး သီးခြားအုပ်စုခွဲ၍ နေထိုင်ခြင်း မရှိဘဲလူမျိုးရေးခွဲခွဲခြားခြင်းမရှိ တော့ပါ။
၅	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ ဘေးအမျိုးသမီးများ	၅	၁၅	၂၀	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရာအိမ်မှူးများ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကို ပါဝင်လုပ်ဆောင်စေလိုပါသည်။
၆	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅	၁၅	၂၀	အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စအပြင် တောင်ယာ လုပ်ငန်းများပါ ပါဝင်လုပ် ဆောင်နေရသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားနည်းပါသည်။

၇	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၀	၁၈	၂၈	အမျိုးသမီးများကြိုတွေ့နေရ နေရသောအခက်အခဲများမှအ ဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချ ချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလှ လျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ် ပုံပေါ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ	၁၀	၁၈	၂၈	အမျိုးသားများကြိုတွေ့နေရ နေရသောအခက်အခဲများမှအ ဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချ ချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလှ လျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ် ပုံပေါ်ခြင်း
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန် မှန်းချက်	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား သားများနှင့်အမိ မျိုးသမီးများ	၂၈	၁၉	၄၇	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် ပလည်စေသောအကြောင်းရင် င်းများအားပြေလည်စေမည့်လှ ည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ် တ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၈	၁၉	၄၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန် န်းများအားဦးစားပေးအဆင် င့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ





လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့

ဝါးစွဲတော ကျေးရွာ ရွာသူများနှင့် ကျေးရွာအတွင်း  
 အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံရေး  
  
 စိုက်ပျိုးရေး - အဖွဲ့အစည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပါသည်  
 လယ်စေ့ စိုက်ပျိုးရေး ယာ စေ့ များ ပါသည်  
 မြို့နယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ပါသည်။  
 သို့သော် များစွာပင်ပန်းမှုရှိပြီး ကျေးရွာအတွင်း(အုပ်စုအဖွဲ့) မည်သို့  
 ဆောင်ရွက်ရမည်ကို မသိပါ။  
  
 ဆရာမအဖွဲ့  
  
 ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပါသည်  
 စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ယာစေ့မျိုးစေ့များ လယ်စေ့များ စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း  
 ကျေးရွာအတွင်း မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းပါ သို့သော် ကျေးရွာအတွင်း များစွာ  
 ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၁၂.၁၇

အစီအစဉ်	အဆင့်	အဆင့်အရ အဆင့်အရ အဆင့်အရ	အဆင့်အရ
ချစ်သာ	တိုက်အိမ်ကား	၁	၀.၅၅၀၀
ဒွယ်သက်သက်	အဆင့်အရ အဆင့်အရ အဆင့်အရ	၁၃၁	၅.၀၀
စင်စင်	အဆင့်အရ အဆင့်အရ အဆင့်အရ	၄၀	၂၃.၂၅
အဆင့်အရ			
အဆင့်အရ			
အဆင့်အရ		၁၇၂	၁၀၀

အဆင့်အရ အဆင့်အရ အဆင့်အရ - အဆင့်အရ အဆင့်အရ

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအိမ် ၄၀၅
- ငယ်ငယ်ကလေးများမသင်ကြားနိုင်၊ ဖုတ်ယာမရှိ  
 အပူပေးစနစ်မရှိပါ၊ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ
- ကုန်ဆွေးနွေးမှုများ၊ အပူပေးစနစ်မရှိသော အခွင့်အလမ်း  
 ဂရိယာများ၊ ရောဂါပျက်စီးမှုများဖြင့် ဆင်းရဲသောအိမ်  
 များအဆင်ပြေနိုင်
- ဆေးဝါး၊ ဖျတ်ဆိပ်ဖိတ်အပူပေးစနစ်များ၊  
 ဖုတ်ယာဆက်သွယ်ရေး၊ ဆည်မြောင်းအစ  
 ဂရိယာနှင့် ဖျတ်ဖျတ်များ၊ ဖျတ်ပေးနိုင်ရေး ကျေးဇူး  
 ဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် အဆင်ပြေ

၆။(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


~~အရင်းအမြစ်တိုင်းချုပ်~~

ကျား၊မ၊၇၊၈၊၉ ဖိုလ်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှု အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ပြုလုပ်မှု

ကျား:      မ




ကျား + မ



*(Note: The sticky notes on the right side of the image contain the following Burmese text from top to bottom:)*

- ရေနှင့် စာဆိုင်ကျောင်း
- ရေအောင်းရှိ      ဘုန်းကြီးကျောင်း
- နွေဦးရှိ      စာအုပ်ဆိုင်ကျောင်း
- ရေကန်
- ကျွန်းစစ်ခိုအောင်း



ဝါး ခုံတော ကရော့ နှာ ပိုမို သုံး သာ ဖြစ် ကြား  
ခြင်း စေ့ : နွေး ခြင်း ဖွင့် ဆန်း စစ် ခြင်း

အမျိုး သား များ အသုံး ပြု သော အရင်း အမြစ် များ မရှိပါ

အမျိုး သား များ အသုံး ပြု သော အရင်း အမြစ် များ မရှိပါ

မှတ်တမ်း အသုံး ပြု သော အရင်း အမြစ် များ မှာ ချုပ်

စာသင်ကျောင်း အုပ်ကြီး ကျောင်း ရေတွင်း ချောင်း

စာကြည့်တိုက် ရေကန် လျှပ်စစ် မီး ဖြစ်ပါသည်

စာသင်ကျောင်း လျှပ်စစ် မီး အုပ်ကြီး ကျောင်း များ ကို

အမျိုး သား များ ထိန်း ချုပ် ပါသည်

စာသင်ကျောင်း လျှပ်စစ် မီး အုပ်ကြီး ကျောင်း များ ကို

အမျိုး သား များ ဆုံး ဖြစ်ပါသည်

အနှစ်ချုပ်


အမျိုး သား အမျိုး သမီး အများ သည် အရင်း အမြစ် သုံး စွဲ မှု မှာ တန်း တူ နှိုင်း ယှ ခို ပါ သည်

ဦးဆောင် ဆွေးနွေး သူ လျှား လျှား

ဒုတိယ ဆွေးနွေး သူ ကျား ၁

မ ၇

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင်ကုအိမ်

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အာအိုမျိုးသမီးတွေမှာ အထုပ်ပိုရှည်သောကြောင့်မအားနိုင်  
 တွေးကြိုး<sup>အာအိုအို</sup>အား အခင်အိမ်က ဂျာမာန် ပါဝင်မှု နည်းပါးသော  
 ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခွင့်အား နည်း
- အိမ်မှုကိစ္စအပြင် တောင်ယာလုပ်ငန်း အပြင် ဂျာမာန်  
 ဝန်း လုပ်ငန်းများ အာ မျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်
- အာမျိုးသမီးများ အခြေအရာတိုးတက်အောင် ဖြစ်စေဖို့  
 ဂျာမာန် လိုအပ် ၊ ဂျာမာန် နားချုပ်တွင် ခက်မှု ဂျာမာန်ခွဲ  
 ချပေးလျှင် အထုပ်အလိပ် အခွင့်အလမ်းများ ဂျာမာန်  
 ဖြန့်ကလေးများ အခြေအရာတိုးတက်
- ဖြန့်ကလေးများ ဦးစားပေးမှု အားနည်းသောကြောင့်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - မိမိ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဂျာမာန် (၅) ဦး၊ မဟာဗျူဟာ



၆။ (င) ရာသီဥတုဇယား

၂၀၂၃-၂၄ ခုနှစ်

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

ရေအမြင့်/ရေပူ-မိုးကာလအချိန်

ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
ရေအမြင့်	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ရေပူ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
မိုး	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
အခြား	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ရေအမြင့်	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ရေပူ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
မိုး	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
အခြား	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ရေအမြင့်	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ရေပူ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
မိုး	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
အခြား	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ရေအမြင့်	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
ရေပူ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
မိုး	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
အခြား	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀

ရေအမြင့် - ရေပူ - မိုး

ရေအမြင့် (၁၀) ရေပူ (၁၀) မိုး (၁၀)



၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)

ကျေးဇူးတင်စွာ ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်း  
 များ  
 ကျေးဇူး - အကျိုးစီးပွား  
 အဖွဲ့ - ဝါးဂူလော


မြို့နယ် - ၇ မည်သို့  
 ရက်စွဲ - 23.1.17

- ကျေးဇူးအပ်ချက်အဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီ
- ဇနီးမိ.ကျား
- ဂုဏ်ခံ
- မြို့နယ် ပညာရေး ဖွဲ့
- ကျန်းမာရေး ဖွဲ့
- ဇနီးနှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး

ကုသရေး  
 ဘုန်းကြီး  
 ပရဟိတ  
 ဇနီးအဖွဲ့

ဦးဆောင်ရေး

ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ - ဦးကျော်ကျော်  
 ဝါးဂူလော အဖွဲ့ - ကျား (၅) ဦး မ (၁) ဦး



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ပါဝင်မှု  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း  
 • ဇီးသတ်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့အဖွဲ့၊ မိမိခွဲကြားအဖွဲ့၊  
 အဖွဲ့အစည်းတွင် မပါဝင်  
 • ကုအိမ်မှူး၊ ဒုတိယချုပ်မှူး၊ မှူး၊ ဘဏ်ကြီး၊ အစရှိသူများ၊  
 လူမှုရေး၊ သာသနာရေး၊ ကိစ္စများတွင် လုပ်ကိုင်  
 • ဒုတိယချုပ်မှူး၊ ကုအိမ်မှူး၊ ဆယ်ဒီဒီမှူး၊ အစရှိသူများ  
 ရေး၊ လက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်  
 • ဘဏ်ကြီး : ကြားနာအစီအစဉ်  
 • လူထုပတ်ဝန်းကျင်၊ ပြေးကွေး၊ သာသနာရေး၊ နာရေး  
 လူမှုရေး၊ အစရှိသဖြင့် အမျိုးသား / သမီးများ၊ လုပ်ကိုင်  
 ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးပေါ်ထူး  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၅)ဦး

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ဂါးစုံတော (ကမ္ဘာ့)

ကခက်ကခဲပြဿနာ (ကမ္ဘာ့အား)

- လျှပ်စစ်ဖိုးမရှိကျ တျောင့်ဘားတျောင့်ဘားများ ညကက် စာကြည့်ရန် ခက်ခဲ
- ကားကစားလွင်းမရှိဘေးကြောင့် ကားကစား ဖြုတ်ပစ်ရန် ခက်ခဲ
- ဆေးပေးခန်း မလုံလောက်ဘေးကြောင့် ကျန်းမာရေး ဖြစ်စေကာမူ လွယ်လျှင်ဖြင့် နှာ မတူသန့်ခြင်း
- အလုပ်အတိုင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ နေ့စဉ် မှီခို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ကွဲလွင်းလမ်းမှာ ချိတ်ပေါက် သွားလာရန် ခက်ခဲ

ဂါးစုံတော (ကမ္ဘာ့)

ကခက်ကခဲပြဿနာ (ကမ္ဘာ့အား)

- လျှပ်စစ်ဖိုးမရှိကျ တျောင့်ဘားတျောင့်ဘားများ ညကက် စာကြည့်ရန် ခက်ခဲ
- ဆေးပေးခန်း မလုံလောက်ဘေးကြောင့် ကျန်းမာရေး ဖြစ်စေကာမူ လွယ်လျှင်ဖြင့် နှာ မတူသန့်ခြင်း
- အလုပ်အတိုင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ နေ့စဉ် မှီခို ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ကွဲလွင်းလမ်းမှာ ချိတ်ပေါက် သွားလာရန် ခက်ခဲ
- စရာ/စရာမ မလုံလောက်မှုကခက်ကခဲ

၆။ (ဈ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

ဝါးစုံတော (ကျေးရွာ)

မျှော်မှန်းချက် (ကျေးရွာ)

- တေးပေတန်းစိုပါက ဝိသေသနည်းကလေးများကို စိုက်ပျိုးပြီး လက်လှမ်း ခြုံကုသလျှင် တျော်တော် ကောင်းလာပြီး မျှော်ရုံစီသာယာ
- လျှပ်စစ်စီးခြင်းဖြင့် ပျက်စီးခြင်းများလျော့နည်းစေရန် အရေးကြီးစွာ အခြေတည်ထားရန်
- ၁၅/၁၅၀ လူသေခြင်း စိုပါက ကလေးများ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြင်း
- လမ်းကောင်းပါက မျှော်ရုံ ပျက်စီးပြီး မော့ထွက် သီးနှံများ မွတ်ကုသ ရောင်းချနိုင်
- ဆန်ဖြာစက်နှင့် (သို့မဟုတ်) ကစဉ်စက်ကို စိုပါက အလုပ်မလုပ်ဘဲ အခွင့်အလမ်း ပိုမို ပေါများ


ရွှေစွန်းပွားဥယ်

ဝါးဂွံတော (အကျွဲ)  
(အမျိုးအနွယ်)

- ဆေးပေးခွင့်၊ ခွဲပါက ဗီဒီယိုနှင့် မေးခွန်းကို စိတ်ဥရဒါး၊ လက်လှမ်းမှီလှည့်ပျော် လှုပ်ရှား ရေး၊ ကောင်းလာဖို့၊ ဖော်ရုံစာယာ
- လျှပ်စစ်ဗီဒီယိုနှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းအားလာဖို့၊ ပညာရေး၊ မာဏ်အဖြစ် စိုးမိတ်
- ဆရာ/ဆရာမ လူ့စောက်ရွာ ခွဲပါက 'မေးခွန်း' ပညာရေးအတွက် ပုံနှိပ်စိုးမိတ်
- လမ်းကောင်းပါက ရေးရာ ပုံနှိပ်ဖို့၊ ဘာမှ မွက် ဂီတို များ၊ လွယ်လူရွာ ရောင်း ဥဒါး
- ဆယ်ပြာစက်နှင့် (ဦးစွာ) အစဉ်ဆက် ခွဲပါက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမို ပေါများ



၆။ (ဇ) ကျေးရွာတွဲဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဖိုးသီး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဌေးကြည်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးတင်မြင့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမြင့်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးအောင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဦးသိန်းနိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးအောင်မင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်တင်နု	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်ဝိုင်းစိန်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးမြင့်လွင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်သန်းမေ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဦးနေလင်းအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်အေးအေးအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဒေါ်ဂျူးဂျူးနိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးစိုးလင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
၁၆	ဦးဆန်းညွန့်လွင်	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ- ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးကျော်မြင့်သက်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၉၅၀၅၅၀၃၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်သက်စာအောင်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ဗဟိုဒေသ/ မြို့နယ် <b>ဗဟိုဒေသ/ မြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>၇-ပုံစံ</b>	ကျေးရွာ <b>၇-ပုံစံ (အရှေ့)</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၂၆</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၇၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၄</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၇၅</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၀၆</b>	<b>၄၅၈</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၃၉</b>	<b>၃၇</b>

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း <b>၂</b>	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ <b>၂</b>	အမှတ် ခြံစံပါ
-----------------------	------------------	------------	------------------	-------------------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကတ္တရာလမ်း \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း \_\_\_\_\_ မြေသားလမ်း \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း \_\_\_\_\_ အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြချက်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြချက်စီမံကိန်းမစတင်မီ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ 10၆၀
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖော်ပြချက်စီမံကိန်း သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၆၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - အများဆုံး အက်တွင်မြို့တွင် ချစ် !

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပျဉ်းမာန်အဖွဲ့ (တစ်ခုခု)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၇

### ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွဲကမ်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားတင်ပြခြင်းတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျွဲပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်စု

နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းဝါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ၇ စုတ် သစ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဟင်္သာတော ကျေးရွာ ၀၂၂၅၀၈၇

စီမံကိန်းအတော်စွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အတည်အထောက်အကူပေးသူများ			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ခုစု အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၅၆	၈၂	၁၃၈	၁၃၈   မဃာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၅.၁၇	၂၄.၅.၁၇	၂၂	၇၇	၉၉	၉၉   မဃာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၄၄	၅၃	၉၇	၉၇   မဃာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၇၅	၃၅	၁၁၀	၁၁၀   မဃာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၁၆	၁၁	၂၇	၂၇   မဃာ
၆.၃။ သဘောတူညီချက်ရရှိရေး လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၁၆	၁၁	၂၇	၂၇   မဃာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲခြင်း	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၁၆	၁၁	၂၇	၂၇   မဃာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၈.၀၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၁ လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၂ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၃ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၄ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၄ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၅ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၅ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ နေရာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၁ နေရာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၂ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၃ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၃ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၄ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၄ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၅ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။	၅ အားလုံးကွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်။





### ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ( ပုံစံ - ၈ - ၄ )

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ရွေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <b>ဒေါ်ခင်အေး</b>			
နေ့စွဲ <b>၂၅.၁.၂၀၁၇</b>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)စက်ဝန်း(၁) ဥပမာ(၂) ဥပမာ(၃)ဥပမာ(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>ရမည်းသင်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>- ပါးဂုံတော( ၈၅၇ )</b>	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုခြင်းပြသမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
<b>ပါးဂုံတော ဖြူး/အောက်</b>	<b>ပြင်ဆင်ခြင်း ညွှတ်တင်ရေးကြီး</b>	<b>၄၈၀၀'</b>	<b>၁၀၀၆ လူဦးရေ</b>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	<b>( ၁၃၀ ) သိန်း</b>			<b>( ၁၃၀ ) သိန်း</b>
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေး ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

**ဒေါ်ခင်အေး**      **ဒေါ်ခင်အေး**      **၂၅.၁.၂၀၁၇**

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမ အကြိမ် ကျေးဇူး အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၂၃-၁-၂၀၁၇

အချိန် - ၀၁:၀၀

နေရာ - ရွာဦးဘုန်း၊ ငြိမ်းကျောင်း / ဓမ္မာဂူ

ကျေးဇူး - ဝါးဂုံတော် အကျ

အုပ်စု - ဝါးဂုံတော်

တက်ရောက်သူအရေအတွက် " " ကျား ၂၅၆ ဗ ၂၅၂

ရှည်ရွယ်ချက် " " စီမံကိန်း ဗိမာန်ဆက်ခြင်း နှင့် ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်များအား နာယုတ်သိရှိစေရန်။

ဆွေးနွေးချက် " " ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးများမှ အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြားပြီး ယူဆချက်များကို ရေးချက်များမှ ယူဆ ဖော်ပြချက်များ အကြောင်း ဗိမာန်ဆက်ခြင်း၊ ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ရှည်ရွယ်ချက်များ စီမံကိန်း ဗိမာန်ဆက်ခြင်း ၂၅၆ ချက် နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်း ထို့အား ဂွင်းမြင်ပါသည်။ ဗိမာန်ဆက်ခြင်းတွင် စီမံကိန်းသည် ကျားမရေးကုမ္ပဏီ ဝေဖန် အကဲဖြတ်ကြားချက် ဖြစ်ပြီး ရေးစနစ်၊ ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ စီဆင်ပံ့များ၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကူအညီများ၊ သေချာပုံ ဖြစ်ခြင်း အစား ဂွင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းသည် ၂၄၂ နှစ် ဆက်တိုက် ဆောက်လုပ်မှု ၇၅ ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများအား လူထုကိုယ်တိုင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်း ဖြစ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်အောင် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း အများအတွက် အကျိုးပြုအောင်လုပ်ငန်းခွဲများကို အများ သဘောတူ

“ ဆန္ဒဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမှ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂွင်းလင်း၊ ဖြောင့်ကြား  
 ပါသည်။ ” ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (CMT) ဖွဲ့စည်းပုံ၊  
 ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးဇူး  
 နှုတ်ချ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံကို အား ချက်အား  
 ဖိ ဂွင်းလင်း ဖြောင့်ကြားပါသည်။

ရွေးချယ်ပုံ “ ဆက်လက်၍ လျှောက်လွှာများ ရေးချုံးရာမှ ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်ထမ်း  
 ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်း အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြောင့်ကြားပါသည်။  
 ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက် မဲပေးခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်  
 ရမည် ဖြစ် ကြောင်း ဆက်လက် ဂွင်းပြပါသည်။ ”

ထက်ချက် (၁) “ ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်သည့် အစီအစဉ်တွင်  
 ကျေးဇူး လျှောက်လွှာ ဖဲပေး ရွေးချယ်မှုအား မဆောင်ရွက်  
 လျှို့ဝှက်ကြောင်း၊ ကျေးဇူးသည် အိမ်ထဲ နည်းပါးပြီး အားလုံး  
 သည် စွမ်းလုံး ညီညွတ် မျှတ ဖြစ်ကြောင်း အများစုအား  
 ဆန္ဒ ဖြစ်သော ရွေးချယ်တင်မြှောက် လျှို့ဝှက်ကြောင်း အွေးရွေး  
 တင်ပြပြီး အားလုံး အတော်တူညီညွတ် ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်  
 ထမ်း အဖြစ်  
 ဦးနေလင်းအောင် ဦးကျော်သက်  
 မဂျူးဂျူးရိုင် မဆိတမူး

ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူး အစဉ်း အဝေး

- နေ့ရက် - ၂၄-၁-၂၀၁၇
- အချိန် - ၀၁-၀၀
- နေရာ - ဝါးဂုံတောအရှေ့ ဘုရားကြီးကျောင်း ခန္ဓာဂုံ
- ကျေးဇူး - ဝါးဂုံတော (အရှေ့)
- ဘုတ် - ဝါးဂုံတော
- တက်ရောက်သူအရေတွက် - ကျား ၂၂၂ မှ ၂၇၇

ဂုဏ်ဂွယ်ချက် ၊ ။ ယူဇနာဆင်းစစ်ချေမှု ကျေးဇူး၏ ဖွင့်ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ  
 တက်ရန်နှင့် ကျေးဇူး စစ်စိမ့်ခိုင်းစွဲချေ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ။  
 ။ ယူဇနာဆင်းစစ်ချေရေးအဖွဲ့မှ ယူဇနာဆင်းစစ်ခြင်း၏ ဂုဏ်ဂွယ်ချက်  
 များအား ဂွင်းလင်း ဖြောဏားပါသည်။ ယူဇနာဆင်းစစ်ခြင်း  
 အရည်အသွေးအားလုံးပါဝင်ပြီး ကျေးဇူး၏ လိုအပ်ချက်များ  
 အရင်းအမြစ်များအား ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ကျေးဇူး၏ ဝိသေသ  
 သည် အနာဂါတ် ဖွင့်ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအား ရေးဆွဲ  
 နိုင်ရန် စေတနာရှိအား ဂွင်းလင်း ဖြောဏားပါသည်။ ထို့နောက်  
 ယူဇနာဆင်းစစ်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ဝင်များနှင့်  
 ဆွေးနွေး ရေးဆွဲရန် ဂွင်းလင်းပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူး၏  
 ဦးစားပေး ဖွင့်ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား မဲပေးရွေး  
 ချယ်ရန်အတွက် ကောင်း ဂွင်းလင်းပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ၂၂၂ ။ ။ ကျေးဇူး၏ ဖွင့်ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ပုံ  
 ပါက ကျေးဇူး စိမ့်ခိုင်းစွဲချေ အဖွဲ့ ၂၄၇၇၇ နှင့် ကျေးဇူးစိမ့်/  
 စောက်စောက်ထော် ၂၂၂၅၅၅၅ ၎င်းအား မဲပေး၍ ဆက်လက်

ရွေးချယ် ပေးရမည်ဖြစ် ကောင်း ၅၆-၆၀ ဝါသည်၊ ဈေးနှုန်း  
 လျော့သည် ဦးစားပေးရမည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ခွဲများအား  
 မဲပေး မရွေးချယ်ရေလျှင် ၄၆-၅၀ ဝါအထက် ဘဝက အများစု  
 ကိုယ်စားလှယ် ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်ရေလျှင် ကောင်း ဆုံးဖြစ်ကြသည်  
 ဆိုအကူ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ကတစ်လည်း အများ  
 စုကူ ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်ရေလျှင် ကောင်း ဆုံးဖြစ်  
 ကြသည်။

ဘဝကူညီချက်

အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဘဝကူညီရွေးချယ်  
 ခဲ့ကြက ပထမနှစ် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း (ပျော်စစ်ဖိ  
 ကျိတ်ဖွဲ့စဉ်) အဖြစ် လုပ်ငန်း ခွဲများအား အဆင့် ၃၇ ရွေး  
 ချယ်ကြသည်။ ထို့နောက် လုပ်ငန်း ခွဲများကိုလည်း  
 အဆင့် ၃၈ ဦးစားပေး အဆင့် အလိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြ  
 သည်။ ဈေးနှုန်း လျော့နည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ  
 အား ဘဝကူညီ ခဲ့ကြပါသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	လမ်း(ရွာတွင်း)	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၄	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	မ ( ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၉	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
			မ ( ) ကျား( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံဖွံ့ဖြိုးရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			

	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေး	၁	ဆရာ/မ မလုံလောက်	မ ( ✓ ) ကျား ( ✓ )	၂၀၂၀	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (ဖွဲ့ခြုံရေး)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			