

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)



ဝဲကြီးငွေကျေးရွာ၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈-ခုနှစ်



ကော့မူးမြို့နယ်မြေပုံ



ရန်ကုန်တိုင်း
ကော့မူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
စကေး = ၁ လက်မ ၁ မိုင်
စတုရန်းမိုင် ၂၄၁.၀၉
ဧက ၁၅၄၃၀၁



ကျိုက်လတ်မြို့နယ်

ဒေးဒရဲမြို့နယ်

အဖျောက်ကျေးရွာအုပ်စု



ညွှန်ပြချက်

- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ၂။ ကျေးရွာတည်နေရာ
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ၄။ ရဲစခန်း
- ၅။ မြစ်ချောင်းရေကန်
- ၆။ ကားလမ်း
- ၇။ ကားလမ်း (ကျောက်စင်လမ်း)
- ၈။ ရဲကင်း
- ၉။ မြို့နယ်စောင့်
- ၁၀။ တိုက်နယ်စောင့်
- ၁၁။ ၈၁-၈၀-က




ဦးစီးဌာန

ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ရွာတန်းရှည်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ချမြေပုံ



ရွာတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စကေး - (၂)လက်မ (၁)ပိုင်



ရေဖြူတွင်းကျေးရွာ

ညွှန်ပြချက်

- ၁။ ကွင်းနယ်နမိတ်
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နမိတ်
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
- ၄။ ချောင်း

ကော့ရှူးမြို့နယ်

.....ရွာများကြည့်.....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ရွာစာကြီး	190	194	၇၅၄	၅၈၀	1334
၂	ရွာစာကြီး	101	106	၃၄၆	၂၆၄	၆၁၀
၃	ရွာစာကြီး	၃၀	၃၄	၅၀	၄၀	၉၀
၄	ရွာစာကြီး	၃၄	၃၉	၇၆	၆၀	136
၅						
၆						
	စုစုပေါင်း	350	371	1166	1016	2181

ಯಿ ೨ ೬ ೨ ೦ ಕ್ರಿಸ್ತುನೀಲಾಠಾ ಯಿ:ನಿಾ:ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ

ಯಿ:ನಿಾ ಓ:ತ್ರಾ

ಯಿ:ನಿಾ ಕ್ರಿಸ್ತುನೀಲಾ

ಯಿ:ನಿಾ ಕ್ರಿಸ್ತುನೀಲಾ

ಯಿ:ನಿಾ ಕ್ರಿಸ್ತುನೀಲಾ

1/2

ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ:ನಿಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.ನಿಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစည်အုပ်စု	ပညာရေးအဆင့်		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	14 . 11 . 2017	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း အထက်ပိုင်းကျေးရွာ ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း	15	15	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း အထက်ပိုင်းကျေးရွာ ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	14 . 11 . 2017	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း	10	5	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	14 . 11 . 2017	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း	9	16	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	14 . 11 . 2017	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း	15	30	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	14 . 11 . 2017	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း	15	30	ကျေးရွာအထက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း ကျေးရွာအောက်ပိုင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာအမည်။ ။ ဝါးကြီး ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ကျွန်းကြီး ရက်စွဲ။ 14 / 11 / 2017

အမျိုးအစား	တန်ခူး	တရုတ်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသိုလ	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အညွှန်း
ပူဇော်ပညာ													→ အညွှန်း → အညွှန်း → အညွှန်း
မိန်းမပျော်													→ အညွှန်း → အညွှန်း
ပုခက်ပုခက်													→ အညွှန်း → အညွှန်း → အညွှန်း
အောက်သွား													→ အညွှန်း
အောက်စာ													→ အညွှန်း
အောက်													→ အညွှန်း

အုပ်စုအမည် ကျား (၇) မ (၇) စုပေါင်း (၁၆) ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ကျွန်းကြီး ပံ့ပိုးကူညီသူ ကျွန်းကြီး

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည် ။

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။

ရက်စွဲ။ 14 / 11 / 2017

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား 15 ၈ 15 စုစုပေါင်း 30


စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	လယ် ၁၀ ဧကရှိ/၈၀ ရှိ / ငျပ်ထောင်နှစ်စီ ခွဲစိတ် / ဆီလောင်း	၅	၁၂.၅%
၂။	အလယ် အလတ်	လယ် ၅ ဧကရှိ / ငျပ်ထောင်နှစ်စီခွဲစိတ် ၇၀ ရှိ / ဆီလောင်း	၈	၂၀.၅%
၃။	နွမ်းပါး	လယ် ၅ ရှိ / ၈၀ ရှိ / ၁၀၀ ရှိ ခွဲစိတ်	၂၅	၆၂.၅%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၃၈	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ ဝဲမြို့ရွာ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ဤကင်းရွာ ရက်စွဲ။ 14 / 11 / 2017







ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ ခြေပုံ

ရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ရက်စွဲ ၂၀၁၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၅) မ (၂၅) စုစုပေါင်း (၅၀)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ		ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	ကျား+မ	
၁.	လယ်ကွက်စားခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်	ကျား		ကျား
၂.	လယ်ကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု	ကျား		ကျား
၃.	အခြားအကျိုးအမြတ်	ကျား		ကျား
၄.	ကွန်ပျူတာ	မ		မ
၅.	အခြားအကျိုးအမြတ်	မ		မ
၆.	အခြားအကျိုးအမြတ်		ကျား+မ	ကျား+မ
၇.	အခြားအကျိုးအမြတ်		ကျား+မ	ကျား+မ
၈.	အခြားအကျိုးအမြတ်	မ		မ
၉.	အခြားအကျိုးအမြတ်		ကျား+မ	ကျား
၁၀.	အခြားအကျိုးအမြတ်		ကျား+မ	ကျား
၁၁.	အခြားအကျိုးအမြတ်		ကျား+မ	ကျား

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

			
လယ်ကွက်စားခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်	အခြားအကျိုးအမြတ်	အခြားအကျိုးအမြတ်	ကျား+မ
လယ်	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
အခြားအကျိုးအမြတ်	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
ကျား	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ


.....

.....

.....

ရက်စွဲ: 14 - 11 - 2014

..... 15 15 စာမျက်နှာ: 30



.....

.....

ကုသိုလ်ကုန် အုပ်ချုပ် ၂ ခဲဇွဲ ရွှေကျေးရွာ

ပင်လူ နိဗ္ဗိတိ ချော့သုံး ဘဝိဋ္ဌက

ကုသိုလ် ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

..... ဣဗ္ဗရေား ကိစ္စများတွင် ငြိမ်းနိဗ္ဗာန်

ခဲဇွဲ ရွှေကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ ၅ နှစ်အမျိုး

သားများ စတင် ဣဗ္ဗရေား ကိစ္စများတွင် ငြိမ်းနိဗ္ဗာန် အမျိုးသားများမှာ ၆၀% ဝိပဿီဇာ

အမျိုးသားများမှာ ၃၀% သာရှိသည်။ ကျေးရွာစတင်ခေတ်ဆုံး ခဲများအရာ အရော့ဇာ

သည် ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများသာ ဣပဿီဇာစေပြီး အမျိုးသားများ အာဂ္ဂမ္မိ အခွင့်

အရော့း ခဲရှိသလို အမျိုးသားများ ကိုယ်စီစီ ချစ်မြတ်နိုး အာဂ္ဂမ္မိ ဇာတိဇာတိ

အမျိုးသားများ ငြိမ်းနိဗ္ဗာန် နည်းပိုမိုအားပေးရမည်။

အမျိုးသားနှင့် အခွင့်အရောင်း

ခဲဇွဲ ရွှေကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အခွင့်အရောင်း အရော့ဇာ

အမျိုးသားမှာ ၆၀% ဝိပဿီဇာ အမျိုးသားများမှာ ၆၀% ဝိပဿီဇာသည် အမျိုးသား

အာဂ္ဂမ္မိ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသားများအတွက် အမျိုးသားများ အာဂ္ဂမ္မိ အရောင်း

အမျိုးသားနှင့် အရောင်း ဝိပဿီဇာ အမျိုးသားများ အားပေးရမည်။ ဣပဿီဇာ

အမျိုးသား အာဂ္ဂမ္မိ ဇာတိဇာတိ ခဲများကို ဣပဿီဇာအမျိုးသားများကို ဣပဿီဇာအမျိုးသားများ

အမျိုးသား သာ ခွင့်အရောင်းပေးရမည်။ အခွင့်အရောင်းအမျိုးသားများသည် အခွင့်အရောင်း

အမျိုးသားများကို အရောင်းပေးရမည်။ အခွင့်အရောင်းအမျိုးသားများကို အခွင့်အရောင်း

အမျိုးသားများကို အရောင်းပေးရမည်။ အခွင့်အရောင်းအမျိုးသားများကို အခွင့်အရောင်း

အမျိုးသားများကို အရောင်းပေးရမည်။ အခွင့်အရောင်းအမျိုးသားများကို အခွင့်အရောင်း

ပိတ်ပင်မှုများကို ပျော့အင်ပါးအားပေးရန်မူ


ပိတ်ပင်မှုများကို ပျော့အင်ပါးအားပေးရန် အမျိုးသားများမှာ ၁၀% သာ
ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၈၀% ထိရှိနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အဖွဲ့
ဝင်များကို ဖယ်ခွင့်ပေးရန် အစီအစဉ်များကို အစီအစဉ်အတိုင်း အကောင်အထည်
ကျင့်သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်များကို အစီအစဉ်အတိုင်း အကောင်အထည်

ကျင့်သော်လည်း - ကျင့်သော်လည်း

ကျင့်သော်လည်း - ကျင့်သော်လည်း ၁၅ ၁၅ ၁၅


ပြဿနာ သစ်ပင် (၂၆)

ကျေးရွာအနီးရှိ ပင်ပေါက်များ.....ကျေးရွာအုပ်စု အနည်း.....မြို့နယ်များရှိ.....



ပြဿနာ သစ်ပင် (၂၀၂၀)

ကျေးရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ဣ.ဂ.က.ရ.က.ရ.က.



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ၊ ငယ်စား..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ရွာကုန်း၊ ရွာနယ်..... ရက်စွဲ၊ 14 / 11 / 2017

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (1၆) မ (11) စုစုပေါင်း (၂၇)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁။	ရွာချွင်းဆေးရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များအား အခွင့်အလမ်း	ကျား + ၈	၁) ရေကန်ဖွင့်လှစ်မှုအား ဖြည့်	၂၀၁၈
၂။	ယဉ်ကျေးရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျား + ၈	၂) ရွာချွင်းဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း (ဝေဖန်အဖွဲ့အစည်း)	"
၃။	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင် ပေးခမ်းအဖွဲ့အစည်း	ကျား + ၈	၃) ဆေးပေးခမ်း (အစာအာရုံ)	"
၄။	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	ကျား + ၈	၄) ရွာကန်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း	"
၅။	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ကျား	၅) ရေကန်ဖွင့်လှစ်မှုအား ဖြည့်	"
၆။	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ကျား	၆) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း (အစာအာရုံ)	"
၇။	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	မ	၇) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း (ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း)	"
			၈) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း (အစာအာရုံ)	"
			၉) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း (အစာအာရုံ)	"
			၁၀) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း (အစာအာရုံ)	"
			၁၁) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း (အစာအာရုံ)	"
			၁၂) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း (အစာအာရုံ)	"

ပံ့ပိုးကူညီသူ





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှုန်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှုန်းစစ်ဆေးရေးအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၉၅၀၀၃၄၂၂၈၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)၊ ၂၊ ၃	၃၇	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၇
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုစေရာ-----		ဘာသာစေရာ-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
အိမ်ထောင်စုစီးစီး	၇၄	၇၄
	၃၅	၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ		ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
			အမှတ် ခြံမပါ	အမှတ် ခြံမပါ		
	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ		<input type="checkbox"/>
				အခြား		<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		



လူထုပဟိုပြုစံပံ့ကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)ဘာသင်ကျောင်း		(၂)ကျန်းမာရေး		(၃)လက်မှုပညာရှင်	
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မာရေးဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(၁)/(၂)			<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မေဂျီ	မှတ်ချက်	၂၉ဂျီ	မှတ်ချက်	၂၉ဂျီ

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝင်္ဂကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____

ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝ ဝ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ဝ ဝ ဝ

ရက်စွဲ: ၁၈.၁၂.၂၀၁၃

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဩ.နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဝ ဝ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအတွက်အလေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်...../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်.....နာရီ.....ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား:.....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်.....နာရီ.....ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား:.....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား? ဝ ဝ

ရှိပါသည် ဝ ဝ

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထပ်စုရာမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ...ရွာ...အဖွဲ့အစည်း...ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
- (၂) ...ရွာ...အဖွဲ့အစည်း...ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

မှတ်တမ်းအမှတ်

၄၇၂၀၁၆၅
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဝင်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၀. ၃. ၂၀၁၆

အမည် ဂျေမီလီဇာ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၀. ၃. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဖော်ပြစံနှုန်း

၁၈၅.၈

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။
MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်ပေးသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှု ဖြစ်ပေါ်စေမည့်အချိန်
၁	ပျံ့နှံ့ရေး ဘဏ္ဍာရေး ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း (ကောင်စီခေါင်းစဉ်)	□ ကျား □ မ	၂/၂၀၁၆		
၂	ကျောင်း ကျင်းပခြင်း (စာသင်)	□ ကျား □ မ	၂/၂၀၁၆		
၃	ဆေး ဖေးခန်း (စာသင်)	□ ကျား □ မ	၂/၂၀၁၆		
၄	ပျံ့နှံ့ရေး ဘဏ္ဍာရေး ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	□ ကျား □ မ	၂/၂၀၁၆		
၅	ကျားလုံး ချိတ်ဆောင် (စာသင်)	□ ကျား □ မ	၂/၂၀၁၆		
၆	သစ်သားတုံးတက် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း (ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့)	□ ကျား □ မ	၂/၂၀၁၆		

ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

၁		□ ကျား □ မ			
၂		□ ကျား □ မ			
၃		□ ကျား □ မ			
၄		□ ကျား □ မ			
၅		□ ကျား □ မ			
၆		□ ကျား □ မ			

အစိုးရအဖွဲ့
/ဦးစီးဌာန: ဝန်ကြီးဌာန

၁		□ ကျား □ မ			
၂		□ ကျား □ မ			
၃		□ ကျား □ မ			
၄		□ ကျား □ မ			
၅		□ ကျား □ မ			
၆		□ ကျား □ မ			

အထွေထွေ ဝန်ကြီးဌာန



လူထုဝန်ထမ်းချိတ်ဆက်ရေး

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစား မေးလ်	လ/နှစ်	တေးရုံးမှ ထောက်ခံသူ (ထို) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ခံမည်
၁	စုကြီးကျောင်း (စာသင်)	<input type="checkbox"/> ဝန်ထမ်း <input type="checkbox"/> မ	၂/၂၀၁၆		
၂	မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၂၀၁၆		
၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

စာမျက်နှာ

အဆင့်	ကျောင်းအမည်	အခြေအနေ	
		အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ
၁	ရွှေကျော်မြန်မာလယ်ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၂၀၁၆
၂	ရွှေကျော်မြန်မာလယ်ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၂၀၁၆
၃	ရွှေကျော်မြန်မာလယ်ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၂၀၁၆
၄	ထွန်းလင်းကျေးရွာ (စာသင်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂/၂၀၁၆
၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	
၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC.1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုဝင်ရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုဝင်ရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝင်ရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်
ဦးအောင်၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်
၀၇-၉၅၀၀၃၄၁၆၆
 ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်၊ မြို့နယ်အမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကျေးရွာ
ဝမ်းကျောင်း

က၊ လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) မအူဝ...	၁၅	ဘာသာ (၀) ဗုဒ္ဓ	၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာ -----	
အခြား		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက်		
	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စင်ဘေးရောင်	-		

လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၀) ----- မအူဝ	၇၆	၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီးစီး	၁၆	၄



(၁) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----1-----/မေထီပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ဆွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----[✓]၆.၆၅နာရီ----- ထောက်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား:-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----1၇.၄၅နာရီ----- ထောက်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား:-----[✓]၆.၄၅နာရီ-----

(ဆ) ပတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

- မရှိပါ [✓] ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----[✓]အောက်ကမ်းယနေထိုင်သည်-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) [✓]ယခုဖြန့်ဖြူးပေးထားသော အကျိုးအမြတ်စေ့စပ်မှု
- (၂) အခြားအဖွဲ့အစည်း-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ [✓] ရှိပါသည်



အမည် ----- ဦးစိုးစိုးစိုး

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ရွာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့အစည်းမှူး ဦးစိုးစိုးစိုး - ဇွဲစည်း ၁၃.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးဗျူဟာ

အမည် ----- ဦးစိုးစိုးစိုး

လက်မှတ် -----

နေ့စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် - <u>ကျေးရွာဦးစိုးအောင်</u>	
နေ့စွဲ - <u>၂၀၂၃.၀၁.၂၀</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကရင်ပြည်</u>	မြို့နယ်- <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၁.၂၀	၂၀၂၃.၀၁.၂၀	၁၆	၁၁	၂၇	၂၇ <u>ဗမာ</u>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၁.၂၀	၂၀၂၃.၀၁.၂၀	၂၀	၁၅	၃၅	၃၅ <u>ဗမာ</u>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၁.၂၀	၂၀၂၃.၀၁.၂၀	၂၀	၁၄	၃၄	၃၄ <u>ဗမာ</u>
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာရွာဖွဲ့မှုချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇော်ဇော်ဇော်

နေ့စွဲ ၃၃. ၁. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၀) မှတ်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် မြန်မာပြည် ကျေးရွာအုပ်စု ၇၇၆ ကျေးရွာ - ခဲဇော်

၇။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂြာချင်းဆက်လမ်း၊ အကောင်အထည်ဆင်သင်မှုများ၊ မြေအခြေအနေအထား	၀ အများအပြားအခြေအနေအထား၊ မြေအခြေအနေအထား
၂ ယခုအခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂ ကျွဲထိုးကောင်များ၊ အထွက်နှုန်း
၃ ကျွဲထိုးကောင်များ၊ အထွက်နှုန်း	၃ ယခုအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အထွက်နှုန်း
၄ အများအပြားအခြေအနေအထား	၄ ဂြာချင်းဆက်လမ်း၊ အကောင်အထည်ဆင်သင်မှုများ
၅ အထွက်နှုန်း	၅ အများအပြားအခြေအနေအထား
၆ အထွက်နှုန်း	၆ အထွက်နှုန်း
၇	၇

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဂြာချင်းဆက်လမ်း၊ မြေအခြေအနေအထား	၀ ဂြာချင်းဆက်လမ်း၊ မြေအခြေအနေအထား
၂ အထွက်နှုန်း	၂ အထွက်နှုန်း
၃ ကျေးရွာအခြေအနေအထား	၃ ကျေးရွာအခြေအနေအထား
၄ အထွက်နှုန်း	၄ အထွက်နှုန်း
၅ အထွက်နှုန်း	၅ အထွက်နှုန်း
၆ အထွက်နှုန်း	၆ အထွက်နှုန်း
၇	၇

၈ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

၉ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

၁၀ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

၁၁ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ကျော်စွာစိန်

နေ့စွဲ ၂၇.၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၈၇၄ မြို့နယ် ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာတန်း ၅၂၃

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွာတန်း ၅၂၃	ဆေးစစ်ခန်း	(၂၄' x ၃၀' x ၂၂')	၁၅၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၅၀၀၀၀/-			
ရွှေ ကန်လန်	ရွာတွင်းလမ်း ကျွန်းကျစ်ခင်းဖိ	(၇၄၅' x ၁၈' ၆")	၅၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၇၀၀၀၀/-			
ဒုံးဥ	ကျွန်းကျစ်ခင်းဖိ	(၆၆၅' x ၅')	၁၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀/-			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဝင်းစိန် လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၇.၁.၁၇

ကျော်စွာစိန်ကျော်


၂၀၁၇

လူထုပတ်ဝန်းကျင်

မဟာမိတ်တော်(၄) ပြာသာဒ်သော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးပွဲ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အောက်ဖော်ပြပါအား VPSIC တွင်ထောက်ပံ့ပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ပေးမည်၊

WIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေး	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်စာပေး (ထို) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှု ထောက်ပံ့ပေး
၁	အကျဉ်းစာအုပ်များ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း	၂၈၀	၂၀၁၇		
၂	ပုံနှိပ်ရေးရုံးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၈၀	၂၀၁၇		
၃	ပုံနှိပ်ရေးရုံးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၈၀	၂၀၁၇		
၄	ပုံနှိပ်ရေးရုံးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၈၀	၂၀၁၇		
၅	ပုံနှိပ်ရေးရုံးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၈၀	၂၀၁၇		
၆	ပုံနှိပ်ရေးရုံးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၈၀	၂၀၁၇		

အောက်ဖော်ပြပါအား

၁	အကျဉ်းစာအုပ်များ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း	၂၈၀	၂၀၁၇		
၂					
၃					
၄					
၅					
၆					

အောက်ဖော်ပြပါအား

၁	အကျဉ်းစာအုပ်များ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း	၂၈၀	၂၀၁၇		
၂					
၃					
၄					
၅					
၆					

အောက်ဖော်ပြပါအား

ရတနာတော်ပြုစီမံကိန်း

အဆင့်	ရပ်ခန်း	မည်သူ့ဦးစား မေးလ်	လ/နံ	တေးဂွဗု တာယုနိတ် (အိ) ခပ်ဂ	ရတနာတော် တော်စီမံ
၀		<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>			
၂		<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>			
၃		<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>			
၅		<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>			
၆		<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>			

၀		<input checked="" type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>	၁		
၂	မုတုဖု အဆင်အတန်း: ဇနက စေ့	<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>	၁		
၃	တူး: ဂုဏ်အဆင့်: ပု: ဝုဏ ကန်အစိစေ့	<input checked="" type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>	၁		
၄	ကံတူး: ဂုဏ်အစိစေ့	<input checked="" type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>	၁		
၅		<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>			
၆		<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>			
၇		<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/>			



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၆၅၀၀၃၂၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျေးရွာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသေးရွာ	ကျေးရွာ ဝဇ္ဇာပွဲ

ဇယား။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ----- မြန်မာ	၇၆	၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီးစီး	၃၅	၅



(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဉာဏ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်					မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ၎- လူသွားလမ်း အခြား အုန်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ခဲ့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၂၃- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်ပေည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင်-----/ပေမီတာ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် -----
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် -----
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ဖြေရှင်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အဖွဲ့အစည်းအမည် -----
- (၂) ဖွဲ့စည်းထားသည့် ခရီးမိုင် -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် -----
 လက်မှတ် -----
 အမည် -----
 လက်မှတ် -----

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



ပုံစံ - 'စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <i>ကျေးရွာအုပ်စု</i>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>			
နေ့စွဲ <i>14.11.2017</i>	ပြည်နယ်/တိုင်း <i>ကချင်</i>	မြို့နယ် <i>ကျေးရွာ</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကျေးရွာ</i>	ကျေးရွာ <i>ကျေးရွာ</i>		
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<i>14.11.2017</i>	<i>14.11.2017</i>	<i>6</i>	<i>12</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	<i>14.11.2017</i>	<i>14.11.2017</i>	<i>6</i>	<i>12</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	<i>29.11.2017</i>	<i>29.11.2017</i>	<i>15</i>	<i>12</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			<i>မလို</i>	<i>မလို</i>	<i>မလို</i>	<i>မလို</i>
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						<i>1</i>



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝဏ္ဏမာဏ

နေ့စွဲ 14.11.2014 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဣန္ဒာ	ဝဏ္ဏမာဏ	ဧရာဝတီ	အိ

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွေတိုင်းအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၁ အခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၂ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၂ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၃ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၃ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၄ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၄ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၅ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၅ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၆ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၆ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၇ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၇ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၈ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၈ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၉ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၉ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၉။ ဝေပေးပေးရန်မရှိဘဲ - နေရာလပ်နေခြင်း - ဝန်ထမ်းချိမ်းခြင်း - ဝန်ထမ်းချိမ်းခြင်း - ဝန်ထမ်းချိမ်းခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၁ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၂ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၂ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၃ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၃ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၄ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၄ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၅ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၅ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၆ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၆ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၇ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၇ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၈ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၈ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း
၉ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း	၉ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၉။ ဝေပေးပေးရန်မရှိဘဲ - နေရာလပ်နေခြင်း - ဝန်ထမ်းချိမ်းခြင်း - ဝန်ထမ်းချိမ်းခြင်း - ဝန်ထမ်းချိမ်းခြင်း

၁ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၂ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၃ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၄ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၅ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၆ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၇ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၈ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း

၉ မြေအခြေအနေအထားအားလျော့နည်းခြင်း



လူထုထုတ်ပြန်ခံစိန်ခဲ

ရောက်ထက်တွဲ(၄) ပြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးစွဲ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ MISC ကွင်းထားရှိပါသည်။ အပြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ပေးပါသည်။

IPMS Data အစမှ ဖြင့် ထွင်းချိန်မလိုအပ်ပါ။

အစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်အားပေးလေ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်သူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှု ပြင်ဆင်မှု
၁	ကွက်အစားလမ်းဖြတ်ဖွဲ့ခြင်း	၂၂ ကျား ၂၂ မ	၂၂/၂၀၁၇		
၂	အစားအသွယ်အားပေးခြင်း	၂၂ ကျား ၂၂ မ	၂၂/၂၀၁၇		
၃	အစားအသွယ်အားပေးခြင်း	၂၂ ကျား ၂၂ မ	၂၂/၂၀၁၇		
၄	ကွက်အစားလမ်းဖြတ်ဖွဲ့ခြင်း	၂၂ ကျား ၂၂ မ	၂၂/၂၀၁၇		
၅	အစားအသွယ်အားပေးခြင်း	၂၂ ကျား ၂၂ မ	၂၂/၂၀၁၇		
၆	အစားအသွယ်အားပေးခြင်း	၂၂ ကျား ၂၂ မ	၂၂/၂၀၁၇		

အစားအသွယ်အားပေးခြင်း

၁	အစားအသွယ်အားပေးခြင်း	၂၂ ကျား ၂၂ မ	၂၂/၂၀၁၇		
၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အစားအသွယ်အားပေးခြင်း

၁	အစားအသွယ်အားပေးခြင်း	၂၂ ကျား ၂၂ မ	၂၂/၂၀၁၇		
၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အစားအသွယ်အားပေးခြင်း

സംസ്ഥാന പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി

ക്രമ നമ്പർ	വിഷയം	പരിഷ്കരണ വിധി	സം/പ്ര	പരിഷ്കരണ തീയതി	പരിഷ്കരണ സ്ഥലം
0		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			
1		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			
2		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			
3		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			
4		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			

0	മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം	<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ	11/2017		
1	മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം	<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ	11/2017		
2	മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം	<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ	11/2017		
3		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			
4		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			
5		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			
6		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			
7		<input type="checkbox"/> തുടർച്ചയായും <input type="checkbox"/> പ			

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအားပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်မျိုးသဏ္ဍာဦ**


နေ့စွဲ **၂၉.၁၁.၂၀၁၇ (ဗုဒ္ဓဟူး)** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ကော့ရှား** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာတန်းရွာ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဦးကျော်လှိုင်	ရွာတွင်းလမ်းကျွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	၉၉၀'x၆'x၆"	၅၁၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၉၈၉၀၀၀			၁၀၉၈၉၀၀၀
ဦးအို	ရွာတွင်းလမ်းကျွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	၈၆၅'x၆'x၇"	၁၇၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၆၁၇၇၉၀			၁၀၆၁၇၇၉၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဦးတင်ဝင်း** လက်မှတ် **ဒေါ်အိမ်စွယ်ကျော်** ရက်စွဲ **၂၉.၁၁.၂၀၁၇**

လူထုပဟိုဠာစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် --- လူထုပဟိုဠာစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ---

နေရာ --- ထိုင်းကျေးရွာ၊ ဤတန်း ရှည်ကုတ်၊ _____

နေ့စွဲ --- ၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုဠာစီမံကိန်း ၊ ပထမအကြိမ် ၊ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကောမ္မူ: မြို့နယ် ဤတန်း ရှည်ကုတ် အကြီးကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော

ပထမအကြိမ် ဤတန်းကျေးရွာအစည်း အစည်းအဝေးကို (၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅) နံနက် ၉

နာရီ: ၀၀ မှ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား (၁၅) ဦး ၊ မ (၁၅) ဦး နှင့် မိမိတို့အဖွဲ့

(၁၅) ခု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် အကြီးကျေးရွာအစည်းအဝေး အကြောင်း မိမိတို့အဖွဲ့

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ (ကျား ၁) ၊ (မ ၁) ဝှက်

အဖွဲ့ဝင်များပါသည်။ လူထုပဟိုဠာစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များ (၁) ခု ထိုနေ့လည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

၂၀၁၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

ရက်စွဲ/ရက်စွဲ

ရက်စွဲ/ရက်စွဲ

ရက်စွဲ/ရက်စွဲ

လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း

ပုံစံ ၁၀၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထက်ကိန်းအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ 14. 4. 2016 စီမံကိန်းထက်ကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကြီးနယ် ကျေးဇူးအုပ်စု ရွာသစ်၊ ၂၈၀ ကျေးရွာ ၁၆၆၆

၇၇၇၇ ဖော်စုအဖွဲ့

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ ဦး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၈)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၁၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
စုစုပေါင်း	၁၀၀	၉	၉	၅၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ် အမှတ်ဖြစ်ပါ။

අගනුවර

අංක: 100/200

දිනය: 2023

සඳහා

සඳහා

සඳහා

මෙහිදී පැවැත්වූ විවේචනාමයේ 2023 වර්ෂයේ දේශීය

විකුණු වූ ජාතික ජනප්‍රිය වස්තූන් සහ මානව සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීමේදී

විවේචනාමයේ සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන

මණ්ඩලයේ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ සහයෝගය සඳහා

මූලික වශයෙන් ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

සහයෝගය සඳහා ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

සහයෝගය සඳහා ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

සහයෝගය සඳහා ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

සහයෝගය සඳහා ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

සහයෝගය සඳහා ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

සහයෝගය සඳහා ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

සහයෝගය සඳහා ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

සහයෝගය සඳහා ස්තූතිය පිළිගනිමි. මෙහිදී සඳහන් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග

සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාළ සේවකයන්ගේ සහ සේවකයන්ගේ

အမှတ်	အမည်	အဖွဲ့	အရည်	ကျား/မ	မှန်ကန်ပုံစံ
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၀၆၀၆၀၆၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
၄	တောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
၅	ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ	စာရင်းကိုင်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		စောတော့ဝန်ထမ်း	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		စောတော့ဝန်ထမ်း	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		စောတော့ဝန်ထမ်း	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		စောတော့ဝန်ထမ်း	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
၆	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		ကိုယ်စားလှယ်	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး	ဦးအောင်	မ	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
		အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
၈	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆
၉	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး	ဦးအောင်	ကျား	၀၅-၂၅၀၆၅၂၅၀၆

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ



အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏အမည်များ

အမည်	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
၁၂			
၁၂			
၁၃			
၁၄			
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			
၂၆			
၂၇			
၂၈			
၂၉			
၃၀			
၃၁			
၃၂			
၃၃			
၃၄			
၃၅			
၃၆			
၃၇			
၃၈			
၃၉			
၄၀			
၄၁			
၄၂			
၄၃			
၄၄			
၄၅			
၄၆			
၄၇			
၄၈			
၄၉			
၅၀			
၅၁			
၅၂			
၅၃			
၅၄			
၅၅			
၅၆			
၅၇			
၅၈			
၅၉			
၆၀			
၆၁			
၆၂			
၆၃			
၆၄			
၆၅			
၆၆			
၆၇			
၆၈			
၆၉			
၇၀			
၇၁			
၇၂			
၇၃			
၇၄			
၇၅			
၇၆			
၇၇			
၇၈			
၇၉			
၈၀			
၈၁			
၈၂			
၈၃			
၈၄			
၈၅			
၈၆			
၈၇			
၈၈			
၈၉			
၉၀			
၉၁			
၉၂			
၉၃			
၉၄			
၉၅			
၉၆			
၉၇			
၉၈			
၉၉			
၁၀၀			

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ	အမည်	ကျား/မ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
ကျေးရွာ	၀၂ ဂြိုဟ်	ကျား/မ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၀၁	ဦးကျော်စွာ	ကျား	VPSC		စီမံထောက်ညွှန်	
၂	စန်းစန်းစန်း	မ				
၀၂	ဦးနုစိန်		ဝယ်ယူရေး		ခေါင်းဆောင်	
၂	စန်းစန်းစန်း				မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	စန်းစန်းစန်း				အဖွဲ့ဝင်	
၀၁	ဦးကျော်စွာ		စောင်ကြည့်တိုက်ရေး		ခေါင်းဆောင်	
၂	စန်းစန်းစန်း				အဖွဲ့ဝင်	
၃	စန်းစန်းစန်း				အဖွဲ့ဝင်	
၀၁	ဦးကျော်စွာ		လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး		ခေါင်းဆောင်	
၂	စန်းစန်းစန်း				အဖွဲ့ဝင်	
၃	စန်းစန်းစန်း				အဖွဲ့ဝင်	
၀၁	စန်းစန်းစန်း		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်			
၀၁	ဦးကျော်စွာ		ဝေဖန်အကြံပြု		ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၂	စန်းစန်းစန်း		ဝေဖန်အကြံပြု		ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၀						
၂			အုပ်စုလုပ်			
၂			အုပ်စုလုပ်			

၁	မြို့တော်	ကျား			စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	မြို့တော်	မ			စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း (14) ကျား (၆)
 (၈) မ

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့နှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည့် စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) -
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ဖွဲ့စည်းမှုများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) -
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) -