

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပေါင်မြို့နယ်



လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဝဲပတန်ကျေးရွာ၊ ဝဲပတန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဇွန်လ

ပေါင်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပေါင်မြို့နယ်၊ ဝဲပတန်ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



ညွှန်ပြချက်

- | | |
|--------------------------------|--|
| ၁။ ကားလမ်း | |
| ၂။ ကျေးရွာနယ်နိမိတ် | |
| ၄။ မြစ်ချောင်း | |
| ၅။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး | |
| ၆။ စာသင်ကျောင်း | |
| ၇။ ဘုရား/စေတီ | |

ပေါင်မြို့နယ် - ဝဲဟတန်ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု တည်နေရာပြမြေပုံ



- ပေါင် အစုကြောင်းအရပ်
- ၁။ အိမ်ထောင်စုစုစုစု
 - ၂။ တာဝန်ကျေးရွာ
 - ၃။ မြစ်ကျောင်း
 - ၄။ ရေကန်
 - ၅။ စေတီ
 - ၆။ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး
 - ၇။ ကျေးဇူးတင်စိတ်

- ဝဲဟတန်ကျေးရွာအုပ်စု
- ၁။ အိမ်ထောင်စု
 - ၂။ တာဝန်ကျေးရွာ
 - ၃။ မြစ်ကျောင်း
 - ၄။ ရေကန်
 - ၅။ စေတီ
 - ၆။ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး
 - ၇။ ကျေးဇူးတင်စိတ်

ဝဲဟတန်ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု တည်နေရာပြမြေပုံ

အိမ်ထောင်စု လက်မှတ်

ကျား ဝန်ကြီး

မိန်းကွင်း

ကျားဘိုတွင်း

အိမ်ထောင်စု

ဝန်ကြီးရုံး

ကျေးဇူးတင်စိတ်

စေတီ

ရေကန်

တာဝန်ကျေးရွာ

အိမ်ထောင်စု

ကျေးဇူးကုန်စုံတွင်ပါဝင်သောကျေးဇူးများ

ဝဲပတန် ကျေးဇူးကုန်စုံ

① ဝဲပတန်

② ဝဲပတန် ရွာသစ်

ပေါင်ဖြူ၊ နတ် ဝဲပတန်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း အကျဉ်းချုပ်

လက်ရှိ ဝဲပတန်ကျေးရွာ တွင် နေထိုင် လျက် ရှိသော အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖေချစ် ၏ ဖခင် အသက် ၉၃ နှစ် ရှိသော ဦး ဘိန်း ၏ ပြောကြားချက် အရ လွန်ခဲ့သော ၁၂၅ နှစ် ၇ နှစ်အား နဂမ္တိုင်တွင် ဝဲပတန်ကျေးရွာသည် အိန္ဒိယ နယ်များ ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဒဂုန်ကျေးရွာနှင့် သံလွင် ဖြစ် ကျဉ်းတစ်ခုသာ ဖြားနားထားပါသည်။

ဝဲပတန်ကျေးရွာ ရှာအိမ်နှင့် သင်္ဘောအိမ်ကမ်း ကက္ခာ နဝေး မြေ ၄ မိုင် ခန့်ရှိပြီး သင်္ဘော ၊ ဓမ္မစီး ယိုပါက ခွားလှည်း ဖြင့် သာ သွားရ ပါသည်။ ဝဲပ တန်ကျေးရွာနှင့် ကဒါတ်စိန်ကျေးရွာတို့သည် ရွာချင်း ဆက်လျက် ရှိပြီး ကလွပ် ကျေးရွာနှင့် ချောင်းယပ်တစ်ခုသာ ဖြားနား ထားပါသည်။ နောက်သိုင်းကလေးတွင် တိုချောင်းယပ်ကို ပြည်သူကား လုံး ၏ စုပေါင်း လုပ်ကား ဖြင့် ဖြေဖို့ပြီး ၊ နပြီး နမိုင်း ပိတ် လိုက် ပါသည်။

လွန်ခဲ့သော ၃၅ နှစ်ခန့်က ကလွပ် ၊ ဝဲပတန်ကျေးရွာများသည် ရွာ ၂ ရွာ ကြားရှိ အိမ်ကမ်း မှ မော်လမြိုင် မြို့သို့ ဖော်ဖော်များ ၊ ဓမ္မဖြင့် သာ သွားလာ စွဲ ကြပါသည်။ ပဉ္စမာရီ ဂျင် ကျင့် မြို့ပေါ် ပါမောက္ခ ဒေါ်ဘင်း သင်း လှိုင် အလှူ ရှင် မှ ကလွပ်နှင့် ကျွဲခြံ ၈ မိုင် ၆ ယလုံ နဂမ္တိုင်ရှိ သော ဖြေသားလမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်း ပေါက်လုပ် လှူဒါန်း မှုကြောင့် ဖော်ဖော်ကား ၊ ဆိုင်ကပ် စသည် ယာဉ် များတို့ ဖြင့် နေ့ ၊ ညမပြန် သွား လာနိုင် စွဲပြီး ပြစ်ပါသည်။

ပင်လယ်ရေ တိုက်စား မှု ဖော်ကြောင့် ဝဲပတန်ကျေးရွာ ဘက်ခြမ်း မြေကမ်း များ တဖြည်း ဖြည်း ပြိုကျ ဖြောင်း ဖွေ လာခဲ့ရာ ဝဲပတန်ကျေး ရွာ နှင့် ကဒါတ်စိန်ကျေး ရွာ ၂ ရွာ မှာ တစ်ရွာ တည်း ပေါင်း စည်း စွဲ မှုကြောင့် ကဒါတ်စိန် ကျေးရွာ နေထိုင် မျောက်ကွပ်သွားပြီး ဝဲပတန်ကျေး ရွာ တစ်ရွာ တည်း သာ ဖြေကြီး ၊ ဖြေပုံတွင် စတင် ဖြစ် စွဲ ပါသည်။


ကဒါတ်စိန် နှင့် ဝဲပတန် ကျေးရွာ ၂ ရွာ ၏ မူလနေရာ မှာ ပဉ္စမာရီ လက်ရှိ

PRA ကျဉ်းချုပ်ပြုစုထား

စဉ်	စဉ်းစဉ်	ရက်စွဲ	ကျား	မ	မာန်စာချုပ်
၁	လူမှုရေးရင်းမြစ်ပြုစုပုံ	3.2.2017	၇၁	၁၈၅	မိမိကမျိုးစားများ၊ ကရွဲခံကဆောက် ကယုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကရွဲကနေ၊ လပတ်၊ ရောင်း၊ ...
၂	ဥစ္စာစာအစားအသောက်ဖွယ် စွက်	3.2.2017	၇၁	၁၈၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားကုန်စုံများ ခွဲခြား သတ်ဖြတ် ဦးစွာ ကလွန် ကျေးရွာ သားများနှင့် သဘောတူ ခွဲခြားသတ် ဖြတ်ခြင်း
၃	ကရားကုန်စုံအဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ချုပ် ပြုစုထား	3.2.2017	၇၁	၁၈၅	ကမျိုးသားများသည် ငါးဖမ်း၊ ကျောက် လပတ် ဆိုင်ကပတ်၊ ကားကိုဆိုင်ချုပ် ပြီး ကမျိုးသမီးများ ဈေးရောင်း၊ ကပ် ချုပ်ခြင်း ကိုဆိုင်ချုပ်
၄	ကုသီဥပဒေပြုစုခြင်း	3.2.2017	၇၁	၁၈၅	ကုသီဥပဒေ၊ ပွဲတော် ကျော်ခါ၊ ကစား စာပူလှူမှု၊ ကျန်းမာရေးကုသရေး၊ ကား လပ်ချိန်တွေကို သိရှိစေရန်
၅	ပင်၊ ကျက်စုံအဖွဲ့အစည်း	3.2.2017	၇၁	၁၈၅	ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီးများ၏ ခွဲခြားမှုကို သိရှိခြင်း၊ ကမျိုးသ မီးများ၏ ကားနည်း၊ မှုကို ပြင် ဆင်စေရန်
၆	မင်းပုံစံ	3.2.2017	၇၁	၁၈၅	ကျေးရွာတွင်း ကပွဲစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိစေရန်

Handwritten text at the top right corner, possibly a title or date.

Begeam



Handwritten text at the bottom right corner, possibly a date or location.

ဝဲပတၢ်ကျေးရွာ
ဝဲပတၢ်ကျေးရွာ န့ဉ်စု
ပေါင်မြို့နယ်

လူ့စုရေးဂုဏ်း ဖြစ်ပြန်ပြန်

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ဝဲပတၢ်ကျေးရွာတွင် လူဦးရေ (၂၂၈၇) ဦး ရှိသည်။ နနက် န
ဗျားစု ဖြာ ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းကို နစိက လုပ် ကိုင်ကြပြီး ၊ လယ်ယာ
လုပ်ငန်း နှင့် နရောင်း နဝယ် လုပ်ငန်း ဖြင့် လျှော် နသက်မွေးဝမ်း
ကြောင်း ပြုကြပါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို လူဦးရေ (၇၀%)
လုပ်ကိုင်ပြီး ၊ လယ်ယာကိုကျော် (၃၀%) လုပ် ကိုင် ကြပါသည်။
မွေးမြူရေး ဖြာကျော် ကြက် ၊ ဝက် ၊ ခွား တို့ကို တိုင်တပိုင် မွေး
မြူကြပါသည်။ သောက်သုံး ရေကို ရေးတွင်း ၊ မြေသောက်တို့ဖြင့်
ရယူသုံးစွဲကြပါသည်။ ဝဲပတၢ်ကျေးရွာတွင် သုံး ရေ (၂) က် နှင့်
သောက်ရေ (၁) က် သာ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် တွင် မူလ
ကျောင်း (၁) ကျောင်း နှင့် မူလတန်း (၁) ကျောင်း သာ ရှိပါသည်။
ကျေးရွာလူစု နားလုံး နီးပါး သည် ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကိုးကွယ် ကြပါ
ပါသည်။

အသစ်	သစ် ဖြစ်ခြင်း	အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း	၇၇၇၇
<p>အသစ် အသစ်</p>	<p>အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း</p>	<p>၃၀</p>	<p>၅၇</p>
<p>အသစ် အသစ်</p>	<p>အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း</p>	<p>၃၀၀</p>	<p>၇၇</p>
<p>အသစ် အသစ်</p>	<p>အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း</p>	<p>၅၀၀</p>	<p>၇၇</p>
<p>အသစ် အသစ်</p>	<p>အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း</p>	<p>၂၀၀</p>	<p>၅၇</p>
<p>အသစ် အသစ်</p>	<p>အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း အိတ်ထုတ်ပေးခြင်း</p>	<p>၆၃၀</p>	<p>၅၇</p>

ဝဲပဏ်ကျေးရွာ
ဝဲပဏ်ကျေးရွာကုတ်စု
ပေါင်မြို့နယ်

ဥစ္စာစုကြွပ်ဝဲပဏ်ကျေးရွာသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာကုတ်စု နှစ်ပါးသော ဖိမ်ဆောင်စု (၃၉) ခုဖြစ်ပြီး၊
ကဆင်မဖြေတဲ ဖိမ်ဆောင်စု (၁၀၀) ၊ ကလယ်လက်က (၂၅၀) ၊
ချမ်းသာတဲ ဝိသားစုက (၃၀) ခုပါသည်။ စုစုပေါင်း ဖိမ်ဆောင်
စုကရေကုတ်စု (၄၁၉) ခုပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်
ကလေးမှာ ကလုတ်ကိုင်နည်းပါး၍ ကရင်းကုတ်စု ၁၅၅ ၊ ပညာရေး
ကားနည်း ဖြစ်၍ နှိပ်စား ဖြစ်ပါသည်။ နှိပ်စား ကလုတ်လက်ဖဲများ
ဖြစ်ပြီး၊ ပျေအိုး ၊ ပိုက်ဖာ ကလုတ်လက်ဖဲများ သာ ကလုတ်ကိုင် စုသောကြောင့်
ပုံဖွဲ့ဝင်ငွေ ၁၅၅ ဖြစ်၍ နှိပ်စား နှစ်ပါး သူများပါသည်။
ကရင်းကုတ်စုတွေ ၊ ကလုတ်ကိုင်တွေ ၊ ပုံဖွဲ့ ကူညီပေးခြင်း ဖြစ်
ကျေးရွာရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ဖွဲ့စည်း နဲ့စေ ငြိမ်ပါသည်။

ကိုးဆိုင် မှု သုံးသပ်ခြင်း

ခရီး: ဒါဖြစ် သုံးစွဲမှု ယုံကြည်ရေးယာ:



ဇနီး

အိမ်ထောင်

ခွေး: ချောင်း

လယ်

ဝမ်း

စိတ်နှလုံး

စိတ်ဗျား: ချောင်း

ခွေး: ချောင်း

ငါ: ချောင်း: ဝမ်း

ချောင်း: ချောင်း

ကျား

ဝဲပတန်ကျေးရွာ

ဝဲပတန်ကျေးရွာကုန်စု

ပေါင်ဖျီ.၃၂၆

ပိုင်ဆိုင်မှု / စွဲကြားစိတ်ဖြာမှု

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း ၊ သုံးသပ်ချက်

ယင်းဆွေးနွေးရာတွင် ကမ္ဘာ့သားများက ကမ္ဘာ့ကားဖြင့်
 ဆိုချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့သားများက သာဆုံးဖြစ်ကြပါသည်။
 ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့စုက စက်ချက်လုပ်ငန်း ၊ ပိုက်ဆံ ၊ လုပ်ငန်းတွေ
 ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နယ် ၊ ဧရာဝတီ ၊ ဟေလီဟိုက် ၊ ပိုက်ဖာ
 ဧရာဝတီ ၊ လုပ်ငန်းများကို ကမ္ဘာ့သားဂေဟ ၊ ကမ္ဘာ့သားပါ
 ကမ္ဘာ့ပြုကြပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင်လည်း ကြက် ၊ နွား ၊ ဝက်
 စသည့်တို့ကို ကမ္ဘာ့သားဂေဟ ၊ ကမ္ဘာ့သားပါ ကမ္ဘာ့ပြုကြ
 ပါသည်။ ဟေလီဟိုက် ၊ နယ် ၊ ဧရာဝတီတို့တွင် ကမ္ဘာ့သား
 များက ဆိုချက်ထားပါသည်။

ဝဲပတၢ်ကျေးရွာ

ဝဲပတၢ်ကျေးရွာ ကုဉ်စု

ပေါင်မြို့နယ်

ရာသီခွင် ပြု လဟာ:

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း ၊ သုံးသပ်ချက်

လယ်ကိုတော့ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တၢ်ဆောင်ယုဒ်

နတ်ဇော် လတွင် လုပ် ကိုင် သည်။ လယ်လုပ် ဦးရေ (၃၀ %) ကျား မ
လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ငါးဖမ်း လုပ် ငှား ကို တော့ (၁၂) လ လုံး တွင်
လုပ် ကိုင် ဖြစ် ဖြီး ဗုဒ္ဓီးရေ (၇၀ %) ဟောက် ငါး ဖမ်းခြင်း ၊ ငါးက
ရောင်းဝယ် လုပ် ခြင်း တို့ ကို လုပ် ကိုင် ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ဝက် ၊ နွား
ဇွန် တို့ ကို စီးပွား ဖြင့် မ ဖုတ် ခဲ တပိုင် တပိုင် ဖွေး ဖြူ ဖြစ်ပါသည်။
စီးပွား ဖြင့် ဖွေး ဖြိုး က နာရင်း ဖြိုး ၊ နည်း ပညာ မရှိ သည် တွက် တစ်ပိုင်
တစ်ပိုင် ဖွေး ဖြူ ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကျေးရွာ ဖွဲ့ ဇော် ကို တပိုင် လတွင်
ရွာလုံး ကျွတ် ဘုရား ပွဲ ကျင်း ပ ဖြစ်ပါသည်။ ကာဆိုင် ၊ နယုန် တွင်
ကစား ကစား ဖုလုံ မှ မှား ဆုံး ဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး က နေ့ နေ့ က
ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် တွင် ဝမ်း ဗျက် ၊ ဝမ်း ဂျော ခြင်း ဖြစ် ဖြီး နတ်ဇော် ၊
ပြာသို တွင် ငှက် ဗျား ၊ တုတ် ကွေး တွေ က မှား ဆုံး ဖြစ် ကံ လ တွေ ဖြစ် ပါ
သည်။ ဝင် ဇွေ ကို (၁၂) လ ရာ သီ လုံး တွင် ငါး ဖမ်း လုပ် ငှား ဖြ
ရရှိ ဖြီး ၊ လယ် ဂိုတ် သိမ်း ကာလ လုံး သီတင်း ကျွတ် ၊ တၢ်ဆောင် ယုဒ်
တွင် ဝင် ဇွေ ရရှိ ဖြီး ပါသည်။

အစွမ်းအားပေးခြင်း
အစွမ်း

အစွမ်း


အစွမ်း

အစွမ်း

အစွမ်း

အစွမ်း

အစွမ်း



ဝဲပတၢ်ကျေးရွာ
ဝဲပတၢ်ကျေးရွာ ကုဒ်စု
ပေါင်ဖျါနယ်

ကျား၊ မရေးရာကညာ (ပဒဲ ကူပိုင် နဲ့စံ)

ဆွေးဝွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ချက်

ကမျိုးသမီး၊ ဟေးသညာ ကဓိက ကားဖြင့် မုတ်လ်း ယိုင်းဦးဆောင်
ဒိုင်မှု ကားနည်းဦး၊ ဆုံးဖြတ် ယိုင်းခွင့်၊ ဝဲပတၢ်နည်း ယိုင်းသညာ ကျိုးသား
မဟုတ် ကမုတ်လ်း ယိုင်းဦးဆောင်ဦး ဆုံးဖြတ် ယိုင်းခွင့် ဖြိုပါသည်။ ဝဲပတၢ်
ကျေးရွာတွင် ယောက်ျားလေး ဖွင့် မိန်းကလေး၊ ကျားတူ ပေါင်ဘက်လုပ်
စားကြပါသည်။ ဒီရွာက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ
က မလွဲမကွဲနဲ့ တွေ့ဖွာတန်းတူပါပဲ။ " ပညာရေး ဖွာတော့
မိန်းကလေးတွေက နဲ့နဲ့ ယို ပါသည်။ ကျိုးစာရေးကတော့ ကျားတူ
ပါပဲ။ ဝင်ဇွေ ရှာတဲ့ ဇုရာ ဖွာတော့ ယောက်ျားလေးတွေကလေး
ပိုက်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ ယို ပါတယ်။ " မိန်းကလေးတွေက နိုင်မှု
ကိစ္စအောင် ဝင်ဇွေ ရှာချိန် မရှိသဖြင့် ဝင်ဇွေ နည်းပါသည်။ "



ဝဲဟတန်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အရည်အဝေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အိမ်ထောင်စဉ်းစားပုံ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမေဥဒါ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄.၇၉၃၃၃၈၄၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဖေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲပတော်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၂၅	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၄၄၄
လူမျိုးစု (၂) --- ကရင် ---	၁	ဘာသာ (၂) --- ခရစ်ယာန် ---	၁
လူမျိုးစု (၃) --- မြန်မာ ---	၄၁၄	ဘာသာ (၃) --- မြန်မာ ---	၁၀
လူမျိုးစုရော ---	၁၀	ဘာသာရော ---	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀၀		
ဝစ်ဘေးရှောင်	၂၄၃		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၅	၂၅
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၅၀	၆၀
လူမျိုးစု (၂) --- ကရင် ---	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) --- မြန်မာ ---	၄၄၄	၅၄၀
အခြား	၁၅	၂၅
အိမ်ထောင်စဉ်းစား	၄၀၀	၄၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

သင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည်

မထက်ထက်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (C 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုဝန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ/ဝန်ထမ်းအမည် ဖောင်တင်

စနစ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်	စီမံ	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)	စက်ဝန်း (၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ဝဲပတင်	ကျေးရွာ	ဝဲပတင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စနစ်		အမျိုးသားအရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၂.၂.၂၀၁၇	၃၂.၂.၂၀၁၇	၆၈	၁၉၂	၂၆၀	ဗမာ ၂၆၀
၂။ ကျေးရွာစွဲ. မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၂.၂.၂၀၁၇	၃၂.၂.၂၀၁၇	၅၈	၁၂၀	၁၉၈	ဗမာ ၁၉၈
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း		
၂	ခေတ်စား ၇၅/၇၅		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ -----

ကရီးသားများမှ တစ်ပြင်ညီ အခက်ခဲ / ပြဿနာများ

- မူလဗျူဟာတွင် ကျောင်းသား ဦးရေနှင့် ကျောင်းဆောင် ဖြစ်မှု မရှိ သည့်တွက် ကျောင်းသားများ ပညာသင်ရန်ခက်ခဲ
- ကျေးဇူးတင်၍ လမ်းမကြီး မကောင်း၍ မိုးတွင်းရာခါတွင် လမ်းတွင် ရေ ဖြစ်ပြီး သွားလာရခက်ခဲ ၊ ပညာသင်ရန်ခက်ခဲ ၊
- ဇွဲရာသီတွင် သောက်သုံးရေ မလုံလောက် ၍ သောက်ရခက်ခဲ
- ရွာတွင်းကျမ်းစာရေ၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဆေးဆုံတွက် တိုးချဲ့ချင်
- စာကြည့်တိုက်တွင် ယေဘုယျသော စာကုန်များ နည်း၍ ၊ မဟုတ်ဘဲ ခုသော စာကုန်များ ယိုချင်

အမျိုးသားများမှ တစ်ပြင်ညီ ဖျော်ဖြိုးချက်များ

- လမ်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး (ကွန်ကရစ်လမ်း)
- ဘောက်ဂျေကန် ၇၅၅ ရပ်
- ကျောင်းတိုးချဲ့ရေး (RC နှစ်ထပ်အောင်)
- ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့ ၁ ပြင်ဆင်ရေး

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြင်ညီ ဖျော်ဖြိုးချက်များ

- ကျေးရွာတွင်း လမ်းကောင်းဖွံ့ဖြိုး ဖြိုးကျိုးစားရေး ၁ ပညာရေး ၁ ဂူဖွဲ့စီးဖွားရေး တိုးတက်လာစေရေး
- ကျောင်းသားများ ပရိယောဂ နှင့်လောက်စွာရရှိပြီး စိတ်ချမ်းသာစွာ ပညာဆည်းပူးနိုင်ရေး
- ဘောက်ဂျေကန် နှင့်လောက်စွာရရှိရေး
- နွမ်းပါးသောအိမ်များကို အိမ်များတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး
- အမျိုးသမီးများတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းရရှိရေး

မာ့ဗျိုးသား၊ ဗျား၊ ဖြ မာ့ဆီပြုသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- လမ်းတည်ဆောက်ခြင်း
- သောက် ရေ ကန် တည် ဆောက် ခြင်း
- RC ဖြစ်ထပ် ကျောင်း ဆောင် တည် ဆောက် ခြင်း
- ဆေးပေးခန်း တည် ဆောက် ခြင်း

မာ့ဗျိုးသမီး၊ ဗျား၊ ဖြ မာ့ဆီပြုသော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ကျေးရွာ ကမ်းပြု ပြင် ခြင်း
- ရေခြောင်း၊ ဗျား တူး ဖော် ခြင်း
- ကျောင်းပရိဘောဂ (စာရေးခုံ၊ ဆိုင်ခုံ) ချိတ်ခြင်း
- ခြေသားကန် တူး ဖော် ခြင်း
- မာ့ဗျိုးသမီး၊ ဗျား၊ တွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ က လုပ်ကိုင် စွမ်းရည် ဖန်တီးပေးရန်

ယာယကြိမ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ကစည်း ကဝေး

ကစည်းကဝေး ပြုလုပ်သည့်နေ့က - ဝေဖန် နှစ်ချုပ်ရေး မှူး ခုံး

ကစည်းကဝေး ပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၃.၂.၂၀၁၇

ကစည်းကဝေး ပြုလုပ်သည့် ကချိန် - ၂နက် (၁၀ : ၀၀) နာရီ

ကစည်းကဝေး ပြုလုပ်သည့် ဂုဏ်စွယ်ပတ်ချက် - လူမှုဗဟိုပြု စီမံကိန်း စတင် နိုင် ဂျိ။

ဆွေးနွေး သည့် ကဏ္ဍများ ကာကွယ် " " ကစည်းကဝေး ကျင်းပ ခြင်း ရှိ ဂုဏ်စွယ်

ချက်ကို ရှင်းပြခြင်း ၊ ကျေးရွာ နှစ်ချုပ်ရေး မှူး က စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်

ပြီး ကျင့်သုံး ချုပ်ပြော ဖြစ်ခြင်း ၊ လူမှုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ၁၅

ချက် ကို ဆွေးနွေး ခြင်း ၊ နယ်ပယ် (၆) နယ်ပယ်ပါ ကဆင် (၁၄) ဆင့် ဤ

သော စီမံကိန်း စက်ဝန်း ကို ဆွေးနွေး ခြင်း ၊ လူမှုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရှိ

ကဏ္ဍ ပါဝင် သူများ ရှိ စက်ဝန်း များ ကို ဆွေးနွေး ခြင်း ၊ ကျေးရွာ စေ

တနာ ဝန်ထမ်း များ ချုပ်ပြော ခြင်း တို့ ဆွေးနွေး ခဲ့ ပါ သည်။

ကစည်းကဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် " " ကစည်းကဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် ကာ

ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး ကို ကျေးရွာ လူမှုဗဟို ပေးပေး များ ချုပ်

မှုဖြင့် ကမ္ဘိုးသား ဦး မိုးဝင်း နှင့် ကမ္ဘိုးသမီး ဒေါ်ခိုင်တို့ ကို ရွေး

ချုပ် ခဲ့ ပါ သည်။

ကစည်းကဝေး တက်ရောက်သူ " " ဒေါ်ခိုင်တို့ ဝေးရွာ - လူမှုဗဟို

စည်းရုံးရေး မှူး
မောင်မေတ္တီ - လက်ထောက် နည်းပညာ မှူး

ကျေးရွာ သူကျေးရွာ သား - ကမ္ဘိုးသား (၇၁) ဦး ၊ ကမ္ဘိုးသမီး (၁၈၉) ဦး

စုစုပေါင်း - (၂၆၀) ယောက် တက်ရောက် ခဲ့ ပါ သည်။

နည်းစာ: ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း ခံယူပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်းကို ဖဲပေးခြင်း ချုပ်ဆိုခြင်း ခံယူပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုပေးမည့် ကိုယ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခြင်း ခံယူပါသည်။

နည်းစာ: တက်ရောက်သူ

- ဒေါ်နီနီစေးရွှေ - လှူဒါန်းရုံး: ရုံးချုပ်
 - ဒေါ်စိုးစိုး (အထူးပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်)၊
ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းရုံး
- ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း (၇၉) ဦးနှင့် ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်း (၁၁၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူပြီးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်မှု တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။	စားပေး : ၁၄-၀၇ : သွေးကြောစနစ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်မှု တာဝန်ခံသူ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျေးဇူးတင်မှု
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁။	ပညာရေးဆိုင်ရာ ကျောင်းတိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူးတင်မှု တာဝန်ခံသူ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ပညာရေး
	၂။	ကျောင်းပိုမိုအာဟာရရှိစေရန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	ပညာရေး
	၃။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃။	အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	-	-
	၄။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅။		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

ထိန်းချုပ်သူ- **မထက်ထက်**

ရက်စွဲ- **၂၂ ၆ ၂၀၁၇ ရွာ-ဝဲတော်**

VDP ရက်စွဲ- **၃.၂.၂၀၁၇**

မြို့နယ်- **ပေါင်**

ကျေးရွာအုပ်စု- **ဝဲတော်**

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမူှန်များချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမူှန်များချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- **၇၁ ၁၈၅**
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- **၁**
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ~~ကောင်း~~
 - **ညံ့**
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - ~~မရှိ~~
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- **၄ ၅**
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-