

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်ဇေယျကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

ဗာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၂။ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ ဝက်ကိုင်၊ မြေးကုန်းဒေသ

မြေပုံ



● မြေးကုန်းဒေသ (ဝက်ကိုင်)

■ မြေးကုန်း

~~~~~ ရန်ကင်းမြို့နယ်

~~~~~ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|---|------------|--|------------|----|--------|--|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၁၇.၁၂.၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၁၇ | ၂၄ | ၄၁ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၁၇.၁၂.၂၀၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၁၄ | ၂၃ | ၃၇ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၁၇.၁၂.၂၀၁၇ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၁၆ | ၂၇ | ၄၃ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန် | ၁၇.၁၂.၂၀၁၇ | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ | ၁၅ | ၂၆ | ၄၁ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၁၇.၁၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၅ | ၂၀ | ၃၅ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ | ၁၇.၁၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၄ | ၂၃ | ၃၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------|----|----|-----|--|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ
ပြဿနာများ | ၁၈.၅
၂၀၁၇ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | | ၈၅ | ၈၅ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ
အဆောက်အဦများနှင့်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊
ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ
ပြဿနာများ | ၁၈.၅
၂၀၁၇ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၄၆ | | ၄၆ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ
အဆောက်အဦများနှင့်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊
ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင်
(၅) နှစ်အတွက်
ဖွံ့ဖြိုးရေး
အစီအစဉ်ပြဇယား | ၁၈.၅
၂၀၁၇ | ကျေးရွာလူထု | ၄၆ | ၈၅ | ၁၃၁ | အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား
ခွင့်နှင့် အဓိက
လိုအပ်ချက်များ
ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

ထက်ကိုက်ဒုပစ်စု ၊ ဒေသခံလေယာဉ်ကျေးဇာ

လူမှုရေး၊ ဂုဏ်ဒီ၊ အရင်းအမြစ်ဖြာ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

- ၁- ဒေသခံလေယာဉ်ကျေးဇာ အိမ်ထောင်စု(၂၆၅) စု အိမ်ခြေ (၂၅၀) လူဦးရေ ကျား (၅၅၅) ဦး ၊ မ (၆၀၀) ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၁၁၅၅)ယောက် ဖြစ်ပါသည်။
- ၂- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာနှင့် ရေလုပ်ငန်း ချိတ် မျိုးမွေးမြူရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ငယ်ငွေဖြူ ၊ အများစုမှာလက်လုပ်လက်စားသမား များဖြစ်သည်။
- ၃- လမ်းမရှိ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အခက်အခဲရှိ လမ်းများ၊ တံတား၊ များပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ၄- တစ်ခွဲခွဲကမ္ဘာ မိုးဦးကျသည်အထိ ဧည့်သည်သောလမ်းများ၊ ရေပြန်ကန်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
- ၅- အများပြည်သူ မဟာဥစ္စာဖြစ်ရေး၊ အခြားလိုက်တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ၆- ကလေးသူငယ်ပြုစု မျိုးထောင်ရေး၊ ငွေနှင့် ပြုပြင်ရန်နှင့် တိုးချဲ့ရန်လိုအပ်
- ၇- နေရာချိုးစားတည်ဆောက်ရန်နှင့် နိမ္မာငါယာဉ်လိုအပ်နေပါသည်။
- ၈- သောက်ရေကန်ဖောက်များ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ၉- ဒေသခံလေယာဉ်ကျေးဇာ သည် မုတ္တမကွေ့ကမ်း၊ ခြေထွင်တည်ရှိပြီး ကွမ်းခြံကုန်း၊ မြို့နှင့် ၂၇ မိုင်ကွာဝေး ပါသည်။ သဘာဝအေး၊ အနီးကပ်အချိန် မရွေး၊ ကျရောက်နိုင်ပါသည်။
- ၁၀- မိုး၊ သွေး၊ ကာလ - ရေအားဖြောင်းများ ပိတ်မို့ ရေသည်ကွယ်ရေထွက် ဖြောင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဒေသခံအဖွဲ့ကျေးဇူး၊ ဝက်ကုတ်ကျေးဇူးစာပို့ရာ
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဇယား

| အဆင့် | သတ်မှတ်ချက် / ပိုင်ဆိုင်မှု | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း | |
|--|---|---|---------------|------|
| အဆင့်အစား
လုပ်ငန်းရှင်များ | လယ်(၅-၈၅ ဧက)၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ဝှက် (၇၀)
သဘာဝငါး၊ ပုစွန်ကွင်း၊ ချေးဆိုင်
သဘာဝငါး - ပုစွန်ကွင်း (၃၀ ဧက ၅၇၀ ဧက ထွက်)
ပျဉ်ဆောင်အိမ် (၂၀) ဆိုင်ကယ် (၃၀) | ၃၀ | ၁၁.၃၂ | |
| အသင့်အသင့်
ဆင်းရဲ | ဝါး၊ ဝှက်၊ အိမ်၊ ခြံ (၅ နံရံ ၁၅ နံရံအထိ)
ရေလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေမြေရေး၊ ချေးကျေး | ၈၅ | ၃၂.၀၇ | |
| အကွန်ဆင်းရဲ | ခြံ မိုင်မရှိ၊ လက်လုပ်လက်အား၊ ကောက် | ၁၅၀ | ၅၆.၆၀ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ဦးစိုးသောင်း • ကျော်လွင် • ပျော • မိုးဆယ် • ကောင်ကိုလွင် | <ul style="list-style-type: none"> • ဦးစိုးစွန် • ဦးလှစေ • ဦးဌေး • ကောင်စွန် • ကောင်ဆင်း | ၂၆၅ | ၁၀၀% |

၁၁.၃၂
၃၂.၀၇
၅၆.၆၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်

- ၁။ အလွန်ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ (၁၅၀) ဦးရှိ - ဒြပ်ပိုင်း ဖြေပိုင်မရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှားပါးခြင်း၊ မိသားစုဝင်များခြင်း၊ ပညာရေးချို့တဲ့ခြင်း၊ စားဝတ်နေရေး မပြည့်စုံခြင်း၊
- ၂။ စိမ်းလိန်၊ တွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိပါက စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာမည်
- ၃။ ရှေးလည်ကလုပ်ရိုး ချုပ်များ နှာ ခွေးကြီး မှဲ့ ဆွေ မှု လုပ်ပါက ပါဝင်တက်ရောက် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးရာ ခုနစ်ခုကြိုလုပ်ငန်းစဉ်များ

| အမျိုးအမည် | သတ်မှတ်ချက် | အိမ်ထောင်စု
အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|------------|--|-------------------------|---------------|
| ကျား | လယ်(၅၅၈၆၃၀၈၇)၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဇွန်ခဲက ငါး၊ ပုစွန်ကွင်း၊
ပျဉ်ထောင်စိမ်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ ကား၊ ဆယ်တန်း၊ ကောင်၊
စွဲရ. | ၃၀ | ၂၂.၁% |
| မိန်းမ | ငါး၊ ဝါး၊ ဆွတ်ဖျား၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊
စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေ၊ မြေ၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဆယ်တန်း၊ ကောင်. | ၈၅ | ၃၄.၁% |
| ကျား | ငါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ လက်ပတ်လက်စား၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊
ပျဉ်ထောင်စိမ်း. | ၁၃၄ | ၅၃.၈% |
| | စုစုပေါင်း | ၂၄၉ | ၁၀၀% |

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကောက်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကော်မတီဖွဲ့စည်းရေးရာသည် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အိမ်ထောင်စုကပ်
ကုန်များ ယစ် လျော့နည်းမှုများ ရှိပါသည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး
ရှိပါသည်။ ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး အိမ်ထောင်စု ပျက်စီးမှု၊
ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး အိမ်ထောင်စု ပျက်စီးမှု၊
ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး ကျား၊ မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံး ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက်

ဒေသင်ဇေယျကျေးဇူးစွာ ရာသီခွင်ပြ ကွဒိန် သုံးသပ်ချက်များ

- ရာသီဥတု - နေ့ ကဆုန်လ ခုယုန်လ စီဆိုင် ပါစေရန် လတွေ - မိုးများ သီးထန်စွာ သွန်း မှု ရေကြီး မှု မုန်တိုင်း များ ဖြစ်ပေါ်တက် ပါသည်။
- ရာသီမွဲဝေင် - သယ်နှစ်လ ရာသီများမှာတော့ ကျွန်တော်တို့စွာမှာ ရာသီခေလျက် ပွဲဝေင်များ ကျင်းပပြုလုပ် ပြု ရပါသည်။
- ငွေ - ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ စွာမှာတော့ ဝင်ငွေ ကောင်း တဲလများ ရှိသလို မကောင်း တဲလ လည်း ဘဲ များစွာ ရှိပါတယ်။
- ဘောက် သုံးဂေ ပြတ်လတ်မှု - ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ စွာမှာတော့ များသောအားဖြင့် - စာပေါင်း - တန်ခူး - ကဆုန်လ တွေ များမှာ မေးခွန်း မေးဖြင့် ဘောက် သုံးဂေ ပြတ်လတ် မှု များ ဖြစ်တက် ပါတယ်။
- ကျန်းမာရေး - ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ စွာရဲ့ ကျန်းမာရေးမှာတော့ - ဝမ်းပျက် - ဝမ်းလျှော - ဖျားနာ မှု များ မကြာခဏ ဖြစ်တက် ပါတယ်။
- မိုက်ပျိုးရေး - ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ စွာရဲ့ မိုက်ပျိုးရေး မှာတော့ - လယ်ယာ၊ မရဲ့၊ ဗဲ၊ စသဖြင့် မိုက်ပျိုး သီးနှံ များကို - များသောအားဖြင့် ရာသီခေလျက် မိုက်ပျိုးလျက် ရှိပါတယ်။
- ဂေလုပ်ငန်း - ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ စွာမှာ များသောအားဖြင့် - ငါး၊ ပုခွန်၊ ဂဏန်း များကို လုပ်ကိုင် ရှာဖွေ စားသောက် လျက် ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ နှစ်စတင်စဉ် မုန်းကမ္ဘာ မှာ သီပေါရီဖြင့် ကျန်တေ့မှာ အဆင့်တင် ရှိပါသည်။
- အလုပ်ကြိမ်အား လပ်ရက် - ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ စွာရဲ့ သယ်နှစ်လ ရာသီခွင်များရဲ့ အားလပ်ရက် များမှာတော့ တန်ခူးလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတို့ မှာ အားလပ်ရက်များ ရှိပါတယ်။

ဝက်ကိုင်လျှော့ချရေး၊ ရွေးချယ်မှု၊ အောင်မြင်ရေး၊ လျှော့ချရေး

ရာသီဥတု ဖြစ်ပွားခြင်း သဘော

ရာသီဥတု → ကဆုန်လ၊ နယုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုး၊ သီးထပ်ခြင်း၊ ရွာသွန်း၊ နွယ်ခြင်း၊ ရေကြီးမှု၊ မုန်တိုင်း၊ များ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။

ရာသီဥတု → ၁၂ လ ရာသီဥတုကွဲပြားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ဝင်ငွေ → ဝင်ငွေကောင်းသောလများ ရှိသည်။ မကောင်းသောလများလည်း ရှိပါသည်။

ဘေးအန္တရာယ် → စာပေါင်း၊ စာနည်း၊ ကဆုန်လများတွင် စာများ၊ အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

လျှော့ချရေး → ဝမ်းဗျက်၊ ဝမ်းဗျောများ၊ နှာနှုတ်များ မကြာခင်ဖြစ်တတ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး → လယ်ယာ၊ မရ၊ မဲ စသည့် စိုက်ပျိုးရေးများကို ရာသီဥတုကွဲပြားမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရေပူပန်ခြင်း → ငါး၊ မုန့်ခြင်း၊ လယ်ယာများကို ရေပူပန်ခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပါသည်။ သစ်တော၊ လျှောက်၊ စာနည်းစာနည်းများမှာ ငါး၊ မုန့်ခြင်း၊ လျှော့ချရေးများမှာ အသင့်အတင့် ရှိပါသည်။

အာဟာရဥပဒေ → စာနည်း၊ လယ်ယာများတွင် အာဟာရဥပဒေများ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု

ဘဝရေးရာ (ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု)
အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလုပ်



အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့ဝင်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု

အောင်လှေညွှန်ကျေးရွာ (ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု)
အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံ ပြရယား



ဝက်ချင်

ရေချင်

က

သွင်ကတ်

ပတ်သား

ဝက်ချေ

၂၀၁၂-၂၀၁၃

ဆေရှ

မူကြီးကျောင်း

တောင်ကျောင်း

ပိုင်ချိုးစား

မွေးမြူ

ရေတွင်းကျော်

သဘာဝကွင်း

ပျက်

ဒိုင်သမ်

ကျောင်း အသက်

ငါးပတ်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု/ထိန်းချုပ်မှုသုံးသပ်ချက်

ဒီကောင်စီပျ လျှော့: ရွာ

အရင်းအမြစ် / သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု
သုံးသပ်ချက်

→ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှ ဖယ်၍ အတွက်စက်ချုပ်ပါသည်။ (သုံးစွဲ)

→ အမျိုးသားများသည် လယ်ယာ၊ ကား၊ ရေလုပ်ငန်း၊ လက်သမား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ယူလုပ်ငန်းများ
သုံးစွဲပါသည်။

→ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဈေးဆိုင်၊ ဆေးရုံ၊ မူကြိုကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာတည်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ အရောင်းအဝယ်၊ သဘာဝကွင်း၊ လယ်စသည်တို့ကို သုံးစွဲ
သည်။

→ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှ ဖယ်၍ အတွက်စက်ချုပ်လုပ်ငန်းကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။

→ အမျိုးသားများသည် လယ်ယာ၊ ကား၊ ရေလုပ်ငန်း၊ လက်သမား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ယူလုပ်ငန်းများကို ထိန်း
ပါသည်။

→ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဈေးဆိုင်၊ ဆေးရုံ၊ မူကြိုကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာတည်းစိုက်
ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ အရောင်းအဝယ်၊ သဘာဝကွင်း၊ လယ်စသည်တို့ကို ထိန်း
ချုပ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

အောင်လေ့ကျေးဇူး၊ ဝက်ကုန်ကံကျေးဇူးအပတ်စဉ်
အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

စွာတွင်း

နာယက အဖွဲ့

ဂေါဘက အဖွဲ့

ဘုရားသူတီး အဖွဲ့

အွမ်းကပ်အဖွဲ့

အပျိုသား အဖွဲ့

အပျိုသမီး အဖွဲ့

မိန်းမကြီး အဖွဲ့

ထမင်းချက်အဖွဲ့

ဂေထမိ အဖွဲ့

ပျာခင်း အဖွဲ့

ထမင်းကျွေးအဖွဲ့

ဒို့ဒိုင်း အဖွဲ့

ဝတ်အသင်း အဖွဲ့

စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့

နာကျေးကုညီမှုအသင်း

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့

ကျောင်းကော်မတီ

မျက်စိကော်မတီအဖွဲ့

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

၂၆ ကွ သာရေး နာရေး

၆) ဖွဲ့သို့င်

လူမှုရေး ဆိုင်ရာ

ကမ္ဘာ့ကစည်း မဟာ


ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

မြန်မာ့အလင်း

ပတ်မြန်မာ


မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

အောင်ရေယျကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာဒုဗဟို
အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ



အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်

အောင်ဇေယျကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအတွင်းမှာ ဝတ်ဘူရားတို့နှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အဖွဲ့

ဖွဲ့(၈) ဖွဲ့ရှိပါသည် ၎င်း နဖူးမအည်း၊ ဘေးဒွန်၊ ကျေးရွာ၊ သို့

သို့သည် နကြဲတစ်၊ တွေ့စသို့ ညိုနိုင်း၊ ၇ ကျေးရွာ

ခြေ၊ ပုံ၊ ဇို၊ ရေး / ကျန်း၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး

သုံးစွဲရန်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

- ရန်သူတစ်ဦး နဖူး
- ကျန်း၊ ဘေး၊ ရေး နဖူး
- နဖူး၊ ကျန်း၊ ဘေး
- ကျန်း၊ ရေး၊ ဘေး
- ကျန်း၊ ဘေး၊ ရေး နဖူး
- ကျန်း၊ ဘေး၊ ရေး နဖူး

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ အတွင်းမှာ ဝတ်ဘူရားတို့နှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အဖွဲ့

နဖူး(၉) ဖွဲ့ ရှိပါသည် ၎င်း နဖူးမအည်း၊ ဘေးဒွန်၊ ကျေးရွာ၊ သို့

ကျန်း၊ ရေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး


သုံးစွဲရန်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။


- ကျေးရွာ၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး
- ကျန်း၊ ဘေး၊ ရေး နဖူး
- ကျန်း၊ ဘေး၊ ရေး နဖူး
- ကျန်း၊ ဘေး၊ ရေး နဖူး
- ကျန်း၊ ဘေး၊ ရေး နဖူး


စောင့်လေ့ပြု ရွေးရွာ ဖွဲ့စည်းဆက်သွယ်ရေး ဝေဖန်ရေး ဝေဖန်ရေး


ရွာတွင်း


- အောက်ဖွဲ့ဆိုင်ကမ္ဘာ 


- ဝတ်ကောင်းကမ္ဘာ 


- စာပြန်တိုက်ကမ္ဘာ 


- နာရီကုန်ဆိုင်ကမ္ဘာ 


- ကျွန်းဟောင်းကမ္ဘာ 

- ကျောင်းကော်မတီ 


- မူကြိုကော်မတီကမ္ဘာ 


- ကျွန်းဆွယ်ရေးကမ္ဘာ 


- ရွေးကောက်ပွဲစနစ် နယ်လမ်းကမ္ဘာ 


- မြို့နယ်ကျေးဇူးကော်မတီ 

ရွာဖွဲ့

- ရွေးကောက်ပွဲစနစ် 

- မြို့နယ်ကျေးဇူးကော်မတီ 

- မြို့နယ်ကျေးဇူးကော်မတီ 

- ပတ်ဝန်းကျင် 



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဘောင်ရေညကျေးရွာ ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ အုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပြင်ဆေးစွဲသုများ

ယုံခြယ်မှု

အိမ်ခြေတိကျ

ဂရုစိုက်မှု

ပေးအပ်ခြင်း

ကျန်းမာရေး


ဝေဖန်ပုံစံအဖြစ်

ကုသမှုကိုအောင်မြင်စေရန်

အခြေခံကျန်းမာရေး

ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ
• ထွက်ကုန်ပေး
• ကျန်းမာရေး
• သန့်ရှင်းရေး
• လူထု
• မြေအောက်ရေ
• အခြေခံကျန်းမာရေး

၈. ဝေဖန်ပုံစံ
၉. ထွက်ကုန်ပေး
၁၀. သန့်ရှင်းရေး
၁၁. ကျန်းမာရေး
x



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ရွှေစားပွဲ

၁။ အိမ်ပျူလိစ္စ

အလုပ် လုပ်ရေဝသဒ္ဒါအတွက် အိမ်ပျူလိစ္စ မလုပ်ပေးခြင်းပါ။ (အမျိုးသမီးများ)

၂။ ထင်ရှေ့ဤမူ

အိမ်ပျူလိစ္စလုပ်ရေဝသဒ္ဒါ ထင်ရှေ့ဤပါ။ (အမျိုးသမီးများ)

၃။ ကျန်းမာရေးလက်ပွမ်းဖွံ့ဖြိုး

ဒါသင့်သင့် ဤသည်။ (အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ) ဝါးစွန်း၊ ဝါးစွန်း၊ ဝါးစွန်း

၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်း

အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများ ပိုသည်။ (အမျိုးသားများ)

၅။ အလုပ်တိုင်အောင် အလမ်းများ

(အမျိုးသား) အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်တိုင်အောင် အလမ်း ပိုများသည်။

၆။ ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်း

ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုသည်။ (အမျိုးသားများ)

၇။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အချိန်အလျာဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုရရှိသည်။ (အမျိုးသားများ)

၈။ လုံခြုံရေး

ကျေးဇူးတင်ခြင်းအတွက် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများထက် သင့်၏။ (အမျိုးသားများ)

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ

၁/ မိ. ခု. ဆက်သွယ်သွား၊ လူ၏၊ လူ၏ ခက်ခဲ

၂/ ကျန်းမာရေး၊ အချိန်ကုသမှု

၃/ နည်းပညာ မရှိဘဲ မရှိသည့် အခက်အခဲ

၄/ ဂွာတွင်း၌ ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ

၅/ မိသားစုများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျန်းမာရေး၊ ခက်ခဲ

၆/ မိသားစု၏ နည်းပညာ၊ ဆေးကုသမှု၊ အခက်အခဲ

၇/ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နည်းပညာ၊ အခက်အခဲ

၈/ ဆေးကုသရေး - ဆေးကုသရေး - နည်းပညာ

၉/ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ

၁၀/ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ

၁၁/ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ

၁၂/ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ

၁၃/ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ

၁၄/ ဆေးကုသရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ

အောင်လေးကျေးရွာ

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၀၁) ကျေးရွာ ချစ်ဆက်လမ်း၊ ဂဝံခြေ၊ နှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းဆင်းခြင်း
- ၀၂) ကျေးလက်ကျွန်းကမ်း စေးပေးသည့် ဝါးစာအိမ်ဆောက်ခြင်း
- ၀၃) ကလေးကု - စက်တုတ်ညှိစေ့ပေးခြင်း
- ၀၄) ရွာတွင်းလမ်း ဂဝံခြေခြင်းနှင့် ကျွဲကန်ဆင်းခြင်း
- ၀၅) အလုပ်မကိုင်ကျိတ်ကျပ်စားများ နှစ်စဉ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
- ၀၆) ခိုကယ်ရေး အိမ်တင်ခြင်း
- ၀၇) မြေပျော်ရေး အိမ်တင်ခြင်း
- ၀၈) မြေအောက်ရေ ဆေးဖျက်မှု ပြင်ခြင်း
- ၀၉) ကျွဲစစ်စီး သွယ်တပ်ခြင်း
- ၀၁၀) ဝက်ချယ်ပုစွန်အိမ်တင်ခြင်း
- ၀၁၁) အိုက်ယက်သက်သက်စား သင်တန်းများ ကျင်းပရေးသင်တန်း
- ၀၁၂) ပြန်လည်ပြင်ခြင်း
- ၀၁၃) >

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ

ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ခြံစီမံမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးရာ

- ၁။ လမ်းများအခက်အခဲရှိ - ကျန်းမာရေးအရ သွားလာမှုခက်ခဲ
- ၂။ နှစ်ကျန်းမာသူများ ဆေးရုံသို့ အချိန်မီ သွားလာနိုင်ရေးနှင့် ကားလမ်း တံတားများဆောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲရှိ
- ၃။ ရွာကလေး ရေမြစ်လမ်း မှကြောင့် ဆောက်ရေ ကန်များ၊ သွေးပေးရန် အခက်အခဲရှိ
- ၄။ လျှပ်စစ်ဓါတ်ရရှိရန် အခက်ခဲ
- ၅။ ကျေးရွာအုပ်စု/ရွာသားများ၊ ပပူသူစာ - ဖွံ့ဖြိုးလာရေးကိစ္စတို့တွင် အခက်အခဲရှိ
- ၆။ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွင် ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲရှိ
- ၇။ နာမကျန်း ဖြစ်နေသူများ ဆေးရုံသို့ အချိန်မီ ရောက်ရှိရေးအတွက် အရေးပေါ်ကား အခက်အခဲရှိ
- ၈။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ပါဝင်သော အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းများ အခက်အခဲရှိ
- ၉။ မိုးကလေး ရွာတွင်း ရေများစက်လျှင်သည် အတွင်း ရေလွတ်မြောက်ခြင်းများ ပြုပြင်ထူးခြားစေရန် အခက်အခဲရှိ
- ၁၀။ နှာရေး ရုံးနှင့် နှိပ်စားမှု ယဉ်ကျေးမှု တည်ဆောက်ရေးနှင့် အခက်အခဲရှိ
- ၁၁။ ကလေးသူငယ် မြို့ရပ်မှ ရွာသားနှင့် ရေးငြိမ် အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲရှိ
- ၁၂။ ရွာသည် မုတ္တမပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် တည်ရှိပြီး သဘာဝသော လွန်ကဲသော အခက်အခဲများ ရှိနေပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အချိန်မီ အချိန်မီ ရေရရှိရေး၊ စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိ

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အမိန့်၊ သား၊ မြှော်၊ မြှုပ်၊ ချက်များ

အောင်လေးကျေးရွာ

ဝက်ကိုက်အုပ်စု

- ၁။ ရွာကမ္ဘာ၊ ကောင်၊ မြှုပ်၊ က သွား၊ ကာရေ၊ မြိုင်ဆင်ပြေမည်။
- ၂။ ကျေး၊ ရွာ၊ ချင်းဆက် တံတား များ၊ ဒိုင်ခံ ကောင်၊ မြှုပ်ကာမည်။
- ၃။ လှုပ်ခတ်မီးများ၊ ရှိကံပြီ၊ လူမှုရေး၊ အဆင်အ ဇာနိ၊ မြိုင်မား၊ ကာမည်။
- ၄။ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး၊ ဒုလ္လံ၊ ပညာ များ၊ ရှိကံမည်။
- ၅။ အရေးပေါ် လူမှုအာဇာနည် ရှိကံမည်။
- ၆။ သဘာဝ-စေးဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံ များ ရှိကံမည်။
- ၇။ ကလေးသူငယ်မြေစုရေး ဌာနကို ဝိုင်းချုပ်မြေစု ရှိမည်။
- ၈။ ကျင်းမာရေး၊ စာသိ၊ ကုသ ရှိခွင့်များ ရှိမည်။ ကျင်းမာရေး ပိုမို ကောင်၊ ကာမည်။

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ ဂွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဂတ်ကျေးလမ်း (အဆိုအစီအစဉ်) ခင်းခြင်း

၂။ ကံများတူးဖော်ခြင်း၊ မြို့ပြခြင်း - ခြံရံလမ်းများကိုင်ခြင်း၊ စက်ယန္တရားများစိုင့်တူးဖော်ခြင်း

၃။ ဂွာတွင်းစိုက်ဆက်ခံစားများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ် ဝါတား ဆောက်လုပ်ခြင်း

၄။ လှေစစ်စီးမှုများ - လမ်းဖို့ / ၄၄၆ ဖို့ သွယ်တိုက်ခြင်း

၅။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ် RC

၆။ ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခန်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ် RC သို့မဟုတ်

သစ်သား -

၇။ စာရေးပေါ်ကားများ အဆင့်အတန်း ရှိရှိစေရန်

၈။ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ရွှေ့ပြောင်းရေးစခန်းများ

လမ်း၊ မရံ၊ ပုံ၊ ပြောင်း၊ ကွမ်း၊ ဝက်၊ ကြေး၊ မုန့်၊ ငါး - ၄၄၆

၉။ ဂွာတွင်းရေဖျော်ဖြောင်းများ တူးဖော်ခြင်း BP-C ဖို့ ၄ - စက်ယန္တရား

(၁၀) အခြေခံအဆောက်အအုံများ - စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ

၁၁။ ကလေးစားစေရန် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း - စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ

၁၂။ အထူးစားအိမ်များကို တည်ဆောက်ခြင်း - စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ


၁၃။ အထူးစားအိမ်များကို တည်ဆောက်ခြင်း - စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု

အောင်လေးကျေးရွာ၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု
(ကျား + မ) ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ


- ၁) ခွာချစ်၊ သက်ဝင်၊ ခင်မာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (က + မ)
- ၂) ကျေးလက်ဆေးပေးရေး (က + မ)
- ၃) ခွာချစ်၊ သက်ဝင်၊ ခင်မာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (က + မ)
- ၄) စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (က + မ)
- ၅) ရေတွင်းရေကန်ပြုပြင်ခြင်း (မ)
- ၆) ကျွမ်းကျင်မှု သွယ်တန်းခြင်း (မ)
- ၇) ခွာချစ်၊ တံတား (က)
- ၈) စာပေပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်း (က)
- ၉) ရေအောက်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း (က)
- ၁၀) မူကြိုလမ်းဆုံဆိုင် (က)
- ၁၁) နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်း (က)
- ၁၂) စာပေပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်း (က)

ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံ



| စဉ် | အမည် | ရာထူး / တာဝန် | ပုဂ္ဂိုလ် |
|-----|------------------|---------------------------------|--------------|
| ၁ | ဦးဝင်းကို | ကျေးရွာစီမံ/ထောက်ပံ့ရေး | ၀၉-၇၇၈၉၈၄၆၇၂ |
| ၂ | ဒေါ်မာလာဦး | ကျေးရွာစီမံ/ထောက်ပံ့ရေး | ၀၉-၉၆၇၆၈၃၈၇၉ |
| ၃ | ဦးကျော်လွင် | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် | ၀၉-၉၇၂၅၂၁၁၆၃ |
| ၄ | ဦး ကြည်အေး | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | ၀၉-၉၆၇၇၅၁၈၉၈ |
| ၅ | ဦးပျော | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | ၀၉-၄၂၅၃၀၈၅၉၇ |
| ၆ | ဒေါ်သဲဆုဦး | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ | ၀၉-၉၆၂၀၇၄၉၂၆ |
| ၇ | ဦးချစ်မောင် | ဆောင်ကြဉ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | ၀၉-၇၈၄၄၄၈၂၇၀ |
| ၈ | ဒေါ်သင်းစံပယ် | ဆောင်ကြဉ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | ၀၉-၇၈၂၀၇၀၃၇၁ |
| ၉ | ဒေါ်ခန်းမာလာ | ဆောင်ကြဉ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ | ၀၉-၉၆၁၇၂၆၆၀၈ |
| ၁၀ | ဦးထွန်းနိုင် | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ | ၀၉-၉၆၁၈၉၅၁၀၆ |
| ၁၁ | ဒေါ်အေးသင်း | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ | ၀၉-၇၉၄၈၅၉၇၀၁ |
| ၁၂ | ဒေါ်အေးအေးသင်း | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ | ၀၉- |
| ၁၃ | ဦးမောင်ဦး | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | ၀၉-၇၉၀၇၃၉၀၃၇ |
| ၁၄ | ဒေါ်နွယ်နီလှိုင် | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | ၀၉-၇၈၄၄၄၆၅၅၈ |
| ၁၅ | ဒေါ်သန်းသန်းစိုး | ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ | ၀၉- |
| ၁၆ | ဦးမြင့်ဌေး | ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ | ၀၉-၈၀၁၁၀၈၈၈၈ |

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ဓာရင်း

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

- အမျိုးသား = ဦးဝင်းကို
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်မာလာဦး

ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ

- အမျိုးသား = ဦးပျော့
- အမျိုးသား = ဦးဖြူစော
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်သီမုပိုင်

ကောဇိ ဖြူညှိ ဖြီးဖြတ်ရေး အုပ်ကော်မတီ

- အမျိုးသား = ဦးချစ်မောင်
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်သင်းစံပယ်
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဆန်းမာမာ

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အုပ်ကော်မတီ

- အမျိုးသား = ဦးထွန်းဦး
- အမျိုးသား = ဒေါ်စောသင်း
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်စောစောသင်း

ကျေးဇူးဓမ္မဇာတိ ကုန်

- အမျိုးသား = ဦးကျော်လွင်

ဝေဖန်စာကြည့်ပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး တာဝန်

- အမျိုးသား = ဦးမြင့်ဌေး
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်သန်းသန်းစိုး

ကျေးဇူးဓမ္မာနာ ဝန်ထမ်း

- အမျိုးသား = ဦးမောင်ဦး
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်နွယ်နီလှိုင်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးလှဝင်း ဖုန်း: ၀၅-၉၇၄၅၃၃၄၅၅ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးစိုးခိုင်

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရန်ကင်း မြို့နယ်: ကျွန်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု: ဝက်ခိုက် ကျေးရွာ: ဒေသင်္ဂါယော

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ ဗမာ | ၂၆၅ | ၁။ မုန့် | ၂၆၅ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| မသန်စွမ်း | အရေအတွက် | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| လူမျိုး (၁) | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|----------------|-----------------|--------------|
| လူမျိုး (၂) | ၅၅၅ | ၆၁၀ |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | Where? | |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး | ခြစ်ပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| | | | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းချီ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်စက်/စိမ်း | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | | မှတ်ချက် | | | | မှတ်ချက် |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ
 _____ နှစ်/မသိပါ
 ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ ၁.၄ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____

မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၁) နာရီ
 ၄၀ ၁၅ (၁) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ

ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၀၄ - ၃ ခုနှစ် အတွင်း / ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖြစ်ခဲ့သည်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... (SC)

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဝင်းကို

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဦးစိုးနိုင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးဗျဝဇ ဖုန်း - ၀၉-၉၇၄၅၃၃၄၅၉ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးအောင်မြင့်လင်း

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ထက်ကုန်း ကျေးရွာ - ကောဇာတေယျ

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ <u>ဗမာ</u> | <u>၂၄၉</u> | ၁။ <u>ဗုဒ္ဓ</u> | <u>၂၄၉</u> |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်း | | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | <u>၁၅</u> | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|------------------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုး (၁) <u>ဗမာ</u> | <u>၆၀၀</u> | <u>၅၇၀</u> |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | <u>၂၃၈</u> | <u>၁၁</u> |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြံစိုပ် | ကျန်းမာရေး | ခြံစိုပ် | ဘာသာရေး | ခြံစိုပ် |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| ပုဂံကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဝလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/မရှိ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: ၁.၄ မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၀) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၁၅) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နက်ပျက်ကြီး (၂၀၀၈)၊ ဒီဇင်ဘာ (၂၀၀၄)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်

လှဝင်း

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊
ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၇. ၁၂. ၂၀၁၇

ရက်စွဲ ၁၇. ၁၂. ၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးလှိုင်

နေ့စွဲ 11.3.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ကွေ့မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကျိုက် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 8.3.2017 | 9.3.2017 | 54 | 85 | 139 | 139 မမ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 10.3.2017 | 11.3.2017 | 88 | 69 | 157 | 157 မမ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၁၇.၃.၂၀၁၇ | ၁၇.၃.၂၀၁၇ | ၁၁ | ၉ | ၂၀ | ၂၀ မမ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၂၀.၅.၂၀၁၇ | ၂၀.၅.၂၀၁၇ | ၅၀ | ၇၇ | ၁၂၇ | ၁၂၇ မမ |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၆.၂၀၁၇ | ၂၁.၆.၂၀၁၇ | ၅၅ | ၇၅ | ၁၂၇ | ၁၂၇ မမ |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၆.၂၀၁၇ | ၂၁.၆.၂၀၁၇ | ၅၅ | ၇၅ | ၁၂၇ | ၁၂၇ မမ |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၆.၂၀၁၇ | ၂၁.၆.၂၀၁၇ | ၅၂ | ၇၅ | ၁၂၇ | ၁၂၇ ၆၄. |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၁.၆.၂၀၁၇ | ၂၁.၆.၂၀၁၇ | ၅၂ | ၇၅ | ၁၂၇ | ၁၂၇ ၆၄. |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၁၆.၈.၂၀၁၇ | ၁၆.၈.၂၀၁၇ | ၃၇ | ၆ | ၁၂ | ၁၂ ၆၄. |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၉.၁၀.၂၀၁၇ | ၁၉.၁၀.၂၀၁၇ | ၅၇ | ၂၂ | ၁၂၉ | ၁၂၉ ၆၄. |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၁၉.၁၀.၂၀၁၇ | ၁၉.၁၀.၂၀၁၇ | ၅၇ | ၂၂ | ၁၂၉ | ၁၂၉ ၆၄. |

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမြတ်ဖြိုး၊ ငမေ။

နေ့စွဲ . စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဝက်လွန် ၊ ကျေးရွာ - မော့မော့ဇေယျ။

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 17.12.2017 | 17.12.2017 | 46 | 89 | 135 | 135 / ၈၆၁ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | 18.12.2017 | 18.12.2017 | 47 | 86 | 133 | 133 / ၈၆၁ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးစိန်

နေ့စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝဏ္ဏပြည် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုင်ကျေး ကျေးရွာ နောင်ရေးယူ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|--|---|--|
| ၁ | ရွာတွင်း သွား၊ ကားလမ်းမရှိ | ၁ | မြို့သို့ သွားလာရေး မလွယ် |
| ၂ | ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး မရှိ | ၂ | ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု မလုံလောက် |
| ၃ | ကျေးရွာတွင် ရေပေးစနစ် မရှိ | ၃ | ပျက်စီးနေသော မြေပြင် |
| ၄ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ | ၄ | စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ |
| ၅ | စာကြည့်တိုက်၊ အခက်အခဲ | ၅ | သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း |
| ၆ | ဆေး၊ ပေး ဆေးကုသမှု မရှိ | ၆ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ |
| ၇ | အရေးပေးကုသမှု မရှိ | ၇ | အသက်မွေးဝမ်းကြေး ပညာရရှိမှု မလုံလောက် |
| ၈ | စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ မရှိ | ၈ | အိမ်ထောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိ |
| ၉ | ကျေးရွာအတွင်း မလောင်း (ရွာတွင်း) | ၉ | ရွာတွင်း သွား၊ ကားလမ်း မရှိ |
| ၁၀ | ကလေး၊ သူငယ်ပြုစု များ မလောင်း | | |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | |
|--|--|---|--|
| ၁ | ရွာသူ/သား၊ ကားလမ်း သွား၊ ကားလမ်း | ၁ | အကျွမ်းအဝင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု |
| ၂ | သောက်သုံးရေ မလုံလောက် | ၂ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ |
| ၃ | ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ် | ၃ | အကျွမ်းအဝင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု |
| ၄ | အိမ်ထောင်ရေး အခက်အခဲ | ၄ | ရွာတွင်း သွား၊ ကားလမ်း မရှိ |
| ၅ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ | ၅ | သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း |
| ၆ | အကျွမ်းအဝင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု | ၆ | စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိ |
| ၇ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ | ၇ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ |
| ၈ | အကျွမ်းအဝင် ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု | ၈ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ |
| ၉ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ | ၉ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ |
| ၁၀ | ကျွတ်စစ်ဗိုလ်၊ အခက်အခဲ | | |

ကလေး၊ သူငယ်ပြုစု များ မလောင်း



၈. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | ရွာတွင်း ဂဝံ ခင်း၊ ဖွင့်၊ ဖြည့်၊ ဖြည့်စေခြင်း | ကျား + မ | | |
| ၂ | စာကြည့်တိုက် စာညှိစာကတ်ခြင်း | ကျား | | ၁၁၆၅ |
| ၃ | ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ဂဝံ ခင်း၊ ဖွင့်၊ ဖြည့်စေခြင်း | ကျား + မ | | |
| ၄ | သောက်စာရေရရှိရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး | ကျား + မ | | |
| ၅ | ရွာတွင်း ဝါးကြေးနီ ဖြန့်ဖြူးခြင်း | ကျား | | |

၉။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁ | လျှပ်စစ်ဓါတ် သွယ်တင်ခြင်း | ကျား + မ | |
| ၂ | ခိုက်ယိုမှု / မွေးမြူရေး နည်းပညာသင်တန်း | ကျား + မ | |
| ၃ | ကျေးလက်စားပေး ခင်းတင်စာအုပ်ခြင်း | ကျား + မ | |
| ၄ | စာပေပုံနှိပ်ရေး နည်းပညာ သင်တန်း | မ | |
| ၅ | သဘာဝစားနပ်ရိက္ခာ အကျိုးအမြတ် ဖြည့်စေခြင်း | ကျား | |

၂၄။ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မင်းအောင် လက်မှတ် Minda နေ့စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမြသိန်းဖြိုး လစ.

| | | | |
|----------------|--|----------|--|
| နေ့စွဲ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ဖတ်စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄) | | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်းပြည်နယ် | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု - ဝက်ကွိုက်၊ ကျေးရွာ - စောဇော်ဇော်ဇော် |
| | ကွယ်: (၄) ကွယ် | | |

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|--|---|---|
| ၁ | ကျေးရွာတွင်း ဘွားယာဖွဲ့ ဖုံးကားစာမင်္ဂလေပါ. | ၁ | ကျေးရွာမှ မြို့သို့ ဘွားယာဖွဲ့ ခက်ခဲခြင်း. |
| ၂ | ကျေးရွာကပ်ရွာ နှင့် ဘွားယာဖွဲ့ ခက်ခဲလျက်ရှိခြင်း. | ၂ | ကျေးရွာကပ်ရွာက ချိန်မှီလှည့် ခက်ခဲခြင်း. |
| ၃ | ရွာကပ် ရွာကပ်သုံး ရေ မြတ်လပ်ခြင်း. | ၃ | ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း. |
| ၄ | ပျော်စစ် ဖိ ညွတ်တို ရှိ ကောက်စားခြင်း. | ၄ | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကျွမ်းကျင် ပညာပညာ/ ရွေးကောက်ခက်ခဲခြင်း. |
| ၅ | ကပ်ပညာမဟုတ်သော ပုခင်း ပါခြင်း. | ၅ | ရွာကပ်သုံး ရေ မပုံမှန်ခြင်း. |
| ၆ | ကျေးရွာကပ် ရွာ ကပ်ရွာလျှောက်များ ပိုဆောင်ရွက်ခြင်း. | ၆ | ပျော်စစ် ဖိ ညွတ်တို ရှိ ကောက်စားခြင်း. |
| ၇ | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကျွမ်းကျင် ပညာပညာကပ်ရွာရှိခြင်း. | ၇ | ကောက်ပညာမဟုတ်သော ပုခင်း ပါခြင်း. |
| ၈ | ကျေးရွာကပ် ကပ်ရွာ ကပ်ရွာရှိခြင်း. | ၈ | ကျေးရွာတွင်း ဘွားယာဖွဲ့ ခက်ခဲ ချိန်ခြင်း. |
| ၉ | ကျေးရွာတွင်း ရေ မြတ်ခြင်း များ မကောင်းခြင်း. | | |
| ၁၀ | ကလေး ညွတ်ပျော် ပျော်စမ်း ကပ်ရွာကပ် ရွာရှိခြင်း. | | |

၁. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | |
|--|--|---|---|
| ၁ | ရွာသူ/ဘွား ဘွားယာဖွဲ့ စာမင်္ဂလေ ပျော်စစ် ကပ်ရွာရှိခြင်း. | ၁ | ကျေးရွာကပ် ရွာကပ် ချိန်မှီလှည့် ခက်ခဲခြင်း. |
| ၂ | ပျော်စစ် ဖိ ညွတ်တို ရှိ ကောက်စားခြင်း. | ၂ | ကျေးရွာကပ် ရွာကပ် ချိန်မှီလှည့် ခက်ခဲခြင်း. |
| ၃ | ရွာကပ် ရွာကပ်သုံး ရေ မြတ်လပ်ခြင်း. | ၃ | ပျော်စစ် ဖိ ညွတ်တို ရှိ ကောက်စားခြင်း. |
| ၄ | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကျွမ်းကျင် ပညာပညာရှိခြင်း. | ၄ | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကျွမ်းကျင် ပညာပညာ/ ရွေးကောက်ခက်ခဲခြင်း. |
| ၅ | ကပ်ပညာမဟုတ်သော ပုခင်း ပါခြင်း. | ၅ | ရွာကပ်သုံး ရေ မပုံမှန်ခြင်း. |
| ၆ | ကျေးရွာကပ် ရွာ ကပ်ရွာလျှောက်များ ပိုဆောင်ရွက်ခြင်း. | ၆ | ပျော်စစ် ဖိ ညွတ်တို ရှိ ကောက်စားခြင်း. |
| ၇ | စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကျွမ်းကျင် ပညာပညာကပ်ရွာရှိခြင်း. | ၇ | ကောက်ပညာမဟုတ်သော ပုခင်း ပါခြင်း. |
| ၈ | ကျေးရွာကပ် ကပ်ရွာ ကပ်ရွာရှိခြင်း. | ၈ | ကျေးရွာတွင်း ဘွားယာဖွဲ့ ခက်ခဲ ချိန်ခြင်း. |
| ၉ | ကျေးရွာတွင်း ရေ မြတ်ခြင်း များ မကောင်းခြင်း. | | |
| ၁၀ | ကလေး ညွတ်ပျော် ပျော်စမ်း ကပ်ရွာကပ် ရွာရှိခြင်း. | | |

ကျေးရွာကပ် ပညာပညာ ချိန်မှီလှည့် ခက်ခဲခြင်း.



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|--|---|------------------------|---|
| ၁ | ကျေးရွာတွင် လွန်ကျစ်ခင်းခြင်း | ၈ + ၆ | | |
| ၂ | ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဖန်တီးဆောင်ရွက်ခြင်း | ၈ + ၆ | | |
| ၃ | ရွာချင်းဆက် လွန်ကျစ်လမ်းဖွဲ့ခြင်း | ၈ + ၆ | | |
| ၄ | ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း | ၈ + ၆ | | |
| ၅ | လျှပ်စစ်ဖိုင်၊ ဒွယ်တန်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း | ၈ + ၆ | | |

၆. ကျေးရွာစီမံကိန်းအတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

၇. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|-----------|
| ၁ | ပိုမိုပမာဏ ဝယ်ယူခြင်း | (၈) | |
| ၂ | မျိုးစေ့၊ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသရေးကိရိယာများ | (၈) | |
| ၃ | နှိုက်ပျိုးစား၊ ပြေးစေရေး၊ ပျံ့ပျားစား | ၈ | |
| ၄ | ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်း တူးဖော်ခြင်း | ၈ | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၇

ဒေါ်မာမာစိုး 

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးဇော်ထွန်းနိုင်
 နေ့စွဲ ၂၇.၃.၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုကုန်ကြီး မြို့နယ် ကွမ်ဒြကုန် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက်

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|-------------|--|---------------------|--|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |
| ကံပိုင်း | ဌာနငါးစက်
(ကံပိုင်း - ဝက်ကိုက်
ဂဝံလမ်းခွင်ခြင်း) | 1300' x 10'
x 6" | 314 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၂၅၀၀၀၀၀ | | | |
| ကောင်လေယျ | ဌာနငါးစက်
တံတား (ကောင်
လေယျ - ဝက်ကိုက်)
ကွမ်ဒြကုန်တံတား | 40' x 10'
x 15' | 1165 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၂၅၈၀၀၀၀၀ | | | |
| ဂိုးကုန်း | ဌာနငါးစက်
(ဂိုးကုန်း - ကောင်
လေယျ) ဂဝံလမ်း
ခွင်ခြင်း | 4500' x 6'
x 6" | 538 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၁၅၃၀၀၀၀၀ | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှူး/စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ ဦးစိုးနိုင် အမည် ဦးစိုးနိုင် နေအိမ်လမ်းအမှတ် ၁၇
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ပြည့်ဖြိုးလင်း

နေ့စွဲ 31.1.2018 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက်

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|---|--------------|--|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ဝက်ကိုက် | ကျေးရွာတွင်း (ခွဲအုပ်စုအကျယ်) ကွန်ကရစ်လမ်း | 2000'x10'x6" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 26,000,000 | | | 26,000,000 |
| ခံဘိုကုန်း | ကျေးရွာတွင်း (ခွဲအုပ်စုအကျယ်) ကွန်ကရစ်လမ်း | 1500'x10'x6" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 19,000,000 | | | 19,000,000 |
| ကံပိုင်း | ကျေးရွာတွင်း (အင်းကြီးကျေးရွာ) ကွန်ကရစ်လမ်း | 1250'x10'x6" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 17,917,721 | | | 17,917,721 |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား
<input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
<input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး ဦး ဦး

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 31.1.2018

မေ့မေ့ချက်(၂)။ ။ ဆက်လျက်၍ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အချက် (၁၅)မျက်ကိုတစ်ဆင့်ချင်း ရှင်လင်းပြောကြား၍ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့်ကိုလည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဆက်လျက်စေတနာဝန်ထမ်း ကျား(၁)၊ မ(၁)ကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးချယ်သူများမှကျား(၃)ဦးနှင့် မ(၃) ဦးအဆိုတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဆက်လျက်၍စေတနာဝန်ထမ်းများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေးရမည် မဲပေးရမည့် ပုံစံကိုလည်း ရှင်းပြ၍ မဲပေးစေပါသည်။ဆက်လက်၍ မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာရွေးချယ်ရေး မဲအများဆုံးရရှိသော ဦးမောင်ဦး နှင့် ဒေါ်နွယ်နွယ်တို့အား စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသော ဦးဝင်းလွင် နှင့် ဒေါ်ကျွန်းကျွန်းတို့ (၂)ဦးအား ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကို ရွာသူရွာသားများကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ ထိုနောက်ပြန်လည် အနစ်ချုပ်၍ အစည်းအဝေးကိုလည်းပြီးသည့်အထိအားလုံး တက် ရောက်ကျရန်နှင့် နောက်နေ့အစည်းအဝေးကိုလည် အားလုံးတက်ရောက်ကျရန် ပြောကြား၍ သ ဘောတူဆိုဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးမောင်ဦး
စေတနာဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးဝင်းကျော်
ကျေးရွာစီ/ထောက်



လူထုဗဟိုပြုပံ့ကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဝေးချေးရွာ
ဝေးချေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....
.....
.....
.....
.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ထူး (၄၆) ဦး ။ မ (၅၉) ဦး ။ (၁၀၃၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းထင်သို့ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁၁) ။ ။ ဒုတိယ ဒုစစ်ကော်ဝင်၊ ကဏ္ဍက ပထမကြိမ်ကျေးရွာစာတန်းစာရင်းတွင် ကျေးရွာကော်ဝင် ကျ ပျဉ်းလမ်း ဆုံး ကျေးရွာ မှ ပျဉ်းလမ်းပိုင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာကော်ဝင် စာရင်းတွင် ပါဝင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ။

ဆွေးနွေးချက် (၁၂) ။ ။ ဒုတိယ ဒုစစ်ကော်ဝင်၊ ကဏ္ဍက ကျေးရွာစာတန်းစာရင်းတွင် ကျေးရွာကော်ဝင် စာရင်းတွင် ပါဝင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာကော်ဝင် စာရင်းတွင် ပါဝင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်နုနု



လူထုဗဟိုပြုစီးမံကိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ **ဖာအိလေယျ**

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု **ဝက်ကျိတ်**

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ **ပျဉ်းမာန်ကျောင်း**

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရပ် **၁၉.၃.၂၀၁၇**

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့် အကြောင်းအရာ **ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ **ကျား(၈၈) ဦး၊ မ (၆၉) ဦး၊ စုစုပေါင်း=၁၅၇ဦး**

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ အစည်းအဝေးကို (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနေ့ အစည်းအဝေးမှ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လျက်၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း PRA Tools(၆)ခုအား ပြုလုပ်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုလဲ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း PRA တစ်ခုခြင်းစီကို အဖွဲ့များဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ PRA တစ်ခုခြင်းစီ၏ ရည်ရွယ်ချက် ဆွေးနွေးချက် ဆန်းစစ်ချက်များကိုလဲ ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ဆက်လက်၍ အခက်အခဲပြဿနာ နောင်ငါးနှစ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန်နှင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးခြားခွဲ၍ ဖော်

ထုတ်စေပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပေါ်ထွက်လာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပူးပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေး၍ ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်မည့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင် မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ပြုလုပ်လိုသူများသာ အဆိုပြုရန်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို သိရှိစေရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဖွဲ့ခြင်းအလိုက် အဆိုပြုစေပြီး လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ။ ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲအများဆုံးရ၍ ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ သည်။ ကော်မတီဝင်(၁၆) ဦးကိုလည် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြောက် ထားသည်ကိုလည်း သဘောတူကြောင်း ကန့်ကွက် မှုမရှိကြောင်းသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦး ဖောင်ခို
စေတနာဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦး ဝင်းကျော်
ကျေးရွာ စီး/ ထောက်

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်၍ အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် နှင့်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား ပြောကြား၍ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်စွာပြောဆိုနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများကိုလည်း တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာများတွင် ပြုလုပ်သော ပထမနှစ် စက်ဝန်တွင် အမျိုးသမီးများတင်ပြသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်အားအတွက် တူညီသောလုပ်ခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီး ကွဲခြားမှု၊ မရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွမ်းရည်များကို တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှု၊ များပြုလုပ်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း ပြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီသန့် အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်စေပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၀.၃.၂၀၁၇

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။
မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ အောင်လေယျ

အုပ်စုအမည်။

။ ဝက်ကိုက်

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|--------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ရွာတွင်း ဝတ်ဒုံ ဇွန်ကုန်ရပ် | (က+မ) | | | |
| | ၂ | ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု | (က) | | | |
| | ၃ | ရွာတွင်း အင်္ဂလိပ် ဇွန်ကုန်ရပ် | (က+မ) | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | ဝက်ကိုက် ကျေးရွာအုပ်စု | (မ) | | | |
| | ၂ | ရွာတွင်း အုပ်စု | (က+မ) | | | |
| | ၃ | ရွာတွင်း အုပ်စု | (က+မ) | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | အေးပေးခန်း | (က+မ) | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု | (က+မ) | | | |
| | ၂ | ရွာတွင်း အုပ်စု | (က) | | | |
| | ၃ | ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု | (က+မ) | | | |
| | ၄ | ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု | (က) | | | |
| | ၅ | | | | | |

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊

၊ ဒေသအမည်

အုပ်စုအမည်၊

ဝက်ကိုက်

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|----------------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း | က+မ | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | ဆေးပေးခန်း | က+မ | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၃ | ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ် လမ်း | က+မ | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၄ | ဆေးကုသမှု တိုက် | က+မ | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၅ | မူကြိုကျောင်း | က+မ | ၁/၂၀၁၇ | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးသင်တန်း | က | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | ရွာတွင်းကျေးရွာပြုပြင် | က+မ | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | လျှပ်စစ်ဓါတ် သွယ်တန်းခြင်း | က+မ | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၃ | ပိဗ္ဗာနိယာ | က | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၄ | အုပ်စုအတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | က | ၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၅ | ရွာအတွင်း ဖြစ်တိုးရေးခြင်း | က | ၁/၂၀၁၇ | | |

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|-------------|
| ထိန်းချုပ်သူ- | ရက်စွဲ- | ရွာ- | VDP ရက်စွဲ- |
| | မြို့နယ်- | ကျေးရွာအုပ်စု- | |

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)