

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၂။ ကျေးရွာတစ်ခု၏ မြေပုံ



အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

ကျေးရွာ

ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာအရင်း

(၁) ဝက်ကိုင်

(၂) ကံပိုင်

(၃) အောင်ပေယျ

(၄) အိလှိုင်

ကျေးဇူးတင်ပေးသော ကျေးဇူးများစာရင်း

၁။ ဝတ်ကိုက်

၂။ ကံစိုင်း

၃။ စောင့်ရှောက်

၄။ ကိုးကျား

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ကျေးယခင်က ရွာစစ် ဟပ်ပတ်လည်တွင် ဆောက်ရောက် ပျား ဝိုင်းရံနေ၍ ကံပိုင်းရွာ ဟု နာမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွမ်းခြံကုန်း ဖြို့ မှ ကံပိုင်းသို့ (၂၅) မိုင် ကွာဝေးသည်။ ကွမ်းခြံကုန်း မှ ယက်ချပ်ကုန်းသို့ ကျွန်တော် ယမ်းဖြစ်ပြီး ယက်ချပ်ကုန်း မှ ကံပိုင်းရွာသို့ သွားလာရာတွင် မြောင်းယမ်းဖြစ်၍ သဲဗွတ်များဖြင့် သွားလာရာ ခက်ခဲသည်။ မိမိထောင်စု (၇၉) ခု ခုဖြို ဖျက်ခဲ့ရာ (၂၀၁၄) ခု ခုသည် ဗုဒ္ဓကာလကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ မိမိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ရေလုပ်ငန်း နှင့် ယက်ချပ်ငွေ ဖြစ်သည်။ ကံပိုင်း ရွာသည် ဝက်ကိုက် ကျေးရွာ ကုန်စုံ တွင်ပါဝင်ပြီး မိမိက ကက်တွင် ချောင်း၊ ချောင်း မိမိ ထံသို့ တွင် ဝက်ကိုက် ကျေးရွာ ၊ မြောက်ကက်တွင် ယက်ချပ်၊ ဆောင်ကက်တွင် ပင်လယ် နှင့် မိမိကက်ကက်တွင် ကံပျာ ဂွချပ် ကျေးရွာကို တည်ရှိသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|----------------|-------------------|------------|
| ပယ် | ကြက် ဝက် ၂၇ | အိမ်ဆိုင် | ရေလုပ်ငန်း |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက် | ၃.၂၀...ဧက |ဧက |ဧက | ရှိ/မရှိ | ၂၀ ၂၅ | - |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | - | ၈ | - | - | - | ၄ |

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန်/ထယ် | ကျွဲ/နွား | ထွန်စက် | |
|--------------------------|----------|----------|-------------------|---------|--|
| အရေအတွက် | ၂ | ၁၅ / - | ၈ / ၁၉ | ၁၃ | |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
| အရေအတွက် | ၁၀ | ၂၃ | ၅ | ၄၀ | |

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် | Mixer |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|-------|
| အရေအတွက် | ၁ | ၁ ၂ | - | ၅ | - | ၁ | - | ၁ |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|---|-----------|--|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၂၀၁၇.၆.၀၈ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၂၀၁၇.၆.၂၀ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၂၀၁၇.၆.၂၀ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် | ၂၀၁၇.၆.၂၀ | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၂၀၁၇.၆.၂၀ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့ | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ | ၂၀၁၇.၆.၂၀ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့ | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------|----|----|----|--|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀၂၃.၆.၀၉ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀၂၃.၆.၀၉ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၂၀၂၃.၆.၀၉ | ကျေးရွာလူထု | ၃၀ | ၂၅ | ၅၅ | အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကတွေ့ဆန်းသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|--|------------|--|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု ခြေပုံ | ၆.၁၁. ၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၁၂ | ၈ | ၂၀ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၆.၁၁. ၂၀၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၁၁ | ၁၀ | ၂၁ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၆.၁၁. ၂၀၁၇ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၂၃ | ၁၈ | ၄၁ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် | ၆.၁၁. ၂၀၁၇ | အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ | ၁၀ | ၉ | ၁၉ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ၆.၁၁. ၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၂၁ | ၁၆ | ၃၇ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ | ၆.၁၁. ၂၀၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၃ | ၉ | ၂၂ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|----|----|----|--|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၇.၁၁. ၂၀၀၇ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | | ၂၆ | ၂၆ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၇.၁၁. ၂၀၀၇ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၂၃ | | ၂၃ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၇.၁၁. ၂၀၀၇ | ကျေးရွာလူထု | ၂၃ | ၂၆ | ၄၉ | အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကထွေးမွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|--|-----------|--|------------|----|--------|--|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၁၀ | ၇ | ၁၇ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၁၅ | ၉ | ၂၀ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၂၀ | ၁၉ | ၃၉ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ | ၉ | ၇ | ၁၆ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၂၀ | ၁၄ | ၃၄ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၁ | ၈ | ၁၉ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |


| | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------------|----|----|----|---|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၂.၈.၂၀၁၈ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | | ၂၀ | ၂၀ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၂.၈.၂၀၁၈ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၁၉ | | ၁၉ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၂၂.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာလူထု | ၂၀ | ၁၉ | ၃၉ | အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |
| ၁၀ | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဘယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | ၁၈ | ၁၇ | ၃၅ | |
| ၁၁ | လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ) | ၁၆ | ၁၃ | ၂၉ | |

လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(၈ တန်းစာရင်းစာတမ်း)

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|---|-----------|---|------------|----|--------|---|
| | | | | က | မ | ပေါင်း | |
| ၀ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (social map/ Resource map) | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၂ | ၈ | ၃၀ | အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ |
| ၂ | လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၅ | ၉ | ၃၄ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း။ |
| ၃ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar) | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၀ | ၇ | ၂၇ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေးစနစ်များ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ |
| ၄ | ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web) | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၉ | ၂၀ | ၄၉ | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ |
| ၅ | ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၅ | ၉ | ၃၄ | အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မည်သို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။ |
| ၆ | အဖွဲ့ အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram) | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု | ၂၂ | ၈ | ၃၀ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု |
| ၇ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၆.၉.၂၀၁၉ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | - | ၂၂ | ၂၂ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၆.၉.၂၀၁၉ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၂၈ | - | ၂၈ | ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၂၆.၉.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၂၈ | ၂၂ | ၅၀ | အကျိုးပြုပြီးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| ၁၀ | သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ) | ၉ | ၂၅ | ၃၄ | ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။ |
| ၁၁ | လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြင်ဆင်ခြင်း | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ) | ၉ | ၂၀ | ၂၉ | ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ် |

ပက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

ကံပိုင်းကျေးရွာ ဗဟိုဌာန ရေးဆွဲခြင်း



- Legend:
- = ဘုန်းကြီးကျောင်း
 - = စေတီ
 - = ကျေးရွာ
 - = စာမိကျောင်း
 - = သူ့ဆင်
 - = ရေတွင်း
 - = တံတား
 - = ရေတံခါး
 - = ဒင်္ဂါ
 - = ကျောင်း
 - = ပင်လယ်
 - = လယ်ကွင်း
 - = လိုအပ်နေသော မူကြမ်းကျောင်း
 - = မြေဧကရန်လိုအပ်ချက်ရှိသော လယ်
 - = လိုအပ်နေသော စာမိကျောင်း

အ. ဝေခင်းပုံ

မြစ်အစွန်း

ပင်လယ်

၆။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီကဲ့သို့ ကတိကဝတ် ရသုံးပြုခံရသော PRA Tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ ကတိကဝတ် သုံးစွဲမှုများ

၆.၀။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံမူဝါဒ

သုံးစွဲမှုများ

- * ကံပိုင်း ကျေးဇူးသည် ယာယီအထိမ်းအမှတ် နှင့် ရေအရင်းအမြစ်ကို အဓိကထား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါသည်။
- * ကံပိုင်း ကျေးဇူးသည် စားနပ်ရိက္ခာ ပုံစံ ယူဆချက် တစ်ခုခု နေပြီး အကျိုးအမြတ်တင်ချောင်း၊ အမြတ်အကျိုးစီးပွား ထုတ်ဖော်မှု၊ စတင် အကျိုးစီးပွား၊ စတင် အကျိုးစီးပွား ပင်ပယ် ဖြစ်ပါသည်။
- * သုံးစွဲမှု နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်အကိုင်များသည် စတင်ရေး အလုပ်အကိုင် မှာ ဖြစ်ပါ။
- * စီးပွားရေး အရင်းအမြစ် ခွဲခြားပြီး ဤ အခြားအသွယ် အစွဲအမြတ် ထုတ်ဖော်မှုများသည် ဖြစ်ပါသည်။
- * နေရာအရပ်ရပ်တွင် ဆက်တိုက် ရေးသားမှုများမှာ သံဗျာရီများ ထုတ်ဖော်ပြီး အစားအသွယ်တွင် အကျိုးအမြတ်များသည် ကျေးဇူးတွင် ပူးတွဲကျောင်း မရှိ ဤ အကျိုးအမြတ် ကျောင်းတွင် အသွယ် အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပါသည်။


တိုးတက်မှု အခြေခံမူဝါဒများ

- * ကျေးဇူးတွင် ပူးတွဲကျောင်း အတွက် အကျိုးအမြတ် ပြုစော အစားအသွယ် မှာ ဖြစ်ပါ။
- * ကျေးဇူး ချင်းအရင်းအမြစ် များ နှင့် အကျိုးအမြတ် အရင်းအမြစ် များ ထုတ်ဖော်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။
- * စတင် ရေး အလုပ်အကိုင် ဖြစ် စတင် ရေးအရင်း အရင်းအမြစ် များ စတင် အကျိုးအမြတ် ထုတ်ဖော်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။
- * ကျေးဇူးအရင်းအမြစ် အကျိုးအမြတ် အရင်းအမြစ် များ ကော်မတီကဲ့သို့ ကတိကဝတ် ကျေးဇူးအရင်းအမြစ် အကျိုးအမြတ် အရင်းအမြစ် များ ဖြစ်ပါသည်။

ပက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

(နယ်ယာဒစ်ကော်ဝင်း)

ကံပိုင်းကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး အရင်းမြစ်ပြင် ဖြေပုံ



- = ကုန်းကြီးကျောင်း
- = စေတီ
- = ကျောင်း
- = တာဝန်ကျောင်း
- = သူ့သင်္ချာ
- = ရေတွင်း
- = တံတား
- = ကျောင်း
- = အိမ်
- = ရွာရင်း
- = ပစ်လယ်
- = လယ်ကွင်း
- = ပို့ဆောင်ရေး ဘိတ်ကော်မတီ
- = မြေပုံရေးရာ လိုအပ်ချက် အကျဉ်းချုပ်
- = ပို့ဆောင်ရေး ဘိတ်ကော်မတီ

မြေပုံရေးရာ လိုအပ်ချက်

မြေပုံရေးရာ လိုအပ်ချက်

ပစ်လယ်

လူမျိုးရေးစာရင်း နှစ်ပတ်လည် ဖြေဆိုသည့် သုံးသပ်ခြင်း


ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာသည့် သုံးသပ်ချက်

ကံတော်ကောင်းစွာသည် ပထမ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့တွင် တစ်ဦးပါသည်။ ကတိပေး တစ်ဦးရရှိပြီး
ကျေးဇူးတင် စာရင်း နှစ်ပတ်လည် ဖြေဆိုရာတွင် ယခင်ကတိပေး ဘာ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲ ရှိသောကြောင့်ပါသည်။
ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့တွင် လူထုဖက်မှ စိတ်ကင်း ဖြစ်ပျား ဝါဒီ၏ ပထမ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့
ဆက်လက် ခင်းခြင်း ၊ ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့တွင် ကျေးဇူးတင်လမ်း များ ခင်း၍ ဆွေးနွေး နှစ်ပတ်လည် ဖြေဆို
ထားပြီး စာတမ်းစာတမ်းအရင်းအမြစ်များ ရရှိပါသည်။

စာအုပ်ရေးဆရာများသည် ဤနေ့ထိ စာတမ်းရေးရာ ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် စသည့်
ကျေးဇူးတင် စာရင်း နှစ်ပတ်လည် ဖြေဆိုရေး ပါသော သည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

ကံပိုင်းကျေးရွာ ဇယားပုံစံအရ အရင်းမြစ်ပြင်အောက်



- ချစ်မြတ်စွာဘုရားကျောင်း
- အုတ်မြစ်
- အုတ်မြစ်ကျစ်လမ်း
- အုတ်မြစ်
- အုတ်မြစ်
- အုတ်မြစ်
- အုတ်မြစ်
- အုတ်မြစ်
- အုတ်မြစ်ကျစ်လမ်း (လမ်း)
- အုတ်မြစ်ကျစ်လမ်း
- အုတ်မြစ်

ကလေးစာပေ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ

ကလေးစာပေ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အကျဉ်းချုပ်
အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အကျဉ်းချုပ်
အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အကျဉ်းချုပ်

● အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အကျဉ်းချုပ်
အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အကျဉ်းချုပ်
အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အကျဉ်းချုပ်


အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အကျဉ်းချုပ်

● အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ အကျဉ်းချုပ်

ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုကံဝိုင်းကျေးရွာ


တစ်လျှောက်



















ကံဝိုင်းကျေးရွာပူပူရေးစိုင်းထိုက်ကွယ်ပြင်မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု



-  - ဘုရားကျောင်း
-  - သစ်တော
-  - ကျောက်
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - အိမ်
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - မြစ်အိုင်
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျေးရွာအုပ်စု
-  - ကျောက်

ကျေးရွာအုပ်စု

မိရိုးကျေးဇူးတင်လှစွာ နှစ်နှစ်ပတ်စွာ အားထုတ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်တော်မူပါသည်။

မိရိုးကျေးဇူးတင်လှစွာ နှစ်နှစ်ပတ်စွာ အားထုတ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်တော်မူပါသည်။

မိရိုးကျေးဇူးတင်လှစွာ နှစ်နှစ်ပတ်စွာ အားထုတ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်တော်မူပါသည်။

မိရိုးကျေးဇူးတင်လှစွာ နှစ်နှစ်ပတ်စွာ အားထုတ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်တော်မူပါသည်။

ကံတိုင်းကျေးဇူး

ဆေးအဖွဲ့ဝင်များအရက်လက်လှည့်ပေးခြင်း

| ခရီးစဉ် | ကော့အဖွဲ့ဝင်အမည် | ဖြစ်ပွားသည့်နေ့ရက် | အရက် | | | | | တုံ့ပြန်ရေးရာ | |
|---------|------------------|--------------------|------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|
| | | | အရက် | ပစ္စည်းအမျိုးအစား | ကောက်ခံသည့်အခန်း | လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု | အခြားအချက်အလက် | ဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်း | ဖြစ်ပွားပြီးနောက် |
| ၁၀ | ဒေါ်ခင်မာမာ | ၂၀၀၈ | - | အမည်မရှိ | - | - | မရှိ | - | <ul style="list-style-type: none"> - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း |
| ၂၂ | ဒေါ်ခင်မာမာ | ၂၀၀၈ | - | - | - | - | - | - | <ul style="list-style-type: none"> - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း - ကျေးဇူးတင်စာရေးဆွဲပြီး ဖော်ပြပါအတိုင်း |

ကံဝိုင်းကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ကံဝိုင်းကျေးရွာတွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တည်ရှိနေသည့်အတိုင်းအနည်ငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် ယခင်နှစ်များအတိုင်း အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲပြီး အသက်မွေးလျက်ရှိသည်။

ယခင်နှစ်များ၌ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သည့် အရာများရှိသော်လည်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးတိုင်များ၊ မီးကြီးများသွယ်တန်းလာပြီး၊ ကျန်ရှိနေသေးသောလမ်းမကြီးနှစ်လမ်းမှတစ်လမ်းကိုဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးလျားထားသောကြောင့်တွေ့ရသည်။

ကံဝိုင်းကျေးရွာသည်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကျန်ရှိနေသေးရွာလယ်လမ်းကိုကွန်ကရစ်လမ်းခင်းသွားရန်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။ကံဝိုင်းချောင်းမှာလည်းရေတက်လျှင်မြေသားတာဘောင်ကိုတိုက်စားသောကြောင့် ခိုင်မာစွာပြုပြင်ပေးရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ယူပျဉ်းပွားကဆင့် ယတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

| ကဆင့် | ယတ်မှတ်ချက် | မိတ်ဆောင်သူ စာရင်းကိန်း | ကုမ္ပဏီနှုန်း |
|----------|--|----------------------------|---------------|
| ချင်းသာ | နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်မိတ်၊ ယယ်ယာထုံးဆက် ပစ္စည်း၊ ယယ်ဇက (၃၀)ကဆက်၊ ဝါးကျို၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်ယာဂျီ၊ ကဆက်တန်း၊ ၂၅.၇" | ၁၀ | ၁၂.၆၆% |
| ကယယ်ကယတ် | ထွပ်ထိုး၊ ဝါးဆုံက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ယယ် (၁၀)ကဆက်၊ ငါးဖတ်၊ ဖိုက်၊ ကယယ်တန်း " | ၂၅ | ၃၁.၆၅% |
| ခွမ်းပါး | ခိုမို၊ ခိုက မိတ်၊ ကျပ်စား၊ ကယပ်၊ မျှပတန်း၊ ကယယ်တန်း | ၄၄ | ၅၅.၆၆% |
| | စုစုပေါင်း | ၇၉ | ၁၀၀% |

ယုံးယတ်ချက်

- * ကံသိုင်း ကျေးရွာသည် ချင်းသာဆုံး ဦးဆောင် ခွမ်းပါးဆုံး ဦးဆောင် ဖြစ်ပြီး ယူပျဉ်းပွားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ခွမ်းပါး ဆုံး မိတ်ဆောင်သူ (၄၄) ခုရှိသည်။
- * ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးခြင်း ကကြောင်းကရင်းမှာ ဆေးဝန် ပုံပျဉ်းပွား ဖြစ်ခြင်း၊ ယားကုန်ပွားများ ဖြီး ဝင်ပွား ပွားခြင်း၊ နည်းပါးခြင်း၊ ယက်ကြီး ပွားကို ခွဲခြင်း၊ ယားကွပ်ယူခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးခြင်း / ကြံပြုခြင်း

- * ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အုပ်စုများကို ရွေးချယ်ယတ်မှတ်ကတွင် ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးသူများ ကတွင် ကယပ်ကလိုင် ဖြစ်စေကာ အုပ်စုများ ပြု၊ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးစားသူများ တင်ပြစေကာ အုပ်စုများကို ကဆေးထားဆောင်ရွက်ပါက ခွမ်းပါးသူများကို ကဆင်ဖြေဆောင်ပေးပါသည်။
- * ကျေးရွာတွင် ယင်းများ၊ ပွား ချင်းဆက်ယင်းများ ကောင်းမွန်အောင် ဖြစ်စေရေးအတွက် ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါမည်။

ကံပိုးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှုဖြေ ဇယား

| စာအုပ် | သက်မွှာချက် | မိတ်ဆောင်သူ မာရေကတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|----------|--|--------------------------|---------------|
| ချမ်းသာ | ပျဉ်ဆောင်မိတ်၊ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း၊ လယ်ဧက(၃၀) စထက်၊ ဝမ်းလျှို၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လက် ပျို၊ ကဆုန်တန်း၊ နွဲ့ရေ | ၁၀ | ၅၃.၉% |
| အလယ်အလတ် | ဘွတ်ဖို၊ တင်္ဂါက၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (၁၀) ဧကစောက် ငါးပယ်၊ ပိုက်၊ ကလယ်တန်း | ၂၅ | ၃၄.၇% |
| နွမ်းပါး | ခေါင်းမိတ်၊ ကျပ်၊ ကလယ်၊ မှုလတန်း၊ ကလယ်တန်း | ၃၇ | ၅၁.၄% |
| | စုစုပေါင်း | ၇၂ | ၁၀၀% |

ဒုတိယနှစ်ကော်ဝင်းကတွက်ဖြေ ဝန်သုံးသပ်ခြင်း

ပထမနှစ်ကော်ဝင်းတွင် ကံပိုးကျေးရွာ၌ မိတ်ဆောင်သူ (၇၉) မိတ်ဆောင်သူ၊
ဒုတိယ ဦး ဒုတိယ နှစ်ကော်ဝင်းတွင် မိတ်ဆောင်သူ (၇၂) သာ ရှိခဲ့ပါသည်။
ဤအကြောင်းရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်သုံးခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာတွင် ရေထိုင်သည်၊
မိတ်ဆောင်သူ နည်းပါးလာပါသည်။

ကလယ်ကရိုင်းကွင်းကလယ် နည်းပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဖြေ မရှိခြင်းကြောင့် ရပ်ရွာတွင်
ရေထိုင်သည် မိတ်ဆောင်သူ များ နည်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကလယ်ကရိုင်းကွင်းကလယ် များ ဖြိုစီးလေခြင်း၊ ကလယ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ကလယ်ပျက်
ပျက်များ ပျက်စီးလေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပျက်စီးခြင်းများကြောင့် ကလယ်ပျက်
ပျက်ကြောင့် ရေထိုင်ခြင်းမရှိပါသည်။

ကံဝိုင်းကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

| အမျိုးအစား | သက်မှတ်ချက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|--------------|--|-------------------------|---------------|
| ချမ်းသာ | လယ်ဧက(၃၀)အထက်၊လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊ စပါးကျို ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ထော်လာဂျီ၊ဘွဲ့့ရ၊အထက်တန်း | ၁၀ | ၁၃.၂ |
| အလယ်အ လတ် | လယ်ဧက(၁၀)အောက်၊သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ငါးဖမ်းပိုက် ဆိုင်ကယ်၊အလယ်တန်း၊ | ၂၆ | ၃၄.၂ |
| နွမ်းပါး | ကူလီ၊ နေ့စား၊ထင်းခွေ၊ရေရောင်း၊ လက်လုပ်လက်စား လယ်ကူလီ၊အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ငါးတိုင်၊ခနိမိုး၊မူလတန်း | ၄၀ | ၅၂.၆ |
| | စုစုပေါင်း | ၇၆ | ၁၀၀% |

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ကံဝိုင်း ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စုများသည် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ရှိခဲ့သည့် အိမ်ထောင်စု
အတိုင်း မပြောင်းလဲပဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။

ထို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖန်
တီးပေးခြင်း၊ မြေယာသစ်များ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ဖြင့် မိသားစုဘဝ ရေရှည်ရပ်တည်နေထိုင်လာနိုင်ပြီး
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများလည်း နည်းပါးလာကာ ရေရှည်နေထိုင်လာမည်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စုအပြောင်း
အလဲများလည်း နည်းပါးလာမည်ဖြစ်သည်။

သုံးထပ်ချက်များ

- * ရှေ့ထပ်လုံး နှင့် ထပ်ယာ ထပ်လုံးကို နှစ်လက်ထပ် ထပ်ကိုင်ကြသည်။
- * မိုးကုတ် နှင့် ဆောင်းကုတ်တွင် ရှေ့ထပ်လုံး များမှ စင်စွ ကောင်းစွာလက်ထပ်ကြသည်။
- * နှစ်လက်ထပ် ရှေ့ထပ်လုံး များအဖြစ် ကြီးစွာ ကျခန်း နထပ်ကိုင်ကြသည်။
- * ရှေ့ထပ်လုံး နှင့် ထပ်ထပ်လုံး များသည် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ များတွင် ထပ်လုံးများ ရပ်နားထားပါသည်။
- * တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ များတွင် ဆောင်းကုတ် ထပ်ယာထပ် များ မရှိပါ။
- * ကံချီးကျေးဇူး တွင် ကုတ်ကိုင် ပြုစုထားသည့် များသည် ပြုစုထားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် / စာလုံးပြုချက်

- * မိုးကုတ် နှင့် ကုတ်ကိုင်တွင် ထပ်ပန်းများ ဝတ္ထုထားပေး ဆက်ခံထားသည်။
- * ကျိန်ကုတ် မထုတ် မိုးများသည် ကုတ်ကိုင်သည်။
- * ဆောင်းကုတ် ကုတ်ပန်းခြံကို ရှေ့ထပ်လုံး နှင့်ထပ်လုံး များစွာစုစုပေါင်း ထုတ်ပေးထားပြီး မိုးကုတ် သို့မဟုတ် ဆောင်းကုတ် ကုတ်ပန်းခြံ သုံးစွဲနိုင်မည်။
- * နထပ်ကိုင် ကုတ်ပန်းခြံ နှင့်ထပ်လုံးများ ပညာ နှင့်ပန်းခြံခြင်းတို့သည် ကျေးဇူး နေပြည်သို့ ကြီးစွာ ရောက် ကုတ်ကိုင် များ ဖြစ်သည်။

သုံးသပ်ချက်များ

- * ရှေ့ထပ်လား နှင့် ထပ်ထပ် ထပ်လားကို နာခွဲကထား ထပ်ကိုင်ကြသည်။
- * မိုးကုတ် နှင့် ဆောင်းကုတ်တွင် ရှေ့ထပ်လား များမှ ဝေငွေ ကောင်းစားကလေးဖြစ်သည်။
- * နာခွဲ ဝေငွေ ရှေ့ထပ်လား များအဖြစ် ကြိုရာ ကျခန်း ရှေ့ထပ်ကိုင်ကြသည်။
- * ရှေ့ထပ်လား နှင့် ထပ်ထပ်လား များသည် တဖို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တနိဗ္ဗာန်၊ ကဆုန်လများတွင် ထပ်လားများ ရပ်နားထားပါသည်။
- * တနိဗ္ဗာန်၊ ကဆုန်လ များတွင် ဆောင်းကုတ် ထပ်လားများ မှု မရှိပါ။
- * ကံဒါး ကျေးဇူး တွင် ကုတ် နာခွဲကိုင် ပြုစုထားများ ဝေငွေကျင်း ပြုသည်။

ဆွေးနွေးချက် / နာခွဲပြုချက်

- * မိုးကုတ် နှင့် ဆောင်းကုတ်တွင် ထပ်လားများ ဝေငွေထားစား ခင်ခင်သည်။
- * နာခွဲကိုင် မဟုတ် မိုးများ ဝေငွေ ကျင်း ပြုသည်။
- * ဆောင်းကုတ် ကျားပါးခြင်းကို ရှေ့ထပ်လား နာခွဲကိုင် တူးဖော်ထား ပြီး ပိုးကျင်း ပြုစုထား ထားပြီး ကျားစား ကလေးတွင် သုံးစွဲနိုင်မည်။
- * ရှေ့ထပ်ကိုင် ကျားပါးခြင်း နှင့် ဆောင်းကုတ် မှု ပညာ နည်းပါးခြင်းတို့ ဝေငွေကျင်း ပြုစုထား ထားပြီး ကျားစား ကလေးတွင် သုံးစွဲနိုင်မည်။

ကျေးရွာ - ကံပိုင်း

| ကျေးရွာ: ကံပိုင်း သုံးစွဲမှု၊ မှီခို မြေယာ: | | | ကျေးရွာ: ကံပိုင်း ထိန်းချုပ်မှု၊ မှီခို မြေယာ: | | |
|--|-------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|
| အမျိုးအစား: | အမျိုးအစား: | အမျိုးအစား + အမျိုးအစား: | အမျိုးအစား: | အမျိုးအစား: | အမျိုးအစား + အမျိုးအစား: |
| ပင်လယ် ဆော်ဟာဂျီ လယ်ယာသုံးစွဲ ပစ္စည်း စက်ယာ၊ ပိုက် | ကပ်ချုပ်ဆက် ကလေးပင်ပစ္စည်း | လယ်၊ လမ်း၊ ခိုက် ဆောက်ရာကန်၊ ကုန်းကြီးကျောင်း၊ ပျံကြီးကျောင်း၊ ဓာတ်ကျောင်း၊ ရေတံခါး၊ တံတား ကျောင်း၊ ဆေး၊ ဆိုင်ကယ် ငွေကြေး | ပင်လယ် ဆော်ဟာဂျီ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း စက်ယာ၊ ပိုက် ကပ်ချုပ်ဆက် လယ် ဆောက်ရာကန် ကုန်းကြီးကျောင်း ပျံကြီးကျောင်း ဓာတ်ကျောင်း ရေတံခါး၊ တံတား ကျောင်း၊ ဆေး၊ ဆိုင်ကယ် | ကလေးပင်ပစ္စည်း | ငွေ၊ လမ်း ခိုက် |

သုံးစွဲသည့်

- * ကံပိုင်းကျေးရွာတွင် ကပ်ချုပ် နှင့် ကလေးပင်ပစ္စည်း များကို အမျိုးအစား များ ထီးသန့်သုံးစွဲသည်။
- * ပင်လယ်၊ ဆော်ဟာဂျီ၊ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း၊ စက်ယာ၊ ပိုက် တို့ကို အမျိုးအစား များ ထီးသန့်သုံးစွဲကြသည်။
- * လယ်၊ လမ်း၊ ခိုက်၊ ဆောက်ရာကန်၊ ကုန်းကြီးကျောင်း၊ ပျံကြီးကျောင်း၊ ဓာတ်ကျောင်း၊ ရေတံခါး၊ တံတား၊ ကျောင်း၊ ဆေး၊ ဆိုင်ကယ် နှင့် ငွေကြေး စသည်တို့ကို အမျိုးအစား + အမျိုးအစား ထောက်ခံမှုများဖြင့် ဖြည့်သည်။
- * ကျေးရွာအများစုကို အမျိုးအစားများကတော့ ကံပိုင်းထိန်းချုပ်ဆေးသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

- * အမျိုးအစား များအားဖြင့် မြေ၊ အမျိုးအစား များ ထိန်းချုပ်မှု များကတော့ကတော့ အမျိုးအစား များ တွင် သုံးစွဲခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရေပျံနှင့် အခြားအခြား၊ ယုံကြည်မှု၊ နည်းပါးကောင်းတို့ ဖြစ်စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး တို့တွင် တိုးတက်စေရန်အတွက် မတိုးတက်စေရန် မတိုးတက်စေရန် ဖြစ်စေပြီး ပြည်ပဗဟုသုတ များကို ဖြန့်ချိပေးရန်

ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းပုံ: စတုဂံ ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထိန်းချုပ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်.

ကံပိုင်းကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် စာရေးဆရာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်း ထိန်းချုပ်ခြင်း တို့က ပထမ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် စတုဂံ ဖွဲ့စည်းပုံတွင်လည်း ဆက်လက်ကျင့်သုံးရန် ပါသည်။

ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် စာမျက်နှာများ၊ စာမျက်နှာများ၊ တန်းစားမှုနှင့် စာမျက်နှာများ - မေးရာ မဖြေသဘောတရားများကိုလည်း ဆွေးနွေး ရှင်းပြပါသည်။

၆ (၅)

ကံငြိမ်းကျေးဇူးကုသနည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

ရွာကွင်း

၁။ နွယ်ချုပ်ရေးကဖွဲ့



၂။ ဝေါဟာ ကဖွဲ့



၃။ ဇာမုဒ်ရေး ကဖွဲ့



၄။ ကျေးဇူးတင်ရေး စာပေးစာကဖွဲ့ ပါပတ်စကဖွဲ့



၅။ ပညာရေး ကျေးဇူးတင်ရေး ကဖွဲ့



ရွာပြင်


၁။ ကျေးဇူးတင်ရေး နှုတ်စာ



၂။ ကျေးဇူးတင်ရေး ကျေးဇူးတင်ရေး



၃။ ကျေးဇူးတင်ရေး ပညာရေး ကဖွဲ့



၄။ ချိတ်ဆက်ရေး ကတ်



၅။ ဖြစ်ရပ်ရေး ကဖွဲ့



၆။ ကျေးဇူးတင်ရေး ကဖွဲ့



ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မြေပုံ

(ကံပိုင်းကျေးရွာ)



မင်းပုံကို စာပိုဒ်ဖြင့် ရေးဖွဲ့ရေးဆွဲပုံများ ချိတ်ဆက်ပုံ နှင့် ယိုးဒယားချက်

ယိုးဒယားချက်

- * နှစ်ချပ် ရေး များ နှင့် ကာကိတ်မျိုး များသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၊ ယူမြူရေး နှင့် အားကစား ကိစ္စများကို ဦးဆောင် ပြုလုပ်ကြသည်။
- * ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးများ ပေးအပ်ပေးရန် ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ကာကွယ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ပံ့ပိုးသည်။
- * ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန မှ ဆောင်ရွက်ရန် တွေးခေါ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပြုလုပ်သည်။
- * တိုက်နယ် ဂုဏ်ထူး မှ ကျေးရွာ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ နှင့် ယူဒီလ်ရေးကာကွယ် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- * စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ပေးရန် ကာကွယ် ခိုက်ပျိုးစိုက် နှစ်စဉ် ချေးပေးပျက်ရှိသည်။
- * ဇာတိပေးရေး ကမ္ဘာ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကော်မရှင် နှင့် နှင်း ဖောင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း တွင် တွင် ပေးပို့သည်။

ဆွေးနွေးချက်

- * ကံဆိုးကျေးရွာ တွင် ယိုးဒယား ခွဲထွက် နေရာ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ဘက် တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ ကျန်းမာရေး ချိတ်ဆက် ရှိ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပျက်ရှိ သည်။

စာပိုဒ်


- ၁။ အဖေအမေများကို
- ၂။ ဂရုစိုက်မှု
- ၃။ ငါ့အဖေအမေများ
- ၄။ ကျန်းမာရေးအောင်မြင်စေရန်
ပေးအပ်ခဲ့ပါစေ
- ၅။ ပညာရေး အကျိုးအောင်မြင်စေရန်
- ၆။ ငါ့အဖေအမေများ စိတ်ပိုမိုကျန်းမာစေရန်

စာပိုဒ်

- ၁။ ကျေးဇူးတင်စာများ
- ၂။ ကျန်းမာရေးအောင်မြင်စေရန်
- ၃။ ကျန်းမာရေးအောင်မြင်စေရန်
- ၄။ ကျန်းမာရေးအောင်မြင်စေရန်
- ၅။ ကျန်းမာရေးအောင်မြင်စေရန်
- ၆။ ကျန်းမာရေးအောင်မြင်စေရန်

အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံ

ကံပိုင်းကျေးဇူး



သုံးသပ်ခြင်း

ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့: သိတ်ဆက် မွှာ ပုံစံတွင် ကံပိုင်းကျေးဇူး ဟု ခေါ် ဖြစ် ချုပ်ချုပ်ရေး: ကမ္ဘာ့
သဘာဝ ကျေးဇူး ဇာတိ: ဘာရေး: ဟုရေး: ဟုရေး: ကိစ္စရပ်များတွင် မြို့ပတ်ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျေးဇူး
တွင် ချုပ် ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: များ: ဖြစ်: သိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ချုပ်ပါသည်။

ကျမ်း: မာရေး: စောင့်ရှောက်မှု ပရဟိတ ကမ္ဘာ့: မျှ ကျေးဇူး: တွင် ကျမ်း: မာရေး: ကုသရန်
ကောက်ကတ် ချုပ် များ: ကေး: ဓမ္မ: ကြေး: ထောက်ပံ့: မျှ: ဖြစ်: လျက်: လျက်: ချုပ်: ချုပ်: တို့: ကျမ်း: မာရေး:
ကမ္ဘာ့: မျှ: လည်း: လစဉ်: လကျက်: ကုသ မျှ: များ: ဖြစ်: လျက်: လျက်: ချုပ်ပါသည်။

ကျေးဇူး: လက်ဒေသ: ဖြစ်: တို့: တက်: ဖြစ်: နှစ်: ၅၁၄ ကျေးဇူး: ဖြစ်: ကျေးဇူး: ဖြစ်: ကျေးဇူး: လျက်:
များ: ကျိ ယာဒ်ထက် ပျံ့: သိတ်ဆက် လျက်: လျက်: လျက်: ချုပ်: လျက်: မဟို: ဖြစ်: လျက်: လျက်: ကျေးဇူး:
ဖြစ်: လျက်: ကောင်း: ဖြစ်: ကျေးဇူး: ကမ္ဘာ့: ဖြစ်: လည်း: ကောင်း: သိတ်ဆက် လျက်: လျက်: ဆောင်ရွက်
လျက်: ချုပ်ပါသည်။

ပညာရေး: ကျမ်း: ဆောင်ကမ္ဘာ့: သဘာဝ မြို့ပတ်ပညာရေး: ကမ္ဘာ့: ဖြစ်: သိတ်ဆက် ဖြစ်:
ရပ်ကွက် ပညာရေး: ကမ္ဘာ့: ကေး: ဖြစ်: ကောင်း: လျက်: လျက်: ချုပ်ပါသည်။

ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့:
ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့:
ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့:


အခြေအနေ

ကျေးဇူး: သျက်

ကံပိုင်းကျေးဇူး: တွင် ကျေးဇူး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: များ: ကမ္ဘာ့: ဖြစ်: ကမ္ဘာ့: မြို့ပတ်ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့:
များ: ဖြစ်: သိတ်ဆက် ဖြစ်: ရပ်ကွက် ဖြစ်: ကျေးဇူး: ကိစ္စရပ်များ: ကေး: လျက်: လျက်: ချုပ်ပါသည်။ ပာသုဒ္ဓ
တွင် လျက်: မဟို: ဖြစ်: ကမ္ဘာ့: သစ်: လျက်: လျက်: ချုပ်: မြို့ပတ်ကျေးဇူး: လက်: နှစ်: ၅၁၄
၅၄ သိတ်ဆက် ဖြစ်: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့: ကျမ်း: မာရေး: ကမ္ဘာ့: ကမ္ဘာ့:
ပေါင်း: ပါဝင် လျက်: လျက်: ချုပ်ပါသည်။


ကံ ဝိုင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ရွာတွင်း




စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ရွာပြင်



ကံဝိုင်းကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆတ်မှုပြပုံစံ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ကံဝိုင်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ကံဝိုင်းကျေးရွာတွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရှိခဲ့သည့်အသင်းအဖွဲ့၊ ဌာနများဖြင့်သာ ရပ်ရွာ၏သာရေးနာရေးများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ယခုနှစ်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် မီးကော်မတီနှင့်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တို့ကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာမီးလင်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကျန်မာရေးအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းအများအပြားရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြပြီး ရပ်ရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးလျက် ရှိပါသည်။

ပတ်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စုကံပိုင်းကျေးရွာ

ပရိယတ္တိသံဃာ့အဖွဲ့

(အမျိုးသမီး + အမျိုးသား)

(ကံပိုင်းကျေးရွာ)



ဖုံးယပ်ချက်

- * ပဏာယင် ဇာ: ဒိုင်ခွင်ဂြိုဇင်း ၊ စီးပွားရေး ယပ် ဇန်း များ တွင် ပါဝင်ရခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေး ကုသ ဆောင်ရွက် ခွင့် ရရှိခြင်း တို့တွင် ကျပါဝံ့စား ၊ ကျပါသဖြင့် တရားတူကွဲကွဲ ကမ်း ရရှိ ဖြစ်သည်။
- * ခိတ်မျှ လိမ္မော် များ ၊ ယားယာဖိ များကို ပြုစု ပျိုးထောင် ကာတွင် ဝေပေး ကျပါသဖြင့် များကသာ ခွဲဆောင် ဖြစ်သည်။
- * လိမ္မော် များကို စီမံခန့်ခွဲ ကာတွင် ကျပါဝံ့စား များကသာ ခွဲဆောင် ခန့်ခွဲ ဖြစ်ခြင်း တွေ့ရသည်။

ဆွေးနွေးချက် / ကလံဖြေချက်များ

- * စီးပွားရေး ယပ် ဆောင် ကာတွင် ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ် ချက် ကာတွင် ဖြစ်စေ ကျပါသဖြင့် များ ခွဲဆောင် ခိုင် မျှ ကား နည်း ခြင်း မှာ ဓား ဂျိုး ဝေပေး ၊ ကျား ၊ ကျား များ ဖြောင့် ချင်း ကောင်း ယုံကြည် နည်း ပါး ခြင်း ဖြောင့် ဝေပေး ဖြစ်သည်။
- * ကျပါသဖြင့် များ ကွက် ဝေပေး ကျပါဝံ့စား များ ကိုလည်း ကျား - မေး ကာ နှင့် ပတ်ဝန်း ကျား ဖိး ယခု ဆွေးနွေး လေ ခြင်း ယင်း တန်း များ လေ ခြင်း များ ပြုလုပ် လေ ယင်း ဖြစ်သည်။
- * ဆုံးဖြတ် ချက်ချ ကာတွင် ဖြစ်စေ ခွဲဆောင် ဆောင်ရွက် ယခု ယပ် ဇန်း များ တွင် ဝေပေး ကျပါသဖြင့် များ ကိုလည်း ပိုမို ကောင်း လေ ဆက်ဆံ ယင်း ဖြစ်သည်။

ပင်ကူအိမ်ပုံစံ


ဒုတိယဒင်္ဂေဝင်္ဂ

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ကံပိုင်းကျေးရွာ

အမျိုးသား = _____

အမျိုးသမီး = - - - - -



သုံးသပ်ချက်

ပညာသင်ကြား ပိုမိုခွင့်ရရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်ရခြင်း၊ နှင့် ကျန်းမာရေး ကုသဆေးရွာက်ခွင့်ရရှိခြင်းတို့တွင် ကမ်းညွှန်၊ ကမ်းညွှန်၊ တန်းတူကုသရေး၊ ရေခဲကြော ပါသည်။

မိတ်ဖျက်ခွင့်များ လုပ်ဆောင်ရခြင်း၊ သားသမီးများကို ဖြည့်ပျိုးထောင်ခွင့်ရရှိခြင်းတို့တွင် ကမ်းညွှန်များကသာ ကမ်းညွှန်များထက် ပိုမိုထိတွေ့လုပ်ဆောင်ရေရပြီး လူမှုရေး၊ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ကိစ္စရပ်များတွင် စီမံခန့်ခွဲခြင်းခွင့်ရရှိခြင်း၊ နှင့် မိမိတို့လုပ်ငန်းများ ရေခဲခြင်းတို့တွင် ကမ်းညွှန်များထက် ကမ်းညွှန်များ၏ ကမ်းညွှန်များ ပိုမိုလျော့ချော့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

သို့သော် ယခင်ဒုတိယခေတ် ကမ်းညွှန်များ၏ ကမ်းညွှန်သည် ကမ်းညွှန် ယဉ်ကျေးရေး၊ ဖြောင့်မတ် လာသည်ဟုလည်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် / ကြံမြောက်ချက်များ

လူထုမဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းဟု ခေါ်တွင်ရန် ကမ်းညွှန် - ကမ်းညွှန် တို့၏ ကမ္ဘာကြားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား လုပ်ဆောင်လာရာ ကမ်းညွှန် တို့၏ ကမ်းညွှန် မှာ သိသာထင်ရှားစွာ ဖြောင့်မတ်လာသည်ကို မတွေ့ရှိရမည်ဟု ဆို၍ ကမ်းညွှန်များတွင် ကမ်းညွှန် ယဉ်ကျေးရေးလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျား - မကျားရာ သဘောတရားများ၊ လိုက်နာချက်များကို ပိုမိုပါဝင်လုပ်ဆောင် လာကြသော်လည်း ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်များ နည်းပါး လျက်ရှိလာသည်။ စီမံကိန်း၏ သဘော တရားကို ကျား - မကျားရာ ကမ်းညွှန်ကို ထည့်သွင်း လုပ်ဆောင် ကြသော်လည်း စီမံကိန်းဖြစ်ပ တွင် လိုက်နာလုပ်ဆောင်မှု များ ကမ်းညွှန်လျက် ရှိရသေးပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကမ်းညွှန်တို့၏ ရပိုင်ခွင့်၊ ကွင်းကမ်းများကို ပိုမိုသိရှိနားလည် ကောင်း စေရန် ကမ်းညွှန်များတွင် ကျား - မကျားရာ သဘောတရားများကို ပိုမိုထည့်သွင်း ဖြော ကြားခြင်း၊ ကမ်းညွှန်များ ကမ်းညွှန်များမှ ပေးမ ကူညီ၍ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် ခြင်းများ တွင် ကွင်းကမ်းများ ပိုမိုပေး၍ ဖြောင့်မတ်ခွင့် ရှိလာကောင်း လုပ်ဆောင် ပေးသင့် လာသည်။

ကံပိုင်းကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ၌ ကွာဟချက်အနည်းငယ်ရှိနေပါသေးသည်။ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၌အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်သာလွန်ပြီစတုတ္ထနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်ဆုံးဖြစ်မှုအခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်ရရှိခြင်း၊ စီပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ ကျန်းမားရေးကုသနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတန်တူ အခွင့်အလမ်းများ ယခင်နှစ်များကဲ့သို့အတူတကွပူးပေါင်းဝင်နေပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများတိုးတက်လာကြသည်။ အမျိုးသားများမှာလည်း အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင်ကူညီလုပ်ကိုင်မှုများ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် သား/သမီးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ခွင့် ရရှိခြင်းတွင် အမျိုးသားများက ကူညီစောင့်ရှောက်မှု တိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိလာစေရန်အမျိုးသမီးများ၏ရပိုင်ခွင့်များ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်များ၊ အမျိုးသားများကလည်းဖေးမကူညီလက်တွဲ ခေါ်ယူမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြင့်မားလာပြီး အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်

၆.၇။ နပျိုးသားများ နှင့် နပျိုးသမီးများ ပျ တင်ပြ သော နာဂန်နာခဲ နာတားနာဆီးများ

နပျိုးသားများ တင်ပြ သော နာဂန်နာခဲ ပြဿနာများ

- * လမ်းပန်း ဆက် သွယ်ရေး ဆက်ခံခြင်း ။
- * လောကံ ရှာ မယုံ့ပောက် ခြင်း ။
- * များပြား ကျောင်း မပို့ခြင်း ။
- * နာဂန်နာခဲ နှစ် ပါးခြင်း ။
- * နယ်ပယ် ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း ။
- * စွဲနာဂါးနာဂန် ဆိုက်ထုတ် နိုင်မှု နည်းပါးခြင်း ။

နပျိုးသမီးများ တင်ပြ သော နာဂန်နာခဲ ပြဿနာများ

- * သွားဖာရေး ဆက်ခံ ခြင်း ။
- * နာဂန်နာခဲ နာဂန် နာဂန် နည်းပါးခြင်း ။
- * လောကံ သုံး ရှာ မယုံ့ ပောက် ခြင်း ။
- * စီးလင်းရှာ ဂုဏ် မှာ ဆက်ခံ ခြင်း ။
- * ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း ။
- * လျှိုးဖာရေး ဆောင်ရွက် မှာ ဂုဏ် ဂုဏ် စေ့ကွပ်ကွပ်ခြင်း ။

၆.၉ - ကပိယော: ဒုဇိ ဧပိယောဇိ: ကခိ ပြုယော ယုပဇ်: ခဉ် ပျာ:

- * ဤဒျဉ်: ဆက် ဝေယော: ယဇ်: တို့: ဤ: ဒုဇိ: ကုန်ကုန်ယဇ်: ဇဉ် "
- * ပါဠိကျောင်း: တဉ် ဆောက် ဇဉ် "
- * ဧဠာဒွိတိုက် | ဧဒုပဉ် ဧတဇ်: ဒုဇိ ဝဉ်တဇ်: "
- * ယောက် ဧကုန် ဧယဉ် တူး: ယဉ် ဇဉ်: "
- * ဧေး: ယေး: ခဉ်: တဉ် ဆောက် ဇဉ်: "
- * ယုပဉ် စဉ် ဧ: ဂဉ် ဧ: "
- * ကယေး: ဧ: ဧီး: ဖူး: ဧေး: ယုပဉ်: ပျာ: "
- * ကယေး: ဧ: ဧျေး: ဧေ "

၆.၁၀ - ကပိယော: ဒုဇိ ကပိယောဇိ: ပျာ: ပု တဉ် ပြုယော ဖွံ့ဖြိုး: ဧေး: ယုပဉ်: ခဉ် ပျာ:

- * ဤဒျဉ်: ဆက် ဝေယော: ယဇ်: တို့: ဤ: ဒုဇိ: ကုန်ကုန်ယဇ်: ခဉ်: ဇဉ် "
- * ပါဠိကျောင်း: တဉ် ဆောက် ဇဉ် "
- * ဧဠာဒွိတိုက် | ဧဒုပဉ် ဧတဇ်: ဒုဇိ ဝဉ်တဇ်: "
- * ယောက် ဧကုန် ဧယဉ် တူး: ယဉ် ဇဉ်: "
- * ဧေး: ယေး: ခဉ်: တဉ် ဆောက် ဇဉ်: "
- * ယုပဉ် စဉ် ဧ: ဂဉ် ဧ: "
- * ကယေး: ဧ: ဧီး: ဖူး: ဧေး: ယုပဉ်: ပျာ: "
- * ကယေး: ဧ: ဧျေး: ဧေ "

နမူနာ: ၅၆ နယ်သယံဇာတ မြေအောက်ရေယိုစိတ် (ဆက်သွယ်ရေး)

- * စွာတွင်း ကွန်ကရစ်ဖမ်းခင်းခြင်း
- * မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- * စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
- * ဆောက်လုပ်ရေးကုန်သွယ်ရေး ဖော်ခြင်း
- * ဆေးရုံများ တည်ဆောက်ခြင်း
- * လျှပ်စစ်ဖို ဖွယ်တိုင်းခြင်း
- * နယ်သယံဇာတ: မြေ၊ ရေ၊ ယိုစိတ် များ
- * နယ်သယံဇာတ: မြေ၊ ရေ

ကံပိုင်းကျေးရွာ - အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခတ်အခဲ

ပြဿနာ များ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများသွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၃။ ကျန်မာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ကျန်မာရေးဌာနခွဲ လိုအပ်ခြင်း။
- ၄။ နွေအခါ ရေတွင်း၊ ရေကန်များမှသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးကျင်းပရန် နေရာအခတ်အခဲရှိခြင်း
- ၆။ နှစ်စဉ် ပင်လယ်ရေတက်ချိန်များ၌ ချောင်းဘေးရှိလမ်းဘောင်များအားရေတိုက်စားခြင်း
- ၇။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးခြင်း
- ၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာဗဟုသုတရရှိမှုနည်းပါးခြင်း
- ၉။ ကျန်မာရေးအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံတွေ့လာပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ယာဉ်ခတ်ခဲခြင်း
- ၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး နည်းပညာ များမပြည့်စုံခြင်း
- ၁၁။ စာပေဗဟုသုတအသိပညာများလက်လှမ်းမှီမှု အားနည်းခြင်း

အမျိုး သား နှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းခမ်းခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်စေရန်
- ၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ရာသီမရွေး အဆင်ပြေပြေ သွားလာနိုင်စေရန်
- ၃။ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရရှိခြင်းဖြင့် ဆေးကုသမှု ရရှိလာစေရန်

- ၄။ နွေအခါ ရေတွင်း၊ ရေကန်များမှ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန်
- ၅။ ကျေးရွာတွင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာ ဆင်ပြေလားစေရန်
- ၆။ ပင်လယ်ရေတက်ချိန်များတွင် ချောင်းဘေးရှိလမ်းဘောင်များအားရေတိုက်စားမှုမှကင်းဝေရန်
- ၇။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်
- ၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာဗဟုသုတများရရှိလာစေရန်
- ၉။ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကြိုတွေ့လာပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယဉ်ဆင်ပြေ
လာစေရန်
- ၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ပိုမိုကြွယ်လာစေရန်
- ၁၁။ စာပေဗဟုသုတအသိပညာများ လက်လှမ်းမှီလာစေရန်

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း
- ၂။ သောက်သုံးရေကန်တူးဖော်ခြင်း
- ၃။ ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း
- ၄။ ဘက်စုံသုံးခန်းမ
- ၅။ မြေကာနံရံ တည်ဆောက်ခြင်း
- ၆။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- ၇။ စာကြည့်တိုက်
- ၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အသိပညာပေးသင်းတန်း
- ၉။ အသေးစားအထည်ချုပ်စက်ရုံ


၁၀။ လူနာတင်ယာဉ်

၁၁။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ သင်တန်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း




ကျေးဇူးစီမံကိန်း: နထောက်ကူမှု၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ (ပထမဒေ)



၇။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း: နထောက်ကူမှု၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များအရင်း

- (၁) ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) = ဦးဖြူဆောင် (၀၉-၄၅၆၅၈၆၂၆၈)
- (၂) ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = ဒေါ်ဌေးဌေးဖြူ (၀၉-၉၇၁၅၅၅၁၉၆)
- (၃) ကျေးဇူးစောဒနာအဖွဲ့ (ကျား) = ဦးတင်၊ နိုင်ဝင်း (၀၉-၇၉၆၆၆၂၅၄)
- (၄) ကျေးဇူးစောဒနာအဖွဲ့ (မ) = ဒေါ်ဆုနွဲ့၊ ဖျိုဖြူ (၀၉-၉၇၆၅၁၆၆၉၅)
- (၅) ကျေးဇူးစွဲ ကုသရေးအဖွဲ့ (ကျား) = ဦးမျိုးမင်းကျော် (၀၉-၄၃၀၀၉၃၃၅၅)
- ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
- (၆) နယ်စပ်ဆောင် (မ) = ဒေါ်အေးအေးဖြူ (၀၉-၉၆၅၅၅၅၅၅)
- (၇) နယ်စပ် (ကျား) = ဦးယုန် (၀၉-၄၅၆၆၆၅၅၅)
- (၈) နယ်စပ် (ကျား) = ဦးမျိုးမင်း (၀၉-၇၉၅၅၅၅၅၅)
- (၉) လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရေး နှင့် ဖြန့်ဖြူး ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
- (၉) နယ်စပ်ဆောင် (ကျား) = ဦးရင် (၀၉-၉၆၅၅၅၅၅၅)
- (၁၀) နယ်စပ် (မ) = ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ (၀၉-၉၇၆၅၅၅၅၅)
- (၁၁) နယ်စပ် (မ) = ဒေါ်အေးအေး (၀၉-၇၉၅၅၅၅၅၅)
- ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
- (၁၂) နယ်စပ်ဆောင် (ကျား) = ဦးဟင် (၀၉-၉၆၅၅၅၅၅၅)
- (၁၃) နယ်စပ် (မ) = ဒေါ်အေးအေး (၀၉-၇၉၅၅၅၅၅၅)
- (၁၄) နယ်စပ် (မ) = ဒေါ်အေးအေး (၀၉-၉၆၅၅၅၅၅၅)



ကျေးဇူးစီမံကိန်း စာထောက်စာကူ ပြုစုကော်မတီဝင်များ စာရင်း (ကံ့ပိုင်ကျေးဇူး)

ကျေးဇူးစီမံကိန်း စာထောက်စာကူ ပြုစုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

- အမျိုးသား = ဦးဖေထွန်း
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဌေးဌေး

ဝယ်ယူရေး ဘက်စုံကော်မတီ

- အမျိုးသား = ဦးသက်နိုင်
- အမျိုးသား = ဦးမျိုးမင်းလေး
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်သီသီ

အာရှ၊ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် ဘက်စုံကော်မတီ

- အမျိုးသား = ဦးစောစော
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဆန်းဆန်း
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အေးအေး

လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံကော်မတီ

- အမျိုးသား = ဦးယုစွာ
- အမျိုးသား = ဒေါ်စောစော
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဌေးဌေး

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

- အမျိုးသား = ဦးစောစော

ဝေဖန်စာကြည့်ပြုစုရေး ကော်မတီ

- အမျိုးသား = ဦးစောစော
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အေးအေး

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

- အမျိုးသား = ဦးစောစော
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အေးအေး

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

| | | | |
|--|--|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် | ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ |
| ဦးလှဝင်း | ဖုန်း ၀၅-၇၇၄၅၅၅၅၄၅၄ | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် | ဒေါ်မေဝင်းဝင်း |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| ၇၇ | ကျွမ်းမြော် | ဝက်လှိုင် | ကံပိုင်း |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ ဗမာ | ၇၉ | ၁။ ဗုဒ္ဓ | ၇၉ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| မသန်စွမ်း | အရေအတွက် | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၅ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | ၃၃ | | |
| | - | | |

| လူမျိုး (၁) | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|----------------|-----------------|--------------|
| လူမျိုး (၂) | ၁၄၀ | ၁၇၄ |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၆၄ | ၁၅ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြံစိပ် | ကျန်းမာရေး | ခြံစိပ် | ဘာသာရေး | ခြံစိပ် |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| | | | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | ယောယိုးမူကြိုကျောင်း | | မှတ်ချက် | | | | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ
 နှစ်/မသိပါ
 ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်ဆွေ ရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____

၂ မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂၀) နာရီ ဖိနှစ်
 (၄၀) နာရီ ဖိနှစ်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ
 ဖြစ်ရက် (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ်က မျှော်လင့်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဝင်းစက်ခွီ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဖေဖေသက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

နံပါတ် ၄၆

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ | ပထမဆုံး | မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား | ကျေးရွာအချက်အလက်များကို | မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ | ဤအချက်အလက်များကို |
| စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ | တောင်းခံရမည်။ | စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် |
| ဤအချက်အလက်များအား | စစ်ဆေးပြီး | မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ | ပြီးနောက်တွင် |
| သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ | Tablets မှတဆင့် | ဖြည့်သွင်းရမည်။ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ |
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ | ဖုန်း - ၀၉-၉၅၄၅၅၃၄၅၉ | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးမြတ်ဇော် | |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ်/ ကွယ်ခြံ/ ကျေးရွာ | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| ဧရာဝတီ | ကျွန်းမြစ် | ဝက်လှိုင် | ကျေးရွာ |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ ဗမာ | ၇၂ | ၁။ ဗုဒ္ဓ | ၇၂ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်း | ၅ | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၃၀ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|------------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | ၂၇၅ | ၂၉၃ |
| လူမျိုး (၁) | | |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၆၄ | ၈ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြံစိမ့် | ကျန်းမာရေး | ခြံစိမ့် | ဘာသာရေး | ခြံစိမ့် |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| မူလတန်း/ပြထောင်/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ကျွမ်းကျင်/အထက်/အထွေထွေ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကမ်းမာရေးပေး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် - ယာယီ မူကြိုကျောင်း | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/မာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားခိုက်ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၁၅ မိုင်) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၂၀ မိုင်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နာရီ/မာလုံ/မသိ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

[Signature]

လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ရက်စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇


စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

[Signature]

လက်မှတ်

[Signature]

ရက်စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးပြားတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားပျောက်မသာအခါ
 လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။
 ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
 လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
 လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းဇော်စွာ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု အမည် ဦးစိုးစိုးဝင်း |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ် | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကုန်း |
| | | ကျေးရွာ ကံစိုင်း |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ--- | ၂၆ | ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ--- | ၂၆ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ (၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ (၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၅ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၂၁ | | |
| စင်စားရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) ----- | ၁၄၈ | ၁၄၈ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်စဦးစီး | ၆၆ | ၁၀ |

(မ) အခြေခံအထောက်အကူ အခန်းအစောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံမပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံမပါ | ဘာသာရေး အထောက် အကူပုံများ | အမှတ် ခြံမပါ |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | တိုက်နပ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဓမ္မတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (ခ) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဦးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဝ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၁၅ မိနစ် --- ထောင်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၂၀ မိနစ် --- ထောင်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နေရာမရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဇော်ဦး

လက်မှတ်  နေ့ ၂၁.၈.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဦးဦးဦး

လက်မှတ်  နေ့ ၂၁.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 စပ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|--|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းဇော်ဦး | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၀၇၂၄၄၇၀၇ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးညွှန်ဝင်း |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင် | မြို့နယ် ကျွန်းစုကျေး | ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကျေး |
| ကျေးရွာ ကျွန်း | | |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ--- | ၇၆ | ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ--- | ၇၆ |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | ဘာသာ(၂)----- | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | ဘာသာ(၃)----- | |
| လူမျိုးစုရော----- | | ဘာသာရော----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၆ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၂၂ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | ၇ | | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| လူဦးရေ | | | |
| လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ--- | ၁၅၃ | ၁၄၇ | ၃၀၀ |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | | |
| အခြား | | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၉၇ | ၉ | ၇၆ |

ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံပိ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံပိ | ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံပိ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြေ မှလ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

၉) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၅ မိနစ်-----ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀ မိနစ်-----ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----၃၀၀၀ မြေဧရိယာ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----၂၁-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဇော်ဦး

လက်မှတ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် ဦးညိုညိုဝင်း နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၉



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၇.၄.၂၀၁၇ | ၂၇.၄.၂၀၁၇ | ၁၆ | ၃၄ | ၅၀ | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂၇.၄.၂၀၁၇ | ၂၇.၄.၂၀၁၇ | ၁၆ | ၃၄ | ၅၀ | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၂၄.၇.၂၀၁၇ | ၂၇.၄.၂၀၁၇ | ၁၆ | ၂၃ | ၃၉ | |



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးပြည့်ဖြူလင်း

နေ့စွဲ - _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဝက်ကုတ် ကျေးရွာ - ကံတိုင်း

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၆.11.2017 | ၆.11.2017 | ၇၅ | ၁၈ | ၄၁ | ၄၁ ၈၆ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၇.11.2017 | ၇.11.2017 | ၇၈ | ၇၈ | ၅၆ | ၅၆ ၈၂ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | |
|--|--|
| လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များမှ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် |
| ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။ | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် | ဦးစွာဦးဝင်း |
| နေ့စွဲ | ၂၁.၈.၂၀၁၈ |
| | စက်ဝန်းအားအပတ်ခြင်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | ရာဇဂြိုဟ် |
| မြို့နယ် | ဥပဇာတိ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ဝဏ္ဏဗိုလ် |
| ကျေးရွာ | ကံစိုင်း |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|-----|-------------------|---------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | အိမ်ထောင်စု % |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ၂၁ | ၂၁ | ၄၂ | ၄၂ | မဟာ | ၄၂ | ၁၀၀% |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၂.၈.၂၀၁၈ | ၂၂.၈.၂၀၁၈ | ၂၀ | ၂၁ | ၄၁ | ၄၁ | မဟာ | ၄၁ | ၉၇.၆% |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | |

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဥဒိဇိဝင်း ၊ ဒေါ်ဆတ်ဝဝလင်းဖြိုး

နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှင်ကုန်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကံသိုင်း

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | စတင်သည် နေ့. | ပြီးဆုံးသည် နေ့. | အမျိုးသား အရေ အတွက် | အမျိုးသမီး အရေ အတွက် | အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | အိမ်ထောင် စုပေါင်း | အိမ်ထောင် စု % |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ၂၅.၉.၂၀၁၉ | ၂၉ | ၂၇ | ၄၀ | ၄၀ ၊ မဟာ | ၇၆ | ၅၂.၆၃ % |
| ၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၆.၉.၂၀၁၉ | ၂၆.၉.၂၀၁၉ | ၁၈ | ၂၂ | ၄၀ | ၄၀ ၊ မဟာ | ၇၆ | ၅၂.၆၃ % |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | - | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| <p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> | | | | | | | | | |
| <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> | | | | | | | | | |
| <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> | | | | | | | | | |
| <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> | | | | | | | | | |
| <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> | | | | | | | | | |
| <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p> | | | | | | | | | |
| <p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> | | | | | | | | | |
| <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p> | | | | | | | | | |



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| |
|---|
| လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်အေးအေးလှ</u> |
| နေ့စွဲ <u>စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)</u> |
| ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u> မြို့နယ် <u>ကျွန်း(၆)ကုန်း</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဝက်ကိုက်</u> ကျေးရွာ <u>လံခိုင်း</u> |

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|--|---|
| ၁. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း | ၁. မြားယောင်းခက်ခဲခြင်း |
| ၂. ဆောက်လုပ်မှု မလုံလောက်ခြင်း | ၂. ကလေးကလေးကလေးကလေး နည်းပါးခြင်း |
| ၃. မြေပြိုကျောင်းမရှိခြင်း | ၃. ဆောက်လုပ်မှု မလုံလောက်ခြင်း |
| ၄. ကလေးကလေးကလေးကလေး နည်းပါးခြင်း | ၄. မီးလောင်ကျွမ်းမှု မရှိခြင်း |
| ၅. အိမ်ပညာ မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း | ၅. မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း |
| ၆. ရေကုန် ကုန်ကြမ်းစိုက်ထူထပ်မှု မရှိခြင်း | ၆. ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း |

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ |
|---|---|
| ၁. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး မြားယောင်းမှု မရှိခြင်း | ၁. မြားယောင်းမှု မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မရှိခြင်း |
| ၂. ဆောက်လုပ်မှု မလုံလောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း | ၂. မီးဖွားရေး ချောင့်လျစ်လျူထားမှု မရှိခြင်း |
| ၃. မြေပြိုကျောင်းမရှိခြင်း၊ ရေကုန် စိုက်ထူထပ်မှု မရှိခြင်း | ၃. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း၊ ကလေးကလေးကလေးကလေး နည်းပါးခြင်း |
| ၄. ကလေးကလေးကလေးကလေး နည်းပါးခြင်း | ၄. ယူဆမှု၊ ကဆင်န်ကတိန်၊ မြေမာ၊ ယာဇာန် |
| ၅. အိမ်ပညာ မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း | ၅. ကျန်းမာရေး ဖိသားစု ကုသမှု မရှိခြင်း |
| ၆. ရေကုန် ကုန်ကြမ်းစိုက်ထူထပ်မှု မရှိခြင်း | |




ဂ. လူထုပဟိုပြစ်ပံက်နိး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|--|---|------------------------|---|
| ၁ | ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းဖွဲ့၊ မြင်း နှင့် လွန်ကဲစွာ လမ်း | (က+မ) | ၈,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၅၄ |
| ၂ | မူကြိုပြင်ဆင်ခြင်း | (က+မ) | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၁၄ |
| ၃ | စာကြည့်တိုက်၊ စာအုပ်စာတမ်း နှင့်တိုက် | (က+မ) | ၇၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၁၄ |
| ၄ | လွှာကန်ကျေးကန်အသစ် တူးဖော်ခြင်း | (က+မ) | ၈၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၁၄ |
| ၅ | စားစားခန်း နှင့် ဝန်ထမ်း | (မ) | ၈,၀၀၀,၀၀၀ | ၃၁၄ |

ဃ။ လူထုပဟိုပြစ်ပံက်နိး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|--------------|
| ၁ | လျှပ်စစ်ဖိလ်ဒိုက် | (မ) | ဖွံ့ဖြိုးရေး |
| ၂ | ကစားစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ | (က+မ) | ဖွံ့ဖြိုးရေး |
| ၃ | ကစားစား ချေးငွေ | (က) | ဖွံ့ဖြိုးရေး |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား အထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြတ်စွာလင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇

အိစွေးဌေးမြင့်  ၁၁.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမြသွယ်ဖြိုးလင်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)၊ ဗဟက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းပြည်နယ်
မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ကံသိုင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---|---|------------------------------------|
| ၁ | မီး၊ ကား၊ ဘွား၊ လာရုံ စားစင် မလေ့လာရခြင်း | ၁ | ဘွား၊ လာရုံ စားစင် မလေ့လာရခြင်း |
| ၂ | ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း | ၂ | အလုပ်အကိုင် မရရှိရခြင်း |
| ၃ | ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက် မညီညာခြင်း | ၃ | ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်း မရှိခြင်း |
| ၄ | အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း | ၄ | လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း |
| ၅ | ကား၊ ဘွား၊ လာရုံ စားစင် မရှိခြင်း | ၅ | ကား၊ ဘွား၊ လာရုံ စားစင် မရှိခြင်း |
| ၆ | ရေ၊ လျှပ်စီး မရှိခြင်း | ၆ | ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | |
|--|---|---|------------------------------------|
| ၁ | လမ်း၊ ပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်ပြီး ဘွား၊ လာရုံ စားစင် ရရှိခြင်း | ၁ | ဘွား၊ လာရုံ စားစင် ရရှိခြင်း |
| ၂ | ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းများ ရရှိခြင်း | ၂ | အလုပ်အကိုင် ရရှိခြင်း |
| ၃ | ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက် မညီညာခြင်း | ၃ | ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်း ရရှိခြင်း |
| ၄ | အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း | ၄ | လုပ်ငန်းများ ရရှိခြင်း |
| ၅ | ကား၊ ဘွား၊ လာရုံ စားစင် မရှိခြင်း | ၅ | ကား၊ ဘွား၊ လာရုံ စားစင် မရှိခြင်း |
| ၆ | ရေ၊ လျှပ်စီး မရှိခြင်း | ၆ | ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း |



ဂ. လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|--|---|------------------------|---|
| ၁ | ရွာတွင်း လွန်ကုန်လမ်းခင်းခြင်း | ၇ + ၅ | | |
| ၂ | မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း | ၇ + ၅ | | |
| ၃ | စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း | ၇ + ၅ | | |
| ၄ | စားနပ်ရိက္ခာ ကုသရေး ဖော်ဖော် | ၇ + ၁၃ | | |
| ၅ | ဆေးပေးစိုက်စားရေး တည်ဆောက်ခြင်း | ၇ + ၅ | | |

ဃ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|-----------|
| ၁ | ရွာတွင်း လွန်ကုန် လမ်း ခင်း ရှိ ရှိ ရှိ | (၅) | |
| ၂ | ကျေးရွာ အတွင်း မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း | (၇ + ၁၃) | |
| ၃ | ကျေးရွာ အတွင်း စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း | (၇) | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဖြစ်သောစင် လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၇. ၁၁. ၂၀၁၇

ဒေါ်ဌေးဌေး ဖြစ် *Hay*

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဦးစိုးဝင်း

နေ့စွဲ ၂၁.၀၂.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကရင်</u> | မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>စက်လှိုင်</u> | ကျေးရွာ <u>လှိုင်</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

| | |
|--|--|
| လမ်းဖျက်ဆီးမှုများကြောင့် ခရီးခက်ခဲခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း | မ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ |
| အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| ဆေး ချို့ပါးစား မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| အညီညွတ်စွာ မဟုတ်ခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

| | |
|---|--|
| လမ်းဖျက်ဆီးမှုများကြောင့် နောင်တွင် မြေယာမကျန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| သောက်သုံးရေ မလုံလောက်စွာ မရှိစေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| မူကြိုကျောင်း မရှိရန် | မ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ |
| အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ မျှော်မှန်းမရှိစေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| ဆေး ချို့ပါးစား များ မရှိရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| အညီညွတ်စွာ မဟုတ်စွာ များ မျှော်မှန်းမရှိစေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ |

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေး အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် | | |
|----------------|---|---|------------|----------------------------|-----------------------|--|-----|--------|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ရွာတွင်း စက်မှုကိရိယာများ (သစ်) ဝယ်ယူခြင်း | ၈ + ၁၀ | လက်မှုပညာ | ၁ | ၂,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၄၈ | ၂၄၈ | ၄၉၆ |
| ၂ | ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခန်း | ၈ | ကျန်းမာရေး | ၂ | ၂,၇၀၀,၀၀၀ | ၂၄၈ | ၂၄၈ | ၄၉၆ |
| ၃ | ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခန်း | ၈ + ၁၀ | ကျန်းမာရေး | ၃ | ၂,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၄၈ | ၂၄၈ | ၄၉၆ |
| ၄ | ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခန်း | ၁၀ | ကျန်းမာရေး | ၄ | ၂,၅၀၀,၀၀၀ | ၂၄၈ | ၂၄၈ | ၄၉၆ |
| ၅ | ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခန်း | ၈ | ကျန်းမာရေး | ၅ | ၃,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၄၈ | ၂၄၈ | ၄၉၆ |
| ၆ | ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခန်း | ၈ + ၁၀ | ကျန်းမာရေး | ၆ | ၃,၀၀၀,၀၀၀ | ၂၄၈ | ၂၄၈ | ၄၉၆ |
| ၇ | | | | | | | | |
| ၈ | | | | | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|--|------------|
| ၁ | | | |
| ၂ | ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခန်း | ၈ | ကျန်းမာရေး |
| ၃ | ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်ခန်း | ၈ + ၁၀ | ကျန်းမာရေး |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |
| ၆ | | | |
| ၇ | | | |
| ၈ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၂၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးညိုဝင်း၊ ဒေါ်သော်သင်ဖြိုး

နေ့စွဲ ၂၆. ၉. ၂၀၁၉ - စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ဧ စက်ဝန်း(၄)

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှုမဝ | မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု - ထက်ကိုက် | ကျေးရွာ - ကံပိုင်း |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|--|
| ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ရွာချင်းဆက်လမ်းများ သွားလာရ ဆက်ခဲခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ကျန်းမာရေးအတွက် စာထောက်အကူပြုစေရန် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲလိုက်ခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| မွေးအခါ ရေတွင်း၊ ရေကန်များမှ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ကျေးရွာတွင် ကဆုန်ကလေးပျံ့နှံ့နေရာကဆန်ကဲ ဖြစ်ခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| နှစ်စဉ် ဖင်လယ်ရေ တက်ချိန်များ၌ ချောင်းဘေးရှိ လမ်းဘောင်များအား | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ရေတိုက်စားခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| မလုပ်ကိုင်ကွင်းကလေးများ နည်းပါးခြင်း။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |



သာယာဝတေးနယ်၊ နှင်းပတ်သက်သော ကယ်ပညာ၊ ဗဟုသုတ နှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|--|
| ရွာတွင်းလမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ခက်ခဲခြင်းဖြင့် ကဆန်ပြေပြေသွားလာနိုင်ရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ရာသီမရွေးကဆန်ပြေပြေ သွားလာနိုင်စေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ရရှိခြင်းဖြင့် ဆေးကုသမှု ရရှိလာစေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| မွေးအခါ ရေတွင်းရေကန်များမှ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာမရရှိစေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ကျေးရွာတွင် ကဆုန်ကလေးပျံ့နှံ့နေရာကဆန်ပြေ လာစေရန် | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ဖင်လယ်ရေ တက်ချိန်များတွင် ချောင်းဘေးရှိ လမ်းဘောင်များအား | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| ရေတိုက်စားမှုမှ ကင်းဝေးရန်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |
| မလုပ်ကိုင်ကွင်းကလေး ရရှိခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်။ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဖြူကျား + မ |



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေး အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် | | |
|----------------|---|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|-----|--------|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း | ကျား + မ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ၁ | ၁၁၆၂၇၅၀၀၀ | ၅၅၂ | ၁၄၇ | ၉၀၀ |
| ၂ | ဆောက်သုံးဂျေ့ကန်တူးဖော်ခြင်း | ကျား + မ | ဇလ္လိဇေး | ၂ | ၅၀၀၀၀၀၀၀ | ၅၅၂ | ၁၄၇ | ၉၀၀ |
| ၃ | ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ် | ကျား + မ | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ၃ | ၂၅၀၀၀၀၀၀၀ | ၅၅၂ | ၁၄၇ | ၉၀၀ |
| ၄ | ဘက်ဆုံသုံးခန်းမ | ကျား + မ | ကျေးရွာအစားအစဉ် | ၄ | ၃၅၀၀၀၀၀၀၀ | ၅၅၂ | ၁၄၇ | ၉၀၀ |
| ၅ | မြေကာနံရံတည်ဆောက်ခြင်း | ကျား + မ | အခြား | ၅ | ၂၀၀၀၀၀၀၀၀ | ၅၅၂ | ၁၄၇ | ၉၀၀ |
| ၆ | ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း | ကျား + မ | ကျန်းမာရေး | ၆ | ၅၀၀၀၀၀၀၀၀ | ၅၅၂ | ၁၄၇ | ၉၀၀ |
| ၇ | စာကြည့်တိုက် | ကျား + မ | အခြားအစားအစဉ် | ၇ | ၃၅၀၀၀၀၀၀၀ | ၅၅၂ | ၁၄၇ | ၉၀၀ |
| ၈ | | | | | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|--|---------------|
| ၁ | သာသနာရေးဗဟိုဌာန အသိပညာပေးသင်တန်း | ကျား + မ | အခြား |
| ၂ | မိသားစုစာတတ်သင်တန်း | ကျား + မ | အခြား |
| ၃ | လူမှုစာတတ်သင်တန်း | ကျား + မ | အခြား |
| ၄ | စိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းပညာသင်တန်း | ကျား + မ | စိုက်ပျိုးရေး |
| ၅ | | | |
| ၆ | | | |
| ၇ | | | |
| ၈ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်သောင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၇.၂၀

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးဇော်ထွန်း ဦး
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)
 မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ဂန်း

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝံ့စားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|-------------|--|---------------------|---|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |
| ကံပိုင်း | ကျွန်းစက် (ကံပိုင်း - ဝက်ဂန်း) ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း | 1300' x 10' x 6" | 314 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၂၅၀၀၀၀၀ | | | |
| ကောင်လေယျ | ကျွန်းစက် ကံစား (ကောင် လေယျ - ဝက်ဂန်း) ဂဝံလမ်းခင်းခြင်း | 40' x 10' x 15' | 1165 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၂၅၀၀၀၀၀ | | | |
| ဇီးကုန်း | ကျွန်းစက် (ဇီးကုန်း - ကောင် လေယျ) ဂဝံလမ်း ခင်းခြင်း | 4500' x 6' x 6" | 538 | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၁၅၃၀၀၀၀၀ | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးခိုင် ဒေါက်တာ ကျေးရွာ
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၇.၁၇



ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးပြည့်ဖြူလင်း

နေ့စွဲ 31.1.2018.

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်းတိုင်း

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက်


| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|--|--------------|--|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ဝက်ကိုက် | ကျေးရွာတွင် (အုန်းပင်၊ အပင်) ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည် | 2000'x10'x6" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 26,000,000 | | | 26,000,000 |
| ဝက်ကိုက် | ကျေးရွာတွင် (အုန်းပင်၊ အပင်) ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည် | 1500'x10'x6" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 19,000,000 | | | 19,000,000 |
| ကံ့ပိုင်း | ကျေးရွာတွင် (အုန်းပင်၊ အပင်) ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည် | 1250'x10'x6" | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | 17,944,444 | | | 17,944,444 |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |


ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးစိုး

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 31.1.2018.



ကစည်းကလေး နှစ်ယခုတွင် ကျေးဇူး ဖိတ်စေခံရ တစ်ဝက်ကျော်
 ဗုဒ္ဓကျေးဇူးအင်္ဂါများအဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊
 ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆိုရာမှာ သက်သက်စောင့်ရှောက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်မှု
 ဦးကောင်းစိုး


ကစည်းဖြည့်မှု
 ဦးဖြူစောင်း




သဘောတူညီချက်များ
 ၂။ စတုတ္ထအကြိမ် အကျဉ်း တွင် အကျဉ်းဝင်၍ အောင်ကျိတ်တွင်
 ကျိတ်အကျဉ်းတွင် အကျဉ်းဝင် အောင်ခံသော မော်ဒယ်ဝင်များ
 နားဖြူညိုညို သင်ကြားပေးခြင်း -

အောင်မြင်မှု မြှင့်တင်ရေး အုပ်စုမော်ဒယ် - ဦးစားပေးပေး - ဦးစားပေးနှင့်
 ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ရော်စုနှင့်အောင်မြင်

အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း - အောင်မြင်မှုအဖွဲ့ - ဒေါ်ခင်စုနှင့်
 ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ပေးပို့ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စာအုပ်ဖြင့်

ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အကျဉ်းဝင်များနှင့် အကျဉ်းဝင်များ
 များတွင် အကျဉ်းဝင်များနှင့် အကျဉ်းဝင်များ

အကျဉ်းဝင်များ၏ အကျဉ်းဝင်များနှင့် အကျဉ်းဝင်များ
 နားဖြူညိုညို မော်ဒယ်များအားဖြင့် အကျဉ်းဝင်များနှင့် အကျဉ်းဝင်များ
 တွင် အကျဉ်းဝင်များနှင့် အကျဉ်းဝင်များ
 အကျဉ်းဝင်များနှင့် အကျဉ်းဝင်များ
 အကျဉ်းဝင်များနှင့် အကျဉ်းဝင်များ

ကျွန်ုပ်တို့
 အကျဉ်းဝင်များ

ကျွန်ုပ်တို့
 အကျဉ်းဝင်များ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....
ဝက်ကိုက်
.....
ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ အုပ်စု ပုပ္ဖန်းခွဲရွာ၊ ကျောက် ဂျိပုံရွာ
.....
ခွဲစေခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၅၀) ဦး မ (၄) ဦး = (၅၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စု - ဇာတိယဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စာမန်မာတို့အား
ချက်စေခြင်းရား ကိုယ်စားပြု ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ထမ်း၊ မာတုန်
စက်ရုံ၊ နယ်လှည့် နိုင်ငံခြား ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည်
- ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်း ဦးစွာ
ကိုယ်စားပြု ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း စက်ရုံ၊ မာတုန် စက်
ရုံ၊ နယ်လှည့် နိုင်ငံခြား ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည်
- ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ အုပ်စု မာတုန် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း
မာတုန် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည်
စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း
မာတုန် ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း

သဘောတူညီချက် - ဇာတိယဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စာမန်မာတို့အား
တိုင်ကြား ချက်စေခြင်းရား ကိုယ်စားပြု ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ထမ်း၊ မာတုန်
စက်ရုံ၊ နယ်လှည့် နိုင်ငံခြား ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည်
ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း စက်ရုံ၊ မာတုန် စက်
ရုံ၊ နယ်လှည့် နိုင်ငံခြား ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည်
ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း



ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ရပ်ခွဲ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့ ဆိုဗီယက်
 (၄) ဦးတို့ကို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် တာဝန်ထမ်းရွေးချယ် ဆက်သွယ်မှု
 ခံယူပါသည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ရပ်ခွဲ စီမံခန့်ခွဲမှု ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပုံစံ

အဖွဲ့ဝင် ယခုအဖွဲ့ဝင် ခုစုစာရင်း ဖြစ်ပုံစံ ၈၀၀၀၀၀၀၀

| | |
|------------------|---------|
| တတိယမြစ် မက်ကျပ် | ၁၂၀၆၀၀၀ |
| | ၈၁၇၉၆၀၀ |

ခုစုစာရင်း ဖြစ်ပုံစံ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

မသုံးစာရင်း ၄% - ၃၂၀၀၀၀၀

၇၉၅၉၆၀၀ ဖြစ်ပုံစံ

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်ပုံစံ ၃၆၁၂၇၂၀၀

ကောင်စီဝင် " " " ၁၅၂၀၄၅၆၀

အဖွဲ့ဝင် " " " ၁၄၆၆၀၄၀

အဖွဲ့ဝင် " " " ၁၁၆၃၂၅၀၀ မသုံးစာရင်း

ယူရို သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခံ ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့ဝင်များကို တတိယမြစ် ခက်ထုံး မတိုင်း ဖြစ်သည့် သဘောတူ စာတမ်း
 ဖြစ်ပါသည်။

မထက်ပါ စာရင်း ဖြစ်ပုံစံများကို သဘောတူစာရင်း စောက်ပါစက်ထုတ်
 များမှ သက်တမ်းပေးဆုံး ခံယူပါသည်။

ဦးဝင်း ကို

စိုးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး
ဦးမိုးမိုး
ဦးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး

စိုး
စိုး
စိုး
စိုး
စိုး
စိုး
စိုး
စိုး

ဦးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး

ဦးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး
ဦးစိုးစိုး

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးထားသော:

| ကဏ္ဍ | ဦးစားပေးအဆင့် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်) | | | ခုနှစ် | ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန | မှတ်ချက် |
|--|---------------|--|-------------------------|---|--------|--------|---------------------------------|----------|
| | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး) | ၁ | ရွာထွင်း ချွဲကုတ်လမ်း | | | ✓ | | | |
| | ၂ | ရွာချင်းဆက်လျှောက်ရေခံလမ်း | | | ✓ | | | |
| | ၃ | မအောက်ပေကျောင်း မောင်မောင် | | | ✓ | | | |
| | ၄ | တံတားဆုံး ၁၄၆ မ | | | ✓ | | | |
| | ၅ | ရေကန်ဖို့ကန်အောက် မကြည့်ဘိက | | | ✓ | | | |
| လူမှုဝန်းကျင်ကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁ | ကျေးကန်စေးပေးခင်း | | | ✓ | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ) | ၁ | စိုက်ပျိုးရေး ခုနှစ်ပညာ ၁၁၆၁၄ | | | ✓ | | | |
| | ၂ | မွေးမြူရေး ခုနှစ်ပညာ ၁၁၆၁၄ | | | ✓ | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ | ၁ | သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အန္တရာယ်လျော့ပါးရေး | | | ✓ | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ) | ၁ | မူ့စုတစ်ခုအား | | | ✓ | | | |
| | ၂ | အစားအသွယ် အဖွဲ့အစည်း | | | ✓ | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|--|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁။ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ နှင့် အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂။ | စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃။ | အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄။ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅။ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆။ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား | ✓ | | |
| ၇။ | လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉။ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀။ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁။ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| ၁၂။ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃။ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄။ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅။ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆။ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈။ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကံ့ပိုင်း
ဝက်ကိုက်
ရွာဦးဘိုးကြီးကျောင်း
၆. ၁၁. ၂၀၁၇
မဝဝမ ကြိမ်ကျေးရွာစာရင်းစာစောင်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၂၃) ဦး မ (၁၈) ဦး မ (၄၁) ဦး

။ ညည်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းထင်ချက်။ ပါဝင်ရမည့်။


ဆွေးနွေးချက် (၁) ။

။ ကျေးရွာတာဝန်ကျ ယူဆစဉ်းစဉ်း ဇနီးမျှ မှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကကြောင်း ဖိတ်ဆက်စောကြားပြီး စီမံကိန်းဝက်ဝန်း စောကြောင်း ဆက်လက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစောကြားဝန်ထမ်း ဇနီးတာဝန်၊ ဝတ္တရားများ ကား ပြန်လည်၍ ရှင်းလင်းစောကြားခဲ့ပြီး ယာယီနှစ်မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စောကြားဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်း ကား ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်၍တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရွက်ပိုင်စွမ်းရည် ပြန်လည်သုံးသပ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။

။ ထိုကဲ့သို့ ပြန်လည်သုံးသပ်မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ကျေးရွာစောကြားဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်းခြင်း သည် ဦးတင်နိုင်ဝင်း ဖွဲ့စည်း ခေါ်ရန်အတွက် တို့ကား ကျေးရွာယူဆမှု ပြန်လည် စာဆိုပြု သဘောတူ ခြင်းကြောင့် ထို ဖွဲ့စည်း မှုသည် ပြန်လည်ယူဆဆောင်ရွက် ဆုံးဖြတ်ကြောင်း သဘောတူ ကတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ယာယီနှစ်ကဆွေးနွေးခဲ့သော ယူဆဆုံးဖြတ်ခြင်း ကကြောင်း ကရာများ ကို ကျေးရွာယူဆမှု ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကစဉ်းစာစောင် ကို ရုတ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးတင် နိုင်ဝင်း
ကျေးရွာစောကြားဝန်ထမ်း



သဘောတူညီချက်

တတိယနှစ် စက်ဝိုင်း; ရတနာ နှစ်ယ ဌာန ဘဏ်ထုတ်: စောင့်
သို့သော် ကော်မတီဝင်များ နားလည်မှု ဘက်လက်လျှောက်စာငါး
ဆန္ဒပြုစာတူညီ: ဇူလိုင်လ - ဇူလိုင်လ နှစ်ရက်: နှစ်ရက်
ကော်မတီများပေး ဘဏ်များကို အာဇာနည်: ဇူလိုင်လ: နှစ်ရက်
ကို နှစ်ရက်: ဇူလိုင်လ: ဇူလိုင်လ

ဦးကျော်စွာ
ဇူလိုင်လ
ကျေးဇူးတင်စာတူညီချက်

ကမ္ပိုဝါယံ: ကဏ္ဍ ကစဉ်:ကဝေ: ဟုတ်တမ်း: နှင့် စစ်ဆေး:ရမည့်ကချက်များ:

၁။ ကမ္ပိုဝါယံ: ကဏ္ဍ ကစဉ်:ကဝေ: ဟုတ်တမ်း:

စီမံကိန်း: ယထာ နှစ်ကတွက် ကျေးရွာ ယထာ ကြိမ် နှင့် ခုတိယ ကြိမ် ကစဉ်:ကဝေ: များ ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြား:ကတွင် ကမ္ပိုဝါယံ: ကချိ ညီစွာ ပါဝင် ရန် ကျေးရွာကော် မီတီဝင် များ နှင့် ကုန်ချုပ်ရေး များ တို့ ထံသို့ ပြောကြား:ခ:ပါသည်။ ကစဉ်:ကဝေ:တို့တွင် ကမ္ပိုဝါယံ:များ ပြော ကြား:လိုသော ကချက်များကို လွှတ်လယ် ပွင့်:လင်း:စွာ ပြောနိုင် ကြောင်း:လည်း ကာဒီပေး:ခ:ပါသည်။ ကျေးရွာ ယထာ ကြိမ် ကစဉ်:ကဝေ: ကျင်း:ပသည်:ရဲ့ တွင် ကျား: -မကျား:က (၆)ချက် တို့ ဂွင်း:ပြ ခဲ့:ပါသည်။ ကျေးရွာ ကုန်သူ တစ်ခု တွင် ကမ္ပိုဝါယံ: ရွေး:ချယ် လော လုပ်ငန်း:ခွဲ:တစ်ခု ပါဝင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း: ၊ ကစဉ်:ကဝေ: တို့တွင် ကမ္ပိုဝါယံ: ကချိ:တစ်ဝက် ပါဝင် ရမည် ဖြစ် ကြောင်း: ၊ ကစဉ်:ကဝေ: တို့တွင် ကမ္ပိုဝါယံ: ကချိ:တစ်ဝက် ပါဝင် ရမည် ဖြစ် ကြောင်း: ၊ စီမံကိန်း:ကထောက်:ကလူ ပြု ကော် မထီ ပွဲ:စဉ်:က တွင် ကမ္ပိုဝါယံ: တစ်ဝက် ပါဝင် ရမည် ဖြစ် ကြောင်း: ၊ ကမ္ပိုဝါယံ: များ:သည် လည်း ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ခွင့်:ရှိ ကြောင်း: ၊ ဆယ်ကော်မထီ:တစ်ခု တွင် ကနဦး: ဆုံး: ကမ္ပိုဝါယံ: တစ်ခု: ပါဝင် ရမည် ဖြစ် ကြောင်း: နှင့် စီမံကိန်း:လုပ်ငန်း:ခွဲ များ: ဖော်ဆောင် ကတွင် တူညီသော လုပ်ကား:ကတွက် တူညီသော လုပ်ကား:ခ ရှိ မည် ဖြစ်ကြောင်း: ဂွင်း:ပြ ခဲ့:ပါသည်။ ကစဉ်:ကဝေ: ခုတိယ:နေ့:တွင် ကမ္ပိုဝါယံ: များ:၏ ယဇ္ဇာ:ဆန္ဒ:ကို လွှတ်လယ် စွာ ထုတ်ဖော်:နိုင် ရန် ကမ္ပိုဝါယံ: ၊ ကမ္ပိုဝါယံ: သီး:သန့်:ခွဲ:၏ ၎င်း:တို့:၏ ကျေးရွာ:မှ ကဆင်:ကခဲ:များ: ၊ ပျော်:ပျော်:ချက် များ:နှင့် ဖွဲ့:ဖြိုး:ရေး:လုပ်ငန်း:စဉ် များ:ကို ဖော်ထုတ်:ခ: ကြပါသည်။

၂၁ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၇

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း | ✓ | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

၊ ကံသိုင်း။

အုပ်စုအမည်။

၊ ဝဏ်ကိုက်

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|---|------------|--------|-----------------|------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ရွာသူ့ဆက်ကြွေးစားလက်ထိုးချခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်လက်ထိုးခြင်း | ကျား + မ | ၃/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း | ကျား + မ | ၃/၂၀၁၇ | | |
| | ၃ | စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း | ကျား + မ | ၃/၂၀၁၇ | | |
| | ၄ | ဆေးစားခန်းတည်ဆောက်ခြင်း | ကျား + မ | ၃/၂၀၁၇ | | |
| | ၅ | ဆောက်ရာကန်ကန်သစ်တူးဖော်ခြင်း | ကျား + မ | ၃/၂၀၁၇ | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | ပျော်ဝစ် ဖိ.ဂ.စို.စား | မ | ၃/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | ကလေးစားစိပွားစား ဖုလင်းများ | (ကျား + မ) | ၃/၂၀၁၇ | | |
| | ၃ | ကလေးစားချေးငွေ | ကျား | ၃/၂၀၁၇ | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊

၊ ကံပိုင်း

အုပ်စုအမည်၊

၊ ဝဏ္ဏဂိုဏ်း

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|--------------------------------|-----------|---------|-----------------|------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ရွာတွင်း လွန်ကျပ်လမ်းဖွဲ့ခြင်း | ကျား+မ | ၁၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း | ကျား+မ | ၁၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၃ | စာတတ်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း | ကျား+မ | ၁၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၄ | ဆေးပေး ဆေးရုံတည်ဆောက်ခြင်း | ကျား+မ | ၁၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၅ | စားနပ်ရိက္ခာ ကျပ်စားခြင်း | ကျား+မ | ၁၁/၂၀၁၇ | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | လှုပ်ရှားရေး ညွှန်ကြားခြင်း | မ | ၁၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | အသေးစား စီးပွားရေး မျှော်မှန်း | (ကျား+မ) | ၁၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၃ | အသေးစား ငွေ - | ကျား | ၁၁/၂၀၁၇ | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |

၀၁၀၅၊ ၂၅

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊

၊ ဝါးစိုင်း၊ ဂျော့၊ ဇွာ

အုပ်စုအမည်၊

၊ ဝက်ကိုက်

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | အကောင်အထည် ဖော်မည့်အချိန် လ/နှစ် | အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ |
|---------------------|-----|------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ဇွာရွာတွင် ကျွဲကတုတ်လမ်း | ၈၇+၁၀ | | ဂျော့၊ ဇွာ၊ လှိုင် | |
| | ၂ | မိုးကြိုးကျောင်း အုပ်စုဆောက်လုပ် | ၈၇+၁၀ | | ဂျော့၊ ဇွာ၊ လှိုင် | |
| | ၃ | ဖာလုံရွာ၊ ဝါးစိုင်းအုပ်စုဆောက်လုပ် | ၈၇+၁၀ | | ဂျော့၊ ဇွာ၊ လှိုင် | |
| | ၄ | လှိုင်စိုင်း၊ ဝါးစိုင်းအုပ်စု | ၁၀ | | | |
| | ၅ | ငယ်ကျေးရွာ၊ ဝါးစိုင်းအုပ်စု | ၈၇+၁၀ | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | ၈၇၇၈၈၈ ဝါးစိုင်းအုပ်စု | ၈၇ | | | |
| | ၂ | ၈၇၇၈၈၈ ဝါးစိုင်းအုပ်စု | ၈၇+၁၀ | | | |
| | ၃ | ဝါးစိုင်းအုပ်စု | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | ဝါးစိုင်းအုပ်စုဆောက်လုပ် | ၈၇+၁၀ | | ဂျော့၊ ဇွာ၊ လှိုင် | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအခင်းအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)