

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



ကျေးဥာအုပ် မြေမြေပုံ




- ရွာင်း



- ဝံ့ကား



- ကျေးဥာ



- ဆက်သွယ် ရေးလမ်း

အုပ်အတွင်းပါဝင်သော ကျေးဥာစာရင်း

၁။ ကံပိုင်း

၂။ ဝက်ကိုက်

ബ്രഹ്മാർപ്പണമേ കർതവ്യം

൧൧ മനസ്സിൽ

൧൨ ഭക്തി:

൧൩ മനസ്സിൽ

൧൪ മനസ്സിൽ.

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း - ၂၀ ကျော်မျှကတည်းက တည်ရှိခဲ့သည်။ ရှေးယခင်က တော ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဖြတ်သွားကုန်း ၇ လက်ထက် တွင် လယ်ယာဖြေ ကြွယ်ဝမှုကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ခွဲဝေပေး ခဲ့သည်။ ရွာတွင် မီးပင်များပေါများခြင်းကိုအစွဲပြု၍ မီးကျော် ရွာဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က ရွာကား သောရွာ တွင် ခွဲဝေလည်း အပျိုများ ၆ ရွာမီး ရှိခဲ့ခြင်း ၊ ကုန်း ၇ မြလည်း အပျိုရွာ ကြွယ်ဝမှုဖြစ်ပြီး ထိုကြောင့် ရွာကားများမှာ မီးပင်များမှာ အစွဲပြုလျက်ရှိရာ ခွဲဝေခြင်းကြောင့် ရွာပျက်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့စစ်မက်ကြောင့် ခွဲဝေကာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲဝေလျက်ရှိပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ မျှသာ ချေထိုင်လျက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုစဉ်ကတည်းက ဆား ကွင်းလှုပ်ငန်းများ ရှိပြီး ရောက်ပြီး တွင် အိမ်ခြေပုံများ ပြားလာရာမှ ယခုအခါ အိမ်ခြေ ၁၂၉ အိမ် အထိရှိခဲ့သည်။ ရွာအနီးရှိ ဘက်တွင် ခွဲဝေကန်ရွာ ၊ အောက်ဘက်တွင် ကောင်လေးကျေးရွာ ၊ မြောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ ၊ တောင်ဘက်တွင် ဆားကွင်း ၊ လယ်မြေနှင့် သာကဝင်းမွေးမြူရေး ကျောင်းလှည့်ရှိသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ မြေသားလမ်းသာရှိပြီး ရွာအတွင်း သဲခွဲ ၅ မြို့ကုန်းတွင် သဲဖွက်များ ဖြစ်ပြီး ဆိုင်းကွင်းလှည့်လည်း မီးဖိုချောင်ရေးနှင့် လယ်ကုန်များကို ရှိပြီး ၊ ကျေးရွာမှာ ကျွဲပန်းလှည့် ။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဝန်းများ လှုပ်ရှားကြသည်။ ပခုကငယ် တွင် မူလတန်း ကျောင်းသာရှိသည်။

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်ယာ	ဝက်	အိမ်ခြေ	ကွင်း လှုပ်ငန်း

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀...ဧက	...၃၀...ဧကဧက	ရှိ/ မရှိ ✓	၂၃	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၅	-	-	-	၅

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၂	-	- / ၂၀	၁၀ စီး (၁၅ စီးခေါင်း)	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၀	၃၀	၅	၆၀ မျှ	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	-	၁၅	၁၅၀ မျှ	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၈.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၇	၁၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၅	၉	၁၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၃.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၇	၁၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၉.၃.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၅	၇	၁၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၁၀	၁၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၅ . ၃ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၈	၅၁	၈၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀ . ၃ ၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၈	၅၁	၈၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၀ . ၃ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၅၁	၈၉	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၆.၀၈.၀၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၇	၁၄	၃၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၀၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၀၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၀	၂၉	၅၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၆.၀၉.၀၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၉	၁၂	၃၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၉.၀၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၃၁	၂၈	၅၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှုများတူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၀၉.၀၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၈	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၆.၀၉.၁၂	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၄၆	၄၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၆.၀၉.၁၂	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၄		၂၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၆.၀၉.၁၂	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၄၆	၆၀	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၅.၈.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၉	၇	၁၆	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၁	၁၅	၂၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၁	၂၈	၅၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၁၅.၈.၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၂	၁၀	၂၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၁၅.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၉	၂၆	၅၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၁၅.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၃	၁၁	၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၆.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၃၅	၃၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၆.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၀		၃၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၆.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၃၅	၆၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၅.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)				
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၂၅.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)				

လူထုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(ဝတ္တနာနှစ်စက်ဝန်း)








စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်နှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၇.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၂၉	၄၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၃၀	၄၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ကြွေဒီဇို (seasonal calendar)	၇.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၂၈	၄၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၇.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၇	၃၀	၄၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၄	၂၈	၄၂	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မညီညွတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၇.၁၀.၂၀၁၉	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၂၉	၄၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၆	၁၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၆	-	၄၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄၆	၁၆	၁၂၂	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၂၀	၄၀	၆၀	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၂၉	၄၇	၇၆	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်

ဒီးကျွန်းကျေးရွာ - လူမှုရေး နှင့် ကျန်းမာရေး အခြေခံ ဖြေရှင်းချက်



အညွှန်း



-  - ၈၀၀
-  - ၂၅၀
-  - ၈၀၀
-  - ၁၀၀
-  - ၆၅၀
-  - ၂၀၀
-  - ၃၀၀

← ကျေးရွာ

ကျေးရွာ →

ဇိုးကျွန်းကျေးရွာ - လူမှုရေး နှင့် ကရုဏာအဖြစ်ဖြင့် ဖြေပုံ


သုံးသပ်ချက်

- လပတ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဆားလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ခိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း၊ ကရောင်းကဝယ် လုပ်ငန်း တို့ဖြင့် အမြဲပြုကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။
- လပတ်ယာဖြေအသင့် အတင့်ရှိ ၅ ကွင်းလုပ်ငန်းများ လည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ယစ်ပင်ကြီးများ နည်းပါးပြီး၊ ဆောက်သုံးရေလည်း နှားပါးသည်။
- လပတ်ယာ ထွက်သီး နှံများ အတွက်အိမ်လျော့ နည်း လာပြီး ဆောက်သုံးရေလည်း ဖုလုံမှုမရှိပေ။
- ကျေးရွာမှ ဖြစ်ပသ့် သွားရောက် လုပ်ကိုင် ကြသူများ ရှိသကဲ့သို့ ဖြစ်ပမှာ လာရောက် လုပ်ကိုင် သူများလည်း အနည်းငယ်ရှိသည်။
- တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး လူမျိုးခြားလည်း မရှိပေ။ အီးခြား ရေထိုင်ကြခြင်း မျိုး မရှိဘဲ တစ်ရွာလုံး စည်းစည်းလုံးလုံး ဖြင့် အတူတကွ ရေထိုင် ကြပါသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်များ










- ရွာတွင်း လမ်းများမှာ ရွှေကုသီတွင် သဲမွက် များ ဖြစ်ခြင်း၊ မိုးကုသီတွင် ထိုသဲမွက်များမှ ဤမွက် များဖြစ်သွားခြင်း တို့ကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲသဖြင့် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ဇိုးကျွန်း မှ ကောင်ရေပျော့ ကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်သော လမ်းမှာလည်း မိုးကုသီတွင် လွှင့်စွာဆုံး ရွာသဖြင့် ပခုာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများအတွက် သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါ သည်။
- ကျန်းမာရေးကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သွားရောက်ကုသရန် အလွန်ခဲသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးမျိုး ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
- လက်ရှိ ဆောက်ရေကန်များ အပြုအမူခြင်း၊ အသစ်တူးဖော်ခြင်း များ ပြုလုပ် နိုင်ပါက ဆောက်

ဒီးကျွန်းကျေးရွာ - လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြန့်ပွားရေး



ကျွန်းကျေးရွာ



-  - ၈၀၀
-  - ၁၅၀
-  - ၈၀၀
-  - ၁၀၀
-  - ၅၀၀
-  - ၂၀၀
-  - ၁၀၀
-  - ၃၀၀
-  - ၃၀၀

ဦးကျော်ကျော်စွာ · ယုဒများနှင့်ကရီးစတစ်ဝတ္ထု



ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းပုံ: ကထာဝင် ဝင်ရောက်သည့် သင်္ချာ

ဦးကျော်ကျော်စွာက ပထမ ဖွဲ့စည်းပုံကို နှစ်ချိန်ချိန် ဝင်ရောက် ဖွဲ့စည်း ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ကရီးစတစ် ဝတ္ထုများ ကား ဝင်ရောက်သည့် ဝတ္ထုများ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဏ္ဍတွင် ယုဒများနှင့် ကရီးစတစ် ဝတ္ထုများ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းလင်း ဖော်ပြပါမည်။

ယုဒဘာသာ ယုဒဘာသာကို ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ယုဒဘာသာနှင့် ကရီးစတစ် ဝတ္ထုများကို ဖော်ပြရာတွင် ယုဒဘာသာ ယုဒဘာသာ ကရီးစတစ် ဝတ္ထုများ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖော်ပြပါမည်။ ဤကဏ္ဍတွင် ယုဒဘာသာ ယုဒဘာသာ ကရီးစတစ် ဝတ္ထုများ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖော်ပြပါမည်။


ကရီးစတစ် ဝတ္ထုများ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ယုဒဘာသာ ယုဒဘာသာ ကရီးစတစ် ဝတ္ထုများ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖော်ပြပါမည်။ ဤကဏ္ဍတွင် ယုဒဘာသာ ယုဒဘာသာ ကရီးစတစ် ဝတ္ထုများ ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖော်ပြပါမည်။

မြို့ကုန်း၊ ရေကူး၊ ရွာ - လူမှုရေး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ်



- အညွှန်း:
- စေတီ
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
 - အိမ်အိမ်
- အခြေခံအဆောက်အအုံများ


မြို့တော်ကြီးကို လူများ နှင့် ကျား၊ ကြေးမုံ၊ နေပြည်တော်၊ လူတို့ နေထိုင်ရာ နေရာများကို ဖော်ပြပါ။



မြို့တော်



- မြို့တော်ကြီး
- ကျေးရွာ
- ရေကန်
- လမ်း
- မြေပြင်
- မြေအောက်
- ရေပြင်
- မြေအောက်
- မြေအောက်



ဇီးကုန်းကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ဇီးကုန်းကျေးရွာတွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တည်ရှိနေသည့်အတိုင်းအနည်ငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် ယခင်နှစ်များအတိုင်း အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲပြီး အသက်မွေးလျက်ရှိသည်။

ယခင်နှစ်များ၌ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သည့်အရာများရှိသော်လည်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးတိုင်များ၊ မီးကြီးများသွယ်တန်းလာပြီး၊ အောင်ဇေယျ-ဇီးကုန်းရွာချင်း ဆက်လမ်းကိုလည်းယခင်ကလမ်းမှ ယခုနှစ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးအဖြစ်တိုးမြှင့်ခင်းလာသည်။

ဇီးကုန်းရွာအတွင်း တွင်လည်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ခင်းခဲ့သောရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းကိုယခု နှစ်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဆက်လက်ခင်းသွားရန်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသည်။

ဘေးအန္တရာယ်ကျပျောက်ကင်းရေးအဖွဲ့အစည်း၏အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအမည်	ဖွဲ့စည်းထားသည့်နေ့	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း
၁။	ကုန်စည် အဖွဲ့	၂၀၀၈	-	-	-	-	၂၅	-	ကျေးဇူးတင်အားပေးရေးအဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများအား အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း		
၂။	အဖွဲ့အစည်း	၂၀၀၈	-	-	-	-	-	-	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း		

မီး ကျိုး ကျေးဇူး - ဒုက္ခ ဖြေ ကြယ်ဝေ ဖြေ ပြု ဝေ ဟား

ကမျိုး ကား	သတ်ဇွတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကျခံနိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပျော်စရာ၊ အုပ်စိုး၊ အုတ်ပတ်ကား၊ လယ် (၁၀)ဧက လယ်ထွန်တက်၊ တစ်အိမ်စောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ချက်ပလက်၊ အွဲ့.၇၀၀ိထားလေးခိုင်	၁၀	၇.၇၅%
ကလေးကလတ်	ဝါး၊ ချိ အိမ်၊ ရွေး ဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခွားဂြို၊ အွဲ့.၇	၃၀	၂၃.၂၆%
ဆင်းရဲ	ချိ၊ ဝါး အိမ်ကူလီ၊ ဖြေ ပိုင် ဂြို၊ အလုပ်တန်း၊ အထက်တန်း	၆၉	၅၃.၄၉%
ဆင်းရဲ ဒွမ်းပါး	ဝါး၊ ချိ အိမ်၊ ဖြေ ပိုင် မဂြို၊ လက်လုပ်လက်စား၊ မျှလတန်း၊ ကလယ်တန်း	၂၀	၁၅.၅၀%
	စုစုပေါင်း	၁၂၉	၁၀၀%

ဆုံးသပ်ချက်

- ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး၊ ဆင်းရဲ ဒွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ များပြားသည်။ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ၆၉ စု ရှိပြီး၊ ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀) ရှိသည်။
- ရွာတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ မိသားစုများပြားခြင်း၊ ဝင်ငွေပိုင်း ထွက်ငွေမမျှတခြင်း တို့သည် ဆင်းရဲ ဒွမ်းပါးခြင်း ဝေ အဓိက အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်ကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်

- ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသူများအား ကျေးဇူးကဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်လာကောင် တိုက်တွန်း ပြောဆိုပေးခြင်း၊ စိတ်ပါဝင်စားလာကောင် ဖြောဆိုစည်းရုံးပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ကဆက်အခဲ ဖြေသာအများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့ ဖြောဆိုသော စကားများကို ကလေးထားလေးဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လာနိုင်ပါသည်။
- ကျေးဇူးလမ်းများ ဖြေဖြေခြင်း၊ ရေစာနုများ ဖြေဖြေ ဆွဲဆွဲခြင်း စသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများသည် ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသူများအား အလုပ်အကိုင် ရရှိစေ၍ မိသားစု စားဝတ်ရေးရေး အဆင်ပြေစေမည်အပြင်၊

ဇီးကျွန်းကျေးရွာ - ဥစ္စာစားကြွယ်ဝမှု အရပ်ဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	မိမိထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပျော်ရွှင်စရာ၊ ဥစ္စာများ၊ ချစ်ပတ်ကား၊ လယ်(၁၀) ဇာ အထက်၊ လယ်ထွက်အိမ်၊ တစ်ခန်း၊ ဖောင်း၊ လောင်ကညို ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ အပတ်တန်း၊ အောင်	၁၀	၈.၂%
အလယ်အလတ်	ဝါး၊ ဝါးစိမ်း၊ ချေးဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဓား၊ အိမ်၊ အပတ်တန်း၊ အောင်	၃၀	၂၄.၆%
ဆင်းရဲ	ဝါး၊ ဝါးစိမ်း၊ ကုလီ၊ အပိုင်ခွံ၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း	၆၅	၅၃.၃%
နွမ်းပါး	ဝါး၊ ဝါးစိမ်း၊ ကုလီ၊ အပိုင်ခွံ၊ လက်လျှပ်လက်ခံ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း	၁၇	၁၃.၉%
	စုစုပေါင်း	၁၂၂	၁၀၀%

ဒုက္ခိယ ဒုစိတ်ကပ်ဝန်း ကာကွယ်ပေးရန်အတွက် သတ်ခြင်း

ဇီးကျွန်းကျေးရွာသည် ပထမဒုစိတ်ကပ်ဝန်း နှင့် မိမိထောင်စုပေါင်း (၁၂၉) စု ရှိသဖြင့်
ဒုက္ခိယ ဒုစိတ်ကပ်ဝန်းတွင် (၁၂၂) စု အခြေပါသည်။ ဖိဘားစု စားဝတ်ရေ ရေး ကာကွယ် ရွာမြောက်
ရေထိုင်၊ လှေကိုင် ဣန္ဒာဝေကြာဇီ ကုန်းယပ် နှင့် နွမ်းပါး ရပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ် အဆင့် အလယ် များ နွမ်းပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊
ဖိဘားစု ဝင်ငွေ နွမ်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် တစ်နှစ်မှတစ်နှစ် ဖောင်းရွာ လှေကိုင် နေ့ ဣန္ဒာဝေကြာဇီ

အလယ်အလတ် အဆင့် အလယ် သစ်ပန်း အမှတ်ပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း စကတ်ပ
ဆွဲများ ပိုမိုချမ်းခြင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိ စေခြင်းတို့ဖြင့် ဖိဘားစု ဝင်ငွေကျိပ်လာပြီး ရေရွာရပ်
ရေထိုင် လာနိုင် ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းကျေးဇူး - ဥစ္စာရေး ဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းပေးပါ။

တစ်ယခုစီ

အဆင့်	အထောက်အကူပေးရန်	အမြတ်အစား နှင့် အစားအကုန်	ကျန်ရှိမှု
အစီအစဉ်	ပျော်ရွှင်စရာ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန်ပေးရန်၊ အစားအကုန် ပေးပို့ရန်၊ အစားအကုန် ပေးပို့ရန်	၁၀	၈.၃%
အစားအကုန်	ဝါး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အစားအကုန်၊ အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန်ပေးရန်	၃၀	၂၅%
အစားအကုန်	ဝါး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အစားအကုန်၊ အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန်ပေးရန်	၅၅	၅၄.၂%
အစားအကုန်	ဝါး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အစားအကုန်၊ အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန်ပေးရန်	၁၅	၁၂.၅%
	စုစုပေါင်း	၁၂၀	၁၀၀%

တစ်ယခုစီ အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်

စီမံကိန်း ကျေးဇူးအတွက် အထောက်အကူပေးရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် ပေးပို့ရန်
 (၁၂၂) နှင့် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်

အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်
 အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန် အစားအကုန် ပေးပို့ရန်

ဖီးကုန်းကျေးရွာ - ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ အုတ်ပတ်ကား၊ လယ်(၁၀)ဧက၊ လယ်ထွန်စက်၊ တစ်ဘီးမောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ချက်ပ လက်၊ ဘွဲ့ရထိထားပေးနိုင်	၂၀	၈.၂၆
အလယ် အလတ်	ဝါး၊ ခနီအိမ်၊ ဈေးဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားရှိ၊ ဘွဲ့ရ	၃၀	၂၄.၈၀
ဆင်းရဲ	ခနီ၊ ဝါးအိမ်၊ ကူလီ၊ မြေပိုင်ရှင်၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း	၆၅	၅၃.၇၂
နွမ်းပါး	ဝါး၊ ခနီအိမ်၊ ကူလီ၊ မြေပိုင်မရှိ၊ လက်လုပ်လက်စား မူလတန်း၊ အလယ်တန်း	၅၆	၁၃.၂၂
	စုစုပေါင်း	၁၂၁	၁၀၀%

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဖီးကုန်းကျေးရွာသည် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၂၅၀)စုရှိခဲ့ပြီး စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
တွင် အိမ်ထောင်စု(၅၅) စု ရှိပါသည်။ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
များနည်းပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် တစ်နယ်မှတစ်နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင် ကြရ
သောကြောင့် ပထမနှစ် စက်ဝန်းထက် ပြောင်းရွှေ့မှုနည်းပါးလာသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတက် ပညာများကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
များဖန်တီးတည်ထောင်ပေးပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိစေခြင်းတို့ဖြင့် မိသားစု ဝင်ငွေတိုးလာပြီး ရေရှည်
ရပ်တည်နေထိုင်လာမည်ဖြစ်သည်။

ဇွဲ: ကျေးဇူး - ကုသိခွင့် ပြုပြန်

ဆုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာလုပ်ကိုင်နိုင်သူနည်းပါးပြီး ၊ စာရင်း ငှါး လုပ်ကိုင်သူ၊ ကူညီသမား၊ ရေအားလုပ်ကိုင်သူများ၊ သာများဖြားသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို မိုးကုသိတွင်သာလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ၊ ကျန်ကလေးများတွင် ကျဘန်းလုပ်ငန်းများ ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဘောက်ဆုံးရေမှာ မိုးကုသိတွင်သာကောင်းမွန်ပေါများ၍ ၊ စွဲကုသိတွင် ရေနည်းပါးပြီး သင့်၍ ဖြစ်မှုလည်း နည်းပါးပါသည်။
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကနေဖြင့်လည်း တစ်ဆောင်မျိုး၊ နှစ်ဆောင်၊ ဖြားလည်း လုပ်ကိုင်တာကောင်း မွန်ပြီး ၊ ကျန်လေးများတွင် အဲဒါတွေဖြင့် ၊ ဗွန်ထရိုင်းများကြောင့် သွားလာရေးတွင် ခက်ခဲပါသည်။
- ကမ်းသားများစေတင်လည်း နှစ်ဝင်ငွေမှာ (၁၂၀၀၀၀/-) နှင့်ရှိပြီး ၊ ကမ်းသမားများမှာ ကလပ်ကိုင် နည်းပါး၍ ဝင်ငွေပုံမျှ မရှိကြပါ။
- ကမ်းသမားများမှာ မိုးကုသိလယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ဖြစ်နိုင် ၊ ကောက်ခိုက် ၊ တူးဖော်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမှာ လုံလောက်မှုမရှိ၍ ငွေကြေး ဈေးနှုန်း၍ ဖြစ်ရပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကြံပြုချက်

- ကလပ်ကိုင်ကိစ္စအလမ်းများပါးခြင်းနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းတို့သည် ကျေးဇူးစေ ကိစ္စက ဖြားများအား ဖြစ်ကြသည်။
- ကုသိစာရေးသားလာ နိုင်သည့် လမ်းများ ဖြစ်လာရန် ပြုပြင်ခြင်း ၊ ကလပ်ကိုင်ကိစ္စအလမ်းများ ရရှိရန် ဖန်တီးပေးခြင်း တို့ဖြင့် မီးပွားရေး ကိစ္စလမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာပြီး ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး တို့တွင်လည်း ယခုထက်ပို၍ တိုးတက်ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးလာ နိုင်ပါသည်။

ဇီ. ကုန်းကျေးရွာ - ကုသိခွင် ပြုပြင်မှု

သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအား ပြီးစီးပြီး နေရာပိုမိုလှည့်လည်နိုင်စေရန်၊ ကုသိခွင်အား ချေးငွေလုပ်ကိုင်မှုများ ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်သည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို မိုးရာသီတွင်သာ လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ကျန်ကလေးများတွင် ကျခန်းလုပ်ငန်းများ ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။
- ဘေးအန္တရာယ်များ မိုးရာသီတွင်သာ ကောင်းမွန်ပေါများ၍ ကုသိခွင် ချေးငွေများ ပြီးစီးသွား၍ ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စနှင့်လည်း တာရှည်ခံစေရန်၊ နယ်လမ်း၊ ဖြားလမ်းများတွင်သာ ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်ကလေးများတွင် အဆင်မပြေခြင်း၊ ဗွတ်ထဲခြင်းများကြောင့် သွားလာရေးတွင် ခက်ခဲပါသည်။
- ကမ္ဘာ့ဘဏ်များ၏ တစ်လပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ (၁၂၀၀၀၀/-) ခန့်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်များမှ အလုပ်အကိုင် နည်းပါး၍ ဝင်ငွေပုံမှန် မရှိကြပါ။
- ကမ္ဘာ့ဘဏ်များမှာ မိုးရာသီလယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် မြက်နှုတ်၊ ကောက်ခိုက်၊ ချေးငွေလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမှာ လုံလောက်မှုမရှိ၍ ငွေကြေးချေးငွေဖြင့်ဖြည့်စွက်ရပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကြံပြုချက်

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပြီးစီးခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းတို့သည် ကျေးရွာ၏ အဓိက ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ကြသည်။
- ကုသိခွင်အား သွားလာနိုင်စေရန် လမ်းများဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေရန် နှင့် ချေးငွေများ ပိုမိုတက်လာပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့တွင်လည်း ယခုထက်ပို၍ တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါသည်။

ဇီ. ကုန်းကျေးရွာ - ကုသိခွင့် ပြုပြန်ခွင့်

သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာလုပ်ကိုင်နိုင်မှုအခြေအနေအထား၊ ပါးဖြိုး၊ စာရင်း၊ ငှါး၊ လုပ်ကိုင်သူ၊ ကူညီသမား၊ ရေစားလုပ်ကိုင်သူများ သာများပြားသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို မိုးရာသီတွင်သာလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး၊ ကျန်ကလေးများတွင် ကျဘန်းလုပ်ငန်းများ ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဘေးကင်းရေးမှာ မိုးရာသီတွင်သာကောင်းမွန်ပေါများ၍၊ ရွာကုသိတွင် ရေအခြေအနေအထား၊ ပါးဖြိုး၊ စာရင်း၊ ငှါး၊ မှုမ်း၊ နှမ်း၊ နှမ်းပါးပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စနှင့်လည်း တာဝန်ဆောင်မှု၊ နှစ်စဉ်၊ ဖြစ်ပေါ် လမ်းပန်းတွင်သာကောင်းမွန်ပြီး၊ ကျန်လမ်းပန်းတွင် သဲအွဲခြင်း၊ မွက်ထခြင်းများကြောင့် သွားလာရေးတွင် ခက်ခဲပါသည်။
- ကမ်းရိုးတန်းများစင်တစ်လျှောက်မျှ ဖွဲ့စည်းမှု (၁၂၀၀၀၀/-) ဆုံးရှုံးပြီး၊ ကမ်းရိုးတန်းများမှာ အလုပ်အကိုင် နည်းပါး၍ ဝင်ငွေပုံမှန် မရှိကြပါ။
- ကမ်းရိုးတန်းများမှာ မိုးရာသီလယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် မြက်နှုတ်၊ ကောက်ခိုက်၊ စုစားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမှာ လုံလောက်မှုမရှိ၍ ငွေကြေးချေးငှါး၍ ဖြေရှင်းရပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကြံပြုချက်

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပါးဖြည်းနည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းတို့သည် ကျေးရွာစင် ကာဓိက ဖြစ်နေပုံများဖြစ်ကြသည်။
- ကုသိမရွေးသွားလာနိုင်သည့် လမ်းများဖြစ်လာရန် ပြုပြင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန် ဖန်တီးပေးခြင်း တို့ဖြင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့တွင်လည်း ယခုထက်ပို၍ တိုးတက်ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါသည်။

စီးကုန်းကျေးရွာ - ကရင်ကမ္ဘာဆုံးစွဲမှုပုံစံပြလှောင်

ကမ္ဘိုးသား	ကမ္ဘိုးသမီး	ကမ္ဘိုးသား + ကမ္ဘိုးသမီး
<p>နွား</p> <p>လယ်ယာဆုံး ခက်ပစ္စည်းများ</p> <p>ဆန်တက်</p> <p>ရေခဲ</p>	<p>ကပ်ချုပ်တက်</p> <p>စွေးဖြူရေ</p>	<p>ရေတုန်</p> <p>လယ်ယာ</p> <p>ဆီကပ်</p>

စီးတုန်းကျေးဥာ - ကရင်:ကမ္ဘာသုံးစွဲမှုပုံစံပြလော:

ကမ္ဘာသုံး:	ကမ္ဘာသုံး:	ကမ္ဘာသုံး + ကမ္ဘာသုံး:
<p>ခွဲ:</p> <p>လက်ယာသုံး ဝက်ပစ္စည်းများ</p> <p>ဆိုင်ဝက်</p> <p>ချောင်း</p>	<p>ကပ်ချုပ်ဝက်</p> <p>စွေးမြှေး</p>	<p>ရေတံ</p> <p>လက်ယာ</p> <p>ဆိုင်ကပ်</p>

မီးတိုင်းကျေးဇူး - ကရုဏာအမြတ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား

ကမ္ဘာကြီးသား	ကမ္ဘာကြီးသမီး	ကမ္ဘာကြီးသား + ကမ္ဘာကြီးသမီး
<p>အိုင်ကယ်</p> <p>လုပ်သား၊ ဝန်ပစ္စည်းများ</p> <p>ဆန်ဝက်</p> <p>ကျောင်း</p> <p>အား</p> <p>တူကန်</p> <p>လုပ်သား</p>	<p>ကပ်ချုပ်စက်</p>	<p>မွေးမြူရေး</p>

မိုးတုန်းကျေးရွာ - ကရင်အမြတ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား

ကမျိုးသား	ကမျိုးသမီး	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး
<p>အိုင်ကယ်</p> <p>လယ်ယာသုံးဝက်ပစ္စည်းများ</p> <p>ဆန်ဝက်</p> <p>ချောင်း</p> <p>ခွေး</p> <p>ကျွန်း</p> <p>လယ်ယာ</p>	<p>ကပ်ချုပ်စက်</p>	<p>မွေးမြူရေး</p>

ဝိးကျိးကျေးဇူး - ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

- သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ အင်အားစက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေး၊ ဝိုင်းရံပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဆက်စက်၊ ရေချောင်း၊ နား၊ စသည်၊ အရင်းအမြစ်များကို အစီအစဉ်ဖြင့် ထည့်သွင်းသည်။
- ကျေးဇူး၊ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကယ်စသည်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးသုံးစွဲကြသည်။
- အင်အားစက် တစ်မျိုးတည်းသာ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြီး ကျန်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များအား အသုံးပြုရာ အမျိုးသားများမှသာ စီမံဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်သည်။ အမျိုးသမီးများစေသောက တူညီမှုယူ၍ စီမံဆုံးဖြတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်ရုံတစ်ရာ မရှိပဲ အဆင်ပြေကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ရေရှည်တွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အားနည်းလာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု ကျဆုံးခြင်း၊ လာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

ဇီးကျွန်းကျေးရွာ ပျံ့နှံ့ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ဆက်ယဉ်စက်ဝန်းကွက်ဖြန့်ဝေသုံးသပ်ခြင်း

ဇီးကျွန်းကျေးရွာသည် ပထမဉ်စက်ဝန်းတွင် သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုသည် ကတိနှင့်၊
ကရစ်ကမ္ဘာ၏ သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့သမားများသည် ပျံ့နှံ့ရေး၊ ပါဝင်ခြင်း၊
နှိုင်းစာရေးဆွဲရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နားစွဲထိန်းချုပ်မှုကို လက်ခံရမည်။ ကရစ်ကမ္ဘာ၏ သုံးစွဲထိန်းချုပ်
မှုတွင် ယခင် ကတိရှိသကဲ့သို့ပါ သေးသည်။

ကမ္ဘာ့သမားများ၏ ကွင်းကလပ် (ရေပျံ့နှံ့ရေး မှားလို့လည်း ကမ္ဘာ့သမားမှ
တစ်ဖက်ထားခြင်း) ကမ္ဘာ့သမားမှလည်း ဖိတ်ခေါ်မှု ရေပျံ့နှံ့ရေး၊ ကွင်းကလပ် မှားလို့
ပျံ့နှံ့မှု သို့မဟုတ် နားစွဲထိန်းချုပ်မှု ကြိုးစားကူးလူးခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့သမားတို့၏ ကျန်းမာရေး
လာရမည်ဖြစ်သည်။

မီးကျိုးကျေးဇူး - ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

- သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်ဖြင့် စွေးမြေဖြင့် လုပ်ငန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် လုပ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆန်စက်၊ ရေချောင်း၊ နွား စသည် အရင်းအမြစ်များကို အဓိကသုံးစွဲကြသည်။
- ရေကန်၊ လုပ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ် စသည်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး သုံးစွဲကြသည်။
- အပ်ချုပ်စက် တစ်မျိုးတည်းသာ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြီး ကျန်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ်များ အား အသုံးပြု၍ အမျိုးသားများမှသာ စီမံဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ် ထောက်ပံ့သည်။ အမျိုးသမီးများ စေတနာတူညီမှုလျှင် စီမံဆုံးဖြတ်သောကြောင့် ဖြစ်သော တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပဲ အဆင်ပြေကြပါသည်။
- ထို့သော်လည်း ရေကန်တွင် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အားနည်းလာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု လျော့နည်းလာခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

စီးတုန်းကျေးဥာ - ကရင်:ကမ္ဘာသုံးစွဲမှုပုံစံပြလော:

ကမ္ဘာသုံး:	ကမ္ဘာသုံး:	ကမ္ဘာသုံး + ကမ္ဘာသုံး:
<p>ခွဲ:</p> <p>လက်ယာသုံး ဝက်ပစ္စည်းများ</p> <p>ဆိုင်ဝက်</p> <p>ချောင်း</p>	<p>ကပ်ချုပ်ဝက်</p> <p>ဖွေးမြေရိုး</p>	<p>ရေတံ</p> <p>လက်ယာ</p> <p>ဆိုင်ကပ်</p>

မိုးတုန်းကျေးဥာ - ကရင်: ကမြစ်ထိန်း ချုပ်ဖွဲ့ ပုံစံပြ ဇယား

ကမျိုးသား	ကမျိုးသမီး	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး
<p>အိုင်ကယ်</p> <p>လယ်ယာသုံး ဝက်ပစ္စည်းများ</p> <p>ဆာဖက်</p> <p>ချောင်း</p> <p>ခွေး</p> <p>ကျက်</p> <p>လယ်ယာ</p>	<p>ကပ်ချုပ်စက်</p>	<p>မွေးမြူရေး</p>

မီးကျိုးကျေးဇူး - ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

- သုံးသပ်ချက်







- အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်ဖွဲ့၊ စွေးမြေ၊ လှေငှက်၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဆန်စက်၊ ရေချောင်း၊ စားသောက်အရင်းအမြစ်များကို အဓိကသုံးစွဲကြသည်။
- ရေကန်၊ လယ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်စသည်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးသုံးစွဲကြသည်။
- အပ်ချုပ်စက် တစ်မျိုးတည်းသာ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြီး ကျန်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်




- ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များအား အသုံးပြုရာ အမျိုးသားများမှသာ စီမံဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ် ထောက်ပံ့သည်။ အမျိုးသမီးများ စေတနာတူညီမှုယူ၍ စီမံဆုံးဖြတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပဲ အဆင်ပြေကြပါသည်။
- သို့သော်လည်း ရေကန်တွင် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အားနည်းလာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယူကြည့်မှု ရော့နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

ဦးကျိးကျေးရွာတွင် ချိတ်ဆက် ခေတ်သစ် နေထိုင်မှုများ

ရွာတွင်း

- ကျေးရွာလုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ 
- အောက်ဖွဲ့ဆိုရေးအဖွဲ့ 
- ရပ်မိရပ်ဖက်အဖွဲ့ 
- ဂေါ်ပက အဖွဲ့ 
- ကျောင်းကော်မတီ 
- အရေးကူညီမှုအဖွဲ့ 

ရွာပြင်

- မြို့ပင်ပညာရေးများစွာ 
- ကျေးလက်ဦးစီးဌာန 
- မြို့ပင်အရေးကူညီမှု 

ဝိ:ကျ်:ကျေး:ဌာ -

အဖွဲ့.အဝ.ရင်း.များ.ချိတ်.ဆက်.မှု.ပြပုံစံ











ဝေးလှမ်းကျေးဇူး - အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

သုံးသပ်ချက်





- ဂေါပကအဖွဲ့သည် အာသနာရေး၊ အာသာရေး နှင့် လူမှုရေးများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်
လေ့ရှိသည်။
- ဂျပန်ဂျပန်အဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း နှင့် ဖြောက်ဖွဲ့ဆိုင် အဖွဲ့တို့သည် ရွာဝေးလူမှုရေးလုပ်
ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ကျောင်းတော်မထီအဖွဲ့သည် မိမိအရာအစည်းအစားများ ကျွမ်းကျင်မှုတွင် ခြိုးဆောင်ခြင်း၊
ကျောင်းရှိ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းဆရာ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
လေ့ရှိသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကြံ
ဉာဏ်များပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းများလည်း ရှိသည်။
- နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ဖြောက်ဖွဲ့ဆိုင် အဖွဲ့နှင့် ကျောင်းတော်မထီ အဖွဲ့များတွင် အမျိုး
သမီးများ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ဖြောက်ဖွဲ့ဆိုင် အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအာသနာရေး၊ အာသာရေး၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများအား
လုံးတွင် အဓိက ပါဝင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးဇူးတော်ဆောင်များသည် ဂျပန်၊ ရွာရေးတွင် ခြိုးဆောင်ခြင်းပွဲကို ဖြေလည်ပြီး ဖွဲ့စည်းရေး
လုပ်ငန်းများတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဂျပန်ဂျပန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု
များရှိသည်။

ဇီ.ကျ်.ကျေး.ဗျာတွင် ချိတ်ဆက်ရေး ဝေါဟာရ.ကဗျာ.ကဗျာ.မဂ္ဂ:

ဗျာတွင်:

- ကျေးဗျာကဗျာချာရေး.ကဗျာ. 
- ကောက်ဖွဲ့.ဆိုင်.ကဗျာ. 
- ရဟိတကဗျာ. 
- နာရေး.ကုသီဗျာ.ကဗျာ. 
- ဝေါဟာရ.ကဗျာ. 
- ကျေးဗျာ.ကောက်.မဂ္ဂ. 
- ဇီဝိတ်.အောင်.ကောက်.မဂ္ဂ. 
- ကျေးဗျာ.စိတ်.ကိရိ.ကောက်.ကုသီဗျာ.ကောက်.မဂ္ဂ. 

ဗျာတွင်

- ဇီဝိတ်.ကောက်.မဂ္ဂ. 
- ဇီဝိတ်.ပညာရေး.မဂ္ဂ. 
- ကျေးဗျာ.လက်.ခွဲ.မဂ္ဂ. 
- ဇီဝိတ်.နာရေး.ကုသီဗျာ. 

ဝိးကျိးကျေးဇာ - ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

- သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ အင်အားစက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေး၊ ဝိုင်းရံပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဆက်စက်၊ ရေချောင်း၊ နား၊ စသည်၊ အရင်းအမြစ်များကို အစီအစဉ်ဖြင့် ထည့်သွင်းသည်။
- ကျေးဇာ၊ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ကယ်စသည်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးသုံးစွဲကြသည်။
- အင်အားစက် တစ်မျိုးတည်းသာ အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြီး ကျန်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များအား အသုံးပြုရာ အမျိုးသားများမှသာ စီမံဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်သည်။ အမျိုးသမီးများစေသောက တူညီမှုယူ၍ စီမံဆုံးဖြတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်ရုံတစ်ရာ မရှိပဲ အဆင်ပြေကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ရေရှည်တွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အားနည်းလာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု လျော့နည်းလာခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

ဇီးကျွန်းကျေးရွာ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်း







ဆက်ယဉ်စက်ဝန်းကွက်ဖြန့်ဖြူးမှု သုံးသပ်ခြင်း

ဇီးကျွန်းကျေးရွာသည် ပထမဉ်စက်ဝန်းတွင် သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုသည် ကတိနှင့်
ကရစ်ကမ္ဘာ၏ သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့သမားများသည် ပျံ့နှံ့မှု ပါဝင်ခြင်း၊
နှိုင်းစာရင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ကျင့်သုံးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကရစ်ကမ္ဘာသည် သုံးစွဲထိန်းချုပ်
မှုတွင် ယခင် ကတိကမ္ဘာကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။




ကမ္ဘာ့သမားများ၏ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ (ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ပျံ့နှံ့မှုသည် ကမ္ဘာ့သမားများမှ
တစ်ဖက်မှ လာခြင်း) ကမ္ဘာ့သမားများသည် ဖိတ်ခေါ်မှု ပျံ့နှံ့မှု၊ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာများကို
ပျံ့နှံ့မှု သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ၏ ကြီးထွားမှုကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့သမားများ၏ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ
လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဦးကျိးကျေးရွာတွင် ချိတ်ဆက် ခေတ်သစ် နေထိုင်မှုများ

ရွာတွင်း

- ကျေးရွာလုပ်ချုပ်ရေးဌာန 
- အောက်ဖွဲ့ဆိုရေးဌာန 
- ရပ်မိရပ်ယဉ်ရေးဌာန 
- ဂေါ်ပကဌာန 
- ကျေးဇာတိဌာန 
- အထူးကုဆေးကုသရေးဌာန 

ရွာပြင်

- မြို့ပင်ပညာရေးဌာန 
- ကျေးလက်ဦးစီးဌာန 
- မြို့ပင်အထူးကုဆေးကုသရေးဌာန 

ဝိ:ကျ်:ကျေး:ဌာ -

အဖွဲ့.အဝ.ရင်း.များ.ချိတ်.ဆက်.မှု.ပြပုံစံ



ဝေးလှမ်းကျေးဇူး - အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ









သုံးသပ်ချက်





- ဂေါပကအဖွဲ့သည် အာသနာရေး၊ အာသာရေး နှင့် လူမှုရေးများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်
လေ့ရှိသည်။
- ဂျပန်ဂျပန်အဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း နှင့် ဖြောက်ဖွဲ့ဆိုင် အဖွဲ့တို့သည် ရွာဝေးလူမှုရေးလုပ်
ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ကျောင်းတော်မထီအဖွဲ့သည် မိမိအရာအစည်းအစဉ်များ ကျွမ်းကျင်မှုတွင် ဦးဆောင်ခြင်း၊
ကျောင်းရှိ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းဆရာ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်
လေ့ရှိသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကြံ
ဉာဏ်များပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းများလည်း ရှိသည်။
- နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ဖြောက်ဖွဲ့ဆိုင် အဖွဲ့နှင့် ကျောင်းတော်မထီ အဖွဲ့များတွင် အမျိုး
သမီးများ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ဖြောက်ဖွဲ့ဆိုင် အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအာသနာရေး၊ အာသာရေး၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများအား
လုံးတွင် အဓိက ပါဝင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးဇူးတော်ဆောင်များသည် ဂျပန်၊ ရွာရေးတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက် ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းရေး
လုပ်ငန်းများတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဂျပန်ဂျပန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု
များရှိသည်။

ဇီ.ကျ်.ကျေး.ဗျာတွင် ချိတ်ဆက်ရေး ဝေါဟာရ.ကဗျာ.ကဗျာ.မဂ္ဂ:


ဗျာတွင်:

ဗျာတွင်

- ကျေးဗျာကဗျာချိတ်ဆက်ရေး.ကဗျာ. 
- ကောက်ဖွဲ့ချိတ်ဆက်ရေး. 
- ရုပ်ပုံရုပ်ဖွဲ့. 
- နာရေးကဗျာချိတ်ဆက်ရေး. 
- ဝေါဟာရ. 
- ကျေးဗျာကဗျာချိတ်ဆက်ရေး. 
- ဇာတ်.ကျေးဗျာကဗျာချိတ်ဆက်ရေး. 
- ကျေးဗျာကဗျာချိတ်ဆက်ရေး. 

- ဇာတ်.ကျေးဗျာကဗျာချိတ်ဆက်ရေး. 
- ဇာတ်.ကျေးဗျာကဗျာချိတ်ဆက်ရေး. 
- ကျေးဗျာကဗျာချိတ်ဆက်ရေး. 
- ဇာတ်.ကျေးဗျာကဗျာချိတ်ဆက်ရေး. 

ဦးကျော်ကျေးရွာ ကမ္ဘာ့ကလေးများ ချစ်ခင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု




ဖီးကုန်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း


ရွာတွင်း

ရွာပြင်

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



၂။ ခြောက်ဖွဲ့ဆိုင်အဖွဲ့



၃။ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့




၄။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့



၅။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့



၆။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့



၇။ မြစ်မ်းရောင်အဖွဲ့



၈။ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့



၉။ မီးကော်မတီအဖွဲ့



၁၀။ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့




၁။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန



၂။ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့



၃။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန




၄။ မြို့နယ်နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့



ဖီးကုန်းကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ဇီးကုန်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံသုံးသပ်ခြင်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း


ဇီးကုန်းကျေးရွာသည် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများအတိုင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် မီးလင်းရေးကော်မတီနှင့် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့များထပ်မံဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာမီးလင်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေပြီ ရွာလူထုအတွက် အရေးပေါ် ရှေ့ဦးသူနာပြုကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်ရန် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တို့ကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းပြီး ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး မြစ်မီးရောင်ကော်မတီသည်လည်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဇီးကုန်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့နယ်ဌာနများဖြင့် အလေးထားချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၆
၁၆/၀၆/၁၆

မိုးကျိုးကျေးဇူး- ပဋိတုအိမ်ဆုံးသပ်ခြင်း

———— ကျား
 - - - - - မ



မီးလျှိုးကျေးရွာ - ပဋိကုမိတ်ဆုံးသပ်ခြင်း


သုံးသပ်ချက်

- ကမ္ဘိုးသမီးများသည် မိဂိုးဖလာ ဓလေ့ထုံးစံများကရ နိမိတ်ပွဲများတွင်သာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်
ရေရသည်ကတွက် ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဖွဲ့စည်း
ဖွဲ့စည်းချိန်တွင် ကမ္ဘိုးသားများထက် အားနည်းနေရသည်။
- ကျေးရွာတွင် ကမ္ဘိုးသားများသာလျှင် ဦးဆောင် လုပ်ငန်းများသာရှိခြင်း၊ ကမ္ဘိုးသမီးများက
တွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးခြင်း၊ နိမိတ်ပွဲများ ဖွဲ့သော အချိန်ကုန်နေခြင်းတို့
သည် ကမ္ဘိုးသမီးများကတွက် အဓိက ပြဿနာများဖြစ်သည်။

ကွေးမွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း


- နိမိတ်ပွဲများတွင် ကမ္ဘိုးသားများမှ ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကမ္ဘိုးသမီးများအား
အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့် ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း ကမ္ဘိုးသားများနှင့်
တန်းတူ အခွင့်အရေးများပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကမ္ဘိုးသမီးများ၏ အခြေအနေများ ပိုမိုတိုးတက်လာ
နိုင်ပါသည်။
- အားလပ်ချိန်များတွင်လည်း အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ဖွဲ့စည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ သင်တန်း
များလည်း ပေးသင့်ပါသည်။
- ကမ္ဘိုးသမီးများကတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်လည်း ဖန်တီးပေးသင့်ပါသည်။

ဦးကုန်းကျေးရွာ ပရိယတ္တိပရိယာယ်ဖြင့်



ရီးကုန်: ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



— အမျိုးသမီး

— အမျိုးသား

ဇီးကုန်းကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ၌ ကွာဟချက်အနည်းငယ်ရှိနေပါသေးသည်။ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၌အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်သာလွန်ပြီစတုတ္ထနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်ဆုံးဖြစ်မှုအခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ကျန်းမာရေးကုသနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အခွင့်အလမ်းများ ယခင်နှစ်များထက်ပိုမိုရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်လည်း တန်းတူတကွပါဝင်လာကြသည်။အမျိုးသားများမှာလည်း အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင်ကူညီလုပ်ကိုင်မှုများ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိလာစေရန်အမျိုးသမီးများ၏ရပိုင်ခွင့်များ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်များ၊ အမျိုးသားများကလည်းဖေးမကူညီလက်တွဲ ခေါ်ယူမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြင့်မားလာပြီး အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့သည် ဆက်လက်နည်းပါးလျက်ရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ရပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ တိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ရက်စွဲ: ၆
ရက်စွဲ: ၈
ရက်စွဲ: ၆

ശിഷ്യന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും പട്ടിക:

(കമ്മിറ്റി: + കമ്മിറ്റി:)

- ബുദ്ധി, ബുദ്ധി: മനസ്സ്, പ്രവൃത്തി (m + 4)
- ബുദ്ധി: ബുദ്ധി: പ്രവൃത്തി: പ്രവൃത്തി (m + 4)
- ബുദ്ധി: ബുദ്ധി: കമ്മിറ്റി: പ്രവൃത്തി (m + 4)
- ബുദ്ധി: ബുദ്ധി: പ്രവൃത്തി: കമ്മിറ്റി: പ്രവൃത്തി (m + 4)
- പ്രവൃത്തി: പ്രവൃത്തി: പ്രവൃത്തി: പ്രവൃത്തി (m + 4)
- കമ്മിറ്റി: കമ്മിറ്റി: കമ്മിറ്റി: കമ്മിറ്റി: കമ്മിറ്റി: പ്രവൃത്തി (m + 4)

ဝိက္ခိန္ဒြိယ- ကျေးဇူး- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ မှ တစ်ပြင်တစ်ပြင် အခက်အခဲများ

အမျိုးသား များမှ တစ်ပြင်တစ်ပြင် အခက်အခဲများ

- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
- ၃။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
- ၄။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၅။ မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- ၆။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြင်တစ်ပြင် အခက်အခဲများ

- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
- ၂။ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း
- ၃။ ကျေးဇူးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၄။ မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- ၅။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
- ၆။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ၇။ အမျိုးသမီးများ အတွက် အသေးစား ဝတ်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း များ မရှိခြင်း

မီးကျိုးကျေးဇူး- အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ဣန္ဒြေစွမ်းအားများလာနိုင်သော၊ ရေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ခိုင်မြဲသော လမ်းဖြစ်ချင်
- ၂။ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲမရှိ၊ မူလုံ စေခြင်
- ၃။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများစေခြင်
- ၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးဆေး ဂုဏ်ချင်
- ၅။ မူကြိုကျောင်း ဂုဏ် စေချင်
- ၆။ လျှပ်စစ်မီး ဂုဏ် စေချင်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ဣန္ဒြေစွမ်းအားလာရန် လွယ်ကူသော လမ်းများ ဖြစ်ချင်
- ၂။ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ဂုဏ်ချင်
- ၃။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးဆေး ဂုဏ်ချင်
- ၄။ မူကြိုနှင့် မူလုံ ကျောင်း ဂုဏ်ချင်
- ၅။ အလုပ်အကိုင် ပေါများစွာ ဂုဏ်ချင်
- ၆။ လျှပ်စစ်မီး ဂုဏ်ချင်
- ၇။ အမျိုးသမီးများအတွက် အသေးစား ဝက်ဂုံ၊ အလုပ်ရုံများ ဂုဏ်ချင်

ငါးကျားကျေးရွာ ဗွဲ့ကြီးကျေးလုပ်ငန်းများ

(ခုတိယ ဌာနကော်ဝင်)

ကမ္ဘာ့အား + ကမ္ဘာ့သမီး

- ရွာတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ငယ်: ခင်း: ဇွဲ: (n + b)
- ကျေးရွာ များ: ငါး: ငါး: ကျေး: ငယ်: ဇွဲ: (n + b)
- မူကြို ကျောင်း: တစ်ခုစီ အောက် ဇွဲ: (n + b)
- ကျေးရွာအား: ပေး: ခင်း: တစ်ခုစီ အောက် ဇွဲ: (n + b)
- လျှပ်စစ်ဓါတ်: ရရှိ: ကျေး (n + b)
- ကလေး: ဓား: ခင်း များ လက်: များ လုပ်: ဇွဲ: (n + b)

မိုးကုန်းကျေးရွာ - အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များမှ တစ်ပြင်သာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသား များမှ တစ်ပြင်သာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရွာတွင်း နှင့် ရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ပြုပြင်မည်။
- ၂။ ရေကန်များ ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်တူးဖော်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည်။
- ၃။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဂရုပြု၍ ဆောင်ရွက်မည်။
- ၄။ ဆေးပေးခန်း၊ ဆောက်လုပ်မည်။
- ၅။ မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်မည်။
- ၆။ လျှပ်စစ်မီး ဂရုပြု၍ ဆောင်ရွက်မည်။

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြင်သာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရွာတွင်း နှင့် ရွာချင်း ဆက်လမ်းများ ပြုပြင်မည်။
- ၂။ ရေကန်ဟောင်းများ ပြုပြင်၍၊ ရေကန်သစ်များ တူးဖော်မည်။
- ၃။ ဆေးပေးခန်း၊ ဆောက်လုပ်မည်။
- ၄။ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်မည်။
- ၅။ လျှပ်စစ်မီး ဂရုပြု၍ ဆောင်ရွက်မည်။
- ၆။ အမျိုးသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဂရုပြု၍ ဆောင်ရွက်မည်။

၁၀၉၉၁၂၃

ဖီးကုန်းကျေးရွာ - အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခတ်အခဲပြဿနာ

များ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခတ်ခဲခြင်း။
- ၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများသွားလာရခတ်ခဲခြင်း။
- ၃။ ကျန်မာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ကျန်မာရေးဌာနခွဲ လိုအပ်ခြင်း။
- ၄။ နွေအခါ ရေတွင်း၊ ရေကန်များမှသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးကျင်းပရန် နေရာအခတ်အခဲရှိခြင်း
- ၆။ ကလေးများအတွက် ပညာရေးအဆင့်မြင့်တင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
- ၇။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးခြင်း
- ၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာဗဟုသုတရရှိမှုနည်းပါးခြင်း
- ၉။ ကျန်မာရေးအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကြုံတွေ့လာပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ယာဉ်ခတ်ခဲခြင်း

အမျိုး သား နှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းခမ်းခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်စေရန်
- ၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ရာသီမရွေး အဆင်ပြေပြေ သွားလာနိုင်စေရန်
- ၃။ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရရှိခြင်းဖြင့် ဆေးကုသမှု ရရှိလာစေရန်
- ၄။ နွေအခါ ရေတွင်း၊ ရေကန်များမှ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန်
- ၅။ ကျေးရွာတွင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာ ဆင်ပြေလားစေရန်

၆။ ကလေးများ ပညာရေးအဆင့်မြင့်မားလာစေရန်

၇။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်

၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာဗဟုသုတများရရှိလာစေရန်

၉။ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကြိုတွေ့လာပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယဉ်ဆင်ပြေ
လာစေရန်

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း

၂။ သောက်သုံးရေကန်တူးဖော်ခြင်း

၃။ ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း

၄။ ဘက်စုံသုံးခန်းမ

၅။ မူလွန်ကျောင်းအဆင့်မြင့်တင်ခြင်း

၆။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း

၇။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အသိပညာပေးသင်းတန်း

၈။ အသေးစားအထည်ချုပ်စက်ရုံ

၉။ လူနာတင်ယာဉ်


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ




ကျေးဇူးခံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



မီးကျိုးကျွေးဌာ - ကျေးဌာဝိမံကိန်၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဝင်များ စာရင်း

- ၁။ ဦးစန်းဝင်း - ဒုက္ခဋ္ဌ
- ၂။ ဒေါ်ခင်မာထွေး - ဒုက္ခဋ္ဌ
- ၃။ ဦးမြင့်စိုး - ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
- ၄။ ဦးမျိုးကျိတ် - ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
- ၅။ ဒေါ်သန်းသန်းမော် - ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
- ၆။ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း ✓ - လစဉ်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
- ၇။ ဒေါ်တင်လှိုင် - လစဉ်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
- ၈။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝေ - လစဉ်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
- ၉။ ဦးထွန်းမျိုး ✓ - ကျေးဌာ ဓွေစာရင်း ကိုင်
- ၁၀။ ဦးသိန်းလွင် - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ (ခေါင်းဆောင်)
- ၁၁။ ဒေါ်ခင်မြင့်စိုး - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
- ၁၂။ ဒေါ်ဝင်းမာ - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
- ၁၃။ ဦးကောင့်ဓွေ - ဝေဖန်ကတ်ပြု တိုင်ကြား ချက်ဖြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
- ၁၄။ ဒေါ်စန်းဂျီ - ဝေဖန်ကတ်ပြု တိုင်ကြား ချက်ဖြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
- ၁၅။ ဦးခိုင်ဝင်း - ကျေးဌာစောစောနာ ဝန်ထမ်း
- ၁၆။ ဒေါ်စန်းဌေး - ကျေးဌာစောစောနာ ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ဓာရင်း

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမျိုးသား = ဦးဆန်းဝင်း

အမျိုးသမီး = ဒေါ်ခင်မာထွေး

ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသား = ဦးဖေစိုး

အမျိုးသား = ဦးတော်မိုး

အမျိုးသမီး = ဒေါ်သန်းသန်းမော်

ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် အခွင့်အလမ်းများ အဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသား = ဦးသိန်းလွင်

အမျိုးသမီး = ဒေါ်ဝင်းမာ

အမျိုးသမီး = ဒေါ်ခင်မာစိန်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးရမည့် အဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသား = ဦးခင်ဝင်း

အမျိုးသား = ဒေါ်တင်ညို

အမျိုးသမီး = ဒေါ်အေးအေးစေ

ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဝန်ထမ်း

အမျိုးသား = ဦးမျိုးကျော်

ဆောင်ရွက်ပေးရမည့် အခွင့်အလမ်းများ အဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသား = ဦးကျော်စွာ

အမျိုးသမီး = ဒေါ်အေးစိန်

ကျေးဇူးစီမံကိန်း ဝန်ထမ်း

အမျိုးသား = ဦးစိုးဝင်း

အမျိုးသမီး = ဒေါ်မျိုးစွာ

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဗုဝဇ် ဖုန်း ၀၇- ၇၇၄၅၅၅၅၄၅၅ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောထွန်းနိုင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက် ကျေးရွာ ဇိုးကျင်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဃာ	၁၂၉	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၂၉
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) မဃာ	၂၈၂	၂၅၆
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၁	၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 နှစ်/ မသိပါ
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____

၂ မိုင်/ ဖာလုံ _____ / မသိပါ


(၀၀:၂၀) နာရီ
(၀၀:၃၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နာရစ်မျှန်ဆိုင် (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးမြင့်စိုး (ကုန်းမိဗျာ)

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ - e. ၃. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦးစေတီထွန်း

လက်မှတ် 

ရက်စွဲ - e. ၃. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးဥပဇ္ဇာ	ဖုန်း - ၀၉-၉၇၄၅၅၃၃၄၅၉	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးအောင်မြင်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် - လွယ်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ဝက်ကောက်	ကျေးရွာ - ဇီးကုန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၂၂	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၂၂
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၄၃၂	၄၂၃
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၈	၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွမ်းကျင်သူ/ကျွမ်းကျင်သူမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ကုမ္ပဏီ/မာရေးပေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြင်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၂၀ မိနစ်) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၃၀ မိနစ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ကပ်စ် ယုန်ကိုဇ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

[Signature]

လက်မှတ်

လှိုင်

ရက်စွဲ ၈. ၁၁. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး


ဝက်တိုက်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ် ဇော်စုစု

လက်မှတ်

[Signature]

ရက်စွဲ ၈. ၁၁. ၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မိတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး	ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖိတ်ခေါက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မိတောင်းခံရမည်။ မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	သွားရောက်စောစောအခါ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၇၇၅၀ ၃၅၂၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးညိုစိန်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် တွင်တောင်	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်	ကျေးရွာ ဦးကျော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၅၀	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်ဌမ်းသူများ	- ၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၇		
စားနပ်ရိက္ခာ			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၇၆	၂၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
ဒိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၁၁	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပုတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အပုတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အပုတ် ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပထမဦးစွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/ပုဂ္ဂိုလ်/ပသိပါ

နှစ်-----/ပသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /ပသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခမ်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂ / မာ်ခါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ပြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၀၆ ခု ဇူလိုင် :

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးစိုး

လက်မှတ်  ဇန.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးစိုးစိုး

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၁၆.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်ဦး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၄၀၃၅၁၇၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးညိုညိုဝင်း
 မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် တွင်းခြံတန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက် ကျေးရွာ ဦးကုန်း
 က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၂၁</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၂၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -	-	ဘာသာ(၂) -	-
လူမျိုးစု (၃) -	-	ဘာသာ(၃) -	-
လူမျိုးစုရော -	-	ဘာသာရော -	-
အခြား:			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ:	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၈</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၂၁၉</u>	<u>၂၂၆</u>	<u>၄၄၅</u>
လူမျိုးစု (၂) -			
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား:			
အိမ်ထောင်ဦးစီး:	<u>၁၀၄</u>	<u>၁၇</u>	<u>၁၂၁</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြေမှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၁.၄၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂-၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅-၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ / ၂၀၀၈-၂၀၀၉

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖေထိုက်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဦးဦးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ရော်ထွန်းဇော်

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၊ ကျွန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု စက်ကိုင် ကျေးရွာ ဇီးကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈. ၃. ၂၀၁၇	၉. ၃. ၂၀၁၇	၂၉	၄၂	၇၆	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀. ၃. ၂၀၁၇	၁၀. ၃. ၂၀၁၇	၃၈	၅၁	၈၉	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးပြုချစ် (အိ. ဝဇ်)

နေ့စွဲ - _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းလူ့ မြို့နယ် - ကွယ်(ဒွါ)ကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ဝက်ကုလေ ကျေးရွာ - ဇီးကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈. 11. 2017	၈. 11. 2017	32	31	63	ဗမာ 63
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉. 11. 2017	၉. 11. 2017	25	49	74	ဗမာ 74
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ထောက်/အဖွဲ့အစည်း	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤစက်ဝန်း ဖြည့်ဆည်းရမည့်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်	ဦးပုဒ်ပုဒ်စာ
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်	၂၅.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်ထောင်စု/တိုင်း	၇၃ ကျွန်း	မြို့နယ် ကွမ်ထွန်းမြို့နယ်
	ကျေးရွာအုပ်စု	ဝက်လျက်
	ကျေးရွာ	ဦးကျော်

စီမံကိန်းအဆင့်/အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဓာတ်အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၀၁၈	၂၅.၈.၂၀၁၈	၃၅	၃၆	၇၁	၇၁ ၈၈	၇၁	၇၃.၁၇%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၈.၂၀၁၈	၂၆.၈.၂၀၁၈	၄၀	၄၂	၇၂	၇၂ ၈၈	၇၂	၈၀.၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်းအစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၇။ စီမံကိန်းအုပ်စုစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး								

<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>									
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>									
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>									
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>									
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>									



ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ရော်ထူး ဦး

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကုက်	ကျေးရွာ ပိုင်ကျိ
---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၁. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ
၂. သောက်သုံးရေ ရရှိမှု အခက်အခဲများ	၂. သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း
၃. ကလေးကောင်စား အခက်အခဲများ ရှားပါးခြင်းများ	၃. ဆေးရုံ ဆေးပေးဆေးဆေး မရှိခြင်း
၄. ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ (ဆေးပေးဆေးဆေး)	၄. ပညာရေးတွင် မူလအဆင့် မရှိခြင်း (မူလ)
၅. ပညာရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ (မူလ)	၅. ကလေးကောင်စား အခက်အခဲများ ရှားပါးခြင်း
၆. လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှု အခက်အခဲများ	၆. လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိခြင်း
	၇. အမျိုးသမီး များ အတွက် အသားအား ဝက်ကုက် မူလအဆင့် များ မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော၊ ကြာရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသော လမ်းဖြစ်ချင်	၁. ရာသီမရွေး သွားလာရန် လွယ်ကူသော လမ်းများ ဖြစ်ချင်
၂. သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိချင်	၂. သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိချင်
၃. ကလေးကောင်စား အခက်အခဲ ပေါများချင်	၃. ကျန်းမာရေးဆေးပေးဆေးဆေး ရရှိချင်
၄. ကျေးလက်ဆေးပေး ဆေး ၇ ရှိချင်	၄. ပညာရေးတွင် မူလအဆင့် မူလကျောင်း ၇ ရှိချင်
၅. မူလကျောင်း ၇ ရှိချင်	၅. ကလေးကောင်စား အခက်အခဲ ပေါများစေချင်
၆. ကျေးရွာ တစ်ရွာလုံး မီးလင်းချင်	၆. လျှပ်စစ်ဓာတ် ၇ ရှိချင်
	၇. အမျိုးသမီး များ အတွက် အသားအား ဝက်ကုက် ကလေးကောင်စား ၇ ရှိချင်


ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၅၅ တွင်းကျွတ်ကုန်ရောင်း	ကျား + မ		၅၃၈
၂	ရေကန်များဖွဲ့စည်း၊ တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ		၅၃၈
၃	မူကြိုကျောင်း	ကျား + မ		
၄	ကျေးရွာ အေးခန်းအိမ်	ကျား + မ		
၅				


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လှေစခန်းဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	
၂	အသေးစား အိမ်ထောင်စု လက်ဖွဲ့လုပ်ငန်းများ	ကျား + မ	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစန်းဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ဒေါ်ခင်မာစော့





ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဖြူဖြူ၊ ဦး ဇော်

နေ့စွဲ - စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)မစက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု - ဝက်ဝန်း ကျေးရွာ - ဇီးကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. မြေကင်း မိုးကာလ ရေအား မရသော နေရာများ	၁. လမ်းမပေး ဆက်သွယ်ရေး ဘက်စုံ မရသော နေရာ
၂. စောက်သုံး ဓာတ်လျှပ်စီး မရသော နေရာ	၂. စောက်သုံး ဓာတ်လျှပ်စီး မရသော နေရာ
၃. ကလေးကလေး နေထိုင်ရာ မရသော နေရာ	၃. စားနပ်ရိက္ခာ မရသော နေရာ
၄. ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၄. မအာရုံစိုက်မှု မရှိခြင်း
၅. ပညာရပ် မရသော နေရာ	၅. လျှပ်စစ်ဖိလင်း မရသော နေရာ
၆. လျှပ်စစ်ဖိလင်း မရသော နေရာ	၆. ကလေးကလေး နေထိုင်ရာ မရသော နေရာ
	၇. ကျန်းမာရေး မရသော နေရာ
	၈. ကျန်းမာရေး မရသော နေရာ
	၉. ကျန်းမာရေး မရသော နေရာ
	၁၀. ကျန်းမာရေး မရသော နေရာ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁. ရာသီမရွေး ဘက်စုံ ရေရရှိရေး	၁. ရာသီမရွေး ဘက်စုံ ရေရရှိရေး
၂. စောက်သုံး ဓာတ်လျှပ်စီး ရရှိရေး	၂. စောက်သုံး ဓာတ်လျှပ်စီး ရရှိရေး
၃. ကလေးကလေး နေထိုင်ရာ မရသော နေရာ	၃. ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ မရသော နေရာ
၄. ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ မရသော နေရာ	၄. ပညာရေး အခက်အခဲများ မရသော နေရာ
၅. ပညာရပ် မရသော နေရာ	၅. ကလေးကလေး နေထိုင်ရာ မရသော နေရာ
၆. လျှပ်စစ်ဖိလင်း မရသော နေရာ	၆. လျှပ်စစ်ဖိလင်း မရသော နေရာ
	၇. ကျန်းမာရေး မရသော နေရာ
	၈. ကျန်းမာရေး မရသော နေရာ
	၉. ကျန်းမာရေး မရသော နေရာ
	၁၀. ကျန်းမာရေး မရသော နေရာ



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလွန်ကျစ်လှမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ		
၂	စက်ကန်များ ဖြူဖွဲ့ရေးဖော်ပြခြင်း	ကျား + မ		
၃	မူကြိုကျေးရွာတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ		
၄	ကျေးရွာစောပေးဆေးကျွေးခြင်း	ကျား + မ		
၅	လျှပ်စစ်ဖိုး ရရှိရေး	ကျား + မ		

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စောပေးစားဝတ်မှုလက်မှု လျှပ်စီးများ	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးအင်းဝင်း ----- လက်မှတ် ----- *Chit* ----- နေ့စွဲ ----- ၉.၁၁.၂၀၂၇ -----
 စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာများမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဦးစွာဝင်း

နေ့စွဲ ၅.၅.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ချစ်ကုန်</u>	မြို့နယ် <u>ကျွန်းခြံကျွန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဝက်ကျက်</u>	ကျေးရွာ <u>ဦးကျွန်း</u>
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ များ၊ မကောင်းခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ဆေးကုသရေး၊ ဆေးခန်း၊ မရှိခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ပေတက်သုံးပြုလှုံ့လောက်မပါရှိခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ယူတီအေ၊ နေရောင်ခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>လျာပစ်ခံဒီ၊ မရှိခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ များ၊ မကောင်း၊ နှာအိမ်၊ ဆေးကုသရေး၊ လက်ခံရန်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ဆေးကုသရေး၊ ဆေးခန်း၊ များ၊ မရှိခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ပေတက်သုံးပြုလှုံ့လောက်မရှိခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>ယူတီအေ၊ နေရောင်ခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း များ၊ မရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေမျိုးတက်စာမေရန်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
<u>လျာပစ်ခံဒီ၊ မရှိခြင်း</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၁၀	အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁	၆၅၀၀၀၀၀၀	၂၃၄	၂၂၅	၄၅၉
၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၁၀	အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂	၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၃၄	၂၂၅	၄၅၉
၃	ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၁၀	အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃	၃၅၀၀၀၀၀၀	၂၃၄	၂၂၅	၄၅၉
၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၁၀	အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄	၃၅၀၀၀၀၀၀	၂၃၄	၂၂၅	၄၅၉
၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၁၀	အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅	၃၅၀၀၀၀၀၀	၂၃၄	၂၂၅	၄၅၉
၆	ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၁၀	အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၆	၄၅၀၀၀၀၀၀	၂၃၄	၂၂၅	၄၅၉
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၁၀	အိမ်ခြံမြေ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဆန်း ဝင်း လက်မှတ် 4 နေ့စွဲ ၂၅.၈.၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဦးဦးဦး ၊ ဒေါ်သော်သော်ဖြူ			
နေ့စွဲ ၁.၁၀.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကျွန်းကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကင်း	ကျေးရွာ ကြီးကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ရွာတွင်းလမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ လာရ ခံစား ခဲ့ခြင်း <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၂။	ရွာတွင်းစက်လမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ လာရ ခံစား ခဲ့ခြင်း <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၃။	ကျွန်းကြီး၊ အတွင်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက် ကျွန်းကြီး မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၄။	ရွာအစွဲ၊ ရွာတွင်း၊ ရွာအနီး မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၅။	ကျေးရွာတွင် စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၆။	ကလေးများ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၇။	ကလေးများ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၈။	ဘာကဝေး၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ

၉။ ကျွန်းကြီး၊ အတွင်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက် ကျွန်းကြီး မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ ကျား မမြေကျား + မ
 မြို့သစ်ရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ ကျား မမြေကျား + မ
 ခါ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ရွာတွင်းလမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၂။	ရွာတွင်းစက်လမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၃။	ကျွန်းကြီး၊ အတွင်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက် ကျွန်းကြီး မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၄။	ရွာအစွဲ၊ ရွာတွင်း၊ ရွာအနီး မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၅။	ကျေးရွာတွင် စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၆။	ကလေးများ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၇။	ကလေးများ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ
၈။	ဘာကဝေး၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမြေကျား + မ


၉။ ကျွန်းကြီး၊ အတွင်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက် ကျွန်းကြီး မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ ကျား မမြေကျား + မ
 မြို့သစ်ရွာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ ကျား မမြေကျား + မ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးဂေဇာထူး ဦး
 နေ့စွဲ ၂၇.၃.၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွေကုန်းတိုင်း မြို့နယ် ကွမ်ခြေကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □
 ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကီတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
ကံပိုင်း	ဥက္ကဋ္ဌ: ဘက် (ကံပိုင်း - ဝက်ကီတ်) ဂဲ ဝန်ထမ်းခွဲခြားခြင်း	1300' x 10' x 6"	314	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၅၀၀၀၀၀			
ကောင်လေယျ	ဥက္ကဋ္ဌ: ဘက် (ကောင်လေယျ - ဝက်ကီတ်) ဂဲ ဝန်ထမ်းခွဲခြားခြင်း	40' x 10' x 15'	1165	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၃၅၀၀၀၀၀			
ဝိးကုန်း	ဥက္ကဋ္ဌ: ဘက် (ဝိးကုန်း - ကောင်လေယျ) ဂဲ ဝန်ထမ်းခွဲခြားခြင်း	4500' x 6' x 6"	538	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၅၃၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးခိုင် ဒေါ်ခင်မာတွေး
 လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးပြည့်ဖြူလင်း

နေ့စွဲ 31.1.2018.

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၅ ကျိုင်းတိုင်

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝက်ကိုက်	ကျေးရွာတွင်း (အွန်အိုယန်းအောက်) ကွန်ကရစ်လမ်း	2000'x10'x6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	26,000,000			26,000,000
ဝက်ကိုက်	ကျေးရွာတွင်း (အွန်အိုယန်းအောက်) ကွန်ကရစ်လမ်း	1500'x10'x6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	19,000,000			19,000,000
ကံသိုင်း	ကျေးရွာတွင်း (အုန်းကြီးကျေးရွာ) ကွန်ကရစ်လမ်း	1250'x10'x6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	17,917,721			17,917,721
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစိုးစိုးစိုင်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 31.1.2018.

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ညီဇီဇီဝင်း

နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ရခိုင် မြန်မာ ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ဂိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝက်ဂိုက်	ကွန်ကရစ်လမ်း	၁၃၈၀'x၁၀'x ၆"	၄၅၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
အောင်ရေညှိ	ကွန်ကရစ်လမ်း (ကုမ္ပဏီလမ်း)	၂၂၀၀'x၁၀'x ၆"	၈၈၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၂၁၆၆၂၁			၃၂၂၁၆၆၂၁
ဦးကုန်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၁၇၈၀'x၁၀'x ၆"	၄၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၈၀၀၀၀			၂၅၈၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဗ/ထောက်ကော်မတီ ညွှန်ကြားမှု အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးဝင်းကို  ၂၀.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝင်ရောက်အောင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဦးဦးဝင်း ၊ ဒေါ်သော်သဇင်ဖြိုး

နေ့စွဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် ဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အ ကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝက်ကိုက်	ရွာတွင်း အိမ်ရာလမ်း (ရွာထဲ အိမ်ရာလမ်း)	၂၆၅၀' x ၁၀' x ၆"	၂၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၆၅၀၇၅၀၀	-	-	၂၆၅၀၇၅၀၀
စောင်လေ့	(ကုမ္ပဏီလမ်း) အိမ်ရာလမ်း	၁၅၅၀' x ၁၀' x ၆"	၅၀၀၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၅၅၀၄၅၀၀	-	-	၁၅၅၀၄၅၀၀
ဦးကျွန်း	ရွာတွင်း အိမ်ရာလမ်း	၁၅၅၀' x ၁၀' x ၆"	၄၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၁၄၄၅၅၀၀	-	-	၁၄၄၅၅၀၀
ကံပိုင်း	ရွာတွင်း အိမ်ရာလမ်း	၈၅၀' x ၁၀' x ၆"	၉၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၈၅၀၇၅၀၀	-	-	၈၅၀၇၅၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး။ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးဝင်းကျော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်

ကမ္ဘာ့ သမီး ကဏ္ဍ အခန်းအလေး မှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမပတ်စပတ် အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက် အခန်းအလေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြား ရာတွင်

ကမ္ဘာ့သမီးများ ကျေးဇူးတင်ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ပါရန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး မှားယွင်းမှုများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အခန်းအလေးတိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့သမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြား
နိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့ဝင်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ
တွင် ကမ္ဘာ့သမီးများ တင်ပြစောင့်ဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါ
သည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ကားအတွက် တူညီ
သော လုပ်ကားခများ ပေးမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် ကမ္ဘာ့သမီးများ၊ ကမ္ဘာ့သမီး
ခွဲခြားမှု မရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွဲခြားမှုများ ထိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများ ထဲတွင် ကမ္ဘာ့
သမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် ကမ္ဘာ့သမီး တစ်ဦး
ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် ကမ္ဘာ့သမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှု
များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အခန်းအလေးများ တွင်
လည်း ကမ္ဘာ့သမီးများ အား မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ
သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးတင်အခန်းအလေးတွင်လည်း ကမ္ဘာ့သမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများ
ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ကမ္ဘာ့သမီး သီးသန့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ကျွေးမွေးကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း
ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှု (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဇီးကုန်း.....
 ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက်.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဇီးကုန်း - အ.မ.က ကျောင်း.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၈.၃.၂၀၁၇.....
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၆) ဦး ၊ မ (၄၇) ဦး = (၇၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

စွေးစွေး ချက်များ ။ ။ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇီးကုန်းကျေးရွာ၊ ပထမဒုတိယစက်ဝန်း၊ ပထမအကြိမ်
 အစည်းအဝေးကို (၈.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဇီးကုန်းကျေးရွာ - အ.မ.က ကျောင်း နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး ဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေးကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှာ လူထုဗဟိုပြု
 စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သည်အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒါရိုက်ရှင်း၊ စွေးစွေး ဦး
 ဆောင်ရွက်ပြီး ဝန်ထမ်း၊ ဦးစိုး လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်
 ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်းကို ဂုဏ်ထူး၊
 ဖြောင့်ဖြောင့် ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်တွင်ပါဝင်သည်အချက် ၂၅၅၁ ချက်ကို တစ်ဆင့်
 ချင်းရှင်းပြခဲ့ပြီး ထို ၂၅၅၁ ချက်ထဲမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ဖြောင့်ဖြောင့်
 ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ရွေးချယ်မည့် အကြောင်း ဖြောင့်ဖြောင့်ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဝံ
 သက်မှတ် ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်း ဖြောင့်ဖြောင့် ပေးပါသည်။ အမျိုးသား ၂၁ ဦးနှင့်
 အမျိုးသမီး ၂၁ ဦး ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုတင်သွင်းရမည်မှာ အမျိုးသား ၂၁ ဦးနှင့် အမျိုး



အဆိုပြုတင်ပြပေး လာသူများကား အမျှတကယ် စိတ်ဝင်စား ဖူးရှိမရှိနှင့် ဈေး ညယ်ခံရပါက တာ
 ဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း စမ်းဖြန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ရောက် လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့ဖွဲ့ မဲလေးမည်
 သူများသည် မဲလဲလဲ ငါ့လဲလဲ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ထက် နှစ်သက်ရာ အမျိုးသား အတွက် ငါ့လဲလဲ
 နှင့် အမျိုးသမီး အတွက် ငါ့လဲလဲလေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစွာ ဂုဏ်လေး ဖြေကြား ပါသည်။
 ပြီး ရောက်ကျေး ဂွာလူထုမှ တစ်ဦးချင်း လှူငွေ မဲလေးကြပြီး မဲပုံးများကို ကျေးဂွာလူထုတွေတွင် ဖွင့်
 စောက်စွာ မဲများကို ရေတွက်ကြပါ သည်။ မဲအများဆုံး ရရှိပြီး ဈေး ညယ်ခံရသူ နှစ်ဦး ကို ဂုဏ်ပြု ချီး
 ကျားခဲ့ပြီး ဈေး ညယ်ခံ ရသူ များကိုလည်း အားပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့ရောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ငြောမျိုး ကိုပြု လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
 လုပ်ငန်း စဉ်များ ဆောင်ရွက် ရာတွင် အဖွဲ့ခွဲဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးဂွာပြေပုံ၊ ဥစ္စာဇယ
 ကြွယ်ဝမှု အဆင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံး သပ်ခြင်း၊ ဂုဏ်ခွင့် ဖြေကြားနိုင်၊ ပင့်ကူနှိမ် ပုံနှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်
 ဆက်ပုံ တို့တွင် မည် သည့်ပါဝင် သည့်အစဉ်ကို ဂုဏ်လေး ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။ ပြီးရောက် အဖွဲ့ ငယ်များ
 ခွဲပြီး လူထု စည်းရုံးရေး ဖွဲ့ဖွဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း များကို ပြုလုပ်ဆွေး ဓွေးခဲ့ကြ
 ပါသည်။

သဘောတူ ခွင့်ဖြတ် ချက်များ။ " ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ ကို ကျေးဂွာစေ အမျှတကယ်
 လိုက်နာ ချက် ကိုသာစဉ်းစား ရန်၊ ဥတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး ကိုလည်း မပျက်မကွက် တက်ရောက်
 ကြရန်၊

မှတ်တမ်း တင်သူ
 ဦးစိုးဝင်း

အတည်ပြုသူ
 ဒေါ်ခင်မာစွေး

ကျေးဂွာစေ တရုတ်ဝန်ထမ်း

အေးဂျီစီ/အောက် ဒုက္ခ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....
.....
.....
.....
.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။
..... ညွှန်ချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းထင်သန်ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေး (၁၂) ဦး (၃၁) ဦး (၆၃) ဦး
ကျေးရွာအစည်းအဝေး (၁၂) ဦး (၃၁) ဦး (၆၃) ဦး
ကျေးရွာအစည်းအဝေး (၁၂) ဦး (၃၁) ဦး (၆၃) ဦး

အစည်းအဝေး (၁၂) ဦး (၃၁) ဦး (၆၃) ဦး
ကျေးရွာအစည်းအဝေး (၁၂) ဦး (၃၁) ဦး (၆၃) ဦး
ကျေးရွာအစည်းအဝေး (၁၂) ဦး (၃၁) ဦး (၆၃) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်နုနု

ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျား (၁၀) - ဦးစိုးဝင်း

၈

- ဒေါ်ခင်မာမာ



ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးသားပါသည်။

အထူးသတိပြုရန်အတွက် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ နာမည်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အတည်အခံရန်အတွက် အထူးသတိပြုရန်အတွက် အထူးသတိပြုရန်အတွက်

ကျား - ဦးစိုးဝင်း

၈ - ဒေါ်ခင်မာမာ

ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးသားပါသည်။

အထူးသတိပြုရန်အတွက် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ နာမည်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အတည်အခံရန်အတွက် အထူးသတိပြုရန်အတွက်

ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးသားပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးသားပါသည်။

အထူးသတိပြုရန်အတွက် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ နာမည်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် အတည်အခံရန်အတွက် အထူးသတိပြုရန်အတွက်

ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးသားပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးသားပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးသားပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ဇီးကျင်း

ကျေးရွာအုပ်စု

..... စက်ကိုင်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ဇီးကျင်း - က.မ.က ကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၁၀-၂-၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ခုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

..... ။ ကျား (၃၈) ဦး ၊ မ (၅၁) ဦး = (၈၉) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက်များ ။ ။ စက်ကိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇီးကျင်းကျေးရွာ၊ ပထမဒွန် စက်ဝန်း ၊ ခုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေးကို (၁၀-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဇီးကျင်းကျေးရွာ က.မ.က ကျောင်း၌ ဖြစ် လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့ ခြင်းစေ့ဆော် နိုင် ဖွဲ့ ပထမအကြိမ်အစည်းအ ဝေးတွင် ဆွေးနွေး ထားသော လူမှု ဆန်းစစ်မှုများကို တစ်ခုချင်း အလိက် ဖြန့်လုပ် ခြင်းပြုပြီး ၊ လိုအပ်သည် များကို ထပ်မံဖြည့် ခွက် စေခဲ့ပါသည်။ မြို့ရောက် တက်ရောက်လာသူများကို အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ ကျေးရွာတွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေး ဂုမည်၊ အကြောင်း ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရာတွင် ဖြစ်လုပ်သော လူမှု ဆန်းစစ် ခြင်းများမှ တွက်ပေါ်လာသော အချက်များကိုဖြည့်စွက် ခင်းစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ခွင့်လမ်းပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ တွက်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက် ဖြစ် ရောက် ငြှာ ဖွဲ့စာ ပျော် ဖွန်းချက် များ ကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ရောက် ပျော်ဖွန်း ချက်များ အားအကောင် အထည်ဖော် မည် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ခင်းများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်များ မှ တွက်ပေါ်လာသည့် ဖွဲ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်း ခင်းများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဇီးကျင်းကျေးရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင် မှတ်တမ်း



ထို့ရောက် နှုတ်ခွေးလှေမဲနိပ် (၁၀) နိပ် ပေးပြီး မိမိကကြိုက်ဆုံး ပထမဦးစားပေး
 လုပ်ငန်းကို မဲနိပ် (၄) နိပ်၊ ဒုတိယ ဦးစားပေးကို (၃) နိပ်၊ တတိယ ဦးစားပေးကို (၂) နိပ်
 နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးကို (၁) နိပ် မဲထည့် ပြုစုပေးခြင်းဖြင့် ရှင်းပြပါသည်။ မဲပေးရာ
 တွင် အဆက်အခံရှိပါက အကူအညီ တောင်း နိုင်ခြင်းကိုလည်း ဖြောင့်မတ်ပြီး မဲပုံးများ ထဲတွင်
 မဲကြိုတင် ထည့်ထား ခြင်း မရှိခြင်းကို မဲမထည့်မီတွင် ကျေးဇူးလှူစကား ပြောဆိုပါသည်။
 ပြီးရောက် တစ်ဦးချင်း ချင်း ချင်းတကျ လျှို့ဝှက် မဲပေးခေးပြီး မဲပုံးများကို အများရောတွင်
 ဖွင့်ဖောက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကား မဲရေတွက်ခေးပါသည်။ ၎င်းကလေး မဲ အရေအ
 တွက် အလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ် ပြုပြီး အကျိုးဝင်သည် လုပ်ငန်း
 နှင့် အကျိုးမဝင်သည် လုပ်ငန်းတို့ကို ရှင်းပြပါသည်။ ထို့ရောက် ဆက်လက် ပြီး ကျေးဇူး
 စိတ်ထား နက်မတ် ဝင်များကိုလည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခြင်း အစဉ်ပြုလာသူ
 များကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ပြီး မဲအများဆုံး ၎င်းသူ များကို ရွေးချယ် အတည်ပြု ဖြစ်ပါသည်။
 သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် " " မဲအများဆုံး ၎င်းသည် ရွာတွင်း လမ်းပြုပြင် ခြင်းကား
 ပထမဦးစ ဝင် ဝင် ဝင် ကို အတွက် ရွေးချယ် အတည်ပြု ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးစိုးဝင်း

ဒေါ်ခင်မာတွေး

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးစိတ်ထား ဦးစိုးဝင်း



လူထုဗဟိုပြုပိမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

စီးကုန်း
ဝက်ကုက်
ရွာဦးဘိုးကြီးကျေး
ဇ. ၁၁. ၂၀၁၇
ဒုတိယစာကြိမ်ကျေးရွာအစည်းကော်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၅) ဦး၊ မ (၄၉) ဦး၊ = (၇၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ " ဒုတိယစာကြိမ်ကျေးရွာ အစည်း ကော်မတီဒုတိယ နှစ် ခက်ဝင် နေ့စွဲ ကော်မတီ
ကတည်းပေးမည် ဦးစားပေး ယူပိုင် များ ၊ ကောက်ခံခြင်းသာ နှစ် များ ၊ မျှော်မှန်း
ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်သည့် သွေးစွဲ ကတည်းပေး များ ဖြစ်ပေါ်ပါသည် ။
ထို့နောက်ကော် မတီဝင် များ ကော် မတီဒုတိယ နှစ် ကော်မတီဝင် နေ့စွဲ ပေး
ကိုးရပ် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆုံး ယူပိုင် များ ကတည်းပေး ပါသည် ။ "

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ။ " ပထမနှစ်တွင်ဆွေးနွေး စိစစ် ကောက်ခံခြင်းသာ များ ၊ မျှော်မှန်း ချက် များ နှစ်
ဖွံ့ဖြိုးရေး ယူပိုင် များ ကော် ဒုတိယ နှစ် ကော်မတီ ဖြစ်ပေါ်သည့် သွေးစွဲ ကော်မတီ
ထပ်မံ၍ နေ့ ယူပိုင် များ ကော် မတီ နှစ် များ ကော် မတီ နှစ် ဖြစ် ဦးစား ပေး ယူပိုင်
ငါး ကော် မတီ ချုပ်ကတည်းပေး ပါသည် ။ ဒုတိယ နှစ်တွင် ကော်မတီ နှစ် ကော်မတီ
ခွဲ ဖြစ် ယူပိုင် များ ကော် မတီ ဘဏ္ဍာ သုံး ဖြစ် ကတည်းပေး ပါသည် ။ ထို့နောက်
ကော်မတီဝင် များ ကော် မတီ နှစ် ကော်မတီ ဖြစ်ပေါ်သည့် သွေးစွဲ ကော်မတီ
ဝင် ယူပိုင် များ ကော် မတီ နှစ် ကော်မတီ နှစ် ဖြစ် ဦးစား ပေး ယူပိုင်
လက် ကော်မတီ ၊ လက်ကော်မတီ နှစ် ကော်မတီ နှစ် ဖြစ် ဦးစား ပေး ယူပိုင်
ကော်မတီ နှစ် ကော်မတီ ။ လက် ကော်မတီ ၊ ကော်မတီ နှစ် ကော်မတီ
ဦးစား များ ကော် မတီ နှစ် ကော်မတီ နှစ် ကော်မတီ နှစ် ကော်မတီ
သုံး ဖြစ် ပါ သည် ။ ကော်မတီ နှစ် ကော်မတီ ။ လက် ကော်မတီ ။
ဆွေးနွေး နှစ် ကော်မတီ ။ လက် ကော်မတီ ။ လက် ကော်မတီ ။ လက် ကော်မတီ ။

မှတ်တမ်းတင်သူ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ဦးကျော်

ကျေးရွာအုပ်စု

..... ဝဏ်ကျော်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၁၆.၀၂.၂၀၁၈

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ဒုတိယတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၄၀) ဦး ။ မ (၃၂) ဦး = (၇၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။

။ တစ်ယောက်တည်း ဆောက်လုပ်ပြီး ဒုတိယတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး
တွင် မြေအကျယ်အဝန်းနှင့် မူဝါဒဆန်းစစ်ပြီး ပေးပို့ပြီးသည့် မြေ
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အကျိုးခွင့်ပေးရန် မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေအကျယ်အဝန်း
များနှင့် တွေ့ရှိရပါက မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေအကျယ်အဝန်း
တို့နှင့် မညီညွတ်ပါက မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေအကျယ်အဝန်း
ဆိုင်ရာများကို ဆုံးဖြတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။

။ ဒုတိယတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်
ဆိုင်ရာများကို ဆုံးဖြတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။
မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေအကျယ်အဝန်းများကို ဆုံးဖြတ်ပေးရန်
အတွက် မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေအကျယ်အဝန်းများကို ဆုံးဖြတ်ပေးရန်
တောင်းဆိုပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

၂။ တတိယမြစ် ဆွေ့က တာဝန်ပေးဆောင်ရန် ကော်မတီ ဖွဲ့၍ ၎င်း
 များသုံးသက်ရှာတွင် -
 တစ်ဆင့်မှာ ဆက်ကော်မတီ ဖွဲ့ ခေါ်ဆောင်၍ ဖျာတွင် ခေါ်ဆိုနိုင်စွမ်း
 ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆက်ကော်မတီ ဖွဲ့ - ဦး သိန်းဦး ဖျာတွင်
 ဦးဖြူစိုး ၊ ခေါ်ခင်ဖြူ စီမံကိန်းတွင် ခေါ်ခင်စိုး ၊ ဒါ့ ကို ဂုဏ်
 ဗွဲ့တရားကို ဖျာတွင် ဦး ဗိုလ်ကျော် ဖျာတွင် ဦးဖြိုးဝင်းတို့
 ဝေဖန်လေ့လာချက်များ ဦးဆောင်ရွက်ချက်တွင် ဦးစိုး ချိန်စိုး
 တို့ကို ခေါ်ဆောင်၍ ဆုံးဖြတ်ထားရာ ဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က
 သဘောတူဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် ခေါ်ခင်စိုး ၊ ခေါ်ခင်စိုး ၊ ခေါ်ခင်စိုး ၊
 တစ်ခုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် တစ်ခုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် တစ်ခုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်
 ၂။ သဘောတူဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က

သဘောတူဆွေ့က

၂။ တတိယမြစ် ဆွေ့က တာဝန်ပေးဆောင်ရန် ကော်မတီ ဖွဲ့၍ ၎င်း
 တစ်ဆင့်မှာ ဆက်ကော်မတီ ဖွဲ့ ခေါ်ဆောင်၍ ဖျာတွင် ခေါ်ဆိုနိုင်စွမ်း
 ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆက်ကော်မတီ ဖွဲ့ - ဦး သိန်းဦး ဖျာတွင်
 ဦးဖြူစိုး ၊ ခေါ်ခင်ဖြူ စီမံကိန်းတွင် ခေါ်ခင်စိုး ၊ ဒါ့ ကို ဂုဏ်
 ဗွဲ့တရားကို ဖျာတွင် ဦး ဗိုလ်ကျော် ဖျာတွင် ဦးဖြိုးဝင်းတို့
 ဝေဖန်လေ့လာချက်များ ဦးဆောင်ရွက်ချက်တွင် ဦးစိုး ချိန်စိုး
 တို့ကို ခေါ်ဆောင်၍ ဆုံးဖြတ်ထားရာ ဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က ဆွေ့က
 သဘောတူဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် ခေါ်ခင်စိုး ၊ ခေါ်ခင်စိုး ၊ ခေါ်ခင်စိုး ၊
 တစ်ခုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် တစ်ခုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် တစ်ခုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်

ဦးစောစော
 ဖွဲ့စည်းရေးဦးစီး
 ဖွဲ့စည်းရေးဦးစီး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ **မိ. ကျ. မိ. ကျ. မိ. ကျ.**

အုပ်စုအမည်။

။ **ဝက်ကိုက်**

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	၂၀၁၇/၅		
	၂	၈၇တွင်း၊ ရေကန်များ ဖြည့်ထူရေး၊ ဖော်ဖြင့်	ကျား+မ	၂၀၁၈.		
	၃	မူကြိုကျောင်း	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးရွာစားပေးခန်း	ကျား+မ	၂၀၁၈.		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီး ၇ ခု ရေး	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၂	စားသုံးရေ၊ စက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်းများ	ကျား+မ	၂၀၁၈.		
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ ဇီးကျိန်

အုပ်စုအမည် ။ ဝက်ကုန်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကျွဲကုန်းလမ်း	ကျား + မ	၁၁ / ၂၀၁၇		
	၂	ရွာတွင်း ချောင်း ဖြတ်တန်းလမ်း	ကျား + မ	၁၁ / ၂၀၁၇		
	၃	မူကြိုကျောင်း	ကျား + မ	၁၁ / ၂၀၁၇		
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးရွာဆေးစားခန်း	ကျား + မ	၁၁ / ၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ် မီးရောင်ခြည်	ကျား + မ	၁၁ / ၂၀၁၇		
	၂	အခြားအခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	၁၁ / ၂၀၁၇		
	၃					
	၄					
	၅					

တက်ကြွစွာ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ၊ ခရိုင်

အုပ်စုအမည် ၊

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စက်မှုဥယျာဉ်: ၁၀ ဧက၊ ချိုတောင်	မ+၈		ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	ရွာတွင်း ကျေးလက်လမ်း	မ+၈		ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့	မ+၈			
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးရွာအုပ်စု ပေးဆောင်ရန်	မ+၈		ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ	၁					
	၂					
	၃					

	၄					
	၅					
ပညာရေး	၀	၁၉ (၉) ကျောင်း၊ သနပ်ခေတီ	၇+၁၀		၆၅၂၅၇၄.၀၉	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀	လှူငွေခံယူရေးအဖွဲ့	၇+၁၀		၆၅၂၅၇၄.၀၉	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၂၂.၃.၂၀၁၇

ရွာ- ဇီးကျင်း

VDP ရက်စွဲ-

၂၂.၃.၂၀၁၇

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု-

ဝက်လှိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം
 കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം
 കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം കേരളം

കേരളം കേരളം
 കേരളം കേരളം
 കേരളം

കേരളം കേരളം
 കേരളം കേരളം
 കേരളം



ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ရပ်ရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပြီးမှ ကမ္ဘာ့ ဆိုဗီယက်
 (၄) ဦးတို့ကို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် တာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာ၌ အင်အားစုတို့
 ခံ့ကြပါသည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ရပ်ရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥက္ကဋ္ဌများ ရာထူး ဖြစ်ပုံစံခွဲစေ

ရမည့် ယခုမှတ်တမ်း ခုစုပေါင်း ဖြစ်ပုံစံ ၈၀၀၀၀၀၀၀

တတိယမြစ် မက်ကျပ်ငွေ $\frac{၁၂၀၆၀၀၀}{၈၀၂၀၆၀၀၀}$

ခုစုပေါင်း ဖြစ်ပုံစံ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

မသုံးစာရင်း ၄% - ၂၂၀၀၀၀၀

$\frac{၇၈၀၆၀၀၀}{၇၈၀၆၀၀၀}$ ဖြစ်ပုံစံ

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာမှ ခွဲစေ ရရှိ ဖြစ်ပုံစံ ၂၆၀၂၇၂၀၀

ကောင်စီဖွဲ့စည်းမှု " " " ၁၅၂၀၄၅၆၀

အီးကုန် " " " ၁၄၆၆၀၀၀

ကံ့ခိုင်း " " " ၁၁၆၂၂၅၀၀ ကနီးဦးခွဲစေ

ယူရို ဘဏ္ဍာစု ဆုံးဖြတ်ခံ့ ကြပါသည်။

အချိုးအစားများကို တတိယမြစ် ခက်ထုံး မတိုင်း ဖြစ်ပုံစံ ဘဏ္ဍာစု စာတမ်း
 ဖြစ်ပုံစံ ကြပါသည်။

မထက်ပါ မထောင်း ဂုဏ်များကို ဘဏ္ဍာစုစာတမ်း စောက်ပါကော်မတီ
 များမှ သက်တမ်းရှေးဆုံး ခံ့ ကြပါသည်။

ဦးစီးဌာန

စိုးစိုးစိုး
စိုးစိုးစိုး
စိုးစိုးစိုး
စိုးစိုးစိုး
စိုးစိုးစိုး
စိုးစိုးစိုး
စိုးစိုးစိုး

h
/o
+!
o.
o.
Chlu
Hay

မြေ
စောင်စောင်
o

စာတည်း
စိုးစိုးစိုး
o

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းရေး			✓			
	၂	ရွာတွင်း ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းရေး			✓			
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓			
	၄	လမ်းအဆောက်အအုံ			✓			
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးလက်စေးမေးခွင့်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	အခြားကဏ္ဍ			✓			
	၂				✓			
	၃				✓			
	၄							
	၅							

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ နှင့် အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		