

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ✓

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကျေးဇူးတင် အုပ်စုပုံပြင်




- ရေအင်း



- တံတား



- ကျေးဇူး



- ဆက်သွယ်ရေးလမ်း

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးဇူးစာရင်း

၁။ ကံပိုင်း

၂။ ဝက်ကိုင်

ကျေးဇူးတင် အုပ်စုပုံပြင်

സ്വൈ:ഈ കൂടെയ്ക്ക് ലൂടെ പരിമിതമാ സ്വൈ:ഈ കൂടെയ്ക്ക്:

൧൩ ൦൯ കൂടെയ്ക്ക്

൧൩ ൩൦ കൂടെയ്ക്ക്:

൧൩ ൩൦ കൂടെയ്ക്ക്:

൧൩ ൩൦ കൂടെയ്ക്ക്.

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ရွေးယခင်ကပင် ဤကဏ္ဍတစ်ခုရှိပြီး ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်၏ စောင့်ဘက်ကွက်စာ
ပင်လယ်ကမ်း ပုံစံကွင်း တစ်ခုရှိပါသည်။ မြို့မှ ၂၅ မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး နီးစပ်စွာ ရေ
များ ပြားစွာ ရွေးကွက်စွာဖြစ်သည်။ လယ်ယာပျော်၊ ရေယာပျော် စို့ကို လယ်ကို
ကောက်ပွေးဝယ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ရွေးကွက်စွာ တွေ့ရှိရသည့် စားလုံး မဟာလူ ဟိုး များ
ဖြစ်ကြပြီး မုန့်ကာက ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ငါး / မုန့် / ကမာ	ဈေးဆိုင် ကိုင် ဆိုင်ကယ်	ရေလှေငှက်

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၅၃ စတုဂံမီတာ	၅၅၃ ခုစတုဂံမီတာ	ရှိ / မရှိ ✓	၂၅ ၆	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁၀	၅၆	-	-	-	၅၆

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	အခြား
အရေအတွက်	၁၀	-	၁၂၁ / ၂၅၃		ထွန်စက် - ၂ လက်ကား - ၂၃ ကား - ၁၄၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၄၇၃	၂၄၃	၂၀	၅၅၂	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၅	၂ -	-			-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၀၇.၉.၁၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄၅	၂၉	၇၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၉.၁၅	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄၅	၂၉	၇၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၉.၁၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄၅	၂၉	၇၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၀၇.၉.၁၅	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၄၅	၂၉	၇၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၀၇.၉.၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄၅	၂၉	၇၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၉.၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄၅	၂၉	၇၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆ . ၃ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၈၈	၂၅၇	၄၄၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆ . ၃ ၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၈၈	၂၅၇	၄၄၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၆ . ၃ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈၈	၂၅၇	၄၄၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဒုတိယပတ်စကေး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၆.၁၂.၁၂	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၁	၂၇	၅၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၂	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၃	၃၄	၅၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၂	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၇	၃၈	၇၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၆.၁၂.၁၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၃၄	၃၁	၆၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၂	၃၃	၆၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၁၂.၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၈	၂၆	၅၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၅-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၁၁	၂၁၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၅-၁-၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၃၆		၁၃၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၅-၁-၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၃၆	၂၁၁	၄၀၇	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

တစ်သက်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်



စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၃.၈.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၅	၂၁	၄၆	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၃.၈.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၁	၂၃	၅၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၈.၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၁	၂၅	၄၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း	၂၃.၈.၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂၀	၂၈	၄၈	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၃.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၈	၂၉	၅၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၃.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၃	၂၁	၄၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၅၅	၂၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၄၉		၂၄၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၄.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၄၉	၂၅၅	၄၀၄	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၄.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၂၆	၂၉	၅၅	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု မြေပုံ	၂၄.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၂၁	၂၅	၄၆	

လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
(တက္ကသိုလ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်နှင့် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး (social map/ Resource map)	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၅	၂၈	၅၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၅	၃၀	၅၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၈	၅၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၅	၃၀	၅၅	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မညီညွတ်မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၄	၂၉	၅၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	အမျိုးသ အုပ်စု	၂၀၁	-	၂၀၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၃၉	၂၃၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ကျေးရွာလူထု	၂၀၁	၂၃၉	၄၄၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃၀	၃၆	၆၆	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြခြင်း	၂၀၁၈/၀၁/၂၅	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၂၄	၂၉	၅၃	ရွာခြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်

တစ်ကိုယ်ကျေးရွာ - လူမှုရေးနှင့် နဂါး ကြမ်းပြင်မြေပုံ



- အိမ် - အိမ်
- ရေ
- တံငါ
- စာမူ
- ကျန်းမာရေး
- မီးစက်ရုံ
- နံရံ
- ဆေးရုံ
- ဘုံ
- လှေ
- ငါး

ကျွန်းတန်း

ကျွန်းတန်း

ပင်လယ်

ဝက်ကြက်ကျေးဥာ- လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုပြင်ခြင်း

သုံးသပ်ချက်

- လယ်ယာလုပ်ငန်း: ရေလုပ်ငန်းများကို မြှီနှိုက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။
- ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများဖြားပြီး: လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ နည်းပါးသည်။
- ကျေးဥာတွင် သောက်သုံးရေ ဖူလုံဖူရှိပြီး: ဥယျာဉ်ခြံမြေများ နည်းပါးသည်။
- ငါးပုစွန်မွေးမြူရေးကန်များ နည်းရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ ကုမ္ပဏီပိုင် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်။
- ကျေးဥာတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသည်။ အတွက် အခြားမြို့များ သို့သွား ရောက် လုပ်ကိုင် ကြသဖြင့် လူဝင်အား နည်းစား ရှားပါးလာသည်။
- တစ်ရွာလုံး မုဒ္ဒာကသာ ဖမာလူမျိုး များဖြစ်ကြပြီး သီးခြားခွဲတွက် ရေတိုင်သူများ မရှိကြပေ။

တိုးတက်၍ လိုအပ်ချက်များ



- ကျေးဥာရှိ လူဦးရေနှင့်အညီ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မှာ နည်းပါးသည့် အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဂရုပြု၍ လိုအပ်သည်။
- ကျေးဥာတွင် ရှိလမ်းများသည် ဓာတ်လျှပ်တွင် အဲဆွဲခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် မွက်ထခြင်းတို့ကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲသဖြင့် ပြုပြင်၍ လိုအပ်ပါသည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ပျံ့နှံ့ရေး နှင့် ကရင်၊ ကရင်၊ ကရင် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန်

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာတွင် ပထမနှစ်ကလေးတို့တွင် နှစ်နှစ် နှိပ်သည့် ကတိုင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လျက်
ရှိပြီး၊ ကျေးရွာရှိ လူထုသည်လည်း ပာအ်ကတိုင်းသာ လုပ်ကိုင်စားဝတ်ပွားလျက်ရှိပါ
သည်။ နှစ်နှစ် နှစ်ကလေးတို့တွင် ဝိဘာကတိုင်းဖြစ်ပေါ်စေရန် နှစ်နှစ် မှားလည်း ပာအ်
ကတိုင်း သုံးစွဲ ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိပါသည်။


ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု လိုက်နာသည်၊ ကလေးများလည်း နှစ်နှစ်၊ လမ်းများ၊
လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ဝန်ထမ်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု၊ စသည်၊ စတုရန်း၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု
များလည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုက်နာလျက်ရှိပါသည်။

တက်ကယ်ကျေးရွာ - လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုထူထောင်ရေး တာဝန်ယူမှု



- ကျေးရွာ
- ရေတံ
- တံတား
- ကျေးရွာ
- တောင်တန်း
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာ


တစ်ကုန်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းပုံ - တစ်ကုန်းရွာ












- အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း
- အိမ်
 - အိမ်အုံ
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်
 - အိမ်အုံအမှတ်


တစ်ကိုယ်ကျေးရွာ - လူမှုစုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြေဖြန့်

စတုရန်း



အမျိုးမျိုး

-  - အုပ်စုကြီးကျေးရွာ
-  - ရေအိုင်
-  - ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်
-  - အကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်
-  - ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်
-  - မီးတောက်
-  - လုံခြုံရေးတပ်
-  - အသင်းကျေးရွာ
-  - အားကစား
-  - ဂမ္ဘာကျေးရွာ
-  - မြေ/ပုစွန်
-  - ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်
-  - ရေအိုင်
-  - ရေအိုင်
-  - အားကစား
-  - ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်



ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာတွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် တည်ရှိနေသည်အတိုင်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ကျေးရွာလူထုသည် ယခင်နှစ်များအတိုင်း အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲပြီးအသက်မွေးလျက်ရှိသည်။

ယခင်နှစ်များ၌ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သည့်အရာများ ရှိသော်လည်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးတိုင်များမီးကြိုးများသွယ်တန်းမှုများရှိလာပြီး၊ ရွာလယ်ခွာညိုလမ်းကိုလည်းယခင်မြေသားလမ်းမှကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ် အစအဆုံးဆက်လက်ခင်းသွားရန်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

ရွာချင်းဆက်တံတားများမှာ ကွန်ကရစ်တံတားများဖြစ်သောကြောင့်သွာလာရဆင်ပြေပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ လိုအပ်လျက်ရှိနေပါသေးသည်။

ဝက်ကိုက်ကျေး ၅၀ - ၉၅ ရေကြွယ်ဝမှု ပြဿနာ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက ၅၀ အထက်၊ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများရှိ၊ သာကဝေမွှေး မြေရေ (တွင်း) ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ပညာရေးဖြည့်စွဲ	၅၀	၅.၈၉%
အလယ်အလတ်	လယ်ဧက ၅၀ အောက်၊ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများရှိ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် တိုက်အိမ်၊ သာကဝေမွှေးမြေရေတွင်း၊ ကား၊ ဆန်စက်၊ ပညာရေးဖြည့်စွဲ	၁၅၀	၁၇.၆၇%
ဆင်းရဲ	ရေလုပ်ငန်း၊ လက်သမား၊ ဈေးရောင်း၊ စက်ပြင်၊ ကူလီ၊ ပန်းဂုံ၊ ဝါးထုပ်ကသွပ်ဖုံး၊ ဝါးထုပ်ကရိယာ၊ အလယ်တန်းပညာရေး	၄၀၀	၄၇.၁၁%
ဒွမ်းပါး	ကူလီ၊ ရေအေး၊ ထင်းရွှေ၊ ရေရောင်း၊ ပျက်စီးနေသည့် လှေ၊ လယ်ကူလီ အိမ်ခြံမြေမရှိ၊ ဝါးတိုင်ရိယာ	၂၄၉	၂၉.၀၃%
	စုစုပေါင်း	၈၄၉	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

- ဝက်ကိုက်ကျေး ၅၀ တွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၈၄၉) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စု (၄၀၀) ရှိပြီး ဒွမ်းပါးသည် အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၄၉) အိမ်ထောင်စု
ရှိသည်။
- ဆင်းရဲ ဒွမ်းပါးသည် အကြောင်းရင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အတည်တကျမရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေရှားပါးခြင်း၊
မိသားစုဝင်များပြားခြင်း၊ အသိပညာ၊ အထက်ပညာနည်းပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိခြင်း
တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်

- ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသူများအား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များ
အား အစားအသုံးဆိုင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေရန် စည်းရုံးပေးခြင်း
ဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဝင်မှုကို ပိုမိုရရှိစေနိုင်မည်။
- ကျေးရွာဝင် လိုအပ်ချက် ဖြစ်သော လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်စေရန်ဖြင့် ဆင်းရဲဒွမ်းပါးသူ
များ အလုပ်အကိုင် ရရှိစေရန် ဝင်ငွေများ ရရှိကာ မိသားစုအား ဝတ်စားရေးအစင် ပြုလုပ်ပေးမည်အပြင် ၊

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြုလောင်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက(၅၀)အထက်၊လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊သဘာဝ မွေးမြူရေးကွင်း၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊တိုက်အိမ်၊ကား၊ဆိုင်ကယ် ပညာရေးဘွဲ့ရ	၅၁	၆.၁%
အလယ်အလတ်	လယ်ဧက(၅၀)အောက်၊လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ၊သဘာဝ မွေးမြူရေးကွင်း၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊တိုက်အိမ်၊ဆိုင်ကယ် ပညာရေးဘွဲ့ရ၊အထက်တန်း	၁၅၂	၁၈.၁၄%
ဆင်းရဲ	ရေလုပ်ငန်း၊လယ်သမား၊ဈေးရောင်း၊စက်ပြင်၊ကူလီ၊ပန်းရံ၊ ဝါးထရံကာ၊သွပ်မိုး၊ခနိမိုး၊ဆိုင်ကယ်၊အလယ်တန်း	၄၀၉	၄၈.၈%
နွမ်းပါး	ကူလီ၊ နေ့စား၊ထင်းခွေ၊ရေရောင်း၊ပိုက်အငှားလိုက်၊ လယ်ကူလီ၊အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ဝါးတိုင်၊ခနိမိုး၊မူလတန်း	၂၂၉	၂၇.၀%
	စုစုပေါင်း	၈၃၁	၁၀၀%

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာသည် လူဦးရေအိမ်ထောင်စုများပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ရှိခဲ့သည့်အိမ် ထောင်စုထက်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲတိုးများလာခဲ့ပါသည်။တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာရှိအိမ် ထောင်စု(၈၁၅)စုမှယခုနှစ်တွင်အိမ်ထောင်စု(၈၃၁)စု ထိရှိလာခဲ့သည်။ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟချက် မှာလည်းများလာသည်။တိုးများလာသောအိမ်ထောင်စုများမှာဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ခြင်းမှာလူဦးရေတိုးများလာသော်လည်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးလာခြင်း၊ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊မိသားစုဝင်ငွေနည်းပါးလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များဖန်တီးပေးခြင်း၊ပုံမှန်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖန်တီး

ပေးခြင်း၊မြေယာသစ်များ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ဖြင့် မိသားစုဘဝ ရေရှည်ရပ်တည်နေထိုင်လာနိုင်ပြီး

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများလည်း နည်းပါးလာမည်ဖြစ်သည်။

ဝက်ကုတ်ကျေး ၅၅ - ရာသီဥင်ပြေကွဲဒိန်

အကြောင်းအရာ	တင်ဆက်	ကုန်	နမူနာ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ဘလင်	အထူးအထူး	တင်ဆက်ပေး	နက်တော်	ပြာသို	အိတ်	တင်
လယ်လုပ်ငန်း	-	အုပ်ချုပ်	အုပ်ချုပ်	ကောက်ခိုက်	ကောက်ခိုက်	မြေပြာ အထူး	မြေပြာ အထူး	ရိုက်သိမ်း	ရိုက်သိမ်း	-	-	
ရေလုပ်ငန်း	-	-	-	-	ငါးဖမ်း/ ဆင်း	ငါးဖမ်း/ လျှောက်	ငါးဖမ်း/ လျှောက်	ငါးဖမ်း/ လျှောက်	ငါးဖမ်း/ လျှောက်	ငါးဖမ်း/ လျှောက်	ငါးဖမ်း/ လျှောက်	ရှားပါး
ငါး၊ ပုစွန် မွေးမြူရေး	သားပေါက် သွင်း	ကြီးအား	ကြီးအား	ကြီးအား	ကြီးအား	ကြီးအား	မိန်းမ/ ရောင်း	မိန်းမ/ ရောင်း	နား	နား	သားပေါက် သွင်း	သား
ပွဲတော်များ	သင်္ကြန်ပွဲ	ညောင်ရေ သွင်းပွဲ	-	-	-	-	မိ. အုပ်ပွဲ တော်	ကထိန်ပွဲ / မိ. အုပ်ပွဲ	-	-	-	အရ
သဘာဝအေး အနာဂတ်	အပူချိန် မြင့်	အပူချိန် မြင့်	လေအေး	လေအေး	-	-	-	လေပြင်း	လေပြင်း	-	-	အပူ မြင့်
ဝင်ငွေရရှိမှု	နည်းပါး/ ရှား	နည်းပါး/ ရှား	နည်းပါး/ ရှား	နည်းပါး/ ရှား	သင့်	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	နည်း	နည်း	နည်း
ဆောက်သုံးရေး ရရှိမှု	ရှား	ရှား	လုံလောက်	လုံလောက်	လျှောက်	လျှောက်	လျှောက်	လျှောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	ရှား

သုံးသပ်ချက်

- အဓိက အသက်စွေး ဝမ်းကျောင်း လှုပ်ငန်း အဖြစ် လယ်လုပ်ငန်း ဖွင့် ရေလုပ်ငန်း တို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လယ်လုပ် ငန်းကို မိုးကုသီတွင်သာ လုပ်ကိုင် ကြပြီး ရေလုပ်ငန်းကို တစ်ဒဂါတ်လုံး နီးပါး လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- ပွဲတော်များ၊ အစားအသောက် တင်သွင်းတွင် ဆင်နွှဲပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် စေတနာ့အဖွဲ့ပွဲ ဖွဲ့စည်း ကျင်းပ ဆင်နွှဲပွဲ၊ တင်ဆောင် များလများ တွင် မီးထွန်းပွဲ ၊ တပေါင်းလတွင် အစားအသောက် ပွဲ တို့ကိုကျင်းပ လေ့ရှိကြသည်။
- တပေါင်း ၊ တင်ဆင် ၊ ကဆုန်လများသည် အပျူချိန် အပြင်းဆုံး လများဖြစ်သည်။ နယုန် ၊ ဝါဆိုလများ တွင် လေပူဆူတိုင်း အန္တရာယ်များ ရှိပြီး ၊ တင်ဆင် များ ၊ နတ်တော် လများ တွင် လည်းလေပြင်း များတိုက် ဆတ်လေ့ရှိ သည်။
- ပုပြင် သည် တပေါင်း ၊ တင်ဆင် ၊ ကဆုန်လများ တွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါး ပြီး ၊ ကျန်လများ တွင် မူ လုံလောက် မှုရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲ ခွဲခြားပါးသူများသည် ရွေးကောင်းခြင်း ၊ ကျပ်စားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖွင့် ကျွန်ုပ် လုပ် ကြောင်းတို့ကို လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ကောက်စိုက် ၊ မြက်နှုတ် ၊ စားကောင်း ၊ ရေအေးလုပ်ငန်း အနည်းငယ်တို့လုပ်ကိုင် ကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့် အကြံပြုချက်

- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း ၊ တိကျသောချာ သော အလုပ်အကိုင် များမရှိခြင်း ၊ သက်မွေး မှုအတတ်ပညာများ နည်းပါးခြင်း တို့သည် အဓိကပြဿနာများ ဖြစ်ကြသည်။
- တဒဂါတ်ဝင် စွဲ ဖွင့် အသုံးစရိတ် တို့သည် လုံလောက် မှုမရှိပါ။
- ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင်မည့် တိကျသောချာ သည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ဖန်တီး လေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ အတွက် အိမ်တွင်း သက်မွေး မှုအတတ်ပညာများ သင်တန်း လေးခြင်း ၊ ကျေးဇူး

ဝက်ကိုက်ကျေး ၅၅ - ရာသီဥင်မြေကွဲဒိန်

အကြောင်းအရာ	တပည့်	ကဆုန်	ခုပုဇွန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်ဘလင်း	ဇွန်လ	တပို့လ	ခုတ်တော်	ပြာသို့	တပို့လ	တပေါင်း
လယ်လုပ်ငန်း	-	တွန်ယက်	တွန်ယက်	ကောက်ခိုက်	ကောက်ခိုက်	မြေပြာစာ စွယ်	မြေပြာစာ စွယ်	ရိတ်သိမ်း	ရိတ်သိမ်း	-	-	-
ရေလုပ်ငန်း	-	-	-	-	ငါးဖမ်း/ ဆင့်	ငါးဖမ်း/ လှေများ	ငါးဖမ်း/ လှေများ	ငါးဖမ်း/ လှေများ	ငါးဖမ်း/ လှေများ	ငါးဖမ်း/ လှေများ	ရှားပါး	ရှားပါး
ငါး၊ ပုစွန် မွေးမြူရေး	အားပေါက် သွင်း	ကြီးအား	ကြီးအား	ကြီးအား	ကြီးအား	ကြီးအား	ဖမ်း/ ရောင်း	ဖမ်း/ ရောင်း	ရှား	ရှား	အားပေါက် သွင်း	အားပေါက် သွင်း
ပွဲတော်များ	သင်္ကြန်ပွဲ	ဆောင်ရေ သွင်းပွဲ	-	-	-	-	မီးအုပ်ပွဲ တော်	ကဆုန်ပွဲ / မီးအုပ်ပွဲ	-	-	-	ခရီးပွဲ
အစားအသောက် အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း မြေ	အဖွဲ့အစည်း မြေ	စေတေး	စေတေး	-	-	-	စေတေး	စေတေး	-	-	အဖွဲ့အစည်း မြေ
ဝင်ငွေရရှိမှု	ခုနှစ်ပါး/ ရှား	ခုနှစ်ပါး/ ရှား	ခုနှစ်ပါး/ ရှား	ခုနှစ်ပါး/ ရှား	ဆင့်	ဆင့်	ဆင့်	ကောင်း	ကောင်း	ခုနှစ်	ခုနှစ်	ခုနှစ်ပါး/ ရှား
ဆောက်လုပ်ရေး ရရှိမှု	ရှား	ရှား	လုံလောက်	လုံလောက်	လှေများ	လှေများ	လှေများ	လှေများ	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	ရှား

သုံးသပ်ချက်

- ကဓိက အသက်စွေး ဝမ်းကျောင်း လှုပ်ငန်း အဖြစ် လယ်လှုပ်ငန်း ဖွင့် ရေလှုပ်ငန်း တို့ကိုလုပ်ကိုင် ကြသည်။
- လယ်လှုပ် ငန်းကို မိုးကုသိုတွင်သာ လုပ်ကိုင် ကြပြီး ရေလှုပ်ငန်းကို တစ်ဒဂါဝတ်လုံး ခိုးပါး လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- ပွဲတော်များ၊ အစုအဝေး တွင် တစ်ဖွဲ့တွင် ဆင်နွှဲပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ခေတုပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင် မုန်းလများ တွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အုန်းပွဲ တို့ကိုကျင်းပ လေ့ရှိကြသည်။
- တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် အပူချိန် အပြင်းဆုံး လများဖြစ်သည်။ နှုတ်၊ ဝါဆိုလများ တွင် လေအေးစိုစွတ်၊ အနုပင်များ ဖြစ်ပြီး တန်ဆောင် မုန်း၊ နတ်တော် လများတွင် လည်းလေပြင်း များတိုက်ခတ်လေ့ရှိသည်။
- ပုပြင်သည် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများတွင် သောက်သုံးရေ ခြားပါးပြီး ကျန်လများ တွင် မူလုံလောက် ဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲဒုက္ခပါးသူများသည် ရွေးကောင်းခြင်း၊ ကျပ်စားလှုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖွင့် ကျွန်ုပ်လုပ် ခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ကောက်စိုက်၊ မြက်နှုတ်၊ ရွေးကောင်း၊ ရေစားလှုပ်ငန်း အနည်းငယ်တို့လုပ်ကိုင် ကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကြံပြုချက်

- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဝိကျသော သော အလုပ်အကိုင် များမရှိခြင်း၊ သက်မွေး ဖွဲ့စည်းပညာများ နည်းပါးခြင်း တို့သည် ကဓိကပြဿနာများ ဖြစ်ကြသည်။
- တစ်စတစ်စ ဖွင့် နည်းစဉ်တို့သည် လုံလောက် ဖြစ်ပါ။
- ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင်မည့် ဝိကျသော သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ဖော်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူး အမျိုးသမီးများ အတွက် အိမ်တွင်း သက်မွေး ဖွဲ့စည်းပညာများ သင်တန်းပေးခြင်း၊ ကျေးဇူး လမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်ခြင်း တို့ဖြင့် ခိုးပျိုးရေး အခွင့်အလမ်း များ ပိုမို လျော့ လာစေနိုင်မည်။

ဝက်ကိုင်ကျေး ၅၁ -

ကရင်: ကမ္ဘာ သုံးစွဲ မှ ပုံစံ ပြယော:

ကမျိုးသား	ကမျိုးသမီး	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး
<p>ဆန်စက်</p> <p>စက်ပျေ</p> <p>ပိုက်</p> <p>စောလုံးကွင်း</p> <p>လယ်ထွန်စက်</p> <p>ကား</p> <p>ရေလှုပ်ခင်း</p> <p>ဂျားကွင်း</p> <p>စပါးရိတ်စက်</p> <p>ထော်လာဂျီ</p> <p>တွင်း</p>	<p>ကပ်ချုပ်စက်</p> <p>ရွေးရောင်း</p>	<p>လမ်း</p> <p>စာသင်ကျောင်း</p> <p>လယ်</p> <p>ရေတွင်း၊ ရေကန်</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>ညှိုး၊ နှိုး</p> <p>စာကြည့်တိုက်</p> <p>ဆေးပေးခန်း</p> <p>ဆုတ်လုပ်ခန်း</p>

ဝက်ကိုက်ကျေးဇူး - ကရုဏာအမြင် ထိန်းချုပ် မျှန် ဖွဲ့ပြုလေ့အား

ကမ္ပိုဒ်အား	ကမ္ပိုဒ်အမိ	ကမ္ပိုဒ်အား + ကမ္ပိုဒ်အမိ
<p>ရေလှုပ်ငန်း</p> <p>ဝေင်္ကဏ္ဍ</p> <p>ရေတွင်း၊ ရေကန်</p> <p>မာကြည်စိုက်</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>ကျွဲ၊ နွား</p> <p>ခွတ်လှုပ်ငန်း</p> <p>စာသင်ကျောင်း</p> <p>လမ်း</p> <p>ဆေးပေးခန်း</p> <p>လယ်</p> <p>ဆန်ခက်</p> <p>ခက်ပျေ</p> <p>ပိုက်</p> <p>တွင်း</p> <p>လယ်ထွန်ခက်</p> <p>ဝမ်းပိုက်ခက်</p> <p>ကား</p> <p>ကော်ပိုကွင်း</p>	<p>ဈေးတုန်း</p> <p>ကပ်ချုပ်ခက်</p>	

ဝက်ကုက်ကျေးဥာ-

ပြင်ဆင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

သုံးသပ်ချက်

- ဈေးရောင်းခြင်းနှင့် စာချုပ်စက်တို့ကို အမျိုးသမီးများကသာ သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဝတ်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ဝယ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ စာကြည်တိုက်၊ စားစားခန်း၊ နှုတ်လုပ်ငန်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲကြသော်လည်း အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများ သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်သော လုပ်ငန်းများဖြင့်၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲထိန်းချုပ်သော လုပ်ငန်းနည်းပါးသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်

- အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်မှုများသာမက အမျိုးသမီးများမှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရော့နုနုလားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုနည်းပါး လာခြင်းတို့ဖြစ်စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး ဒီပဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် ကားနည်းလာနိုင်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကို စိုးဆောင် ဆုံးဖြတ်မှုများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပါဝင် ဆောင်ရွက် စေခြင်း၊ အလုပ်ကိုင်များ၊ စီမံခိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစား ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများစင် ကဏ္ဍများ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်။

ဒုတိယနှစ်ဝက်ဝန်းဆင်းတွင် ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဝန်ထမ်းများသည်

ဝက်ကိုက်လျှော့မှုတွင် အရေးကြီးမှုများကား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့မှ ပထမနှစ်
ဝက်ဝန်းတွင် သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်သည့်အတိုင်း ဒုတိယ နှစ်ဝက်ဝန်း တွင်လည်း သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်လျက်
ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ချက် ရရှိမှုနှင့် အခွင့်အရေးများ၊ ယူပေါင်းပါဝင်မှု
ဆောင်ရွက်ပျား၊ စွဲဆောင်မှု၊ ဝတ်စုံများတွင် ပိုမို လျစ်လျူရှုပေးပါက ပာအထက်
ပိုမို သုံးစွဲ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးဇူး - ကရုဏ်းအမြတ်ထိန်းချုပ် မြေပုံစံပြဇယား

အမျိုးအား	အမျိုးအမည်	အမျိုးအား + အမျိုးအမည်
<p>ရေလှုပ်ငန်း</p> <p>စေ့ကပ်</p> <p>ရေတွင်း၊ ရေကန်</p> <p>အကြွေစိုက်</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>ကျွဲ၊ ခွေး</p> <p>အုတ်လှုပ်ငန်း</p> <p>စာသစ်ကျောင်း</p> <p>လမ်း</p> <p>ဆေးပေးခန်း</p> <p>လယ်</p> <p>ဆန်ခက်</p> <p>ခက်ဓမ္မ</p> <p>မိုက်</p> <p>တွင်းခုံ</p> <p>လယ်ထွန်ခက်</p> <p>ဝါးပိတ်ခက်</p> <p>ဥားကွင်း</p>	<p>ကျေးဇူး</p> <p>အပ်ချုပ်ခက်</p>	<hr/>

ဝက်ကိုင်ကျေး ၅၁ - ကရင်: ကမ္ဘာ့ ဝမ်းခွဲ မှု ပုံစံ ပြဿနာ:

ကမ္ဘာ့ကျေး:	ကမ္ဘာ့ကျေး:	ကမ္ဘာ့ကျေး + ကမ္ဘာ့ကျေး:
<p>ကန်စက်</p> <p>စက်ပျ</p> <p>ပိုက်</p> <p>စာလုံးကွင်း</p> <p>လယ်ထွန်စက်</p> <p>ကား</p> <p>ရေလုပ်ငန်း</p> <p>လှားကွင်း</p> <p>စပါးရိတ်စက်</p> <p>စက်လက်</p> <p>တွင်း</p>	<p>ကန်ချုပ်စက်</p> <p>ရွေးကွင်း</p>	<p>လယ်</p> <p>စာလုံးကျွတ်</p> <p>လယ်</p> <p>ရေတွင်း၊ ရေကန်</p> <p>ဆိုင်ကန်</p> <p>အိုး၊ နွား</p> <p>စာကြည့်တိုက်</p> <p>ဆေးပေးခန်း</p> <p>အုတ်လုပ်ငန်း</p>

ဝက်ကုက်ကျော့ပြာ - ပျံ့နှံ့မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့

ဆုံးသတ်ချက်















- စေ့စပ်ရေး၊ ဖြစ်ပွားမှု၊ အကျိုးအမြတ်တို့ကို အမျိုးသမီးများကသာ ဆုံးဖြတ် ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- လမ်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးလေးခန်း၊ အလုပ်လုပ်ငန်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဆုံးဖြတ်ကြသော်လည်း အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသားများ ဆုံးဖြတ် ထိန်းချုပ်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ဆုံးဖြတ် ထိန်းချုပ်သော လုပ်ငန်း နည်းပါးသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်







- အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်မှုများသာမက အမျိုးသမီးများမှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရော့ နှုတ်လားခြင်း၊ ယုံကြည်မှု နှုတ်လားခြင်း၊ လာခြင်းတို့ဖြစ်စေပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး နှင့် ပညာရေး၊ ဒီပလိုမာ တို့တွင် ကားနှုတ်လားနိုင်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကို စိုးရိမ်စရာ ဆုံးဖြတ်မှုများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေရန် စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ ဒီပလိုမာ လုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစား လေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စာတတ်မှုများ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်။

ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်ပေးရသော နမူနာခွဲများ

ဈာတုန်း

- * အုတ်ချည်ကျေးဇူး နမူနာ 
- * ကမ္ဘေးသား/ကမ္ဘေးသမီး နမူနာ 
- * ဘာသာရေး နမူနာ 
- * ပညာပါရမီ နမူနာ 
- * ဘဝတက်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နမူနာ 
- * ကထက်တုတ်ကျောင်း ဖိစက်ခံရမှု နမူနာ 
- * ကျောင်းကော်မတီ နမူနာ 
- * မူကြိုကော်မတီ နမူနာ 
- * အားကစားကော်မတီ နမူနာ 
- * ကျေးဇူးတင်မှု နမူနာ 
- * လက်ပံကစားကော်မတီ နမူနာ 
- * ကမ္ဘေးသမီးကျေးဇူး နမူနာ 
- * ကျေးဇူးတင်မှု နမူနာ 
- * ကျေးဇူးတင်မှု နမူနာ 

ဈာတုန်း

- ကျေးဇူးတင်မှု နမူနာ 
- ပုဂံ(၆) ဇာတိ နမူနာ 
- ကျေးဇူးတင်မှု နမူနာ 
- ကျေးဇူးတင်မှု နမူနာ 
- ကျေးဇူးတင်မှု နမူနာ 
- ကျေးဇူးတင်မှု နမူနာ 

တက်ကြွကျေးဇူး - အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ
















အိုးသပ်ချက်

- ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အမျိုးသား / သမီး အဖွဲ့ ၊ အရေးကူညီမှုအဖွဲ့ ၊ တကြည်တိုက်အဖွဲ့ ၊ ပညာပါရမီ အဖွဲ့ ၊ လမ်းသာယာရေးအဖွဲ့ စို့သည် လူမှုရေး ခိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ရေလုပ်သား အဖွဲ့ ၊ လမ်းသာဖြေ ကော်မတီ အဖွဲ့ စို့သည် ရေလုပ်ငန်း ၊ လမ်းသာလုပ်ငန်း စသည် စီးပွားရေး ခိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- သာသနာရေး အဖွဲ့သည် စာအုပ် ရေးကိစ္စများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မူကြို ကော်မတီ ၊ ကျောင်းကော်မတီ နှင့် အထက်တန်း ကျောင်း မိဘအဖွဲ့တို့သည် ပညာရေး နှင့် ပါဝင်သက်သော လုပ်ငန်းများတွင် ကျောင်းပို့ ဆရာ ၊ ဆရာမ များ နှင့် ဖူးပါင်း ဖွဲ့စည်းပွဲကံသည်။
- ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ တွင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ စည်းပွဲကံသည်။
- အားကစား ကော်မတီ ၊ ကျေးဇူးလမ်းသာယာရေးအဖွဲ့ ၊ အရေးကူညီမှုအဖွဲ့ ၊ လမ်းသာကော်မတီ ၊ ရေလုပ်သား အဖွဲ့များ ဖွဲ့ဖွဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ကြသည်။
- ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး အမျိုးသား / သမီး အဖွဲ့ ၊ အရေးကူညီမှုအဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးဖွဲ့ဖြိုးရေး တွင် အဓိကပါဝင်ပြီး ၊ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း ၊ အရေးကူညီမှုအဖွဲ့တို့တွင် သက်ပါင်း ဝင်ပါ ဝင်ကြသည်။
- ကျေးဇူး ဝါင်းဆောင် များသည် ဖွဲ့ဖြိုး ဝိုင်းတက်ရေးများတွင် စီမံဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ အကြံဉာဏ်များ ပေးခြင်း ၊ ဖြစ်မြောက်စေရန်အောင်ပွဲကံရရှိ ကူညီပံ့ပိုးပေး ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။









ထက်တိုက်ကျေးရွာဖြင့် ဆက်စပ်နေသော နေရာ နာမည်များ

(ဒုတိယအစဉ်ကော်ဝင်း)

ရွာကွင်း

- စုတ်ချုပ်ကျေးရွာ နာမည် 
- ကမ္ဘာ့သာ၊ ကမ္ဘာ့သမီး နာမည် 
- သာသနာကျေးရွာ 
- ပညာပေးရမီ နာမည် 
- သာသနာပေး ဆရာတော် နာမည် 
- ကထာဝန်ကျေးရွာ နာမည် 
- ကျေးရွာကော်မတီ နာမည် 
- မူကြိုကော်မတီ နာမည် 
- ကားကားကော်မတီ 
- ကျေးရွာသား နာမည် 
- လယ်ယာကော်မတီ နာမည် 
- ကမ္ဘာ့သမီးကျေးရွာ နာမည် 
- ကျေးရွာလယ်ယာကျေးရွာ နာမည် 
- ကျေးရွာကျေးရွာ နာမည် 
- ကျေးရွာလယ်ယာကျေးရွာ နာမည် 

ရွာဖြင့်

- မွေး၊ ကျေးရွာ၊ မွေး၊ မွေး 
- ပက် (ဝ) ကျေးရွာ 
- ကျေးရွာပညာရေး 
- ကျေးရွာကျေးရွာ 
- ကျေးရွာပညာရေး 
- ကျေးရွာပညာရေး 
- ကျေးရွာပညာရေး 
- ကျေးရွာပညာရေး 

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ဒေါ် ဗုဒ္ဓိ.ကစဉ်: မှား; ချိတ်ဆက်မျှဖြည့်စုံ

ဒုတိယဒုစင်္ကေတဝန်း: နက္ခတ် ဖြန့်လျှင်သို့ သပ်ခြင်း:

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာတွင် ပထမဒုစင်္ကေတဝန်းနှင့် ဤဒီ.သစ်. ကောင်းဗုဒ္ဓိ. ၂၀၄၃
များ ၁၉၁၁ ရပ်ရွာဒေါ် သာရေး. ၂၁၇၅. ဖွဲ့. ဖြိုး. ရေး. များ. ကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပျက်
ရှိပါသည်။

ဒုတိယဒုစင်္ကေတဝန်းတွင် ကျေးရွာဒေါ် ဖွဲ့. ဖြိုး. ရေး. နက္ခတ် . လူထုအပေါ် ၉ နိမ့်ကိန်း. မှ
ကောင်းကောင်း ဖော်ပြ. ဖွဲ့. ခုတ်. ၃. သစ်. ကျေးရွာ နိမ့်ကိန်း. ကထောက် ကကုဏ္ဍ ကော်မတီသည်
အစွဲ ဖြိုး. ပယ်ကျေးလက်ဒီ. ဝိ. ၄၃၃ နှင့် ချိတ်ဆက်ဖို့. ဖွဲ့. ဖြိုး. ရေး. လုပ်ငန်း မှား. က. လုပ်ကိုင်ဆောင်
ရွက်ပျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓိ.ကစဉ်: ကများ ကထာ. ခို. ဖြိုး. သက်ဆိုင်ဆိုင်ရာကလေး ကလေး ချိတ်
ဆက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြပြီး ရပ်ရွာကွက် ၁၃၃၃၃၃: ပေ. လျက်ရှိပါသည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ရွာတွင်း

ရွာပြင်

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



၂။ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့



၃။ သာသနာရေးအဖွဲ့




၄။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့



၅။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့



၆။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ



၇။ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့



၈။ မီးကော်မတီအဖွဲ့



၉။ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့



၁၀။ ရွှေမြန်မာ(သဘာဝဘေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့)




၁၁။ ရေလုပ်သားအဖွဲ့




၁။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန



၂။ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့



၃။ မြို့နယ်ပညာရေးဌာန



၄။ မွေး၊ ရေ ဦးစီးဌာန



၅။ ရွှေခြံမြေ ရိုင်းဟုတ်



၆။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး



၇။ ငွေချေးအဖွဲ့



၁၂။ လယ်ယာကော်မတီ



၁၃။ အထက်တန်းကျောင်းမိဘဆရာအသင်း



၁၄။ အားကစားကော်မတီ



၁၅။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့



၁၆။ ကျေးရွာလမ်းသာယာရေးအဖွဲ့



၁၇။ ဘဝတက်လမ်းစာကြည့်တိုက်အဖွဲ့



၁၈။ ပညာပါရမီအဖွဲ့



၁၉။ မူကြိုကော်မတီအဖွဲ့



ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

စတုတ္ထနှစ်ဝက်ဝန်း



ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာတွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရှိခဲ့သည့်အသင်းအဖွဲ့၊ ဌာနများ ဖြင့်သာ ရပ်ရွာ၏သာရေးနာရေးများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခု နှစ်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာအတွင်း ရွှေမြန်မာ (သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာ ကွယ်ရေးအဖွဲ့) ထပ်မံဖွဲ့စည်းပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို လည်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မီးကော်မတီနှင့်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တို့ကိုထပ် မံဖွဲ့စည်းပြီးကျေးရွာမီးလင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှစ်ကျန်မာရေးအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည့်ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် မြို့နယ်ကျေးလက် ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။


ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းအများအပြားရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြပြီး ရပ်ရွာအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးလျက် ရှိပါသည်။

ဝက်ကွက်ကျော့: ၅

ဝင်္ဂကျွန်းသုံးသပ်ခြင်း

— ကျော့
- - - မ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အာမခံ: ၇၅၅



ဝက်ကိုက်ကျော့ရှာ - ပဋိတုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသားများ သာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပြီး အမျိုးသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှာပါးပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် ဖြစ်ပလုပ်ငန်းများ နှင့် သာ အချိန်ကျန်ရစ်သည် အတွက် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများကသာ အများဆုံး အာဝဇ်ပွက်ရေရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ပေးရေရသည်အတွက် ပျံ့ပေါင်း ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများ ထက် အားနည်း ရေရပြီး ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချရာတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ ပိုမိုဆုံးမာရေရကြသည်။
- ပညာသင်ကြား နိုင် မှုတွင် တင်းတူအခွင့်အရေးများ ရှိသော်လည်း တစ်စတစ်ခု အမျိုးသားများက အနာမိတ် အမျိုးသမီးများ အား ဦးစားပေး သင်ကြား စေခြင်း များ ရှိသည်။
- ကျန်းမာရေးကုသ နိုင် မှုတွင်လည်း တင်းတူအခွင့်အရေးများ ရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုမိုရရှိကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်လျှင် အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး ရေရသည် အတွက် အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင် နိုင်သည် အလုပ်အကိုင် များမရှိသေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ အား တင်းတူအခွင့်အရေးများ ပေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ ဖော်ပြချက်များ အား အလေးထား စဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဖော်ပြချက်များ ပိုမိုထိရောက် လာနိုင်ပါသည်။


ဒုတိယဒဏ်ခတ်စား: ကတ္တက် ပ.၆.ကူရိယ ဖြစ်သည့်သုံးသပ်ခြင်း

ဝက်ကိုင်ကျေးဇူးတင် ကမ်းဘား၊ ကမ်းသမီး၊ ကဆုံးကတ္တက် ဣဗာချက် ကနည်းယပ်ကို ပါသည်။ ပထမ ဒဏ်ခတ်စားတွင် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၌ ကမ်းဘားများက ကမ်းသမီးများထက်သာလွန်ပြီး ဣဗာချက် ကနည်းများ၏။ ထို့အပြင် ဒုတိယဒဏ်ခတ်စားတွင် ကမ်းသမီးများ၏ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်မှု၊ ကန့်သတ်မှု ပိုမို ရရှိခဲ့ပါသည်။

ပစ္စည်းအား ခွင့်ပြုမှု၊ ကျန်းမာရေးကုသခွင့်ပြုမှု တို့တွင် ကမ်းသမီးများက ကမ်းဘားများထက် ကန့်သတ်မှု ပိုမို ရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုတွင်လည်း ယခုထက် ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါသည်။ ကမ်းဘားများကနေစ၍ မိမိတို့၏စီးပွားရေးတွင် ကနည်းယပ် ဖယ်ဆောင်လာ ကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိ ရပါသည်။

ကမ်းဘား၊ ကမ်းသမီး တို့၏ တိုးတက်မှု ကန့်သတ်မှု ပိုမို ရရှိလာစေရန် ကမ်းသမီးတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ ကမ်းဘားများကလည်း စေးမကူ ခုခံလက်တွဲပေးမှုများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကမ်းသမီးများ၏ ကဆုံးကတ္တက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ကမ်းဘားများနှင့် တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်ဆောင်ရွက်လာ ခြင်းမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝက်ဘ်ဆိုက် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဝက်ဘ်ဆိုက်




ဝက်ဘ်ဆိုက်

ဝက်ဘ်ဆိုက်

ဝက်ကိုက် ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍ၌ ကွာဟချက်အနည်းငယ်ရှိနေပါသေးသည်။ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၌အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်သာလွန်ပြီစတုတ္ထနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်မှုအခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ကျန်းမားရေးကုသနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အခွင့်အလမ်းများ ယခင်နှစ်များထက်ပိုမိုရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်လည်း ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လာကြသည်။အမျိုးသားများမှာလည်း အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင်ကူညီလုပ်ကိုင်မှုများ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှ အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိလာစေရန်အမျိုးသမီးများ၏ရပိုင်ခွင့်များ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်များ၊ အမျိုးသားများကလည်းဖေးမကူညီလက်တွဲ ခေါ်ယူမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြင့်မားလာပြီး အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးဇူး - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ဣတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း
- ၂။ ဣချင်းဆက်လမ်းများ အား ပြုပြင်ခြင်း
- ၃။ လှုပ်ခတ်မီဂျာနီရေးဆေးငြိမ်းစေခြင်း
- ၄။ တိုက်နယ် အဆင့်ဆေးချ်ဂျာနီဂျာနီ ချော့ငြိမ်းစေခြင်း
- ၅။ လူနာတင်ယာဉ်ဂျာနီဂျာနီ ချော့ငြိမ်းစေခြင်း
- ၆။ ကောင်းမွန်သော အားကစားကွင်း ဖြစ်ရန် ဖြစ်စေခြင်း
- ၇။ ဒိုင်မာကောင်းမွန်သော တံတားများ တည်ဆောက်ခြင်း
- ၈။ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း
- ၉။ နှစ်စဉ် သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး ချော့ငြိမ်းစေခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ဣတွင်းလမ်းများ တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ လှုပ်ခတ်မီဂျာနီရေးဆေးငြိမ်းစေခြင်း
- ၃။ ဆောက်လုပ်ရေးကန်များ ပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်း
- ၄။ ဆေးချ်၊ ဆေးချ်၊ ဂျာနီ ချော့ငြိမ်းစေခြင်း
- ၅။ အုပ်ချုပ်စက်ဆိုင်တန်း
- ၆။ သဘာဝအား အကျယ် အသိပညာပေးသင်တန်း

တက်ကြွကျေးဇူး - အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် များ ဖြစ်သည်
- ၂။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် များ ဖြစ်သည်
- ၃။ တစ်နှစ်လုံးလုံး နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
- ၄။ တိုက်ရိုက် အဆင့် စား နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
- ၅။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
- ၆။ ကောင်းမွန်သော အားကစား ကွင်း ဖြစ်စေချင်
- ၇။ နိုင်ငံ့ကောင်းမွန်သော တံတား များ ဖြစ်စေချင်
- ၈။ စာတိုက် ၊ ရေကန် များ ဖြစ်စေချင်၊ ကောင်းမွန်စေချင်
- ၉။ အရေးသင်္ကြံပစ်ခတ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

အမျိုးသမီး များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
- ၂။ လှုပ်ရှားစွမ်းရည် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
- ၃။ သောက်ဆုံး ရေ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
- ၄။ စားနပ်ရိက္ခာ စားနပ်ရိက္ခာ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
- ၅။ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
- ၆။ သဘာဝတော အနုပညာကဏ္ဍများ အသိပညာများ တိုးပွားလာစေရန်

ဝက်ကိုက်ကျေးဥဂ္ဂ - အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ ဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

အမျိုးသားများ ဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲ - ပြဿနာများ

- ၁။ ဥာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း
- ၂။ ဥာချင်း ဆက်လမ်း များ မကောင်းခြင်း
- ၃။ မြို့နယ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း များ မကောင်းခြင်း
- ၄။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ၅။ တိုက်နယ် ဆေးရုံ မရှိခြင်း
- ၆။ အရေးပေါ်ကိစ္စများ အတွက် လူနာတင်ယာဉ် မရှိခြင်း
- ၇။ အားကစား ကွင်း မကောင်းခြင်း
- ၈။ တံတား များ မကောင်းခြင်း
- ၉။ ရေတွင်း (ရေကန်) များ ဖြစ်စေတိုး ချဲ့ချိန် လိုအပ်ခြင်း
- ၁၀။ နဂေး သင်္ကြံဖန်ဆင်း မရှိခြင်း

အမျိုးသမီး များ ဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ၁။ ဥာတွင်းလမ်း မများ သွားလာရေး အခက်ခဲခြင်း
- ၂။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
- ၃။ သောက်သုံး ရေမ လုံလောက်ခြင်း
- ၄။ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း လိုအပ်ခြင်း
- ၅။ အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း
- ၆။ သဘာဝတေး အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှု ရှိခြင်း

ကျေးဇူးဖွဲ့ကြိုးစားလျက်များ

(ကပျိုးဘား + ကပျိုးသပိး)

- ရွာတွင်းလမ်းများဖြတ်လျှောက်ခြင်း ($m + 4$)
- လှေဖွဲ့စီးဆင်းသက်ခြင်း ($m + 4$)
- ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း ($m + 4$)
- ရွာတွင်းဆက်လမ်းများဖြတ်ခြင်း (m)
- ဆောက်သုံးကျောက်များဖြတ်လှေကားဖောက်ခြင်း ($m + 4$)
- လျှောက်စာပေးရန် (m)
- စိမ်းများဖြတ်ခြင်း (ရွာတွင်းဆက်) (m)
- မြို့နယ်တွင်းဆက်လှေကားလမ်းများဖြတ်ခြင်း (m)
- ရွာကျေးသစ်ကြီးစာ (m)
- သဘာဝကောင်းမွန်ရာယ်ကပ်ပစ္စည်းပေးခြင်း (4)
- ကံကောင်းလွှဲဖြတ်ခြင်း (m)
- ကပ်ချက်စာပေးခြင်း (4)

ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများ

(နမူနာအား + နမူနာအဖိုး)

(နှစ်ပတ်စကေးဝန်း)

- စာတွင်းလမ်းများ (က + မ)
- လျှပ်စစ်ဖိသွပ်တန်းခြင်း (က + မ)
- ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဒီဂရီထုတ် (က + မ)
- (က + မ)
- တောက်သုံးကျွေးကုန်များ၊ ဖြူဖြူဆေးဆေးတို့ဖြန့်ဖြူးခြင်း (က + မ)
- လျှောက်စာထုတ်ဝေခြင်း (က)
- နာရေးဆရာတို့၏ (က + မ)
- သာသနာရေး၊ နာမည်ပေး၊ နာမည်ပေးသင်တန်း (မ)
- နားကစားကွင်း၊ ဖြူဖြူဆေးဆေး (က)
- နာမည်ပေးသင်တန်း (မ)
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် (က + မ)
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နာမည်ပေးသင်တန်း (က + မ)

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ - အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခတ်အခဲပြဿနာ

များ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများသွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၃။ ကျန်မာရေးအတွက်ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက်ကျန်မာရေးဌာနခွဲအားအဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ခြင်း။
- ၄။ နွေအခါ ရေတွင်း၊ ရေကန်များမှသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးကျင်းပရန် နေရာအခတ်အခဲရှိခြင်း
- ၆။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအဆင်ပြေပြေ ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်ရန် နေရာခတ်ခဲခြင်း
- ၇။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးခြင်း
- ၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာဗဟုသုတရရှိမှုနည်းပါးခြင်း
- ၉။ ကျန်မာရေးအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကြိုတွေ့လာပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ယာဉ်ခတ်ခဲခြင်း

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းခမ်းခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်စေရန်
- ၂။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ရာသီမရွေး အဆင်ပြေပြေ သွားလာနိုင်စေရန်
- ၃။ တိုက်နယ်ဆေးရုံရရှိခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆေးကုသမှု ရရှိလာစေရန်
- ၄။ နွေအခါ ရေတွင်း၊ ရေကန်များမှ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန်

၅။ ကျေးရွာတွင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာ ဆင်ပြေလားစေရန်

၆။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအဆင်ပြေပြေ ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်ရန် နေရာ ဆင်ပြေလာစေရန်

၇။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်

၈။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာပေးပညာများရရှိလာစေရန်

၉။ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေကြိုတွေ့လာပါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ဆင်ပြေ
လာစေရန်

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း

၂။ သောက်သုံးရေကန်တူးဖော်ခြင်း

၃။ ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း

၄။ ဘက်စုံသုံးခန်းမ

၅။ ကျေးရွာဈေးရုံဆောက်လုပ်ခြင်း

၆။ တိုက်နယ်ဆေးရုံ

၇။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အသိပညာပေးသင်းတန်း

၈။ အသေးစားအထည်ချုပ်စက်ရုံ

၉။ လူနာတင်ယာဉ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ




လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးဇူးတင်စကား: အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအား

- ၁။ ဦးစိုးခိုင် - ဥက္ကဋ္ဌ
- ၂။ ဒေါ်စိုးစိုးခင် - ဥက္ကဋ္ဌ
- ၃။ ဦးကျော်သူ - ဝယ်ယူရေးဆရာကော်မတီ
- ၄။ ဦးစောနိုင်ဆန်းမင်း - ဝယ်ယူရေးဆရာကော်မတီ
- ၅။ ဒေါ်အင်စာလွင် - ဝယ်ယူရေးဆရာကော်မတီ
- ၆။ ဒေါ်ချို - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆရာကော်မတီ
- ၇။ ဦးမြင့်လွင် - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆရာကော်မတီ
- ၈။ ဦးစော်ဖေးဦး - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆရာကော်မတီ
- ၉။ ဒေါ်သဲသဲခိုင် - ကျေးဇူးတင်စကားကို
- ၁၀။ ဦးစော်လင်း - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆရာကော်မတီ
- ၁၁။ ဒေါ်ခင်မာချို - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆရာကော်မတီ
- ၁၂။ ဒေါ်ဟေမာဝင်း - စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆရာကော်မတီ
- ၁၃။ ဦးစောနိုင်ခိုင်ဝင်း - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆရာကော်မတီ
- ၁၄။ ဒေါ်ခင်ထွေး - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆရာကော်မတီ
- ၁၅။ ဦးကျော်လွင် - ကျေးဇူးတင်စကားတင်စာအုပ်
- ၁၆။ ဦးထွန်းလင်းစော - ကျေးဇူးတင်စကားတင်စာအုပ်
- ၁၇။ ဒေါ်ဝါဝါဝင်း - ကျေးဇူးတင်စကားတင်စာအုပ်
- ၁၈။ ဒေါ်ဟေမာဦး - ကျေးဇူးတင်စကားတင်စာအုပ်

ကျေးဇူးစီမံကိန်း: နထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



ဝက်ကိုက်ကျေးဇူးစီမံကိန်း: နထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ဓာရင်း (ခွဲဝိယာဒစ်ကော်ဝင်း)

ကျေးဇူးစီမံကိန်း: နထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

- အမျိုးသား = ဦးစိုးဝင်း
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ

ထပ်ယူရေးဆောင်ရွက်မည့်

- အမျိုးသား = ဦးကျော်သူ (ဒေါ်အိမ်မာ)
- အမျိုးသား = ဦးကျော်စွာ
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ

ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆောင်ရွက်မည့်

- အမျိုးသား = ဦးကျော်စွာ (ဒေါ်အိမ်မာ)
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ

လုပ်ပတ်ကိန်းသိမ်း ရေး ဆောင်ရွက်မည့်

- အမျိုးသား = ဦးကျော်စွာ (ဒေါ်အိမ်မာ)
- အမျိုးသား = ဦးကျော်စွာ
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ

ကျေးဇူးစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ထမ်း

- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ

ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဝန်ထမ်း

- အမျိုးသား = ဦးကျော်စွာ
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ

ကျေးဇူးစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ထမ်း

- အမျိုးသား = ဦးကျော်စွာ
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ
- အမျိုးသား = ဦးကျော်စွာ
- အမျိုးသမီး = ဒေါ်အိမ်မာ

ပုံစံ - ၀-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို	
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်		ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးလှဝင်း	ဖုန်း ၀၇-၇၇၄၅၃၃၄၅၇	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစော်ထွန်းနိုင်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက်	ကျေးရွာ ဝက်ကိုက်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၈၄၉	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၈၄၉
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၉		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၆၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၅၂၅	၅၇၁၄
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၂၅	၅၂၄

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၇၈၈၈ (ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ် မှု (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးလှဝင်း

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစောထူးနိုင်

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးလှဝင်း	ဖုန်း	၀၉-၉၇၄၅၃၃၄၅၉	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦးပြည့်ဖြိုးလင်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ်	ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ဝက်ကွက်
				ကျေးရွာ	ဝက်ကွက်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၇၉၆	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၉၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၉		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၆၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁)	၃၄၅၅	၁၅၃၂
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
ဒိပ်ထောင်ဦးစီး	၇၂၀	၇၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြထောင်/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူ့စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ်မှစ၍ _____ နှစ်တိုင် _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ်



 လှဝင်း
 ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ နယ်

ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈



စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ်


 ဦး ဇော်ဖိုးလင်း

ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခင်း၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပိုင်ပိုင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဂျာဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉၉- ၉၇၄၅၃၃ ၄၅၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ခင်စိန်ဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကုက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၈၅၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၈၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆၁		
စီးပွားရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၇၅၃	၁၇၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၀၄	၁၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
ပုကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ဝင်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးလှဝင်း</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၄.၆၇၆၇၇၉၈၈၁</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒ်းညိုညိုဝင်း</u>
မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <u>ရှမ်းပြည်နယ်</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဝက်ကုက်</u>
ကျေးရွာ <u>ဝက်ကုက်</u>	ကျေးရွာ <u>ဝက်ကုက်</u>	ကျေးရွာ <u>ဝက်ကုက်</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၈၃၈</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၈၃၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၉</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၆၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>-</u>		

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၈၄၀</u>	<u>၁၈၅၆</u>	<u>၃၆၉၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၇၄၃</u>	<u>၉၅</u>	<u>၈၃၈</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *[Signature]*
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်
လက်မှတ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *[Signature]*
ဦးဦးဦးဝင်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၂၃



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဇော်ဖျံ၊ ဦးလင်း။

နေ့စွဲ: ၁၅.၁.၂၀၁၈. စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း: ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် - လွယ်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဝက်လျှံ၊ ကျေးရွာ - ဝက်လျှံ။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၁၈	၉.၁.၂၀၁၈	၁၉၅	၂၁၀	၄၀၅	၄၀၅ မဟာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၅.၁.၂၀၁၈	၂၀၁	၂၂၃	၄၂၃	၄၂၃ မဟာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိန်ဦးစိုင်း၊ ဒေါ်သော်သော် ဖြစ်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွင်းကြဲ ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကွက် ကျေးရွာ ဝက်ကွက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	၂၀၃	၂၅၁	၄၅၄	၄၅၄ ၅၂၈	၅၂၈	၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	၂၄.၁၀.၂၀၁၉	၂၀၁	၂၅၉	၄၆၀	၄၆၀ ၅၂၈	၅၂၈	၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်: သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်စီမံခြင်း/စီမံကိန်းအချိန်ဇယားနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: - ၂၅၊ ၂၅၂၅၀၆

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ၂၅. ၈. ၂၅. ၂၅၂၅၀၆

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (၁) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: စီမံကိန်း (၄)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ၇၆၇၇၆. မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၀၆၆၆၆၆. ကျေးရွာ ၀၆၆၆၆၆.

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅. ၈. ၂၅	၂၅. ၈. ၂၆	၂၅၈	၂၅၇	၄၂၅	၄၂၅	၅၅၀	၄၂၅	၅၅.၂၇%	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၅. ၈. ၂၆	၂၅. ၈. ၂၆	၂၅၇	၂၅၂	၄၄၉	၄၄၉	၅၅၀	၄၄၉	၅၅.၂၇%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအင်အားစု အစည်းအဝေး										



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဇော်ထူးနိုင်

နေ့စွဲ ၁၉. ၃. ၂၀၁၇ : စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်လှိုင်	ကျေးရွာ ဝက်လှိုင်
--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရာ အဆင်မပြေမှု
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း များ မကောင်းခြင်း	၂	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
၃	မြို့နယ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း မကောင်းခြင်း	၃	သောက်သုံးရေ ရရှိရန် မရှိ
၄	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၄	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ လုံခြုံရေးမရှိ
၅	ဆေးရုံ မရှိခြင်း	၅	အမျိုးသမီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ
၆	လူမှုစာတင်ယာခွဲမရှိခြင်း	၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ခံနိုင်ရည် မရှိ
၇	အားကစားကွင်း မကောင်းခြင်း		
၈	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း		
၉	ဇာတိစာရင်း မှတ်တမ်း မရှိခြင်း		
၁၀	အခြား သင်္ကြံပြင်မှု မရှိခြင်း		

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်

မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ၇၀% မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်	၀	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရာ အဆင်ပြေရေး
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ တွင်ကုန်လမ်း ဖြစ်ခြင်း	၂	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်း ရရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	မြို့နယ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း အဆင်ပြေရေး အစီအစဉ်	၃	သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာ ရရှိရေး
၄	ကျေးရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး ရရှိခြင်း	၄	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ လုံခြုံရေးရေး
၅	ထိုက်နက်အဆင်မပြေဆေးရုံ ရရှိရန်	၅	အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရေး
၆	လူမှုစာတင်ယာခွဲ ရရှိရန်	၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ် တိုးတက်ရေး
၇	ကျေးရွာအားကစားကွင်း ကောင်းမွန်ခြင်း		
၈	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး အစီအစဉ် အစီအစဉ် တည်ဆောက်ရန်		
၉	ဇာတိစာရင်း မှတ်တမ်း ပြင်ဆင်ရေး မှတ်တမ်း		
၁၀	အခြား သင်္ကြံပြင်မှု ရရှိရေး		

ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဤတွင်းလမ်းများ ပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား + မ		
၂	ဆေးရုံ၊ အားခန်း၊ ဆေးကုသရေးဌာနများ	ကျား + မ		
၃	ဤချင်းဆက် ဖမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း	ကျား		
၄	ရွာအတွင်း ရေကန်များ ပြုပြင် တူးဖော်တိုးချဲ့	ကျား + မ		
၅	ဤချင်းဆက် တံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖိသည့်စက်များ	ကျား + မ	
၂	လျှပ်စစ်ယာဉ်	ကျား	
၃	ရွာရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျား	
၄	အားကစား ကွန်ပလက်စ်အားလုံး ဖွဲ့စည်း	မ	
၅	အားကစား ဖွဲ့စည်း	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးစိုးနိုင် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ- ၁၇.၁.၂၀၁၇

ဒေါ်မျိုးမိုးစည် -----

၇။ ၆. မြို့ပတ်ပတ်နှင့် ဆက်သွယ်သောလမ်း

ကျား

၇. အားကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်း

ကျား



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှုန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးမြစည်ဖြူလင်း**

နေ့စွဲ **၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) **၁** စက်ဝန်း(၁)ဗေဒစက်ဝန်း (၂) **၀** စက်ဝန်း (၃) **၀** စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု- တက်ကိုင်က** ကျေးရွာ **တက်ကိုင်က**
ကွယ်/မြို့နယ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ညွှားလာရ စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်းများ ညွှားလာရ စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၂ ကျေးရွာချွန်ဆက် ညွှားလာရ စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၂ လျှပ်စစ်ဖိနပ်ဖွဲ့စည်းရေး စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၃ မြို့ပြ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းခြင်း	၃ တောင်သုံး ဇယားလျှော့စားမှု စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၄ လျှပ်စစ်ဖိနပ်ဖွဲ့စည်းရေး စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၄ ကျွန်းမကျေးလူသားများ စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၅ ကျေးမကျေးလူသားများ စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၅ ကျေးသမားများ စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၆ ကျေးလက်လူမှုများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၆ နည်းပါးခြင်း
၇ ကျေးရွာတွင် ကားကစား ကျွေးမွေးခြင်း	၇ သဘာဝဘေး ကန့်သတ်ကန့်သတ် စိုးရိမ်မှုရှိခြင်း
၈ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်များ နည်းပါးခြင်း	၈ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေး နည်းပါးခြင်း
၉ ကျေးရွာ သင်္ကြံပင် ရှိ စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၉ မပေမေ့ခြင်း
၁၀ ကျေးရွာလူများ စုဝေးနေရာ ရှိ စာသင်ပေမေ့ခြင်း	

၁၁. စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စတင် စာသင်ပညာ နည်းပါးခြင်း
ခ. မှိုက်မှုန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှုန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှုန်းချက်များ
၁ ရာသီမရွေး ညွှားလာရ စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ညွှားလာရ စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၂ တစ်ရွာ နှင့်တစ်ရွာ ညွှားလာရ လူမှုရေးကွဲပြားခြင်း	၂ လျှပ်စစ်ဖိနပ်ဖွဲ့စည်းရေး စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၃ မြို့ပြ နှင့် ကလေးတက်ဆက်သွယ်ရေး ညွှားလာရခြင်း	၃ တောင်သုံး ဇယားလျှော့စားမှု စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၄ လျှပ်စစ်ဖိနပ်ဖွဲ့စည်းရေး စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၄ ကျွန်းမကျေးလူသားများ စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၅ ကျွန်းမကျေးလူသားများ စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၅ ကျေးသမားများ စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၆ ကျေးလက်လူမှုများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၆ နည်းပါးခြင်း
၇ ကျေးရွာတွင် ကားကစား ကျွေးမွေးခြင်း	၇ သဘာဝဘေး ကန့်သတ်ကန့်သတ် စိုးရိမ်မှုရှိခြင်း
၈ ကျေးရွာ သင်္ကြံပင် ရှိ စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၈ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေး နည်းပါးခြင်း
၉ ကလေးစားရေးများ လူမှုရေးကွဲပြားခြင်း စာသင်ပေမေ့ခြင်း	၉ မပေမေ့ခြင်း

၁၀. ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်များ စုဝေးနေရာ ရှိ စာသင်ပေမေ့ခြင်း
၁၁. စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စတင် စာသင်ပညာ နည်းပါးခြင်း



ဂ. လူထုပဟိုပြစ်မိကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	ကျား + မ		
၂	အပြင်ခရီးစဉ် သွယ်တန်းခြင်း	ကျား + မ		
၃	ရွာအတွင်းလမ်းများဖြူမင်ခြင်း	ကျား		
၄	ဆေးကုသရေး ကုန်ကျစရိတ်အစီအစဉ်	ကျား + မ		
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြားစီမံကိန်းများ	ကျား + မ		

ဃ။ လူထုပဟိုပြစ်မိကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးရုံ / ဆေးခန်း ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခြင်း	ကျား + မ	
၂	အခြားစီမံကိန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်	ကျား + မ	
၃	ရွာအတွင်းလမ်းများ ဖြူမင်ခြင်း	ကျား + မ	
၄	အခြားစီမံကိန်းများ	မ	
၅	အခြားစီမံကိန်းများ	ကျား	

၆. လျှောက်ထားသူ

ကျား

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပဟိုပြစ်မိကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၈

ဇာတိ ဦးစိုးစိုး [Signature]

၈။ လူထုဝိပဿနာ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျုံးဝင်သော နှစ်ပေါင်းများအတွက်		
						၂၀၂၁	၂၀၂၂	၂၀၂၃
၀	ရွာတွင် မီးရထား ဖြန့်ဖြူးရေး အစီအစဉ်	ကျား ၁၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၅	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၆	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၆	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၇	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၇	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၇	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀
၈								

၉။ လူထုဝိပဿနာ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၁	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေအောက် စီမံခန့်ခွဲရေး	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမိုး လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ ၂၀၂၀

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျွဲကရက် လမ်း	ကျား + မ	လမ်းဖျား အကဲခတ်ရေး	၁	၃၅၀၂၇၀၀	၁၀၄၀	၁၈၅၆	၂၈၉၆
၂	သောက်သုံး ရေအစုံ တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	ရေအစုံရေ	၂	၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၄၀	၁၈၅၆	၂၈၉၆
၃	ရွာတွင်း စက်ကြွေကရက်လမ်း	ကျား + မ	လမ်းဖျား အကဲခတ်ရေး	၃	၂၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၄၀	၁၈၅၆	၂၈၉၆
၄	အစားအသွယ် ချိတ် မ	ကျား + မ	ကျေးရွာ အဆောက်အအုံ	၄	၃၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၄၀	၁၈၅၆	၂၈၉၆
၅	ကျေးရွာ မြေ ချိတ် ခြံ ခြံစောက် လှေခြင်း	ကျား + မ	အခြား အဆောက်အအုံ	၅	၃၅၀၀၀၀၀၀	၁၀၄၀	၁၈၅၆	၂၈၉၆
၆								
၇								
၈								

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သက်တော အနွယ်ပင် ကပ်ပညာ ပေး သင်တန်း	ကျား + မ	အခြား
၂	အစားအသွယ် ချိတ် ခြံစောက်	ကျား + မ	အခြား
၃	လူ့စွမ်းအင် ပညာ	ကျား + မ	အခြား
၄	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုး နိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျွဲကရက် လမ်း	ကျား + မ	လမ်းဖျက် ဆောက်လုပ်ရေး	၁	၃၅၀၂၇၉၀၀	၁၈၄၀	၁၈၅၆	၃၆၉၆
၂	သောက်သုံး ရေအရံ တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	ရေဖွဲ့ခြင်း	၂	၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၄၀	၁၈၅၆	၃၆၉၆
၃	ရွာတွင်း ရွက်ကျွဲကရက် လမ်း	ကျား + မ	လမ်းဖျက် ဆောက်လုပ်ရေး	၃	၂၀၀၀၀၀၀၀	၁၈၄၀	၁၈၅၆	၃၆၉၆
၄	အစားအသုံး ခန်းမ	ကျား + မ	ကျေးရွာ အဆောက်အအုံ	၄	၃၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၄၀	၁၈၅၆	၃၆၉၆
၅	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	၅	၅၀၀၀၀၀၀	၁၈၄၀	၁၈၅၆	၃၆၉၆
၆								
၇								
၈								

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး	ကျား + မ	အခြား
၂	အစားအသုံး ခန်းမ	ကျား + မ	အခြား
၃	ရွာတွင်း လမ်း	ကျား + မ	အခြား
၄	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးနိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးဇော်ထွန်း
 ရက်စွဲ ၂၇.၃.၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇နိုကုန်တိုင်း မြို့နယ် ကွမ်ဒြကုန် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
ကံပိုင်း	ဥက္ကဋ္ဌ: ဘက် (ကံပိုင်း - စက်ကိုက် ဂဝံလမ်းခွင်ခြင်း)	1300' x 10' x 6"	314	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၅၀၀၀၀၀			
ကောင်လေယျ	ဥက္ကဋ္ဌ: ဘက် (ကောင်လေယျ - စက်ကိုက် ကွမ်ဒြကုန်စိုက်ခင်း)	40' x 10' x 15'	1165	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၃၅၈၀၀၀၀၀			
ဂိုးကုန်	ဥက္ကဋ္ဌ: ဘက် (ဂိုးကုန် - ကောင် လေယျ) ဂဝံလမ်း ခွင်ခြင်း	4500' x 6' x 6"	538	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၅၃၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန အမည် ဦးစိုးခိုင် ဒေါက်တာလောင်း
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ပြည့်ဖြူလင်း

နေ့စွဲ 31.1.2018

ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝက်ကိုက်	ကျေးရွာတွင်း (အုတ်အိုးအိုး) ကွန်ကရစ်လမ်း	2000'x10'x6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	26,000,000			26,000,000
ဝက်ကိုက်	ကျေးရွာတွင်း (အုတ်အိုးအိုး) ကွန်ကရစ်လမ်း	1500'x10'x6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	19,000,000			19,000,000
ကံပိုင်	ကျေးရွာတွင်း (အုတ်အိုးအိုး) ကွန်ကရစ်လမ်း	1250'x10'x6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	17,977,211			17,977,211
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးဦး

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 31.1.2018

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး ဦးဦးဝင်း**

နေ့ရက် **၂၀.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဝက်ကောက်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝက်ကောက်	ကွန်ကရစ်လမ်း	၁၃၈၀'x၁၀'x ၆"	၃၅၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
အောင်ဝေဗျ	ကွန်ကရစ်လမ်း (ကုမ္ပဏီပိုင်)	၂၂၀၀'x၁၀'x ၆"	၅၀၉၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၂၂၁၆၆၁			၃၂၂၁၆၆၁
ဦးကုန်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၁၇၈၀'x၁၀'x ၆"	၄၄၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၈၀၀၀၀			၂၅၈၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးဝင်းထို  : ၂၀.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဆိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လျှောက်တင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်းပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ညိုဦးဝင်း၊ မိန့်လောကသင်း ဖြစ်ပြီး

နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်

မြည်နယ်/တိုင်း ရှန်ကုန် မြို့နယ် ထွန်းခြံကုန်း ဝက်ကုတ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဝက်ကုတ်	ရွာတွင်း ကျွန်းကရစ်ကမ်း (ရွာဦးအရပ်ရွာကမ်း)	၂၅ x ၁၀၀ x ၁၀၀	၃၅၂၆	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၀၀၂၂၂၂၂၂	-	-	၀၀၂၂၂၂၂၂
စောက်လေညှာ	(ကျွန်းကရစ်ကမ်း)	၂၅ x ၁၀၀ x ၁၀၀	၅၀၀၈	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၀၅၀၅၀၅၀၅	-	-	၀၅၀၅၀၅၀၅
ဦးကုန်း	ရွာတွင်း ကျွန်းကရစ်ကမ်း	၂၅ x ၁၀၀ x ၁၀၀	၄၄၅	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၀၅၀၅၀၅၀၅	-	-	၀၅၀၅၀၅၀၅
ကံပိုင်	ရွာတွင်း ကျွန်းကရစ်ကမ်း	၂၅ x ၁၀၀ x ၁၀၀	၃၀၀၀	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၀၀၅၀၅၀၅၀	-	-	၀၀၅၀၅၀၅၀

ရာထူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးဝင်းကျော်

လက်မှတ်



ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂

နမူနာ သမီးကဏ္ဍ အခင်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်ကတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက်အခင်းအဝေးပြုလုပ်ရန် စိတ်ကြားရာတွင် နမူနာ သမီးများ နမူနာ ညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်စာတော်ပြုသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့အား ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ အခင်းအဝေးတိုင်းတွင် နမူနာ သမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအစုတွင် ပြန်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် နမူနာ သမီးများ တင်ပြစေရန် ဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်း ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော အလုပ်အကိုင် တူညီသော လုပ်အားများ ပြုမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် နမူနာ သမီးများ သမီးခွဲအား ခွဲမပြုစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများ ပြုလုပ်မှုများကို တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် နမူနာ သမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး နမူနာ သမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် နမူနာ သမီးများသည် တင်ပြ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအခင်း အဝေးများတွင်လည်း နမူနာ သမီးများအား မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း ၊ ပြန်လည်ဖြေကြား စေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးအခင်းအဝေးတွင်လည်း နမူနာ သမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အရ အခင်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် နမူနာ သမီး သီးသန့် အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး အခင်းအခဲများ ဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဝက်ကိုက်
ကျေးရွာအုပ်စု	ဝက်ကိုက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဝက်ကိုက် - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၄.၃.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၄၆) ဦး ၊ မ (၁၇၄) ဦး = (၄၂၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

မွေးဖွားချက်များ ။ " ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ၊ ပထမဒုတိယစက်ဝန်း၊ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကို (၁၄.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဝက်ကိုက် ကျေးရွာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း ဌာနပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုအစည်းရုံးရေးနှင့် နာမည်နှင့် ဂုဏ်ထူးကို မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်း အကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ စီမံကိန်းမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သည်၊ အဖွဲ့အစည်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဓွေးမြေရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဒေသဆောင်ရွက်ပုံဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက်တွင်ပါဝင်သည်။ အချက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်းရှင်း

ပြခဲ့ပြီး ထို (၁၅) ချက်ထဲမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်မှုနှင့် အကြောင်း ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ခံယူမှုအချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးပါသည်။ အမျိုးသမီး (၂၁) ဦးနှင့် အမျိုးသား (၂၁) ဦး ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုတင်ဆွဲရမည်မှာ အမျိုးသား (၃) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၃) ဦးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။



ပြီးတော့ အဆိုပြုတင်ဆွဲရေး အဖွဲ့များ အား အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိ၊ မရှိ ဖွင့်၊ ရွေးချယ်ခံ ပြုက ဓာတ် ထမ်းဆောင် ခြင်း ခြင်း ရှိ၊ မရှိ တို့ကိုလည်း စစ်ဆေးပေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်စတစ် ဝါဒ ရှေးယခင် မဲဆန္ဒနယ်များသည် မဲဆန္ဒ ငါး ငါး နှစ် နှစ် ဖြစ်ပြီး၊ မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက် နှစ်သက် အဖွဲ့အစည်း (၁) နှစ်၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (၁) နှစ် ပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုစောချာ နှစ် နှစ် ပြောကြားပါသည်။ ပြီးတော့ ကျေးဇူးလူထု တစ်ဦးချင်း ဖြစ်ပွားစေရေးကြောင့် မဲပုံးများ ကို ကျေးဇူးလူထုတွင် ဖွင့်ပေးရန် မဲပုံးများ ကို ရေတွက်ကြ ပါသည်။ မဲအများဆုံး ရရှိပြီး ရွေးချယ် ခံရသူ (၁) ဦးကို ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်စွာ၊ ရွေးချယ်ခံရသူများကိုလည်း အားပေးခဲ့ပါ သည်။

ဆိုရှယ်လစ်စတစ် ဝါဒ အဖွဲ့အစည်း (၁) နှစ် ကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ လုပ်ငန်း စဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျေးဇူးပြု ချီးမွမ်း ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖွဲ့အစည်း ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးပြု ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ပင်လယ်ပင်ပန်း နှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံတို့တွင် မည်သူတို့ပါဝင် ဆောင်ရွက်မည်ကို နှစ် နှစ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးတော့ အဖွဲ့ ယင်းများ ခွဲပြီး လူထုစည်းစိမ်း ဝါဒ ရှေးယခင် စာပေပုံနှိပ်မှုဖြင့် လူထုစည်းစိမ်း များ ကိုပြုလုပ် ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးကျော်စွာ

ကျေးဇူးတင်အောင် ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦးစိုးစိုး

ကျေးဇူးတင်အောင် ထမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းစရိုင်း၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအမတ်များ

ကျေးရွာ

.....ဝက်ကိုက်.....

ကျေးရွာအုပ်စု

.....ဝက်ကိုက်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

.....ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျောင်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

.....၂၀၂၀.၀၁.၂၀.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....၂၀၂၀ ခုနှစ် နေရာရွေးချယ်ရေးအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၂၅၈) ဦး ။ မ (၁၅၉) ဦး = (၄၁၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) တတိယနှစ် စက်ဝိုင်း အတွက် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာအစည်းအဝေး

တွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ လူထု
မဲပေးမှု စီမံကိန်း အကြောင်း၊ ဖြစ်ရပ်များ ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းစက်
ဝိုင်း အကြောင်း၊ ဘက်လက် ဂွင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
ခေတ်နာဝန်ထမ်း တစ်ဦး၊ ကိုဇော်လွင် ဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး ကျေးရွာအစည်း
က သဘောတူဆွေးနွေး နှုတ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) တတိယနှစ် စက်ဝိုင်း အတွက် ခေတ်နာဝန်ထမ်း တစ်ဦး

အောင်ကျော်စွာ ဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး နေရာရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း၊ သဘောတူညီချက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ နေရာရွေးချယ်ရေး
အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း၊ နေရာရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း၊ နေရာရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း
မဲပေး ပေး ချုပ်ဆို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဝက်ကိုက်
ကျေးရွာအုပ်စု	ဝက်ကိုက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဝက်ကိုက် - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၆. ၃. ၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ဒို့၏မအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၈၈) ဦး ၊ မ (၂၅၇) ဦး = (၄၄၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက်များ ။ ။ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအစည်း၊ ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ၊ ပထမဒုတိယ ခက်ဝန်း ၊ ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်း အဝေးကို (၁၆. ၃. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဝက်ကိုက်ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုအစည်းရုံး ဝေးဖွဲ့ ဦးစေထူး နှင့် မထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး တွင် ဆွေးနွေးထားသော လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို တစ်ဥှည်း အလိုက် ပြန်လည် ဂုဏ်ပြု ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည် များကို ထပ်မံ ဖြေဆို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တက်ရောက်လာသူ များကို အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာတွင် မက်ဂို တွေ့လုံရေး သည် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေး ဂုဏ်ပြု အကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရာတွင် ပြုလုပ်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများ မှ ထွက်ပေါ်လာသော အချက်များကို ဖွဲ့စည်း ခွဲစား ဖြေကြားခြင်းကို လည်း ဂုဏ်ပြု ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ရောက် (၅) နှစ် စာ မျှော်မှန်း ချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မျှော်မှန်း ချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်စဉ် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေး ချက်များ မှ ထွက်ပေါ်လာ သည့် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကို လျှို့ဝှက်မလေ့ စေရန်ကို အသုံး



ဆိုရောက်လူတစ်ဦးလွင် မဲနိပ် (၁၀)နိပ်ပေးပြီး မိမိကကြိုက်ဆုံး ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းကို
 မဲနိပ် (၄၁)နိပ် ၊ ဒုတိယဦးစားပေးကို (၃၁)နိပ် ၊ တတိယဦးစားပေးကို (၂၁)နိပ် ဖွင့်စတုတ္ထ
 ဦးစားပေးကို (၁၁)နိပ် မဲထည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂွင်းဖြည့်ပါသည်။ မဲပေးရာတွင် အသက်အခွဲရှိပါက
 အကူအညီ စောင်း နိုင်ကြောင်း ကိုလည်း ဖြေပြခဲ့ပြီး ၊ မဲပုံးများထဲတွင် မဲကြိုတင် ထည့်ထားခြင်းမ
 ရှိကြောင်းကို မဲမထည့်မီတွင် ကျေးဇူးပြုလှည့်အားပြသခဲ့ပါသည်။ ပြီးရောက် တစ်ဦးချင်း လျှို့ဝှက်
 မဲပေးစေခဲ့ပြီး မဲပုံးများကို အများ ရှေ့တွင် ဖွင့်ဖောက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အား မဲရ
 ထွက်စေခဲ့ပါသည်။ ဂန္ထီလသေ မဲအရေအတွက် အဆိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များကို အဆင့်
 သတ်မှတ်ပြီး အကျုံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်သည့် လုပ်ငန်းတို့ကို ဂွင်းဖြည့်ပါသည်။ ဆိုရောက်
 သက်လက်ပြီး ကျေးဇူး ဝါထောက်ကော်မတီ ဝင်များ ကိုလည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ် စဉ်က
 အတိုင် အဆိုပြုလာသူများကို ကျေးဇူးပြုလှည့် လျှို့ဝှက်မဲပေးပြီး မဲအများဆုံး ဂန္ထီသူများကို
 ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ မဲအများဆုံး ဂန္ထီသူသည် ရွေးချယ် လာပြီး ဖြစ်ခြင်း
 အား ပထမဒုတိယနိပ် အတွက် ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

ဓမ္မစာတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်လွင်

ဦးစိုးခိုင်

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးဝါထောက် ချန်နု

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ ဝက်ကိုက်

အုပ်စုအမည် ။ ဝက်ကိုက်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းများဖြန့်ဖြူးတိုးချဲ့ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေးများဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၃	ဆောက်လုပ်ရေးကုန်များဖြန့်ဖြူးတူးဖော်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၄	တံတားများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (ရွာချင်းဆက်)	ကျား	၂၀၁၈		
	၅	မြို့နယ်နှင့်စက်ဝှေ့ယာယီသယ်ယူရေးများဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	စားစုံစားဆိုးစောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာရရှိမှု	၁	ကပ်ချုပ်စက်သင်တန်း	မ	၂၀၁၈		
	၂	သဘာဝဘေး ကန္တာရသက်သာရေးသင်တန်း	မ	၂၀၁၈		
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖို့သွယ်တန်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၈		
	၂	လူ့စွမ်းအား	ကျား	၂၀၁၈		
	၃	နည်းပညာသင်တန်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၄	ကုန်းကစားကွင်းဖြန့်ဖြူးတိုးချဲ့ခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ဝက်ရိုက်

အုပ်စုအမည်။ ။ ဝက်ရိုက်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလွန်ကုသေးခြေ	ကျ. + မ	၁/၂၀၁၈		
	၂	ဘေးကင်းရေး နှင့် မြေထွေးဖော်ခြေ	ကျ. + မ	၁/၂၀၁၈		
	၃	ဘေးကင်းရေးနှင့် မြေထွေးဖော်ခြေ	ကျ. + မ	၁/၂၀၁၈		
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း နှင့် ဝါးစာ	ကျ. + မ	၁/၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ရပ်ဘက်စက်ဆိုင်တန်း	မ	၁/၂၀၁၈		
	၂	ဘာဝကေး နှင့် နယ်လုပ်သွားရေး	မ	၁/၂၀၁၈		
	၃	စိုက်ပျိုးရေး ပွေးမြှေးစက် ဝယ်ယူရေး	ကျ. + မ	၁/၂၀၁၈		
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖိတ် သွယ်တန်းခြေ	ကျ. + မ	၁/၂၀၁၈		
	၂	ပျံစက်ယာဉ်	ကျ.	၁/၂၀၁၈		
	၃	ရွာကျေး ဝက်ရိုက် စက်	ကျ.	၁/၂၀၁၈		
	၄	ကျေးကမ်းလွင် မြေထွေး နှင့် ခြေ	ကျ.	၁/၂၀၁၈		
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက် ဝက်ရိုက်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ၊ ဝက်ရိုက်

အုပ်စုအမည် ၊ ဝက်ရိုက်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည် ဖော်မည့်အချိန် လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
အခြေခံအထောက်အခံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း မြှားဖြင့်ပြန်လှမ်း	ကျေး + ၁၀		C ၅၅	
	၂	ကျေးရွာ ဝေးရာ ရွာအောက် မြှားဖြင့်	ကျေး + ၁၂			
	၃	ရွာတွင်း စာမူကမ်းခြေအောက်	ကျေး			
	၄	ကျေးရွာအနီး မြှားဖြင့် ပြန်လှမ်း	ကျေး + ၁၀			
	၅	ရွာအနီး မြှားဖြင့် ပြန်လှမ်း	ကျေး			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးရွာအနီး ရေအိုင်	ကျေး + ၁၀			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ	၁	ကျေးရွာအနီး ရေအိုင်	၆			
	၂	ကျေးရွာအနီး ရေအိုင်	၆			
	၃					

အခြား	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး		ပညာရေး			
	၀	၁	၂	၃	၄	၅
၀	မိမိတို့အဖို့	၃	၃			
၂	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၃	၃			
၃						
၄						
၅						

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၁၈.၃.၂၀၁၇

ရွာ- ဝက်ကိုက်

VDP ရက်စွဲ- ၁၈.၃.၂၀၁၇

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု- ဝက်ကိုက်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



အေးဇွေးချက်

တက်ယန္တရဏ်ဝန်းတွင် အေးဇွေးဗဟုသုတပြုစုသော
ပျဉ်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကား အေးဇွေးဗဟုသုတနှင့်
အပြန်အလှန် အားပေးမှုများကား ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပွားလာစေ
မည်ဖြစ်ပါသည်။

မာ

အေးဇွေးချက်

ဗဟုသုတ

အေးဇွေးချက်

ဗဟုသုတ

အထောက်အကူ



သဘောတူညီချက် ။

“ခေတ်မီအောင် စက်ဝိုင်း အတွက် ကတိယာဉ်ဖြင့် ကာဝန်ထမ်း
ဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များနှင့် ဖောင်းလှည်းခန့် ဟပ်
ခဲ့သော
ဝေဖန် ဖက်ဖျက် ခြင်းတို့မှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်
အဖွဲ့အစည်း သဘောတူညီပါသည်။ ယူဆချက်၊ ခုံ၊ အား များမှ
ကော်မတီများ ဖက် ကာဝန်နှင့် ဝတ်စားရား များကို
ဖောက်ခွဲခြား ဖြိုခွဲ၊ အခွင့်အလမ်းကို လုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသည်။”

ပြုစုသူ

မာတုန်ပြုသူ

ခွဲခွဲခွဲ

အာဟာရဗဟို

၂၀

၆၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....
ဝက်ကိုက်
ဝက်ကိုက်ကုန်းကောက်ကြီးကျောင်း
၁.၁၁.၂၀၁၉
ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ မုပွင့်၊ ခွဲစား၊ ကျောက် ဂျိပုံရွာ
ခွဲစားခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၇၀) ဦး မ (၄) ဦး = (၁၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် - ဇာတိယဗုဒ္ဓတွင် ဇာတိယထွန်းအောင် သို့မဟုတ် ဇာတိယထွန်းအောင်
 သက် ဖွဲ့စည်းရေး ကိုယ်စားလှယ် ယဇ္ဇာဗုဒ္ဓ ခက်ထို၊ ဗဟိုဌာန
 စက်ဝက် နှစ်ဦး နိုင်ခြင်း ဖော်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း -
 -ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံခန့်ခွဲမှု ဥက္ကဋ္ဌ ဗုဒ္ဓဦးဌ ၇၈၈
 ကိုယ်စားလှယ် ၄၁ ဦး လို ခွင့်ပြုချက် ခက်ထို၊ ဗဟိုဌာန စက်
 ဝက် နှစ်ဦး နိုင်ခြင်း ဖော်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း
 -ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ အုပ်စု ဗဟိုဌာန ဦးစီးဌာန၊ မုပွင့်၊ ခွဲစား၊
 ဗဟိုဌာန ဂျိပုံရွာ ခွဲစားခြင်း ဖော်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း
 ဦးစီးဌာန၊ မုပွင့်၊ ခွဲစား၊ ချီးကျူးချက်များ သက်ပြုတ်ရမည်
 ဖြစ်ခြင်း ဖော်ပြ ဆွေးနွေးခြင်း

သဘောတူညီချက် - ဇာတိယဗုဒ္ဓတွင် ဇာတိယထွန်းအောင် သို့မဟုတ် ဇာတိယထွန်းအောင်
 တိုင်ကြား သက် ဖွဲ့စည်းရေး ကိုယ်စားလှယ် ဗုဒ္ဓဦးကိုယ် စတုတ္ထဗုဒ္ဓ
 ဗဟိုဌာန စက်ဝက် ဇာတိယထွန်းအောင် ၇၇၇ သဘောတူညီ ခွင့်
 ပါသည်။



ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ရပ်ခွဲ ဒီပဲခူးခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နက္ခတ္တ လှိုင်စာပေ
 (၄) ဦးတို့၏ စတုတ္ထမြောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အပ်နှံပေးထား
 ခဲ့ပါသည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ရပ်ခွဲ ဒီပဲခူးခရိုင်၊ ရပ်ဇာနည်ရွာ၊ ရပ်ဇာနည်
 ရာထူး ယခုမှတ်တမ်း ခုစုစာရင်း ဖြစ်ပုံ ၈၀၀၀၀၀၀၀

တတိယမြစ် မက်ကျပ်ပုံ ၁၃၀၆၀၀၁
 ၈၁၃၀၆၀၀၁

ခုစုစာရင်း ဖြစ်ပုံနှင့် ဒီပဲခူးခရိုင်

အသုံးအမြတ် ၄% - ၃၂၀၀၀၀၀

၇၈၁၀၆၀၀၁ စုစုပေါင်း ဖြစ်ပုံ

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာ ခွဲစာ ရရှိ ဖြစ်ပုံ ၃၆၁၃၇၂၀၀

ကောင်စီရင်စာပေ " " " ၁၅၂၀၄၅၆၁

အိုးကျပ် " " " ၁၄၆၆၀၄၀

ကံပိုင် " " " ၁၁၆၃၂၅၀၀ ကမ်းစိုက်ခွဲစာ

ယူရိန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပြန်ပါသည်။

အချိုးအမြတ်များကို တတိယမြစ် ခက်ထုံး၊ မတိုင်၊ ဖြစ်ပုံနှင့် သဘောတူ ဖြစ်ပုံ
 ပြုခဲ့ပါသည်။

မထက်ပါ စာရင်းကိုင်များကို သဘောတူစာရင်း စောက်ပါစက်စက်
 များမှ သက်တမ်းပေးဆုံး ခဲ့ပါသည်။

ဦးဝင်းကို

ဦးစိုးဝင်း
ဦးမြတ်စွာ
ဦးစိုးဝင်း
ဒေါ်မိုးမိုး
ဒေါ်မာမာ
ဒေါ်ခင်မာမာ
ဒေါ်ဇွဲးဇွဲး

h
[Signature]
+
[Signature]
[Signature]
Chin
Hay

မြတ်စွာ
မောင်မောင်
[Signature]

ကတည်မြတ်
ဦးဝင်းကျော်
[Signature]

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဖွဲ့စည်းကျွန်ကျွန်လမ်း			✓			
	၂	စောကံသုံး ရေ ကျ တို့ မော်ဒင်			✓			
	၃	ဖွဲ့စည်း စက် ကျွန်ကျွန်လမ်း			✓			
	၄	ကတိတ် ၁၄-၁			✓			
	၅	ကျေးဇူးအဖွဲ့ စုံ			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	တိုက်ရိုက်ဆေးစုံ			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်းရေး/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် အသိပေးစနစ်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	လူ့နာမည်ပေးစနစ်			✓			
	၂	သစ်စား အစားအသုံးအဖွဲ့			✓			
	၃							
	၄							
	၅							

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		