

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ပါဝင်စေဘဲ ကျေးဇူးများအရင်း

၁။ ဝက်ကိုက်

၂။ ကံပိုင်း

၃။ ခေါင်ဆေးယု

၄။ ကီးကျေး

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာအောင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ကျေးယခင်က ကျေးရွာ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် ဆောက်ရေကန် ပျား ဝိုင်းရံနေ၍ ကံသိုင်းရွာ ဟု နာမည်တွင်ခဲ့ ဖြစ်သည်။ ကွမ်းခြံကုန်း ဖြို့ မှ ကံသိုင်းသို့ (၂၅) မိုင် ကွာဝေးသည်။ ကွမ်းခြံကုန်း မှ ယက်ခုပ် ကုန်းသို့ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပြီး ယက်ခုပ်ကုန်း မှ ကံသိုင်းရွာသို့ ထွားလာရာတွင် မြေအားလမ်း ဖြစ်၍ သဲဗွန်များ ဖြင့် သွားလာရန် ခက်ခဲသည်။ မီးအောင်စု (၇၉) ခု ခိုမြို့ ဗူးဦးရွာ (၃၁၄) ဦးရှိသည်။ ဗုဒ္ဓ ကာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ မာဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ ရေလုပ်ငန်း နှင့် ယက်ခုပ်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ကံသိုင်း ရွာသည် ဝက်ကိုက် ကျေးရွာ၊ ကုတ်ခွေ တွင်ပါဝင်ပြီး မာရွှေ၊ ကက်တွင် ချောင်း၊ ချောင်း၏ ဝက်ကိုက်တွင် ဝက်ကိုက် ကျေးရွာ၊ မြောက်ကက်တွင် ယက်ခုပ်လုပ်ငန်း၊ ကောင်ကက်တွင် ပင်ပယ် နှင့် မာဓိကကက်တွင် ကံသိုင်းရွာကို တည်ရှိသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပယ်	ဣန္ဒြေ	မီးခိုင်း	ရေလုပ်ငန်း
	ဝက် ၂၇		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃.၂၀...ဧကဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၂၀ ၊ ၁	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၈	-	-	-	၄

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၂	၁၅ / -	၈ / ၁၉	၁၃	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၀	၂၃	၅	၄၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	Mixer
အရေအတွက်	၁	၁ ၊ ၁	-	၅	-	၁	-	၁


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇.၄.၀၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၀	၂၅	၅၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၄.၀၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၀	၂၅	၅၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၄.၀၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၀	၂၅	၅၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၁၇.၄.၀၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၃၀	၂၅	၅၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇.၄.၀၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၀	၂၅	၅၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၄.၀၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၀	၂၅	၅၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၀	၂၅	၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၃.၀၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၀	၂၅	၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇.၂.၀၁	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၂၅	၅၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ပက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

ကံပိုင်းကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး အရင်းမြစ်ပြင်ပုံ



- ↑
↓
←
→
- = အိမ်ခြံမြေကျောင်း
 - = စေတီ
 - = ရေကန်
 - = စာသင်ကျောင်း
 - = သုသာန်
 - = ရေတွင်း
 - = တံတား
 - = ရေတံခါး
 - = ဒင်္ဂါ
 - = ရွာခြံ
 - = ပစ်လယ်
 - = ရေကန်
 - = ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်ခန်း
 - = မြေပိုင်ဆိုင်မှု ဝန်ဆောင်ခန်း
 - = ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်ခန်း

မြစ်အစွန်းမှ အစ

ပစ်လယ်မြစ်

ပစ်လယ်

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီကဲ့သို့ ကတိုက် အသုံးပြုခံရသော PRA Tools များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ ကတိုက် အသုံးပြုချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖြစ်မြဲဖြေပုံ

အသုံးပြုချက်

- * ကံပိုင်းကျေးရွာသည် ဇယားယာယုတ်များ နှင့် ရေယုတ်များကို အဓိကထား ယုတ်ကိုင်ကြပါသည်။
- * ကံပိုင်းကျေးရွာသည် ရေထောင် ပုံ ယဇ္ဇာန် တည်ရှိနေပြီး ကဏ္ဍ၊ အက်တွင်ချောင်း၊ ဇမ္ဗူဝန် အက်တွင် ဇယားကွင်း၊ တောင် အက်တွင် ပင်ဇယားရှိပါသည်။
- * အင်း၊ နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလှောင်ခင်းများ စီစဉ်ရေး အလှောင်ပျိုး မရှိပါ။
- * စီးပွားရေး အရပ်အကွင်း ရွာပါး ရှိ အခြားဒေသ ထို့ ဓမ္မ၊ ပြောင်း ယုတ်ကိုင် သူများလည်း ရှိပါသည်။
- * ဧကစီတွင် ဆက်စပ် ရွာလမ်း များ မှာ သဲဗွတ်များ ထူလွန်းပြီး အားလုံးတွင် ကန္တာရများသည်။ ကျေးရွာတွင် မူကြိုကျောင်း မရှိ ရှိ ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်ရေးတွင် အား ဝင်ကြားပါသည်။

တိုးတက်ရေး လိုအပ်သည်များ

- * ကျေးရွာတွင် မူကြိုကျောင်းကတိုက် ဖြေရာ ဤသော အဆောင်အနီး မရှိသေးပေ။
- * ကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်း များ နှင့် ရွာတွင်းလမ်း များ ထည့်သွင်း သဲဗွတ် ထူလွန်း ရှိ လမ်း များ တိုးတက်ရေး လိုအပ်သည်။
- * စီစဉ်ရေး အလှောင်ခင်း ရှိ စီစဉ်ရေး ကန် ကာဘစ် များ စနစ်တကျ ထူလွန်း ဖော်ပြ လည်း လိုအပ် လျှင် ဤသည်။
- * ကျေးရွာလူထု ဗဟုသုတ တိုးပွား ရှိ ကာဘစ် အင်အား ဖွံ့ဖြိုး ရှိ ကတိုက် ကျေးရွာလူထု အားလုံး ထိပါ။ နိုင်ငံစား အခြေခံတို့ကို လည်း လိုအပ် လျှင် ဤပါသည်။

သုံးထပ်ချက်များ

- * ရှေ့ထပ်လေး နှင့် ယယ်ယာ ထပ်လေးကို နှစ်လက်ထပ် ထပ်ကိုင်ကြသည်။
- * မိုးကုတ် နှင့် ဆောင်းကုတ်တွင် ရှေ့ထပ်လေး များမှ ဝေငွေ ကောင်းစွာ ကာလဖြစ်သည်။
- * နှစ်ခြား ဝေငွေ ရှေ့ထပ်လေး များကဖြစ် ငြိမ်စေ ကျခန်း ရှေ့ထပ်ကိုင်ကြသည်။
- * ရှေ့ထပ်လေး နှင့် ယယ်ထပ်လေး များသည် တစ်ဖက်၊ တစ်ပေါင်း၊ တစ်နည်း၊ တစ်ဆန်လများတွင် ထပ်လေးများ ရပ်နားထားပါသည်။
- * တစ်နည်း၊ တစ်ဆန်လ များတွင် ဆောင်းကုတ် လုံလောက် မှု မရှိပါ။
- * ကံသိမ်း ကျေးဇူး တွင် ကုတ် နှစ်ထပ် ပြုစုထားသည်။

ဆွေးနွေးချက် / နှစ်ခြားချက်

- * မိုးကုတ် နှင့် ရွှေကုတ်တွင် ယယ်ပန်းများ ဝေငွေယာရား ခက်ခဲသည်။
- * နှစ်ခြားကုတ် မဟုတ် မိုးများလည်း ရွှေကုတ်သည်။
- * ဆောင်းကုတ် ရှားပါးခြင်းကို ရှေ့ထပ်လေးများ ဝေငွေယာရား တူးဖော်ထား ပြီး ပိုးကုတ် ဝေငွေယာရား ထား ပြီး ကျေးဇူးစွာ ကာလတွင် သုံးစွဲနိုင်မည်။
- * ရှေ့ထပ်ကိုင် ရှားပါးခြင်း နှင့် ဆောင်းကုတ်များ ပညာ နည်းပါးခြင်းတို့လည်း ကျေးဇူးစွာ ဖော်ပြချက်များ ဖြစ်သည်။

၆.၄. ပိုင်ဆိုင် နှင့် ထိန်းချုပ်မှု မြေယာ

စာမျက်နှာ = ၀၈၈၅၀၈ နေ့စွဲ = ၁၀.၃.၂၀၁၂

ကျေးရွာ - ကံပိုင်

အကျိုးခွေးကမ်း အဖွဲ့ဝင်များ ပိုင် မြေယာ			အကျိုးခွေးကမ်း အဖွဲ့ဝင်များ ပိုင် မြေယာ		
အမျိုးအစား	အမျိုးအမည်	အမျိုးအစား + အမျိုးအမည်	အမျိုးအစား	အမျိုးအမည်	အမျိုးအစား + အမျိုးအမည်
ပင်လယ် ဆော်ဟာဂျီ လယ်ယာသုံးစွဲ ပစ္စည်း စက်ပစ္စည်း + ပိုက်	အုပ်ချုပ်ဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ	ပယ်၊ လတ်၊ ခိုင် ဆောင်ရွက်မှု၊ ကုန်းကြီးကျောင်း၊ ပျံကြီးကျောင်း၊ ခေတ်ကျောင်း၊ ရေတံခါး၊ တံတား၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဆိုင်ကယ် ပစ္စည်း	ပင်လယ် ဆော်ဟာဂျီ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း စက်ပစ္စည်း၊ ပိုက် အုပ်ချုပ်ဆောင် လယ် ဆောင်ရွက်မှု ကုန်းကြီးကျောင်း ပျံကြီးကျောင်း ခေတ်ကျောင်း ရေတံခါး၊ တံတား၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ ဆိုင်ကယ်	အဖွဲ့ဝင်များ	ပင်လယ် ဆော်ဟာဂျီ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း စက်ပစ္စည်း၊ ပိုက် အုပ်ချုပ်ဆောင် လယ် ဆောင်ရွက်မှု ကုန်းကြီးကျောင်း ပျံကြီးကျောင်း ခေတ်ကျောင်း ရေတံခါး၊ တံတား၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ ဆိုင်ကယ်

သုံးသပ်ချက်

- * ကံပိုင်ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ပိုင် မြေယာများကို အမျိုးအမည်၊ ပျား၊ ထီး၊ သန့်သုံးစွဲသည်။
- * ပင်လယ်၊ ဆော်ဟာဂျီ၊ လယ်ယာသုံးစွဲပစ္စည်း၊ စက်ပစ္စည်း၊ ပိုက် တို့ကို အမျိုးအစားများ ထီးသန့်သုံးစွဲကြသည်။
- * ပယ်၊ လတ်၊ ခိုင်၊ ဆောင်ရွက်မှု၊ ကုန်းကြီးကျောင်း၊ ပျံကြီးကျောင်း၊ ခေတ်ကျောင်း၊ ရေတံခါး၊ တံတား၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဆိုင်ကယ် နှင့် ပစ္စည်း စသည်တို့ကို အမျိုးအစား + အမျိုးအမည် ထောက်ခံချက်များဖြင့် ဖြည့်စွက်သည်။
- * အကျိုးခွေးကမ်းအဖွဲ့ဝင်များကို အမျိုးအစားများကတော့ အဖွဲ့ဝင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

- * အမျိုးအမည်များအပေါ်၌ ပြီး အမျိုးအစားများ ထိန်းချုပ်မှု များကတော့အကျိုးခွေးကမ်း အဖွဲ့ဝင်များ တွင် သုံးစွဲပစ္စည်း၊ ပစ္စည်းများအဖွဲ့ဝင်၊ လုံခြုံမှုနှင့် နည်းပါးကောင်းတို့ ပြင်ပပေါ် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး တို့တွင် တိုးတက်သင့်တော်စေရန် မတိုးတက်စေရန် ဖြစ်သည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အဝင်များ ချိတ်ဆက် မြေပုံ

(ကံပိုင်းကျေးရွာ)



မင်းပုံကို စာသုံးဖြူ ၏ စာဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပျူ နှင့် ဝမ်းယပ်ချက်

ဝမ်းယပ်ချက်

- * စုပုံချုပ် ၏ များ နှင့် ကနိတ်များ များသည် ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၊ ယုမ္မာရေး နှင့် ကာယကံ အကျိုးကို ခိုးဆောင် ယုပုကိုင်ကြသည်။
- * ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက် မျှ ပရိယာယ် စာဖွဲ့ မှ ကျေးဇူး ကျန်းမာရေး ကတိဝန် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက် ပုံ လေးသည်။
- * ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အစီအစဉ် မှ စတင်ကျင့်သုံး ထူးထူး ဂုဏ်များ စား ယုပုကိုင်သည်။
- * တို့ကုန် ဂုဏ်များ မှ ကျေးဇူး စာဖွဲ့အစည်း နှင့် ယုမ္မာရေး ကတိဝန် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- * စိုက်ပျိုးရေး ကက်မှု ယုပုကိုင် များ ကတိဝန် စိုက်ပျိုးရေး နှင့် စာဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက် ပေးယုပုကိုင်သည်။
- * ဖြစ်ပေါ်ရေး စာဖွဲ့ မှ ယုပုကိုင် စာဖွဲ့အစည်း ကတိဝန် နှင့် ယုပုကိုင် စာဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက် ပေး ဖွဲ့တက် ပေး လေးသည်။

စော့စော့ ချက်


- * ကံစိုင်း ကျေးဇူး တွင် ထီးခြား ခွဲထွက် နေရာ စာဖွဲ့အစည်း မှိတ် တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့၊ စာဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ၏ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကို စော့စော့ ယုပုကိုင် သည်။

ဝက်ကိုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပိုင်းကျေးရွာ

ပရိယတ္တိသံဃာတော်

(အမျိုးသမီး + အမျိုးသား)

(ကံပိုင်းကျေးရွာ)



ပင်လူ ခိုက် ကျိ ယက်

ပျံ့ထပ်ချက်

- * ပညာပေး ငြား နိုင်ခွင့်ရရှိခြင်း ၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုများတွင် ပါဝင်ရခြင်း နှင့်ကျန်းမာရေး ကုသ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိခြင်းတို့တွင် ကျားပါးစား ၊ ကျားပါးစားတိုင်းအား ချီးမြှင့်ပေးခြင်း ရရှိကြသည်။
- * ခိုက်မှု လိမ္မော်များ ၊ ယားယာဖိများကို ပြုစု ပျံ့ထောင်ရာတွင်လည်း ကျားပါးစားများကသာ ချီးမြှင့်ပေးကြသည်။
- * လိမ္မော်များကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကျားပါးစား များကသာ ချီးမြှင့်ပေးခွင့်ရရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဆွေးနွေးချက် / ကြံဖွဲ့ချက်များ

- * စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ဖြစ်စေ ကျားပါးစားများ ချီးမြှင့်နိုင်မှုအား နည်းခြင်းမှာ ရှေးရိုးစေ့၊ ကျားပါးစား ၊ ကျားပါးစားကြောင့် စည်းကမ်းယုံကြည် နည်းပါး ခြင်း ကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။
- * ကျားပါးစား များ ကျွန်ုပ်တို့အား ကျားပါးစားများလည်း ကျား - မကျားနှင့် ပတ်သက်၍ ဖိနှိပ် ဆွေးနွေး လေး ခြင်း ယင်းတို့ များ လေး ခြင်း များ ပြုလုပ်ပေး ယင့်ိပါသည်။
- * ဆုံးဖြတ် ချက်ချ ကျားပါးစား ဖြစ်စေ ချီးမြှင့် ဆောင်ရွက် ယခင် ဖွံ့ဖြိုးမှုများတွင်လည်း ကျားပါးစား များကိုလည်း ပိုမို ကျားပါးစား ဆက်ဆံ ယင့်ိပါသည်။

၆.၇။ ကပျိုးဖားများ နှင့် ကပျိုးသမီးများ ပြု တင်ပြု လောကဓာတ်ကဏ္ဍ ကတားကဏ္ဍများ

ကပျိုးဖားများ တင်ပြု လောကဓာတ်ကဏ္ဍ ပြောဆိုများ

- * ဝမ်းပန်းဆက် ထွပ်စားဆက်ခဲခြင်း။
- * လောကဓာတ် မထုံပောက်ခြင်း။
- * ပျက်စီး ကျွမ်းမာခြင်း။
- * ကပျိုးကလိုင် ရွာပါးခြင်း။
- * ကပျိုးပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။
- * စွဲကုန်းကလိုင် ခိုက်ထုတ် နိုင်မှု နည်းပါးခြင်း။

ကပျိုးသမီးများ တင်ပြု လောကဓာတ်ကဏ္ဍ ပြောဆိုများ

- * လျှောက်ဖမ်းဆက်ခဲခြင်း။
- * ကပျိုးကလိုင် ကပျိုးကလေး နည်းပါးခြင်း။
- * လောကဓာတ် မထုံပောက်ခြင်း။
- * စီးလင်းကျင် ကျိန်မှု ဆက်ခဲခြင်း။
- * ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။
- * လျှောက်ဖမ်း ဆောင်ရွက်မှု ကျိန် ကျိန် စေ့ကွေးခြင်း။

၆.၈. နပျိုးစား နှင့် နပျိုးယဇ်များမှ တစ်ပြုစော မြှုပ်နှံချက်များ

နပျိုးစား များမှ တစ်ပြုစော မြှုပ်နှံချက်များ

- * ဇစ်ပန်းဆက်ဆွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး ဝွေးဇာရေး ဖွယ်ကူစေရန် နှင့် ရှေးဝယ် အောက်ကား များ ဖျစ်ဖြန့် ယာစေရန်.
- * လောက် ရေ ဖျေ့ စွာ ဂရိ ဖြီး ကျန်းမာရေး ပိုမို ကောင်း မွန်က စွဲကုန်ကြေး ကျသလောက် စေရန်.
- * များပြား ကျောင်းပွဲ ခြင်း ကြောင့် ကောင်း များ ပျော်ရွှင် လုံခြုံစွာ တာထင် နိုင်ခြင်း ။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ မထိုင်ခြင်း.
- * နပျိုးစား ကိုယ်ပိုင် များကြောင့် ဆင်းရဲ နွမ်းပါး များ ပျော့ချ နိုင် ခြင်း .
- * ကိုယ်ပညာ မဟုတ်တ များ လုံးပွား ဖာခြင်း .
- * စွဲကုန် ကြောင့် များကို ပိုမိုဂရိ အာခြင်း .

နပျိုးယဇ် နပျိုးမှ တစ်ပြုစော မြှုပ်နှံချက်များ

- * ဝွေးဇာရေး ဖွယ်ကူပြီး ရှေးဝယ် အောက်ကား များ ဖြစ် ဆန် ယာစေရန် .
- * စီးပွားရေး အောင်မြင် ယာစေရန် .
- * ရေကောင်း ရေသန့် လုံလောက်စွာ ဂရိပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်း မွန်ယာစေရန် .
- * နပျိုး များ ကောင်းစားခြင်း ဖြစ်စား ယာစေရန် .
- * ကျန်းမာစေ တာထင် စွဲကုန် ကို များ ပိုမို ဖြစ်စေရန် .

၆.၉။ ကပျိုယာ: ဒုဇ် ကပျိုယာဖိ: ကဆိ ပြုယော ယုပဇ်: ခဉ် ပျာ:

- * ဣဒျဉ်: ဆက် ဖြေယာ: ယဉ်: တိုး ချ်: ဇဉ်: ဒုဇ်: တွန်ကရဉ်ယဉ်: ဇဉ် "
- * ပျဉ်: ဇဉ်: တဉ်: ဆောက် ဇဉ်: "
- * ဣဒျဉ်: တိုး: ကပျဉ်: တဉ်: ဒုဉ်: ယုပဉ်: "
- * ဆောက် ကရဉ် ကဆိ တိုး: ယုပဉ်: ဇဉ်: "
- * ဆေး: ယု: ခဉ်: တဉ်: ဆောက် ဇဉ်: "
- * ယုပဉ်: ယဉ်: ကရဉ်: "
- * ကဆိ: တိုး: ယု: ယု: ယု: ယု: ယု: "
- * ကဆိ: တိုး: ယု: ယု: "


၆.၁၀။ ကပျိုယာ: ဒုဇ်: ကပျိုယာဖိ: ပျာ: ပျ တဉ် ပြယော ဖွံ: ဇဉ်: ယုပဇ်: ခဉ် ပျာ:

- * ဣဒျဉ်: ဆက် ဖြေယာ: ယဉ်: တိုး ချ်: ဇဉ်: ဒုဉ်: တွန်ကရဉ်ယဉ်: ခဉ်: ဇဉ် "
- * ပျဉ်: ဇဉ်: တဉ်: ဆောက် ဇဉ်: "
- * ဣဒျဉ်: တိုး: ကပျဉ်: တဉ်: ဒုဉ်: ယုပဉ်: "
- * ဆောက် ကရဉ် ကဆိ တိုး: ယုပဉ်: ဇဉ်: "
- * ဆေး: ယု: ခဉ်: တဉ်: ဆောက် ဇဉ်: "
- * ယုပဉ်: ယဉ်: ကရဉ်: "
- * ကဆိ: တိုး: ယု: ယု: ယု: ယု: ယု: "
- * ကဆိ: တိုး: ယု: ယု: "

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း



ကျေးဇူးစီမံကိန်း: နာထောင်ကဏ္ဍ၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ



၇။ ကျေးဇူး စီမံကိန်း: နာထောင်ကဏ္ဍ၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

- (၁) ဥက္ကဋ္ဌ (ကဏ္ဍ) = ဦးဖြူဆောင် (၀၉-၄၅၆၅၆၂၆၈)
- (၂) ဥက္ကဋ္ဌ (မ) = ဒေါ်ဌေးဌေးဖြူ (၀၉-၉၇၁၅၅၅၁၉၆)
- (၃) ကျေးဇူးဓာတုအာရုံထမ်း (ကဏ္ဍ) = ဦးတင် ဒိုင်ဝင်း (၀၉-၇၉၆၅၆၆၂၅၄)
- (၄) ကျေးဇူးဓာတုအာရုံထမ်း (မ) = ဒေါ်ဆုနန္ဒာ ဖျိုင် (၀၉-၉၇၆၅၁၆၆၉၅)
- (၅) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (ကဏ္ဍ) = ဦးမျိုးမင်းကျော် (၀၉-၄၂၀၀၉၂၂၅၅)
- (၆) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (မ) = ဒေါ်အင်းအင်းဌေး (၀၉-၉၆၅၅၉၇၂၅၉)
- (၇) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (ကဏ္ဍ) = ဦးယုန်စိန် (၀၉-၄၅၆၆၅၅၂၅၆)
- (၈) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (ကဏ္ဍ) = ဦးမျိုးမင်းကော် (၀၉-၇၉၅၅၅၅၇၇၇)
- (၉) လုပ်ငန်း လျှပ်ပတ် ရေး နှင့် မြေပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ
- (၉) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (ကဏ္ဍ) = ဦးရင်စွာ (၀၉-၉၆၅၅၅၅၅၅၅)
- (၁၀) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (မ) = ဒေါ်နွယ်နီဝင်း (၀၉-၉၇၆၅၅၅၆၆၆၅)
- (၁၁) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (မ) = ဒေါ်ဇော်မာ (၀၉-၉၇၄၁၅၅၅၅၅)
- (၁၂) ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ
- (၁၂) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (ကဏ္ဍ) = ဦးဟံတင် (၀၉-၉၆၅၅၅၅၅၅၅)
- (၁၃) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (မ) = ဒေါ်အိမ်စိန် (၀၉-၇၉၅၅၅၅၅၅၅)
- (၁၄) ကျေးဇူး ဓမ္မ စာရင်းကိုင် (မ) = ဒေါ်မာလာဒိုင် (၀၉-၉၆၅၅၅၅၅၅၅)
- ဒေါ်အိမ်စိန် (၀၉-၉၇၆၅၅၅၅၅၅)

ပုံစံ - ၀-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၅ ကုန်း	မြို့နယ် ကျွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်ကျီက	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စောစောဝင်း
(က) လူဦးရေ	တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

၁။	၆၆၈	၇၉
၂။		
၃။		
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်	
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၅	
စစ်ဘေးရှောင်	၃၃	

၁။	၄၃	၇၉
၂။		
၃။		
၄။		

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၁၉၀	၁၇၄
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၄	၁၅

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ယာယီ မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)
ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း
ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ
နှစ်/မသိပါ
ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား

၂ ဝိုင်/မာနံ _____ /မသိပါ

(၂၀) နာရီ ထိခွဲ
(၄၀) နာရီ ထိခွဲ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
□ မရှိ
■ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နာရီ မျှ ဖြစ်သည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဝင်းစက်ခွီ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဖေလင်းသက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	မလိ	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၄.၂၀၁၇	၂၇.၄.၂၀၁၇	၁၆	၃၄	၅၀	မလိ	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၄.၂၀၁၇	၂၇.၄.၂၀၁၇	၁၆	၃၄	၅၀	မလိ	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄-၇-၂၀၁၇	၂၇.၄.၂၀၁၇	၁၆	၂၃	၃၉		



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်မာမာ		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကျွန်းမြို့နယ်	ဝက်ကိုင်	ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၁. မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၂. ဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၂. ကုန်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၃. မြေဧရိယာ မရှိခြင်း	၃. ဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၄. အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း	၄. မြေဧရိယာ မရှိခြင်း
၅. အစားအသောက် မရှိခြင်း	၅. မြေဧရိယာ မရှိခြင်း
၆. ရေ အရင်းအမြစ် မရှိခြင်း	၆. ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၁. မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၂. ဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၂. ကုန်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၃. မြေဧရိယာ မရှိခြင်း	၃. ဆောက်လုပ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၄. အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း	၄. မြေဧရိယာ မရှိခြင်း
၅. အစားအသောက် မရှိခြင်း	၅. မြေဧရိယာ မရှိခြင်း
၆. ရေ အရင်းအမြစ် မရှိခြင်း	၆. ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း





ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းဖွဲ့၊ မြစ်၊ နှစ်လွှဲ၊ ကန်၊ လမ်း	(က+မ)	၈,၀၀၀,၀၀၀	၃၅၄
၂	မူကြို၊ ကျောင်း	(က+မ)	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၁၄
၃	စာကြည့်တိုက်၊ စာအုပ်စာတမ်း၊ နှင့် ဝန်ထမ်း	(က+မ)	၅,၅၀၀,၀၀၀	၃၁၄
၄	လူမှုဝန်ထမ်းများအား ဖွဲ့စည်းခြင်း	(က+မ)	၈,၅၀၀,၀၀၀	၃၁၄
၅	စားစားခန်း၊ နှစ်လွှဲ၊ ဝန်ထမ်း	(မ)	၈,၀၀၀,၀၀၀	၃၁၄

၃။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖွဲ့၊ ဂူ၊ နေရောင်ခြည်	(မ)	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ကုသရေး၊ စားစား၊ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ	(က+မ)	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ကုသရေး၊ စားစား	(က)	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄			
၅			

အကျဉ်းချုပ်ကျမ်းစာအရ အကျုံးမဝင်သော အကျုံးဝင်မှုအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဖြစ်သော်လည်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇
 အမည် ဒေါ်ဇော်ဇော်လင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး. ၆၈၈၀၀၀ နှင့်

နေ့စွဲ ၂၇.၃.၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ကြီး ကွမ်ကြက်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်တိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	
ကံပိုင်း	ဌာန: ဘက် (၆၈၈၀၀၀) - စက်ဝန် ၈၀ လုံး ခွင့်ဖြင့်	1300' x 10' x 6"	314	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ✓ အမျိုးသား + သမီး	၂၅၀၀၀၀၀		
ကောင်လေပျ	ဌာန: ဘက် (၆၈၈၀၀၀) - စက်ဝန် ၈၀ လုံး ခွင့်ဖြင့်	40' x 10' x 15'	1165	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ✓ အမျိုးသား + သမီး	၂၅၀၀၀၀၀		
ဝါးကုန်း	ဌာန: ဘက် (၆၈၈၀၀၀) - စက်ဝန် ၈၀ လုံး ခွင့်ဖြင့်	4500' x 6' x 6"	538	အမျိုးသား အမျိုးသမီး ✓ အမျိုးသား + သမီး	၂၅၇၀၀၀၀၀		

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး. ဦး. ဦး နေအိမ် မာတော်
 ရက်စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၇

ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ နှစ်စဉ်အစီအစဉ်များ

၁။ ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေးအဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်း ပထမ နှစ်အတွက် ကျေးဇူး ပထမ အကြိမ် နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် အသိမ်းစားရေး
များ ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး အဖွဲ့အစည်း၏ နှစ်စဉ်အစီအစဉ်
စီမံကိန်းများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး များ တို့ တပ်တို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အသိမ်းစားရေး
တွင် ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွှတ်လှယ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆို
ကြောင်းလည်း အသိမ်းစားရေး ပြောကြား ပထမ အကြိမ် အသိမ်းစားရေး ကျင်းပသည့်နေ့
တွင် ကျား - မကျား (၆) ချက် တို့ ဂွင်းပြ ခဲ့သည်။ ကျေးဇူး အုပ်စု တစ်ခု တွင်
ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး အဖွဲ့အစည်း၏ ဖိတ်ကြားရေး ခွဲတစ်ခု ပါဝင် ဂမၤ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အသိမ်းစားရေး
တို့တွင် ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး အဖွဲ့အစည်း၏ ပါဝင် ဂမၤ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အသိမ်းစားရေး တို့
တွင် ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး အဖွဲ့အစည်း၏ ပါဝင် ဂမၤ ဖြစ်ကြောင်း ၊ စီမံကိန်း အထောက်အကူ
ပြု လက်မထိ ဖွဲ့စည်းရာ တွင် ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး အဖွဲ့အစည်း၏ ပါဝင် ဂမၤ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကမ္ဘာ့
အသိမ်းစားရေး အဖွဲ့အစည်း၏ လည်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဆယ်စက်မထိ တစ်ခု တွင် အနည်းဆုံး
ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး တစ်ခု ပါဝင် ဂမၤ ဖြစ်ကြောင်း နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ များ ဖော်ဆောင်
ရာတွင် တူညီသော လုပ်ငန်း အတွက် တူညီသော အုပ်စု အဖွဲ့ များ ဖြစ်ကြောင်း
ဂွင်းပြ ခဲ့ပါသည်။ အသိမ်းစားရေး ဒုတိယနေ့တွင် ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး များ၏ ယဇ်ကောသလ
လွှတ်လှယ် စွာ ထုတ်ဖော် နိုင်ရန် ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး ၊ ကမ္ဘာ့အသိမ်းစားရေး သီးသန့် ခွဲ၏
ကျေးဇူးမှ အခက်အခဲ များ ၊ ပျော်ပျော် ချက် များ နှင့် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ် များကို
ဖော်ထုတ်ခဲ့ ကြပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကံသိုင်း
ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်လှိုင်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကံသိုင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၀၂၁.၇.၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒွယ်ယ၊ ကလွိုင်၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၀) ဦး ၊ မ (၂၅) ဦး = (၅၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဝက်လှိုင် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ၊ ကံသိုင်း ကျေးရွာ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာ ဒွယ်ယ၊ ကလွိုင် အစည်းအဝေးကို (၂၀၂၁.၇.၂၀) ရက်နေ့တွင် ကံသိုင်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကတွင် စာတင်ရက် သို့မဟုတ် စီမံကိန်း ခုခံပေးပြီး (၅၅) ဦး ဖြစ် အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ ၊ ပထမ ကလွိုင် အစည်းအဝေးမှ ရရှိလာ အဖွဲ့ဝင်များ စစ်မှု၊ မှားယွင်းမှုကို ဂရုပြုပြီး ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့မှ ဖြစ်ပေါ် ချစ်သည့် မှားယွင်းမှုကို ထပ်မံဖြည့် ဖြည့်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ဝင်များ တစ်ဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ဝင် ဝယ်ယူ တစ်ဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ဝင် ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မှု ၊ ဖွဲ့စည်းပေး အဖွဲ့ဝင် မှားယွင်းမှုကို ဆွေးနွေး စေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိ လာသော အဖွဲ့ဝင်များ ၊ အဖွဲ့ဝင် ဖွဲ့စည်းပေး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် မှားယွင်းမှုကို နှစ်ဖွဲ့ ပေးဆောင်သည်။ ထို့နောက် ပထမ နှစ် စက်ဝန်း ကလွိုင် မြို့နယ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေး အဖွဲ့ဝင် မှားယွင်းမှုကို အဖွဲ့ဝင် မှားယွင်းမှု ခုခံ ဖြစ်ပေါ် ချစ်သည့် ပါသည်။ ဆက်လက် ပြီး ကလွိုင်ဝင်လာ ၊ ကလွိုင် မဝင်လာ အဖွဲ့ဝင် မှားယွင်းမှုကို ဂရုပြု ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင် မှားယွင်းမှု နှစ် စက်ဝင်များကို တာဝန် ၊ ဝတ္တရား မှားယွင်းမှုကို ဂရုပြု စက်ဝင်များကို ကျေးရွာအဖွဲ့မှ မှားယွင်းမှု ချစ်သည့် ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ရွာအဖွဲ့ဝင် ဝင်ရောက် ဖြစ်ပေါ်မှုကို မဲစာများ ဆုံးဖြတ် ချစ်သည့် ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ကတည်ဖြူသူ
ဒို့တင် ခိုင်ဝင် ဒေါ်ဌေးဌေးဖြူ
စာတင်အဖွဲ့ဝင် စိန်ထွန်းဦး

၂ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - 30. ၃. 2020

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကံပိုင်း။

အုပ်စုအမည်။ ။ ဝဏ်ကီဝက်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက် အအုံ	၁	စာချင်းဆက်ခြင်း၊ လမ်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ နှစ် လှည့်ကုန်လမ်း	ကျား + မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	ပျဉ်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၃/၂၀၁၇		
	၃	ဓာတ်လျှပ်စီးတိုင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၃/၂၀၁၇		
	၄	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၃/၂၀၁၇		
	၅	ဆောက်ရာကန်ကန်သစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + မ	၃/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ပျော်ဝင် ဖိ.၇ ခွဲစား	မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	ကလေးစားစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား + မ)	၃/၂၀၁၇		
	၃	ကလေးစားစား ချေးငွေ	ကျား	၃/၂၀၁၇		
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
	မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 1
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)