

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)
ရေလည်သောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ
ငါးစွန်မြို့နယ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)
(၂၀၁၈)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များ ရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူ ရယူ အသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန် ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယွှာဖော်ပြမည့် အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်၊ ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာတွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

ငါးနင်းရွာနယ်မြေနယ်နိမိတ်



၂- ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



၃- အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ရေလည်သောင်(ရ)အုပ်စုသည် ကျေးရွာ ခြောက်ရွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေလည်သောင်အုပ်စုတွင်ရေလည်သောင်(န)+(ရ)၊အောင်သာ၊ဘေးသောင်၊လင်္ကာဒိပ၊ယက္ခဒိပကျေးရွာ တို့ပါဝင်သည်။

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



အစည်းအဝေးအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	ရေလည်သောင်(ရ)	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
	ရေလည်သောင်(ရ)	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ရွေးချယ်ခြင်း

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ

ရေလည်သောင်(ရ) ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများမှာ

- ✚ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ✚ ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ✚ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ✚ ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း
- ✚ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✚ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✚ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

၆.၁ ရေလည်သောင်(ရ) ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါန်းဖွန်မြို့နယ် ငါန်းလွန် အုပ်စု အတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၂၆၄)အိမ်၊ လူဦးရေ ကျား (၅၁၉) ယောက်၊ မ (၅၉၀) ယောက် စုစုပေါင်း (၁၁၀၉) ယောက်ရှိပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အထက်တန်းပညာကို ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြရပါသည်။ ငါန်းဖွန်မြို့နှင့် မိုင်(၈)ကျော် ကွာဝေးပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေမှာ ကတ္တရာလမ်း နှင့် မြေသားလမ်း တည်ရှိပါသည်။ ကားလမ်းမှ ကျေးရွာသို့ သွားသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပြီး နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတို့တွင် သွားလာရေး အဆင်ပြေသည်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ။

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကိုသာအခြေခံ၍ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကုန်သည်၊ ထန်းတောင်သူလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲဆေးခန်းရှိ၍ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသကြရပြီး အရေးပေါ် ကုသရလောက်မှသာ

မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ စိမ့်စမ်းရေ ကိုသာ အဓိကမှီခိုအားထား သုံးစွဲနေပါသည်။ ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ အိမ်အမျိုးအစားများမှာ တိုက်၊ သွပ်မိုး၊ သစ်သားအိမ်၊ ဝါးထရံကာ အိမ်အမျိုးအစားများနှင့် ထန်းရွက်မိုးအိမ်များဖြင့် တည်ဆောက် နေထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးလက်အထောက်အကူ ဝန်ထမ်း

ဥစ္စာနေသုံးသပ်ချက်

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ညွှန်းကိန်း	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	ယာဉ် ၁ စီး၊ အဆောက်၊ ကား၊ ယာဉ်ပာဂျီ၊ ယာဉ်ဆိုင်	၃၀	၇.၈%
၂	အဆင်ပြေ	ယာဉ် ၁ စီး၊ အိမ်၊ TV	၃၃၈	၈၈.၄%
၃	အဆင်မပြေ	ယာဉ်မရှိ၊ ယာဉ်အား၊ အဆောက်၊ ရွာ	၁၀	၃.၈%
		စုစုပေါင်း	၃၆၈	၁၀၀%

ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းများ၏ ဝင်ရောက်မှု အစီရင်ခံစာ

ရက်စွဲ: _____

Date: _____

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်		ပေးပို့ရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ရုံးသား	အိမ်ပြင်	အိမ်ထဲ	ကျား	မ		
၁	ဦးကျွတ်	၄			၄		၃	၁	၄	
၂	ဦးဇော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၃	အောင်အောင်		၂		၂		၂	၄	၆	
၄	ဦးအောင်	၂			၂		၃	၂	၅	
၅	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၆	ဦးအောင်	၂			၂		၃	၃	၆	
၇	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၈	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၉	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၀	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၁	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၂	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၃	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၄	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၅	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၆	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၇	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၈	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၁၉	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၂၀	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၂၁	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	
၂၂	ဦးကျော်	၂			၂		၃	၃	၆	

ဥစ္စာရေး အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date _____

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဒေါ်တင်		၄		၄		၀	၀	၂	
၂	ဦးသန်းစွန်း	၄			၄		၂	၂	၆	
၃	ဒေါ်မာမာ		၄		၄			၂	၂	
၄	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၄	၂	၇	
၅	ဦးအောင်	၄			၄		၂	၂	၆	
၆	ဒေါ်အိမ်		၄		၄			၀	၂	
၇	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၀	၂	၆	
၈	ဒေါ်အိမ်		၄		၄		၂	၂	၆	
၉	ဒေါ်အိမ်		၄		၄		၂	၅	၆	
၁၀	ဒေါ်အိမ်		၄		၄		၂	၆	၆	
၁၁	ဒေါ်အိမ်		၄		၄		၀	၂	၂	
၁၂	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၀	၂	၆	
၁၃	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၂	၁	၂	
၁၄	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၂	၀	၆	
၁၅	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၄	၇	၆	
၁၆	ဦးကျွန်းစိန်	၄		၄			၀	၀	၂	
၁၇	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၀	၀	၇	
၁၈	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၀	၂	၆	
၁၉	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၅	၀	၆	
၂၀	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၇	၆	၆	
၂၁	ဦးကျွန်းစိန်	၄			၄		၀	၀	၂	
၂၂	ဒေါ်အိမ်		၄		၄		၀	၂	၆	

ဥပဒေ အဆင့်ပေးပို့ပေးခြင်း

ကျောင်းအမှတ် (၇) (၆)

Date -----

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်စီ		စီးပွားရေးအခြေခံ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချင်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးအောင်ကျော်	၈			၈		၄	၃	၇	
၂	ဦးစိုးမင်း	၈		၈			၃	၁	၄	
၃	ဦးစိုးကျော်စွာ	၈			၈		၁	၁	၂	
၄	ဦးစိုးကျော်	၈			၈		၉	၆	၁၅	
၅	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၃	၁	၄	
၆	အောင်ကျော်		၈		၈		၁	၁	၂	
၇	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၃	၂	၅	
၈	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၂	၁	၃	
၉	အောင်ကျော်		၈		၈		၃	၃	၆	
၁၀	အောင်ကျော်		၈		၈		၁	၂	၃	
၁၁	ဦးအောင်ကျော်	၈			၈		၃	၆	၉	
၁၂	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၂	၁	၃	
၁၃	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၂	၁	၃	
၁၄	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၁	၁	၂	
၁၅	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၁	၃	၄	
၁၆	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၃	၂	၅	
၁၇	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၃	၃	၆	
၁၈	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၂	၁	၃	
၁၉	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၁	၁	၂	
၂၀	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၁	၁	၂	
၂၁	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၁	၃	၄	
၂၂	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၁	၂	၃	
၂၃	ဦးကျော်စွာ	၈			၈		၁	၁	၂	

ဥစ္စာရေး အသစ်သတ်မှတ်ခြင်း

Date _____

(၄)

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်စီ		စီးပွားရေးအခြေပြနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချစ်သား	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဒေါ်စုဦး	၂		၂			၁	၂	၃	
၂	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၁	၃	
၃	ဒေါ်ခင်စိန်		၂		၂		၁	၁	၂	
၄	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၁	၂	၃	
၅	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၆	ဒေါ်အေးစို	၂		၂			၁	၂	၃	
၇	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၁	၃	
၈	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၁	၂	၃	
၉	ဒေါ်အေးစို		၂		၂		-	၁	၁	
၁၀	ဒေါ်အေးစို	၂		၂			၆	၄	၁၀	
၁၁	ဒေါ်အေးစို		၂		၂		-	၁	၁	
၁၂	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၃	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၄	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၅	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၆	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၇	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၈	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၉	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၆	၄	၁၀	
၂၀	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၄	၂	၆	
၂၁	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	
၂၂	ဒေါ်အေးစို	၂			၂		၂	၂	၄	

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

(၅)

Date -----

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဒေါ်ဇွဲ ဇွဲခွဲ		၁		၂		-	၃	၃	
၂	ဦးအောင်	၂			၂		၆	၁၂	၁၈	
၃	ဦးသန်းအောင်	၂			၂		၄	၁	၅	
၄	ဒေါ်အောင်စိန်		၂		၂		-	၁	၁	
၅	ဒေါ်ဇွဲ		၂		၂		၄	၅	၉	
၆	ဒေါ်အောင်	၂			၂		၁	၂	၃	
၇	ဦးအောင်	၂			၂		၁	၁	၂	
၈	ဦးအောင်	၂			၂		၂	၂	၄	
၉	ဦးအောင်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၀	ဦးအောင်	၂			၂		၂	၅	၇	
၁၁	ဦးအောင်	၂			၂		၁	၂	၃	
၁၂	ဦးအောင်	၂			၂		၂	၁	၃	
၁၃	ဦးအောင်	၂			၂		၄	၂	၆	
၁၄	ဦးအောင်	၂			၂	၂	၁	၁	၂	

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

Date -----

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂	ဖိုးစိုးကျော် (၁၈၆၂၀၁၃)	၂			၂		၂	၂	၄	
၃	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၄	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၅	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၆	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၇	ဖိုးစိုးကျော်	၂	၂		၂		၂	၂	၄	
၈	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၉	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၀	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၁	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၂	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၃	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၄	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၅	ဖိုးစိုးကျော်	၂	၂		၂		၂	၂	၄	
၁၆	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၇	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၈	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၉	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂၀	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂၁	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂၂	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂၃	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂၄	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂၅	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	
၂၆	ဖိုးစိုးကျော်	၂			၂		၂	၂	၄	

ဥက္ကဋ္ဌ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး (ကျေးဇူး)

၆

Date -----

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်		ပီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးစိုးလော	၂			၂		၄	၅	၉	
၂	ဦးသန်းမိုး	၂			၂		၂	၂	၄	
၃	ဦးကျော်စွာ	၂			၂		၂	၂	၄	
၄	ဦးကျော်စွာ	၂			၂		၂	၂	၄	
၅	ဒေါ်အိမ်စုံ		၂		၂			၂	၂	
၆	ဦးပေါက်	၂			၂		၂	၂	၄	
၇	ဦးကျော်စွာ	၂		၂			၅	၅	၁၀	
၈	ဒေါ်အိမ်စုံ		၂				၂	၅	၇	
၉	ဦးသန်းမိုး	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၀	ဦးဝင်းစိန်	၂		၂			၂	၅	၇	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	၂					၂		၂	
၁၂	ဦးစိုး	၂		၂			၂	၂	၄	
၁၃	ဦးစိုးစိန်	၂			၂		၅	၅	၁၀	
၁၄	ဦးဝင်းစိန်	၂			၂		၂	၅	၇	
၁၅	ဦးကျော်စွာ	၂		၂			၂	၂	၄	
၁၆	ဦးကျော်စွာ	၂			၂		၂	၅	၇	
၁၇	ဒေါ်အိမ်စုံ		၂		၂		၄	၅	၉	
၁၈	ဦးကျော်စွာ	၂			၂		၄	၂	၆	
၁၉	ဒေါ်အိမ်စုံ	၂					၂	၂	၄	
၂၀	ဦးကျော်စွာ	၂			၂		၅	၂	၇	
၂၁	ဦးကျော်စွာ	၂			၂		၂	၅	၇	
၂၂	ဦးကျော်စွာ	၂			၂		၂	၅	၇	

(၁၄) (၅) (၄) (၁၈) ၅၀ ၅၅ ၁၀၅

ခွဲစဉ်အစီအစဉ်စာရင်း

Date _____ (၅)

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ညီနီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လှူဒါန်းရေး		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးစိုးဝင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၂	ဦးစိုးဝင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	၂		၂		၂	၂	၂	
၄	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၅	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၆	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၇	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂		၂			၂	၂	၂	
၉	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		၂			၂	၂	၂	၂	
၁၁	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၂	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၃	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၄	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၅	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၆	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၇	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၈	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၁၉	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၂၀	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၂၁	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၂၂	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၂၃	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	
၂၄	ဦးစိုးမင်း	၂			၂		၂	၂	၂	

(၁)
(၂)
(၃)
(၄)
(၅)
၅၀
၅၅
၆၀

ဥပဒေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date _____

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ညီနီ		မီးပွားရေးအခြေနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ရွေးသား	အဆင့်မြေ	အဆင့်မမြေ	ကျား	မ		
၁	ကျွန်းသား	၄			၄	၁	၁	၁		
၂	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၅		
၃	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၄	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၂		
၅	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၆	ကျွန်းသား	၄		၄			၁	၁		
၇	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၈	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၉	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၁၀	ကျွန်းသား	၄		၄			၁	၁		
၁၁	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၁၂	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၁၃	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၁၄	ကျွန်းသား	၄		၄			၁	၁		
၁၅	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၁၆	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၁၇	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၁၈	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၁၉	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၂၀	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၂၁	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		
၂၂	ကျွန်းသား	၄			၄		၁	၁		

၁၇ ၁၆ ၁၅ ၁၄ ၁၃ ၁၂ ၁၁ ၁၀ ၉ ၈ ၇ ၆ ၅ ၄ ၃ ၂ ၁

ညောင်ရေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date _____ (11)

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေခံ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်ပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	နီ.သန်း	၄			၄		၃	၃	၆	
၂	အိ.ဗွ.ဗွေ		၄		၄		၀	၂	၂	
၃	နီ.သန်း	၄			၄		၀	၃	၃	
၄	အိ.ဂီ		၄		၄		၂	၃	၅	
၅	နီ.နီ.အိ.ဂီ	၄			၄		၂	၂	၄	
၆	အိ.အိ.မ		၂		၄		၂	၀	၂	
၇	နီ.သန်း	၄			၄		၃	၀	၃	
၈	နီ.အိ.မ	၄			၄		၀	၃	၃	
၉	နီ.အိ.မ	၄			၄		၀	၂	၂	
၁၀	အိ.ဂီ.အိ.ဂီ		၄		၄			၃	၃	
၁၁	အိ.ဂီ.အိ.ဂီ		၄		၄			၃	၃	
၁၂	အိ.ဂီ.အိ.ဂီ		၄		၄			၀	၂	
၁၃	အိ.ဂီ.အိ.ဂီ		၄		၄			၂	၂	
၁၄	နီ.အိ.မ	၄			၄		၂	၂	၄	
၁၅	အိ.ဂီ.အိ.ဂီ		၄		၄		၀	၂	၂	
၁၆	အိ.ဂီ.အိ.ဂီ		၄		၄			၂	၂	
၁၇	နီ.အိ.မ	၄			၄		၂	၂	၄	
၁၈	နီ.အိ.မ	၄			၄		၂	၂	၄	
၁၉	အိ.ဂီ.အိ.ဂီ		၄	၄	၄		၂	၃	၅	
၂၀	နီ.အိ.မ	၄			၄		၂	၂	၄	
၂၁	နီ.အိ.မ	၄			၄		၃	၃	၆	

(၁၆) (၁၆) (၁) (၁) ၃၀ ၃၂ ၃၀

ဥက္ကဋ္ဌ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

Date _____

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်စဉ်စီး		စီးပွားရေးအခြေအနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်းပြေ	အဆင်းမပြေ	ကျား	မ		
၁	ဒေါ်စောစော	၂			၂		၂	၃	၅	
၂	ဒေါ်စုစု	၂			၂		၁	၁	၂	
၃	ဒေါ်စုစု	၂			၂		၂	၃	၅	
၄	ဒေါ်စောစော	၂			၂		၃	၁	၄	
၅	ဒေါ်စောစော		၂		၂			၁	၂	
၆	ဒေါ်စုစု	၂			၂		၂	၂	၄	
၇	ဒေါ်စုစု	၂			၂		၁	၂	၃	
၈	ဒေါ်စုစု		၂			၂		၁	၂	
၉	ဒေါ်စောစော		၂		၂			၁	၂	
၁၀	ဒေါ်စုစု	၂				၂	၃	၁	၆	
၁၁	ဒေါ်စုစု	၂				၂	၁	၃	၆	
၁၂	ဒေါ်စုစု		၂			၂	၂	၂	၆	
၁၃	ဒေါ်စုစု	၂			၂		၃	၂	၇	
၁၄	ဒေါ်စုစု		၂			၂		၁	၂	
၁၅	ဒေါ်စုစု	၂			၂		၂	၁	၅	
၁၆	ဒေါ်စုစု	၂			၂		၂	၁	၅	
၁၇	ဒေါ်စုစု	၂				၂	၃	၂	၇	
၁၈	ဒေါ်စုစု	၂				၂	၂	၃	၇	
၁၉	ဒေါ်စုစု	၂		၂			၁	၁	၂	
၂၀	ဒေါ်စုစု	၂				၂	၃	၃	၈	
၂၁	ဒေါ်စုစု		၂		၂		၂	၂	၆	
၂၂	ဒေါ်စုစု	၂			၂		၂	၁	၅	

(၆) (၆) (၇) (၆) (၆) ၃၉ ၃၀ ၃၂

ညွှန်ကြားမှု ဝန်ထမ်းစာရင်း

Date _____ (၆)

စဉ်	အမည်	အိမ်ထောင်ဦးစီး		စီးပွားရေးအခြေပြနေ			လူဦးရေ		စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
		ကျား	မ	ချမ်းသာ	အဆင်မပြေ	အဆင်မပြေ	ကျား	မ		
၁	ဦးအောင်ကျော်	၂			၂		၁	၂	၃	
၂	ဦးကျော်စော	၂			၂		၂	၂	၄	
၃	ဦးကျော်စော	၂			၂		၂	၂	၄	
၄	ဦးကျော်စော	၂			၂		၂	၂	၄	
၅	ဦးကျော်စော	၂			၂		၂	၂	၄	
၆	ဦးကျော်စော	၂			၂		၂	၂	၄	
၇	ဦးကျော်စော		၂		၂		၂	၂	၄	
၈	ဦးကျော်စော		၂		၂		၂	၂	၄	
၉	ဦးကျော်စော	၂			၂		၂	၂	၄	
၁၀	ဦးကျော်စော		၂		၂		၂	၂	၄	
၁၁	ဦးကျော်စော	၂			၂		၂	၂	၄	

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၅၈)ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အောက်ပါအတိုင်းအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ချမ်းသာခြင်း
- ❖ ပြေလည်ခြင်း
- ❖ မပြေလည်ခြင်း... စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ချမ်းသာခြင်း။ ။ ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာခြင်းအဆင့်အား လယ် (၁၀)ဧက နှင့် အထက်၊ တိုက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက် ...စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအနေဖြင့် ၎င်းညွှန်းကိန်းများဖြင့် ပြည့်မှီသည့် ချမ်းသာသည့် အိမ်ထောင်စု(၂၀)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ၇.၃% ရှိသည်။

ပြေလည်ခြင်း။ ။ ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ ပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား ဆိုင်ကယ်၊ မြေ (၅) ဧကနှင့်အထက်၊ TVစသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် ပြေလည်ခြင်းအဆင့်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၂၂၈)စုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြရလျှင် ၈၈.၄% ရှိသည်။

မပြေလည်ခြင်း။ ။ ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ မပြေလည်ခြင်းအဆင့်အား လက်လုပ် လက်စား၊ မြေယာမဲ့ စသည်တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းညွှန်းကိန်းများနှင့် ပြည့်မှီသည့် မပြေလည်ခြင်းရှိသူ အိမ်ထောင်စုမှာ(၁၀)ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃.၈%)ရှိသည်။

၆.၃- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ ရေလည်သောင် - ၃

မေ-၁၂-၀-၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	မိုး	အပူ	အလင်း	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ	အလှူ
၁	ရာသီဥတု																
၂	စိုက်ပျိုးရေး																
၃	ဝင်ငွေ																
၄	ကျန်းမာရေး																
၅	ပွဲတော်ရက်																
၆	သောက်သုံးရေရရှိမှု																
၇	အစားအစာဖူလုံမှု																

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

- ၁။ ဦး ဌ
- ၂။ ဦး ဌ
- ၃။ ဦး ဌ
- ၄။ ဦး ဌ
- ၅။ ဦး ဌ
- ၆။ ဦး ဌ

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအနေဖြင့် တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် ပူပြင်းပြီး ကဆုန်လပြည့်ကျော်မှစ၍ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာသွန်းသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလအထိဆောင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့် အလွန်အေးသည်။ တပေါင်းလမှ ကဆုန်လအထိ စိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရာသီလများမှာ ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ ရေကြီးခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်း၊ ပဲမျိုးစုံနှင့် စပါး စသည့် သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်များမှာ ဝါခေါင်လ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလ များတွင် စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပွဲတော်ရက်များမှာ တန်ခူးလတွင် ဘုရားပွဲနှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါခေါင်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဘုရားပွဲတော်များကို ကျင်းပကြပါသည်။ ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ ရာသီအကူးအပြောင်းဖြစ်သည့် တော်သလင်း၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် တုတ်ကွေးရောဂါ၊ ခြင်၊ ယင်တို့မှ ကူးစက်သော ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျောရောဂါ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးစသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဝင်ငွေအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလ များတွင် ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေများရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ၁၂လပတ်လုံး ပြတ်လပ်သည်ဟူ၍ မရှိပါ။ အစားအစာဖူလုံမှု တွင်လည်း ၁၂လပတ်လုံး ပြတ်လပ်သည်ဟူ၍ မရှိပါ။


၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာတွင်ရှိသော အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သယံဇာတများအား အသုံးပြုပုံကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အရင်းအမြစ်(၄) ခုဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အရင်းအမြစ်လေးခုမှာ

- ✚ ရေကန်
- ✚ ရေတွင်း
- ✚ လမ်း
- ✚ ကျေးလက်ကျန်းမရေးဌာနခွဲ
- ✚ သုဿန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ရာတွင် အရင်းအမြစ်ငါးခုရှိသည့်အနက် ငါးခုစလုံးအား ကျား၊ မ မခွဲခြားပဲ တန်းတူသုံးစွဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပေး




Venn Diagram အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့သည်။

- ❖ ကျေးရွာတွင်းရှိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ ကျေးရွာသို့ လာရောက်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထောက်ခံကူညီပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်
- ❖ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်း/ဌာန
- ❖ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ အရေးပါမှုနှင့် အင်အားအခြေအနေ


လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းကိုသိရှိလာရမည်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များကိုသိရှိလာရမည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု (အားနည်း/အားသာ) အချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရမည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေများကို သိရှိလာရမည်။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက် အရေးပါသည့်လူပုဂ္ဂိုလ် အမည်များကို သိရှိလာရမည်။

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ အတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ NLDအဖွဲ့၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားပရဟိတအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးပရဟိတအဖွဲ့၊ ပညာရေးကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၀)ဖွဲ့ရှိရာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြို့နယ်မှ လာရောက်ကူညီပေးနေသော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ဟူ၍ နှစ်ဖွဲ့ရှိရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာသက်ရောက်မှု နှင့် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုများအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဖြေရှင်းပေးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သမအဖွဲ့မှာ အကြောင်းကိစ္စရှိမှသာ လာရောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၆- ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)



----- အမျိုးသမီး



အမျိုးသား

ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) ရေးဆွဲခြင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ❖ ဘာသာရေး
- ❖ လုံခြုံမှု
- ❖ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု
- ❖ ပညာရေး
- ❖ ကျန်းမာရေး
- ❖ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်း
- ❖ ဦးဆောင်နိုင်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။

ရေလည်သောင်(ရ) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်များမှာ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အဆင့်(၅) တွင်ရှိ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေမှာ အဆင့်(၃)တွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေနှစ်ဆင့် ပိုမိုရရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှုအနေဖြင့် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၈) နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့် (၅) နေရာတွင် ရှိနေသည့်အတွက် လူမှုရေးမှာလည်း အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် သုံးဆပိုမို လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၄)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့် (၁၀) နေရာတွင် ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ခြောက်ဆပိုမို လုပ်ဆောင်နေရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ အဆင့် (၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာလည်း အဆင့်(၁၀) ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အဆင့်(၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများက အဆင့်(၅)ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘာသာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများသည် အဆင့်(၁၀) နေရာနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၁၀)နေရာတွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့်တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှာ အဆင့်(၁၀)နှင့် အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၅) နေရာတွင်ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများထက် ငါးဆပိုမိုသာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ပညာရေး ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အဆင့်(၆)နှင့် အမျိုးသမီးများက အဆင့်(၅)ရရှိသည့်အတွက် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား လေ့လာကြည့်ရာတွင် အဆင့်(၈)ဆင့်ရှိသည့်အနက် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်မှုအပိုင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေ၊

အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု...စသည့် အခန်းကဏ္ဍ (၅)နေရာတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နေကြပြီး အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြ၍ ကျန်သောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး နည်းနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ လုပ်ငန်းအားလုံးကို ခြုံကြည့်လျှင် ရေလည်သောင်(ရ) ကျေးရွာသည် အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍက ပိုမိုများနေပြီး အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်

ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသား

လိုအပ်ချက်	မျှော်မှန်းချက်
သွားလာရေးခက်ခဲ	သွားလာရလွယ်ကူ၊ ဒေသထွက်ကုန်များ လွယ်ကူစွာ ရောင်းချနိုင်
လူနေမှုနှိမ့်ကျ၊ အသိအ မြင် ဗဟုသုတနည်းပါး	လူနေမှုမြင့်မား၊ ပညာ၊ဗဟုသုတများ၊ အသိအမြင်များ တိုးတက်လာမည်။
စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	ကလေးသူငယ်များလုံခြုံစွာ စာသင်ကြားနိုင်

အမျိုးသမီး

လိုအပ်ချက်	မျှော်မှန်းချက်
သွားလာရေးခက်ခဲ	သွားလာရလွယ်ကူ၊ ဒေသထွက်ကုန်များ လွယ်ကူစွာ ရောင်းချနိုင်
လူနေမှုနှိမ့်ကျ၊ အသိအ မြင် ဗဟုသုတနည်းပါး	လူနေမှုမြင့်မား၊ ပညာ၊ဗဟုသုတများ၊ အသိအမြင်များ တိုးတက်လာမည်။
စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	ကလေးသူငယ်များလုံခြုံစွာ စာသင်ကြားနိုင်


ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် လိုအပ်ချက်သုံးမျိုးတူညီမှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း

- ရွာတွင်းလမ်းခင်းရန်
- ကျောင်းစာကြည့်တိုက်
- ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းစသည်တို့ဖြစ်ကြသည်


ရွှေစင်္ကြံကောင် (ရွှေ) -----ကျေးရွာ

အမျိုးသားများမျှော်မှန်းချက်



ကျေးဇူးတင်စာ-ကျေးဇူး

အမျိုးသမီးများမေ့ရန်မရဘဲ



၇- ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးဖြိုးမော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	963221685	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မန္တလေး	မြို့နယ်	ငါးဇွန်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာရှေ့လှည့်ဆေးကျေးရွာ (စာရွှေ)

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၄၄	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၂၄၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၈၈	၅၅၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၇	၄၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မုကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မခဏ်
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မခဏ်
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀ / မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----
မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

(၂) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဖြူဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၇-၃၇၄၇၇၀၇၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဟန်စိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမဏ္ဍိုင်၊ မြို့နယ် ဒါနုရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု (၇)	ကျေးရွာ ကျေးရွာ (၇)

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	264	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	264
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	73		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	519	590
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	210	54

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	၂၁
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၉
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
ဒီဇိုင်းအမျိုးအစား					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၁	၁	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၁	၁
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စန်းရံ	၁	၁
ဒီပလိုမာတန်းပြဆရာ/မ	၁	၁	အဖိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၁	ရေတိုက်သွယ်သူ	၁	၁
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	၁	စက်ပြင်ဆရာ	၁	၁
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဖျော်ကျော်လမ်း / ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာခွဲပြီးမှ စီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် မှုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၄၅

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လာ(မော်တော်ဘုတ်) အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လာ(မော်တော်ဘုတ်) အခြား _____

(ဆ) ဟတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေတုံးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ခြေတုံးခြင်း မရှိပါ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသန်းစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝန်ထမ်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝန်ထမ်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၃၃၄၇၇၀၇၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစွာကျော်မြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် ငါးမိုးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျားကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၅၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		၃၅၈
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၉၉	၆၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀၅	၂၄၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှတ်ထုတ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အဆိုသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	တီကုဆရာဝန်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကာတွဲရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေထားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 မိမိ၏ကျေးရွာ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး


- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား -----
 မိမိ၏ကျေးရွာ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား
 ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ဖော်ပွဲစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- 
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအေးအေးကျော်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇





လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖေသာဇကျော်ကျော်

နေ့စွဲ ၄.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ငါးဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဝင်စားစဉ်အစောဆုံး	၄.၁၁.၂၀၁၇	၄.၁၁.၂၀၁၇	၇၇	၅၅	၁၅၃	၁၅၃ မအာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၁၁.၂၀၁၇	၄.၁၁.၂၀၁၇	၇၇	၅၅	၁၅၃	၁၅၃ မအာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၃.၂၀၁၇	၁၅.၁၃.၂၀၁၇	၃၄	၃	၃၆	၃၆ မအာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၈	၁၅.၃.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆ မအာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၈	၁၅.၃.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆ မအာ



ဘဟိုမြို့ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ပုံစံ ၂၀၀၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၉.၂၀၁၆	၁၅.၉.၂၀၁၆	၆	၆	၁၆	၁၆	မကျ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၉.၂၀၁၆	၁၅.၉.၂၀၁၆	၆	၆	၁၆	၁၆	မကျ
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၉.၂၀၁၆	၁၅.၉.၂၀၁၆	၆	၆	၁၆	၁၆	မကျ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အောင်အောင်အောင်

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း အညွှတ် မြို့နယ် ငါးမိုးမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၄.၇.၁၆	၇၄.၇.၁၆	၇၆	၆၆	၂၄၇	၂၄၇ ၈၈၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇၅.၇.၁၆	၇၅.၇.၁၆	၇၅	၆၄	၁၅၇	၁၅၇ ၈၈၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇၇.၅.၁၆	၇၇.၅.၁၆	၁၅	၁၇	၃၀	၃၀ ၈၈၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၆.၅.၁၆	၆.၅.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၁၆	၁၅.၅.၁၆	၇၄	၂၄	၅၅	၅၅ ၈၈၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၆.၁၆	၁၅.၆.၁၆	၅	၅	၁၀	၁၀ ၈၈၇

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၆.၁၆	၁၈.၆.၁၆	၄	၇	၁၆	၁၆	၁၁၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၆.၁၆	၂၇.၆.၁၆	၁၆	၁၇	၃၀	၃၀	၁၁၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁၇.၁၆	၃၀.၁၇.၁၆	၇၁၉	၃၀၂	၁၁၀	၁၁၀	၁၁၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃.၆.၁၆	၂၃.၆.၁၆	၄	၅	၄	၄	၁၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၆.၇.၁၆	၆.၇.၁၆	၆	၇	၆	၆	၁၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၇.၁၆	၂၀.၇.၁၆	၇	၆	၁၀	၁၀	၁၁၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၇.၁၆	၂၄.၇.၁၆	၅	၆	၆	၆	၁၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၁၇.၁၆	၃၀.၁၇.၁၆	၇၁၁	၃၀၂	၁၁၀	၁၁၀	၁၁၅



လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉ ဘ. ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဇော်စိန်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး | မြို့နယ် - ငါးဇွန် | ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၇၈၅၅၅၅၆ | ကျေးရွာ - ကျေးရွာ - ၆၇၈၅၅၅၅၆ (၇)

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ပုံအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစဉ်အစား	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇၇	၆၅	၁၄၆	၈၈၁ ၁၄၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	၇.၁.၂၀၁၇	၇.၁.၂၀၁၇	၇၆	၆၅	၁၄၆	၈၈၁ ၁၄၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစဉ်အစား	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၅	၈	၂၃	၈၈၁ ၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစဉ်အစား	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၄.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစဉ်အစား	၇.၃.၂၀၁၇	၇.၃.၂၀၁၇	၂၁	၂၃	၄၄	၈၈၁ ၄၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၄.၃.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၈၈၁ ၁၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၄.၃.၂၀၁၇	၉၄.၃.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဗမာ	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၄.၃.၂၀၁၇	၉၄.၃.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဗမာ	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၅.၆.၂၀၁၇	၉၅.၆.၂၀၁၇	၈၆	၅၉	၁၃၅	ဗမာ	၁၃၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၆.၂၀၁၇		၁၀	၆	၁၆	ဗမာ	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၉.၃.၆.၂၀၁၇		၁၀	၆	၁၆	ဗမာ	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၆.၆.၂၀၁၇		၉	၅	၁၄	ဗမာ	၁၄
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၃.၆.၂၀၁၇		၁၀	၆	၁၆	ဗမာ	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၉.၅.၆.၂၀၁၇		၈၆	၅၉	၁၃၅	ဗမာ	၁၃၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ 23.2.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ငါးဖြူမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မျှော်လင့်ကျက် ကျေးရွာ ရေလျှော်ယောင်ကျ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
✓၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	✓၁ ရွာတွင်း / ဖြစ်လမ်းပြုပြင်ရန်
✓၂ မီးကခက်ကခဲ (လျှပ်စစ်ဓါး)	✓၂ ရွာခြောက်စားပြုပြင်ရန် (ခံကေးဖြင့် ပေးရန်)
✓၃ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	✓၃ စာသင်ကျောင်း ထိတိုင်းဆောက်ရန်
✓၄ ဆေးပေးခန်းစိုက်ရန်	၄ စာသင်ကျောင်းစိုက်ရန် ✓
✓၅ ကျောင်းလှူဒါန်း (စာသင်ကျောင်း) ဆောက်တင်ရန်	✓၅ ဆိုလာဓါးရရှိရန်

၆။ ကျောင်းစိုက်ခင်း (ပြုပြင်ရန်) ခွင့်ပြုခြင်း၊ ၇။ ဆေးပေးခန်း ပြုပြင်ရန်
 ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ သွားရေးလားရေးလွယ်ကူလာမည်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာမည်
၂ မညာရေး၊ ဖိစွဲရေး၊ ဖျက်ဆီးရေး တိုးတက်လာမည်	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းလာမည်
၃ ရွာသူ/သားများကဒီပညာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မည်	၃ ကျောင်းသူ/သားများလှူဒါန်းမှု ဖြစ်လာမည်
၄ ကျန်းမာရေးကခက်ကခဲ ဖြေလည်လာမည်	၄
၅ ကျောင်းသူ/သား ကလေးများလှူဒါန်းမှု ဖြစ်လာမည်	၅

၆။ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ / ၆ မေဆိုင်ရေးကဆင်ဖြူ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ လမ်းပြုပြင်ရန်	၈ + ၈	1	70 သိန်း	1046
၂ လျှပ်စစ်ဓါး (ဆိုလာ)	၈ + ၈	2		1046
၃ ကျောင်းဆောက်တင်ရန်	၈ + ၈	3		1046

၄	စာသင်ဆောင်တွဲ: ၅၂	က + မ	၄		
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ဦးကျော် ဝန်.ဖွဲ့



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းစနစ်၊ စခန်း၊ လက်မှတ်အမှတ် - (၃) - ၂၀၁၆.၂.၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ထောက်အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်စီတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဟာရီစိန်

နေ့စွဲ ၈. ၂. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ငါးရဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ၈၅ လက်မှတ် ၈၅ အစီအစဉ် ၈၅

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောင်းသား/သူ များ လုံခြုံမှု မရှိ	၁	ကျောင်းသား/သူ များ လုံခြုံမှု မရှိ
၂	ဘွားလာရေး မကောင်း	၂	ဘွားလာရေး မကောင်း
၃	ဘွားလာရေး မကောင်း	၃	ဘွားလာရေး မကောင်း
၄		၄	
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောင်းသား/သူ များ လုံခြုံမှု မရှိလာ	၁	ကျောင်းသား/သူ များ လုံခြုံမှု မရှိလာ
၂	ဘွားလာရေး မကောင်း	၂	ဘွားလာရေး မကောင်း
၃	မြို့၊ မြို့လွှာ ပိုမိုကောင်းလာ	၃	မြို့၊ မြို့လွှာ ပိုမိုကောင်းလာ
၄		၄	
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်	၈ + ၁၀		၁၁၀၇
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၈ + ၁၀		
၃	ရွာတွင်းလမ်း	၈ + ၁၀		
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်စု လက်မှတ်  နေ့စွဲ _____



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ကျော်ကျော်

နေ့စွဲ ၄. 11. 2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ခြံနယ် ဝါးခွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (၇)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း များ သွားလာရခက်ခဲခြင်း ၊	၁	ရေအခက်အခဲ သွားလာရခက်ခဲခြင်း ၊
၂	စာပေးဗဟုသုတဖြန့်ဖြူး ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပုံနည်းစနစ် ၊	၂	ရွာသူရွာသား များ ဗဟုသုတဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊
၃	ကလေးငယ်များ လေ့လာစွာအားပေးခြင်း ၊	၃	စာပေးဗဟုသုတဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကလေးငယ်များ သွားလာရခက်ခဲခြင်း ၊	၁	အချိန်မီရေ သွားလာရခက်ခဲခြင်း ၊
၂	ရွာသူ သား များ ဗဟုသုတဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊	၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊
၃	အားပေးခြင်း စွာအားပေးခြင်း ၊	၃	လေ့လာစွာ စာပေးဗဟုသုတဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။



အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း	က+ခ	၆၈၀၀၀၀၀	၁၁၂၉
၂	ကျေးရွာစာပေးဗဟုသုတဖြန့်ဖြူး	က+ခ	၂	၂
၃	စာပေးဗဟုသုတဖြန့်ဖြူး	က+ခ	၂	၂
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၇. ၁၁. ၂၀၁၇



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- နေရာ - ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ
- အချိန် - နံနက်(၈:၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၉.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးဖွဲ့ကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တတိယနှစ် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သော လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တို့သည် ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒကိုခံယူ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁)ယောက် ရွေးချယ်ရာ ကျေးရွာ လူထုမှ တင်မြှောက်ရွေးချယ်၍ အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျေးရွာ တွင် အိမ်ထောင်စု(၂၅၈)စုရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၁၃၂)မှ လူဦးရေ (၁၃၂)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - ရေလည်သောင်(၇)ကျေးရွာ
အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ
ရက်စွဲ - ၉.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမူဝါဒအရ ဆင်ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျား/မ တစ်ဦးစီ ဝယ်ယူရေးဆင်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆင်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦး၊ ကျေးရွာစာရင်းကိုင်တို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦးတွင် ကော်မတီဝင် ကျား(၈)ဦး နှင့် ကော်မတီဝင် မ (၈)ဦး တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ(၄:၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၅၈)စုရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအား အိမ်ထောင်စု(၁၃၂)မှ လူဦးရေ (၁၃၂)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး

- နေရာ - ရေလည်သောင်(န)ကျေးရွာ
- အချိန် - နေ့လည်(၃း၀၀)နာရီ
- ရက်စွဲ - ၁၃.၁၂.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ။ **လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေးပွဲ ကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီး အုပ်စုအတိုင်းရှိ ရေလည်သောင်(ရ)ကျေးရွာ၊ ရေလည်သောင်(န)ကျေးရွာ၊ လင်္ကာဒီပကျေးရွာ၊ အောင်သာကျေးရွာ၊ ရက္ခဒီပကျေးရွာနှင့် ဘေးသောင်ကျေးရွာတို့မှ ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦးစီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်း ရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦးစီ နှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးစီ စုစုပေါင်း (၂၅)ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အုပ်စုစီ/ထောက်မတီရွေးချယ်ခြင်းအပိုင်းတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်မတီ(၂)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ အုပ်စုငွေကိုင်နှင့် အုပ်စုစာရင်းကိုင်အား အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများက ကျေးရွာစီ/ထောက်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ(၂)ဦးအား ကျေးရွာအကြံပြုတိုင်းကြား ဖြေရှင်းရေးကော်မတီများထံမှ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ပုံငွေခွဲဝေမှု အပိုင်းတွင် ကျေးရွာများညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ ခွဲဝေခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSO တွင် ထားရှိပါသည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အစုစိုက်ရေး နည်းစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး	ဦးကျော်စင် ဒေါ်လှကျော်	
	၂	ရွာဆုံ အဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	အေးဓါးပစ္စည်းများ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး		

ပညာရေး	၀	အလယ်တန်း ကျောင်း ၆	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> န		
	၂	ကျောင်း အုပ် / အုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> န		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> န		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> န		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> န		
အခြား	၀	စက်ချုပ်လုပ် မှု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> န		
	၂	ဗို.ဂ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> န		
	၃	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> န		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> န		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> န		