


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ခုနှစ်

ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်ပြင်ပ	၁
၂။	အုပ်စုပြင်ပနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖယား	၆-၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၃
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၄-၁၆
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၁၇
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၁၈-၂၁ (a-h)
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖယား(ပုံစံ - ၂)	၂၁-၂၂ (a-f)
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၂၃-၂၄ (a-f)
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခေါင်းစဉ်များ	၂၅
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၆-၃၀
၁၃။	တက္ကသိုလ်ကိစ္စဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၁


ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ခရောင်း/မြောင်း | - Y - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုး ခွဲအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုး ခွဲအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ - | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

ရေတွင်းကျင်းကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာတစ်ခုချင်းစီ



ရေတွင်းကျင်းကျေးရွာအုပ်စု ယူဆထားသော ရေပေးစနစ်

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်အရေအတွက်	ကျား	မ	ယူဆထားသော ရေပေးစနစ်
၁။	ရေတွင်းကျင်း	ရေတွင်းကျင်း	၆၃	၂၂၇	၁၄၈	၃၇၅
၂။	ရေတွင်းကျင်း	နားမလှုပ်	၅၆	၁၃၈	၁၆၁	၂၉၉
၃။	ရေတွင်းကျင်း	နန်းကျော်	၅၆	၁၃၂	၁၆၆	၂၉၈
၄။	ရေတွင်းကျင်း	မကျည်းကျင်း	၇	၂၇	၁၈	၄၅
	စုစုပေါင်း	၄-ရွာ	၁၈၂	၅၁၄	၄၉၃	၁၀၀၇

ရေတွင်းကျင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁၁) ရေတွင်းကျင်းကျေးရွာ
- ၁၂) နားမလုပ်ကျေးရွာ
- ၁၃) မကျဉ်းကျင်းကျေးရွာ
- ၁၄) ကန်ကော်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ သမိုင်း စာအုပ်

ရေတွင်းကျင်းကျေးရွာသည် ဗဟိုအောက်မြို့၏ တောင်ဘက် ၁၅၅ မိုင်ခန့် နက္ခတ္တတွင် တည်ရှိပါသည်။ ငါးမိခြေ ၂၆၀၀ ခန့်ရှိပါသည်။ ရှမ်းလူမျိုးစုများ ၃ ဇာတိ ဖြစ်ပြီး ဗမာလူမျိုးစုနည်းလမ်းတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ ခြေဘားလမ်းများ ဖြစ်ပြီး ရွာသည် ကျင်းဆီတွင် တည်ရှိပါသည်။ ခြေဘားလမ်းဖြစ်သည့် ကွက် မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နာခက်ခဲ ရှိပါသည်။ ဆောက်သုံး ရေကွက် လက်တူးတွင်း များ ရှိပြီး ရွာအတွင်းတွင် ချောင်း ရှိပါသည်။

ရေတွင်းကျင်းကျေးရွာတွင် တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဓမ္မအမြဲရေးကိုလည်း တစ်ဦးတစ်ဦးလုပ်ကိုင် ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်း ဖြစ်ပြီး ညိုတွင် ထင်ရှားရှိသော ရေစားလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဓမ္မလုပ်ငန်းကိုလည်း နည်းလမ်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ ပညာရေးကွက် များလည်း ကျောင်းပင် မကြီးကျောကြီးဖြစ်ပြီး တာဘာတရားကိုလည်း သိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၃	၂၂၇	၁၄၈	၃၇၅

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ (၂)	၂		၂
ကချင် (၁)	၁	၂	၃

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၇	၄	၃	၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃	၁၀	၅	၁၅
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံး		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဇက်	ဆန်စက်	လက်ကားလက်စား
မြေပဲ	ဝက်	ဇွတ်ပျ.စက်	ဇွတ်ပျ.လုပ်ငန်း
နှမ်း	ကျွဲ	စားဆိုင်	
လက်	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၉၇.၅၈	၉	၁၁	၅	၄	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ချေးဆိုင်
အရေအတွက်		၁	၁	၁		၃

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်		၅၄	၆၀		၁၁၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀၀	၂၀	၂	၁၅	၇

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်							

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်၏ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးနှေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၇-၀၈-၅၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၉	၂၇	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇-၀၈-၅၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၉	၂၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီဥတုပြကွဲဒီဇို (seasonal calendar)	၂၀၁၇-၀၈-၅၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၉	၂၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ၊ ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇-၀၈-၅၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၉	၂၇	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် ရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇-၀၈-၅၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၉	၂၇	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၂၀၀၂.၀၁.၅၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၉	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များပျက်သုဉ်းသောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	-	အမျိုးသမီးအုပ်စု				ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ဖေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀၀၂.၀၁.၅၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၆	၃၈	၅၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

ရေတွင်းကျိုးကျေးရွာ ၃ ရွာစု ပိုင်ဆိုင်မှု မြေပြင်ပတာ

စဉ်	ကဗျိုးကစား	သတ်မှတ်ချက်	မိမိထောင်စု ကရေတွက်	ကုန်ပစ္စည်း
၁	ဖြေလည်စော ကုန်စု	ဖယ် (၅) ဧကထက်၊ ဖယ်ခင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဖြာကောင်ကထက်၊ တွိုခက်၊ ဝါးခက်၊ ဆီခက် သိုက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြေပေ့၊ စက်	၃၄	
၂	ကောင်တင်ဖြေ လည်စောကုန်စု	ဖယ် (၃) ဧကထက်၊ ကျွဲ၊ နွား (၃) ဧကထက် ကထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဗျဉ်း	၁၉	
၃	မဖြေလည်စော ကုန်စု	ဖယ် (၃) ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား (၂) ဧကထက် ဆိုင်ကယ်	၇	
၄	နွမ်းပါးစော ကုန်စု	မရှိ	-	-

- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - (၈) ဦး၊ မ - (၁၉) ဦး
- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထိမာင်၊ ဇီဝဒိ၊ ဇွင်
- ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း
- => ရေတွင်းကျိုးကျေးရွာတွင် မိမိထောင်စု ပြောပြပါသည်။
- => ဖြေလည်စောကုန်စုတွင် မိမိထောင်စု ၃၄ ခုရှိပြီး ဤသည် ဖယ်ပတ်ချက်ပျိုးကျေးကို
ကဗျိုးကစားကိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်ပါသည်။
- => ကျေးရွာရှိ လူထုကားလည်းကောင်း ကျေးရွာကို ပြန် ကရင်းကဖြစ်များကို ကာသုံး ဖြစ်ကြသည်။
- => ထိတွေ့ခြင်းမရှိ၊ ကလပ်ကိုင်ကိုင်ကိုင်၊ ကလပ်နှင့် ကဗျိုး ကာသုံးချစော ကရင်းကဖြစ်
များကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
- => နွမ်းပါးစော မိမိထောင်စု မရှိပါ။
- => ကောင်တင်ဖြေလည်စောကုန်စုတွင် မိမိထောင်စု ၁၉ ခုရှိပြီး ဤဖြိုး ဖယ်ပတ်လုပ်ငန်းကို
သာလျှင်ကိုင်ကြသည်။ ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ကျွဲ၊ ခြေပေ့၊ လုပ်ငန်းများဖြင့် ဖြိုး ထိတွေ့ပြန်
ပါသည်။


ဂေဟစနစ်များ၏ ကျားစွမ်းရည်များ

စဉ်	စွမ်းရည်များ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ
၁	စိုက်ပျိုးရေး											
၂	ကုသိုလ်ရေး											
၃	ပွဲတော်များ											
၄	ကျန်းမာရေး											
၅	ဝင်စွဲ											
၆	ရွှေ့ပြောင်းရည်သာ											

ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့် ရေ ကျား (၁၀, ၂၀, ၃၀) ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသည့် ဦးကျော်ကော်
 ကျားစွမ်းရည်များ ဆွေးနွေးညွှန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း





















- စိုက်ပျိုးရေး:
 - ⇒ တစ်နှစ်စတင်ပျိုးစေ့ပေးခြင်း၊ တစ်နှစ်စတင်ပျိုးစေ့ပေးခြင်းကို
 လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကုသိုလ်ရေး:
 - ⇒ ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လများတွင် မိုးရွာပြီး ရေကြီး ရေညှိမှုများ
 ဖြစ်တတ်ပါသည်။
- ပွဲတော်များ:
 - ⇒ တနင်္ဂနွေ၊ ဝါခေါင်လ၊ တော်သမီးလ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တပို့တွဲလ၊
 တပေါင်းလများတွင် စုပွဲများ၊ ကျွေးမွေးမှုများနှင့် နှိုင်းရာခယပွဲများ
 ကျင်းပတတ်သည်။
- ကျန်းမာရေး:
 - ⇒ ကဆုန်လနှင့် နယုန်လများတွင် ရွှေ့ပြောင်းရေးများ၊ ကျန်းမာရေးများ
 ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးများမှာ ကုသိုလ်ရေးဖြင့် လုပ်ကိုင်
 နေကြသည်။
- ဝင်စွဲ:
 - ⇒ ကဆုန်လ၊ နယုန်လများတွင် သီးနှံရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်စွဲကောင်းသည်။
 တစ်ဆင့်ပျိုးစေ့ပေးခြင်း၊ ဖြားစွဲများမှာ ဝင်စွဲကောင်းကြသည်။
- ရွှေ့ပြောင်းရည်သာ:
 - ⇒ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း နည်းပါးသည်။ စာချိန်တွင် ရေကူးလုပ်ငန်းများကို
 စီစဉ် ရေများကို ဖြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကို
 စွဲလမ်းစွာ ဝင်စွဲ တိုးမြှင့်ပေးသည်။

ရေတွင်းကျင်းကျေးရွာ ပင်လူနှိမ်သုံးဘဝခြေငါး



- ပိုင်ရွေးရွေးသူ ကား (၈ ၅ ၂ ၆ ၇ ၉)
- ဒိုးဆောင်ရွေးရွေးသူ - ဒိုးကော်ဝင်း၊ နီသိတာကောင်
- ပင်လူနှိမ်သုံးဘဝခြေငါးနှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း
- ဒိုးဆောင်ရွေးရွေးသူနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများတွင် ကျေးသမီးများသည် ကျေးသားများထက် နှုတ်ဆောင်ရန်အားပေးသည်။
- ကပူပင်ကိုင်များသည် ရေစားပူပင်များအစရှိသည်တို့မှာ ကျေးသမီးများ ပိုမိုများစွာဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကျေးသားများက ပိုမိုကောင်းကောင်း ရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးသမီးများသည် ရွေးကောက်တက်လည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကြပြီး သွားစာ အစရှိရာတွင် ကျေးသားများထက်ပို၍ ပိုမိုများစွာပေးစားရောင်းချရပြီးတွေ့ရပါသည်။
- နိမ်တွင်းက ရေခဲကန်ရွေးရွေးသူ သားသမီးများ၏ ပညာရေးဆောင်ရွက်မှု ပေးရာတွင် ကျေးသမီးများ ပိုမိုကောင်းကောင်း ရောင်းချရပြီး ကျေးသားများမှာ ကျားသည် ရောင်းချရပါသည်။
- အပူပင်ကိုင်များတွင် ကျေးသူပိုင်ဆိုင်မှုရှိခြင်းကြောင့် ရောင်းချရပါသည်။

ရေတွင်းကျင်းကျေးရွာ ကျားစ ရေကုကုစုဆွဲဆွဲသစ်သစ်


ကျားစ ဖြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြုရထား			ကျင်းကုဖြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုရထား		
					
					
					
					
					

ပါထဲဆွေးနွေးသော ကျား - (က) ဦး၊ (ခ) ဗဟု ဦး၊ (င) ဆောင်ဆွေးနွေးသော နှစ်ဦးဦး

ကျား : စ ရေကုကုစုဆွဲဆွဲ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- => ကပ်ချုပ်စက်များကို ကျင်းသစ်များ၊ ကပ်ကပ်သုံးစွဲကြသည်။
- => ကျွဲ၊ နွား၊ ဂမယ်၊ ယာ၊ စောက်၊ ခြောင်၊ ယစ်ဆာများကို ကျင်းသစ်များ၊ ပိုမိုကပ်သုံးစွဲကြသည်ကိုတွေ့ရပြီး ကျင်းသစ်များ သုံးစွဲမှုများ နည်းသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- => ဂမယ်ထွက်စက်၊ ခြောင်ထွက်စက်၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ် ကပ်ကပ်သုံးစွဲမှုများကို ကျင်းသစ်များ၊ သာထိန်းချုပ်ပြီး စိမ်းချိန်စွဲမှု ပြုလုပ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
- => ကျင်းသစ်များ ကပ်ကပ် နှစ်ဦးဦးထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် စွဲတွင် ကျင်းသစ်များ လုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်မှုများ နည်းသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။
- => ကျင်းသစ်များသည် ကျင်းသစ်များ နည်းဆုံး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များ ပြုပြင်ကွပ်ကဲမှု စနစ်များ ပိုမိုလေးလံ၊ ကျင်းသစ်များ ပိုင်ဆိုင်မှု လိုက်နာပါသည်။
- => ကျင်းသစ်များ ပိုမိုကပ်သုံးစွဲမှုကို ကွပ်ကဲမှု ပိုမိုလေးလံ လိုက်နာပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ချစ်ခင်အားပေးခြင်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - (၅၁)၊ (၅၂)၊ (၅၃)

- ⇒ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးတင် ချစ်ခင်အားပေးမှုနှင့် ပူးတွဲပြီး တက်ရောက် ဆောင်ရွက် ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်
- ⇒ ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့များ၊ ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်
- ⇒ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်
- ⇒ ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့များ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးတွဲပြီး တက်ရောက် ဆောင်ရွက်သည်
- ⇒ မိသားစုတစ်ခုစီတွင် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့နှင့် ပူးတွဲပြီး တက်ရောက် ဆောင်ရွက်သည်
- ⇒ ပြည်သူ့အဖွဲ့များ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့များကို တက်ရောက် ဆောင်ရွက်သည်

...ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ဘာသာရေးအခက်အခဲ	၁	ပညာရေးအခက်အခဲ
၂	ပညာရေးအခက်အခဲ	၂	ဘာသာရေးအခက်အခဲ
၃	ဖွားမြင်မှုအခက်အခဲ	၃	ဖွားမြင်မှုအခက်အခဲ
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ		
၅		၅	

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဘာသာရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁	ပညာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၂	ပညာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂	ဘာသာရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး		လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး		

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - **ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်** ကျေးရွာ၊ **ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်** ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါးထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်မိကျိုး အထောက်အကူပြု နက်မတိတ်ပျားစာရင်း
ရေတွင်းကုန်းကျေးဇူး

၁၁) ကျေးဇူးတင်မိကျိုး အထောက်အကူပြု နက်မတိတ် - ဦးကျော်စောင့်

- ခေါ်နှုတ်ကြည်

၁၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်နက်မတိတ် - ဦးစောင့်ကျော်လင်း ၊ ဥက္ကဋ္ဌ/ခေါင်းဆောင်

- ခေါ်ချီနွယ်ဦး ၊ မှတ်တမ်းထိန်း

- ဦးဖြူဝင်း ၊ အဖွဲ့ဝင်

၁၃) စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်နက်မတိတ် - ခေါ်ထိတာစောင့် ၊ ဥက္ကဋ္ဌ/ခေါင်းဆောင်

- ဦးထွန်းတင် ၊ အဖွဲ့ဝင်

- ခေါ်စောင့်ဖြူ ၊ " "

၁၄) လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်နက်မတိတ် - ဦးသိန်းဦး ၊ ဥက္ကဋ္ဌ/ခေါင်းဆောင်

- ခေါ်ခိုင်ဖိုးဖြူ ၊ အဖွဲ့ဝင်

- ခေါ်သန်းဦး ၊ " "

၁၅) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ - ဦးခိုင်လင်း

- ခေါ်ခင်စာစို

၁၆) စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဦးကျော်စောင့်

- ခေါ်ပန်းဖြူ

၁၇) ကျေးဇူးတင်စာရင်းကိုင် - ဦးထိမောင်

စုစုပေါင်း - ကျား ၁၈ ၊ ဦး ၁၈ - ၁၈ ၊ ဦး

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) အသင်ကျောင်း			(၂) တုန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာမများ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာမများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးရာဇဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာမများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိုးသင်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသံသားဇွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ထွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိသေ့ပါ
 ဝိသေ့ပါ/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခန့်မှန်းပတ်ကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂၀ မိနစ် _____ နာရီ

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ထုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ထုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးမြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကျဆုံးခြင်းရှိပါသလား
 ဝဟိုပါ - ဝိ/ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ၂၀၂၅ ဝါ (၅၇) ၂၂၀၁၅

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----


ကျေးရွာမခေါင်းစောင်

အမည် ဦးလှဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခေါ်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကောင်းကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၄၂၈၀၉၄၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဇွန်ဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးဌာန	မြို့နယ် ဗဟိုဓာတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာတွင်းကျေး
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ၅၆ ---	၅၇	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၆၀
လူမျိုးစု (၂) --- ကချင် ---	၁	ဘာသာ (၂) ---	
လူမျိုးစု (၃) --- မြန်မာ ---	၂	ဘာသာ (၃) ---	
လူမျိုးစုရောအခြား		ဘာသာရော	
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ၅၆ ---	၁၈၉	၂၀၄
လူမျိုးစု (၂) --- ကချင် ---	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) --- မြန်မာ ---	၃	
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၇	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂၆	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	၂၆	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာတို့ ဆောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ခင်းလမ်း ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှူဒါန်းလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ ဗဟိုဦးစီးချုပ်

(၁) လူထုပဟိုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူထားသော ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ဗဟိုဦးစီးချုပ် ဖြစ်ပါသလား?
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤဗဟိုဦးစီးချုပ်ကို ဧည့်သည် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလား? နှစ် _____ / မသိပါ
 (၃) ဤဗဟိုဦးစီးချုပ်ကို ခြုံငုံ နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည် / မဖြစ်ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
 မြောက်သို့ ရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလှုပ် / လား / မော်တော်ဆိုင် / အခြား _____
 နိုဘယ်တွင် ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလှုပ် / လား / မော်တော်ဆိုင် / အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____ (ဧ. ကြ.)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူထားသော ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ဗဟိုဦးစီးချုပ်အဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းထပ်မံမှုမှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 (၁) _____
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦး ဓာတုဗေဒ ကျောက် လက်မှတ်
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၁၆
 လူထုပဟိုဦးစီးဌာန အမည် ဦး ဓာတုဗေဒ လက်မှတ်
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၁၆



လူထုစည်းရုံးစီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျောင်းကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်နံပါတ် ၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျောင်းကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်နှင့်မြို့နယ်အကျယ် ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

၀၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ဘာသာ(စု)	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - လှိုင်	၆၁	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၁
လူမျိုးစု (၂) - မိမိ	၂	ဘာသာ(၂) - မိမိ	
လူမျိုးစု (၃) - မိမိ		ဘာသာ(၃) - မိမိ	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၇		
စစ်သေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၇	၁၄၈
လူမျိုးစု (၁) - လှိုင်	၂၂၄	၁၄၆
လူမျိုးစု (၂) - မိမိ	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) - မိမိ	၂	၀
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၀	၃

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျွန်းဟာရ	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ခွေ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးလောင်းကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စန္ဒာထွေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာမှာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဇွာထွေ

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) မာစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဗူး၊ မောက ကျေးရွာအုပ်စု ဇေတုင်းကျွန်း ကျေးရွာ ဇေတုင်းကျွန်း

စီမံကိန်းဘောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၁၆	၃၀.၁၂.၁၆	၁၄	၂၈	၄၂	၄၂ ၅၆၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	၂၄	၅၂	၆၀	၅၅ ၅၆၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၅.၁.၁၇	၉	၆	၁၅	၅၆ ၁၄ ၆၈၀ ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၁၃	၅၁	၆၃	၆၄ ၅၆၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၃.၂၀၁၇	၃.၃.၂၀၁၇	၁၅	၄၈	၆၃	၅၆ ၆၄

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်ရုံး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စုတင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှတ်စား(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဇော်ဇော် ကျေးရွာ ကျေးရွာ မြို့နယ်

စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.2.16	17.2.16	13	40	53	53 ၂၅၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19.2.16	20.2.16	23	39	54	၆၀/၂ ၅၅၆/၈၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.3.1၆	၆.3.1၆	11	11	၂၂	၂၂ ၅၆၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			၂၀	၂၇	၄၄	၅၇
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.6.16	1.6.16	၂၂	၂၀	၄၂	၄၇ ၅၆၆ ၈၈



လူထုဝန်ထမ်းစစ်တန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အစဉ်-၃ ၉.၆.၂၀၁၅

၆.၂။ ငယ်သူ့အဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁-၆-၁၆	၁-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၂	၄၂	၅၆၁
၆.၃။ တက္ကသိုလ်တန်းကျင့်ကျင့် လူ့ဘဝအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁-၆-၁၆	၁-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၉	၄၂	၅၆၁
၆.၄။ မြန်/ထိန်းအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁-၆-၁၆	၁-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၉	၄၂	၅၆၁
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစဉ်အစား	၃၀-၆-၁၆	၃၀-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၉	၄၂	၅၆၁
၇.၀။ အစည်းအဝေး ဝယ်ယူခြင်း	၃၀-၆-၁၆	၃၀-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၉	၄၂	၅၆၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဖုတ်ယူခြင်း	၃၀-၆-၁၆	၃၀-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၉	၄၂	၅၆၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း	၃၀-၆-၁၆	၃၀-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၉	၄၂	၅၆၁
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉-၆-၁၆	၁၉-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၉	၄၂	၅၆၁
၉. လူထုဝန်ထမ်းစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၃၀-၆-၁၆	၃၀-၆-၁၆	၃၉	၃၀	၁၉	၄၉	၄၂	၅၆၁



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပုံစံကီဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဝဇီရီ ခန္ဓာ ကော့

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည့်နှယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း မြို့နယ် ဗဟိုဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၄.၁၀.၁၇	၀၄.၁၀.၁၇	၁၆	၁၇	၅၃	၅၆ - ၅၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၀၅.၁၀.၁၇	၀၆.၁၀.၁၇	၁၆	၁၈	၅၄	၅၆ - ၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၁၇	၂၂.၁၀.၁၇	၁၃	၇	၂၀	၅၆ - ၂၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း						
၆။ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						



လူထုဝန်ထမ်း စိစစ်ရေး

<p>စေ့အင်္ဂါအစဉ် စေ့စွဲခြင်း</p> <p>၆.၂ ယယ်လူစေ့အင်္ဂါအစဉ် စေ့စွဲခြင်း</p>								
<p>၆.၃ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ လူ့ဘဝရေးစဉ်စေ့စွဲခြင်း</p>								
<p>၆.၄ ပြင်/ထိန်းအင်္ဂါအစဉ် စေ့စွဲခြင်း</p>								
<p>၇။ စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု အောင်ကြည့် အစည်းအဝေး</p>								
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ယာယီအကြိမ်</p>								
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအကြိမ်</p>								
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>								
<p>၈။ စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>								
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>								

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေးပြီးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
တော်မဟုတ်ဘဲ လူထုစည်းရုံးရေးများအတွက်အညီဖြစ် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအပ်အစဉ်များလူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ပန်ထမ်း အမည် **ရွှေမြင့်ကျေးရွာ**
နေ့စွဲ **19. ၇. 2016** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ဗဟိုအောက်ဖွဲ့စည်းမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု**၊ ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ **ကျေးရွာ**။

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစာရွေးစုံခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးထုတ်ဝေရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကျခက်စွာ
၂	ပညာရေး ကျခက်စွာ	၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ
၃	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၃	ပညာရေး ကျခက်စွာ
၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ
၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၁	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ
၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ
၃	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၃	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ
၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၄	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ
၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ	၅	ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ

၀. ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ (လူထုတိုက်ရိုက်ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းအတွက် အဆိုပြုထား အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုတိုက်ရိုက် ဝန်ထမ်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့ခြား တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတိုက်ရိုက်ဝန်ထမ်းအတွက် အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ငှက်စားခြင်း	ကျား + ၅	ရွာရွာ တံတား၊ ခြံ၊ ဖြူခြင်း +	၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၂ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား + ၅	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၃ စိမ်းစမ်း ရေ သွယ်ယူခြင်း	ကျား	စိမ်း စမ်း ရေ သွယ်ယူ +	၅၀၀၀၀၀၀	၃၅၀
၄ ရေတွင်း ဖြူခြင်း	ကျား	ရေတွင်း ဖြူခြင်း	၁၀၀၀၀၀၀	၃၅၀
၅ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	စာသား စား ဆို. စာကြည့်တိုက်	၅၀၀၀၀၀၀	၃၅၀
၆ ဆေးရုံ ဆောက်	ကျား	ဆေးရုံ ဆောက်	၅၀၀၀၀၀၀	၃၀၀

၇. စာအုပ်ကျွေးခြင်း ဖြူခြင်း ကျား + ၅
 ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အဖွဲ့ ဦးစီးချုပ် ဦးစိုးမင်းထွန်း ၁၉.၉.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမုန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေ ဓမ္မာထွေး
 နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ကြီး: _____ မြို့နယ်ဗိုလ်မှူး/ ကျေးရွာအုပ်စု ရေတွင်းကျွန်း ကျေးရွာ ရေတွင်းကျွန်း
 ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေးကခက်ကခဲ	၁	ရေကခက်ကခဲ
၂	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ကခဲ	၂	ပျပ်ခစ်ဖိုးကခက်ကခဲ
၃	ကျေးရွာအခြေခံစီမံကိန်းကခက်ကခဲ	၃	ကျွန်းမာကျေးရွာအခြေခံ
၄	ရေကခက်ကခဲ	၄	ပညာရေးကခက်ကခဲ
၅	ကျွန်းမာကျေးရွာအခြေခံ	၅	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ကခဲ

၆။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	၁	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်
၂	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်	၂	လမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၃	ကျေးရွာအခြေခံစီမံကိန်းများစုစည်းရန်	၃	ကျွန်းမာကျေးရွာအခြေခံဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	ရေလျှော့ကန်မြှင့်တင်ရန်	၄	
၅	ပျက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်	၅	

၇။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မျက်နှာကျက်ကျေးရွာအခြေခံစီမံကိန်း	က + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၃၄၉ ဦး
၂	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	က + မ	၃၅၀၀၀၀၀	၃၄၉ ဦး
၃	ပျက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	က	၂၅၀၀၀၀၀	၃၄၉ ဦး
၄	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ	၂၀၀၀၀၀၀	၃၄၉ ဦး
၅	ပိတ်ခမ်းရေသွယ်တူးခြင်း	က	၆၀၀၀၀၀၀	၃၄၉ ဦး

၈။


၆။	စိုက်ပျိုးရေးကခက်ကခဲ		
၇။	ပျပ်ခစ်ဖိုးကခက်ကခဲ		

C/E a

ထူး လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားအဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အာရှ ၂၆ မိုးရွာရေစက်ခြင်း	၆	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုဧကန်စိတ်မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအောင် လက်မှတ်  ၀၄.၅.၂၀၂၃

ဒေါ်အေးအောင်





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လက်ထောက်ချုပ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စန္ဒာတွေး**
 နေ့စွဲ **16.10.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း: **ဦးနော်မိုး** မြို့နယ်ဦးစားပေးကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ ရေတွင်းကျေး**
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးရှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ်အတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဟောကသုံး ရေ စာခက်စာခဲ	၀ ပညာရေးစာခက်စာခဲ
၂ ပညာရေး စာခက်စာခဲ	၂ ရေစာခက်စာခဲ
၃ မီး စာခက်စာခဲ	၃ မီး စာခက်စာခဲ
၄ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးစာခက်စာခဲ	၄
၅	၅

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ လာကသုံး ရေ ဖူလုံခြုံရရှိရန်	၀ ပညာရေးစာခဲ ဖြေဖာလာစေရန်
၂ ပညာရေး စာခဲ ဖြေဖာလာစေရန်	၂ လာကသုံး ရေ ဖူလုံခြုံရရှိရန်
၃ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	၃ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်
၄ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်	၄
၅	၅

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	စာ.မကဒ်စဉ်းရိုးဖြူဖြူခြင်း	က + မ	၁၃၀၀၀၀၀၀	၃၇၅ ဦး
၂	စိမ့်စမ်းရေ သွယ်တန်းခြင်း	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၇၅ ဦး
၃	ကျောင်း ရေ ဖွင့် တွေ့ချက်ခြင်း	က + မ	၃၀၀၀၀၀၀	၃၇၅ ဦး
၄	ဆိုင်ရာမီး တပ် ဆင် ခြင်း	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၃၇၅ ဦး
၅				


ပေး လုပ်ထမ်းကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘဏ်-တော်ကြီး ကျေးဇူး	ဗ	အခြား
၂	ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲရေး		"
၃	အောက်ကျ		
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးတင်အတွက်အကျိုးတော်စိတ်မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဦးစန်းစန်း လက်မှတ် [Signature] ၁၃.၉.၂၀၁၉.၁၀.၂၀.၂၀၁၉
ဒေါ်ဦးစန်းစန်း [Signature] ၁၃.၉.၂၀၁၉.၁၀.၂၀.၂၀၁၉.

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ခိုက်ပျိုးရော၊ ဆွေးဖြူရောနှင့် ဆည်ကြောင်းဝိုကြီးဖြာ

ကျေးဇာတိစေတနာဖြင့် ပြုစုပေးတတ်ရော ဦးစီးဖြာ

ပျူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ဗဟိုဇာတိ ဖြူနယ်

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာ " " ရေတွင်းကျင်း

ကျေးရွာအုပ်စု " " ရေတွင်းကျင်း

အစည်းအဝေး ဖြူလုပ်သည်နေရာ " " ကျေးရွာအုပ်စု

ရေခွံ " " ၀၄.၀၀.၂၀၀၇

အကြောင်းအရာ " " တတိယနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြူလုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ၂၀၅ ဘဦး၊ မ ၂၇၂ ဘဦး

ဆွေးနွေးချက် ၂၁၁

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ပျူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများက မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကြားဖြတ်ပြီး ဆွေးနွေးချက်များကို စီမံကိန်းနှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ကျား - ၈ ရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ကျား ၂၁၁၊ မ ၂၇၂ တွင် ပျူထုဗဟို ပြုစုပေးတတ်ရော ဦးစီးဖြာ နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံများ ကျား - ၈ ရေးရာ နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ကျား ၂၁၁၊ မ ၂၇၂ တွင် ပျူထုဗဟို ပြုစုပေးတတ်ရော ဦးစီးဖြာ

ပါဝင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြစ်ကြွေးသော ဆွေးနွေး
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအဖြစ်တွင် ကျေးဇူးတော်တော်ထမ်းလျက်ရှိသူ
စဉ်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးဇူးတော်တော်ထမ်းလျက်ရှိသူ
လျှို့ဝှက်မဲဆေးစနစ်ဖြင့် တော်တော်ထမ်း (က-၁၁၊ ၈-၁) ကို ရွေးချယ်ရန်
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးတော်ထမ်း ဝိမံကိန်းမှ စဉ်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည်၊ နောက်ပိုင်းတွင်
လျက်ရှိသူစဉ်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည်၊ နည်းလမ်းများကို လျက်ရှိသူစဉ်းပုံလုပ်ဆောင်ရန်
ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းကို စွဲနှင့် ပါဝင်သက်ရှိ တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူး
လုပ်မှု အဖွဲ့အစည်းလုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် ကျေးဇူးတော်ထမ်းဖြင့် တွင် မိတ်ဆက်
ဆွေးနွေးပြောကြား ဆိုတော်မူသူများကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး
တော်တော်ထမ်း (က-၁၊ ၈-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးဇူးတော်ထမ်း
လျှို့ဝှက်မဲဆေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လူမှု
အဖွဲ့အစည်း (PRA) အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ထူးခြားခြင်းများ
အဖွဲ့ဝင်များ ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အထက်ဖွဲ့စည်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို
ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁) ကျေးဇူးတော်ထမ်း/တော်ထမ်းအားလုံး ဝိမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရဲပုံစံကို ကျေးဇူးတော်ထမ်း

အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးဇူးတင်စာတိုက်ထမ်း (၂) ဘဦးအား ဗဟိုဌာနမှလွှဲပြောင်းပေးစေရန် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၃) ရွေးချယ်ခံရလာ စေတနာတိုက်ထမ်းမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်သောအခိုင်ကြောင့် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၄) ဆိုဗျာန် တက်ရောက်လာစေရန် ကျေးဇူးပြုဆုတ်ခွင့် ပေးပေးရန် စစ်ဆေး

(PRA) အစဉ်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ ဓွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

လျာထုဖတ်ပြုစီမံကိန်း

မင်းဆောက် မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာ - - ရေတွင်းကျင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - - ရေတွင်းကျင်း

အစည်းအဝေးမြူလုပ်ဆောင်ရေးဌာန - - ကျေးရွာအုပ်စု

ရေ-၅ " " ၁၆.၀၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ - - တတိယနှစ် စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားဆေးလုပ်ငန်း၊ ဓွေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် ကျေးရွာစီမံ ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဓွေး ဥပဒေကြမ်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ - - ကျေးရွာအစည်း (၅၅)၊ ကျေးရွာ အုပ်စု (၃၇)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း (၁၁) ဦး၊ အဖွဲ့အစည်း (၁၁) ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု အား အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကား၊ စီးခြားခွဲ၏ လျာထုဆင်းစစ်ခြင်း (PRA) အစဉ်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထို့နောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အဖွဲ့အစည်း / အဖွဲ့ များ၏ နောက် (၅၅) နှစ် မျောက်ဖွင့်ချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ကြ ပြောဆို ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လျာထုဖတ်ပြုစီမံကိန်း၏

အကျိုးထင်စောလုပ်ငန်းများ ဌာန အကျိုးမဝင်စောလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေပြု
 ကျေးဇူး ဖွဲ့ပြီး ရေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်ဖွတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည့်
 လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးဇူးအတွက် စီမံကိန်း၊ နထောက်အကူ
 ပြုကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ဌာနပြုသည့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင်
 တက်ရောက်လာစော ကျေးဇူးလျှောက်အား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရား
 များအကြောင်း ဖြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား ၂၀၁၅၊ ၆၂၀
 ၅၊ ၁၁၅၅ ရေးစာရေးကျား ၂၀၁၅၊ ၁၀၂၅ ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား ၂၀၁၅၊
 ၆၂၀ ၅၊ ၅၊ စောဇွဲကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား ၂၀၁၅၊ ၅၊
 ၆၂၀ ၅၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား ၂၀၁၅၊ ၆၂၀ ၅၊
 စေတနာ့ပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံကျား ၂၀၁၅၊ ၆၂၀ ၅ စို့ကို
 ရပ်ရွာလျှောက်လုံး ကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲဆေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း
 ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးဇူးလျှောက် ဌာနလုပ်ငန်း ပြုစီမံကိန်းတွင် ဥပဒေထားစော စောရန်
 ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာညွှန်ကြားမှု ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့် ကော်မတီဝင်များ ဌာ
 ကျေးဇူးအတွက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူ ကြပါသည်။
 ထို့အပြင် လျှောက်လုပ်ပြီးစီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရန်
 စောရန်၊ ရှောင်ရန် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ကြပါသည်။

ကလေးစာအုပ် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြန့်ချိပေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား ကျေးဇူးပြု၍ အထောက်အကူပြု ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ကော်မတီတွင် ထားရှိပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	စိစစ်ခန်း၊ ရေအဖွဲ့အစည်း၊ ဇွဲ	အများ / ဝ/19	မူရင်းပေးပို့သူ စီမံကိန်း	
	၂	ကျောင်း၊ ရေအဖွဲ့၊ တူး	အများ / ဝ/19	.	
	၃	ပေါ်ဇွဲ	အများ □ ဝ/.....	.	
	၄		အများ □ ဝ/.....		
	၅		အများ □ ဝ/.....		
အထက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၀		အများ □ ဝ/.....		
	၂		အများ □ ဝ/.....		
	၃		အများ အများ/.....		
	၄		□ ဝ အများ/.....		
	၅		□ ဝ အများ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀		□ ဝ အများ/.....		
	၂		□ ဝ အများ/.....		
	၃		□ ဝ အများ/.....		
	၄		□ ဝ အများ/.....		
	၅		□ ဝ အများ/.....		
ပညာရေး	၀	ဂ.စ.က ကျောင်း၊ ဖြန့်ချိ	အများ အများ/19	.	ဝဠာကျေး
	၂	ဦးဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ	□ ဝ အများ/.....	.	
	၃		□ ဝ အများ/.....		
	၄		□ ဝ အများ/.....		
	၅		□ ဝ အများ/.....		
အခြား	၀	အစိုးရ၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း	အများ အများ/20	.	ကျေးလက်ဌာန
	၂	ရေစင်တစ်ဆောင်အဖွဲ့	□ ဝ အများ/20	.	
	၃	အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု	အများ အများ/.....	.	
	၄		□ ဝ အများ/.....		
	၅		□ ဝ အများ/.....		

