

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
**National Community Driven Development Project  
(NCDDP)**




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
**Village Development Plan (VDP)**  
ရန်ကင်းကျေးရွာ၊ ဝါလောဝါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

1	MMR1304008001	ပါလောပါကယ်	ကန့်တန်
2	MMR1304008002	ပါလောပါကယ်	ဘုရားဖြူ
3	MMR1304008003	ပါလောပါကယ်	အောင်သုခ
4	MMR1304008004	ပါလောပါကယ်	အောင်ဇေယျ
5	MMR1304008005	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံဆစ် (မ)
6	MMR1304008006	ပါလောပါကယ်	မင်္ဂလာ
7	MMR1304008007	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (မ)
8	MMR1304008008	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (တ)
9	MMR1304008009	ပါလောပါကယ်	နောင်က(ဝကု)ဖား
10	MMR1304008010	ပါလောပါကယ်	ပုံးလောင်း(လော)
11	MMR1304008011	ပါလောပါကယ်	တောင်တီး
12	MMR1304008012	ပါလောပါကယ်	နောင်ဆံဗတ်
13	MMR1304008013	ပါလောပါကယ်	ခိုရဲ(ဝိုင်း)
14	MMR1304008014	ပါလောပါကယ်	ဇောတိက
15	MMR1304008015	ပါလောပါကယ်	နောဠုဒ္ဒါ(ဘုဒ္ဒါ)
16	MMR1304008016	ပါလောပါကယ်	တံတားဦး
17	MMR1304008017	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး(မ)
18	MMR1304008018	ပါလောပါကယ်	ညောင်ပင်သာ
19	MMR1304008019	ပါလောပါကယ်	သီရိ
20	MMR1304008020	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (တ)
21	MMR1304008021	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (တ)
22	MMR1304008022	ပါလောပါကယ်	ရန်ကင်း
23	MMR1304008023	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (ရ)
24	MMR1304008024	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ်(န)
25	MMR1304008025	ပါလောပါကယ်	ဘန်း(ဘန်)ကန်
26	MMR1304008026	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (ရ)
27	MMR1304008027	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (တ)
28	MMR1304008028	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (မ)
29	MMR1304008029	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ(ရ)
30	MMR1304008030	ပါလောပါကယ်	စံကား
31	MMR1304008031	ပါလောပါကယ်	ခြောက်လောင်း
32	MMR1304008032	ပါလောပါကယ်	ဟိုဟွေး
33	MMR1304008033	ပါလောပါကယ်	ဘုရားကျိန်း
34	MMR1304008034	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ(န)(ခေါ)
35	MMR1304008035	ပါလောပါကယ်	ပုံဆွေပင်
36	MMR1304008036	ပါလောပါကယ်	ဝါးခရာ
37	MMR1304008037	ပါလောပါကယ်	ထီအုံးချန်(လန့်)
38	MMR1304008038	ပါလောပါကယ်	ကျောင်းချယ်(န)
39	MMR1304008039	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (မ)

40	MMR1304008040	ပါလောပါကယ်	လုံးထိန်(တိုင်)
41	MMR1304008041	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံ(ဆန်)ဆစ်(န)
42	MMR1304008042	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံ(ဆန်)ဆစ်(ရ)
43	MMR1304008043	ပါလောပါကယ်	တိကလိုင်
44	MMR1304008044	ပါလောပါကယ်	ပင်စုံ(မ)
45	MMR1304008045	ပါလောပါကယ်	နမ့်ဟူး
46	MMR1304008046	ပါလောပါကယ်	လိုက်ပေး(မ)
47	MMR1304008047	ပါလောပါကယ်	ညိုမှူး
48	MMR1304008048	ပါလောပါကယ်	ကုံလော
49	MMR1304008049	ပါလောပါကယ်	ကုံကော်
50	MMR1304008050	ပါလောပါကယ်	ဟိုနောင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ရန်ကင်းကျေးရွာသမိုင်းနှင့်အခြေခံအကျဉ်းချုပ်

- ၁။ ကျေးရွာတည်နေရာ - ဆီဆိုင်မြို့နယ်၏ အလယ် တွင်တည်ရှိပါသည်။
- ၂။ ကျေးရွာတည်ရက်စွဲ - မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၂၂)ခု ပြာသိုလဆန်း (၈)ရက်နေ့တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
- ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ - ပအိုဝ်းလူမျိုး/ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အများအားဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။  
ရွာတည်စက အိမ်(၇)အိမ်သာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ရွာစတင်တည်ထောင်သူမှာ သူကြီးဦးကျောင်းမိုး ဆိုသူဖြစ်ပြီး ဘုရားဖြူရွာမှ ခွဲထွက်တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ယခင်ရွာ၏ အမည်မှာ (ဒုံမောက်ကလန်) ဟု ခေါ်သည်။မြန်မာလို ပိန္နဲရွာ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။(၁၃၅၅)ခုနှစ်တွင် (ဒုံမောက်ကလန်)ဟု ခေါ်ရာမှ (ရန်ကင်းရပ်ကွက်)ဟု အမည်သစ်ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းလာခဲ့ပါသည်။ရန်ကင်းကျေးရွာသည် ဆိုက်ခေါင်စံပြ ကျေးရွာ၏ (၁၀)ရပ်ကွက်တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ယခုလက်ရှိ အိမ်ခြေစုစုပေါင်းမှာ (၈၆)လုံး ရှိပြီး အရှေ့ဖက်တွင် တောင်ကြီး-ဆီဆိုင် သွားလမ်းမကြီး ၊ အနောက်ဖက်တွင် ဘုရားဖြူရပ်ကွက်၊ တောင်ဖက်တွင် သီရိရပ်ကွက်၊ မြောက်ဖက်တွင် မင်္ဂလာရပ်ကွက်တို့ အသီးသီးရှိသည်။  
အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။အချို့မှာတောင်ယာ အငှားလိုက်ခြင်း၊ လက်သမား၊ပန်းရံလုပ်ခြင်း ၊အချို့မှာ ဆိုက်ခေါင်ဈေးထဲတွင် ဈေးရောင်းခြင်း၊ အိမ်ဆိုင် ရောင်းခြင်း စသည်ဖြင့် အသက်မွေးမှုပြုကြသည်။  
ပညာရေးအတွက် ဆိုက်ခေါင် အ.ထ.က ကျောင်းကို အားထားကြသည်။  
ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုက်ခေါင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးခန်း နှင့် ယခုအခါ ဆိုက်ခေါင်ဆေးရုံ တို့ကို အားထားကြပါသည်။

ပါလောပါကယ်အုပ်စု၊ရန်ကင်းကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်	၁၂.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၉	၅၄	၁၀၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၁၂.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၉	၅၄	၁၀၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်း များအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၉	၅၄	၁၀၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်	၁၂.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၉	၅၄	၁၀၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ရေရရှိမှုရွာသားများ အားလပ်ချိန်များ ရာသီ ဥတုစသည့် အကြောင်းအရာများကို အဓိက ဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၂.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၉	၅၄	၁၀၃	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	တင်းပုံစံ	၁၂.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၉	၅၄	၁၀၃	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းN.G.Oအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၁၃.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၅၈	၉၇	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ပညာရေးစသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၁၃.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၅၈	၉၇	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနောင်(၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများကင်းတို့ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၃.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၅၈	၉၇	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၁၃.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၅၈	၉၇	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းခွဲ များကိုမဲပေးရွေးချယ်

ပါလောဝါကယ်အုပ်စု၊ရန်ကင်းကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်


ပါလောပါကယ်လျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကင်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အထက်က အဆင့်တို့ကို အိမ်၊ ဆိုလာ (မျိုးအား)၊ ကား၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ မြို့၊ ရွာ၊ မြို့နယ်၊ ရွာ (အိမ်အိုင်)	၁၀	၁၄ %
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တစ်ထပ်တိုက်၊ အိမ်အိုင် ဖွင့်၊ ဆိုလာ (စာရောင်)၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	၂၀	၂၈ %
နွမ်းပါးသူ	အိမ်မရှိ၊ ထရပ်ကာ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ပါးအိမ်	၄၄	၅၈ %
စုစုပေါင်း		၇၄	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား သုံးသပ်ချက်  
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ကျေးရွာအနေဖြင့် အုတ် ၂ထပ်တိုက်အိမ်၊ ယိုးဒယားဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် (အိမ်ဆိုင်)ရှိသူများကို ချမ်းသာအဆင့်သတ်မှတ်သည်။
- ❖ အလယ်အလတ်(အဆင်ပြေသူများ)ကို ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တစ်ထပ်တိုက်၊ အိမ်ဆိုင်ဖွင့်၊ ဆိုင်ကယ် ရှိ၊ တောင်ယာမြို့ အနည်းငယ်ရှိသူများကို အလယ်အလတ်အဆင့် ဟုသတ်မှတ်။
- ❖ နွမ်းပါးသူများအဖြစ် အိမ်မရှိ(အိမ်ငှားနေ)၊ ထရပ်ကာအိမ်များဖြင့်နေထိုင်သူ၊ လက်လုပ်လက်စား သမားများကို ဝမ်းစာအတွက်ခက်ခဲသူများ ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
- ❖ ရွာအနေနှင့် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၇၄)အိမ်ရှိရာ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၄၄)စုရှိသဖြင့် နွမ်းပါး သူများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- ❖ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများတင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံထား စဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲ နိုင်ပြီး အလုပ်အကိုင်များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင် ပါသည်။ လုပ်အားခဝင်ငွေရရှိလာခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေ လာမည်ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြ ဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ရွာ၏ ဧရိယာအတွင်းတွင် ရှိသောအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားအနေဖြင့် ဘောလုံးကွင်း၊ ဆွမ်းစားကျောင်းကို အသုံးပြုသည်ကိုတွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးအနေဖြင့် ဆရာမအိမ်(ပန်ထမ်းအိမ်ရာ) ကို အသုံးပြုသည်။နတ်စင်၊အင်္ဂါစီ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊သစ်ပင်၊ စေတီတို့ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အတူ သုံးစွဲသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ❖ ထိန်းချုပ်မှုများအနေဖြင့် ပန်ထမ်းအိမ်ယာ(ဆရာမအိမ်)ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အတူတူ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီး ဘောလုံးကွင်း၊ဆွမ်းစားကျောင်း၊နတ်စင်၊အင်္ဂါစီ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သစ်ပင်၊စေတီ)တို့ကို အမျိုးသားများကသာ ပြုပြင်ထိန်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သီးသန့် ပြုပြင်ထိန်းချုပ်သည်ကို မရှိပါ။ မတွေ့ရပါ။
- ❖ ရိုးရာအစဉ်လာနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုပေရာကိစ္စများခြင်းကြောင့် သုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများက လက်တွဲခေါ်ပြီး အမျိုးသမီးများကလဲမိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ အထူးလိုအပ်သည်။အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန် ကျား/မရေးရာ ကကူကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကင်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်												
အကြောင်းအရာ	တိုင်း	ကလေး	နယ်	ဝါဒ	ဝါဒ	ဘာသာ	အိတ်	အိတ်	အိတ်	အိတ်	အိတ်	အိတ်
ရာသီဥတု	ပူ	ပူ	မိုး	စို	မိုး	ပူ/အေး	အေး/ပူ	အေး	အေး	အေး	အေး	ပူ
စိုက်ပျိုးရေး	မြေပြင်	ဖျိုးလ	ယာယ(စိုက်ပျိုးရေး) ဖြင့်	မြေပြင် (အကျ)	အိတ်(စိုက်ပျိုးရေး) ဖြင့်	အိတ်(အကျ)	အိတ်(အကျ)	ဖျိုးလ	ပေါင်း (အကျ)	ပေါင်း (အကျ)	အိတ်(အကျ)	အိတ်(အကျ)
ဝင်ငွေ	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား	နေ့စား
လျှော့နည်းစား	ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းဗိုက်၊ ဝမ်းဗိုက်	ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းဗိုက်၊ ဝမ်းဗိုက်	ပျားနာ	-	-	ပျားနာ	ပျားနာ	-	ပျားနာ	ပျားနာ	-	-
သာသာတေး	ပေးပျင်း၊ ဝိုက်	ပေးပျင်း၊ ဝိုက်	ပေးပျင်း၊ ဝိုက်	-	-	ပေးပျင်း၊ ဝိုက်	-	-	-	-	-	ပေးပျင်း၊ ဝိုက်
သောက်သုံးစေခြင်း	ရွာပေါ်	ရွာပေါ်	ရွာပေါ်	အသင့်	အသင့်	အသင့်	အသင့်	အသင့်	ရွာပေါ်	ရွာပေါ်	ရွာပေါ်	ရွာပေါ်
အသုံးပြုမှု	-	ကောင်းယာ	ကောင်းယာ	ကောင်းယာ	ကောင်းယာ	ကောင်းယာ	-	ကောင်းယာ	ကောင်းယာ	ကောင်းယာ	ကောင်းယာ	-

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရာသီဥတုမျှတပြီး တန်ခူးမိုးနှင့်အတူ မိုးရာသီတွင် စပင်တတ်
- လက်လုပ်လက်စားများ၍ ဝင်ငွေညီမျှမှုမရှိ စိုက်ပျိုးသမားများအတွက် သီးနှံပေါ်ချိန်တွင်သာ ဝင်ငွေရှိတတ်သည်။
- ရာသီအလိုက် ရာသီသီးနှံများကို ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပေါင်းရှင်းရင်း၊ ရိတ်သိမ်း
- နွေရာသီများတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေးများနှင့် မိုးတွင်းတွင် ဖျားနာတတ်၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် နှာစီးချောင်းဆိုး ဖြစ်တတ်သည်။
- တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် တန်ခူးမိုးနှင့်အတူ လေပြင်းများတိုက်ခတ်တတ်သည်။
- ရွာ၏လူဦးရေအိမ်ခြေနှင့် အင်အားစွမ်းအင်အားရှိမှုတို့ကြောင့် သောက်သုံးရေ အသင့်တင့်သာရှိ
- စိုက်ပျိုးချိန်များနှင့် ခြောက်သွေ့ရာသီတို့တွင် လုပ်ငန်းအလိုက် နေ့စားများလိုက်၍ ပွဲတော်ရာသီများတွင် တစ်လလုံး နားတတ်ပါသည်။


\* ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိသောက်သုံးရေ ခက်ခဲသဘာဝဘေးများလည်းကျတတ်၊ တောင်ပေါ်ဒေသ၏ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရာသီဥတုကြောင့် တန်ခူးမိုးနှင့်အတူ မိုးဦးစေတတ်သည်ကို တွေ့ရှိရ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပါလောပါကယ်အုပ်စု၊ ရန်ကင်းကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- ❖ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းအိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားထက်အမျိုးသမီးသာ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြသည် ကိုတွေ့ရသည်။
- ❖ ပညာရေး၊ လူမှုရေးများတွင်လည်း အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများ အိမ်တွင်းတွင်သာရှိ သောကြောင့် ပိုမိုလုပ်ဆောင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ❖ ဦးဆောင်နိုင်မှုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ စီးပွားရေး၊ အဖွဲ့အစည်းကော်မတီ တို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုဦးဆောင်သည်။
- \* ကျားမကကူကို အလေးထားဆွေးနွေးသုံးသပ်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အတွေးအခေါ်များကို လက်ခံစဉ်းစားသုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပြီး အိမ်တွင်းတွင် အချိန်မကုန်စေရန် အချိန်ညှိရန်နှင့် အိမ်တွင်းတွင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သကဲ့သို့ လူပုံအလယ်တွင်လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့် ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ရွာတွင်းတွင် အဓိကအားဖြင့် ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီး ရပ်ရေးရွာရေးလုပ်ဆောင်လွယ်ကူစေရန် လူငယ်အဖွဲ့များသာရှိသည်။
- ❖ ရွာတွင်းတွင် တိုင်းရင်းဆေးအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့များသည် သီးသန့်ရှိနေသည်။
- ❖ များသောအားဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးများ နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိပြီး၊ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များအတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းဆေးအဖွဲ့များနှင့်လည်း လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများရှိသည်။
- \* ကျေးရွာငယ်ခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပညာတတ်မှု နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အကယ်၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့သော် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန် ချိတ်ဆက်တတ်ရန်။

ပါလောပါကယ်အုပ်စုရန်ကင်းကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/ စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေခက်ခဲခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်း အခက်ခဲရှိ
- တံတား(၃)စင်း အခက်ခဲရှိ
- ကလေးသူငယ်များပညာသင်ကြားရေး အခက်ခဲရှိ(မူကြိုကျောင်း)
- မသန်စွမ်းသူ ဖိုးဖွားများအတွက် စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲရှိ
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းနှီးအခက်ခဲရှိ
- စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ရန် အတွက် အခက်ခဲရှိ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေရှားပါးမှုကြောင့် လျှော်ဖွပ်ဆေးကြောမှုများခက်ခဲခြင်း
- မူကြိုကျောင်း ပေးလွန်း၍ အကြိုအပို့ခက်ခဲခြင်း
- နွမ်းပါးမိသားစုများ ၂၄ နာရီမီးလင်းရေး ရရှိမှုမရှိ၊ ယူဖို့ခက်ခဲခြင်း
- ရပ်ရွာအတွင်း လမ်းချော်/ဆိုး၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ရပ်ရေးရွာရေး စုဝေးဆွေးနွေးခြင်း၊အလှူအတန်းကိစ္စများ ကျင်းပရန် နေရာခက်ခဲခြင်း
- မိဘများ စီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့် သားသမီးများ ပညာကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင်သင်ကြားနိုင်မှု မရှိခြင်း
- ရပ်ကွက်အတွင်း ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း
- ရပ်ရွာကိစ္စအပဝအတွက် သယ်ယူ/သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေစေရန်
- ရွာတွင်းလမ်း သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရန်
- ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် မြောင်းတံတား တည်ဆောက်ရန်
- မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ရန်
- မသန်စွမ်းသူတိုင်းအတွက် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးအထောက်အပံ့ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးထွက်နှုန်းစက်ယန္တရားများ ရရှိစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေချောမွေ့ရန်
- ကျေးရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုချောမွေ့ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးစရိတ် လုံလောက်စွာထောက်ပံ့ရန်
- ကျေးရွာမူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန်
- အမျိုးသမီးများသည် ယောက်ျားများကဲ့သို့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများရရှိရန်
- မွေရုံပန်း ကွန်ကရစ်ခင်းရန်
- ရေတိုင်ကီ ဆောက်လုပ်ရန်
- သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရန်



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေအမြင့်တင်ခြင်းနှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ရေစီးရေလာကောင်းစေရန် တံတားငယ်သုံးစင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ဘိုးဘွားများထောက်ပံ့မှု ရရှိစေခြင်း/မသန်စွမ်းသူများအတွက်ပါ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းနှီး ရရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ရန်အတွက် စက်ယန္တရားရရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေရရှိရန် အိမ်တိုင်ရာရောက်ပိုက်ဖြင့် သွယ်တန်းခြင်း
- ကျေးရွာတွင်း ကတ္တရာစေးများဖြင့် လမ်းခင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးစရိတ် လုံလောက်စွာ ရရှိခြင်း
- ကျေးရွာပိုင် မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးခြင်း
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အသိပညာပေးမှုများ ကျယ်ပြောစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း
- ဓမ္မရုံဝန်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း
- ကျေးရွာပိုင် ရေတိုင်ကီဆောက်လုပ်ခြင်း
- အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေး ပြည့်ဝစေခြင်း

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- (၁) - ရေအမြင့်တင်ခြင်းနှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (က+မ)
- (၂) - ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- (၃) - ကျေးရွာပိုင် မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- (၄) - စိုက်ပျိုးရေး အရင်းနှီးလုံလောက်စွာ ရရှိခြင်း (က+မ)
- (၅) - ရေစီးရေလာကောင်းစေရန်တံတားငယ်(၃)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က)
- (၆) - ဘိုးဘွားများ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ထောက်ပံ့မှုရရှိခြင်း (က)
- (၇) - စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ရန်အတွက် စက်ယန္တရားများရရှိခြင်း ( က )
- (၈) - ရွာလယ်ခန်းမ ဝန်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း ( မ )
- (၉) - အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေးအပြည့်အဝ ပေးခြင်း ( မ )
- (၁၀) - ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အသိပညာပေးမှုများ ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ( မ )

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ
၁	ရေအမြင့်တင်ခြင်းနှင့်ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	က+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၉၄
၂	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၉၄
၃	ရွာလယ်ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	မ	၁,၈၀၀,၀၀၀	၃၉၄
၄	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၆,၅၀၀,၀၀၀	၃၉၄
၅	တံတား(၃)စင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၄,၈၀၀,၀၀၀	၃၉၄

အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ
၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းနှီး	က+မ	---	---
၂	ဘိုးဘွားများ၊မသန်စွမ်းများအတွက် ထောက်ပံ့မှု ရရှိခြင်း	က+မ	---	---
၃	စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ရန် စက်ယန္တရား	မ	---	---
၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသိပညာပေး	က	---	---

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကင်းရွာ၏		
အမည်	တာဝန်	ရဉ်
ဦးကိုစိုင်း	၈၈ III	၈
ခွန်သန်းထွန်း	၈၈ ၈၈ II	၁၂
ခဲဖြည့်	၈၈ III	၉
ခဲဗွာ	၈၈ ၈၈ I	၁၁

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကင်းကျေးရွာ၏			
ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ စာရင်း			
ကျေးရွာစီမံကိန်း	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ခွန်ကျော်ဆန်း	
	ဥက္ကဋ္ဌ	နန်းခမ်းကြည်	
ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	နန်းလှခင်	
	မ.ဖွဲ့ဝင်	မောင်ဇော်လင်းမောင်	
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ရေး ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဖိုးဟန်	
	မ.ဖွဲ့ဝင်	နန်းတွမ်	
လက်ပတ်ရေးနှင့် မြေပုံရေးဆွဲရေး ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ခွန်အောင်နိုင်ဦး	
	မ.ဖွဲ့ဝင်	နန်းငါလာ	
ကျေးရွာစီမံရေးအဖွဲ့		နန်းမြဝင်း	
		ခွန်သန်းထွန်း	
		နန်းခမ်းဗွာ	
အခြားအဖွဲ့အစည်းများ		ခွန်မြင့်ဦး	
		နန်းဒွန်း	

မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း



ဝါလောဝါကယ်အုပ်စု၊ ရန်ကင်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ဝါလောဝါကယ်အုပ်စု၊ ရန်ကင်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၄၇၄၇၃၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် အင်္ဂါ	ကျေးရွာအုပ်စု ပါလောပါကယ် ကျေးရွာ ဂြိုဟ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအိုက်	၆၉	ဘာသာ (၁) မုန့်	၇၅
လူမျိုးစု (၂) မဟာ	၃	ဘာသာ (၂) မုန့်	၇၅
လူမျိုးစု (၃) မြစ် မအို(၄) မအို	၀ ၄	ဘာသာ (၃) မုန့် ဘာသာ (၄) မုန့် (၃) ဘုရား (၁)	၇၅ ၇၅
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၉	၂၁၅
လူမျိုးစု (၁)	၁၆၉	၁၉၂
လူမျိုးစု (၂)	၄	၁၀
လူမျိုးစု (၃)	၆	၁၀
အခြား	-	၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၄	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေဝတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဟုတ်  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃.၆၆ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ လား၊ မြစ်၊ တိုက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွာလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့
- (၂) လူငယ်အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဝင်း

လက်မှတ် ကျော်ဝင်း နေ့စွဲ ၁၂.၆.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်နန္ဒာလောင်း

လက်မှတ် ကျော်နန္ဒာ နေ့စွဲ ၁၂.၆.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **မြို့ကျေးအနွယ်ကောင်**

နေ့စွဲ **၁၂.၉.၂၀၁၇**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း (၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)

ပြည်နယ်/ဇနီး **၄၇၊ လောင့်** မြို့နယ် **အိဒေါင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပါဏာပါကယ်** ကျေးရွာ **ရန်ကင်း**

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၁၇	၁၂.၉.၂၀၁၇	၃၉	၅၄	၇၉	၆၈   မအိဒေါင်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၁၇	၁၃.၉.၂၀၁၇	၃၉	၅၈	၉၇	၆၇   မအိဒေါင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ရွာသို့ အထိမ်းအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၃၊၆၊၈  
၁၊၉၊၁၇  
၁၊၅၊၁၅  
၁၊၅၊၁၅

ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈.၂)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈.၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်နန္ဒာသော်**

နေ့စွဲ **၀၃.၀၉.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ခရိုင်** ကျေးရွာအုပ်စုပါဏာပါဏယ် ကျေးရွာ **ဂွေကမ်း** ?

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရေအခက်အခဲ	၁ ရေသောက်ရန် မရဘဲ
၂ ရွာတွင်းလမ်း မပေး	၂ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပေးရန်
၃ စားစားအစားအသောက် မရဘဲ	၃ နေရာပေးရန်
၄ မြေကြီးကျောင်း မပေး	၄ ကျေးရွာအတွင်း မြေကြီးကျောင်း မရှိခြင်း
၅ မြေအနည်းဆုံး များများ မပေး	၅ မြေအနည်းဆုံး များများ မပေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေအခက်အခဲ	၁ ရေသောက်ရန် မရဘဲ
၂ ရွာတွင်းလမ်း မပေး	၂ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပေးရန်
၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေကြီးကျောင်း မပေး	၃ ကျေးရွာအတွင်း မြေကြီးကျောင်း မရှိခြင်း
၄ မြေအနည်းဆုံး များများ မပေး	၄ မြေအနည်းဆုံး များများ မပေး
၅ မြေအနည်းဆုံး များများ မပေး	၅ မြေအနည်းဆုံး များများ မပေး

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးခြင်း	က+မ	၅၀၀၀၀	၃၆၄	၅၀၀၀၀ (၂၃' x ၂၁' x ၂၁')
၂	ရွာတွင်းလမ်း ပေးခြင်း	က+မ	၁၀၀၀၀	၃၆၄	(၃၀၀')
၃	ရွာအတွင်း မြေကြီးကျောင်း	မ	၁၀၀၀၀	၃၆၄	၄' x ၂၁' x ၂၁'
၄	မြေအနည်းဆုံး များများ	က+မ	၅၀၀၀၀	၃၆၄	(၂၃' x ၂၀' x ၂၁')
၅	စားစားအစားအသောက်	က	၄၀၀၀၀	၃၆၄	(၂' x ၂' x ၂၃') (၂' x ၂' x ၂၃') (၂' x ၂' x ၂၃')

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆွဲယာ၊ ကျေး၊ ကျေး၊ ကျေး လိုက်လာကန်များ ဂရုပြုခြင်း	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး လယ်ယာရေး ဘဏ် စိုက်ပျိုးရေး ကျေးသမားရေးရာ ကျေးမာကျေးကဏ္ဍ
၂	ဘိုးဘွားများ၊ မိန်းမငယ်များ၊ ကျေးကန်များ ဂရုပြုခြင်း	က	
၃	ဆွဲယာ၊ တွင်းယက်ရေး၊ ကျေးမာ ကန်များ ဂရုပြုခြင်း	က	
၄	ကျေးသမားများ၊ ကျေးမာရေးရာ ဂရုပြုခြင်း	မ	
၅	ကျေးမာရေးရာ၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျေးသမားများ၊ ကျေးမာရေးရာ	မ	

လုပ်ဆောင် လေ့ မြင်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွမ်း လက်မှတ် ကျော်စွမ်း နေ့စွဲ ၁၃.၆.၂၀၁၃



ရာဇဝန်ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်တော်မတ်ပီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ကျောင်းပျံပ်(၄)	စာသင်ကျောင်း ရေဟောင်းမိတ္ထီ ၁၁(၄၄၄:၅၅၅:)	၄'x၅'x၇' (၄၄၄:၅၅၅:) အတွင်းပိုင်း	ကျား-၈၁ မ-၁၀၄	□ကျား □မ □ကျား+မ	၅၂ သိန်း		၅၂ သိန်း
ကျောင်းသတ်(၄)	ရေပိုက်သွယ်+ ရေကျောင်းကန်+ ရေစက်ရုံ+စက်	၁၅'x၃' PVC, ၁၅'x၃' ဂါလံ (၃၀၀၀) ၈'x၁၂'x၅' (ပတ်သတ်စက်)	ကျား-၁၂၉ မ-၁၃၀	□ကျား □မ □ကျား+မ	၆၀ သိန်း		၆၀ သိန်း
ဘုန်းကန်	ရွာပယ် ဘုန်းမဆောင် (ဘက်ယစ်ဆောက်)	၅၀'x၃၀'x၁၂'	ကျား-၄၅၂ မ-၄၇၉	□ကျား □မ □ကျား+မ	၉၂ သိန်း		၉၂ သိန်း
ကျောင်းလှ(မ)	စာသင်ကျောင်း ပျက်စီးကျက်+ ဘေးမတတ်	၉၀'x၃၀'x၁၂'	ကျား-၂၂၀ မ-၂၀၈	□ကျား □မ □ကျား+မ	၅၀ သိန်း		၅၀ သိန်း
ပုံးလောင်း	ရေကျောင်းကန်+ စက်+ရေစက်ရုံ ရေပိုက်သွယ်	ဂါလံ (၆၀၀၀) (၁၅'x၁၂'x၆') ၂၅'x၃' PVC, ၄၅၀၀ (ဂါလံစက်)	ကျား-၁၅၁ မ-၁၆၉	□ကျား □မ □ကျား+မ	၈၅ သိန်း		၈၅ သိန်း
ကျောင်းဆံပတ်	ရေကျောင်းကန်+ စက်+ရေစက်ရုံ+ ရေပိုက်သွယ်	ဂါလံ (၄၃၀၀) (၁၅'x၁၂'x၆') (ဂါလံစက်)	ကျား-၁၅၀ မ-၁၅၂	□ကျား □မ □ကျား+မ	၉၅ သိန်း		၉၅ သိန်း
ပိုက်(၁)ပိုင်း	ရေထွက်ဦးစွ ရေပိုက်သွယ် စက်	၂၅'x၃' PVC, ၃၀၀၀ ၂၅'x၆' GI, ၂၀၀၀ Gravithy flow	ကျား-၁၄၆ မ-၁၆၂	□ကျား □မ □ကျား+မ	၆၀ သိန်း		၆၀ သိန်း

ဦးစီးဌာန: *Uganda*  
 ဦးစီး: *Uganda*  
 ဒုတိယဦးစီး: *Uganda*

လုံးဝိန်	(ကျွန်တရပ်) တံတား ၂၇၁၆ ဖြင့်	၂၀'x၅'x၃၆"	ကျား-၇၆ မ-၈၁	□ကျား □မ □ကျား+မ	၃၆ ဝိန်		၃၆ ဝိန်
ကျိပ်လော	(အုတ်) ရေကျောင့်ကို	ဂါလံ (Gallon) ၅၉-၂'x၃၉'-၂'x၅'	ကျား-၂၄၃ မ-၂၆၀	□ကျား □မ □ကျား+မ	၈၀ ဝိန်		၈၀ ဝိန်
ကံကား	ရေထွက်စိုင်းဖြင့် (ကျောက်စိုင်း)	၃၀၀'x၁၀၅'x၄'	ကျား-၂၆၀ မ-၂၃၉	□ကျား □မ □ကျား+မ	၁၁၀ ဝိန်		၁၁၀ ဝိန်
ဟိုနောင်	ခန်းမဆောင် ဖြင့်	၅၀'x၂၁'x၁၂'	ကျား-၁၅၆ မ-၁၅၃	□ကျား □မ □ကျား+မ	၁၀၀ ဝိန်		၁၀၀ ဝိန်
နမ်းဟူး	မူကြိုကျောင်း ဖြင့်	၂၄'x၂၂'x၁၂'	ကျား-၃၁၁ မ-၃၉၇	□ကျား □မ □ကျား+မ	၆၅ ဝိန်		၆၅ ဝိန်
လွတ်ဆံဆစ် (၇+၃+၁)	ဆရာ/မ နားနေဆောင်	၆၀'x၂၆'x၁၂'	ကျား-၁၇၇ မ-၁၈၆	□ကျား □မ □ကျား+မ	၁၅၇ ဝိန်		၁၅၇ ဝိန်

ရာထူးကျေးရွာအုပ်စု/ပထမတန်းတက်ပထမဦးဆုံးအဆင့် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ရုံးဖော်ဖြေ: *M. U. A. M.*

နန်းဖြူဖြူအေး: ဒေသ:

လိုက်ပေး (မ)	(နှုတ်) ရေလျှောင့်ကန်	ဂါလံ (၅၀၀၀)	ကျား - ၇၆ မ - ၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဗိုလ်များ + မ	၅၀ သိန်း			၅၀ သိန်း
ညောင်ပင်သာ	အပိစိ(ဆွေးစိမ) ရေတိုင်ကီ (၂၂'x၂၂'x၄') ရေခင်း (၁၅')	၂"ဖု PVC (၅၀၀၀)	ကျား - ၁၇၉ မ - ၂၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဗိုလ်များ + မ	၇၆.၈ သိန်း			၇၆.၈ သိန်း
ရှက်ကင်း	ရေပြိုက်ပွတ် + အပိစိ(ဆွေးစိမ) ရေတိုင်ကီ + ရေခင်း (၂၂'x၂၂'x၄')	၃/၄"ဖု PVC, ၂"ဖု PVC (၅၀၀၀)	ကျား - ၁၇၉ မ - ၂၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဗိုလ်များ + မ	၇၆.၈ သိန်း			၇၆.၈ သိန်း
အောင်ရေယူ	အပိစိ(ဆွေးစိမ) ရေလျှောင့်ကန်	၂"ဖု PVC + ဂါလံ (၅၀၀၀)	ကျား - ၆၁၅ မ - ၆၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဗိုလ်များ + မ	၇၆.၈ သိန်း			၇၆.၈ သိန်း
ကနိတ်	အပိစိ(ဆွေးစိမ) ရေလျှောင့်ကန်	၂"ဖု PVC + ဂါလံ (၅၀၀၀)	ကျား - ၁၇၉ မ - ၁၁၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဗိုလ်များ + မ	၇၆.၈ သိန်း			၇၆.၈ သိန်း
အစို	အပိစိ(ဆွေးစိမ) ရေတိုင်ကီ + ရေခင်း (၁၅')	၂"ဖု PVC (၅၀၀၀)	ကျား - ၁၈၆ မ - ၂၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဗိုလ်များ + မ	၇၆.၈ သိန်း			၇၆.၈ သိန်း

ရာထူးကျေးရွာအုပ်စု/ထောက်တော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

စိုးမော်စိုးစိုး  
 နန်း ဖြူဖြူအေး  
 ဒေါ်



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	----- ရန်ကင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	----- ပါလောပါကယ်အုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	----- ၁၂-၆-၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	----- ကျား(၄၉)ဦး၊မ(၅၄)ဦး ပေါင်း (၇၆)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	----- ကျေးရွာဓမ္မရုံခန်းမ
အချိန်	----- နံနက် (၉)နာရီ

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

- ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးအခမ်းအနားစတင်ခြင်း
- စီမံကိန်းမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများ မိတ်ဆက်ခြင်း၊စီမံကိန်း အကြောင်းမိတ်ဆက်ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊
- စီမံကိန်းတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူများအကြောင်း၊တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းရာအချက် (၁၅)ချက်တွင် ကျေးရွာမှ ရံပုံငွေအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည် ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း၊
- စေတနာ့ဝန်ထမ်း မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း
- နေ့လည်ပိုင်းတွင် PSA/PRA (Tool)များ အုပ်စုခွဲပြီး ပြုလုပ်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ အချိန်မှန် ပြန်လည်တက်ရောက်ပေးနိုင်ရန်
- ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအတွက် (ဒုတိယ)အကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ ယခုထက်ပို တက်ရောက် လာနိုင်စေရန်
- ရွေးချယ်ခံရသောကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် အတူ ကူညီလုပ်ဆောင်ပါရန်

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အမည် ----- ဦးကျော်နန္ဒာအောင်  
 ရာထူး ----- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

**ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာအမည်	----- ရန်ကင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	----- ပါလောပါကယ်အုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	----- ၁၃-၆-၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	----- ကျား(၃၉)ဦး၊မ(၅၈)ဦး ပေါင်း (၇၅)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	----- ကျေးရွာမေ့ရုံခန်းမ
အချိန်	----- နံနက် (၉)နာရီ

**ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ**

- ပထမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည့် PRA/PSA (TOOL) များကို တစ်ပေါင်းတည်း အားလုံးပြန်လည်ဆွေးနွေး တင်ပြကြပါသည်။
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲပြဿနာ စိန်ခေါ်မှု အတားအဆီးများကို ကျားနှင့်မ အုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။
- ပြီးနောက် နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွက် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကြပါသည်။
- ဆက်လက်၍ အခက်အခဲရှိခဲ့ပြီး နောင်(၅)နှစ်တွင် တွေ့မြင်ချင်သော မျှော်မှန်းချက်များ ပြည့်မှီဖို့ ဆောင်ရွက်သင့်သည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ကြပါသည်။ ပြီးနောက် ကျား/မ ဆွေးနွေးချက်များ ပူးပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ၊လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကို မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ရန် စာရင်းပေးသွင်းကြပါသည်။
- နေ့လည်ပိုင်းတွင် နည်းပညာမှူးများနှင့်အတူ လုပ်ငန်းများတိုင်းတာခြင်း၊ကုန်ကျစရိတ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

- ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များမှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို သိရှိလိုက်နာပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်
- ရွေးချယ်ခံရသောကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဝင်များထဲမှ အုပ်စုအစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာကိုယ်စား ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး(ကျား(၁)+မ(၁))တက်ရောက်ပြီး တက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ စတင်လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် အချိန်နှင့် တပြေးညီ အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည် ----- ဦးကျောင်နန္ဒာအောင်  
ရာထူး ----- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ နောက်ဆက်တွဲ ။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။ ရေအမြင့်တင်ခြင်းနှင့်ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	က	စီ/ထောက် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
		မ		
	၂။ ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	က	စီ/ထောက် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
		မ		
	၃။ ရွာလယ်ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	မ	စီ/ထောက် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
		က		
	၄။ မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	က	စီ/ထောက် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
မ				
၅။				
၆။				
၇။				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁။ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းနှီး	က		ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း ၊ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူ ရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
		မ		
	၂။ စိုက်ပျိုးထွန်ယက်ရန် စက်ယန္တရား	မ	ကျေးရွာလူထု	ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း ၊ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူ ရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
	၃။			
၄။				
၅။				
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အသိပညာပေးမှုများ	မ	ကျေးရွာလူထု	ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန နှင့် အခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်း
	၂။			
	၃။			
၄။				

	၅။				
ပညာရေး	၁။				
	၂။				
	၃။				
	၄။				
	၅။				
	အခြား	၁။	ဘိုးဘွားများ၊မသန်စွမ်းများ အတွက် ထောက်ပံ့မှု ရရှိခြင်း	က မ	ကျေးရွာလူထု
၂။		အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ပေးခြင်း	မ	ကျေးရွာလူထု	အမျိုးသမီးရေးရာ နှင့် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း
၃။					
၄။					
၅။					

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)