

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေဖြူကျေးရွာ

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ


စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြုကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တချေတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကျပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလိုင်(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလိုင်(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းခုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော်မြောက်
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော်တောင်
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တချေခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်

၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော
၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ငို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထိဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	ပြီးတခေါ့
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ရေဖြူကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော ၁၉၆၇ - ၆၈ ခုနှစ်တွင် ရှမ်း၊ ကယား သစ်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် စတင်နေထိုင်စဉ် အလုပ်သမားတဲများ စတင်ဝင်ရောက်၍ အိမ်ခြေ/တဲပေါင်း (၇၅)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ (၂၅၀)ခန့်ဖြင့် စတင်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၈ခု နှစ်ကုန်တွင် သောင်းကျန်းသူများ ဝင်ရောက်သဖြင့် အိမ်/တဲများ ပြိုကွဲခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၇၄ -၇၅ ခုနှစ်တွင် အခြေအနေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသဖြင့် အိမ်ခြေပေါင်း (၈၅) အိမ် ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး လူဦးရေ (၃၅၀)ဝန်းကျင်ခန့်ဖြင့် ပြန်လည် နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ တဖန် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာ ပြန်လည်ပြိုကွဲခဲ့ရပြန်ပါသည်။ ၁၉၉၂ -၉၃ ခုနှစ်ရောက်မှ ကျေးရွာစတင် တည်မြဲခဲ့ပြီး အိမ်ခြေပေါင်း (၁၀၂)အိမ်၊ လူဦးရေ (၅၀၀) ဝန်းကျင်ခန့် အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ လမ်းမကြီး၏ အနောက်ဘက်တွင် ဗုဒ္ဓယာယီ ဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်ခြေနှင့် လူဦးရေ တိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ရေကန်ကြီး ခန်းခြောက်သွားသဖြင့် ရေငတ်ဘေးနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၃၀)ကျော်တည်ရှိလာပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာတင်ကျောင်းလေး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလည်း ထိုနှစ်မှာပင် စတင်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ရောက်မှ ပြည်ထဲရေးတွင်ပေါက်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၅၀) ကျော်ခန့် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ အခြေအနေအရ အိမ်ခြေ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၃၂၅) အိမ်၊ လူဦးရေ (၁၇၅၄) ဦးဖြင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ အတူတကွ နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တောင်ယာ၊ လယ်ယာများသာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊အခြေခံခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူနေမှုအဆင့် အတတ်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကားကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်အိန်	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချချိန်များရာသီဥတုစသည် အကြောင်းအရာ များကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	ရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အစအစိုးရအဖွဲ့ အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံ အဆအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၁၂.၇.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	ရွာသူ/ ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး / လူမှုရေး/ ပညာရေးစသည် တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက် အခဲ ပြဿနာများ



၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်း ချက်များ	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနှောင် (၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများကင်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမေ့မော့ မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများ အားကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မိမိပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၇.၁၁.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၈	၉၀	၁၆၈	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကိုမိမိပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် တောင်ယာကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လူဦးရေတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သစ်တောအရင်းအမြစ်များ လျော့နည်းလာပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာမခွဲခြားဘဲ အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
- ရွာတွင်းမှ အခြားရွာသို့ပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းရှိသလို တခြားရွာမှပြောင်းရွှေ့လာသော အိမ်ထောင်စုများလည်းရှိပါသည်။
- ကယန်း၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ ဗမာ၊ ပအိုဝ်း၊ ကချင်၊ ကော်ယော် (မနောမန) စသည့်လူမျိုးစုများ အတူတကွနေထိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဿနာ)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ဘောလုံးကွင်း၊ သဲတောင်၊ ကျောက်တောင်များကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြသည်။
- ချပ်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သစ်တော၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ဆေးပေးခန်း နှင့် နှစ်ခြင်းကျောင်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။
- အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် ရေလှောင်ကန်၊ နတ်စင်၊ တံတား၊ လမ်း၊ စာသင်ကျောင်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဆေးပေးခန်းကို အမျိုးသမီးက ထိန်းချုပ်၍ ဘောလုံးကွင်း၊ သဲတောင်၊ ကျောက်တောင်၊ ချပ်ကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်


- တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလတွင်အလုပ်ပါးသောလဖြစ်သည်။
- ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိအလုပ်များသောအချိန်ဖြစ်သည်။
- သီတင်းကျွတ်နောက်ပိုင်း၊ ရိတ်သိမ်းချိန်များတွင် ဝင်ငွေ အနည်းအများဝင်သည်။
- ကျန်သောလများဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရာသီများတွင် ဝင်ငွေမရှိ။
- ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို တန်ခူးလတွင် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ တချို့လများတွင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အအေးမိခြင်း၊ ဖျားခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
- လအလိုက် ပွဲတော်များရှိသည်။
- အများစုသော လူဦးရေသည် မိုးရေကို အဓိကထား သုံးစွဲကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း







**ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်**

- အမျိုးသားများက စီးပွားရေး ၅၀% ထည့်ရခြင်းမှာ ကျား/မ အတူတကွ လုပ်ဆောင်နေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် မိုးမလင်းခင်စောစောထပြီး အလုပ်ပိုများသည်။
- ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍသည် ၅၀% စီ လက်လှမ်းမီမှု ရှိကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်းပြီး ကျန်သည့်အပိုင်းများတွင် အားသာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် ပြင်ပတွင် စီးပွားရေးရှာနေရခြင်းကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပါဝင်မှု အားနည်းရခြင်း ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် တိကျသေချာသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြောင့် ၉၅% ထည့်ရသည်။
- အိမ်တွင်းကိစ္စ ဝယ်ယူရခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများက ငွေပိုသုံးရခြင်းဖြစ်သည်။





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေအခက်အခဲရှိခြင်း
- လျှပ်စစ်မီး ခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း
- ကျောင်း ခြံစည်းရိုးမရှိခြင်း
- ဆင်းရဲခြင်း၊ စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းခြင်း
- ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေ၊ မီးအခက်အခဲရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်၊ စက်ကိရိယာလိုအပ်ခြင်း
- ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း
- အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း
- အသိအမြင်၊ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း
- အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း
- စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်းဆောင် လုံလောက်ရန်
- စားဝတ်နေရေးအဆင်ရန်
- ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုရှိလာစေရန်
- စိုက်ပျိုးကုန် ပစ္စည်း ဈေးကောင်းရရှိလာစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရေရရှိရန်
- မီးရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်
- ပညာရေး
- ကျန်းမာရေး
- အသိအမြင် ဗဟုသုတမြင့်မားလာရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေ ( တဘက်ချောင်းမှ ရေသွယ်ပြန်ခြင်း)(ရပ်ကွက်ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း)
- ၂၄ နာရီမီးရရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး
- ပညာရေး (သားသမီးများ ဆုံးခန်းတိုင် ပညာသင်ကြားခြင်း)
- တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး နားလည်မှုရှိခြင်း
- စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- တဘက်ချောင်း ရေသွယ်ခြင်း
- လျှပ်စစ်မီးသွယ်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးအခွဲကုသခြင်း
- ပညာရေးအထက်တန်းကျောင်းရရှိခြင်း
- မူကြိုဆရာမ ခန့်အပ်ခြင်း
- စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေခြင်း
- စိုက်ပျိုးမျိုးစေ့
- စာကြည့်တိုက်
- အိမ်ထောင်အခက်အခဲ
- အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေအရင်းအမြစ်ရသောနေရာမှ ရေသွယ်ယူရန် (က+မ)
- ထီးစခန်းမှ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ရန် (က)
- မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် (က)
- သီးနှံဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ရန် (က)
- စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန် (က)
- အခမဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် (က+မ)
- ဆရာမ နားနေဆောင် (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးစေ့ ၊ စက်ကိရိယာ ရရှိရန် (မ)
- ဘော်ဒါဆောင်ရရှိရန် (မ)
- ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ရန် (က)
- မိသားစု ဝင်ငွေတိုးစေရန် (မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်( ၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အရင်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာဘက်ရံညှို့ဖိခွဲဖျက်ရေး	( m )		1	180 သိန်း	၇၁၁	867	1578
၂	ရွာတွင်း သစ်ခင်းလင်း	( m + မ )		2	298 သိန်း	၇၁၁	867	1578
၃	ဆရာမ/မ နားနေဆောင်	( m )		3	180 သိန်း	၇၁၁	867	1578
၄								
၅								

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဇဝဉ္ဇူတ္တနစ်စက်ဝန်း)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ 27.11.2018

ကျေးရွာအမည် ..... ၈၅၂၆၈

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ၈၅၂၆၈

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးကျော်ကျော်	✓		၀၉-၇၆၄၅၃၂၄၃၆
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်တီ ဖျါ		✓	-
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးသက်နိုင်	✓		၀၉-၇၄၄၂၀၄၄၄၅
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နု		✓	-
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်	✓		-
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးမာစား ဖျါ	✓		၀၉-၇၈၀၇၅၅၇၇၈
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဒယ်ဖျါ			-
		၈	အဖွဲ့ဝင်				-
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဦးဖူးကျော်			-
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစေ			-
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	မအေးသိန်း			-	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		မအေးမာ	✓	၀၉-၇၈၂၀၂၇၃၇၅	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒေါ်စေးစေ		✓	-
		၁၄		မအေးမာ	✓		၀၉-၇၆၄၄၃၃၃၇၆
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်မာစား	✓		-
		၁၆		မအေးမာ		✓	-



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ







(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူတ် ခြစ်ပါ	ကျွန်းမာရေး	အပူတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အပူတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ပာမီနာတိုက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မျိုးကျွန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် နှစ်ခြစ်၊ ကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျွန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသာလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် 18 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၂၅) ရက်ခွဲ ထက်လျော့/မတ်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မတ်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၂၅) ရက်ခွဲ ထက်လျော့/မတ်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မတ်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ - အန္တရာယ်ပါ (ခွဲ) -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရှိပါသည်။ / သမဂ္ဂ၊ ဝေဖန်၊ ဂျာနယ်၊ ...

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအုန်းကျော်

လက်မှတ်  ခန့်စွဲ ၁၇-၆-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောမင်း

လက်မှတ်  ခန့်စွဲ ၁၇-၆-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်လွင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦး ကိုးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်မိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့စည်း ပြုနယ်	၁၈၇၆	ကျေးရွာအုပ်စု (အုပ်စုအမည်)
		ကျေးရွာ အမည်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၁၄၇	၄၆% ဘုရား	၃၈, ၁၁၁
လူမျိုးစု (၂) မကွေး	၁၄	ဘာသာ (၁) ၄၆%	၁၄
လူမျိုးစု (၂) မကွေး	၃၈	ဘာသာ (၂) ၄၆%	၃၈
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၈၉	ဘာသာ (၃) ၁၇%	၄၃, ၃၇
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၁၁	ဘာသာ (၃) ၁၇%	၁၁
လူမျိုးစုစရာ အခြား	၃၅	ဘာသာမရာ ၄၆%	၁၀, ၁၅
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂	၄၆% ဘုရား	၅ + ၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀	၄၆% ဘုရား	၁၇ + ၆
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁၇	၃၇၃
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၂၀၂	၂၀၅
လူမျိုးစု (၂) မကွေး	၅၇	၅၀
လူမျိုးစု (၂) မကွေး	၃၇	၃၈
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၅၄	၄၃
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၅၄	၅၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀၅	၁၅

(၁) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ



စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဂေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား များ	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား ၅၆၆၆၆၆၆၆	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိန်သစ်ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြိုင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြိုင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် များ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ဝိုင်ဒါ  
 နိုပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၇၀၁၆ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခရီး ၁၈ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် < ၄၅ > မိနစ်  ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် < ၄၅ > မိနစ်  အခြား ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းရည် ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အန္တရာယ်အမျိုးအစား -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုလဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မရှိ
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးကျော်ကျော်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.ရံ ၂၀.၂.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>စက်ဝန်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.ရံ ၂၀.၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းရုံးများရှိသည့် ကျေးရွာ  
 မိမိ၏အောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစဉ်းရုံးများရှိသည့် ဤအချက်အလက်  
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းရုံးများမှ သတ်မှတ်အချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
 တဆင့် ပြုလုပ်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမိမိ၏အောင် အမည် <b>ဦးကျော်မျိုးကျော်</b>	ကျေးရွာမိမိ၏အောင်၏ ဝန်နံပါတ် <b>၀၇-၇၆၃၆၄၇၄၀၁</b>	လူထုစဉ်းရုံးများ၏ အမည် <b>စတင်ပါ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ ဦးနယ်	ဒေသခံ <b>ဒီဒိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျောက်ကျောက်</b>
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	12	ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	26	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	3	ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစု (၂) ကချင်	2	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစု (၂) ကယား	70	ဗုဒ္ဓ၊ ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစု (၃) ကချင်	4	ဘာသာ (၃) ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	15	ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစုစော	152	ဗုဒ္ဓ၊ ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစုစော	56	ဘာသာစော ဗုဒ္ဓ၊ ခရစ်ယာန်	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	10		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	30		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	911	867
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	37	26
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	67	68
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	6	4
လူမျိုးစု (၂) ကချင်	7	9
လူမျိုးစု (၃) ကယား	159	158
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	7	6
အခြား	27	31
မသန်စွမ်းသူများ	460	399
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	311	30
ကျား များစုစု	149	166



(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗေဒီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(င) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ဝိန်းပါ  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၀၇ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ခင်း ရာသီတွင်ကြာချိန် (၀၀:၄၅) မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၀၀:၄၅) မိနစ် အခြား -----

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၀၀၀ ခန့် အထိ / ၅၀၀၀ အထိ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) မွှာထားများကိုယ်တိုင် (သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) မရှိပါ

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဖြူစော

လက်မှတ်  ခန.စ ၂၇-၁၁-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စတင်မိုး

လက်မှတ်  ခန.စ ၂၇-၁၁-၂၀၁၈







ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လက်ညွှန်းများ: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း တွေးရွာနှင့် တွေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စတင်အသုံးပြု

မှ.စီ 10.၇.၇၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသ: မြို့နယ် သို့မဟုတ် တွေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	မှ.စီ		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
	စတင်သည့်	ပြီးဆုံးသည့်						
၁။ တွေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.2.18	10.7.18	78	90	168	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
၂။ တွေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	"	"	"	"	"	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
၃။ တွေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	19.2.18	19.9.18	50	57	164	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း			မရှိ	မရှိ	မရှိ	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								









၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစာတင်အမည်

နေ့စွဲ 12.5.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅ မ်း ပြည်နယ် အိမ်ခြံ ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ ကျေးရွာ အမည်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အပိုက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရပ်စေပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဇေယျာပီးခြံ	၁ ဇေယျာပီးခြံ
၂ မိုးကန်ကန်ခြံ	၂ မိုးကန်ကန်ခြံ
၃ စာသင်ကျောင်း မလှပကျခြင်း	၃ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကန်ကန်ခြံ
၄ ကျန်းမာရေးကန်ကန် (အားပေးမှု) မရှိခြင်း	၄ နေပြည်တော်ရေး ကန်ကန်ခြံ
၅ ရပ်ကွက် လမ်း၊ ကန်ကန်၊ ခရီးခြံ	၅ စားဝတ်ရေးရေး ကန်ကန်ခြံ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဇေယျာပီးခြံ	၁ ဇေယျာပီးခြံ ( ကျန်းမာရေး၊ သင်္ချာ၊ ဗဟိုဌာန )
၂ (၂၄) နာရီမိုးရေချိန်	၂ မိုးရေချိန် ( သစ်တော မြေ၊ မီးဖိုချိန် )
၃ စာသင်ကျောင်း လှပကျဆင်းခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်း ဝါး၊ ချိုချိန်
၄ ကျန်းမာရေးကန်ကန်မှု မရှိခြင်း	၄ နာမ် ကန် ဗဟိုဌာန ဝါး၊ ဗဟိုချိန်
၅ လမ်း၊ ကန်ကန်၊ ခရီးခြံ	၅ မိုးကန်ရေး၊ ဝါးချိန်

ဂ။ လူထုစည်းရုံးရန် လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်သော ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း မှ လှည့်လည်မှု	( ၈ + ၈ )	သိန်း ၂၀၀	
၂	(၂၄) နာရီမိုးရေချိန်	( ၈ + ၈ )	သိန်း ၂၅၀	
၃	စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ	( ၈ + ၈ )	သိန်း ၆၀	
၄	ကျန်းမာရေး ကန်ကန် (အားပေးမှု)	( ၈ + ၈ )	သိန်း ၁၂၀	
၅	ရွာတွင်း လမ်း ( ၁၀၀' x ၁၀' )	( ၈ + ၈ )	သိန်း ၁၅၀	
၆	မူကြို ကျောင်း ( ၁၀' x ၁၀' x ၁၀' ) ( ၁၀ )		သိန်း ၅၅	
၇	ကျေးရွာ ဆေးစခန်း ( ၁၀' x ၁၀' x ၁၀' ) ( ၈ + ၈ )		သိန်း ၁၆၀	
၈	ရွာတွင်း ဝါးကန် ( ၈ )		သိန်း ၁၀၀ ( ၁၄' x ၄' x ၄' ) , ( ၁၂' x ၈' x ၄' ) , ( ၁၀' x ၈' )	
၉	စာကြည့်တိုက် အောက်လှည့်ရုံ ( ၈ ) ( ၁၀' x ၁၅' x ၁၀' )		သိန်း ၄၀	

ယခု လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စေတ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မွေးမြူရေး ကြံ့ခိုင်မှု ရရှိရေး	(က)	ကာလပေးပေးခြင်း စာပေရေးစာရုံး ငွေကြေး ကျန်းမာရေး စိုက်ပျိုးရေး
၂	သီးနှံရေးစိုက်ရေး တည်ငြိမ်ရေး	(က)	
၃	မိသားစု စစ်ဆေးရေး စာရင်း	(မ)	
၄	ကျန်းမာရေး အစည်းအဝေးများ	(က+မ)	
၅	စိုက်ပျိုးရေး အစည်းအဝေးများ	(မ)	

စာရေးဆရာမများ ရရှိရေး  
 မိသားစုစစ်ဆေးရေး အစည်းအဝေးများ အစည်းအဝေးများ

အမည် ဦးအုန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၅.၂၀၁၇





Տեղեկություններ համայնքի մասին (համայնքի մասին տեղեկություններ համայնքի մասին)

Ընտրված	Ընտրվածի անունը (համայնքի մասին տեղեկություններ համայնքի մասին)	Ընտրվածի (համայնքի մասին տեղեկություններ համայնքի մասին)	Ընտրվածի (համայնքի մասին տեղեկություններ համայնքի մասին)
Ս			
Ե			
Ք			
Տ			
Ծ			

Ստորագրում եմ համայնքի մասին տեղեկություններ համայնքի մասին

Աստիճակով: Ք. Գ. Գրիգորյան Կնիք: Ք 16. 9. 2018

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ရွာနှစ်စုတို့ အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စောပါဦး , နန်းခင်ခင်စု			
နေ့စွဲ 29. 11. 2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် သီပေါ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ကျွန်း	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့နေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တွင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
(၇၈) နာဂါ အသိအခွင့်ရရှိရန် အကူအညီပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးဆေး ကျိုးစေ့ရန် စွန့်ပစ်ခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတိုင်း ရရှိရန် အကူအညီပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း ကျွေးမွေးရေးလမ်းပိုင်းရရှိရန် အကူအညီပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အထည်ထည်က တည်ဆောက်ရန် အကူအညီပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆရာ/မ နားနေအောင် တည်ဆောက်ရန် အကူအညီပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာ အကူအညီပေး ဆေးပေးဆေး တည်ဆောက်ရန် အကူအညီပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြမ်းကျွေး တည်ဆောက်ရန် အကူအညီပေးခြင်း။	✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စားစရာအစားဆေးကုသမှုပေးရန် ရရှိရန် အကူအညီပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်းမကျေး စီမံကိန်းပေးရန် ရရှိရန် အကူအညီပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေး အကူအညီပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ယူဆာကျေး စီမံကိန်းပေးရန် ရရှိရန် အကူအညီပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အလုပ်အကိုင် နည်းပညာပေး/အကူအညီပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
(၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်ဖိုး ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား+မ
ရေ အိမ်စိုက် ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> မကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်းကျေးရွာအဖွဲ့ ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> မကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးပေးခန်း ဖွဲ့စည်း ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> မကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာအုပ်တိုက် ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> မကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့ခန်း မအောင် ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> မကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြံကျောင်း ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> မကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆရာ / မ ဆရာမအောင် ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> မကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက် / ပွေး ကရင် ကြီး ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်းမကျေး ဆေးကုသမှုစိုက် ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပညာရေး ဆေးကုသမှုစိုက် ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စားဝတ်ဆင်နွှဲ ဆေးကုသမှုစိုက် ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရိပ်ကွင်းအဖွဲ့အဖွဲ့ခန်း သစ်တော ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကုသရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ခန်း သစ်တော ဂရုဏ်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	( m )		1	180 သိန်း	၄၁၁	၈၆၇	1278
၂	ရွာတွင်း သစ်ခင်းလင်း	( m + မ )		2	278 သိန်း	၄၁၁	၈၆၇	1278
၃	ဆရာ/မ နားစာအစီအစဉ်	( m )		3	150 သိန်း	၄၁၁	၈၆၇	1278
၄								
၅								

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နိုက်ပျိုးကျေး နဂါးကန်	မ	နိုက်ပျိုးကျေး
၂	ကျွန်းမကျေး ဆောက်ပုံစရိတ်	မ	ကျွန်းမကျေး
၃	အိမ်တွင်း မြေပင်ပျက်စီးမှု	မ	ကျေးရွာအတွင်း မြေပင်ပျက်စီးမှု
၄	ပညာရေး ဆောက်ပုံစရိတ်	မ	ပညာရေး
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် Doc ရက်စွဲ 29.11.2018

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

	ပ+ဒု အကြိမ်	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ကျေးရွာအမည်		ရေဖြူ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်		နောင်ကျော
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ		၂၇.၁၁.၂၀၁၈
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ		ကျား(၇၈)ဦး၊ မ(၉၀)ဦး ပေါင်း(၁၆၈)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ		ဘုန်းကြီးဆွမ်းစားဆောင်
အချိန်		၉:၃၀ am မှ ၄:၃၀ pm]

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

CF စတဲဖါနီမှ မိမိ၏ အမည်နှင့် ရာထူးကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက် စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး PRA Tool များဖြစ်သော လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ၊ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်၊ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ၊ ဗင်းပုံစံ၊ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်များ စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျား/ မအလိုက် အုပ်စုခွဲပြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကျား/မအလိုက် ရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို စုစီးပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျား/မအလိုက်ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းများကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်းစသည်ဖြင့် အသီးသီးရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
စတဲဖါနီ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေအရင်းအမြစ်ရသောနေရာမှ ရေသွယ်ယူရန်			ကျား+မ		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ထီးစဲခါးရွာမှ လျှပ်စစ်မီး သွယ်ယူရန်			ကျား+မ		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ရန်			ကျား		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရန်			ကျား+မ		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ဆရာမ နားနေဆောင် ရရှိရန်			ကျား+မ		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	အခမဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ရရှိရန်		မ			လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄							
	၅							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ကြက်/ဝက် မွေးမြူရေး ရရှိရန်	ကျား				လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	သီးနှံဈေးနှုန်း မျှတတည်ငြိမ်ရန်	ကျား				လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးစေ့/စက်ကိရိယာ ရရှိရန်		မ			လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော သက်တမ်းများ)	၀	စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်		ကျား+	မ		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- ဖာလိုင်(ရ)

၊ ကျေးရွာအုပ်စု-နောင်ကျော

မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝင်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)