

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ရေကျော်အောက်ကျေးရွာအုပ်စု

# မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)







၇၈၅ - ၁.၃.၂၀၁၇

ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ၏ မူလမှာ ဒီရေရောက်တောများ ဝန်းရံထားသည်။ သဲကုန်းတန်း မြေဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသဲကုန်းတန်း၏ ထောင့်ထက်၎င်း၎င်းတွင် ရေကျော်အောက်ကျေးရွာတည်ရှိသည်။ ရေကျော်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော လယ်သမားများသည် ၎င်းသဲကုန်းမြေ များကို ဂွင်းလင်း ဖြူဖွဲ့၊ နွားများ ရေထိုက်ရန်အတွက် ရေတွင်း တူးဖော်ပြီး ဂွင်းလင်း ဖြူဖွဲ့၊ နွားများကို ရေထိုက်ကြပါသည်။

ထို့နောက် ရေကျော်ရွာမှ လယ်သမားကြီးများသည် ၎င်းကုန်းမြေတွင် ဝါးအိမ်များ ဆောက်လုပ်ပြီး အမြဲ နေထိုင်ကြပါသည်။ ထိုသို့ နေထိုင်ရာမှ သဲကုန်းမြေနှင့် ရေတွင်းကို အစွဲဖြူလှ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာဟု ခေါ်ဝေါ်ခေါ်တွင် စာမည် ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ ၁၈၈၅-ခုနှစ် သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီးနောက် အလုံ၊ ဝဲရွာ၊ စစ်ကိုင်းတက် ဖွဲ့ ဝိသော ဝုများနှင့် နန်းတွင်း ဖွဲ့ နန်းတွင်း သားများသည် ရေတွင်းကုန်းရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး မူလနေထိုင်သော လယ်သမားကြီးများ၏ သမီးများနှင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဝါးမပို၊ ချ နေ ထိုင် ကြပါသည်။ ထို့နောက် ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဒီရေတောများကို ခုတ်ထွင်ဂွင်းလင်းလှ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် နေ နေထိုင် ခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၁၆-ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက် ဖြေထိုင်နှင့် မြေစာရင်း ဝိုင်းဝိုင်း ဌာနမှ လယ်ယာမြေတိုင်းတာရာ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာကို ရွာမြေ၊ သာသာရေးအုန်း၊ ကြီးကျောင်း၊ မြေ၊ သူ့သန် မြေ စသဖြင့် တကားဝင်သတ်မှတ်ပေး ခဲ့ပါသည်။

၁၉၂၂-ခုနှစ် ရူးအက်တူးမြောင်း ဖွင့်လှစ်ပြီး ဆန်းစပါးကောင်း မြှုပ်နှံသော အင်္ဂါ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာသဖြင့် မုဒွာသာ အုန်းကြီးကျောင်း များ ဆောက်လုပ် ကိုးကွယ်လာကြပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာတွင် အုန်းကြီးကျောင်း ပညာရေးကို စတင်သင် ဖွား ခွင့်ပြု ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၈-ခုနှစ် ဖွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ၁၉၅၁-ခုနှစ် ဖဆပလ အစိုးရလက်ထက်တွင် မြေပိုင်တော်သာ စီမံကိန်းဖြင့် ကျောင်းဆောင်နှင့် အခြေခံပညာ အစိုးရ မူလတန်းကျောင်း ဖန်တီး ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့ရာ ရွာသူရွာသားများမှာ သူငယ်တန်းမှ စတုတ္ထတန်း အထိ ပညာသင်ကြား ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၂-ခုနှစ်တွင် ကျောင်းစာဆင့်တိုးစာဖြစ် စာခြေခံပညာ အလယ်  
တန်းကျောင်း (ခွဲ) စာစစ် ဖွင့်ပွဲ နှင့် ရရှိပြီး ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား  
များ ဖွဲ့စည်း၍ ကိုယ်တိုင် အထိ ပညာသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနေကြပါသည်။  
၁၅.၂.၂၀၁၇ နှစ် ရေတွင်းတန်းကျောင်း၏ ပျဉ်းရေ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း  
မကျေမနပ်ခြင်း၊ စုစုပေါင်း ၁၅၅၅၅ ခု ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီး ကျေးရွာသူ  
ခြင်း၊ မေလ ၁၅ ခု၊ စုစုပေါင်း ၁၆၄၅ ခု ရရှိပါသည်။







၇၆၅။ ကျွန်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေး အရင်းအမြစ် သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ကျွန်းကျေးရွာသည် မိချောင်းပုံ သဏ္ဍန်ဖြစ်ပြီး ဇရာတိတိုင်း၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိသော ရွာဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေအားဖြင့် ကျား ၄၅၅၁ ဦး၊ မပုဂ္ဂိုလ် ၁၂၀၀ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၇၅၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၅၀၀ ဦး၊ အိမ်ထောင်စု ၁၂၀၀ ခု၊ မာန်ခွမ်း ၂၅၀၀ ဦး၊ သစ်ကြီး ၅၀၀ ဦး၊ ငွေအိမ်ထောင်စု ၁၀၀ ဦး ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်း အိမ်ခြေအရေအတွက်မှာ ၂၅၀၀ ခု ဖြစ်ပြီး ကွင်းတဲနေ အိမ် ၂၅၀ ခု၊ ကွင်းထဲ ဥယျာဉ်ခြံ ဖြင့် နေ အိမ် ၁၀၀ ခု၊ တိုက်အိမ် ၁၀၀ ခု၊ ခရီးမိုး၊ ခရီးက ၁၀၀ ခု၊ နေ အိမ်အများစုသည် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ အချို့သည် သွပ်မိုး၊ ခရီးက၊ ပျဉ်ခင်း များ ဖြစ်ကြပါသည်။ တစ်ရွာလုံး သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ကိုးကွယ်သူ၊ ဗမာလူမျိုး များ ဖြစ်ကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း ၂၅ ကျောင်း၊ စေတီ ၁၀ ဆူနှင့် ရုပ်သာအောင် ၁၀ အောင် ရှိပါသည်။

ဘောက်သုံး ရေ ရရှိမှု အခြေအနေ

ကျွန်းကျေးရွာတွင် ဓေးထောင့် ရေကန် ၁၀ ခု၊ အပိုင်း ရေကန် ၂၀ ခု၊ ဓေးထောင့် ပုံသဏ္ဍန် ကန် ၅ ခု၊ သစ် ၁၀ ခု၊ အုတ်ရေပျောစိကန် ၁၀ ခု ရှိပါသည်။ သုံးရေအတွက် ရေကို အဓိက ရေပျောစိကန်မှ ဆည်ရေကို အုတ်ရေပျောစိကန်မှ ဆွတ်ဆင် နေအိမ်အထိ ရေပိုက်ဖြင့် သွယ်ယူ သုံးစွဲကြပါသည်။ ဘေလရေကို ရွာတွင်း ရှိ ရေကန်တွင် သုံးစွဲကြပြီး ဆည်ရေ ပျောစိကန်မှ ရွာရှိ ရေကန်များတွင်သာ ဘေလရေ သုံးရေ ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ကန်ပုံစံပတ်လုံး ဘောက်သုံး ရေ လုံလောက်မှု ရှိသော်လည်း ရေကန် ခြံစည်းရိုး များသည် ပုံစံကြာ သွားသည်၊ စာတွက် ပျက်စီးနေပါသည်။

အိမ်ထောင်စု အခြေအနေ

ရွာလမ်းမကြီး နှင့် လမ်းသွယ်အချို့သည် ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ပြီး ကျန် လမ်းသွယ်မှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်သည်။ အတွက် မိုးတွင်း ဘက်တွင် သွားလာ ဖွဲ့ မကောင်းပါ။ ကျွဲကျွဲ သို့ ဆန်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ ကွန်ကရစ် လမ်း ဖြစ်သော်လည်း ရွာချင်း ဆက်လမ်း များ ဖြစ်သော ရေကျော်ဒေကန်၊ စမ်းကြီး နှင့် ဘုရားလှ ကျေးရွာချင်း ဆက် လမ်း များ သည် မြေသားလမ်း များ ဖြစ် သည်အတွက် ဧည့်သည်တော် သွားလာနိုင်စေမည့် မိုးတွင်း ဘက်







သို့ သွားရောက်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် ပုသိမ်သည် မိုင် အလွန် ကွာဝေးပါ  
သည်။ အကုန်အစုံအရား ပေါ်လှူဒါန်းကား မရှိသည့်အတွက် အသက်ဆုံးရှုံး  
မှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲ  
မှာ အရေး ပေါ်လှူဒါန်းကား ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုမီဒီယာ ရေး အရင်းအမြစ် အခြေအနေ

ရေတွင်း ကျွန်းကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်အနေဖြင့် နယ်၊ ချောင်း၊  
နှစ်မျိုးသာ ရှိပြီး အဓိကအားဖြင့် နယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ ယုတ်ကိုင်ကြပါ  
သည်။ စုစုပေါင်း နယ်ဧက (၉၀၀)လောက် ရှိပြီး နယ်သမား (၉၀)ခန့် ရှိပါ  
သည်။ ကျေးရွာတွင် နယ်ထွန်စက် ဝိုင်သူ (၃၃)ခန့်၊ ဒိုင်းဒေါင်း ဝိုင်သူ (၄)ခန့်၊  
သုံးဘီးဆိုင်ကပ် ဝိုင်သူ (၁)ခန့်၊ ရွေးဆိုင် (၄)လုံး၊ အအေးဆိုင် (၁)ဆိုင်၊  
ဖွန်ကာပဲထောင် (၈)ဆောင် ဝိုင်သူ (၂)ခန့်၊ ဆန်စက် (၁)လုံး နှင့် အိမ်အတွက်  
အစားအသုံးပြုသည့် ကား (၁)စီး ရှိပါသည်။ လူစွမ်းအားစရိတ် အမြစ်  
အနေဖြင့် နယ်ယာမင်း (၃)ခန့်၊ ယင်းဂုံ (၁)ခန့်၊ စက်ချုပ်ထုတ်သူ (၄)ခန့်၊  
~~ကျေးရွာအတွက် အစားအသုံးပြုသည့်~~ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည်။ အိမ်ထောင်စု  
(၁)ခု ရှိပါသည်။ စားရုံသည် အိမ်ထောင်စု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အဓိ  
ကအသက်မွေးကြောင်း အနေဖြင့် မိုးတွင်းဘက်တွင် နယ်စပ်ရင်း ဌာန၊  
ကောက်စိုက်/ရိတ်ခြင်း၊ နွေဘက်တွင် ဆိုင်ကပ်ကပ် ချောင်းခြင်း၊  
အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းတွင် နေ့စားလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စမ်းကြိုးကျေးရွာသို့  
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ သွားယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် နီးနားရှိ ကျေးရွာတွင်  
သွားရောက်ရောင်းချကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အဓိက နယ်ကိုသာ အားထား  
ပြုလုပ်ကြပြီး ယခုတွင် နယ်လုပ်ငန်းကို အများအားဖြင့် စက်ဖြင့်သာ လုပ်  
ဆောင်ကြသည်အတွက် စာခင်ထက် အလုပ်အကိုင် ပိုမိုရှားပါလာပါသည်။  
ထို့ကြောင့် အဓိက အခက်အခဲမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးလာ  
ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်သွားလာ ချိတ်ဆက်မှု

ရေတွင်းကျွန်းကျေးရွာနှင့် ရေကျော်အောက်ကျေးရွာသည် (၆) မာလုံ၊  
စမ်းကြိုးကျေးရွာနှင့် (၂) မာလုံခန့် (၆) မာလုံ၊ အုတ်လှကျေးရွာနှင့် (၂) မာလုံခန့်  
ကျေးရွာလှုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာနှင့် (၅) မာလုံခန့် ကွာဝေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာ  
များတွင် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ သာရေး/နာရေး လူမှု  
ရေးအတွက် အဓိက ဆက်သွယ်သွားလာကြပါသည်။



ရေတွင်းလှန်း၊ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်ကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးရာတွင် ထွက်ရှိလာသော အခက်အခဲများမှာ

1. ရွာတွင်း လမ်း သွယ် လေး များ မကောင်းခြင်း
2. ကျေးရွာ ဓာတ်လျှပ်လိုက် ခွင့် ကလေးပျော် မြေကြီး ကျောင်း မကောင်းခြင်း
3. ကျေးရွာ ချင်း ဆက်လမ်း များ မကောင်းခြင်း
4. သစ်သား ဆောင် စာသင် ကျောင်း အဖို့ မကောင်းခြင်း
5. ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း ၊ အရေးပေါ် လူနာ စာစကား မရှိခြင်း
6. ကျေးရွာတွင်း ရေအုတ်ကြောင်း မရှိခြင်း
7. စာသင်ကျောင်း ခြံစုန်း ပို မကောင်းခြင်း ၊ စာရာမ မလုံလောက်ခြင်း
8. အောက်သုံး ရေကန် ခြံစုန်း ပို များ မကောင်းခြင်း
9. အလုပ်အကိုင် ရွာပါးခြင်း
10. အထက်တန်း ကျောင်း မရှိခြင်း ၊
11. ကျေးရွာ ကမ်းစပ် ငြိုကျ ပျက်စီးခြင်း ၊ အောက်လုံး ကွင်း မရှိခြင်း ၊
12. မီးသတ်ခြင်း စက် ခွင့် ခိုင်ခံ့သော အဆောက်အအုံ မရှိခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာရေးသားသူ  
M<sup>၀</sup>  
နော်ရထာမိုး  
လူထုစည်းရုံးရေးဗဟို  
ဥပဒေရေးရာဌာန







ရက်စွဲ - ၇.၂.၂၀၁၇

ရေတွင်းတူး၊ ကျေးရွာ၏ ကုသီခွင်ပြဿနာ သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ရေတွင်းတူး၊ ကျေးရွာသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်း နှင့် လယ်ဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင်သူ ဦးရေ ၂၀၀၀ ခန့် ဂြိုဟ်သည်။ အုတ်ဖုတ်သည် လုပ်ငန်းကို အိမ်ထောင် ၂၀၀ ခန့်သာ လုပ်ကိုင်ပါသည်။ အုတ်လုပ်ငန်းကို ခွေရာသီတွင် လုပ်ကိုင်ပြီး မိုးရာသီတွင် လယ်လုပ်ငန်း တစ်သိမ်းသာ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး ဦးဆောင် အိမ်ထောင် ၂၀၀ ခန့် ဂြိုဟ်သည်။ လယ်နှင့် အုတ်လုပ်ငန်းကို မလုပ်နိုင်သောသူများသည် ကျေးရွာတွင် လယ်နှင့် အုတ်လုပ်ငန်းတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်း၊ ကယ်ရီ ပြေးဆွဲခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းဝယ်ခြင်း နှင့် အခြားကုသိုလ်ရေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင် အိမ်ထောင်စုသည် လယ်လုပ်ငန်း လုပ်တဲ့သူ ဂြိုဟ်သလို အမျိုးအိမ်ထောင်စုများ နှင့် စင်စေ့ရောင်းရဲ့သူများ သည် ကောက်လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် တစ်နေ့ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ နှင့် ၄၀၀၀ ဂြိုဟ်ပြီး တစ်နေ့တာ လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ မမျှခဲ လျှင် ဈေးဆိုင်တွင် အကြွေးယူခြင်း အလုပ်ရှင်များ ထံတွင် ချိတ်ငွေ ယူခြင်း၊ အူအတိုးဖြင့် ငွေချေးယူသုံးစွဲခြင်း၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတအောင် ချွေတာပြီး သုံးစွဲကြပါသည်။ အဓိက အခက်အခဲ နှင့် အခြား အခြေခံ အလုပ်အကိုင် ဂြိုဟ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကောက်ရိတ်၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းဝယ်ခြင်း ဈေးရောင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင် အိမ်ထောင်စုနှင့် အမျိုးသား ဦးဆောင် အိမ်ထောင်စု ဂြိုဟ်သော ဝင်ငွေ နှင့် မတူသလို အမျိုးသား၊ သမီး လုပ်အားခလည်း မတူပါ။ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေ၊ လုပ်အားခ ပိုများ ပါသည်။ အကြောင်းရင်း အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး လုပ်ငန်း လုပ်တာခြင်း မတူပါ။ ဦးခြင်း၊ အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသားများထက် ခွန်အားနည်း ခြင်း၊ အိမ်ထွက်ခွဲမှု လည်း အချိန်ပေးရခြင်း၊ အမျိုးသမီး များ နှင့် သစ်ကော်သော အလုပ်သည် အမျိုးသား များထက် နည်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ  
N.S.  
နေဇော်လှိုင်ခိုင်  
လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန၊ ငွေကြေးဦးစီးဌာန







၇၈၅ - ၆. ၂. ၂၀၁၇

ဂေတုဗျေ ကုန်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြုစေကာ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ  
ဂေတုဗျေ ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ခုစုပေါင်း ၂၃၆၁၁ ခုရှိပြီး  
မပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၃၁၁၁ စု ဖောက်ပြန်ပါသည်။ ထို အိမ်ထောင်စု  
များ မပြေလည်ရသည့် အကြောင်း ရင်းမြစ် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း မရှိခြင်း၊ အလုပ်  
အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ အရင်း အမြစ် နည်းပါးခြင်း၊ အငွေ  
မရှိခြင်း၊ မြို့ခိုင်း ရေ များခြင်း ကြောင့် ဖြစ် သည်။ ထို အိမ်ထောင်စုများ သည်  
ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး အရေးအတွက် အစီအစဉ် ရေး ဆွဲရာတွင် ပါဝင် မှုရှိအောင်  
အစည်း အဝေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အားလပ်သော အချိန်တွင်  
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထိုသူများ အားလပ်သော ရာသီတွင် စိမ်းလန်း လှုပ်  
ငန်း များ ဝေဖောက် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သူတို့ ပူးပေါင်း ပါဝင် မှု သည့် အရေး ပါ  
ကြောင်း ဂွမ်းကင်း ပြောပြခြင်း၊ နေရာပေးခြင်း များ ဆောင်ရွက် ရန် လိုအပ်ပါသည်။  
မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများ ထိုးတက်ကောင်းမွန် ရေရန်အတွက်  
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ထိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေး ဆွဲရာတွင် ပါဝင် ခွင့် ပေးခြင်း၊  
ထက်မတီ တွင် ပါဝင်လာအောင် စနစ် များဖြင့် စည်း ရုံးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်  
အလမ်း ဖန်တီး ပေးခြင်း၊ ချိတ်ဆက် ပေး မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါ  
သည်။


အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ  
M.S.  
နော်ဇူဂျီဒေါ်  
လူထုစည်း ရုံး ရေး မှူး  
ငယ်တောမြို့နယ်



ရှေ့ကျော်အောက်ကျေးရွာအုပ်စု ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ၏

ပင့်ကူအိမ်

ရက်စွဲ- ၇. ၂. ၂၀၁၇



အမျိုးသမီး: - - - - -  
 အမျိုးသား: - - - - -

ပါဝင်သူဦးရေ  
 ကျား - (၁)ဦး  
 မ - (၂)ဦး



ရေတွင်း ကုန်း ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီး / သား ပင်ကုအိမ်သုံး သပ်ချက်အစီအစဉ်

ရေတွင်း ကုန်း ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီး သုံး သပ်ချက် မင်ကုအိမ်ခြေပုံ ရေးဆွဲရာ တွင် ကျား ( ၁ ) ဦး၊ မ ( ၁ ) ပါဝင်ပါသည်။ ထိုသုံး သပ်ချက်ကို အချက် ( ၁ ) သည် နှစ် သုံး သပ် လုပ် စေတင် စွဲပါသည်။ ထို အချက် ( ၁ ) သည် အလုပ်အကိုင် စနစ် အမျိုးမျိုး တွင် အမျိုး သား များသည် ( ၈၀ ) % ဂြိုဟ် ( ၂ ) အမျိုး သမီး များသည် ( ၂၀ ) % သာ ဂြိုဟ်ပါသည်။ အရင်း အမြစ်အပေါ် နက်လှမ်း မှီခို ဖွဲ့ ဖြာ အမျိုးသား ( ၈၀ ) %၊ အမျိုးသမီး ( ၂၀ ) % ဂြိုဟ် ဝင်ရောက်မှု အခြေ စနစ် မှာလည်း အမျိုး သား ( ၈၀ ) %၊ အမျိုး သမီး ( ၂၀ ) % သာ ဂြိုဟ်ပါသည်။ အရင်း စနစ်၊ ဝင်ရောက် အလုပ်အကိုင် အစရှိသည် အခြေအား အများတွင် အမျိုးသမီး များ အမျိုးသား များ ထက်ရှာ၍ နှုတ် နည်း ဖြစ်ပြီး ဖြာ ရေတွင်း ကုန်း ကျေးရွာသည် လယ်ယာ လုပ်ငန်း တစ်မျိုး တည်းကိုသာ အခြေခံပြီး လုပ်ဆောင်သော စွန့်စားခွင့် အတွက် အမျိုး သမီး များ သည် ကောက်ရိတ်၊ ကောက်စိုက် အချိန်တွင်သာ အလုပ် ဂြိုဟ် ကျန် ကျန်များ တွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်တာမျိုး မရှိပါ။ စင်စစ် ဂြိုဟ်မှု အခြေစနစ် မှာလည်း အမျိုးသမီး အံ့ချို သာ စမ်းကြိုး ကျေးရွာသို့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် သွား ရောက် လုပ်ယူ ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက် ကျေးရွာတွင် ကျေး ချကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုး သမီး စနစ်မှာ စုသပ် အလုပ်အကိုင် အရင်း အမြစ်ပစ္စည်း လယ် လုပ်ငန်း တစ်ခုသာ ဂြိုဟ် အရင်ထက် လုပ်ကိုင်တာမျိုး လည်း မရှိတော့ပါ။ အကြောင်း ရင်း ဖြာ လယ်သမား စနစ်မှာ သည် စပါးကို စက်ဖြင့်သာ ရိတ်သိမ်း ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုး သမီး များ အတွက် အစီအစဉ် အခက်အခဲ အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် ဂြိုဟ်ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။

လုံခြုံမှုအနေဖြင့် အမျိုးသား များသည် ( ၈၀ ) % ဂြိုဟ် ( ၂ ) အမျိုး သမီး များသည် ( ၂၀ ) % ကောက်ဂြိုဟ်သည်။ ပညာရေး အပေါ် နက် လှမ်း မှီခို တွင် အမျိုးသမီး များသည် အမျိုး သား များထက် ( ၁၀ ) % များ ဖြစ်ပြီး ဖြာ အလုပ် အကိုင်၊ အရင်း အမြစ်အများစုသည် အမျိုး သား များသာ လုပ် ကိုင် နိုင်ခြင်း ကြောင့် အပညာရေး တွင် အမျိုး သား များထက် အမျိုး သမီး များကို ပိုပြီး ခို ခေးမေး သောကြောင့် ဖြစ် သည်။ အခြား အကြောင်း ရင်း အနေဖြင့် ဝန်ထုပ် ဝန်သွင်း စား သည် ကျွန်ုပ် ကျေးရွာတွင် အထက်တန်း ကျောင်း ဂြိုဟ် မှီး၊ လမ်း ပစ်၊ ဆက်သွယ် ရေး ကောင်း များပြီး အလုပ်အကိုင် သွား လာနိုင် သော ကြောင့် ဖြစ် သည်။ လုံခြုံမှု ပိုင်း ဖြာ အစဉ် အဆင့် ပြေ သော ကြောင့် လည်း အမျိုး သမီး များ ပညာရေး ကဏ္ဍ တွင် ရာခိုင်နှုန်း များခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။

အိမ်မှု ကိစ္စ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အနေဖြင့် အမျိုး သား များသည် ( ၂၀ ) %၊ အမျိုး သမီး များသည် ( ၈၀ ) %၊ ဆုံး နှုတ် ချက် ချသည် အပိုင်း တွင် အမျိုး သား ( ၈၀ ) %၊ အမျိုး သမီး ( ၂၀ ) %၊ အစွဲ အစည်း များ ပါဝင်မှု ပိုင်း တွင် အမျိုး သား ( ၈၀ ) %၊ အမျိုး သမီး ( ၂၀ ) % ဂြိုဟ် ပူး ပေါင်း ပါဝင်မှု တွင် အမျိုး သား၊ အမျိုး သမီး ထုံးတူ ဂြိုဟ်ပါသည်။ သော်လည်း အစွဲ အစည်း တွင် ဖွဲ့ စည်း ပါဝင် မှု ဆုံး နှုတ် ချက် ချ မှု တွင် အမျိုး သမီး များ ရာခိုင်နှုန်း နည်း ဖြစ်ပြီး ဖြာ ကျေး အစဉ် အလာ အရ သော်လည်း ကောင်း၊ ကိုယ် ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အား နည်း ဖြစ်ပြီး၊ မိသား စု ဝေယျဝေရာ အိမ် မှု



လုပ်ရသည့်အတွက် အချိန်ပေး နိုင်မှု မရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် နေ့စဉ်အားဖြင့်၊ အမျိုးသားများအား အားကိုးချင်စိတ်များဖြင့်၊ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းခြင်း ဖြစ်၍ အတွေ့အကြုံ မရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်း ခုနှစ်တိုင် ဆိုင်ရာအားဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသည် ပြုခိုင်းအား တန်းတူရှိကြပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ရိုးရာဓလေ့ကြောင့်ဖြစ်သည့် လက်ရှိကျင့်သုံးသော ဥပဒေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

ပစ်ကူးအိမ်ထဲကို သုံးသပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ အခွင့်အလမ်းတွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများမှာ အလုပ်အကိုင် ဖွားပါခြင်း၊ ရိုးရာဓလေ့အရ အလုပ်အကိုင် ချိန်ထိ ကျင့်သုံးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ လိုယာလိုယာကို ယုံကြည်မှု မရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အမျိုးသမီးများ အတွက် အားရပ်ကွက်ဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု နထောတွင် နေရာပေးခြင်း အမျိုးသမီးလိုယာလိုယာကို ယုံကြည်မှုရှိအောင်၊ အတွေ့အကြုံအောင် တန်းတူပါဝင် ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်တက်ဖွဲ့အောင် လုပ်ငန်းများ ဖော်တီးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ  
Me  
နော်ရလိုင်မိုး  
လူထုစည်းရုံးရေးဗဟို  
ဇယုတောမြို့နယ်







ရေတွင်းတူး၊ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုစုထားသည့် သပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ရေတွင်းတူး၊ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု အနေဖြင့် ရေးဆိုင်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ အနားဆိုင် ကို သာဂြိုဟ်၊ အမျိုးသားများ အနေဖြင့် လယ်၊ ချောင်း၊ တံ၊ ထော် လာဂျီ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ကား၊ ဒြပ်၊ ဒေါင်း၊ သုံးဘီး ဆိုင် ဂဟတ် နှင့် ပန်းဂံ ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး သုံးစွဲနိုင်သော အရင်းများမှာ လယ်၊ ဆိုင်တံ၊ ရွေးဆိုင်၊ စက်ဘီး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကုတ်လုပ်ငန်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များသည် အမျိုးသားများသာ လုပ်နိုင်တဲ့ စတုဂံ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်မှာ အမျိုးသားများ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အရင်းအမြစ်များသည် အမျိုးသမီးများမှ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ မသင်တော်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်သည့် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း ဖြစ်ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခက်အခဲအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ နှင့် သင်တော်သော အရင်းအမြစ် အလုပ်အကိုင်အား နည်းခြင်း၊ ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာရေးသားသူ

*Mel*  
နေဝင်းလှိုင်မိုး


လူထုစုစည်းရုံးရေးဗဟို

ဥပဒေရေးရာဌာန



ရေကျော်အောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ၏  
 အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ

၇က်စွဲ - ၇-၂-၂၀၁၇



ပူးပေါင်းပါဝင်သူ - ကျား၊ လေးဦး၊ မလေးဦး



ရေတွင်း ကျွန်း ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ရေတွင်း ကျွန်း ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အာသာရေးအဖွဲ့၊ နာရေး ကျူသီဗုဒ္ဓအသင်း၊ ကျွန်းဆားရေးကော်မတီ၊ ရေကော်မတီ၊ စာကြည့်တိုက်ကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့် ကလေး ကောင်းပြောင်ရေး၊ ဗြိသိသုစစ်၊ မီးသတ်၊ သမအဖွဲ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ ရုရပေါင်း (၁၄) ဖွဲ့ရှိသည်။ အပိုင်း အကြီးအသေးသည် အဖွဲ့၏ အင်အားနှင့် ဗြဟ္မစာပေမှ ရိုး ဗြဟ္မကို ကိုယ်စားပြုပြီး ရပ်ရွာပျူထုနှင့် အနီးအဝေး မွာကပ်ထားခြင်းသည် ရပ်ရွာအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာအပေါ် တာဝန်ယူမှု အရေးပါ ဗြဟ္မအကျိုး ဗြဟ္မကို ကိုယ်စားပြု ကပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝန်ဖွဲ့ချင်းစီ၏ အခန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝိုင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ မီးပွားရေး၊ သာရေး၊ နာရေး၊ လုံခြုံရေးအစရှိသည် အခန်းကဏ္ဍတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးရပါသည်။ မီးသတ်အဖွဲ့သည် အဓိက နေ့ပိုင်းတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုမှ အကာအရံ ဖြစ်ပေသည်။ သစ်တန်းတက်ရောက်ပြီး ရပ်ရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပြန်လည်ဟောပြောခြင်း၊ မီးသတ်ပျံ့၊ သဲများထားရှိရန်အတွက် နှိုးဆော်ပေးခြင်း၊ နေအိမ်များတွင် လိုက်လံပြီး မီးငြိမ်းသတ်ထားမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးရပါသည်။ ဗြိသိသုစစ်သည် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အဓိက ရပ်ရွာ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးရပါသည်။

အမျိုးသမီး ရေးရာနှင့် မိခင်နှင့် ကလေး ကောင်းပြောင်ရေး အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးကလေးများ၊ ရပ်ရွာပျူထုများအား လိုအပ်သော ကာကွယ်ဆေးများ တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ဆိုးပေးခြင်း၊ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ပုံစံဖြင့် ရှိရန်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အခြား လိုအပ်ချက်များကိုပါ ချိတ်ဆက် လူ့သီပေးပါသည်။

အာသာရေးအဖွဲ့၊ နာရေး ကျူသီဗုဒ္ဓအသင်း တွင် အမျိုးသမီး၊ လူငယ်များ ဂေါ်ပကပျူထု များ ပါဝင်ပြီး ရပ်ရွာ၏ သာရေး နာရေး တွင် အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ရေကော်မတီနှင့် စာကြည့်တိုက် ကော်မတီ သည် လက်ရှိတွင် ရပ်ရွာ စာတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ဗြဟ္မသီပေမှ သဲအတွက် ရပ်ရွာ ပျူထုနှင့် ပေးဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



ကျောင်း၊ ကော်မတီတွင် ကျောင်း၊ အကျိုးတော်ဆောင်၊ အဓိကအရာ စသင်း များပါ  
ပါဝင်ပြီး ကျေး၊ ရွာ ပညာရေး၊ ဗိုင်းတွင် အဓိက လုပ်ဆောင်ပေးရကြီး ကလေးများ  
အောင်ချက်ကောင်း၊ မွန်ဂျန်အတွက် လိုအပ်လျှင် အချိန်ပို၊ ညကျောင်း များ မှီ  
အလှည့်ကျ ကြီးကြပ်ပေးရခြင်း နှင့် ပညာရေး အတွက် အသေးသုံး ရန်ပုံငွေကို  
အားလုံး တိုင်ပင်ဖြေဖြီး စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ဆောင်ပေး ရပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်  
သည် အဓိက အမျိုးသမီးများ ကို ငွေချေးလုပ်ငန်း၊ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊  
သမအဖွဲ့ နှင့် ဖြစ်စေ၊ ရောင်းအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာရှိ လယ်သမား၊ ရွေးဆိုင်း၊  
ကျပ်ပင်း လုပ်ကိုင်သူများ အား ပဏာမ အနံ့အများ အကျိုး ငွေချေးပေး  
ပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဖွဲ့တိုင်းသည် အုပ်ချုပ်ရေး နဖွဲ့ နှင့်  
ချိတ်ဆက်ပြီး မှ သာ လျှင် လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

ရေတွင်း ကျန်းကျေး ရွာတွင် ဆက်စပ်ပြီး ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ။ သို့သော်  
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်တွင် ရွာသူ/သား များ နှင့်ပူး  
ပေါင်းပြီး ရွာတွင်း လမ်း၊ ပြောချင်း ဆက်လမ်း အား ကျွန်ုပ်တို့ ခင်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်၊  
မူရောင်များ အတွက် ဝံ့ပိုးတို့ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုး  
တိုးတက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဗိုင်းတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသား များ နှင့်  
သာ ဖွဲ့စည်းပြီး အမျိုးသမီး အနည်းငယ်ပါဝင်ပါသည်။ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်  
ရပ်စဲရပ်မ များသည် အဆုံး ကလောင်ဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊  
လူ့ဖွဲ့စီးပွား ရေး ဗိုင်းတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ခြင်း၊ ဦးဆောင်သုံးဖြတ်  
ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ တွင်လည်း အကောင်အထည်ဖော် လုပ်  
ဆောင်ရာတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသား များသာဖြစ်ပါ သည်။ ခေါင်းဆောင်  
ဖွဲ့စည်း၊ ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြစ်လျှင် အတွက်  
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ထဲ အခါ အမျိုးသမီး များ အား ပါဝင် မှု အား နည်းရသည်  
အကြောင်းရင်းမှာ ရှေးရိုး အစဉ်အလာ ကရသော် လည်း ကောင်း၊ အမျိုးသမီး  
များသည် ကလေး၊ မိသားစု ဝေယျဝေခ လုပ်ဆောင်ရသည်အတွက် အချိန်  
မပေး နိုင်ခြင်း၊ ဦးဆောင်မှု ဗိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံ မရှိခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။  
ထိုအကြောင်း ရာများ သည် အမျိုးသမီး များ အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပါ  
သည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ  
M.S.  
နော်ရုကိုင်းမြို့  
လူထုစည်းရုံးရေးဌာန  
ပေတောမြို့နယ်



၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးသက်လွင်	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ချောစုလွင်	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဆန်းကို	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်မိုးပွင့်ဖြူ	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးဇော်ရှိန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်သက်မွန်ဝင်း	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးစိုးစန်းလေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်မူစိုး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးစန်းလင်းအောင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်အေးသက်ပိုင်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်အေးသန္တာမျိုး	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးရဲကျော်သူ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ခင်မိုးဝါ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးမြင့်ကျော်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်ကေခိုင်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဒေါ်စုပြည့်အောင်	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်
၁၇	ဦးစိုးကြည်	ကျား	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဌေးမြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၈၉ ၃၄၁ ၁၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကိုရိုင်းလျှိုင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငပုတော	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၉၆ကျော်အောက်
		ကျေးရွာ ၆၇တွင်းကျေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၆၁ - စု	ဘာသာ (၁) မြန်မာဘာသာ	၃၆၁ - စု
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉ - ဦး	မြန်မာဘာသာ	၉ - စု
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၇ - ဦး	"	၆၉ - စု
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၈ - ဦး	"	၈ - စု

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၅၉ - ဦး	၇၅၆ - ဦး	
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား -----			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၂၇ - ဦး	၃၄ - ဦး	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈ ၇	ဆေးရုံ	၈	ဓေတီ	၈
အလယ်တန်းကျောင်း	၈ ✓	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၈
မူလတန်းကျောင်း	၈ ✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၈
မူကြိုကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၈
အခြား	၈	အခြား	၈	ဗလီ	၈
				အခြား	၈
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇ ✓	၇ ✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၄၅၇ ✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရုံ	၂၅	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၃၅ ✓	၁၅ ✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	-၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၀	စက်ပြင်ဆရာ	-၂	၀
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် - ရေတံခွန် ၀၃ တံခွန်						မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      (ကွန်ကရစ်လမ်း)      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      (မြေသားလမ်း)      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိန်းပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ (၆၃) ဧက  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၀-၂၅ မိနစ် (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/၂  
 အခြား - မသိပါ  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၀-၂၅ မိနစ် (ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်)လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား - မသိပါ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      (ရှိပါသည်)      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြို့စားရွာအဖွဲ့  
 (၂) မသိပါ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      (ရှိပါသည်)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အမည် - ဦး ၆၅: ၆၉  
 လက်မှတ် - Mint  
 နေ့စွဲ - 4.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် - ဝိရဝင်းလျှိုင်  
 လက်မှတ် - yem  
 နေ့စွဲ - 4.2.2017

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ကို/၇၀၆၊ ၅၂၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၇ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ - ၈.၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၅.၂.၂၀၁၇	၈၁	၉၅	၁၃၃	၁၆၈
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၉၈	၉၄	၁၆၀	၁၈၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၉.၂၀၁၇	၇.၉.၂၀၁၇	၅	၃	၈	၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						






၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘောလုံး ကွင်း	အမျိုးသား	အားကစား ဓနအိုး ကဏ္ဍ
၂	ရေအားစိုက် ကား	"	ရေဗဟိုရေး "
၃	ကျေးရွာအစိုးရ အဖွဲ့	"	ရေဗဟိုရေး "
၄	အလုပ်အကိုင် ဌာန	အမျိုးသမီး	အလုပ်အကိုင် အခန်း ကဏ္ဍ
၅	ဆရာမ မလုံလောက်ခြင်း	"	ပညာရေး "
၆	မီးသတ်ရေးစက်	အမျိုးသား	ရေဗဟိုရေး "
၇	ဂြဟင်္ဂ	"	အားကစား ဓနအိုး ကဏ္ဍ
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသက်လွင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၈.၂.၂၀၁၇ -----



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးနှင့်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရဲအေးကျော်  
 နေရပ် ၇-၂-၂၀၂၇  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ် ယုတော  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၆၅၆၇၆	ကလေးပျက် ကျောက်ကန် လယ်မြေဖြင့်ဖွဲ့စည်း	၈၅၆ - ၃၅၊ ၆၃ - ၂၃၊ ၈၆၆ - ၈၊ ၆	၁၃၀၄	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၁၁၀၀၀၀ ၂၀၈၀၀၀၀		၁၁၀၀၀၀
၆၅၆၇၆	အောက်ပျက် - ၃၀၀၀ ကန်ဖြင့်ဖွဲ့စည်း	၆၀၀ - ၃၀၀ (၂၂၀' x ၂၅၀')	၁၅၀၀	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	၅၅၀၀၀ ၂၀၈၀၀၀		၈၅၀၀၀
၆၅၆၇၆	<del>အောက်ပျက် - ၃၀၀၀ ကန်ဖြင့်ဖွဲ့စည်း</del> အောက်ပျက် - ၃၀၀၀ ကန်ဖြင့်ဖွဲ့စည်း	<del>၆၀၀ - ၃၀၀ (၂၂၀' x ၂၅၀')</del> ၆၀၀ - ၃၀၀ (၂၂၀' x ၂၅၀')	<del>၁၅၀၀</del> ၁၅၀၀	၀ ကျား ၀ မ ၂ ကျား + ၀	<del>၅၅၀၀၀</del> ၅၅၀၀၀		<del>၁၁၀၀၀</del> ၁၁၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးစည်ဌေး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၈-၂-၂၀၂၇

ရက်စွဲ " ၅.၂.၂၀၁၇

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း  
အစည်းအဝေး အစီအစဉ်

၁. ဈေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဗျူဟာ အဖွဲ့အမှားစကား ပြောကြားခြင်း
၂. ဂူထုပဟိုဗြူ စီမံကိန်း အချက် (၁၅) ချက်အား မိတ်ဆက်ခြင်း
၃. အဓိက တာဝန်ရှိသူနှင့် တာဝန်များ အကျဉ်းချုပ် ဂွင်းလင်းခြင်း
၄. စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်း ဂွင်းလင်းခြင်း
၅. ဈေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း
၆. ဈေးရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ ဂွင်းပြခြင်း နှင့်
၇. ဂူထုပဟိုဗြူ ဈေးရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များကို ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် နောက်ရက် ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များ ဆွေးနွေး ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဧကတိုင်တိုင် ဒေသကြီး၊ ငယ်တောမြို့နယ်၊ ရေကျော်အောင်ဈေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဈေးရွာ စီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၇.၂.၅ ရက်နေ့၊ ညနေ ၃:၃၀ နာရီခန့် အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ဂူထုပဟိုဗြူ ပေါင်းစည်းတက်ရောက်ရာ နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၅၊ ဝင်ရောက်ရက် ၂၀၁၇.၂.၅ ဖြစ်ကြောင်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၁) နာရီ ဈေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဗျူဟာ အဖွဲ့အမှားစကား အနေဖြင့် အချုပ်အနှောင် ဘေး အစည်းအဝေး ကို အားလုံး တက်တက်ကြွကြွ တက်ရောက်ကြပြီး ဈေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပါဝင်ပူးပေါင်း ဖြစ်ပြီး ဈေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်တာဝန်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကော်မတီ အဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရွေးချယ်တဲ့ အခါ ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်စွာ တွဲ ရွေးချယ်မှုများ ဖြစ်ပြီး နှင့် အစည်းအဝေး ကို ပြီးသည့်အထိ ပါဝင် တက်ကြွပြီး ဖြောင့်တင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်ပြီး တက်ရောက်လာသော ဈေးရွာ ခေါင်းဆောင်၊ ဂျပိဂျပိဖ၊ အိုးဘွား၊ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများ မိတ်ဆက်ကြ ပါသည်။

ဒုတိယ အစီအစဉ်အနေဖြင့် ဂူထုပဟိုဗြူ စီမံကိန်း အချက် (၁၅) ချက် အား ဖြေတင် ဖြစ်ဆင်ထားသော Flip Chart ဖြင့် နောက်အစည်း (CCF) မှ ဂွင်းလင်း ဖြောင့်တင်း ဖြစ်ပါသည်။ အချက် (၁၅) ချက် ဂွင်းလင်းပြီး နောက် အချုပ် အနေဖြင့် တက်ရောက်လာသူများ အား အပြန်အလှန် မေးမြန်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။



ထိုသို့ အပြန်အလှန် မေးမြန်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ အများစုသည် အမျိုးသား  
များသာ ဖြစ်ကြားကြတဲ့အတွက် နော်အိအိဖြိုးမှာ စိတ်ကိန်း သည် အမျိုးသမီး  
အနက် တစ်ဦး၊ စွမ်းဆောင်ရည် ဖြင့်တစ်ခု အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမျိုးသမီး  
များလည်းပါဝင် ဆွေးနွေးဖို့ အမျိုးသားများ ဖြစ်လည်း အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ပြန်  
အားပေးဖို့ ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ပြောပြခဲ့တဲ့အတွက် နောက်အခါအခါ  
များတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင် ဆွေးနွေးလာခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး အစီအစဉ် (၃၁) (၄၁) ကို နော်ဇူလိုင်မိုး ဖွဲ့စည်းပြုစုပေးရင်း  
ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ပြစ်ဆင်ထားသော အစီအစဉ်အား ဤသို့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး  
အကြောင်းအရာများ ချုပ်နှောင် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကြောင်း လိုအပ်သည့်အခါ  
ဆွေးနွေးပြောပြပြီး အနှစ်ချုပ်စာအုပ်ဖြင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်း ကျင့်သုံးခြင်း  
အချက်အလက်ကို စီမံကိန်း ငွေနှစ်စာ ကာလပတ်လုံး မှာ ခြုံငုံစာတိုင်း  
သာ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဒီစက်ဝန်း အပိုင်း စီမံကိန်း  
လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ဤသို့ သားများ စာအုပ်ဖြင့် အနည်းဆုံး အခန်းစာ  
ဖြေကြိမ်ငါးကြိမ် ဖောက် ပါဝင်တက်ရောက်ကြဖို့ နှင့် လုပ်ငန်းရွေးချယ်  
ခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အကောင်  
အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အားလုံး တက်ကြွစွာ ဦးစီးပူးတွဲဆောင်ရွက်  
ပါစေကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပြောပြပါသည်။ အကယ်၍ စီမံကိန်းစက်ဝန်း  
အပိုင်း လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ အချက်အလက်အချက်အလက် ချက်သည်  
အဆင်မပြေ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ရှောင် လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင်  
ဖြစ်စေ၊ အချိန်ဖြုန်းကြွေးမှု ဖြစ်စေ ဖြစ်စေ ဖြစ်စေ ဤကဲ့သို့ လိုက်နာမှု ဖြစ်ပြီး  
ထိုးတက်မှု ပိုင်း မှာလည်း အခြား ဥပမာ ဆက် နောက်ကျင့်စေ ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါ  
သည်။

အစီအစဉ် (၅၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း မသွားခင်မှာ အရင်ဆုံး  
ကျေးဇူးတင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းသည် အယ်လီဇဘက် မျိုးတွေ ဖြစ်သင့်လဲ?  
အယ်လီဇဘက်ဝန်၊ အာတွေ လုပ်ဆောင်ရမလဲ ဆိုတာကို အပြန်အလှန်ဆွေး  
နွေးမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားရောအမျိုးသမီး ရောပါဝင်ဆွေးနွေး  
တက် အမျိုးသား ဖြစ်သူများ၊ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သူများ အပြန်အလှန်  
စာအုပ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ မေးမြန်းဆွေးနွေးရာတွင် ထွက်ရှိချက်  
စာအုပ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း တစ်ဦးသည် ကျေးဇူးဖြစ်ပြီး ရေးလုပ်ဆောင်ရာ  
တွင် ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးစွာ စိတ်ပါဝင်စားသူ၊ စေတနာ၊ အနစ်အစာ ခံနိုင်တဲ့သူ















အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ နှင့် မျှော်မှန်းချက်

အခက်အခဲ	မျှော်မှန်းချက်
- ရွာတွင်း လမ်း၊ မကောင်းခြင်း၊ - စေမေးကြီး၊ ရေကျော်၊ သူကုသ ဈေးကွက် ချွင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း၊ - ဆေးပေး ချိန်း မရှိခြင်း၊ - ကျေးရွာဆိုင် အသုံးမရှိခြင်း၊ - ဆေးကုသမှု မရှိခြင်း၊ - ကျေးရွာကပ်စပ် ဖြူလျှော့ မျက်စိခြင်း၊ - စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ရန် ရှိ မကောင်းခြင်း၊ - မီးသတ်လှိုင်းစက် ပြုလုပ်တာ မရှိခြင်း၊ - ကျေးရွာ ကျေးဇူးတင် မရှိခြင်း၊ - အရေးပေါ်ယာဉ် မရှိခြင်း၊ - ကျေးရွာ ကျေးဇူးတင် မကောင်းခြင်း	- ရွာတွင်း လမ်း နှင့် ရွာချွင်း ဆက်လမ်းများ အား ကျန်းမာရေး ခင်း၊ ဖွင့်တယ် - ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးချိန်း၊ အရေးပေါ် ယူနစ်တစ်ခု ဖွင့်တယ် - ကျေးရွာဆိုင် အသုံး၊ ရေအေးအေး ပေးဆောင် ဖွင့်တယ် - ကျေးရွာ ကပ်စပ် တိုက်အား ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း ပြုပြင် ပြုလုပ် - ကျေးရွာ ကျေးဇူးတင် မှု နှင့် ခိုင်ခံ့စေ အထောက်အပံ့ ဆောင်ရွက် တယ် - မီးသတ်လှိုင်းစက် ဖွင့်တယ် - ကျေးဇူးတင် ရှိ ဖွင့်တယ် - ကျေးဇူးတင် ရှိ နှင့် ကျေးရွာ ကပ်စပ် ဖြူလျှော့အား ပြန်လည် ပြုပြင် ကောင်း မှု ဖွင့် တယ်

လုပ်ဆောင်မည့် ယူပန်းများ မှာ

၁. ရွာတွင်း လမ်း အား ကျန်းမာရေး ခင်းခြင်း
၂. ကျေးရွာ ကပ်စပ် တိုက် ပြုပြင် မွမ်းမံခြင်း
၃. စာသင် ကျောင်း အား ပြုပြင်ခြင်း
၄. ကျေးရွာ ဆေးပေးချိန်း
၅. ရေအေး အေးခြင်း
၆. ဆေးကုသမှု ရေကန်အား ကျောက်တိုင်၊ သံဇကာ၊ သွပ်ဆူးဖြူး ခတ်ခြင်း
၇. စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ရန် ရှိ ခတ်ခြင်း
၈. ကျေးဇူး နှင့် ကျေးရွာ ဈေးတန်း
၉. အထောက်အပံ့ ကျောင်း
၁၀. ရွာချွင်း ဆက်လမ်းများ အား ကျန်းမာရေး ခင်းခြင်း
၁၁. ကျေးရွာ ကပ်စပ် ဖြူလျှော့ မျက်စိ ဖွဲ့စည်း မှု ဖွင့်ခြင်း
၁၂. ဆေးကုသမှု မရှိခြင်း၊ ယူနစ်တစ်ခု ဖွင့်တယ်
၁၃. အထောက်အပံ့ အတိုင် ဖွင့်တယ်၊ ဆေးကုသမှု မရှိခြင်း
၁၄. မီးသတ်လှိုင်းစက် နှင့် ခိုင်ခံ့စေ အထောက်အပံ့ စီစဉ် တို့ ဖြစ်သည်။



ထိုသို့ ပျက်စီးမှုများ ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ပြီး နောက် ဦးစားပေး ပျက်စီးမှု  
 ရွေးချယ်ခြင်းကို မဲဆန္ဒဖြင့် ရန်ကင်းမြို့နယ်မှ ဦးစောင့်ပေးခဲ့ပြီး၊ နော်ဒီအီအီအို  
 ဗွ လိုအပ်တာများကို ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေး ပျက်စီးမှု  
 ဗွတ်ရွေးချယ်ပြီး နောက်တွင် နော်ကူလိုင်မိုး ဗွ အခုကျေးရွာခိုခာပေးပျက်စီး  
 ရွေးချယ်ပြီး သော်လည်း ပထမနှစ်မှာ ဒဂုံကျေးလယ်ပျက်စီး နှင့် နကျေး မောင်  
 သောပျက်စီး များ ထပ်မံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အကယ်၍ ပျက်စီး ပျက်စီးဆုံးရှုံး  
 ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပွားပြီး ကျင့် အကဲအတွယ် များ နှစ်နှစ် ဘာတွေလဲ ဆိုတာ ကိုအသေး  
 စိတ်ဖြောင့် ခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက် ပျက်စီး ခွဲအတွက် ဦးစောင့်အကောင်အထည်ဖော်ပေး မည်  
 ကျေးရွာခိုခာပေး ပျက်စီးမှု နှင့် ကျေးရွာခိုခာပေး ပျက်စီးမှု များ ကို  
 အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ပြုပြင်ဆင်ခြင် နှင့် တာဝန် ဝတ္တရား များ ကို  
 သာသနာ့ နှင့် နှစ်နှစ် ကျော် မြေကြီး မြေခွေး မြေကြီး ကို ပြန်လည် ပြုပြင် ပေး ခဲ့ပါ  
 သည်။ ဒါ့အပြင် စီမံကိန်း ကော်မတီ ရွေးချယ် ပြန်လည် အမျိုးသား  
 ငါး နှစ်၊ နှစ်နှစ်၊ ငါး နှစ် အား နှစ်စဉ် တင်သွင်း ပြန် ပြောပါသည်။  
 ကော်မတီကို မဲဖြင့် ရွေးချယ် ခဲ့ရာ မဲအများဆုံး ကျေးရွာများ အား ကော်မတီ  
 အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခဲ့ပါသည်။ ဆေးပြေ တစ်ရောင်သာ  
 များအား အုပ်စု နှစ်စဉ် ဖွဲ့စည်း ပုံ နှင့် အုပ်စု နှစ်စဉ် ထပ်မံပြီး ဦးစားပေး  
 ပျက်စီး ခွဲ များ ရွေးချယ် မည် နှစ်နှစ် နှင့် အုပ်စု နှစ်စဉ် အစဉ် အစဉ်  
 စီမံကိန်း နှစ်နှစ် ပြုပြင်၊ အကြံပြု ကိုယ်စား ပြုပြင် ပြုပြင်၊ ခေတ်နာ ဝန်ထမ်း ပြုပြင်  
 နှင့် လက်ထောက် ဆွေးနွေး နှစ်နှစ် ငါး နှစ် သွား ပျက်စီး ဖြစ်ကြောင်း ဖြောင့်ဖြောင့် အားကိုး  
 ကို ကျေးဇူးတင် ကြောင်း ဖြောင့်ဖြောင့် အစဉ် အစဉ် ကို သ (စား ၃၀) နှစ်တွင်  
 ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

- အစဉ်အဆက် ထက်ရှက်သူ ကျား - ၈၈ ဦး၊ မ - ၇၄၊ ပေါင်း - ၁၆၂ ဦး
- ပံ့ပိုး ကူညီသူ - နော်ကူလိုင်မိုး၊ နော်အီအီအို
- စတင် ချိန် - ၆၄၊ စတင် ချိန် ပြီးဆုံး ချိန် - ၆၈၊ ၃၀
- နေရာ - ကျေးရွာအကောင်အထည် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ
- စာသင်ကျောင်း

မှတ်တင်တင်သူ  
 M  
 နော်ကူလိုင်မိုး  
 ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉-၉၅၅  
 ငွေကြေး နှစ်နှစ်



ကျောက်တောင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ လေ့ကျင့်ရေးဌာန၊ ကျေးရွာ၏ ပွေး ညယ်ခံရသော  
 ကျေးရွာ ၆၂ ကောင် ကော်မတီဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း နံပါတ်
1.	ဒေါ်သက်လွင်	ဥက္ကဋ္ဌ၊ အုပ်စု ဘဏ္ဍရေးမှူး	၀၇- ၂၅၃၇၆၈၀၆၃
2.	ဒေါ်ကျော်စုလွင်	ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂ ကောင် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၇-၂၅၀၇၄၂၂၁၀
3.	ဒေါ်သက်မွန်ဝင်း	ဝယ်ယူရေး	၀၇- ၂၅၀၄၄၇၅၄၂
4.	ဒေါ်စုစို	"	၀၇- ၂၆၂၄၄၆၀၀၃
5.	ဒေါ်စိုစိုစို	"	၀၇- ၂၅၃၂၅၆၃၃၂
6.	ဒေါ်စိုစိုစို	လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်	၀၇- ၂၆၀၄၄၆၂၇၇
7.	ဒေါ်အေးသက်မိုး	"	၀၇- ၂၆၀၅၀၄၂၄၈
8.	ဒေါ်အေးသက်မိုး	"	၀၇- ၂၆၃၂၅၃၆၈၄
9.	ဒေါ်စိုစိုစို	အေးအေးအေးအေး	၀၇- ၄၅၇၂၈၃၀၆၀
10.	ဒေါ်စိုစိုစို	"	၀၇- ၂၅၀၄၄၇၅၃၄
11.	ဒေါ်စိုစိုစို	"	၀၇- ၄၅၇၇၇၇၇၇၇
12.	ဒေါ်စိုစိုစို	အဖွဲ့ဝင်	၀၇- ၂၅၀၄၄၇၅၃၂
13.	ဒေါ်စိုစိုစို	"	၀၇- ၂၆၁၇၈၂၃၅၇
14.	ဒေါ်စိုစိုစို	စောအေးအေးအေး	၀၇- ၇၇၇၂၅၇၇၃၀
15.	ဒေါ်စိုစိုစို	"	၀၇- ၇၈၂၂၇၇၅၇၀
16.	ဒေါ်စိုစိုစို	စောအေးအေးအေး	၀၇- ၂၅၂၇၇၂၇၆၅
17.	ဒေါ်စိုစိုစို	လက်ရွတ်ထိုး (အဖွဲ့ဝင်)	၀၇- ၄၅၇၇၇၇၆၅

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

(၁) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ  
 ကျေးဇူးတင်စွာ ရေကျော်စောက် ရေတွင်းလှိုင်  
 မြန်မာ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မိတ္တူကူး၊ TMC သို့မဟုတ်သည့်၊ MIE သို့မဟုတ်မဟုတ်ပါ။

အမျိုးအမည်	အစောင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်	ဘယ်သုံးတွဲတစ်ခု ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ	ပြင်ဆင်မှုအဆင့်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁.	ရွာတွင်းတွင် တရစ်လမ်း စင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား	၂၀၁၇	VTPSC	
	၂.	စာရိက္ခာ တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား			
	၃.	စာသင်ကျောင်း ဖြည့်စွမ်းမံ	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား	၂၀၁၈	"	
	၄.	ဆေးပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား	၂၀၁၉	"	
	၅.	ကျေးရွာ ရေခွက် ရေခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အပျိုးသား	၂၀၂၀	"	
အထက်အဖွဲ့ဝင်အကြောင်း၊ ပိုမိုကျင့်သော			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
ပညာရေး			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
အခြား			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			
			<input type="checkbox"/> အပျိုးသား			





## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-  မြို့နယ်	VDP ရက်စွဲ  ကျေးရွာအုပ်စု
---------------	---------	----------------------	---------------------------------

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)